
 

 

SKIRTA ADRESATUI 

SUSITARIMAS DĖL 2024-06-10 SUTARTIES NR. 40410/540855 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO 
PRATĘSIMO 

 
2024-12-03, Nr. K-589 

Vilnius 
 
Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, 
registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, ir 
 
Rangovas: UAB "AEDILIS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 
akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300056767, registruotos buveinės adresas L. Zamenhofo g. 5, 
Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,  
 
toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad: 
 
i) Užsakovas ir Rangovas 2024-06-10 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/540855 (toliau – Sutartis), 

kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2024-ESO-344) Lietuvos 
geležinkelių TR TSPĮ prijungimo prie ESO DVS, 3 grupė, darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų 
rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir tvarka; 

ii) 2024-12-02 gautas Rangovo raštas Nr. AED-PK-12/02-01 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų 
atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių; 

iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties Bendrojoje dalyje (toliau – BD) 8.5 punkte, 
esant Sutartyje nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių), 

 
Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.5 punktu ir Sutarties BD Priedo Nr. 3, 1 lentelės 3.1 papunktyje nurodyta 
aplinkybe, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), 
kuriuo susitarė: 
 
1. Pratęsti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2025-03-

06. 
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi. 
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu 

nesusitars kitaip.  
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, 

kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, 
Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų 
galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia 
pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis. 

5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 
 

 
 
 

 

Užsakovas  
AB „Energijos skirstymo operatorius“  
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

Rangovas 
UAB "AEDILIS" 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 


