S U S I T A R I M A S  Nr. 
DĖL RANGOS SUTARTIES NR. J4-117-2024 PAKEITIMO
                                               
2024 m. lapkričio    d., Klaipėda
Akcinė bendrovė „KN Energies“ (toliau – „Užsakovas“), atstovaujama, , veikiančio pagal generalinio direktoriaus įsakymą Nr., 
ir
UAB „Axioma Servisas“ (toliau – „Rangovas“), atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Lopetos, veikiančio pagal Rangovo įstatus, 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,
Atsižvelgdamos, į:
(A) Šalių 2024 m. birželio 14 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. J4-117-2024 (toliau – „Sutartis“), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Lietaus nuotekų surinkimo ŠNP parke elektros instaliacijos darbus (toliau – „Darbai“);
(B) atsiradusį Papildomų darbų poreikį darbų vykdymo metu - nuėmus vamzdyno izoliaciją ir įmontavus naują sklendę, pastebėta, kad esamas šildymo kabelis yra senesnio modelio ir jo ilgio bei galios gali neužtekti apšildyti sklendę. Kadangi, šildymo kabelį naujos sklendės šildymui buvo planuota panaudoti esamą, į konkurso techninę užduotį naujo šildymo kabelio montavimo darbai nebuvo įtraukti. Neatlikus šių darbų, sklendės ir vamzdyno vidaus terpė (vanduo) gali užšalti ir sugadinti sklendę (toliau – „Papildomi darbai“);
(C) Rangovo 2024 m. spalio 29 d. pateiktą Papildomų darbų komercinį pasiūlymą (toliau – „Komercinis pasiūlymas“, priedas Nr.1);
(E) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. nuostatas;
Vadovaujantis Įstatymo 97 str. 1 d. 2-3 p. nuostatomis bei Sutarties BS 1.4, 1.6, 1.7., 13.3 punktų nuostatomis Šalys susitarė:
1. Sudaryti papildomą susitarimą dėl Papildomų darbų atlikimo nuo šio susitarimo pasirašymo dienos, neviršijant maksimalaus Sutarties įvykdymo termino – 2024-12-13;
2. Užsakovas įsigyja, o Rangovas atlieka Papildomus darbus, numatytus Komerciniame pasiūlyme.
3. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Papildomus darbus pagal Komerciniame pasiūlyme nurodytus įkainius, kurių bendra vertė 1 788,66 EUR (tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 66 ct.) be PVM (toliau – „Papildomų darbų kaina“); PVM sudaro 375,62 EUR (trys šimtai septyniasdešimt penki eurai 62 ct). Papildomų darbų kaina su PVM – 2 164,28 EUR (du tūkstančiai šimtas šešiasdešimt keturi eurai 28 ct);
4. Papildomų darbų kainą Užsakovas sumoka Sutartyje nustatyta tvarka. Išankstinis mokėjimas neatliekamas;
5. Perskaičiuoti Sutarties 2.1. punkte nurodytą Darbų kainą, padidinant ją šio susitarimo 2 punkte nurodyta Papildomų darbų kaina ir išdėstyti taip: 
2.1. Sutarties kaina – 119.329,11 EUR (vienas šimtas devyniolika tūkstančių trys šimtai dvidešimt devyni eurai 11 ct.) įskaitant PVM (toliau – Kaina). Kainą sudaro:
2.1.1. Darbų kaina – 98.619,10 EUR (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniolika eurų 10  ct.) be PVM. Į Darbų kainą (įkainius), neįskaitant PVM, yra įskaičiuoti visi mokesčiai, rinkliavos, taikomi Darbų atlikimui, kurie gali atsirasti, vykdant šią Sutartį, taip pat visos Rangovo išlaidos susijusios su Darbų atlikimu.
2.1.2.  PVM 21 % – 20.710,01 EUR (dvidešimt tūkstančių septyni šimtai dešimt eurų ir 01 ct.).
6. Bet kokie papildomi kaštai, susidarę dėl Papildomų darbų Užsakovo nebus atlyginami, t.y. Rangovas nereikš reikalavimų, o Užsakovui nekils pareigų, susijusių su Papildomų darbų apmokėjimu, viršijančių šio sutarimo 2 punkte numatytą sumą;
7. Užsakovas turi teisę sustabdyti šiame susitarime nurodytus Papildomus darbus, tik dėl nenumatytų gamtos sąlygų dėl kurių yra neįmanomas Papildomų darbų vykdymas, esant motyvuotam Rangovo prašymui, kuris turi būti pateikiamas raštu ne vėliau, kaip per 3 (tris) dienas nuo aplinkybių, dėl kurių neįmanomas Papildomų darbų vykdymas, atsiradimo. Rangovas motyvuotame prašyme turi būti nurodyta aplinkybių atsiradimo data.
8. 7 punkte numatytam Papildomų darbų sustabdymo atveju atitinkamų Papildomų darbų terminų skaičiavimas yra sustabdomas.
9. Išnykus aplinkybėms, Papildomų darbų atlikimo terminas atnaujinamas nuo Užsakovo raštiško pranešimo Rangovui dienos.
10. Šis susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Šiame susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam susitarimui;
11. Šis susitarimas įsigalioja ir yra privalomas Šalims nuo jo pasirašymo dienos.
12. Šis susitarimas pasirašytas abiejų Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. l – Komercinis pasiūlymas.
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