PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1  
PRIE VIEŠOJO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES (FIKSUOTOS KAINOS) NR. 240047
INŽINERINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS
2024 m. lapkričio 20 d.
Vilnius

[bookmark: _Hlk183001988]UAB „Tyrens Lietuva“ (toliau - Paslaugų teikėjas), atstovaujama (-a) generalinio direktoriaus Audriaus Bunevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir
UAB „ID Vilnius“ (toliau – Klientas), atstovaujama l.e.p. direktoriaus Pauliaus Samoškos, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
Atsižvelgdamos į tai, kad:

A. 2024-03-21 buvo pasirašyta Viešojo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 240047 (toliau – Sutartis), kuria Paslaugų teikėjas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka suteikti Klientui inžinerinio projektavimo paslaugas (Kapsų, Jotvingių ir Tyzenhauzų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas. Inžinerinių tinklų statybos/rekonstravimo projektai. Projektų vykdymo priežiūra) (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigojo už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas sumokėti Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais;
B. 2024-10-04 Paslaugų teikėjas raštu Nr. SR24-01543 informavo Klientą apie būtinybę atlikti papildomus darbus (susisiekimo komunikacijų projektavimas Panevėžio g. ribose), kurie nebuvo numatyti Sutartyje, techninėje užduotyje, techninėse specifikacijose, konkurso dokumentuose bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) išduotose prisijungimo sąlygose, bei pateikė pagrindimą dėl papildomų darbų būtinybės;
C. Papildomų paslaugų (tyrinėjimo darbų - topografinio plano rengimas, medžių inventorizacija ir vertinimas, inžineriniai geologiniai geotechniniai tyrimai ir kt.) poreikis kilo dėl anksčiau nenumatytų nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių, siekiant užtikrinti pagal pirminį pirkimą įsigytų paslaugų sąveikumo reikalavimus, būtina papildomas paslaugas įsigyti iš to paties tiekėjo;
D. Papildomų Paslaugų vertė sudaro 2456,40 Eur be PVM (du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt šeši eurai ir 40 centų) be PVM, PVM sudaro 515,84 Eur (penki šimtai penkiolika eurų ir 84 centai), viso su PVM 2972,24 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du eurai ir 24 centai);
E. [bookmark: _Hlk183001907]2024-10-24 Paslaugų teikėjas raštu Nr. SR24-01667 informavo Klientą, kad, atsižvelgiant į sudėtingą ir ilgą rengiamo Projekto derinimą zonoje, esančioje šalia žemės sklypo, adresu Kapsų g. 44, Paslaugų teikėjas ne dėl savo kaltės atsilieka nuo projekto rengimo grafiko ir negali toliau tęsti projektavimo darbų bei vykdyti kitas Projekto rengimo stadijas (visuomenės informavimo, kelių saugumo audito ir kt.). Minėtos priežastys įtakos ir tolesnį atsilikimą nuo rengiamo Projekto grafiko. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas aplinkybes, Paslaugų teikėjas prašo pratęsti Paslaugų teikimo terminą, kuris buvo sugaištas dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių (užsitęsusio LK Gynybos štabo projektinių sprendinių derinimo proceso, kaip išsamiai nurodyta rašte);
F. Sutarties 13.1 p. nustatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis; 
G. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 p. nurodyta, kad Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
89 straipsnio 1 dalies 3 p. nurodyta, kad Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...>3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

Todėl susitaria:

1. Paslaugų teikėjas, laikydamasis Sutarties nuostatų, įsipareigoja suteikti Paslaugų gavėjui papildomas Susitarimo B ir C punktuose numatytas paslaugas, neviršijant šio susitarimo D punkte nurodytos Paslaugų kainos. 
2. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 3 “Pinigų srautų ir darbų atlikimo grafikas”, išdėstant jį nauja redakcija ir pratęsiant Paslaugų teikimo terminą 139 kalendorinėmis dienomis.

3. Visos kitos pasirašytos Sutarties sąlygos lieka galioti.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

Priedas Nr. 1 - Pinigų srautų ir darbų atlikimo grafikas.


Klientas:								Paslaugų teikėjas:
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