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SUSITARIMO FORMA
SUSITARIMAS 

	Susitarimo data 
	2024-07-17
	Susitarimo Nr.
	Nr. 2

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbai

	Sutarties data
	2023-10-03
	Sutarties Nr.
	Nr. V31-222

	Užsakovas
	Neringos savivaldybės administracija

	Rangovas
	UAB „VVARFF“

	Susitarimo pagrindas:
	2023 m. spalio 3 d. Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbų sutarties Nr. V31-222 (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 25.1 ir 25.2. punktais. 
2024 m. liepos 17 d. UAB „VVARFF“ raštas Nr. VF-24-144 „ Dėl projekto A laidos papildomų darbų „Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbai“  Nr. V31-222(2023-10-03)“.
2024 m liepos mėn. Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav. kapitalinio remonto aprašo A laida.

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:
1) Papildomai įsigyti paruošiamuosius, žemės sankasos, tako konstrukcijos darbus (toliau – Papildomi darbai). Papildomų darbų kaina – 32 349,74 Eur su PVM  (trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 74 ct) iš kurių PVM sudaro 5 614,42 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų, 42 ct). Papildomi darbai sudaro 4,43% visos bendros sutarties kainos 730 259,39 Eur su PVM (septyni šimtai trisdešimt tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 39 ct). Bendra papildomų darbų suma sudaro 9,29% visos sutarties kainos.


	Sutarties kaina po Susitarimo
	789 765,75 Eur su PVM ( septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 75 ct), iš kurių PVM sudaro  137 066,78(vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai šešiasdešimt šeši eurai, 78 ct).

	Darbų terminai po Susitarimo
	10 mėn.

	Susitarimo priedai:
	Priedas Nr. 1 UAB VVARFF raštas Nr. VF-24-144
Priedas Nr. 2 Lokalinė sąmata (papildomi darbai-nuovažos)
Priedas Nr. 3 Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav kapitalinio remonto aprašo A laida.


	
Užsakovo vardu:
Neringos savivaldybės administracija

___________________________________
Administracijos direktorius Egidijus Šakalys
Pasirašymo data 2024 m. ____________ d.
	
Rangovo vardu:
UAB „VVARFF“

_____________________________________
Direktorius Vilmantas Bučius
Pasirašymo data 2024 m. ____________ d.
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