STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. G2024-0470

Kaunas, 2024 m. gruodZzio mén. 18 d.

VS] Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, atstovaujamas direktorés Noros Pileicikienés
veikianGios pagal jstaigos jstatus, (toliau — UZzsakovas) ir UAB ASDANGA, atstovaujama direktoriaus Dariaus
Sliumero, veikian&io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priemima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
idlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali buti jskaiCiuojamos negautos
pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréziniai/patalpy planai bei techninés
specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi iy dokumenty papildymai ir pataisymai.

Rangovb jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys,
paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Kiekiy sgrasas — Darby kiekiy Ziniaratis, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby jkainiais. Kiekiy
saradas detaliai numato pamatuojamus atskiry vienetiniy statybos darby, kuriy apimtis apibrézta
Techninéje specifikacijoje, kiekius su vienetiniais jkainiais

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.
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2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti ir
perduoti Sklypo sutvarkymo darbai, adresu V. Krévés pr. 84 Kaune, Darbus kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teises
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Techniné¢ specifikacija;
3.2.3. Kiekiy sgrasas;

3.2.4. kiti dokumentai (jeigu yra).

Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientaciniai.
Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Projekto jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 15
(penkiolika) % ziniarasCiuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai,
virsijantys nurodyta procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkts.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UzZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj [ir, kai Rangovas
pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai. Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti siunc¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasirasytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai
susiraSinéjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 10
(desimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.
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Uzsakovas turi teis¢ jsitikinti, kad Sutart] vykdys Rangovas, subrangovai turintys teis¢ verstis
veikla, kuri reikalinga pirkimo sutar¢iai jvykdyti. Jei sutartj vykdys ne tam teis¢ turintys asmenys,
bus laikoma esminiu sutarties saglygy pazeidimu.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu, bloginan¢ius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo
metu paaiS$kéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui
protingg terming triikumams pasSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo
nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos;
4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, iSskyrus aplinkybes, nurodytas 10.1 punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techninémis
specifikacijomis, kiekiy sarasais ir bréziniais, laikydamasis Sutarties 6.1 punkte numatyto termino,
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumag
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos
darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy baitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
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nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uz bet kokj iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti deél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tieckimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti UZsakova, kuris patikrina, apzitiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSes Uzsakovui, tai
Uzsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti.
Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip
prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, Medziagos
arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Uzsakovas gali atmesti
[ranga, Medziagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti defektus ar pakeisti Medziagas ar
Jranga, kad Sie atitikty Sutart;.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenziju, kompensacijy
susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems
Darbams bus iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiira atsako Rangovas ir
atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo
iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi bati apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas turi laikytis savo pasiiilyme nurodyty jsipareigojimy ir parametry, jskaitant ekonominio
naudingumo Kkriterijy reikSmiy ir parametry. Ekonominio naudingumo Kkriterijaus jsipareigojimy
laikymasis yra esmine sutarties salyga, uz kurios nesilaikyma ar netinkamg vykdyma UzZsakovui
pareikalavus Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 10 000 (deSimt tikstanc¢iy) Eur dydzio
bauda.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
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Darby atlikimo terminas yra 6 (3e$i) ménesiai nuo Darby pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. [iskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu taikomay,
kuriy rezultatai yra teigiami].

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, [atlikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}], iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanCiy
Darby vélavima, UZsakovui pareikalavus Uzsakovui moka 10 000 (desimt tikstanCiy) Eur dydZzio
bauda, taip pat Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra /0,02 %] nuo
neatlikty darby uz kiekvieng pavéluota diena. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama
dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas ne ilgesniam kaip iki 1 mén. laikotarpiui, tik del
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Uzsakovas, rastu nurodydamas, jog véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar
veikia jstaigos ir pan.), treCiyjy 3aliy jtaka, sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo,
laiku neatlaisvinta Darby vieta, butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj
pirkima, laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas, bet koks nenumatomas gamtos
jégu veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis, fizinés kliditys arba kitos nei
klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliuciy ar
salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti, bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél
Pakeitimo, kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies
vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biti
pratesiamas tam Darby atlikimo terminui, kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai
patirty papildomy I§laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma 10 (deSimt)
procenty nuo sutarties kainos, 91605,00 (devyniasdeSimt vienas tiikstantis SeSi Simtai penki)
Eur. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos laidavimo rasto iSdavimo diena
arba piniginio uZstato, kuris turi buti pervestas | PerkanCiosios organizacijos saskaitg
LT377044060003606280, SEB bankas, AB, pervedimo diena ir turi galioti iki Darby atlikimo
termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi
biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade deél
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZztikrinimg.
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.



7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1,

92,

9.3.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas gragZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rasStu privalo kreiptis |
UZsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 8.1. punkta, per 5 (penkias) darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasiraSyti Darby
perdavimo-priémimo aktg. Darby perdavimo-priémimo aktas gali buti pasiraSomas
prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos
Uzsakovui naudojant Darby rezultatg pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sarase turi biiti
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu jspéjus Uzsakova, turi biiti
laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius [jei tokie
buvo]. Darby perdavimo Uzsakovui metu statinys turi buti §varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 916050,02 (devyni Simtai SeSiolika tiikstanciy penkiasdesimt eury, 02 centai),
i§ kuriy PVM sudaro 158983,89 (Simtas penkiasdeSimt aStuoni tiikstanciai devyni Simtai
a6tuoniasdeSimt trys eurai ir 89 centai]. Jei suma skaiiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas
turi sumokeéti Rangovui uz faktinj atlikty, sutartyje numatyty, darby kiekj pagal darby jkainius,
nevir$ijant pradinés sutarties vertés, o jei numatyta galimybé jsigyti papildomus kiekius — ir
papildomiems darby kiekiams skirtos 1éSy sumos. Darbai, virSijantys Siame papunktyje numatytas
vertes, turi biti jsigyjami atliekant sutarties keitima [statymuose nustatyta tvarka.

Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams galimybés jgyvendinamos Sia
tvarka:

9.3.1. Subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma
UZsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir Rangovo sudaryma. Sutartis turi biiti
sudaryta ne véliau kaip iki UZsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Sioje sutartyje nurodoma
Rangovo teisé priestarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus;

9.3.2. Subrangovas, prie§ pateikdamas saskaita UZsakovui, turi ja suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo israSyta sgskaita raStu patvirtina atsakingas
Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai subrangovui
pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

0.8.

pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarkg. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas
Uzsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia subrangovo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo
patvirtinty saskaity sumuy;

9.3.2. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy
pagal sudarytg Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu,
Rangovui Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kkiti jsipareigojimai nepereina
subrangovui;

9.3.3. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiskai nesutampa Rangovo ir subrangovo
mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Rangovui ir neatitikimai paSalinami Rangovo
saskaita.

9.3.4. Atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos
saskaitos faktiiros pateikimo UZsakovui.

9.3.4. Atsiskaitymai su subrangovu atlieckami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j
Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Su subrangovais gali buti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai
suteiktos visi Sioje sutartyje numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomi Kiekiy
sgraSe nurodyti fiksuoti Darby jkainiai.

Kiekiy sgrase nurodyti Darbai gali buti sumokéti Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktus
Darbus, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZzsakovas,
patikrindamas dalinai atlikty Darby apimtj, turi jvertinti, kokia Kiekiy saraSe numatyta Darby dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktiira. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi buiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki
procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami tada, kai Salys pasiraso
galutinj Darby perdavimo-priémimo akta, Rangovas istaiso visus smulkius defektus bei nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priemimo metu ir Rangovas pateikia Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo
laikotarpiui — Pirkimo sutarties 11.3 punkte nustatyta tvarka

Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui:

9.7.1. sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 30
(trisdesimt) dieny nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise
j delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokejimo dydis — /0,02%] nuo laiku neapmokétos
sumos per diena.



9.9.

10.1.

10.2.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iamos iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby
sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/
nevykdomy Darby kainos apskaiC¢iuojamos zemiau pateikiamais buidas:

a) pritaikant tiekéjo pasitilyme nurodytus jkainius;

b) jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ sutartyje jkainotos atskiros
pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdZziui,
tinkavimo jkainj i$skaiiuojant i$ sutartyje numatyto ,Tinkavimas,
glaistymas, dazymas® darbo jkainio;

¢) pritaikant sutartyje numatytus panaSiy darby ir (ar) paslaugy jkainius.
Panasius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrjsti ir nustatyti pirkimo
vykdytojas;

d) jvertinant darby pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos
sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno) islaidas pagal
Sios Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo
taisyklés® nuostatas.

9.9.2. pritaikant sutartyje numatytus panaSiy darby ir (ar) paslaugy jkainius. PanaSius
darbus ir (ar) paslaugas turi pagrjsti ir nustatyti pirkimo vykdytojas; padidéjus arba
sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui atitinkamai didinami arba
mazinami darby jkainiai. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM

tarifui:
S, = A_,_(SS—"A)XU_FT_N)
Ty 100
(=)
100

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali buti atlickami tik del iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZzinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [rangg, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraS8ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, bitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus,



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaic¢iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1ésas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t. y.
Pasitilyme nurodytos Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) butina keisti kitu Darbu, raStu pagrindZziamos aplinkybés, salygojancios
butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei sitlyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir butini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
butinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar Kkitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, Inzinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu
suderinamas su Uzsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengta vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902)
aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos skai¢iuojamosios kainos dalis, tai
papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902)
aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skai¢iuojamg kaing, nustatytag vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia
redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Projekto klaida arba techninj triikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo praneSimg, privalo pateikti
trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj prane$ima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.



11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keiciamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo biiti nustatyti perimant Darbg (paslepti
trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Jeigu Rangovas pasitilymo teikimo metu Darbams suteiké papildoma
garantinj terming (virSijantj privalomajj teisés aktais nustatytg 5 mety garantinj terming), Darbams
papildomai nustatomas Rangovo pasiiilytas papildomas garantinis terminas, kuris yra § (penki)
metai. Papildomas garantinis terminas yra ekonominio naudingumo vertinimo Kriterijus.
Ekonominio naudingumo kriterijaus jsipareigojimy laikymasis yra esminé sutarties sqlyga, ui
kurios nesilaikymg ar netinkamqg vykdymqg UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo sumokéti
Uzsakovui 10 000 (desimt titkstanciy) Eur dydZio baudg. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis
Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
i$taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i$duota
Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy
procenty) nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam
garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo Rangovui mokétinos sumos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo
galutinio Akto bei Rangovo atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne
trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkama laika.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties saglygy 12.2. punkte nurodyty Uzsakovo nurodymu, nepateikia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagrjstais atvejais nepratgsia jo
galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase)
nurodytg grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
rastu praneSgs Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova i$ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZzsakovo nurodymus del turto



12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kurivos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias d¢l Sios
Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I$laidas,
praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokeéting sumg privalo iSmokéti
Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie$ 10 (desimt) darbo dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi buti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas jkainius;

12.5.2. Islaidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiéme
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per ne maziau kaip 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 10 (deSimt) darbo
dieny apie tai raStu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i$skyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gintui, Sutarties Salys rastu
idesto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasililymg ginda spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i$sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin€o i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako pasxulqu ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita
Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar
su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos jegos (force mgjeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.



Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobuidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
Jjégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti
lietuviy kalba .

15.2.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras ~ UAB ASDANGA
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas Naujakuriy g. 6, Macitiny k., LT-59157 Prieny

r.
Imonés kodas 111961453 Imonés kodas 304915518
PVM mokétojo kodas PVM mokétojo kodas
LT100003320810 LT100011883814
Pasirasanciojo vardas, pavardé Pasirasanciojo vardas, pavardé
Nora Pilei¢ikiené Darius Sliumeras

Pareigos Direktoré //! / Pareigos Direktorius

Patasas s s smmssmsnmisvin s

Apskaitos vadové
Giedré¢ Cibuliakiené




