[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
[bookmark: _Hlk185420943]PRIE 2024-10-16 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. A56(1)-1205-(3.18) „BŪSTO PRITAIKYMO DARBAI ASMENIMS SU NEGALIA“ 
2024 m. gruodžio ___ d.
Vilnius
 
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, atstovaujama Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo patarėjo, l. e. administracijos direktoriaus pareigas Gedimino Miškinio, veikiančio pagal Vilniaus rajono savivaldybės mero 2024 m. gruodžio 11 d. potvarkį Nr. M23-333 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vladislavo Kondratovičiaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo laikinai eiti Administracijos direktoriaus pareigas“ (toliau – Užsakovas), ir UAB Statybos faktorius, juridinio asmens kodas 305544546, kurio registruota buveinė yra Ramybės g. 4-70, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Tadeušo Bojarovičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“,
[bookmark: _Hlk181626581]	vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 d., Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1 ir 56.4 p., 2024 m. spalio 16 d. Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. A56(1)-1205-(3.18) „būsto pritaikymo darbai asmenims su negalia“ (toliau – Sutartis) 2.2.1, 3.2, 3.7.2, 15.1 punktais, atsižvelgdami į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos 2024 m. gruodžio 17 d. posėdžio protokolą Nr. 13 ,
	susitariame:
1. [bookmark: _Hlk144890180][bookmark: _Hlk144891856]Atsisakyti dalies darbų objekte Šiltnamių g. 2-14, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r., kurių bendra vertė yra 1627,30 Eur su PVM (vienas tūkstantis šeši šimtai  dvidešimt septyni Eur, 30 ct) – 10,63 proc. nuo pradinės sutarties kainos. Nevykdomi darbai nurodyti nevykdomų darbų lokalinėje sąmatoje (Susitarimo 1 priedas).
2. Atlikti būtinus būsto pritaikymo darbus vietoje nevykdomų darbų objekte Šiltnamių g. 2-14, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r., kurių bendra vertė yra 1301,31 Eur su PVM) – 8,5 proc. nuo pradinės sutarties kainos. Būtini darbai nurodyti vykdomų darbų vietoj nevykdomų darbų lokalinėje sąmatoje (Susitarimo 2 priedas).
3. nustatyti naują Sutarties kainą – 14989,49 Eur (keturiolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 49 ct), įskaitant PVM, kuris yra 2601,48 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai vienas euras, 48 ct).
4. Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai ir įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
6. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
PRIDEDAMA:
1. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
2. Vykdomų darbų vietoje nevykdomų  lokalinė sąmata, 1 lapas.

	UŽSAKOVAS
	RANGOVAS 

	Vilniaus rajono savivaldybės administracija                                                                                       
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Įmonės kodas 188708224
AB Luminor bank
banko kodas 40100
A/s LT 974010042400040148
Tel. (8 5) 273 3183
El. paštas vrsa@vrsa.lt

Administracijos vyriausiasis patarėjas,
l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                    Gediminas Miškinis

__________________	
          (parašas)	
A.V.	
	UAB „Statybos faktorius“
Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius
+370 677 67789
305544546
LT 100013192618




Direktorius
Tadeušas Bojarovičius


____________________________
Parašas






