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SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. KOVO 10 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES 
NR. VPS9-6 PAKEITIMO

2024 m. gruodžio 9 d. Nr.6 
Vilnius


Pirkėjas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko, veikiančio pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. BR1-659 „Dėl sutarčių pasirašymo“, ir Paslaugų teikėjas – ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „iTree Lietuva“ ir UAB „ISense technologies“, atstovaujama UAB „iTree Lietuva“ direktoriaus Audriaus Krikštaponio, veikiančio pagal 2021 m. rugsėjo 14 d. jungtinės veiklos sutartį bei UAB „iTree Lietuva“ įstatus, šalis – Pirkėjas arba Paslaugų teikėjas (kartu – Šalys), vadovaudamosi 2023 m. kovo 10 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-6 (toliau – Sutartis) 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1390 ir 1393 punktais sudarė šį susitarimą ir susitarė:
1.1. pakeisti Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1387.2 punktą ir išdėstyti taip: „1387.2. Antrasis, trečias, ketvirtasis, penktasis ir šeštas prieaugiai turi apimti detalios analizės, projektavimo, kūrimo, diegimo testavimo aplinkoje ir priėmimo testavimo etapus (reikalavimai etapams pateikti žemiau lentelėje). Atskiru Pirkėjo nurodymu šie prieaugiai gali apimti bandomąją eksploataciją ir diegimą į gamybinę aplinką, kai Projekto vykdymo metu sutariama, kad dalis funkcionalumo turi būti įdiegta į gamybą“.
1.2. pakeisti Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1387.3 punktą ir išdėstyti taip: „1387.3 septintasis prieaugis turi apimti visus (išskyrus inicijavimo) etapus (reikalavimai etapams pateikti žemiau lentelėje)“.
1.3. pakeisti ir patikslinti Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 8.2 lentelę ir ją išdėstyti taip:


8.2 lentelė. Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir terminai
	
	
	Prieaugis, terminas

	Veiklos kodas
	Veiklos pavadinimas
	I
2024 m.
sausio 23 d.
	II
2024 m.
kovo 25 d.
	III
2024 m.
 balandžio 15 d.
	IV
2024 m.
gegužės 10 d. 
	V
2024 m. 
gruodžio 09 d.
	VI
2025 m. sausio 31 d.
	VII
2025 m. 
kovo 24 d.

	ŽŪPAIS el. paslaugų portalas (papildomas sutarties objektas)

	
	Viešinamos informacijos modulis (papildomas sutarties objektas)
	
	
	
	X(88%)
	
	
	X(12%)

	
	Komunikacijos ir užduočių modulis (papildomas sutarties objektas)
	
	
	X(72%)
	
	
	X(28%)
	

	
	Paskyros valdymo modulis (papildomas sutarties objektas)
	
	
	X(52%)
	
	
	X(38%)
	X(10%)

	
	Paraiškų teikimo modulis (papildomas sutarties objektas)
	
	
	
	
	
	X(50% priemonių)
	X(50% priemonių)

	
	Projektų įgyvendinimo modulis (papildomas sutarties objektas)
	
	
	
	
	
	
	X(100%)

	
	Turinio valdymo komponentas (papildomas sutarties objektas)
	
	
	X(87%)
	
	
	
	X(13%)

	
	Paramos už plotus priemonių informacijos atvaizdavimo ir duomenų keitimo modulis (papildomas sutarties objektas)
	
	
	
	
	
	
	X(100%)

	
	Naudotojų identifikavimas, autentifikavimas ir atstovavimas (papildomas sutarties objektas)
	
	
	X(66%)
	
	
	X(34%)
	

	FAIS komponentai

	
	Kvietimų ir kitos viešinamos informacijos modulis
	
	
	X(79%)
	
	
	X(21%)
	

	
	Paraiškų tvarkymo modulis
	
	
	
	
	
	
	X(100% priemonių)

	
	Kontrolės modulis
	
	
	
	
	
	X(90%)
	X(10%)

	
	Ataskaitų modulis (papildomas sutarties objektas)
	
	
	
	
	
	
	X(100%)

	
	Pirkimų valdymo ir vertinimo modulis (papildomas sutarties objektas)
	
	
	
	
	
	
	X(100%)

	
	Sutarčių modulis
	
	
	
	
	
	
	X(100%)

	
	MP ir projekto įgyvendinimo ataskaitų vertinimo modulis
	
	
	
	
	
	
	X(100%)

	
	Sankcijų ir pažeidimų administravimo modulis
	
	
	
	
	
	
	X(100%)

	
	FAIS komunikacijos ir užduočių modulis
	
	
	X(64%)
	
	
	X(36%)
	

	
	Paramos lėšų valdymo modulis
	
	
	
	
	
	
	X(100%)

	
	FAIS administravimo modulis
	
	
	
	
	X(100%)
	
	

	Bendro naudojimo komponentai

	
	Komunikacijos ir užduočių komponentas
	
	
	
	
	
	
	X(100%)

	
	Dokumentų valdymo komponentas
	
	
	
	
	
	X(100%)
	

	
	El. dokumentų komponentas (papildomas sutarties objektas)
	X(100%)
	
	
	
	
	
	

	
	Duomenų įvedimo formų (dokumentų) ir dokumentų šablonų administravimo komponentas
	
	
	
	
	
	X(100%)
	

	
	El. paslaugų ir paramos administravimo proceso modeliavimo komponentas
	
	
	
	
	
	X(80%)
	X(20%)

	
	Ataskaitų sudarymas ir viešinimas (papildomas sutarties objektas)
	
	
	
	
	
	
	X(100%)

	
	Naudotojų valdymo komponentas
	
	X(74%)
	
	
	
	X(26%)
	

	
	Audito įrašų tvarkymo komponentas
	
	
	
	
	
	X(80%)
	X(20%)

	Kiti moduliai

	
	Bendras komunikacijos ir užduočių modulis
	
	
	
	
	
	X(100%)
	

	
	NMA projektų vykdytojų pirkimų modulis (papildomas sutarties objektas)
	
	
	
	
	
	
	X(100%)

	
	Rizikos valdymo modulis (papildomas sutarties objektas)
	
	
	
	
	
	
	x

	
	Integracijos su išorinėmis ir vidinėmis IS ir registrais (dalis integracijų – privalomas sutarties objektas)
	
	
	
	
	
	X(40%)
	X(60%)

	
	Integracijos su išorinėmis ir vidinėmis IS ir registrais (dalis integracijų – papildomas sutarties objektas)
	
	
	
	
	
	X(40%)
	X(60%)


*- Visų modulių  šie etapai (Diegimas gamybinėje aplinkoje, Mokymai, Duomenų migravimo etapas, Bandomoji eksploatacija) bus vykdomi VII prieaugyje.
Kiti Sutarties punktai ir sudaryti priedai prie jos nekeičiami.
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, – kiekvienai Šaliai po vieną.
	

		Pirkėjas
Direktoriaus pavaduotojas
                                       Tomas Orlickas
	
	Paslaugų teikėjas
UAB „iTree Lietuva“ direktorius
                      Audrius Krikštaponis






