
 

STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.  

 2025 m.________  ___ d.  
Klaipėda 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 
240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda, duomenys apie 
bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 
generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama ir 
Užsakovu,  

ir 
UAB „Vakarų resta“, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Naglio, veikiančio įstatų pagrindu, 
toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje statybos rangos darbų pirkimo–pardavimo sutartyje 
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią statybos rangos darbų pirkimo–
pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

1.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, medžiagomis, įrengimais (toliau bendrai 
vadinami medžiagomis) ir lėšomis atlikti objekto „Elektros energijos tiekimo nuo kranto (angl. 
onshore power supply) įrangos, skirtos ro-ro ir ro-pax terminalams, adresu Minijos g. 180, 
Klaipėda, įsigijimas“ vidaus el. inžinerinių tinklų bei įrenginių pamatų sumontavimo (toliau – 
Objektas) statybos rangos darbus (toliau – Darbai) ir perduoti juos Užsakovui, o Užsakovas 
įsipareigoja kokybiškai atliktus Darbus priimti ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka. 

1.2. Darbus apima ir objekto „Elektros energijos tiekimo nuo kranto (angl. onshore power 
supply) įrangos, skirtos ro-ro ir ro-pax terminalams, adresu Minijos g. 180, Klaipėda, įsigijimas“ 
vidaus elektros tinklų bei įrenginių pamatų projekto (toliau – Projektas) parengimą (toliau – 
Paslaugos) pagal Užsakovo 2024-09-30 patvirtintą projektavimo užduotį  Nr. T-97 (toliau – 
Projektavimo užduotis). Projektas turi būti parengtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius 
teisės aktus ir normatyvinius techninius dokumentus. 

 
2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO TERMINAI 

 

2.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Rangovui pateikus Sutarties sąlygas 
atitinkantį Sutarties vykdymo užtikrinimo dokumentą. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų 
pagal Sutartį įvykdymo.  

2.2. Bendras darbų ir Paslaugų terminas – 134 kalendorinės dienos:  

2.2.1. atlikti Paslaugas per 32 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal 
Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą kalendorinį Paslaugų, Darbų atlikimo grafiką; 

2.2.2. Darbų atlikimas ir užbaigtų Darbų perdavimas Užsakovui su privalomaisiais užbaigimo 
dokumentais – 102 kalendorinės dienos nuo Sutarties 2.2.1. p. įvykdytų sąlygų.  

2.3. Darbų atlikimo eiga ir eiliškumas nustatomi pagal Rangovo sudarytą ir Sutartyje nustatyta 
tvarka suderintą kalendorinį Paslaugų, Darbų atlikimo grafiką.  

2.4. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus Sutarties 2.6 punkte numatytoms aplinkybėms, taip 
pat kitoms, Sutartyje nenumatytoms aplinkybėms, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti, 
Paslaugų, Darbų atlikimo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tiek, kiek truko aplinkybės, 
trukdančios Paslaugas, Darbus atlikti laiku.  

2.5. Prašymas pratęsti Paslaugų, Darbų atlikimo terminą kartu su visais prašymą 
pagrindžiančiais dokumentais privalo būti pateiktas Užsakovui iki prašomo pratęsti Paslaugų, 
Darbų atlikimo termino pabaigos. Paslaugų, Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas 
Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu.  

2.6. Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Paslaugų, Darbų atlikimo termino pratęsimo, 
jeigu: 
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2.6.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įpareigojimus ir todėl 
Rangovas negali atlikti Paslaugų, Darbų iš dalies arba visiškai; 

2.6.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Darbų atlikimo terminui; 

2.6.3. meteorologinės sąlygos yra išskirtinai nepalankios darbams vykdyti ir tai pagal Rangovo 
pateiktą informaciją patvirtina techninę priežiūrą atliekantis asmuo; 

2.6.4. bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, ar nuo Užsakovo nepriklausančių trečiųjų 
asmenų veiksmai Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus; 

2.6.5. Sutarties vykdymo metu atsiranda papildomų darbų ir jų atlikimas turi įtakos Darbų atlikimo 
terminui; 

2.6.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus LR teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms 
Darbų trukmę, terminus ir (arba) jų priėmimo tvarką. 

2.7. Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Paslaugų atlikimo termino pratęsimo, jeigu: 

2.7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir 
todėl Rangovas negali tinkamai suteikti Paslaugų ar jų dalies; 

2.7.2. trečiųjų asmenų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai Rangovui 
trukdo laiku teikti Paslaugas;  

2.7.3. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Paslaugų teikimo terminui; 

2.7.4. bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, Rangovui trukdo laiku atlikti Paslaugas. 

 
3.  KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

 
3.1. Sutarties kainai apskaičiuoti taikomas kainos apskaičiavimo būdas fiksuotos kainos. 

3.2. Sutarties kaina: 

3.3. Pradinė Sutarties vertė yra lygi Sutarties sudarymo metu nurodytai Sutarties kainai be 
PVM, t. y. 56 659,16 Eur. Pradinė Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 

3.4. Sutarties kaina apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų tinkamu įvykdymu, ir visus mokesčius, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – 
PVM). PVM mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos 
įstatymus ir tarptautinius susitarimus.  

3.5. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles ir (ar rinkliavas), kurios 
atsirado ar gali atsirasti vykdant Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių ir 
(ar) rinkliavų, jei tokių būtų, vykdymu. Užsakovas nekompensuoja Rangovui jokių pastarojo 
išlaidų, susijusių su šiame punkte nurodytų prievolių tinkamu vykdymu, išskyrus kitus atvejus, 
aptartus Sutartyje (jei tokių būtų). 

3.6. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą Sutarties objektą sumoka 
Rangovui Sutarties kainą, jeigu faktinis Darbų kiekis nesiskiria daugiau kaip 10 (dešimt) procentų, 
skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.  

3.7. Sutarties kaina nekeičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje 
numatytus kainos peržiūros ir keitimo atvejus: 

3.7.1. dėl pasikeitusių mokesčių – Sutarties galiojimo metu pasikeitus Darbams, Paslaugoms 
taikomam PVM, Sutarčiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Sutarties kaina peržiūrima po 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, 
įsigaliojimo dienos. Sutarties kaina be PVM dėl mokesčio pokyčio nebus keičiama, nebent priimti 

Sutarties kaina be PVM 56 659,16 Eur (penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai 
penkiasdešimt devyni eurai 16 ct) 

PVM (21 %) 11 898,42 Eur (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt 
aštuoni eurai 42 ct) 

Sutarties kaina 
(Sutarties kainos be 
PVM ir PVM suma) 

68 557,58 Eur (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai 
penkiasdešimt septyni eurai 58 ct) 
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teisės aktai numatytų kitaip. Dėl PVM pasikeitimo perskaičiuota Sutarties kaina bus lygi sumai, 
gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai 
patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Sutarties kaina 
perskaičiuojama tiems Darbams ir Paslaugoms, kurie pagal Sutartį yra atliekami ir už juos 
sumokama po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo; 

3.7.2. Dėl Darbų faktinio kiekio pasikeitimo Sutarties kaina didinama arba mažinama Sutartyje 
nustatyta tvarka, kai faktinis Darbų kiekis padidėja arba sumažėja daugiau kaip [10] (dešimt) 
procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, taip pat kai LR pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – 
Įstatymas) 97 str. 1 d. 2–5 punktuose ir 2 d. nustatytais pagrindais įsigyjami papildomi darbai arba 
atsisakoma Darbų dalies. 

3.8. Sutarties kaina keičiama dvišaliu rašytiniu Šalių susitarimu. 

3.9. Už Paslaugas sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai pasirašomas Paslaugų 
priėmimo–perdavimo aktas ir jo pagrindu Užsakovas priima Sutartyje nustatyta tvarka pateiktą 
sąskaitą faktūrą. 

3.10. Rangovui už atliktus Darbus bus sumokėta taip: 

3.10.1. Rangovo pasirinkimu, per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo raštu pranešus 
Užsakovui pageidaujamo gauti avanso dydį, Rangovui gali būti mokamas avansas. Rangovui 
mokamo avanso dydis negali būti didesnis kaip 30 (trisdešimt) proc. nuo Sutarties 3.2 punkte 
nurodytos Sutarties kainos be PVM, t. y. 16 997,75 Eur (šešiolika tūkstančių devyni šimtai 
devyniasdešimt septyni eurai 75 ct). Avansas sumokamas Rangovui per 14 (keturiolika) dienų nuo 
Sutarties 7 skyriuje nurodyto avansinio mokėjimo garantijos pateikimo Užsakovui; 

3.10.2. už atliktus Darbus, nurodytus Darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje, pateiktame pagal Sutarties 
8.4.4 p. nurodytas sąlygas, mokama pagal atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktus (2 priedas), 
sumokant Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų po atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto 
pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka dienos. Mokėjimai 
vykdomi atskaičius sulaikomą sumą ir užskaičius sumokėtą avansą, kai jis Rangovui mokamas; 

3.10.3. iš kiekvieno tarpinio mokėjimo užskaitoma tokia Rangovui sumokėto avanso procentinė 
dalis, kokio procentinio dydžio avansas Rangovui sumokėtas; 

3.10.4. visais atvejais iš paskutinių mokėtinų sumų užskaitoma visa sumokėta ir iš ankstesnių 
tarpinių mokėjimų neužskaityta avanso dalis. Jei paskutinės Rangovui mokėtinos sumos yra 
mažesnės nei likusi Užsakovui negrąžinta avanso dalis, Rangovas privalo sumokėti likusią 
Rangovui sumokėto avanso dalį per 5 (penkias) dienas nuo Užsakovo pareikalavimo;  

3.10.5. pagal pateiktą atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą galimiems defektams ir kitiems 
trūkumams pašalinti ir galimiems nuostoliams padengti sulaikoma 5 (penkių) proc. atliktų Darbų 
vertės suma be PVM. Sulaikyta suma sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo statybos 
užbaigimo dokumento užregistravimo ir jeigu yra pateiktas Rangovo, Užsakovo ir techninės 
priežiūros atstovų pasirašytas teigiamas statybos darbų įvertinimo aktas; 

3.10.6. tuo atveju, jei bendras faktiškai atliekamų Darbų kiekis sumažėjo iki 10 (dešimties) proc., 
skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, 95 (devyniasdešimt penki) proc. likusios Rangovui 
nesumokėtos Sutarties kainos dalies sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Rangovo 
užbaigtų Darbų perdavimo statytojui akto pasirašymo pagal Sutartyje nustatyta tvarka pateiktą 
sąskaitą faktūrą, 5 (penki) proc. likusios Rangovui nesumokėtos Sutarties kainos dalies 
sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo darbų užbaigimo dokumento užregistravimo dienos ir 
jeigu yra pateiktas Rangovo, Užsakovo ir techninės priežiūros atstovų pasirašytas teigiamas 
statybos darbų įvertinimo aktas. 

3.11. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas eurais Užsakovas sumoka Rangovui 
mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, 
kurią Užsakovas pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą. 

3.12. Vykdant Sutartį, Šalims pasirašius atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą, sąskaitos 
faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti 
teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) 
priemonėmis. Jeigu Rangovas nepateikia sąskaitų faktūrų šiame punkte nurodytu būdu, 
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Užsakovas neatlieka mokėjimų ir šiuo atveju Užsakovui nebus taikoma Sutartyje nustatyta 
atsakomybė už atsiskaitymą ne laiku. 

 
4. DARBŲ KIEKIO (APIMTIES) KEITIMAI IR KITI SUTARTIES PAKEITIMAI 

 
4.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Įstatymo 97 
str. nustatytais atvejais ir pagrindais. 

4.2. Rangovas prisiima visą riziką atlikti visus Darbus ir Paslaugas, kurie, nors nėra aiškiai 
įvardinti Sutartyje, yra reikalingi, kad pagal Sutartį būtų tinkamai įvykdyti Darbai, Paslaugos ir 
pasiekti Sutartyje nurodyti tikslai, funkcionalumas bei rezultatai. Tokie darbai, paslaugos yra 
Sutarties dalis ir nėra laikomi papildomais darbais. 

4.3. Projektavimo užduotyje nurodyti statybos darbų kiekiai yra preliminarūs. Rengiant projektą 
ir detalizavus projektavimo užduotyje teikiamus sprendinius, Darbų, išskyrus Paslaugų, ir (ar) 
medžiagų pokyčiai, nėra laikomi papildomais ir (ar) nevykdomais darbais ir į Sutarties 3.7.2 p. 
nurodytą procentinį dydį, nustatytą Darbų kiekių pasikeitimui, neįskaičiuojami. 

4.4. Rangovas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo pirkimo dokumentuose Užsakovo pateiktą 
projektavimo užduotį, numatė ir įvertino visus Sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose numatytus Darbus, 
kuriuos reikia atlikti, įskaitant ir Rangovo personalo ir techninių resursų (medžiagų) pristatymą ar 
išgabenimą į (iš) darbų zoną (-os) ar kitą vietą. Jeigu Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra būtina atlikti 
tam tikrus darbus, kuriuos sudarydamas Sutartį būtų numatęs kiekvienas profesionalus ir 
protingas rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįvertino kiekių ir kainų žiniaraščiuose, tai 
šiuos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo lėšomis. 

4.5. Atsisakant Darbų, vienus Darbus keičiant kitais, įsigyjant papildomus darbus, taikoma 
Sutarties 4.7 punkte nustatyta tvarka ir atitinkamai sumažinama ar padidinama Sutarties kaina. Kai 
faktinis Darbų kiekis padidėja arba sumažėja Sutarties 3.7.2 p. nustatyto procentinio dydžio ribose 
(jo neviršija), Šalys tokius Darbų kiekio pokyčius užfiksuoja Sutarties 4.7 punkte nustatyta tvarka, 
nesudarydamos atskiro susitarimo dėl Sutarties keitimo ir nekeisdamos Sutarties kainos. 

4.6. Darbų keitimas vykdomas kaip keičiamų Darbų atsisakymas ir keičiančių (naujų) Darbų 
papildomas įsigijimas. Kai Darbai keičiami kitais darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti 
Sutarties rezultato. 

4.7. Darbų atsisakymas, papildomų darbų įsigijimas, vienų Darbų keitimas kitais ar kiti Darbų 
kiekio pasikeitimai vykdomi ir fiksuojami Šalių pasirašytame susitarime, kuris sudaromas pagal 
papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų aktą, rengiamą ir tvirtinamą nustatyta tvarka:  

4.7.1. nustačius, kad būtina atlikti papildomus darbus, atsisakyti Darbų arba vienus Darbus 
būtina keisti kitais darbais, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo 
aplinkybių paaiškėjimo privalo informuoti Užsakovą ir pateikti techninės priežiūros atstovo rašytinį 
pagrindimą dėl Darbų atsisakymo, papildomų darbų ir (ar) Darbų keitimo būtinumo, taip pat 
patvirtinimą, kad be vienų ar dalies papildomų darbų ir (ar) Darbų keitimo kitais neįmanoma 
užbaigti Darbų arba kad toks papildomų darbų atlikimas ir (ar) Darbų pakeitimas pagerins Objekto 
technines charakteristikas ir savybes; 

4.7.2. Užsakovas, gavęs iš Rangovo Sutarties 4.7.1 p. nurodytus Rangovo pranešimą bei 
projektuotojo ir techninės priežiūros vadovo patvirtinimus, per 7 (septynias) darbo dienas į Objektą 
pakviečia komisiją, susidedančią iš Rangovo, techninės priežiūros, Užsakovo atstovų ir 
nepriklausomo eksperto (jei tokio dalyvavimas būtų pripažintas būtinu); 

4.7.3. Komisijai įvertinus visą pateiktą dokumentaciją ir atlikus detalią darbų zonos apžiūrą, 
Rangovas kartu su techninę priežiūrą atliekančiu atstovu įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo pirmos komisijos posėdžio dienos surašyti ir pateikti Užsakovui papildomų (nenumatytų) ar 
nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę asmenys ir kuriame išsamiai 
įvardijamos aplinkybės, kurios nulėmė papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų atsiradimą, 
įvertinamas jų pagrįstumas (būtinumas) ir priimamas sprendimas dėl papildomų (nenumatytų) 
darbų atlikimo būtinumo, nevykdomų darbų pripažinimo, darbų dokumentacijos pakeitimo 
(papildymo), ekspertizės išvadų reikalingumo, vienų darbų keitimo kitais. Prie akto turi būti pridėta 
visa papildoma dokumentacija, kuri patvirtintų papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų 
pagrįstumą (darbų dokumentacija, esamos situacijos nuotraukos, povandeninių apžiūrų aktai ar 
išvados, ekspertizės išvados (jei tokios yra) ir pan.); 
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4.7.4. Užsakovas pagal Sutarties nuostatas parengtą papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų 
darbų aktą patvirtina per 7 (septynias) darbo dienas nuo jo gavimo. Įvykdžius akte nustatytas 
sąlygas dėl papildomų darbų, Užsakovas per pagrįstą terminą organizuoja ir vykdo derybas su 
Rangovu dėl papildomų darbų kainų, kurios negali būti didesnės nei apskaičiuotos taikant 
Sutarties 4.9 punkte nustatytus metodus. Įvykus deryboms, Rangovas parengia ir pateikia 
Užsakovui pasiūlymą dėl papildomų darbų kainų (įkainių);  

4.7.5. Užsakovo patvirtinto papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų akto ir, kai vykdomos 
derybos dėl papildomų darbų kainų, po derybų Rangovo pateikto pasiūlymo dėl papildomų darbų 
kainų pagrindu Šalys pasirašo susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

4.8. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus, kai yra užbaigtos Sutarties 4.7 punkte 
nurodytos procedūros ir pasirašomas atskiras susitarimas dėl papildomų Darbų atlikimo. Kai 
Sutartyje nustatyta tvarka vieni Darbai keičiami kitais, taip pat kitais atvejais, kai būtina užtikrinti 
nepertraukiamą Darbų atlikimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo 
pasirašymo, Užsakovui patvirtinus po derybų pateiktą Rangovo papildomų darbų kainos 
pasiūlymą. Leidimą pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo pasirašymo suteikia 
Užsakovas, raštu informuodamas Rangovą Sutartyje nustatyta tvarka arba užfiksuojant tokį 
leidimą derybų metu. Rangovui pažeidus Sutarties 4.7 punkte nustatytą tvarką ar vykdant 
papildomus darbus iki jų pradžios nesudarius atskiro susitarimo, išskyrus atvejus, kai šiame 
punkte numatytais atvejais Užsakovas leidžia pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo 
sudarymo, Rangovo atlikti darbai laikomi kaip savavališki ir (ar) vykdomi nukrypus nuo 
normatyvinių dokumentų. Rangovas, pažeidęs papildomų (nenumatytų) Darbų atlikimo sąlygas, 
netenka teisės reikalauti iš Užsakovo apmokėti atliktų Darbų kainą ir atlyginti dėl to turėtus 
nuostolius. Rangovo atsakomybės ribos dėl atliktų darbų rezultato, kai jie atliekami savavališkai ir 
(ar) nukrypstant nuo normatyvinių dokumentų, apibrėžtos Sutarties 14.14 punkte. 

4.9. Atsisakant Darbų dalies, įsigyjant papildomus (nenumatytus) darbus arba vienus Darbus 
keičiant kitais, prioriteto tvarka taikomi nurodyti atsisakomų ar papildomai įsigyjamų Darbų kainos 
apskaičiavimo būdai: 

4.9.1. pritaikant Sutartyje nustatytus įkainius; 

4.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 

4.9.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto 
sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 

4.9.4. įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, darbų zonos) bei 
netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ patvirtintas 
Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas, galiojančias ir taikomas 
keitimo metu. 

4.10. Jeigu dėl papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų akto būtina keisti Projektą, vykdyti 
Projekto ekspertizę, tokius pakeitimus atlieka Rangovas. 

4.11. Už papildomus darbus mokama taikant Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką. 

4.12. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų, kurie nėra įvykdyti iki atsisakymo dienos, 
nemokant už juos, jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir 
toks Darbų atsisakymas leistų paspartinti objekto užbaigimą, arba dėl techninių ir (ar) 
technologinių priežasčių, dėl kurių gali pablogėti Užsakovo padėtis (ekonominė, finansinė), arba 
projektinėje dokumentacijoje numatytų darbų netikslinga vykdyti, ar kitais Sutartyje ar pirkimo 
dokumentuose numatytais atvejais. Darbų atsisakoma apie tai raštu pranešus Rangovui ne vėliau 
kaip prieš 90 (devyniasdešimt) dienų iki atsisakomų Darbų atlikimo pradžios pagal Rangovo 
pateiktą suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Užsakovui atsisakant Darbų pagal šio punkto 
sąlygas, Sutarties kaina keičiama ir tuo atveju, jei bendras atsisakomų Darbų kiekis neviršija 
Sutarties 3.7.3 p. nurodyto procentinio dydžio, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. 
Rangovas patvirtina, kad nereikš Užsakovui jokių turtinių ar neturtinių pretenzijų, ar reikalavimų, 
jei Užsakovas šiame punkte nurodytais pagrindais atsisakys tam tikrų Darbų ar jų dalies. 

4.13. Sutartis keičiama Šalims pasirašius susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, išskyrus Sutartyje 
aptartus atvejus, kai Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vienašaliu raštišku pranešimu: 
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4.13.1. jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Sutarties Šalies adresas, banko sąskaitos Nr., 
kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalys rašytinio susitarimo dėl 
Sutarties pakeitimo nesudaro. Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo, 
laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos, apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį. 

4.14. Kai Sutartis keičiama ne dėl kiekio (apimties) pakeitimų, Užsakovas, gavęs motyvuotą 
Rangovo prašymą pakeisti Sutarties sąlygas, nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 7 (septynias) 
darbo dienas, turi nuspręsti, ar yra būtinas Sutarties sąlygų keitimas, ar ne. Jei Užsakovas 
nusprendžia keisti Sutarties sąlygas, Šalys susitaria kooperuotis ir bendradarbiauti, kad toks 
Sutarties pakeitimas, įskaitant visų reikiamų procedūrų atlikimą ir papildomo (-ų) susitarimo (-ų) 
pasirašymą, būtų atliktas abiem Šalims priimtinu terminu. 

4.15. Sutarties pakeitimai įsigalioja abiem Šalims pasirašius papildomą susitarimą, išskyrus 
Sutartyje aptartus atvejus, kai papildomi (nenumatyti) darbai gali būti pradėti vykdyti iki papildomo 
susitarimo pasirašymo.  

 
5. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS 

 
5.1. Jeigu atsiranda pagrįstai reikšmingų aplinkybių, Užsakovas turi teisę sustabdyti Paslaugų, 
Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą tokia tvarka: 

5.1.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį pranešimą su nurodytomis svarbiomis aplinkybėmis, 
Užsakovas gautas aplinkybes objektyviai įvertina ir raštu pripažįsta ar atsisako pripažinti 
aplinkybes svarbiomis; 

5.1.2. Užsakovo iniciatyva, šiam nustačius svarbias, objektyvias aplinkybes Paslaugoms, 
Darbams ar kuriai nors Paslaugų, Darbų daliai sustabdyti. 

5.2. Jei Paslaugų, Darbų atlikimas stabdomas vienu kartu (vienu pranešimu) daugiau nei 60 
(šešiasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas pasibaigus 60 
(šešiasdešimčiai) dienų gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Paslaugų, Darbų 
atlikimą per 30 (trisdešimt) dienų Užsakovui gavus tokį raštą. Užsakovui Rangovo reikalavimu 
neatnaujinus Paslaugų, Darbų atlikimo, Rangovas įgyja teisę inicijuoti Sutarties nutraukimą Šalių 
susitarimu. 

5.3. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo 
padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai 
techninėje dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso šalių yra pateikti pagrįsti techninės 
dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda 
pagrįstos prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į 
Sutarties vykdymą. Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl 
pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju 
Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius 
(pvz., negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutartyje ar teisės aktais dėl 
Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už Paslaugų, Darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei 
nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.  

5.4. Kai dėl svarbių, objektyvių Sutarties vykdymo metu atsiradusių aplinkybių ar kad būtų 
galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, Sutarties vykdymas 
yra sustabdomas, stabdomi Paslaugų, Darbų atlikimo terminai. Atnaujinus Sutarties vykdymą, 
Paslaugų, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek, kiek Rangovui buvo likę iki Sutarties vykdymo 
sustabdymo. Jei nustatoma, kad esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės, 
Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui bet kokių reikalavimų, įskaitant reikalavimus atlyginti 
nuostolius ar taikyti Užsakovui bet kokias sankcijas. 

 
6. SUTARTIES ĮVYKDYMO IR AVANSO GRĄŽINIMO UŽTIKRINIMAS  

 
6.1. Kai Sutarties 2.1 p. Sutarties įsigaliojimas susietas su Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumento pateikimu, Rangovas privalo per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo pateikti 
Užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko 
garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 10 (dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties 
vertės dydžio bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas 
įmokas už Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra 
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perskaičiuota Pradinė Sutarties vertė, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas perskaičiuotai 
užtikrinimo sumai pateikiamas ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo susitarimo perskaičiuoti 
Sutarties kainą sudarymo dienos. 

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento projektas turi būti pateiktas Užsakovui 
suderinti. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo būti mažiausiai 30 
(trisdešimčia) dienų ilgesnis nei bendras Paslaugų ir Darbų atlikimo terminas. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumentas privalo galioti visiems Rangovo įsipareigojimams pagal Sutartį, įskaitant 
baudas, delspinigius, kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas atlyginti išlaidas. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumente turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne 
vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo pateikimo jį 
išdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi nevykdomi sutartiniai 
įsipareigojimai.  

6.3. Jei Paslaugų, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsus 
Rangovas nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų pagal Sutartį, Rangovas ne vėliau nei likus 10 
(dešimčiai) darbo dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino 
pabaigos privalo pateikti pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tokiam terminui, kiek 
yra pratęsiamas Paslaugų, Darbų atlikimo terminas, o kai Rangovas, nepratęsus Paslaugų, Darbų 
atlikimo termino, nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų – tokiam terminui, kad Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumentas galiotų  ne mažiau nei 30 (trisdešimt) dienų po visiško Rangovo 
įsipareigojimų įvykdymo. 

6.4. Rangovui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo, Sutartyje 
nustatytais atvejais nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento perskaičiuotai pradinei 
Sutarties vertei, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį ir (arba) ją nutraukti. 

6.5. Kai Rangovas pasirenka gauti Sutartyje nustatyto dydžio avansą, Rangovas per 30 
(trisdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo avanso grąžinimui užtikrinti privalo pateikti avanso 
dydžio neatšaukiamą pirmo pareikalavimo besąlyginę avansinio mokėjimo grąžinimo garantiją. 
Avansinio mokėjimo grąžinimo garantija turi būti pateikta Užsakovui suderinti. 

6.6. Avansinio mokėjimo grąžinimo garantija turi būti išduota geros reputacijos banko (turinčio 
(ar jei jį turi patronuojantis bankas) ne mažesnį kredito reitingą kaip Standard & Poor‘s – BBB+, ar 
Moody’s – Baa1, ar Fitch – BBB+), garantija privalo galioti Sutarties 7.2 punkte nurodytą terminą  
arba kol bus grąžintas avansas, tačiau jos suma gali būti progresyviai mažinama Rangovo 
sugrąžintų avanso sumų dydžiais, nurodytais atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktuose.   

6.7. Tuo atveju, jei Rangovas vėluoja atlikti Paslaugas, Darbus per Paslaugų ir Darbų atlikimo 
terminą, likus ne mažiau nei 10 (dešimčiai) darbo dienų iki avansinio mokėjimo garantijos galiojimo 
pabaigos, Rangovas privalo pateikti pratęstą avansinio mokėjimo garantiją likusiai negrąžinto 
avanso sumai, kurios terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų po visiško 
Sutarties įvykdymo. Rangovui nepratęsus avansinio mokėjimo garantijos galiojimo termino, 
Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį tai sumokėto avanso daliai, kuri nėra 
užskaityta. 

 
7. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 
7.1. Užsakovas įsipareigoja: 

7.1.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti parengtą Projektą; 

7.1.2. Sutartyje nustatytais terminais priėmimo–perdavimo aktu perduoti Rangovui darbų zoną; 

7.1.3. kai Darbai ar jų dalis atliekami naudojant Užsakovo medžiagas, iki Darbų atlikimo pradžios 
pagal kalendorinį Darbų atlikimo grafiką priėmimo–perdavimo aktu perduoti Rangovui Sutartyje 
nurodytas Užsakovo tiekiamas medžiagas; 

7.1.4. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą, kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti 
atliekamų Darbų apimtį, trukmę ir kokybę; 

7.1.5. pastebėjus defektų ar trūkumų arba nustačius nukrypimų nuo sąlygų, kurie pablogina 
Darbų kokybę, nedelsdamas raštu pranešti Rangovui;  

7.1.6. priimti iš Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, patikrinti juos ir, pastebėjus nukrypimų nuo 
Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pranešti apie tai Rangovui; 
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7.1.7. priimti iš Rangovo tinkamai atliktas Paslaugas, įvykdytus užbaigtus Darbus ir Sutartyje 
numatytomis sąlygomis už juos atsiskaityti. 

7.2. Užsakovas prižiūri Darbų atlikimą pagal Sutartį ir teikia būtinus nurodymus Sutartyje 
numatytiems Darbams atlikti, taip pat turi kitas Sutartyje ir teisės aktuose numatytas Užsakovo 
teises. 

7.3. Bendrieji Rangovo įsipareigojimai: 

7.3.1 vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir 
normatyvinius techninius dokumentus;  

7.3.2 visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją, nei buvo nustatyta 
pirkimo dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose, ir atitikimą privalomiems reikalavimams, 
nustatytiems pirkimo dokumentuose. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo 
kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba kvalifikacija buvo tikrinama ne visa apimtimi, 
užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovas, pageidaudamas pakeisti 
specialistą (-us), kurio (-ių) kvalifikacija rėmėsi savo atitikčiai kvalifikaciniams reikalavimams 
pagrįsti, privalo raštu apie tai informuoti Užsakovą ir pateikti keičiančio specialisto kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus. Užsakovas, gavęs iš Rangovo prašymą dėl specialisto keitimo, ne 
vėliau kaip per 7 (septynias) dienas patikrina, ar naujo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo 
dokumentuose keliamus reikalavimus, ir raštu praneša Rangovui apie savo sutikimą keisti 
specialistą arba pateikia motyvuotą atsisakymą; 

7.3.3 užtikrinti, kad rangovo ir (ar) rangovo pasitelktų subrangovų paskirti darbų vadovai, 
kuriems Sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga teisė be palydos patekti prie Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar 
turto, atitiks LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. 2 d. 
nurodytus kriterijus, ir, prieš skiriant ar keičiant jau  paskirtą darbų vadovą (-us), pateikti Užsakovui 
įstatyme nurodytus dokumentus, kad šis galėtų juos patikrinti; 

7.3.4 saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims vykdant Sutartį gautos įslaptintos informacijos 
ir konfidencialios informacijos, Užsakovui reikalaujant, pasirašyti sutartį dėl įslaptintos 
informacijos ar konfidencialios informacijos saugojimo; 

7.3.5 laikytis Sutartyje nustatytos pranešimų apie papildomus ar atsisakomus darbus pateikimo 
tvarkos;  

7.3.6 laikytis Sutartyje nustatytos pranešimo apie subrangovų kontaktinių duomenų ir atstovų, 
keičiamų, papildomų ir naujų subrangovų pasitelkimo tvarkos; 

7.3.7 per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių paaiškėjimo raštu informuoti 
Užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz., turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių 
taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai 
iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, 
bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas ir kitas aplinkybes), 
turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti; 

7.3.8 laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimų ir 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimosi ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių 
reikalavimų bei atsakyti už jų vykdymą ir pasekmes, pažeidus jų reikalavimus; 

7.3.9 sudaryti sąlygas ir netrukdyti kitam rangovui darbų zonos ribose vykdyti papildomus 
darbus, jei tokių kito rangovo vykdomų darbų Objekte būtų ir, laikantis Įstatymo nustatytos tvarkos, 
jų vykdymas būtų pavestas kitam rangovui;  

7.3.10 užtikrinti, kad Rangovo ar Rangovo subrangovų darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, 
vykdantys Darbus, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 
(arba) psichotropinių medžiagų; 

7.3.11 susipažinti ir santykiuose su Pirkėju ir Sutarčiai vykdyti pasitelkiamais trečiaisiais 
asmenimis laikytis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Atsparumo korupcijai politikos 
(toliau – politika) ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių elgesio kodekso 
(toliau – kodeksas). Susipažinti su politika ir kodeksu bei jų pakeitimais galima adresu 
http://www.portofklaipeda.lt. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad šio punkto ir politikos bei kodekso 
reikalavimų laikytųsi Tiekėjo ir Sutarčiai vykdyti jo pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti 
atstovai; 
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7.3.12 vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, 
nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir 
Įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose; 

7.3.13 Užsakovui pareikalavus, pateikti atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius 
dokumentus dėl produktų, nurodytų Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 
pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo XIII–XVI skyriuose, kuriems yra nustatyti minimalūs aplinkos 
apsaugos kriterijai; 

7.3.14 Užsakovui pareikalavus, pateikti Rangovo, subrangovo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais 
Rangovas remiasi, Darbų atlikimo metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) 
gamintojo ar šiuos subjektus kontroliuojančių juridinių asmenų registraciją ar fizinių asmenų 
nuolatinę gyvenamąją vietą ir pilietybę patvirtinančius Įstatyme nurodytus dokumentus, taip pat 
tiekiamų ar Darbų atlikimo metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmę 
patvirtinančius gamintojo ar kito trečiojo asmens išduotus dokumentus; 

7.3.15 Sutartyje numatytus ar Užsakovo prašomus pateikti dokumentus teikti Sutartyje numatyta 
forma ir  formatu, o kai tai Sutartyje nenurodyta – Užsakovo projekto vadovo nurodyta forma ir 
formatu; 

7.3.16 Rangovas privalo nuolat stebėti ir identifikuoti su sankcijų laikymusi susijusias rizikas 
Rangovo vykdomos veiklos apimtyje, būti susipažinęs su ir laikytis Užsakovo  sankcijų 
įgyvendinimo ir kontrolės politikos (https://portofklaipeda.lt/wp-
content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf) nuostatų arba turėti savo sankcijų reikalavimų 
įgyvendinimo vidinius dokumentus, kurie neprieštarautų Užsakovo sankcijų įgyvendinimo ir 
kontrolės politikai, taip pat užtikrinti, kad šių reikalavimų laikytųsi ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
Rangovas remiasi ir Rangovo pasitelkti subtiekėjai; 

7.3.17 tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir taikomuose teisės aktuose numatytas Rangovui 
priskiriamas pareigas. 

7.4 Rangovas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Rangovui, jo pasitelktiems 
subrangovams ir subjektams, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, nėra taikomos Sutarties 
vykdymui įtakos turinčios ar galinčios turėti Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės 
sankcijos ir (ar) tarptautinės kitų šalių (Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų) 
sankcijos, ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos kitos ribojamosios priemonės. Jei 
vykdant Sutartį šiame punkte nurodytos sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti 
Rangovui ar subjektams, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, Rangovas įsipareigoja 
nedelsdamas raštu pranešti apie tai Užsakovui, o jei sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų 
pradėtos taikyti Rangovo pasitelktiems subrangovams, nedelsdamas pašalinti tokius 
subrangovus iš Sutarties vykdymo ir, esant poreikiui, pakeisti tokius subrangovus Sutartyje 
nustatyta tvarka. Rangovas, pažeidęs šiuo Sutarties punktu nustatytus įsipareigojimus, taip pat 
paaiškėjus, kad šiame punkte nustatyti Rangovo patvirtinimai neatitinka tikrovės, privalo atlyginti 
Užsakovui su tokiu pažeidimu ir patvirtinimų neatitikimu susijusius nuostolius, įskaitant, bet 
neapsiribojant su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. 

7.5 Specialieji Rangovo įsipareigojimai: 

7.5.1 pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus, pirkimo dokumentus ir 
Sutarties nuostatas Paslaugas ir Darbus planuoti ir vykdyti taip, kad jie būtų atlikti kokybiškai ir 
laiku; 

7.5.2 Sutartyje nustatytais terminais priėmimo–perdavimo aktu priimti darbų zoną; 

7.5.3  Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka pateikti suderintą Paslaugų, Darbų atlikimo 
grafiką; 

7.5.4 parengus projektą ar projekto dalį, Užsakovui atlikus jo pirminę ekspertizę (jeigu 
atliekama), pagal eksperto ir Užsakovo sudarytą atskirą sutartį Užsakovo lėšomis per 10 (dešimt) 
dienų po teigiamo ekspertizės akto gavimo dienos pateikti užpildytą (detalizuotą) Darbų kainų ir 
kiekių žiniaraštį, jame nurodant atskirai kiekvieno darbo ir medžiagos kainą. Negavus teigiamos 
darbo projekto ekspertizės išvados, Rangovas privalo nedelsdamas pagal ekspertizės pastabas 
pataisyti rengiamą darbo projektą. Pakartotinę (-es) ekspertizę (-es), kai dėl Rangovo kaltės 
negaunama teigiama ekspertizės išvada, atlieka Užsakovas, o Užsakovo patirtas išlaidas 
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kompensuoja Rangovas. Užsakovas visais atvejais gali pareikalauti pagrįsti atskirų darbo projekto 
dalių ar atskirų Darbų (medžiagų) kainas; 

7.5.5 pradėti vykdyti Darbus Objekte tik turint suderintą Projektą bei turint parengtą ir suderintą 
Darbų technologijos projektą;  

7.5.6 pasirašant priėmimo–perdavimo aktą perimti Užsakovo perduodamas medžiagas ir 
sandėliuoti jas nenusižengiant statybos techninių reglamentų ir taisyklių bei techninių specifikacijų 
reikalavimams, sudaryti sąlygas techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui patikrinti ne objekte 
sandėliuojamas Užsakovo Rangovui perduotas medžiagas, kai Darbams naudojamos Užsakovo 
medžiagos; 

7.5.7 užtikrinti Objekte esančių materialinių vertybių apsaugą ir atsakyti už jų sugadinimą, 
sunaikinimą ar praradimą; 

7.5.8 informuoti Užsakovą apie būtinybę keisti ar pataisyti patvirtintą Projektą; 

7.5.9 forminti Darbų atlikimo dokumentaciją, o Sutarties vykdymo metu Užsakovui pareikalavus, 
per 5 (penkias) dienas pateikti visų šių dokumentų originalus. Rangovas, praradęs Darbų atlikimo 
dokumentaciją, privalo savo lėšomis ją atkurti; 

7.5.10 Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikti tarpinius Darbų priėmimo–perdavimo aktus; 

7.5.11 Sutartyje nustatytais terminais parengti ir Užsakovui perduoti tinkamai paruoštus 
privalomuosius užbaigimo dokumentus ir dalyvauti darbų užbaigimo procedūrose. Užbaigus 
darbus parengti ir (ar) atnaujinti techninius pasus; 

7.5.12 ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo defektų paaiškėjimo savo sąskaita pradėti šalinti 
Darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus; 

7.5.13 statybines atliekas tvarkyti pagal taikomas Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, laikantis 
Užsakovo nurodymų, kai tokie teikiami; 

7.5.14 kiekvieną darbo dieną iki 10.00 val. pateikti Užsakovo projekto vadovui atliktų Darbų 
ataskaitą elektronine forma Microsoft Project formatu ir (arba) kitu Užsakovo prašomu formatu, 
kurioje nurodoma, kokie darbai iki ataskaitos pateikimo dienos buvo atlikti Objekte. Užsakovui 
reikalaujant, tokius duomenis Rangovas privalo pateikti nedelsdamas; 

7.5.15 Užsakovui pareikalavus, pateikti Darbų lokalinę sąmatą ir kitus dokumentus, susijusius su 
Sutarties vykdymu. 

7.6 Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas 
intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė. 

7.7 Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai 
trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.  

 
9. DARBŲ ATLIKIMAS 

 
9.1. Paslaugos, Darbai atliekami pagal Paslaugų, Darbų atlikimo grafiką. Galutinai suderintą 
Paslaugų, Darbų atlikimo grafiką Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 30 
(trisdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos nustatyta tvarka: 

9.1.1. ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas privalo 
raštu suderinti Paslaugų, Darbų atlikimo grafiką su techninės priežiūros vadovui;  

9.1.2. jei techninės priežiūros vadovas, motyvuotai atsisako derinti Paslaugų, Darbų atlikimo 
grafiką, Rangovas privalo atsižvelgti į pateiktas pastabas ir patikslinti šį grafiką, įtraukdamas 
pateiktus siūlymus arba motyvuotai atsisakyti tai padaryti. Patikslintą Paslaugų, Darbų atlikimo 
grafiką ir susijusią susirašinėjimo dokumentaciją Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties 9.1.1 p. nustatyto termino pabaigos; 

9.1.3. Užsakovas suderinti pateiktą Paslaugų, Darbų atlikimo grafiką privalo pasirašyti arba per 5 
(penkias) dienas nuo jo gavimo dienos pateikti argumentuotas pastabas; 

9.1.4. jeigu dėl Paslaugų, Darbų atlikimo grafiko buvo pateiktos pastabos, Rangovas per likusias 
5 (penkias) dienas turi įvertinti Užsakovo pateiktas pastabas ir galutinai suderintą grafiką pateikti 
Užsakovui; 
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9.1.5. raštu suderintą Paslaugų, Darbų atlikimo grafiką Rangovas Užsakovui papildomai privalo 
pateikti ir elektronine forma Microsoft Project formatu ir (arba) kitu Užsakovo prašomu formatu; 

9.1.6. Paslaugų, Darbų atlikimo grafikas keičiamas dvišaliu susitarimu dėl Paslaugų, Darbų 
atlikimo termino pratęsimo, taikant Sutartyje nustatytą Paslaugų, Darbų atlikimo termino 
pratęsimo tvarką, taip pat dėl Sutarties vykdymo stabdymo. 

9.2. Pagal Sutarties sąlygas suderintas Paslaugų, Darbų atlikimo grafikas yra neatskiriama 
Sutarties dalis. 

9.3. Užsakovas perduoda Rangovui darbų zoną pagal Projektą Sutartyje nustatyta tvarka: 

9.3.1. Rangovas kreipiasi į Užsakovo dėl planuojamos darbų vykdymo pradžios bei darbų zonos 
reikalingos darbams atlikti perdavimo; 

9.3.2. Užsakovas per 7 (septynias) dienas parengia darbų zonos priėmimo–perdavimo aktą ir 
informuoja Rangovą apie perdavimo datą; 

9.3.3. Rangovas, gavęs iš Užsakovo darbų zonos priėmimo–perdavimo aktą, per 5 (penkias) 
dienas privalo perimti darbų zoną; 

9.3.4. jeigu Rangovas nepriima darbų zonos nustatytu terminu, laikoma, kad Užsakovas darbų 
zoną perdavė Rangovui 6-ą (šeštą) dieną po darbų zonos priėmimo–perdavimo akto išsiuntimo 
Rangovui dienos. 

9.4. Vykdydamas Darbus Rangovas: 

9.4.1. prieš Darbų pradžią, suderinęs su techninę priežiūrą atliekančiu asmeniu, uosto naudotojo 
atstovu, privalo pateikti Užsakovui Darbų technologijos projektą PDF formatu ir originalią 
popierinę versiją. Darbų technologijos projekte turi būti numatytos laikinos priemonės Darbų 
atlikimo metu apsaugoti darbų zoną, įrangą ir žmones nuo išorinių veiksnių, kad Rangovui vykdant 
visus Projekto numatytus Objekto Darbus neiškiltų grėsmė kranto stabilumui ir uosto naudotojo 
nuomojamoje teritorijoje esantiems statiniams; 

9.4.2. gauna leidimus arba suderina Darbų atlikimą apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių 
linijų, magistralinių vamzdynų ir kt.), miestų gatvių važiuojamojoje dalyje, eksploatuojamuose 
geležinkelių ir kelių ruožuose medžiams kirsti, žemės darbams vykdyti ir pan.; 

9.4.3. suderinęs su Užsakovu ir su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija, organizuoja 
veikiančių inžinerinių tinklų atjungimą ir naujai nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų prijungimą 
prie veikiančių tinklų; 

9.4.4. nedelsdamas raštu privalo pateikti savo abejones Užsakovui: 

9.4.4.1. dėl Užsakovo pateiktų medžiagų arba kitų rangovų atliekamų darbų kokybės (jei tokie 
būtų pateikti); 

9.4.4.2. dėl įvairių kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurios kelia grėsmę atliekamų 
Darbų tinkamumui, tvirtumui, saugumui;  

9.4.5. privalo savo lėšomis kompensuoti Darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip 
netinkamai vykdomi arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius. 
Rangovui nevykdant savo pareigų ir nepašalinus trūkumų, Užsakovas gali nustatyti atitinkamą 
terminą šiems trūkumams pašalinti; 

9.4.6. visus Darbų procesus turi vykdyti taip, kad esami statiniai nebūtų be reikalo arba 
netinkamai naudojami; 

9.4.7. atlikus Sutartyje numatytus Darbus, sutvarko darbų zoną. Rangovui nesutvarkius darbų 
zonos iki Užsakovo nustatyto termino, Užsakovas turi teisę sutvarkyti darbų zoną Rangovo 
lėšomis pasitelkdamas trečiuosius asmenis;  

9.4.8. Užsakovo suteiktas sandėliavimo, darbo vietos, privažiavimo kelius ir kt. objektus 
suremontuoja pagal ankstesnę jų būklę; 

9.4.9. jeigu Darbai ar jų dalis atliekami naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas ir jei kitaip 
nenurodo Užsakovas, Užsakovo pateiktas medžiagas, statybos gaminius ir dirbinius išsikrauna, 
transportuoja ir sandėliuoja Rangovas savo lėšomis;  

9.4.10. mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar 
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nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Darbų vykdymui įsipareigoja 
nesitelkti subrangovų, nesiremti ūkio subjektų pajėgumais,  taip pat netiekti ir Darbų atlikimui 
nenaudoti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių gamintojo ar bet kurį iš 
aukščiau išvardintų subjektų kontroliuojančio juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio 
asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, arba pilietybės valstybė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintą priešiškų valstybių ir teritorijų sąrašą (toliau – Sąrašas), taip pat netiekti ir 
Darbų atlikimo metu nenaudoti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių kilmės 
valstybė ar teritorija yra nurodyta Sąraše, ar paslaugų, kurios teikiamos iš Sąraše nurodytų 
valstybių ar teritorijų. Kai atitikimas šiame punkte nustatytiems reikalavimams buvo tikrinamas 
pirkimo, kuriam pasibaigus sudaryta Sutartis, metu, Sutarties vykdymo metu pasikeitus tokiai 
informacijai ar paaiškėjus naujai informacijai, Rangovas įsipareigoja nedelsdamas tokią 
informaciją pateikti Užsakovui. 

 
10. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS 

 
10.1. Kartą per mėnesį, atlikus Sutartyje numatytus Darbus, Rangovas ir Užsakovas tarpusavyje 
pasirašo Darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuo nustatoma, kad per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti 
Darbai atlikti tinkamai. Atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktas sudaromas ir pasirašomas 
nustatyta tvarka:  

10.1.1. Rangovas techninės priežiūros atstovui ir Užsakovo įgaliotam asmeniui pateikia Sutartyje 
nustatytos formos atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą elektronine (Microsoft Project ir (arba) 
kitu Užsakovo prašomu formatu) ir Rangovo įgalioto asmens pasirašyta popierine forma (3 egz.).  
Atliktų Darbų priėmimo–perdavimo akte turi būti nurodyti visi per kalendorinį mėnesį, už kurį 
pateikiami Darbų atlikimo aktai, atlikti Darbai ir tų Darbų kaina. Darbų atlikimo aktai turi būti 
parengti taip, kad kiekvieną tuose aktuose nurodytą sumą galima būtų patikrinti;  

10.1.2. Užsakovui reikalaujant, Rangovas kartu su Darbų atlikimo aktu turi pateikti Darbų rūšį ir 
apimtį patvirtinantį apskaičiavimą ir dokumentus, patvirtinančius Darbams panaudotų medžiagų 
kokybę (jei Darbai buvo atliekami Rangovo medžiagomis); 

10.1.3. techninės priežiūros atstovas patikrina ir įvertina akte nurodytų per ataskaitinį laikotarpį 
atliktų Darbų kokybę ir kiekį, ir savo pritarimą teikti Užsakovui Darbų priėmimo–perdavimo aktą 
patvirtina parašu; 

10.1.4. per 5 (penkias) dienas nuo techninės priežiūros atstovo pritarimo, bet ne vėliau kaip iki kito 
mėnesio 5 (penktos) dienos, Rangovas teikia Užsakovui Rangovo įgaliotų asmenų ir techninės 
priežiūros atstovo pasirašyto atliktų Darbų priėmimo–perdavimo akto 3 egz.; 

10.1.5. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina ir, jei nėra pastabų, pasirašo atliktų 
Darbų priėmimo–perdavimo aktus, o jei yra pastabų (jei aktuose rasta klaidų, neatitikimų, 
netikslumų arba reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiškinimai ir pan.), grąžina juos su 
rašytinėmis pastabomis Rangovui ištaisyti; 

10.1.6. Užsakovui pasirašius Rangovo atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą, Rangovas per 2 
(dvi) dienas Sutartyje nustatyta tvarka pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą.   

10.2.  Pasirašius atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą, Objekto atsitiktinio žuvimo ar 
sugedimo rizika, taip pat pareiga rūpintis Objektu ar jo dalimi lieka Rangovui iki Rangovo užbaigtų 
Darbų perdavimo statytojui akto pasirašymo. 

10.3.  Rangovas, užbaigęs visus Darbus, su prašymu dėl užbaigtų Darbų perdavimo–priėmimo 
raštu privalo kreiptis į Užsakovą. 

10.4. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktus Darbus, per 5 
(penkias) dienas privalo: 

10.4.1. kartu su techninės priežiūros vadovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą. Techninės 
priežiūros vadovas privalo parengti užbaigtų Darbų perdavimo–priėmimo aktą, jame 
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių 
nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame 
sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimas 
ir priėmimas įforminamas užbaigtų Darbų perdavimo statytojui aktu, kurį pasirašo abi Šalys;  
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10.4.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 
Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas bei 
pradėta darbų užbaigimo procedūra. 

10.5. Prieš priimant Darbus turi būti atlikti bandymai ir kontroliniai matavimai, gauti rezultatai turi 
būti ne blogesni nei numatyta apraše. 

10.6. Rangovas kartu su užbaigtų Darbų perdavimo statytojui aktu privalo Užsakovui pateikti 
techninės priežiūros vadovo jau patikrintus ir patvirtintus kaip tinkamus bei visiškai 
sukomplektuotus darbų užbaigimo dokumentus.   

10.7. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų 
reikalavimų ir, jei nustatoma Darbų trūkumų, Rangovas šalina juos savo lėšomis. 

10.8. Darbų užbaigimas įforminamas darbų užbaigimo dokumentu, kai dokumentą be pastabų 
pasirašo visi komisijos nariai.   

 
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 
11.1. Šalys gali nutraukti Sutartį Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva Sutartyje 
nustatytais pagrindais.  

11.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai 
Rangovui raštu prieš 15 (penkiolika) dienų Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje ir toliau 
nurodytais pagrindais: 

11.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba 
dirba taip lėtai, kad pažeidžiami Paslaugų, Darbų atlikimo grafike numatyti terminai ir baigti Darbus 
Sutartyje nustatytu terminu pagrįstai būtų neįmanoma; 

11.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas 
medžiagas ar kitus Darbų komponentus, nekokybiškai atlieka Darbus ar jų dalį, nepaiso Užsakovo 
nurodymų pašalinti trūkumus iki nustatytų terminų ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje, ir dėl to 
Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar 
didelių nuostolių Užsakovui; 

11.2.3. jeigu Rangovo vykdomose Paslaugose, Darbuose yra esminių nukrypimų nuo Sutarties 
sąlygų ar kitokių esminių Sutarties vykdymo trūkumų; 

11.2.4. jeigu paaiškėja, kad Rangovas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai 
ribojantį konkurenciją; 

11.2.5. jeigu paaiškėja, kad Rangovui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, 
Rangovas sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizacijos 
bylai iškelti, paduotas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, 
iškelta bankroto ar restruktūrizacijos byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai, nepateikiamas 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimas, nepratęsiamas civilinės atsakomybės draudimas ar 
yra kitos svarbios aplinkybės ir surinktų duomenų visetas sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus 
pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti apsunkintas 
nuostolių išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo; 

11.2.6. jeigu dėl Rangovo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto 
procedūros Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nesugeba toliau tinkamai vykdyti Sutarties tomis 
pačiomis sąlygomis ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių 
įsipareigojimų vykdymo ateityje; 

11.2.7. jeigu dėl nenugalimos jėgos Paslaugos, Darbai turi būti atidėti neapibrėžtam laikotarpiui 
arba kai nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 3 (tris) mėn.; 

11.2.8. jeigu Rangovas, pažeisdamas LR teisės aktų reikalavimus, atskleidžia tretiesiems 
asmenims įslaptintą informaciją, kuri jam tapo žinoma Sutarties vykdymo metu; 

11.2.9. Rangovui nevykdant su Sutartyje nustatytų privalomųjų draudimo, Sutarties įvykdymo, 
avanso grąžinimo užtikrinimo dokumentų pateikimu ir pratęsimu susijusių Sutartyje nustatytų 
pareigų; 

11.2.10. jeigu Rangovas (arba bet kuris iš Rangovo darbuotojų, tarpininkų, subrangovų, atstovų 
ir kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui kokį nors 
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kyšį, dovaną, piniginį atsidėkojimą, komisinius, paslaugas arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą 
arba apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, 
arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti bet kurio su 
Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu. Rangovas dėl šio Sutarties nutraukimo privalo atlyginti 
Užsakovui visus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo;  

11.2.11. Įstatymo 98 str. 1 d.  ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais. 

11.3. Paaiškėjus, kad bet kuris iš Sutarties 8.4 p. numatytų Rangovo patvirtinimų buvo klaidingas 
arba bet kuris iš įsipareigojimų nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad 
Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms 
sankcijoms, Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai, netaikant įspėjimo termino. 

11.4. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Užsakovui raštu prieš 15 
(penkiolika) dienų, jeigu Užsakovas be pagrindo nutraukė privalomuosius mokėjimus ir yra 
įsiskolinęs arba nevykdo kitų Sutartyje numatytų esminių įsipareigojimų ir, nepaisydamas 
Rangovo raštu įteiktų prašymų, nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti, išskyrus atvejus, kai 
Sutarties vykdymas sustabdomas Sutartyje nustatyta tvarka. 

11.5. Nutraukus Sutartį vienašališkai Sutartyje nustatytais pagrindais, Užsakovas Rangovui 
sumoka Sutarties kainą tik už tinkamai atliktų Darbų dalį Sutartyje numatytomis kainomis. 

11.6. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl netinkamo Rangovo Sutarties vykdymo, Rangovas 
privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas, patirtas dėl 
Sutartyje numatytų Darbų užbaigimo, ir kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolius, 
įskaitant ir nuostolius dėl pabrangusių Darbų, dėl Užsakovo negautų pajamų, jei dėl Rangovo 
atsisakymo vykdyti Sutartį Objektas nebūtų užbaigtas laiku. 

11.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos atsakomybės, ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių 
Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti 
ir nutraukus Sutartį. 

 
12. SUBRANGA IR JUNGTINĖ VEIKLA 

 
12.1. Sutarčiai vykdyti šiame punkte nurodytiems Darbams atlikti (įskaitant paslaugų teikimą ir 
prekių tiekimą, kuriuos apima Darbų atlikimas) Rangovas numato pasitelkti šiuos subrangovus: 
nenumatyta. 

12.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui pranešti Sutarties 12.1 p. nurodytų subrangovų kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
Rangovas taip pat įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimą visu 
Sutarties vykdymo metu.  

12.3. Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu tiems darbams, kurių vykdymą Rangovas 
pasiūlyme numatė perduoti subrangovams, gali keisti pasitelktą subrangovą arba pasitelkti 
papildomą subrangovą, nekeisdamas pasitelktų subrangovų (toliau – papildomas subrangovas).  

12.4. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę pasitelkti naują subrangovą, nors 
teikdamas pasiūlymą nebuvo numatęs subrangovų pasitelkimo atitinkamai Darbų daliai (toliau – 
naujas subrangovas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikšmingų aplinkybių, dėl 
kurių toks pasitelkimas yra būtinas ir kurių apdairus Rangovas nebūtų galėjęs numatyti, įskaitant, 
bet neapsiribojant atvejus, kai:  

12.4.1. sugenda Darbams vykdyti reikalinga Rangovo technika, o Rangovas negali suremontuoti 
arba dėl meteorologinių sąlygų ar kitų priežasčių negali į Darbų atlikimo zoną atgabenti 
pakeičiančios technikos ar kitos būtinos įrangos per ilgesnį nei 30 (trisdešimties) dienų terminą ar 
kitą Rangovo nurodytą terminą, kuris reikšmingai sutrukdytų Darbų atlikimą pagal Paslaugų, 
Darbų atlikimo grafiką; 

12.4.2. siekiama išvengti galimos statinio griūties; 

12.4.3. dėl uosto naudotojų vykdomos ūkinės veiklos poreikių darbų zonoje, kai dar neužbaigus 
Darbų planuojama vykdyti krovos darbus, kuriems yra būtinas techniniame projekte numatytas 
siekiamas Darbų rezultatas, ir dėl tokių uosto naudotojo vykdomos ūkinės veikos ypatumų 
Rangovas negalės baigti Darbų nustatytu terminu;  
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12.4.4. siekiama baigti Darbus nustatytu terminu ir dėl to reikia padidinti Darbų našumą arba 
Užsakovui pagrįstai reikalaujant baigti Darbus anksčiau; 

12.4.5. Įstatymo 97 str. 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nustatytais pagrindais keičiama Sutartis 
arba įsigyjami papildomi darbai; 

12.4.6. esant kitoms Darbų atlikimui reikšmingoms Rangovo organizacinės struktūros ar 
vykdomos ūkinės veiklos ypatumams. 

12.5. Rangovas, pageidaudamas pakeisti subrangovą, pasitelkti papildomą subrangovą arba 
pasitelkti naują subrangovą, privalo apie numatomą keitimą arba papildomo ar naujo subrangovo 
pasitelkimą iš anksto raštu informuoti Užsakovą bei pateikti keičiančio, papildomai arba naujai 
pasitelkiamo subrangovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei subrangovams buvo 
keliami kvalifikacijos reikalavimai arba teisė vykdyti Darbus, kuriems pasitelkiamas naujas 
subrangovas, siejama su kvalifikacijos reikalavimais) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą 
patvirtinantį dokumentą (kai Rangovas rėmėsi keičiamo subrangovo pajėgumu arba kai Sutartyje 
numatyta Užsakovo teisė reikalauti iš subrangovų pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą 
patvirtinantį dokumentą), taip pat nurodyti keičiančio, papildomo ar naujo subrangovo kontaktinius 
duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naują subrangovą, Rangovas papildomai privalo 
nurodyti, dėl kokių priežasčių siekia pasitelkti naują subrangovą. 

12.6. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą ir visus dokumentus, per 7 (septynias) darbo dienas 
nuo visų dokumentų gavimo patikrina (kai taikoma), ar subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo 
dokumentuose keliamus reikalavimus, taip pat ar nėra subrangovo privalomo pašalinimo 
pagrindų. Šalims įvykdžius visas punkte nurodytas sąlygas, sudaromas susitarimas dėl Sutarties 
pakeitimo. 

12.7. Jei Rangovas pakeičia pasitelktą subrangovą, pasitelkia papildomą ar naują subrangovą 
pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, nedelsdamas turi 
atsisakyti tokio subrangovo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka. 

12.8. Rangovas privalo nedelsdamas atsisakyti subrangovo, kuriam taikomos tarptautinės 
sankcijos ar kiti ribojimai, bei užtikrinti, kad toks subrangovas nevykdytų Sutarties nuo sankcijų ar 
kitų ribojimų taikymo jam momento bei, esant poreikiui, pakeisti tokį subrangovą kitu subrangovu 
Sutartyje nustatyta tvarka. 

12.9. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo ir (ar) subrangovo kvalifikacija dėl 
teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui reikalaujant Rangovas 
turi pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla. 

12.10. Rangovas atsako už savo ir subrangovų atliekamus Darbus ir jų kokybę, Darbų saugą, už 
prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, atlygina dėl subrangovų kaltės padarytus 
tiesioginius nuostolius. 

12.11. Jeigu Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelks subrangovą (-us), tarp Užsakovo, Rangovo ir 
subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma 
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 
nuo Sutarties įsigaliojimo ir Sutarties 12.2 p. nurodytos kontaktinės informacijos apie subrangovą 
gavimo iš Rangovo dienos, o kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiamas subrangovas, pasitelkiamas 
papildomas ar naujas subrangovas – nuo Užsakovo sutikimo keisti subrangovą pateikimo 
Rangovui dienos raštu informuoja subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o 
subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą sudaryti 
trišalę atsiskaitymo sutartį. Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas 
subrangovui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas iš Rangovo  Sutartyje nustatyta tvarka 
priims subrangovo atliktus Darbus. Trišalė sutartis negali prieštarauti Sutarties ir pirkimo 
dokumentų nuostatoms, trišalėje sutartyje taip pat  turi būti numatyta Rangovo teisė prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams subrangovui. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus 
sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra 
mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 

12.12. Kai Sutartis sudaroma su Rangovu, atstovaujančiu jungtinės veiklos sutarties pagrindu 
veikiančius subjektus, Rangovui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos dėl 
jungtinės veiklos: netaikoma. 
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13. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS 
 

13.1. Rangovas užtikrina, kad jo Darbai per visą garantinį laiką atitiks Projekto nustatytas 
savybes, pirkimo dokumentaciją, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus ir yra atlikti be 
klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą panaudoti taip, kaip numatyta. 

13.2. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo 
jų nustatymo pareikšti pretenzijas Rangovui. Rangovas per garantijos terminą atsiradusius Darbų 
defektus privalo neatlygintinai pašalinti per Rangovo ir Užsakovo tarpusavio susitarimu suderintą 
terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į Darbų apimtį. 

13.3. Rangovui ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų atsiliekant nuo Užsakovo nustatyto termino 
Darbų defektams pašalinti pabaigos arba kai tampa akivaizdu, kad Rangovas tinkamai nepašalins 
Darbų defektų, Užsakovas turi teisę pavesti Darbus atlikti trečiajam asmeniui.  

13.4. Rangovui atsisakius pašalinti defektus ar kitus Darbų trūkumus, juos pašalina Užsakovas. 
Preziumuojama, kad Rangovas atsisako pašalinti defektus ar kitus darbo trūkumus, jei jų šalinti 
nepradeda per 15 (penkiolika) dienų nuo Užsakovo raštu pateikto reikalavimo pašalinti trūkumus. 

13.5. Sutarties 13.4 p. numatytais atvejais Rangovas privalo sumokėti Užsakovui už atliktus 
defektų ar kitų trūkumų šalinimo darbus per 15 (penkiolika) dienų nuo sąskaitos faktūros 
išsiuntimo.  

13.6. Objektui nustatomas 5 (penkerių) metų, paslėptiems (objekto) elementams – 10 
(dešimties) metų, o esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinis terminas. 

13.7. Rangovo teikiamoms medžiagoms, gaminiams bei jų komponentams nustatomas 5 
(penkerių) metų garantinis terminas.  

13.8. Garantiniai terminai skaičiuojami nuo Rangovo užbaigtų Darbų perdavimo statytojui akto 
pasirašymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas (įrenginys, 
statinys) negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų (trūkumų), už kuriuos atsako Rangovas. 

 
14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 
14.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs nustatytu terminu atsiskaityti už atliktus Darbus, 
Rangovui reikalaujant, moka Rangovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. nuo uždelstos sumokėti sumos 
dydžio delspinigius, bet ne daugiau nei 10 (dešimt) proc. pradinės Sutarties vertės už kiekvieną 
uždelstą dieną. Nepagrįstu uždelsimu nelaikomas Sutartyje nustatyta tvarka sustabdytas 
Sutarties vykdymas. 

14.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų per Darbų atlikimo terminą ar nepateikęs privalomųjų 
dokumentų per Darbams  atlikti ir užbaigtiems Darbams perduoti nustatytą terminą, Užsakovui 
pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną privalo sumokėti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio 
delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM, bet ne daugiau nei 10 (dešimt) proc. pradinės Sutarties 
vertės, ir atlyginti Užsakovui dėl tokio vėlavimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia delspinigiai.  

14.3. Rangovas, per Sutartyje nustatytą terminą nepateikęs Užsakovui suderinto kalendorinio 
Paslaugų, Darbų atlikimo grafiko, Užsakovui pareikalavus privalo sumokėti 300 (trijų šimtų) Eur 
baudą už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutartyje nustatyto termino tokiam grafikui pateikti 
pabaigos. 

14.4. Nevykdant Užsakovo nurodymų Darbams atlikti, Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo 
sumokėti 100 (vieno šimto) Eur baudą už kiekvieno nurodymo iki Užsakovo nustatytos datos 
neįvykdymo atvejį. 

14.5. Kai Rangovas nuslepia būtinų atlikti Darbų nustatymo faktą, nuo kurio paaiškėjimo 
Rangovas privalėjo žinoti apie aplinkybes, dėl kurių būtina atlikti papildomus darbus, Rangovui 
taikoma 10 (dešimties) proc. bauda nuo apskaičiuotos būtinų papildomų darbų kainos be PVM. 
Būtinų papildomų darbų kaina apskaičiuojama taikant tvarką, nustatytą papildomų darbų kainos 
apskaičiavimui. 

14.6. Jei Darbų atlikimo metu nustatomas Rangovo ar Rangovo pasitelkto asmens neblaivumas 
ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų, už kiekvieną nustatytą atvejį 
arba asmens atsisakymą tikrinti asmens blaivumą arba apsvaigimą Rangovas įsipareigoja 
sumokėti 1 500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą. Šiame punkte nustatyta bauda 
taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su patvirtintais duomenimis arba Uosto 
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direkcijos atstovų pranešimų pagrindu. Asmuo laikomas apsvaigusiu nuo alkoholio, jei alkoholio 
kiekis biologinėse organizmo terpėse viršija 0,00 promilės/ml. 

14.7. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Šalių kaltės, kaltoji Šalis kitai Šaliai sumoka 10 
(dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio baudą. 

14.8. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 7.3.8 p. ir 7.3.12 p. nustatytą prievolę laikytis aplinkos 
apsaugos reikalavimų, Rangovas moka Užsakovui 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio 
baudą už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį, nepriklausomai nuo to, ar aplinkos apsaugos 
valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai Rangovui taikė ekonomines sankcijas, civilinę, 
administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą. 
Šiame punkte nustatyta bauda taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su 
patvirtintais duomenimis arba Uosto direkcijos atstovų pranešimų pagrindu, kai pažeidimas yra 
užfiksuotas Uosto direkcijos (ar jo pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga. Kitais nei LR 
kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų atvejais, Rangovas laikomas pažeidusiu Sutarties 
7.3.8 ir 7.3.12 p. įsipareigojimą laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, jei Užsakovo (ar jo 
pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga yra užfiksuojamas triukšmo, oro, vandens, 
dirvožemio taršos ribinių dydžių, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvuose, viršijimas, ar kitoks 
aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymas. 

14.9. Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Sutartyje nustatyto dydžio delspinigiai ir 
baudos yra Šalių sutarti minimalūs nuostoliai už pavėluotą Sutarties įvykdymą, kurių Šalims 
nereikia įrodinėti. 

14.10. Jei yra neaiškumų, dėl ko užtruko Sutarties vykdymas, ar jei nėra aiškių neteisėtų Sutarties 
Šalių veiksmų dėl Sutarties vykdymo užtrukimo, Šalys atskiru susitarimu gali susitarti dėl pagal 
Sutartį taikomos atsakomybės dydžio. 

14.11. Pateiktos delspinigių, baudų ir nuostolių atlyginimo sąskaitos turi būti apmokėtos per 7 
(septynias) dienas, jei Užsakovas raštu nenurodo kito termino. Rangovo nesumokėtus 
delspinigius ir baudas, taip pat kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas sumas Užsakovas turi teisę 
išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų ir sulaikytų sumų laikantis LR civilinio kodekse nustatytos 
vienašalio įskaitymo tvarkos arba reikalavimą dėl jų atlyginimo nukreipti į Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumentą, kai tokį Rangovas pagal Sutartį privalo pateikti.  

14.12. Rangovas yra visiškai atsakingas už Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugą 
reglamentuojančių įstatymų pažeidimus, žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant 
Sutartyje numatytus Darbus. 

14.13. Rangovas garantuoja, kad dėl jo veiklos pagal Sutartį Užsakovas neturės teisėtų trečiosios 
šalies pretenzijų dėl patentų, autorinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimų. 

14.14. Jeigu Darbų rezultatas ar jų dalis, prieš perduodant jį Užsakovui, atsitiktinai žūva, yra 
sugadinamas arba dėl Rangovo kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, Rangovas neturi teisės 
reikalauti atlyginimo už Darbus. Rizika už minėtas aplinkybes tenka Rangovui. 

14.15. Rangovui atlikus Darbus savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo normatyvinių statybos 
dokumentų, kaip tai numatyta Sutarties 4.8 punkte, atsako savo lėšomis Užsakovui:  

14.15.1. kai nukrypimas nuo normatyvinių statybos dokumentų Užsakovui gali sukelti 
papildomas išlaidas tokiam atliktam Rangovo Darbų rezultatui šalinti; 

14.15.2. kai dėl nukrypimo nuo normatyvinių statybos dokumentų Užsakovui padaroma 
Sutartyje nurodyta ar bet kokia kita žala.  

 
15. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

 
15.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai 
neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, 
kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes 
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Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. 
Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, 
dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

15.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat 
pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta 
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, 
ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, 
kad nebuvo jokio pranešimo. 

 
16. SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 

 
16.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai, nurodymai ir kitas 
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, 
jeigu yra raštu pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, taip pat faksu ar elektroniniu paštu toliau 
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena 
Šalis, pateikdama pranešimą: 

Užsakovas  Rangovas 
Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija UAB „Vakarų resta“ 

J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda Paryžiaus Komunos g. 24-62, Klaipėda 
+370 46 499 799 +370 659 83 888 
  
info@port.lt vakaruresta@gmail.com 

 
16.2. Užsakovas savo atstovu objekte paskiria atsakingą asmenį Statybos ir eksploatacijos 
skyriaus projektų vadovą Vaidotą Paulauską, tel. +370 46 499 766, el. p. v.paulauskas@port.lt, 
kuris atsakingas už Sutarties vykdymą ir turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su 
Sutarties priežiūra ir vykdymu, tačiau neturi teisės keisti Sutarties nei žodžiu, nei konkliudentiniais 
veiksmais. 

16.3. Rangovas savo atstovu objekte paskiria įgaliotą asmenį ir raštu per 5 (penkias) darbo 
dienas po Sutarties įsigaliojimo apie tai praneša Užsakovui (nurodydamas tiesioginį kontaktinį 
telefoną bei tiesioginį elektroninio pašto adresą). Rangovo atstovas turi teisę ir įgaliojimus spręsti 
visas technines problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Rangovo vardu pasirašyti su tuo 
susijusius dokumentus. 

16.4. Šalys turi teisę vienašališkai keisti Sutartyje nurodytus ar, laikantis Sutarties nuostatų, kitai 
Šaliai pateiktuose Šalių pranešimuose nurodytus atsakingus asmenis nedelsdamos, bet ne vėliau 
nei per 5 (penkias) dienas informuodamos kitą Šalį 16.1 p. nurodytais kontaktais. Bet kokie Šalies 
reikalavimai, kylantys iš netinkamai įteiktų pranešimų ar su jais susiję, bus laikomi nepagrįstais.  

 
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
17.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 
vieną kiekvienai Šaliai arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu 
elektroniniu parašu. Kai Sutartis ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas pasirašomas 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto 
elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0. 

17.2. Vienos iš Sutarties sąlygos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus 
atvejus, kai Šalys be tos sąlygos Sutarties apskritai nebūtų sudariusios. Jeigu kuri nors Sutarties 
nuostata ar norma tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančių likusių Sutarties 
nuostatų ar normų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata ar 
norma būtų pakeista teisiškai veiksminga nuostata ar norma, kuri kiek įmanoma apimtų 
negaliojančios nuostatos ar normos turėtas funkcijas ir būtų analogiškai veiksminga pastarajai. 
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17.3. Sutartyje dienomis nurodyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis (d.), jei kitaip 
nenustatyta Sutartyje. 

17.4. Rangovas yra atleidžiamas nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų: laivo, 
navigacinės, krantinės, tonažo, sanitarinės ir keleivių, kaip tai numatyta Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-236 patvirtintose 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais). Ši nuostata 
netaikoma, jei Sutartis nevykdoma dėl Rangovo kaltės. 

17.5. Sutarčiai taikoma LR teisė. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami derybomis, o 
nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. 
Kilus ginčui tarp Šalių, Paslaugos, Darbai pagal Sutartį negali būti stabdomi ir Rangovas privalo 
užbaigti Paslaugas, Darbus. 

17.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė. 

17.7. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis. Sutarties priedai:  

17.7.1. 1 priedas – Atliktų Darbų priėmimo–perdavimo akto forma, 3 l. 

17.7.2. 2 priedas – Projektavimo užduotis, 30 l. 

17.7.3. 3 priedas – Žiniaraštis, 1 l. 

 
18. ŠALIŲ JURIDINIAI DUOMENYS IR PARAŠAI 

 
Užsakovo vardu Rangovo vardu 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija 

UAB „Vakarų resta“ 

Juridinio asmens kodas 240329870 Juridinio asmens kodas 305140023 
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda Paryžiaus Komunos g. 24-62, Klaipėda 
Tel. (0 46)  499 799 Tel. (0 659) 83 888 
El. p. info@port.lt El. p. vakaruresta@gmail.com 
PVM mokėtojo kodas LT 403298716 PVM mokėtojo kodas LT100012347317 
A. s. LT14 7300 0100 3488 9443 A. s. LT037300010158530885 
AB „Swedbank“, banko kodas 73000 AB „Swedbank“, banko kodas 73000 

  
Generalinis direktorius       A.V.  Direktorius       A.V.  
Algis Latakas Egidijus Naglys 

 


