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[bookmark: _Hlk78372776][bookmark: _Hlk69823791]SUSITARIMAS NR. 1.
DĖL ELEKTRONINIO RAŠALO (ANGL. E-INK) TECHNOLOGINĖS SISTEMOS KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU PROGRAMAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAIS VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 2023-SUT-257  SUSTABDYMO

2025  m. ____________ ___ d. 
Vilnius


Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“, juridinio asmens kodas 124644360, atstovaujama direktorės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – „Užsakovas“),
ir
UAB „Fima“, juridinio asmens kodas 121289694, atstovaujama generalinio direktoriaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – „Tiekėjas”), 
toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, 

Atsižvelgdamos į tai, kad: 
1) 2023-11-23 d. Užsakovas ir Tiekėjas pasirašė Elektroninio rašalo (angl. e-ink) technologinės sistemos keleivių informavimo švieslenčių su programavimo ir įrengimo darbais Vilniaus miesto viešojo transporto stotelėse pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – „Sutartis“), kuria Tiekėjas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais perduoti Prekes ir suteikti papildomas paslaugas;
2) Sutarties vykdymo metu nustatytos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė Tiekėjui laiku įvykdyti įsipareigojimus per nustatytą terminą:
Lentelė Nr. 1.
	1.
	2024-05-13
	2024-06-17
	SIM kortelių perdavimas Tiekėjui, subtiekėjo įtraukimas.

	2.
	2024-05-21
	2024-06-26
	Live sesijos organizavimas ir vykdymas .

	3.
	2024-07-22
	2024-08-22
	Netikslūs E-paper švieslenčių laikiklių viešojo transporto stotelėse projektai, projektų tikslinimas.

	4.
	2024-08-23
	2024-09-05
	10 d. d. įrengimui.

	5.
	2024-09-03
	2024-09-26
	Kibernetinio saugumo pažeidimas (nesustabdomas sutarties vykdymo laikotarpis).

	6.
	2024-09-26
	2024-10-07
	"Ezeelogin" licencijos gavimas, kuri skirta kontroliuojamam (angliškai PAM) prisijungimui prie Užsakovo sistemų.

	7.
	2024-11-07
	2024-11-08
	"Ezeelogin" licencijos gavimas, kuri skirta kontroliuojamam (angliškai PAM) prisijungimui prie Užsakovo sistemų.

	8.
	2024-10-31
	2024-12-16
	Tvarkaraščių atvaizdavimo sprendimų derinimas.



3) Sutarties  10.9.2. papunktis ir  10.9., 10.11. punktai numato, kad Sutarties vykdymas stabdomas (atitinkamai pratęsiant Sutarties galiojimo terminą) šiais atvejais, įforminant Šalių susitarimu: <...> esant nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių (negalėjimas priimti Prekių kol Užsakovui nebus suteiktos jo samdomų Trečiųjų šalių paslaugos/darbai/prekės ir pan.), Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių teikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo“. Šiuo metu dėl  objektyvių aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, Tiekėjas negali tęsti Prekių teikimo, todėl tikslinga vadovaujantis Sutarties 10.9.2. papunkčiu, ir 10.9., 10.11 punktais Susitarimo Lentelės Nr. 1  nurodytais laikotarpiais sustabdyti Sutarties vykdymą.
4) pagal Sutarties 10.10 punktą maksimalus Sutarties vykdymo stabdymo laikotarpis per visą Sutarties vykdymo laikotarpį 6 mėnesiai (išskyrus Sutarties 9 skyriuje numatytą atvejį);
5)  Sutarties vykdymas,  įvertinus lentelės Nr. 1 laikotarpių persidengimus, stabdomas:
1.1.	 2024-05-13 - 2024-06-26 (45 k. d.) 
1.2.	 2024-07-22- 2024-09-05 (46 k. d.) 
1.3.	 2024-09-26 iki 2024-10-07  (12 k. d.) 
[bookmark: _Hlk187232699]1.4. 2024-10-31- 2024-12-16 (47 k. d.)
6) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „VPĮ“)  89 straipsnio 1 dalies 1 punktą pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama šalių susitarimu, kai toks pakeitimas nustatytas viešojo pirkimo dokumentuose (įskaitant viešojo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties projekte);

Šalys, vadovaudamosi VPĮ 89 str. 1 d. 1 p., Sutarties  10.9. , 10.11. punktais, 10.9.2. papunkčiu, susitarė:
1. Sustabdyti Sutarties vykdymo terminą šiuo laikotarpiu:
1.1. 	2024-05-13 iki 2024-06-26 (45 k. d.)
1.2.	 2024-07-22 iki  2024-09-05 (46 k. d.)
1.3.	 2024-09-26 iki 2024-10-07  (12 k. d.)
1.4.	 2024-10-31 iki  2024-12-16 (47 k. d.)
1.5. Bendras sustabdytų dienų skaičius per visą Sutarties vykdymą yra 150 k. d.
2. Tiekėjo įsipareigojimai pagal 2024-05-08 užsakymą pratęsti iki 2024-10-19 d.
3. Sutarties galiojimas pratęsiamas 150 k. d. t. y. iki  2027-06-22 d.
4. Šalys susitaria kitas Sutarties sąlygas palikti galioti be pakeitimų. 
5. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. 
6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
7. Šalių adresai ir kiti rekvizitai:
	Užsakovas:
	Tiekėjas:
	

	Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“
Kodas 124644360
Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius
Tel/faks:. +370 5 210 7050
El. p.: info@judu.lt
a/s LT14 7044 0600 0764 2185
PVM kodas LT246443610
Direktorė


	Fima, UAB
Žirmūnų 139, LT-09120, Vilnius
Kodas: 121289694
PVM mokėtojo kodas: LT212896917
Tel. / faks.: +370 5 236 35 35
El. pašto adresas: info@fima.lt
A. s.: LT35 7044 0901 0334 8941
Bankas: AB SEB bankas
 Generalinis direktorius
 

	

	



