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PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.  

PRIE PIRKIMO SUTARTIES NR. SV11-160 

 

2025 m. vasario 5 d.  

Kaunas 

 

1. VšĮ Kauno technologijos universitetas, juridinio asmens kodas 111950581, buveinės adresas: K. Donelaičio 

g. 73, LT-44249 Kaunas, atstovaujamas Infrastruktūros direktoriaus Gražvydo Visocko, veikiančio pagal Kauno 

technologijos universiteto rektoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. A-24, (toliau – Užsakovas) ir 

 

2. MB „Virmalda“, buveinės adresas Draugystės g. 20, LT-51257 Kaunas, juridinio asmens kodas 134906131, 

atstovaujama Direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas), 

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad: 

 

2.1. Tarp Šalių 2024 08 08 yra sudaryta pirkimo sutartis Nr. SV11-160 (toliau – Pirkimo sutartis) dėl dalies 

žemės sklypo, kadastrinis Nr. 1901/0136:111, Radvilėnų pl. 19, Kaunas, (toliau – Objektas) kapitalinio 

remonto darbų atlikimo (toliau – Darbai), kurios maksimali vertė yra 1 038 818,98 Eur (vienas milijonas 

trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika eurų, 98 ct.) be PVM; 

 

2.2. Šiame papildomame susitarime (toliau – Susitarimas) vartojamos sąvokos, trumpiniai ir reikšmės atitinka 

Sutartyje vartojamas sąvokas, trumpinius bei reikšmes; 

 

2.3.  2025-01-30 Rangovas išreiškė poreikį (toliau – Raštas, Priedas Nr. 1) sustabdyti Sutartyje numatytus 

darbus, kuriame yra numatytos trys priežastys, dėl kurių Darbai turi būti sustabdyti: 

 

2.3.1.  Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos gauto rašto, kuriame numatyta, kad Darbai 

negali būti vykdomi iki atskiro jų rašto, dėl Darbų vietoje rasto akmeninio grindinio, kuris galimai yra 

Objekto vertingosios savybės;  

 

2.3.2.  Dėl netinkamų oro sąlygų Darbams vykdyti; 

 

2.3.3.  Dėl rengiamos naujos projekto A laidos;  

 

2.4. Sutarties 15.32. punkte yra numatyta, kad Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus, apie 

tai nedelsdamas praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti stabdomi Darbai, 

aplinkybes, kurios lėmė poreikį stabdyti Darbus, laikotarpį, kuriam reikės stabdyti Darbus, bei pateikia 

nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. 

 

2.5. Sutarties 15.33. punkte yra numatyta, kad Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą, per 10 (dešimt) darbo 

dienų išnagrinėja Rangovo pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl Darbų stabdymo ir apie jį raštu 

praneša Rangovui. Užsakovas, atmesdamas Rangovo prašymą stabdyti Darbus, nurodo atmetimo priežastis. 

Darbai stabdomi Šalims pasirašant susitarimą dėl Darbų. 

 

2.6. Užsakovas gavęs Rangovo pateiktą informaciją ir ją išanalizavęs priėmė sprendimą, kad pateiktos Rangovo 

priežastys dėl Darbų stabdymo yra objektyvios ir pakankamos, todėl pritaria prašymui stabdyti Darbus.  

 

3. Atsižvelgiant į išdėstytą, Šalys susitaria: 

 

3.1. Sustabdyti Sutartyje numatytus Darbus iki išnyks Rašte numatytos priežastys; 

 

3.2. Darbai yra stabdomi nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos;  

 

3.3. Vadovaujantis Sutarties 15.30. punktu Darbų atnaujinimas (Darbų sustabdymo pasibaigimas) turi būti 

įformintas Šalių raštišku susitarimu. 
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4. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias 

prievoles. 

 

5. Užsakovo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatyta tvarka – Vyresnysis viešųjų pirkimų specialistas Kęstutis Kliopovas, el. p. kestutis.kliopovas@ktu.lt.  

 

6. Šis Susitarimas, kartu su visais priedais, įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Pirkimo 

sutarties dalis.  

 

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip visiškai atitinkantis jų 

valią bei interesus šiame Susitarime nurodytą dieną. 

 

8. Susitarimas ir priedai pasirašomi kvalifikuotais elektroniniais parašais. Pasirašytą Susitarimą elektroniniu 

formatu gaus kiekviena Sutarties Šalis.  

 

9. Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

 
Užsakovas: Paslaugų teikėjas: 

VšĮ Kauno technologijos universitetas MB Virmalda 

Juridinio asmens kodas 111950581 Juridinio asmens kodas 134906131 

PVM mokėtojo kodas LT119505811 PVM mokėtojo kodas LT349061314 

K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas Draugystės g. 20, LT-51257 Kaunas 

Tel. +370 (37) 300 000, 300 421 Tel. +370 37 452490 

El. paštas ktu@ktu.lt El. paštas: virmalda@virmalda.lt 

A. s.  LT97 7300 0101 3010 7320 A.s.LT65 7044 0600 0314 5123 

Swedbank, AB, bankas, AB SEB bankas 

 

Užsakovo vardu: 

Infrastruktūros direktorius  

Gražvydas Visockas 

Tiekėjo vardu: 

Direktorius  

Virginijus Rabačius 

  

____________________________  ____________________________  

Pasirašymo data: 

 

Pasirašymo data: 

 

PRIDEDAMA: 

1. Priedas Nr. 1 – 2025 01 30 MB Virmalda raštas Nr. SD5 14/25, dėl Darbų stabdymo;  
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