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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. PK-D16-05

Panevézys 2016- G- X

AB ,,PanevéZio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoneé, juridinio
asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamiescio g. 113, PanevéZys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos,
veikianéio pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Ukmergés inZinerija®“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 303108379, kurios registruota buveiné yra Darzelio g. 1, JakutiSkiy k., Ukmergés r., duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, veikianti pagal 2016-04-18 jungtinés veiklos
(partnerystés) sutartj su UAB ,,Konstra®, juridinio asmens kodas 302638944, kurios registruota buveiné yra
Darzelio g. 1, JakutiSkiy k., Ukmergés r., atstovaujama UAB ,,Ukmergés inZinerija® direktoriaus Aldo
Armanavidiaus, veikiandio pagal bendrovés jstatus ir 2016-04-18 jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj (toliau —
Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi“, vadovaujantis CVP IS priemonémis
viesais skelbto pirkimo Nr. 173104, sudaré $ig statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi* ir susitaré dél
toliau i$vardinty salygu.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,,PanevéZio energija“, jsipareigoja
atlikti Projekto ,,PanevéZio m. Silumos tmqu rekonstravimas Smélynés, J. Basanavidiaus, Ukmerges,
Ramygalos, BerZy, Nemuno, Kosmonauty, Zvatgzdz:q, Pramonés gatviy zonoje* Silumos tinkly nuo §-25-19
iki SK-25-20A rekonstravimo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas)
ir apima §ilumos trasy projektavimo darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir
medziagy komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikianciy $ilumos tinkly ir
objekto pridavima LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai®) ir perduoti Darby rezultata
U#Zsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Uzsakovas planuoja teikti parai$ka Darby daliniam finansavimui i§ Europos Sgjungos strukttriniy fondy 1é3y
pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014
m. rugséjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 4 prioriteto ,.Energijos efektyvumo ir atsinaujinanciy istekliy energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas® priemong Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 ,.Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir
plétra® (toliau — ParaiSka).

1.3. Darby atlikimo vieta: PanevézZys.

2. Sutarties kaina
2.1.8aliy susitarimu nustatyta Darby kaina, apskaiiuota pagal Sutarties 2 priede nurodytas Darby samatas, yra
92 227,00 Eur (devyniasde§imt du tikstanciai du Simtai dvideSimt septyni eurai), ir PVM 19 367,67 Eur,
kaina i$ viso su PVM ir yra 111 594,67 Eur (vienas Simtas vienuolika takstanéiy penki Simtai devyniasdeSimt
keturi eurai 67 euro centai).
2.2. Salys sutaria, kad Darby kaina gali kisti, bati perskaiiuojama:

2.2.1. Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, kei¢iancius PVM dydj, jis
keitiamas ir Sutartyje.
2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkStinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM
apskai¢iuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes€io jstatymo nuostatomis.
2.4.Uz §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos
Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj, i3laidos.
2.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant 3ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy
darby, nejraSyty j sudarytg Sutartj, tadiau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami
papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta tvarka.
2.6.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi tejsés reikalauti
padengti jokiy i3laidy, virSijanéiy Darby kaing, idskyrus kainos pakeitimus numatytus 2.2. punkte. Kainos
pakeitimas jforminamas Salims pasirasant papildoma susitarimg prie Sutarties.
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3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, 3aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg rastu
reikalauti 3alinti triikumus ir nemokéti uz netinkamai atliktg darbg arba pa3alinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy tyrimus
ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad medZiagy
kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsiliekama
nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo pasiiilytus jrengimus/ medZiagas kitomis, su sglyga, kad sitlomi
jrengimai/medZiagos atitinka techningje specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai jforminant rastu, nekeiciant
Darby kainos.

3.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos, medZiagy
dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 5 darbo dienas po statyba leidZian¢io dokumento gavimo paskirti asmenis, kurie vykdys
technine prieZiiir, ir radtu praneiti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas dél
Rangovo paruo3to techninio projekto;

3.2.4. Per 3 dienas po Sutarties jsigaliojimo pateikti topografing nuotrauka.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska UZsakovo
sutikima.

3.3.3. Kreiptis | UZsakova dél pasiiilyty jrengimy, medZiagy pakeitimo, jei pasitilyty jrengimuy,
medzZiagy nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy patiekti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.

3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po statyba leidZian¢io dokumento gavimo paskirti statybos
vadova.

3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.4. Jei reikalauja norminiai dokumentai, prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby
technologijos projekta. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacijg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty 5
(penkias) kopijas rastu ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti UZsakovui;

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg ir
statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZiiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZymejima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus,
iforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti projekting dokumentacijg, paruosti i3pildymo nuotraukas,
pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing prieZiiira,
energetikos prieZiiirg ir atitikties jvertinima atliekanciy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos, uz
visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i8laidas, susijusias su atitinkamy triikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei



paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka Uzsakovas.

3.4.10. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties sglygy, nepriklausomai kad projektas
buvo patvirtintas Uzsakovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenan¢iy, dirbanciy,
poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

3.4.12. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanfios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus
nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.13. [3veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita.

3.4.14. Metalo lauzg ir buvusius eksplotacijoje vamzdZzius, nuémus Silumos izoliacija, pristatyti |
Uzsakovo saugojimo aikstele adresu Senamies¢io g. 113, Panevézyje, savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j
Uzsakovo nurodytg vieta, perdavima jforminant Rangovo paruoitu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraso
Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai.

3.4.15.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

3.4.16. [rengimy ir medZiagy techning dokumentacija pateikti iSduota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo apraSymus,
instrukcijas, montazing i$pildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius duomenis
pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinan¢ius dokumentus (sertifikatus ir pan.) suderinus su
Uzsakovu versti nereikia.

3.4.17. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikianciais tinklai darbus, juos koordinuoti ir
organizavimo dalj derinti su UZsakovu.

3.4.18. Apsirlipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie
reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.19. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu susijusia
informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos pateikimo
terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.20.Savalaikiai jrengti informacinj stends, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis.

4, Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty
darby aktg.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdymg. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo ratiSkai pranesti
U#Zsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technikg pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos paZyméjimus.

4.4, Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos
priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas
pateikia paZyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy verte bei jg detalizuojan€ius atlikty darby aktus,
kartu su tinkamai uZpildytais statybos Zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. UZsakovas per 3 darbo
dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraSo pateikta akta, tuo padiu terminu graZindamas jj
Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning - i$pildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10 dieny praneSa UzZsakovui radtu
apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5
dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 3 dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba
tuo padiu terminu pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.
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5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Rangovas darbus atlieka pagal detaly kalendorinj darby vykdymo grafika per 5 (penkis) mén. po Sutarties
jsigaliojimo.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruosia ir pateikia suderinimui
UZsakovui per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia
motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotg Grafika.
Rangovo atsakomybé uZ savalaikj Grafiko neatkoregavima numatyta 11.5. punkte.
5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.
5.5. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uZ darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. [ atlikty
Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraSo:
i3 Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - UZsakovo jgaliotas
asmuo.
5.6. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir
islaidas, jskaitant teisingai uZpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti UZsakovui kas
ménesj ne veliau kaip einamojo ménesio 3 dieng. Uzsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perZitréti ir per 3
darbo dienas nuo jy gavimo $iuos aktus pasiraSyti tuo paciu terminu graZindamas juos Rangovui.
5.7. Esant ginéytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms), UZsakovas
priima neginéytina Darby dalj.
5.8. Uz tinkamai atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui:
5.8.1. uz techninj ir darbo projektus ir su jais susijusias paslaugas:

5.8.1.1. 60 proc. sumos (1 680,00 Eur) — per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po statyba
leidZianéio dokumento gavimo;

5.8.1.2. 40 proc. sumos (1 120,00 Eur) — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy Darby
atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly patikslinima,
iSpildomosios dokumentacijos pateikima UZsakovui.

5.8.2. uZ kitus, nepaminétus 5.8.1 punkte darbus — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po atlikty

Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo ir PVM sgskaitos faktiiros pateikimo dienos.
5.9. Uzsakovas turi teise be atskiro i$ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar ifskaic¢iuoti i§ Rangovui pagal 3ig
Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas,
Rangovo mokétinas UZsakovui, ty. Uzsakovui vienaSaliSkai jskaitant vienar@i§j prieSprieSinj reikalavima
atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti §ia
sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra
gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Rangova uZsiimti Sioje
Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
§ia sutart, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas pareiSkia, kad
jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius UZsakova uZsiimti
§ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina ] UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciujy Saliy teiséty pretenziju, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sia Sutart] vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal 3ig Sutart] vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali bati visi$kai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy -
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima
jéga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei i§vengti.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Gikyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobadzio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laitkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.



7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél Jorce majeure arba
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas §ioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby tritkumy 3alinimo i3laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas gali
sulaikyti mokéjimus ir (arba) itaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre€iyjy $aliy pagalba arba savo jégomis ir
i$skaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. UzZsakovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny raStu apie tai
ispéjes Rangova, nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei Rangovas
i$ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip
letai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atliecka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy paSalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas
nepajégs uzbaigti darby be triikumy ar nuostoliy UZsakovui;

8.3.3. Rangovas paZeidzia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teise vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas raStu apie tai
ispéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus Darbus.
8.5. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teis¢ nutraukti Sutart] netaikant jspéjimo termino, jei kita 3alis paskelbta
bankrutuojandia.

8.6. Sutartis gali bti nutraukta ra3tisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uzsakovas, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties pazeidimo),
ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacijg apie pirkimo sutarties nutraukima ir apie tai per 3 darbo
dienas informuoja Rangova.

9. Garantijos
9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 9.1.2.
—9.1.4. punktuose;

9.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams
ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tycia paslépty defekty;

9.1.4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan.

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdziai ar jy jungiamosios dalys, jungtys
buvo mechaniskai pazeisti i§ iSorés “UZsakovo” personalo ar tre€iyjy asmeny ty¢ia, dél neatsargumo ar
atsitiktinai.

9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasira$ymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte ir
techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal Sig garantija.
Gaves praneiima, Rangovas per 24 val. reaguoja | gautg pranesima t.y. atvyksta pas UZsakovg ir suderina gedimo
Salinimo grafikg. Gedimai 3alinami per UZsakovo nurodytg protinga terming.

Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby UZsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) Silumos ir (ar)
karsto vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmy, kad nedelsiant baty atnaujintas Silumos ir (ar) karsto
vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir i§laidas, kuriuos patyré UZsakovas.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, 3alinimo darbai jforminami Salims pasiraSant akta, kuriame nurodoma: pranesimo
apie gedimg data, gedimo pobudis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar pakeista
jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medZiagos yra pakeifiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakei¢iamos Sios garantijos
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galima naudoti dél defekto. Tadiau, garantinis laikotarpis negali biiti daugiau kaip du kartus ilgesnis uz 9.1 p.
nurodyta laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad pana$iy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrengimuose/ medZiagose, pristatytose pagal Sig
Sutartj.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyts protingg laikg, UZsakovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
istaisydamas defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo ka3tus ieSkant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita pateikti Projekto
»Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanaviciaus, Ukmergés, Ramygalos, Berzy,
Nemuno, Kosmonauty, Zvaigidiiq, Pramonés gatviy zonoje* Silumos tinkly nuo $-25-19 iki SK-25-20A
rekonstravimo darby pirkimo dokumenty 6.6.1.2. punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo
bendrovés idduota Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal UZsakovo
pirkimo dokumenty 6.6.1. punkto reikalavimus. Sis Rangovo pateiktas Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo
garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2016-12-31. Jeigu Rangovas pateikia
draudimo bendrovés isduota Sutarties salygu jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo
laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei mokestinio pavedimo kopija,
kad draudimo jmoka uz i§duota laidavimo draudimo rasta yra sumoketa. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo
draudimo rastas pasibaigs ankséiau, negu 2016-12-31, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo
rasto galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti §j garantinj arba laidavimo draudimo rasta ir pateikti
Uzsakovui.

10.2. Rangovas Uzsakovui taip pat turi pateikti:

10.2.1. Statybos visy riziky draudima (angl. CAR — Censtruction All Risks). Rangovas privalo
apdrausti Darbus, jranga, medZiagas ir Rangovo dokumentus ne mazesne kaip visi$ko atstatymo kaina, jskaitant
griovima, Siuk$liy i§veZimg ir atlygj uz profesionalias paslaugas.

10.2.2. Sutarties objekto (dalyko) Rangovo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal
Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.2.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.3. Sutarties 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir buti pateiktas UZsakovui
(draudimo dokumenty kopijos) per 10 (deSimt) dieny po Sutarties pasiraSymo.

10.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjima pagal
Rangovo ir Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo bei Statybos visy riziky draudimo sutartis ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokeéjimo, jeigu minétose draudimo sutartyse yra numatytas draudimo
jimoky dalinis mokéjimas.

10.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to salygotas Sutarties sglygose nurodyty draudimo sutaréiy
nutrikimas yra pagrindas UZsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius mokeéjimus
Rangovui uz atliktus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena
Salis atsako uZ savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

11.2. UzZsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy $imtyjy) proc. dydZzio delspinigius nuo neapmokéty darby
kainos uz kiekviena uZdelstg dieng.

11.3. Rangovas, neuZbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu laiku
rekonstruojamo ruoZo (atskiro etapo) nesujungia su veikianéiais tinklais, UZsakovui pareikalavus moka UZsakovui
0,04 (keturiy $imtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekvieng pavéluota dieng.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (deimt) proc. Sutartyje
numatytos darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
nuostolius, kuriy §i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZsakovui pareikalavus
moka 100,00 Eur (vieno §imto eury) bauda uz 1 (vieng) vélavimo dieng iki kol jsipareigojimas ar jpareigojimas bus
ivykdytas.



11.6. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame
atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiSkai atlikty darby kiekio ir/ar kainos,
Rangovas sumoka UZsakovui baudg, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame
atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdZiy, atlygina UZsakovui jo patirtg
Zala, kuri atitinka plieniniy vamzdZiy rinkos kaing pagal UZsakovo pateikts akts. Rinkos kaing nustato UZsakovas.
11.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar islaidas (tarp jy teismo ir
pagristas advokaty i$laidas) del Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat
ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kuria $alys suZinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra
laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba
yra gautas iSankstinis rastiskas kitos 3alies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita
Salis.

12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
viedyjy pirkimy informacingje sistemoje, iskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams arba
teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i$ ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
istatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.
13.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami ablpusm susitarimu. Salims
per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 Sios Sutarties ar susije
su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

14. SusiraSinéjimas

14.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali
pateikti pagal §ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir
gautas patvirtinimas apie gavimg arba i3siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima),
toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama prane$ima.

14.2.Jei pasikeigia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau,
kaip pries 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzij ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio prane§imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

15. Subrangovy keitimo tvarka
15.1. Rangovas Sutarciai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasitilyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasidilyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiu Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasitilyme nurodytus subrangovus, Rangovas privalo
apie tai i§ anksto, tadiau ne véliau kaip prie§ 10 (de$imt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti isamius
argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali
biiti Zemesnés kvalifikacijos nei keifiami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés UZsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas visais
atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakovg uZ tinkamg savo prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar bet kokia
Zala (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty tre€iyjy asmeny
sutartiniy jsipareigojimy paZeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo.
UzZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti baty pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidzia
Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj.



16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i3skyrus tokias pirkimo
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai
bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties
salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios
aplinkybés nustatytos aikiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. [ pate;ktq pradymg pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Uzsakovas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties sglygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimg keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

17. Baigiamosios nuostatos
17.1. Sutartis jsigalioja Salims paSlraSlus ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumenta ir
galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams
teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.
17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai
yra vienodos teisines galios.
17.5. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.
17.6. Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp dokumenty,
pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo pasiilymas.

18. éaliq adresai, rekvizitai ir parasai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,PanevéZio energija”“ UAB ,,Ukmergeés inZinerija*

Kodas 147248313 Kodas 303108379

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT100008281611
Senamies¢io g. 113, Panevézys Darzelio g. 1, Jakutiskiy k, LT-20301, Ukmergés r.
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946 A.s. LT47 4010 0425 0316 8053

~Swedbank™, AB AB DNB bankas

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8 698) 88330

AB SEB bankas El. padtas aldasarmanaviciusd@gmail.com

Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085
El. pastas bendrove(@pe.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA......... ALDAS ARMANAVICIUS
1.56.
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