Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. As- (5.44 E)

Du tikstanciai dvidesimt penktyjy mety kovo ménesio diena
Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113,
atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Masalaicio, veikiancio pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB
.Kelranga", [monés kodas 151004973, atstovaujama projekty vadovés
vieSiesiems pirkimams Renatos LuksSienés, veikiancios pagal 2024 m. rugpjicio
29 d. jgaliojima ,Dél dokumenty teikimo, pasirasymo ir bendroveés atstovavimo
konkursuose) (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré Sig
statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti automobiliy stovéjimo
aikstelés Draugystés g. 3, Marijampoléje rekonstravimo darbus bei
parengti geodeziniy ir kadastriniy matavimy bylas.

2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos
darbus: automobiliy stovéjimo aikstelés Draugystés g. 3, Marijampoléje
rekonstravimo darbus pagal Sutarties 7 priedq , Techniné specifikacija" ir joje
pateikta supaprastintg rekonstrukcijos projekta ,AUTOMOBILIY STOVEJIMO
AIKSTELES DRAUGYSTES G. 3, MARIJAMPOLEJE SUPAPRASTINTAS
REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS" Nr. 2209 (toliau tekste jvardijama bendra
sgqvoka - Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po Darby atlikimo
termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

3. Rangovas turi pradéti vykdyti Darbus kuo greiciau, kaip tai praktiskai
imanoma ir toliau turi veikti taip, kad Darbai buty vykdomi tinkama sparta ir
neuzdelsiant.

4. Darbai turi buti atlikti per 7 (septynis) ménesius nuo
statybvietés perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos arba po 14
(keturiolikos) dieny, kai |sigaliojo sutartis, jeigu statybvietés
perdavimo-priémimo aktas per sj dieny skaiciy néra pasirasytas, bet ne
véliau kaip iki 2025 m. gruodZio 1 d. 5

5. Sutartis jsigalioja, kai abi Salys pasiraso Sutartj, ir galioja, kol Salys
sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi
isipareigojimai), bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. gruodzio 31 d.; nutraukiama
istatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti
visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir UZzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

7. 1 Darby kaing taip pat turi bdti jskaiciuota, iSpildomosios
dokumentacijos parengimo islaidos, teisés akty nustatyty dokumenty, reikalingy
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statybos uzbaigimo procedidroms atlikti, parengimas. Rangovas pats privalo
ivertinti realius medziagy ir Darby kiekius ir uz juos atsakyti. Visi darbai, kurie
gali bati pagrijstai laikomi batinais Darby atlikimui, turés buti atlikti be papildomo
apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibddinti supaprastintame
rekonstrukcijos projekte.

8. Pradinés Sutarties verté - 66 527,64 Eur (SesSiasdeSimt SesSi
tikstanciai penki Simtai dvideSimt septyni eurai 64 ct) be PVM.

9. Sutarties kaina - 66 527,64 Eur (SeSiasdeSimt Sesi tikstanciai penki
Simtai dvideSimt septyni eurai 64 ct) be PVM; PVM - 13 970,80 Eur (trylika
tikstanciy devyni Simtai septyniasdeSimt eury 80 ct); 80 498,44 Eur
(astuoniasdesimt tikstanciy keturi Simtai devyniasdesimt astuoni eurai 44 ct) su
PVM.

10. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly
sgrase). Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus,
grafikas gali bati koreguojamas.

11. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti darby (jy dalies) vykdyma. Sustabdyti Darbai neatliekami
iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai atnaujinami
iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likes iki
sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Darby vykdymas gali biti
sustabdomas dél Siy priezasciy:

10.1. dél Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

10.2. dél projekto korekturos;

10.3. treciyjy Saliy veikimas ar neveikimas dél kurio Rangovas negali
vykdyti Darby ar jy dalies;

10.4. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkimag;

10.5. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres
rangovas nebuty galéjes tikétis;

10.6. fizinés kliGtys arba netikétos klimatinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty klitic¢iy ar sglygy Rangovas nebity galéjes
pagristai numatyti;

10.7. bet koks uzdelsimas ar negaléjimas vykdyti Darby ar jy dalies dél
Pakeitimuy;

10.8. bet koks uzdelsimas ar negaléjimas vykdyti Darby ar jy dalies dél
supaprastinto rekonstrukcijos projekto pakeitimuy;

10.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir
su kuriomis susidurty bet kuris Rangovas.

10.10. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektdros,
gavimo ir pan. (pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

12. Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi
Bendrosiomis Sutarties sglygomis.

13. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, elektroninémis priemonémis.

14. Priedai:

13.1. Bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

13.2. Atlikty darby aktas - 2 priedas;

13.3. Darby perdavimo - priémimo aktas - 3 priedas;

13.4. Statybvietés perdavimo - priemimo aktas - 4 priedas;
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13.5. Pazyma apie atlikty darby verte - 5 priedas;

13.6. Trisalio susitarimo su subrangovu forma - 6 priedas;

13.7. Techniné specifikacija- 7 priedas, prie Sutarties nepridedamas, yra
Centrinéje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje;

13.8. Rangovo pasitulymas — 8 priedas;

13.9. Ikainoty veikly sgrasas - 9 priedas.



Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uzsakovas - Lietuvos ar uzsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo,
kuris investuoja IéSas | statybg ir kartu atlieka Uzsakovo funkcijas (ar jas paveda
atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui).

1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uzsienio organizacija,
turintys jstatymais nustatytg teise uzsiimti statyba.

1.3 UzZsakovo atstovas - Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo,
siekiant jgyvendinti Sutartj ir veikiantis Uzsakovo vardu, apie kurj praneSama
Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors
laikotarpiui paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas - Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai,
darbininkai, UzZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé
Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas,
kuriuos Rangovas {darbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby
daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis - Uzsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti
dokumentai, jforminti rastu ir pasirasyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas
isipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pastatyti pagal Uzsakovo uzduotj
statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas |sipareigoja sudaryti Rangovui
bltinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Sutartyje
nustatytg kaing.

1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti)
naujq, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esama statinj.

1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (zemés
kasimo, murijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy,
apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.11 Garantinis laikas - laikas per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos
objektas atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus
rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatyta paskirt;.

1.12Darby atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas
laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti jy
teikimg pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby atlikimo terminus.

1.13Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos
produktus ir yra tvirtai sujungta su zeme.

1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau
kambariy ar kity patalpy, iSdéstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy zmonéms
gyventi ar zemés ukio, prekybos, kultiiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15Inzinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inzineriniai
tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.
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1.16 Statybvieté - statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos
nustatomos statinio projekte atsizvelgiant | vykdomus Darbus, kuri gali sutapti
ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas - Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty
riby Zzemés sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Uzsakovo sumanyto
statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis, projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai),
skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas,
kuris nustato statinio projektavimo, statybos, statinio uzbaigimo, statinio
naudojimo, priezidros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius
principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai reglamentai, statybos bei
statiniy naudojimo ir prieziGros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai -
dokumentai, kurie jstatymuy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir
saugos, zmoniy, kurie juo naudojasi, apsaugos ir saugos, statinio aplinkos
apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant | statinio paskirtj (statinio tipa) ir
jame planuojama veiklg. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskaiciavimo, funkciniy rysiy tarp statinio daliy
(patalpy) ir statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy
inzineriniy sistemy, technologijos ir energetikos procesy patikimumo,
efektyvumo ir saugos; inzineriniais tinklais tiekiamy ir statinio inzinerinése
sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos nesikliy ir pan.; zemés Gkio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvozemio drégmés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam
laikui jkonstruoti, jmontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastatg ar inzinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos
produkto tinkamumo naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame
numatoma Sj produktg naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius
statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius
reikalavimus turi atitikti apibudinamas produktas, procesas ar paslauga.
Statybos produkty techninés specifikacijos yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Irenginiai - masinos, prietaisai, jtaisai energijai, medziagoms
gaminti ir informacijai priimti, perduoti ar keisti.
1.25Laikanciosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio

elementai, kuriy svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio
elementai, kuriy svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy,
sniego, véjo, Zzmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir pasléepti darbai -
konstrukcijos pasléptos véliau sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti
véliau atlikty Darby. 5

. 1.27Sutarties Salys - ,,Uzsakovas”, ,,Rangovas”, ,,Salis”, o abi kartu -
,,Salys”.
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2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties sglygos taikomos UzZsakovo vykdomiems Darby
pirkimams, jeigu jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant | Darby pobidj ir mastg, vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis gali biti taikomos Specialiosios sutarties sglygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors priestaravimams ar neatitikimams tarp Siy salygy
ir Specialiyjy sutarties salygy (jeigu jos yra) pastarosios yra virsesnés.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos
jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti
normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi
bdati suprantami kaip paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné specifikacija (supaprastintas rekonstrukcijos projektas);

2.5.3. Veikly sgrasas;

2.5.4. Sgnaudy kiekiy ZiniarasCiai. Rangovo pasidlymo sgmatiniai
skaic¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitlomy darby charakteristikomis ir
darby jkainiais (jeigu jtraukiami); Rangovas po Sutarties jsigaliojimo per
28 dienas nuo Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui ir Statinio statybos
techninés prieziliros vadovui sitloma kiekvienos jkainoty Veikly sarase esancios
bendrosios sumos isskaidyma pagal darby kiekiy ziniarascius su atskiry darby
ikainiais. Sie Ziniarasciai nebus naudojami atsiskaitymui uz atliktus Darbus, o
bus reikalingi siekiant jvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu
Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis;

2.5.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas |sipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pastatyti
pagal Uzsakovo uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZzsakovas sipareigoja
sudaryti Rangovui batinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir
sumokéti Sutartyje nustatytg kaina.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti
(kooperavimosi pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla klitciy, trukdanciy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena
Sutarties Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy toms
klitims pasalinti. ISlaidas, susijusias su Siy klitciy Salinimu Saliai privalo
atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos nejvykdo, praranda teise | nuostoliy,
padaryty deél atitinkamy_kliGc¢iy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teise:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi
Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei Uzsakovo jmonés
teisés akty reikalavimuy, patekti | Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti
darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, irengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:



7

3.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus
ir savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui
ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.2. iS anksto rastu informuoti UZsakova apie Statybvietéje
dirbsiancius subrangovus. Bet koks pasillyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik iS anksto rastu suderinus su Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas
tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy
nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai, kuriy pajégumu
remiamasi, privalo atitikti konkurso salygy 3.5 punkte keliamus kvalifikacinius
reikalavimus bei neturéti nei vieno iS pasalinimo pagrindy. Subrangovai gali bati
keic¢iami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo
ukine veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo
sprendimu pripazintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél
sukciavimo, korupcijos, ar kity panasaus pobtdzio veiky padarymo;

3.2.2.2.4. keiciasi subrangovo organizaciné struktlra - juridinis statusas,
pobudis ar valdymo struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
ivykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél Siy pasikeitimy keic¢iama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty
isipareigojimuy.

3.2.2.3. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti
leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy
linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt.
iS treCiyjy asmeny;

3.2.2.4. Rangovas |sipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projektg
(projektine dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais,
teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir kitais teisés aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu
informuoti UZsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus
Uzsakovo reikalavimuose (projektinéje dokumentacijoje) bei teikti sitGlymus
jiems iSvengti;

3.2.2.6. savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas,
mechanizmus, kranus ar kitg technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj
nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu
informuoti Uzsakovag apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby
atlikimo uzdelsimg (numanoma trukme ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog
Rangovas nespeés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy
prievoliy;

3.2.2.8. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas
medziagas, gaminius ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus
reikalavimus;
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3.2.2.9. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus
bei apie atlikty Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui
atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus bei kitus statybos uzbaigimg
patvirtinancius dokumentus;

3.2.2.10. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy
ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos
normy ir reikalavimy ir/farba Uzsakovo reikalavimy (projektinés
dokumentacijos), visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias
su atitinkamy defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés
yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties
priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei
saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Statybvietéje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugq ir greta Statybvietés
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujandiy ir judanciy zmoniy apsaugqg nuo atliekamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy
medziagy. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,
Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybviete, kad | ja negaléty
patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.13. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo
laikotarpj Darbus atliekantys asmenys turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj,
reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.14. iki galutinio atlikty Darby perdavimo Uzsakovui (teisés akty
nustatyta tvarka Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybq
uzbaigimo surasymo), Rangovas atsako uz Statybvietés, jrengimy, medziagy
apsaugg, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek
greta jos ir privalo imtis visy jmanomuy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakovg, jo darbuotojus bei bet
kokius kitus treciuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti
dél netinkamo Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus Uzsakovo
rasytinius nurodymus, jeigu Sie nurodymai nepriestarauja Sutarties sglygoms ir
Normatyviniams statybos techniniams dokumentams bei néra kiSimasis |
Rangovo tkine komercine veiklg;

3.2.2.16. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo,
turéty priéjima prie visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti
atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas medziagas;

3.2.2.17. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui susipazinti su visais jrasais
statybos darby elektroniniame Zurnale (Zurnala uzsako ir uz ji sumoka
Rangovas) bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai
patikrinti atliekamy Darby kokybe;

3.2.2.18. ne véliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti
rastiSkg prasymag Statybos uzbaigimo komisijai surasyti statybos uzbaigimo aktg
ir/ar surasyti ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai deklaracijg apie statybos
uzbaigima bei pateikti visus reikiamus paaiSkinimus ir normatyviniuose
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dokumentuose nustatytg iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus batinus dokumentus, jei
tokiy prireikty;

3.2.2.19. uzbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas,
mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsivezti Siuksles, susikaupusias Darby
atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytq ir Svarig, tinkama tolimesniam
naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.20. per Uzsakovo nustatytg terming, savo IéSomis atlyginti
UZsakovui visus nuostolius ar Zalg, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby
pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas |sipareigoja visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimg deél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin&ijami UZsakovo
nuostoliai lygls prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.22. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus
jo patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaranciu
UZsakovui jsigyjant trikstamus Darbus is treciyjy asmeny;

3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir
galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél
jo kaltés, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius
terminus:

3.2.2.24.1. atliktiems darbams (jskaitant statybos produktus ir jrenginius)
nustatomas (skaiCiuojant nuo darby perdavimo - priémimo akto pasirasymo
dienos) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodytas terminas.

3.2.2.24.2. pasléptiems statinio elementams - Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas terminas;

3.2.2.24.3. esant tycia paslépty defekty - Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas terminas.

3.2.2.24.5. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus per 2 ménesius.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

3.2.2.25. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui
isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

3.2.2.26 Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.26.1. atlikdamas Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairés" arba Europos Sajungos aplinkosaugos
vadybos ir audito sistema (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverdciais
irodymais. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo, UZsakovui pateikti informacija (plana ar pan.)
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apie taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrecius
darbus, ir pagal siq informacija (plana ar pan.) vykdyti Sutartj. Sio
isipareigojimo vykdyma uztikrina Rangovas, kuris kartu su atlikty darby
priemimo-perdavimo aktu UZsakovui pateikia ataskaitg apie taikytas aplinkos
apsaugos priemones. Uzsakovui nustacius, kad Rangovas kartu su atlikty
darby priémimo-perdavimo aktu Uzsakovui nepateiké ataskaitos apie darby
atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus
Rangovas nepritaiké pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodyty aplinkos
apsaugos priemoniy, Rangovui taikoma Sutarties 10.23 punkte nustatyta
atsakomybé;

3.2.2.27. Rangovas privalo uztikrinti tinkamga statybos darby vietos
aptvérima ir eismo organizavima. Darbai turi buati organizuojami taip, kad kelio
ruoze, kuriame vykdomi Darbai nebity nutraukiamas transporto eismas, bty
uztikrinamas patekimas | teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame
vykdomi Darbai. Uz apylanky ir laikiny apvaziavimy jrengimg ir jy priezilirg visos
statybos metu yra atsakingas Rangovas.

3.2.2.28. Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti, kad statybiné
technika netersty vietinés reikSmés keliy. Atliekant Darbus nuolat, po kiekvienos
darbo dienos, Rangovas privalo vykdyti uzsitersusiy darbo metu aplinkiniy gatviy
valyma, taip uztikrindami saugy eisma péstiesiems ir vairuotojams.

3.2.2.29. Pries uzdarydamas bet kokj kelig ar jo dalj, Rangovas privalo
pranesti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisriné, policija, greitoji).

3.2.2.30. Statybvietéje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnio 1
dalyje, privalo turéti galiojantj Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15!
straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbandio asmens
identifikavimo koda (toliau - kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali bati
suformuotas, privalo turéti kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnio 8 dalyje, pagrindziancius
dokumentus ir pateikti jj (juos):

3.2.2.30.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos uzimtumo jstatymo 55
straipsnyje nurodytoms institucijoms;

3.2.2.30.2. patikrinimo metu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

3.2.2.30.3. prieS patenkant | statybviete ir statybvietéje pareikalavus
statytojui (Uzsakovui) ar jo vienam jgaliotam rangovui ar jy jgaliotiems
asmenims.

3.3. UZzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teise:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti
atliekamy Darby eigq ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy,
naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés
uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties bendruyjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti bdtinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti ir reikalauti jy vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti,
kuriy iSvados Salims turéty privalomag reikSme;
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3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas iS Rangovui mokétiny
sumuy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti zemés sklypg Statybai (Statybviete), kurio dydis ir
blklé turi atitikti Sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti
tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti Statybag;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti
pastatus ir jrenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir priziGréti atliekamy Darby eigq ir kokybe, Darby
grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, nesikiSdamas | Rangovo
ukine komercine veiklg;

3.3.2.4. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygu, kurie gali pabloginti
Darby kokybe, ar kitus trikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti Rangovui. Uzsakovas, nepraneses apie
pastebétus triukumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima
Statybviete iS Uzsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jégq, paslaugas,
medziagas, jrangq, jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy Statybg
leidZzianc¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licencijy gavima Rangovo
sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos
perdavimg Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Ikainoty veikly sgrasa.

4.4, Jeigu pasikeicia Darby atlikimo bitinos salygos arba informacija, kuria
buvo pagristi pirminiai [sipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar
nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos susijusios salygos turi bdati
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos. Salys
atlieka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti
Darbus maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos
konstrukcijos turi tapti Uzsakovo nuosavybé, kuri neturi bdti apsunkinta
(nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos medziagos,
jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik po jy
pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir Uzsakovui pasirasius Darby perdavimo-
priemimo aktga. Rangovas islieka atsakingas uz jy prieziGrg, praradimo ar
sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy perdavimo-priémimo akto pasirasymo
tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty
subrangovy darbuotojy atvezimag | darbo vietg ir iSvezimg iS jos, uz jy
apgyvendinimag, iSlaikyma, darbuotojy sauggq ir sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medziagos turi bdti kokybiskos ir atitikti
Lietuvos Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios
rasSies Statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.
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4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir
mechanizmai privalo atitikti galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby
perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys (kai
UzZsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo aktq).

5. DARBUY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdzius
nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius
matavimus, Rangovas praneSa UZsakovui apie pasirengimg perduoti atlikty
Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie jvykdytg Darby etapa.
Gaves Sj pranesimga, Uzsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémimg organizuoja ir atlieka Uzsakovas savo |éSomis.
[statymy ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais
priimant Darby rezultatq dalyvauja atitinkamy valstybés ir savivaldybés
institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, iS anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultaty,
pereina Sio rezultato atsitiktinio Zzuvimo ar sugedimo rizika, iSskyrus atvejus, kai
tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo
priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka Uzsakovui.

5.4. Darby perdawmas ir priemimas jforminamas aktu, kurj pa5|raso abi
Salys. Jeigu viena i$ Sallq atsisako pasirasyti aktg, jame daroma zyma apie
atsisakyma_ ir aktg pasiraso kita Salis. Vienasalis perdavimo aktas gali bdti
teismo pripazintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZjsta, kad kita Salis atsisake
aktg pasirasyti pagrijstai.

5.5. Istatymuy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja
atlikty Darby pobddis, pries priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius
matavimus, Darbai gali buti priimami tik esant teigiamiems bandymuy bei
kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultatg, jeigu nustatomi
trukumai, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir
jeigu Siy trikumy Rangovas negali pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodytg informacijg paslaptyje ir be iSankstinio
rastiSko kitos Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i$skyrus
asmenis, Saliy paskirtus vykdyti Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims
atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais. Be rastisko
UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar
pasibaigimo. y 5

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies
nuosavybe, jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus
Sutardiai, kiekviena Salis graZina arba, kitai Saliai sutikus, sunaikina kitos Salies
medziagg. Medziagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos Respublikos jstatymai
ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medziaga bty iSsaugota.
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6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja i$saugoti visos i kitos Salies gautos
informacijos, kuri atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta
ar sudaro komercine paslaptj, slaptuma ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios
informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant
pagristoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas,
dalyvaujantis _ Sutarties vykdyme, pasirasyty atskirg konfidencialumo
pasizadéjima. Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi Sio punkto
reikalavimu.

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo
isipareigojimas netaikomas viesai ar kitokiu bldu paskelbtai informacijai arba
informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi ne iS kitos Sutarties Salies, taip
pat informacijai, kuri yra viesa pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. Taip pat
Sis |sipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkimg (taip pat ir Sutartj) pareikalauja
teisésaugos, kontrolés ir kitos institucijos. 5

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad baty
laikomasi Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés,
tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny apsauga.

6.7. Rangovas iS anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus,
instrukcijas ir dokumentus, susijusius su Sutartimi arba kuriy Uzsakovui reikia
Darbams naudoti.

_ 7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos
intelektinés nuosavybés teisés | dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant
Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso Rangovui.

7.2. TacCiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy
apribojimo, UzZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei
kitus Darby rezultatus neribotg laikotarpj bet kokiais tikslais, iSskyrus
komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy
darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir
sveikatos, priesSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir higienos teisés
akty reikalavimus, bei uztikrins teisétg bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi buti tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis
patirtj atitinkamose veiklos srityse bei darbe. Uzsakovo atstovas gali
pareikalauti, kad Rangovas atleisty bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba | Darby
vykdyma jtrauktga asmenj, jskaitant, jeigu reikéty, Rangovo atstovq, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nerapestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius
su Sutarties atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidziai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno
darbdavio (Rangovo, subrangovy) darbuotojai, pries pradedant vykdyti Darbus
paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba
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darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo,
subrangovo darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo salygas. Paskyrimas turi biti jforminamas rastiskai
(jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu)
apie tai informuojant Uzsakova.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos
koordinatorius neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangovg atstovaujantj
asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais (toliau — Atsakingas asmuo).
Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugiai dirbti
Statybvietéje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti
savo transporto priemoniy ir kity judanciy mechanizmy saugy judéjimg
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje. Transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto risies eismo taisykles. Uz savo
ir/ar nuomojamuy, visy rasiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavimag
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biti gerai susipazines su evakavimo planais, avarijy
prevencijos ir likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy
atvejais.

8.7. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai,
kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt.
baty tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi
saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo
nesaugiose salygose, kurios galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus
ar sukelti pavojy zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija
kelianti grésme Zzmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biti
sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy
sutarciy su Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti
UZsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio rastiSko susitarimo. Sio
punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu, ir Uzsakovas turi teise
Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj pries terming, bet
tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutartj.

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy.
Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikianciy medziagy nustatyti, gali bati
privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovo atstovui apie, bet kokj
nelaimingq atsitikima, suzeidimg arba incidentg, ar apie zalg daromg ar padarytq
UZsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims.

8.13. Uzsakovo prasymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti
ileisti | UZzsakovo patalpas dél priezasCiy, susijusiy su Sutarties vykdymu:
vardus, pavardes ir adresus bei nurodo kiekvieno tokio asmens santykius su
Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas Uzsakovo reikalaujamas zinias.
UZsakovas pasilieka teise atsisakyti jleisti | Uzsakovo patalpas bet kokius
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Rangovo ar Rangovo pasitelkty treciyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas
UZsakovo patalpose, Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo prasymu Rangovas gauna is kiekvieno prasyme nurodyto
asmens konfidencialumo pasizadéjimg, kad toks asmuo supranta, jog
konfidencialumo (valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo)
isipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip pat ir jg nutraukus ir
pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko saskaitas, jrasus ir kvitus,
susijusius su visomis Uzsakovo kompensuojamomis islaidomis ir kitais Uzsakovo
vykdomais mokéjimais, susijusiais su Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo prasymu Rangovas leidzia UZsakovui ar
nepriklausomam auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sgskaitas,
jrasus ir kvitus Rangovo patalpose ar kitose Uzsakovo nurodytose vietose,
pasidaryti tokiy saskaity, jrasy ir kvity kopijas, ir Rangovas pateikia Uzsakovui
ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiskinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias Uzsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos saskaitos, jrasai ir kvitai blty
saugomi dvejus metus po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Uzsakovas uz visus pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytus
Darbus sumoka Rangovo pasiulyme nurodytg kaina.

10.2. Sutarties kaina yra nurodyta specialiyjy Sutarties salygy 8 punkte.
Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

10.3. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks
kiekis, kuris gali bati nustatytas Veikly sgrase ar Darby uzduoties dokumentuose
- sagnaudy kiekiy ziniarasCiuose, jeigu jie pateikiami, - yra orientacinis
(projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

10.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi bdti keiciama
iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

10.4.1. pagal 10.7 papunktj {forminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti
koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg_ dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomuy/ kei¢iamy/ nevykdomy
Darby kainos apskaiCiuojamos zemiau pateikiamais biidas, nustatant auksciau
esancio bldo taikymo prioritetq, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksSciau esantj
bdda, gali biti taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam

tikry konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- iSskaiciuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius
darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas.
b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos!
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netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos!
priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés"
nuostatas.

10.4.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas
atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos
darbams keic¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus. Perskaiciuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Qs By 100
100

8y - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

§; - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T; - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10.4.3. Sutarties kaina gali bati perzidrima dél kainy lygio pokyC|o bet
kurios i$ Saliy rasytiniu prasymu. PerZiliros momentas yra Salies prasymo Kkitai
Saliai perzilréti Sutarties kaing gavimo diena.

10.4.4. Gali bati perskaic¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz
Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto
parengima_ ir pan.) mokétinos sumos negali biti perskaitiuojamos.

10.4.5. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali bdati
perskaiCiuojamos, jeigu Valstybés duomeny agentiros (www.stat.gov.It) kas
meénesj skelbiamo statybos sgnaudy elementy kainy indekso, labiausiai
atitinkancio objekto risj, reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby
vykdymo laikotarpj. Nurodyti indeksai, toliau kiekvienas atskirai vadinami
Indeksu.

10.4.6. Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Valstybés
duomeny agenturos svetainéje http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Visa
duomeny bazé/Ukis ir finansai (makroekonomika)/Kainy indeksai, poky¢iai ir
kainos/Rodikliy duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai
(SSKI), kainy pokydciai ir svoriai/Pastaty remonto sgnaudy elementy kainy
indeksai/Pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. - 100).

10.4.7. Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj
neisSpirkty Statybos darby verte padauginant iS Indekso pokycio koeficiento,
kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K =IPb / IPr

Kur:

K - Indekso pokycio koeficientas;

' Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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IPr - Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;

IPb - Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu
pasitulymy pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga einamuyjy mety
paskutinio paskelbto menesinio vartotojy kainy indekso data.

10.4.8. Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos (ikainiy)
perskaiciavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti
kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso
reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio koeficientg, perskailiuoty
fiksuotos kainos suma arba perskaiciuotus fiksuotus jkainius (jskaitant Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastyje nurodytus jkainius), perskaiciuoty
Pradinés sutarties verte, perskaiiuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sumg (Sios sumos turi biti padauginamos
iS Indekso pokycio koeficiento) bei kita perskaiCiavimui reikSmingg informacija.

10.4.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos (jkainiy)
perskaicCiavimo, perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie
yra [traukiami | Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai),
Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing (jkainius)
pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty
darby akty pateikimas, Rangovas turi teise arba (a) pateikti Atlikty darby aktg
su neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaiCiavimag atlikti kitame Atlikty,
darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus
perskaiciuotos kainos (jkainiai).

10.4.10. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiiavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

10.4.11. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja
teisés | Darby terminy pratesimg, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai)
neperskaic¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra
didesnis nei 1,05), bet turi biti perskaic¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai
Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

10.5. Susitarimai dél perzitros ir kiekio (apimties) turi bdti jforminti rastu,
pagrijsti dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

10.6. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti
Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.6.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitimg, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.6.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties
sumazinima;

10.6.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.6.4. bet kurj papildomg Darbg, Irangg, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais), kurie turi bGti patvirtinti Rangovo bei rastu
suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo,
nurodant darby pavadinimus, vienetus, Kkiekius, techninius sprendinius
(pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaiiavimag
(vadovaujantis 10.4.1 papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas turi bati
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.
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Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais, negu apibrézti Siame skyriuje, atvejais,
tokiam pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procedira pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.7. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.7.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bdtina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sagmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 10.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitlymg, koreguojama Sutarties kaina;

10.7.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) buatina/tikslinga
keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 10.4.1. papunktyije
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei sitlymag dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaline sgmata, sudarytg pagal 10.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitlymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.7.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei
batina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél
papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaline sgmata, sudaryta pagal 10.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo siulymg, koreguojama Sutarties kaina.

10.8. Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant | jy verte ir aplinkybes,
jeigu

10.8.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), iskaitant kiekiy, apimties,
objekto pakeitimg, iS anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai
suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy
(opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biti atliekama, ir is
esmeés nesikeicia Darby pobddis; arba

10.8.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeic¢iamas Darby bendrasis
pobudis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

— pakeiCiama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau
tiekéjy), arba

— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

10.9. Atskiri pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali bati atliekami Siomis aplinkybémis:

10.9.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bdatini
Darbams uzbaigti, taciau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima; arba

10.9.2. batinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus
UZsakovas negaléjo numatyti, ir iS esmés nesikeicia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma
nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam
sutarties skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus
projekto pobudj ir charakteristikas, gergjq praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos
jos vertés santyk|.
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10.10. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal Sj punktg verté
nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami
neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu iS esmés nesikeicia Darby pobudis.

10.11. Susitarimai dél perzidros ir kiekio (apimties) turi bdti jforminti
rastu, pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.12. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.13. [ Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty
iSlaidy kompensavimas.

10.14. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo
leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus,
Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo
atliktus Darbus, prieSingu atveju tai atlieka Uzsakovas Rangovo sgskaita.

10.15. kai Rangovo faktinés iSlaidos yra mazesnés negu buvo numatyta,
nustatant atliekamy Darby kaing, Rangovui islieka teisé gauti atlyginima,
numatytg Sutartyje, jeigu Uzsakovas nejrodo, kad ekonomija turéjo neigiamos
itakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.16. Mokéjimai:

10.16.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas
kainas po to kai yra priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga, kad
Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.16.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita
faktdra, atlikty Darby aktas (forma F-2 Sutarties 2 priedas) ir pazyma apie
atlikty Darby verte (Sutarties 5 priedas).

10.17. Rangovas jsipareigoja pateikti detaly atlikty darby aktg, kuriame
atsispindéty faktiSkai atlikti darbai. Aktuose turi bdti nurodomi panaudoty
medziagy kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas jvardijamas atskirai. Atlikti
Darbai negali bati iSreiSkiami procentine iSraiska.

10.18. Po atlikty Darby akto pasirasymo, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas Rangovas pateikia Uzsakovui PVM saskaitg faktlrg uz faktiskai atliktus
Darbus.

10.19. Vykdant Sutartj, saskaitos faktlros Uzsakovui teikiamos tik
elektroniniu budu:

10.19.1. Elektroninés saskaitos faktlros, atitinkancdios Europos
elektroniniy sgskaity faktury standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos
elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau - Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis.

10.19.2. Europos elektroniniy saskaity faktliry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos fakturos gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,SABIS" priemonémis.

10.19.3. Uzsakovas elektronines sgskaitas faktlras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,SABIS" priemonémis, iSskyrus Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.
Elektroniné saskaita faktlra suprantama kaip saskaita faktdra, iSrasyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe jg apdoroti
automatiniu ir elektroniniu budu.
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10.20. Uz atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateiktg
PVM saskaitg faktlrg, pervesdamas pinigus | Rangovo Sutarties rekvizituose
nurodyty saskaitg ne véliau kaip per 30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny.

10.21. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaites su
Rangovu, moka Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz
kiekvieng uzdelstg atsiskaityti diena.

10.22. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar laiku nepasalines defekty, moka
UZsakovui 0,05% delspinigiy nuo neatlikty Darby vertés uz kiekvieng uzdelstg
diena.

10.23. Rangovas uz Sutarties 3.2.2.26.1 punkte nustatyto reikalavimo
nesilaikyma moka UZsakovui 500,00 Eur uz kiekvieng atvejj.

10.24. Bauda gali bati iSskaiC¢iuojama iS Rangovui mokétinos sumos.
Baudos uz Sutarties pazeidimus netaikomos pazeidimams, kuomet pazeidimo
pagrindu pasinaudojama Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

10.25. Maksimali bendra Salies atsakomybé yra 10 % nuo Pradinés
sutarties vertés arba Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant | tai, kuri yra
didesné.

10.24. Jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokéti Sutartyje
numatyta atlyginimg arba kitokig Sutarties Saliy sutartg sumga, Rangovas turi
teise iSieskoti jam pagal Sutartj priklausancias sumas uz atliktg Darbg is
UZsakovui priklausanciy jrenginiy, likusiy medziagy ir kito Uzsakovui
priklausancio turto, kol Uzsakovas visiskai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti
Darby rezultatg tol, kol UZzsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés.

10.25. Sutartiniai mokeéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta,
kuria leidZziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBY KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar
kokybés trikumy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikimg;

11.1.2. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpg;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius,
dirbinius, jrangq;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trikumus,
dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis
aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prieS 1 (vieng) darbo dieng
informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzitros, atlikty Darby
defektams ir kokybés triikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso
UZsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar
kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus surasyti defektinio akto,
UZsakovas gali atlikti nepriklausoma Darby kokybés ekspertize. Jei ekspertizés
metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés iSlaidas apmoka
Rangovas, jei Darbai kokybiski — UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios
ekspertizés iSvados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai
tokios ekspertizés islaidas.
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11.3. Jeigu UZzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi
defekty ir/ar kokybés trikumuy, kurie kelia pavojy zmoniy sveikatai, darbo
saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo
nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
pranesimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdymag. Darbai
sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir
aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
UZsakova, prasydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti
nekokybiskai atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti
nekokybiskai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir
iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius iS Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties
ivykdymo terminuy.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy,
jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 5

12.2. Sutarties dokumentai gali bati kei¢iama tik rastiSku Saliy susitarimu
ir/ar protokolu, pasiraSytu abiejy Sutarties Saliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy
pakeitima, pateikdama kitai Saliai rastiskq prasyma keisti Sutarties salygas ir
dokumenty, pagrindzianciy praéyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paalskmlmus kopijas. | pateiktg prasyma pakeisti atitinkamg Sutarties salyga
kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dienuy. Sal|ms
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties saJygL[ keitimo, Sie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo [sipareigojimy pagal Siq
Sutartj be isankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali
blti pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél
UZsakovo funkcijy perdavimo kitai perkanciajai organizacijai ar Rangovo funkcijy
perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu
uz Sutarties vykdymg) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tkio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo
neturi pablogéti Sutartj vykdysiancio Gkio subjekto (-y) galimybés tinkamai
[vykdyti Sutartj palyginti su tuo Gkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis.
Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties Salis, jis turi turéti ne
mazesne kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus,
kurie buvo nustatyti pirkimo salygose.

13.2. Uzsakovui turi biti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius
Rangovo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bitinos Sutarciai
ivykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS
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14.1. Rangovas turi teise pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis
- subrangovus, kurie buvo nurodyti Rangovo pasiulyme.

14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas
tampa Generaliniu rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy
nejvykdyma ir/ar netinkama jvykdyma, o subrangovams - uz Uzsakovo prievoliy
nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

14.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy
reikalavimy, susijusiy su Sutarciy, kiekvieno iS jy sudaryty su Generaliniu
rangovu, pazeidima.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, Uzsakovas turi teise sudaryti
Sutartis su kitais asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie
asmenys uz Sutarties nejvykdyma ir/ar netinkamg jvykdymg atsako tiesiai
Uzsakovui.

14.6. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
rastu pateikdami prasyma Uzsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas privalo ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo Subrangovy saraso arba pakeisto Subrangovy saraso
gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokig
tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal triSalio susitarimo su Subrangovu
salygas, pateiktas priede Nr. 6, ir pateikti Subrangovams priedgq Nr. 6.

14.7. Tuo atveju, kai Subrangovas isreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu
triSalj susitarimg pagal priede Nr. 6 pateiktg trisalio susitarimo su Subrangovu
forma.

15. SALIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria
su aplinkybémis, trukdanciomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas praneSa UZzsakovui rastu apie
vélavimo fakta, numatomag vélavimo trukme ir priezastis.

15.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo pranesimo
gavimo, jvertina padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratesia
Darby atlikimo terming Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijg yra
laikomas vélavimu atlikti Darbus.

16. SUTARTIES IVYKDYMO UiTIKRINIthS, GARANTINIO
LAIKOTARPIO PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
16.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo
ar sugadinimo rizika, pareigq apdrausti Statybos objektg, mediiagas ar kitokj
turta, naudojamag statybos procese, taip pat pareigg apdrausti tos Salies civiline
atsakomybe uz kitiems asmenims padarytg zala.

17.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 str. 10 d.,
projektuojant, statant, rekonstruojant ir kapitaliSkai remontuojant
nesudetinguosius statinius, atliekant nesudétingojo statinio projekto (jo dalies)
ekspertize, taip pat atliekant visy statiniy paprastajj remontg, iSskyrus atvejus,
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kai paprastojo remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami), draustis
privalomuoju statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimu nebdatina.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties
pazeidimo, Uzsakovas gali nutraukti Sig Sutartj priesS trisdesimt dieny
pranesdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél sukciavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aisSkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir
nepaiso Uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi
kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti
subrangovui, sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidzia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo [monés
likvidavimas, sustabdo tdkine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasiilo bet kokiam asmeniui kysSj kaip paskatg arba
apdovanojimg uz bet kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba
susilaikyma jj atlikti;

18.1.8. nevykdo Sutarties 3.2.2.26 punkte nurodyto jsipareigojimo dél
aplinkos apsaugos kriterijy taikymo ir uzfiksuoti daugiau nei 3 atvejai;

18.1.9. dél kitokio pobidzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj ir
kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

18.1.10. Uzsakovas Siame straipsnyje nustatyta tvarka gali vienasaliskai
nutraukti Sutartj, kuria kei¢iama Sutartis, jeigu:

1) Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymo 89 straipsnj;

2) paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo bdati
pasalintas iS pirkimo procediros pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

3)vienasalisku Uzsakovo sprendimu, jeigu paaiSkéja Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2! dalyje nurodytos aplinkybés;

4) paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad
Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai
pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

18.2. Nutraukes Sutartj, Uzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirdpinti,
kad tai atlikty kas nors kitas. Uzsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet
kuriuos Statybos produktus bei Rangovo projektavimo dokumentus.

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties
nutraukimo, jvertina Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir
nustato Rangovui mokéting sumg, iS kurios padengia UZsakovo patirtus
praradimus ir nuostolius. Gautg likutj Uzsakovas iSmoka Rangovui.
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18.4. Sutartis prie$ terming gali biti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties
pazeidimy, Rangovas gali nutraukti Sig Sutartj pries trisdeSimt dieny
praneSdamas Uzsakovui, jeigu UzZsakovas neapmoka sutartu laiku uz atliktus
Darbus.

19.2. [sigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas
nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, iSskyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés
ar nuosavybeés apsaugos ar dél Darby saugos yra batina;

19.2.2. perduoti Uzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medziagas,
dokumentus, uz kuriuos Rangovui jau sumokéta;

19.2.3. pasalinti iS Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos
produktus, iSskyrus tuos, kurie batini Darby saugai uztikrinti, ir pats palikti
Statybviete.

19.3. Isigaliojus praneSimui dél Sutarties nutraukimo, UZzsakovas
nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima;

19.3.2. sumokéti Rangovui uz atliktus Darbus;

19.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy iSvezimo
iS Statybvietés isSlaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu
ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo
uZkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal Sig Sutartj savo jsipareigojimy dél
nenugalimos jégos aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai pranesti kitai Saliai
per penkias dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo pradzios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis
.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklémis" bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
reikia sustabdyti Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi bati pratestas, kol ty
aplinkybiy nebeliks, pridedant pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny
laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi
Sutartyje numatyti Saliy jsipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybes ir jy padariniai tesiasi ilgiau
negu tris ménesius, kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo
isipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei viena iS Saliy negali reikalauti
atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

21. GINCY SPRENDIMO TVARKA
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21.1. Siai Sutardiai ir visoms i$ $ios Sutarties atsirandancioms teisems ir
pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi
bdti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties,
sprendziami abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet
kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti  Saliy
susitarimu/derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANE§!MAI

22.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra
uzsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai gali bati papildomai verciami |
uZsienio kalba - rusy, angly ar kt. kalba, o Rangovas [sipareigoja atlyginti visas
dél to patirtas Uzsakovo iSlaidas). Visi praneSimai, kuriuos Salis gali pateikti
pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) Sutartyje
nurodytais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kitais adresais ar
fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama
pranesima. 5

22.2. Jei pasikeiCia Salies adresas, banko sgskaity rekvizitai, juridinio
asmens ar PVM mokeétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti
kitg Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés j
pretenzijq ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria,
kad kuri nors neesminé Sutarties sglyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiséta,
negaliojancia ar nejvykdoma, tai nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui
ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmine tokiu
mastu, kad trukdo vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda
geranoriskas derybas tokiam negaliojimui iStaisyti.

24. MOKESCIAI
24.1. Uzsienio Rangovas yra visiSkai atsakingas uz visus mokescius,
valstybines rinkliavas, licencijy mokescius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz
Lietuvos teritorijos riby.

. 25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25.1. Ne viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy
pagal Sig Sutartj jokiai treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo,
nebent kitaip yra nurodyta Sutartyje.
25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas
Lietuvos Respublikos galiojantiems teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty



isipareigojimy_ vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bti pakeista
atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui

bei kitoms jos nuostatoms.

25.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma:
Aplinkotvarkos ir infrastruktiros skyrius vyriausiasis specialistas (statybos
inzinierius) Tomas Astrauskas, J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307 Marijampolé arba

tel. +370 343 90 080, el. pastas tomas.astrauskas@marijampole.lt.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos

Respublikos teisés aktai.

26. SALIY REKVIZITAI

Uzsakovas:

Marijampolés savivaldybés administracija

J. Basanaviciaus a. 1, Marijampolé
Istaigos kodas 188769113

Néra PVM mokétoja

A.S. LT68 7044 0600 0207 5838

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 343 90 062

El. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolés savivaldybés
administracijos direktorius

Nerijus Masalaitis

Rangovas:

UAB ,Kelranga"

Gélyno skg. 5, Marijampolé
Juridinio asmens kodas 151004973
PVM mokétojo kodas LT510049716
A.S. LT31 7044 0600 0206 9035
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 343 71 735

El. p. info@kelranga.lt

UAB ,Kelranga™ Projekty vadove
vieSiesiems pirkimams

Renata LukSiené


mailto:tomas.astrauskas@marijampole.lt
mailto:administracija@marijampole.lt
mailto:info@kelranga.lt
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Statybos

ATLIKTY DARBUY AKTAS

Statiniy grupé Kelio jrengimas

Statinys

Rangovas

Uisakovas Marijampolés savivaldybés administracija

Nesudétingas statinys

UAB " 111"

Statyby vadovas Petras Petraitis

Uz 2018 m. 01 ménes|

Sudaryta pagal 201903 kainzs

rangos sutarties

2 priedas

F-2 BAVYIDYE

Suma objektul D000

Sq.m Darbo Diarty ir iSlaidy aprafymai Mato Hiekis - Kaina PUR -
gil. | kodas wnt D.udm. I MedZiagos I Mechanizm. I 15 viso
1 Bendrastatybinial darbal
1 M26P- Darbai m 1.0
1213
Ziniaradtyje 1
Pridétings vertés mokestis 21.00%
1 viso Zintaraityje 1
Statinyje 1
Suma Eodials
Statyby vadovas
UZsakovas Rangovas

Techninis prizibrétojas
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Statybos rangos sutarties

] 3 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. .......ccccvvveiiineee ’
sudarytg 20......... 110 meén. ..... d.
(Akto sudarymo vieta)
20....... 10 meén. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama ......cccviiiiiiiiiiiiiiii e ,
veikiancio pagal

toliau vadinamas Rangovu, ir Marijampolés savivaldybés administracija,
atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Masalaicio, veikiancio pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi),
remiantis Saliy sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data)
sudaré Sj Darby perdavimo-priémimo aktq:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -

...... , 0 UZsakovas Siuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui
lTKUSIQ. . eieeevieeiiineeenn, Eur
(T T T P eury)
sumga Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybeés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine
galigq. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.
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Statybos rangos sutarties

4 priedas
Statybvietés perdavimo - priémimo aktas
(Data)
Sutarties numeris:
Statybvietés adresas:
UZsakovas - Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis

sutarties salygy 3.3.2.1. punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo -
priémimo aktu suteikia Rangovui — (pavadinimas) Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir
jos prieigas pagal Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas Sj aktg patvirtina, kad:
Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priemimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés
priklausiniy bdklé, uz kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:

Statybvietés riby brézinys;

Esamg Statybvietés priklausiniy bukle apibldinantys priedai, nuotraukos,
aprasymai ar kita.

Rangovas
Parasas: Data

Uzsakovas
Parasas: Data
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Statybos rangos sutarties

5 priedas
F-3
Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
2= 1 0 Lo [0 0 £ - e
PaZyma apie atlikty darby verte Nr.
PAZYMA
Apmokéjimas uz 20 02 [ meén.
Atlikta darby
Eil Rangos Objekto N Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
Nr. | Objekto pavadinimas | sutarties | = = . tug up L Pl
' Nr. StatyDos I parpy . Darby .
pradzios verte PVM IS viso verte PVM IS viso
Techninis prizilirétojas: e
Atestato Nr.
UZsakovas: = e : RANGOVaAS: ....ccecieieeeceeee e
A.V. A.V.
202.. M. e mén. ....... d.

202.. M. e men. ....... d.
*Sutarties vykdymo laikotarpiu forma gali biti kei¢iama.




Statybos rangos sutarties
6 priedas

TF_(IéALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR.

[data, vieta]

Marijampolés savivaldybés administracija (Uzsakovas),

UAB , Kelranga™ (Rangovas),

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas),

visi kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,

atsizvelgdami j tai, kad:

(A) Uzsakovas ir Rangovas sudaré Sutartj;
(B) Rangovas perdave Subrangovui dalj Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;
(C) Subrangovas pateiké Uzsakovui prasymga tiesiogiai atsiskaityti su juo uz

Darbus;

(D) Pagal Sutarties salygy 10.2 punktg uz atliktus Darbus Uzsakovas atsiskaito
su Rangovu pagal pateiktg PVM sgskaitg faktlrg, pervesdamas pinigus |
Rangovo Sutarties rekvizituose nurodytg saskaitg ne véliau kaip per 30

(trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

(E) delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj yra 0,05% nuo
neapmokeétos sumos dydzio uz kiekvieng uzdelstg atsiskaityti dieng;

sudaro Sj Susitarima:
1. Susitarimo objektas
1.1. Uzsakovas isipareigoja
Susitarime nurodytomis
salygomis ir tvarka tiesiogiai
atsiskaityti su Subrangovu uz
atliktus Darbus.
1.2. Siuo Susitarimu yra
igyvendinamos Sutarties
salygos. Jokios Sio Susitarimo
nuostatos neturi biti aiSkinamos

kaip pakeiianCios Sutarties
salygas arba joms
priestaraujancios.

2. Savokos

2.1. Siame Susitarime didzigja
raide rasomos savokos turi
Zemiau nurodytas reikSmes:

2.1.1. Susitarimas - Sis
Trisalis susitarimas su
Subrangovu dél tiesioginio
atsiskaitymo;

2.1.2. Sutartis - 20_ m.

d. Statybos rangos sutartis Nr. ,
kurig sudaré Uzsakovas ir Rangovas dél
[Sutarties pavadinimas];

2.1.3. Darbai - darbai ir (arba)
paslaugos, kuriuos Rangovas jsipareigojo
atlikti pagal Sutartj ir kuriy vykdyma
(teikima) perdavé Subrangovui;

2.1.4. Atlikty darby aktas -
dokumentas, kurj Rangovas privalo
parengti pagal Sutartyje pateiktg formag
ir kuriame Rangovas nurodo Darbus,
atliktus pagal Sutartj per ataskaitinj
laikotarpj, ju kiekius bei vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso Uzsakovo
sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj;

2.1.5. Pazyma apie atlikty darby
verte - dokumentas, kuri Rangovas
privalo parengti pagal Sutartyje pateiktg
formg ir kuriame Rangovas nurodo
Darby, atlikty pagal Sutartj per



ataskaitinj laikotarpj, taip pat
atlikty nuo Sutarties vykdymo

pradzios iKi ataskaitinio
laikotarpio pabaigos, bendras
vertes ir kurio pagrindu

Rangovas praso Uzsakovo
sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj.

3. Atsiskaitymuy tvarka

3.1. Kai Subrangovas atlieka
ataskaitinio laikotarpio Darbus,
Rangovas privalo patikrinti

Subrangovo atliktus Darbus ir |
ataskaitinio laikotarpio Atlikty
darby akta jtraukti tinkamai
atliktus Darbus.

3.2. Atlikty darby akto pagrindu
Rangovas privalo pagal Sutarties
reikalavimus parengti Pazymag
apie atlikty darby verte, joje
iSskirti Subrangovui mokeéting
sumg ir pateikti Subrangovui
pasirasyti (arba gauti atskirg
Subrangovo rasytinj patvirtinimg
dél  Subrangovui mokeétinos
sumos dydzio). Subrangovui
mokétina suma  turi bati
nurodyta eurais be PVM ir turi
bati iSskirta mokeétino
Subrangovui PVM suma Dbei
atvirkstinio apmokestinimo PVM
suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai Uzsakovas gauna
Atlikty darby aktg ir Pazyma apie
atlikty darby verte (su
Subrangovo rasytiniu
patvirtinimu, jeigu reikalingas),
UZsakovas privalo per Sutartyje
nustatytq terming pasirasyti
Atlikty darby aktg bei Pazymg
apie atlikty darby verte ir grazinti
juos Rangovui arba pateikti
Rangovui rasytinj motyvuotg
nepritarimg pateiktiems
dokumentams ar jy daliai.
UZsakovas turi teise atsisakyti
pasirasyti Pazymg apie atlikty
darby verte, be kita ko, dél to,
kad joje nurodyta Subrangovui
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mokétina suma nesutampa su
Subrangovo patvirtinimu arba jeigu
Rangovas nevykdo Sio Susitarimo 3.10
punkto.

3.4. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo
pasirasytus Atlikty darby aktg ir Pazymaq
apie atlikty darby verte, Rangovas
privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir per
Sutartyje nustatytg terming pateikti
UZsakovui elektronine saskaitg faktirg
visai mokétinai  sumai, nurodytai
Pazymoje apie atlikty darby verte.
Subrangovas neturi teisés iSrasyti
sgskaity faktlry uz Darbus tiesiogiai
UZsakovui.

3.5. Uzsakovo prievolé sumokéti uz
Darbus atsiranda tik jvykus visoms
auksciau aprasytoms salygoms, kuriy
paskutinioji turi bati gavimas Rangovo
sgskaitos fakturos.

3.6. TuoO momentu, kai atsiranda
UZsakovo prievolé sumokeéti uz Darbus,
laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas
igyja solidarig reikalavimo teise gauti i$
UZsakovo, o Rangovas ir Uzsakovas jgyja
solidarig prievole sumokéti Subrangovui
apmokéjimg uz Darbus, lygy Pazymoje
apie atlikty darby verte nurodytai
Subrangovui mokétinai sumai.

3.7. UZsakovas privalo per Sutartyje
nustatytg terming nuo Rangovo saskaitos
faktlros gavimo pervesti:

3.7.1. Subrangovui mokéting suma,
nurodytg Pazymoje apie atlikty darby
verte, | Subrangovo banko sgskaitg,
nurodytg Siame Susitarime;

3.7.2. likusiagz Rangovui mokéting
sumga, nurodytg Pazymoje apie atlikty
darby verte, | Rangovo banko sgskaitg,
nurodytq Sutartyje.

3.8.Po to, kai Uzsakovas sumoka
Subrangovui Pazymoje apie atlikty darby
verte nurodytg Subrangovui mokéting
sumg arba jos dalj, Uzsakovo prievolég,
lygi sumokeétos sumos dydziui,
pasibaigia, taip pat pasibaigia Rangovo
prievolé Subrangovui, lygi sumokétos
sumos dydziui.



3.9. Nei Subrangovas, nei
Rangovas neturi teisés reikalauti
ivykdyti Uzsakovo prievole pagal

Susitarimo 3.7 punktg, kol
nesuejo prievolés jvykdymo
terminas.

3.10. Tuo atveju, jeigu
UZsakovas Subrangovui
mokeéting suma, nurodytg

Pazymoje apie atlikty darby
verte, per klaidq perveda |
Rangovo banko sgskaitqg,
Rangovas privalo nedelsdamas
sumokeéti Sig suma Subrangovui

ir pateikti Uzsakovui tokio
sumokeéjimo jrodymus.
3.11. UZsakovas turi teise

pareiksti Rangovo solidariajam
reikalavimui visus atsikirtimus,
kylancius iS Uzsakovo ir Rangovo
teisiniy santykiy, tarp juy -
sulaikyti mokéjimus, daryti
iskaitymus pagal Sutartj, tokius
kaip jskaityti Rangovo grazinting
avansg, Rangovo mokétinas
netesybas, Rangovo mokétinas
UZsakovo islaidy kompensacijas,
sumazinti Sutarties kaing (bet
tuo neapsiribojant). Tokiu atveju
UZsakovas privalo informuoti
Subrangovgq  apie Rangovui
pareikstus atsikirtimus ir jy
pinigine sumg ir tuomet
Subrangovas nebegali reikalauti,
kad Uzsakovas vykdyty jam
mokéjimo prievole tokiai paciai
sumai.

3.12. Visi mokéjimai pagal
Susitarimg  atliekami  eurais.
Tarptautiniai mokéjimo
pavedimai iS Lietuvos | kitg Salj
yra daromi gaveéjo saskaita.

3.13. Uz pavéluotus
mokéjimus pagal Susitarimg
mokanc¢ioji Salis privalo
sumokéti gaunanciajai  Saliai
Sutartyje  nustatyto  dydzio
delspinigius, nurodytus

Susitarimo preambuléje.

3.14. Rangovo nemokumas  ar
bankroto bylos iSkélimas nepanaikina
Subrangovo solidarios reikalavimo teisés,
kylancios iS Sio Susitarimo.

4. Uzsakovo reikalavimo teisé |
Subrangova

Siuo Susitarimu Uzsakovas jgyja tokig
pacig reikalavimo teise | Subrangovg dél
jo atlikty Darby kokybés ir defekty
Salinimo, kokig turi Rangovas.

5. Saliy pareiskimai ir garantijos

5.1. Kiekviena i§ Saliy pareikia ir
garantuoja kitoms éalims, kad:

5.1.1. Salis yra tinkamai |steigta ir
teisetai veikia pagal isteigimo valstybés
jstatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar
likviduojamas, jam neéra suteiktas joks
specialus statusas, kuris Salies galimybes
vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry
salygy jvykdymu;

5.1.2. yra teisetai priimti ir galioja
visi batini sprendimai, gauti leidimai bei
sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja
Kiti teisiniai veiksmai, reikalingi
Susitarimo sudarymui, galiojimui ir
vykdymui; y
5.1.3. sudarydama Susitarima, Salis
nevirsija savo kompetencijos ir
nepazeidzia jai taikomy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, teismo ar
arbitrazo teismo sprendimy,
administraciniy akty, sutarCiy ar kity
prievoliy pagal taikoma privatine teise,
vieSajq teise, Europos Sajungos teise
arba tarptautine teise;

5.1.4. Salies atstovas turi visus
reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti
Susitarimg; Salies atstovas,
sudarydamas ir pasirasydamas

Susitarima, nepazeidzia Salies jstaty ir
kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir
kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir
teisety interesy, _sudarydamas
Susitarimg jis Salies ir Salies organy
nariy, kreditoriy  atzvilgiu veikia
sgziningai ir protingai;



5.1.5. Salis jvertino visas
aplinkybes, turinias esminés
reikSmés Susitarimo sudarymui
ir jo vykdymui; né viena is
Susitarime nurodyty salygy ir
aplinkybiy  neturi  neigiamos
jtakos Salies valiai sudaryti
Susitarimg tokiomis salygomis,
kurios nurodytos Susitarime, ir
vykdyti iS Susitarimo kylancius
isipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas
sudaromas vadovaujantis

sgziningumo, protingumo,
teisingumo ir Saliy
lygiateisiSkumo principais,
nenaudojant apgaulés ar
spaudimo. Salys atskleidé viena
Kitai visq  joms Zinomg
informacijg, turinig esminés

reikSmés Susitarimo sudarymui
ir jo vykdymui;_

5.1.7. visi Salies pareiskimai
ir garantijos yra iSsamds ir
nepalieka nutyléty jokiy
aplinkybiy, kurios daryty Siuos

pareiskimus ar garantijas
neteisingais.
6. Nenugalima jéga (force
majeure)

6.1. Salis néra laikoma atsakinga
uz bet kokiy jsipareigojimy pagal
Susitarima nejvykdyma ar dalinj
nejvykdymg, jeigu Salis jrodo,
kad tai jvyko del aplinkybiy,
kuriy Salis negaléjo kontroliuoti
ir protingai numatyti Susitarimo
sudarymo metu, ir negaléjo
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy
pasekmiy atsiradimui bei nebuvo
prisiémusi tokiy aplinkybiy
atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos  jégos
aplinkybéms, Salys teisés
aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos  nuo netesyby
mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo
uz Susitarime numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdymg
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arba netinkama
isipareigojimuy, vykdymo
atitinkamai pratesiamas.
6.3. éalis, prasanti jg atleisti nuo
atsakomybes, privalo pranesti kitoms
Salims rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip
7 kalendorines dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy
pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo
visas pastangas, kad sumazinty islaidas
ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima [sipareigojimy jvykdymo termina.
Salis taip pat turi pateikti kitoms Salims
atitinkama pranesSimg, kai iSnyksta
[sipareigojimy nevykdymo pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos
jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas
pranesimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitoms Salims zalg, kurig
Sios patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio
pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy
arba skolininko kontrahentai pazeidzia
savo prievoles, arba skolininkas
pazeidzia savo prievoles kontrahentams.
6.6. Nenugalimos jégos aplinkybes
nesudaro pagrindo né vienai Saliai
nutraukti Susitarima.

7. Gincy nagrinéjimo tvarka

7.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys iS Susitarimo arba
susije su Susitarimu, jo pazeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, visy pirma
privalo bdti sprendziami derybomis tarp
Saliy vadovy.

7.2.Bet kuri Salis gali inicijuoti gin&a,
iSsiysdama  pretenzijg  kitos  Salies
vadovui su kopija treciajai Saliai.
Pretenzijoje turi bdti nurodyta, kad ji
teikiama pagal Sj straipsnj.

ivykdyma, o}
terminas



7.3.Salys  turi  nedelsdamos
suteikti visy Saliy vadovams visg
informacijaq, kurios, nagrinéjant
gina, gali prireikti  Saliy
vadovams, kad jie galéty priimti
sprendima kilusiame gince.

7.4. Saliy vadovai turi susitarti del
ginco iSsprendimo. Saliy vadovy
priimtas bendras sprendimas bus
privalomas Salims ir Salys
privalés nedelsdamos jj vykdyti.
7.5. Jeigu Salys taikiai
neissprendzia ginCo per 30 dieny
(arba per kita Saliy sutarty
terming) po to, kai Salis gauna
kitos Salies pretenzijq pagal Sj
straipsnj, arba jeigu viena iS
Saliy nevykdo Saliy vadovy
sprendimo, arba jeigu
nepradedamos  Saliy vadovy
derybos, Salys privalo bandyti
iSspresti gincq mediacijos budu.
7.6. Bet kuri Salis turi teise
inicijuoti mediacijos procedlrq,
iSsiysdama atitinkamag
pranesima kitos Salies vadovui
su pasitlymu dél mediatoriaus
kandidatlros (ar keliy
alternatyviy kandidattry), su
kopija treciajai Saliai. Salys turi
rastu susitarti dél mediatoriaus
kandidatlros kaip galima
greiciau, bet ne véliau nei per 21
dieng po to, kai Salis gauna kitos
Salies praneSimg su pasidlymu
del mediatoriaus kandidatros.
7.7.Jeigu Salys per nustatytg
terming nesusitaria dél
mediatoriaus kandidaturos, arba
neiSsprendzia gin€o mediacijos
bldu (nesudaro taikos sutarties)
per 90 dieny (arba per kitg Saliy
sutartg terming) po to, kai Salys
rastu susitaria dél mediatoriaus
kandidatlros, arba jei Salis
nevykdo Saliy sudarytos taikos
sutarties, tuomet toks gincas,
nesutarimas ar reikalavimas,
kylantis iS Sio Susitarimo arba
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susijes su juo, ar jo pazeidimu,
nutraukimu arba negaliojimu, vyra
galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teisme.

7.8. Kile gincai nesudaro pagrindo Salims
atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal
Susitarimg arba sustabdyti jy vykdyma.
8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar
taikomi teisés aktai numato, jog Salys
turi pateikti viena kitai pranesimus,
prasymus, reikalavimus ar pretenzijas,
Sie dokumentai turi bati jforminti rastu,

pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu
parasu ir siunciami kitoms Salims
elektroniniu  pastu, nurodytu Siame

Susitarime, arba turi bati pasirasyti ranka
ir jteikti kitoms Salims asmeniskai
pasirasytinai, arba siunciami pastu
registruotu laisku su patvirtinimu apie
laiSko jteikimg, arba pristatomi kurjerio
su patvirtinimu apie laiSko jteikimg ty
Saliy adresais, nurodytais  Siame
Susitarime.

8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo
vykdymo klausimais Salys gali
susirasinéti elektroniniais laiSkais arba
kita sutarta forma keistis elektroniniais
laiSkais ir skaitmeniniais failais, taciau
turi bati uztikrinama galimybe
identifikuoti laiSko ar kito dokumento
siuntéjg bei iSsiuntimo laikg ir turi bati
technologiniais sprendiniais uztikrinta
turinio apsauga.

8.3.Jeigu Salis rastu pranesa kitoms
Salims apie savo naujus kontaktinius
duomenis, tai po to, kai kitos Salys gauna
tokj praneSimg, jos visus remiantis
Susitarimu siuniamus pranesimus ir
informacija turi siysti pagal naujuosius
kontaktinius duomenis. Jei Salis
nepranesSa apie kontaktiniy duomeny
pasikeitima arba kol kitos Salys negauna
tokio pranesimo, pranesimo iSsiuntimas

pagal  paskutinius  Saliai  Zinomus
kontaktinius duomenis laikomas
tinkamu.

8.4. Salys ([sipareigoja atsakyti | Kkitos
Salies pranesimus, prasymus,



reikalavimus, pretenzijas ar kitus
laiSkus nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu
paCiame dokumente ar laiske
nenurodyta vélesné data. Salys
gali pateikti atsakyma per ilgesnj
terming, jeigu toks terminas
objektyviai reikalingas ir évalis
apie tai informuoja kitg Salj,
nurodydama priezastis,
nedelsiant po to, kai gauna
dokumentg arba laiska.

8.5. Jeigu pranesimas yra
jteikiamas asmeniskai, arba
siunc¢iamas pastu, ar per kurjerj,
jis turi bati jteikiamas
pasirasytinai ir laikomas gautu
gavimo patvirtinime nurodytg
diena.

8.6. Jeigu pranesSimas siunciamas
el. pastu, laikoma, kad gavéjas jj
gavo kitg darbo dieng. Darbo
diena laikoma bet kuri mety
diena, iSskyrus Sestadienj,
sekmadienj ir Lietuvos
valstybines Sventes.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Susitarimas laikomas
sudarytu ir |sigalioja, kai jj
pasiraso visos Salys (kai jj

pasiraso  paskutinioji  Salis),
iskaitant kai Saliy atstovai
Susitarimag pasiraso
kvalifikuotais elektroniniais
parasais.

9.2. Sis Susitarimas negali bti
nutrauktas tol, kol Rangovas turi
reikalavimo teises | Subrangovag
dél jo atlikty Darby kokybés ir
defekty Salinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui,
vykdymui ir aiskinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

9.4. Susitarimas jo  galiojimo
laikotarpiu gali biti kei¢iamas tik
visy éaliq rasytiniu susitarimu.
9.5. Jeigu teismas pripazjsta bet
kurig iS Sio Susitarimo nuostaty
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negaliojancia ar nejgyvendinama, kitos
Susitarimo nuostatos lieka pilnai galioti.
Bet kuri Sio Susitarimo nuostata, kuri yra
pripazinta tik dalinai negaliojancia ar
nejgyvendinama, galioja tiek, kiek ji néra
pripazinta negaliojancia _oar
nejgyvendinama. Tokiu atveju Salys
susitaria kuo skubiau sudaryti papildoma
susitarimg, kuriuo minetoji nuostata
Saliy bdty nedelsiant pakeista nauja
teisés akty reikalavimus atitinkancia
nuostata, pagal turinj, prasme ir tikslg

kaip galima artimesne tokiai
negaliojanciai ar nejgyvendinamai
nuostatai.

9.6. Nuo Sio Susitarimo sudarymo dienos
Salys privalo viena kitai pateikti
operatyvius rasytinius pranesSimus apie
tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks
ivykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali
paveikti Sj Susitarimg ar salygoti jo
pazeidima.

9.7. Susitarimas sudaromas trimis
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
Susitarimo autentiSkumas patvirtinamas
ant kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos
Salies jgalioty asmeny parasais arba
Susitarimas pasiraSomas Saliy vadovy
(arba jy jgalioty atstovy) kvalifikuotais
elektroniniais parasais.

9.8. Salys savo parasSais ant Susitarimo
patvirtina, kad Susitarimg atidziai
perskaité, iSsiaiSkino ir suprato jo turinj
ir pasekmes bei priemé jj kaip atitinkantj
ju ketinimus ir tikslus.



10. Saliy kontaktiniai duomenys
[Rangovo pavadinimas] [Subrangovo

[UZsakovo
pavadinimas]
Registruota Lietuvos
Respublikos juridiniy
asmeny registre, registro
tvarkytojas - VI Registry
centras

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko sgskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardeé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko sgskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

pavadinimas]
Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko sgskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]



Pirkimo salygy 5 priedas
~lechniné specifikacija®
Statybos rangos sutarties
7 priedas

AUTOMOBILIY STOVE_JIMO AIKSTELES DRAUGYSTES G. 3,
MARIJAMPOLEJE REKONSTRAVIMO DARBUY
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. IVADINE INFORMACIJA

1.1. Perkancioji organizacija:

Marijampolés savivaldybés administracija

J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé

Istaigos kodas: 188769113

Tel. +370 343 90011,

El. p.: administracija@marijampole.lt

Perkanciosios organizacijos jgalioti asmenys palaikyti tiesioginj rysj su
tiekéjais ir gauti iS jy (ne tarpininky) su pirkimo procedidromis susijusius
praneSimus: dél klausimy, susijusiy su viesojo pirkimo procediromis -
Marijampolés savivaldybés administracijos Viesyjy pirkimy skyriaus vyriausiasis
specialistas Arnoldas Rutkauskas, tel. (+370 343) 90 035, el. pastas
arnoldas.rutkauskas@marijampole.lt, J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé;
deél klausimy, susijusiy su vieSojo pirkimo objektu — Marijampolés savivaldybés
administracijos Aplinkotvarkos ir infrastrukturos skyrius vyriausiasis specialistas
(statybos inzinierius) Tomas Astrauskas, J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307
Marijampolé arba tel. +370 343 90 080, el. pastas
tomas.astrauskas@marijampole.lt.

1.2. Pirkimo objektas:

Automobiliy stovéjimo aikstelés Draugystés g. 3, Marijampoléje
rekonstravimo darbai (toliau - darbai). Pirkimo objekto BVPZ kodas:
45223300-9 Automobiliy stovéjimo aiksteliy statybos darbai. I Darby kaing taip
pat turi biti jskaiciuota, kadastriniy matavimy bei iSpildomosios dokumentacijos
parengimo iSlaidos, teisés akty nustatyty dokumenty, reikalingy statybos
uzbaigimo procediroms atlikti, parengimas. Rangovas pats privalo jvertinti
realius medziagy ir Darby kiekius ir uz juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali biti
pagristai laikomi bdatinais Darby atlikimui, turés bdati atlikti be papildomo
apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinti supaprastintame
rekonstrukcijos projekte. Skaiciuojant numatomy atlikti automobiliy
stovéjimo _aiksteliyu __statybos darbu kaing, nevertinti__Zeldiniy
atkuriamosios verteés.

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2011 m.


mailto:administracija@marijampole.lt
mailto:arnoldas.rutkauskas@marijampole.lt
mailto:tomas.astrauskas@marijampole.lt
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birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508. Pirkimo salygose ir supaprastintame
rekonstrukcijos projekte numatyti aplinkos apsaugos kriterijai pagal 4.3 punkto
reikalavimus:

2.1.1. Rangovas atliekamiems darbams visa apimtimi taiko aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001
arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemag (EMAS) ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo
pateiktais lygiaverciais jrodymais. Reikalavima pagrindziantys dokumentai bus
prasomi tik galimo Pirkimo laimétojo.

3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

. Supaprastintas rekonstrukcijos projektas ,AUTOMOBILIU STOVEJIMO
AIKSTELES DRAUGYSTES G. 3, MARIJAMPOLEJE SUPAPRASTINTAS
REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS" Nr. 2209 - 1 .pdf failas (pateikiama atskiru
failu).



Pirkimo salygy 4 priedas ,|kainoty veikly sarasas”
Statybos rangos sutarties 9 priedas

IKAINOTY VEIKLY SARASAS
AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES DRAUGYSTES G. 3, MARIJAMPOLEJE REKONSTRAVIMO DARBAI

Darbo
2‘ Darby grupés (etapo) k iSskaidymas mé iais pagal Rangovo (etapo)
8 Darby gupiy (etapy) pavadinimai planuojama Darby grupés (etapo) jvykdyma (Eurais) kaz;a;’ ["/l;‘:;lr]
il
e
I men. | II men. | III men. | IV men. | V mén. | VI men. | VII meén. [pildo
rangovas]
1. AUTOMOBILIUY STOVEJIMO AIKSTELES DRAUGYSTES G. 3, MARIJAMPOLEJE REKONSTRAVIMO DARBAI
1.1. |bendrastatybiniai darbai 1236 20083 4563 3082,49 9814 12654 2654,02 54086,51
1.2. |lietaus nuotekynés tinklai 1265 1062,98 9613,15 11941,13
Kadastriniy matavimy ir
iSpildomosios dokumentacijos
parengimas bei kity teisés akty
2. nustatyty dokumenty, reikalingy 500,001 500,00
statybos uzbaigimo procediiroms
atlikti, parengimas
Suma be PVM*: 66527,64
PVM [21] suma*: 13970,8
Bendra suma Eur su PVYM*: 80498,44

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasialyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsizvelgiant j jy pobudj ir finansavima, galés bati skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Jkainota veikly sarasa.
Pastaba:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skilciy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PYM nemokamas.
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Pirkimo salygy 1 priedas
»~Pasitlymo forma"

Statybos rangos sutarties 4 priedas
~Rangovo pasitulymas”

Marijampolés savivaldybés administracijai

_ PASIULYMAS _
DEL AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES DRAUGYSTES G. 3,
MARIJAMPOLEJE REKONSTRAVIMO DARBY

2025-03-12 Nr.
(Data)
Marijampolé
(vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKEJA (TIEKEJU GRUPES NARIUS)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja Ukio UAB ,Kelranga"
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ukio subjekty | Gélyno skg. 5, Marijampolé
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/
Tiekéjo jmonés kodas /Jeigu dalyvauja ukio | 151004973
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy jmonés

kodai/

Tiekéjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja akio | AB SEB b.
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy banko | LT317044060002069035
rekvizitai/

Tiekéjo PVM mokeétojo kodas /Jeigu dalyvauja | LT510049716
Ukio subjekty grupé, surasomi visi dalyviy PVM
mokétojy kodai/
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja dkio |8 343 71735
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy telefono
numeriai/
El. pasto adresas / Jeigu dalyvauja (kio |info@kelranga.lt
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy, tiekéjy
grupés atstovy el. pasto adresai/

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis,
nustatytomis:
1. Mazos vertés skelbime, paskelbtame VP] nustatyta tvarka;
1. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

UAB , Kelranga“ Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Jmonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



Taip pat patvirtiname, kad visa Misy pasitlyme pateikta mformacgeaS'SVr
teisinga ir kad Mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma g:)ate
pirkimo dokumentuose. %

Suprantame, kad, iSaiSkéjus auksciau nurodytoms aplinkybéms, bu5|me
pasalinti iS Sio pirkimo ir musy pateiktas pasitlymas bus atmestas.

PasiraSydami CVP IS priemonémis pateiktq pasidlymg fiziniu arba
kvalifikuotu elektroniniu parasu, patvirtiname, kad dokumenty skaitmeninés
kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Pasitulymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

II. PASIULYMO KAINA

ISnagrinéje pirkimo dokumentus, sitlome perkamus darbus atlikti uz kaing,
nurodytg lenteléje:

Eil. . Kaina (Eur
Nr. Darby pavadinimas be PVM)
1 Automobiliy stovéjimo aikstelés Draugystés g. 3, 66027,64

Marijampoléje rekonstravimo darbai
2. Kadastriniy matavimy, iSpildomosios dokumentacijos bei
teisés akty nustatyty dokumenty, reikalingy statybos | 500,00
uzbaigimo procediroms atlikti, parengimas
IS viso bendra kaina Eur be PVM | 66527,64
Pridétinés vertés mokestis (21 % PVM) | 13970,80
IS viso bendra kaina Eur su PVM | 80498,44

Pastabos:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy
skilCiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami S| pasidlyma, mes patvirtiname, kad | misy siGlomg kaing
iskaiciuotos visos darby atlikimo islaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame
rizikg uz visas iSlaidas, kurias, teikdami pasitlyma ir laikydamiesi Perkanciosios
organizacijos reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti | pasitlymo kaing.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitlyme pateikta informacija yra
teisinga, atitinka tikrove ir apima visa, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties
ivykdymui. Sidlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

Kartu su pasidlymu pateikiami Sie dokumentai (pasiraSydamas pasitlyma
patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Eil. . . Dokumento
Pateikty dokumenty pavadinimas . Sy
Nr. Y up puslapiy skaicius
1 Igaliojimas 1
2 UAB ,Kelranga™ EBVPD 15
UAB , Kelranga“ Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361

PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



3 UAB ,,Metum LT" jsipareigojimas 1 S
4 Ikainoty veikly sarasas 1 g ;&
1 %5, @

III. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKEJUS
Tiekéjas pasillyme privalo iSvieSinti Gkio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, taip
pat nurodyti ir Zinomus subtiekéjus.

Isipareigojimy  dalis
(nurodant konkrecius

Ukio subjekto(y), pagal pirkimo sutartj
kurio (-iy) | Ukio Ukio prisiimamus
Eil. | pajégumais subjekto(- subjekto(- | jsipareigojimus),
Nr. | remiamasi, (toliau - | y), u) kodas(- | kuriai ketinama
ukio subjekto) | adresas(-ai) | ai) pasitelkti ukio
pavadinimas(-ai) subjektg  (-us), ir

procentiné dalis nuo
pasiulymo kainos

1.
2.
3.1ir
t.t.
Pastaba: Ukio subjektas, kurio pajégumais remiamasi - tiekéjo pirkimo
sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas
remiasi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.

Isipareigojimy  dalis

(nurodant
Subtiekéjo (-u) | Subtiekéjo(- | Subtiekéjo(- | konkrecius pagal
pavadinimas (-ai) y) adresas|y) kodas(- | pirkimo sutartj
Eil (-ai) ai) prisiimamus
N Y isipareigojimus),
r. i j
kuriai ketinama

pasitelkti subtiekéjg
(-us) ir procentiné
dalis nuo pasialymo

kainos
UAB ,Metrum LT" Vytauto g. |303644359 | Kadastriniy
34A, matavimuy ir
Marijampolé iSpildomosios
dokumentacijos

parengimas bei Kity
teisés akty nustatyty
dokumenty,
reikalingy statybos
uzbaigimo
proceduroms atlikti,
parengimas, 0,76 %
Pastaba: Subtiekéjas - tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis
asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos

UAB , Kelranga“ Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasitdlymo pateikimo dieng subtiekéjai=ys
zinomi. i ,,&
Kvazisubtiekéjas (-ai) - specialistas (-ai), kurio (- |1
iy) kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kuris (-ie) > B
pasitilymo pateikimo metu dar néra tiekéjo, ukio
subjekto, kurio pajégumais tiekéjas remiasi, ar | 3.
4,

SO,

subtiekéjo darbuotojas (-ai), taciau jj (juos) ketinama

idarbinti, jei pasidlymas bus pripazintas laiméjusiu. Ir t.t.

Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji organizacija
sios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP
Nr. | (rekomenduojama pavadinime IS pasitlymo lango eilutéje
vartoti zodj ,Konfidencialu"“) (,Prisegti dokumentai® arba
~Kvalifikaciniai klausimai“ prie
atsakymo j klausimg)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas
negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiilymo kaina arba, kad visas pasiulymas
yra konfidencialus. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiulyme néra.

Atkreipiame démesi, kad vadovaujantis VPI 86 str. 9 dalimi, perkancioji
organizacija laiméjusio dalyvio pasidalyma ir kitus pasiilyme isvardytus
dokumentus, sudaryta pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties pakeitimus, iSskyrus
informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus
konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj tiekéjy
konkurencijai, ne véliau kaip per 15 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jy
pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal ji pradzZios Viesujy
pirkimy tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti CVP IS. Todél
prasome aiskiai nurodyti su pasiiulymu pateikty dokumenty konfidencialuma.

Pasiulymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus
viesinama Viesyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakyme
Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Projekty vadove Renata Luksiené
vieSiesiems pirkimams
(Tiekéjo arba jo jgalioto (Parasas)* (Vardas ir pavardé)

asmens pareigy
pavadinimas)

*Pastaba. Jeigu Perkancioji organizacija pirkimg atlieka CVP IS priemonémis ir
visas pasitlymas pasirasomas kvalifikuotu elektroniniu parasu, Sio dokumento
atskirai pasirasyti neprivaloma.
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