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DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

DĖL ŠIRVINTŲ ,,ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS PAGRINDINIO ĮĖJIMO  

REMONTO DARBŲ

2025-04-____ Nr. ________

Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios

registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus

pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių, Dovilės Audėjūtės, veikiančios pagal

Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB ,,Santermus“, juridinio asmens kodas 304039427, kurios registruota buveinė yra

Darbininkų g. 4-2, Jonava, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Astos Naruševičiūtės, veikiančios pagal

bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią darbų

pirkimo–pardavimo sutartį dėl Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos pagrindinio įėjimo remonto

darbų (toliau – Sutartis).

I.  SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja

savo jėgomis, medžiagomis ir rizika atlikti Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos pagrindinio įėjimo

remonto darbus (toliau – Darbai).

2. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti

tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus Sutartyje

numatytomis sąlygomis ir terminais.

3. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su

Užsakovo pateikta technine specifikacija, sutinka su Užsakovo nustatytomis sąlygomis ir

reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Darbų atlikimo vieta – Ukmergės g. 4, Širvintos.

II. SUTARTIES KAINODARA

5. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, be PVM yra 14908,34 Eur (keturiolika

tūkstančių devyni šimtai aštuoni eurai, 34 centai), su PVM yra 18039,09 Eur (aštuoniolika

tūkstančių trisdešimt devyni eurai, 9 centai).

6. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į Sutarties kainą įskaičiuota darbo jėgos,

mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos,

Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį

išlaidos ir mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Sutarties kainai

įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių pradinę Sutarties kainą.

7. Sutarties kainos perskaičiavimas atliekamas, kai teisės aktais pakeičiamas PVM tarifo

dydis. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio

įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos Darbams

keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Darbų kainos su

PVM pakeitimas (dėl PVM dydžio pasikeitimo) įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu

papildomu susitarimu prie Sutarties. Perskaičiuota Darbų su PVM kaina pradedama taikyti nuo

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio
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mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams Darbų kaina

perskaičiuojama nebus.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

8. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir galioja iki visų Sutartyje numatytų

įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2025-07-15 su apmokėjimu.

9. Darbai turi būti atlikti iki 2025-06-15. Bendras Sutarties galiojimo terminas su

apmokėjimu – iki 2025-07-15.

10. Sutarties 9 punkte nustatytas Darbų atlikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga, o

Rangovo įsipareigojimas įvykdyti Darbus per šiame punkte nustatytą terminą yra esminis Rangovo

įsipareigojimas. 

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

11. Darbai finansuojami Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

12. Avansinis mokėjimas netaikomas. Užsakovas Rangovui apmoka už faktiškai atliktus

Darbus, numatytus Sutartyje, pasirašius pažymą apie atliktus Darbus, atliktų Darbų aktą (pagal

sąmatas) ir pateikus PVM sąskaitą faktūrą, per 30 kalendorinių dienų.

13. PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos

faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos per SABIS

informacinę sistemą. Išlaidas, susijusias su dokumentų per informacinę sistemą SABIS pateikimu,

apmoka Rangovas.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

14. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti numatytus Darbus kokybiškai pagal techninę

specifikaciją, laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, Statybos

techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, taisyklių,

standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų.

15. Rangovas įsipareigoja po Sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui

lokalines sąmatas.

16. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais

materialiniais ištekliais.

17. Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymui naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus,

atitinkančius teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus.

18. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę. 

19. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus,

privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus.

Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui

pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir, nepriklausomai nuo

patikrinimo rezultato, vėliau uždengti.

20. Rangovas įsipareigoja naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, per visą Darbų vykdymo

laikotarpį garantuoti teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną

statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos

teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų

sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už

kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių,

toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Vadovaudamasis LR teisės aktų reikalavimais,

Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietę, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai

asmenys.
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21. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į

Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti Užsakovui bet kada tikrinti atliekamų

Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas.

22. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti savo pastebėtus ir (ar) Užsakovo

nustatytus Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus.

23. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) atliktus Darbus šioje

Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

24. Rangovas įsipareigoja baigus Darbus, išsivežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus,

detales ir inventorių, išsivežti šiukšles, susikaupusias Darbų atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą

sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtį.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

25. Užsakovas įsipareigoja:

25.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

25.2. apmokėti Rangovui už atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai, laiku ir

kokybiškai;

25.3. tinkamai vykdyti kitus Sutarties bei Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatytus

įsipareigojimus.

26. Užsakovas turi teisę:

26.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

26.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams

pašalinti ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas

nepašalina Darbų trūkumų per Užsakovo nustatytą protingą terminą;

26.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų,

sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

27. Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų

numatytas teises.

28. Rangovas įsipareigoja:

28.1. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus

Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų

dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose)

dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas,

praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją

tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

28.2. nedelsiant raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai

ir laiku vykdyti Sutartį;

28.3. atlikdamas Darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams,

privalo leisti Užsakovui ir jo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą

ir naudojamas medžiagas;

28.4. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius

užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

29. Rangovas turi teisę:

29.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medžiagoms saugoti;

29.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių reikalavimų, patekti į statybvietę, iškrauti,

priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus,

komplektuojamąsias detales ir statybos techniką.

30. Rangovas turi visas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų

numatytas teises ir pareigas.

31. Užsakovas įgalioja Rangovą užtikrinti ir būti atsakingu, kad statybvietėje statybos

darbus atliktų asmenys, turintys galiojantį Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo
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įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo

kodą, o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, turintys kode užšifruojamus

duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje,

pagrindžiančius dokumentus.

32. Užsakovas įgalioja Rangovą nustatyti kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie

nenurodyti Sutarties 31 p., identifikavimo priemonę, prireikus – jos išdavimo tvarką, registruoti šių

asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį. Statybvietėje gali būti tik

Rangovo  nustatyta tvarka užregistruoti ir identifikuoti asmenys.

33. Užsakovas įgalioja Rangovą užtikrinti ir būti atsakingu, kad visi statybvietėje esantys

fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti

suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba Rangovo nustatytą

identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais

atvejais ir tvarka.

34. Rangovas, nevykdantis Sutarties 31–33 p. nustatytų pareigų arba netinkamai jas

vykdantis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

35. Rangovas atsako už statybvietės, įrengimų, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų

nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių

priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo

jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovo darbuotojus bei kitus trečiuosius asmenis ir jų

turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo.

VII.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

36. Šalys privalo atlyginti viena kitai nuostolius, padarytus dėl Sutarties nevykdymo ar

netinkamo jos vykdymo.

37. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo raštišku pareikalavimu

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku

neapmokėtos sumos.

38. Jei Rangovas dėl savo kaltės laiku neįvykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo

netinkamai, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų

skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės be PVM už kiekvieną termino

praleidimo dieną.

39. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų

subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę)

darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai

neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 50 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja

sumokėti Užsakovui 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri Šalių susitarimu

yra laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir nekvestionuojamais (neginčijamais) Užsakovo

nuostoliais.

40. Rangovas patvirtina, kad sutinka, jog Užsakovas 38 ir 39 p. nustatytą sumą

išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinos sumos. 

41. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui,

vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

42. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir

šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos

Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

43. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį 67 ar 68 p. pagrindu, Užsakovas turi teisę

reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 10 proc. Sutarties vertės be PVM, ir

atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda.

44. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus

įsipareigojimus.
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VIII. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

45. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta

tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims

yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad

Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo

nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20

metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo

naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar

jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

46. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos Darbams yra

suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

47. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių

trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai

tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas

trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo

patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidomis už

papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius statybos

darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

48. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, garantinis laikotarpis yra

sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų

pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam

laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

IX. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

49. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: „nėra“. Rangovas įsipareigoja per 5

darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 78

punkte, subrangovo kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovus.

50. Sutarties vykdymo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų

subrangovų, Sutartyje numatyto subrangovo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto

subrangovo pasitelkimas galima tik prieš tai informavus Užsakovą šia tvarka:

50.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis

(subrangovas netinkamai vykdo įsipareigojimus, atsisako atlikti sutartyje jam numatytus atlikti

darbus ar jų dalį, nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos

likvidavimo procedūros ir pan. padėties), lemiančias poreikį pakeisti subrangovus ar pasitelkti

naujus;

50.2. Užsakovas jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo

pakeitimo ar naujo pasitelkimo. 

51. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 49 p. nurodytos

informacijos gavimo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Rangovas turi

teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe,

raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaromas trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį

sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu

tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

X. PAPILDOMI / NEATLIEKAMI DARBAI

52. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti

kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi / neatliekami darbai gali apimti bet kurio techninėje

specifikacijoje numatyto darbo ar darbų dalies montavimo, medžiagų, gaminių, konstrukcijos,
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įrengimo technologijos keitimą ar kitų bet kurio atskiro darbų savybių, pozicijų ir (arba) matmenų

pakitimus, darbų apimčių padidinimą / atsisakymą (kai tai būtina ir (ar) tikslinga), papildomus

darbus. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų

pirkimo sutarties pobūdis.

53. Papildomi darbai iš to paties Rangovo galimi esant:

53.1. visoms šioms sąlygoms kartu:

53.1.1. Rangovo pakeitimas papildomiems darbams atlikti negalimas dėl ekonominių ar

techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų

dubliavimą;

53.1.2. papildomų darbų vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo Sutarties vertės;

54. ir bent vienai iš šių priežasčių:

54.1. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose,

kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

54.2. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių

atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties.

55. Jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis

(skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentus, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties

vertės, mažesni ar didesni darbų kiekiai nelaikomi papildomais ar atsisakomaisiais darbais.

56. Jeigu papildomų darbų vertė viršija 50 procentų, papildomiems darbams įsigyti

skelbiamas naujas viešasis pirkimas.

57. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių

Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą

techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą ir kitus dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai

tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

58. Papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir

raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui dėl

neatliekamų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui raštu pateikia

Rangovo atstovas. 

59. Užsakovas, gavęs pateiktus papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybę

pagrindžiančius dokumentus, patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui priimti. Užsakovui pritarus

dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybės, sudaromas papildomas susitarimas dėl

Sutarties keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.

60. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik Šalims pasirašius papildomą

susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo

laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus nesant papildomo

susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.

61. Jei Užsakovui atsiranda papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinumas, jis turi apie tai

informuoti Rangovą. Užsakovui ir Rangovui raštu susitarus (pvz., protokolu, raštais) dėl papildomų

darbų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybės, sudaromas papildomas susitarimas dėl Sutarties keitimo,

kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.

XI. PAPILDOMŲ / NEATLIEKAMŲ DARBŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS

62. Rangovas privalo atlikti darbus už pasiūlyme nurodytą bendrą darbų kainą, jeigu faktinė

pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodytų darbų kiekis nesiskiria daugiau kaip 5 proc.,

skaičiuojant nuo Sutarties vertės. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 5 proc.,

skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų

kiekių, visi darbai, viršijantys 5 proc. ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami keičiant Sutarties

kainą. Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / neatliekamų darbų sumomis sudarant

susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo, žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio

būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas

žemiau esantis būdas:

62.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius;
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62.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto

sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;

62.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir

nustatyti Užsakovas;

62.4. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,

statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines

(pridėtines, pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės (i) kaip numatyta Rekomendacijose dėl

statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo1 (toliau – Rekomendacijos) arba (ii) už vidutinę

rinkos kainą, jeigu taikant Rekomendacijas kainos negalima nustatyti.

62.4.1. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama Rekomendacijomis, nurodomas jų

pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant kainos nustatymą, papildomų, keistinų ir (ar)

nevykdomų darbų kainos apskaičiuojamos pagal Rekomendacijas, galiojusias pasiūlymo pateikimo

momentu.

62.4.2. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo

atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma

pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus

tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. 

XII. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

63. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų

vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo.

Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų

įsipareigojimų.

64. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos galiojančiuose

Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

65. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip

per 15 kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje

numatytų įsipareigojimų vykdymo.

66. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir

sutartinių įsipareigojimų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

67. Užsakovas, įspėjęs prieš 15 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir

reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

67.1. įvykdo esminį sutarties pažeidimą:

67.1.1. ilgiau nei 30 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos nepradeda vykdyti Sutarties;

67.1.2. pažeidžia Sutarties 9 punkte numatytą Darbų atlikimo terminą ilgiau kaip 1 mėn.;

67.1.3. nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Sutarties

įsipareigojimų vykdymo ateityje;

67.2. aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad

juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

67.3. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja nekokybiška įrangą ir (ar) medžiagas arba

Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir

Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui.

68. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

90 str. nurodytais atvejais prieš tai Rangovui prieš 15 kalendorinių dienų pranešant raštu.

69. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių sutarimu.

1 Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos viešosios įstaigos

Statybos sektoriaus vystymo agentūros tvarkomame Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl

statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre. Viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-14 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta tvarka parengtas

rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.
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70. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas nepanaikina Šalių teisės reikalauti atlyginti

tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei delspinigių, priskaičiuotų iki

Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

71. Nutraukus Sutartį, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios

Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi

išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

72. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius Darbus,

Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų Darbų aktą (pagal sąmatas) ir pažymą apie

atliktus Darbus Sutarties nutraukimo dienai atliktų Darbų faktinę padėtį ir įvykdyti atitinkamą

tarpusavio atsiskaitymą. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties

nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

73. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia,

tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

XIV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

74. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais

techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo

dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

75. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytus atvejus. Sutarties sąlygų

keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

76. Viena Šalis teikia, o kita Šalis gauna Šalies atstovų (įskaitant Šalies pasitelktų duomenų

tvarkytojų ar jų atstovų) asmens duomenis sutarties su duomenų subjekto atstovaujama Šalimi

sudarymo ir vykdymo tikslu. Šie duomenys teikiami/gaunami vadovaujantis teisėto intereso

pagrindu, siekiant pasitelkti sutarties Šalies atstovą sutarties sudarymui ir tinkamam jos vykdymui

(siekiant identifikuoti atstovą, su juo susisiekti, pasirašyti dokumentus ir pan.). Teikiami/gaunami

šie asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas

bei kiti Šalies ir/ar jos atstovo pateikti duomenys. Šiame punkte nurodytu tikslu ir pagrindu teikiami

tik tų duomenų subjektų asmens duomenys, kurie sudaro arba vykdo Šalių sudarytą sutartį. 

77. Gautus asmens duomenis Šalis įsipareigoja tvarkyti laikydamasi 2016 m. balandžio 27

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų

reikalavimų. Gauti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia šioje sutartyje nurodytiems

tikslams pasiekti.

78. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12

punktu, sudarant pirkimo Sutartį skiria atsakingą asmenį už pirkimo Sutarties vykdymą – Širvintų

rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus specialistą (statybos inžinierių) Saulių

Zabulį, tel. 0 670 44563, el. p. saulius.zabulis@sirvintos.lt, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą –

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoją Robertą

Bartulį, tel. 0 682 34 319, el. p. robertas.bartulis@sirvintos.lt.

Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo Sutarties vykdymą, – darbų vadovas

Andrius Jakučinskas, tel. +37068756531, el.p. info@santermus.lt.

79. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus per 30

dienų, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos

Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

80. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama

veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

mailto:saulius.zabulis@sirvintos.lt
mailto:saulius.zabulis@sirvintos.lt
mailto:robertas.bartulis@sirvintos.lt
mailto:info@santermus.lt
mailto:info@santermus.lt
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81. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be

raštiško kitos Šalies sutikimo.

82. Šis pirkimas laikomas žaliuoju, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4 papunkčiu. Sutartis, jos vykdymo

dokumentai bus pateikiami ir pasirašomi ją kvalifikuotais elektroniniais parašais taip sutaupant

elektros energiją, kuri naudojama spausdintuvo darbui (4.4.4.2 principo pirma dalis) ir naudojama

mažiau gamtos išteklių Užsakovo ir Rangovo veikloje (4.4.4.1 principas), kadangi nenaudojamas

popierius ir spausdintuvų kasetės. Taip prisidedama prie gamtos išteklių vartojimo mažinimo,

susijusio su popieriaus gamyba, spausdinimo kasečių gamyba, pakuočių gamyba. 

83. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 egzempliorius.

84. Sutarties priedai:

84.1. Pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas – 1 lapas;

84.2. Techninė specifikacija – 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos

Kodas 188722373

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

A. s. Nr. LT49 4010 0420 0021 4578

Tel. +370 382 51 590

El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių 

Dovilės Audėjūtė

RANGOVAS

UAB ,,Santermus“

Darbininkų g. 4-2, Jonava LT-55101

 Kodas 304039427

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

A. s. Nr. LT17 7300 0101 4324 2366

Tel. +37069969035

El. paštas: info@santermus.lt

Direktorė

Asta Naruševičiūtė

mailto:savivaldybe@sirvintos.lt
mailto:info@santermus.lt
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