
DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

VšĮ Vilniaus rajono poliklinika,  juridinio asmens kodas 124246958, atstovaujama direktoriaus
Evaldo Navicko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Užsakovas),
ir

UAB  „Dmirosta“,  juridinio  asmens  kodas  302812537,  atstovaujama  direktoriaus  Dmitrijaus
Jelisejevo,  veikiančio  pagal  įmonės  įstatus (toliau  –  Rangovas), toliau  kartu vadinami  Šalimis,
vadovaudamiesi CVP IS įvykdyto supaprastinto atviro konkurso VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
1  a.  šeimos  skyriaus  patalpų  paprastojo  remonto  darbų  pirkimas,  CVP  IS  Nr.1287593
sąlygomis,  sudarė  šią  remonto  darbų  viešojo  pirkimo  -  pardavimo  sutartį  (toliau  –  Sutartis)  ir
susitarė:

SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS
1.1. Atliktų  darbų  aktas –  dokumentas,  skirtas  Sutarties  vykdymo kontrolei  užtikrinti  bei

atsiskaitymams vykdyti.
1.2. Darbai – visi Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja

atlikti pagal Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, bei su darbais susijusios paslaugos (jei tokios
perkamos),  kurias Rangovas įsipareigoja suteikti  pagal  Sutartį  ir  galiojančių teisės aktų
reikalavimus (jei tokios perkamos). 

1.3. Darbų pradžia – diena,  kai Rangovas gavo visus reikalingus dokumentus ir pasirašytas
statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas.

1.4. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai,
pateikti  medžiagų sertifikatai  ir  atitikties  deklaracijos,  kita  išpildomoji  dokumentacija  ir
pasirašytas  atliktų  Darbų aktas  ir  Rangovo atliktų  darbų perdavimo Užsakovui  aktas  ir
Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai
turi saugoti Užsakovas.

1.5. Darbų atlikimo terminas – laikas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui,
atlikus  baigiamuosius  bandymus,  kurių  rezultatai  yra  teigiami,  ir  pasirašius  Darbų
perdavimo-priėmimo aktą.

1.6. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o
Užsakovas  priėmė  atliktus  Darbus,  įskaitant  atvejus,  kai  tie  Darbai  yra  su  neesminiais
defektais,  tačiau  jų  šalinimas  numatytas  atlikti  po  Darbų  perdavimo-priėmimo  ar  kitų
Užsakovo  pasirinktų  asmenų.  Šis  aktas  pasirašomas  vadovaujantis  Sutarties  8  skyriuje
nustatyta tvarka.

1.7. Grafikas –  Užsakovo ir Rangovo suderintas kalendorinis Darbų grafikas (Įkainotų veiklų
sąrašas), parengtas detalizuojant Darbų atlikimo terminą.

1.8. Žiniaraščiai – dokumentas, kuriame nurodyti Rangovo pateikti Darbų įkainiai. 
1.9. Pakeitimas –  bet koks Sutarties keitimas, įskaitant, bet neapsiribojant, papildomų darbų

įsigijimas  iš  Rangovo,  Darbų  dalies  atsisakymas  ar  dalies  Darbų  pakeitimas  kitais,
atliekamas vadovaujantis Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka.

1.10. Pradinės  Sutarties  vertė  –  Sutarties  5.1  punkte  nurodyta  vertė  be  PVM   (Rangovo
pasiūlymo kaina be PVM, nurodyta už visą perkamų Darbų apimtį). 

1.11. Statinio  statybos  vadovas –  statybos  inžinierius,  kuris,  atstovaudamas  Rangovui  ir
įgyvendindamas  Techninę  specifikaciją  nuo  Darbų  pradžios  iki  užbaigimo,  vadovauja
Darbams  ir  pagal  kompetenciją  atsako  už  Darbų  atitiktį  Techninei  specifikacijai  ir
normatyvinę kokybę.

1.12. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ir (ar) vietos ir arba vietos dalis, į  kurias turi  būti
pristatoma  įranga  bei  medžiagos,  ir  kurios  ribos  apibrėžiamos  perduodant  Rangovui
Statybvietę ar jos dalį ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties 6.2.3 papunkčiu.

1.13. Sutarties kaina – galutinė, bendra Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma su PVM.

Elektroninio dokumento nuorašas
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1.14. Techninė specifikacija – Užsakovo Rangovui pateikta Darbų techninė specifikacija ir jos
priedai.

1.15. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse,  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme,  Lietuvos  Respublikos  architektūros
įstatyme,  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatyme  ir  susijusiuose  įstatymų
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

1.16. Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią
Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų
reikšmė.

1.17. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos
prasmę ir atvirkščiai.

1.18. „Raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios
Šalies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje
nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus.

1.19. Kai  tam  tikra  skaičiaus  reikšmė  skiriasi  nuo  nurodyto  skaičiaus  žodinės  reikšmės,
vadovaujamasi  žodine  skaičiaus  reikšme.  Jei  mokėjimo  valiutos  pavadinimo  trumpinys
neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas
pavadinimas žodžiais.

1.20. Jeigu  Sutartyje  nenustatyta  kitaip,  Sutarties  trukmė  ir  kiti  terminai  yra  skaičiuojami
kalendorinėmis dienomis.

1.21. Pirkimo  dokumentai,  Rangovo  pasiūlymas  Pirkimui  bei  kiti  Sutarties  priedai  yra
neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims. 

1.22. Sutartį  sudarantys  dokumentai  vienas  kitą  paaiškina.  Esant  tarpusavio neatitikimams tarp
Sutarties  ir  jos  priedų,  prioritetas  teikiamas  Techninei  specifikacijai,  po  to  –  Šalių
pasirašytam Sutarties  sąlygų tekstui,  po to  – Sutarties  priedams (išskyrus Pirkimo,  kurio
pagrindu sudaryta sutartis, dokumentus, Techninę specifikaciją ir Rangovo pasiūlymą), po to
– Rangovo pasiūlymui, po to – Pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, dokumentams.

1.23. Jei  Sutarties  dokumentuose  yra  neaiškumų,  neatitikimų  ar  prieštaravimų,  taisyklės,
nustatytos aukštesnės galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis
žemesnės  galios  Sutarties  dokumente  nustatytas  analogiškas  taisykles  nuo  Sutarties
įsigaliojimo dienos.

2. SUTARTIES OBJEKTAS 
2.1. Šia  Sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  per  Sutartyje  nustatytą  Darbų  atlikimo  terminą  ir

Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui Techninėje specifikacijoje
numatytus  VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 1 a. šeimos skyriaus patalpų paprastojo
remonto darbus. 

2.2. Reikalavimai  perkamiems  Darbams  nurodyti  Techninėje  specifikacijoje  bei  kituose
Pirkimo dokumentuose. 

2.3. Jei  Šalys  tiesiogiai  nesusitarė  kitaip,  Darbams  priskiriami  ir  tie  darbai,  paslaugos  bei
veiksmai,  kurie  nors  tiesiogiai  ir  nenumatyti  Sutarties  dokumentuose,  bet  yra  būtini
vykdant  Sutartį,  bei  Rangovas  galėjo  ir  turėjo  juos  numatyti  ir  įvertinti  sudarydamas
Sutartį, bei privalo juos suteikti ir (ar) atlikti.

2.3. Darbai atliekami pagal Grafiką, kurį Šalys suderina Sutarties 7.2.17 papunktyje nustatyta
tvarka. Darbų  vykdymo  metu  Grafikas  gali  būti  keičiamas  dėl  Sutarties  Pakeitimų,
atliekamų vadovaujantis Sutarties 14 skyriaus nuostatomis, ar Sutartyje numatytų terminų
stabdymo /  pratęsimo.  Grafiko  keitimas  įforminamas  Užsakovo ar  jo  įgalioto  atstovo ir
Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 

3. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI
3.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:     
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3.1.1. Sutartį  sudarė  turėdamos  tikslą  realizuoti  jos  nuostatas  bei  galėdamos  realiai  įvykdyti
Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;

3.1.2. yra tinkamai įsteigtos ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;
3.1.3. atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;
3.1.4. nei  šios  Sutarties  sudarymas,  nei  Užsakovo  ar  Rangovo  šia  Sutartimi  prisiimtų

įsipareigojimų  vykdymas  neprieštarauja  ir  nepažeidžia  (i)  jokio  teismo,  arbitražo,
valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra
taikomas Šalims, (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis,
(iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų;

3.1.5. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl
restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdę ar apriboję savo veiklos, joms nėra iškelta
bankroto byla;

3.1.6. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos;
3.1.7. šioje  Sutartyje  nurodytas  Darbų atlikimo terminas  yra  priimtinas  abiem Šalims,  jis  yra

nustatytas kiekvienai Šaliai įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra
informuotas, kad Darbų atlikimo termino laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga.

3.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:  
3.2.1. susipažino su visa informacija,  susijusia  su Darbais (Sutarties objektu, aplinkybėmis ir

sąlygomis,  kurioms  esant  bus  atliekami  Darbai,  su  Technine  specifikacija),  reikalinga
Sutarties  pagrindu  prisiimamiems  įsipareigojimams  įvykdyti  bei  Darbams  atlikti,  ir  ši
dokumentacija  bei  joje  pateikta  informacija  yra  visiškai  pakankama tam,  kad Rangovas
galėtų  užtikrinti  tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų
kokybę, bei Rangovas  neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

3.2.2. jis  pats  (jo  darbuotojai)  bei  pasitelkiami  Subrangovai  (jei  tokie  pasitelkiami)  turi  visas
licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti;

3.2.3. jis  yra  nuosekliai  ir  išsamiai  įvertinęs  Sutarties  objektu  esančius  Darbus,  finansavimo
sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

3.2.4. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią
atliekamų Darbų kokybę;

3.2.5. jis  neturi  jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų
tinkamai  vykdyti  šia  Sutartimi  prisiimtus  įsipareigojimus,  ir  įsipareigoja  neprisiimti  tokių
įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.6. Darbus  atliks  griežtai  laikantis  reikalavimų,  įtvirtintų  Lietuvos  Respublikos  civiliniame
kodekse,  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme,  statybos  techniniuose  reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti
Darbai  (įskaitant  visas  panaudotas  medžiagas,  įrengimus,  priemones)  visiškai  atitiks
galiojančių  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų,  statinio  saugos  ir
paskirties dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų
dokumentų reikalavimus.

3.3. Užsakovas  pareiškia  ir  garantuoja,  kad  siekiant  užtikrinti  Sutarties  įgyvendinimą  ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui.

3.4. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 3.1.5, 3.2.2, 3.2.5 punktuose, Šalis įsipareigoja
apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos
finansinės ir mokestinės informacijos dėl Šalies įsiskolinimo, nemokumo ir kt. per nustatytą
terminą, neigiamos pasekmės atitenka Šaliai, neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.

3.5. Šalys  pareiškia  ir  garantuoja,  kad  kiekvienas  Sutarties  3.1–3.3  punktuose  nurodytų
pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

3.6. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir (ar) pareiškimai (-as)
yra melagingi (-as) ir (ar) klaidingi (-as), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokių (-io)
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melagingų  (-o)  ir  (ar)  klaidingų  (-o)  patvirtinimų  (-o)  ir  (ar)  pareiškimų  (-o)  patirtus
nuostolius.

3.7. Sutartis yra sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės
aktų  nuostatomis,  galiojančiomis  Sutarties  sudarymo  metu.  Esant  situacijai,  kuomet
Sutarties sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ar kituose teisės
aktuose išdėstytų reikalavimų, taikomos atitinkamų teisės aktų normos. Šalys konstatuoja ir
patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos Pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAS
4.1. Darbų atlikimo terminas yra ne daugiau kaip 3 (tris) mėnesiai nuo Darbų pražios.
4.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminų pratęsimas nenumatytas.
4.3. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai Sutartyje nustatytų Darbų termino skaičiavimas

gali būti sustabdytas Užsakovo dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų
ir  kai  jos  tampa  žinomos  po  Sutarties  sudarymo,  o  Rangovas  nebuvo  prisiėmęs  jų
atsiradimo rizikos. 

4.4. Darbų  atlikimo  terminas  gali  būti  sustabdomas  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  šiomis
aplinkybėms:

4.4.1. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
4.4.2. dėl vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovui

priskirtiniems tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;
4.4.3. būtinas  papildomas  laikas  įvykdyti  papildomų darbų,  kurių  Rangovas  pagal  šią  Sutartį

neprivalo vykdyti, viešąjį pirkimą;
4.4.4. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos, kurios tęsiasi ilgiau nei 14 (keturiolika) dienų iš

eilės (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro įtaką gamtinės sąlygos);
4.4.5. fizinės  kliūtys  arba  kitos  nei  klimatinės  fizinės  sąlygos,  su  kuriomis  vykdant  Darbus

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
4.4.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų

bet  kuris  Rangovas.  Aplinkybės,  kurios  yra  priskiriamos  Rangovo  rizikai,  pavyzdžiui,
Subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas, Darbų kiekio, nekeičiančio šios Sutarties,
pasikeitimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo
terminai.

4.5. Jeigu Darbų atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva,  tokiu atveju Užsakovas,
raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 4.4 punktą ir įspėjęs Rangovą prieš 3
(tris)  darbo  dienas,  stabdo  Darbų  atlikimą,  nurodydamas  (jeigu  įmanoma)  sustabdymo
trukmę dienomis.

4.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės
vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas  nuo  dienos,  kai  tokios  aplinkybės  atsirado  ar  rūpestingas  Rangovas  privalėjo
sužinoti apie tokias aplinkybes, raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes,
konkrečią  jų  įtaką  Darbams  ar  atskiroms  jų  dalims  bei  prašydamas  pripažinti,  kad
nurodytos aplinkybės suteikia  teisę Rangovui sustabdyti  Darbų ar jų dalies  vykdymą ir
Darbų atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 3 (tris)  darbo dienas nuo Rangovo
prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie
priimtą  sprendimą  Rangovą.  Jei  priimtas  sprendimas  –  sustabdyti  Darbų  ar  jų  dalies
vykdymą, tokiu atveju Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo
pranešimo gavimo dienos.

4.7. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų atlikimo terminas
atnaujinamas  išnykus  aplinkybėms,  dėl  kurių  jie  buvo  sustabdyti,  Užsakovui  apie  tai
pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per laikotarpį (laiką), kuris
buvo  likęs  iki  jų  vykdymo  sustabdymo,  ir  Rangovas  neturi  teisės  Darbų  atlikimo
sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.  
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4.8. Sustabdžius Darbus, Rangovas privalo apsaugoti  nuo sugadinimo, praradimo arba žalos
arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus ar Statybvietėje  esančius,  Darbams
naudojamus įrenginius ir medžiagas. 

4.9. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 (šeši)
mėnesiai.  Darbų atlikimo sustabdymo metu  paaiškėjus,  kad aplinkybės,  dėl  kurių buvo
sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei Sutartyje numatytas maksimalus
Darbų atlikimo sustabdymo terminas, Šalys turi teisę bendru rašytiniu susitarimu Darbų
atlikimo sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo arba spręsti
dėl Sutarties nutraukimo bendru sutarimu ar vienašališko nutraukimo.

4.10. Darbų  pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, įskaitant, kai priimami
Darbai su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta po Darbų perdavimo-priėmimo
arba pavesta tai atlikti kitiems asmenims.

5. SUTARTIES KAINA IR JOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS
5.1. Pradinės Sutarties vertė yra 391.734,25 Eur  (trys šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis

septyni  šimtai  trisdešimt keturi  eurai  25 ct)   be PVM, 82.264,19  (aštuoniasdešimt  du
tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai) Eur PVM suma,

5.2. Sutarties kaina –  473.998,44  Eur  (keturi šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai devyni
šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 44 ct.) su PVM.

5.3. Sutarčiai  ir  galimiems  jos  pakeitimo  atvejams  taikomas  kainos  apskaičiavimo būdas  –
fiksuotos kainos. Ši sąlyga yra esminė ir negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo
laikotarpį. Darbų  kaina  pateikiama  Rangovo  pasiūlyme  (Sutarties  2  priede),  kuri  yra
neatskiriama Sutarties dalis.

5.4. Sutartis  finansuojama  iš:  Užsakovo  lėšų,  Europos  Sąjungos  fondų  lėšų,  įgyvendinant
projektą "Sveikatos centro įkūrimas Vilniaus rajone" 09-022-P-0004.

5.5. Pradinės Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų
panašių išlaidų padidėjimas.

5.6. Už  Sutartyje  nurodytą  Darbų  kainą  Rangovas  įsipareigoja  atlikti  Darbus,  numatytus
Sutarties 2.1 punkte. 

5.7. Į  Darbų kainą įeina darbo jėgos,  mechanizmų ir  medžiagų kaina,  mokesčiai,  draudimo,
transportavimo,  apsaugos išlaidos ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, kurios būtinos, kad būtų
įvykdytos Darbų užbaigimo ir Darbų priėmimo – perdavimo procedūros. Rangovas neturi
teisės  reikalauti  padengti  jokių  išlaidų,  viršijančių  Sutarties  5.2 punkte  nurodytą  Darbų
kainą. 

5.8. Jeigu,  siekiant  laiku  ir  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  reikia  atlikti  papildomus  darbus,  jie
vykdomi Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka.

5.9. Darbų  kaina  su  PVM,  nurodyta  5.2  punkte,  yra  galutinė  ir  apima  visas  tiesiogines  ir
netiesiogines su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir  negali  būti  keičiama visą Sutarties
galiojimo laikotarpį, išskyrus šiame skyriuje nurodytais atvejais.

5.10. Padidėjus  arba  sumažėjus  pridėtinės  vertės  mokesčio  (PVM)  tarifui  Sutarties  kaina
atitinkamai  didinama  arba  mažinama.  Perskaičiavimas  atliekamas  įsigaliojus  Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui,  kuriuo keičiamas mokesčio
tarifas.  PVM  tarifas  neatliktiems  Darbams  keičiamas  (mažinamas  ar  didinamas)  pagal
Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus.  Perskaičiuota  Sutarties  suma pradedama  taikyti  nuo
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio
mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:
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NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

ST  - senas PVM tarifas (procentais)

NT  - naujas PVM tarifas (procentais)

5.11.   Darbų  kainos  pasikeitimas  dėl  pridėtinės  vertės  mokesčio  (PVM)  tarifo  pasikeitimo
įforminamas  abiejų  Sutarties  Šalių  pasirašomu  susitarimu  prie  Sutarties.  Pasikeitus
kitiems mokesčiams Darbų kaina nebus perskaičiuojama.

5.12. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu
prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą
gavimo diena, atsižvelgiant į 5.17 punkto nuostatas.

5.13. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos Darbus, o už kitus,
nei statybos Darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali
būti perskaičiuojamos.

5.14. Rangovui  mokėtinos  sumos  už  statybos  Darbus  gali  būti  perskaičiuojamos,  jeigu
Lietuvos  Respublikos  Valstybės  duomenų  agentūros  (www.stat.gov.lt)  kas  mėnesį
skelbiamo: statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį
(„Negyvenamieji pastatai“), reikšmė pakinta daugiau kaip 5 (penkis) procentus per bet
kurį Darbų vykdymo laikotarpį.  

5.15. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio,  pagal Sutartį  neišpirktų statybos
Darbų vertę  padauginant  iš  Indekso pokyčio koeficiento,  kuris  apskaičiuojamas  pagal
toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis  yra  bet  koks  laikotarpis,  kurio  pradžia  yra  ne  ankstesnė,  negu pasiūlymų
pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų
darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

5.16. Susitarimas  dėl  kainos  (įkainių)  perskaičiavimo,  įsigalioja  surašius  jį  raštu  ir  abiem
Šalims  patvirtinus  parašais.  Šalys  privalo  Susitarime  nurodyti  Indekso  reikšmę
laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba
perskaičiuotus  fiksuotus  įkainius  (įskaitant  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę.

5.17. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji
kaina  (įkainiai)  taikoma Statybos darbams,  kurie  yra įtraukiami  į  Atliktų darbų aktus
(kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo
kitai  Šaliai  perskaičiuoti  kainą  (įkainius)  pateikimo.  Jeigu  dėl  Susitarimo  sudarymui
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reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a)
pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą
atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus
perskaičiuotos kainos (įkainiai).

5.18. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po
Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6
mėnesius. 

5.19. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo
atliktas perskaičiavimas.

5.20. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų
pratęsimą,  uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai)  neperskaičiuojama dėl kainų lygio
kilimo  (kai  Indekso  pokyčio  koeficientas  yra  didesnis  nei  1,05),  bet  turi  būti
perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis
nei 0,95).

5.21. Pagal Sutarties 14 skyrių įsigyti papildomi Darbai nėra indeksuojami. 
5.22. Grafiko (Įkainotų veiklų sąrašo) 8 eilutės „Patalpų „Sveikatos centro“ 136 kv.m. remonto

darbai“ aktuojami atskirai.

6.  UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Užsakovas turi teisę:   
6.1.1. Perduoti  Statybvietę dalimis,  tai fiksuojant Statybvietės perdavimo – priėmimo akte, jei

Darbai yra planuojami vykdyti veiklą vykdančioje įstaigoje;
6.1.2. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir

kokybę,  Grafiko  laikymąsi,  patikrinti  medžiagų,  naudojamų  Darbams,  kokybę,  taip  pat
kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus,
duoti Rangovui vykdytinus nurodymus;

6.1.3. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietėje;
6.1.4. reikalauti pašalinti Darbų defektus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus ar atitinkamai

sumažinti  jų  kainą,  neleisti  toliau  vykdyti  Darbų,  kuriems  nustatyti  defektai,  jeigu
Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių
techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją; 

6.1.5. jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti
naudojamas  pagal  Sutartyje  nurodytą  paskirtį  arba  pablogėja  jo  naudojimo  galimybės
(sąlygos), pašalinti defektus savo sąskaita ar pasitelkiant trečiuosius asmenis ir reikalauti,
kad Rangovas atlygintų defektų šalinimo išlaidas;

6.1.6. kviesti  nepriklausomus  ekspertus  atliktų  Darbų  kokybei  įvertinti,  kurių  išvados  Šalims
turėtų privalomą reikšmę;

6.1.7. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas ir nuostolius iš Rangovui mokėtinų sumų;
6.1.8. teikti  Rangovui  pastabas,  pasiūlymus,  pageidavimus  bei  nurodymus dėl  Darbų atlikimo

tvarkos, o esant Darbų atlikimo vėlavimui – pateikti vėlavimo atsilikimo valdymo planą ir
reikalauti Rangovo neatlygintinai taikyti priemones, užtikrinančias Darbų atlikimo spartos
padidinimą;

6.1.9. duoti  Rangovui  kitus  teisėtus  pagal  šią  Sutartį  ir  taikomus  teisės  aktus  privalomus
rašytinius  nurodymus,  būtinus  tam,  kad  būtų  pasiektas  Sutartimi  įsigyjamų  Darbų
rezultatas, kurių Rangovas neturi teisės atsisakyti vykdyti;

6.1.10. įgyvendinti  kitas  teises,  numatytas  šioje  Sutartyje  ir  suteikiamas  pagal  galiojančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:  
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6.2.1. pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal
Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi  kiti,  Sutartyje  nenurodyti  dokumentai  ir  informacija,  jis  įsipareigoja  apie  tai
nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir
kokia forma jie turėtų būti pateikti; 

6.2.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo
momento,  informuoti  Rangovą  apie  aplinkybes,  galinčias  trukdyti  tinkamai  įvykdyti
sutartinius įsipareigojimus; 

6.2.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per 5
(penkias)  darbo  dienas  nuo  Rangovo  raštiško  prašymo perduoti  Statybvietę  dienos,  jei
Rangovas  pageidauja  Statybvietę  perimti  vėliau  nei  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo
Sutarties įsigaliojimo dienos ir Užsakovas tam pritaria, perduoti Rangovui Statybvietę ir jos
valdymo  teisę.  Rangovo  raštiškas  prašymas  perduoti  Statybvietę vėliau  turi  būti
motyvuotas,  jame  nurodant  priežastis,  dėl  kurių  Rangovas  neturi  galimybės  perimti
Statybvietės per 5 (penkias) darbo dienas  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra
perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka; 

6.2.4. organizuoti  statybos  darbų  techninės  priežiūros  vykdymą  pagal  galiojančių  Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimus ir užtikrinti, kad būtų paskirti kvalifikuoti asmenys,
kurie vykdys objekto statybos techninę priežiūrą (jeigu taikoma); 

6.2.5. Sutartyje  nustatyta  tvarka  priimti  iš  Rangovo  tinkamai  atliktus  Darbus  ir  už  juos
atsiskaityti; 

6.2.6. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Statybvietę tiek, kiek tai būtina
atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

6.2.7. gavus rašytinį Rangovo prašymą, per 30 (trisdešimt) dienų po Darbų perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo dienos grąžinti Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą; 

6.2.8. vykdyti  kitas  pareigas,  numatytas  Užsakovui  šioje  Sutartyje  ir  galiojančiuose  Lietuvos
Respublikos teisės aktuose. 

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Rangovas turi teisę:  
7.1.1. suderinęs su Užsakovu, įrengti Statybvietėje (ar jos dalyje) laikinus statinius, konstrukcijas

ir įrenginius;
7.1.2. laikydamasis  saugos  bei  visų  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimų,  Statybvietėje  iškrauti

Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir
statybos techniką;

7.1.3. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui;
7.1.4. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;
7.1.5. įgyvendinti  kitas  teises,  numatytas  šioje  Sutartyje  ir  suteikiamas  pagal  galiojančius

Lietuvos Respublikos teisės aktus.
7.2. Rangovas įsipareigoja:  
7.2.1. Sutartyje  ir  (ar)  jos  prieduose  nustatytu  laiku  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir

Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei kitus
Sutarties vykdymo metu atsiradusius darbus, kurių atlikimas pagal šią Sutartį yra Rangovo
rizika, juos parengus tokiam perdavimui ir iš anksto informavus Užsakovą apie numatomą
perdavimo laiką, ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus Darbų perdavimo Užsakovui
metu ar vėliau – ir (ar) per garantinį laikotarpį

7.2.2.  Vykdant Darbus nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, geros moralės bei
viešosios tvarkos principų.

7.2.3. Apdrausti  Darbų  atlikimą  civilinė  atsakomybe  reglamentuojančiuose  teisės  aktuose
nustatyta  tvarka  ir  kartu su Sutartimi  Užsakovui  privalo  pateikti  civilinės  atsakomybės
draudimo faktą įrodančius dokumentus;
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7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, garantinio
laikotarpio  įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo  dokumentą,  bei  civilinės  atsakomybės
privalomuosius draudimus, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas bei
kiti šiuos draudimus reglamentuojantys teisės aktai. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimu
ir  (arba)  civilinės  atsakomybės  privalomaisiais  draudimais  buvo  pasinaudota  arba  jų
galiojimo  terminas  pasibaigė  iki  Sutarties  galiojimo  pabaigos,  Rangovas  įsipareigoja
pateikti  Užsakovui  pratęstą  arba  naują  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  patvirtinantį
dokumentą ir (ar) civilinės atsakomybės privalomuosius draudimus;

7.2.5. Sutarčiai įsigaliojus, tačiau ne vėliau nei Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti
tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas
privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

7.2.6. Darbus  atlikti  vadovaujantis  Technine  specifikacija  bei  laikantis  Lietuvos  Respublikos
galiojančių  įstatymų,  poįstatyminių  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  techninių
dokumentų, statybos techninių reglamentų reikalavimų. Rangovas įsipareigoja nedelsiant,
bet  ne vėliau kaip per 3 (tris)  darbo dienas,  raštu informuoti  Užsakovą apie pastebėtus
netikslumus  Darbų Techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje
ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo  prašymo  gavimo  dienos  informuoja  apie  priimtą  sprendimą.  Tuo  atveju,  jei
Rangovo  informacija  yra  pagrįsta  arba  pagrįstumui  nustatyti  reikia  papildomai  laiko
(tyrimams atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų;

7.2.7. užtikrinti,  kad Sutartį  vykdys tik tokią teisę turintys asmenys (taikoma tuo atveju, jeigu
Pirkimo metu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba  tikrinama  ne  visa  apimtimi).  Užsakovui  pareikalavus,  Rangovas  turi  pateikti
dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

7.2.8. užtikrinti,  kad  visą  Sutarties  galiojimo  laikotarpį  Rangovo  kvalifikacijos  duomenys  ir
duomenys  dėl  jo  kaip  tiekėjo  pašalinimo  pagrindų  (jei  taikoma),  atitiktų  Pirkimo
dokumentų reikalavimus;

7.2.9. prieš pradėdamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus,
pažymas,  pažymėjimus,  licencijas  ir  suderinimus  –  tiek  iš  Užsakovo,  tiek  iš  trečiųjų
asmenų bei institucijų  ir  įstaigų,  išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį  aiškiai  įsipareigoja
pateikti  Užsakovas.  Rangovas  taip  pat  įsipareigoja  apie  Darbus  informuoti  reikiamas
tarnybas, žinybas, kitas institucijas, jeigu tai būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus
imperatyvius dokumentus;

7.2.10. Užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys
patirtį  atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti
Darbų  vykdymui  pasitelktus  darbuotojus,  kurie  nekompetentingai  ar  aplaidžiai  vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai;

7.2.11. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais  Sutartyje  numatytiems Darbams atlikti.
Medžiagos  ir  (ar)  įranga  turi  atitikti  Techninėje  specifikacijoje nustatytus  reikalavimus.
Užsakovui turi būti pateikti medžiagų ir (ar) įrangos sertifikatai arba eksploatacinių savybių
deklaracijos iki medžiagų ir (ar) įrangos patekimo į Statybvietę. Užtikrinti objekte esančio
turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

7.2.12. laikytis  darbo higienos,  saugos darbe,  priešgaisrinės  saugos,  techninės  saugos,  civilinės
saugos  ir  aplinkos  ekologinės  apsaugos  (toliau  –  Saugos)  reikalavimų,  įskaitant,  bet
neapsiribojant:

7.2.12.1. imtis techninių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai Statybvietėje užtikrinti;
7.2.12.2. užtikrinti,  kad  Rangovo  ir  Subrangovų  darbuotojai  turėtų  asmenines  ir  apsaugos

priemones ir jomis naudotųsi;
7.2.12.3. užtikrinti,  kad Rangovo ir  Subrangovo darbuotojai  vykdys Darbus būdami neapsvaigę

nuo alkoholio ir narkotinių, psichotropinių medžiagų;
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7.2.12.4. laikytis kitų Darbų Saugos reikalavimų, kurie užtikrintų, kad žmonių sveikatai ir gyvybei
nebus keliama grėsmė.

7.2.13. vykdyti  Darbų  kontrolę,  siekiant  įsitikinti,  kad  Darbų  vykdymas  atitinka  šios  Sutarties,
statybą  reglamentuojančių  teisės  aktų  bei  pagrįstus  Užsakovo   reikalavimus,  tvarkyti  ir
saugoti Darbų vykdymo dokumentaciją.

7.2.14.  Darbus  pradėti  tik  iš  anksto  apie  tai  informavus  Užsakovo  įgaliotą  asmenį,  vykdyti
Užsakovo įgalioto asmens nurodymus dėl Darbų vykdymo defektų ištaisymo,  pašalinant
defektus nustatytais terminais;

7.2.15. iki Darbų pradžios įsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisės aktų nustatyta
tvarka  atestuotą  Statinio  statybos  vadovą  ir  iki  Darbų  pradžios  informuoti  Užsakovą.
Statinio  statybos vadovas  privalo  darbo metu  nuolat  būti  objekte,  organizuoti  Darbus ir
visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie
bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių Statinio statybos vadovui nesant objekte, jis
turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

7.2.16.  tinkamai  paskirti  statinio  statybos  specialiuosius  darbų  vadovus  (kai  objekte  vykdomi
specialieji statybos darbai), pateikti Užsakovui ir Projekto valdytojui jo paskyrimo įsakymo
kopiją bei užtikrinti jo dalyvavimą Projekte per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Rangovui
pažeidus šią sąlygą ir per protingą terminą neištaisius jos pažeidimo, Užsakovas įgyja teisę
vienašališkai  nutraukti  Sutartį  dėl esminio Sutarties  pažeidimo. Tuo atveju,  jeigu statinio
statybos specialieji darbų vadovai keičiami vadovaujantis Sutarties 15.2 punktu, prašymas
dėl jų pakeitimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 15.2
punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos.

7.2.17. Darbus atlikti pagal Grafiką, kuris turi būti suderintas su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu ne
vėliau  kaip  per  10  (dešimt)  darbo  dienų  po  Sutarties  pasirašymo  dienos.  Grafikas  yra
Sutarties sudedamoji dalis. Jeigu dalies Darbų arba kitų Rangovo prievolių, numatytų šioje
Sutartyje, atlikimo terminai nėra apibrėžti Grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais
terminais, kad būtų laiku įvykdyti Grafike numatyti Darbai. Užsakovui nustačius bet kokį
vėlavimą pagal Grafiką ir Rangovui nelikvidavus tokio vėlavimo per 2 (dvi) darbo dienas
nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo, o
pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo užmokesčio, iki bus tinkamai panaikintas
atsilikimas nuo Grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu
(visomis  dienomis,  įskaitant  poilsio  dienas).  Šiame  punkte  numatytų  priemonių
įgyvendinimas  neatleidžia  Rangovo nuo kitų  prievolių  pagal  Sutartį  vykdymo (įskaitant,
netesybų  mokėjimo,  garantinių  įsipareigojimų,  Darbų  kokybės  užtikrinimo,  nuostolių
atlyginimo ir kt.);

7.2.18. naudoti  Statybvietę  tik  pagal  paskirtį,  garantuoti  teisėtą  bei saugų darbą,  priešgaisrinę ir
aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta
Statybvietės  gyvenančių,  dirbančių,  poilsiaujančių  ir  judančių  žmonių  apsaugą  nuo
atliekamų Darbų sukeliamų pavojų;

7.2.19. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias  atliekas  (šiukšles) tvarkyti  pagal  teisės aktų
nustatytą tvarką, bei atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus;

7.2.20. savo lėšomis įrengti laikinus Statybvietės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos su Užsakovu
(profiliuotų lakštų ir (ar) vielos tinklo tvoros elementų), rasti tinkamus privažiavimo kelius
bei maršrutus į Statybvietę ir (ar) juos įsirengti savo lėšomis (jeigu taikoma);

7.2.21. užtikrinti,  kad  Sutarties  vykdymo  metu  į  Statybvietės  teritoriją  nepatektų  pašaliniai
asmenys;

7.2.22. vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų pašalinimo
ar  kitų  šios  Sutarties  ar  Lietuvos  Respublikos  statybą  reglamentuojančių  teisės  aktų
neatitinkančių  Darbų ištaisymo,  t.  y.  gavęs raštu iš  Užsakovo pranešimą apie pastebėtus
Darbų defektus, Rangovas privalo savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą ištaisyti ir
(ar)  pašalinti  Darbų  defektus.  Rangovui  nepašalinus  defektų  per  nustatytą  terminą,
Užsakovas turi teisę Darbų defektus pašalinti pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis, patirtas
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šalinant  Darbų  defektus  išlaidas  išskaičiuoti  iš  Rangovui  mokėtinų  lėšų  ar  išsiieškoti
įstatymų nustatyta tvarka;

7.2.23. nedelsiant,  bet  ne  vėliau  nei  per  3  (tris)  darbo  dienas  raštu  informuoti  Užsakovą  apie
aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali jam trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį. Per šiame punkte
nurodytą  terminą  neinformavus  Užsakovo,  Rangovas  praranda  teisę  remtis  tomis
aplinkybėmis vėliau ir  tampa atsakingas  ir  prisiima visą riziką,  jei  dėl to kiltų  neigiamų
padarinių Užsakovui ir (ar) atliekamiems Darbams;

7.2.24. prieš  paslėpdamas  ar  uždengdamas  kurias  nors  konstrukcijas  ar  Darbus  ar  kitaip  dėl
atliekamų Darbų pobūdžio padaromus kai kuriuos Darbų rezultatus tiesiogiai neprieinamais,
mažiausiai prieš 2 (dvi) darbo dienas raštu (el. paštu) apie tai informuoti Užsakovo įgaliotą
atstovą, sudaryti jam sąlygas patikrinti ir fiksuoti tokių Darbų rezultatus, su juo pasirašyti
paslėptų  darbų  aktus.  Jeigu  Rangovas  paslepia  konstrukcijas  ar  Darbus  apie  tai  raštu
nepranešęs Užsakovo įgaliotam asmeniui ir nesudaręs sąlygų fiksuoti tų Darbų rezultatų, tai
Užsakovo  įgaliotam  asmeniui  pareikalavus,  Rangovas  savo  sąskaita  privalo  tą  Darbą
atidengti patikrinimui; 

7.2.25. suvokdamas, jog be jo objekte vykdyti darbus gali būti pasitelkti ir kiti rangovai, atlyginti
visus  tiesioginius  Užsakovo  nuostolius  (įskaitant,  bet  neapsiribojant  netesybomis  pagal
Sutartį, darbo jėgos ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo
apmokėti  kiti  rangovai,  vykdę  darbus  objekte,  dėl  Rangovo  Darbų  atlikimo  termino
nesilaikymo ir (ar) kitų šią Sutartį pažeidžiančių veiksmų;

7.2.26. Rangovas įsipareigoja didelį triukšmą sukeliančius darbus vykdyti po gydymo įstaigos  
darbo  valandų  (gydymo įstaigos  darbo  valandos  7.00-20.00  val.),  švenčių  dienomis
arba savaitgaliais ir suderinus su Užsakovo įgaliotu asmeniu išeiginėmis dienomis.

7.2.27. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir
preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Statybvietėje tvarkos;

7.2.28. iškilus  nelaimingo  atsitikimo  ir  (ar)  avarijos  pavojui,  nedelsiant  imtis  visų  prevencinių
priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių
įvykių,  o  jiems  įvykus,  kad  būtų  išvengta  ar  įmanomai  sumažintos  jų  pasekmės.  Visais
aukščiau  nurodytais  atvejais  Rangovas  privalo  nedelsdamas  išsiaiškinti  su jais  susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias
pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui;

7.2.29. atlyginti  nuostolius,  jei  atliekant  Darbus  dėl  Rangovo,  jo  darbuotojų  ar  pasamdytų
Subrangovų kaltės sugadinamas objekte esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas;

7.2.30. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo;

7.2.31. įforminti  statybos  vykdymo  dokumentus,  nustatyta  tvarka  surašyti  statybos  atlikimo
dokumentus;

7.2.32. iki  Darbų  užbaigimo  termino  pabaigos  pateikti  Užsakovui  atliktų  Darbų  vykdymo
dokumentaciją,  statybos  produktų  ir  įrenginių  kokybę  įrodančius  dokumentus,  jeigu
reikalinga, kadastro duomenų bylas, žemės sklypo duomenų atnaujinimo dokumentus ir kt.; 

7.2.33. jeigu, atsižvelgiant į Darbų pobūdį, būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos
sistemos,  konstrukcijos,  sumontuota  įranga,  iki  visų Darbų perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
sąlygas lietuvių kalba;

7.2.34. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal tikslinę
paskirtį;

7.2.35. esant  poreikiui,  kartu  su  Užsakovu suderinti  su  inžinerinius  tinklus  eksploatuojančiomis
organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą;

7.2.36. atliekant Darbus užtikrinti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, kaip
numatyta  Pirkimo  dokumentuose.  Užsakovas  turi  teisę  bet  kada,  be  jokio  išankstinio
Rangovo įspėjimo tikrinti, kaip laikomasi šio reikalavimo, įskaitant pareikalauti papildomos
informacijos  ir  (ar)  dokumentų.  Rangovas,  pažeidęs  šiame  Sutarties  punkte  numatytą
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įsipareigojimą, moka Užsakovui 100,00 Eur (vieno šimto eurų ) dydžio baudą už kiekvieną
nustatytą pažeidimo atvejį;

7.2.37. Rangovas  privalo  naudoti  statybines  medžiagas,  atitinkančius  Lietuvos  Respublikos
aplinkos  ministro  2011-06-28  įsakymu  Nr.  D1-508  (aktuali  redakcija)  patvirtintame
Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 1 priedo
13-16  punktuose  nurodytus  minimalius  aplinkos  apsaugos  kriterijus.  Atitinkamus
dokumentus, pagrindžiančius produktų atitikimą minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams
(Rangovo,  gamintojų deklaracijos,  sertifikatai  ar  kiti  lygiaverčiai  dokumentai),  Rangovas
turės pateikti kartu su teikiamais atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktais. Jeigu paaiškėja,
kad  statybinės  medžiagos  neatitinka  nurodytų  minimalių  aplinkos  apsaugos  kriterijų,
Užsakovas pritaiko Rangovui 100,00 Eur (vieno šimto eurų ) dydžio baudą už kiekvieną
nustatytą pažeidimo atvejį;

7.2.38. vykdyti  kitas  pareigas,  numatytas  šioje  Sutartyje  ir  galiojančiuose  Lietuvos  Respublikos
teisės aktuose, taip pat tas, kurias lemia Sutarties esmė.

7.2.39.  Ne vėliau  kaip  per  10  (dešimt)  darbo dienų  po Sutarties  pasirašymo dienos  Rangovas
privalo  pateikti  Užsakovui  ar  jo  įgaliotam  atstovui  Žiniaraštį.  Žiniaraščiuose  turi  būti
nurodomi  Darbų  įkainiai,  kuriuose  turi  būti  detalizuotos  išlaidos  medžiagoms,  darbo
užmokesčiui ir mechanizmams.

7.3. Užsakovas įgalioja Rangovą būti atsakingu, kad Statybvietėje Darbus atliktų tik turintys
skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje
pagal  „Sodros“  turimus  duomenis  apie  asmens  darbo  santykius,  savarankišką  veiklą,
komandiravimą, o tais atvejais, kai šiems asmenims kodas negali būti suformuotas – kad
šie  asmenys  turėtų  kode  užšifruojamus  duomenis,  nurodytus  Lietuvos  Respublikos
valstybinio  socialinio  draudimo  įstatymo  151 straipsnio  8  dalyje,  pagrindžiančius
dokumentus.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS
8.1. Sutarties  vykdymo  metu  tinkamai  Sutarties  vykdymo  kontrolei  užtikrinti  bei

atsiskaitymams  vykdyti  tarp  Šalių  Sutarties  8.3  –  8.8  punktuose  nustatyta  tvarka  yra
pasirašomi Atliktų  darbų aktai,  kuriuose  procentine  išraiška nuo  Įkainotų  veiklų sąraše
nurodytų  Darbų  grupių  (etapų)  fiksuojami  atlikti  Darbai.  Atliktų  darbų  akte  nurodytų
Statybos darbų galutinis  tinkamumas  patvirtinamas  vadovaujantis  Sutarties  8.12 – 8.13
punkte nustatyta tvarka, pasirašant Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktą, po to, kai bus
atlikti  visi Sutartyje numatyti  Statybos darbai. Galutiniame Atliktų darbų akte nurodytų
Statybos  užbaigimo  procedūrų  atlikimo  tinkamumas  patvirtinamas,  pasirašant  Darbų
perdavimo-priėmimo aktą, po to, kai bus atliktos Statybos užbaigimo procedūros (gautas
statybos  užbaigimą  patvirtinantis  dokumentas),  išskyrus,  jeigu  Statybos  užbaigimo
procedūros nėra privaloma atlikti  pagal  galiojančius  teisės  aktus ir  (ar)  Rangovui tokia
pareiga nebuvo nustatyta Sutartyje.

8.2. Rangovas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki  einamojo mėnesio paskutinės
darbo dienos pateikia Užsakovo įgaliotam atstovui Rangovo pasirašytą Atliktų darbų aktą
(F-2 forma, Sutarties 5 priedas), atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 forma,
Sutarties  6  priedas)  kartu  su  išpildomąja  dokumentacija  su  joje  nurodytais  faktiniais
kiekiais. Nepateikus šiame punkte nurodytų reikalavimų atitinkančio Atliktų darbų akto ir
kitų šiame punkte numatytų dokumentų nustatytu terminu, Atliktų darbų akto pasirašymas
nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui – į kitą mėnesį. 

8.3. Rangovas  privalo  taip  parengti  atsiskaitymo už  atliktus  Darbus  dokumentus  (sąskaitas,
Atliktų  darbų  aktus,  pažymas),  kad  skaičiavimus  būtų  galima  patikrinti.  Atsiskaitymo
dokumentuose  Rangovas  privalo  laikytis  Sutartyje  (jos  prieduose)  išvardintų  Darbų
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pavadinimų bei  įkainių,  ir  Užsakovui  pareikalavus,  pridėti  detalius  Darbų rūšį  ir  kiekį
patvirtinančius apskaičiavimą ir dokumentus.

8.4. Užsakovo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Atliktų darbų akto
bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos gavimo, privalo apžiūrėti atliktus Darbus,
patikrinti dalinai arba pilnai atlikto Darbo apimtį (kiekį), ir, nenustačius Atliktų darbų akto
trūkumų,  jį  pasirašyti.  Jeigu  patikrinimo  metu  nustatoma,  kad  atliktų  Darbų  apimtys
(kiekiai) neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame Atliktų darbų akte arba Darbai atlikti su
defektais, Rangovas, Užsakovo įgalioto asmens nurodymu, privalo ištaisyti Atliktų darbų
aktą, iš jo išbraukdamas Darbus, atliktus su defektais ir (ar) pakoreguojant (patikslinant)
fakto  neatitinkančias  atliktų  Darbų  apimtis  (kiekius).  Pataisytą  Atliktų  darbų  aktą  bei
atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per
1 (vieną) darbo dieną nuo Atliktų darbų akto grąžinimo pataisymui datos – priešingu atveju
Atliktų darbų akto pasirašymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui (į kitą mėnesį).

8.5. Nesant  Užsakovo  pastabų,  Užsakovas  pasirašo  pateiktą  Atliktų  darbų  aktą  bei  atliktų
Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Esant Užsakovo pastabų, Atliktų darbų aktas bei
atliktų  Darbų  ir  išlaidų  apmokėjimo  pažyma  grąžinami  Rangovui,  o  jų  pasirašymas
nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui – į kitą mėnesį.

8.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už atliktus Darbus, jeigu yra bent viena iš šių
sąlygų: 

8.6.1. atlikti Darbai turi defektų, iki defektų pašalinimo ir Rangovas atsisako juos šalinti ir/arba
sprendžiami klausimai (ginčas) dėl defektų šalinimo; 

8.6.2. pateiktuose  Atliktų  darbų  aktuose  nurodyti  Darbai  neatitinka  faktiškai  atliktų  Darbų
apimčių (kiekių); 

8.6.3. pateiktuose Atliktų darbų aktuose nurodytiems Darbams nėra sutvarkyta su Darbų atlikimu
būtina dokumentacija; 

8.6.4. nepateikta išpildomoji dokumentacija su joje nurodytais faktiniais kiekiais;
8.6.5. Darbai atlikti taip, kad juos galima sugadinti atliekant sekančius Darbus, arba atlikti Darbai

yra gadinami vykdant kitus statybos Darbus objekte ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
8.7. Jeigu Atliktų Darbų aktai ar Darbai turi defektų, Užsakovas turi teisę priimti sprendimą

pasirašyti  Atliktų darbų aktą su pastabomis dėl tų defektų,  taip pat Šalys gali  suderinti
defektų  šalinimo  sąlygas  be  šių  aktų  pasirašymo.  Tokiu  atveju  Šalys  turi  suderinti  tų
defektų  pašalinimo  terminus  ir  kitas  sąlygas  (jei  Užsakovas  nenusprendžia  defektų
pašalinimui samdyti kitų rangovų). 

8.8. PVM sąskaita faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir Šalių pasirašytą Atliktų darbų
aktą pateikiama ne vėliau kaip iki  kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Vykdant Sutartį,
sąskaitos  faktūros  priimamos  ir  apdorojamos  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
finansinės  apskaitos  įstatymo  6  straipsnio  4  dalimi,  išskyrus  šio  straipsnio  12  dalyje
nustatytus  atvejus. Elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių
sąskaitų  faktūrų  standartą,  teikiamos  Rangovo  pasirinktomis  priemonėmis.  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standarto  neatitinkančios  elektroninės  sąskaitos  faktūros
teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

8.9. Užsakovas sulaikys visus tarpinius mokėjimus Rangovui pagal pateiktas PVM sąskaitas
faktūras,  kurie viršys 90 procentų pradinės Sutarties kainos. Sulaikytas sumas Užsakovas
Rangovui  sumokės  per  30  dienų  po to,  kai:  i.  Rangovas  atliks,  perduos  Užsakovui  ir
užbaigs  visus  Darbus;  ii.  pateiks  garantinių  įsipareigojimų  užtikrinimą  (Sutarties  13
skyrius);  iii.  pašalins  visus  nustatytus  Darbų  trūkumus.  Rangovas  teikdamas  sąskaitas
faktūras Užsakovui jose privalo nurodyti sulaikomas sumas ir jos dydžius. 

8.10. Užsakovas turi teisę pareikalauti įforminti Atliktų darbų aktus, jeigu Rangovas neatlieka
laiku Darbų ar kurios nors jų dalies,  Darbų vykdymą sustabdo – tam, kad būtų galima
įvertinti faktiškai atliktų Darbų kiekį ir kokybę.

8.11. Šalys  aiškiai  supranta  ir  patvirtina,  kad  Atliktų  darbų  aktų  pasirašymas  nėra  laikomas
Darbų perdavimu-priėmimu. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių,
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apsaugant  atliktų  Darbų  rezultatus  nuo  žalos.  Darbų  rezultato  –  statinio  ar  jo  dalies
atsitiktinio  sugadinimo  ar  žuvimo,  išskyrus  dėl  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybių,  rizika  iki  jo  perdavimo  Užsakovui  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktu  tenka
Rangovui.

8.12. Užsakovas,  pasirašęs Atliktų darbų aktą,  reikalavimus dėl  defektų pašalinimo turi  teisę
reikšti ir vėliau, iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

8.12. Rangovas, užbaigęs Sutartyje numatytus visus Darbus,  ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo
dienas raštu  praneša  Užsakovo  įgaliotam  asmeniui  apie  numatomą  Darbų  perdavimą,
prašydamas organizuoti jų priėmimą. Rangovas turi pareigą inicijuoti ir organizuoti atliktų
Darbų perdavimą,  juos  pristatyti  Užsakovui,  kad  jis  galėtų  susipažinti  su tuo  atlikimu,
įvertinti  ir priimti  sprendimą, ar jie tinkamai atlikti,  ar juos priimti.  Darbų perdavimas-
priėmimas  įvyksta  Šalių  suderintu  laiku  ir  įforminamas  Šalių  pasirašomu  Darbų
perdavimo-priėmimo  aktu.  Darbų  perdavimo-priėmimo  metu  Užsakovas  patikrina,  ar
Rangovo siūlomi perduoti Darbai (jų rezultatas) atitinka Sutartyje numatytą apimtį, kokybę
ir kitus reikalavimus, ar perduodama visa Sutartyje numatyta dokumentacija. Užsakovas
turi  teisę  nepasirašyti  Darbų  perdavimo-priėmimo  akto,  nurodydamas  motyvus,  esant
esminiams trūkumams (pavyzdžiui, tokiems, dėl kurių Darbų rezultato neįmanoma naudoti
pagal paskirtį, ir (ar) kurių negalima pašalinti).

8.13. Jeigu Darbai (jų rezultatas) nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja Darbų (jų
rezultato)  perdavimo-priėmimo  data.  Darbų  (jų  rezultato)  apžiūros  metu  nustatytus
pagrįstus  defektus  Rangovas  privalo  pašalinti  savo  sąskaita  per  Užsakovo  nustatytą
terminą.

9. DARBŲ KOKYBĖ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO TVARKA
9.1. Jeigu Užsakovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos bet kuriuo metu

pastebi,  kad  atlikti  Darbai  turi  defektų  ar  yra  atliekami  pažeidžiant  šioje  Sutartyje
numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą;
9.1.2. pašalintų šiuos defektus per nurodytą laiko tarpą;
9.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
9.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;
9.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus.
9.2. Šalys susitaria,  kad normas viršijantys sienų ir  konstrukcijų nelygumai,  taipogi  paviršių

nudaužymai,  gaminių  ar  įrangos nubraižymai,  sulankstymai,  aptaškymai  dažais,  pelėsis,
nevienodos tekstūros ir spalvos dažymas ir panašiai, taip pat bus laikomi defektais ir jie
privalės būti tinkamai ištaisyti ir (ar) pakeisti naujais. 

9.3. Jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo  Techninės  specifikacijos,  Šalių  patvirtinto  Grafiko,
nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, kitų teisėtų Užsakovo nurodymų,
Užsakovas surašo defektinius  aktus ir  (ar)  pretenziją,  raštu reikalauja  šalinti  defektus  ir
nemoka  už  nekokybiškai  atliktą  darbą.  Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti  nekokybiškai
atliekamus  Darbus  arba  tuos  Darbus,  kurie  gadina  jau  atliktus  Darbus,  bei  sustabdyti
mokėjimus už nekokybiškai atliktus Darbus bei už tuos Darbus, kurie gali būti sugadinti dėl
nekokybiškai atliktų Darbų, iki defektų pašalinimo.

9.4. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų, kurie kelia pavojų
žmonių  sveikatai,  darbo  saugai,  aplinkos  ar  turto  saugumui,  Užsakovas  turi  teisę
pareikalauti  Rangovo  nedelsiant,  bet  ne  vėliau  nei  per  3  (tris)  darbo  valandas  nuo
atitinkamo pranešimo gavimo (žodžiu ar raštu),  sustabdyti  Darbų ar jų dalies vykdymą.
Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas užtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos, aplinkos
ir  turto  saugumą.  Pašalinęs  priežastis  Rangovas  privalo  raštu  kreiptis  į  Užsakovą,
prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.

9.5. Jeigu Užsakovas atliktų Darbų defektus pastebės tik po Darbų perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo, Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už šiuos ir su jais susijusius Darbus
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iki tol, kol defektai bus pašalinti Rangovo arba bus išspręstas jų pašalinimo klausimas kitu
būdu, paaiškės tokio pašalinimo išlaidos.

9.6. Užsakovas, nusprendęs sulaikyti apmokėjimą už su defektais atliktus Darbus iki tol, kol
defektai bus pašalinti,  ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokėjimo sulaikymo
dienos raštu įsipareigoja pranešti Rangovui tikslią apmokėjimo sulaikymo datą bei nurodyti
tikslią sumą, kuriai bus sulaikomas apmokėjimas už konkrečius su defektais atliktus Darbus
iki tol, kol defektai bus pašalinti bei technologiškai reikalingą, protingą terminą defektams
pašalinti.

9.7. Jeigu Rangovas per nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų
Darbų defektų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui
tiesioginius  nuostolius,  kuriuos  šis  patirs  šalindamas  defektus  savo  iniciatyva,
pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos už trečiųjų asmenų paslaugas
defektams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ir (ar) pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

9.8. Darbų defektų  pripažinimas,  jų  šalinimas,  įskaitant  per  atskirai  Šalių  sutartą  laikotarpį,
savaime neprailgina Sutarties įvykdymo terminų, nereiškia jų pratęsimo.

10. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS
10.1. Išankstinis avansinis mokėjimas Rangovui nėra galimas.
10.2. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu pagal abiejų Šalių pasirašyto

Darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt)
dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos
ir  apdorojamos  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  finansinės  apskaitos  įstatymo  6
straipsnio  4  dalimi,  išskyrus  šio  straipsnio  12  dalyje  nustatytus  atvejus. Elektroninės
sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos
Rangovo  pasirinktomis  priemonėmis.  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standarto
neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis informacinės sistemos
„SABIS“  priemonėmis.  Rangovui  pateikus  PVM  sąskaitą  faktūrą  kitais  būdais  ar
priemonėmis, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta.

10.3. Tais  atvejais,  kai  mokėjimų  terminai  yra  susieti  su  finansavimu,  gaunamu  iš  trečiųjų,
mokėjimai  gali  būti  atidedami,  bet  ne ilgiau  kaip 60  (šešiasdešimt) kalendorinių  dienų,
skaičiuojant nuo abiejų Šalių  Atliktų darbų akto bei Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos
pasirašymo dienos.

10.4. Jeigu  Rangovas  Sutartyje  nustatytu  laiku  ar  pagal  Užsakovo  pareikalavimą  nepateikia
Atliktų  darbų  aktų,  Užsakovas  gali  juos  surašyti  vienašališkai  pats  (pasitelkęs  kitus
trečiuosius asmenis savo nuožiūra). Tokias Užsakovo išlaidas atlygina Rangovas, tokius
aktus Užsakovas pateikia Rangovui. Tokie aktai nėra pagrindas Rangovui surašyti PVM
sąskaitas-faktūras, nebent Užsakovas nurodytų kitaip.

10.5. Užsakovas neapmoka Rangovui už darbus, kurie nenumatyti Sutartyje, bet juos Rangovas
atlieka savavališkai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, taip pat už darbus,
kurie nors ir numatyti Sutartyje, bet susiję su Darbų defektų šalinimu ar Sutartyje numatyta,
kad  jie  atliekami  neatlygintinai,  Rangovo  sąskaita.  Užsakovui  pareikalavus,  Rangovas
privalo  per  Užsakovo  nurodytą  terminą  neatlygintinai  pašalinti  be  Užsakovo  leidimo
atliktus darbus – priešingu atveju Užsakovas juos pašalina Rangovo sąskaita.

10.6. Rangovas  negali  perleisti  tretiesiems  asmenims  visų  ar  dalies  savo  teisių,  susijusių  su
Sutartimi,  įskaitant  reikalavimo  teisę  į  Užsakovo  mokėtinas  sumas,  be  išankstinio
Užsakovo  rašytinio  sutikimo.  Be  Užsakovo  išankstinio  rašytinio  sutikimo  sudaryti
sandoriai  dėl  teisių  ar  pareigų  pagal  šią  Sutartį  perleidimo  laikytini  niekiniais  ir
negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10.7. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus
mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos anksčiausiai Sutarties pagrindu
už atliktus Darbus atsiradusiems įsiskolinimams, nurodytiems Rangovo PVM sąskaitose-
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faktūrose, padengti pagal Sutartį – tik padengus šiuos įsiskolinimus, įmokos naudojamos
padengti delspinigiams (antrąja eile) apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį),
po to trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

10.8. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais Subrangovais
tokiomis sąlygomis:

10.8.1. sudarius  Sutartį,  bet  ne vėliau negu Sutartis  pradedama vykdyti,  Rangovas įsipareigoja
Užsakovui  raštu  pateikti  tuo  metu  žinomų  Subrangovų  pavadinimus,  kontaktinius
duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų
apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  Sutarties  vykdymo  metu,  taip  pat  apie  naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

10.8.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 10.8.1 punkte nurodytos
informacijos  gavimo dienos raštu informuoja  Subrangovus  apie  tiesioginio atsiskaitymo
galimybę, jeigu pagal Sutarties prasmę toks atsiskaitymas yra galimas;

10.8.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti  tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.
Kai  Subrangovas  išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio  Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio
atsiskaitymo  su  Subrangovu  tvarka,  atsižvelgiant  į  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje
(sudarytoje  tarp  Rangovo  ir  Subrangovo) nustatytus  reikalavimus.  Trišalėje  sutartyje
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;

10.8.4. Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams  Subrangovui,  pateikdamas
Užsakovui ir Subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;

10.8.5. tiesioginio  atsiskaitymo  su  Subrangovais  galimybė  nekeičia  Rangovo  atsakomybės  dėl
Sutarties įvykdymo.

11. UŽTIKRINIMAI
11.1. Sutarties  įvykdymas  turi  būti  užtikrinamas  pirmojo  pareikalavimo  besąlyginę  banko

garantija arba užstatu ne mažesnei kaip 3 (trijų) proc. dydžio nuo Pradinės Sutarties vertės
(Eur be PVM) sumai.  Nepateikus  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo per nustatytą  terminą,
Sutartis neįsigalioja.

11.2. Jei  Sutarties  vykdymas  užtikrinamas  užstatu,  Rangovas  užstatą  perveda per  10  (dešimt)
darbo  dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos  į  VšĮ  Vilniaus  rajono  poliklinika   (kodas
124246958)  sąskaitą:  LT284010042400073885,  Luminor  Bank  AS.  Užsakovas  gali
pasinaudoti  Sutarties  vykdymo  užtikrinimu  dėl  to,  kad  Rangovas  pažeidė  esminę  (-es)
Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Sutarties sąlygose numatytus atvejus.

11.3. Jei  Užsakovas  pasinaudoja  užstatu,  Rangovas,  siekdamas  toliau  vykdyti  Sutarties
įsipareigojimus,  privalo  per  10 (dešimt)  darbo dienų  nuo pranešimo apie  pasinaudojimą
užstatu  išsiuntimo dienos pervesti  į  VšĮ Vilniaus  rajono poliklinika   (kodas 124246958)
sąskaitą: LT284010042400073885, Luminor Bank AS banke užstatą. Vėlesni Sutarties ar
kitų  su  ja  susijusių  dokumentų  pakeitimai  ar  papildymai  neturės  įtakos  Rangovo
įsipareigojimų pagal  Sutarties  sąlygų įvykdymo užstatu vykdymui ar apimčiai  ir  neatleis
Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymo.

11.4. Tuo atveju, kai Darbai yra sustabdomi, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas
Užsakovo  sąskaitoje,  užtikrinant  Rangovo  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymą  likusiam
Sutartyje numatytam Darbų atlikimo terminui ir 30 (trisdešimt) dienų po jo, jei taikomas
Sutarties 10.3 punktas – 60 (šešiasdešimt) dienų po jo;

11.5. Jeigu  Rangovas  Sutarties  įvykdymą  užtikrina  pirmojo  pareikalavimo  besąlyginę  banko
garantija, Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo
dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui. Rangovas privalo pateikti
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei Sutarties nuostatas atitinkančią,  banko
garantiją, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, tokiomis sąlygomis: 
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11.5.1. garantas – bankas, banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė, banko garantija
negali būti atšaukta arba suvaržyta be Užsakovo sutikimo; 

11.5.2. garantijos galiojimo terminas – Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutartyje 
numatytą Darbų atlikimo terminą ir 30 (trisdešimt) dienų po jo, jei taikomas Sutarties 10.3 
punktas – 60 (šešiasdešimt) dienų po jo;

11.5.3. garantijos dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija dėl to, kad Rangovas pažeidė
esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Sutarties sąlygose numatytus atvejus;

11.5.4. garantijos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka:  per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo
raštiško Užsakovo pranešimo bankui arba apie Rangovo padarytą esminį (-ius) pažeidimą
(-us) ir (ar) kitus Sutarties sąlygose numatytus atvejus. Bankas neturi teisės reikalauti, kad
Užsakovas  pagrįstų  savo  reikalavimą.  Užsakovas  pranešime  bankui  nurodys,  kad
garantijos suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-
as) ir (ar) kitus Sutarties sąlygose numatytus atvejus.

11.6. Tuo atveju, kai Darbai yra sustabdomi, turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos
terminas, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą ne trumpiau kaip likusiam
Sutartyje numatytam Darbų atlikimo terminui ir 30 (trisdešimt) dienų po jo, jei taikomas
Sutarties 10.3 punktas – 60 (šešiasdešimt) dienų po jo;

11.7. Tuo  atveju,  kai  yra  aišku,  jog  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  garantijos  galiojimas
baigiasi dar Sutarties vykdymo metu,  likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  galiojimo  pabaigos,  Rangovas  įsipareigoja  pateikti
Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

11.8. Jei  Užsakovas  pasinaudoja  Sutarties  sąlygų  įvykdymo  užtikrinimu  nenutraukdamas
Sutarties,  Rangovas,  siekdamas  toliau  vykdyti  Sutarties  įsipareigojimus,  privalo  per  10
(dešimt)  darbo  dienų  pateikti  naują  banko  garantiją  (šiame  skyriuje  nustatytomis
sąlygomis). Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai
neturės įtakos Rangovo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo banko garantija
vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties
sąlygų įvykdymo banko garantija vykdymo.

11.9. Jei  Rangovas  šio  skyriaus  11.7  ir  (ar)  11.8  punktuose  nustatytu  terminu  nepateikia
Užsakovui Sutarties įvykdymo  užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko
Sutarties  11.1 punkte  nurodyto  dydžio  sumą  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų,  kuri  tampa
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  –  užstatu.  Tokiu  atveju  šiai  sulaikytų  pinigų  sumai
(užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

11.10. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  dokumente  nurodytos  sumos  sumokėjimas  ar
pasinaudojimas Sutarties įvykdymo  užtikrinimu užstatu nesiejamas su visišku Užsakovo
patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai. 

11.11. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  grąžinamas  gavus  rašytinį  Rangovo  prašymą  per
30 (trisdešimt)  dienų po galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

11.12. Užbaigus  Darbus,  Rangovas  kartu  su  Darbų perdavimo-priėmimo  aktu  privalo  pateikti
Užsakovui  Rangovo  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymo  užtikrinimo  dokumentą
(draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia
dokumento  kopija)  arba  mokėjimo  atidėjimą  patvirtinančio  dokumento,  arba  kredito
įstaigos  garantijos  kopiją)  pagal  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  bei  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos
techninio  reglamento  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos
užbaigimas.  Nebaigto  statinio  registravimas  ir  perleidimas.  Statybos  sustabdymas.
Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą
leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  patvirtinimo“  reikalavimus, kuriuo
užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą  Sutartį.
Draudimo  bendrovės  laidavimo  draudimo  raštas,  mokėjimo  atidėjimą  patvirtinantis
dokumentas  arba  banko  garantija  turi  būti  išduoti  ne  trumpesniam  nei  3  (trijų)  metų
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laikotarpiui  ir  galiojimo  laikotarpiu  negali  būti  atšaukiami;  laidavimo  draudimo  suma,
mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc.
Sutarties kainos, t. y. galutinės, bendros Rangovui pagal Sutartį mokėtinos sumos su PVM.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
12.1.  Jei Rangovas neatlieka visų Darbų per Sutartyje nustatytą jų atlikimo terminą, už kiekvieną

pavėluotą  dieną  taikomi  0,04  (keturių  šimtųjų)  proc.  dydžio  delspinigiai  nuo vėluojamų
atlikti Darbų kainos be PVM. Delspinigiai netaikomi, jei Rangovas vėluoja dėl priežasčių,
kurios nepriskiriamos jo rizikai. 

12.2. Jei Užsakovas nepagrįstai neatsiskaito už priimtus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą,
Rangovo  reikalavimu  jis  turi  mokėti  Rangovui  0,04  (keturių  šimtųjų)   proc.  dydžio
delspinigius  nuo  neapmokėtos  sumos  (Eur  be  PVM) už  kiekvieną  uždelstą  kalendorinę
dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos netaikomos ir nemokamos.

12.3. Jei Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą neištaiso defektų pagal Užsakovo raštiškus
reikalavimus,  taikomi  0,04  (keturių  šimtųjų)    proc.  dydžio  delspinigiai  už  kiekvieną
uždelstą kalendorinę dieną nuo vėluojamų ištaisyti defektuotų Darbų kainos be PVM iki
bus ištaisyti defektai.

12.4. Tuo  atveju,  jei  Sutarties  įgyvendinimo  metu  paaiškėja,  kad  Rangovas  pasitelkė
Subrangovą,  nesuderintą  su  Užsakovu,  ir  tuo  pažeidė  Sutarties  15  skyriuje  nustatytą
Subrangovų  keitimo  (pasitelkimo)  tvarką,  Rangovas  privalo  Užsakovo  reikalavimu
sumokėti  200 Eur  (dviejų  šimtų eurų) dydžio  baudą  ir,  esant  Užsakovo  reikalavimui,
nutraukti sutartį su tuo Subrangovu ar nesinaudoti jo paslaugomis atliekant Darbus.

12.5. Rangovui nepateikus Grafiko po Sutarties įsigaliojimo joje nustatytu terminu ar Užsakovo
reikalavimu nepakoregavus Grafiko per Užsakovo, jo įgalioto atstovo nustatytą terminą,
Rangovui už kiekvieną tokį atvejį taikoma 200 Eur (du šimtai eurų) dydžio bauda.

12.6. Rangovui  pažeidus  bet  kurį  iš  7.2.12 punkto papunktyje  numatytų  Saugos reikalavimų,
Rangovui taikoma 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio bauda už kiekvieną nustatytą atvejį. 

12.7. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas, neapribodamas
kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių
už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį
išskaitymą iš  visų pagal  Sutartį  Rangovui  mokėtinų sumų (pranešant  apie  tai  Rangovui
raštu),  o  jei  jų  nepakaktų,  ir  iš  Rangovo  pateiktų  prievolių  įvykdymo  užtikrinimų bei
mokėtinų  sumų  pagal  kitas  Šalių  sudarytas  sutartis,  jeigu  jos  yra  sudarytos,  Sutartyje
nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti.

12.8. Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminius Sutarties sąlygų pažeidimus, įskaitant,
bet neapsiribojant, nurodytus Sutarties 17.5.1- 17.5.5 papunkčiuose, Užsakovas turi teisę
taikyti  baudas,  lygias  pateiktų  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  priemonių  sumai,  ir
pasinaudoti  Sutarties  įvykdymo  užtikinimu  šioms  baudoms  sumokėti  bei  reikalauti
nuostolių,  jeigu  jų  nepadengia  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas,  atlyginimo  Lietuvos
Respublikos  civiliniame kodekse  nustatyta  tvarka  ir  sąlygomis.  Šiame punkte  nurodytu
pagrindu  pasinaudojus  Sutarties  įvykdymo užtikrinimu,  kitos  baudos  pagal  Sutartį  nėra
taikomos,  išskyrus  atvejus,  kai  priskaičiuojamų  baudų  nepadengia  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimas.

12.9. Rangovas  visais  atvejais  atsako  už  Darbų,  numatytų  šioje  Sutartyje,  atlikimo  metu  jo
pasitelktų asmenų bei Subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar
tokie  nuostoliai  ar  žala  būtų  padaryta  Užsakovui,  jo  darbuotojams  ar  bet  kokiems
tretiesiems asmenims ir jų turtui.

12.10. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai
Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet
kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka
Rangovui. 



19

12.11. Jei  Rangovas,  atlikdamas  Darbus  pagal  Sutartį,  nesilaiko  galiojančių  teisės  aktų
reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar
kitas  sankcijas  Užsakovui,  Rangovas  turi  atlyginti  Užsakovui  šių  sumų  išlaidas,  visus
pastarojo  dėl  to  patirtus  tiesioginius  ir  netiesioginius  nuostolius  ar  žalą  bei  papildomas
išlaidas.

12.12. Delspinigių,  baudų  sumokėjimas,  nuostolių  atlyginimas  neatleidžia  jas  sumokėjusios
Sutarties  Šalies  nuo pareigos vykdyti  šia Sutartimi  prisiimtus įsipareigojimus,  įskaitant ir
tuos, už kurių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą pritaikytos netesybos.

12.13. Maksimali  Rangovui pagal šį  Sutarties  skyrių taikomų netesybų suma negali  viršyti  30
(trisdešimties) procentų Pradinės Sutarties vertės.

13. STATINIO GARANTINIS TERMINAS
13.1. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų Darbų rezultato

perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Šis terminas
negali  būti  trumpesnis  kaip  5  (penki) metai,  paslėptų  statinio  elementų  (konstrukcijų,
vamzdynų ir  kt.)  – 10 (dešimt)  metų,  o jeigu  šiuose elementuose  buvo nustatyta  tyčia
paslėptų defektų – 20 (dvidešimt)  metų.  Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima
visus  Darbus,  jiems  panaudotas  medžiagas,  įrangą  bei  priemones,  o  taip  pat  visas  jų
sudėtines dalis, kai jos tampa statinio visumos dalimi. 

13.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu.
Šiame akte nurodomas defektas,  terminas,  per kurį  Rangovas įsipareigoja nemokamai jį
ištaisyti,  taip pat  defekto ištaisymo būdas bei tvarka.  Jei  Rangovas  pranešime nurodytu
laiku  neatvyksta  apžiūrėti  Darbų  defektų  bei  nepasirašo  akto,  jį  vienašališkai  pasirašo
Užsakovas.

13.3. Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradus Darbų defektams,  garantinis  laikotarpis  tai  Darbų
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos
iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas
yra  pratęsiamas  tam  laikotarpiui,  kuris  buvo  likęs  iki  sustabdymo.  Kai  Darbų,  jiems
panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio
aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš
naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

13.4. Rangovas  garantiniu  laikotarpiu  išaiškėjusius  Darbų defektus  įsipareigoja  pašalinti  savo
lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir
technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su
Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas defektus šalina ilgiau nei nurodyta Sutartyje,
Užsakovas turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiuosius
asmenis.  Rangovas  privalo  atlyginti  visus  nuostolius,  kuriuos  patiria  Užsakovas,
ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo
ir pan. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30
(trisdešimt) dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos.

13.5. Rangovas  neatsako,  jei  Darbų  defektai  atsirado  dėl  netinkamos  eksploatacijos,  dėl
normalaus  susidėvėjimo  bei  Užsakovo  arba  jo  pasamdytų  asmenų  netinkamai  atlikto
remonto arba kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių.

14. PAKEITIMAI
14.1. Sutartis  gali  būti  keičiama  šiame  skyriuje  nustatyta  tvarka  ir  sąlygomis,  kai  dėl  tokio

pakeitimo iš esmės nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis, toks pakeitimas leidžiamas pagal
įstatymų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimus.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties  vykdymui reikalingų
duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei
atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 
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14.3. Sutarties pakeitimai nebus atliekami dėl techninio projekto netikslumų bei dėl neatitikimų
tarp  skirtingų  projekto  dalių,  kai  tikslinami  bei  detalizuojami  neesminiai  projekto
sprendiniai, statybos gaminių bei medžiagų parametrai.

14.4. Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių
Sutartyje  numatytų  Darbų  arba  vieni  Darbai  pakeičiami  kitais,  dėl  objektyvių  šiame
skyriuje  nurodytų priežasčių,  kurios  atsirado arba tapo žinomos po Sutarties  sudarymo,
kurių  Sutarties  Šalys  negalėjo  protingai  numatyti,  negali  kontroliuoti  ir  nebuvo
prisiėmusios  tų  aplinkybių  atsiradimo rizikos.  Papildomi  darbai  –  Sutartyje  nenumatyti,
tačiau  tiesiogiai  su  Sutartyje  numatytais  Darbais  susiję  ir  būtini  Sutarčiai  įvykdyti
(užbaigti)  darbai.  Atsisakomi  darbai  –  Darbai,  kurie  Sutartyje  buvo  numatyti,  tačiau
Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas
(atsisakoma  ne  tam  tikro  Darbo  kiekio,  bet  visų  tos  rūšies  Darbų,  t.  y.  Žiniaraščio
konkrečios eilutės).

14.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį,  būtina atlikti  papildomus darbus, kurių
Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo
pateiktą  Techninę specifikaciją,  objekto vizualinę apžiūrą,  Pirkimo ir  kitus dokumentus,
taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti,
šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.  Rangovui  perduodama rizika dėl Sutartyje
numatytų  darbų  kiekių  padidėjimo,  neviršijančio  15  proc.  pradinės  Sutarties  vertės.
Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo
eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Atsisakomais darbais
nebus laikomi darbai, kurie neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės.

14.6. Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:
14.6.1. dėl Techninės specifikacijos klaidų;
14.6.2. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa

neracionalu;
14.6.3. kai Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai (jų dalis) tampa nebereikalingi;
14.6.4. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
14.6.5. dėl  pagrįstų trečiųjų  asmenų reikalavimų dėl  Darbų, susijusių su trečiųjų  asmenų turtu,

vykdymo  (inžinerinių  tinklų  (vandentiekių,  dujotiekių,  elektros,  telekomunikacijų,
energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

14.6.6. dėl  nenumatytų  fizinių  sąlygų, t.  y.  dėl  išskirtinai  nepalankių gamtinių  sąlygų (taikoma
Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

14.6.7. dėl bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimo, Darbų dalies
lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimo; 

14.6.8. dėl bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumažinimo; 
14.6.9. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimo;
14.6.10.kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi Šalis negalėjo numatyti, bet

iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl
objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami.

14.7. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, vienų darbų keitimo kitais, o esant reikalui taip
pat ir dėl atsisakomų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu, ne
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos,  pateikia
Rangovas ar jo atstovas. Užsakovas, įvertinęs Rangovo siūlymą ir nustatęs, kad pateiktuose
dokumentuose yra netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti  Rangovui. Užsakovas,
įvertinęs Rangovo siūlymą ir nustatęs, kad pateiktuose dokumentuose yra netikslumų ir (ar)
klaidų,  grąžina  juos  tikslinti  Rangovui.  Užsakovui  įvertinus  Rangovo  siūlymą  ir
nenustačius klaidų, Užsakovas pateikia Rangovui raštu pagrįstą atsakymą, nurodydamas, ar
pritaria  Rangovo  pateiktam  siūlymui.  Užsakovui  pritarus  Rangovo  pateiktam  siūlymui,
Rangovas parengia Pakeitimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas tikslus papildomų
ir  (ar)  atsisakomų,  ir  (ar)  keičiamų  darbų  pavadinimas,  vienetai,  kiekis,  argumentai,
pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų, ir (ar) keičiamų darbų būtinybę,  techniniai
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sprendiniai  (pavyzdžiui,  aktai,  brėžiniai  ir  kita),  įkainių  nustatymo  pagrindimas  ir
skaičiavimas (vadovaujantis Sutarties 14.9 punktu) bei, jei dėl Pakeitimo keičiami Darbų ar
jų  dalies  atlikimo  terminai,  atnaujintas  Grafikas.  Parengti  Pakeitimo  dokumentai
patvirtinami Rangovo ir Užsakovo parašais. Pakeitimo nurodyme nurodytų Darbų atlikimas
tampa privalomai vykdytinas Rangovui tokiame Pakeitimo nurodyme nustatyta tvarka ir
terminais  nuo  tokio  Pakeitimo  nurodymo  pasirašymo  šiame  Sutarties  punkte  numatyta
tvarka.  Pakeitimas,  pridedant  Rangovo  parengtus  ir  suderintus  Pakeitimo  dokumentus,
įforminamas  abiejų  Šalių  pasirašomu  raštišku  susitarimu dėl  Sutarties  pakeitimo.  Toks
susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos, tačiau Šalys jame gali numatyti,
kad susitarimas taikomas santykiams, atsiradusiems iki jo įsigaliojimo. Susitarimas turi būti
patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

14.8. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) atsisakomų, ir (ar) keičiamų darbų taip pat gali inicijuoti
Užsakovas.  Šiame  punkte  numatytu  atveju  Pakeitimo  dokumentus  rengia  Užsakovas
(išskyrus Grafiką, kurį,  jei dėl Pakeitimo keičiami Darbų ar jų dalies atlikimo terminai,
rengia Rangovas) ir Pakeitimas įforminamas Sutarties 14.6 punkte nustatyta tvarka.

14.9. Apskaičiuojant  atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  darbų  kainas,  taikomi  žemiau
pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą,
gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

14.9.1. pritaikant Žiniaraštyje nurodytus Darbų įkainius;
14.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios

dalies ar numatyto įkainio;
14.9.3. pritaikant Žiniaraštyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti  ir

nustatyti Užsakovas;
14.9.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos

produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines,
pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu
Nr.  1S-95 patvirtintos Kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodikos priedo  „Tiesioginių  ir
netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisyklės“  nuostatas  (Sutarties  keitimo  metu  aktuali
redakcija).

14.10. Sutartyje  nurodytos medžiagos,  produktai,  įranga, Užsakovo rašytiniu sutikimu gali  būti
pakeistos  kitomis,  jeigu  medžiagos,  produktai,  įranga  nebegaminamos  ir  Rangovas
Užsakovui  pateikia  tai  pagrindžiančius  tinkamai  patvirtintus  dokumentus  (pavyzdžiui,
gamintojo raštą ir (ar) patvirtinimą, kad prekė nebegaminama). Rangovas taip pat privalo
pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos prekės atitinka Techninę specifikaciją ir
(ar)  Rangovo  pasiūlyme  Pirkimui  nurodytas  techninių  rodiklių  reikšmes.  Atskiras
susitarimas  dėl  Sutarties  pakeitimo  keičiant  medžiagas,  produktus  ar  įrangą  nėra
sudaromas.

14.11. Atskirų  reikalingų  atlikti  papildomų  darbų  vertė  negali  viršyti  50  procentų  Pradinės
Sutarties vertės.

14.12. Tuo atveju,  jeigu  Sutartis  sudaryta  su jungtinę  veiklą  vykdančiais  partneriais,  jungtinės
veiklos  partneriai  gali  būti  keičiami  vietomis  (kitas  jungtinės  veiklos  partneris  tampa
pagrindiniu  partneriu),  jeigu  tuo  metu  esantis  pagrindinis  jungtinės  veiklos  partneris
netinkamai  vykdo  Sutartinius  įsipareigojimus  arba  negali  jų  vykdyti  dėl  inicijuojamos
reorganizavimo  ar  bankroto  procedūros,  ar  dėl  kitų  priežasčių,  pateikiant  Užsakovui
prašymą su  pagrindžiančiais  įrodymais  bei  atnaujintą  jungtinės  veiklos  sutartį  ir  gavus
Užsakovo pritarimą. Tokiu atveju yra atliekamas Sutarties pakeitimas.

14.13. Šalys  susitaria,  kad  tuo  atveju  kai  neatliktų  Darbų  dalis  Užsakovui  dėl  objektyvių
priežasčių tampa nereikalinga arba neatliktiems darbams atlikti neskiriamas finansavimas,
priklausantis nuo trečiųjų šalių, Užsakovas praneša Rangovui raštu prieš 30 kalendorinių
dienų  apie  neatliktų  Darbų  dalies  atsisakymą.  Rangovas  ir  Užsakovas  neatliktų  Darbų
atsisakymą įformina šalių pasirašomu susitarimu prie Sutarties.
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14.14. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokie pakeitimai
atliekami  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsniu
(pakeitimo metu taikytina redakcija), bei 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus  įsakymu  Nr.  1S-95  patvirtintos  Kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodika
(pakeitimo metu taikytina redakcija).

15. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA
15.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami Subrangovai: nėra.
15.2. Sutarties  galiojimo  metu  Subrangovų  keitimas  vietomis  tarp  Sutartyje  numatytų

Subrangovų,  didesnės  (mažesnės)  Sutarties  dalies  (veiklos),  negu  buvo  suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam Subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai
teikiant  pasiūlymą Subrangovai nebuvo žinomi)  Subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje
numatytų  Subrangovų  atsisakymas  galimas  tik  raštu  apie  tai  informavus  Užsakovą  bei
pagrindus, kad nauji Subrangovai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
(jei tokie buvo nustatyti).

15.3. Jei keičiami Subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu
su informacija apie naujus Subrangovus turi būti  pateikti  naujo Subrangovo pašalinimo
pagrindų nebuvimą ir atitiktį  kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su
prašymu pakeisti Subrangovus.

15.4. Tais  atvejais,  kai  kvalifikacijai  pagrįsti  Rangovas  nesiremia  Subrangovų  pajėgumais,
Užsakovas  neatlieka  išankstinės  patikros  dėl  šių  Subrangovų  pašalinimo  pagrindų
nebuvimo. 

15.5. Pakeitus Sutartyje numatytus Subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties
dalį  (veiklą),  negu  buvo  suderinta,  kitam  Sutartyje  numatytam  Subrangovui,  ir  (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus Subrangovus, Subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik
Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties.  Šiame susitarime
nurodoma pagrindinė informacija apie Subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

15.6. Specialistai,  Rangovo  pasitelkti  Sutarčiai  vykdyti:  ypatingo  statinio  statybos  vadovas
Dmitrij Jelisejev, atestato Nr. 33880.

15.7. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ar Rangovo prašymu gali būti keičiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti: 

15.7.1. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų
įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus
specialisto  veiksmus  ir  pareikalauja  pakeisti  specialistą.  Rangovas,  gavęs  Užsakovo
reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą,
kuris  atitinka  Pirkimo  dokumentuose  tos  srities  specialistui  taikytus  kvalifikacinius
reikalavimus (jeigu tokie buvo keliami); 

15.7.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei
specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt)
darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas
savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo
priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius naujo specialisto atitikimą Pirkimo
dokumentuose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jeigu tokie buvo keliami).

16. GINČŲ SPRENDIMAS
16.1. Kiekvieną  ginčą,  nesutarimą  ar  reikalavimą,  kylantį  iš  šios  Sutarties  ar  susijusį  su  šia

sutartimi,  jos  sudarymu,  galiojimu,  vykdymu,  pažeidimu,  nutraukimu,  Šalys  spręs
derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai
Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
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16.2. Nepavykus  ginčo  išspręsti  derybomis,  ginčas  galutinai  sprendžiamas  pagal  Lietuvos
Respublikos  teisę  Lietuvos  Respublikos  teismuose,  teismingumą  nustatant  pagal  ginčo
inicijavimo teisme metu Juridinių asmenų registre registruotą Užsakovo buveinės vietą.

16.3. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas
gali  reikalauti  priteisti  ne  didesnes  kaip  5  (penkių)  procentų  metines  palūkanas  nuo
nesumokėtos  sumos,  kaip  tai  numatyta  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.210
straipsnio 1 dalyje.

17. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
17.1. Sutartis  įsigalioja ją  pasirašius  abiejų  Šalių  įgaliotiems  atstovams  ir  Rangovui  pateikus

Užsakovo reikalaujamą Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą. Nepateikus  Sutarties įvykdymo
užtikrinimo Sutartyje numatytu terminu, sutartis  neįsigalioja.  Sutartis  galioja  iki  visiško
Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo
kitais joje ar norminiuose teisės aktuose numatytais pagrindais dienos.

17.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus kitais pagrindais, lieka galioti šios Sutarties nuostatos,
susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos
šios  Sutarties  nuostatos,  kurios,  kaip  aiškiai  nurodyta,  išlieka  galioti  po  Sutarties
nutraukimo (pasibaigimo) arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

17.3. Sutartis  gali  būti  nutraukiama  raštišku  Šalių  susitarimu  arba  vienos  iš  Šalių  valia.
Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl
apmokėjimo  už  iki  Sutarties  nutraukimo  atliktus  ir  priimtus  Darbus,  taip  pat  dėl
atsakomybės nuostatų taikymo.

17.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai,  nesikreipdamas į teismą  nutraukti  šią Sutartį,  apie tai
įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį negu 10 (dešimt) kalendorinių dienų terminą, kai
Rangovui yra inicijuojama bankroto ar restruktūrizavimo byla (pateikiamas pareiškimas dėl
bankroto  ar  restruktūrizavimo  bylos  iškėlimo)  arba  Rangovas  bankrutuoja  ar  yra
likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiška situacija.

17.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį,  apie tai
įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį negu 10 (dešimt) kalendorinių dienų terminą dėl
šių esminių Sutarties pažeidimų:

17.5.1. Rangovas ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus ir (arba) kitaip
aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (ir) arba nevykdo Darbų
pagal Grafike nustatytus terminus, ir (arba) tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo
termino pabaigos neįmanoma, ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų
vykdymo termino;

17.5.2. Jei  Rangovas  per  20  (dvidešimt)  kalendorinių  dienų  nuo  Šalių  suderintame  Grafike
numatytos Darbų pradžios be pateisinamos priežasties nepradeda faktiškai vykdyti Darbų
ir, gavęs Užsakovo rašytinę pretenziją dėl Darbų pradžios vėlavimo, per šioje pretenzijoje
nurodytą  protingą  terminą  nepateikia  motyvuoto  atsakymo  bei  įsipareigojimo  pradėti
Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darbų, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti
Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

17.5.3. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas,
gaminius  ar  kitus  komponentus,  netinkamai  atlieka  Darbus ir  nepaiso  Užsakovo ir  (ar)
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų pašalinti defektus nustatytais terminais ar
elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

17.5.4. Rangovas  ar  jo  pasitelkti  Subrangovai  nebeatitinka  jiems  keliamų  kvalifikacijos
reikalavimų  ir  per  10  (dešimt)  kalendorinių  dienų  laikotarpį  neištaiso  šios  situacijos
Sutartyje nustatyta tvarka;
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17.5.5. Sutartyje  numatytų  Rangovui  priskaičiuotų  netesybų  dydis  viršija  30 proc.  Pradinės
Sutarties vertės;

17.5.6. Rangovas  nevykdo  arba  netinkamai  vykdo  kitus  įsipareigojimus,  kurie  įvardinti  šioje
Sutartyje kaip esminiai.

17.6. Užsakovas  taip  pat  gali  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  90  straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu
ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

17.7. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 14 (keturiolika) dienų turi
atlyginti  visus  Užsakovo  patirtus  nuostolius,  kuriuos  lėmė  Rangovo  įsipareigojimų
nevykdymas  ar  netinkamas  vykdymas,  ir  kurių  nepadengia  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimas.

17.8. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir raštu įspėjus
Užsakovą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jei:

17.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių Rangovas negauna apmokėjimo ilgiau
nei 30 (trisdešimt) dienų iš eilės;

17.8.2. Darbų sustabdymo terminas trunka ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius.
17.9. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar norminiuose teisės aktuose nustatytais  pagrindais

nutraukus  Sutartį,  Rangovas  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas
privalo Šalims pasirašant perdavimo-priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties nutraukimo
tinkamai atliktus Darbus, įskaitant statybos darbų žurnalą, medžiagų ir įrengimų sertifikatus
ir eksploatacinių savybių deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais
susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų
būti užbaigti. Šiame punkte nurodytus Darbus Užsakovas priima, tik jeigu jie aiškiai yra
nurodyti  (įvardinti)  Sutartyje  ir  jos prieduose,  ir  šių Darbų kaina (įkainis)  yra nurodyta
Sutartyje ar jos prieduose.

17.10. Nutraukus Sutartį anksčiau laiko Sutarties 17.6 punkte numatytu pagrindu, Rangovas gali
reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis
tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. 

17.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties punktą, Rangovas per ne vėliau nei 10
(dešimt) kalendorinių  dienų  nuo  pranešimo  dėl  Sutarties  nutraukimo  gavimo  dienos
privalo:

17.11.1.  nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto
išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;

17.11.2.  perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kuriuos jau
sumokėta;

17.11.3.  perduoti Užsakovui dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais Darbais;
17.11.4.  pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš Statybvietės ir pats palikti

Statybvietę.
17.12. Sutarties  nutraukimas  nepanaikina  Užsakovo teisės  reikalauti  atlyginti  visus  nuostolius,

atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bei netesybas. 
17.13. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir (ar)

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

18. FORCE MAJEURE APLINKYBĖS
18.1. Šalis  nėra laikoma atsakinga už bet  kokių įsipareigojimų  pagal šią Sutartį  neįvykdymą,

jeigu įrodo, kad tai  įvyko dėl neįprastų aplinkybių,  kurių Šalys negalėjo kontroliuoti  ir
protingai  numatyti,  bei  užkirsti  kelio  šių  aplinkybių  ar  jų  pasekmių  atsiradimui.  Esant
nenugalimos  jėgos  (force  majeure) aplinkybėms  Sutarties  Šalys  Lietuvos  Respublikos
teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų
prievolių  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą  įvykdymą,  o  įsipareigojimų
vykdymo terminas pratęsiamas. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės neatleidžia
Šalies  nuo  pareigos  įvykdyti  tuos  savo  įsipareigojimus,  už  kuriuos  gavo  priešpriešinį
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įvykdymą,  arba  grąžinti  kitos  Šalies  įvykdymą,  kuriam  ji  nepateikė  priešpriešinio
įvykdymo.

18.2. Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo  pranešti  kitai  Šaliai  raštu  apie
nenugalimos jėgos  (force majeure) aplinkybes nedelsiant,  bet ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji
ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar
neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo
taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos  (force majeure)
aplinkybių  atsiradimo  momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo  pateiktas  pranešimas,  nuo
pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja,
ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba
dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

18.4. Nenugalima jėga  (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į
kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvos  Respublikoje,  jos
ūkyje  pasitaikančios  aplinkybės,  sąlygos,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,
sukėlę bet kurios iš  Šalių  reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio
pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),  kitos  aplinkybės,  kurios  turėtų  būti  laikomos
ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima
jėga  (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti
prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

19. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
19.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus ir (ar) Subrangovų darbuotojus ar kitus

fizinius asmenis, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau kartu – Duomenų subjektai) apie kitos
Šalies  atliekamą  jų  asmens  duomenų tvarkymą,  vadovaujantis  2016 m.  balandžio  27  d.
Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)  2016/679  dėl  fizinių  asmenų apsaugos
tvarkant  asmens  duomenis  ir  dėl  laisvo  tokių  duomenų  judėjimo  ir  kuriuo  panaikinama
Direktyva  95/46/EB  (Bendrasis  duomenų  apsaugos  reglamentas,  toliau  –  Reglamentas)
nuostatomis bei Sutarties 1 priedu.

19.2. Šalis,  nevykdanti  ar  netinkamai  vykdanti  Sutarties  19.1 punkte  numatytų įsipareigojimų,
privalo  atlyginti  kitai  Šaliai  šios  dėl  to  patirtus  nuostolius,  įskaitant,  bet  neapsiribojant
valstybės institucijų paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

20. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
20.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais

ir šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų
aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

20.2. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieštarautų teisės aktams.

20.3. Šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Korespondencija,  pranešimai  ir  kitas  susirašinėjimas,
kuriuos Šalis turi pateikti pagal šią Sutartį Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais,
kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą, laikomi tinkamai gauti:

20.3.1. tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Šalių įgaliotiems asmenims;
20.3.2. įteikimo Šaliai dieną, kai siunčiami registruota pašto siunta;
20.3.3. kitą darbo dieną po elektroninio laiško išsiuntimo arba elektroninio laiško išsiuntimo dieną,

jeigu Šalis patvirtina el. laiško gavimą tą pačią dieną. 
20.4. Pasikeitus  Šalies  buveinės  adresui,  banko  sąskaitos  numeriui  ar  kitiems  Sutartyje

nurodytiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti
pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima



26

informacija,  neatitinka  Sutarties  sąlygų,  arba  kad  ji  negavo  pranešimų,  siųstų  pagal
paskutinius  turimus  rekvizitus.  Rašytinis  Šalies  pranešimas  bus  laikomas  neatskiriama
Sutarties  dalimi  (priedas),  neatliekant  papildomų  Sutarties  keitimo  ar  papildymo
procedūrų.

20.5. Asmenys,  atsakingi  už Sutarties  vykdymą:  iš  Užsakovo pusės:                       
                                                                              Rangovo
pusės:                                                                              uo
atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodyti asmenys pasikeistų, Šalis pateikia kitai Šaliai
rašytinį  pranešimą  apie  tai.  Šis  pranešimas  bus  laikomas  neatskiriama  Sutarties  dalimi
(priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.

20.6. Bet  kokios  Sutarties  nuostatos  negaliojimas  ar  prieštaravimas  teisės  aktams neatleidžia
Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista
atitinkančia teisės aktų reikalavimus ir kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

20.7.   Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais
elektroniniais parašais su laiko žyma. Sutartis yra Šalių perskaityta ir suprasta.

20.8. Sutarties priedai: 
20.8.1. Priedas Nr. 1 Asmens duomenų tvarkymas;
20.8.2. Priedas Nr. 2 Pirkimo dokumentai, įskaitant Techninę specifikaciją, ir Rangovo pasiūlymas

Pirkimui  (prie  Sutarties  atskirai  nepridedami,  o  originalai  saugomi  Centrinėje  viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) – 2 priedas;

20.8.3. Priedas Nr. 3 Grafikas (Įkainotų veiklų sąrašas) (pridedamas po Sutarties pasirašymo);
20.8.4. Priedas Nr. 4 Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pridedamas po Sutarties pasirašymo);
20.8.5. Priedas Nr. 5 Atliktų darbų aktas (F-2 forma);
20.8.6. Priedas Nr. 6 Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F-3 forma);

21. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas:
VšĮ Vilniaus rajono poliklinika
Juridinio asmens kodas 124246958
PVM mokėtojo kodas: 
Adresas Laisvės pr. 79, Vilnius, LT-06122
Tel. Nr. (8 5) 247 0088
El. p. vrcp@vrcp.lt
A.s. Nr. LT284010042400073885
Luminor Bank AB, 40100 

Direktorius
Evaldas Navickas

___________________________________
(parašas)

____________________________________
(data)

Rangovas:
UAB „Dmirosta“
Juridinio asmens kodas 302812537
PVM mokėtojo kodas: LT100006986818
Adresas: Riovonių g. 29S, Vilnius, LT-03154
Tel. Nr. +370 656 75611
El. p. dmirosta@gmail.com
A.s. Nr. LT887044060007836696
AB „SEB bankas“

Direktorius
Dmitrij Jelisejev

___________________________________
(parašas)

____________________________________
(data)

mailto:dmirosta@gmail.com
mailto:vrcp@vrcp.lt
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Sutarties 1 priedas

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Vadovaujantis  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas,
toliau – Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslais Šalys, kaip duomenų valdytojai, gali
tvarkyti  viena kitos  darbuotojų ir  (ar)  Subrangovų darbuotojų ar kitų  fizinių asmenų, pasitelktų
Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai), asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir
civilinius teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali būti tvarkomi šie duomenys: i) vardas, pavardė;
ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas);
iii)  užimamos pareigos; iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys,  įskaitant  atstovų asmens kodus,
adresus; v) su kvalifikacija susiję duomenys; vi) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas,
ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

3. Šalys  asmens  duomenis  saugo  10  (dešimt)  metų  (pasibaigus  Sutarčiai).
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

4. Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami: i) Viešųjų pirkimų
tarnybai; ii) CVP informacinei sistemai; iii) teismams bei kitoms valstybės institucijoms; iv) audito
bendrovėms; v) advokatams; vi) antstoliams; vii) kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta
tvarka turintiems teisę gauti asmens duomenis iš Šalių.

5. Jei Sutarties Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis,
Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo
užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus,
kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų
tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.
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6. Duomenų  subjektai  turi  teisę  susipažinti  su  Sutarties  pagrindu  tvarkomais  savo
asmens  duomenimis,  teisę  prašyti  ištaisyti  netikslius  duomenis,  ištrinti  neteisėtai  tvarkomus
duomenis  arba  apriboti  jų  tvarkymą,  tuo  atveju,  kai  duomenys  tvarkomi  esant  Šalies  teisėtam
interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat
teisę  pateikti  skundą  Valstybinei  duomenų  apsaugos  inspekcijai.  Šiomis  teisėmis  Duomenų
subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais
(jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). 



ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 

už 20.. m.  mėn.

Rangovas:
Užsakovas:
Sutarties Nr.:
Statybos pavadinimas:
Darbų pavadinimas (žiniaraštis):

Išlaidų pavadinimas
Sutartinė kaina Per ataskaitinį mėn.

Kiekis Viso Kieks Viso Kiekis Viso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Iš viso be PVM
PVM 21%

Iš viso su PVM

Priėmė: Perdavė:

Pareigos, V. Pavardė, parašas

20.. m. _________ mėn. ____ d. 20.. m. _________ mėn. ____ d.

A. V. A. V.

Priedas Nr.3 prie 202_ m. 
____________d. statybos 
rangos sutarties Nr. ______

Eil.   
Nr.

Atlikta nuo statybos pradžios 

(įskaitant atask. laikotarpį)Mato 
vnt.

Vnt. 
kaina

Vnt. 
kaina

Vnt. 
kaina

Užsakovas: 
____________________________________

Rangovas: 
___________________________________                                                  Pareigos, V. 
Pavardė, parašas

Atliktų Statybos darbų aktas pasirašomas išimtinai tik apmokėjimo tikslais ir tokio akto pasirašymas nelaikomas galutiniu kokybės patikrinimu ar atitinkamų 
Statybos darbų perdavimu Užsakovui



UŽSAKOVAS: _________________________________________________________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokėtojo kodas, registro tvarkytojas)

RANGOVAS: _________________________________________________________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokėtojo kodas, registro tvarkytojas)

ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
    PAŽYMA Nr. ____

20.. m. _______________ mėn.

STATYBOS PAVADINIMAS:                ______________________________________________________________
                                                   (Statybos pavadinimas, adresas)

RANGOS SUTARTIS:                          ______________________________________________________________

RANGOS SUTARTIES TERMINAI:     ______________________________________________________________

Eil. Sutartinė Įvykdymas Įvykdytų darbų vertė Įvykdytų darbų vertė Per ataskaitinį mėnesį
Nr. Darbų pavadinimas kaina % nuo statybų pradžios nuo metų pradžios

(Eur) PVM (Eur) VISO (Eur) PVM (Eur) VISO (Eur) PVM (Eur) VISO (Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
2
3
4
5

IŠ VISO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viso apmokėti (suma žodžiais): 

UŽSAKOVAS: RANGOVAS:
______________________________________________ _______________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20.. m._____________mėn.____d. 20.. m._____________mėn.____d.
A.V. A.V.

Priedas Nr.4  prie 202_ m. 
____________d. statybos rangos 
sutarties Nr. ______

                                   (Sutarties Nr., sudarymo data)

                                   (Darbų pradžia, darbų pabaiga)

Darbų 
vertė 
(Eur)

Darbų 
vertė 
(Eur)

Darbų 
vertė 
(Eur)
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