Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 51S-
Tauragé, 2025-

Tauragés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktorés
Gintarés Rakauskienés, veikianCios pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas)

ir

UAB , Tima“, atstovaujama direktoriaus Raimondo Juraskos, veikiancio pagal bendroveés
jstatus, (toliau — Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj
(toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose ir Sutarties 1 priede,
1.1. kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas ménesiais nuo Darby pradzZios arba

1.2. nurodomas konkreciu terminu iki Darby perdavimo UZzsakovui, atlikus baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-
priémimo akta, arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus UZsakovui,
t. y. pasirasyti Darby perdavimo-priémimo akt3.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
1.3. UzZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 papunkdiu.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
1.4. dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per $j dieny skaiciy
néra pasirasytas.

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
1.5. UzZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i$ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
UZsakovui.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
1.6. netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bdati
jskaiCiuojamos negautos pajamos.

17 Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

18 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dal;j (iSskyrus Jrangg).

Pakeitimas - Techninio darbo projekto sprendiniy, apibidinan€iy Darbus, keitimas,

1.9. Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi bati
jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verte, lygi laiméjusio Rangovo
1.10. pasitlymo kainai be pridétinés vertés mokescio, nurodytai uz visg perkamy darby apimt;.

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
1.1 projektavimas, projekto ekspertizé“ (toliau — Techninis darbo projektas).

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
1.12. reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.



1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

2.1.

Rangovo pasitilymas — Rangovo uZzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitloma UZsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
sglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine priezilirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,

Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bdti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasillyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymao.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui
uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties sglygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
nustatytg dokumenty virSenybe dél Techninio darbo projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimuy.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesSé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo siGlomomis Darby
kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Techniniame
darbo projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose),
veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas sipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: Tauragés miesto dalies
krastovaizdzio formavimo, jrengiant kitos paskirties inzinerinius statinius, statybos



darbus, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus,
o0 UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing

Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy

3.1. jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
3.2. paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Techniné specifikacija;
3.2.3. Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(i)  aiSkinamieji rastai,
(iii)  bréziniai,
(iv)  sgnaudy kiekiy zZiniarasciai;
3.2.4. Rangovo pasitlymas;
3.2.5.  Veikly sgrasas;
3.2.6. Subrangovy sgrasas;
3.2.7.
3.2.8.

Rangovo pateikti jkainoti sgnaudy kiekiy ziniarasciai su atskiry darby jkainiais;
kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali bdti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
3.3. atvejais neatliekant naujos pirkimo proceddros.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

3.4.

Pavadinimas

Punktas Duomenys ir sglygos

...........................................................................................................

...........................................................................................................

UZzZsakovo skiriamas asmuo

. Asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma:

.......................................... Fommmmm e mmm e o e m e e e e e e e e e e e e e e e e
'

Darby atlikimo terminas

© 9 ménesiai

...........................................................................................................

Darby atlikimo termino
pratesimas

...........................................................................................................

...........................................................................................................

+ 5 proc. nuo Sutarties kainos, t. y.

+ 27 417,68 Eur (dvidesSimt septyni

. tokstanciai keturi Simtai septyniolika
: eury 68 ct)

...........................................................................................................

Garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uZztikrinimo
dokumentas

. - Laidavimas (kartu su laidavimo

: draudimo apmokéjimg jrodancia

. dokumento kopija), iSduotas

: draudimo bendrovés, arba

. - Garantija, i§duota kredito jstaigos.

...........................................................................................................

| 548 353,60 Eur (penki Simtai
- keturiasdesimt astuoni tikstandciai



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

...........................................................................................................

» trys Simtai penkiasdesimt trys eurai
: 60 ct),

.......................................... g
' '

i§ kuriy PVM sudaro 1 9.1 | 95 168,81 Eur (devyniasde&imt penki
: : tokstandiai vienas Simtas
: SeSiasdesimt astuoni eurai 81 ct)

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3 -
tarpinio mokeéjimo ' '

...........................................................................................................

_I8ankstinio mokéjimo terminas __: | 9.7.1 .. Netaikoma. .

_Kity mokejimy terminas ;! 9.7.2 .. 0dieny.
Delspinigiai dél véluojancio 9.8 0,03 % laiku neapmokeétos sumos per
mokéjimo 5 : dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodytg dieny skai€iy, o Rangovas privalo Statybviete perimti.
Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise
prasyti Darby atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3 papunkij.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezilros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ vykdys
Darby technine priezilrg. Statinio statybos techninés priezitros funkcijai atlikti negali bati
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UzZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti)
statybg leidziantj dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieziGros vadovui.
Uzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus ir organizuojant Statybos
uzbaigimo proceddrg, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose.
UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanCius arba atsiradusius dél Uzsakovo
kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UzZsakovui
dienos, iSskyrus kaip gali bdati numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trdkumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.21
papunktyje.



4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
darbo projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sgrase pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimuy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian€ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumga,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
~otatybos darbai. Statinio statybos priezidra®“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis.
Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj ir visa, kas badtina tinkamam Darby vykdymui ir uZzbaigimui, jskaitant batinus Sutarciai
jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas
turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati
nustatyti Veikly sgra8e ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy
Ziniarasciuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai€iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty ribg, turi bati atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Metodikos' Il skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo proceddra atliekama analogiSkai kaip pagal
Pakeitimy procedira, nurodytg 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bdtiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas baty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita pasalinti iS Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les;

1 Vie8uyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).



5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.9.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.9.3. valyti ir prizidréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi bati saugls, pazenklinti jspéjamaisiais
zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remontg, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmokeéti Uzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka
energetiniy istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi bdti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy, savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkos apsaugai arba dél objektyviy priezasciy
(atostogy, ligos, nutriikus darbo santykiams). Jeigu keiGiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasitlyme, tuomet blsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei
keiiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas gali keisti personalg tokia tvarka:
1) Rangovas turi informuoti UZsakova, nurodydamas priezastis personalo keitimui;

2) Pateikti duomenis apie numatoma naujai skirti personalg bei jo kvalifikacija pagrindziancius
dokumentus, kokiy buvo reikalaujama pirkimo sglygose;

3) Uzsakovas gaves informacijg apie Rangovo personalo keitimg ir visus su jo kvalifikacija
bei patirtimi susijusius dokumentus, per 5 kalendorines dienas patikrina siilomo personalo
kvalifikacijg bei patirtj ir priima sprendimg dél personalo tinkamumo/netinkamumo bei apie tai
informuoja Rangova.

UZsakovui priémus sprendimg dél Rangovo personalo tinkamumo, UZsakovas kartu su
Rangovu jformina papildoma susitarimg dél jo pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis. Naujai paskirtas personalas gali pradéti vykdyti jam Rangovo pavestus
jsipareigojimus pagal Sutartj ne anksciau, nei bus pasirasSytas Sis susitarimas.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg |rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezidros vadova, kuris patikrina, apzidri ir, jeigu
reikia, priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés priezilros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirGpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZitros vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezidros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezilros vadovas.



5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trlkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziGros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto
dalj, [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui
ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trakumus, defektus ar
pakeisti Medziagas ar Jrangg, kad Sie atitikty Sutart;.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu badu pazeide Sutartj, ir atleidzia Uzsakovg nuo Sios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél Siy reikalavimy treCiyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezidros ir Statinio projekto vykdymo prieziros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar |rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad
Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezidros instrukcijos turi bdti pakankamai iSsamios, kad
UzZsakovas galéty naudoti, priziGréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi bati aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby
pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléems pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad baty paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip
nors Kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus, kurie nurodomi Subrangovy sgrasSe (3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas
gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus (iSskyrus tuos, kuriy kvalifikacija rémési teikiant pasidlymag
vieSajame pirkime, kurio pagrindu sudaryta sutartis) informuodamas UZsakovg ir pateikdamas
atnaujintg Subrangovy sarasg pagal Sutarties 5 priede pateiktg formg. Toks Subrangovy
sgrasas jsigalioja jo pateikimo UzZsakovui dieng. Tik galiojan¢iame Subrangovy sarase jrasyti
Subrangovai gali bati Subrangovais pagal Sutart;.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pasalinimo pagrindai ir/ar kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia blsimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindziancius
dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, pries
patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad bdsimas Subrangovas juos atitinka (gaves tokj
pranedimg ir jvertines Rangovo sitlyma, UZsakovas rastu informuoja Rangova apie priimtg
sprendima. Subrangovy pasitelkimas/pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastiSko sutikimo iSsiuntimo Rangovui dienos).



5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

6.1.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Techniniame darbo projekte nurodyti prekés zenklai ir pan. yra tik informacinio pobGdzio,
Rangovas néra jpareigotas sitlyti ir (ar) naudoti Siy gamintojy produkcija. Jeigu Techniniame
darbo projekte ar Veikly sgrase yra nurodyti konkretds modeliai, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, |ranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, |rangg ar
Mechanizmus.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg, vadovaudamasis Statybos
jstatymu.

Rangovas savo sgskaita iki statybos darby pradzios privalo jsigyti reikiamos apimties
Elektroninio statybos darby Zurnalo (toliau — ESDZ) pildymo paslaugg ir statybos metu
uztikrinti Zurnalo pildyma. Rangovas suteikia nemokama prieiga prie ESDZ visiems statybos
dalyviams. UzZsakovui suteikiamos statytojo teisés. Sklandziam darbui uztikrinti Rangovas
supazindina statybos dalyvius su ESDZ pildymo funkcijomis, esant bdtinybei, praveda
mokymus. Pildant ESDZ, turi bati naudojamos tokios ESDZ pildymo priemonés, kurios
uztikrinty kiekvieno pildancio ir pasiraSancio asmens identifikavimg. Asmeny jrasy, duomeny
ir dokumenty vientisumg, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimuma ir prieigg Rangovui,
kitiems statybos dalyviams, turintiems teise Zurnale daryti jrasus ir (ar) juos perziaréti. ESDZ
statybos dalyviai jraSus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parasu. Rangovas privalo
fiksuoti statybos darby eigg ir kaupti jrasus apie vykdomus darbus ESDZ, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ reikalavimais.

Rangovas privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradzios iki Darby pabaigos. Uz ESDZ saugojimg
statybos metu iki uzpildyto Zurnalo perdavimo statytojui (Uzsakovui) atsakingas Rangovas.
Rangovas privalo suteikti prieigg ir galimybe UZsakovui, ESDZ jra$us su prisegta informacija
iSsisaugoti bet kuriuo statybos darby laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrikus
sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinj pripazinus tinkamu naudoti, pagrindinj
ESDZ ir papildomus ESDZ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda
Uzsakovui.

Rangovas, atlikdamas Darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartg LST EN ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés*
(LST EN ISO 14001) arba Europos Sgjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg
(EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais
lygiaverc€iais jrodymais (pripazjstami lygiaverciai sertifikatai, iSduoti kitose valstybése narése
jsteigty nepriklausomy jstaigy. Kiti lygiaver€iy aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo
priemoniy jrodymai turi patvirtinanti, kad taikomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus).

Sutarties vykdymo metu Uzsakovui papraSius Rangovas per 5 darbo dienas turi pateikti
dokumentus, patvirtinanCius, kad Rangovas atlikdamas Darbus taiko nustatytus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

Jei Rangovas, Uzsakovui paprasius, laiku nepateikia nurodyty dokumenty, Rangovas privalo
moketi UZsakovui 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uz kiekvieng
termino velavimo dieng. UZsakovas, prieS tai jspéjes Rangova, turi teise iSskaiciuoti
netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny ar ménesiy skai€ius nuo Darby
pradzios arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus UZsakovui. Rangovas



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su Uzsakovu ir pateikti Veikly
sgrasa. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Veikly sarase. Darby vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti grafikg keiCiant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu
UzZsakovas per 14 dieny nepraneSa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties.
Rangovas privalo taip pat koreguoti grafikg, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja
Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sarase
pateiktg vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming,
ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, UZzsakovas gali jteikti
praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu greiCiau jvykdyti
Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémeé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti,
tada Uzsakovas, jteikes antrg praneSimg, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkcio
salygas. Si sglyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali bdti koreguotas
3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebaty galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio velavimo, kliti€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UzZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4. treCiyjy Saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity
galéjes tikétis;

10. fizinés klidtys arba kitos nei klimatinés fizinés saglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliGciy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagrjstai
numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.



6.7.

7.1.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i8nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdymag darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarsos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
sgmatiniais skaic¢iavimais arba konservavimo darby aprasymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagrjstai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, pateisinanCiy Darby
vélavimg, Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiai iskai¢iuojami iS Rangovui mokétiny sumuy, o apie tokj delspinigiy
iSskaiCiavimg Rangovas yra informuojamas rastu. Delspinigiai skaiCiuojami nepriklausomai
nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir jo taikymo. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama del priezasCiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito
jstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo
sutartis), iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir
6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Siame punkte nurodytas sglygas, Rangovas privalo
pateikti UZzsakovui ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas
per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakée
sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti 30 kalendoriniy dieny ilgiau nei numatyta Darby
atlikimo termino pabaiga, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo
terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti
darbus, atitinkamai turi bati pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo
banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo
reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojimg (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus
pazeidimus, jskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo draudimo atveju
draudziamuoju jvykiu turi bati laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo
iSmokg dél sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo.

Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg suma turi biti iSmokama ne véliau nei per
10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui.

Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bGti numatytas garanto arba draudiko besglyginis
jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg sumg tiek kompensuoti
UzZsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo pazeidimuy, tiek apmokeéti realioms blsimoms
Uzsakovo iSlaidoms.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali bati mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis
sumomis.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UzZsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, dél sumuy, kurias jis turi teise gauti pagal Sutartj, jeigu:

1.1.1.  Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokeéti Uzsakovui pagal Sutartj,
jskaitant netesybas uz Darby vélavimg, per 30 dieny po UzZsakovo rasytinio reikalavimo
gavimo. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti sumokéti jam Rangovo nesumokétg
suma;

1.1.2. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei nurodytieji 7.2.1.
papunktyje, per 30 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas
turi teise pareikalauti sumokeéti tokig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga
Uzsakovui tam, kad Uzsakovas uz Rangovg jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus;

1.1.3. atsiranda Sutartyje arba teisés aktuose numatytos aplinkybés, suteikiancios
teise Uzsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, jskaitant aplinkybes, nurodytas
Sutarties 12.3.1, 12.3.3 ir 12.3.4 papunkciuose. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumoketi visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg bei reikalauti nuostoliy, jeigu
jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinima.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranesimo, kad
UzZsakovas pasinaudojo Sutarties jvykdymo uztikrinimu gavimo, pateikti naujg Sutarties
jvykdymo uztikrinimg 3.4 papunktyje nurodytai sumai.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grgzinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje

Jei Rangovas Sio skyriaus 7.1 ir 7.3 punktuose nustatytu terminu nepateikia UZzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, Uzsakovas sulaiko Sutarties
jvykdymo uztikrinimg atitinkancig sumg iS Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties
jvykdymo uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos
visos Sio skyriaus sglygos.

Rangovas sutinka ir patvirtina, kad Sutarties 7.2.3 papunktyje nustatyty netesyby dydis yra
laikomas minimalia neginCijama nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, Kkurig
Rangovas turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties pazeidimo, nereikalaujant
nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy / duomenu.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu
del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés prieziGros
vadovg kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktg, statybos



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

uzbaigimo dokumentus (nurodytus Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 28 straipsnio 1
dalyje) ir uztikrinimo dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$ tokios treCiosios Salies, kaip nurodyta 3.4
papunktyje. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy
kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
bati atSaukiamas;

- suma turi bati ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo,
inzineriniy paslaugy suteikimo, statybos uzbaigimo procediry organizavimo iSlaidy) kainos
(su PVM).

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziiros vadovas, gaves Rangovo
praSymag pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés priezilros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkanciy Rangovo projekto, MedZiagy, Jrangos arba darbo kokybeés,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasg. Jame
turi bati jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi bdti
pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 14 dieny po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priemimo aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieziiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteiktg laikg Uzsakovui suteikia teise iSskaiciuoti
defekty taisymo islaidy sumga i$ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali bati perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo iSduotas paskutine to laikotarpio diena.

Rangovas iki Darby perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi bati Svarus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezidros vadovui, Uzsakovui ir komisijai
tinkamas darbo salygas statiniams apZidréti, skirti bating reikalingg transportg bei specialig
apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) bei
Uzsakovui bus perduoti visi su statybos uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti
UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
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9.2.

9.3.

94.
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9.7.

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas
Veikly sgrase ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ziniarasciuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iSankstinis mokéjimas turi bati grgzintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokeéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol iSankstinis
mokejimas bus grgZintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
kokia Veikly sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos tris egzempliorius ir PVM sgskaitg
faktirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasira8ydamas atlikty darby aktg bei darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymg iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZzinant to tarpinio mokeéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir
(arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZsakovas. Tokiu
atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Pridétinés vertes mokescCio sgskaitos faktiros, sgskaitos faktdros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinés sgskaitos turi bati teikiami naudojantis informacine sistema SABIS
(Saskaity administravimo bendroji informaciné sistema) (skiltyje ,Priedai* turi bati pridéta PVM
sgskaita faktlra). Uzsakovas elektronines PVM saskaitas faktlras priima ir apdoroja
naudodamasis informacinés sistemos SABIS priemonémis.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
UZsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. ISankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytg
dieny skaiCiy po ISankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo



9.8.

9.9.

dienos. Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai
iSankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodytg dieny skai€iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jei 3.4 papunktyje nurodyti skirtingy apmokéjimo terminy taikymo galimybé, UZsakovas,
gaves Rangovo pateiktus mokéjimo dokumentus, privalo rastu informuoti Rangova dél
ilgesniy apmokéjimo terminy taikymo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis
turi teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojan€io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiéiuojamos Zemiau
pateikiamais btdais, nustatant auk$ciau esancio bido taikymo prioritetg, t. y. tik nesant
galimybés taikyti aukSciau esantj bluda, gali bati taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

a. pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

b. iSskaiciuojant kainos dal;j i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

c. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzZmokescCio ir su juo susijusius mokescCius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiciavimo taisyklés® nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumaZzéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo keiCiamas mokescCio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas $io
mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S-H . T

_ iw.
S, _A+0+£) a+-29
100

&y - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

8, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kainos perskaiCiavimas dél kainy lygio pokycio.



9.9.3.1. Sutarties kaina gali bati perzitrima dél kainy lygio pokygio bet kurios i§ Saliy
motyvuotu radytiniu pradymu. Salis, inicijuojanti kainos perskai¢iavimg, privalo pateikti
tinkamus jrodymus, duomenis, pagrindzianCius Sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikianCiy
teise keisti Sutarties kaing, egzistavima. Perziliros momentas yra Salies pradymo kitai Saliai
perzidréti Sutarties kaing gavimo diena.

9.9.3.2. Gali biti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus, o uz
kitus, nei statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos negali
bati perskaiCiuojamos. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali bdti
perskai¢iuojamos, jeigu Valstybés duomeny agentlros (www.stat.gov.lt) kas meénesj
skelbiamo statybos sgnaudy elementy kainy indekso ,Inzineriniai statiniai“ reikSmé pakinta
daugiau kaip 0,50 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj.

9.9.3.3. Indeksai, nurodyti 9.9.3.2. punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

9.9.3.4. Sutarties kaina perskaiCiuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty
statybos darby verte padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiciuojamas pagal
toliau nurodytg formule:

=IPb/IPr
Kur:

— Indekso poky¢€io koeficientas;
IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasitlymy pateikimo
Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo atlikty darby akto
pagal Sutartj sudarymo diena.

9.9.3.5. Salys privalo sudaryti susitarimg del kainos perskaiciavimo per 20 darbo dieny nuo
Salies prasymo kitai Saliai perskaigiuoti kaing pateikimo dienos. Salys privalo susitarime
nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokyc€io koeficientg, perskaiciuotg
fiksuotos kainos sumg (jskaitant Sutarties kainos detalizacijos Ziniarastyje nurodytus jkainius),
perskaigiuotg Pradinés sutarties verte. Prie susitarimo turi bati pridéti Sios Sutarties Saliy
joalioty atstovy pasiradyti priedai: kainos perskaiiavimg pagrindziantys dokumentai,
perskai¢iavimo koeficiento reikSmés skaiCiavimg pagrindziantys dokumentai ir kita
perskaiciavimui reikSminga informacija.

9.9.3.6. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél kainos perskaigiavimo, perskaigiuotoji kaina
taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus ir iSlaidy apmokéjimo
pazymas (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies
pradymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo. Jeigu dél susitarimo sudarymui reikalingo
laiko gali veluoti atlikty darby akty ir iSlaidy apmokéjimo pazymy pateikimas, Rangovas turi
teise arba (a) pateikti atlikty darby aktg ir iSlaidy apmokeéjimo pazymag su neperskaiCiuotomis
kainomis ir perskaiCiavimg atlikti kitame atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti atlikty darby
akto ir iSlaidy apmokéjimo pazymos pateikimg iki bus perskaiciuotos kainos.

9.9.3.7. Pirmoiji Sutarties kainos perzidra gali biti atliekama ne anksciau nei po 6 ménesiy
po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali bati perzitGrima ne dazniau negu kas 6
ménesiai.

9.9.3.8. Vélesnis kainy perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskaiciavimas.

9.9.3.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratesima, uzdelsty statybos darby kaina neperskai€iuojama dél kainy lygio kilimo
(kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi bati perskaiciuojama dél kainy
lygio kritimo (kai Indekso poky¢io koeficientas yra mazesnis nei 0,95).
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9.9.3.10. Atsizvelgiant j tai, kad pagal Sio arba kity papunk&io nuostatas bet kuris kainy
kilimas arba kritimas kompensuojami ne visada, tai turi bati laikoma, kad j Sutarties kaing jau
yra jtrauktos sumos, skirtos padengti kitiems nenumatytiems kainy kilimams arba kritimams.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradine
sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkdcius,
atsizvelgiama j pakeistg Pradine sutarties verte.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
radtu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus prasymag pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo
su Subrangovu tvarkg, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su Uzsakovu ir pateikti jkainotus
sgnaudy kiekiy Ziniaras€ius su atskiry darby jkainiais, kurie yra orientaciniai/preliminards,
skirti tik apmokeéjimo pagrjstumui nustatyti, konkretaus papildomo arba atsisakomo darbo,
jsigyjamo ar atsisakomo pagal Sutartj jkainiui apskaiciuoti, jeigu tai leidzia Metodika ir
Sutarties saglygos. Pateikiamy jkainoty sgnaudy Ziniarasciuose jtraukti darbai savo turiniu turi
atitikti Veikly sgrasSo darby grupése (etapuose) nurodytus darbus ir jy apimtis.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1.bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darbg, Jrangg, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektlirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieziGros vadovo ir (ar) projektuotojo, ir (ar) statinio
projekto vykdymo priezitros vadovo paras$ais, bei radtu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZziui, bréZinius ir kita),
jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiCiavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunkciu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bGti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.



10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei bdtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bdtina/tikslinga mazinti Darby

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo bddus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sillymg, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2.jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu,

10.2.3.

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo badus, bei sitilymg del kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby
sidlomy atlikti Darby lokaline sgmatg, sudarytg pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sillyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei batina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sidlymg dél papildomy Darbuy, t. y.
papildomy Darby lokaling samatg, sudarytg pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sidlyma,
koreguojama Sutarties kaina.

10.3.  Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1

. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$

anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobddis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali biti atliekama, ir iS esmés nesikeicia Darby pobudis;
arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeiCiamas Darby bendrasis pobudis.

Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

— pakeiCiama pradinio pirkimo proceddros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba

— pakeiCiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

10.4.  Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami esant
Sioms aplinkybéms:

10.4.1.

10.4.2.

10.5. Pakeitimai,

prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bdatini Darbams
uzbaigti, taiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas€iy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazgq islaidy dubliavima; arba

batinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZzsakovas negaléjo
numatyti, ir iS esmeés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobudj ir charakteristikas, gerajg praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti
tinkamag panaudoty itekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.

kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija 15 procenty

Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu iS esmés
nesikeicia Darby pobudis.



10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

12.1.

12.2.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasildlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biti kei€iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamuyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo projekto
klaidg arba techninj tritkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZzsakovas, gaves tokj
pranesima, privalo pateikti Rangovui trikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitima. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trikumas
turi bati patvirtintas projektg rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg
(paslépti trGkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tycCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zzalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis
Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu.

UZbaigus Darbus Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktu turi
pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradytg Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) garantinio termino
metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma garantiniu
3 (trijy) mety laikotarpiu turi bati ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby
be projektavimo, inzineriniy paslaugy suteikimo, statybos uzbaigimo procediry organizavimo
iSlaidy) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Uzsakovas arba Statinio statybos techninés prieziliros vadovas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg
laika.



12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21
dieng apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$ Statybvietés dél
Siy esminiy sutarties pazeidimuy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2 papunktyje nurodyty Uzsakovo arba Statinio
statybos techninés prieZidros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés
negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.3 papunkcio nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodytg
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.4. jei sutartj vykdys ne tam teise turintys asmenys.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar baudg,
prilygstan€ig 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma |j
nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui
mokeéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada del objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. 18laidos uZ Jrangg ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, Si Jranga ir Medziagos tampa UZzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny
apie tai rastu praneSes UzZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dienuy.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i Sutarties arba kitaip
kylan€iy Rangovo teisiy.



12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

Jeigu Rangovas nutrauke Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkdius, jam turi bati suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per
UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginéo sprendimg. Gavusi pasiilymg gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi bati iSsprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama
apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susije gin&ai,
kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vietg,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visigkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu
Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie klitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobidZio pakeitimg, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bdti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).



15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi
bati siunCiami rastu (elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos
teikéjg ar kitg tinkamg veZéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sioje Sutartyje.

Rangovas turi uztikrinti tinkamg j statybviete patenkanciy ir joje esanciy asmeny identifikavima,
t. y. kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys zmonés turéty skaidriai dirbanciy
asmeny identifikavimo kodus arba juose uZzSifruotus duomenis pagrindZiancius dokumentus,
jeigu kodas negali bati suformuotas.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai (abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios), arba pasiraSyta elektroniniais parasais
ir turi originalaus dokumento galig. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms aiSkus Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS

Tauragés rajono savivaldybés
administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas — V| Registry centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Taurage
A.s.Nr.LT27 4010 0416 0002 0037

tel. +370 700 11 220

el. p. savivalda@taurage.lt

Administracijos direktore
Gintaré Rakauskiené

RANGOVAS

UAB ,, Tima“

Kodas 177016534

PVM mokétojo kodas LT770165314
Registro tvarkytojas — V| Registry centras
Pramonés g. 4A, LT-99116 Siluté
A.s.Nr. LT98 7180 7000 0046 7966

tel. +370 441 52806

el. p. info@ttima.lt

Direktorius
Raimondas Juraska



Sutarties
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
| SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkancioji organizacija (UZsakovas) perka Tauragés miesto dalies krastovaizdzio
formavimo, jrengiant kitos paskirties inZinerinius statinius, statybos darbus, kurie turi bati
atlikti pagal priede pateikiamg techninj darbo projektg (projekto numeris 537, laida O).

Pagrindiné perkamo objekto informacija:

Adresas: Tauragé, Tauragés r.;

Statybos rasis — nauja statyba, rekonstravimas;

InZineriniy statiniy pogrupis (paskirtis) — kitos paskirties;

Statinio kategorija — neypatingasis statinys, nesudétingasis statinys;

InZineriniy statiniy grupé — kiti inZineriniai statiniai;

Techninis darbo projektas parengtas 2024 metais.

Techninio darbo projekto pavadinimas — Tauragés miesto dalies kraStovaizdZio
formavimo, jrengiant kitos paskirties inzinerinius statinius prie Karty parko, statybos
projektas.

2. ki darby priémimo Tiekéjas privalo suteikti inzinerines paslaugas (kadastriniy,
geodeziniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos, statiniy kadastriniy matavimy
byly parengimas, iSpildomosios nuotraukos atlikimas ir kitos inzZinerinés paslaugos,
reikalingos statybos uZbaigimo procediroms (kad buty suraSytas reikiamas statybos
uzbaigimo dokumentas)) bei iki visy Darby priémimo organizuoti, gauti ir pateikti statybos
uzbaigimo dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 28 straipsnio 1
dalyje. Statybos uzbaigimas atliekamas tiekéjo sgskaita (t. y. su Siy statybos uzbaigimo
dokumenty gavimu susijusias iSlaidas apmoka tiekéjas).

3. Tiekéjas | pasitlymo kaing nejsivertina Salinamy medziy atkuriamosios vertés.
Salinami tie medziai, kurie techninio darbo projekto Sklypo sutvarkymo (sklypo plano),
architektdrinés dalyje pateiktame 2024 m. kovo 20 d. medziy buklés ekspertizés akte
(stulpelyje — siGlomos tvarkymo priemonés) nurodomi kaip Salintini bei medziy buklés
ekspertizés plane pazyméti — sitlomas Salinti medis. Tiekéjas pasirlpina visy medziy,
krimy bei Sakny utilizavimu.

4. Tiekéjas statybos metu turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymo Nr. D1-508 reikalavimy (XIII skyrius ,Statybinés medziagos®) ir, jei
jmanoma, statyboje naudoti statybines medzZiagas, kurios atitinka minimalius aplinkos
apsaugos Kriterijus.

Il SKYRIUS. TECHNINIAI PARAMETRAI IR BENDROSIOS PASTABOS
5. Jeigu pirkimo dokumentuose apibudinant pirkimo objektg yra nurodytas konkretus

modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus procesas, budingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms
prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy zZenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar



gamyba, standartas, protokolas ir kt., dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems
produktams badty sudarytos palankesnés salygos arba jie bty atmesti (toliau Sioje
pastraipoje — nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su
Zodziais ,arba lygiavertis®.

6. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar
bendrosios techninés specifikacijos (toliau Sioje pastraipoje — nurodymas), tai yra laikytina,
kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su Zodziais ,arba lygiavertis®.

7. Tiekéjas turi atidziai susipazinti su statinio projektu, jj iSanalizuoti ir teikti medziagas,
darbus, jrenginius, jtaisus, atitinkancius statinio projekto reikalavimus. Tiekéjas privalo
medZiagas, jrenginius, darbus, jtaisus naudoti ne blogesnés kokybés, nei numatyta statinio
projekte ir nekeisti. Medziagos, jrenginiai, darbai, jtaisai turi neprieStarauti statinio projekto
sprendiniams ir pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams.

PRIDEDAMA. Techninis darbo projektas ,Tauragés miesto dalies kraStovaizdzZio
formavimo, jrengiant kitos paskirties inzinerinius statinius prie Karty parko, statybos
projektas® (projekto numeris 537, laida O) (pdf formatu).



TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Dokumentas pateikiamas atskirais failais PDF formatu.

Sutarties
2 priedas

Techninis darbo projektas ,Tauragés miesto dalies kraStovaizdzio formavimo,
jrengiant kitos paskirties inzZinerinius statinius prie Karty parko, statybos projektas (projekto
numeris 537):

Eil Bylos
Nr: Bylos pavadinimas (svegtuvo)
Zymuo

1. Bendroji dalis (BD) BD-01
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis, architektariné dalis SP.SA-01
(SP.SA)

3. Konstrukcijy dalis (SK) SK-01

4, Elektrotechnikos (gatviy apsSvietimo) dalis (EA) EA-01

5. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis (SO) | SO-01




Sutarties
3 priedas

RANGOVO PASIULYMAS

Pateikiamas atskiru dokumentu (skaitmeniniu formatu).



Sutarties

5 priedas
SUBRANGOVU SARASAS
Subrangovo Subrangovo kontaktiniai Subrangovo Sl;?;ig%:\;:'i'
pavadinimas duomenys atstovas P

jsipareigojimai




Sutarties

6 priedas
ATLIKTY DARBU AKTAS Nr.
[Data]
Uzsakovas: Tauragés rajono savivaldybés administracija
Rangovas:
Objektas:
Statybos rangos sutarties data ir numeris:
Sudaryta uz m. meén.
: Atlikty
, Atlikty
Kaina Darby | Atlikty Darby | D2ty
. . pagall grupés grupés (etapo) grupes
Eil. | Darby grupiy (etapy) Sutart] o (etapo) per
- (etapo) dalis (%) per N
Nr. pavadinimas [Eur] be o C atsiskaitomg
dalis (%) atsiskaitomg ) .
PVM ) . laikotarpj
nuo Darby laikotarpj suma [Eur]
pradzios be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal
Veikly sgrasg]
Suma be PVM:
PVM 21 %:
Bendra suma su PVM:
UZsakovas Rangovas
20 m. meén. __ d. 20 m. mén. __ d.

Statinio statybos techninés priezitros vadovas

20

m. meén.

d.
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Sutarties
8 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas
[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UzZsakovas — Taurageés rajono savivaldybés administracija, vadovaudamasis
Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo
aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos
prieigas pagal Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:
1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo
atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Priedai. Statybvietés riby brézinys.

Uzsakovo atstovas

Parasas: [Data]

Rangovo atstovas

Parasas: [Data]




Sutarties 9 priedas

DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vietaj, ......... 0 VR d.
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .........cccccccevieiiii, , veikianCio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[UZzsakovo  pavadinimas], atstovaujama ... , veikiancio pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi [sutarties sudarymo data] Saliy
sudaryta [sutarties data, pavadinimas, numeris] (toliau — vadinama Sutartimi), [bei papildomais
susitarimais Nr. (jeigu yra)], sudaré §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ..., [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas Siuos
atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui likusig............ccc.e....e. Eur
(ceeeeee ettt ee et et ea e e e et et et e e et et et te et et ere st et ere et et et et e ereneans eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i$skyrus defektus, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sgrasas pridedamas. Defektai turi bati pasalinti per
[nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 14 dieny] dieny po Sio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijg]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teisine galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés prieziliros vadovas
[Vardas, Pavardé]
[Atestato numeris]

ParaSas



Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé RAIMONDAS,JURASKA
Data: 2025-03-25 21:20:20

Pirkimo sglygy 6 priedas
.Pasidlymo forma*“

Timn

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

UAB ,, Tima“
Pramonés g. 4a, LT - 99116 Siluté, Tel/fax.: (8 441) 52806, Jmonés kodas 177016534, PVM kodas LT770165314

Taurageés rajono savivaldybés administracijai
PASIULYMAS

TAURAGES MIESTO DALIES KRASTOVAIZDZIO FORMAVIMO, |JRENGIANT KITOS
PASKIRTIES INZINERINIUS STATINIUS, STATYBOS DARBAI

2025-03-26 Nr.

Silute

Tiekéjo pavadinimas UAB ,Tima“
/Jeigu dalyvauja dkio subjekty grupé, surasomi
visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo kodas 177016534

/Jeigu dalyvauja tkio subjekty grupe, surasomi

visi dalyviy kodai/

Tiekéjo adresas Pramonés g. 4A, Siluté

/Jeigu dalyvauja Gkio subjekty grupe, surasomi
visi dalyviy adresai/

UZ pasiulymg atsakingo asmens vardas, pavardé
Telefono numeris

El. pasto adresas

Siuo pasidlymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis,
nustatytomis:

1) Skelbime, paskelbtame VieSuyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto
adresu: https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes sitlome Siuos darbus, kurie visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus:
Pasitlymo kaina:

Darby grupés

Eil. . C . (etapo)
Nr. Darby grupiy (etapy) pavadinimai kaina Eur be
PVM
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies, architektdrinés dalies
1. |(SP.SA) statybos darbai 340 167,12
2. |Konstrukcijy dalies (SK) statybos darbai 31 160,58
3.

Elektrotechnikos (gatviy apSvietimo) dalies (EA) statybos darbai 77 957,09




Darby grupés

Eil. . L (etapo)
Nr. Darby grupiy (etapy) pavadinimai kaina Eur be

PVM

InZineriniy paslaugy (kadastriniy, geodeziniy matavimy atlikimas,
vykdymo dokumentacijos, statiniy kadastriniy matavimy byly

4. |parengimas, iSpildomosios nuotraukos atlikimas ir kitos inZinerinés 3 000,00
paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediroms (kad baty
surasytas reikiamas statybos uzbaigimo dokumentas)) suteikimas
Statybos uzbaigimas (statybos uzbaigimo dokumenty, nurodyty

5. |Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 28 straipsnio 1 dalyje, 900,00
gavimas)

IS VISO (bendra pasidlymo Eur kaina be PVM)| 453 184,79
) PVM 21 % (Eur)| 95 168,81
IS VISO (bendra pasitlymo Eur kaina su PVM)| 548 353,60

Bendra pasiulymo kaina yra penki Simtai keturiasdesSimt astuoni tukstanciai
trys Simtai penkiasdeSimt trys eurai SeSiasdesimt centy.

Tais atvejais, kai pagal galiojanCius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis
atitinkamy skil€iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka:
[nurodoma prieZastis].

Pasitlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasitlymuose kainos nurodytos uzZsienio
valiuta, jos turés bati perskai€iuojamos | eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg
orientacinj euro ir uzsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio
valiuty santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir
skelbiamg orientacinj euro ir uzsienio valiuty santykj pasitlymy pateikimo diena.

Apskaic€iuojant kaing, turi bati atsizvelgta | visg pirkimo dokumentuose nurodytg
pirkimo objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkancioji organizacija,
tiekéjui baigus vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy iSlaidy, jei
pirkimo dokumentuose aiskiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra
ne PVM mokeétojas, turi apie tai nurodyti pasitlyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi
jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM moketoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj
taps PVM mokétoju, pasitlyme turi nurodyti kaing su PVM. Pasitalymy kainos bus
vertinamos ir lyginamos su visais mokesciais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokescius
reguliuojancCiy jstatymy ir jy jgyvendinamuyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji
organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudZetg uZ jsigyta pirkimo objektg, Sis
mokestis jskaiCiuojamas | pasiilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiCiavo pateikiant
pasidlyma, palyginimo tikslais jskai€iuoja pati perkancioji organizacija).

| pasidlymo kaing privalo bati jskaiciuoti visi mokesciai bei visos kitos Tiekéjo patirtos
ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos ir mokesciai, susije su prekiy
tiekimu, paslaugy teikimu ir darby atlikimu, jskaitant, bet neapsiribojant (iSskyrus tuos
atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiskiai nurodyta, kad tam tikros konkrecios iSlaidos neturi
bati jskaiCiuotos | Sutarties kaing): transportavimo iSlaidas; pakavimo, pakrovimo, tranzito,
iSkrovimo, iSpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias iSlaidas; visas su dokumenty,
kuriy reikalauja perkancioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias iSlaidas; pristatyty
prekiy surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) prieZiGros iSlaidas; apripinimo jrankiais,
reikalingais pristatyty prekiy surinkimui ir (arba) prieZidrai, darby atlikimui iSlaidas;
naudojimo ir prieziGros instrukcijy, numatyty Techninéje specifikacijoje, pateikimo iSlaidas;
iSlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroniniy sgskaity teikimo islaidos;
garantinés priezidros iSlaidas.



Pasitlyme nurodyta kaina ar kainos (jskaitant visus tarpinius skaiCiavimus) turi bati
nurodomos dviejy skaiciy po kablelio tikslumu. Jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki
4, antrasis skaiCius po kablelio paliekamas koks yra, jei tre€ias skaicius po kablelio yra nuo
5 iki 9, antrgjj skaiCiy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki
Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

Pasiulymo kokybiniai parametrai:

Eil. Kriterijus Tiekéjo siiloma reikSme
Nr.
1. | 2 kriterijus. Darby atlikimo terminas []7 ménesiai ir maziau

[ ]8 ménesiai

X 9 ménesiai

[ 110 ménesiy

[ ] 11 ménesiy

[ ] 12 ménesiy

(paZyméti vieng variantg)
Pastaba. Dalyviui nenurodzius prasomos rodiklio reikSmés, uz kriterijy, kuriame

nenurodytas sitlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo baly.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jegomis numatomy suteikti
aslaugy dalies verte:

Eil. Partnerio Numatomos suteikti Partnerio p_aslauglg dalies
Nr pavadinimas paslaugos verté pasitlymo kainoje
] Eur su PVM Proc.

Viso:

Lentele pildoma, kai pasitlyma pateikia tiekéjy grupé.

Informacija apie Ukio subjektus, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikty
erkanciosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Ukio subjekto Nuoroda j pirkimo salygy Sul:jti:(r:;)is[s.lg::'g;g;j;mq
Eil. pavadinimas, punkta, kuriam atitikti P kaiF:\o'e y
Nr. | juridinio asmens remiamasi ukio subjekto EUR su ]

kodas, adresas pajégumais PVM Proc.

Lentelé pildoma, jei tiekéjas remiasi kity Gkio subjekty pajegumais pagal VP| 49 straipsnj.

Informacija apie zinomus subtiekéjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:
Subjekto jsipareigojimy

. Subtiekéjo Sutarties objekto dalies, apimtis pasitlymo
Eil. . . L . LA
pavadinimas, juridinio perduodamos vykdyti kainoje
Nr. . . 4
asmens kodas, adresas | subtiekéjui, apraSymas EUR su
PVM Proc.

Lentelé pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekejus.

Informacija apie specialistus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, taciau
jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai pasitlymo pateikimo metu, bet
laiméjimo atveju buty jdarbinti:



Specialisto pajégumais

Specialisto ir eksperto remiamasi siekiant atitikti
dabartiné darbovieté kvalifikacijos reikalavimus

(Taip/Ne)

Eil.

N Vardas ir pavardé

Lentelé pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti specialistus, kurie laiméjimo atveju baty
jdarbinti.

Dokumentai teikiami su pasiulymu CVP IS priemonémis (pateikiant atitinkamy
dokumenty skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia konkreti
Eil. Dokumentas konfidencialios informacija dokumente yra
Nr. informacijos? konfidenciali ir pagrindimas, kodél Si
(Taip / Ne) informacija yra konfidenciali
1. |EBVPD Ne
.| Veikly grafikas Taip Komerciné (gamybiné) paslaptis
3. Pasidlymo Taip Bendrovés komerciniai sandériai,
galiojimo asmens duomenys
uztikrinimas
Pastabos:

1. Tiekéjas, nurodantis konfidencialig informacijg, privalo vadovautis VieSyjy pirkimy
jstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekejas pilnai atsako uz tai, kad jo pateiktame pasillyme nurodyta konfidenciali
(neskelbtina) arba komercine (gamybine) paslaptj turinti informacija nepazeidzia Viesuyjy
pirkimy jstatyme jtvirtinty skaidrumo principy, draudZian€iy nepagrjstai riboti teise
susipazinti su nekonfidencialia vieSojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekéjas Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo
.konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiilyme néra
konfidencialios informacijos.

Uztikrindami pasidlymo galiojimg pateikiame _draudimo bedrovés ,Gjensidige”
laidavimo draudimg, uztikrinimo dydis 3000,00 Eur.
(nurodyti uZtikrinimo bddg, dydj, dokumentus ir garantg (jei taikoma))

Pasirasydamas §j pasitlyma, tvirtintu, kad:

1. Esu susipazines su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos
Respublikos jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy
atlikimo tvarkg bei gali turéti jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo
susiklostantiems santykiams, kylantiems i$ Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir
proceddromis,

3. Pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima
viska, ko reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

4. Dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys
yra tikri.

5. Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutart]
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

6. Sudarius sutartj, taCiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoju
perkanciajai organizacijai pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. |sipareigoju informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos ketinu pasitelkti véliau.



7. Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Raimondas Juraska
(tiekéjo arba jo jgalioto (parasas) (vardas ir pavarde)
asmens pareigy

pavadinimas)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Tauragés rajono savivaldybés administracija

Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB ,,Tima“

Dokumento pavadinimas (antrasté)

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-04-30 Nr. 51S-393

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

Paraso paskirtis

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ParaSo sukiirimo data ir laikas

Para$o formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaS$o paskirtis

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ParaSo sukiirimo data ir laikas

Parag$o formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ParaS$o sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




