SUSITARIMAS NR. 1
[bookmark: _Toc400093895]DĖL 2024 M. SPALIO 21 D. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SAUSIO 13-OSIOS G. 17, VILNIUJE, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO
SUTARTIES NR. 2024-Ū-129 PAKEITIMO

2025 m. kovo     Nr.  
Vilnius

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, juridinio asmens kodas 190008631, atstovaujama direktoriaus Sigito Andraikėno, veikiančio pagal Vilniaus Karoliniškių gimnazijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir
UAB „Statybos faktorius“, juridinio asmens kodas 305544546, atstovaujama direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:
1. Šalys 2024 m. spalio 21 d. pasirašė Mokslo paskirties pastato, Sausio 13-osios g. 17, Vilniuje, paprastojo remonto darbų pirkimo sutartį Nr. 2024-Ū-129 (toliau – Sutartis) dėl mokslo paskirties pastato, Sausio 13-osios g. 17, Vilniuje, paprastojo remonto darbų (toliau – Darbai);
2. Sutarties 5.1 punkte nustatyta, kad pradinės Sutarties vertė yra 445 825,09 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai 9 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);
3. Darbų vykdymo metu iškilo būtinybė atlikti daugiau Darbų, kurie buvo numatyti Sutartyje, kiekių (toliau – Papildomi darbai) ir kurių vertė viršija Sutartyje numatytas vertes bei dalies Darbų vykdymo atsisakyti (toliau – Atsisakomi darbai). Papildomų ir Atsisakomų darbų detalizacija kartu su jų įsigijimo ir atsisakymo priežastimis bei kaina pateikiama Pakeitimo nurodyme Nr. 1 (priedas Nr. 1); 
4. Atsisakomų darbų vertė – 79 010,61 Eur (septyniasdešimt devyni tūkstančiai dešimt eurų 61 ct), kas sudaro 17,72 proc. pradinės Sutarties vertės;
5. Papildomų darbų vertė – 152 063,94 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai šešiasdešimt trys eurai 94 ct) be PVM, kas sudaro 34,11 proc. pradinės Sutarties vertės,

vadovaudamosi:
6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: 
6.1. tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 
6.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
7. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, t. y:
7.1. pakeitimu nėra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
7.2. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje, nesikeis;
7.3. dėl pakeitimo pirkimo sutarties apimtis nepadidėja;
7.4. tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys;
8. 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1 punkto nuostatomis numatytais reikalavimai,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:
9. Atsisakyti Atsisakomų darbų už 79 010,61 Eur (septyniasdešimt devynis tūkstančius dešimt eurų 61 ct), kas sudaro 17,72 proc. pradinės Sutarties vertės;
10. Įsigyti Papildomus darbus už 152 063,94 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt du tūkstančius šešiasdešimt tris eurus 94 ct) be PVM, kas sudaro 34,11 proc. pradinės Sutarties vertės;
11. Nustatyti, kad Rangovui bendra mokėtina kaina už pagal Sutartį atliktus Darbus 518 878,42 Eur (penki šimtai aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni 42 ct) be PVM, t. y. 627 842,89 Eur (šeši šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt du eurai 89 ct) su PVM;
12. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos;
13. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas elektroniniais parašais;
14. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra keičiamos šiuo Susitarimu;
15. Susitarimo priedai: 
15.1. Priedas Nr. 1 – Pakeitimo nurodymas (su priedais).
15.2. Priedas Nr. 2 – Atnaujintas kiekių žiniaraštis.
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