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SUSITARIMAS 
DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 26 D. PIRKIMO SUTARTIES CPO310294/U-616
PAKEITIMO


2025 m.                            d. Nr. U-
Vilnius 

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Mindaugo Juotkaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas) ir UAB ,,Versiculus“, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Gudyno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2024 m. rugpjūčio 26 d. pirkimo sutarties Nr. CPO310294/U-616 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.8., 3.10.3. papunkčiais ir 10.1.4., 10.4. papunkčiais susitarė: 
1. Pradėti vykdyti papildomus darbus už 88 834,18 Eur su PVM (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt keturis Eur 18 ct.), kaina be PVM 73 416,68 (septyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai šešiolika Eur 68 ct).
2. Pakeisti Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas konkursui“ nurodytą Tiekėjo pasiūlymo kainą ir išdėstyti nauja redakcija:  
,,Tiekėjo pasiūlymo kaina – 881 649,68 Eur su PVM (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt devyni Eur 68 ct), kaina be PVM – 728 636,11 (septyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt šeši  Eur 11 ct), PVM – 153 013,58 (vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai trylika Eur 58 ct).“. 
3. Vadovaujantis Sutarties 7.1. papunkčiu, Šalims raštiškai sutarus atlikti papildomus darbus, Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti Užsakovui  Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 7%  nuo papildomų darbų vertės. 
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos. 
5. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 
6. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.
7. Papildomi darbai vykdomi pagal šio susitarimo 6 priedą „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“.
8. Priedai: 
8.1. 1 priedas. ,,Papildomų paprastojo remonto darbų aktas“ (2025-04-15 Nr. ST-69), 2 lapai;
8.2. 2 priedas. ,,Papildomų paprastojo remonto darbų sąrašas“, 2 lapai;
8.3. 3 priedas. ,,Planas“, 1 lapas;
8.4. 4 priedas. „Lokalinė sąmata“, 2 lapai;
8.5. 5 priedas. „KMHB Nr. 20 stogo, patalpų vėdinimo, elektros ir šildymo sistemų, fasado, salės, patalpų papildomų paprastojo remonto darbų techninė specifikacija“, 3 lapai;
8.6. 6 priedas. „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“. 
9. Šalių parašai ir rekvizitai: 

	Užsakovas:
LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius	
Filialo kodas 300066843
Tel. (8 5) 278 53 43
Faksas (8 5) 211 38 14
Lietuvos kariuomenė
Juridinio asmens kodas 188732677
Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius 
PVM mokėtojo kodas LT887326716
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Banko kodas 40400
A/s LT62 40400 63610 001175  

                                                                                                                                       
Užsakovo vardu

Vadas 
plk. ltn. Mindaugas Juotkus 

A.V.                                 
	Rangovas
UAB „Versiculus“
Daugėliškio g. 32, Vilnius
Kodas 12626267
PVM kodas LT262621610
A. s. LT454010049500270073 
AB Luminor DNB
Tel.: +370 67634315
El. paštas: info@versiculus.lt 






Rangovo vardu

Direktorius 
Paulius Gudynas

A.V.






