I skirsnis. Rangos sutartis

PROJEKTO ,,SAKIU KULTUROS CENTRO REKON STRUKCIJA® TECHNINIO
PROJEKTO PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOS

IR DARBAI

Rangos Sutartis Nr. VL- :f 4 //
2015-06-/ F

tarp:

éakiq rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188772814, adresas: Baznyc¢ios g.
4, Sakiai, (toliau sutartyje vadinama /UZsakovu®) atstovaujamas administracijos direktoriaus
Evaldo Snieckaus, veikian¢io pagal Savivaldybés administracijos nuostatus,

ir

UAB ,,Riidupis*, imonés kodas 170681385, adresas Pramoneés g. 11, Prienai LT-59145,
(toliau sutartyje vadinamas ..Rangovu®), atstovaujamas direktoriaus Povilo Kriauzos,
veikianc¢io pagal 2015-03-18 Jungtinés veiklos sutarties Nr. 07-0377 2 (1) punkta, toliau
kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi

atsizvelgdamos | tai, kad

(a)

PerkanCioji organizacija patvirtino Rangova vie$o konkurso Nr. 160630
nugalétoju vykdyti §j projekta, ir UZsakovas priima Rangovo 2015-05-25 dienos
pasillyma pilnai atlikti sutarties ,,Projekto ,Sakiy kultdros centro
rekonstrukcija“ techninio projekto parengimo, projekto vykdymo prieziiiros
paslaugas ir darbus ir iStaisyti atsiradusius defektus.

Sios Sutarties Salys susitaria kaip iSdéstyta Zemiau:

1. Sioje Sutartyje zodziai ir i3sireiskimai (frazés) turi tokias pacias reikSmes, kokios jiems
suteiktos Konkreciose ir Bendrosiose sutarties salygose.

2. Privalo buti laikoma, kad toliau i$vardinti dokumentai sudaro Siq Sutartj ir yra suprantami
ir aiSkintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

(a)
(b)

S1 Rangos Sutartis,
Prie$ pasiraSant Sutartj surengto aiskinamojo susirinkimo proto’olas ir pirkimo

dokumenty paai$kinimai,

(¢c)  Pasililymo rastas su Pasiiilymo priedu,

(d) Konkrecios sutarties salygos,

(e)  Bendrosios sutarties salygos,

(f)  Uzsakovo reikalavimai:

(g)  Veikly saradas (i§ Rangovo pasiiilymo),

(h)  Rangovo techninis pasifilymas (be auki¢iau iSvardinty Rangovo Pasiiilymo daliy)
netaikoma,

(i)  Kiti dokumentai ir priedai (pvz. arlikty darby akty formos, darby atlikimo

grafikas, vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai).

i

3. Rangovas Sia sutartimi isipareigoja Uzsakovui uZ Sutarties kaing, kuria UZsakovas
sumokés Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku uzbaigti darbus pagal Si3 sutartj ir per
nustatyta laikotarpj iStaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostaty.

4. Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Sutarties kaing Rangovui. uZ tinkamai atliktus ir laiku
uzbaigtus, sutartyje numatytus Darbus.

5. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei

tarptautinius susitari

s, susijusius su $ios programos jgyvendinimu.




6. Bendra sutarties suma yra:

1 582 498,50 eurai (vienas milijonas penki $imtai aStuoniasde$imt du tikstanciai
keturi Simtai devyniasde$imt aStuoni eurai 50 ct), i§ ju PVM 274 648,50 eury, (du
Simtai septyniasde$imt keturi tiikstanciai Sesi §imtai keturiasdeimt adtuoni eurai 50
ct).

7. Kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iama iSskyrus Siame punkte nurodytu atveju.
Padidéjus arba sumazéjus pridetines vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

Sy=dAs 5= x (14220
Ty 100

(I+-2)

100

Sy - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty paslaugu kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
I - senas PVM tarifas (procentais)

T - naujas PVM tarifas (procentais)

8. Uzsakovas mokéjimus darys eurais. Pasikeitus nacionalinei valiutai, kaina bus
perskai¢iuojama teisés aktuose nustatyta tvarka.

9. Rangos sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo
3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams
yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

10. Tai paliudydamos $alys {formino $ig Sutartj. Sudaryti 2 (du) sutarties vierioda teising galia
turintys egzemplioriai, po vieng kiekvienai $aliai. Sutartis isigalioju tg dieng, kai
Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantija.

11. Sutartis galioja iki 2017 m. gruodzio 31 d.

12. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties Salys ivykdo savo isipareigojimus.
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2 SKIRSNIS. BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

Sutarties projekto ,,gakiq kultiiros centro rekonstrukcija* techninio projekto
parengimo, projekto vykdymo.prieZziiiros paslaugos ir darbai Bendrosios sutarties salygos
yra:

RANGOVO PROJEKTUOJAMU STATYBOS IR INZINERINIU
DARBU ELEKTROS IR MECHANIKOS [RENGINIU
Projektavimo ir Statybos bei [rangos sutarties sglygos
FIDIC ,,Geltonoji* knyga,
Pirmasis lietuviskas leidimas 2003

Bendryjy sutarties salygu taikymas

1. Sia Sutartj sudariusiy 3aliy teisés ir pareigos apibréziamos Sutarties salygose, kurias sudaro Bendrosios
sutarties salygos (lietuviskas leidimas) ir Konkre&ios sutarties salygos (Zr. Sutarties salygy 3 skirsnj).

2. Bendrosios FIDIC sutarties salygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 , Statybos darbai® (Zin.,

2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.

Bendrosiose salygose pateikiamos nuorodos | bet kuriuos biitinus duomenis, esancius pasitilymo Priede

arba (techniniais klausimais) i technines specifikacijas.

4. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamy Bendruju sutarties salygy ir
Konkre€iy sutarties salygu straipsniy, virsenybg turi Konkrecios sutarties salygos. Straipsniy nuostatos,
nepakeistos KonkreCiose sutarties salygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos
Bendrosiose sutarties salygose.

5. Bendrosios sutarties salygos néra pridedamos prie iy pirkimo dokumenty/ surarties dokumenty.
Konkurso dalyvis/ rangovas gali jas isigyti i§ leidejy’.

6. Vykdydamas 3ia sutarti, Rangovas privalo turéti auki¢iau nurodyta Bendryjy sutarties salygy leidima.

(V8]

' Leidinius galima jsigyti: Lietuviy kalba ir angly kalba - UAB ,Lietuvos statybu projektavimo institutas®
(Jeruzalés g. 45, LT - 08420 Vilnius) arba angly kalba — FIDIC sekretoriatas Sveicarijoje P. O. Box 311, CH-
1215 Geneva Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901.




2o g o av’clfvf <’S /V Vé §
P r’/é:a ¢ /7/03 . /fl 1
aQlrs (o f né‘vr’e/ r-’)..f .rur‘cxa;fm;
3 SKIRSNIS. KONKRECIOS SUTARTIES SALYGOS ¢ ¢ f”/é’ 057

Bendrosios nuostatos

1. Konkrecios sglygos apima anksciau paminéty Bendruyju salygu pataisymus ir papildymus. Sutarties
salygos, pateiktos pasitlymo priede, turi bati galiojan¢ios kaip $iy sutarties salvgy dalis. Konkreciu
salygy numeracija atitinka Bendryjy salygu numeracija.

1.1 punktas
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
Savokos
Sutartis

Papildyti papunktj 1.1.1.2 “Rangos sutartis”

UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai jforminti rastu ir pasiraSyti nustatytza
tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per sutartyje nustatyta termina atlikti Darbus, o
Uzsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui butinas darbams atlikti salygas, priimti darby
rezultata ir sumoketi Sutarties kaina.

Pakeisti papunktj 1.1.1.7 “Rangovo siiillymas”

»~Rangovo siiilymas® — | sutartj jtrauktas dokumentas, jvardytas kaip Techninis pasitlymas,
kur{ Rangovas ijteiké kartu su Pasitilymo rastu. Siame dokumente yra jtraukta techniné
informacija.

Salys ir asmenys

Papildyti papunktj 1.1.2.2 “Uzsakovas”

UZsakovas yra nurodytas Pasitlymo priede. Uzsakovas taip pat yra paramos gavéjas, kuris
investuoja ES ir LR léSas | statyba, atlieka uzsakovo funkcijas ir reiskia galutinj atliktu
darby gavéja.

Papildyti papunktj 1.1.2.4 “InZinierius”

InZinierius taip pat yra Statinio statybos techninis prizidrétojas — asmuc., UzZsakovo paskirtas
vykdyti Statinio statybos techning prieziura (zr.1.1.2.12).

Papildyti papunktj 1.1.2.5 “Rangovo atstovas*

Rangovo atstovas yra LR |statymy nustatyta tvarka atestuotas Statyby vadovas.

Papildyti nauju papunkdiu 1.1.2.11 “Perkancioji organizacija”

Perkancioji organizacija nurodyta pasiiilymo rasto priede.

Papildyti nauju papunkdiu 1.1.2.12 ,,Statinio statybos techniné prieziira“

UZsakovas organizuoja statinio statybos techning priezilira (nuo statinio statybos pradzios
iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal statinio projekta, ar statybos metu laikomasi sutarties salyguy, LR teisés akty.
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimuy. ;

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.2.13 “Igyvendinanéioji institucija”

[gyvendinanéioji — LR KultGros ministerija.

Datos, bandymai, etapai ir jy uzbaigimas

Papildyti papunktj 1.1.3.5 ,,Perémimo pazyma”

Si savoka sutarties salygose apima ir statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka
isduodamg Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akta (1.1.6.11).

Papildyti papunktj 1.1.3.7 ,,Garantinis laikas*

Garantinis laikas — laikas per kurj rangovas uztikrina, kad statybos objektas atitinku
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti
pagal sutartyje nustatyta paskirtj.



1.1.4

1.1.6

Papildyti nauju papunkciu 1.1.3.10 Statybos darby perdavimo ir priémimo aktas
Statybos perdavimo ir priemimo aktas — dokumentas, pasiraSomas prie§ i$duodant
Perémimo pazyma vadovaujantis 10 straipsnio [Perdavimas Uzsakovui] nuostatomis.
Pinigai ir mokéjimai

Pakeisti papunktj 1.1.4.2 ,,Sutarties kaina*

Sutarties kaina — kaina, suma, apibrézta 14.1 punkte [Swrarties kaina)]. Kartu su Sutartyje
numatytais patikslinimais, uz kurig Rangovas jsipareigoja tinkamai ir laiku atlikti darbus bei
iStaisyti defektus.

Papildyti papunktj 1.1.4.7 “Tarpinio mokéjimo pazyma*

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inzinieriaus prievolé idduoti Tarpinio mokéjimo pazymas ar
Mokejimo paZymas, turi biti suprantama kaip InZinieriaus prievolé patvirtinti Rangovo
pateiktus atlikty darby aktus.

Pakeisti papunktj 1.1.4.12 ,,Ataskaita*

Rangovo pateikiamy mokéjimo dokumenty visuma (Suvestinis atlikty darby aktas, Detalus
atlikty darby aktas ir PVM saskaita faktira) tarpiniam mokéjimui gauti, kurie pateikiami
InZinieriui pagal 14 straipsnj [Sutarties kaina ir mokéjimas].

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.4.13 ,Rangovo pateikiami dokumentai mokéjimui
gauti*

Rangovo pateikiami dokumentai mokéjimui gauti tai:

(a) Suvestinis atlikty darby aktas;

(b) Detalus atlikty darby aktas; 1

(¢) PVM saskaita faktira,

kurie pateikiami InZinieriui pagal 14 straipsnj [Sutarties kaina ir mokéjimas].

Kitos savokos

Papildyti papunktj 1.1.6.1 “Rangovo dokumentai*

Si savoka taip pat apima Statinio projekta, kuris yra Normatyviniais statybos techniniais
dokumentais nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami Uzsakovo sumanyto
statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis, projekto dalys, skai¢iavimai, bréziniai), skirti statybai
iteisinti ir vykdyti. Normatyviniai dokumentai nustato techninio ir darbo projekto etapus.

Techninis projektas - laikantis Uzsakovo reikalavimu, projektavimo salygy ir teritorijy
planavimo dokumenty reikalavimy parengtas projektas, atitinkantic STR 1.05.06:2010
reikalavimus, pagal kurj i5duodamas leidimas statybai.

Darbo projektas - dokumentas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai
statybos montavimo darbams atlikti.

Papildyti papunktj 1.1.6.5 “[statymai”

Si savoka taip pat apima Lietuvos Respublikos Civilinj kodeksa, Lietuvos Respublikos
Statybos jstatyma bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (t.y. statybos
techninius reglamentus, statybos ir statiniy naudojimo ir prieZiiiros taisykles, standartus,
techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybg
reglamentuojancius teisés aktus.

Papildyti nauju papunk¢éiu 1.1.6.7 ,,Statybvieté

Statybvietés ribos nustatomos Statinio projekte atsizvelgiant | vykdomus darbus, kurios gali
sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis.

Statybos sklypas — zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemeés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami darbai.

Papildyti nauju papunkdiu 1.1.6.10 ,,Darby atlikimo grafikas*

Dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti
Darbus ar uzbaigti ju teikima pagal Sutartj ar 3aliy suderintus Darby atlikimo terminus.
Tai darby programos sudétinés dalies dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi tinkamai atlikti ir uZbaigti sutartyje numatytus darbus.



1.5 punktas

1.10 punktas

1.12 punktas

1.13 punktas

Pagal situacija atnaujintas Darby atlikimo grafikas neatleidzia rangovo nuo atsakomybés uz
velavimus pagal Pasitlymo priede nurodytus Darby ar Darby grupiy Baigimo terminus.

Papildyti nauju papunké¢iu 1.1.6.11 ,,Statybos uzbaigimas*

Statybos uzbaigimas— STR 1.11.01:2010 “Statybos uzbaigimas™ nustatyta tvarka sudarytos
komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad jvykdyti visi statinio projekto
sprendiniai, kurie lemia statinio atitikt] esminiams reikalavimams.

Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkty:

Sutart] sudarantys dokumentai turi bati traktuojami kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo
tikslu Sioje sutartyje galioja toks dokumenty svarbos eiliskumas:

(a) Rangos Sutartis, ‘
(b) Prie$ pasirasant Sutartj surengto aiSkinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo
dokumenty paaiskinimai, jei taikoma,
(c) Pasililymo rastas su Pasitlymo priedu,
(d) Konkrecios sutarties salygos,
(e) Bendrosios sutarties salygos,
(f) Uzsakovo reikalavimai,
Ziniaras¢iai (i§ Rangovo Pasiiilymo ,.Kainy Ziniaras&iai),
(h) Rangovo techninis pasiiilymas (be auk$¢iau iSvardinty Rangovo Pasitlymo daliy),
(i) Kiti dokumentai ir priedai (pvz. atlikty darby akty ir tarpinio/galutinio mokéjimo
pazymos formos, darby atlikimo grafikas).

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybiy arba neatitikimy, tai Inzinierius privalo iSleisti
butinus paaiskinimus arba nurodymus.

i

Uzsakovo naudojimasis rangovo dokumentais

Papildyti punkta:
UZzsakovas, Perkanéioji organizacija ir [gyvendinanéioji institucija turi teis¢ laisvai naudotis
Rangovo sukurtais dokumentais Sio projekto jgyvendinimo tikslais.

Konfidenciali informacija

Papildyti punkta:

Rangovas uZtikrina visy Sutarties duomeny konfidencialuma, i§skyrus tiek, kiek bitina jo
sutartiniams jsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Uzsakovu. Rangovas be

iSankstinio Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.

Savo atsakomybiy ribose kiekviena $alis privalo uztikrinti, kad baty laikomasi Lietuvos
Respublikos teises akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

Valstybes, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas, kai
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat
pirkimo sutartj) pareikalauja teisesaugos, kontrolés ir kitos institucijos.

Istatymuy laikymasis

Pakeisti punkta:

Rangovas, vykdydamas Sutarti, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje
galiojanciy jstatymuy. ;

Uzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranesimus, parai$kas, dalyvauti posédziuose bei
kaip kitaip atstovauti statytoja Darby projektavimo, vykdymo bei jstatinio pripazinimo
tinkamu naudoti metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kac, Rangovas nepatirty

nuostoliy del Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy
nevykdymo.



1.15 punktas

2.1 punktas

2.2 punktas

2.6 punktas

2.7 punktas

3.1 punktas

Rangovas privalo teikti visus reikiamus pranesimus, parai$kas valstybinése imonése, mokéti
mokesCius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, suderinimus bei pazymas
statybos Darbams projektuoti, vykdyti, uzbaigti laiku ir iStaisyti defektus kaip nurodyta
Uzsakovo reikalavimuose. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas
nenukentéty del Sioje pastraipoje minimy reikalavimu nevykdymo.

Perkanciosios organizacijos funkcijos

Perkancioji organizacija vykdo pirkimo procediiras pagal $ia sutartj 1le|11atytie11ls darbams
atlikti.

2 straipsnis. Uzsakovas

Teise naudotis Statybviete

Pakeisti pirma pastraipa

UZsakovas pasililymo priede nurodytu terminu (terminais) privalo suteikti Rangovui
Statybvietes valdymo teise. InZineriniy tyringjimy darbams Rangovui suteikiamos statybvietés
valdymo teis¢ Uzsakovo reikalavimuose nurodytais budais, tadiau UZsakovas gali stabdyti
tokig teis¢ ar valdyma tol, kol gaus Atlikimo uztikrinima.

Rangovas gali vykdyti statybos darbus tik gaves statybos leidima.

Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punkta:

Jei Rangovas pralo UZzsakovo pagalbos gaunant Lietuvos teisés akty, ju pataisy kopijas,
informacija apie vietinius papro€ius ir pan. ar gaunant leidimus, licencijas arba suderinimus,
UZsakovas ar |gyvendinancioji institucija gali reikalauti kompensuoti tokios pagalbos
islaidas.

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy Institucijy savo lé$omis. Tokic
leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo
leidimai, leidimai radijo rySio priemonéms, leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly
perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

Konsultuojantis su kitomis vietinémis jstaigomis ar inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis
organizacijomis, Inzinierius ir UZsakovas sudaro Rangovui grafika, cuk$¢iau nurodytiems
leidimams gauti.

Uzsakovo teisé kontroliuoti ir priZiiiréti statybos darbus
Papildyti nauju punktu:
UzZsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir prizidreti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby grafiko

laikymasi, Rangovo tiekiamu medziagy kokybe, Uzsakovo perduodamy medziagy naudojima.
lgyvendindamas 3ig teisg Uzsakovas neturi teisés kistis | Rangovo iiking komercing veikla.

Uzsakovas, nustatgs nukrypimus nuo Sutarties salygu, kurie gali pabloginti Darby kokybe, ar
kitus trikumus, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui ir InZinieriui.

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus UZsakovo nurodymus. jeigu $ie nurodymai
yra pateikiami InZinieriui pritarus ir neprie§tarauja Sutarties salygon:s ir normatyviniams
statybos dokumentams bei néra ki$imasis | rangovo tiking komercing veikla.

Kity institucijy dalyvavimas uZsakovui vykdant savo pareigas ir jgyvendinant teises
Papildyti nauju punktu:

Istatymy ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais, priimant

projektavimo ir statybos darby rezultata kartu su UZsakovu dalyvauja ir atitinkamy valstybes
ir savivaldybeés instituciju atstovai.

3 straipsnis. InZzinierius
InZinieriaus pareigos ir teisés

Papildyti punkta:
Uzsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias st statybos prieziiira ir



3.6 punktas

4.1 punktas

kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus teisés ir pareigos, susijusios su statybos
prieZiira ir kontrole, nustatomos Uzsakovo ir InZinieriaus sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip
pat Sioje Sutartyje.

InZinierius kartu yra Statinio statybos techninés prieZiaros vadovas ir vykdo pastarojo
funkcijas kaip nustatyta LR Statybos |statyme ir statybos techniniuose reglamentuose. Jis
yra UZsakovo atstovas vykdantis statinio statybos priezitra (zr. 1.1.2.12 papunktj).
InZinierius turi gauti atskira rastiska Uzsakovo patvirtinima, prie§ imantis veiksmy pagal
zemiau iSvardintus $iy salygy punktus:

(a) 4.4 (b) poskyris, duodantis leidima patvirtinti ,kitus siiiomus Subrangovus®.

[8ankstinis raSytinis patvirtinimas nereikalingas esant aplinkybéms, aprasytoms 7.6 (c)

poskyryje.

(b) 13.3 poskyris Pakeitimy patvirtinimai.

(c) 8.8 poskyris Darbo sustabdymas.

Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu:

Inzinierius, UZsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties 3alis
dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aiksteléje. Siy susirinkimy tikslas aptarti
Darby atlikimo grafiko vykdyma, apzvelgti pasirengimg bisimam darbui, pristatyti siilomus
pakeitimus ir spresti kitus sutarties vykdymo klausimus.

InZinierius turi protokoluoti Siuos susirinkimus ir protokolo kopijas i$siuntinéti visiems
dalyviams ir Uzsakovui. Atsakomybé uz veiksmus, kuriuos reikalinga at!ikti turi biti jrasoma
i protokola, ir, jei néra susitarimo pagal 3ig Sutartj, InZinierius turi priimti sprendima.

4 straipsnis. Rangovas

Bendrosios Rangovo prievolés

Pakeisti pirma pastraipg:

Rangovas privalo atlikti reikiamus inZinerinius tyringjimus, parengti Statybos techniniy
reglamenty nustatytos apimties projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus ir istaisyti defektus, kaip
numatyta pagal Sutarti. Baigti Darbai turi bati tinkami naudoti pagal paskirtj, nurodyts
Sutartyje.

Papildyti punkty:

Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Rangovo parengta ir UZS&I\O\ 0 patvntmta Statinic
projekta ir vadovautis LR teisés aktais (Zr. 1.1.6.5 papunktj). -

Rangovas privalo vykdyti darby atlikimo metu gautus InZinieriaus ir UZsakovo radytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties salygoms, normatyviniams
statybos techniniams dokumentams ir néra kiSimasis j Rangovo tikine veikla.

Rangovas {formina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio
statybos dokumentus ir perduoda juos Uzsakovui.

Rangovas (jeigu reikia) atlicka konstrukcijy tyrimus bei atidengia pasléptas konstrukcuas ir
pasléptus darbus bei atlieka bandymus.

Pagal STR 1.05.06: 2010 Rangovas turi paruosti Statinio projekta. Rangovas yra atsakingas
uz savalaikj Statinio projekto (bréziniy) pateikima InZinieriui patvirtinti

Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministro patvirtintos formos statybos darbu
vykdymo Zzurnala (patvirtinta LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 isakymu Nr. D1-371,
zr. STR 1.08.02:2002). Zurnalas turi biiti pildomas kasdien, puslapiai numeruojami ir kasdien
Zurnale turi pasiraSyti Rangovas ir Inzinierius. Zurnale Rangovas turi ‘pasiradyti kasdien, o
InZinierius — uz dienos darbus, juos priimdamas.

Rangovas privalo atlikti sutartyje sulygta darba i§ savo medziagos, savo priemonémis ir
Jjégomis, jeigu Uzsakovo reikalavimuose nenurodyta kitaip Rangovas, atlickantis darbg i§ savo
medziagos, atsako uz blogg medziagos kokybe.

Rangovas atsako UZzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumentu
reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar Sutartyje numatyty



4.2 punktas

4.3 punktas

4.4 punktas

statybos darby rodikliy (naSumo, valymo efekto, atsparumo ir t.t.). Rangovo garantuojami
sutarties darby rodikliai ir garantuojami parametrai gali bati nustatomi garantijomis, kurios
yra Sios Sutarties dalis. !

Atlikimo uZtikrinimas
Panaikinti antry paragréfq ir vietoje jo jrasyti:

Atlikimo uztikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo uZtikrinimas turi bati
pateiktas banko garantijos arba draudimo kompanijos laidavimo forma.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo Rangovas turi pristatyti
Uzsakovui atlikimo uztikrinima bei jo patvirtinta kopija pasiysti Inzinieriui. Atlikimo
uztikrinimas turi buti iSduotas Uzsakovo arba Rangovo Salyje, prie§ tai gavus iSankstinj
Uzsakovo pritarima dél Uzsienio Salyje garantija iSduodancio juridinio asmens
pasirinkimo. ¢

Atlikimo uztikrinimas turi bati pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateikta forma ir
isduotas Uzsakovo vardu.

UZzsakovas turi teisg atmesti Atlikimo uztikrinima, gaves informacija, kad Sutarties atlikima
uztikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé [sipareigojimy Kkitiems ukio
subjektams arba netinkamai juos vykde.

Panaikinti trefig paragrafa ir vietoje jo jrasyti:

Atlikimo uztikrinimas turi galioti iki Statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos. Jeigu
atlikimo uztikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anks¢iau negu pasiraSomas Statybos
uzbaigimo aktas, tai Rangovas {sipareigoja pratesti atlikimo uZtikrinimo galiojimo laikotarpj
iki Siame paragrafe nurodytos datos bei pateikti Uzsakovui ir InZinieriui tai patvirtinanéius
dokumentus.

Panaikinti $eStg paragrafy ir vietoje jo jrasyti:
Uzsakovas turi grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima, per 21 dieng po Statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka Statinio pripaZzinimo tinkamy naudoti.

Rangovo atstovas
Papildyti punkta:
Rangovo atstovas yra LR {statymy nustatyta tvarka atestuotas Statyby vadovas.

Jeigu Rangovo atstovas arba Kiti jo igalioti asmenys laisvai nekalba lietuviskai, Rangovas
privalo savo saskaita uztikrinti tinkama vertima viso jo darbo laiko metu.

Rangovas, net ir tuo atvejy jeigu Rangovo atstovas jau yra jvardintas sutartyje. iki darby
pradzios pateikia Inzinieriui i$samius duomenis apie Rangovo atstovo asmenj ir jo
kvalifikacija.

InZinieriui / Uzsakovui turi buiti praneSta apie bet kokius esminitis Rangovo atstovo
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos butinos statybos rangos' sutariai jvykdyti,
nenustojo galioti.

Subrangovai
Pakeisti 4.4 punktq ir ji isdestyti taip
Rangovas pagal Subrangos sutartj negali perduoti visy Darbuy.

Rangovas privalo biiti atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotoju veiksmus
arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ir neveikima.

Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti nauja Subrangova, jei yra gautas iSankstinis rastiskas
Uzsakovo sutikimas del Subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo ir, jei yra $ios
aplinkybes, jskaitant, bet neapsiribojant:

(a) Rangovas gali keisti Subrangova, jei:
(i)  Subrangovas yra bankrutaves;
(i)  Subrangovas yra likviduojamas;
(iif) Subrangovui yra iskelta restruktirizavimo byla;
(iv) Subrangovui yra iskelta bankroto byla;



(v)  Subrangovui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;
(vi) Subrangovui inicijuotos priverstinio likvidavimo procediros;
(vii) Subrangovui inicijuotos susitarimo su kreditoriais procediiros;

(viii)  Subrangovas su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Subrangovo ir kreditoriy
susitarimas testi Subrangovo veiklg, kai Subrangovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus at1=: éti, sumazinti ar jy

atsisakyti);
(ix) Subrangovas yra sustabdgs ar apribojes savo veikla;
(x) Subrangovas néra {vykdes sipareigojimuy, susijusiy su mokes¢iy mokéjimu;
(xi) Subrangovas néra jvykdes isipareigojimuy, susijusiy su socialinio draudimo

imoky mokéjimu;

(xii) Subrangovo vadovas, turintis teis¢ juridinio asmens vardu sudaryti sandorj, buhalteris
ar kitas asmuo, turintis teise surasyti ir pasirasyti tiekéjo apskaitos doltumentus, turi
neiSnykusj ar nepanaikinta teistuma;

(xiii) Deél Subrangovo yra priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis u
dalyvavima nusikalstamame susivienijime, jo organizavimg ar vadovavima jam, uz
kySininkavima, tarpininko kySininkavima, suk&iavima, kredito, paskolos ar tikslinés
paramos panaudojima ne pagal paskirtj ar nustatyta tvarka, knedltm; suk&iavima,
mokes¢iy nesumokeéjima, neteisingy duomeny apie pajarnas, pelng ar turta
pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepatcikima, nusikalstamu
biidu gauto turto igijima ar realizavima, nusikalstamu badu igyty pinigy ar turto
legalizavima;

(xiv) Subrangovas nebeatitinka Uzsakovo kvalifikaciniy reikalavimuy;

(xv) Subrangovas nebeturi atitinkamy atestaty, prisiimty prievoliy vykdymui;

(xvi) Subrangovas pakeité savo imonés veikla ir nebevykdo veiklos, susijusios
su prisiimtomis prievolémis; ;

(xvii) Subrangovas yra padares rimta profesinj pazeidima. Siame punkte

vartojama savoka ,profesinis pazeidimas* suprantama Kkaip profesinés etikos
pazeidimas, kai nuo Subrangovo pripazinimo nesilaikan¢iu profesinés etikos normy
momento praéjo maziau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojy
saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisés akty pazeidimas, vz kuri Subrangovui,
kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administraciné nuobauda, > Subrangovui, kuris
yra juridinis asmuo, — ekonominé sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
istatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta §i sankcija, jsiteis¢jimo
dienos pra¢jo maziau kaip vieni metai. Jeigu Subrangovas, kuris yra juridinis
asmuo, pazeidé Lietuvos Respublikos konkurencijos statymo 5 straipsnj, toks
paZzeidimas pagal $i punkta laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti
Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatyme nustatyta ekonoming sankcija
Isiteis¢jimo dienos praéjo maziau kaip 3 metai”;
(xviii) Kitos aplinkybés.

(b) Rangovas gali pasitelkti nauja Subrangova, jei:

(i) priartinty Darby baigima;

(ii) sumazinty UZsakovo Darby vykdymo, ilaikymo arba valdymn islaidas;

(iii) padidinty baigty Darby efektyvuma ir verte;

(iv) buty kitaip naudingas UzZsakovui -

(v) yra pasiradytas susitarimas dél papildomo darbo pagal 13.% punkty [Pakeitimy
tvarka FIDIC Geltonoji knyga | ir ta darba gali jvykdyti nustatytu terminu tik
naujas Subrangovas;

(vi) darby vykdymo metu paaiskéja aplinkybés, kurios nebuvo Zzinomos ankséiau ir
joms esant Rangovas negali vykdyti Darby kol nebus pasitelktas naujas
Subrangovas;

(vii)  kitos aplinkybes.

Rangovas raStu  kreipdamasis | UZsakova del sutikimo keisti ir (ar) pasitelkti nauja
Subrangova, privalo nurodyti aplinkybes pagal (a) ir (ar) (b) punktus, Subrangovo
pavadinima, jmonés koda, adresa, darbus, kuriems planuojama pasitelkti, procenting
Subrangovo jégomis vykdomy darby verte nuo Sutarties kainos bei ar jis atitinka S$iuos

kvalifikacinius reikalavimus (Rangovo rasto apie ketinimg keisti ir WMJQ



4.6 punktas

subrangova pateikimo Uzsakovui dienai):

(1) subrangovas néra bankrutaves, likviduojamas, su kreditoriais néra sudares taikos
sutarties (tiekéjo ir kreditoriy susitarima testi subrangovo veikla, kai subrangovas prisiima
tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy
atsisakyti), sustabdgs ar apribojes savo veiklos arba jo padétis pagal 3Zalies, kurioje jis
registruotas, jstatymus néra tokia pati ar pana$i. Jam néra iSkelta restruktirizavimo;
bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio
likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba jam vykdomos analogiskos
procediiros pagal salies, Kurioje jis registruotas, jstatymus.

(2) subrangovas yra jvykdes isipareigojimus, susijusius su mokes¢iy mokéjimu.

(3) subrangovas yra jvykdes isipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo jmoky
mokéjimu.

(4) subrangovas, kuris yra fizinis asmuo, arba subrangovo, kuris yra juridinis asmuo,
vadovas ar iikinés bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teise juridinio asmens
vardu sudaryti sandory, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis
(turintys) teise suraSyti ir pasirasyti tiekéjo apskaitos dokumentus. neturi neisnykusio ar
nepanaikinto teistumo, del subrangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuve
priimtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis teismo nuosprendis uz dalyvavima nusikalstamame
susivienijime, jo organizavima ar vadovavima jam, uZz kySininkavima, tarpininko
kySininkavima, papirkima, suk&iavima, kredito, paskolos ar tikslinés paramos panaudojima
ne pagal paskirtj ar nustatyta tvarka, kreditinj suk&iavima, mokéséiy nesumokéjima,
neteisingu duomeny apie pajamas, pelng ar turta pateikima, deklaraciios, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikima, nusikalstamu bidu gauto turto igijima ar realizavima,
nusikalstamu biidu igyty pinigy ar turto legalizavima, del kity valstybiy subrangovy néra
priimtas ir jsiteis¢jes apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dé¢l vieSojo darbuy, prekiy ir paslaugy pirkimo
sutar¢iy sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje i§vardytuose huropos Sajungos
teises aktuose apibréZtus nusikaltimus.

(5) subrangovas néra padares rimto profesmlo pazeidimo, kurj perkan¢ioji organizacija gali
irodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis. Siame punkte vartojama savoka ,,profesum
pazeidimas® suprantama kaip profesinés etikos pazeidimas, kai nuo subrangovo pripazinimo
nesilaikan¢iu profesinés etikos normy momento pra¢jo maziau kaip vieni metai, kaip
konkurencijos, darbo, darbuotojy saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisés akty pazeidimas.
uz kuri subrangovui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta adminisiraciné nuobauda, o
subrangovui, kuris yra juridinis asmuo, — ekonominé sankcija, nustatyta Lietuvos
Respublikos istatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta $i sankcija, jsiteiséjimo
dienos pra¢jo maziau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis subrangovas, kuris yra
juridinis asmuo, pazeidé Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 5 straipsnj, toks
pazeidimas pagal §i punkta laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos
Respubhkos konkurencijos jstatyme nustatyta ekonoming sankcijg 15|telsq1m0 dienos
praéjo maziau kaip 3 metai”.

Jei subrangovy prisiimtoms prievoléms vykdyti reikia atitinkamy atestaty, tai Rangovas
privalo pateikti ir atitinkamus subrangovy atestatus. :

Uzsakovas per 14 kalendoriniy dieny nuo Rangovo raSto gavimo turi prane$ti Rangovui ar
sutinka, ar nesutinka su Rangovo ketinimu keisti ir (ar) pasitelkti nzuja Subrangov Jei
UZsakovas sutinka, tai Subrangovo pakeitimas jforminamas rastu Rangovo ir Uzsakove
susitarimu, Kuris tampa neatskiriama $ios Sutarties dalimi.

Subrangos sutartis nesukuria sutartiniy santykiy tarp Subrangovo ir UZzsakovo.

Rangovas kiekvieno Subrangovo numatomy pradeti darby data privalo pranesti InZinieriui
ne veliau kaip pries 7 dienas, taip pat pranesti tokiam darbui Statybvietéje prasidéjus.

Subrangovams taikomas 4.8 punktas [Sauga darbe].

Rangovui, sutarties vykdymo metu, pazeidus Sutarties nuostatas dél subrangovy (pasitelkus
subrangovus, jei pasiilyme jie nebuvo nurodyti, padidinus subrangovui perduotina



4.8 punktas

4.9 punktas

isipareigojimy dalj, nesuderinus su Uzsakovu subrangovo pakeiiimo ir (ar) naujo
pasitelkima), UZsakovas kiekvieno pazeidimo atveju turi teis¢ taikyti 1000,00 Lt (vieno
tiikstancio lity) bauda.

Jei Rangovas pasiiilyme nenurodé, kad ketina pasitelkti subrangovus, pasitelkti juos
sutarties vykdymo metu, draudziama.

Papildyti pastraipg (c):

. tokiy kaip Marijampoles visuomenés sveikatos centras, policija, elektros, Silumos,
vandens, gatviy apsvietimo ir kitas inzinerines komunikacijas eksploatuojancios jmonés bei
savivaldybe.

Papildyti punkta:

Sutarties Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga).
Jeigu kyla klit¢iy, trukdanciy tinkamai jvykdyti sutartj, kickviena sutarties $alis privalo
imtis visy nuo jos priklausan¢iy protingy priemoniy toms klititims pasilinti. Salis, kuri §ios
pareigos neivykdo, praranda teise | nuostoliy, padaryty deél atitinkamy klitéiy nepasalinimo.
atlyginima.

Sauga darbe

Papildyti punktg:

f) Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy UZsakovo $alyje galiojan&iy
istatymuy, taisykliy, ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones.,
projekto valdyma ir administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius
reikalavimus.

g) Rangovas bus atsakmgas uz tinkama nuoteky ir atlieky tvarkqu visose savo darby
vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdzios institucijy relkalav amuy.

Rangovas turi jrengti laikinus uZtvérimus statybos aiksteléje, kad uztikrinti saugy jo
naudojamos statybos aiksteles dalies atskyrima nuo uzsakovo naudojamos teritorijos
eksploatuojant esamus jrenginius. Tai turi biiti suderinta ir susitarta su UZzsakovu.
UZsakovas yra atsakingas uz savo personalo sauguma, kuris eksploatuoja esamus jrenginius.
Taciau tai neatleidzia rangovo nuo atsakomybés uztikrinti visy asmenu, turinéiy teise biiti
statybos aiksteléje, sauguma.

Rangovas privalo per 12 valandy po bet kokio nelaimingo atsitikimo, jvykusio Statybvietéje
ar aplink ja ir susijusio su Darby vykdymu, pranesti apie ji Uzsakovui ir InZinieriui.
Rangovas taip pat privalo apie tai pranesti kompetentmgal institucijai, kaip to reikalauja
Lietuvos Respublikos jstatymai.

Kokybés uztikrinimas

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.1 ,,Kokybés sistema*

a) Rangovas turi pateikti savo Kokybés uztikrinimo sistemos apraSyma per 28 dienas nuo
darby pradzios datos.

b) InZinierius turi jvertinti pateikta Kokybés uztikrinimo sistemos apraSyma ir grazinti ji
Rangovui per 14 dieny nuo gavimo datos, kartu pateikdamas reikalingus komentarus,
reikalavimus ar jtrauktinus pakeitimus.

¢) Per 14 dieny Inzinierius gali pakartotinai grazinti Kokybés uztikrinimo sistemos
apraSyma Rangovui, iki ji galutinai patvirtins parasu. :

d) Rangovo vélavimas gauti Inzinieriaus patvirtinima Kokybés uztikrinimo sistemos
apraSymui yra Rangovo atsakomybéje. Rangovui nesuteikiama papildomas laikas déi
tokio velavimo, iSskyrus atveji, kai InZinieriaus atsakymas | Rangom pateikta apra§yma
trunka ilgiau nei 14 dieny.

e) Rangovo tarpinio mokéjimo pazymos ir saskaitos turi biti sulalkyt\ 15 tol, kol Inzinierius
rastu nepatvirtina Rangovo Kokybés uztikrinimo sistemos.

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.2 ,,Reikalavimai kokybés sistemai*

Rangovo Kokybés uztikrinimo sistema turi apimti:
1) Kiekvieno produkto ar atlickamy darby kokybés sekimui biitinas priemones per



visg sutarties galiojimo laikotarpj,

i) Kokybeés uztikrinimo ir kokybes kontrolés procediras apimancias visy medziagy
tieckima, gamyba, statyba ir Rangovo bei visy jo subrangovy teikiamas
paslaugas.

b) Rangovo Kokybés kontrolés bandymai ir inspekcijos turi “apimti, taciau tuo
neapsiribojant:

i) Bandymus ir inspekcijas reikalaujamus pagal $ias ir bendrasias sutarties salygas;

ii) Bandymus, kurie reikalingi pademonstruoti, kad medziagos ir jranga atitinka
sios Uzsakovo reikalavimus.

¢) Rangovas turi atlikti praktinius medziagy ir jrangos bandymus taip, kad jy rezultatus
InZinierius galéty iSnagrinéti iki medziagos/jranga bus panaudota Darbams.

Papildyti nauju papunkciu 4.9.3 ,, Kokybés sistemos turinys*

Kokybés uztikrinimo sistemoje turi biti jtraukta, neapsiribojant:

e Inspekcijy ir bandymu planai visoms medziagoms ir statybos darbams;

e Veiksmy, kuriems reikalingas Inzinieriaus patvirtinimas, tvarkarastis;

o Neatitikimo identifikavimas ir veiksmy procediiros;

e Duomenys apie Kokybés priezitiros personala ir jy ry$j su Rangovo kompanija;

e Numatomy inspektavimy ir bandymy sgrasas;

o Siems inspektavimams ir bandymams parengty patikros lapy pavyzdziai.

Papildyti nauju papunkg&iu 4.9.4 ,,Profesinés sveikatos ir darbo saugos uztikrinimas*
Kokybes uztikrinimo sistemoje turi biti apibidintos $ios profesinés sveikatos ir darbe
saugos salygos:

e Pilnas kiekvieno statybos proceso apraSymas;

e Pavojy apzvalga kiekvienai zonai;

e Saugos uztikrinimo planas kiekvienam statybos procesui ar veikimu:;

* Profesinés sveikatos ir saugos patikrinimy sarasas kiekvienam statyhos procesui:

¢ Aplinkosaugos kontrolés planas.

Profesinés sveikatos ir saugos salygos Kokybeés uztikrinimo sistemoje turi uztikrinti, kad
zmongs darbo vietoje ar 3alia (net pasaliniai) biity saugiis nuo bet kuriy pavojy.

Papildyti nauju papunkgciu 4.9.5 ,,Stebéjimas ir testavimas*
Sutarties laikotarpiu Rangovas turi vykdyti jo atliekamy darby prieziiirg pagal InZinieriaus
patvirtinta dokumentg (Kokybés uztikrinimo sistemos apragyma). Neatitikimo $ios sistemos
reikalavimams atveju, Rangovas turi nedelsiant informuoti InZinieriy apie tokio neatitikimo
pobudi, nurodant visas detales ir sitilomus istaisymo veiksmus.

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.6 ,InZinieriaus atlieckamas kckybés uZztikrinimo
sistemos auditas* &

InZinierius vykdys Rangovo Kokybeés uztikrinimo sistemos audita, kad galéty isitikinti, jog
Si sistema atitinka jai keliamus reikalavimus. Jei Inzinierius nustatys, kad Kokybeés
uztikrinimo sistema nefunkcionuoja, jis turi teis¢ skirti profesionaly iSorés audita Rangovo
saskaita. Tokiy auditoriy iSvados ir rekomendacijos turi biti pritaikytos Rangovo darbuose
nedelsiant.

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.7 ,,Dokumentavimas*

Rangovas prieinamoje vietoje laiko visa paruo$ta dokumentacijg ir jrasus, kaip kac
reikalinga objektyvios informacijos ar duomeny pateikimui, pagrindziant darby kokybes
atitikimg jvairiems Uzsakovo reikalavimams. InZzinierius turi teise su 3ia medziagz
susipazinti. UZbaigus darbus, Rangovas turi pateikti Inzinieriui visus Kokybés uztikrinimo
sistema lieCian¢ius dokumentus ar tokia jy dalj, kuri bus pareikalauta.

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.8 ,,Patikrinimy ir bandymy planai*

Patikrinimy ir bandymy planai jrangos/medziagy gamybos vietose turi biti pateikti
[nZinieriui tvirtinti ne véliau kaip likus 28 dienoms iki ju vykdymo pradzios. Baigty



4.16 punktas

4.19 punktas

4.20 punktas

4.21 punktas

4.23 punktas

4.25 punktas

patikrinimy ir bandymy ataskaity kopijos turi biiti pateiktos InZzinieriui per 14 dieny po $iy
bandymy uzbaigimo.

Prekiy pervezimas
Papildyti (a) punkto pabaigoje:
“ ... pridedant atveztiny prekiy (medziagy ir/ar jrangos) sarasus ir technine informacija apie

atvezamy prekiuy kokybés atitikima techninéms specifikacijoms, kopija ir informacijg apie
muitinés terminala, | kurj prekés ketinamos pristatyti”.

Elektra, vanduo ir dujos

Papildyti punkta:

Rangovas turi jsigyti ir apmokéti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos
tiekimu reikalingu statybos poreikiams.

Laikiny elektros jrenginiy medziagos, iranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energija
tiekianCios jmonés iSduotas technines salygas.

Rangovas kiekviena ménesj turi sumokéti uz sunaudotg elektros energija ir Kkitas
komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojancius tarifus.

UZsakovo jrengimai ir pateikiamos medZiagos

Rangovas vykdydamas darbus privalo jvertinti Uzsakovo ekspf‘joatuojamus esamus
irengimus ar pagal Kitas sutartis jrengiamus jrengimus. Tokie jrengimai bei jy
charakteristikos nurodyti Uzsakovo reikalavimuose. Rangovas privalo uztikrinti
nepertraukiamg nurodyty jrenginiy darba visa statybos laikotarpi arba uztikrinti laiking ju
pakei¢iamuma. Tai turi biiti numatyta Rangovo darby programoje, kuri derinama su
UZzsakovu.

UZsakovas yra atsakingas uz esamy veikianciy jrenginiy eksploatavima ir priezitirg iki $ie
irenginiai arba jy dalys bus perduotos Rangovui. kada tai yra reikalinga atlikti rangovo
darbus.

Darby eigos ataskaitos

Pakeisti punkta sekandiai

Rangovas kas antra ménesj privalo parengti Darby eigos ataskaitas ir pateikti InZinieriui du
egzempliorius. :

Kiekvienoje ataskaitoje turi bti:

(a) i8samus Darby eigos aprasymas, iskaitant kiekviena projektavimo etapa, tickima,
gamyba, montavima, statyba ir bandymus;

(b) bandymy rezultatai ir Medziagy sertifikatai;

(c) saugos darbe statistika;

(d) faktines ir planuotos Darby eigos palyginimai, pateikiant i¥samig informacija apie visus
ivykius arba aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir
priemonés, kuriy imamasi (arba reikéty imtis) siekiant i$vengti vélavimo.

Rangovo veiksmai Statybvietéje

Papildyti punkty: ;

Rangovas turi apmokéti visus kastus, susijusius su laikiny keliy jrengim:., keliy, uzdarymu.
Rangovas turi apmoketi visus kastus, susijusius su informaciniy stendy pastatymu.

Esamos inZinerinés komunikacijos

Papildyti nauju punktu:

Rangovas, pries atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galin¢ius paZeisti esamus
inZinerinius tinklus, privalo susipazinti su visy esamy tinkly (tokiu kaip elektros, telefonc,
Silumos, vandentiekio, nuoteky ir kt.) i$sidéstymu. Rangovas atsako uz bet kokia 7ala,

padaryta esamiems keliams, tran$¢joms, vamzdZziams, kabeliams ir kt. atlieckant Darbus,
iskaitant ir subrangovy atlieckamus darbus, ir privalo iStaisyti tokia Zala savo saskaita iki



5.1 punktas

5.6 punktas

5.7 punktas

6.5 punktas

Darby uzbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinés valdzios istaigomis ir turto savininkais dél inZinieriniy tinkly
pasalinimo, perkélimo ir atstatymo pagal InZinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokiy
darby sanaudas.

S straipsnis. Projektavimas
Bendri projektavimo jsipareigojimai
Pakeisti pirma pastraipa:

Rangovas, imdamasis atsakomybeés, privalo parengti Statinio projekta vadovaudamasis STR
1.05.06:2010 *“Statinio projektavimas’™ su pakeitimais nuostatomis.

Pakeisti trecia ir ketvirta pastraipas:

Rangovas, gaves pranesima pagal 8.1 punkta [Darbo pradzia). privalo iSnagrinéti Uzsakovo
reikalavimus: bendruosius ir specialivosius reikalavimus, projektavimo salygas,
nuzyméjimo duomenis ir kitus dokumentus, i$samiai susipazinti su statybviete, patikrinti
pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuoteky. dumblo ir t.t. kokybinius ir
kiekybinius rodiklius), uzsakyti ir atlikti visus projekto parengimui reikalingus aikstelés
ir/arba statiniy tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas per Pasitlymo priede nurodyta laika,
skai¢iuojama nuo Darbo pradzios, privalo pranesti InZinieriui apie visas UzZsakovc
dokumentuose arba atskaitos duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar kitus triikumus.
Inzinierius, gaves tokj praneSima, privalo nuspresti, ar taikytinas 13 straipsnis |Pakeitimai ir
pataisymai], ir tai tinkamu budu pranesti Rangovui. Jeigu patyrgs Rangovas, tinkamai
vykdydamas savo prievoles, iki Pasidlymo pateikimo tyrinédemas Statybviete ir
profesionaliai nagrinedamas UZsakovo reikalavimus ar kita UZsakovo dokumentacija baty
galgjes surasti klaida, neatitikima ar kitg trikuma, tai Baigimo laikas neturi bati pratgsiamas
ir Sutarties kaina neturi buti taisoma.

Papildyti:

Uzsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus,
jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais. UZzsakovas gali papradyti
Rangova nurodyti projektuojamo statinio energijos resursy poreikius (pvz. elektros, silumos,
vandens ir t.t.) ir Kitus duomenis, kurie reikalingi parengti privalomuosius techninio projektc
rengimo dokumentus.

Statinio projektas turi biiti parengtas laikantis projektavimo salygy, teritorijy
planavimo dokumenty, sutartyje pateikty Uzsakovo reikalavimy bei atitikti STR
1.11.01:2010 su pakeitimais reikalavimus.

Darby jvykdymo dokumentai

Papildyti nauju punktu:

Rangovas turi pateikti i$pildomuosius brézinius ir dokumentacija Uzsakovui. Sie
dokumentai turés bati pateikti UZsakovui trimis (3) egzemplioriais.

Eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos

Papildyti nauju punktu:

Rangovas turi pateikti UZsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priezitiros instrukcijy
lietuviy kalba. Instrukcijose turi buti iSsamiai apraSytas sumontuoty jrenginiy

eksploatavimas ir priezilira, jskaitant visag mechaning ir elektros jranga, kuri buvo jrengta
pagal Sia sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasa!.

Detaliis reikalavimai dél eksploatacijos ir priezituros instrukcijy pateikiami sutarties dalyje
,.Uzsakovo reikalavimai®.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai
Darbo valandos

Papildyti punkta:



6.6 punktas

6.9 punktas

6.12 punktas

6.13 punktas

6.14 punktas

6.15 punktas

7.1 punktas

7.6 punktas

8.2 punktas

Rangovo darbo valandos bus nuo 8.00 iki 17.00 val. penkios (5) dienos | savaite.
Nacionalinés bei Svenéiy dienos — nedarbo.

Tarnautojy ir darbininky patalpos

Papildyti punkts:

Rangovas turi apriipinti savo personala tinkamomis buities patalpomis laikantis LR
Higienos normuy.

Rangovo personalas

Papildyti punktg:

Tuo atveju, kai yra abejoniy del rangovo personalo kvalifikacijos, InZinieriaus pra§ymu

Rangovas privalo pateikti informacija apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikacija ir
patirtj atitinkamose veiklos srityse.

Uzsienio personalas ir darbo jéga
Papildyti nauju punktu:
Rangovas gali atsiveZti personala i$ uZzsienio, jei tai reikalinga Darby uzbaigimui. Rangovas
turi uZtikrinti, kad personalas yra apriipintas gyvenamaja vieta, vizomis ir darbo leidimais.
Rangovas turi biiti atsakingas uz personalo sugrazinima atgal arba i personalo nuolating
gyvenamgja vieta. Personalo nariy arba jy Seimos nariy mirties atveju Salyje, Rangovas turi
pasiriipinti jy grizimu i savo 3alj arba laidotuvémis.
ISkilmés ir religinés Sventés
Papildyti nauju punktu:
Visuose sandériuose su personalu ir darbo jéga, Rangovas turi gerbti $alyje pripaZintas poilsio
dienas ir religines ar kitas $ventes.
Priemonés nuo vabzdziy ir kity parazity
Papildyti nauju punktu:
Rangovas turi pastoviai laikytis atsargumo priemoniy, kad apsaugoii aiksteléje samdyta
personalg ir darbo jéga nuo vabzdziy jkandimo, Ziurkiy ir kity parazity ir sumazinti pavojy
sveikatai ir tuo paciu bendriems nepatogumams.
Epidemija
Papildyti nauju punktu:
Ivykus ligy ar epidemijos protrikiui, Rangovas turi laikytis ir vykdyti Uzsakovo Zalies
vyriausybés arba vietiniy medicininiy ir sanitariniy valdZios organy nurodymy, jsakymy ir
reikalavimuy, kad tikslingai susitvarkyti ir jveikti susidariusia situacija.

7 straipsnis. [ranga, Medziagos ir Darby kokybé
Vykdymo biidas
Papildyti punkta (a):

(a) ssives bei galiojanCiais normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais.

Visais atvejais darbai turi biiti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kuriy savybes
per eckonomiSkai pagrista statinio naudojimo trukme uztikrinty esminius statinio
reikalavimus. Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatyta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos,
kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybod
techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Iitaisymo darbas

Papildyti punkts:

¢) po ,.darby saugai* jterpti ,.arba kelia grésme kity asmeny gyvybei arta turtui*.
8 straipsnis. PradZzia, uzdelsimai ir sustabdymas

Baigimo laikas



8.3 punktas

9.1 punktas

9.4 punktas

10.1 punktas

Papildyti punktu (¢):
c) kai LR Statybos jstatymo nustatyta tvarka i§duodamas Statybos uzbaigimo aktas.

Programa

Pirmga pastraipa ir a), b), ¢), d) papunk¢ius pakeisti:
Rangovas, gaves pranesima pagal 8.1 punkta [Darbo pradZia] per 28 dienas privalo pateikti
InZinieriui iSsamia programa su patikslintu Darby atlikimo grafiku (lyginant su Rangovo
pasialyme pateiktu Darby atlikimo laiko grafiku). Rangovas taip pat privalo pateikti
pataisyta programa visuomet, kai ankstesné yra nesuderinama su esama Darby eiga arba
Rangovo prievolémis. Kiekviena programa turi apimti:

i. Darby atlikimo grafika, kuriame turi buti pateiktos inZineriniy tyrinéjimy,
projektavimo, projekty derinimo ir iStaisymo pagal gautas UZsakovo pastabas
terminai, LR valstybiniy ir savivaldybiniy valdzios institucijy nustatyty
procediiry terminai del leidimy ir suderinimy gavimo, {jei taikoma} [statiniu
griovimo terminai], statybos darby kiekviename statinyje. jrangos montavimo,
paleidimo ir derinimo terminai, bandymy, perdavimo UZsakovui ir defekty
iStaisymo laiko terminai ir datos. Darby atlikimo grafikas turi aiskiai perteikti
darby atlikimo eiliskuma. :

ii. susipaZinimo laikotarpius pagal 5.2 punkta [Rangovo dokurnentai] ir visus kitus
laikotarpius dokumentams pateikti, patvirtinimus bei pritarimus, kurie nurodyti
Uzsakovo reikalavimus;

iii. paleidimo-derinimo darby ir bandymy sekos ir laiko pasirinkima; ir

iv. statybos darby technologijos projekta parengta vadovaujantis STR 1.08.02:2002
“Statybos darbai” nuostatomis. Statybos darby technologijos projektas turi biti
parengtas iki Statybos leidimo gavimo.

Rangovo Programa turi biti parengta techninio pasiiilymo pagrindu, turi biti aiski ir apimti
visas darby dalis. Inzinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visa smulkia pagalbing
informacija: veiksmy apraymus, numatomy vykdyti darby metodus. darby eiliskuma, ir
kiekvieno proceso numatoma trukme. Programa turi biiti pateikta lietuv iy kalba.

Jeigu pasikeicia darby atlikimui biitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai, Rangovas Darby atlikimo grafika ir programy turi biiti nedelsiant
pataisyti. Salys susitaria dél tokiy pataisymy geranori$kai bendradarbiaudamos, siekiant

atlikti darbus maksimaliai gerai ir ekonomiskai. Taip pat pateikiamas atnaujintas pinigy
srauty grafikas.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai
Rangovo prievolés
Papildyti punktg:
Baigiamyjy bandymy metu biitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010
»Statybos uzbaigimas®. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybiniy institucijy, tokiu
kaip Visuomenés sveikatos centras, PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjirio departamentas bei

kity institucijy inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procediiras, l\LI]IElS privaloma atlikti
Statybos uzbaigimo procediiry metu.

Nepavyke Baigiamieji bandymai
Papildyti punkta:

Minimalds priimtini atlikimo kriterijai yra tokie, kaip nurodyta Uzsakovo rcikalavimuose
ir/arba pateikti rangovo garantijose. Jei kokie nors kriterijai néra paminéti, tai jie turi bti
atlikti pagal Lietuvos standartus, statybos taisykles ir gera inzinering praktika.

10 straipsnis. Perdavimas UZzsakovui
Darby ir Grupiy perémimas

Pakeisti punkta sekand¢iai:



11.1 punktas

ISskyrus kaip numatyta 9.4 punkte [Nepavyke Baigiamieji bandymai]. Darbus UZzsakovas
perima: (i) kai Darbai baigti pagal Sutartj, {skaitant 8.2 punkte [Baigimo laikas] aprasytus
atvejus, bet iSskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai Darbams buvo isduotas
tinkamai pasirasytas Statybos uzbaigimo aktas.

Rangovas uzbaiges Darbus bei atlikgs Nuolatiniy darby bandymus (iSskyrus Statinic
pripazinimo tinkamu naudoti komisijos nariy inicijuojamus bandymus) su praSymu dél
Statinio pripaiinimo tinkamu naudoti procediros pradéjimo gali kreiptis | InZinieriy ne
anks¢iau kaip prie§ 14 dieny, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti procedirai pradéti.

Inzinierius, gaves Rangovo pra§yma, per 21 diena privalo:

a. kartu su UzZsakovu pateikia Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijai praSyma isduoti Statybos uzbaigimo akts. Rangovui atlikus
Statybos uzbaigimo proceso metu privalomus Baigiamuosius bandymus,
kaip nurodyta 9.1 punkte [Rangovo prievolés], Inzinierius privalo isduoti
Rangovui Statybos darby perdavimo ir priémimo aktg jame nurodydamas,
kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir
smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos Darbus naudojant
numatytiems tikslams pasiekti, sarafa. Statybos darby perdavimo ir
priémimo akta pasiraso Uzsakovas, Rangovas ir InZinierius. Kartu su kitais
privalomaisiais dokumentais §is dokumentas pateikiamas Statybos
uzbaigimo naudoti komisijai prie$ iSduodant Statybos 1:7baigimo akta.

b. atmesti praSyma, pateikiant atmetimo pagrindg ir rurodant darba, kurj
Rangovas turi atlikti, kad galéty buti iSduota Perémimo pazyma. Tokiu
atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodyta darbg tik po to pagal §j punkta
kreiptis su kitu prasymu.
Jeigu InZinierius neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas nesikreipia | Valstybine
teritorijy planavimo ir statybos inspekcija arba neatmeta Rangovo pragymo per 21 dieng ir
Jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti laiko
pratesimo dél tokio uzdelsimo pagal 8.4 punkta [Baigimo laiko pratgsimas].

Rangovas privalo sudaryti Statybos uzbaigimo komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzifréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobiidzio
paslaugas ir iStaisyti nustatytus defektus. :

Rangovas kartu su Perémimo paZyma ir Statybos uZzbaigimo aktu privaio pate:kt; Uzsakovui
detalizuotus  darby/paslaugy/jrangos  aktus,  kuriuose  turi, Dbiti nurodyta
darby/paslaugy/jrangos pavadinimas, matavimo vienetas, kiekis, vieneto kaina ir suma.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus
Nebaigto darbo uzbaigimas ir defekty iStaisymas

Pridéti pastraipa (c):
¢) dalyvauti visuose butinuose patikrinimuose ir bandymuose per Pranesimo apie Defektus

laika, atlyginti visus UZsakovo nuostolius, dél atsiradusiy defekty, uzfi l\suotq per Pranesima
apie defektus laika.

UZsakovas turi teisg pareiksti reikalavimus dél darby rezultato t;.?ﬁkumq, kurie buvo
nustatyti per pranesimo apie defektus laika, kaip nurodyta pasitilymo rasto priede.
PraneSimo apie defektus laikas pradedamas skai¢iuoti nuo Statybos uzbaigimo.

Pridéti paragrafa (c):

¢) dalyvauti visuose butinuose patikrinimuose ir bandymuose per Pranesimo apie Defektus

laika, atlyginti visus UZsakovo nuostolius, dél atsiradusiy defektu, uzfiksuoty per Pranedimo
apie defektus laika.

UZsakovas turi teis¢ pareiksti reikalavimus dél darby rezultato trikumy, kurie buvo
nustatyti per praneSimo apie defektus laika, kaip nurodyta pasitlymo rasto priede.

PraneSimo apie defektus laikas pradedamas skaiciuoti nuo Statinio pripazinimo tinkamu



11.12
punktas

12.1 punktas

13.1 punktas

13.5 punktas

13.7 punktas

13.8 punktas

naudoti.

Garantinis terminas

Iterpti naujg punkta:
Rangovas atsako uz objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo Kaltés, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinj termina.

Garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos jstatymo 36 straipsnio 1 dalies
reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) nustatyta tvarka. Garantinis terminas
pradedamas skai¢iuoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas 10.1).

Rangovas per visa garantinj laika uZtikrina, kad statybos objektss atitinka uzsakovo
reikalavimy / techniniy specifikacijy ir normatyviniy statybos dokument; nustatytus rodiklius
ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatyta paskirtj.

Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis priZitirétojas atsako uz defektus, nustatytus per
garantini terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus
susidévejimo, jo netinkamo naudojimo.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako rangovas.

Uzsakovas, per garantinj laika nustatgs objekto defektus, privalo per protinga terming nuo ju
nustatymo pareikSti pretenzijg rangovui.

12 straipsnis. Bandymai po baigimo .

Bandymy po baigimo procediira
Papildyti punkta:

lgyvendinan€ioji institucija, UZsakovas arba Perkancioji organizacija turi teisg inicijuoti bet
kokius bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Uzsakovo léSomis.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai
Teisé daryti pakeitimus
Pakeisti pirmg pastraipa:
InZinierius, pries iSduodamas Statybos darby perdavimo ir priémimo akta, turi teise inicijuoti
ir sitilyti pakeitimus, kurie yra nei$vengiami Sutartyje nurodytiems tikslans pasiekti,

Rezervinés sumos (netaikomas)

Pataisymai dél jstatymo pakeitimy

Pakeisti punkts:

Tais atvejais, jei istatymais bus pakeistas pridétinés vertés mokestis, sutarties kaina bus
keic¢iama atitinkama dalimi, atsizvelgiant j kainos sudétyje esangio mokes¢io dalj.
Pataisymai dél kainos pakeitimo.

Pakeisti punktg:

Po 12 ménesiy nuo sutarties pasiraSymo Sutarties kaina perskai¢iuojama remiantis LR
Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sanaudy kainy indeksu pagal statiniy
tipa inZinieriniai statiniai uz 12 ménesiy indekso poky¢io perioda nuo Sutarties pasirasymo.
Sutarties kaina keiCiama tik tuo atveju jei per minéta 12 ménesiy perioda kainy indeksas
pakito daugiau nei 10 procenty.

Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal sutartj atliekami po kainos perskaiciavimo.

Sutarties kainos sumazé¢jimas, atsirades dél Siame punkte apraSyty priezasciy bei dé




14.1 punktas

14.2 punktas

14.3 punktas

14.4 punktas

nevykdomy darby, apskaitomas kaip sutaupytos 1ésos, kurios papildomiems darbams negali
biiti naudojamos.

Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurj pasiraso visos sutarties 3alys.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas
Sutarties kaina
Papildyti punkta:
Sutartyje nurodyta Priimta sutarties suma yra be pridétinés vertés mokes&io ir atskirai
pridétineés vertés mokestis.

Priimta sutarties suma apima visus pagal sutartj reikalingus atlikti darbus. Veikly sarase tur!
buti nurodytos kainos bendromis sumomis.

Jeigu sutartyje nurodyta fiksuota kaina (bendra suma), Rangovas turi jvertinti sutarties
vykdymo i3laidas bei prisiimti rizika dél $iy i$laidy dydZzio. Rangovas returi teisés reikalauti
ja padidinti, o UZsakovas — sumazinti.

Sutarties vykdymo metu, UZzsakovas pasilicka teise apmokéti uz faktiskai atliktus darbus.
priklausomai nuo turimo finansavimo apimé&iy, o negavus finansavime atsisakyti tam tikry
darby grupiy arba darby daliy.

Jeigu Uzsakovas atsisako darby grupes arba darby dalies numatytos Sutartyje, sutarties kaina
atitinkamai sumazinama.

Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko saskaitas ir jraSus ir kvitus, susijusius su vnsom:s
iSlaidomis ir su kitais Uzsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su darbais.

Rangovas yra visiSkai atsakingas uz visus mokescius, valstybines rinkliavas, licencijy,
mokescius ir kitus apmokestinimus taikomus uz Lietuvos teritorijos riby.

Pridetinés vertés mokes¢io (PVM) dydis darbams, atliktiems pagal Sig Sutartj, Rangovui
bus mokamas pagal Lietuvos Respublikos Pridétinés vertés mokeséio i“f'atymac

Jei Rangovas yra UZzsienio juridinis asmuo, jam PVM bus mokam as tik [siregistravus
Lietuvoje PVM mokétoju pagal galiojandius LR istatymus ir patelkus registracijos kopija
Uzsakovui.

ISankstinis mokéjimas

Pakeisti trecig pastraipa:

ISankstiniai mokéjimai nenumatyti.

Kreipimasis dél tarpinio mokéjimo

Pakeisti punkta:

Kreipimasis dél tarpinio mokeéjimo

Rangovas, ne dazniau kaip kas 2 ménesius, privalo jteikti InZinieriui keturis egzempliorius

Uzsakovo nurodytos formos Suvestinj atlikty darby akta, Detaly atlikty darby akta ir PVM
saskaita faktiirg.
Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai, prie$ saskaitos mokéjimui

pateikima turi buti pateiktas su UZsakovu suderintas bei InZinieriaus ir Rangovo patvirtinti
pakeitimy orderis(iai) (arba inzinieriaus nurodymas rangovui).

Mokéjimy Ziniarastis (grafikas)

Pakeisti 14.4 punkta nauju:

Per 28 dienas po sutarties pasiraSymo dlenos Rangovas privalo parengti mokejimy grafikg
iSskaidydamas Priimta sutarties suma Saliy nejpareigojanciais mér‘esiniais mokéjimais
pagal Rangovo planuojamg statybos darby eiga. Rangovas kas ketvirtj privalo pateikti
patikslinta mokéjimy grafika. ¢

Tarpiniy mokejimy sumos bus apskai¢iuotos atitinkamai pagal faktiskai atlikty darby kiekj.
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14.6 punktas

14.7 punktas

14.8 punktas

14.9 punktas

14.10
punktas

Jei bus nustatyta, kad realus progresas yra didesnis, nei tas, kuriuo paremta tarpinio
mokéjimo pazyma, tai InZinierius turi siekti Uzsakovo patvirtinimo didesniam mokéjimui,
pagal Rangovo pateikta pazyma, pagal 14.3 papunkti. Jei toks patvirtinimas negautas,
Inzinierius turi patvirtinti tik tuos darbus, kurie atitinka tarpinio mokéjimo pazyma ir kuri
nevirdija mokéjimy grafike nustatytos sumos.

Rangovas yra atsakingas uz numatyty darby atlikima laiku ir uz mokéjimy grafike numatyty
sumy} [sisavinima.

Iki kalendoriniy mety pabaigos neatlikus darby suderintame mokéjimuy grafike numatytai
sumai, rangovui bus skai¢iuojami delspinigiai po 0,01% uZ kiekvieny uzdelsta diena nuo
neatlikty darby vertés, kuri nustatoma vadovaujantis suderintu mokéjimy grafiku.

Tarpinio mokéjimo dokumenty patvirtinimas
Pakeisti antra sakinj:
InZinierius ir UZsakovas, gave atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus ty. Suvestinj

atlikty darby akta, Detaly atlikty darby akta ir PVM saskaita faktiira privaio patikrinti ir
patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dieny nuo jy gavimo.

Antra pastraipg iSbraukti

Papildyti punkta:

InZinieriui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas
ir netikslumus, pateikti statybos produkcijos atitiktj patvirtinanéius dokumenius.

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inzinieriaus prievolé iSduoti Mokéjinth pazymas, turi bati
suprantama kaip InZinieriaus prievolé patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.
Mokéjimas

Pastraipas (a) ir (b) pakeisti taip:

1) UZsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus bei suteiktas paslaugas etapais
pagal gautas PVM saskaitas faktiiras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai
finansavimo léSos i§ LR Finansy ministerijos bus pervestos | Uzsakovo projekto
saskaita, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiros gavimo
dienos.

Papildyti 14.7:

Apmokejimo data laikoma ta data, kai UZsakovas padaro mokéjima i Raﬁgovo' saskaita.

Pavéluotas mokéjimas

i

Sulaikomy pinigy mokéjimas

Pakeisti punkta
Darby baigimo ataskaita ir galutinis atsiskaitymas

Rangovas, po Statybos uzbaigimo bei istaises bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, kaip
nurodyta 10.1 punkte [Darby ir Grupiy perémimas], per 28 dienas privalo InZinieriui
pateikti Suvestini atlikty darby akta, Detaly atlikty darby aktg ir P/VM sgskaita fakturg
keturis egzempliorius, pagal 14.3 punkta [Kreipimasis dél Tarpinio ‘mokéjimo pazymuy],
parodydamas:

(a) viso atlikto darbo vertg pagal Sutart] iki Statybos uzbaigimo;

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau pagal Sutartj ar kaip kitaip jam mokétinas sumas.
InZinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punkta [Tarpiniu mokéjimo pazymuy
patvirtinimas].

Jeigu, pagal Sio punkto papunkti (b) jokiy mokétiny sumy néra, tai Uzsakovo mokéjimas
pagal Siuos pateiktus Rangovo mokéjimo dokumentus turi bati laikomas Galutinis, o
sutarties punktai 14.11 [Kreipimasis dél Galutinio mokéjimo pazymos} ir 14.13 [Galutinic
mokéjimo pazymos iSdavimas] neturi biiti taikomi.




14.12
punktas

14.15
punktas

14.16
punktas

18.1 punktas

Prievoliy jvykdymas

Pakeisti antrg sakinj:

Siame raste gali buti nurodyta, kad atleidimas jsigalioja nuo tos dienos kai Rangovas
atgauna Sulaikyty pinigy garantija ir neapmokétg Sios bendros sumos likutj; tokiu atveju
atleidimas privalo isigalioti ta pacia diena.

Mokejimo valiutos

Panaikinti ir pakeisti punktg:
Sutarties valiuta yra eurai.

Permokéty sumy grazinimas

Iterpti nauja punkta:

Rangovas privalo grazinti Uzsakovui 45 dieny laikotarpyje bet kokia suma, kuria buvo virsyta
tarpiné ar galutiné suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose, kai tik bus
pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neijvykdé tokio grazinimo laiku, UZsakovas gali
sustabdyti kitus mokéjimus.

Sumos, kurias reikia grazinti Uzsakovui, gali biiti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti
Rangovas. Tai neturi jtakoti saliy susitarimo dél apmokéjimo dalimis.

Uzsakovo banko mokesciai, atsirade dél grazinamy sumy, turi bati padengti iSimtinai
Rangovo saskaita.

18 straipsnis. Draudimas
Bendrieji draudimo reikalavimai

Sis punktas pakeiciamas ir iSdéstomas sekandciai:

Siame straipsnyje kiekvienos draudimo sutarties ,.draudZiandioji Salis" yra Rangovas,
atsakingas uz Siame straipsnyje numatyty draudimo sutaréiy sudaryma ir atitinkamame
punkte nurodytos draudimo sutarties vykdyma. Rangovo kiekviena draudimo sutartis
privalo buti sudaryta, remiantis ratu su Uzsakovu suderintomis draudimo salygomis ir jam
priimtinoje draudimo bendrovéje. Tos salygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas salygas.

Rangovas, kaip draudziancioji Salis sudarydamas draudimo sutartj. turi numatyti, kad
apdraustaisiais pagal draudimo sutartj taip pat bus laikomas Uzsakovas ir visi subrangovai,
pasiraS¢ subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo liudijimu (polisu)
suteikiama draudiminé apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems Siame straipsnyje ir
() Rangovas pagal $ig draudimo sutartj privalo veikti visy papildomai apdraustyjy vardu,
isskyrus tai, kad UZzsakovas privalo veikti Uzsakovo personalo vardu, (ii) papildomai
visiems apdraustiesiems, i§skyrus UZsakova, neturi bati suteikiama teisé gauti draudimo
isSmokos tiesiogiai i8 draudimo bendrovés arba tiesiogiai turéti kity reikaly su draudimo
bendrove, ir (iii) Rangovas privalo uztikrinti, kad visi apdraustieji laikytysi draudimo
sutartyje draudimo bendrovés nurodyty salygy. '

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kurivo draudziama nuo nuosioliy arba zalos, turi
biti numatyta galimybé iSmokéti draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai istaisyti. IS draudimo bendroviy gautos draudimo i¥mokos turi biiti
naudojamos nuostoliams padengti arba zalai istaisyti. '

Rangovas Siame straipsnyje nurodytais laikotarpiais Uzsakovui privalo vateikti:

(a) irodyma, kad Siame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yrz  sudarytos, ir
(b) draudimo liudijimy (polisu) patvirtintas kopijas, patvirtinanéias, kad buvo apdrausta,
kaip nurodyta 18.2 [Darby, Medziagy ir [rangos draudimas], 18.3 [Rangovo civilinés
atsakomybes draudimas], 18.5 [Projektuotojo civilines atsakomybés draudimas] ir 18.6
[Profesinés civilinés atsakomybés draudimas, jeigu Sis punktas taikomas] punktuose.

Kai sumokama kiekviena draudimo jmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas



18.2 punktas

privalo Uzsakovui pateikti draudimo jmokos sumokéjima patvirtinantj dokumenta. Visada,
kai draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokétos draudimo jmokos, Rangovas apie tai taip
pat privalo pranesti InZinieriui.

Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygu.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kuriuos atitinkamus
Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal
Sio straipsnio reikalavimus.

Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygy pakeitimy be
isankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudimo bendrove padaro (arba mégina padaryti)
draudimo sutarties salygy pakeitima, tai pirmoji Salis, kuriai apie tai pranes¢ draudimo
bendroveé, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygu, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo liudijimy (polisy) kopiju pagal $io punkto reikalavimus, tai
Uzsakovas gali (savo nuozitra ir nepaZeisdama bet kurios kitos teisés arba teisinés
gynybos priemoniy) sudaryti draudimo sutartis §iame straipsnyje nurocytomis salygomis ir
sumoketi reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausandias
moketi sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo isipareigojimus,
numatytus Siame straipsnyje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo jmokas uz iame
straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i§ Sutarties kainos grazinti
sumokeétas draudimo jmokas Uzsakovui arba Uzsakovas turi teis¢ vienagaliskai, neteismine
tvarka, sumazinti Sutarties kaing sumokéty draudimo jmoky suma.

Niekas Siame straipsnyje neriboja Rangovo arba UZsakovo jsipareigojimy, finansiniy
prievoliy arba atsakomybés pagal kitas Sutarties salygas arba kitaip. Patirtus nuostolius
arba Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudimo bendroveés, privalo padengti
Rangovas ir (arba) UZsakovas atitinkamai pagal Siuos isipareigojimus, finansines prievoles
arba atsakomybe. Taliau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutartizs Siame straipsnyje
nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutartyje draudimo:bendroveés nurodyty
salygu laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj bty
tur¢jusi atlyginti draudimo bendrové, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovo mokéjimai Uzsakovui privalo biiti atliekami pagal 2.5 [Uzsakovo pretenzijos]
punkto nuostatas.

Darby, Medziagy ir Irangos draudimas

Sis punktas pakeifiamas ir i§déstomas sekandciai:

Rangovas, pasiraS¢s Sutartj kaip pavienis dalyvis/Jungtinés veiklos dalyvis, privalo iki
Darby pradzios datos sudaryti statybos/montavimo visy riziky draudimo sutartj ir apdrausti
Darbus, Iranga, Medziagas, Baigiamuosius bandymus ne mazesne draudimo suma kaip

Priimta sutarties kaina be pridétinés vertés mokes¢io (PVM), papildomai draudimo
liudijime (polise) numatant: 1

(1) Pasililymo priede nurodyta draudimo suma draudimo vietos sﬁ_jtvarkymo iSlaidoms
po draudiminio jvykio padengti; :
(i) Pasitilymo priede nurodyta draudimo suma nenumatytoms papildomoms

iSlaidoms projektuotojams, ekspertams ir Inzinieriui atlyginti;

Si draudimo sutartis privalo jsigalioti nuo Darby pradzios datos, iki kurios turi biiti pateiktas
irodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi
galioti visa Darby laikotarpj iki Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo
datos. Draudimo sutarties garantinio termino draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigid
pragjus 24 (dvidesimt keturiems) ménesiams po Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto
pasiraSymo datos. Maksimali i$skaita (francizé) pagal $ig draudimo sutartj negali virsyt:
Pasiiilymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo saskaita jsipareigoia pratesti (atnaujinti)
Sig draudimo sutartj, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksciau iiegu nurodyta Siame
punkte.

Rangovas privalo uztikrinti statyby/montavimo visy riziky draudimo sutarties s vey



18.3 punktas

18.4 punktas

18.5 punktas

laikymasi iki Sios draudimo sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galioty
nuostoliams arba zaloms, uz kurias atsako Rangovas ir kurios kyla dél priezas¢iy.
atsiradusiy dar iki Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasirasymo datos, sukelty
Rangovo ir/arba Subrangovy, atliekant Darbus.

Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

Sis punktas pakeic¢iamas ir iSdéstomas sekandiai:

Rangovas, pasirasgs Sutartj kaip pavienis dalyvis/jungtinés veiklos dalyvis, privalo iki
Darby pradzios datos sudaryti rangovo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutartj
Pasitilymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo
XI skirsnio 37 ir 39 straipsniy keliamus reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi
isigalioti nuo Darby pradzios datos, iki kurios turi buti pateiktas irodymas pagal 18.1
punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visa Darby
laikotarpj iki Statybos uZbaigimo akto pasiraymo datos. Maksimali isskaita (fran¢ize) pagal
Sig draudimo sutartj negali virSyti Pasitilymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo saskaita
isipareigoja pratesti (atnaujinti) $ig privalomojo draudimo sutartj, jeigu §i draudimo sutartis
pasibaigs anks¢iau negu nurodyta §iame punkte.

Rangovo personalo draudimas

Sis punktas laikomas negaliojanciu

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

Iterpti naujg punkta:

a) jeigu Rangovas veikia kaip pavienis dalyvis ir turi teise verstis projektavimo veikla, tai
iki Darby pradZios datos Rangovas privalo sudaryti statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai atlikto Sutartyje numatyto
techninio ir/arba darbo projekto Pasialymo priede nurodytai draudimo sumai pagal
Lietuvos Respublikos Statybos istatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsniy keliamus

reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi isigalioti nuo statinio projektavimc
salygy savado iSdavimo dienos, iki kurios turi bti pateiktas jrodymas pagal 18.1 punktc
[Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statinio pripazinimo
tinkamu naudoti akto pasirafymo datos. Maksimali i§skaita (franéizé; pagal $ig draudimo
sutart] negaii virSyti Pasiﬁlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo saskaita

isipareigoja pratesti (atnaujinti) Sig privalomojo draudimo sutartj, Jelgu §i draudimo sutartis
pasibaigs anks¢iau negu nurodyta $iame punkte, arba

Jeigu Rangovas neturi teisés verstis projektavimo veikla, tai Rangovas isipareigoja teikti
UZsakovui informacija apie pasirasytas subrangos sutartis su turinéiais teise verstis
projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdys Sutartyje numatytus techninio ir/arba darbo
projekto projektavimo darbus ir 14 (keturiolikos) kalendoriniy dieny laikotarpyje po Siy
sutariy pasiraS§ymo pateikti Uzsakovui subrangovy statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas Pasitilymo priedé
nurodytai draudimo sumai visam pasiraytose sutartyse su subrangovais nurodyto techninio
irfarba darbo projekto atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo
XI skirsnio 37 ir 38 straipsniy keliamus reikalavimus. Maksimali iskaita (francize) pagal
kiekvieng draudimo sutartj negali virSyti Pasiiilymo priede nurodytos srmos

b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi !urmtys teisg verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai): bendrai iki statinio
projektavimo salygy savado iddavimo dienos privalo sudaryti vieng atskirg statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj del netinkamai atlikto
Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo projekto Pasitlymo priede muodytai draudimo
sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos istatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsniy
keliamus reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi isigalioti nuo statinio
projektavimo salygy savado iSdavimo dienos, iki kurios turi biiti pateiktas jrodymas pagal
18.1 punkto [Bendrigji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti akto pasirasymo datos. Maksimali iskaita (fran¢ize) pagal $ia
draudimo sutartj negali vir§yti Pasitilymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo saskaita
isipareigoja pratesti (atnaujinti) $ig privalomojo draudimo sutartj, ]elgl §i draudimo sutartis
pasibaigs anks¢iau negu nurodyta §iame punkte, arba



18.6 punktas

18.7 punktas

kiekvienas jungtines veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teise verstis projektavimo
veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo projekto ar jo dalies
projektavimo darbus atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybg statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi Pasitilymo priede
nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo XI skirsnio 37 i
38 straipsniy keliamus reikalavimus. Kiekvieno jungtinés veiklos sutarties dalyvio
(partnerio) privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti nuo statinio projektavimo salygy
savado isdavimo dienos, iki kurios turi biiti pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji
draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statinio bripazinimo tinkamu
naudoti akto pasiraSymo datos. Maksimali iSskaita (fran¢izé) pagal kiekvieng draudimo
sutart atskirai negali virSyti Pasillymo priede nurodytos sumos. Kiekvienas jungtinés
veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) Sia
privalomojo draudimo sutartj, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau negu nurodyta
Siame punkte

Profesinés civilinés atsakomybés draudimas

Iterpti nauja punkta:

Sis punktas galioja tik tuo atveju, kai Rangovas arba jo pasamdytas (-i) subrangovas (-ai}
vykdo statinio projektavimui reikalingus inZinerinius tyringjimus iki savivaldybés, kurios
teritorijoje vykdomi Darbai, arba jos igaliotos institucijos statinio projektavimo sglygu
savado isdavimo dienos. Tokiu atveju per 20 (dvidesimt) dieny po Sutarties pasira§ymo:

a) jeigu Rangovas, veikiantis kaip pavienis dalyvis, arba jo pasamdytes (-i) Subrangovas (-
ai), priklausomai nuo to kas atliks Sutartyje numatytam statinio projektavimui reikalingy
inZineriniy tyringjimy darbus, privalo iki Darbo pradzios datos sudaryti $ia profesinés
civilinés atsakomybés savanorisko draudimo sutartj Pasiiilymo priede nurodytai draudimo
sumai su UZsakovu rastu suderintomis draudimo salygomis. Si draudimo sutartis turi
isigalioti nuo Darbo pradZios datos, iki kurios turi biiti pateiktas irodymas pagal 18.1 punkto
[Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti Perémimo pazymos
isdavimo datos. Maksimali iSskaita (franéize) pagal §ia draudimo sutart] -negali virSyti
Pasitilymo priede nurodytos sumos. Rangovas arba jo pasamdytas subrangovas savo
saskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) $ig draudimo sutarti, Jeigu §i sutartis pasibaigé
anks€iau negu nurodyta Siame punkte bei pateikti UZsakovui %ios draudimo sutarties
pratgsima (atnaujinima) patvirtinandio dokumento patvirtinta kopija, arba !

b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai, visi jungtinés veiklos sutarties
dalyviai (partneriai), atlickantys Sutartyje numatytam statinio projcktavimui reikalingy
inZineriniy tyrinejimy darbus, bendrai iki Darbo pradzios datos privalo sudaryti viena
atskirg profesinés civilinés atsakomybés savanoridkojo draudimo sutart] Pasitilymo priede
nurodytai draudimo sumai su Uzsakovu rastu suderintomis draudimo salygomis. Si
draudimo sutartis turi apimti ir jungtinés veiklos sutarties dalyviy (partneriy) pasamdyty
Subrangovy galimas klaidas vykdant inZineriniy tyrinéjimy darbus. Draudimo sutartis turi
isigalioti nuo Darbo pradzios datos, iki kurios turi biiti pateiktas irodymas pagal 18.1 punkto
[Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Perémimo pazymos
iSdavimo datos. Maksimali i$skaita (frandizé) pagal $ia draudimo sutartj negali virsyti
Pasiilymo priede nurodytos sumos. Jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) savo
saskaita isipareigoja pratesti (atnaujinti) $ia bendra profesinés civilines atsakomybés
draudimo sutartj, jeigu $i sutartis pasibaigs ankséiau negu nurodyta $iame punkte bei
pateikti UZzsakovui $ios draudimo sutarties pratesima (atnaujirimg) patvirtinanéio
dokumento patvirtinta kopija. ;

Darby, Medziagy ir Jrangos draudimo sutartyje numatyty dr:audimn bendrovés
reikalavimy laikymasis Darby vykdymo metu

Iterpti nauja punkty:

Kaip draudzian¢ioji Salis - Rangovas ir draudimo bendrové sudaro statybos/montavimo visy
riziky draudimo sutarti, kuria apdraudzia visus vykdomus Darbus, Medziagas ir [ranga.
Sudarytoje draudimo sutartyje yra i$vardinti ne draudiminiai jvykiai ir numatytos kitos

salygos, dél kuriy atsiradus nuostoliams Rangovui ir/arba Uzsakovui draudimo bendrove Siy
nuostoliy nekompensuos. Todél InZinierius ir Rangovo atstovas privalo uztikrinti, kad



19.1 punktas

20.2 punktas

Statybvietéje Rangovo ir jo subrangovy personalas vykdyty draudimo Hendrovés sudarytoje
draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:

(a) laikytis naudojamy Medziagy ir [rangos gamintojy nurodyty radytiniy reikalavimuy;

(b) naudoti tik kokybeés sertifikatus turinCias Medziagas, [ranga ir uztikrinti, kad S$iy
naudojamy Medziagy ir [rangos savybés bei techninés charakteristikos atitikty techniniame
ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;

(¢) Darby metu Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas, priémes spendima pakeisti
techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inzinerinius sprendimus Kitais, tai, prie§
pradedant vykdyti Siuos Darbus, Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas privalo $iuos
kei¢iamus inZinerinius sprendinius rastiskai suderinti su techninio arba darbo projekto
dalies, kurios inZzineriniai sprendiniai kei¢iami, autoriumi (autoriais), Uzsakovu ir jo
paskirtu InZinieriumi;

(d) uztikrinti, kad Darbq metu Statybvietéje esamy gaisro gesinimo priemoniy kiekis bei
kokybés reikalavimai atitikty Lietuvos Respublikos istatymais ir/ara norminiais aktais
numatytus prieSgaisrinés saugos keliamus reikalavimus;

(e) kontroliuoti, kad Statybvietéje nevykdyty jokiy Darby ir/arba kitokiy pavedimy Rangovo
ir/arba jo subrangovy personalas, jeigu jie yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy ar
kitokiy svaiginanciy ar nuodijan¢iy medziagy;

(f) kontroliuoti, kad statybvietéje su Rangovo ir/arba subrangovy jrengimais dirbty ir juos
priziiréty tik tas Rangovo ir/arba jo subrangovy personalas, kuris turi ‘pazyméjimus,
leidziancius dirbti su Siais Rangovo ir/arba subrangovo irengimais;

(2) Statybvieteje kilus gaisrui ar jvykus sprogimui i§ karto informuoti prie$gaisring tarnyba
o jvykus vagystei arba plésimui - policija;

(h) wuztikrinti, kad ne darbo metu Statybvietés teritorijoje ar $alia jos paliekamos
sandéliuojamos MedZiagos, [ranga bei Rangovo jrengimai ir/ar kitas Statybvietéje esantis
turtas turi biiti palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritofijoje ar rakinamose
patalpose, arba Sioms paliktoms sandéliuojamoms Medziagoms, [angai bei Rangovo
irengimams saugoti turi biiti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos jmoné, kuri priziiréty
aukséiau iSvardintg turta ne darbo metu;

(1) vienos darbo dienos laikotarpyje rastu informuoti draudimo bendrove, Inzinieriy ir
Uzsakova apie dél bet kokios priezasties Statybvietéje Darby metu atsiradusius nuostolius;

() Rangovui ir/arba jo subrangovui dél vykdomy Darby patyrus nuostolius, negalima
pradeti vykdyti jokiy atsiradusiy nuostoliy atstatymo darbu, kol draudimo bendrové arba jos
igaliotas atstovas atvyks apzitréti ir jvertinti Statybvietéje atsiradusius nuostolius.

19 straipsnis. Nenugalima jéga
Nenugalimos jégos savoka

Pakeisti punkia: ]

Né viena 3alis neatsako uz sutarties nejvykdyma, jeigu tai jvyko dé! nenugalimos jégos.
Salys susitaria nenugalimg jéga suprasti taip, kaip ji apibréziama Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

Salis negalinti vykdyti pagal Sig sutartj savo jisipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo privalo ra$tu apie tai praneiti kitai $aliai per desimt dieny nuo tokiy
aplinkybiu atsiradimo dienos.

Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis 1996-07-15 d. LR Vyriausybés
nutarimu Nr. 840 “D¢l atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo”,

Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti darby
atlikima, tai juy atlikimo laikas turi biti pratestas, kol ty aplinkybit: nebeliks, pridedant
pakankama bet ne didesn] kaip 35 dieny laikotarpj darbams atnaujinti. :

20 straipsnis. Pretenzijos gincai ir arbitrazas
Gincy nagrinéjimo komisijos paskyrimas

Pakeisti antry pastraipa tokiu tekstu:
Gincy nagrinéjimo komisija (GNK) sudaro trys asmenys.



20.6 punktas

21.1 punktas

Arbitrazas (netaikomas)

Iterpti nauja punkta:

Gincai sprendziami deryby biidu arba LR teises akty nustatyta teismirie gincy nagrinéjimo
tvarka. i

21 straipsnis. Auditai ir kontrolé
Visuomeniniy organizacijy kontrolé ir auditai
Iterpti nauja punkta:
Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupeijos biuro ir Europos
auditoriy teismui patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto jgyvendinimg ir,
jeigu tai yra bitina, atlikti visy saskaitas pateisinamy dokumenty, saskaity ar kity

dokumentuy, susijusiy su projekto finansavimu, pilna audita. Tokie patikrinimai gali vykti iki
7 mety po galutinio apmokéjimo.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolg ir patikrinimus vietoje
pagal procediiras, nustatytas Europos Komisijos jstatymais, kad bit: apsaugoti Europos
Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitu taisykliy pazeidimu.

Rangovas turi suteikti tinkama pri¢jima Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir
Europos auditoriy teismo pareiginams prie statybvieciy ir vietoviy, kur vyksta Sutarties
igyvendinimas, taip pat prie informaciniy sistemuy, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny
bazés, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniy, kad
palengvinti jy darba. Pri¢jimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro
ir Europos auditoriy teismo pareiginams, turi remtis konfidencialumo principu, atsizvelgiant
i treCiyjy Saliy interesus, be Zalos [sipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal
valstybines teises. Dokumentai turi buti lengvai prieinami ir segami taip, kad buty galima
palengvinti ju patikrinima. Rangovas turi informuoti Uzsakova apie ju tikslig buvimo vieta.
Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos
auditoriy teismo teisés kontroliuoti ir patikrinti bet kurivos subrangoius ar bet kuria kitg
sutarties darbus vykdancia $ali, bus vienodai traktuojamos pagal tés pacias salygas ir.
atitinkamai, pagal tas pacias taisykles, kurios yra paminétos $iame skyriuje.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi subrangovai bus jsipareigoti pateikti audito ir patikrinimus
vykdanc¢ioms jstaigoms visg biiting informacija apie savo subrangos darba.



