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Lietuvos sveikatos moksly universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinée
yra Mickevitiaus g.9, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie imone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamas rektoriaus prof. Remigijaus Zalitino, veikiandio
pagal Lietuvos sveikatos moksly universiteto statutg (toliau — ,,Uzsakovas*),

r

Ukio subjekty grupe, sudaryta i AB “YIT Kausta”, UAB »Mitnija®“, UAB ,,Kaminta* (toliau kartu —
»Rangovas®), veikianti pagal 2013-08-07 jungtinés veiklos sutartji Nr. 10-13/013, atstovaujama
atsakingojo partnerio AB ,YIT Kausta®“, juridinio asmens kodas 133556411, atstovaujamos,
generalinio direktoriaus Kestu¢io Vanago, veikiancio pagal bendrovés jstatus, toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ia Rangos darby sutartj (toliau — ,,Sutartis®).

1. SAVOKOS
1.1 Darbai — Lietuves sveikatos moksly universiteto centriniy riimy rangos darby dalies
pirkimas (A. Mickeviciaus g. 7, Kaunas), kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

12 Darby pradzia - Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo ir statyba
leidZianCio dokumento gavimo data.

1.3 ISlaidos — visos pagrjstai patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos, susijusios su
Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.4 Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.5 MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus Jranga).

1.6 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.



1.7

1.8

1.9

1.10

1.12

1.13

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Darby vykdymui, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty
1Staisyma.

Sutarties valiuta —~ Lietuvos Respublikos Litai (Lt) ir ekvivalenti§kai Europos Sajungos
valiuta Euras (Eur).

UZzsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UzZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kur] Uzsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygy 5.1. punktu.

Ziniara3¢iai — Uzsakovo paruoitas Jkainotos veiklos sqgrasas, uzpildytas Rangovo ir
pateiktas kartu su Pasitilymo raStu, kuris yra Sutarties priedas.

Tkainotos veiklos sgrasq Rangovas pildo vadovaujantis pirkimo dokumentais, Sutarties
salygomis, Specifikacijomis ir Bréziniais, bei kitais Uzsakovo oficialiai pateiktais
dokumentais. Jkainotos veiklos sqraSe jvertinti visi reikiami Rangovo jrengimai bel
mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medziagos,
montazinés - tvirtinimo medziagos, priezifira, paleidimas, derinimas, Baigiamieji bandymai
(jei tokie reikalingi), netiesioginés ISlaidos, Rangovo mokami mokesciai, pelnas kartu su
galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir jsipareigojimai apibrézti Sutartyje ar
atsirandantys jg vykdant bei kitos islaidos. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui
ziemos arba nakties metu (jei toks pasitaikyty).

Sutarties vykdymo metu Uzsakovo iniciatyva Ziniara¢iai gali bati apjungiami ar
perskirstomi j naujus ar kitos apimties Ziniara$¢ius priklausomai nuo finansavimo Saltinio,
nekeiciant Grupés fiksuotos kainos

Specialistas — fizinis asmuo atliekantis tam tikras funkcijas, kurioms reikalingas
atitinkamas i$silavinimas, atestacija ir (ar) kvalifikacija. Turintis visus reikiamus veiklos
pazyméjimus ir (ar) atestatus, turi teisg vykdyti veikla bei pasira$yti dokumentus.

Kitos vartojamos savokos atitinka sagvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme.



2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.4.

3.5.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sutarties dalykas yra Lietuvos sveikatos moksly universiteto centriniy rimy rangos
darby dalies pirkimas (A. Mickevi¢iaus g. 7, Kaunas), (toliau —darbai).

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby jvykdymo termina,
atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
pritmti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Pirkimo salygos (jskaitant UZsakovo patikslinimus/paaiskinimus);
3.2.3. Rangovo pasiilymas;

3.2.4. Technine uzduotis;

3.2.5. Techninis projektas:

3.2.6. Ziniarastis (Jkainotos veiklos sarasas);

3.2.7. Kiti dokumentai (jeigu yra).

Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo ir tinkamo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
pateikimo dienos. Sutartis galios iki visy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip
iki 2015 m. Birzelio mén. 30 dienos.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas turi biiti
siun¢iami, pastu ir elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakowvui ir (ar)
Rangovui pasirasytinai ar siun¢iant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam 1§ juy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
ta¢iau ne veliau kaip per S (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirainéjimui nurodyti $ios Sutarties 20.3. punkte.



ar

4.1.

4.2.

4.3.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi perduoti statybviete, pateikti
reikalingus dokumentus, Rangovui, norint pradéti vykdyti Darbus. Uzsakovas taip pat
privalo teikti reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posedZiuose, Darby vykdymo
metu.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Darby vykdymo metu.

Uzsakovas organizuoja objekto Statybos techninés prieZidiros vykdyma.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimais.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzianCius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inZinierinius tyrinéjimus,
parengti [statymy numatytos apimties Darbo projekta, tinkamai ir laiku bei vadovaudamasis
Sutartimi ir statybos techninés prieziiiros vadovo patvirtinus pradeéti, vykdyti ir uZbaigti
darbus ir iStaisyti jy defektus.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir darby metody tinkamumag, patikimumg
bei darby sauga visy Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zzinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Darby vykdymo vietoje
ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip
patalpas persirengimui, sandeliavimui ar administracinéms reikméms.



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.7.1.8avo saskaita pasalinti i§ Darby vykdymo vietos visas statybines atliekas ir $iuksles;
5.7.2.Sandéliuoti arba isvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.7.3.Valyti ir priZiiréti patekimo | Darby vykdymo vietg kelius, koridorius ir aplinka nuo
Stuksliy, dulkiy ar kity tersaly. Darby vykdymo vieta ir visos tokios patekimui j Darby
vykdymo vietg naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugus, paZzenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
buti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti d¢l Rangovo
veiksmy.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga ir
Medziagas.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokios nors MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UZsakovas gali atmesti tas MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.12.1.bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.12.2.bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol bus
pasiraSytas Darby uZzbaigimo ir perdavimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms padaroma
zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimag
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar
Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos atitikty Sutart;.



5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Jei statybvietéje dirba Rangovas valdantis statybviete, tai Rangovas privalo derinti ir
koordinuoti savo veiksmus su Rangovu valdanciu statybviete, taip, kad galéty vykdyti savo
sutartinius jsipareigojimus netrukdydamas kitiems statybvietéje dirbantiems Rangovams.

Rangovas privalo savo sgskaitg gauti visus leidimus, susijusius su Darby tinkamam
vykdymui reikalingos elektros energijos laikinu tiekimu j Statybviete.

Laikiny elektros jrenginiy medZiagos, jranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energija
tickian¢ios jmonés iSduotas technines salygas.

Rangovas kiekvieng ménesj turi sumokéti uz sunaudota elektros energija, vandenj, ir kitus
energetinius resursus ar komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojan&ius tarifus
(jei taikoma).

Rangovas savo saskaita turi gauti visus leidimus i§ atitinkamy valstybés ir (ar) savivaldybes
jstaigy, bitinus Darby tinkamam pradé¢jimui, vykdymui ir uzbaigimui. Tokie leidimai, be
kita ko, apima transporto nukreipimg, pravaziavima, Zemeés kasimo darby vykdyma
Statybvietéje ir uZ jos riby, buitiniy patalpy jkiirimo vietos, Darby pradZios, radijo, rysio,
visuomeninio naudojimo objekty pertvarkymo ir kitus Darbus.

Vykdant Darbus, vadovaujamasi darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos bei visais kitais teises aktais, jskaitant ir UZsakovo lokalinius teisés
aktus (tvarkos, taisyklés ir pan.). UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo pasiradyti
papildomus susitarimus, siekiant uztikrinti saugg darbe, bet nejtakojan¢ius nei Darby
apimties, nei Sutarties kainos poky¢io.

IS anksto, per 3 (tris) darbo dienas, nuo Statybvietés perdavimo dienos, rastu privalo
kreiptis ir suderinti su Uzsakovu, techninés prieziliros vadovu ir projekto vykdymo
priezidiros vadovu, pagrindines MedZziagas. Pagrindiniy Medziagy naudojimas negavus
UZsakovo, techninés prieziliros vadovo, projekto vykdymo priezitiros vadovo pritarimo yra
Rangovo rizika. UZsakovas nesuderintas pagrindines Medziagas reikalaus pakeisti
Uzsakovui tinkamomis pagrindinémis MedZiagomis.

Rangovas prie§ pradédamas vykdyti pasléptus darbus privalo, ne véliau kaip prie$ 3 (tris)
darbo dienas informuoti UZsakovg ir techninés prieziiros vadova apie planuojamy vykdyti
pasléptus darbus, jy kiekius bei planuojamg darby vykdymo datg. Rangovas neinformaves
Uzsakovo ir techninés prieZiliros vadovo ir vykdydamas pasléptus darbus prisiima savo
rizikai paslépty darby atidengimg savo sgskaita. Uzsakovas reikalaus paslépty darby
atidengimo, jei apie vykdomus darbus nebuvo informuotas i§ anksto.

6. DARBY VYKDYMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS



6.1.

6.2.

6.3.

Darby jvykdymo terminas — ne daugiau kaip 6 (SeSios) savaités nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

6.1.1. Rangovas gaves Uzsakovo kvietima privalo per 3 (tris) darbo dienas atvykti
pasiradyti Statybvietés priémimo — perdavimo aktg. Rangovui neatvykus nustatytu laiku ir
nepasirasius Statybvietés priemimo — perdavimo akto bus pradedamas skaiciuoti Darby
jvykdymo terminas.

6.1.2. Darbo projektas rengiamas — rangos darby vykdymo metu.

6.1.2.1. Rangovas privalo parengti Darbo projekta, atitinkant] techninio projekto
sprendinius.

6.1.3. Darby eigos ataskaitos:

Rangovas kas ménesj privalo parengti Darby eigos ataskaitas ir pateikti statybos techninés
priezitros vadovui, kaip tai numatyta Sutarties 8 skyriuje.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darba, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,08 % nuo visos Sutarties kainos uz kiekvieng termino nustatyto Sutartyje
praleidimo dieng iki konkretaus pradelsto veiksmo atlikimo ar iki Atlikty darby akto
pasiraS§ymo dienos (31 diena jskaitoma).

6.2.1.Jei apskaic¢iuoti delspinigiai vir§ija 5 proc. Sutarties kainos, UZsakovas gali:

6.2.1.1. toliau skai¢iuoti delspinigius;

6.2.1.2. toliau skaiGiuoti delspinigius, rastu jspéjes Rangova, periodiSkai iSskaiciuoti
delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy;

6.2.1.3. nutraukti Sutartj — $iuo atveju Rangovas privalo atlyginti dél Sutarties nutraukimo
atsiradusius nuostolius.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, itaisyti defektai ir pasiradytas Darby uZbaigimo ir perdavimo aktas, ir
Uzsakovui bus grgzinta Statybvieté pasiradant Statybvietés grazinimo aktg, kuriuos teisétai
turi saugoti Uzsakovas.




6.4.

7.1.

Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas gali nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdymg. Tokiu atveju Darby arba jy dalies vykdymas gali biiti pratesiamas
tiek, kiek trunka jy sustabdymas.

6.4.1. Svarbiomis laikomos 8ios aplinkybés, jskaitant, bet neapsiribojant:

6.4.1.1. Valdzios institucijy veiksmai (naujy LR jstatymy jsigaliojima ir galiojan¢iy LR
jstatymy panaikinima arba pakeitimus, arba tokiy LR jstatymy teisinio ar oficialaus
i5aiSkinimo. padaromo vyriausybiniy institucijy ar teismo ir turin¢io jtakos Vykdytojo
prievoliy vykdymui ir kt.);

6.4.1.2. Rangovo padarytos esminés klaidos ar sutarties paZeidimas. Esminé klaida ar
pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades del veikimo ar neveikimo. UZsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar
pazeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali
pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas;

6.4.1.3. Kitos aplinkybeés.

6.4.2. Jei Darby arba jy dalies vykdymas stabdomas daugiau nei 60 (3e$iasdesimt) dieny, ir
stabdoma ne dél Rangovo kaltés, Rangovas gali raSytiniu prane§imu UZsakovo pareikalauti
atnaujinti Darby arba jy dalies vykdyma per 30 (trisdeSimt) dieny arba nutraukti Sutartj.

7. DARBU PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

Atlikty darby priémimas — perdavimas:

7.1.1. Rangovas kiekvieng ménes}, ne véliau kaip iki einamojo ménesios 20 (dvide$imtos)
dienos, o jei $i diena yra ne darbo diena — kitg po jos einancig darbo dieng privalo pateikti
Uzsakovui atlikty darby akto 3 (tris) egzempliorius. Kiekviename atlikty darby akte,
Rangovas privao jvertinti ir nurodyti kokie [kainotos veiklos sarase numatyti darbai ar
grupé¢ darby (iSreik$ty procentine iSraiSka) yra faktiskai atlikta.

7.1.2. Uzsakovas, gaves 7.1.1. punkte nurodytus atlikty darby aktus ar Atlikty darby aktg
(toliau kartu ir (ar) atskirai vadinama Darby aktu), per 5 dienas privalo patvirtinti
pasira§ydamas Darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:
7.1.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguota darby atlikimo aktg ir
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokejimo sumg tokio
netinkamo Darbo itaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir
(arba)
7.1.2.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba



7.2.

7.3.

8.1.

isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus darby atlikimo akta ir
mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo
arba jsipareigojimo verte.

7.1.3. Rangovas, po Darby akty pasira§ymo, kas ménesj iki paskutinés ménesio dienos
iSraSo PVM saskaitas-faktiras ir pateikia Uzsakovui iki sekan¢io ménesio 5 dienos, jei §i
diena yra ne darbo diena, tai sekan¢ig darbo diena.

Darby uzbaigimas ir perdavimas:

7.2.1. Rangovas, uZbaiges visus Darbus pagal $ig Sutartj, su pra§ymu dél Darby uzbaigmo
ir perdavimo rastu privalo kreiptis | Uzsakova.

7.2.2. Uzsakovas, gaves Rangovo pra§yma pagal 7.2.1. punkta, per 5 (penkias) darbo dienas
privalo:

7.2.3.Kartu su Rangovu atlikti bendra Darby apzira ir patikrinima, po kurio yra
parengiamas Darby uZbaigimo ir perdavimo aktas, kuriame nurodoma, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj, defektai iStaisyti; arba

7.2.4 Rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraomas Darby uzbaigimo ir
perdavimo aktas.

Rangovas iki Darby uZbaigimo ir perdavimo akto pasira§ymo, privalo pa$alinti i§ Darby
vykdymo vietos visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles.

8. DARBU EIGOS ATASKAITOS

Rangovas kas meénes} privalo parengti Darby ataskaitas ir pateikti statybos techninés
prieziliros vadovui ir Uzsakovui trimis egzemplioriais arba trimis egzemplioriais
kiekvienam finansavimo Saltiniui atskirai, jeigu taip pateikti pareikalauja Uzsakovas.
Pirmoji ataskaita turi apimti laikotap] nuo datos Zymincios darby pradzig iki pirmojo
kalendorinio ménesio pabaigos. Darby eigos ataskaitg (-as) Rangovas privalo pateikti kartu
su Atlikty darby aktu.

Ataskaitos privalo biti teikiamos tol, kol Rangovas baigs visus Sutartyje numatytus darbus
per Sutartyje numatyta Darby termina.

Kiekvienoje ataskaitoje turi buti:

a) schemos ir iSsamus Darby eigos apraSymas, jskaitant kiekvieng projektavimo etapa
(jeigu yra), Rangovo dokumentus, tiekimg, gamyba, pristatymag j Statybvietg,



b)

d)

montavimg, statytbg ir bandymus bei ty etapy darba, kurj atlieka kiekvienas
paskirtasis Subrangovas.

Nuotraukos turi biiti rySkios, spalvotos, jose turi biiti aiskiai matomas fotografavimo
objektas, kad biity galima jvertinti darby masta ir (ar) kokybe bei fotografavimo
vietg. Nuotraukoje tur matytis fotogrfavimo tikra data ir laikas;

Nurodyti visy svarbiy [rangos ir MedZiagy gamintojy vardai, gamybos vietos,
pagaminimo eiga ir faktiskos arba numatomos:

a. Gamybos pradzios datos,

b. Rangovo patikrinimy datos,

c. Bandymy datos, ir

d. ISsiuntimo ir atvezimo j Statybviete datos,

Kokybés uztikrinimo dokumenty nuora$ai, bandymy rezultatai ir MedzZiagu
sertifikatai;

Rangovo i$siysty prane§imy, pretenzijy sarasas;

Saugos darbe statistika, jskaitant i$samius pavojingy incidenty bei veiksmy,

.....

Faktinés ir planuotos Darby eigos palyginimai, pateikiant i§samig informacijg apie
visus jvykius arba aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti baigti darbus laiku, arba
numatyti priemones, kuriy reikéty imtis, kad baty i§vengta vélavimo.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1.  Sutarties kaina, | kurig yra jskaiCiuotas PVM, mokesciai ir galimos tiekéjo i$laidos,
susijusios su medZiagy transportavimu ir statybinio lauzo i$veZimu, yra:

Eil. Nr.

Pirkimo objekto Kiekis Mato Kaina Lt/ Kaina Lt / Eur

pavadinimas . Eur (be PYM) (su PVM)
vnt.
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L. Lietuvos sveikatos l Kompl.
moksly  universiteto
centriniy rimy darbo
projekto parengimo ir
rangos darby (A.
Mickeviciaus g. 7 ir 9,
Kaunas)  papildomi

darbai:
Darbo projekto 1 Kompl. 0Lt/0 Eur OLt/0 Eur
parengimas
Papildomi darbai 1 Kompl. | 126.803,22 Lt/ | 153.431,90 Lt/
36.724,75 Eur | 44.436,95 Eur
Bendra kaina be PYM 126.803,22 Lt (vienas
Simtas dvideSimt Sesi
tiukstanciai aStuoni Simtai trys
litai ir 22 ct) / 36.724,75 Eur
(trisdeSimt  SeSi  tukstanciai
septyni Simtai dvideSimt keturi
eurai ir 75 ct)
PVM suma 26.628,68 Lt (dvideSimt

Se§i tukstandiai $eSi Simtai
dvideSimt aStuoni litai ir 68 ct) /
7.712,20 Eur (septyni
takstanciai  septyni  Simtai
dvylika eury ir 20 ct)

153.431,90 Lt (vienas
Simtas  penkiasde$imt  trys
tikstanciai keturi Simtai
Bendra kaina su PVM trisdeSimt vienas litas ir 90 ct) /
44.436,95 Eur (keturiasdesimt
keturi tukstanéiai keturi §imtai
trisdeSimt $esi eurai ir 95 ct)

9.2.

Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. | Sutarties kaing yra iskaityti visi
iskaitant, bet neapsiribojant Sutartyje, Techniniame projekte, Techninéje uzduotyje,
aiSkinamuosiuose raStuose ir kituose dokumentuose numatyti darbai. Darbai, deél kuriy
negali biiti tinkamai jvykdyta Sutartis, kuriy Rangovas nunusimaté ar nejsivertino prie$
teikdamas UZsakovui pasitilymg tenka Rangovo rizikai ir turi blti jvykdyti. Rangovo rizikai
priskirtiny darby kaina yra jskaityta | Sutarties kaing. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Mokéjimo salygos:

9.3.1. Uzsakovas apmoka per 60 kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna
saskaitg faktiirg uz faktiSkai jvykdytus ir Atlikty darby aktu perduotus Darbus UZsakovui;
9.3.2. jeigu saskaitos faktliros gavimo diena neaiski, — per 60 kalendoriniy dieny nuo darby
ivykdymo dienos (Atlikty darby akto pasirasymo dienos). Saskaitos faktiiros gavimo diena
yra laikoma neaiski, jeigu saskaita faktlira UZsakovui iSradyta ir i$siysta nesinaudojant
elektroninémis priemonémis;

9.3.3. kai Uzsakovas saskaity faktlira gauna anksSiau, negu jvykdyti darbai (dar
nepasiraSytas Atlikty darby aktas), — per 60 kalendoriniy dieny nuo darby jvykdymo dienos
(Atlikty darby akto pasira§ymo dienos).

Salys Zino ir supranta, kad $ios Sutarties igyvendinimas bendrai finansuojamas Europos
struktiirinés paramos ir Lietuvos Respublikos 1é3omis, ir aiskiai susitaria bei sutaria, kad tai
yra objektyviai pagrista aplinkybé, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlieckamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo 5 str. 3 d.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties saglygy 9.3. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,08% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:

9.6.1. padidéjus arba sumaZzéjus pridetines vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

Kaina be pridétinés vertés mokescio Lt nurodytas Sioje sutartyje + (kaina be pridétinés
vertés mokescio Lt nurodytas Sioje sutartyje x pridétinés vertés mokestis proc.) = kaina
litais su pridetinés vertés mokesciu.

9.6.1.1. Sutarties kainos perskaifiavimas atliekamas nuo Sutarties kainos, jei uz Darbus
atlickamas vienas moké¢jimas. Jei atlieckamas daugiau nei vienas mokéjimas, tai Sutarties
kainos perskai¢iavimas atliekamas nuo likusios neapmokeétos Sutarties kainos.

9.6.2. Esant atitinkamiems kompetentingy valstybés institucijy sprendimams vietoje
nacionalinés valiutos Lito jvesti Europos Sajungos bendraja valiutg Eura, §ios Sutarties
kaina Litais perskai¢iuojama | kaing Eurais, vadovaujantis Lietuvos Banko nustatytu
oficialiu Lito ir Euro santykiu $ios sutarties sudarymo diena.
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9.6.3. Uzsakovas gali atsisakyti bet kurios Darby dalies darby (toliau — atsisakomi Darbai),
jeigu vykdant Sutartj atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti, jskaitant,
bet neapsiribojant:

9.6.3.1. Atsisakomi Darbai tapo UZsakovui nebereikalingi;

9.6.3.2. Néra 1¢8y darbams apmokéti;

9.6.3.3. Valdzios institucijy veiksmai (naujuy LR jstatymy jsigaliojima ir galiojan¢iy LR
istatymy panaikinimg arba pakeitimus, arba tokiy LR jstatymy teisinio ar oficialaus
iSaiskinimo, padaromo vyriausybiniy institucijy ar teismo ir turindio jtakos Rangovo
prievoliy vykdymui ir kt.);

9.6.3.4. Kitos aplinkybés.

9.6.4. Atsisakomy Darby kainos nustatymas:

9.6.4.1. Konkretaus atsisakomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrijstas
tiesiogines (darbo uZzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) islaidas,
kurios negali buti didesnés uz rekomendacijose nustatytas kainas', tadiau statybos produkty
ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy
i8laidy ir pelno dydis ne didesnis nei 5 proc. tiesioginiy i§laidy.

9.6.5. Visais atvejais Susitarimai dél kainos (ar jos sudedamyjy daliy) perskai¢iavimo
jforminami Saliy pasiraSomu Susitarimu.

9.6.6. Perskaiciuota kaina jsigalioja nuo Susitarimo pasira§ymo dienos.

10. SUBRANGOVAI

10.1.  Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymui Rangovas subrangovo (-y) nepasitelks.

10.2.  Jei Rangovas pasiiilyme nenurod¢, kad ketina pasitelkti subrangovus, pasitelkti juos

sutarties vykdymo metu, draudziama.
11. SUTARTIES UZTIKRINIMAS

11.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasira§ymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantijg ar draudimo bendrovés laidavima 4% (keturi) nuo Sutarties kainos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas bei turi galioti visg
sutarties galiojimo laikotarpj.

11.2.  Jeigu Sutarties galiojimas 8$aliy raStiSku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
ivykdymo  uztikrinimo dokumento galiojimas turi biti pratgsiamas Sutarties

! Rekomendacijos dél statiniy statybos skaitiuojamyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo
jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiGiuojamuyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras.
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11.3.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

pratgsimo laikotarpiui. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

Rangovui nejvykdzius Sutarties ir (ar) netinkamai jvykdzius Sutartj, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

12. PAKEITIMAI

Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis:

12.1.1. Sutarties 6.4. p. numatyty darby sustabdymas ir pratgsimas;

12.1.2. Sutarties 9.6.1. p. numatytos kainos keitimas pasikeitus PVM;

12.1.3. Sutarties 9.6.3. p. numatytas Darby atsisakymas;

12.1.4. Sutarties 9.6.2. p. numatytos kainos keitimas pasikeitus nacionalinei valiutai;

12.1.5. Sutarties 10 skyriuje numatyti Subrangovy keitimas ir (ar) naujy pasitelkimas;
12.1.7. Kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
pirkimo sglygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties $alys gali keisti tik neesmines
Sutarties sglygas.

13. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Atlikty darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.

14. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Kiekviena i§ 3aliy pareiskia ir garantuoja kitai 3aliai, kad:

14.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal LR jstatymus;

14.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus LR teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus,
reikalingus Darbams vykdyti;
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15.1.

16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

14.1.3. Sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidZia ja saistanciy
LR jstatymy, kity privalomy LR teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty,
nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

14.1.4. Si Sutartis yra 3aliai galiojantis, teisinis ir Ja saistantis jsipareigojimas, kurio
vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties salygas.

15. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kuria
Sutarties Salys gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutart], konfidencialia ir be iSankstinio
kitos 3alies raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos,
isskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo
paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas
pazeidzia mokejimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
paZeidzia Darby jvykdymo terminus.

16. SUTARTIES PAZEIDIMAS

Jei kuri nors Sutarties 3alis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
jsipareigojimus pagal Sutart] - ji paZeidzia Sutart].

Rangovui pazeidus Sutart}, UZsakovas turl teis¢ pasinaudoti bet kuria ar visomis Sutarties
16.2.1. — 16.2.4 p. nurodytomis nuostatomis:

16.2.1. Reikalauti kitos 3alies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

16.2.2. Reikalauti sumokéti Sutarties saglygose nustatytus delspinigius;

16.2.3. Nutraukti Sutartj;

16.2.4. Pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

16.2.5. Taikyti kitus LR teisés akty nustatytus teisiy gynimo btidus.

Uzsakovui pazeidus Sutartj, Rangovas turi teis¢ pasinaudoti bet kuria ar visomis Sutarties
16.3.1. - 16.3.4. p. nurodytomis nuostatomis:

16.3.1. Reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

16.3.2. Reikalauti sumokéti Sutarties sglygose nustatytus delspinigius;

16.3.3. Nutraukti Sutartj;

16.3.4. Taikyti kitus LR teisés akty nustatytus teisiy gynimo badus.

17. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali bati nutraukta rastisku $aliy susitarimu.

Uzsakovas turi teise viena$aliskai nutraukti $ig Sutart] pries terming Siais atvejais:

17.2.1. Kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikin¢ veiklg arba LR
jstatymuose ir kituose LR teis¢s aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija,
17.2.2. Kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira— juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;



17.3.

17.4.

17.5.

17.2.3. Kai Rangovo jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél profesinio pazeidimo;

17.2.4. Kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripazZintas kaltu dél sukéiavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

17.2.5. Kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

17.2.6 Kai Rangovas nevykdo ar paZeidZia statybos techniniy reglamenty reikalavimus;
17.2.7. Kai Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aiku, kad juos baigti iki Darby jvykdymo
termino pabaigos nejmanoma.

17.2.8. Kai Rangovas nebendradarbiauja su UZzsakovu, neteikia jam reikalingos ir biitinos
informacijos;

17.2.9. Kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas;

17.2.10. Del kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdan¢io vykdyti Sutartj.

Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming $iais atvejais:

17.3.1. Kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks
nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — del
atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UZsakovas;

17.3.2. Kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo tikine veiklg arba LR
jstatymuose ir kituose LR teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
17.3.3. Kitais Sutartyje numatytais atvejais.

Salis, ketinanti viena3alidkai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesn;j nei 3 (trijy) dieny terming pranesime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per prane§ime nurodytg terming
nepaSalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

Sutarties nutraukimo }sigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

17.5.1. Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

17.5.1.1.nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
1$saugojimo arba d¢l Darby saugos;

17.5.1.2.perduoti Uzsakovui Irangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
17.5.1.3.perduoti UZsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas jvykdytus Darbus iki
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo;

17.5.1.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Darby vykdymo vietos ir pats
palikti Darby vieta.

17.5.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uz tinkamai jvykdytus,

bet neapmokétus Darbus.
18. GINCAI
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18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

20.1.

20.2.

Siai Sutaré¢iai ir visoms i$ §ios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi LR
istatymai bei kiti norminiai LR teisés aktai, Sutartis sudaryta ir turi biiti aidkinama pagal
LR teisg.

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui Sutarties 3alys rastu
iSdesto savo nuomong kitai Saliai ir pasitlo ginfo sprendima. Gavusi pasifilyma ginéa
spresti derybomis, Salis privalo | ji atsakyti per 15 kalendoriniy dieny. Gingas turi bati
iSsprestas per ne ilgesnj nei 30 kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin¢o
i$spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors $alis laiku neatsako | pasitilymg ginéa
spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kitg $alj, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procediros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami LR civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

19. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma deél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant, tai yra ne véliau kaip 5 darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie kliditj
bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikanc¢ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél

nenugalimos jégos (force majeure).
20. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviy kalba .

Sutarties priedai:
1 priedas ,,Technin¢ uzduotis®;
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2 priedas “Techninis projektas”;
3 priedas “lkainotos veiklos sgrasas”.

20.3. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Lietuvos sveikatos moksly AB “YIT Kausta”
universitetas Imonés kodas: 133556411
Imoneés kodas: 302536989 PVM m.k.: LT33556411
PVM m.k.:LT100005579315 Naglio g. 4A, Kaunas
A .Mickeviciaus g.9, LT-44307
Kaunas _ _
Uleo silfelty s e
Pasirasanciojo vardas, pavardé: Pasirasanc¢iojo vardas, pavardé:
Prof. Remigijus ZaliGinas Kest
Pareigos: rektoriys ~ /7 _Parety
A,«" r/& /

Parasas

................................ Lafo oo ARG INE
AV BENDROVE

Parenge juristas, Irmantas Kazanavi¢ius, tel. 8 37 395 386, el. p. Irmantas.kazanavicius@lsmuni.lt

Projekty koordinatorg, 18

pavaduojanti Plétros . . Pr(‘jvki() vl

tarnybos vadove f/y) ' ¢ _ ya .
Jolita Sabaliené "/ %7 / Atvaras Loy o
/ Zots~of1-

Acis-el-CF / ?'5~-"”"M0/'06' LO/SO/&?

o5 DI C& O P,

20i5-0/-51 L5 o t- O




LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS
Viedoji jstaiga, A. Mickevitiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, faks. (8 37) 220733, el. p. www.lsmuni.lt, rektoratas@lsmuni.jt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 302536989

AB “YIT Kausta® 2014-12-19  Nr.VPT2- 4%%

DEL PASIULYMO

Lietuvos sveikatos moksly universiteto Vie3ojo pirkimo komisija (toliau — Komisija),
vykdydama Lietuvos sveikatos moksly universiteto centriniy rimy darbo projekto parengimo ir
rangos darby (Mickeviciaus g. 7 ir 9, Kaunas) papildomy darby pirkima, supaprastinty neskelbiamy
deryby budu 2014 m. gruodZio 19 d. posédZio metu nusprendé pripazZinti jisy pasitlyma laiméjusiu ir
kviesti pasira§yti sutartj.

Atsizvelgiant j auk$Ciau iSdéstyta, kvie¢iame jus iki 2014 m. gruodzio 23 d. susisiekti su
juristu Irmantu Kazanavi¢ium el. p. Irmantas.kazanavicius@lsmuni.lt arba tel. 8-37 395 386 dél

sutarties pasira§ymo.

Viedyjy pirkimy tarnybos v ” B Zivilé Bagdonaité
' ‘ ey

Tel.: (8 37)37 2170, el. p. zivile.bagdonaite@lsmuni. it




. . . ’ Priedas Nr. 1
Ukio subjekty grupé: 1. AB ,,YIT Kausta”, 2. UAB ,Kaminta“, 3. UAB , Mitnija“

1. Naglio g. 44, 17-52600 Kaunas, 2. Partizany g. 47A, L 7-46363 Kaunas, 3. Palemono g. 3, L7-52159

V§| Lietuvos sveikatos moksly universitetas
(Adresatas (perkandioji organizacija))

PASIULYMAS
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLY UNIVERSITETO CENTRINIY RUMY DARBO
PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBY
(A- MICKEVICIAUS G. 7 IR 9, KAUNAS)
PAPILDOMY DARBY PIRKIMUI

2014-12-09
{Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Teikejo pavadinimas Aeigu dalyvauja Okio subjekty | Jungtineés veikios sutarties pagrindu veikianti Ukio subjekty

grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/ grupe, sudaryta is:
1. AB*YIT Kausta’",
2. UAB ,Kaminta“
3. UAB ,Mitnija*
Teikejo adresas /Jeigu dalyvauja Okio subjekty grupe, 1. Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas
suradomi visi dalyviy adresai/ 2. Partizany g. 47A, LT-49363 Kaunas
3. Palemono g. 3, LT-52159 Kaunas
Uz pasillyma atsakingo asmens vardas, pavarde Jurijus Gerasimovas
Telefono numeris 8-612-66578
Fakso numeris 8-5-2137317
El pasto adresas jurijus.gerasimovas@yit. if

Siuo Pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis Lietuvos sveikatos moksly
universiteto centriniy rimy darbo projekto parengimo ir rangos darby (A. Mickevitiaus g. 7 ir 9, Kaunas)
papildomy darby pirkimo dokumentuose.

Mes siGiome atlikt! Techninéje uzduotyje numatytas paslaugas;

[ Pirkimo . .
! _ . " L Mato Kaina Kaina

| og;aeli;to Pirkimo objekto pavadinimas Kiekis vnt. (be PVM) (su PVM)

A Lietuvos sveikatos moksly universiteto centriniy 1 Kompl. 126.803,22 153.431,90

: ramy darbo projekto parengimo ir rangos darby
’ (A. Mickevidiaus g. 7 ir 9, Kaunas) papildomi

darbai:
141 Darbo p-ojekto parengimas 1 Kompl. 0,00 0,00
1.2 Papildomi darbai 1 Kompl. 126.803,22 1563.431,90
Bendra pasiilymo kaina be PYM 126.803,22
PVM suma 26.628,68
Bendra pasidlymo kaina su PVM 153.431,90

[Suma skaidiais]
Simtas penkiasdesimt trys takstanCiai keturi
Simtai trisdes$imt vienas litas 90 ¢nt.

[Suma ¥odziais]




Pastaba:

- kainos pasidlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil¢iy nepildo ir nurodo
priezastis, del kuriy PVM nemoka.

Teikdami §j pasiGlyma, mes patvirtiname, kad | misy siGloma kaing jskaifiuotos visos teikéjo iSiaidos
reikalingos paslaugoms atlikti, Teikéjo personalo darbas, priemonés, netiesioginés I$laidos, Teikéjo mokami
mokesgiai, pelnas kartu su galimai numatoma Teikéjo rizika, prievolés Ir jsipareigojimai apibréiti Sutartyje ar
atsirandantys jq vykdant, darbas nakties metu (jei toks pasitaikyty) bei kitos iSlaidos, kurias, teikdami
Pasitlyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskai€iuoti j pasiilymo

kaing.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa Pasilllyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia
visi$kam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.

Sidlomos paslaugos visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su Pasillymu pateikiami $ie dokumentai:

E': Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaitius
1. Priedas Nr. 3-Subranga 1
2. Priedas Nr. 2-Ziniarastis ([kainotas veikios sgrasas) 1
3. jgaliojimas 1

Pasialymas galioja 60 dieny nuo pasililymo pateikimo termino pabaigos

Pasililyme yra pateikta ir i konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija):
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas D°k”me”tis yra ’kg"?s Sioje CVP IS pasiliymo
Nr {rekomenducjama pavadinime vartoti Zodj ,Konfidencialu”) lango eilutéje (,Prisegti dokumentai” arba

’ " .Kvalifikaciniai klausimai* prie atsakymo | klausima)

Jurijus Gerasimovas
{Vardas ir pavardé)

Pasitlymy skyriaus vadovas
(Tiekejo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas)

L (Parasps)

“_Prrkimas atliekamas CVP IS priemonemis, pasiulymas teikiamas pasiraSytas saugiu elektroniniu parasu, todlel $io dokumento pasiradyti atskiras

neprivaloma
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Kiricane Lictuvos ateit]

DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBUY (CENTRINIY RUMU, AMICKEVICIAUS
G.7IR 9) PAPILDOMU DARBU PIRKIMO

TECHNINE UZDUOTIS

STATINIO (STATINIU GRUPES) PAVADINIMAS
MOKSEO PASKIRTIES PASTATAI

STATYBOS VIETA (ADRESAS)
AMICKEVICIAUS G7 IR A MICKEVICIAUS G 9

STATINIO KATEGORIJA
YPATINGAS STATINYS

STATYBOS RUSIS

REKONSTRAVIMAS, RESTAURAVIMAS - PRITAIKYMAS IR TVARKOMIEI STATYBOS
DARBALI

STATYTOJAS
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLLU UNIVERSITETAS (1.SMU)

RANGOS DARBUY UZSAKOVAS
IETUVOS SVEIKATOS MOKSEU UNIVERSITETAS (LSMU)

STATINIO STATYBOS DARBU RANGOVAS
BUS PARINKTAS KONKURSO MEETU

2014, KAUNAS



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS

.
Lo TRURINYS e 2
2. Situacijos aprasynmas e 3
3. Rangovo atlickamy darby apimtis, €rminai...ooooooo oo 3
o Statytojo atlickamuy darbuy apimtis . 4

5. Duomenys pasitilymo rengimui

VI 2 2SAINM- 1RV -0 1001

psl. 2



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLY UNIVERSITETAS

‘s

s

(9%}

(57

‘i

2010 m. Kauno medicinos universitetas iv Lictuvos veterinarijos akademija buvo reorganizuoti
supungimo bidu j Lictuvos sveikatos moksly universitety. Lictuvos sveikatos moksty universitetas 2010
m. gruodzio 6 d. pasiras¢ bendrai Luropos Sgjungos ir Lietuvos Respublikos biudzeto  leiomis
finansuojumo projekto .Studijoms reikalingos infrastruktiiros, bazines jrangos atnaujinimas kuriant
Lictuvos sveikatos moksly universitety™ (projekto kodas VP3-2.2-SMM-18-V-01-001.) finansavimo ir
administravimo sutartj. Viena i§ projekto veikly - amaujinti Lictuvos sveikatos moksly universiteto
centrinius riimus (A, Mickevidiaus g 7 ir 9, Kaunas). Siam tikslui yra parengtas ir ckspertuotas Techninis
projektas Nr. SN-12-007-1P (toliau Projektas)kurj parenge UAB  Siltas namas™ (projekto vadovas-
Rimas Valeckas). Vykdant Rangos darbus ir paaiskejus tam tikroms aplinkybems, atsisakius dalies darby.

iskilo papildomy darby poreikis.

. Rangovas pateikia rangos darby kainos pasitilymy. pagal pric Sios uzduotics pridedamus medziagay
Ziniarascius:

20 pasiulyme turi bt jvertinti visi darbai ir paslaugos. reikalingi tam tikram darbui atlikti (pvz..
medziagy pristatymas. montazines detales ir pan.):

Atikti statybos rangos darbus vadovaujantis Sia uzduotimi, Projekto sprendiniais. LR Statybos

(%]

jstatymu, statybos techniniais reglamentais. kitais LR teisés aktais,
A Rangos darbus atlikti per laikotarpj numatyly rangos sutartyje.
S0 Perkanmu darbai:

P

3500 AlMickevicius ¢, 7 pastato pastopés apdvietimas:

3.3.20 AMickeviciuus ¢. 7 perdangos (tarp patalpy ir lauko) tarp adiy B-C/8-06 siltinimas:

3.5.3. A.Mickeviciaus g, 7 pastogeés Siltinimas mink&ta mineraline vata ir metalinio tako jrengimas
asyse A-BY1-6 ir C-D/1-0:

3.5.4. AMickevidiaus g 7 patalpos RO1 pertvarkymo darbai: perdangos demontavimas, sieny
valvmas. tinkavimas. dazymas, esamy Silumos trasy vamzdyny atramy jrengimas, dury angos
uzmurijinas:

1550 ALMickeviciaus g, 7 parketo restauravimas, keraminiy plyteliy Klijavimas:

3.5.60. AMickeviciaus g, 7 esamos G/b perdangos 106 patalpoje stiprinimas 1% apacios;

3.5.7. vidaus dury (4 vat) restauravimo darbai:

3.3.8. mediniy palangiy 43 mun storio jrengimas,
3.5.9. pricggaisriniy dury A.Mickevigiaus ¢.7 patalpose Nr.010 ir 012 jrengimas.
3.0, Pagrindiniais darbais {darbaic kwriy rangovas negali perduoti subrangovams) laikomi 3.5.2, 3.5.3,

B

3.5+ 3.5.0 nurodh U darbat.

VIP3-2.2-SMM-18-V-01-001 psl. 3



LIZTUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS

stalytojo athekamu darbu npnt
4.1, Statybos rangos darby proceso koordinavimas, uzsakovo funkeijy numatyty LR statybos jstatyme
vykdymas. paskiriant atsakingus asmenis.

40 o+ ; et o+ 1y il S . N e sevtex e M .
.20 Statybvietes. Statyby leidziancio dokumento ir Projekto (popierinio varianto) perdavimas Rangowvui.

N S R R Pepviopioiiig

3.3 Teitkdamas pasiilymg Rangovas isnagringja i vadovaujasi pateikto Projekto dokumenty visuma
esant pricstaravimams vadovaujamasi tokiv Projekto dokumenty svarbos eiliskumu: 1. Technines
~

specifikacijos: 20 Aiskinamicji rastai: 3. Breziniai: 4. Medziagy kickiy Ziniara$éiai. Medziagy

Kiekiy ziniarad¢inose nurodyti kiekiai yra orientaciniai.

SeLdetprojekie yra nurodyti Konkretls standartai. technologijos, prekiy zenklai,  jrenginiy. gaminiy ir
medZiagy konkretis puvadinimai arba gamintojai (tickéjai). Rangovas. rengdamas pasitilyma. gali
siitlyti ir lygiavercius standartus, technologijas, prekiy Zenklus,  jrenginius, gaminius ir medZiaeas

arba gamintojus (tiek¢jus).

PRIDEDAMA:
I Pastoges apsvietimo medziagy Ziniaradtis:
2.0 Perdangos tarp asiy B-C/8-0 Silinimo Zintarastis;
5.0 Pastogds siltinimo tarp afsigA-BY1-0 i C-1/ -6 medziagy ziniarasus:
4. Patalpos Nr.ROT pertvarky mo darby ziniaradtis:
5. Grindy dangy ziniarastis:
0. Perdangos 106 patalpoje stiprinimo Ziniaradtis:
7. Dury restauravimo ziniarastis;
8. Palangiy jrengimo zinjarastis.

9. Pricsgaisriniy dury jrengimo Ziniaradtis,

T//{‘,) < N({( :T,’_’Z\}!l'}'v}\ 53‘“‘;‘:‘”{\ It

o X 2R
IR

VP32 S M- 18-V -01-001 psl. 4



Statiniy grupé

MEDZIAGY ZINIARASTIS

rekonstravimo ir tvarkybos darby projektas

Mokslo paskirties pastaty Mickevitiaus g.7 ir Mickeviéiaus 9.9, Kaune,

Frve g a o

Statinys A. Mickeviéiaus ¢.7
Ziniarastis 4 a. ventkameros ap$vietimas
Sam. Darbuy ir islaid a
>AMm wrhy 1{ iSlaidu Mato Kiekis
ell. aprasymai vnt
1 Sviestuvas su liuminesc. lempom 2x36W, IP44, mont. prie vt 6.0
luby/sienos
2 Kabantis $viestuvas su kompaktin. lium. lempomis 1x26W, [P20 vnt 1.0
3 Kabelis vario gyslomis su dviguba PVC izoliacija Cu 3x1,5 mm m 80,0
4 PVC vamzdelis d20

m




MEDZIAGY ZINIARASTIS

Statiniy grupé Mokslo paskirties pastaty Mickevigiaus .7 ir

Mickevifiaus 9.8, Kaune, rekonstravimo ir tvarkybos darby projektas

Statinys A.Mickevitiaus g. 7
Ziniarastis Perdangos tarp asiy B-C/8-6 iltinimas
Sam. Darbuy ir i8laidy Mato Kiekis
eil. aprasymai vt
.Luby aptaisymas gipso kartono ploks$temis m2 123.0
1 [2sl. jrengiant metalinj karkasg ir uztaisant ir
glaistant sitiles
., Denginiu plévelinés garo. vejo izoliacijos m2 123,0
~ Jirengimas , klojant plevele i$ apacios
. |Lubu apsiltinimas mineralinés vatos m?2 123.0
3 plokstemis

NTY e . L
VNPT SV
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MEDZIAGUY ZINIARASTIS
Statiniy grupé Mokslo paskirties pastaty Mickeviciaus g.7 ir Mickeviciaus
9.9, Kaune, rekonstravimo ir tvarkybos darby projektas
Statinys Mickeviciaus g. 7

Ziniarastis Ventkameros grindy Siltinimas mink§ta mineraline vata
asyse A-B'/1-6 ir C'-D/1-6

Sam. Darbig i islady Mato L
' ) ' Kiekis
eil. aprasymai vnt
Perdangy garo izoliacijos irengimas klojant
1 o .g ' g. . _J. freng I m2 3450
1izoliacing plevele i$§ virsaus
Grindy $itinamuyjy (garso) 1zoliacijy jrengimas,
2 |naudojant izohacines plokstes k1=2.00 m2 345.0
Pragjimo taky i$ metaliniy groty montavimas
g [raeimo taky fgroty m2 240
3 iliy metalinio karkaso tvirtinim rie
4 Le ngylu profiliy met S rt as prie m 56.0
pavirsiy
5 |Perdangos Siltinimo medZiagy valymas t 7.84
Statybiniy $iuksliy iSvezimas 10 km atstumu
6 [automobiliais-savivargiais. pakraunant rankiniu t 7.84
badu
Transportuojant statybines &iuksles uz kickviena
7 papildoma kilometra pridétr k4=30.000 t 7.84




Statiniy grupé

MEDZIAGY ZINIARASTIS

rekonstravimo ir tvarkybos darby projektas

Mokslo paskirties pastaty Mickeviciaus g.7 ir Mickevi¢iaus 9.9, Kaune,

Statinys Mickeviciaus g. 7
Ziniarastis Patalpos RO1 pertvarkymo darbai
Sam. Darby ir lSiaIFJLg Mato Kiekis
eil, apraSymai vt
1 [Medines perdangos isardymas k4=0.500 m2 36.0
2 |Medziagy (suverstiniu ir parankiy) panesimas 10 m atstumu t 2.16
3 |Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu automobiliais- t 2,16
savivarciais, pakraunant ekskavatoniais 0.25 m3 talpos kau$ais
4 |Transportuojant statybines SiukSles uz kiekviena papildoma kilometrg |t 0.8
prideti k4=20.000
5 [Anksciau dazyty sieny vandeniniais dazais nuvalymas, nuplaunant m2 60.0
pavirsiy
6 |Sieny vidiniy pavir§iy 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu m2 18.0
hodu)
7 1Sienu vidiniy pavirdiy pagrindo gruntavimas giliai jsigerianciais mz2 60,0
gruntais volehu
& 1Sienu vidiniy pavirgiy dazymas emulsinias dazais vienu sluoksniu m2 60,0
teptuku
9 {Sienu vidiniy pavirSiu dazymas emulsiniais daZais antru arba m2 60.0
kartotiniu sluoksniu voleliu
10 |Sieny atskiry vietu mirijimas ir angyu uztaisymas, kal moro tlris m3 0.8
1 Esamu metaling laipty permontavimas kompl. 1.0
12 [Laipty turékly jrengimas m 4,6
131Vidaus vamzdyny atraminiy konstrukciju montavimas kai ju mase iki |t 0,23

0.5t

CRIEDAS NP (i



Statiniy grupé

MEDZIAGY ZINIARASTIS

tvarkybos darby projektas

FiEOAS NS 55

Mokslo paskirties pastaty Mickevitiaus g.7 ir Mickevi&iaus g.9, Kaune, rekonstravimo ir

Statinys A. MickeviCiaus g. 7
Ziniarastis Grindy dangos
Sam. Darby ir i8laidy Mz
@ LAy ato Kiekis
el apradymai vnt
1 [Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medziagos m2 167,73
2 |Grindy pagrindo iglyginimas glaistu 1mm storio stuoksniu m2 57,42
3 {Plyteliy danga su praplatintomis sidlemis. klijuojant klijais m2 57.42




Statiniy grupé

Statinys

Ziniaraétis

MEDZIAGY ZINIARASTIS

Mokslo paskirties pastaty Mickevigiaus ¢.7 ir MickeviGiaus 4.9, Kaune,
rekonstravimo ir tvarkybos darby projektas

A.Mickeviciaus g. 7

Konstrukcijos perdangos stiprinimas (106 pat)

FE2rC D5 ppe2. ¢

Sam.

Larbuy ir i8laidy

Mato

_ Kiekis

il apraSymai vt
1 INiSy skirtimas ir uztaisymas miiro sienose m2 1,08
t 0,66

2 [Sijy perdangos stiprinimui irengimas




MEDZIAGY ZINIARASTIS

Statiniy grupeée Mokslo paskirties pastaty Mickeviciaus g.7 ir Mickeviciaus ¢.9, Kaune,
rekonstravimo ir tvarkybos darby projektas

PEEDAS NP, 2

Statinys A.Mickeviciaus g. 7
Ziniarastis Vidaus dury restauravimas
Eil. Darby ir islaidy Mato Kiekis
Nr. aprasymai vt
] Dury restauravimas i3 abieju pusiy ( 4 vat) m2 12,89
2 Anksciau dazyty dury geras alicjinis dazymas m2 12.89




Statiniy grupé
rekonstravimo

MEDZIAGY ZINIARASTIS

%") 7 /:)/7; -

Mokslo paskirties pastaty Mickevi¢iaus g.7 ir Mickeviéiaus g.9, Kaune,

ir tvarkybos darby projektas

Statinys A.Mickevidiaus g. 7
Ziniarastis Medinés palangés jrengimas (43 mm)
San. Datbuy ir islaidy Mato Kiekis
il apragdymai vnt
Palangiy lenty montavimas . kai palangiy lentos medinés dazytos (43 m 248 52

mm)

N2, \"3")



MEDZIAGY ZINIARASTIS

Statiniy grupé  Mokslo paskirties pastaty Mickevitiaus ¢.7 ir

Mickeviciaus ¢.9, Kaune, rekonstravimo ir tvarkybos darby projektas

Statinys A.Mickeviciaus g. 7
Ziniarastis Priesgaisrinés durys
Fil Darby b ishaidy Mata Kickis
Nr. aprady mai vt
| J 4 N
! Phentniy /G dury bloku SMD-1 010 pat ) montavimas £1- m2 .
" 1.65
t2000
2 Pheninig PG duru bloky SMD-2 (012 pat ) montavins m2 (63
N
FAV-30 CO o

FEl 125

N



ZINIARASTIS (JKAINOTOS VEIKLOS SARASAS)
A.MICKEVICIAUS G. 7, KAUNAS

Ellr' Darby grupiy pavadinimai Kam:V[ll\.dt] be KamaP[\I/Eltan] e
1 4-0 auksto ventkameros apévietimo jrengimas 1.679,17 486,32
2 Perdangos tarp asiy B-C/8-6 $iltinimas 16.656,82 4.824,15
3 Ventkameros grindy $iltinimas mink&ta mineraline vata asyse A- 20.493,20 5.935,24

B/1-6ir C'-D/1-8
4 Patalpos R01 pertvarkymo darbai 7.742,46 2.242,37
5 Grindy dangos 29.270,00 8.477,18
6 Perdangos konstrukcijos stiprinimas (106 patalpoje) 4.950,85 1.433,87
7 Vidaus dury restauravimas 13.019,36 3.770,67
8 Mediniy palangiy jrengimas 28.243,14 8.179,78
9 Prie$gaisriniy dury jrengimas 4.748,22 1.375,18
10 _|Darbo projekto parengimas 0,00 0,00
Suma be PVM: 126.803,22 36.724,76
PVM [21%]: 26.628,68 7.712,20
Bendra suma su PVM: 153.431,89 44.436,96

PasiGlymy skyriaus vacovas
Jurijus Gerasimovas




]

1)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
Prie 2013 m. rugpjacio 07 d. Jungtinés veiklos sutarties Nr. 10-13/013

2014 m. gruodzio 1 d., Kaunas

AB , YIT Kausta”, jmonés kodas 133556411, adresas Naglio g. 4A, Kaunas, atstovaujama generalinio
direktoriaus Kestugio Vanago, veikiangio pagal bendrovés Jstatus,

UAB ,.Mitnija%, jmonés kodas 134511472, adresas Palemono g 3, LT-52159 Kaunas, atstovaujama
generalinio direktoriaus Juliaus Gendvilio, veikiancio pagal bendrovés Jstatus, ir

UAB ,Kaminta®, jmonés kodas 234029740, adresas Partizany g.47a, Kaunas, atstovaujama generalinio
direktoriaus Ramino Kaminsko, veikiangio pagal bendroveés [status, toliau kartu ir atskiraj vadinami
“Salimis” arba “Partneriais”,

Atsizvelgiant | tai, kad:

- Salys sudaré 2013 m. rugpji¢io 07 d. Jungtinés veiklos sutartj Nr. 10-13/013 (toliau — Partnerystes
sutartis), kurios pagrindu pateike pasililyma, laiméjo vie¥ojo pirkimo konkursg ir su perkanéiaja
organizacija Lietuvos sveikatos moksly universitety (toliau — UZsakovas) sudaré 2013-11-06 Rangos
sutartj Nr. PPP13/11/06/01/ 01-13/011 dé! ,Darbo projekto parengimo ir rangos darby atlikimo
(Centriniai rimai, A. Mickeviiaus g. 7 ir 9)“ (toliau - “Rangos sutartis”);

- Vykdant Rangos sutartj paai¥kéjo poreikis atlikti papildomus darbus, kuriems U¥sakovas atlieka
pirkimg supaprastinty neskelbiamy deryby budu (toliau — Pirkimas) ir kvie&ia Rangova (Partnerius)
pateikti pasiiilymg (2014-11-25 , Kvietimas dalyvauti pirkime* Nr. VPT2-1130 ir Konkurso salygos);

Partneriai susitaré:

I. Partnerystés sutartimi jsteigtas Konsorciumas, sudarytas i§ Partneriy, parengs ir pateiks Ulsakovui
pasitlymg Pirkimui bei UZsakovui priémus pasiitlymg su UZsakovu sudarys Konsorciumg ipareigojandia
Rangos darby sutartj dél papildomy darby atlikimo.

2. Kiti partneriai paveda AB ,,YIT Kausta” ir jg igalioja:

2.1.parengti, pasiradyti ir pateikti bendra pasiilyma. ir kitus dokumentus Pirkimui pagal susitarimo
preambuléje jvardinto Kvietimo bei Konkurso salygas;

2.2.Partneriy vardu bendrauti su UZsakovu jam vykdant Pirkims, gauti ir teikti su pasiiilymu ir jo
vertinimu susijusig informacija, paaiskinimus, patikslinimus, paklausimus ir pan.;

2.3 AB ,YIT Kausta“ pasidlymy skyriaus vadova Jurijy Gerasimova Partnerty vardu pasirasyti ir
pateikti pasidlymag;

2.4. Atstovauli visus Partnerius dalyvauti derybose su Uzsakovu (jskaitant deryby dokumenty
pasiraymg), Partneriy vardu pasiradyti Rangos darby.sutartj su UZsakovu;

2.5.buti jurididkai atsakingu uZ Rangos darby sutarties vykdymg ir visy Partneriy vardu gauti ir priimti
UZsakovo nurodymus, jskaitant ir su 168y mokéjimu susijusius dalykus (apmokéjimas uz pagal
Rangos darby sutartj atliktus darbus bus vykdomas tik per Atsakingajj partnerj)

2.6. administruoti ir koordinuoti su Rangos darby sutartimi susijusig Partneriy veiklg;
2.7.rengti ir teikti Rangos darby sutarties vykdymo ataskaitas;
2.8. vesti pajamy ir islaidy apskaitg ir jy paskirstymg i jungtinés veiklos;

3. Pirkimui pateikiamo Pasiilymo galiojimo uZtikrinimo, Rangos darby sutarties jvykdymo garantijas ir
garantinio laikotarpio garantijos, statybos darby ir kity draudimy gavimo ir pateikimo i8laidas apmoka AB
»YIT Kausta“. Siy i8laidy kiti Partneriai nekompensuoja.

4. Sudarius Rangos darby sutartj Partneriy isipareigojimy vertés dalys bendroje Pirkimui pateikto
pasiiilymo kainoje bus tokios: UAB ,Mitnija“ | % nuo pasitlymo kainos, UAB ,Kaminta* 1 % nuo
pasidlymo kainos, AB ,YIT Kausta* 98 % nuo pasiiilymo kainos.

5. Pajamos, i§ UZsakovo gautos jgyvendinant Rangos darby sutartj tarp Partneriy bus dalijamos pagal
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kiekvieno Partnerio faktiskai atlikty darby dalj, t.y. Atsakingasis partneris, i§ uzsakovo gaves apmokéjima
uz Partneriy atliktus darbus, per 5 (penkias) dienas nuo pinigy gavimo dienos §iuos pinigus perveda |
atitinkamo Partnerio sgskaits.

6. Jeigu po $io Susitarimo jsigaliojimo dienos i8aiSkeéty poreikis atlikti kitus papildomus darbus ir jiems
biity vykdomas pirkimas bei sudaroma pirkimo sutartis, AB »YIT Kausta® privalo apie tai informuoti kitus
Partnerius. Sivo Susitarimu Partneriai paveda AB ,YIT Kausta" ir jz jgalioja tomis pafiomis sglygomis
kaip nurodyta Susitarimo 1-5 p. Konsorciumo vardu rengti pasifilymo dokumentus dél tokiy ateityje
paai¥kesianciy papildomy darby pirkimy, pateikti pasidlymus, derétis dél kainos ir pirkimo sutarties salygy,
pasirasyti pirkimo sutartj Konsorciumo vardu, o Partneriai isipareigoja tokias sutartis vykdyti.

7. Visi Partnerystés sutartyje numatyti Partneriy Isipareigojimai bei kitos salygos mutatis mutandis taikomi
ir Siame Susitarime nurodytai Partneriy veiklai (dalyvavimui Pirkime, pasitilymo pateikimui, Rangos darby
sutarties sudarymui ir jsipareigojimy pagal ja vykdymui ir pan.), iSskyrus tas Partnerystés sutarties salygas,
kurios priedtarauja §iam Susitarimui.

8. Partneriy atsakomybé pagal §j Susitarimg ir jo pagrindu su UZsakovu sudarytas sutartis yra solidari.
Kiekvienas partneris atsako uZ bendras i$laidas ir bendrus nuostolius proporcingai savo atlikty darby dalies
dydziui.

9. Sis Susitarimas jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko jsipareigojimy jvykdymo
dienos bei tampa neatskiriama Partnerystés sutarties dalimi.

10. Susitarimas sudarytas lietuviy kalba, trimis egzemplioriais: po vieng kiekvienam Partneriui, Susitarimo
kopija pateikiama UZsakovui.

11.8aliy para¥ai ir rekvizitai:

AB “YIT Kausta” UAB, ,,Mitnija“

Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas Palemono g. 3, LT-52159 Kaunas
Imones kodas 133556411 Jmonés kodas 134511472

PVM mokeétojo kodas LT335564113 PVM mokétojo kodas LT345114716
A.s. Nr. LT042140030000013446 A.s. Nr. LT064010042500030841
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius Bankas; AB DNB bankas

Banko kodas 21400 Banko kodas 40100

El pa3tas: kausta@yit.It El pastas: mitnija@mitnija.lt

Tel. (8-37) 452348, Faks. (8-37) 452212 Tel. (8-37) 473291, Faks. (8-37) 373051

/

Generalinds diraEfcxiusz___ g
Kestutis Vanagas
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UAB ,,Kaminta“
Partizany g.47a, LT — 49363 Kaun
[mones kodas 234029740,

PVM mokétojo kodas LT340297416
A.s. Nr. LT577300010002508808

AB ,,Swedbank*

Banko kodas 73000

El. pastas: info@kaminta.lt

Tel. (8-37) 310081, Faks. (8-37) 312783

Generalinis direktorius g qu e
“ ARCIRE SEX! OV
Ramunas Kaminskas ’ ) “‘;‘U k;‘!‘kiT AMS
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