Specialiyjy salygy
priedas Nr. 6 ,Sutarties specialiyjy salygy projektas”

STATINIO PROJEKTAVIMO IR RANGOS SUTARTIS Nr. ...
2019 m. lapkricio mén. __ d., Vilnius

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose salygose didZiaja raide ra3omos sgvokos yra apibréztos Statinio projektavimo ir rangos sutarties
Bendryjy salygy (toliau — Sutarties Bendrosios sglygos) 1 skyriuje.

1.  UZSAKOVAS

1.1. Pavadinimas Akciné bendroveé ,Lietuvos geleZinkeliai“

1.2. Adresas Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva

1.3. Juridinio asmens kodas 110053842

1.4. PVM mokeétojo kodas LT100538411

1.5. Atsiskaitomoji sgskaita Nr. LT68 7044 0600 0029 4239

1.6. Bankas, banko kodas AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius,
Lietuva, kodas 70440

1.7. Telefonas +3705 269 20 38

1.8. Faksas +3705 269 21 28

1.9. El pastas info@litrail.lt

1.10. Atstovas Generalinio direktoriaus pavaduotojas — GeleZinkeliy
infrastruktlros direkcijos direktorius Karolis
Sankovski

1.11. Atstovavimo pagrindas 2018 m. gruodzio 31 d. jgaliojimas Nr. )G-687

2, RANGOVAS

2.1. Pavadinimas UAB Gelezinkelio tiesimo centras

2.2. Adresas Trikampio g. 10, Lentvaris, Traky raj.

2.3. Juridinio asmens kodas 181628163

2.4. PVM mokétojo kodas LT816281610

2.5. Banko saskaita LT087300010157258058

2.6. Bankas, banko kodas AB SWEDBANK, banko kodas 73000

2.7. Telefonas +3705 282 3202

2.8. Faksas +3705 282 4975

2.9. El pastas info@gtc.lt

2.10. Atstovas Generalinis direktorius Vytautas Radzevicius

2.11. Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai

3. STATINIO DUOMENYS

3.1. Statinys G/b tilto keitimo j pralaidg ruoZe KaiSiadorys — Klaipéda

153+759 km rangos darbai
3.2. Zemés sklypo (-y) unikalus (-0s) Nr. Zemés sklypo (-y) unikalus (-@is) Nr. 4400-0524-

1696




Statinio unikalus (-tis) Nr. 5300-3015-2018

3.3.

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.

5320/8001:1

3.4.

Darby atlikimo vieta (-o0s)

Kédainiy rajono sav., Kédainiy rajono sav. teritorija

SUTARTIES DALYKAS

4.1.

Projektavimo darbai

Darbo projekto parengimas ir suderinimas

4.2.

Rangos darbai ir baigiamieji darbai

G/b tilto keitimo j pralaidg ruoze KaiSiadorys — Klaipéda
153+759 km rangos darbai

TERMINAI

Bendras paslaugy ir darby atlikimo terminas
(laikotarpis)

7 (septyni) ménesiai.

5.2.

Rangos darby priémimas / perdavimas

Darby priémimo-perdavimo aktai pasiraSomi uz per
kalendorinj ménesj atliktus darbus, jeigu atitinkama
meénesj Darbai buvo atliekami. Galutinis darby
priémimo - perdavimo aktas pasiraSomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas
pateikia visus dokumentus, nurodytus Priedo Nr. 2,
Techninés specifikacijos, 4 skyriuje.

5.3.

Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis)

12 (dvylika) ménesiy. Sutartis laikoma sudaryta ir
jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams pasirasius
Sutarties Specialigsias salygas ir Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, bei galioja iki visisko
abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

DARBY KAINA IR KITI MOKEJIMAI

Kainodaros taisyklé

Fiksuota kaina su perZzidra (uz visas Sutartyje
nurodytas darby apimtis sumokama visa Sutarties
kaina (Rangovui atlikus daugiau ar maziau darby,
kaina nekeiciama, iSskyrus atvejus, jei Sutartyje
numatyta darby apimtis skirsis (bus atlikta daugiau
arba maziau darby) 15 procenty, skaiciuojant nuo
pradinés Sutarties vertés)

6.2.

Kaina

Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 134 999,50 Eur
(vienas Simtas trisdesimt keturi tikstanciai devyni
simtai devyniasdesimt devyni eurai 50 ct). 21 proc.
PVM yra 28 349,90 Eur (dvidesimt astuoni tiikstanciai
trys simtai keturiasdeSimt devyni eurai 90 ct). Sutarties
kaina, jskaitant PVM, yra 163 349,40 Eur (vienas
simtas  SeSiasdeSimt trys eurai trys simtai
keturiasdesimt devyni eurai 40 ct.)

6.3.

Mokéjimo tvarka

Uz tinkamai, kokybiskai ir Sutartyje nustatytais terminais
parengty bei su UZzsakovu suderintg darbo projektg ir
atliktus rangos darbus, sumokama Sutarties Specialiyjy
sglygy 6.2 punkte nurodyta kaina Sutarties Bendryjy
sglygy 4 skyriuje nustatyta tvarka.

RANGOVO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS




7.1.

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomasis draudimas

Draudimo sutarties minimali draudimo suma turi bati
ne mazesné kaip 200000 Eur (du Simtai tdkstanciy
eury).

Besalyginé iSskaita turi biti ne didesné nei 2 900 Eur.
Kitos draudimo sglygos nurodytos Sutarties bendryjy
sglygy 13 skyriuje.

7.2.

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir
kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy
statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo reikalavimai

1. Draudimo suma — sutarties kaina (darby, jrangos,
medZiagy kaina) be PVM.

2. Draudimo apsaugos laikotarpis:

a. Darby draudimui - nuo apdrausty darby
pradzios iki Statybos uzbaigimo akto arba Deklaracijos
apie statybos uzbaigima (jeigu taikoma) pasirasymo
datos.

b.  Civilinés atsakomybés draudimui — prasideda
nuo apdrausty darby pradzios ir baigiasi ne anksciau
kaip dveji metai nuo Statybos uZbaigimo akto arba
Deklaracijos apie statybos uzbaigimg (jeigu taikoma)
pasiraSymo datos.

3. Garantinio termino draudimas. Draudimo apsauga
suteikiama dél Zemiau nurodytu garantinio termino
laikotarpiu atsiradusio apdrausto turto sugadinimo,
sunaikinimo ar praradimo:

1) dél Rangovo ir/ar apdraustyjy vykdomy draudimo
objekto aptarnavimo darby po statybos uzbaigimo
akto pasirasymo dienos;

2) kuris atsirado garantinio termino laikotarpio metu,
su sglyga, kad tokie nuostoliai ar Zalos buvo salygoti
apdrausty statybos darby vykdymo draudimo vietoje
metu iki apdrausty statybos darby perdavimo
UZsakovui momento.

3) Garantinio termino laikotarpis — 24 mén. Statybos
uzbaigimo akto arba Deklaracijos apie statybos
uzbaigima (jeigu taikoma) pasiraSymo datos.

4) Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu sumontuos
savo pagamintg Jrangy, tai draudimo sutartyje
numatyta garantinio termino rizika turi apimti ir
Rangovo, kaip Jrangos gamintojo, prisiimtus
garantinius jsipareigojimus.

4. Papildoma draudimo suma draudimo vietos
sutvarkymo iSlaidoms po draudZiamojo jvykio
padengti, ne mazesné kaip 20 000 Eur (dvideSimt
tukstanciy eury) pirmos rizikos draudimu.

5. Papildoma draudimo suma esamam UZsakovo
turtui (Rangovui patikétam) atsiradusiems
nuostoliams padengti, ne mazesné kaip 50 000 Eur
(penkiasdesSimt tlkstanciy eury) pirmos rizikos
draudimu.

6. Minimali kiekvieno statinio (iSskyrus nesudétingus
statinius) civilinés atsakomybés draudimo suma




negali biti mazesné nei 43 400 Eur (keturiasdesimt
trys tlkstancdiai keturi Simtai eury) vienam
draudZiamajam jvykiui.

7. Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma
visiems nesudétingiems statiniams ne mazesné kaip
43 400 EUR (keturiasdesimt trys tdkstanciai keturi
Simtai eury) vienam draudZiamajam jvykiui.

8. Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma
zalai atlyginti, kai neuztenka kiekvienam statiniui
nustatytos civilinés atsakomybés draudimo sumos ne
mazesné kaip 956 600 EUR (devyni Simtai
penkiasdesimt Sesi tdkstanciai SeSi Simtai eury)
vienam draudziamajam jvykiui ir draudimo sutarties
terminui bendrai.

9. Civilinés atsakomybés draudimo iSmokos limitas
dél neturtinés Zalos, kilusios kaip pasekmé Zalos
treciojo asmens sveikatai ar gyvybei ne maZzesné kaip
200 000 Eur (du Simtai tokstanciy eury)

10. Besalyginé isskaita (fransizé) negali bati didesné
nei:

a. Darby draudimui - 0,1% draudimo sumos, bet ne
mazesné nei 500 Eur (penki Simtai eury);

b. Civilinés atsakomybés draudimui — 2900 Eur (du
tikstanciai devyni Simtai eury).

Punktuose 6, 7, 8 nurodyty papildomy draudimo
objekty/sumy Rangovas Draudimo sutartyje gali
nenumatyti, jeigu jis pateikia savanoriSkg rangovo
veiklos civilinés atsakomybés draudimo sutartj
draudimo objektams/sumoms ne maZzesniems nei
reikalaujamuose punktuose ir uztikrina, jog Si sutartis
nepertraukiamai galios kaip numatyta 1 ir 2
punktuose.

Kitos draudimo saglygos nurodytos Sutarties bendryjy
sglygy 13 skyriuje.

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma yra ne mazesné
kaip 5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos be
PVM, nurodytos Sutarties Specialiyjy salygy 6.2
punkte.

8. KITOS SALYGOS

8.1. Sutarties rengéjas

8.2. Ui Sutarties wvykdymg, Paslaugy/Darby

perdavimo-priemimo akty pasirasymg ir
PVM saskaity faktGry per E-sgskaitg
priémimg atsakingas UZsakovo asmuo:




8.3.

Uz Sutarties vykdymg, Paslaugy/Darby
perdavimo-priémimo akty pasirasyma ir
PVM sagskaity faktlry per Rangovo
pasirinktas elektronines priemones,
atitinkancias Europos elektroniniy saskaity
faktiry standartg arba per E-saskaitg
pateikimg atsakingas Rangovo asmuo:

8.4.

Apie atsakingo Sutarties specialiyjy salygy
8.3-8.4  punktuose nurodyto asmens
pasikeitimg Salis informuoja kitg Salj
Sutarties Specialiyjy salygy, atitinkamai 1
arba 2 skyriuje nurodytu Salies el. pastu ir
atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras
jgaliojimy jforminimas dél Sios prieZasties
néra atliekamas.

8.5.

Uz ataskaity paskelbimg atsakingas asmuo

SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGY PRIEDAI

9.1.

Priedas Nr. 1 — Sutarties Bendrosios sglygos

9.2.

Priedas Nr. 2 — UZduotis (Techniné specifikacija)

9.3.

Priedas Nr. 3 — Rangovo uzpildytas darby kiekiy Ziniarastis

9.4.

Priedas Nr. 4 — Techninis projektas (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas saugomas CVP 1S)

9.5.

Priedas Nr. 5 — Statybg leidZiantis dokumentas (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas
saugomas CVP IS)

9.6.

Priedas Nr. 6 — Darby grafikas (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas saugomas originalas
saugomas 8.2 punkte nurodyto asmens)

9.7.

Priedas Nr. 7 — Pirkimo dokumentai prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas CVP IS)

9.8.

Priedas Nr. 8 — Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo paaiSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o
originalas saugomas CVP IS)

9.9.

Priedas Nr. 9 — Sutarties jvykdymo uZztikrinimo garantija pridedama po Sutarties pasiraSymo (originalas
saugomas CVP IS)

9.10.

Priedas Nr. 10 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija pridedama, kaip
nurodyta Sutarties Bendryjy salygy 17.3 punkte (prie Sutarties atskirai nepridedamas, originalas
saugomas 8.2 punkte nurodyto asmens)

9.11.

Priedai Nr. 11 — Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultlros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomyjy bei profesinés atsakomybés draudimy liudijimy (polisy) ir
mokestiniy pavedimy kopijos (prie Sutarties atskirai nepridedamas, originalas saugomas 8.2 punkte
nurodyto asmens)

Saliy pasiradytos Sutarties Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir auk$¢iau
iSvardintais priedais sudaro Sutartj tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai
vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties
Bendrujy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy saglygy bei jy priedy nuostatoms.




Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierasu ,jei taikoma”, , jei tokiy baty“,
jei tokiy yra” ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkreciai aprasomos Sutarties Specialiosiose
sglygose ar Sutarties specialiyjy salygy prieduose, taip pat jeigu jy taikymas butinas atsizvelgiant j galiojantj
teisinj reguliavimg, susijusj su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy
salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas $iam Saliy pasira$ytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu
buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to — Rangovo pasitlymui.

Salys, pasirasydamos $ias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek Sutarties
Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy turinj ir visos Sutarties
salygos visiSkai atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:




Statinio projektavimo ir rangos
sutarties 1 priedas

STATINIO PROJEKTAVIMO IR RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

1. SAVOKOS
Darbai — Statinio statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
pagal Sutartj, Uzsakovo pateikta Uzduotj, Rangovo parengta Projekts, Saliy suderintg Darby atlikimo samata
bei Grafikg, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti.
Darby atlikimo sgmata — Rangovo pagal suderintg Projekta parengta ir su UZsakovu ar jo jgaliotu asmeniu
suderinta sgmata, kurios jkainiai yra apskaiciuoti taip, kad neblty virSyta Rangovo galutinio pasitlymo
Pirkimui sgmatos atitinkamos eilutés kaina.
Darby pradzia — Grafike numatyta, Uzsakovo ir Rangovo suderinta data, nuo kurios pradedami vykdyti Darbai.
Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas — Europos elektroniniy saskaity faktlry standartas, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j
Europos elektroniniy sagskaity faktliry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).
Grafikas — Rangovo parengtas ir su UZsakovu suderintas detalus kalendorinis Darby atlikimo, medziagy
tiekimo ir mokeéjimy grafikas. Jei taikytina, Grafike turi bati konkreciai pazyméti pagrindiniai darbai, kuriems
atlikti yra reikalingos eismo pertraukos.
Informaciné sistema ,E. sgskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti
informacijg apie pateikty sgskaity apmokeéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita” svetainé pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu).
Nurodymas — bet koks rastiskas arba Zodinis (kuris véliau turi bti patvirtintas rastiskai) nurodymas, kurj dél
Sutarties vykdymo Rangovui duoda UZsakovas arba jo atstovas.
Paslaugos — Sutartyje, jos prieduose, galiojanCiuose teisés aktuose numatytos projektavimo, statinio projekto
vykdymo prieZiliros (jei taikytina) ir kitos paslaugos, kurias Rangovas privalo suteikti vykdydamas Sutart;.
Pirkimas — akcinés bendrovés ,Lietuvos geleZinkeliai” atliekamas statinio projektavimo ir darby jsigijimas su
pasirinktu (pasirinktais) tiekéju (tiekéjais) sudarant statinio projektavimo ir rangos sutart;.
Projektas — Rangovo parengtas bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderintas Statinio/Statinio dalies
techninis, techninis darbo ar darbo projektas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose.
Rangovas - Ukio subjetkas ar Ukio subjekty grupé, teikianti Sutartyje numatytas paslaugas ir atliekanti
Sutartyje numatytus Darbus.
Saskaita — pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) saskaita faktira, sgskaita faktdra, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai.
Statinys — UZsakovo UZduotyije ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio Darbus bei
Projektavimo paslaugas Rangovas jsipareigoja atlikti Sutartimi, ir kurio statybai Rangovas privalo gauti, jei
taikytina, statybg leidZiantj dokumenta.
Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.
Uzduotis — UZsakovo parengta techniné specifikacija ir jos priedai (jskaitant, jei taikytina, techninj projekta),
kurioje yra nurodytas Statinys, detalizuoti pagal Sutartj atliekami Darbai ir teikiamos Paslaugos, apibudinti
reikalavimai ir / ar tikslai Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo atZvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai
ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo pasiekti.
UZsakovas — akciné bendrové , Lietuvos geleZinkeliai” ar Lietuvos geleZinkeliy jmoniy grupés narys, suteikes
akcinei bendrovei , Lietuvos geleZinkeliai jgaliojimus sudaryti Sutartj.

2. SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
2.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:
2.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta Paslaugy bei Darby apimtimi ir terminais;



2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau — LR)
teisés akty bei Saliy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos dél
restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos, joms néra iskeltos bankroto
bylos;

Sioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti
kiekvienai Saliai jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad
Projekto parengimo ir suderinimo bei Darby atlikimo terminy laikymasis yra esminé Sios Sutarties
sglyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipaZzino su visa informacija, susijusia su Paslaugomis bei Darbais bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei Darbams atlikti, ir Si dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai
pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy
jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys bei Darbus atliekantys tretieji
asmenys (toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe
pazyméjimus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg Paslaugoms bei
Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas
ir leidZziancCias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZtikrinti auksciausig suteikiamy
Paslaugy bei atliekamy Darby kokybe;

jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sios
Sutarties galiojimo laikotarpiu;

Paslaugas suteiks ir Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose;

parengtas Projektas bus be klaidy ar kity trikumuy (t.y. neatitikimy LR jstatymuy ir kity teisés akty
privalomiems reikalavimams, UZduociai, UZsakovo pagal Sios Sutarties nuostatas pateiktiems
Nurodymams, projektavimo sglygoms, eksperty pastaboms, jvairiy institucijy atstovy teisétoms
pastaboms), kurie mazinty Statinio verte arba kitokiu bldu neigiamai jtakoty galimybe naudoti
Statinj pagal tiesiogine jo paskirtj;

tiek, kiek tai priklauso nuo Rangovo valios ir kiek tai susije su Rangovo teikiamomis Paslaugomis
pagal Sig Sutartj, tretieji asmenys neturés teisés uzdrausti ar kliudyti atlikti Statinio statybos darbus
pagal Rangovo parengtg Projekto dokumentacija;

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendrujy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 punktuose, Salis
jsipareigoja apie tai rastu informuoti kita Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos
2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming, pasekmés atitenka Saliai
nejvykdZiusiai Siy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 ir 2.2 punktuose nurodyty pareiskimy
Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

Rangovas, vykdysiantis Sutartj, privalo buUti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju LR.
UZsakovas neatlygina iSlaidy, susijusiy su Tiekéjo pareiga registruotis PVM mokétoju LR, taip pat
kity susijusiy islaidy.

Rangovas pareiskia, jog UZsakovui suteikiama neatSaukiama teisé pasirinkti bet kurj kitg statinio
projektuotojg (neprojektavusj statomo statinio), turintj teise uZsiimti atitinkama veikla ir sudaryti
su juo statinio projekto vykdymo prieZitros sutartj, jeigu Sutartis bity nutraukta Sutarties Bendryjy
sglygy 22.2 punkte numatytais pagrindais.

Salys susitaria, kad Paslaugy / Darby kokybé yra esminé Sutarties salyga.

3. SUTARTIES AISKINIMAS
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Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme,
ir atvirksciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skaic¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

4. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS
Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskaiiavimo buldas, nurodytas Sutarties Specialiosiose
sglygose. Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskai¢iavimo budas
nustatomas ir taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo“ (arba kitu jj pakei¢ianciu Sutarties sudarymo dieng
galiojanciu LR teisés aktu).
Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus LR teisés aktams, pasikeisty pridétinés vertés mokescio
dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus kei¢iama, t.y.
UZsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj suteiktas Paslaugas / atliktus ir perduotus Darbus, mokés
Rangovui kaing, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg
pagal naujai patvirtintg tarifg, nebent galiojantys LR teisés aktai numatyty kitaip.
| Sutarties kaing be PVM yra jskaiCiuota visy Paslaugy / Darby kaina, jskaitant darbo jégos,
mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu bei
pateikimu susijusias iSlaidas, aprapinimo jrangos, reikalingos Paslaugoms teikti / jrankiais,
reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties kaing taip pat jskaiciuotos muito rinkliavy mokesciy
Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurie gali atsirasti, vykdant Sig Sutartj, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su Paslaugy teikimu / Darby atlikimu ir Sutarties vykdymu
susijusios, jmanomos Rangovo islaidos.
Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus ir / arba pirkti papildomas
medZziagas, kuriy Rangovas nenumateé sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie
yra batini iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medZiagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) saskaita.
Tuo atveju, jeigu batina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy
Rangovas, sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis LR civilinio kodekso
6.685 str., Rangovas turi teise reikalauti perskaiciuoti Sutarties kaing tik tuo atveju, kai Sutarties
kaina dél nuo Rangovo nepriklausanciy prieZasciy padidéjo daugiau kaip 15 procentuy.
Uz Darbus /Paslaugas, kuriuos / kurias Rangovas atlieka / suteikia savarankiskai, be UZsakovo
leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per
UZsakovo nurodytg terming neatlygintinai pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus, priesingu
atveju tai atlieka UZsakovas Rangovo s3askaita.
Rangovas pilnai prisiima Paslaugy / Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizika ir patvirtina,
kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasidlyma pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis
Sutarties Bendryjy salygy 4.5 punktu, Sutarties kaina yra perskaiciuojama.
Sutarties, kurios trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai, o
kaina yra apskaiciuota fiksuotos kainos ar jkainio su perzilra nustatymo bidu, kaina gali bati
perskaiciuojama kiekvienais metais kaip yra nurodyta Siy Bendryjy salygy 4.8— 4.10 punktuose,
esant visoms Sioms sglygoms:
jeigu Europos Sajungos statistikos biuro EUROSTAT skelbiamais Europos Sgjungos 3aliy vidutinés
12 ménesiy infliacijos duomenimis, 12 ménesiy po sutarties pasiraSymo (ir kiekvienais kitais
metais) vidutiné infliacija yra didesné kaip 10 procentuy;
jeigu ankstesniais, nei kainos perskaiciavimo, sutarties vykdymo metais Rangovas tinkamai vykdeé
savo sutartinius jsipareigojimus.
Sutarties kaina perskaiciuojama kas 12 ménesiy po Sutarties pasiraSymo iki Sutarties vykdymo
pabaigos.
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Sutarties kaina be PVM perskai¢iuojama pagal formule:

SK=D1+D2+D3+...4+Dn, kur:

SK - perskaiciuota Sutarties kaina;

D1 - neperskaiciuojama per pirmuosius metus / 12 (dvylika) sutarties vykdymo ménesiy uzaktuoty
darby kaina;

D2,D3,Dn - antraisiais, treciaisiais ir t.t. Sutarties vykdymo metais uzaktuoty darby kaina, kuri
apskaiciuojama taip:

Dn=D x K, kur:

D - atitinkamais sutarties vykdymo metais / 12 (dvylikos) Sutarties vykdymo meénesiy laikotarpiu
uzaktuoty darby kaina, apskaifiuota pagal Sutartyje nurodytus jkainius K - perskai¢iavimo
koeficientas, apskai¢iuojamas pagal formules:

Jei vidutinis paskutiniy 12 (dvylikos) ménesiy Jei vidutinis paskutiniy 12 (dvylikos) ménesiy
kainy pokytis teigiamas: kainy pokytis neigiamas:
A-10 A+10
(—) ( )
K=1+ 2 /100, K=1+ 2 /100,
kur

A — paskutiniy 12 (dvylikos) ménesiy vidutinis metinis kainy pokytis.

Perskaiciavimo koeficiento reikSme nurodoma ir taikoma 3 skaiciy po kablelio tikslumu. Kaina
perskaiiuojama nepriklausomai nuo to, kokia yra perskaiciavimo koeficiento reikSmé. Jeigu
perskaiciavimo koeficiento reikSmé yra didesné nei 0, kaina didinama, jeigu perskaiciavimo
koeficiento reikSmé yra mazesné uz 0, kaina mazinama. Perskaiciuota kaina, LR teisés aktuose
nustatyta tvarka, jforminama Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasiraSomu Sutarties pakeitimu.
Sutarties pakeitime turi biti nurodyta: kainos perskaiciavimo pagrindas, perskaiciuojamoji kaina,
perskaiciavimo koeficientas (reikSmé), perskaiciuota kaina. Prie Sutarties pakeitimo yra batina
pridéti $iuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasiradytus priedus: kainos perskaiciavima
pagrindziancius dokumentus, perskaiciavimo koeficiento reikSmés skaiciavimg pagrindziancius
dokumentus.

Perskaiciuota Sutarties kaina jsigalioja tik tada, kai Sutarties Salys ja jformina patvirtindamos tai
abiejy Sutarties Saliy jgalioty atstovy parasais.

UZsakovas, pasirases Rangovo pateiktg Paslaugy, galutinj arba tarpinj Darby perdavimo-priémimo
aktg, apie tai nedelsdamas informuoja Rangova. Mokéjimai yra vykdomi per 45 dienas po Darby
perdavimo-priémimo akty pasirasymo, tik uz tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas / atliktus
Darbus ir pasiraSyto perdavimo-priémimo akto pagrindu iSrasytos Saskaitos, atitinkancios Sutarties
Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priémimo per ,E.sgskaita” dienos.

Uzsakovas uz suteiktas Paslaugas / atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j
Sutarties Specialiosiose sglygose Rangovo rekvizituose nurodytg banko saskaita.

Darby, kurie yra batini Sutarciai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, kaina nustatoma vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 , Dél
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®“, nustatyta tvarka.

Jeigu Sutarties kaina kartu su papildomy darby kaina virSyty statinio statybos skaiciuojamajg kaing,
skaiCiuojamajg kaing virSijanti papildomy darby apimtis jsigyjama vieSuosius pirkimus
reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka, jskaitant, atskiry (naujy) pirkimo procediry
vykdyma ir (ar) atliekant pirkimo Sutarties pakeitimg jos galiojimo metu, jeigu tokie baty leidZziami
pagal taikytiny teisés akty reikalavimus.

Vykdant Sutartj, visos Saskaitos teikiamos tik elektroniniu budu. Elektroninés Saskaitos,
atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg, teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto neatitinkancios elektroninés
Saskaitos teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita” priemonémis. Kartu galima
prisegti Darby/Paslaugy perdavimo-priémimo aktus ar kitus papildomus dokumentus. Abiem
Salims pasirasius perdavimo-priémimo akta, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
kalendorines dienas pateikti Saskaitg. Rangovo iSraSoma Saskaita privalo atitikti Lietuvos
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Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje Sgskaitoje papildomai privalo bdti
nurodyta Sutarties ir Darby/Paslaugy perdavimo-priémimo akto numeris ir data (jeigu suteiktas,
nurodomas ir konkretaus projekto kodas), bei Saliy atsakingy asmeny kontaktai.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta Saskaita neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 4.15 punkto
reikalavimy, UZzsakovas tokig Saskaitg pateikia tikslinti Rangovui.

5. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medZiagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy bei UZsakovo jmonés teisés akty reikalavimy, patekti j
statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

tuo atveju, jei Rangovui kyla abejoniy dél tam tikro sprendinio optimalumo UZsakovui, kreiptis j
Uzsakovg dél tokio sprendinio suderinimo, o UZsakovas jsipareigoja pareiksti savo nuomone per
protingg terming;

gauti atlyginimg pagal Sutartj su salyga, kad jis tinkamai vykdo Sig Sutartj ir Sutartis néra
nutraukiama.

Rangovas jsipareigoja:

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotus reikiamus
statinio projekto vadova, statinio projekto dalies vadovus, statinio statybos vadova, bendryjy darby
vadovus, reikiamus specialiyjy darby vadovus bei ne maziau kaip 3 darbuotojus turincius teise
vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzios UZsakovui pateikti statybos vadovy paskyrimo
jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu) kopijas ir AB , Lietuvos
gelezinkeliai“iSduoty signalininky pazyméjimy kopijas;

Uzsakovo vardu gauti privalomuosius Projekto rengimo dokumentus (prisijungimo salygas,
specialiuosius reikalavimus, visus reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.);

vadovaujantis Sutartimi, Uzduotimi bei teisétais UZsakovo paaiskinimais ir Nurodymais, taip pat LR
galiojanciais statybos normatyvais ir kitais teisés aktais parengti Sutartyje ir galiojanciuose teisés
aktuose nustatytos sudéties Projektg ir pateikti jj derinti UZsakovui;

atlikti Paslaugy valdymg (t. y. koordinuoti visy Projekto rengéjy, tuo atveju, kai pasitelkiami
Paslaugy subteikéjai, darbg, ir uztikrinti visy Projekto daliy tarpusavio suderinamuma, visy Projekto
dokumenty tinkama jforminimg);

iStaisyti savo sgskaita UZsakovo ir / ar ekspertizés nustatytus Projekto trikumus, netikslumus ir
klaidas, savo kompetencijos ribose iSspresti visus su tuo susijusius klausimus bei problemas.
Trakumy, netikslumy ir klaidy taisymas néra priezastis pratesti tarpinius ir / ar galutinius Paslaugy
suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo;

neplatinti ir neperduoti Projekto (jskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies tre¢ioms Salims, iSskyrus
tuos atvejus, kai tai yra i$ anksto suderinta su UZsakovu rastu arba yra bitina Sutarties vykdymo
tikslais. Si nuostata neapriboja Rangovo naudojimosi neturtinémis autoriy teisémis, kurios néra
perleidziamos UZsakovui pagal Sig Sutartj;

organizuoti Projekto suderinimg kompetentingose institucijose ir jstaigose;

pries pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,
pazymeéjimus, licencijas ir suderinimus — tiek iS Uzsakovo, tiek i$ treciyjy asmeny bei institucijy ir
jstaigy, iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiskiai jsipareigoja pateikti UZzsakovas. Rangovas taip pat
jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, Zinybas, kitas institucijas, jeigu tai batina
padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus;

teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby Zurnalg;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, Rangovas jsipareigoja jiems sudaryti sglygas pildyti
statybos darby Zurnalg, kad jie galéty fiksuoti jy atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;
vykdydamas Darbus garantuoti ir atsakyti uz Darby saugg, prieSgaisrine, ekologine ir gamtos
apsaugg bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat greta esancios aplinkos apsaugg ir greta
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dirbanciy bei judanciy Zmoniy apsaugg nuo Darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepazeisti treciyjy
asmeny interesy;

Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti
UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita istaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo UZsakovui ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Uzsakovo UZduotyje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sglygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Projekta;

Darbus atlikti pagal Grafika, kuris turi biti suderintas su UZzsakovu ne véliau kaip per 10 kalendoriniy
dieny nuo Projekto patvirtinimo dienos, ir kuris yra pridedamas kaip Sutarties Specialiyjy salygy
priedas. UZsakovas apie pirmosios Darbams skirtos eismo pertraukos datg prane$ Rangovui ne
véliau kaip pries 90 kalendoriniy dieny. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty
Sioje Sutartyje, atlikimo terminai néra apibrézti Grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais
terminais, kad buty laiku jvykdyti Grafike numatyti Darbai. UZsakovui nustacius bet kokj vélavima
pagal Grafika ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas, UZsakovas turi
teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo uzmokescio, iki bus
tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus UZsakovo
nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parg
ir kt.) bei UZsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu. Siame punkte numatyty priemoniy
igyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby
mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);
uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Grafike numatytomis darbo dienomis sutartinius
jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;

Darbus, kurie turi bati atliekami veikian¢iame gelezZinkelyje arba 3alia jo, atlikti tik eismo pertrauky
metu. Sie Darbai apima visus Darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant
pazeidziami minimalls gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklése. Konkreciy eismo pertrauky
trukmé yra i$ anksto derinama su UZsakovu.

Darby metu uztikrinti darby saugos, aplinkosaugos ir ekologijos reikalavimus, savo jégomis ir
|éSomis spresti visas problemas, susijusias su privaZiavimu j darbo vietg per treciyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

i$ anksto rastu informuoti UZsakovg apie statybvietéje dirbsiancius subrangovus. Tokiu atveju,
Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma ar
netinkamg jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj
subrangovai;

Rangovas, atlikdamas Darbus, jsipareigoja juos organizuoti taip, kad netrikdyty normalaus
UZsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg UZzduotj, Projektg ir LR teisés aktuose nurodytus reikalavimus;
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakovag apie
pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzduotyje bei Nurodymuose ir pateikti siilymus
jiems iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uZsisakyti ir atsiveZzti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kitg technika,
reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresiancius
sunkumus, Darby atlikimo uzdelsimg (humanoma trukme ir priezastis), kurie galéty salygoti tai, jog
Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i
esmeés atsiliks nuo tarpiniy Grafike nustatyty terminy;

Darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius UZduotyje, Projekte ir LR
teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

reguliariai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo-perdavimo
datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus bei kitus statybos
uzbaigima patvirtinancius dokumentus;

UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Uzduoties ir
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/arba suderinto Projekto, visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy
defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

savo sgskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties sglygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos
apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir / arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebdty apsvaige
nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka Statybos uzbaigimo
akto arba deklaracijos apie statyba uzbaigimo surasymo), Rangovas atsako uzZ statybvietés,
jrengimy, medziagy apsaugg, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek
greta jos ir privalo imtis visy jmanomuy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems
Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZasCiy, taip pat
apsaugant UZsakovg, jo darbuotojus bei bet kokius kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus
ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (SiuksSles), nedelsiant (visais atvejais iki
kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti j specialiai tam skirtas statyby aikstelés vietas bei
patalpinti j specialiai tam skirtas jy talpyklas, ir ne reciau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas
sukauptas atliekas i$ objekto ir priduoti jas atliekas (Siuksles) priimancioms jmonéms teisés akty
nustatyta tvarka. UZbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio
Darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti objekto aplinkg, pasalinti
savo Darby atliekas bei statybos Siuksles, iSgabenti nepanaudotas medziagas, priemones,
jrengimus, pasalinti statybine technika, sutvarkyti bei atstatyti Darby metu suardytas statyby
aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;

tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar treciyjy asmeny paskirtais
rangovais ar iy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés priezitros vadovu ir kitais
statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas Darbams reikalingas medziagas,
priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales, statybos technikg;
dalyvauti UZsakovo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose pasitarimuose ir jy
metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu susijusias problemas
ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uzduodamus klausimus;

uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy vykdomy
Darby ir suteikti jam visas galimybes apzilréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas
naudojamas medZziagas;

padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipaZinti su visais jrasais statybos
darby Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy
Darby kokybe. Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uztikrinimas
yra viena esminiy Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankiskai vykdyti, neatsizvelgiant j
kitas Darby prieZitros bei kontrolés formas, nes jos neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz
netinkamg Darby vykdymag;

sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos prieZiGros funkcijg vykdantys asmenys galéty
tinkamai atlikti paslépty Darby kokybés kontrole. Salys susitaria, kad Darbai, kurie paslepia
(uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami) Darbai
nustatyta tvarka yra priduoti statybos techniniam prizilrétojui bei kitiems statybos technine
prieziirg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui, prie$ tai
padarius atitinkamy Darby iSpildomajg nuotrauka ir kitg statybos uzbaigimo dokumentacija;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uzbaigimo akto, dalyvaujant
UZsakovui, statybos techniniam prizitrétojui, esant reikalui — kompetentingos valdZios institucijos
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkamg atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinancius protokolus ar kitus teisés
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aktuose numatytus dokumentus. Jeigu UzZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi
teise pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas
iSryskina tam tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties dokumentuose iskeltiems
reikalavimams, netinkamg funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus,
UZsakovas turi teise atsisakyti priimti Darbus, kol nebus pasalinti minéti trakumai ir kol tai nebus
jrodyta patikimais bandymo rezultatais. UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus,
kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi
ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby rezultatai, sistemos funkcionavimas bei
sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Projekte, Darby
dokumentuose ar Sutarties dokumentuose iskeltiems reikalavimams, Rangovas jsipareigoja iStaisyti
nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su nepriklausomos
ekspertizés samdymu;

Grafike nurodytais terminais pagal UZzsakovo suteiktg jgaliojimg UZsakovo vardu atlikti visus LR
teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal Sutartj pastatyto
Statinio statyba bity uZbaigta ir pateikti UZsakovui atitinkamos komisijos pasirasytg Statinio
statybos uzbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSymo dienos;

per UZsakovo nustatytg terming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zalg,
susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius, jskaitant, bet
neapsiribojant kainy skirtumga, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus Darbus is treciyjy
asmeny;

vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo Nurodymus. Uzsakovo
pastabos, pasitlymai, pageidavimai bei Nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos jvykdyti;
be iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo neperleisti jsipareigojimy ar jy dalies pagal Sutartj;
véluojant suteikti Paslaugas ar bet kurig jy dalj, nedelsiant rastiskai apie tai informuoti UZsakovg ir
rastu nurodyti konkrecias vélavimo prieZastis ir Sio vélavimo likvidavimo galimybes;

nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastisko UZsakovo sutikimo;

UZsakovui rasStu papraSius graZinti visus iS UZsakovo gautus Sutarciai vykdyti reikalingus
dokumentus;

nuolatos konstruktyviai ir geranorisSkai bendradarbiauti su UZsakovu ir jo paskirtais asmenimis;

per UZsakovo nurodytus techniSkai jmanomus jvykdyti trumpiausius terminus jvykdyti visus
pagrjstus dél pastebéty Rangovo teikiamy Paslaugy trikumy ar nukrypimy nuo UZduoties ar Sios
Sutarties reikalavimuy;

tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose LR teisés aktuose.
Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir LR teisés aktuose numatytas teises ir pareigas.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
UZsakovas turi teise:
bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziaréti teikiamy Paslaugy / atliekamy
Darby eigg ir kokybe, Grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo UZduoties / Projekto, nesilaiko nustatyty statybos normuy ir taisykliy arba
kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 12 skyriuje
nurodytomis teisémis. UZsakovo atstovas, atliekantis Darby priezilrg, leidZia arba neleidzZia
atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus atliko Rangovas ir nustato leisting
traukiniy vaZiavimo greitj po eismo pertraukos;
pateikti batinus Nurodymus Sioje Sutartyje numatytoms (-iems) Paslaugoms / Darbams atlikti ir
reikalauti jy vykdymo;
kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims turéty
privaloma reikSme;
iSskaityti Rangovui priskaiciuotas netesybas iS Rangovui mokétiny sumuy;
teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;



6.1.6.
6.1.7.
6.2.

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
6.2.9.
6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.

laikydamasis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai Projekto
dokumentacijai;

UZsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje bei LR teisés aktuose numatytas teises.

UZsakovas jsipareigoja:

bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacija, biting tam,
kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Siame Sutarties punkte nustatytg jsipareigojima;

uztikrinti statybos technine prieZitrg pagal galiojanc¢iy LR teisés akty reikalavimus. Iki Darby
vykdymo pradZios techniniu priZiGrétoju skiriamas atitinkama kvalifikacinj atestatg turintis
UZsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés prieZiiiros paslaugas, darbuotojas;
Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir
perduotus Darbus;

pastebéjus ir uzfiksavus rastu Darby defektus, nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;

jei taikytina, galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka organizuoti Projekto ekspertize ir atlikti
Projekto pakeitimus pagal gautas ekspertizés iSvadas.

operatyviai po atitinkamo rastiSko Rangovo prasymo pateikimo jam dienos pasirasyti ir pateikti
Rangovui visus savo jgaliojimus, leidimus, sutikimus bei kitus dokumentus, reikalingus tam, kad
Rangovas galéty laiku ir tinkamai teikti Paslaugas pagal Sutartj;

uz tinkamai jvykdytg Sutartj sumokéti Rangovui Sutartyje numatytg kaing;

tinkamai bendradarbiauti su Rangovu.

UZsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir LR teisés aktuose numatytas teises ir pareigas.

7. DARBUY EIGA, |RENGIMAI IR MEDZIAGOS
Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jrangg, jrankius ir
mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima
visy reikalingy statybg leidZianciy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ir licencijy gavima
Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos statybos uzbaigimo dokumentacijos jforminima ir jos
perdavimg UZsakovui. Pries Darby pradzig Rangovas i$ UZsakovo turi gauti aktag—leidimg vykdyti
darbus pagal 2000 m. gruodZio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00
reikalavimus.
Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti UZzsakovo
nuosavybe, kuri neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti
panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik po jy
pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.
Rangovas islieka atsakingas uz jy prieZitrg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto pasirasymo tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.
Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atvezimg j darbo vietg ir iSvezimga is jos, uz jy
apgyvendinimg, iSlaikymg, darbuotojy saugg ir sveikata.
Naudojamos statybinés medziagos turi bati kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios rusies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir / ar
licencijas, atitikties deklaracijas.
Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanciy
LR teisés akty reikalavimus.

8. DARBOTOIJY KEITIMAS
Rangovas neturi teisés keisti pagrindiniy darbuotojy, kuriy kvalifikacija buvo tikrinama Pirkimo
metu, nepraneses Uzsakovui. Rangovas gali pasillyti pakeitima tokiais atvejais:
darbuotojo mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;
atsiradus ar paaiskéjus interesy konfliktui;
jei tampa batina pakeisti darbuotojg dél bet kokiy kity priezasciy, kuriy negali kontroliuoti
Rangovas (pvz., atsistatydinimas, darbo pobidzio pasikeitimas ir t.t.).



