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RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. 
PIRKIMO NR. 471991 

 
20     m….............mėn. …...d. 

Gargždai 
 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra 
Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 
registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Artūro Bogdanovo, veikiančio pagal Klaipėdos rajono savivaldybės 
administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir  
UAB „Inkomsta & Co“, juridinio asmens kodas 302545454, kurio registruota buveinė yra Akmenų g. 10, LT-92347 
Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 
direktoriaus Petro Černecko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),  
toliau kartu šioje rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią 
rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, Statybos 
techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.   
1.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. 
Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

(i) techninė specifikacija kurios sudedamoji dalis yra sudedamoji dalis yra ir UAB „Projektai ir Co“ 
parengtas techninis darbo projektas Nr. 4061-01-TDP (toliau – TDP); 
(ii) šios Sutarties sąlygos; 
(iii) Rangovo konkursui pateiktas pasiūlymas su priedais (lokalinės darbų sąmatos); 
(iv) Žiniaraštis (Įkainotų veiklų sąrašas); 
(vi) kiti dokumentai. 

1.3. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios 
Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas 
analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
1.4. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš 
kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neskelbti, neleisti, kad būtų 
paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar 
kaip nors kitaip, išskyrus atvejus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Šio 
įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia 
mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus. 
1.5. Šalis, pažeidusi Sutarties 1.5 punkte numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies 
reikalavimą sumokėti 500,00 Eur baudą. 
1.6. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines aiškinimo 
taisykles: 

1.6.1. žodžiai, žymintys vienaskaitą reiškia ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir vienaskaitą; 
1.6.2. žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti 

įformintas raštu; 
1.6.3. raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus 

popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai 
Šaliai pateiktus pranešimus. 
1.7. Pagrindinės sąvokos: 

Darbai – visi darbai, nustatyti šioje Sutartyje ir pirkimo techninėje specifikacijoje, kurios neatsiejama dalis yra 
TDP, bei kiti darbai ir kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti 
Rangovas. 
Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Užsakovo ir Rangovo tarpusavyje Darbų perdavimo – priėmimo dieną 
pasirašomas dokumentas, kuriuo Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atliktų Darbų priėmimo – 
perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir 
privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Rangovas perdavė atliktus Darbus, kurie buvo numatyti 
Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Užsakovas neturi Rangovui 
pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės. 
Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, 
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos. 
Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 
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Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 
Pasiūlymas – Pirkimo metu pagal perkančiosios organizacijos nustatytas sąlygas bei terminus Rangovo raštu 
pateiktų dokumentų ar elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma, įskaitant perkančiosios 
organizacijos ir Rangovo susirašinėjimo metu pateiktą informaciją bei derybų protokoluose nurodytas sąlygas. 
Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba subtiekėjui, subteikėjui, subrangovui 
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos 
techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal techninės specifikacijos reikalavimus, 
ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. 
Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos 
apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties 4.5 punktu.  
Teisės aktai – reiškia Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautines sutartis bei Europos Sąjungos teisės aktus 
ar bet kokios trečiosios šalies viešosios valdžios individualaus ar norminio pobūdžio potvarkius, kurie, 
nepriklausomai nuo jų teisinės galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurią Šalį ir (arba) turi įtakos šios Sutarties 
vykdymui, bei Užsakovo vidaus teisės aktus, su kuriais Rangovas buvo supažindintas. 
Žiniaraštis (Įkainotų veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų 
kainomis. Įkainotos veiklos sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta techninėje specifikacijoje ir 
TDP (jo techninėse specifikacijose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.  
 
Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos 
Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

 
II. SUTARTIES OBJEKTAS 

2.1. Sutarties objektas – Gargždų m. Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g. ir besiribojančių aikščių, 
skverų, dviračių takų, šaligatvių statybos darbai (toliau – Darbai).  
2.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti visus Darbus, juos 
perduoti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais bei statinio garantinio laikotarpio metu ištaisyti atsirandančius 
defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, 
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Pradinę sutarties vertę (Sutarties kainą). 
2.3. Leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios 
dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, reikalingi ir/arba 
naudingi žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams. 
2.4. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, darbai bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir 
nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovo turėjo juos numatyti ir įvertinti 
sudarydamas Sutartį bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti. 
2.5. Darbų techninė specifikacija, apimtys, pagrindiniai reikalavimai ir kt. pateikiami Sutarties sąlygų priede Nr. 1 
„Pirkimo techninė specifikacija“ (toliau – techninė specifikacija), kurio sudedamoji dalis yra ir TDP. 
2.6. Techninė specifikacija, lokalinės darbų sąmatos, Žiniaraštis (Įkainotų veiklų sąrašas), Darbų pirkimo dokumentai 
bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims. 
2.7. Darbų atlikimo vietos – Kvietinių g. (atkarpa nuo Klaipėdos g. iki Parko g.), Gargždai, Klaipėdos raj. 
 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMO PRADŽIA 
3.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai bei Rangovas pateikia tinkamą Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki kol Šalys sutaria Sutartį 
nutraukti.  
3.2. Sutartis nutraukiama teisės aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Nutraukus Sutartį, Rangovas neturi teisės 
pradėti ar tęsti pradėtų Darbų ir privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sutvarkyti (jeigu Darbai buvo pradėti) 
ir perduoti Statybvietę Užsakovui. 
 

IV. DARBŲ VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ, TERMINAI. DARBŲ ATLIKIMAS 
4.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai, vadovaudamasis techninėje 
specifikacijoje numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje 
galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių tokių Darbų atlikimą, 
reikalavimų.  
 
4.2. Darbų atlikimo terminai: 

4.2.1. Galutinis Darbų atlikimo terminas – visi Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 mėn. nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įskaitomas ir Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir 
baigiasi kitų metų kovo 15 d. (technologinė pertrauka), bei atliktų Darbų perdavimo Užsakovui terminas. Galutinis 
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Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu neilgesniam kaip 6 mėn. 
laikotarpiui, jeigu: 

4.2.1.1. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminams;  
4.2.1.2. atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos 

jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims; 
4.2.1.3. egzistuoja su Darbų atlikimu nesuderinamos ekstremalios gamtinės sąlygos, pavyzdžiui, kritulių 

kiekis, žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų 
dokumentais (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų); 

4.2.1.4. atsiranda kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 
bet kuris rangovas.  

4.2.2. Statybos užbaigimo akto (Statybos užbaigimo deklaracijos) įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų 
po galutinio Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Šis terminas įskaičiuojamas į Sutarties 4.2.1 punkte 
nurodytą terminą. 

4.2.3. Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti Darbus, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos, Užsakovui pateikia ir su juo suderina Darbų vykdymo grafiką (Žiniaraštį (Įkainotų veiklų sąrašą)), 
užpildytą pagal Sutarties priede „Žiniaraštis (Įkainotų veiklų sąrašas)“ pateiktą formą. Šis terminas įskaičiuojamas į 
Sutarties 4.2.1 punkte nurodytą terminą. 
4.3. Rangovas turi teisę visus Darbus atlikti ankščiau Sutarties 4.2.1 punkte nurodyto termino. 
4.4. Darbų vykdymo pradžia: Rangovas gali pradėti Darbus tik perėmęs Statybvietę iš Užsakovo ir teisės aktų nustatyta 
tvarka gavęs leidimą riboti eismą1-2 (kai toks reikalingas). 
4.5. Statybvietės perėmimas: Užsakovas įsipareigoja per 3 (trys) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti 
Statybvietę ir jos valdymo teisę Rangovui. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir 
priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 
4.6. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti 
defektai, trūkumai ir (ar) neatitikimai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, formos F-2 ir F-3, Statybos 
užbaigimo aktas (Statybos užbaigimo deklaracija) ir Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję 
dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas, įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentais dėl turto įregistravimo 
Nekilnojamojo turto registre Užsakovo vardu. 
4.7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąraše). Darbų vykdymo metu, 
atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas, tačiau koreguojant Darbų vykdymo grafiką 
negalės būti keičiamas galutinis Darbų atlikimo terminas. Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik statinio 
statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovo atstovui pritarus ir tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, 
taip pat dėl: 

4.7.1. Sutarties 4.2.1 punkte nustatyta tvarka ir terminais yra pratęsiamas galutinis Darbų atlikimo terminas; 
4.7.2. su Darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų, pavyzdžiui, kritulių kiekis, žymiai 

besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais (taikoma 
Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų); 

4.7.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui 
(pavyzdžiui, keičiasi techninės priežiūros vadovas); 

4.7.4. trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui, inžinerinių tinklų prijungimo (iškėlimo) arba 
kitų darbų (kurie nėra nurodyti Sutartyje (techninėje specifikacijoje), bet yra būtini Sutarties užbaigimui)); 

4.7.5. vėlavimo perduoti Statybvietę; 
4.7.6. sustabdyto finansavimo arba finansavimo trūkumo;  
4.7.7. Rangovas Darbus (jų dalį) atlieka anksčiau numatyto termino; 
4.7.8. laiku neatlaisvintos Darbų vietos; 
4.7.9. papildomo laiko įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą būtinybės; 
4.7.10. laiku nepateiktos įrangos, kurią privalo pateikti Užsakovas; 
4.7.11. fizinių kliūčių arba kitų nei klimatinių fizinių sąlygų, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, 
ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  
4.7.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 
rangovas; 

4.8. Tuo atveju, jei keičiasi subtiekėjai, subteikėjai, subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti 
sutarties su subtiekėju, subtiekėju, subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam 
subtiekėjui, subteikėjui, subrangovui skiriama papildomų darbų, Rangovas privalo atnaujinti Darbų vykdymo grafiką 
(Žiniaraštį (Įkainotų veiklų sąrašą)), nurodydamas jame naujus su subtiekėjais, subteikėjais, subrangovais susijusius 
duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darbų vertes). Atnaujintą grafiką (Žiniaraštį (Įkainotų veiklų sąrašą)) 
turi suderinti statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo atstovas. 

                                                 
1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F945C458D12C 

2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F3EBEF9B1AAB 
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4.9. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties 
sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų ar 
dalies Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Darbų ar jų dalies atlikimo 
terminas gali būti sustabdomas esant, įskaitant, bet neapsiribojant, šioms aplinkybėms:  

4.9.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;  
4.9.2. vėluojama perduoti Statybvietę ar jos dalį;  
4.9.3. trečiųjų šalių įtaka;  
4.9.4. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių galimybių 

apmokėti už atliekamus Darbus); laiku neatlaisvinta darbų vieta;  
4.9.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;  
4.9.6. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;  
4.9.7. bet koks vėlavimas, kliūtys ar trukdymai, sukelti arba priskiriami Užsakovui arba tretiesiems asmenims, 

trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamo veikimas (pavyzdžiui, inžinerinių tinklų prijungimo (iškėlimo) arba kitų darbų 
(kurie nėra nurodyti Sutartyje (techninėje specifikacijoje), bet yra būtini Sutarties užbaigimui)); 

4.9.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;  
4.9.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta 

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
4.9.10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties pakeitimo;  
4.9.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 

rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdžiui, subtiekėjų neveikimas ar netinkamas 
veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai. 
4.10. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. 
Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai 
pranešus raštu. Darbų vykdymas atnaujinamas pagal rašytinį Užsakovo nurodymą. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai 
atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Darbų ar jų dalies atlikimo termino 
sustabdymas ir (ar) Darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas raštu. 
4.11. Darbų sustabdymo, atliekamo vadovaujantis Sutarties 4.9 – 4.10 p. nuostatomis, metu visus Darbus Rangovas 
privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų 
Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio 
konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, 
užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas 
konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio 
konservavimo atveju). 
4.12. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais. 
4.13. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę. Prieš statybos darbų pradžią, tačiau ne vėliau kaip prieš 
2 (dvi) darbo dienas iki bet kokių Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų momento, Rangovas privalo 
pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui visų Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų atitikties 
dokumentus. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių dokumentų 
gavimo iš Rangovo momento juos išnagrinėjęs raštiškai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokių 
yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs Užsakovo sutikimą bei statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą). Sutartyje numatytų statybos darbų atlikimui Rangovas negali naudoti jokių 
statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir/ar medžiagų.  
4.14. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą Darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbai turi būti organizuojami 
taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai nebūtų nutraukiamas transporto eismas, užtikrinamas patekimas į 
teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi Darbai, taip pat sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos 
tarnybų transporto eismui. Kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik suderinus 
apylankas.  
4.15. Rangovas privalo per visą Darbų vykdymo laikotarpį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi Darbai, jeigu jame 
vyksta transporto priemonių eismas. Šiame punkte nurodytas Rangovo įsipareigojimas neapima kelių priežiūros žiemą 
paslaugų, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, išskyrus atvejus, kai Rangovas eismą organizuoja remontuojamo ruožo 
nesurištu sluoksniu. 
4.16. Rangovas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip 2 (dvi) kalendorinės dienos prieš pradedant, keičiant ar panaikinant 
eismo ribojimą informuoti Užsakovą. 
4.17. Pasibaigus leidimui riboti eismą, taip pat jį atšaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartį, Rangovas neturi 
teisės pradėti ar tęsti pradėtų Darbų ir privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sutvarkyti (jeigu Darbai buvo 
pradėti) ir perduoti Statybvietę Užsakovui. 
4.18. Visi Rangovo parengti brėžiniai turi būti patvirtinti statybos techninės priežiūros vadovo prieš atliekant Darbus. 
4.19. Atlikęs Darbus, Rangovas įsipareigoja parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją (taip pat 
skaitmeninę jos kopiją). 
4.20. Per visą Darbų vykdymo laikotarpį Rangovas garantuoja objekte darbo ir priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę 
apsaugą. 
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4.21. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. 
Rangovas įsipareigoja leisti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet 
kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas. 

 
V. SUTARTIES KAINODARA, ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA 

5.1. Pradinės sutarties vertė, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 483 468,87 EUR be PVM (584 997,33 EUR su PVM). 
Iš jų: 

Eil. 
Nr. 

Darbų aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Kaina EUR  
(be PVM) 

Kaina EUR  
(su PVM) 

A B C D E F 

1. 
Gargždų m. Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g. ir besiribojančių aikščių, skverų, dviračių 
takų, šaligatvių statybos darbai: 

1.1. I etapo darbai kompl. 1 467 024,14 565 099,21 

1.2.  II etapo darbai kompl. 1 12 044,73 14 574,12 

2. 
Geodezijos, kartografijos paslaugos ir 
dokumentacijos parengimas 

kompl. 1 2 200,00 2 662,00 

3. 
Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai ir 
Kadastrinių matavimų bylos parengimas 

kompl. 1 2 200,00 2 662,00 

5.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas 
privalo sumokėti Sutarties kainą už visus pagal Sutartį atliktus Darbus. 
5.3. Į Pradinę sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas 
užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Rangovas privalo 
atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti 
juos Užsakovui), už Sutartyje nurodytą kainą, išskyrus Sutarties XV skyriuje nurodytas aplinkybes. 
5.4. Sutarties objekto kaina apskaičiuota pagal viešojo pirkimo Nr. 471991, skelbtame CVP IS priemonėmis 2020-02-07 
(toliau – Pirkimas) techninę specifikaciją.  
 
5.5. Mokėjimai atliekami eurais žemiau nurodyta tvarka ir terminais:  

5.5.1. Išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas; 
5.5.2. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Žiniaraštyje 

(Įkainotų veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.  
5.5.3. Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos 

Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, Sutarties 5.5.3 - 5.5.12 punktuose 
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, 
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąraše) 
numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.  

5.5.4. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo ne vėliau kaip iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 dienos 
pateikti Užsakovui atliktų pažymas F2, F3 ir sąskaitą faktūrą už atliktus Darbus. Užsakovas, gavęs šiame punkte 
minimus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų Darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: 

(i) koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti 
pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo 
ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

(ii) Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai 
buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo 
dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir 
nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. 

5.5.5. Bendra priimtų tarpinių Darbų priėmimo vertė neturi viršyti 95 proc. Pradinės sutarties vertės. Likusioji 5 
proc. Pradinės sutarties vertės dalis (sulaikomų pinigų suma) išmokama Sutarties 5.5.3 – 5.5.12 punktuose nustatyta 
tvarka ir terminais. 

5.5.6. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pažymas F2 ir F3, Statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją), 
Rangovas ištaiso visus smulkius defektus, trūkumus, neatitikimus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-
priėmimo metu, Užsakovui perduodami visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti 
Užsakovas, įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentais dėl turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre Užsakovo 
vardu. 

5.5.7. Rangovas sąskaitą-faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo pateiktą 
atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pažymas F2 ir F3. Sąskaitas-faktūras, atliktų Darbų perdavimo – priėmimo 
aktus, pažymas F2 ir F3 (3 egz.) rengia Rangovas. 
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5.5.8. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, per 
30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo.  

5.5.9. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (ar atitinkamos jų 
dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos–faktūros, apmokėjimo terminai yra 
nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 

5.5.10. Užsakovas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą: 
Sąskaitos Nr. LT76 7180 5000 2746 7837; 
Bankas: AB Šiaulių bankas; 
Banko kodas 71800. 

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą. Rangovui iš 
anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu 
susijusią ir iš to kylančią riziką. 

5.5.11. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų 
faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės 
sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 12 d. nustatytus atvejus. 
Minėtu atveju nurodyti dokumentai pateikiami elektroniniu paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Elektroninė sąskaita faktūra – sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris 
sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

Išlaidas, susijusias su mokesčiais už elektroninės sąskaitos faktūros pateikimą informacinės sistemos 
priemonėmis, apmoka Rangovas. 

5.5.12. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo techninės specifikacijos, Užsakovas 
neapmoka. 

5.5.13. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už 
tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus. 

5.5.14. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal 
šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, 
Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos 
sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 
 
5.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 

5.6.1. po Darbų perdavimo – priėmimo akto, Statybos užbaigimo akto (Statybos užbaigimo deklaracijos) ir (ar) 
formų F-2, F-3 pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, defektai ir (ar) neatitikimai, jeigu jų nebuvo 
įmanoma pastebėti Darbų perdavimo–priėmimo metu (kol Rangovas ištaisys atliktų Darbų trūkumus, defektus ir (ar) 
neatitikimus); 

5.6.2. po Darbų perdavimo – priėmimo akto, Statybos užbaigimo akto (Statybos užbaigimo deklaracijos) ir (ar) 
formų F-2, F-3 pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta 
įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento. Šiuo atveju negali būti 
sulaikyta daugiau mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams Užsakovo nuostoliams padengti; 

5.6.3. Sąskaitoje faktūroje ir (ar) kituose mokėjimo dokumentuose nurodyta neteisinga suma ar Sutarties Šalies 
rekvizitai, Darbų pavadinimai ir pan. (kol bus ištaisytos skaičiavimo klaidos ar neteisingai nurodyti Sutarties Šalies 
rekvizitai, Darbų pavadinimai ir pan.); 

5.6.4. Rangovas nesilaikė Darbų atlikimo terminų (kol Rangovas sumokės delspinigius); 
5.6.5. Rangovas atliko Darbus ne pagal techninės specifikacijos reikalavimus (kol Rangovas ištaisys atliktų 

Darbų trūkumus, defektus, neatitikimus). 
5.6.6. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 

 
5.7. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams galimybės 
įgyvendinamos šia tvarka: 

5.7.1. Subtiekėjas / subteikėjas / subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo 
pateikia prašymą Užsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimą ir sudaro trišalį susitarimą tarp jo, Užsakovo ir Rangovo 
dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu. Trišalis susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip 
iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu. Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo 
teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu tvarka, 
atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo / subteikimo / subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.  

5.7.2. Subtiekėjas / subteikėjas / subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su 
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina 
atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui / 
subteikėjui / subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui 
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pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia 
subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų.  

5.7.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju / subteikėju / subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo 
prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / 
subteikėju / subrangovu, Rangovui sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui / 
subteikėjui / subrangovui. 

5.7.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo 
ir subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą 
tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita. 

5.7.5. Atsiskaitymas su subtiekėju / subteikėju / subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.  

5.7.6. Atsiskaitymai su subtiekėju / subteikėju / subrangovu negali būti taikomi negali būti taikomi 
Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. 

5.7.7. Pasirašius Sutartį, Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo informuoti žinomus 
subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus apie Sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subtiekėjai / 
subteikėjai / subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems turės būti Rangovo pateikiama per 3 darbo dienas nuo 
naujo subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo pasitelkimo dienos.  
 
5.8. Pradinė sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 

5.8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Pradinė sutarties vertė: pridėtinės vertės mokestis (PVM), t. y. 
atitinkamai patikslinama (didės arba mažės) Sutartyje nurodyta Pradinė sutarties vertė. Pasikeitus kitiems mokesčiams 
Pradinė sutarties vertė nebus perskaičiuojama;  

5.8.2. perskaičiuota Pradinė sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos; 

5.8.3. Pradinė sutarties vertė perskaičiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos; 

5.8.4. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Pradinėje sutarties vertėje esantis PVM tarifas 
neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

5.8.5. Pradinės sutarties vertės perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa 
neatsiejama Sutarties dalimi; 

5.8.6. ir Pradinę sutarties vertę peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimo formulė taikoma ne visai Pradinės 
sutarties vertei, bet tik neišpirktiems Darbų, paslaugų ar prekių kiekiams (apimtims). 
5.9. Pradinė sutarties vertė perskaičiuojama, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, Įrenginių, Statybos produktų ir kitų 
darbų sudedamųjų dalių sąnaudų pokyčius. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų. 

a) Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas mėnesinis statybos 
sąnaudų kainų indeksas („Visi statiniai“); 

b) Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojama Pradinė 
sutarties vertė. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas tas mėnuo, kurį buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo 
laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 12 kalendorinių mėnesių; 

c) Pradinė sutarties vertė gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 2 proc. nuo sutarties 
pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo; 

d) Pradinė sutarties vertė perskaičiuojama bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą perskaičiuoti Pradinę 
sutarties vertę (Sutarties kainą). Prašyme turi būti nurodytas Pradinės sutarties vertės perskaičiavimui 
naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Pradinė sutarties vertė laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą 
dėl Pradinės sutarties vertės (kainos) perskaičiavimo. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokį 
susitarimą be pagrįstų priežasčių; 

e) Pradinė sutarties vertė perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę: 
 

Perskaičiuota sutarties kaina = PD+((SK – PD)*(IPb / IPr)) 
Pateiktoje formulėje: 
PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė su PVM; 
SK – perskaičiavimo metu galiojanti Pradinė sutarties vertė (Sutarties kaina); 
IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas; 
IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme); 

f) Jei dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas atsilieka nuo Šalių suderinto Įkainotų veiklų sąrašo ir dėl indeksavimo 
Pradinė sutarties vertė didėja, Pradinė sutarties vertė bus perskaičiuojama tik tada, kai bus pabaigti visi Įkainotų 
veiklų sąraše nurodyti Darbai, kurie turėjo būti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, 
Užsakovo priimtų Darbų vertė (PD) formulėje bus nustatoma pagal iki Pradinės sutarties vertės perskaičiavimo 
dienos priimtus Darbus. 

g) Pasikeitus kitiems mokesčiams Pradinė sutarties vertė nebus perskaičiuojama. 
5.10. Finansavimas: kodas biudžete __6.1.5.5__ 
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VI. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA 
6.1. Užsakovas perima Darbus: 

6.1.1. kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu tokie reikalingi), kurių 
rezultatai yra teigiami, ir 
6.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Statybos užbaigimo aktas (Statybos užbaigimo 
deklaracija) bei formos F-2, F-3 su techninio prižiūrėtojo žymomis. 

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-
priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų Darbų 
perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas 
pagal Sutartį, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 str. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar 
bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, trūkumų ir (ar) neatitikimų šalinimo išlaidų 
apmokėjimą Užsakovui.  
Atliktų darbų aktai turi būti rengiami pagal Žiniaraštį (Įkainotų veiklų sąrašą), nurodant atitinkamos Darbų grupės atliktų 
Darbų per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį procentinę išraišką ir sumą.  
6.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 6.1 
punktą, per 3 darbo dienas privalo: 

6.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Rangovas privalo parengti 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą (3 egz.), formas F-2, F-3 (3 egz.). Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas Darbų perdavimo-priėmimo akte gali padaryti įrašą, kad Darbai buvo baigti pagal 
Sutartį, kartu pridedant (jei reikia) defektų, trūkumų, neatitikimų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie 
neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, 
iki kada nebaigti Darbai ar defektai, trūkumai ir (ar) neatitikimai turi būti pašalinti. Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą, formas F-2, F-3 pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas;  

arba 
6.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas 

privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei formos F-2, F-3. 
Pataisytą atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, formas F-2, F-3 Rangovas privalo pateikti ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aktų grąžinimo pataisymui. 

6.3. Tarpinis Darbų perdavimas-priėmimas vykdomas procentine išraiška nuo Sutarties priede „Žiniaraštis (Įkainotų 
veiklų sąrašas)“ nurodytų Darbų. Rangovas turi nurodyti panaudotų medžiagų kiekius ir kiekvieną atliektą darbą, kuris 
įvardijamas atskirai. Jei etapinių Darbų pobūdis numato atitinkamos techninės dokumentacijos paruošimą (pabaigtas 
atskirų Darbų etapas, atlikti Darbai bus paslėpti, paslėptų Darbų aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), 
Rangovas kartu su etapiniu atliktų Darbų aktu privalo pateikti ir reikalingą techninę dokumentaciją. 
6.4. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, 
Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus. 
6.5. Jeigu, atsižvelgiant į Darbų pobūdį, būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos sistemos, konstrukcijos, 
sumontuota įranga, kurioms taikomos specifinės naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo sąlygos, iki visų Darbų 
perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / 
eksploatavimo sąlygas lietuvių kalba. 
6.6. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktų Darbų aktas nėra galutinis Darbų priėmimas-perdavimas. Šis 
Darbų priėmimas bei „aktavimas“ yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti. Rangovas turi imtis 
visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant atliktų rangos darbų rezultatus nuo žalos. Statinio ar jo dalies 
sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl force majeure aplinkybių, laikomų stichinėmis nelaimėmis, rizika iki jo perdavimo 
Užsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti, nepriklausomai nuo to, ar Darbų kaina jam buvo 
visiškai ar dalinai sumokėta. 
6.7. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus, kurių jis nepastebėjo 
priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus Rangovui per 15 
(penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus, Rangovas 
privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą 
protingą terminą nepašalina atliktų Darbų defektų, trūkumų ir (ar) neatitikimų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai 
Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to, kad Užsakovas šiuos defektus, 
trūkumus ir (ar) neatitikimus pašalins savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokiu atveju nuostoliai 
(išlaidos tretiesiems asmenims defektams, trūkumams, neatitikimams šalinti) bus išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų 
ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 
6.8. Rangovas iki galutinio Darbų perdavimo Užsakovui ir Statybos užbaigimo akto (Statybos užbaigimo deklaracijos) 
pasirašymo dienos privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo 
nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir 
aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, 
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šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos 
kopiją), įskaitant dokumentus patvirtinančius apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti 
Darbai arba neužbaigti Darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama Nepriimtų statybos darbų akte. Rangovas privalo 
sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai (jei tokia yra) tinkamas darbo sąlygas 
statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą. 

 
VII. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

7.1. Užsakovas įsipareigoja: 
7.1.1.Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir kitus 

teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir 
informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti, nurodydamas konkrečiai, kokių dokumentų jam reikia ir kokia 
forma jie turėtų būti pateikti. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu. 

7.1.2. Organizuoti Darbų techninės priežiūros vykdymą ir užtikrinti, kad būtų paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie 
vykdys objekto statybos techninę priežiūrą. 

7.1.3. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai įvykdyti 
sutartinius įsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangovą apie šias aplinkybes. 

7.1.4. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir, gavus lėšas iš Sutartyje nurodyto finansavimo šaltinio, už 
juos atsiskaityti. 

7.1.5. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priėmimą naudojimui. 
7.1.6. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl 

padarytų nuostolių atliekant Darbus. 
7.1.7. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei 

įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
7.1.8. Sustabdyti Darbų vykdymo terminus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
7.1.9. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

(i) Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, įskaitant 
Darbų perdavimo – priėmimo akto, formų F-2, F-3 pasirašymą; 
(ii) klaidos, netikslumai ar trūkumai techninėje specifikacijoje. 

7.1.10. Teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose Darbų vykdymo bei Darbų perdavimo – 
priėmimo akto, formų F-2, F-3 ir (ar) Statybos užbaigimo akto (Statybos užbaigimo deklaracijos) pasirašymo metu. 
Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų 
nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo. 

7.1.11. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
 
7.2. Užsakovas turi teisę: 

7.2.1. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, 
organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietėje. 

7.2.2. Reikalauti pašalinti Darbų defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, 
sustabdyti Darbų vykdymą, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų dokumentų, nesilaiko teisės aktų ar 
statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir / ar Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų 
nurodymų ir / ar netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją. 

7.2.3. Pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinėmis 
priemonėmis. 

7.2.4. Tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.  
7.2.5. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. 
 

VIII. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS 
8.1. Rangovas įsipareigoja: 

8.1.1. Pradėti vykdyti ir užbaigti Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 
8.1.2. Užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys patirtį 

atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareigą tai vykdyti, 
jeigu Darbų vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo darbuotojai) nekompetentingai ar 
aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 
aplinkos apsaugai. 

8.1.3. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikuotą 
Statybos darbų vadovą, kurį Rangovas buvo nurodęs savo pasiūlyme. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat būti 
statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais 
(jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas 
mobiliuoju telefonu. 
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8.1.4. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo pakeisti 
darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų darbininkus ir neleisti jiems 
dirbti.  

8.1.5. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti tuo 
metu žinomų subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip 
pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat 
apie naujus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

8.1.6. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovams 
lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

8.1.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu turėti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius 
leidimus ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti darbus, jei tokie dokumentai išduodami (veikla licencijuojama). 

Pastaba: Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa 
apimtimi, Rangovas Užsakovi įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jeigu pagal teisės aktus 
Darbams atlikti būtini papildomi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

8.1.8. Užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį. 
8.1.9. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų, trūkumų ir (ar) 

neatitikimų pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių teisės aktų 
neatitinkančių Darbų ištaisymo. 

8.1.10. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį 
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei 
medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį 
faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai 
(medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius. 

8.1.11. Vykdant inžinerinių tinklų įrengimo darbus (jei taikoma), paslėptų darbų aktus įforminti Rangovo, 
Užsakovo ir eksploatuojančios organizacijos atstovų parašais; kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus 
eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą. 

8.1.12. Vykdyti kontrolę objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios Sutarties, statybą 
reglamentuojančių teisės aktų, bei pagrįstus Užsakovo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimus. 

8.1.13. Jeigu bus vežamas statybinis laužas, pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas 
vietas patvirtinančius dokumentus.  

8.1.14. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos (jeigu taikoma) turi būti pakankamai išsamios, 
kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta 
visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai 
pasai. 

8.1.15. Esant poreikiui, gauti visus projektinės dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir 
suderinimus, projektavimo sąlygas ir reikalavimus. 

8.1.16. Užtikrinti, kad objekte būtų darbų saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo valstybinio darbo 
inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo 
ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktažu darbo vietoje Užsakovo darbuotojus, vykdančius 
statybos techninę priežiūrą objekte, instruktavimus įforminant instruktavimų registravimo žurnale arba specialioje 
instruktavimų registravimo kortelėje. Įsitikinti, kad instruktuoti Užsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techninę 
priežiūrą objekte, suprato instruktavimą dėl visų darbo aplinkos rizikos veiksnių, keliančių pavojų darbuotojų saugumui 
ir sveikatai objekte. 

8.1.17. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti 
Užsakovui ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas, formos F-2, F-3 bei Statybos užbaigimo akras (Statybos 
užbaigimo deklaracija). Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą 
atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo 
ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

8.1.18. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visų statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos apsaugos 
veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. 

8.1.19. Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, statybinių 
susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus. 

8.1.20. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas, 
Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis 
aplinkai. 

8.1.21. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kalbės sugadinamas objekte esantis 
turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas.  

8.1.22. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį 
nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. 
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8.1.23. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti 
visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar 
įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais 
susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei 
pranešti apie tai Užsakovui. 

8.1.24. Vykdydamas Sutartį vadovautis papildomais brėžiniais / paaiškinimais, kurie, be įprastos popierinės 
išraiškos, gali būti Užsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinėmis priemonėmis.  

8.1.25. Esant būtinumui, Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo 
matavimų rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, vykdyti Užsakovo 
nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo statybvietėje. 

8.1.26. Vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir preparatų 
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.  

8.1.27. Suvokdamas, jog be jo Staybvietėje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius 
Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jėgos ir mechanizmų prastovas ir 
kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo apmokėti kiti rangovai objekte dėl Rangovo Darbų atlikimo terminų 
nesilaikymo, nesavalaikio darbų fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Užsakovui ir kitų šią 
Sutartį pažeidžiančių veiksmų. 

8.1.28. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus 
rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti 
susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus kiek tai susiję su Darbų atlikimu.  

8.1.29. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie 
Rangovo pašalinimo pagrindus atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus. 

8.1.30. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais 
subtiekėjais, subteikėjais, subrangovais. 

8.1.31. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) TDP yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės 
ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiškus, 
ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus. 

8.1.32. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti 
techninėje specifikacijoje ir (ar) TDP, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. 

8.1.33. Užtikrinti nepertraukiamą transporto ir pėsčiųjų eismą bei saugumą Darbų vietoje. 
8.1.34. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 
8.2. Rangovo teisės: 

8.2.1. Savo lėšomis, suderinęs su Užsakovu, įrengti Statybvietėje laikinus aptvėrimus, statinius, konstrukcijas ir 
įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti. 

8.2.2. Iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subtiekėjus, 
subteikėjus, subrangovus. 

8.2.3. Patekti į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
8.2.4. Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) 

kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. 
8.2.5. Atsiradus būtinybei, keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus Sutarties XII skyriuje 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Užsakovui apmokėjus už atliktus Darbus, Rangovas privalo nedelsiant apmokėti už 
subtiekėju / subteikėjų / subrangovų atliktus Darbus ir, Užsakovui pareikalavus, informuoti jį apie atsiskaitymus su 
subtiekėjais / subteikėjais / subrangovais; 

8.2.6. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 
teisės aktus. 

 
IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

9.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja 
tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos 
viena kitai ir apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. 
9.2. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovo 
reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. 
9.3. Vėluojant finansavimui iš biudžeto Užsakovas delspinigių nemoka. 
9.4. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų Sutartyje nustatytu terminu, nesilaiko Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų 
sąraše) nustatytų Darbų atlikimo terminų, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių 
gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės, neviršijant 2 proc. Pradinės 
sutarties vertės. 
9.5. Jei paskaičiuoti delspinigiai viršija 2 proc. Pradinės sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:   

9.5.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;  
9.5.2. vienašališkai nutraukti Sutartį;  
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9.5.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 
9.6. Rangovas, per susitarime su Užsakovu ar Užsakovo nurodyme nustatytą terminą nepašalinęs atliktų Darbų defektų, 
trūkumų ir (ar) netikslumų, Užsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 
Pradinės sutarties vertės iki bus ištaisyti defektai, trūkumai ir (ar) netikslumai bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus 
nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. 
9.7. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo 
įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis 
išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus 
Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius. 
9.8. Sutarties galiojimo metu už netinkamus, neteisingus ar neteisėtus atliktų Darbų rezultatus, gavus Užsakovo 
pranešimą, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo visos atliktų Darbų kainos (įskaitant 
visus mokesčius), kuri bus laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir atlyginti kitus Užsakovo nuostolius, kurių 
nepadengia nurodytos netesybos. 
9.9. Rangovas, be Užsakovo raštiško sutikimo, pasitelkęs papildomus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, atsisakęs 
Sutartyje numatytų subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subtiekėjus, subteikėjus, 
subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam 
subtiekėjui, subteikėjui, subrangovui, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą 
už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį. 
9.10. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 4.13 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur 
(vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį. 
9.11. Rangovui pažeidus Sutarties 4.4 punkte nustatytus įsipareigojimus arba vykdant statybos darbus be galiojančio 
leidimo riboti eismą (kai toks reikalingas), taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse 
nustatyta atsakomybė. 
9.12. Rangovas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui ne mažesnę kaip 10 proc. nuo Pradinės sutarties vertės 
baudą. 
9.13. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 
9.14. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius. 
Užtikrinimo ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius. 
9.15. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus 
Darbus. Rangovas taip pat atsako už subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba 
neveikimą. 
9.16. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam 
atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas. 

 
X. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS 

10.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo pateikimo 
terminas 

Sutarties 
įvykdymo 

užtikrinimo vertė 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
galiojimo terminas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
(Lietuvos Respublikoje ar užsienyje 
registruoto banko garantija, draudimo 
bendrovės laidavimo raštas 
(pateikiamas kartu su draudimo 
poliuso originalu), ar kredito unijos 
garantija). 
 
Rangovas gali pateikti popierinę arba 
elektroninėmis priemonėmis 
suformuotą draudimo dokumento 
versiją, kuri turi būti pasirašyta 
draudimo dokumentus išdavusio ūkio 
subjekto įgalioto asmens saugiu 
elektroniniu parašu, atitinkančiu 
Lietuvos Respublikos elektroninio 
parašo įstatymo nustatytus 
reikalavimus . 

Rangovas pateikia ne 
vėliau kaip per 7 
dienas nuo Sutarties 
pasirašymo dienos. 
 
Rangovas turi pateikti 
mokėjimo pavedimo ar 
kito mokėjimą už 
draudimą įrodančio 
dokumento kopiją. 

5 proc. nuo 
Pradinės sutarties 
vertės  
(EUR be PVM) 

Įsigalioja Lietuvos Respublikoje 
ar užsienyje registruoto banko 
garantijos, ar kredito unijos 
garantijos, ar draudimo bendrovės 
laidavimo rašto išdavimo dieną 
arba jame nurodytą vėlesnę dieną 
ir galioja 5 mėn. nuo banko ar 
kredito unijos garantijos arba 
draudimo bendrovės laidavimo 
rašto išdavimo dienos. 
 
Pratęsus Darbų atlikimo terminą, 
tokiomis pačiomis sąlygomis 
pratęsiamas ir banko ar kredito 
unijos garantijos ar draudimo 
bendrovės laidavimo rašto 
galiojimas (ir poliso). 

10.2. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad: 
(i) Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra besąlyginis ir neatšaukiamas; 
(ii) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 
10 (dešimt) dienų, gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą; 
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(iii) Rangovui neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kaip Rangovas neįvykdė ar 
netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus; 

10.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime, kuris pateikiamas Užsakovui, negali būti nurodyta, kad Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą išdavęs subjektas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. 
10.4. Jeigu Rangovas per Sutarties 10.1 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia ar jo 
nepratęsia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. 
10.5. Jei likus 10 darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jo partęsimo galiojimo termino pabaigos, 
Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo tom pačiom sąlygom, laikoma, kad Rangovas pažeidė 
Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą ir (arba) Sutartyje 
nustatyta tvarka nutraukti Sutartį. 
10.6. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį ir per 
nustatytą laiką nuo Užsakovo pranešimo gavimo apie sutartinio įsipareigojimo nevykdymą arba netinkamą vykdymą, 
nepašalino Užsakovo pranešime nurodyto pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui. Rangovas 
taip pat įsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, kurių nepadengia 
Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 
10.7. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties 
įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis 
sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 
10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku 
Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai. 
10.9. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo 
įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas 
turi teisę nutraukti Sutartį.  
10.10. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas grąžinamas ne anksčiau kaip praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
po Darbų perdavimo – priėmimo akto, formų F-2, F-3 pasirašymo dienos, gavus rašytinį Rangovo prašymą. 
Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai 
įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto 
originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako 
savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų. 

 
XI. DARBŲ KOKYBĖ 

11.1. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo mažiausiai prieš 
1 darbo dieną apie tai informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų 
aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą 
darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 
11.2. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Šalių kyla 
ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu 
neišaiškinamos kitos Šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as). 
11.3. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų 
techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą. Užsakovas privalo stabdyti Darbus ar 
dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams 
atlikti ir pan.). Darbus rangovas gali pratęsti tik po Užsakovo nurodymo. 
11.4. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui akto, formų F-2, F-3 pasirašymo, 
Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga 
savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) Statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo nustatytą protingą terminą. Šis Rangovo įsipareigojimas nepaneigia Rangovo pareigos mokėti 
delspinigius, nurodytos Sutarties 9.4 punkte. 
11.5. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems 
trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas 
sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus 
su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už 
papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) 
netikslumus). 
11.6. Rangovas garantuoja, jog Darbų perdavimo – priėmimo akto (-ų) pasirašymo metu Darbų rezultatas atitinka 
Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų 
rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui. 
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XII. SUBTIEKĖJAI, SUBTEIKĖJAI, SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

12.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, 
kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų 
veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 
12.2. Už Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų įsipareigojimų vykdymo kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir užtikrina, 
kad Sutarties VIII skyriuje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai. Už pasekmes 
bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus 
atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. 
12.3. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami specialistai, Rangovo 
pasitelkti Sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų 
įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir 
pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti 
tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius 
reikalavimus (jei taikomi).  
12.4. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra 
atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių 
su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas 
pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Darbų pirkimo sąlygose 
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei taikoma).  
12.5. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai / subtiekėjai / subrangovai: UAB „Elvaradas“ (176633746). 
12.6. Sutarties vykdymo metu subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 
subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų, Sutartyje numatyto subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimas kitu, naujo 
Sutartyje nenumatyto subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą. Prašymas 
Užsakovui pateikiamas kartu su pagrindžiančiais dokumentais, t. y. Rangovas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, 
jog subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo kvalifikacija sutarties keitimo momentu atitinka Pirkimo dokumentuose 
nustatytus subrangovams / subtiekėjams / subteikėjams minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir nėra pašalinimų 
pagrindų  (jeigu buvo taikoma Pirkime). Toks Sutarties pakeitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie 
Sutarties.  
12.7. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų pavadinimus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo 
metu, taip pat apie naujus subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti.  
12.8. Sutarties vykdymo metu subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 
subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų, Sutartyje numatyto subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimas kitu, naujo 
Sutartyje nenumatyto subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimas atliekamas tokia tvarka: 

12.8.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias poreikį pakeisti ar 
pasitelkti naujus subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, bei pateikia užpildytą ir pasirašytą EBVPD bei dokumentus, 
patvirtinančius, kad nėra Pirkimo dokumentuose nustatytų naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pašalinimo 
pagrindų (jeigu buvo taikoma), kvalifikacija atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (jeigu buvo 
taikoma);  

12.8.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jeigu buvo 
taikoma) bei pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu buvo taikoma), Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu 
su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimo ar naujo subrangovo / subtiekėjo / 
subteikėjo pasitelkimo. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis 
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 
12.9. Priežastis, lemiančias poreikį pakeisti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus nauju:  

12.9.1. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos 
bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir (ar) panašios padėties; 

12.9.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus ir (arba) 
atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį; 

12.9.3. kyla grėsmė, kad Rangovas savo turimais pajėgumais nesugebės savo sutartinių įsipareigojimų įvykdyti 
tinkamai ir (ar) juos įvykdyti Sutartyje nustatytais terminais, todėl tikslinga pasitelkti naują (papildomą) subrangovą / 
subtiekėją / subteikėją; 

12.9.4. kitos aplinkybės, sąlygojančios naujo (papildomo) subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimo 
būtinybę, ir kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas (pavyzdžiui, 
papildomi darbų / paslaugų įsigijimas ir kt.). 
12.10. Subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimas kitu subrangovu / subtiekėju / subteikėju ar naujo subrangovo / 
subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimas galimas tik tokiu atveju, jei toks Sutarties pakeitimas nėra esminis kaip tai nustatyta 
Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 4 d. 
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XIII. PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS 
13.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis 
Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir 
nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties 
pobūdis. 
13.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis. 
Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų 
(Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama): 

13.2.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią 
įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų); 

13.2.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta 
Sutartyje; 

13.2.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis; 
13.2.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 

dalies 4 punkte nurodytos priežastys. 
13.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos, 
punktų numeracija ir pan.) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 
13.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 
pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 7 (septynias) dienas ir kitai Šaliai 
pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui. 
 

XIV. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
14.1. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 
14.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10 
(dešimt) kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos priežasties: 

14.2.1. ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje nustatyto Darbų termino pradžios nepradeda 
vykdyti Darbų; 

14.2.2. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 10 (dešimt) dienų; 
14.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti, jog 

Darbai nebus užbaigti laiku;  
14.2.4. nevykdo pagrįstų Užsakovo ar Užsakovo paskirto Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl 

Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų ar 
techninės specifikacijos; 

14.2.5. nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir / ar, Užsakovui reikalaujant, nepristato Statinio statybos, 
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų 
ir rangovo ir projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 

14.2.6. nepildo statybos darbų žurnalo; 
17.2.7. Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį be Užsakovo išankstinio rašytinio leidimo; 
14.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose 

teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;  
14.2.9. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti 

įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis. 
14.2.10. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų 

dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo; 
14.2.11. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais. 

14.3. Taip pat Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių 
dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu: 

14.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį; 
14.3.2. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 

straipsnio 1 dalį. 
14.3.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti 
įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES. 
14.4. Užsakovui pasinaudojus teise vienašališkai nutraukti Sutartį, Užsakovas privalo Rangovui apmokėti už iki Sutarties 
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tačiau neprivalo apmokėti už Darbus, jei Rangovas nepateikia visų Sutartyje 
numatytų dokumentų, patvirtinančių, kad atlikti Darbai atitinka techninę specifikaciją. 
14.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų), jei: 

14.5.1. Darbų vykdymo sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių; 
14.5.2. Užsakovas neapmoka už Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po 

nustatyto apmokėjimo termino daugiau kaip 2 kartus iš eilės.  
14.6. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. 
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14.7. Nutraukiant Sutartį ar sutartį, kuria keičiama Sutartis, laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
90 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.  
14.8. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo. 
14.9. Kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas 
Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas 
ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks 
atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir 
dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų 
trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms; 
14.10. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų 
galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo. 
14.11. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus atlikti pats arba įpareigoti juos atlikti kitą 
rangovą. 
14.12. Sutarties 1.4 p., 4.2 p., 4.11 p., 4.13 p., 5.1 p., 8.1.7 p., 8.1.29 p., 8.1.30 p., 11.1 p., XIX ir XXII skyriaus nuostatų 
nevykdymas ir (ar) vykdymas su esminiais trūkumais bus prilyginamas esminiu Sutarties pažeidimu. 
14.13. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu taip pat bus laikomas: 

14.13.1. Rangovo padarytas pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

14.13.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštu įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų vykdymą ir (ar) 
nepradeda vykdyti Darbų, ir (ar) raštiškai įspėtas neužtikrina vykdomų Darbų  kokybės; 

14.13.3. kiti šioje Sutartyje nurodyti esminiai Sutarties pažeidimai. 
 

XV. DARBŲ KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS. PAPILDOMI IR NEVYKDOMI DARBAI 
15.1. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo 89 str. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika 
(toliau – Metodika). 
15.2. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme 
nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant 
pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės. Jeigu dėl ne nuo Sutarties 
Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Pradinės sutarties 
vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties (vertės), Darbai, viršijantys 15 proc. vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) 
įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas šioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 str.  
15.3. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina 
skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko 
žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas 
žemiau esantis būdas: 

15.3.1. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose nurodytus Darbų įkainius;  
15.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;  
15.3.3. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus panašių darbų 

įkainius. Panašius darbus turi patvirtinti Užsakovas;  
15.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir 

įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo 
„Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 
15.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo šiais 
atvejais: 

15.4.1. kai techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi; 
15.4.2. kai numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl techninės specifikacijos klaidų; 
15.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 
15.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu; 
15.4.5. kai atsiranda poreikis dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš 

esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti 
sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami; 

15.4.6. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių 
dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir 
būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 

15.4.7. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo 
(inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo 
komunikacijų valdytojų ir pan.); 

15.4.8. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių 
kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų); 
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15.4.9. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais. 
15.5. Pakeitimų įforminimo tvarka: 

15.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo poreikis 
atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina (tikslinga) mažinti Darbų apimtis, raštu 
pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo parašais aplinkybės, sąlygojančios poreikį atlikti 
Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktuose sąmatiniuose skaičiavimuose esančius 
įkainius; 

15.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas 
lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. techninėje specifikacijoje nurodytos Medžiagos / Įrenginiai 
rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., dėl kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) būtina 
keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo parašais aplinkybės, 
sąlygojančios poreikį atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 15.3 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei 
siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 
Sutarties 15.3 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama 
pradinės Sutarties vertė (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų 
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato; 

15.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai 
naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje 
numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, 
patvirtintais Rangovo parašu bei raštu suderinamas su Užsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo 
numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos 
viršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų 
darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 15.3 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 
Rangovo siūlymą, koreguojama pradinės Sutarties vertė. 
15.6. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios 
nedetalizuotos techninėje specifikacijoje , gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas 
neprieštarauja techninės specifikacijos sprendiniams bei nepakeičia Sutarties pobūdžio. Tokie pakeitimai Sutarties 
keitimu Sutarties 15.2 punkto prasme nelaikomi, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytos Darbų sudėtinės dalys neviršija 
15 proc. pradinės Sutarties vertės. Rangovas minėtas medžiagas ir įrenginius (jei taikoma) privalo raštu suderinti su 
Užsakovu, rašte nurodydamas siūlomų medžiagų ar įrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Užsakovas, 
nesutikdamas su siūlomomis medžiagomis ir (ar) įrenginiais, raštu nurodo, kurių funkcinių ar kokybinių reikalavimų 
siūlomos medžiagos ar įrenginiai neatitinka. Medžiagų ir (ar) įrenginių specifikacijų patikslinimai atliekami statybos 
proceso dalyviams (užsakovas, rangovas) pasirašant statybos darbų techninių specifikacijų patikslinimo aktą, kuriame 
nurodomos Darbų, įrenginių ir (ar) medžiagų techninių specifikacijų tikslinimo priežastys. Rangovas privalo pateikti 
bent 3 (trijų) tiekėjų patvirtinimus, kad techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai ir (ar) medžiagos negali būti 
pagaminti. Užsakovas turi teisę Rangovo pateiktą informaciją patikrinti apklausdamas kitus tiekėjus. 
15.7. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie techninės specifikacijos klaidą arba kitą trūkumą, apie tai privalo 
nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą 
informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. 
15.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo 
pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines 
dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.   
 

XVI. DRAUDIMAS 
16.1. Rangovas privalo iki Darbų pradžios savo sąskaita sudaryti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sutartį atskirai dėl kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje 
nustatytus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki Darbų pradžios ir turi galioti visą 
statybvietėje vykdomų darbų laikotarpį iki visų Rangovo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos. Statinio 
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 
statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo taisyklių  IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje „Draudimo suma“, civilinės atsakomybės draudimo 
suma kiekvienam statiniui negali būti mažesnė kaip 43 400,00 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) 
suma vienam draudžiamajam įvykiui. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienų nuo statybos darbų 
pradžios pateikti Užsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir 
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir 
mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo 
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sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, 
jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.  
16.2. Rangovas per visą draudimo sutarčių galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti 
įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. 
16.3. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo 
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų pagal šio 
Sutarties skyriaus reikalavimus, Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus 
Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo sutartinius įsipareigojimus. 

 
XVII. GARANTINIS TERMINAS 

17.1. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio 
sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus (trūkumus). Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu 
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 (penkis) metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 (dešimt) metų, 
esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus 
susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl 
Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. 
17.2. Atliktų Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo 
dienos. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, 
o taip pat visas jų sudėtines dalis. 
17.3. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies naudoti 
dėl nustatytų trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų, už kuriuos atsako Rangovas. 
17.4. Apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus Užsakovas raštu 
informuoja Rangovą. 
17.5. Garantinio termino metu nustatyti Darbų trūkumai, defektai, klaidos ir (ar) netikslumai fiksuojami atskiru Šalių 
surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu terminu 
atsiradusius trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės / ne dėl trečiųjų 
asmenų kaltės (išskyrus Užsakovo samdomus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus) / ne dėl force majeure aplinkybių, 
jų ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų trūkumų, defektų, 
klaidų ir (ar) netikslumų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas. 
17.6. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus nepriklausomai 
nuo to, ar jie buvo nurodyti Darbų perdavimo – priėmimo akte, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus 
trūkumus), jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar 
Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių 
kaltų veiksmų. 
17.7. Rangovas per Užsakovo nustatytą garantinį terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą Darbų 
dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties 
sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo 
apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už 
bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai (defektai) arba jų atitaisymas. 
17.8. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų per nustatytą terminą arba nepašalina 
šių trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per 
protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas 
trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti 
visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet 
neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius 
Darbų trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus). 
17.9. Jei dėl Rangovo netinkamai atliktų Darbų sugadinamas Užsakovo turimas turtas, neigiamai paveikiamos Užsakovo 
sistemos, įrenginiai, statiniai ar pablogėja jų veikimas, Rangovas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su atsiradusių 
neigiamų pasekmių šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Užsakovo neginčijami 
ir papildomai nebeįrodinėtini bei šia Sutartimi Šalių pripažinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo 
atlyginti Užsakovui ne vėliau, kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pervedami į Užsakovo banko sąskaitą, nurodytą 
Sutarties XXV skyriuje, ar bet kokią kitą Užsakovo raštu nurodytą banko sąskaitą. 
17.10. Garantinio termino metu atsiradus Darbų trūkumams, defektams, klaidoms ir (ar) netikslumams, garantinis 
terminas tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie trūkumus, defektus, 
klaidas ir (ar) netikslumus dienos iki visiško trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų pašalinimo dienos. Po visiško 
trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo 
sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio 
aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems 
Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos). 



19 
 

17.11. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų nurodytu terminu, apie tai 
raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos 
įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo.  

 
XVIII. FORCE MAJEURE 

18.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – 
nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį 
kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 
įsipareigojimų vykdymui. 
18.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, 
sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos 
institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio 
pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 
sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 
prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
18.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako. 

 
XIX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

19.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės 
aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 
19.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas 
grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis. 
19.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu 
juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali 
kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi 
asmens duomenys sunaikinami.   
19.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, 
duomenys (i) vardas, pavardė; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės 
adresas; (iii) užimamos pareigos; (iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (v) 
Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. 
19.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių 
palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo 
planavimo funkcijas; (ii) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir 
prižiūrėtojai; (iii) mokesčių inspekcija; (iv) bankai; (v) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 
19.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją 
apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent 
tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už 
tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 
19.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, 
savo subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, 
apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties 
vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys 
pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su 
Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 
19.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus 
tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato 
reikalavimą saugoti asmens duomenis. 

 
XX. SUSIRAŠINĖJIMAS 

20.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar 
susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra 
asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, 
kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Užsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo 
Vardas, pavardė Kristina Jokubaitytė Aurimas Černeckas 
Adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai Akmenų g. 10, Klaipėda 
Telefonas (8 46) 21 11 16 (8 673) 28 949 (8 686)22 280 
Faksas (8 46) 47 20 05 - 
El. paštas ruta.saruliene@klaipedos-r.lt company@inkomsta.lt 
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20.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip 
prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei 
kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji 
negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
20.3. Sutarties 20.1 punkte nurodytas Užsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir Užsakovo atstovu, atsakingu už Sutarties 
vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas. 
 

XXI. GINČŲ SPRENDIMAS 
21.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, 
galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių 
pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. 
21.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir nesusitarus dėl 
papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.  

 
XXII. KONFIDENCIALUMAS 

22.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos 
informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra 
privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
22.2. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią 
konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, 
išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus 

 
XXIII. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS 

23.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
23.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus; 
23.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų; 
23.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, 

statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų; 
23.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių, ir (ar) jų atstovų 

asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija; 
23.1.5. Šaliai nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie galėtų turėti įtakos Šalies 

įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui; 
23.1.6. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti 

pagal Sutarties sąlygas; 
23.1.7. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos; 
23.1.8. nei šios Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas 

neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, 
potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama 
Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų. 
23.2. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad: 

23.2.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai (jei tokie pasitelkiami) turi 
visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai 
Sutarčiai sėkmingai įvykdyti. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei jis praranda ar pasikeičia jo 
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta viešojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, 
metu. 

23.2.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos atliekami Darbai, 
su technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos 
dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

23.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinas paslaugas ir darbus, finansavimo sąlygas, statybos 
medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, 
bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui. 

23.2.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip savo srities 
profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi. 

23.2.5. Gerai išanalizavo techninę specifikaciją, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitą Rangovui 
pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis ir būklę bei suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, numatė 
ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus 
kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, 
įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai 
Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą. 

23.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal 
šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas 
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bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, 
funkcionuos netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus 
būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar 
pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainos. 

23.2.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones, suteiktas paslaugas) visiškai 
atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų 
dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų dalies statybos technologiniams procesams 
minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ atitinkamuose 
skyriuose. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, 
jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai. 
23.3. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto įgyvendinimo, teikiant paslaugas ir 
atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją tinkamų paslaugų ir atliktų Darbų įgyvendinimui. 
23.4. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar 
klaidingas (-i), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir/ar 
pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius. 

 
XXIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

24.1. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. 
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. 
24.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant 
reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio 
rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir 
negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 
24.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės 
aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti 
pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 
24.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  
24.5. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis 
likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista 
teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą, kaip ir pakeistoji norma. 
24.6. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai 
Šaliai. 
24.7. Sutarties sąlygų priedai: 

24.7.1. Priedas Nr. 1 Technine specifikacija; 
24.7.2. Priedas Nr. 2 Lokalinė darbų sąmata; 
24.7.3. Priedas Nr. 3 Žiniaraštis (Įkainotų veiklų sąrašas). 

 
XXV. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

Užsakovo vardu  
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 
Klaipėdos g. 2 
LT-96130, Gargždai 
Įmonės kodas: 188773688 
PVM mokėtojo kodas: nėra PVM mokėtoja 
A.s. LT77 4010 0402 0010 5340 
AB Luminor bank 
Banko kodas: 40100 
Tel.: (8 46) 47 20 25 
Faksas: (8 46) 47 20 05 
El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 
 
Administracijos direktorius 
Artūras Bogdanovas  
 

Rangovo vardu  
UAB „Inkomsta & Co“ 
Akmenų g. 10 
LT-92347 Klaipėda 
Įmonės kodas: 302545454 
PVM mokėtojo kodas: LT100005809519 
A. s. Nr. LT76 7180 5000 2746 7837 
AB Šiaulių bankas 
Banko kodas: 71800 
Tel. (8 46) 48 13 35, (8 614) 32 534 
Faksas: (8 46) 48 13 35 
El. paštas: company@inkomsta.lt 
 
Direktorius  
Petras Černeckas 

______________________ 
(Parašas) 
                           A.V. 
 

______________________ 
(Parašas) 
                              A.V. 

 
 

Finansavimas: kodai biudžete: 6.1.5.5.
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Herbas arba prekių ženklas 
(Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, 
pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės 

mokesčio mokėtojas) 
 
 

PIRKIMO „GARGŽDŲ M. KVIETINIŲ G. ATKARPOS NUO KLAIPĖDOS G. IKI PARKO G. IR 
BESIRIBOJANČIŲ AIKŠČIŲ, SKVERŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ, ŠALIGATVIŲ STATYBOS DARBAI“ 

 
ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS)* 

Eil. 
Nr. 

Darbų veiklos (etapo) pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Darbų atlikimo terminai ir 
mėnesiniai jų kiekiai eurais be 

PVM 
 

[Pildo rangovas] 

 
 
 

Darbo (etapo) 
kaina  

(EUR be PVM) 
 

 [Pildo rangovas] 

1 
m

ėn
uo

 

2 
m

ėn
uo

 

3 
m

ėn
uo

 

4 
m

ėn
uo

 

5 
m

ėn
uo

 

1. 
Gargždų m. Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g. ir besiribojančių aikščių, skverų, dviračių 
takų, šaligatvių statybos darbai: 

1.1. I etapo darbai kompl. 1  

1.2.  II etapo darbai kompl. 1  

2. 
Geodezijos, kartografijos paslaugos 
ir dokumentacijos parengimas 

kompl. 1  

3. 
Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai 
matavimai ir Kadastrinių matavimų 
bylos parengimas 

kompl. 1  

Bendra kaina, EUR be PVM  

Bendra kaina, EUR be PVM  
Pastabos: 
 Prieš pradėdamas vykdyti Darbus, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, 

Rangovas Užsakovui pateikia ir su juo suderina Darbų vykdymo grafiką (Žiniaraštį (Įkainotų veiklų sąrašą)), 
užpildytą pagal šią formą. 

 Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąraše) Rangovas nurodo mėnesių skaičių per kurį įsipareigoja atlikti ir užbaigti visus 
Darbus. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąraše). Darbų vykdymo metu, 
atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas. 

 Rangovas Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąraše) turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi 
numatytiems Darbams atlikti; 

 Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąraše) pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai 
bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo 
medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, Rangovo mokami 
mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar 
atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks 
pasitaikytų); 

 Žiniaraštis (Įkainotų veiklų sąrašas) turi būti pildomi atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
 

_____________________________________________________________ 
(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 

 
SUDERINTA: 

_________________________________________________________________ 
                                                               (Užsakovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 


