
1

RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. AS-

PIRKIMO NR. 497679

2020 m…............. mėn. …...d.

Gargždai

K l a i p ė d o s r a j o n o s a v i v a l d y b ė s a d m i n i s t r a c i j a , j u r i d i n i o a s m e n s k o d a s 1 8 8 7 7 3 6 8 8 , kurios registruota buveinė yra

K l a i p ė d o s g . 2 , L T - 9 6 1 3 0 , G a r g ž d a i , duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių

asmenų registre, atstovaujama K l a i p ė d o s r a j o n o s a v i v a l d y b ė s a dministracijos direktoriaus Artūro Bogdanovo,

veikiančio pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB

„Inkomsta&CO”, juridinio asmens kodas 302545454, kurio registruota buveinė yra Akmenų g. 10, LT-92347,

Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

direktoriaus Petro Černecko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos darbų viešojo

pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų viešojo

pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, Kelių

techniniai reglamentai, Statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

1.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą.

Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

(i) Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai ir papildymai, jei tokių yra;

(ii) ši Sutartis su jos priedais ir papildymais;

(iii) Pirkimo techninė specifikacija,

(iv) Rangovo pirkimui pateiktas pasiūlymas;

(v) kiti dokumentai.

1.3. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš

kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neskelbti, neleisti, kad būtų

paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar

kaip nors kitaip, išskyrus atvejus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti.

Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas

pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo

terminus.

1.4. Šalis, pažeidusi Sutarties 1.3 punkte numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies

reikalavimą sumokėti 500,00 Eur baudą.

1.5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines

aiškinimo taisykles:

1.5.1. žodžiai, žymintys vienaskaitą reiškia ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir vienaskaitą;

1.5.2. žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti

įformintas raštu;

1.5.3. raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus

popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai

Šaliai pateiktus pranešimus.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas: Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo,

kapitalinio, paprastojo remonto Darbai (toliau – Darbai).

2.2. Leidimų ir licenzijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos

vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui,

reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo Darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

2.3. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, Darbai bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai

ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovo turėjo juos numatyti ir įvertinti

sudarydamas Sutartį bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti. 

2.4. Atliekamų Darbų preliminarios apimtys pateiktos Sutarties sąlygų priede Nr. 1 „Pirkimo techninė specifikacija“

(toliau – techninė specifikacija). Konkretūs Darbai bus parenkami pagal Užsakovo poreikį. Užsakovas neįsipareigoja

nupirkti viso nurodyto maksimalaus Darbų kiekio. Faktiškai nupirktų Darbų kiekis negalės viršyti nurodytos

maksimalios Darbų apimties ir negalės būti mažesnis nei nurodytas minimalus. Užsakovas įsipareigoja sumokėti

Rangovui už faktinę atliktų Sutartyje numatytų Darbų apimtį pagal Darbų Įkainius, neviršijant pradinės sutarties

vertės.

Elektroninio dokumento nuorašas



1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/wsySBsKLaC;

2.5. Reikalavimai Darbams apibrėžti šioje Sutartyje, Darbų pirkimo dokumentuose, Rangovo pasiūlyme ir Lietuvos

Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą. 

2.6. Techninė specifikacija, Darbų pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties

dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.

2.7. Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos rajono savivaldybė.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, PRATĘSIMAS

3.1. Sutartis sudaroma 36 mėn., jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis negalės būti pratęsta.

3.2. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai bei Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties

įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol baigiasi Sutarties 3.1 punkte numatytas galiojimo terminas, arba Šalys sutaria ją

nutraukti, arba kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 3.1. punkte numatytas galiojimo

terminas. Sutartis nutraukiama teisės aktuose ar šioje sutartyje nustatytais atvejais.

3.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais

tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios turi išlikti galioti, kad būtų visiškai

įvykdyta ši Sutartis.

IV. DARBŲ VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ, TERMINAI

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techninėje specifikacijoje numatyta Darbų

apimtimi bei reikalavimais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių

įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių tokių Darbų atlikimą, reikalavimų. 

4.2. Laikotarpis per kurį Užsakovas gali užsakyti vykdyti Darbus – 35 mėn. skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo

dienos. Šis terminas negalės būti pratęstas. Į šį laikotarpį įskaičiuojamas ir atliktų Darbų perdavimas Užsakovui.

4.3. Konkretaus objekto Darbai užsakomi ir vykdomi techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais.

4.4. Konkretaus objekto Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti Užsakovo

pateiktame rašytiniame pranešime numatyti Darbai ar jų dalis, ištaisyti defektai, pasirašytos pažymos (forma F2, F3).

4.5. Rangovas atsako už saugų Darbų vykdymą.

4.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties

sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti

konkrečių Darbų objekte vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

(i) papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

(ii) trečiųjų šalių įtaka;

(iii) sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

(iv) laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

(v) būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

(vi) laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

(vii) bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

(viii) fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Darbų

atlikimo vietoje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

(ix) kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris

rangovas. 

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus

aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai objekte atliekami per jiems likusį

laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo

arba žalos. 

V. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų

pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1, 2.11. papunktyje, žr. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalActEditions/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753?faces-redirect=true) yra 1.227.265,00 EUR be

PVM (EUR su PVM 1484990,65). Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 1.484.990,65 (vienas

milijonas keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų ir 65 centai) Eur su

PVM.

5.2. Sutarties kainos sudėtinės dalys (Darbų įkainiai) yra nurodyti Sutarties priede Nr. 2 ,,Tiekėjo pasiūlymas“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/wsySBsKLaC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753?faces-redirect=true
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753?faces-redirect=true


5.3. Sutarties 5.2 punkte nurodyti Darbų įkainiai galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Įkainis – konkretaus

Darbo vieneto kaina, už kurią Rangovas atliks konkrečių Darbų vienetus Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais ir

sąlygomis sudarius Sutartį.

5.4. Į Darbų Įkainius įskaičiuotos visos Rangovo mokamos rinkliavos, mokesčiai ir visos kitos, Rangovui

priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, tiesioginės ir netiesioginės

išlaidos (pavyzdžiui, draudimų, transportavimo, Rangovo Darbuotojų aprūpinimo tinkama įranga bei įrankiais ir kt.

išlaidos) bei mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Rangovas prisiima visą riziką,

susijusią su mokestinių prievolių pasikeitimu ar atsiradimu (jei toks atvejis būtų). Rangovas neturi teisės reikalauti

padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Pirkėjo

priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui Sutarties vykdymas taps

sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas

nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

5.5. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara. Nustačius fiksuotą įkainį (su peržiūra), galutinė

kainą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Darbų įkainius, apskaičiuojama įvertinus vykdant Sutartį atliktų

Darbų kiekį (apimtį). Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, privalo

nustatyti tinkamai atliktų Darbų faktinį kiekį (apimtį). 

5.6. Mokėjimai atliekami eurais žemiau nurodyta tvarka ir terminais:

5.6.1. Išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

5.6.2. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas ne vėliau kaip iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 dienos

pateikia Užsakovui pažymas (forma F2, F3) apie faktiškai atliktus Darbus.

5.6.3. Pinigai į Rangovo sąskaitą pervedami per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo

dienos.

PVM sąskaitos-faktūros gavimo data – Rangovo išrašyta PVM sąskaita-faktūra bus laikoma gauta, kai

Užsakovas gaus PVM sąskaitą-faktūrą Sutarties 5.6.5 punkte nustatyta tvarka.

5.6.4. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo

pateiktą pažymą forma F2 (3 egz.), pažymą forma F3 (3 egz.). PVM sąskaitą-faktūrą, pažymas (forma F2, F3) rengia

Rangovas. 

Darbų perdavimo – priėmimo aktas – Užsakovo ir Rangovo tarpusavyje Darbų perdavimo – priėmimo dieną

pasirašomas dokumentas, kuriuo Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atliktų Darbų priėmimo –

perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir

privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Rangovas perdavė atliktus Darbus, kurie buvo numatyti

Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Užsakovas neturi Rangovui

pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

5.6.5. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros,

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos

įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių

sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau –

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos

elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik

naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir

apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus ir atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip

sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu

ir elektroniniu būdu. Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei Registrų centrui mokėtinais mokesčiais už sąskaitos

pateikimą Informacinės sistemos priemonėmis, apmoka Tiekėjas. Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei Registrų

centrui mokėtinais mokesčiais už sąskaitos pateikimą Informacinės sistemos priemonėmis, apmoka Tiekėjas.

5.6.6. Užsakovas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT76 7180 5000 2746 7837;

Bankas AB Šiaulių bankas;

Banko kodas 71800.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

5.6.7. Atsiskaitant už Darbus negali būti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Darbai, kurie

nenumatyti Sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas.

5.6.8. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai (be Užsakovo rašytinio sutikimo), nukrypdamas nuo

Sutartyje nustatytų reikalavimų, Užsakovas neapmoka.

5.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:



5.7.1. po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų

nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo–priėmimo metu (kol Rangovas ištaisys atliktų Darbų trūkumus /

defektus);

5.7.2. Rangovas nepašalina atliktų, tačiau dar neapmokėtų Darbų trūkumų, kurie paaiškėja po atliktų Darbų

priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Rangovui ištaisius Darbų trūkumus, mokėjimai nedelsiant atnaujinami;

5.7.3. po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai

dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių

pašalinimo momento. Šiuo atveju negali būti sulaikyta daugiau mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams

Užsakovo nuostoliams padengti;

5.7.4. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma ar Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai ir

pan. (kol bus ištaisytos skaičiavimo klaidos ar neteisingai nurodyti Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai ir

pan.);

5.7.5. Rangovas nesilaikė Darbų atlikimo terminų (kol Rangovas sumokės delspinigius);

5.7.6. Rangovas atliko Darbus ne pagal techninės specifikacijos reikalavimus (kol Rangovas ištaisys atliktų

Darbų trūkumus / defektus).

5.7.7. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

5.8. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso atliktų Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę pasitelkti trečiuosius

asmenis defektams ištaisyti ir išskaičiuoti tretiesiems asmenims mokėtinų lėšų dydį iš sulaikytų mokėjimų Rangovui.

5.9. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal

Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja

eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu

jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

5.10. Finansavimas: fin. kodas biudžete 6.1.1.1.25. Agluonėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir

remontas,6.1.1.1.26. Dauparų-Kvietinių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.27. Dovilų seniūnijos

kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.28. Endriejavo seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.29.

Gargždų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.30. Judrėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir

remontas,6.1.1.1.31. Kretingalės seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.32. Priekulės seniūnijos kelių,

gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.33. Sendvario seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.34. Veiviržėnų

seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.35. Vėžaičių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.3.8.

Savivaldybės prisidėjimas prie fiz. ar jurid. asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos raj. vietinės

reikšmės kelių juostoje esantiems kelių statiniams projektuoti, rekonstruoti, taisyti,6.1.1.42 .Gargždų miesto

skersgatvių, kelio dangų, pėsčiųjų takų apšvietimo remontas ir įrengimas,6.1.1.40 Sendvario seniūnijos inžinerinės

infrastruktūros remontas ir įrengimas. 

5.11. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekėjams/subteikėjams/subrangovams galimybės

įgyvendinamos šia tvarka: 

5.11.1. Subtiekėjas / subteikėjas / subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia

prašymą Užsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimą ir sudaro trišalį susitarimą tarp jo, Užsakovo ir Rangovo dėl

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu. Trišalis susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip

iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu. Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo

teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu tvarka,

atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo / subteikimo / subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

5.11.2. Subtiekėjas / subteikėjas / subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su

Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina

atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui /

subteikėjui / subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti

Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į

jas neįtraukia subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. 

5.11.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju / subteikėju / subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų

įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju /

subrangovu, Rangovui sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui / subteikėjui /

subrangovui.

5.11.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir

subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą

tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

5.11.5. Atsiskaitymas su subtiekėju / subteikėju / subteikėju/subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.11.6. Atsiskaitymai su subtiekėju / subtiekėju / subrangovu negali būti taikomi negali būti taikomi Sutartyje

nenumatyti mokesčiai ar kainos.

5.12 Fiksuoti Darbų įkainiai ir Sutarties kaina galės būti peržiūrima dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio

(PVM):



5.12.1. Atitinkamai patikslinami (didės arba mažės) pradinėje sutartyje numatyti Darbų įkainių be PVM

dydžiai ir Sutarties kaina. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Darbų įkainiai ir Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.  

5.12.2. perskaičiuoti Darbų įkainiai ir Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo

dienos;    

5.12.3. Darbų įkainiai ir Sutarties kaina perskaičiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridėtinės

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos;

5.12.4. Perskaičiavimas atliekamas neatliktiems Darbams;

5.12.5 Darbų įkainių ir Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu),

kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi; 

5.12.6 Darbų įkainius ir Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimo formulė taikoma ne

visai Sutarties kainai, bet tik neišpirktiems Darbų kiekiams.

5.13. Suinteresuotos Šalies prašymu Sutarties vykdymo laikotarpiu objekto kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą

perskaičiuojama (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 24 (dvidešimt

keturiems) mėnesiams (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio

kainas su praėjusių metų mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 4 procentai.

5.13.1. Objekto kainos perskaičiavimo eiga:

5.13.1.1. Užfiksuojama atliktų Darbų kaina, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų Darbų kiekių,

suma per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties

įsigaliojimo mėnesį);

5.13.1.2. Užfiksuojama neatliktų Darbų kaina, tai yra ta Darbų kainos dalis, kuri lieka iš Darbų kainos,

nurodytos Sutarties 5.1 punkte, atėmus atliktų Darbų per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo

Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą;

5.13.1.3. Neatliktų Darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

5.13.1.4. Pataisymo daugiklis (P):P = SSKIesamas/SSKIbazinis;

5.13.1.5. SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki

paskutinės 24 (dvidešimt keturių) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio

dienos;

5.13.1.6. SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos

(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos;

5.13.1.7. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės.

Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

5.13.1.7.1. https://osp.stat.gov.lt;

5.13.1.7.2. Visi rodikliai;

5.13.1.7.3. Rodiklių duomenų bazė;

5.13.1.7.4. Pagal temą;

5.13.1.7.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika);

5.13.1.7.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

5.13.1.7.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

5.13.1.7.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

5.13.1.7.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);

5.13.1.7.10. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;

5.13.1.7.11. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);

5.13.1.7.12. Nurodome Keliai ir gatvės;

5.13.1.7.13. Nurodome laikotarpį;

5.13.2. Objekto kainos (atitinkamai – Sutarties kainos) pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas

iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių

susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo

pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų Darbų kainą dauginant iš pataisymo daugiklio (P).

Perskaičiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal

Sutartį.

VI. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

6.1.Užsakovas perima Darbus:

6.1.1. kai Darbai ar jų dalis baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu tokie

reikalingi), kurių rezultatai yra teigiami, ir

6.1.2. kai pasirašomas pažymos (forma F2, F3).

https://osp.stat.gov.lt


6.2. Rangovas prieš 1 (vieną) Darbo dieną praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą perduoti atliktus Darbus.

Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo pranešimą, per 5 Darbo

dienas:

6.2.1. kartu su Užsakovu atliks bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Rangovas privalo parengti

pažymas F2 ir F3. Pažymose Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali nurodyti, kad

Darbai buvo baigti pagal Sutartį, kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų Darbų,

kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti

nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Pažymas F2 ir F3 pasirašo

Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas; 

arba

6.2.2. raštu atsisakys perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos

Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas pažymos F2 ir F3. Pataisytas pažymas F2 ir

F3 Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip ir per 5 (penkias) Darbo dienas nuo akto bei pažymų

grąžinimo pataisymui.

6.3. Jeigu Statinio statybos techninis prižiūrėtojas per Sutarties 6.2 p. nurodytą terminą nepasirašo pažymų (forma F2,

F3) bei pagrįstai neatmeta Rangovo prašymo, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, turi būti

laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga ir Rangovas iki pažymų (forma F2, F3) pasirašymo dienos

įvykdė savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto bei

pažymų pasirašymo dienos, Rangovas perdavė atliktus Darbus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir

privalėjo būti įvykdyti iki šio akto bei pažymų pasirašymo dienos, Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto

Darbo (-ų) kokybės.

6.4. Rangovas iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo

įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės

priežiūros vadovui, Užsakovui tinkamas Darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei

specialią aprangą, pateikti visą Darbų dokumentaciją, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus (jeigu tokie

reikalingi) ir ištaisyti nustatytus defektus.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Sudaryti Rangovui Darbams atlikti būtinas sąlygas, pateikti Darbų apimtis ir sumokėti Rangovui už

tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

7.1.2. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir

kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti

dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti, nurodydamas konkrečiai, kokių dokumentų

jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti.

7.1.3. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti Rangovui visus

sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo

įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Darbų atlikimu;

7.1.4. Organizuoti Darbų techninės priežiūros vykdymą ir užtikrinti, kad būtų paskirti kvalifikuoti asmenys,

kurie vykdys techninę priežiūrą, taip pat raštu pranešti Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius.

7.1.5. Teikti Rangovui visą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti. Užsakovas yra atsakingas už

tai, kad jo personalas bendraDarbiautų su Rangovu bei laikytųsi Darbo saugos reikalavimų Darbų atlikimo vietoje.

7.1.6. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl

padarytų nuostolių atliekant Darbus.

7.1.7. Užtikrinti Rangovo, jo Darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei

įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

7.1.8. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų

perdavimo Užsakovui dienos.

7.1.9. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. Tikrinti Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą, medžiagų kokybę

patvirtinančius sertifikatus, teikti pasiūlymus Rangovui dėl paslaugų ir medžiagų parinkimo.

7.2.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktus raštiškus Užsakovo nurodymus ir laikydamasis

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nevykdo raštiškai nurodytų Darbų, Darbus vykdo

nesilaikydamas normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų

ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus / defektus ir nemokėti už

netinkamai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus / defektus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.



7.2.3. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai / defektai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš

sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams / defektams pašalinti. Šią teisę

Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.

7.2.4. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir,

aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir / arba atsisakyti

priimti Darbus. 

7.2.5. Pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinėmis

priemonėmis.

7.2.6. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvieteje.

7.2.7. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos

teisės aktus.

VIII. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS

8.1. Rangovas įsipareigoja:

8.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo  nustatytu  laiku  ir  vietoje  –  techninėje  specifikacijoje  nustatyta

tvarka  –  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui  Sutartyje  nurodytus  Darbus  ir  ištaisyti  defektus  /

trūkumus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

8.1.2. Savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą

medžiagų kokybę, garantuoti objekte Darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą, aplinkos

ekologinę apsaugą.

8.1.3. Užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami Darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys patirtį

atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareigą tai

vykdyti, jeigu Darbų vykdymui pasitelkti Darbuotojai (ar subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo Darbuotojai)

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę

saugai Darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

8.1.4. Darbus vykdyti vadovaujantis Darbų atlikimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir

kitais teisės aktais, privalomais sutarties vykdymo metu, bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su Darbų

atlikimu.

8.1.5. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius statybiniuose

standartuose jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas

medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

8.1.6. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo

datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus.

8.1.7. Savo sąskaita pašalinti iš Darbų vietos visas statybines atliekas ir šiukšles.

8.1.8. Sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus.

8.1.9. Valyti ir prižiūrėti patekimo į Darbų vietą aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Darbo vieta bei

keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems

asmenims.

8.1.10. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

kvalifikuotą Statybos Darbų vadovą, kurį Rangovas buvo nurodęs savo pasiūlyme. Statybos vadovas privalo Darbo

metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su

Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos vadovui nesant statybos

objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

8.1.11. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo pakeisti

Darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų Darbininkus ir neleisti

jiems dirbti. 

8.1.12. Sudarius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  Rangovas  įsipareigoja  pranešti  tuo

metu  žinomų  subtiekėjų  /  subteikėjų  /  subrangovų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų  atstovus.  Užsakovas  taip

pat  reikalauja,  kad  Rangovas  informuotų  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  visu  Sutarties  vykdymo  metu,  taip

pat apie naujus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.1.13. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio techninės priežiūros vadovams

lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

8.1.14. Užtikrinti, kad  tuo  atveju,  jeigu  Rangovo  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla  nebuvo

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas užtikrina, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

8.1.15. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų trūkumų / defektų pašalinimo

ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių teisės aktų neatitinkančių Darbų ištaisymo.

8.1.16. Atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo

pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su:

8.1.16.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl

Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;



8.1.16.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais

dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

8.1.17. Vykdyti kontrolę objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios Sutarties, statybą

reglamentuojančių teisės aktų, bei pagrįstus Užsakovo paskirto techninio prižiūrėtojo reikalavimus.

8.1.18. Jeigu bus vežamas statybinis laužas, Užsakovui reikalaujant pateikti statybinio laužo išvežimą į tam

specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus. 

8.1.19. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti

Užsakovui. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako

Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti

praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.

8.1.20. Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, statybinių

susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus.

8.1.21. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų Darbų rezultatas,

Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje)

poveikis aplinkai.

8.1.22. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo Darbuotojų kalbės sugadinamas objekte

esantis turtas ar anksčiau atliktų Darbų rezultatas. 

8.1.23. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti

Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.

8.1.24. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir

atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų

išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas

išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti

kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui.

8.1.25. Užsakovui pareikalavus pateikti naudojamų medžiagų ir / ar įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus iki

medžiagų ar įrangos pateikimo į Darbų atlikimo vietą.

8.1.26. Vykdydamas Sutartį vadovautis papildomais brėžiniais / paaiškinimais, kurie, be įprastos popierinės

išraiškos, gali būti Užsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinėmis priemonėmis. 

8.1.27. Esant būtinumui, Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo

matavimų rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, vykdyti Užsakovo

nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo Darbų atlikimo vietoje.

8.1.28. Vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir preparatų

pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos. 

8.1.29. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus

rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti

susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus kiek tai susiję su Darbų atlikimu, apie tai Rangovas (jo atstovas)

informuojamas iš anksto“.

8.1.30. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie

Rangovo pašalinimo pagrindus atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus.

8.1.31. Užtikrinti, kad pasitelktų subtiekėju, subteikėjų, subrangovų Darbuotojai vykdytų Sutartyje numatytus

Užsakovo Darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti už subtiekėju, subteikėjų, subrangovų Darbuotojų

veiksmus ar neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą.

8.1.32. Atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar

nevykdymo.

8.1.33. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) Darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais

subteikėjais, subteikėjais, subrangovais.

8.1.34. užtikrinti,  kad  Sutarties  vykdymo  metu  Darbus  atliks  Rangovo  pasiūlyme,  kuris  yra  neatskiriama  šios

Sutarties  dalis,  nurodytas  personalas,  o  jeigu  nurodyti  specialistai  bus  keičiami  (pavyzdžiui,  jei  nutraukia  Darbo

santykius  su  Tiekėju  ar  pan.),  tokiu  atveju  Rangovas  turės  užtikrinti,  kad  keičiami  specialistai  turėtų  ne  mažesnę  nei

pasiūlyme nurodytą kvalifikaciją ir patirtį.

8.1.35. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8.2. Rangovas turi teisę:

8.2.1. Savo lėšomis, suderinęs su Užsakovu, įrengti laikinus aptvėrimus, statinius, konstrukcijas ir įrenginius,

sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti.

8.2.2. Gauti atlyginimą už tinkamai atliktus Darbus.

8.2.3. Keisti Užsakovo patvirtintus rašytinius nurodymus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.

8.2.4. Atsiradus būtinybei keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, tai raštu suderinus

su Užsakovu, o naujieji subtiekėjai, subteikėjai, subrangovai turi atitikti pirkimo dokumentuose subtiekėjamas,



subteikėjams, subrangovams nustatytus reikalavimus. Užsakovui apmokėjus už priimtus Darbus, nedelsiant apmokėti

už subtiekėju, subteikėjų, subrangovų atliktus Darbus ir, Užsakovui pareikalavus, informuoti jį apie atsiskaitymus su

subtiekėjais, subteikėjais, subrangovais. 

8.2.5. Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60

(šešiasdešimt) kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus.

8.2.6. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas,

patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne

prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus.

8.2.7. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos

teisės aktus.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja

tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti

žalos viena kitai ir apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

9.2 Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovo

reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. 

9.3. Rangovas, dėl savo kaltės vėluojantis atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo reikalavimu

moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pradinė Sutarties vertės, neviršijant 2 proc. Pradinės

sutarties vertės.

9.4. Jei paskaičiuoti delspinigiai viršija 2 proc. Pradinės Sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs

Rangovą:  

9.4.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

9.4.2. vienašališkai nutraukti Sutartį;

9.4.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

9.5. Rangovas, per susitarime su Užsakovu ar Užsakovo nurodyme nustatytą terminą nepašalinęs defektų / trūkumų,

Užsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pradinė Sutarties vertės iki bus

ištaisyti defektai.

9.6. Rangovas, pasitelkęs papildomus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subtiekėjų,

subteikėjų, subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, ir (ar) perdavęs

didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, subteikėjui,

subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų)

dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį.

9.7. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

9.8. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

Užtikrinimo ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius. 

9.9. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

9.9.1. Rangovo padarytas pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

9.9.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštu įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Darbų suteikimą ir (ar)

nepradeda teikti Darbų, ir (ar) raštiškai įspėtas neužtikrina teikiamų Darbų kokybės;

9.9.3. Kiti šioje Sutartyje nurodyti esminiai Sutarties pažeidimai.

9.10. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus

Darbus. Rangovas taip pat atsako už subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir Darbuotojų veiksmus

arba neveikimą.

9.10. Rangovas yra visiškai atsakingas už Darbuotojų Darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus

nelaimingam atsitikimui su Rangovo Darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

X. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo

užtikrinimo būdai

Sutarties

įvykdymo

užtikrinimo

pateikimo

terminas

Sutarties

įvykdymo

užtikrinimo

vertė

Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo terminas

Sutarties įvykdymo

užtikrinimas (Lietuvos

Respublikoje ar užsienyje

registruoto banko garantija,

Rangovas pateikia

ne vėliau kaip per

5 Darbo dienas

nuo Sutarties

5 proc. nuo

Pradinės Sutarties

vertės EUR be

PVM.

Įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar

užsienyje registruoto banko garantijos,

draudimo bendrovės laidavimo rašto, ar

kredito unijos garantijos išdavimo dieną



draudimo bendrovės

laidavimo raštas

(pateikiamas       kartu       su

draudimo                   poliuso

originalu), ar kredito unijos

garantija).

Rangovas gali pateikti

popierinę arba

elektroninėmis priemonėmis

suformuotą draudimo

dokumento versiją, kuri turi

būti pasirašyta draudimo

dokumentus išdavusio ūkio

subjekto įgalioto asmens

saugiu elektroniniu parašu,

atitinkančiu Lietuvos

Respublikos elektroninio

parašo įstatymo nustatytus

reikalavimus .

pasirašymo

dienos.

Rangovas turi

pateikti mokėjimo

pavedimo ar kito

mokėjimą už

draudimą

įrodančio

dokumento

kopiją.

arba jame nurodytą vėlesnę dieną.

Rangovo teikiamas Sutarties įvykdymo

užtikrinimas turi galioti 12 mėn. nuo

banko ar kredito unijos garantijos,

draudimo bendrovės laidavimo rašto

išdavimo dienos.

Likus ne mažiau kaip 10 Darbo dienų

iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo termino pabaigos, Rangovas

turi pateikti Sutarties įvykdymo

užtikrinimo pratęsimą, kuris turi galioti

dar 12 mėn. nuo Sutarties įvykdymo

užtikrinimo termino pabaigos.

Likus ne mažiau kaip 10 Darbo dienų

iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo termino pabaigos, Rangovas

turi pateikti antrą Sutarties įvykdymo

užtikrinimo pratęsimą, kuris turi galioti

dar 12 mėn. nuo pirmo Sutarties

įvykdymo užtikrinimo termino

pabaigos.

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas

nepertraukiamai visą Sutarties

galiojimo laikotarpį (bendroje sumoje

36 mėn. iš kurių pirmas Sutarties

įvykdymo užtikrinimas 12 mėn. trukmės

+ pratęsimas 12 mėn. + antras

pratęsimas 12 mėn.).

Rangovas gali iš karto pateikti vieną

sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris

galiotų ne trumpiau kaip 36 mėn.

10.2. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad:

(i) Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra besąlyginis ir neatšaukiamas;

(ii) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Sutarties

įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti visą Užsakovui Sutarties įvykdymo

užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų, gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą;

(ii) Rangovui neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kaip Rangovas neįvykdė ar

netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus;

10.3. Jeigu Rangovas per Sutarties 10.1 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma,

kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. 

10.4. Jei likus 10 Darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jo partęsimo galiojimo termino pabaigos,

Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo tom pačiom sąlygom, laikoma, kad Rangovas pažeidė

Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą ir (arba) Sutartyje

nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.

10.5. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį ir

per nustatytą laiką nuo Užsakovo pranešimo gavimo apie sutartinio įsipareigojimo nevykdymą arba netinkamą

vykdymą, nepašalino Užsakovo pranešime nurodyto pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui.

Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo,

kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

10.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties

įsipareigojimus, privalo per 5 Darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis

pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti

Sutartį.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku

Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.



10.8. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo

užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas

turi teisę nutraukti Sutartį. 

10.9. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas grąžinamas ne anksčiau kaip praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų

po Statybos užbaigimo akto (deklaracijos) įforminimo dienos, gavus rašytinį Rangovo prašymą.

10.10. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra

visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui

garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad

Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam

neturi pretenzijų.

XI. FORCE MAJEURE

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių –

nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį

kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 (tris) Darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį

įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys,

sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos

institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio

pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties

sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų

prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

XII. SUBTIEKĖJAI, SUBTEIKĖJAI, SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į

tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių

asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

12.2. Už Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų Darbų ir (ar) paslaugų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir užtikrina,

kad Sutarties VIII skyriuje nurodytų reikalavimų laikytųsi Darbams ir (ar) paslaugoms atlikti Rangovo pasitelktų

trečiųjų asmenų Darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais

atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo perduodamos vykdyti

Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

12.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai / subtiekėjai / subrangovai: nepasitelkiami.

12.4. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties

vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti. Sutarties

vykdymo metu Rangovas  turi  teisę  pakeisti  subrangovus  /  subtiekėjus  /  subteikėjus  tik  prieš  tai  informuodamas

Užsakovą šia tvarka:

12.4.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias poreikį pakeisti

subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas subrangovas / subtiekėjas

/ subteikėjas atitinka konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei užpildytą ir pasirašytą EBVPD,

patvirtinantį, kad nėra naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų Viešųjų pirkimų

įstatyme; 

12.4.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei

pašalinimo pagrindų nebuvimą, Užsakovas per 3 (tris) Darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro

susitarimą dėl subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus / subtiekėjus /

subteikėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,

Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

12.5. priežastis, lemiančias poreikį pakeisti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus nauju:

12.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl

iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir (ar) panašios padėties;

12.5.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus ir (arba)

atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį. 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS



13.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis

Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir

nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo

sutarties pobūdis.

13.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis

pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių

sąlygų (Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):

13.2.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią

įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų);

13.2.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta

Sutartyje;

13.2.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;

13.2.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio

1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

13.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai,

klaidos, punktų numeracija ir pan.) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis

aplinkybėmis.

13.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį

pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 7 (septynias) dienas ir kitai Šaliai

pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

XIV. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

14.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10

(dešimt) kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos priežasties:

14.2.1. ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje nustatyto Darbų termino pradžios

nepradeda vykdyti Darbų; 

14.2.2. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 10 (dešimt) dienų;

14.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti, jog

Darbai nebus užbaigti laiku; 

14.2.4. nevykdo pagrįstų Užsakovo ar Užsakovo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl

Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų ar

techninės specifikacijos;

14.2.5. nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

14.2.6. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų

dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

14.2.7. Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį be Užsakovo išankstinio rašytinio leidimo;

14.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose

teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

14.2.9. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali

turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

14.2.10. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

14.3. Taip pat Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių

dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu:

14.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

14.3.2. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46

straipsnio 1 dalį.

14.3.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti

įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

14.4. Užsakovui pasinaudojus teise vienašališkai nutraukti Sutartį, Užsakovas privalo Rangovui apmokėti už iki

Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tačiau neprivalo apmokėti už Darbus, jei Rangovas nepateikia visų

Sutartyje numatytų dokumentų, patvirtinančių, kad atlikti Darbai atitinka techninę specifikaciją.

14.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų), jei:

14.5.1. Darbų vykdymo sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių;

14.5.2. Užsakovas neapmoka už Sutartyje nustatytus Darbus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po

nustatyto apmokėjimo termino.

14.6. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.



14.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų

galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

14.8. Nutraukus Sutarti Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl

Darbų saugos, ir;

14.8.1. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus.

Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų

ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas,

padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą

privalo išmokėti Rangovui.

14.9. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Paslaugas teikti pats arba įpareigoti jas suteikti kitą

tiekėją.

14.10. Rangovas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui ne mažesnę kaip 10 procentų Pradinės sutarties

vertės dydžio baudą.

XV. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu,

galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš

Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

15.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir nesusitarus

dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės

vietą.

XVI. DARBŲ KOKYBĖ

16.1. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos Darbus, privalo mažiausiai

prieš 1 Darbo dieną apie tai informuoti statinio techninės priežiūros vadovą, su kuriuo pasirašomas paslėptų Darbų

aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos Darbus apie tai raštu nepranešęs statinio techninės priežiūros

vadovui, tai, statinio techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti

patikrinimui. 

16.2. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Šalių kyla

ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Sutarties Šalis, kurios teiginiai dėl atliktų

Darbų kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai.

16.3. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų Darbų techninėje specifikacijoje ar kitoje

Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą. Užsakovas privalo stabdyti

Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai

laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

16.4. Rangovas garantuoja, kad Darbų perdavimo metu visos pagal šią Sutartį Užsakovui skirtos priemonės statiniui

įrengti, naudotos statybinės medžiagos turi reikiamus kokybės sertifikatus, atitinka visus aprašymus, standartus ir

reikalavimus, visus Darbų kokybei pagal šią Sutartį keliamus reikalavimus, yra tinkamos Sutartyje numatytiems

tikslams, yra geros būklės, sudarytos iš naujų ir kokybiškų medžiagų. Rangovas taip pat garantuoja, kad jo atlikti

Darbai ir Darbų kokybė atitinka Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių dokumentų reikalavimus, jie atlikti be

klaidų, kurios sumažintų objekto vertę bei pablogintų jo eksploatavimo sąlygas.

16.5. Užsakovas, pastebėjęs jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties, jei tie

trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio

naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo pranešti apie trūkumus ar nukrypimus Rangovui

per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus arį nukrypimus, Rangovas privalo

ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą (ne trumpesnį kaip 3 d.d.). Jeigu

Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai

Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to, kad Užsakovas šiuos trūkumus

ar nukrypimus pašalins savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokiu atveju nuostoliai (išlaidos

tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) bus išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo

pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

16.6. Užsakovas turi teisę nemokėti už su trūkumais / defektais atliktus Darbus tol, kol tokie trūkumai / defektai nebus

ištaisyti ar pašalinti.

XVII. GARANTINIS TERMINAS

17.1. Rangovas atsako už Darbo klaidas / defektus, nustatytas per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl

objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų

netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.



17.2. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, atsiradusius dėl netinkamai suteiktų Darbo projekto

parengimo paslaugų, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (dešimt) metų –

esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.), 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų. Šiame punkte

nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo Statybos užbaigimo akto įforminimo dienos/galutinio atliktų Darbų akto

pasirašimo dienos. 

17.3. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones,

o taip pat visas jų sudėtines dalis. 

17.4. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių.

17.5. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai bei trūkumai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame

akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo

būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį

vienašališkai pasirašo Užsakovas.

17.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų trūkumus (defektus), įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne

vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Užsakovu suderintą terminą.

Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą arba trūkumus šalina ilgiau nei

Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas turi teisę pats pašalinti trūkumus arba trūkumams pašalinti pasitelkti

trečiuosius asmenis. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Rangovas privalo

kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo

dienos. 

17.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas

laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško

defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems

panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai

detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos

terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

XVIII. SUSIRAŠINĖJIMAS

18.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar

susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra

asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso

numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Užsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė Kristina Jokubaitytė Vytautas Jurevičius

Adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai Akmenų g. 10, Klaipėda

Telefonas (8 46) 47 20 21 +370 698 47499

Faksas (8 46) 47 20 05 -

El. paštas kristina.jokubaityte@klaipedos-r.lt company@inkomsta.lt

18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip

prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei

kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji

negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

18.3. Sutarties 18.1 punkte nurodytas Užsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir Užsakovo atstovu, atsakingu už

Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86

straipsnio 9 dalies nuostatas.

XIX. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

19.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

19.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;

19.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;

19.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių,

statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

19.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių, ir (ar) jų atstovų

asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

19.1.5. Šaliai nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie galėtų turėti įtakos Šalies

įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui;

19.1.6. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti

pagal Sutarties sąlygas;

19.1.7. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

19.1.8. nei šios Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Trangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų

vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo,



įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra

atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.

19.2. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

19.2.1. Rangovas (jo Darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai (jei tokie pasitelkiami)

turi visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai

Sutarčiai sėkmingai įvykdyti. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei jis praranda ar pasikeičia jo

turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta viešojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis,

metu.

19.2.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos atliekami

Darbai, su technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos

dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

19.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinas paslaugas ir Darbus, finansavimo sąlygas, statybos

medžiagų, įrengimų bei Darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo

momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

19.2.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip savo

srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

19.2.5. Gerai išanalizavo techninę specifikaciją, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitą Rangovui

pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis ir būklę bei suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį,

numatė ir įvertino visus sudėtinius Darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat

visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti Darbus ar panaudoti medžiagas,

priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį ar rengiant

Įkainotų veiklų sąrašą, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir

neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą.

19.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal

šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos,

jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.)

nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir

lėšomis atliks visus būtinus Darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos sistemos

(mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainos.

19.2.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones, suteiktas paslaugas) visiškai

atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje

nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos Darbų dalies statybos technologiniams

procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“

atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad

jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų

rezultatai.

19.3. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto įgyvendinimo, teikiant Paslaugas ir

atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją tinkamų Paslaugų ir atliktų Darbų įgyvendinimui.

19.4. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar

klaidingas (-i), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų)

ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.

XX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

20.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo

duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo

ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

20.2. Šalių atstovų, Darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas

grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

20.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu

juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių

gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti.

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.  

20.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų Darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims,

duomenys (i) vardas, pavardė; (ii) kontaktiniai duomenys (Darbo telefono numeris, Darbo elektroninis paštas,

Darbovietės adresas; (iii) užimamos pareigos; (iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens

kodus, adresus; (v) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties

vykdymo metu.

20.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Šalių Darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendraDarbiavimą ir ryšių

palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir

http://www.statybostaisykles.lt


verslo planavimo funkcijas; (ii) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir

prižiūrėtojai; (iii) mokesčių inspekcija; (iv) bankai; (v) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

20.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai

informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas

vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos

pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

20.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (Darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius,

savo subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų Darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis

vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi

Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti.

Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra

supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

20.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus

tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato

reikalavimą saugoti asmens duomenis.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją.

Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

21.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant

reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio

rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir

negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

21.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams

teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi

būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

21.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

21.5. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis

likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų

pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą, kaip ir pakeistoji norma.

21.6. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną

kiekvienai Šaliai.

21.7. Sutarties sąlygų priedai:

21.7.1. Preidas Nr. 1 Technine specifikacija;

21.7.1. Priedas Nr. 2 Rangovo konkursui pateiktas pasiūlymas (pirkimui pateikta Rangovo kainomis užpildyta

,,Pasiūlymo forma“).

XXI. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovo vardu                     Rangovo vardu

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai

Kodas 188773688

PVM mokėtojo kodas: nėra PVM mokėtoja

A. s. Nr. LT14 4010 0402 0031 4539

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Tel. (8 46) 47 20 21, faksas (8 46) 47 20 05

El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

UAB „Inkomsta&CO”

Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda

Kodas 302545454

PVM mokėtojo kodas: LT100005809519

A.s. LT76 7180 5000 2746 7837

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71800

Tel. 8 (46) 481335

El paštas: company@inkomsta.lt

Direktorius

Artūras Bogdanovas

______________________

Direktorius

Petras Černeckas

______________________



(Parašas) (Parašas)
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Konkurso sąlygų 1 priedas 
(Pasiūlymo forma) 

 
 

 

 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

 
Įm. k.  302545454, PVM mok. k. LT100005809519, Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda. 

Tel./faksas: 8 (46) 481335, El. paštas: company@inkomsta.lt 

Sąskaitos Nr. LT76 7180 5000 2746 7837, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800 

 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai  
 

 
PASIŪLYMAS  

PIRKIMUI „Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, 
paprastojo remonto darbai“ 

2020-08-10 
 Klaipėda 

 
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, 
surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

UAB „Inkomsta & Co” 
 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi 
dalyvių adresai/ 

Akmenų g. 10, Klaipėda 
 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos Direktorius Petras Černeckas 
Telefono numeris +37046481335 
Fakso numeris  
El. pašto adresas company@inkomsta.lt 
 

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia  tiekėjų 
grupė): 
Eil. Nr. Partnerio pavadinimas  Numatomi atlikti 

darbai/suteikti 
paslaugos/pristatyti prekės 

Partnerio darbų/paslaugų/prekių 
dalies vertė pasiūlymo kainoje 

procentais  
     

 
Informacija apie visus subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus,  

kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį: 
 
Subtiekėjai, subteikėjai ar subrangovai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 
(jei taikoma): 

Eil. 
Nr. 

Subtiekėjo, 
subteikėjo ar 
subrangovo 
pavadinimas 

Numatomi atlikti darbai / 
suteikti paslaugos / tiekti 
prekės 

Pirkimo sutarties dalis  (proc.), 
kuriai ketinama pasitelkti 
subtiekėjus, subteikėjus ar 
subrangovus 

Pastabos  

    
    

 
Kiti žinomi subtiekėjai, subteikėjai ar subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais 
nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (jei taikoma): 
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Eil. 
Nr. 

Subtiekėjo, 
subteikėjo ar 
subrangovo 
pavadinimas 

Numatomi atlikti darbai / 
suteikti paslaugos / tiekti 
prekės 

Pirkimo sutarties dalis  (proc.), 
kuriai ketinama pasitelkti 
subtiekėjus, subteikėjus ar 
subrangovus 

Pastabos  

    
    

 
Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, 
tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo 
atveju būtų įdarbinti: 
Eil. Nr. Specialisto, eksperto vardas ir 

pavardė 
Specialisto, eksperto dabartinė 
darbovietė 

Pastabos 

    
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1)  supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS; 
2) konkurso sąlygose;  
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtinu, kad (i) dokumentų 
skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri, ir (ii) siūlomi darbai / 
paslaugos / visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus; 
 

Mes siūlome šiuos darbus: 

Eil. 
Nr. 

Darbų aprašymas 
Kaina  

EUR su PVM 

1. 
Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos 

rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai  
1484990,65 

 
Pastabos:  
- Kainomis užpildomas pasiūlymo 1  priedas (teikiamas atskiru failu per CVP IS). NEPAMIRŠTI SU PASIŪLYMU 
PATEIKTI PASIŪLYMO PRIEDO NR. 1 TĘSINĮ UŽPILDYTĄ TIEKĖJO SIŪLOMAIS DARBŲ ĮKAINIAIS 
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti  PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo (F skiltis) 
ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_____[tiekėjas įrašo priežastis, jei nemoka PVM]_______________. 
Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina skaičiuojama EUR be PVM. 
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą. Prašome atidžiai suapvalinti kainas, kad bendra kaina būtų 
lygi jos sudėtinių dalių sumai (vieno cento tikslumu). 
 
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad: 

 Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus Pirkimo dokumentus, 
Pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos Pirkimui 
pateiktus dokumentus; 

 Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame 
riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, 
privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą; 

 Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam 
sutarties įvykdymui. 

 Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo 
sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba 
teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat 
informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų 
pirkimų informacinėje sistemoje. 

 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali 
atskleisti tretiesiems asmenims/: 

Eil. 
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas (failo pavadinime vartoti 
žodį arba dokumentą pažymėti žodžiu „Konfidencialu“) 

Dokumentas įkeltas CVP IS  

1. Specialistų sąrašas Specialistų sąrašas 
2. Objektų sąrašas Objektų sąrašas 
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3. Užsakovų pažymos Užsakovų pažymos 
 

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, 
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.  
 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

1. Pasiūlymo priedo tęsinys 2 
2. EBVPD 16 
3. Įmonės kvalifikacijos atestatas 1 
4. Registrų centro išplėstinis išrašas 6 
5. Specialistų sąrašas 2 
6. Objektų sąrašas 4 
7. Užsakovų pažymos 15 

 
 
 
 
 
 
 
Pasiūlymas galioja iki 2020-11-11 (žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“)  

 
 
 
 
 
 

Direktorius                                                                                       Petras Černeckas 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 

 
 
 



Mato

 vnt.
A B C D E F G

1
Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas pridedant 7 cm naujų medžiagų (50 proc. 
žvyro ir 50 proc. skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio) 

100 m2 400,00 42 55 22000,00

2
Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas pridedant 15 cm naujų medžiagų (50 proc. 
žvyro ir 50 proc. skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio) 

100 m2 600,00 42 55 33000,00

3
Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) su 40 proc. skaldos mišinio 
sluoksniu

100 m2 450,00 69 90 40500,00

4 Smėlio posluoksnio įrengimas m3 20,00 462 600 12000,00

5 Skaldos (akmens) pagrindo įrengimas kai pagrindo storis 15 cm. m2 11,00 1462 1.900 20900,00

6
Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm
sluoksnio storiui pridėti arba atimti

m2 4,00 769 1.000 4000,00

7
Pagrindo profilio iš skaldos taisymas pridedant naujų medžiagų (akmens 
skaldos) 15 cm 

100 m2 1000,00 23 30 30000,00

8 Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11,16-VN) ant esamos dangos m2 12,00 11538 15.000 180000,00

9
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8,11,16 VN) ant
esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba
atimti

m2 2,70 154 200 540,00

10
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8,11,16 VN) ant
esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba
atimti

m2 2,70 154 200 540,00

11 Ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8, 11-S) ant esamos dangos m2 14,00 3846 5.000 70000,00

12
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8,11 S) ant
esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba
atimti

m2 3,00 1923 2.500 7500,00

13 Ištisinis asfaltavimas 6 cm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo m2 14,00 3077 4.000 56000,00

14
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC 16 PD) ant esamos
asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 2,40 231 300 720,00

15 Išlyginamasis sluoksnis (AC11-AN) t 80,00 1538 2.000 160000,00

16 Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant paruošto pagrindo m2 12,00 846 1.100 13200,00

17
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AS) ant esamos
asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 2,30 462 600 1380,00

18 Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant paruošto pagrindo m2 12,00 2308 3.000 36000,00

19
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AN) ant esamos
asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 2,30 423 550 1265,00

20
Ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC16-AS HMAC su PMB 25/55-60) ant
paruošto pagrindo

m2 15,00 2692 3.500 52500,00

21
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC 16 AS su PMB
25/55-60) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio
pridėti arba atimti

m2 2,50 462 600 1500,00

22
Ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC16-AS su PMB 25/55-80) ant paruošto
pagrindo

m2 15,00 2692 3.500 52500,00

23
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC 16 AS su PMB
25/55-80) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio
pridėti arba atimti

m2 2,40 423 550 1320,00

24 Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8-VN, raudonos spalvos) ant esamos dangos m2 20,00 1731 2.250 45000,00

25
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos
asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 4,70 423 550 2585,00

26 Asfalto dangos frezavimas m2 2,00 30769 40.000 80000,00

27
Betoninių trinkelių remontas (įskaitant trinkeles) kai trinkelės 200x100x80
mm (pilkos spalvos)

m2 38,00 1046 1.360 51680,00

28 Betoninių trinkelių remontas (neįskaitant trinkelių) m2 29,00 173 225 6525,00

29
Betoninių trinkelių įrengimas, įskaitant naujas trinkeles, kai trinkelės
200x100x80 mm (pilkos spalvos)

m2 35,00 1046 1.360 47600,00

30
Neregių vedimo sistemos iš trinkelių įrengimas, užpilant siūles atsijomis, kai
trinkelės 200x100x80 mm (spalvotos)

m2 39,00 19 25 975,00

 PASIŪLYMO PRIEDO Nr. 1 TĘSINYS  Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo 
remonto darbų žiniaraštis

Vnt. 
kaina, 

EUR be 
PVM

Maksimali  
apimtis*

35 mėn. preliminari 
kaina, EUR be PVM 

[G YRA D x F]

Minimali  
apimtis*

Eil. Nr. Darbų pavadinimas



31
Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (įskaitant plyteles), kai
plytelės 500x500x70 mm

m2 21,00 431 560 11760,00

32 Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (neįskaitant plytelių) m2 12,00 173 225 2700,00

33
Šaligatvių įrengimas ant smėlio ir skaldos pagrindo (smėlis, skalda, plytelės),
įskaitant naujas plyteles, kai plytelės 500x500x70 mm

m2 30,00 662 860 25800,00

34 Ažūrinių plytelių 400x600x80 mm įrengimas užpilant tarpus ir siūles atsijomis m2 32,00 135 175 5600,00

35 Vejos įrengimas 100 m2 5,00 40 52 260,00
36 Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus) m 22,00 431 560 12320,00

37 Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų) m 17,00 173 225 3825,00

38 Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, įskaitant naujus bordiūrus m 20,00 769 1.000 20000,00

39 Vejų bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus) m 10,00 173 225 2250,00

40 Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų) m 11,00 85 110 1210,00

41 Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo, įskaitant naujus bordiūrus    m 9,00 269 350 3150,00

42
Senų lietaus šulinėlių stačiakampių grotelių su monolitine perdanga 
demontavimas, naujo perdenginio Ø 1 m montavimas

vnt. 200,00 23 30 6000,00

43 Plaukiančio tipo šulinių liukų seno pakeitimas nauju (su pakėlimu)                                                       vnt. 250,00 23 30 7500,00
44 Šulinio liukų pakėlimas trinkelėmis 1 eile vnt. 110,00 8 10 1100,00
45 Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais KCO-1, KCO-2, KCO-3 vnt. 100,00 12 15 1500,00

46
Naujų lietaus šulinių įrengimas naudojant plaukiančio tipo liukus (su žemės 
darbais)

vnt. 1000,00 31 40 40000,00

47 Plaukiančio tipo liuko pakėlimas asfaltavimo metu vnt. 10,00 215 280 2800,00

48
Lietaus surinkimo D400 (40T) ketinės gatvės grotelės (trapas) su rėmu Ø110 
/500x600x500 mm įrengimas

vnt. 220,00 8 10 2200,00

49
Vamzdyno įrengimas iki 3 m gylio (su žemės darbais) kai vamzdžio Ø 200 
mm

m 100,00 215 280 28000,00

50
Kabelių apsaugos šarvas gofruotas (polietilenas HDPE 110 mm/94 mm 
skersmens, mechaninis atsparumas 450N/20cm, raudonas) vamzdžio 
paklojimas apsaugant esamus inžinerinius tinklus

m 20,00 385 500 10000,00

51 Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą 10 km atstumu m3 10,00 46 60 600,00

52 Smėlio pasluoksnio įrengimas m3 20,00 46 60 1200,00

53
Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 5,0 cm
sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 7,00 46 60 420,00

54 Geosintetika (storis ploto vienetui 125 g/m2, porų dydis Q90 0,09 mm) m2 4,00 46 60 240,00

55
Geotinklas (apytiksliai storis ploto vienetui 200 g/m2, stiprumas tempiant 
esant 2% pailgėjimui md/cmd 12/12kN/m; radialinis standumas- ≥ 160 kN/m)

m2 10,00 46 60 600,00

56 Kelio konstrukcijų ardymas m3 30,00 38 50 1500,00
57 Statybinio (betono) laužo išvežimas 10 km atstumu t 10,00 231 300 3000,00

1.227.265,00
257.725,65

1.484.990,65

**Šis dydis taip pat naudojamas tiekėjų pasiūlymams palyginti ir įkainiams, kainai nustatyti.

Maksimali 35 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR su PVM**:

Maksimali 35 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
21% PVM:
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Tel. (8 46)  42 11 16 Kodas  188773688
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

Artūras Bogdanovas

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽSAKOVAS
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688,

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

PIRKIMO/DARBŲ 

PAVADINIMAS

Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos

rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai.

STATYBOS RŪŠIS

Susisiekimo komunikacijų rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo

remonto darbai.

DARBAI VYKDOMI

Pagal užsakovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus ir pasirašius darbų kalendorinį

grafiką vykdo kelių (gatvių) dangos paprastojo remonto, kapitalinio remonto, nesudėtingų statinių

rekonstravimo darbus. Rangovas turės parengti:

 paprastojo remonto darbams vykdyti – defektinius aktus.

 Rangovas pagal perkančiosios organizacijos raštiškus užsakymus turės atlikti žemiau
nurodytus rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto darbus:

 Gatvių asfaltbetonio dangos rekonstrukcija ir kapitalinis, paprastasis remontas;

 Betoninių trinkelių dangos remontas ir įrengimas;

 Šaligatvių remontas ir įrengimas;

 Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas;

 Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas;

 Žemės darbai ir kelio dangos pagrindo įrengimas;

 Kelio konstrukcijų ardymas, laužo išvežimas;

Konkreti remonto darbų rūšis, darbų apimtis ir vieta derinama su perkančiąja

organizacija (seniūnijos seniūnu (e). Už savavališkai atliktus darbus ir/arba su perkančiąja

organizacija nesuderintus darbus Rangovui nemokama.

Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.

Atlikdamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant

užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt
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įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų

Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus.

S T R  2 . 0 6 . 0 4 : 2 0 1 4  „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Automobilių kelių priežiūros normatyvais,

Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija II dalis KPV-DT-06, Geosintetikos,

naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu TRA GEOSINT ŽD 13, Vietinės

reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo

rekomendacijomis patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2016-05-04 įsakymu Nr. V-258 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo

metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.

Rangovo automašinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos

švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų

apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo atributais.

1. Gatvių asfaltbetonio dangos rekonstrukcija ir kapitalinis, paprastasis

remontas.

1.1. Bendrieji reikalavimai.

Prieš pradėdamas asfaltbetonio dangos remonto darbus Rangovas privalo susiderinti

darbų organizavimą su seniūnijos seniūnu (e). 

Dangos remonto darbus A, B ir C kategorijos gatvėse Rangovui rekomenduojama atlikti

ne darbo valandomis, nakties metu ar poilsio dienomis. 

Garantiniu laikotarpiu, atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis

ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką.

1.2. Asfaltbetonio dangos remontas .

Remontui naudojami asfaltbetonio mišiniai, suderinti su perkančiąja organizacija: AC 8,

11, 16-VN (bitumas PMB25/55-60), AC 8, 11, 16-VS, AC 16-AS (bitumas PMB25/55-60;80), AC

16-AS, AC 16-AN, AC 16-PD, SMA 8, 11-S (su polimerais) (naudojimas bitumas PMB25/55-60),

AC8-VN (raudonos spalvos).

Asfaltbetonio danga švariai nuvaloma ir gruntuojama bituminėmis emulsijomis.

Sujungimo vietose su sena danga išfrezuojama ne siauresnė kaip 1 m pločio juosta. Asfaltbetonis

klojamas klotuvais, tankinamas plentvoliais ir pneumovolais. Siūlės užtaisomos mastika.

Keičiant įrengiamos dangos sluoksnio storį kiekvienam 1 cm pasikeitimui pridedamas

(atimamas) sluoksnio keitimo įkainis.

Pateikiamas paklotos asfaltbetonio dangos 1 m2 įkainis. Įkainį sudaro mechanizuotas

senos dangos valymas, senos dangos gruntavimas, asfaltbetonio klojimas, šiukšlių išvežimas. 

Išlyginamajam asfaltbetonio dangos sluoksniui įrengti naudojamas asfaltbetonio mišinys

AC 11-AN. Taikomas pakloto asfaltbetonio mišinio 1 tonos  įkainis.

Išvežamas išfrezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir yra

Rangovo nuosavybė.

Garantinis laikotarpis asfaltbetonio dangų įrengimo darbams:

– 3 metų garantinis laikotarpis – viršutiniams asfaltbetonio sluoksniams, kurių storis ne

mažesnis kaip 2,5 cm arba sluoksnio svoris ne mažesnis kaip 55 kg/m2 ir kurie klojami ant

asfaltbetonio sluoksnio, asfaltbetonio pagrindo sluoksniams ir asfaltbetonio pagrindo-dangos

sluoksniams;
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– 5 metų garantinis laikotarpis – dviejų sluoksnių įrengimui – iš asfaltbetonio apatinio ir

viršutinio sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis

kaip 180 kg/m2;

2. Betoninių trinkelių dangos remontas ir įrengimas.

Trinkelių dangos remonto įkainį sudaro senos trinkelių dangos ir esamų pagrindų

ardymas, 10 cm šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo ir 5 cm smėlio – cemento

mišinio pasluoksnio įrengimas, trinkelių dangos (ne plonesnės kaip 8 cm) atstatymas, siūlių

užpildymas smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu, šiukšlių ir betono laužo

išvežimas.

Įrengiant naują betoninių trinkelių dangą, įrengiamas kelio lovys (išvežant gruntą),

įrengiamas ir sutankinamas šalčiui atsparus sluoksnis, skaldos pagrindas ir smėlio – cemento mišinio

pasluoksnis, paklojamos trinkelės, siūlės užpildomos smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių

užpildu.

Trinkelių dangos įrengimo įkainį sudaro kelio lovio įrengimas, grunto išvežimas, 10 cm

šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo ir 5 cm smėlio – cemento mišinio posluoksnio

įrengimas ir sutankinimas, trinkelių dangos (ne plonesnės kaip 8 cm) įrengimas, siūlių užpildymas

smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu. Trinkelių dangos įrengimas (ar bus

naudojamos senos ar naujos trinkelės) priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateikto užsakymo

Rangovui. Naujos trinkelės įskaičiuojamos į trinkelių dangos įrengimo įkainį.

Naujos trinkelių dangos įrengimo darbų garantija – 5 metai.

3. Šaligatvių remontas ir įrengimas.

Šaligatvio plytelių dangos remonto įkainį sudaro plytelių dangos ardymas, 5 cm smėlio

pasluoksnio įrengimas, plytelių dangos atstatymas, siūlių užpildymas smėliu, akmens atsijomis arba

specialiu siūlių užpildu, šiukšlių ir betono laužo išvežimas.

Šaligatvio dangos įrengimo įkainį sudaro kelio lovio įrengimas, grunto išvežimas, 10 cm

smėlio pasluoksnio, 10 cm skaldos, 3-5 cm smėlio ir naujos plytelių dangos (ne plonesnės kaip 7 cm)

įrengimas, siūlių užpildymas smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu. Šaligatvio

plytelių dangos įrengimas (ar bus naudojamos senos ar naujos plytelės) priklausys nuo perkančiosios

organizacijos pateikto užsakymo Rangovui. Naujos plytelės įskaičiuojamos į šaligatvio plytelių

dangos įrengimo įkainį.

Remontuojant šaligatvių dangą (suderinus su perkančiąja organizacija) galimas jos

sustiprinimas papildomu skaldos ir smėlio pasluoksniu.

Naujos šaligatvio dangos įrengimo darbų garantija – 5 metai.

4. Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas.

Vejos įrengimui turi būti ne mažiau kaip 10 cm augalinio grunto, išlyginant jį, pasėjant

žolę ir suvoluojant rankiniu būdu.

Remontuojant kelio ar vejos bordiūrus, išardomi seni kelio ar vejos bordiūrai, ant betono

pagrindo įrengiami nauji arba seni bordiūrai, ant betono pagrindo įrengiami nauji arba seni vejos

bordiūrai.

Naujų kelio ar vejos bordiūrų įrengimo darbų garantija – 5 metai.

5. Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas.

Prasėdę ar įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki gatvės dangos lygio

priklausomai nuo jų tipo: trinkelėmis – paprastieji liukai, arba asfaltbetoniu – plaukiojančio tipo

liukai. Susidėvėję arba sulūžę liukai keičiami naujais plaukiojančio tipo liukais.

Pakeliant plaukiojančio tipo liuką, pirmiausia išfrezuojama pakankamo ploto (ne

mažiau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuką, išfrezuoto ploto dugnas ir

vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu.

Asfaltbetonis tankinamas vibroplokšte. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus

bitumu.
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Pakeliant paprasto tipo liuką, jis pakeliamas iki reikiamo aukščio, šulinio angą

paaukštinant betoninių trinkelių mūru. Įsivertinti nuo 1 m skersmens, gylis 2 m.

Jei yra būtinybė, suderinus su perkančiąja organizacija, pakeičiama deformuota, suirusi

šulinio angos viršutinė dalis gelžbetoniniais žiedais, trinkelėmis. Visais atvejais pateikiamas 1 vnt.

liuko pakėlimo su pakeitimu įkainis.

Įrengiant įvairaus diametro šulinius, naujose vietose, su plaukiojančio tipo liukais,

darbų kainos skaičiuojamos su žemės darbais. Pateikiamas 1 vnt. šulinio įrengimo darbų įkainis.

Klojant naują lietaus kanalizacijos vamzdyno trasą iki 3 m gylio, darbų kaina

skaičiuojama su žemės darbais. Pateikiamas 1 m vamzdyno įrengimo darbų įkainis.

Įrengiant šulinius ir vamzdynus, žemės darbai skaičiuojami su grunto išvežimu 10 km

atstumu.

Klojant ištisinę asfaltbetonio dangą, plaukiojančio tipo liukai turi būti pakelti iki dangos

viršaus. Pateikiamas 1 vnt. liuko pakėlimo darbų įkainis.

Naujų šulinių ir šulinėlių įrengimo darbų garantija – 10 metų.

6. Žemės darbai ir kelio dangos pagrindo įrengimas.

Kelio lovio įrengimas atliekamas išvežant gruntą 10 km atstumu.

Smėlio sluoksniui įrengti pateikiamas 1 m2 tokio sluoksnio įrengimo darbų įkainis.

Skaldos pagrindui įrengti pateikiamas 1 m2 įrengto 15 cm storio skaldos (akmens)

pagrindo įrengimo darbų įkainis.

Keičiant įrengiamo skaldos pagrindo sluoksnio storį kiekvienam 5 cm pasikeitimui

pridedamas (atimamas) sluoksnio keitimo įkainis.

Geotekstilės panaudojimas žemės sankasoje dviems apatiniams sluoksniams atskirti

(kad gruntinis vanduo nepasiektų konstrukcijos); šlaitų apsaugojimui nuo erozijos; apsaugoti

hidroizoliaciją nuo sužalojimų; žemės sankasai armuoti; filtruojamiems sluoksniams rengti;

vandeningiems sluoksniams nusausinti; izoliuoti nuo vandens ar skysčių, kurie yra kenksmingi. Ji

klojama tolygiai ant paruošto pagrindo, skersai juostoms, užpylimo kryptimi. Žemės paviršius turi

būti išlygintas. Klojama tolygiai ant paruošto pagrindo. Atsiradus raukšlių ar klosčių, jos nedelsiant

pašalinamos užtikrinant, kad jos daugiau neatsirastų. Turi persidengti mažiausiai 300 mm skersine ir

išilgine kryptimi. Užpylimo storis priklauso nuo to, kokiais mechanizmais tankiname, nuo

apkrovų. Gruntų sutankinimo lygis turi atitikti minimalius standartuose nurodytas reikšmes,

galiojančias Lietuvoje. Pateikiamas 1 m2 geotekstilės (geotinklo) panaudojimo įrengimo darbų

įkainis. Geotinklo stipris tempiant išilgine ir skersine kryptimi turi būti ≥60 kN/m. Geotekstilės

gaminio iš juostelių arba sujungtų siūlų tvirtumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 2, stipris tempiant ≥

30kN/m, plotis tankis ≥ 160g/m2.

Kelių (gatvių) kelkraščių lyginimas ir remontas. Į žvyrkelių, gruntkelių ir gatvių lyginimo

pridedant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių įkainį turi būti įskaičiuotas pirminis dangos

išlyginimas bei kelkraščio dangos profiliavimas. Kelkraščius reikia sulyginti su važiuojamosios

dalies danga, kad po dangos remonto prasilenkiantis transportas neišvažiuotų į kelkraščius ir

nelaužytų įrengto paviršiaus kraštų.

7. Kelio konstrukcijų ardymas, laužo išvežimas.

Asfaltbetonio dangos, betoninių konstrukcijų, kitų betoninių gaminių ardymui įkainis

pateikiamas už 1 m3 mechanizuotai išardytos konstrukcijos.

Betono laužas išvežimas 10 km atstumu. Pateikiamas 1 tonos betono laužo pervežimo

įkainis, įskaitant sąvartos mokestį.

Nurodyti maksimalūs darbų kiekiai taip pat skirti tiekėjams pasiūlymams parengti,

perkančiajai organizacijai juos palyginti ir pirkimo nugalėtojui nustatyti. 

DARBŲ 

PRIĖMIMAS.

Prieš pradedant rangos darbus bendradarbiaujant su Užsakovo atstovu

(seniūnijos seniūnu (e) ar įgaliotu tarnautoju) suderinamas kelių (gatvių)
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PATEIKIAMA 

DOKUMENTACIJA

sąrašas, kuriuose bus vykdomi darbai. Objekto apžiūros metu atliekama

foto fiksacija, parengiama dokumentacija, suderinamas darbų vykdymo

grafikas.

Atlikus darbus su seniūnijos seniūno parašu, techninės priežiūros

patvirtinti (pasirašyti) atliktų darbų aktai, formos F-2, F-3 (*adoc (arba

lygiaverčiu) formatu arba pop. 3 egz.) iki einamojo mėnesio 25 d.

Statybos užbaigimo procedūros turės būti vykdomos vadovaujantis STR

1.05.01:2017   „ S t a t y b ą  l e i d ž i a n t y s  d o k u m e n t a i .  S t a t y b o s  u ž b a i g i m a s . 

S t a t y b o s  s u s t a b d y m a s .  S a v a v a l i š k o s  s t a t y b o s  p a d a r i n i ų  š a l i n i m a s . 

S t a t y b o s  p a g a l  n e t e i s ė t a i  i š d u o t ą  s t a t y b ą  l e i d ž i a n t į  d o k u m e n t ą  p a d a r i n i ų 

š a l i n i m a s “ ; S T R  1 . 0 1 . 0 3 : 2 0 1 7  „ S t a t i n i ų  k l a s i f i k a v i m a s “ ;  S T R 

1 . 0 1 . 0 8 : 2 0 0 2  „ S t a t i n i o  s t a t y b o s  r ū š y s “ . Susisiekimo komunikacijų

paprastojo remonto darbams pabaigti pakaks darbų – perdavimo

priėmimo akto pasirašyto tarp Užsakovo ir Rangovo, patvirtinto techninės

priežiūros vadovo. Atlikus nesudėtingų statinių kapitalinio remonto,

rekonstravimo darbus reikės užpildyti deklaraciją apie statybos

užbaigimą. 

DARBŲ 

ATLIKIMO 

TERMINAS

Darbai turi būti pradėti vykdyti seniūnijoje ir atlikti per 15 darbo dienų nuo

užsakovo raštiško pranešimo. 

Tiekėjas atstovauja dėl žalos dydžio ir išmokos nustatymo bei atlyginimo, kai yra

sugadinami, suniokojami ar kitaip techniškai pažeidžiami kelio ženklai, informacinės nuorodos,

teikia duomenis (defektinius aktus, sąskaitas ir kitą su tuo susijusią informaciją) draudimo

bendrovėms, kurios įsipareigoja atlyginti žalą, kai yra draudiminis eismo įvykis.

PERKAMI ĮKAINIAI

Eil.

Nr.
Darbų pavadinimas

Mato Minimali 
apimtis*

Maksimali
apimtis*

 vnt.

1

Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas pridedant 7 cm 

naujų medžiagų (50 proc. žvyro ir 50 proc. 

skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio) 

100 m2 42 55

2

Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas pridedant 15 

cm naujų medžiagų (50 proc. žvyro ir 50 proc. 

skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio) 

100 m2 42 55

3
Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) 

su 40 proc. skaldos mišinio sluoksniu
100 m2 69 90

4 Smėlio posluoksnio įrengimas m3 462 600

5
Skaldos (akmens) pagrindo įrengimas kai 

pagrindo storis 15 cm.
m2 1462 1 900

6

Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo

įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio

storiui pridėti arba atimti

m2 769 1 000

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/OYwWPEFyHV
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/OYwWPEFyHV
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/OYwWPEFyHV
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/OYwWPEFyHV
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
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7
Pagrindo profilio iš skaldos taisymas pridedant 

naujų medžiagų (akmens skaldos) 15 cm 
100 m2 23 30

8
Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11,16-VS) ant

esamos dangos
m2 11538 15 000

9

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40

mm (AC 8,11,16 VS) ant esamos asfaltbetonio

dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio

pridėti arba atimti

m2 154 200

10

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40

mm (AC 8,11,16 VN) ant esamos asfaltbetonio

dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio

pridėti arba atimti

m2 154 200

11
Ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8, 11-S) ant

esamos dangos 
m2 3846 5 000

12

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40

mm (SMA 8,11 S) ant esamos asfaltbetonio

dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio

pridėti arba atimti

m2 1923 2 500

13
Ištisinis asfaltavimas 6 cm (AC16-PD) ant

paruošto pagrindo 
m2 3077 4 000

14

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 60

mm (AC 16 PD) ant esamos asfaltbetonio dangos

kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba

atimti

m2 231 300

15 Išlyginamasis sluoksnis (AC11-AN) t 1538 2 000

16
Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant

paruošto pagrindo
m2 846 1 100

17

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50

mm (AC 16 AS) ant esamos asfaltbetonio dangos

kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba

atimti

m2 462 600

18
Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant

paruošto pagrindo
m2 2308 3 000

19

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50

mm (AC 16 AN) ant esamos asfaltbetonio dangos

kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba

atimti

m2 423 550

20
Ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC16-AS HMAC

su PMB 25/55-60) ant paruošto pagrindo
m2 2692 3 500

21

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 60

mm (AC 16 AS su PMB 25/55-60) ant esamos

asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm

sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 462 600

22
Ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC16-AS su PMB

25/55-80) ant paruošto pagrindo
m2 2692 3 500
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23

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 60

mm (AC 16 AS su PMB 25/55-80) ant esamos

asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm

sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 423 550

24
Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8-VN, raudonos

spalvos) ant esamos dangos
m2 1731 2 250

25

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40

mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos

kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba

atimti

m2 423 550

26 Asfalto dangos frezavimas m2 30769 40 000

27
Betoninių trinkelių remontas (įskaitant trinkeles)

kai trinkelės 200x100x80 mm (pilkos spalvos)
m2 1046 1 360

28
Betoninių trinkelių remontas (neįskaitant

trinkelių)
m2 173 225

29

Betoninių trinkelių įrengimas, įskaitant naujas

trinkeles, kai trinkelės 200x100x80 mm (pilkos

spalvos)

m2 1046 1 360

30

Neregių vedimo sistemos iš trinkelių įrengimas,

užpilant siūles atsijomis, kai trinkelės

200x100x80 mm (spalvotos)

m2 19 25

31
Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio

(įskaitant plyteles), kai plytelės 500x500x70 mm
m2 431 560

32
Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio

(neįskaitant plytelių)
m2 173 225

33

Šaligatvių įrengimas ant smėlio ir skaldos

pagrindo (smėlis, skalda, plytelės), įskaitant

naujas plyteles, kai plytelės 500x500x70 mm

m2 662 860

34
Ažūrinių plytelių 400x600x80 mm įrengimas 

užpilant tarpus ir siūles atsijomis
m2 135 175

35 Vejos įrengimas 100 m2 40 52

36
Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo

(įskaitant bordiūrus)
m 431 560

37
Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo

(neįskaitant bordiūrų)
m 173 225

38
Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo,

įskaitant naujus bordiūrus
m 769 1 000

39
Vejų bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo

(įskaitant bordiūrus)
m 173 225

40
Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo

(neįskaitant bordiūrų)
m 85 110

41
Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo,

įskaitant naujus bordiūrus    
m 269 350

42

Senų lietaus šulinėlių stačiakampių grotelių su 

monolitine perdanga demontavimas, naujo 

perdenginio Ø 1 m montavimas

vnt. 23 30
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43
Plaukiančio tipo šulinių liukų seno pakeitimas 

nauju (su pakėlimu)                                                
vnt. 23 30

44 Šulinio liukų pakėlimas trinkelėmis 1 eile vnt. 8 10

45
Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais KCO-1, 

KCO-2, KCO-3
vnt. 12 15

46
Naujų lietaus šulinių įrengimas naudojant 

plaukiančio tipo liukus (su žemės darbais)
vnt. 31 40

47
Plaukiančio tipo liuko pakėlimas asfaltavimo 

metu 
vnt. 215 280

48

Lietaus surinkimo D400 (40T) ketinės gatvės 

grotelės (trapas) su rėmu Ø110 /500x600x500 

mm įrengimas

vnt. 8 10

49
Vamzdyno įrengimas iki 3 m gylio (su žemės 

darbais) kai vamzdžio Ø 200 mm
m 215 280

50

Kabelių apsaugos šarvas gofruotas (polietilenas 

HDPE 110 mm/94 mm skersmens, mechaninis 

atsparumas 450N/20cm, raudonas) vamzdžio 

paklojimas apsaugant esamus inžinerinius tinklus

m 385 500

51
Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą 10 km 

atstumu
m3 46 60

52 Smėlio pasluoksnio įrengimas m3 46 60

53

Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo

įrengimas 15 cm kiekvienam 5,0 cm sluoksnio

storio pridėti arba atimti

m2 46 60

54
Geosintetika (storis ploto vienetui 125 g/m2, porų

dydis Q90 0,09 mm)
m2 46 60

55

Geotinklas (apytiksliai storis ploto vienetui 200 

g/m2, stiprumas tempiant esant 2% pailgėjimui 

md/cmd 12/12kN/m; radialinis standumas- ≥ 160 

kN/m)

m2 46 60

56 Kelio konstrukcijų ardymas m3 38 50

57
Statybinio (betono) laužo išvežimas 10 km 

atstumu
t 231 300

PRIDEDAMA:

1. Darbų priėmimo-perdavimo aktas F-2, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F-3, 2

lapai.

SUDERINTA:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus
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Užsakovas:  (forma F-2)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: __________________

Rangos sutartis: data ________,  Nr.________

Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _______

201 __ m. _________ mėn. ___ d.

Eil.

nr.

Sąm.

Eil.

Nr.

Darbų pavadinimas
Mato

vnt.
Kiekis

Kaina (EUR) be PVM

vieneto viso kiekio

1 2 3 4 5 6=4x5

1.

2.

3.

VISO be PVM:

PVM 21%:

VISO su PVM:

Darbus pridavė (Rangovas):

Techninis prižiūrėtojas:

Darbus priėmė (Užsakovas):
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(forma F-3)

Užsakovas: ……………………………………………………...

Rangovas: ………………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A

                             Apmokėjimas už 202 __ m. _________ mėn. ___ d.
  (Eurais)

Eil.

nr.
Objekto pavadinimas

Sutarties

su

LAKD

Nr., arba

finansinis

kodas

biudžete

Rangos

sutarties

Nr.

Sutarties

kaina

Atlikta darbų

Nuo statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė

PVM

21%
Iš viso

Darbų

vertė

PVM

21%
Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____________

Užsakovas: _____________                           Rangovas:

_____________

A.V.                                                                        A.V.

202 __ m. ________ mėn. ___ d.                                                                                                    202 __ m. ________ mėn. ___ d. 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Vietinių kelių skyriaus atstovas: ______



        Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi

        Klaipėdos g. 2, LT-96130,  Gargždai                        Juridinių asmenų registre

        Tel. (8 46)  42 11 16                         Kodas  188773688

        El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt                                www.klaipedos-r.lt

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį

numatomų darbų vykdymą.

2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie

tai, kokius darbus pagal darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai,

o ūkio subjektų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys

privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi būti nustatytas darbų

eiliškumas, parodytas darbo jėgos bei įrangos išdėstymas bei planuojamos medžiagų įsigijimo kritinės

datos. Jeigu darbų vykdymas pagal šią Sutartį ribos visuomeninio transporto eismą vykdomo projekto

teritorijoje ar trukdys pasinaudoti viešosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiškiai parodyti datas,

kada įvairios darbų dalys bus pradėtos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darbų grafike turi būti pateikti

pasiūlymai dėl darbo valandų, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra įprasta vykdyti

slenkančiu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų

pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas, pateiktas kartu su pasiūlymu, neatleidžia Rangovo

nuo kokių nors įsipareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

Darbų atlikimo grafiko forma

Eil.

nr.

Darbų (etapų)

 pavadinimas

Darbus

atliks

Darbų

apimtys

(fiziniais

vienetais)

Metai

Mėnuo

Savaitė

_____________________________ ________          _______________________

       (įgalioto asmens pareigos)                         (parašas)                  (vardas ir pavardė)

mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt
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Principinės schemos.
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Mato

 vnt.

1
Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas pridedant 7 cm naujų medžiagų (50

proc. žvyro ir 50 proc. skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio)
100 m2 0,00 42 55 0,00

2
Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas pridedant 15 cm naujų medžiagų (50

proc. žvyro ir 50 proc. skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio)
100 m2 0,00 42 55 0,00

3
Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) su 40 proc. skaldos

mišinio sluoksniu
100 m2 0,00 69 90 0,00

4 Smėlio posluoksnio įrengimas m3 0,00 462 600 0,00

5 Skaldos (akmens) pagrindo įrengimas kai pagrindo storis 15 cm. m2 0,00 1462 1.900 0,00

6
Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam

1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti
m2 0,00 769 1.000 0,00

7
Pagrindo profilio iš skaldos taisymas pridedant naujų medžiagų (akmens

skaldos) 15 cm
100 m2 0,00 23 30 0,00

8 Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11,16-VS) ant esamos dangos m2 0,00 11538 15.000 0,00

9

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8,11,16 VS) ant

esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti

arba atimti

m2 0,00 154 200 0,00

10

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8,11,16 VN) ant

esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti

arba atimti

m2 0,00 154 200 0,00

11 Ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8, 11-S) ant esamos dangos m2 0,00 3846 5.000 0,00

12

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8,11 S) ant

esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti

arba atimti

m2 0,00 1923 2.500 0,00

13 Ištisinis asfaltavimas 6 cm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo m2 0,00 3077 4.000 0,00

14

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC 16 PD) ant

esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti

arba atimti

m2 0,00 231 300 0,00

15 Išlyginamasis sluoksnis (AC11-AN) t 0,00 1538 2.000 0,00

16 Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant paruošto pagrindo m2 0,00 846 1.100 0,00

17

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AS) ant

esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti

arba atimti

m2 0,00 462 600 0,00

18 Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant paruošto pagrindo m2 0,00 2308 3.000 0,00

19

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AN) ant

esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti

arba atimti

m2 0,00 423 550 0,00

20
Ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC16-AS HMAC su PMB 25/55-60) ant

paruošto pagrindo
m2 0,00 2692 3.500 0,00

21

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC 16 AS su PMB

25/55-60) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio

storio pridėti arba atimti

m2 0,00 462 600 0,00

22
Ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC16-AS su PMB 25/55-80) ant paruošto

pagrindo
m2 0,00 2692 3.500 0,00

23

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC 16 AS su

PMB 25/55-80) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm

sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 0,00 423 550 0,00

24
Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8-VN, raudonos spalvos) ant esamos

dangos
m2 0,00 1731 2.250 0,00

25

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant

esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti

arba atimti

m2 0,00 423 550 0,00

26 Asfalto dangos frezavimas m2 0,00 30769 40.000 0,00

27
Betoninių trinkelių remontas (įskaitant trinkeles) kai trinkelės

200x100x80 mm (pilkos spalvos)
m2 0,00 1046 1.360 0,00

28 Betoninių trinkelių remontas (neįskaitant trinkelių) m2 0,00 173 225 0,00

29
Betoninių trinkelių įrengimas, įskaitant naujas trinkeles, kai trinkelės

200x100x80 mm (pilkos spalvos)
m2 0,00 1046 1.360 0,00

Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbų žiniaraštis

Eil. Nr. Darbų pavadinimas

Vnt. kaina,
EUR be

PVM

Vnt. kaina,
EUR su
PVM

Minimali
apimtis*

Maksimali
apimtis*

35 mėn.
preliminari

kaina, EUR be
PVM



30
Neregių vedimo sistemos iš trinkelių įrengimas, užpilant siūles atsijomis,

kai trinkelės 200x100x80 mm (spalvotos)
m2 0,00 19 25 0,00

31
Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (įskaitant plyteles), kai

plytelės 500x500x70 mm
m2 0,00 431 560 0,00

32 Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (neįskaitant plytelių) m2 0,00 173 225 0,00

33
Šaligatvių įrengimas ant smėlio ir skaldos pagrindo (smėlis, skalda,

plytelės), įskaitant naujas plyteles, kai plytelės 500x500x70 mm
m2 0,00 662 860 0,00

34
Ažūrinių plytelių 400x600x80 mm įrengimas užpilant tarpus ir siūles

atsijomis
m2 0,00 135 175 0,00

35 Vejos įrengimas 100 m2 0,00 40 52 0,00

36 Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus) m 0,00 431 560 0,00

37 Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų) m 0,00 173 225 0,00

38 Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, įskaitant naujus bordiūrus m 0,00 769 1.000 0,00

39 Vejų bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus) m 0,00 173 225 0,00

40 Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų) m 0,00 85 110 0,00

41
Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo, įskaitant naujus bordiūrus

m 0,00 269 350 0,00

42
Senų lietaus šulinėlių stačiakampių grotelių su monolitine perdanga

demontavimas, naujo perdenginio Ø 1 m montavimas
vnt. 0,00 23 30 0,00

43
Plaukiančio tipo šulinių liukų seno pakeitimas nauju (su pakėlimu)

vnt. 0,00 23 30 0,00

44 Šulinio liukų pakėlimas trinkelėmis 1 eile vnt. 0,00 8 10 0,00

45 Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais KCO-1, KCO-2, KCO-3 vnt. 0,00 12 15 0,00

46
Naujų lietaus šulinių įrengimas naudojant plaukiančio tipo liukus (su

žemės darbais)
vnt. 0,00 31 40 0,00

47 Plaukiančio tipo liuko pakėlimas asfaltavimo metu vnt. 0,00 215 280 0,00

48
Lietaus surinkimo D400 (40T) ketinės gatvės grotelės (trapas) su rėmu

Ø110 /500x600x500 mm įrengimas
vnt. 0,00 8 10 0,00

49
Vamzdyno įrengimas iki 3 m gylio (su žemės darbais) kai vamzdžio Ø

200 mm
m 0,00 215 280 0,00

50

Kabelių apsaugos šarvas gofruotas (polietilenas HDPE 110 mm/94 mm

skersmens, mechaninis atsparumas 450N/20cm, raudonas) vamzdžio

paklojimas apsaugant esamus inžinerinius tinklus

m 0,00 385 500 0,00

51 Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą 10 km atstumu m3 0,00 46 60 0,00

52 Smėlio pasluoksnio įrengimas m3 0,00 46 60 0,00

53
Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam

5,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti
m2 0,00 46 60 0,00

54 Geosintetika (storis ploto vienetui 125 g/m2, porų dydis Q90 0,09 mm) m2 0,00 46 60 0,00

55

Geotinklas (apytiksliai storis ploto vienetui 200 g/m2, stiprumas tempiant

esant 2% pailgėjimui md/cmd 12/12kN/m; radialinis standumas- ≥ 160

kN/m)

m2 0,00 46 60 0,00

56 Kelio konstrukcijų ardymas m3 0,00 38 50 0,00

57 Statybinio (betono) laužo išvežimas 10 km atstumu t 0,00 231 300 0,00

0,00

0,00

0,00

**Šis dydis taip pat naudojamas tiekėjų pasiūlymams palyginti ir įkainiams, kainai nustatyti.

Maksimali 35 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR be PVM:

21% PVM:

Maksimali 35 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR su PVM**:
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Tiekėjams 2020-08-    Nr.

DĖL PIRKIMO NR. 497679

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atlieka mažos vertės pirkimą ,,Pirkimas 497679 -

Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo

remonto darbai“ (toliau – Pirkimas).    

Tiekėjo 2020-07-29 klausimas: ,,Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo. Laba diena, Ar Rangovui reikia

įsivertinti supaprastintų projektų/aprašų bei išpildomosios dokumentacijos parengimą? Jei taip, prašome atskiru

punktu nurodyti šių darbų kiekius“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Ne, projektavimo paslaugos nėra perkamos šiuo pirkimu. Minėtų dokumentų rangovui rengti

nereikės. 

Tiekėjo 2020-07-24 klausimas: ,,Paklausimas <...>:

1.Pasiūlymo priedo lentelėje 8,9,10,11,12,24 eilutėse nurodyta po kelias asfalto markes, kievienos

asfalto markės kaina skiriasi, todėl prašome , kad visi tiekėjai galėtu vienodai įsivertinti darbus, nurodyti konkrečią

asfalto markę.

2. Pasiūlymo priedo lentelėje 8 ,9 ir 10 eilutėse nurodyta AC16VS naudojant šią asfalto markę

įrengiant asfalto danga minimalus storis 6 cm. Prašome pataisyti.

3. Pasiūlymo priedo lentelėje 53 eilutė ,, Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm

kiekvienam 5,0 cm sluoksnio storiui pridėti ar atimti'' prašome paaiškinti“.

Tiekėjo 2020-07-24 klausimas: ,,Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo<...>:

1. Techninėje specifikacijoje perkamų įkainių sąraše 10 punkte nurodyti darbai "Keičiant sluoksnio

storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8,11,16 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio

storio pridėti arba atimti" 200 m2, tačiau nėra pateikti darbai "ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8,11,16 VN) ant

esamos asfaltbetonio dangos". Prašome patikslinti techninę specifikaciją ir 1 priedo darbų žiniaraštį, nurodant

darbų kiekį ištisiniam asfaltavimui 40 mm (AC 8,11,16 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos.

2. Techninėje specifikacijoje perkamų įkainių sąraše 53 punkte nurodyti darbai "Keičiant sluoksnio

storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 5,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti" 60 m2, tačiau 6

punkte jau yra "Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio

storiui pridėti arba atimti" 1000 m2. Prašome patikslinti techninę specifikaciją ir 1 priedo darbų žiniaraštį, nurodant

bendrą darbų kiekį 6 punkto įkainiui "Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0

cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti".

3. Techninėje specifikacijoje perkamų įkainių sąraše 4 ir 52 punktuose kartojami darbų "Smėlio

posluoksnio įrengimas" įkainiai atitinkamai 600 m3 ir 60 m3. Prašome patikslinti techninę specifikaciją ir 1 priedo

darbų žiniaraštį, nurodant bendrą darbų kiekį smėlio posluoksnio įrengimui“. 

Perkančiosios organizacijos atsakymas į abu 2020-07-24 klausimus:

Įvertinti tiekėjų klausimai. Informuojame, kad buvo patikslinta:

8
Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11,16-VN) ant

esamos dangos ATLIKTAS

PAKEITIMAS:

Vietoje VS

įrašyta VN

m2 11538 15 000

9

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm

(AC 8,11,16 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos

kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 154 200

Elektroninio dokumento nuorašas
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Pateikiame patikslintą pirkimo pasiūlymo formos priedą (pridedama). Reikalingi pakeitimai

pažymėti. 

Prašome laikyti ir vertinti, kad pirkimo techninės specifikacijos 6 p. ir 15 p. nurodyti įkainiai

Eil. Nr. 8 ir 9 patikslinti identiškai:

8
Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11,16-VN) ant

esamos dangos ATLIKTAS

PAKEITIMAS:

Vietoje VS

įrašyta VN

m2 11538 15 000

9

Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm

(AC 8,11,16 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos

kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 154 200

Prašome tiekėjų įsivertinti atliktus patikslinimus.

Tiekėjo 2020-07-23 klausimas: ,,Dėl sutarties sąlygų <...>:

Sutarties 4.6. p. numatyta, kad „Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai objekte atliekami per jiems

likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.“  Pažymime, kad Sutarties 4.6. punkte nurodytos

aplinkybės nėra susijusios su Rangovo veiksmais ar neveikimu., todėl siūlome Sutarties 4.6. punktą išdėstyti taip:

„Atnaujinus Darbų vykdymą Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek Darbų atlikimas buvo

sustabdytas.“

Sutarties 8.2.5. p. numatyta, kad Rangovas turi teisę sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei

Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo

atliktus Darbus. Tuo tarpu Sutarties 14.5.2. numatyta, kad Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas

neapmoka už Sutartyje nustatytus Darbus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po nustatyto apmokėjimo

termino daugiau kaip 2 kartus iš eilės. Vertinant šias Sutarties sąlygas akivaizdu, kad Užsakovas nepagrįstai

suvaržo Rangovo teisę nutraukti sutartinius santykinius dėl negaunamo užmokesčio už tinkamai ir laiku atliktus

Darbus, pasilikdamas sau teisę daugiau kaip 120 dienų disponuoti Rangovo uždirbtomis lėšomis, mokėdamas

delspinigius tik nuo neapmokėtos Darbų vertės. Siūlome koreguoti Sutarties 14.5.2. p. išdėstant jį taip: „ Užsakovas

neapmoka už Sutartyje nustatytus Darbus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po nustatyto apmokėjimo

termino.“

Pažymime, kad Pirkime Nr. 495934,  P-2020/3056, Valstybinės reikšmės kelio Nr.228 Dauparai-

Gargždai-Vėžaičiai paprastojo remonto įrengiant nuovažą kelio 5,449 km dešinėje pusėje statybos rangos darbai

teikėme analogišką siūlymą, į siūlymą buvo atsižvelgta, Sutarties projektas atitinkamai pakoreguotas.

Sutarties 9. 3. p. ir 9.5. p. numatyta, kad Rangovas delspinigius moka nuo Pradinės sutarties vertės.

Prašome patikslinti, su PVM ar be PVM. Taip pat pažymėtina, kad delspinigių skaičiavimas Rangovui nuo

Pradinės sutarties vertės yra neproporcingas lyginant su Užsakovui skaičiuojamais delspinigiais už laiku

neapmokėtas sumas: pagal Sutarties 9.2. p. Užsakovas delspinigius moka nuo neapmokėtos sumos. Manome, kad

skirtingų atsakomybių taikymas Užsakovui ir Rangovui prieštarauja LR civiliniame kodekse įtvirtintam

sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos principui. Prašome suvienodinti taikytinos atsakomybės sąlygas

nustatant lygiavertes sutarties šalių teises, t. y. patikslinti Sutarties 9.3. ir 9.5. p. nurodant, kad Rangovui

delspinigiai skaičiuojami nuo neatliktų darbų vertės.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Anot VPT, sutartyse tu r i  b ū t i  n u m a t y t o s  t i k s l i o s  s ą l y g o s :  d ė l  k o k i ų  p r i e ž a s č i ų  s t a b d o m a 

( p a v y z d ž i u i ,  d ė l  f i n a n s a v i m o  t r ū k u m o ) ,  k a i p  s k a i č i u o j a m i  t e r m i n a i  s u s t a b d ž i u s  d a r b ų  v y k d y m ą  ( s u s t a b d ž i u s 

j o k i e  d a r b a i  n e a t l i e k a m i ,  o  a t n a u j i n u s  j ų  v y k d y m ą  d a r b a i   a t l i e k a m i   p e r   j i e m s   l i k u s į   l a i k ą ) .  S u t a r t i e s  n u o s t a t o s 

a t i t i n k a   V P T   r e k o m e n d a c i j a s .   

Sutarties 9.5 p. kalbama apie vėlavimą pašalinti jau atliktų  darbų  defektus (trūkumus). Sutarties 9.3

p. kalbama apie pavėluotai atliekamus darbus. Tai yra du skirtingi dalykai.

Pateikiame dalinai patikslintą pagal tiekėjo pastabas sutarties projektą (pridedama).

Primename, kad sutarties šalys turi teisę laisvai susitarti dėl sutarties sąlygų. Perkančioji organizacija

turi teisę pateikti sudarytinos pirkimo sutarties projektą. 

Atsižvelgiant į tai, kad buvo atlikti pakeitimai, kurie nėra esminiai (ištaisytos teksto klaidos),

nukeltas pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija bus pateikta CVP IS. Prašome sekti.

Direktorius                                                                                                               Artūras Bogdanovas
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PATEIKIAMA CVP IS PRIEMONĖMIS, ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

E. Gedrimas, tel. (8 46) 45 23 32, el. p. egidijus.gedrimas@klaipedos-r.lt

AKTUALI REDAKCIJA NUO 2020-08-04

Konkurso sąlygų 3 priedas

(Pirkimo sutarties

projektas)

RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr.
PIRKIMO NR.

2020 m….............mėn. …...d.

Gargždai

K l a i p ė d o s r a j o n o s a v i v a l d y b ė s a d m i n i s t r a c i j a ,  j u r i d i n i o  a s m e n s  k o d a s  1 8 8 7 7 3 6 8 8 ,  kurios registruota buveinė

yra K l a i p ė d o s  g .  2 ,  L T - 9 6 1 3 0 ,  G a r g ž d a i , duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal Klaipėdos rajono

savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

(Rangovas), juridinio asmens kodas (nurodomas kodas), kurio registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie

įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas,

pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Rangovas), (jei tai tiekėjų

grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) 

toliau kartu šioje rangos Darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė

šią rangos Darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų

sąlygų.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, Kelių

techniniai reglamentai, Statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

1.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas

kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

(i) Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai ir papildymai, jei tokių yra;

(ii) ši Sutartis su jos priedais ir papildymais;

(iii) Pirkimo techninė specifikacija,

(iv) Rangovo pirkimui pateiktas pasiūlymas;

(v) kiti dokumentai.

1.3. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena

iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neskelbti, neleisti, kad

būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame

dokumente ar kaip nors kitaip, išskyrus atvejus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems

įstatymams vykdyti. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas,

jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia

Darbų atlikimo terminus.

1.4. Šalis, pažeidusi Sutarties 1.3 punkte numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies

reikalavimą sumokėti 500,00 Eur baudą.

1.5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines

aiškinimo taisykles:

1.5.1. žodžiai, žymintys vienaskaitą reiškia ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir

vienaskaitą;

1.5.2. žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi

būti įformintas raštu;

mailto:egidijus.gedrimas@klaipedos-r.lt
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1.5.3. raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies

sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos

priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas: Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo,

kapitalinio, paprastojo remonto Darbai (toliau – Darbai).

2.2. Leidimų ir licenzijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos

vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui,

reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo Darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

2.3. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, Darbai bei veiksmai, kurie nors

tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovo turėjo juos numatyti ir

įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti. 

2.4. Atliekamų Darbų preliminarios apimtys pateiktos Sutarties sąlygų priede Nr. 1 „Pirkimo techninė

specifikacija“ (toliau – techninė specifikacija). Konkretūs Darbai bus parenkami pagal Užsakovo poreikį.

Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus Darbų kiekio. Faktiškai nupirktų Darbų kiekis

negalės viršyti nurodytos maksimalios Darbų apimties ir negalės būti mažesnis nei nurodytas minimalus.

Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktinę atliktų Sutartyje numatytų Darbų apimtį pagal Darbų

Įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės.

2.5. Reikalavimai Darbams apibrėžti šioje Sutartyje, Darbų pirkimo dokumentuose, Rangovo pasiūlyme ir Lietuvos

Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą. 

2.6. Techninė specifikacija, Darbų pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties

dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.

2.7. Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos rajono savivaldybė.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, PRATĘSIMAS

3.1. Sutartis sudaroma 36 mėn., jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis negalės būti pratęsta.

3.2. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai bei Tiekėjas pateikia tinkamą

Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol baigiasi Sutarties 3.1 punkte numatytas galiojimo terminas, arba

Šalys sutaria ją nutraukti, arba kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 3.1. punkte

numatytas galiojimo terminas. Sutartis nutraukiama teisės aktuose ar šioje sutartyje nustatytais atvejais.

3.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios turi išlikti galioti, kad

būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

IV. DARBŲ VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ, TERMINAI

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techninėje specifikacijoje numatyta Darbų

apimtimi bei reikalavimais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje

galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių tokių Darbų atlikimą,

reikalavimų. 

4.2. Laikotarpis per kurį Užsakovas gali užsakyti vykdyti Darbus – 35 mėn. skaičiuojant nuo Sutarties

įsigaliojimo dienos. Šis terminas negalės būti pratęstas. Į šį laikotarpį įskaičiuojamas ir atliktų Darbų perdavimas

Užsakovui. 

4.3. Konkretaus objekto Darbai užsakomi ir vykdomi techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais.

4.4. Konkretaus objekto Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti Užsakovo

pateiktame rašytiniame pranešime numatyti Darbai ar jų dalis, ištaisyti defektai, pasirašytos pažymos (forma F2,

F3).

4.5. Rangovas atsako už saugų Darbų vykdymą.

4.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po

Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui

sustabdyti konkrečių Darbų objekte vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

(i) papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

(ii) trečiųjų šalių įtaka;

(iii) sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

(iv) laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

(v) būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

(vi) laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
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1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/wsySBsKLaC;

(vii) bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

(viii) fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta

Darbų atlikimo vietoje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

(ix) kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris

rangovas. 

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami

išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai objekte atliekami per

jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo

arba žalos. 

V. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų

pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1, 2.11. papunktyje, žr. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalActEditions/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753?faces-redirect=true) yra ................ EUR be

PVM, ...................... (EUR su PVM ............). Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra ................ Eur su

PVM. 

5.2. Sutarties kainos sudėtinės dalys (Darbų įkainiai) yra nurodyti Sutarties priede Nr. 2 ,,Tiekėjo pasiūlymas“.

5.3. Sutarties 5.2 punkte nurodyti Darbų įkainiai galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Įkainis – konkretaus 

Darbo vieneto kaina, už kurią Rangovas atliks konkrečių Darbų vienetus Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais 

ir sąlygomis sudarius Sutartį.

5.4. Į Darbų Įkainius įskaičiuotos visos Rangovo mokamos rinkliavos, mokesčiai ir visos kitos, Rangovui 

priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, tiesioginės ir netiesioginės 

išlaidos (pavyzdžiui, draudimų, transportavimo, Rangovo Darbuotojų aprūpinimo tinkama įranga bei įrankiais ir kt.

išlaidos) bei mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Rangovas prisiima visą riziką,

susijusią su mokestinių prievolių pasikeitimu ar atsiradimu (jei toks atvejis būtų). Rangovas neturi teisės reikalauti 

padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Pirkėjo 

priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui Sutarties vykdymas 

taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas 

nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

5.5. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara. Nustačius fiksuotą įkainį (su peržiūra), 

galutinė kainą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Darbų įkainius, apskaičiuojama įvertinus vykdant 

Sutartį atliktų Darbų kiekį (apimtį). Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus 

dokumentus, privalo nustatyti tinkamai atliktų Darbų faktinį kiekį (apimtį). 

5.6. Mokėjimai atliekami eurais žemiau nurodyta tvarka ir terminais:

5.6.1. Išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

5.6.2. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas ne vėliau kaip iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 dienos

pateikia Užsakovui pažymas (forma F2, F3) apie faktiškai atliktus Darbus.

5.6.3. Pinigai į Rangovo sąskaitą pervedami per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros

gavimo dienos.

PVM sąskaitos-faktūros gavimo data – Rangovo išrašyta PVM sąskaita-faktūra bus laikoma gauta, kai

Užsakovas gaus PVM sąskaitą-faktūrą Sutarties 5.6.5 punkte nustatyta tvarka.

5.6.4. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo

pateiktą pažymą forma F2 (3 egz.), pažymą forma F3 (3 egz.). PVM sąskaitą-faktūrą, pažymas (forma F2, F3)

rengia Rangovas. 

Darbų perdavimo – priėmimo aktas – Užsakovo ir Rangovo tarpusavyje Darbų perdavimo – priėmimo

dieną pasirašomas dokumentas, kuriuo Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atliktų Darbų priėmimo

– perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir

privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Rangovas perdavė atliktus Darbus, kurie buvo numatyti

Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Užsakovas neturi Rangovui

pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

5.6.5. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros,

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/wsySBsKLaC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753?faces-redirect=true
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753?faces-redirect=true
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ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis.

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos

tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir

apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus ir atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip

sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti

automatiniu ir elektroniniu būdu. Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei Registrų centrui mokėtinais mokesčiais už

sąskaitos pateikimą Informacinės sistemos priemonėmis, apmoka Tiekėjas. Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei

Registrų centrui mokėtinais mokesčiais už sąskaitos pateikimą Informacinės sistemos priemonėmis, apmoka

Tiekėjas.

5.6.6. Užsakovas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. [sąskaitos numeris];

Bankas [banko pavadinimas];

Banko kodas [banko kodas].

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

5.6.7. Atsiskaitant už Darbus negali būti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Darbai, kurie

nenumatyti Sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas.

5.6.8. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai (be Užsakovo rašytinio sutikimo), nukrypdamas nuo

Sutartyje nustatytų reikalavimų, Užsakovas neapmoka.

5.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

5.7.1. po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų

nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo–priėmimo metu (kol Rangovas ištaisys atliktų Darbų trūkumus /

defektus);

5.7.2. Rangovas nepašalina atliktų, tačiau dar neapmokėtų Darbų trūkumų, kurie paaiškėja po atliktų Darbų

priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Rangovui ištaisius Darbų trūkumus, mokėjimai nedelsiant atnaujinami;

5.7.3. po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai

dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių

pašalinimo momento. Šiuo atveju negali būti sulaikyta daugiau mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams

Užsakovo nuostoliams padengti;

5.7.4. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma ar Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai

ir pan. (kol bus ištaisytos skaičiavimo klaidos ar neteisingai nurodyti Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai

ir pan.);

5.7.5. Rangovas nesilaikė Darbų atlikimo terminų (kol Rangovas sumokės delspinigius);

5.7.6. Rangovas atliko Darbus ne pagal techninės specifikacijos reikalavimus (kol Rangovas ištaisys atliktų

Darbų trūkumus / defektus).

5.7.7. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

5.8. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso atliktų Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę pasitelkti trečiuosius

asmenis defektams ištaisyti ir išskaičiuoti tretiesiems asmenims mokėtinų lėšų dydį iš sulaikytų mokėjimų

Rangovui.

5.9. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal

Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja

eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti

(jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

5.10. Finansavimas: fin. kodas biudžete 6.1.1.1.25. Agluonėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir

remontas,6.1.1.1.26. Dauparų-Kvietinių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.27. Dovilų seniūnijos

kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.28. Endriejavo seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.29.

Gargždų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.30. Judrėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir

remontas,6.1.1.1.31. Kretingalės seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.32. Priekulės seniūnijos

kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.33. Sendvario seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.34.

Veiviržėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas,6.1.1.1.35. Vėžaičių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir

remontas,6.1.3.8. Savivaldybės prisidėjimas prie fiz. ar jurid. asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos

raj. vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių statiniams projektuoti, rekonstruoti, taisyti,6.1.1.42 .Gargždų

miesto skersgatvių, kelio dangų, pėsčiųjų takų apšvietimo remontas ir įrengimas,6.1.1.40 Sendvario seniūnijos

inžinerinės infrastruktūros remontas ir įrengimas. 

5.11. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekėjams/subteikėjams/subrangovams galimybės

įgyvendinamos šia tvarka: 
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5.11.1. Subtiekėjas / subteikėjas / subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo

pateikia prašymą Užsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimą ir sudaro trišalį susitarimą tarp jo, Užsakovo ir

Rangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu. Trišalis susitarimas turi būti

sudarytas ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu. Trišaliame

susitarime nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju /

subteikėju / subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo / subteikimo / subrangos

sutartyje nustatytus reikalavimus. 

5.11.2. Subtiekėjas / subteikėjas / subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su

Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina

atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui /

subteikėjui / subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti

Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai

į jas neįtraukia subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų

sumų. 

5.11.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju / subteikėju / subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo

prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju /

subteikėju / subrangovu, Rangovui sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui

/ subteikėjui / subrangovui.

5.11.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo 

ir subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą

tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

5.11.5. Atsiskaitymas su subtiekėju / subteikėju / subteikėju/subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.11.6. Atsiskaitymai su subtiekėju / subtiekėju / subrangovu negali būti taikomi negali būti taikomi

Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos.

5.12 Fiksuoti Darbų įkainiai ir Sutarties kaina galės būti peržiūrima dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio

(PVM):

5.12.1. Atitinkamai patikslinami (didės arba mažės) pradinėje sutartyje numatyti Darbų įkainių be PVM

dydžiai ir Sutarties kaina. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Darbų įkainiai ir Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.  

5.12.2. perskaičiuoti Darbų įkainiai ir Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo

įsigaliojimo dienos;    

5.12.3. Darbų įkainiai ir Sutarties kaina perskaičiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridėtinės

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos;

5.12.4. Perskaičiavimas atliekamas neatliktiems Darbams;

5.12.5 Darbų įkainių ir Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu),

kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi; 

5.12.6 Darbų įkainius ir Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimo formulė taikoma

ne visai Sutarties kainai, bet tik neišpirktiems Darbų kiekiams.

5.13. Suinteresuotos Šalies prašymu Sutarties vykdymo laikotarpiu objekto kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą

perskaičiuojama (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 24 (dvidešimt

keturiems) mėnesiams (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų

mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 4 procentai.

5.13.1. Objekto kainos perskaičiavimo eiga:

5.13.1.1. Užfiksuojama atliktų Darbų kaina, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų Darbų kiekių,

suma per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties

įsigaliojimo mėnesį);

5.13.1.2. Užfiksuojama neatliktų Darbų kaina, tai yra ta Darbų kainos dalis, kuri lieka iš Darbų kainos,

nurodytos Sutarties 5.1 punkte, atėmus atliktų Darbų per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo

Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą;

5.13.1.3. Neatliktų Darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

5.13.1.4. Pataisymo daugiklis (P):P = SSKIesamas/SSKIbazinis;

5.13.1.5. SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos

iki paskutinės 24 (dvidešimt keturių) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį)

laikotarpio dienos;

5.13.1.6. SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios)

dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos;
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5.13.1.7. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės.

Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

5.13.1.7.1. https://osp.stat.gov.lt;

5.13.1.7.2. Visi rodikliai;

5.13.1.7.3. Rodiklių duomenų bazė;

5.13.1.7.4. Pagal temą;

5.13.1.7.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika);

5.13.1.7.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

5.13.1.7.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

5.13.1.7.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

5.13.1.7.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);

5.13.1.7.10. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;

5.13.1.7.11. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);

5.13.1.7.12. Nurodome Keliai ir gatvės;

5.13.1.7.13. Nurodome laikotarpį;

5.13.2. Objekto kainos (atitinkamai – Sutarties kainos) pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeitimas

atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas

papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo

papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų Darbų kainą dauginant iš

pataisymo daugiklio (P). Perskaičiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja

vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

VI. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

6.1.Užsakovas perima Darbus:

6.1.1. kai Darbai ar jų dalis baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu tokie

reikalingi), kurių rezultatai yra teigiami, ir

6.1.2. kai pasirašomas pažymos (forma F2, F3).

6.2. Rangovas prieš 1 (vieną) Darbo dieną praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą perduoti atliktus Darbus.

Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo pranešimą, per 5 Darbo

dienas:

6.2.1. kartu su Užsakovu atliks bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Rangovas privalo

parengti pažymas F2 ir F3. Pažymose Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali

nurodyti, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių

nebaigtų Darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame

sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Pažymas F2 ir

F3 pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas; 

arba

6.2.2. raštu atsisakys perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos

Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas pažymos F2 ir F3. Pataisytas pažymas F2

ir F3 Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip ir per 5 (penkias) Darbo dienas nuo akto bei

pažymų grąžinimo pataisymui.

6.3. Jeigu Statinio statybos techninis prižiūrėtojas per Sutarties 6.2 p. nurodytą terminą nepasirašo pažymų (forma

F2, F3) bei pagrįstai neatmeta Rangovo prašymo, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, turi būti

laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga ir Rangovas iki pažymų (forma F2, F3) pasirašymo

dienos įvykdė savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio

akto bei pažymų pasirašymo dienos, Rangovas perdavė atliktus Darbus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos

prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto bei pažymų pasirašymo dienos, Užsakovas neturi Rangovui

pretenzijų dėl atlikto Darbo (-ų) kokybės.

6.4. Rangovas iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo

įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos

techninės priežiūros vadovui, Užsakovui tinkamas Darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą

transportą bei specialią aprangą, pateikti visą Darbų dokumentaciją, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus

(jeigu tokie reikalingi) ir ištaisyti nustatytus defektus.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Sudaryti Rangovui Darbams atlikti būtinas sąlygas, pateikti Darbų apimtis ir sumokėti Rangovui už

tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

https://osp.stat.gov.lt
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7.1.2. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir

kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti

dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti, nurodydamas konkrečiai, kokių

dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti.

7.1.3. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti Rangovui visus

sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo

įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Darbų atlikimu;

7.1.4. Organizuoti Darbų techninės priežiūros vykdymą ir užtikrinti, kad būtų paskirti kvalifikuoti asmenys,

kurie vykdys techninę priežiūrą, taip pat raštu pranešti Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius.

7.1.5. Teikti Rangovui visą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti. Užsakovas yra atsakingas

už tai, kad jo personalas bendraDarbiautų su Rangovu bei laikytųsi Darbo saugos reikalavimų Darbų atlikimo

vietoje.

7.1.6. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl

padarytų nuostolių atliekant Darbus.

7.1.7. Užtikrinti Rangovo, jo Darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei

įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

7.1.8. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų

perdavimo Užsakovui dienos.

7.1.9. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės

aktuose.

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. Tikrinti Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą, medžiagų

kokybę patvirtinančius sertifikatus, teikti pasiūlymus Rangovui dėl paslaugų ir medžiagų parinkimo.

7.2.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktus raštiškus Užsakovo nurodymus ir

laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nevykdo raštiškai nurodytų Darbų,

Darbus vykdo nesilaikydamas normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo

protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus /

defektus ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus / defektus trečiųjų asmenų pagalba

Rangovo sąskaita.

7.2.3. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai / defektai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš

sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams / defektams pašalinti. Šią teisę

Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.

7.2.4. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą,

ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir / arba

atsisakyti priimti Darbus. 

7.2.5. Pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba

telekomunikacinėmis priemonėmis.

7.2.6. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvieteje.

7.2.7. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

VIII. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS

8.1. Rangovas įsipareigoja:

8.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo   nustatytu   laiku   ir   vietoje   –   techninėje   specifikacijoje

nustatyta  tvarka  –  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui  Sutartyje  nurodytus  Darbus  ir  ištaisyti

defektus / trūkumus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

8.1.2. Savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą

medžiagų kokybę, garantuoti objekte Darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą, aplinkos

ekologinę apsaugą.

8.1.3. Užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami Darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys patirtį

atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareigą tai

vykdyti, jeigu Darbų vykdymui pasitelkti Darbuotojai (ar subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo Darbuotojai)

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę

saugai Darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

8.1.4. Darbus vykdyti vadovaujantis Darbų atlikimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais

ir kitais teisės aktais, privalomais sutarties vykdymo metu, bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su

Darbų atlikimu.
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8.1.5. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius statybiniuose

standartuose jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas

medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

8.1.6. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo-

perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus.

8.1.7. Savo sąskaita pašalinti iš Darbų vietos visas statybines atliekas ir šiukšles.

8.1.8. Sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus.

8.1.9. Valyti ir prižiūrėti patekimo į Darbų vietą aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Darbo vieta bei

keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems

asmenims.

8.1.10. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

kvalifikuotą Statybos Darbų vadovą, kurį Rangovas buvo nurodęs savo pasiūlyme. Statybos vadovas privalo Darbo

metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su

Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos vadovui nesant

statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

8.1.11. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo

pakeisti Darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų Darbininkus

ir neleisti jiems dirbti. 

8.1.12. Sudarius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  Rangovas  įsipareigoja  pranešti

tuo   metu   žinomų   subtiekėjų   /   subteikėjų   /   subrangovų   pavadinimus,   kontaktinius   duomenis   ir   jų   atstovus.

Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad  Rangovas  informuotų  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  visu  Sutarties

vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.1.13. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio techninės priežiūros vadovams

lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

8.1.14. Užtikrinti, kad  tuo  atveju,  jeigu  Rangovo  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla  nebuvo

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas užtikrina, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

8.1.15. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų trūkumų / defektų

pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių teisės aktų neatitinkančių

Darbų ištaisymo.

8.1.16. Atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo

pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su:

8.1.16.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius

dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

8.1.16.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

8.1.17. Vykdyti kontrolę objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios Sutarties, statybą

reglamentuojančių teisės aktų, bei pagrįstus Užsakovo paskirto techninio prižiūrėtojo reikalavimus.

8.1.18. Jeigu bus vežamas statybinis laužas, Užsakovui reikalaujant pateikti statybinio laužo išvežimą į tam

specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus. 

8.1.19. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus

perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą

atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita

privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.

8.1.20. Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, statybinių

susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus.

8.1.21. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų Darbų rezultatas,

Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje)

poveikis aplinkai.

8.1.22. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo Darbuotojų kalbės sugadinamas objekte

esantis turtas ar anksčiau atliktų Darbų rezultatas. 

8.1.23. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti

Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.

8.1.24. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir

atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų

išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas

išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti

kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui.
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8.1.25. Užsakovui pareikalavus pateikti naudojamų medžiagų ir / ar įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus

iki medžiagų ar įrangos pateikimo į Darbų atlikimo vietą.

8.1.26. Vykdydamas Sutartį vadovautis papildomais brėžiniais / paaiškinimais, kurie, be įprastos popierinės

išraiškos, gali būti Užsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinėmis priemonėmis. 

8.1.27. Esant būtinumui, Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo

matavimų rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, vykdyti

Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo Darbų atlikimo vietoje.

8.1.28. Vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir

preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos. 

8.1.29. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus

rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti

susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus kiek tai susiję su Darbų atlikimu, apie tai Rangovas (jo atstovas)

informuojamas iš anksto“.

8.1.30. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie

Rangovo pašalinimo pagrindus atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus.

8.1.31. Užtikrinti, kad pasitelktų subtiekėju, subteikėjų, subrangovų Darbuotojai vykdytų Sutartyje

numatytus Užsakovo Darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti už subtiekėju, subteikėjų, subrangovų

Darbuotojų veiksmus ar neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą.

8.1.32. Atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties

vykdymo ar nevykdymo.

8.1.33. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) Darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais

subteikėjais, subteikėjais, subrangovais.

8.1.34. užtikrinti,  kad  Sutarties  vykdymo  metu  Darbus  atliks  Rangovo  pasiūlyme,  kuris  yra  neatskiriama  šios

Sutarties  dalis,  nurodytas  personalas,  o  jeigu  nurodyti  specialistai  bus  keičiami  (pavyzdžiui,  jei  nutraukia  Darbo

santykius  su  Tiekėju  ar  pan.),  tokiu  atveju  Rangovas  turės  užtikrinti,  kad  keičiami  specialistai  turėtų  ne  mažesnę  nei

pasiūlyme nurodytą kvalifikaciją ir patirtį.

8.1.35. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8.2. Rangovas turi teisę:

8.2.1. Savo lėšomis, suderinęs su Užsakovu, įrengti laikinus aptvėrimus, statinius, konstrukcijas ir įrenginius,

sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti.

8.2.2. Gauti atlyginimą už tinkamai atliktus Darbus.

8.2.3. Keisti Užsakovo patvirtintus rašytinius nurodymus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.

8.2.4. Atsiradus būtinybei keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, tai raštu

suderinus su Užsakovu, o naujieji subtiekėjai, subteikėjai, subrangovai turi atitikti pirkimo dokumentuose

subtiekėjamas, subteikėjams, subrangovams nustatytus reikalavimus. Užsakovui apmokėjus už priimtus Darbus,

nedelsiant apmokėti už subtiekėju, subteikėjų, subrangovų atliktus Darbus ir, Užsakovui pareikalavus, informuoti jį

apie atsiskaitymus su subtiekėjais, subteikėjais, subrangovais. 

8.2.5. Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60

(šešiasdešimt) kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus.

8.2.6. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas,

patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne

prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus.

8.2.7. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys

įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais

galėtų padaryti žalos viena kitai ir apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

9.2 Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovo

reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. 

9.3. Rangovas, dėl savo kaltės vėluojantis atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo

reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pradinė Sutarties vertės, neviršijant 2

proc. Pradinės sutarties vertės.

9.4. Jei paskaičiuoti delspinigiai viršija 2 proc. Pradinės Sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs

Rangovą:  
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9.4.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

9.4.2. vienašališkai nutraukti Sutartį;

9.4.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

9.5. Rangovas, per susitarime su Užsakovu ar Užsakovo nurodyme nustatytą terminą nepašalinęs defektų /

trūkumų, Užsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pradinė Sutarties

vertės iki bus ištaisyti defektai.

9.6. Rangovas, pasitelkęs papildomus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų

subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, ir

(ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam

subtiekėjui, subteikėjui, subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000

Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį.

9.7. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

9.8. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

Užtikrinimo ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius. 

9.9. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

9.9.1. Rangovo padarytas pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

9.9.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštu įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Darbų suteikimą ir (ar)

nepradeda teikti Darbų, ir (ar) raštiškai įspėtas neužtikrina teikiamų Darbų kokybės;

9.9.3. Kiti šioje Sutartyje nurodyti esminiai Sutarties pažeidimai.

9.10. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje

numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir

Darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

9.10. Rangovas yra visiškai atsakingas už Darbuotojų Darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus

nelaimingam atsitikimui su Rangovo Darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

X. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo

užtikrinimo būdai

Sutarties

įvykdymo

užtikrinimo

pateikimo

terminas

Sutarties

įvykdymo

užtikrinimo

vertė

Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo terminas

Sutarties įvykdymo

užtikrinimas (Lietuvos

Respublikoje ar užsienyje

registruoto banko garantija,

draudimo bendrovės

laidavimo raštas

(pateikiamas       kartu       su

draudimo                   poliuso

originalu), ar kredito unijos

garantija).

Rangovas gali pateikti

popierinę arba

elektroninėmis priemonėmis

suformuotą draudimo

dokumento versiją, kuri turi

būti pasirašyta draudimo

dokumentus išdavusio ūkio

subjekto įgalioto asmens

saugiu elektroniniu parašu,

atitinkančiu Lietuvos

Respublikos elektroninio

parašo įstatymo nustatytus

reikalavimus .

Rangovas pateikia

ne vėliau kaip per

5 Darbo dienas

nuo Sutarties

pasirašymo

dienos.

Rangovas turi

pateikti mokėjimo

pavedimo ar kito

mokėjimą už

draudimą

įrodančio

dokumento

kopiją.

5 proc. nuo

Pradinės Sutarties

vertės EUR be

PVM.

Įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar

užsienyje registruoto banko garantijos,

draudimo bendrovės laidavimo rašto, ar

kredito unijos garantijos išdavimo dieną

arba jame nurodytą vėlesnę dieną.

Rangovo teikiamas Sutarties įvykdymo

užtikrinimas turi galioti 12 mėn. nuo

banko ar kredito unijos garantijos,

draudimo bendrovės laidavimo rašto

išdavimo dienos.

Likus ne mažiau kaip 10 Darbo dienų

iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo termino pabaigos, Rangovas

turi pateikti Sutarties įvykdymo

užtikrinimo pratęsimą, kuris turi galioti

dar 12 mėn. nuo Sutarties įvykdymo

užtikrinimo termino pabaigos.

Likus ne mažiau kaip 10 Darbo dienų

iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo termino pabaigos, Rangovas

turi pateikti antrą Sutarties įvykdymo

užtikrinimo pratęsimą, kuris turi galioti

dar 12 mėn. nuo pirmo Sutarties
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įvykdymo užtikrinimo termino

pabaigos.

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas

nepertraukiamai visą Sutarties

galiojimo laikotarpį (bendroje sumoje

36 mėn. iš kurių pirmas Sutarties

įvykdymo užtikrinimas 12 mėn. trukmės

+ pratęsimas 12 mėn. + antras

pratęsimas 12 mėn.).

Rangovas gali iš karto pateikti vieną

sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris

galiotų ne trumpiau kaip 36 mėn.

10.2. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad:

(i) Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra besąlyginis ir neatšaukiamas;

(ii) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Sutarties

įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti visą Užsakovui Sutarties įvykdymo

užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų, gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą;

(ii) Rangovui neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kaip Rangovas neįvykdė

ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus;

10.3. Jeigu Rangovas per Sutarties 10.1 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia,

laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. 

10.4. Jei likus 10 Darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jo partęsimo galiojimo termino pabaigos,

Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo tom pačiom sąlygom, laikoma, kad Rangovas

pažeidė Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą ir (arba)

Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.

10.5. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį ir

per nustatytą laiką nuo Užsakovo pranešimo gavimo apie sutartinio įsipareigojimo nevykdymą arba netinkamą

vykdymą, nepašalino Užsakovo pranešime nurodyto pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka

Užsakovui. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar

nevykdymo, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

10.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties

įsipareigojimus, privalo per 5 Darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis

pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti

Sutartį.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su

visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

10.8. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo

užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo,

Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 

10.9. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas grąžinamas ne anksčiau kaip praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų po Statybos užbaigimo akto (deklaracijos) įforminimo dienos, gavus rašytinį Rangovo prašymą.

10.10. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai

yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina

bankui garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša

lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus

ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

XI. FORCE MAJEURE

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių –

nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį

kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 (tris) Darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos

poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę

Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos
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pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje

Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra

reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

XII. SUBTIEKĖJAI, SUBTEIKĖJAI, SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant

į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių

asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

12.2. Už Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų Darbų ir (ar) paslaugų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir

užtikrina, kad Sutarties VIII skyriuje nurodytų reikalavimų laikytųsi Darbams ir (ar) paslaugoms atlikti Rangovo

pasitelktų trečiųjų asmenų Darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo,

visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo

perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

12.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai / subtiekėjai / subrangovai: [surašyti pasiūlyme nurodytus

Subrangovus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nepasitelkiami“].

12.4. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties

vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti. Sutarties

vykdymo metu Rangovas   turi   teisę   pakeisti   subrangovus   /   subtiekėjus   /   subteikėjus   tik   prieš   tai

informuodamas Užsakovą šia tvarka:

12.4.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias poreikį

pakeisti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas subrangovas /

subtiekėjas / subteikėjas atitinka konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei užpildytą ir

pasirašytą EBVPD, patvirtinantį, kad nėra naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pašalinimo pagrindų,

nustatytų Viešųjų pirkimų įstatyme; 

12.4.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei

pašalinimo pagrindų nebuvimą, Užsakovas per 3 (tris) Darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro

susitarimą dėl subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus /

subtiekėjus / subteikėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa

apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

12.5. priežastis, lemiančias poreikį pakeisti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus nauju:

12.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl

iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir (ar) panašios padėties;

12.5.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus ir

(arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį. 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS

13.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos

aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės

pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis.

13.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis

pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių

sąlygų (Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):

13.2.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja sąlyga,

kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų);

13.2.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta

Sutartyje;

13.2.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;

13.2.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Viešųjų pirkimų įstatymo 89

straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

13.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai,

klaidos, punktų numeracija ir pan.) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis

aplinkybėmis.
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13.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį

pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 7 (septynias) dienas ir kitai Šaliai

pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

XIV. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

14.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš

10 (dešimt) kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos

priežasties:

14.2.1. ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje nustatyto Darbų termino pradžios

nepradeda vykdyti Darbų; 

14.2.2. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 10 (dešimt)

dienų;

14.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti,

jog Darbai nebus užbaigti laiku; 

14.2.4. nevykdo pagrįstų Užsakovo ar Užsakovo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų

dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės

aktų ar techninės specifikacijos;

14.2.5. nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

14.2.6. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo

nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

14.2.7. Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį be Užsakovo išankstinio rašytinio leidimo;

14.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

14.2.9. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali

turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

14.2.10. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

14.3. Taip pat Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10 (dešimt)

kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu:

14.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

14.3.2. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo

46 straipsnio 1 dalį.

14.3.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti

įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

14.4. Užsakovui pasinaudojus teise vienašališkai nutraukti Sutartį, Užsakovas privalo Rangovui apmokėti už iki

Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tačiau neprivalo apmokėti už Darbus, jei Rangovas nepateikia visų

Sutartyje numatytų dokumentų, patvirtinančių, kad atlikti Darbai atitinka techninę specifikaciją.

14.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų), jei:

14.5.1. Darbų vykdymo sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių;

14.5.2. Užsakovas neapmoka už Sutartyje nustatytus Darbus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų

po nustatyto apmokėjimo termino daugiau kaip 2 kartus iš eilės.

14.6. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

14.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties

sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

14.8. Nutraukus Sutarti Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba

dėl Darbų saugos, ir;

14.8.1. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus.

Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su

defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties.

Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui

mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

14.9. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Paslaugas teikti pats arba įpareigoti jas suteikti

kitą tiekėją.

14.10. Rangovas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui ne mažesnę kaip 10 procentų Pradinės sutarties

vertės dydžio baudą.
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XV. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu,

galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš

Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

15.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir

nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo

buveinės vietą.

XVI. DARBŲ KOKYBĖ

16.1. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos Darbus, privalo

mažiausiai prieš 1 Darbo dieną apie tai informuoti statinio techninės priežiūros vadovą, su kuriuo pasirašomas

paslėptų Darbų aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos Darbus apie tai raštu nepranešęs statinio

techninės priežiūros vadovui, tai, statinio techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita

privalo tą Darbą atidengti patikrinimui. 

16.2. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Šalių

kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Sutarties Šalis, kurios teiginiai dėl

atliktų Darbų kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai.

16.3. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų Darbų techninėje specifikacijoje ar kitoje

Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą. Užsakovas privalo stabdyti

Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai

laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

16.4. Rangovas garantuoja, kad Darbų perdavimo metu visos pagal šią Sutartį Užsakovui skirtos priemonės

statiniui įrengti, naudotos statybinės medžiagos turi reikiamus kokybės sertifikatus, atitinka visus aprašymus,

standartus ir reikalavimus, visus Darbų kokybei pagal šią Sutartį keliamus reikalavimus, yra tinkamos Sutartyje

numatytiems tikslams, yra geros būklės, sudarytos iš naujų ir kokybiškų medžiagų. Rangovas taip pat garantuoja,

kad jo atlikti Darbai ir Darbų kokybė atitinka Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių dokumentų reikalavimus,

jie atlikti be klaidų, kurios sumažintų objekto vertę bei pablogintų jo eksploatavimo sąlygas.

16.5. Užsakovas, pastebėjęs jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties, jei tie

trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio

naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo pranešti apie trūkumus ar nukrypimus

Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus arį nukrypimus,

Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą (ne trumpesnį

kaip 3 d.d.). Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį

informavo Užsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to,

kad Užsakovas šiuos trūkumus ar nukrypimus pašalins savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokiu

atveju nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) bus išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar

pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

16.6. Užsakovas turi teisę nemokėti už su trūkumais / defektais atliktus Darbus tol, kol tokie trūkumai / defektai

nebus ištaisyti ar pašalinti.

XVII. GARANTINIS TERMINAS

17.1. Rangovas atsako už Darbo klaidas / defektus, nustatytas per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado

dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų

netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

17.2. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, atsiradusius dėl netinkamai suteiktų Darbo projekto

parengimo paslaugų, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (dešimt) metų

– esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.), 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų. Šiame

punkte nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo Statybos užbaigimo akto įforminimo dienos/galutinio atliktų

Darbų akto pasirašimo dienos.

17.3. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei

priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis. 

17.4. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių

nelaimių.

17.5. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai bei trūkumai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu.

Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto

ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų defektų bei

nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.
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17.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų trūkumus (defektus), įsipareigoja pašalinti savo lėšomis

ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Užsakovu suderintą

terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą arba trūkumus šalina

ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas turi teisę pats pašalinti trūkumus arba trūkumams pašalinti

pasitelkti trečiuosius asmenis. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Rangovas

privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo

gavimo dienos. 

17.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra

sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo

dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo

sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama

garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas

atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui

dienos).

XVIII. SUSIRAŠINĖJIMAS

18.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar

susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra

asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso

numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Užsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė Kristina Jokubaitytė

Adresas

Telefonas

Faksas

El. paštas

18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau,

kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar

atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties

sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

18.3. Sutarties 18.1 punkte nurodytas Užsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir Užsakovo atstovu, atsakingu už

Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo

86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

XIX. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

19.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

19.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;

19.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;

19.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų,

taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

19.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių, ir (ar) jų atstovų

asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

19.1.5. Šaliai nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie galėtų turėti įtakos Šalies

įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui;

19.1.6. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima

pareikalauti pagal Sutarties sąlygas;

19.1.7. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

19.1.8. nei šios Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Trangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų

vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo,

įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi

yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.

19.2. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

19.2.1. Rangovas (jo Darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai (jei tokie

pasitelkiami) turi visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, žinias, patirtį ir kvalifikaciją,

reikalingus šiai Sutarčiai sėkmingai įvykdyti. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei jis

praranda ar pasikeičia jo turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta viešojo pirkimo, kurio

pagrindu sudaryta ši Sutartis, metu.
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19.2.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos atliekami

Darbai, su technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir

jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

19.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinas paslaugas ir Darbus, finansavimo sąlygas,

statybos medžiagų, įrengimų bei Darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties

sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

19.2.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip savo

srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

19.2.5. Gerai išanalizavo techninę specifikaciją, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitą Rangovui

pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis ir būklę bei suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį,

numatė ir įvertino visus sudėtinius Darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip

pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti Darbus ar panaudoti

medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį ar

rengiant Įkainotų veiklų sąrašą, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo

lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą.

19.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas

pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai

funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar

pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo

rizika ir lėšomis atliks visus būtinus Darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos

sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties

kainos.

19.2.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones, suteiktas paslaugas)

visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų

Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos Darbų dalies statybos

technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje

„Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą.

Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos,

įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai.

19.3. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto įgyvendinimo, teikiant Paslaugas

ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją tinkamų Paslaugų ir atliktų Darbų įgyvendinimui.

19.4. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i)

ir/ar klaidingas (-i), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo

(-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.

XX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

20.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo

duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos

įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

20.2. Šalių atstovų, Darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas

grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

20.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai,

jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių

santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti.

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.  

20.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų Darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims,

duomenys (i) vardas, pavardė; (ii) kontaktiniai duomenys (Darbo telefono numeris, Darbo elektroninis paštas,

Darbovietės adresas; (iii) užimamos pareigos; (iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens

kodus, adresus; (v) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties

vykdymo metu.

20.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Šalių Darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendraDarbiavimą ir

ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių

analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (ii) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių

valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (iii) mokesčių inspekcija; (iv) bankai; (v) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję

su Sutarties vykdymu.

20.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai

informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų

http://www.statybostaisykles.lt
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tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys

supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

20.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (Darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų

narius, savo subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų Darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su

Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių

tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais

susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti

Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė

savo sutikimą.

20.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms

patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai

nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją.

Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

21.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant

reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo

išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais

ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

21.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams

teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi

būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos

nuostatoms.

21.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

21.5. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro

negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti

nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą, kaip ir pakeistoji

norma.

21.6. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną

kiekvienai Šaliai.

21.7. Sutarties sąlygų priedai:

21.7.1. Preidas Nr. 1 Technine specifikacija;

21.7.1. Priedas Nr. 2 Rangovo konkursui pateiktas pasiūlymas (pirkimui pateikta Rangovo kainomis

užpildyta ,,Pasiūlymo forma“).

XXI. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovo vardu                     Rangovo vardu

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2

LT-96130, Gargždai

Įmonės kodas 188773688

PVM mokėtojo kodas:

A.s. LT

AB Luminor bank

Banko kodas 40100

Tel. (8-46) 47 20 25,

Faksas (8-46) 47 20 05

El.p. savivaldybe@klaipedos-r.lt

(nurodyti Paslaugų teikėjo pavadinimą,

adresą,

įmonės kodą,

 banko pavadinimą, kodą,

 sąskaitos numerį,

PVM mokėtojo kodą,

 tel. numerį, fakso numerį)

______________________

(Parašas)

______________________

(Parašas)



Maksimali 35 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
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