[bookmark: _GoBack]SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2019 M. SAUSIO 30 D. NORIS INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMO, VYSTYMO, PALAIKYMO IR GARANTINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 2019/4-1-5 PAKEITIMO

20.... m. ........................ ........ d. Nr. ............
Vilnius

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktorės Lidijos Kašubienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus,

ir

jungtinės veiklos partneriai UAB „DevOcean LT“ ir UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“, atstovaujami atsakingojo parnerio (vadovaujantis 2018 m. spalio 30 d. Jungtinės veiklos sutarties 2.4. punkto nuostatomis) UAB „DevOcean LT“ direktoriaus Alvydo Arnoldo Šidlausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinamos ,,Šalimis“, o kiekviena atskirai - ,,Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

Šalys 2019 m. sausio 30 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 2019/4-1-5 ,,NORIS informacinės sistemos sukūrimo, vystymo, palaikymo ir garantinės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis“ (toliau - Sutartis).


ŠALYS SUSITARIA:

1. Dėl 2019 m. lapkričio 14 d. priimto 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų informacinės sistemos darbo grupės sprendimo Nr. 6, būtina pakeisti Sutartį,                 t. y. vadovaujantis Sutarties 2.4. punktu, pratęsti Sutarties 2.1. punkte nustatytą terminą 1,5 (vieno su puse) mėnesio trukmei ir nustatyti, kad NORIS paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties sudarymo, t. y. iki 2020 m. gegužės 1 d.
2. Vadovaujantis Sutarties 2.5 ir 12.1 punktais, pakeisti Sutarties 1 priedo 25 lentelę ir ją išdėstyti taip:

25 lentelė. NORIS sukūrimo iteracijos
	Eil. Nr.
	Funkcionalumai
	Iteracija
	Paslaugų teikėjo terminai

	1.
	Programos paramos sutarties priežiūros procesas (NORIS vidiniai moduliai)
	I
	7 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo termino 

	2.
	Paraiškų vertinimo procesas (NORIS vidiniai moduliai)
	
	

	3. 
	Projekto sutarties administravimo procesas
(NORIS vidiniai moduliai)
	
	

	4.
	Kiti funkciniai reikalavimai (techninės specifikacijos 2.7 skyriaus 4, 6-11 lentelėse nurodyti reikalavimai)
(NORIS vidiniai moduliai)
	
	

	5.
	Sąsajos su kitomis IS (techninės specifikacijos 2.8 skyriaus 12 lentelėje 3, 5 sąsaja)
	
	

	6.
	Nefunkciniai reikalavimai (techninės specifikacijos 2.10 skyrius)
(NORIS vidiniai moduliai)
	
	

	7.
	Paraiškų vertinimo procesas
(DMS moduliai)
	II 
	8,5 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo termino 


	8.
	Projekto sutarties administravimo procesas
(DMS moduliai)
	
	

	9.
	Kiti funkciniai reikalavimai (techninės specifikacijos 2.7 skyriaus 4-11 lentelėse nurodyti reikalavimai))
	
	

	10.
	Sąsajos su kitomis IS (techninės specifikacijos 2.8 skyriaus 12 lentelėje 4 sąsaja)
	
	

	11.
	Nefunkciniai reikalavimai (techninės specifikacijos 2.10 skyrius)
(DMS moduliai)
	
	

	12.
	Pirkimų patikros procesas
(NORIS vidiniai moduliai, DMS moduliai)
	III
	12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo termino 

	13.
	Mokėjimų administravimo procesas (išskyrus grąžintinų lėšų, skolų ir koregavimų modulius)
(NORIS vidiniai moduliai, DMS moduliai)
	
	

	14.
	Kiti funkciniai reikalavimai (techninės specifikacijos 2.7 skyriaus 4-11 lentelėse nurodyti reikalavimai)
(NORIS vidiniai moduliai, DMS moduliai)
	
	

	15.
	Sąsajos su kitomis IS (techninės specifikacijos 2.8 skyriaus 12 lentelėje 1, 3 sąsajos)
	
	

	16.
	Nefunkciniai reikalavimai (techninės specifikacijos 2.10 skyrius)
(NORIS vidiniai moduliai, DMS moduliai)
	
	

	17.
	Programų tarpinių finansinių ataskaitų (IFR) rengimo ir teikimo FMV procesas
	IV
	13,5 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo termino 

	18.
	Mokėjimo administravimo procesas (grąžintinų lėšų, skolų ir koregavimų moduliai)
(NORIS vidiniai moduliai, DMS moduliai)
	
	

	19.
	Kiti funkciniai reikalavimai (techninės specifikacijos 2.7 skyriaus 4-11 lentelėse nurodyti reikalavimai)
(NORIS vidiniai moduliai, DMS moduliai)
	
	

	20.
	Nefunkciniai reikalavimai (techninės specifikacijos 2.10 skyrius)
(NORIS vidiniai moduliai, DMS moduliai)
	
	

	21.
	Patikrų vietoje procesas
(NORIS vidiniai ir DMS moduliai)
	V
	15 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo termino 

	22.
	Pažeidimų valdymo procesas
(NORIS vidiniai moduliai ir DMS moduliai)
	
	

	23.
	Analizės ataskaitos
	
	

	24.
	Sąsajos su kitomis IS (techninės specifikacijos 2.8 skyriaus 12 lentelėje 2 sąsaja)
	
	

	25.
	Kiti funkciniai reikalavimai (techninės specifikacijos 2.7 skyriaus 4-11 lentelėse nurodyti reikalavimai)
(NORIS vidiniai)
	
	

	26.
	Nefunkciniai reikalavimai (techninės specifikacijos 2.10 skyrius)
(NORIS vidiniai)
	
	



3. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
4. Pakeitimai įsigalioja paskutinei Sutarties Šaliai pasirašius šį Susitarimą.
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
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