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vykdyti visas savo funkcijas, kurios nesusijusios su neveikiancia (ar veikianCia nekorektiskai) iSorine ar
vidine sistema ar jos komponentais.

13.1.5 Jeigu projekto jgyvendinimo metu nebus galimybés sukurti integracijos per PLAIS DB dél
iSorinés sistemos neveikimo (neegzistavimo) ar kity techniniy ir organizaciniy kliaciy, tokia integracija turés
biti realizuota garantinio laikotarpio metu, jeigu Sio laikotarpio metu susidarys salygos tokiai integracijai
jgyvendinti. Uz integracinés sgsajos jgyvendinimo teisinius aspektus atsakinga Perkancioji organizacija.
Teikéjas privalo informuoti Perkancigjg organizacija ne véliau kaip du ménesiai iki konstravimo etapo
pabaigos, jeigu iSkyla techniniy ar organizaciniy kliti¢iy realizuoti integracine sasaja.

27.2, Reikalavimai architekturai

27.2. 1. AIS PLAIS modulio ir susijusiy kity AIS komponenty naujo funkcionalumo kurimo ir esamo
modifikavimo realizavimas turi biti jgyvendinamas daugiasluoksnés architekttiros principu ir sudarytas is
trijy lygiy serveriy:

27.2.2. Web serveris, skirtas apdoroti HTTP uzklausas - turi uztikrinti sistemos vartotojy rysj su
aplikacijy serveriu. AIS ekraninés formos generuojamos serverio vartotojo sgsajos sluoksnyje. Web
serverio realizacijai naudojamas HTTP protokolg palaikantis Web serveris.

27.2.3, Aplikacijos serveris — pagrindiné sistemos dalis, sistemos moduliy (komponenty) serveris,
skirtas realizuoti veiklos logikos programy sluoksniui bei integracijai su iSorinémis sistemomis s3sajy
pagalba. Vartotojai darbui su AIS naudoja interneto narSykle. Interneto narSyklés paskirtis — vaizduoti
sistemos ekranines formas, vykdyti duomeny jvedimg ir iSvedimg, atlikti pirmine duomeny jvedimo
kontrole.

27.2.4. Duomeny bazés serveris, skirtas saugoti sistemai reikalingg informacijg. Turi uZztikrinti
informacinés sistemos veikimui reikalingy duomeny kaupima, tvarkymg ir pateikimg
27.2.5. Vartotojo sgsajos sluoksnis per veiklos logikos sluoksnj (Aplikacijy serverj) turi dirbti su

duomeny bazés valdymo sistema (Oracle duomeny bazés serveris), kurioje saugomi duomenys. Aplikacijy
serverio realizacijai turi bati naudojamas Java technologijos pagrindu veikiantis JBoss aplikacijy serveris.
27.2.6. Sistema turi buti realizuota remiantis gerosiomis informaciniy sistemy projektavimo ir
programavimo praktikomis — j paslaugas orientuotos architekturos (angl. Service-Oriented Architecture)
principais, iSlaikant kuo didesne jg sudaranciy komponenty tarpusavio nepriklausomybe (angl. loose
coupling), programavimu orientuojantis j sgsajas (angl. programming to interfaces), naudojant esancius
RC komponentus.

27.2.7, Paslaugy teikéjas analizés ir projektavimo etapo metu turi pateikti sprendimus dél realizavimo
budy ir suderinti juos su Perkanciagja organizacija. Detali AIS modernizuojamo PLAIS modulio ir susijusiy
komponenty architektdra ir veikimui reikalingos IT infrastruktiros tinklo schema turi buti suderintos su
Perkancigja organizacija ir panaudojant UML diagramas bei tinklo infrastruktiros grafinius simbolius
dokumentuotos projektavimo etape.
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27.2.8. Programiniy priemoniy suktrimui naudojama technologiné platforma turi bati suderinta su
Registry centro naudojamomis technologijomis ir infrastruktdra.
27.2.9. Turi bti uztikrintas aukstas AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty prieinamumas kritiniy

komponenty dubliavimo metodais. Uztikrinant aukstg prieinamumg gali bati naudojamos serveriy
dubliavimo, apkrovy paskirstymo, duomeny rezervinio kopijavimo, replikavimo ar panasSios technologijos.
Tiek duomeny, tiek logikos sluoksniy tarnybinés stotys, kuriose eksploatuojama auksto patikimumo
reikalavimais pasizymincCios posistemés, turi biti dubliuojamos. Zemesnio patikimumo reikalavimais
pasizyminciy posistemiy veikimo testinumas gali bati uztikrinamas naudojant rezervines arba dvigubos
paskirties tarnybines stotis.

27.2.10.  AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty reikalingos infrastrukturos tinklo schema turi buti
suderinta su Perkancigja organizacija ir dokumentuota projektavimo etape.

27.3. Reikalavimai programinei jrangai

27.3.1. Paslaugy teikéjo kuriamas AIS programinés priemonés turi naudoti PO turimg Oracle duomeny
bazés schema.

27.3.2. Paslaugy teikéjas privalo pateikti visg kitg standartine programine jrangg ir licencijas,
reikalingas IS veikimui (iSskyrus operacines sistemas, virtualizavimo programine jrangg).

27.3.4. Programiniy priemoniy naudojimas neturi buti apribotas licenciniais reikalavimais.

27.3.5. Teikéjo pateikiama standartinés licenciné programiné jranga (angl. Commercial Off-The-Shelf
Software), kuri reikalinga AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty veikimui, turi bati pateikiama kartu
su visomis reikiamomis licencijomis, kad Perkanciajai organizacijai ne maziau kaip 10 mety nereikéty jsigyti
papildomy licencijy (ar kitaip investuoti) programinés jrangos veikimui.

27.3.6. Visos reikalingos licencinés programinés jrangos kastai turi buti jskaiCiuoti j pasitilyma.
27.3.7. Visos reikalingos licencijos turi biti jgyjamos Perkanciosios organizacijos vardu. Perkanciajai
organizacijai turi bati perduotos visos AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty veikimui reikalingos
licencijos. Pateikiamy licencijy galiojimo pradzia turi bdti ne ankstesné nei bandomosios eksploatacijos
etapo pradzia ir ne vélesné nei garantinés priezitiros etapo pradzia.

27.3.8. Tiekéjas turi garantuoti nuostoliy atlyginimg Perkanciajai organizacijai dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, ar prekiy (paslaugy) Zenkly naudojimo, susijusio
su sukurtos programinés jrangos naudojimu, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél
perkanciosios organizacijos kaltés.

27.3.9. Visa programiné jranga, kuri bus sukurta Projekto vykdymo apimtyje turi bati pilnai perduota
Perkanciajai organizacijai (perduodamos visos turtinés teisés ir iSeities kodai).

27.3.10.  Perduodami iSeities tekstai (angl. source code), pateikiami tik elektroninéje laikmenoije ir turi
atitikti Siuos reikalavimus:

27.3.10.1. kompiliavimui paruosty rinkmeny pakety forma, nurodant standartines
kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eiga;

27.3.10.2. ty jrankiy, kuriais jie sukurti, formatu (jeigu toks formatas egzistuoja);
27.3.10.3. iSeities tekstai turi biati su komentarais (javadoc ar panasia lygiavertés
programavimo kalbos dokumentacija) ir atitikti gergsias programinio kodo formatavimo,
kintamyjy, metody bei klasiy ar naudotojo sasaju jvardinimo praktikas (camelCase
naudojimas ir pan.);

27.3.10.4. iSeities tekstai turi palaikyti tvarkyma taikant Perkanciosios organizacijos
naudojama kodo versijavimo sistema Jenkins bei buty tinkami nuolatinei integracijai (angl.
continuous integration);

27.3.11.  Perkanciajai organizacijai turi biti perduoti pilni, korektiski iSeities tekstai, i kuriy naudojant
standartines priemones buty kompiliuojama naudojimui parengta programiné jranga, atliekanti jai
specifikuotas funkcijas.

27.3.12.  perduodami sistemos paleidimui skirti duomeny uzpildymo programos/skriptai ir kita
informacija reikalinga sékmingam sistemos paleidimui iS iSeities teksty.

27.3.13.  Perkancioji organizacija pateiks visus reikalingus skaiCiavimo ir kompiuteriniy tinkly resursus
(technine jrangq), juy veikimui reikiamg licencine programine jrangg (operaciniy sistemy, virtualizavimo
programinés jrangos, serveriy valdymo, duomeny saugykly valdymo, tinklo jrangos valdymo, duomeny
archyvavimo, rezervinio kopijavimo), todél Siy komponenty kaina neturi buti jskaiCiuota j pasitlymo kaing.
27.4. Reikalavimai nasumui ir greitaveikai
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27.4.1. Teiké&jas turi uztikrinti tokius Ziniatinklio paslaugy nasumo reikalavimus:

27.4.2. Paprasty Ziniatinklio paslaugy, kai pavienés Ziniatinklio paslaugos jvykdymo laikas nevirSija
1000 milisekundziy, vienu metu dirbant 1000 lygiagreciy naudotojy, kuriy kiekvienas atlieka po vieng
uzklausg per sekunde, atsako laikas neturi virsyti 2 sekundziy.

13.4.3 Sudétingoms Ziniatinklio paslaugoms, kuriy pavienés uzklausos jvykdymo laikas virSija 1000
milisekundziy, greitaveikos reikalavimai turi biti suderinti su Perkancigja organizacija projekto vykdymo
metu.

27.4.3. Galimi kiti iSimtiniai atvejai, kurie turi bati suderinti su Perkanciaja organizacija.

27.4.4. Ataskaity generavimas turi trukti ne daugiau kaip 5 sekundés vieno paprastos ataskaitos
puslapio generavimui ir ne daugiau kaip 10 sekundziy vieno suvestinés ataskaitos puslapio generavimui
(suvestine ataskaita laikomos tokios ataskaitos, kai jose atvaizduojami duomenys gaunami ataskaitos
formavimo metu atliekant papildomus veiksmus su keliy subjekty, subjekty grupiy duomenimis).

27.4.5. AIS PLAIS modulis ir susije komponentai turi palaikyti apkrovos balansavimg tarp keliy serveriy
(angl. load balancing).

27.5. Reikalavimai duomeny apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

27:5.1. Duomeny sauga turi biti uztikrinta vadovaujantis Antstoliy informacinés sistemos saugos
nuostatais, asmens duomeny apsauga turi biti uztikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymu ir 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas).

27.5.2. Turi bati jgyvendintos visos informacijos saugumo valdymo priemonés, privalomos II
kategorijos valstybés informacinéms sistemoms, nustatytos Techniniais valstybés registry (kadastry),
Zinybiniy registry, valstybés informaciniy sistemy ir kity informaciniy sistemy elektroninés informacijos
saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministro 2013 m. spalio 4 d. jsakymu
Nr. 1V-832.

27.5.3. AIS PLAIS modulyje ir susijusiuose komponentuose saugomi duomenys turi buti apsaugoti
nuo nesankcionuoto priéjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

27.5.4. Asmens duomenys perduodami vieSais duomeny perdavimo kanalais turi bati Sifruojami.
27.5:5. Draudziama fiziniy asmeny asmens kodus skelbti viesai.

27.5.6. AIS PLAIS modulis ir susije komponentai turi uztikrinti korektiSka avariniy situacijy, kurias
sukélé neteisingi naudotojo veiksmai, neteisingas jvedimo duomeny formatas arba neleidziamos jvedamy
duomeny reikSmés ar duomeny uzkrovimas, valdyma. Naudotojas turi buti informuojami apie tokios
situacijos susidaryma ir galimus tolimesnius veiksmus.

27.5.7. Turi buti audituojami per integracine sasajg siunciami/gaunami duomenys, iSsaugant
informacija:

27.5.7.1. Duomeny gavimo data ir laikas;

27.5.7.2. Duomeny gavimo data ir laikas.

27.5.8. Turi buti jgyvendintos naudotojy veiksmy, atlikty AIS PLAIS modulyje ir susijusiuose
komponentuose, veiklos atsekamumo priemonés. Tikslius audituojamus duomenis paslaugy teikéjas turi
suderinti su Perkancigja organizacija analizés ir projektavimo etapy metu.

27.5.9. Siekiant iSvengti perteklinés audito informacijos kaupimo, tikslis audito jrasy darymo
momentai turi bati identifikuoti detalios analizés metu kartu su Perkancigja organizacija.

27.5.10.  Sutrikus sistemy darbui, sistemos naudotojams turi biti pateikiami atitinkami pranesimai.
27.5.11. Paslaugy teikéjas projektuojant AIS PLAIS modulj ir susijusius komponentus turi su PO
suderinti, kokias apsaugas ir kuriam AIS funkcionalumui naudoti. Turi biti jvertintos Sios grésmes :
27.5.11.1. neautentifikuota prieiga;

27.5.11.2, nesankcionuotas naudotojo sesijos perémimas;

27.5.11.3. nesankcionuotas duomeny perémimas ar jy jterpimas;

27.5.11.4. zalingo kodo jterpimas (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting));

27.5.11.5. kiti saugumo pazeidimai, jvardinti OWASP TOP 10 (https://www.owasp.org)
saraSe (arba lygiaverciame).

27.5.12.  Ziniatinklio paslaugy naudojimo atveju ziniatinklio paslaugy sauga turi bidti vykdoma
vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais.
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27.5.13.  Paslaugy teikéjas turi naudoti Perkanciosios organizacijos pateiktus reikiamus sertifikatus,
skirtus uztikrinti Ziniatinklio paslaugy sauga.

27.6. Reikalavimai pajégumui ir veikimo sglygoms

27.6.1. AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty architektira ir jos realizacija turi uztikrinti sistemos
pajégumy plétimg, prijungiant papildomg technine jrangg. Sistemos programiné jranga neturi buti
ribojanciu veiksniu didinant sistemos nasuma.

27.6.2. Projekto metu sukurtg AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty programine jrangg turi buti
galimybé stebéti tikrinimo tasky (angl. checkpoint) pavidalu naudojant Perkanciosios organizacijos
monitoringo programines priemones:

27.6.2.1. kiekvienas tikrinimo taskas turi biti pasiekiamas per http/https protokolga;
27.6.2.2. tikrinimo tasko iskvietimas turi nesukelti pastebimy salutiniy efekty AIS
veikimui;

27.6.3. tikrinimo tasko rezultatas turi grazinti paprastg tekstinio tipo atsakyma (kiti galimi atsakymai
turi buti suderinti projektavimo metu):

27.6.3.1. ~OK" — jeigu tikrinamas funkcionalumas veikia;

27.6.3.2. »FAIL" - jeigu neveikia.

27.7. Reikalavimai naudotojo sasajai ir patogumui naudoti

27.7.1. Projektuojant naudotojo sgsajos modifikavimg turés buti parengtos naudotojo sgsajos gairés
bei naudotojo sgsajos prototipas.

27.7.2. Rengiant naudotojo sgsajos prototipg esminiams naudotojo sgsajos panaudos atvejams turi
buti pateikiamos kelios realizavimo alternatyvos.

27.7.3. Jei vykdant prototipo testavimg bus identifikuojamos probleminés sritys, jy keitimui turi bati
pateikiamos kelios realizavimo alternatyvos.

27.7.4. Projektuojant bei kuriant naudotojo sasajas bei el. paslaugas turi blti vadovaujamasi
tarptautiniais tinkamumo standartais LST EN ISO 9241-110:2006 ,Zmogaus ir sistemos sgveikos
ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai®, LST EN ISO 9241-210:2011 ,Zmogaus ir sistemos sgveikos
ergonomika. 210 dalis. [ Zmogy orientuotas sgveikiyjy sistemy projektavimas".

27.7.5. Paslaugy teiké&jas turi atlikti AIS administravimo, Ataskaity ir Pranesimy / priminimy moduliy
modifikavimg.

27.7.6: Paslaugy teikéjas projektuodamas AIS administravimo, Ataskaity ir PraneSimy / priminimy
moduliy modifikavima turi atsizvelgti j Siuos reikalavimus:

27.7.6.1. AIS naudotojo sasaja turi buti realizuota lietuviy kalba ir turi bati naudojama
laikantis bendriniy kalbos taisykliy. PLAIS administratoriams skirtos programinés priemonés
gali buti angly kalba.

27.7.6.2. Teikéjas privalo uztikrinti funkcionalumo, kuris pasiekiamas zZiniatinklio (angl.
WEB) priemonémis, naudotojo sgsajos korektiska veikimg Siose narsSyklése: Microsoft
Internet Explorer; Microsoft Edge; Mozilla FireFox; Google Chrome.

27.7.7. Funkcionalumo, kuris pasiekiamas ziniatinklio (angl. WEB) priemonémis, naudotojo s3gsaja
turi atitikti W3C XHTML arba lygiaverte specifikacijg ir turi bati naudojama ne zemesné kaip 1.0 W3C
XHTML arba lygiaverté versija. Realizavimui turi buti naudojama ne prastesné CSS2 arba lygiaverté
technologija (Cascading Style Sheets Language 2, www.w3.0rg/Style/CSS/).

27.7.8. Informacijai teikti naudotojo sgsajoje turi buti naudojami atviri formatai, t.y. oficialiai
jregistruoti rinkmeny tarptautiniai standartai (pvz.: TXT (UTF-8), HTML 4.01 (ISO 8879), PDF/A (ISO
19005), PDF, TIFF (ISO 12639), JPEG (ISO/IEC 10918), PNG (ISO/IEC 15948), ODF (ISO/IEC 26300:2006)
formatai, OOXML (ISO/IEC 29500) formatai, XML 1.1 (kartu pateikiant atvaizdavimo taisykles, pavyzdziui,
XSL transformavimo aprasg) ir kt.).

27.7.9. Kei¢iama naudotojo sgsaja turi atitikti atviruosius W3C standartus pagal W3C standarty
validatoriy.

27.7.10.  AIS naudotojo sgsaja turi buti intuityvi, suprantama ir nesudétinga naudoti naudotojams,
turintiems reikalaujama kompiuterinio rastingumo lygj (ECDL ar auksStesnj), bei atitikti Siuolaikinius
ergonomikos reikalavimus.

27.7.11.  Naudotojo sgsajos valdymas turi remtis pelés ir klaviaturos jrenginiais.

27.7.12.  Naudotojy sasajos klaidy pranesSimai turi biti suformuluoti taip, kad naudotojui buty aisku,
kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galéty testi darbg.
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27.7.13.  Duomeny jvedimo formose duomeny laukai turi bati uzpildomi automatiskai, jeigu AIS
duomeny bazéje ar integruotose duomeny bazése yra saugomi atitinkami duomenys.

27.7.14.  Naudotojo sasajoje visada turi buti matomas pilnas ir interaktyvus navigacijos kelias (angl.
breadcrumbs).

27.7.15.  Prie sudétingy funkcijy ar informacijos bloky turi buti galimybé pateikti kontekstine pagalbg.
27.7.16.  Turi biti galimybé iSsikviesti pagalbos vadovg (angl. Help), kuris turi naudotojui pateikti
konkrecig pagalbos sritj, priklausomai nuo to kuriame naudotojo lange pagalbos vadovas buvo iskviestas.
27.8. Reikalavimai palaikomumui

27.8.1. Turi bati galimybé (automatiniu ar pusiau automatiniu budu) nustatyti nebeaktualius duomenis
ar tokiy duomeny grupes, kurie gali bati archyvuojami ir realizuotas automatinis mechanizmas, kuris
uztikrinty nebeaktualiy duomeny archyvavimg. Duomeny archyvavimo sprendimas turi biti suderintas su
PerkancCigja organizacija.

27.8.2. Naudotojo sgsajos sukurimui turi buti panaudotos paplitusios atvirosios technologijos.

28. PASLAUGU TEIKIMO TVARKA
28.1. Reikalavimai Projekto vykdymo reglamentui
28.1.1. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo Paslaugy teikéjas turi surengti jvadinj susitikimg
su Perkancigja organizacija bei pateikti derinimui ir pristatyti Projekto vykdymo reglamentg, apimant; tokias
pagrindines dalis (neapsiribojant):
28.1.1.1. paslaugy atlikimo ir pateikciy pateikimo terminai;

28.1.1.2. paslaugy teikimo organizaciné struktura;
28.1.1.3. komunikacijos tvarka;
28.1.1.4. rezultaty pridavimo ir derinimo tvarka;

28.1.1.5. projekto vykdymo planas-grafikas;
28.1.1.6. kokybés valdymo planas;

28.1.1.7. rizikos valdymo planas;

28.1.1.8. konfiguracijos valdymo planas

28.1.1.9. kiti planavimo dokumentai.

28.1.2. Paslaugy teikéjas turés bendrauti su Perkancigja organizacija susitikimy metu, rastu ir

el. pastu, organizuoti apklausas ir dalyvauti rengiamy dokumenty aptarime su suinteresuotomis Salimis
bei suteikti pagalbg pristatant ir aptariant pateikiamy dokumenty turinj. Visy susitikimy turinj protokoluoja
Paslaugy teikéjas.
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28.1.3. Paslaugy teikéjas turés bendrauti su Perkancigja organizacija susitikimy metu, rastu ir
el. pastu, organizuoti apklausas ir dalyvauti rengiamy dokumenty aptarime su suinteresuotomis Salimis
bei suteikti pagalbg pristatant ir aptariant pateikiamy dokumenty turinj. Visy susitikimy turinj protokoluoja
Paslaugy teikéjas.

28.2. Paslaugy teikimo terminai ir rezultaty derinimas

28.2.1. galutiniai projekto rezultatai turi buti parengti ir jdiegti iki 2022 mety liepos 1 dienos.
Bandomosios eksploatacijos pradzia — 2022-07-01.

28.2.2. Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasiraSymo dienos.

28.2.3. Paslaugy teikéjui Registry centras pateiks turimg programavimo aplinkg bei kitg reikalingg
informacijg pagal Paslaugy teikéjo uzklausas.

28.2.4. Paslaugy teikéjas ir jo specialistai privalo pasirasyti nustatytos formos konfidencialumo
pasizadéjimus.
28.2.5. Paslaugy teikéjo parengti dokumentai turi buti pateikiami lietuviy kalba, iliustruoti schemomis,

lentelémis, grafikais bei kitomis vaizdinémis priemonémis, pateikiama medziaga iSdéstoma aiskiai,
nuosekliai ir detaliai.

28.2.6. Paslaugy teikimo vieta — valstybés jmoné Registry centras, Kudirkos g. 18-3, Vilnius.

28.2.7. Paslaugy perdavimas ir priémimas jforminamas Paslaugy perdavimo ir priémimo aktu, kurj
parengia ir Registry centrui pateikia Paslaugy teikéjas.

28.3. Reikalavimai paslaugy teikimo etapams ir programinés jrangos kurimo iteracijoms

28.3.1. Visos paslaugos pagal sutartj turi bati suteiktos (iSskyrus garantinj aptarnavimg ir bandomaja
eksploatacijg) iki 2022 m. liepos 01 d.
28.3.2. Programiné jranga turi bati kuriama iteracijomis, kai atlikus dalj programavimo darby turi buti

tikslinami analizés ir projektavimo rezultatai bei pademonstruoti PO atlikti darbai. Iteracijy trukme ir darby
iSskaidyma | iteracijas Tieké&jas turi suderinti su PO.

28.3.3. Zemiau esancioje lenteléje (5 lentelé. Paslaugy jgyvendinimo etapai) pateikti paslaugy
jgyvendinimo etapai, etapy aprasymai, etapuose reikiami pasiekti rezultatai ir reikalavimai jiems bei etapy
terminai.

5 lentelé. Paslaugy jgyvendinimo etapai

@ | Aprasymas Rezultatai/reikalavimai Terminas
5]
Ll
Teikéjas: 1. Projek kdymo reglamentas. 15 darbo dieny
1. Parengia projekto vykdymo regla- | Projekto vykdymo reglamente nuro- nuo sutarties
mentg ir kitus planavimo dokumen- | doma projekto dalyviai, komunika- pasiraSymo
tus ir suderina su PO. vimo principai, atsakomybeés, projekto
PO: problemy nustatymo ir valdymo
1. Suteikia reikalingg informacija; proceduros, tarpiniy ir galutiniy
2. Pateikia pastabas ir rekomendaci- | rezultaty priémimo kriterijai;
jas Teikéjo pateiktiems etapo | 1. Projek kdymo planas-grafik
rezultatams. (gali buti pateiktas kaip Projekto
vykdymo reglamento priedas);
2.Kokybés valdymo planas (gali buti
pateiktas kaip Projekto vykdymo
reglamento priedas);
3.Rizikos valdymo planas (gali bati
- pateiktas kaip Projekto vykdymo
e reglamento priedas);
> 4.Konfiguracijos valdymo planas (gali
5 bati pateiktas kaip Projekto vykdymo
= reglamento priedas).
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@ | Aprasymas Rezultatai/reikalavimai Terminas

&

Ll
Teikéjas: 1.Atnaujintos AIS analizé kumen Terminas turi
1.Atlieka esamos AIS dokumen- versijos. (Papildytas AIS detalios ana | buti suderintas
tacijos analize, parengia papildytas | lizés dokumentas nauju projekto vykdy-
AIS analizés dokumentacijos funkcionalumu); mo grafike, bet
versijas ir jg suderina su PO; 2.AIS PLAIS modulio ir susijusi etapo pabaiga
2.Atlieka AIS PLAIS modulio ir komponenty detalios analizés specifi- | neturi buti véliau
susijusiy komponenty detalig anali- | kacija. (Suderintas naujas detalios nei 50 darbo
ze ir parengia detalios analizés specifikacijos dokumentas apimantis: | dieny nuo Inicija-
dokumentg ir jj suderina su PO. reikalavimy specifikacijg, panaudos vimo etapo pa

Y | PQ: atvejy specifikacijg ir procesy baigos.

‘© | 1.Suteikia reikalingg informacija; specifikacijg bei kitas reikiamas

© | 2.Pateikia pastabas ir rekomendaci- | analizés dalis.)

® | jas Teikéjo pateiktiems etapo

S | rezultatams.

Teikéjas:

1.Atlieka esamos AIS projektavimo
dokumentacijos analize ir parengia
papildytas projektavimo
dokumentacijos versijas. Suderina
su Perkanciaja organizacija;
2.ISanalizuoja ir papildo AIS
integracinés sgsajos per PLAIS DB
aprasymo dokumentus;

3.Atlieka AIS PLAIS modulio ir
susijusiy komponenty projektavimg
ir parengia projektavimo
dokumentacijg bei suderina su
Perkancigja organizacija;

4.Suderina  naujas integracines
sgsajas su duomeny teikéjais ir
gavejais. Parengia integraciniy

sgsajy specifikacijas bei jas suderina
su duomeny gavéjais ir teikéjais bei
PO.

PO:

1.Suteikia reikalingg informacija;
2.Pateikia pastabas ir rekomendaci-
jas Teikéjo pateiktiems etapo
rezultatams.

1.Atnaujintos detalios analizés doku-

menty versijos;
2.Al hninés architektir ku-
mentas. (Atnaujintas dokumentas

atsizvelgiant j AIS PLAIS modulio ir

susijusiy komponenty pakeitimus.);

1.AIS loginis DB modelis. (Pateiktas

atnaujintas loginis DB modelis) ;
2.AI rojektavim

schemos ir aprasai ir kt.);

3.Integracinés sgsajos specifikacija.
(atnaujintos esamy sasajy specifikaci-
apsikeitimo
parengtos naujy
duomeny

jos ir  duomeny
specifikacijos bei
sgsajy specifikacijos bei
mainy specifikacijos).

kumentas.
(Pateikti naujy funkcionalumy aprasy-
mai, projektiniai sprendimai, duomeny
baziy, programos posistemiy, moduliy

Terminas turi bati
suderintas pro
jekto  vykdymo
grafike, bet etapo
pabaiga  neturi
bati véliau nei 70
darbo dieny nuo
Detalios analizés
etapo pabaigos.

Kdrimas (konstravimas) [Projektavimas

Teikéjas:

1.Parengia kurimo ir vidinio testavi-
mo aplinkg PO infrastrukturoje;
2.Vykdo reikalingus programavimo ir
programinio konfiguravimo darbus,
jgyvendina funkcinius ir nefunkcinius
reikalavimus;

3.Papildo integraciniy sgsajy specifi-
kacijas;

1.Parengtas ir

suderintas _su PO

kurimo iteracijy planas;

1.Parengta kdrimo ir testavimo aplinka

PO infrastrukturoje;

2.Vidini vim kaita;
Atnaujin in

cifikacijos ir pradinés WSDL versijos;

4.Parengta programine iranga

diegimui;

racini ] »

Terminas turi buti

suderintas pro
jekto  vykdymo
grafike.
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@ | Aprasymas Rezultatai/reikalavimai Terminas
(@)
o

4.Patikslina detalios analizés ir | 5.Athaujin li nalizé ir

projektavimo dokumentacijg; rojektavimo dkumentacij

5.Atlieka komponenty (angl. unit)

testavimg, sistemos testavimg,

sgsajy su kitomis sistemomis ir

registrais (integravimo) testavimg ir

parengia vidinio testavimo ataskaitg.

PO:

1.Suteikia reikalingg informacija;

2.Perzidri ir jvertina vidinio testavimo

ataskaitg;

3.Teikia pastabas susijusiai su

integracine sgsaja per PLAIS DB

PLAIS NS posistemio specifikavimo

dokumentacijai;

4.Pateikia pastabas ir rekomendaci-

jas Teikéjo pateiktiems etapo

rezultatams.

Teikéjas: 1.Parengta programine jranga | 1.Diegimo | PO

1.Parengia diegimo plang | PO | diegimuij PO testavimo aplinka; testine  aplinkg

testine aplinkg integraciniam | 2.Programiné jranga jdiegta PO | etapas turi bduti

testavimui; tetavimo aplinkoje; baigtas iki Inte-

2.Parengia ir pateikia programine | 3.Parengti PLAI menys integraci- | gracinio testavi-

jrangg tinkamg  jdiegimui PO | piam vimui L ir/ar ki mo etapo pra-

testavimo aplinkoje; skripty pavidalu); dzios.

3.Parengia duomeny uZzkrovimo | 4.Paren i rin PO ir | 2.Visi reikiami

skriptus j PO testine aplinkg; ikéjai 2jais i i- | duomenys  turi

4.Parengia ir suderina Integracinio | nio testavimo planas; buti uzkrauti |

testavimo plang; .Paren n ju_ir_administra- | PLAIS duomeny

5.Parengia naudotojy ir administra- | toriy instrukcijos. baze iki integraci-

toriy instrukcijas. nio testavimo

PO:; pradzios.

1.Perziri ir jvertina diegimo plana. 3.Teikéjas paren-

2.Suteikia reikalingg informacija; gia programine
© | 3.Kontroliuoja testavimo aplinka; jrangg, reikalin-
£ | 4.Perzitri ir jvertina integracinio gus duomeny uz-
S | testavimo plang; krovimo skriptus
" | 5.]diegia pateiktq programine jranga ir sudiegia j PO
& | i PO testavimo aplinka. testavimo ap-
2 | Duomeny teikejai/gaveiai: linka.
S | 1.Perzitri ir jvertina integracinio 1.Diegimg ir duo-
& | testavimo plana. meny uzkrovima
e PO  testavimo
'qE)a aplinkoje atlieka
z PO.
— | Teikéjas: 1.Pateiktas mokymy planas ir mokymy | Mokymai turi bati
£ | 1.Parengia mokymo aplinka (jeigu | medZiaga; jvykdyti iki Inte-
%‘ tokia reikalinga); 2.Apmokyti AIS n jai. gracinio testavi-
= mo etapo pra-
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@ | Aprasymas Rezultatai/reikalavimai Terminas

(@)

o
2.Rengia mokymo plang ir mokymo dzios.
medziagg;
3.Vykdo apmokymus.
PO:
1.Uztikrina mokymo dalyviy dalyva-
vimg Teikéjo organizuojamuose
mokymuose;
2.Vykdo mokymy kontrole.
Teikéjas: 1.Pasalintos integracinio testavimo | 1.Integracinio
1.Atlieka integracinj testavimg su | metun klaidos ir neatitikimai. | testavimo etapas
duomeny gavéju PO testinéje | Teikéjas integracinio testavimo metu | turi buti baigtas
aplinkoje; turi Salinti visus sistemos | iki Diegimo | ga-
2.Atlieka PI koregavimg pagal | funkcionalumo trukumus; mybine  aplinkg
pateiktas pastabas bei iStaiso | 2.Integracinio testavimo ataskaita. | pradzios;
klaidas; Integracinio testavimo ataskaitoje turi | 2.Etapo  trukmé
3.Atnaujing visg projekto technine | bati jvertinti integracinio testavimo | maziausiai 40
dokumentacija; metu nustatyti defektai, pateiktas jy | darbo dieny.

«» | 4.Parengia integracinio tetavimo | iSsprendimo bidas ir statusas;

£ | ataskaita. Atnaujinta vi hnine _dokumen

> | PO: tacija.  Atnaujinti  analizés  ir

‘gv')’ 1.Suteikia reikalingg informacija; projektavimo dokumentai, diegimo

o | 2.Registruoja integracinio testavimo | instrukcijos, projekto surinkimo ir

Zg metu PO nustatytas klaidas; kompiliavimo instrukcijos.

®© | 3.Vykdo integracinio testavimo metu | 4.Atnaujintos vartotojy ir

@ | nustatyty problemy Salinimo | administratoriy instrukcijos.

E kontrole.
Teikéjas: 1.Atliktas priémimo testavimas; 1.Priémimo testa-
1.Parengia priémimo testavimo | 2.IStai vimo m Zfi - | vimas turi biti
plang ir testavimo scenarijus; tos klaidos; atliktas iki
2.Dalyvauja priémimo testavime; 3.Atnaujintos naudotojy instrukcijos. | Diegimo j
3.Atlieka PI koregavimg pagal gamybine aplin-
pateiktas pastabas bei iStaiso ka;
klaidas. 2.Etapo trukmé
4.Parengia  priemimo  tetavimo maziausiai 20
ataskaitg. darbo dieny.
PO:
1.Teikia pastabas priémimo
testavimo planui ir testavimo
scenarijams;
2.Vykdo priémimo testavimg pagal
testavimo plane apibréztg testavimo

9 metodikg ir testavimo scenarijus;

£ |3.Vykdo apkrovos ir naSumo

§ testavivma pagal testavimo plane

¥ | apibréztg testavimo metodikg ir

o | testavimo scenarijus;

E | 4.Vykdo saugumo testavimg pagal

.qE, testavimo plane apibréztg testavimo

& | metodika ir testavimo scenarijus;
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5.Priima programine jrangg

bandomajai eksploatacijai.

Teikéjas: 1.Parengta programiné jranga diegi- | 1.Diegimo | ga

1.Parengia diegimo | gamybine | mui|gamybine aplinka; mybine  aplinkg

aplinka plang; 2.Programiné jranga idi mybi- | etapas turi buti
2.Parengia NS posistemio ekploata- | néje aplinkoje; baigtas iki Ban
cijos pradzios plang; .Parengti AI men mybinei | domosios eks
3.Parengia ir pateikia programine | ekpl ijai L ir/arba ki ri ploatacijos etapo
jrangg tinkamg jdiegimui PO | pavidalu); pradzios.
gamybinéje aplinkoje; 4.Paren AIS PLAIS modulio ir | 2.Visi reikiami
4.Parengia duomeny uzkrovimo | susijusiy komponenty pradzios planas | duomenys  turi
skriptus j PO gamybine aplinkg; Suderintas naujo funkcionalumo | biti uzkrauti j AIS
5.Parengia ir suderina Bandomosios | paleidimo planas su AIS duomeny | duomeny baze iki
eksploatacijos plang; gavéju; bandomosios
6.Patikslina naudotojy ir administra- | 5.Atliktas naujo _ funkcionalumo | eksploatacijos
toriy instrukcijas. paleidimas. Per nustatytg laiko tarpg | pradzios.

PO: sistema parengta  eksploatacijai | 3.Teikéjas paren-
© 1.Perii_U!*i ir j_ver’Fina c_Iiegimo p_I_ana. (jvykes reikiamas duomeny gia progrgmi_ne
c | 2.Suteikia reikalingg informacija; apsikeitimas su AIS duomeny | jrangg, reikalin-
Tml 3.Vadovauja naujo funkcionalumo | gavéjais); gus duomeny uz-
g paleidimui; Paren ndomosi kspl krovimo scriptus |
5 | 4.Perzitri ir jvertina bandomosios | cijos planas; gamybine ap-
g | eksploatacijos plana; 7.Patikslintos naudotojy ir administra- | linka.

& | 5.1diegia pateiktg programine jrangg | toriy instrukcijos. 4.Diegimg ir duo-
‘» | i gamybine aplinkg; meny uzkrovima
g 6.Kontroliuoja gamybine aplinka. gamybinéje

'qa)a aplinkoje atlieka
[a) PO.

Teikéjas: 1.Pasalintos bandomosios eksploata | 1.Bandomosios

1.Teikia konsultacijas bandomosios | cijos metu nustatytos klaidos. Teikéjas | eksploatacijos

eksploatacijos klausimais; bandomosios eksploatacijos metu | pradzia 2022 m.

2.Reaguoja | eksploatacijos metu | pagal suderintg klaidy Salinimo grafikg | liepos 1 d.

nustatytus defektus; turi Salinti visus suderintos sistemos | 1.Etapo  trukmé

3.Uztikrina eksperty konsultavimg | funkcionalumo trtkumus, | ne maziau nei 50

PO darbuotojams ir IT specialistams; | uzregistruotus bandomosios | darbo dieny.

1.Parengia bandomosios eksploata | eksploatacijos problemy registre;

cijos ataskaita; 2.Bandomosios _eksploatacijos atas
O | 2.Uztikrina AIS duomeny integra- | kaita. Bandomosios eksploatacijos
& | luma ir vientisuma. ataskaitoje turi biti jvertinti bando
8 | PO: mosios eksploatacijos metu nustatyti
‘2 | 1.Dirba su parengta sistema; defektai, pateiktas jy iSsprendimo bi-

D | 2.Registruoja bandomosios eksploa- | das ir biisena, pateiktos rekomen-
‘S | tacijos metu nustatytas klaidas; dacijos dél tolesnés eksploatacijos.

g 3.Vykdo bandomosios eksploatacijos

T | metu nustatyty problemy Salinimo

& | kontrole.
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Garantiné prieziura

meénesiy garantinj aptarnavima.

PO:

1.Dirba su parengta sistema;
2.Registruoja eksploatacijos metu
nustatytas klaidas.

@ | Aprasymas Rezultatai/reikalavimai Terminas

(@)

o
Teikéjas: 1.Galutiné i ivykdym Visos paslaugos
1.Atnaujina AIS technine | kaita; turi buti suteiktos
dokumentacija; 2.Perdavimo-priémimo aktas; iSskyrus garantinj
2.]Igyvendinus visas paslaugas teikia | 3.Atnaujin Al hniné | aptarnavima.

«» | galuting sutarties jvykdymo | dokumentacija.

g | ataskaita.

= PO:

B | 1.Priima ir tvirtina Teikéjo parengtus

g rezultatus. PasiraSomas perdavimo-

@ | priemimo aktas.

E | 2.Teikia pastabas Paslaugy teiukéjo

.qE, pateiktai dokumentacijai ir

& | pasitalymus tobulinimui.
Teikéjas: 1. rin ranting riezitr Garantinés prie-
1.Parengia garantinés priezidros | procediros dokumentas; Zitros procediros

. procediros dokumentg; 2.Aprasyta  skyriuje  Reikalavimai | dokumentas turi

3 2.Suteikia ne mazesnj nei 12 | garantinei prieZitrai®. biti pateiktas li-

kus ménesiui iki
projekto  jgyven
dinimo pabaigos.
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28.4. Reikalavimai dokumentacijai

28.4.1. Visa Teikéjo rengiama dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba, vadovaujantis bendrinés
lietuviy kalbos taisyklémis (iSskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis
informacijos gali bati pateikiama angly kalba).

28.4.2. Paslaugy teikimo metu Tiekéjas pries pradédamas rengti dokumentus preliminary jy turinj ir
forma turi suderinti su Perkancigja organizacija.
28.4.3. Dokumenty galutinés versijos turi buti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu

elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Perkancigja organizacija suderintu formatu) ir Teikéjo atsakingo
asmens parasu (elektroniniu arba jprastu) pasirasytu formatu. Dokumenty tarpinés versijos teikiamos tik
elektroniniu formatu.

28.4.4. Visa Teikéjo parengta dokumentacija turi biti patvirtinta Perkanciosios organizacijos atsakingy

asmeny.
28.4.5. PerkanCioji organizacija ir kitos suinteresuotos Salys pateikia pastabas vertinamai
dokumentacijai:

28.4.5.1. ne ilgiau kaip per 10 d. d. iki 100 psl. apimties dokumentams;

28.4.5.2. per su Paslaugy teikéju suderintg laikotarpj, kuris ne mazesnis nei 10 d. d., didesniems
nei 100 psl. apimties dokumentams;

28.4.6. PerkancCiajai organizacijai ar kitoms suinteresuotoms Salims pateikus pastabas vertinamai
dokumentacijai, Paslaugy teikéjas turi atlikti taisymus atsizvelgdamas j Siuos reikalavimus:

28.4.6.1. iki 100 psl. apimties dokumentai turi buti taisomi ne ilgiau kaip per 5 d. d.;

28.4.6.2. didesni nei 100 psl. apimties dokumentai turi bati taisomi ne ilgiau kaip per 10 d. d.
28.4.7. Teiké&jas turi parengti ir suderinti Sig Paslaugy teikimo dokumentacija:

28.4.8. Paslaugy teikimo valdymo dokumentacija:

28.4.8.1. Projekto vykdymo reglamentas;

28.4.8.2. Tarpinés veiklos ataskaitos;

28.4.8.3. Galutiné veiklos ataskaita.

28.4.8.4. Detalios analizés dokumentacija:

28.4.9. Atnaujintos AIS analizés dokumenty versijos — papildytas AIS detalios analizés dokumentas

nauju funkcionalumu pagal numatomus atlikti pakeitimus.

28.4.10.  AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty detalios analizés specifikacija, kurioje turi buti
pateiktas iSsamus Techninéje specifikacijoje pateikty reikalavimy apraSymas. Turi biti pateikta reikalavimy
lentelé, kurioje yra pateiktas iSsamus aprasymas, kaip bus realizuojamas kiekvienas kuriamai programinei
jrangai keliamas reikalavimas. Atlikta elektroninés paslaugos proceso ir jj sudaranciy subprocesy analizé.
Ivertinti visi planuojami kurti veiklos procesai bei pateikiamas jy detalizavimas, pateikiamos detalizuotos
visy el. paslaugy schemos bei veiklos procesy schemos. Aprasyti panaudos atvejai ir procesai bei kitos
reikiamos analizés dalys. Detalios analizés dokumento struktura turi atitikti AIS detalios analizés
dokumento strukturg.

28.4.11.  Papildyta AIS projektavimo dokumentacija:

28.4.11.1. AIS techninés architektiiros dokumentas. Atnaujintas dokumentas atsizvelgiant j AIS
pakeitimus ir modernizuojamg AIS PLAIS modulj ir susijusius komponentus. Dokumentas turi apimti
(iskaitant, bet neapsiribojant):

28.4.11.2. Detalizuotas AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty logines schemas, susiejant visus
kuriamus panaudos atvejus su konkreCiomis posistemémis, moduliais ar komponentais;

28.4.11.3. parametry, dokumenty, ataskaity aprasymus;

28.4.11.4. Duomeny bazés struktiros ir modelio aprasyma;

28.4.11.5. Sasajy tarp sistemy (angl. interface) ir jy valdymo bei funkciniy sriciy aprasymus;
28.4.11.6. Sistemos pajégumy didinimo aprasymus nekeiciant programinés jrangos;

28.4.11.7. Serveriy, kompiuterinio tinklo konfigliracijos aprasymus;

28.4.11.8. Taikomy saugumo, patogumo naudoti ir prieinamumo uZztikrinimo priemoniy apraSymus.

28.4.12.  AIS loginis DB modelis. Pateiktas atnaujintas loginis DB modelis;

28.4.13. AIS projektavimo dokumentas. Pateikti naujy funkcionalumy apraSymai, projektiniai
sprendimai, duomeny baziy, programos posistemiy, moduliy schemos, aprasai ir kitos dalys. Turi biti
uzpildomos visos AIS projektavimo dokumento dalys. Dokumentas turi apimti (jskaitant, bet
neapsiribojant):
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28.4.13.1. Detalizuoty reikalavimy realizavimo apraSyma (pateikiant detalias nuorodas j sistemos
funkcijas, kuriy pagalba bus jvykdoma vienokia ar kitokia funkcija ar veiksmas, sistemos ekraninis vaizdas,
taikomos taisyklés ar apribojimai bei kita susijusi informacija). IS pateiktos informacijos turi bati aisku,
kaip bus realizuojamas kiekvienas kuriamai programinei jrangai keliamas reikalavimas ir galutinis
sprendimas;

28.4.13.2. Detalizuotus panaudos atvejy ar techniniy procesy realizavimo bidus, kurie turi aprasyti
visas kuriamas funkcijas;

28.4.13.3. Naudotojo sgsajos eskizus;

28.4.13.4. Detalizuotas logines schemas, susiejant visus kuriamus funkcionalumus su konkreciomis
posistemémis, moduliais ar komponentais;

28.4.13.5. parametry, dokumenty, ataskaity aprasymus. Turi bati pateiktas konfigliracijos

parametry, nustatanciy AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty veikimg pagal realius veiklos procesus
bei uztikrinanciy atitiktj visiems jai keliamiems reikalavimams, apraSymas.

28.4.14. Integracinés sasajos specifikacija. Atnaujinta esamos sgsajos specifikacija ir duomeny
apsikeitimo specifikacija bei parengta naujos sasajos specifikacija bei Sios sgsajos duomeny mainy
specifikacija.

28.4.15.  Testavimo dokumentacija (detaliai aprasyta skyriuje ,14.6. Reikalavimai testavimui*):
28.4.16.  Testavimo planai ir testavimo scenarijai visiems testavimams iSvardintiems skyriuje;

28.4.17. Testavimo ataskaitos Zzemiau iSvardintiems testavimames:

28.4.17.1. Vidinio testavimo ataskaita;

28.4.17.2. Nasumo ir greitaveikos testavimo ataskaita;

28.4.17.3. Saugumo testavimo ataskaita;

28.4.17.4. Integracinio testavimo ataskaita;

28.4.17.5. Priéemimo testavimas.

28.4.18. Diegimo dokumentacija:

28.4.18.1. Duomeny uzkrovimo aprasas;

28.4.18.2. Diegimo aprasSai, kuriuose turi biti pateikta: Realizuoty sprendimy apibendrinantis

aprasymas; Duomeny struktiry, atributy, duomeny mainy, aprasai,
Techninés realizacijos aprasymas (apimantis reikalavimy techniniam sprendimui detalizacijg,

AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty plétimo galimybes);
Kita aktuali informacija.

28.4.19. ISeities tekstai ir detali projekto surinkimo instrukcija;
28.4.20. Diegimo planas, apimantis:

28.4.20.1. Diegimo dalyviy atsakomybes;
28.4.20.2. Diegimo veikly aprasymag;
28.4.20.3. Diegimo veikly grafikg;
28.4.20.4. Diegimo schema.

28.4.21. Diegimo ataskaita, kurioje buty aprasyti diegimo veikly rezultatai, iSvados, esant poreikiui,
nustatytos rizikos ir tolimesniy veikly rekomendacijos.

28.4.22. Mokymy dokumentacija apimanti mokymy plang, administratoriy ir naudotojy vadovus,
pagalbos vadovus (angl. Help) (tik el. formatu) ir mokymy medziaga (detalés reikalavimai skyriuje ,,14.7.
Reikalavimai mokymams").

28.4.23. Turi bati atnaujinti detalios analizés ir projektavimo dokumentai, nurodyti Siame skyriuje.
Galutinis dokumenty kiekis, jy Sablonai (turinys ir strukttira) turi bati suderinti su Perkancigja organizacija
detalios analizés ir projektavimo etapy metu. Atnaujintuose dokumentuose turi biti aprasyti galutiniai AIS
PLAIS modulio ir susijusiy komponenty modifikavimo reikalavimai, architekturiniai sprendimai, sgsajy su
iSorinémis sistemomis aprasymai ir kt.

28.4.24.  Turi bati parengtos detalios integraciniy sasajy specifikacijos bei, Ziniatinklio paslaugy atveju,
WSDL rinkmenos, taip pat duomeny mainy specifikacijos kiekvienai konkreciai integracinei sgsajai.
28.4.25. Turi buti parengti/modifikuoti sistemos naudojimo dokumentai (administratoriaus ir AIS
naudotojy vadovai).
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28.4.26.  Turi buti parengtas elektroninis sistemos naudojimo dokumentas, kuris buty pasiekiamas AIS
naudotojo sgsajose.

28.4.27. Turi buti parengti jdiegty apsaugos klasiy ir naudotojy teisiy bei galimy vykdyti funkcijy
aprasai.

28.4.28. Turi buti parengti AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty ir AIS administravimo
dokumentai (jskaitant diegimo procedurg).

28.4.29. Turi biiti parengtas garantinés priezitiros procediros dokumentas (jskaitant sistemos
pakeitimy valdymo procedurg).

28.4.30.  Turi bati pateiktas naudotojy mokymy planas bei mokymy medziaga.

28.4.31. Turi buti parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita. Bandomosios eksploatacijos
ataskaitoje turi bati jvertinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti defektai, pateiktas jy iSsprendimo
budas ir statusas, pateiktos rekomendacijos dél tolesnés eksploatacijos.

28.4.32.  Turi buti parengtas priémimo testavimo planas ir priémimo testavimo scenarijai.

28.4.33.  Turi buti parengta priémimo testavimo ataskaita.

28.4.34.  Turi buti atnaujinta AIS informacinés sistemos detalioji specifikacija.

28.4.35.  Turi buti parengta galutiné sutarties jvykdymo ataskaita. Galutiné sutarties jvykdymo ataskaita
apima projekto eigos ir rezultaty vertinimag, faktinj rezultaty palyginimg su planu ir neatitikimy jvertinima.
28.5. Reikalavimai diegimui

28.5.1. Iki diegimo pradzios Teikéjas turi parengti Diegimo plang, kuriame turi biti pateikiama:
28.5.1.1. Diegimo dalyviy atsakomybés;

28.5.1.2. Diegimo veikly aprasymai;

28.5.1.3. Diegimo veikly grafikas;

28.5.1.4. Diegimo schema.

28.5.2. PrieS diegimg j gamybine aplinkg, turi biti jgyvendintas pilotinis diegimas, skirtas uztikrinti
diegimo procediiry korektisSkuma.

28.5.3. Atlikus diegimg (tiek pilotinj, tiek galutinj) turi buti jsitikinta, kad visi AIS komponentai veikia
ir yra pasiekiami i$ iSoriniy tinkly, jei tai yra batina.

28.5.4. Turi buti sukonfigiruotas duomeny rezervinio kopijavimo mechanizmas, aprasytos ir
iSbandytos duomeny atstatymo procediros.

28.5.5; Igyvendinus visas suplanuotas diegimo veiklas, Teikéjas turés parengti diegimo ataskaitg,
kurioje biity aprasyti diegimo veikly rezultatai, iSvados, esant poreikiui, nustatytos rizikos ir tolimesniy
veikly rekomendacijos.

28.6. Reikalavimai testavimui

28.6.1. Turi buti atliktas AIS duomeny perdavimo PLAIS testavimas (toliau — testavimas).

28.6.2. Testavimo tikslai:

28.6.2.1. Isitikinti, kad yra jgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai techninés specifikacijos
reikalavimai;

28.6.2.2. Isitikinti, kad reikalavimy jgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

28.6.3. Nustatyti ar reikalavimy jgyvendinimas tenkina Perkancigjg organizacijg ir kitas suinteresuotas
Salis;

28.6.4. Identifikuoti, uzregistruoti ir iStaisyti funkcionalumo klaidas (angl. bugs);

28.6.5. Turi bati atlikti Sie testavimai:

286.5.1. Vidinis testavimas. Vidinius atskiry komponenty testavimus Teikéjas turi atlikti kdirimo

aplinkoje, nedalyvaujant Perkanciosios organizacijos atstovams, taciau turi pateikti tokio testavimo
jrodyma — vidinio testavimo ataskaitg; y

28.6.5.2. Apkrovos ir naSsumo testavimas. Sj lestavimg Teikéjas turi atlikti kurimo aplinkoje,
nedalyvaujant Perkanciosios organizacijos atstovams. Sio testavimo rezultaty vidinio testavimo ataskaita
neturi bati teikiama. Perkancioji organizacija testavimo aplinkoje vykdys papildomg apkrovos ir naSumo
testavimg. Jei PerkanCiosios organizacijos atlikto testavimo rezultatai netenkins 8.4 skyriuje (8.4
Reikalavimai naSumui ir_greitaveikai) nurodyty reikalavimy, Teikéjas turés atlikti reikiamas sistemos
optimizavimo veiklas. y

28.6.5.3. Integracinis testavimas. Sj testavimg Teikéjas turi atlikti PO testavimo aplinkoje su PLAIS.
Sio testavimo rezultatai batini jsitikinti ar P] parengta diegimui j gamybine aplinkg. Sio testavimo metu
rastos klaidos ir neatitikimai turi bati pasalinti iki diegimo j gamybine aplinka.
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28.6.5.4. Priemimo testavimas (angl. acceptance testing). Sis testavimas turi buti atliekamas
dalyvaujant Teiké&jui, Perkanciajai organizacijai ir kitoms suinteresuotoms Salims. Sio testavimo metu turi
buti tikrinamas testavimo tiksly jgyvendinimas (jgyvendinimo lygio nustatymas). Priémimo testavimo
veiklos turi buti vykdomos remiantis apibrézta priémimo testavimo metodika bei priémimo testavimo planu,
kurj pateiks Paslaugy teikéjas.

28.6.6. Atliktas testavimas turi uztikrinti, kad sistema yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

28.6.7. Priémimo testavimo metu turi buti vykdomas identifikuoty klaidy (problemy) registravimas.
28.6.8. Testavimo metu elektronine forma turi buti vedamas pastebéty klaidy (problemy) ir jy baseny
kaupimo Zurnalas. Teiké&jas turi pateikti tokj jrankj, kuris nuolatos bity prieinamas internetu Perkanciosios
organizacijos atstovams.

28.6.9. Klaidy zurnalas turi biti specializuota problemy registravimo ir sekimo programiné jranga
(angl. issue tracking software), paremta tinklinémis technologijomis, t.y. pasiekiama naudojant interneto
narSykle.

28.6.10. Paslaugy teikéjas turi parengti ir su Perkancigja organizacija suderinti testavimo plang ir
testavimo scenarijus. Testavimo plane turi biti apraSyta testavimo metodika, apimtis, aplinka (pvz.
narsykliy su kuriomis bus testuojama versijos), testavimo scenarijy struktiira, testavimo veikly grafikas,
testavimui reikalingi duomenys (saglygos), testavimo priémimo kriterijai ir kita aktuali informacija.
28.6.11.  Testavimo aplinka turi buti integruota su kity integruotiny sistemy testavimo aplinkomis (jeigu
tokios yra).

28.6.12.  Paslaugy teikéjas turés parengti tiek testavimui skirty duomeny, kad priémimo testavimo metu
sistemoje bity suvesta (importuota) pakankamai testiniy duomeny, kurie leisty pilnai iStestuoti visg
sukurtg IS funkcionalumg. Testiniy duomeny importg (suvedimg) j testavimo aplinkg atlieka PO atstovai.
28.6.13.  Priémimo testavimas turi bati vykdomas Perkanciosios organizacijos jsigytos techninés jrangos
pagrindu. Jeigu priémimo testavimo metu nebus tokios galimybés, testavimas turés buti vykdomas
naudojant Teikéjo pateiktg technine jranga (jos pagrindu veikiancig testine aplinkg). Tokiu atveju turés
biti atliktas atskiras testavimas Perkanciosios organizacijos pateiktoje techninéje jrangoje siekiant jsitikinti,
kad IS korektiSkai veikia kitos techninés jrangos pagrindu.

28.6.14.  Paslaugy teikéjas turés parengti ir pateikti visus testavimui reikalingus duomenis, jrankius ar
kitas priemones.

28.6.15.  Paslaugy teikéjas turés sukurti automatinius testavimo testus visiems AIS funkcionalumas.
28.6.16.  Paslaugy teikéjas turés sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad
patikrinti Sios reikalavimy specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Kiti reikalingi testavimo
duomenys, reikiamos priemonés ir sglygos turi buti detalizuotos priémimo testavimo plane bei suderintos
su Perkancigja organizacija.

28.6.17. Priémimo testavimo metu PO sudarys AIS vartotojy ,testuotojy" grupe. Testuotojy grupe
sudarys PO, Teikéjo atstovai ir kity suinteresuoty Saliy atstovai, pagal poreikj. Paslaugy teikéjas testuotojy
grupei turi sudaryti galimybe pasinaudoti sukurta informacine sistema ir pateikti savo pastabas,
pastebéjimus tiesiogiai Paslaugy teiké&jui. Atsizvelgiant j pateiktus pastebéjimus ir teisés akty nuostatas
Paslaugy teikéjas turi patobulinti AIS.

28.6.18.  Priémimo testavimas uzbaigiamas, kai tenkinami testavimo plane jvardinti testavimo priémimo
kriterijai.

28.7. Reikalavimai mokymams

28.7.1. Paslaugy teikéjas turi parengti ir suderinti su Registry centru mokymo plang, mokymy
medziagg bei parengti mokymams reikalingg aplinka.

28.7.2. Mokymy medziaga turi apimti:

28.7.2.1. atskiroms naudotojy grupéms (AIS veiklos administratoriams, AIS administratoriams)
skirtus naudojimosi AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty funkcionalumais aprasus (paremtus
naudotojy instrukcijomis);

28.7.2.2. animuotas naudojimosi instrukcijas ir/ arba vaizdine (video) medziagg, leidziancig
organizuoti mokymus atskiroms naudotojy grupéms nuotoliniu budu;
28.7.23. atskiroms naudotojy grupéms skirtas praktines uzduotis (paremtas naudojimosi PL AIS

PLAIS modaulio ir susijusiy komponenty aprasais ir/ nuotoliniam mokymuisi skirta medziaga).
28.7.3. Paslaugy teikéjas, pagal mokymy plane suderintg tvarkg, turés vykdyti mokymus AIS PLAIS
modulio ir susijusiy komponenty naudotojams. Turi bati apmokyti Sie naudotojai:
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28.7.3.1.1.  RC naudotojai — iki 5 asmeny;
28.7.3.1.2.  Sistemos administratoriai — iki 3 asmeny.

28.7.3. Kiekviena mokymy grupés mokymy trukmé turi bti ne maziau 4 val.

28.7.4. Naudotojy mokymai turi buti vedami mokomojoje aplinkoje su mokomaisiais duomenimis, kuri
turi bati sukurta Paslaugy teikéjo parengtoje aplinkoje.

28.7.5. Naudotojy mokymai turi vykti su Perkancigja organizacija suderintu laiku.

28.7.6. Naudotojy mokymuy vietg turi parinkti Paslaugy teikéjas priesS tai suderines su Perkancigja

organizacija. Su naudotojy mokymy vieta susijusios iSlaidos yra Paslaugy teikéjo atsakomybeé.

28.7.7. Teikéjas turi uzregistruoti visus mokymuose dalyvavusius asmenis ir pateikti mokymy dalyviy
sgrasg Perkanciajai organizacijai.

28.7.8. Paslaugy teikéjas turi parengti ir suderinti su Registry centru mokymo plang, mokymy
medziagg ir mokymy aplinka.

28.8. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

28.8.1. Turi bati atlikta AIS ir AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty bandomoji eksploatacija.
28.8.2. Bandomosios eksploatacijos tikslas — uztikrinti IS kokybe, iSbandyti gamybine sistemos
komponenty konfigracija, identifikuoti ir pasalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebétus defektus,
stabilizuoti darbinés aplinkos konfigliracijg, atsizvelgiant j bandomosios eksploatacijos metu sukaupta

patirtj.

28.8.3. Paslaugy teikéjas turi parengti bandomosios eksploatacijos plang, kurio tikslas — aprasyti
bandomosios eksploatacijos eigg bei apibrézti bandomosios eksploatacijos dalyviy atsakomybes.

28.8.4. Bandomosios eksploatacijos plane minimaliai turi bati apraSyta: bandomosios eksploatacijos

dalyviy komunikavimo schema, dalyviy atsakomybés, defekty (pastaby) registravimo tvarka, defekty
Salinimo tvarka, bandomosios eksploatacijos priémimo kriterijai.

28.8.5. Paslaugy teikéjas, turi konsultuoti Perkancigjg organizacija bandomosios eksploatacijos
aplinkos parengimo klausimais:

28.8.5.1. sistemos komponenty instaliavimo ir konfiguravimo;

28.8.5.2. visy batiny sistemos duomeny migravimo (suvedimo) bei pertekliniy (bandomajai
eksploatacijai nereikalingy) duomeny pasalinimo.

28.8.6. Perkancioji organizacija uztikrina sistemos veikimg visos bandomosios eksploatacijos metu,

jeigu nebus sutarta kitaip.

28.8.7. Bandomosios eksploatacijos metu turi buati vykdomas identifikuoty klaidy (problemy)
registravimas.

28.8.8. Bandomosios eksploatacijos metu elektronine forma turi buti vedamas pastebéty klaidy
(problemy) ir jy biiseny kaupimo zurnalas. Paslaugy teikéjas turi pateikti tokj jrankj, kuris nuolatos bty
prieinamas internetu Perkanciosios organizacijos atstovams.

28.8.9. Klaidy zurnalas turi biti specializuota problemy registravimo ir sekimo programiné jranga
(angl. issue tracking software), paremta tinklinémis technologijomis, t.y. pasiekiama naudojant interneto
narsykle.

28.8.10. Paslaugy teikéjas privalo nedelsiant per bandomosios eksploatacijos plane numatytus terminus
pasalinti sistemos trikumus atsizvelgiant j uzregistruotas bandomosios eksploatacijos problemy registre
klaidas.

28.8.11. Paslaugy gavéjai pradés IS sistemos priéemimo veiklas tik tada, kai sistema tenkins
bandomosios eksploatacijos plane apibréztus priémimo kriterijus.

28.8.12.  Paslaugy teikéjas privalo pries priduodamas IS Perkanciajai organizacijai pateikti galutines
dokumentacijos ir IS iSeities kodo versijas, jeigu jos buvo pakeistos nuo paskutinio pridavimo.

28.8.13. IS bus priimama pasirasant priemimo-perdavimo akta.

28.9. Reikalavimai garantinei prieziirai

28.9.1. Teikéjas privalés uztikrinti AIS ir jdiegtos licencinés programinés jrangos garantine prieZidira.
28.9.2. Garantinés priezitros terminas 12 ménesiai nuo galutinio paslaugy priémimo—perdavimo akto
pasirasymo datos.

28.9.3. Garantinis aptarnavimas turi buti teikiamas:

28.9.3.1. sukurtos programinés jrangos funkcionalumui;

28.9.3.2. standartinés licencinés programinés jrangos konfiguracijai;

28.9.3.3. integraciniy sgsajy su iSorinémis sistemomis funkcionalumui;
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28.9.4. AIS PLAIS modulio ir susijusiy komponenty darbinés ir testinés aplinkos konfiguracijai;

28.9.4.1. duomeny migravimo proceduroms;

28.9.4.2. visai pateiktai dokumentacijai.

28.9.5. Perkanciajai organizacijai turi biiti pateiktos programinés priemonés skirtos AIS PLAIS modulio
ir susijusiy komponenty klaidy registravimo ir jy Salinimo eigos stebé&jimui.

28.9.6. Garantinio aptarnavimo metu Paslaugy teikéjas turés teikti Sias bendras sistemos priezitiros
paslaugas, uztikrinancias korektiskg sistemos veikima:

28.9.6.1. sistemos klaidy ar netikslumy registravima;

28.9.6.2. sistemos klaidy ar netikslumy taisyma, testavimg, diegimg ir atnaujinty programiniy
priemoniy iSeities teksty pateikimg Perkanciajai organizacijai;

28.9.6.3. sistemos dokumentacijos tikslinimg pagal atliktus taisymus;

28.9.6.4. konsultacijy apie sukurtg bei modernizuotg programine jrangg teikimg garantiniais
klausimais. 5

28.9.7. Paslaugy teikéjas turi detaliai aprasyti garantinio aptarnavimo sglygas. Zemiau pateikiamos
pagrindinés privalomos garantinio aptarnavimo salygos:

28.9.7.3. Reakcijos j problema laikas (problema uzregistruota ir perduota sprendimui) — kritinés -
ne ilgiau kaip 2 (dvi), o nekritinés - ne ilgiau kaip 4 (keturios) Perkanciosios organizacijos darbo laiko
valandos;

28.9.7.4. Kritinés problemos sprendimo (problemos Salinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmeé

- ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo diena nuo pranesimo apie gedimg gavimo suderintu bidu. Jei gedimo per
nurodytg laikg pasalinti negalima, kartu su Perkancigjg organizacija suderinama dél gedimo pasalinimo
laiko. Kity kritiniy problemy Salinimo trukmé turi biti apibrézta garantinés priezitiros procediros
dokumente.

28.9.8. Konsultacijos telefonu ir elektroniniu pastu (angl. ,Hot line”) — turi biti teikiamos darbo
dienomis Perkanciosios organizacijos oficialiai patvirtintu darbo laiku.
28.9.9. Galimybé visg parg registruoti problemas internetu bei stebéti problemy sprendimo bukle

naudojant Paslaugy teikéjo pateiktg klaidy registravimo jrank;.

28.9.10.  Garantinés priezitros metu, atlikus pakeitimus/pataisymus, turi biiti atliekamas sistemy iSeities
teksty atnaujinimas (pateikimas Perkanciajai organizacijai).

28.9.11.  PrieS Perkanciajai organizacija priimant sistemg gamybinei eksploatacijai, Paslaugy teiké&jas
turi pateikti ir suderinti garantinio priezitiros procediiros dokumenta.

28.10. Reikalavimai Projekto valdymui

28.10.1. Teikéjas turi uztikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vykty lietuviy kalba. Jei
pasitelkiami uzsienio Saliy ekspertai, Teikéjas turi pasirdpinti vertimo j lietuviy kalbg paslaugomis.
28.10.2. Teikéjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Perkancigja organizacija, Projekto partneriais bei
kitomis Projekto suinteresuotomis Salimis.

28.10.3.  Teikéjas turi informuoti Perkancigjg organizacijg apie Paslaugy vykdymo eigg ir Perkanciosios
organizacijos praSymu rengti Paslaugy teikimo etapy rezultaty pristatymus.

28.10.4. Teikéjas turi pateikti ir su Perkancigja organizacija suderinti Projekto vykdymo reglamentg,
kuriame turi buti detalizuoti Paslaugy teikimo etapai ir jy rezultatai (pateiktys), pateiktas detalus
Perkanciosios organizacijos nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darby vykdymo grafikas,
aprasytos komunikacijos ir riziky valdymo priemonés bei dokumenty derinimo tvarka.

28.10.5. Teikéjas turi kas ménesj rengti ir Perkanciajai organizacijai teikti tarpines Paslaugy teikimo
ataskaitas, kuriose buty pateikiama:

28.10.5.1. informacija apie Paslaugy teikimo sutarties vykdymo eiga;

28.10.5.2. informacija apie per ataskaitinj ménesj uzfiksuotas rizikas ir problemas.

28.10.6. Tarpinés Paslaugy teikimo ataskaitos Perkanciajai organizacijai privalo biti pateiktos per 5
darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

28.10.7.  Baigus visus darbus, Teikéjas turi parengti galutine Paslaugy teikimo ataskaitg. Galutiné
ataskaita Perkanciajai organizacijai turi buti pateikta per 10 darbo dieny nuo paskutinio Paslaugy teikimo
etapo pabaigos.
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28.11. Reikalavimai pakeitimy valdymui

28.11.1.  Sioje Techninéje specifikacijoje ar kituose Paslaugy teikimo sutarties prieduose nustatyti
reikalavimai gali bati keiCiami Teiké&jo ar Perkanciosios organizacijos iniciatyva.

28.11.2.  Pakeitimy atsiradimas gali biti sglygojamas aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa Zinomos
po pirkimo sutarties sudarymo, jy atsiradimo pasiulymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu
nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iS anksto jvertinti ir jy atsiradimo rizikos.
28.11.3.  Pakeitimas turi biti jgyvendinamas Teikéjui ir Perkanciajai organizacijai patvirtinus keitimg
rastu (susitarima jforminant kaip sutarties priedg), vadovaujantis tarp Paslaugy teikéjo ir Perkanciosios
organizacijos sudarytos Paslaugy teikimo sutarties ir Sios Techninés specifikacijos sglygomis, nepazeidziant
viesujy pirkimy principy, taikant visas Sias veiklas (atsizvelgiant j pakeitimo pobudj):

28.11.3.1. dokumentuotas pakeitimo poveikis, aprasytas jo kritiSkumo laipsnis (neesminis, vidutinis,
kritinis) ir pasekmés;

28.11.3.2. pakeitimas néra kritinis ir nedaro jtakos viso sprendimo funkcionalumui;

28.11.3.3. jei pakeitimas yra funkcinis, jis buvo / yra pazymétas testavimo plane ir bus papildomai
iStestuotas;

28.11.3.4. atlikti techninés dokumentacijos ir veiklos procesy pakeitimai, susije su funkcionalumo
pakeitimu;

28.11.3.5. pakeitimas yra autorizuotas (pasirasytas Perkanciosios organizacijos jgalioto asmens);
28.11.3.6. apie pakeitimg yra tinkamai pranesta visoms su Paslaugy teikimu susijusioms Salims;
28.11.3.7. pakeitimas neapsunkina pirkimo tiksly pasiekimo;

28.11.3.8. visi su funkcionalumu susije pakeitimai yra vedami pakeitimy registracijos zurnale.

28.11.4. Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra jvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos
tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojanciu.

Valstybés jmoné Registry centras: UAB , Netcode™::

Generalinis direktorius Projekty vadovas
Saulius Urbanavicius A.V. Skirmantas Sermuksnis A.V.



Antstoliy informacinés sistemos (AIS) neiSieSkomos
sumos funkcionalumo sukdrimo paslaugy viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ST-

2 priedas

PASIULYMAS

(Pridedamas atskiras dokumentas)

Valstybés jmoné Registry centras: UAB , Netcode™::

Generalinis direktorius Projekty vadovas
Saulius Urbanavicius Skirmantas Sermuksnis



Antstoliy informacinés sistemos (AIS)
neiSieSkomos sumos funkcionalumo sukdrimo
paslaugy viesojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
ST-

3 priedas

(perdavimo—priémimo akto forma)
Paslaugy perdavimo—priémimo aktas

Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

Sj aktg pasirade atsakingi asmenys pazymi, kad vadovaudamiesi pasirasytos Pirkimo objekto
pavadinimas viesojo pirkimo sutarties Nr. nurodyti nuostatomis, Tieké&jas perduoda, o Uzsakovas
priima Sioje lenteléje nurodytas Paslaugas:

Eil.
Nr.

Paslaugy pavadinimas Kiekis (vnt.)

Jeigu atsisakoma priimti Paslaugas ar jy dalj dél Paslaugy perdavimo—priémimo metu pastebéty

trikumy, jie nurodomi ir aprasomi Sioje lentel&je:

Eil.
Nr.

Paslaugy trukumy aprasymas

Numatomas Paslaugy trukumy

S ) Pastabos
pasalinimo terminas

Pastaba: jei Paslaugy trikumy néra pastebéta, lentelé turi bati perbraukta ,,Z" formos briksniais.

PASLAUGAS PRIEME:

PASLAUGAS PERDAVE:

Valstybés jmoné Registry centras (Tiekéjo pavadinimas):

(atsakingo asmens pareigy
pavadinimas)
(vardas ir pavardé)

Valstybés jmoné Registry
centras:

(atsakingo asmens pareigy
pavadinimas)
AV. (vardas ir pavardeé) A.V.

UAB ,Netcode™::

Generalinis direktorius
Saulius Urbanavicius

Projekty vaclvovas
Skirmantas Sermuksnis




PASIULYMO

DEL ANTSTOLIY INFORMACINES SISTEMOS (AIS) NEISIESKOMOS
SUMOS FUNKCIONALUMO SUKURIMO PASLAUGUY
B DALIS: KAINA

2021-09-06
(data)
Vilnius
(vieta)
V] Registry centrui
(Adresatas)
1. INFORMACIA APIE TIEKEJA:
Tiekéjo arba ukio subjekty grupés dalyviy pavadinimas UAB Netcode
(-ai), UAB Leksinova
2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNER]
(pildoma, pasiilymgqg pateikia tiekéjy grupe)
Eil. Tiekéjy grupés partnerio Partnerio dalis verté pasiulymo kainoje,
Nr. | pavadinimas, juridinio asmens kodas, EUR su PVM

adresas

1. | UAB Netcode, 302906100, V. Gerulai¢io | 73757,97

g. 10 Vilnius ,
2. | UAB Leksinova, 124430335, Zalgirio 67812,03
108, Vilnius
3. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIY PAJEGUMAIS TIEKEJAS REMIASI, KAD ATITIKTY

PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE
REIKALAVIMAI KELIAMI) (pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity Gkio subjekty, kuriy pajéegumais
remiasi pagal VP] 49 str.)

Eil. Ukio subjekto pavadinimas, juridinio Pirkimo sutarties dalis pasiulymo kainoje,
Nr. asmens kodas, adresas kuriai ketinama pasitelkti ukio subjektus,
EUR su PVYM

1. | UAB IO projects, 302444537, V. Gerulaicio 15000,00
g. 10, Vilnius

2. | UAB iTree Lietuva, 302249829, Konstitucijos | 3000,00
pr. 7, LT-09308, Vilnius

4, INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES
DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)
Eil. Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Pirkimo sutarties dalis pasiulymo kainoje,
Nr. asmens kodas, adresas perduodama vykdyti subtiekéjui,
Eur su PVM




Pastaba. Tiekéjo (tiekéjy grupés partneriy), Gkio subjekty ir subtiekéjy bendra numatoma pirkimo verte turi atitikti
bendrg pasitilymo sumg EUR su PVM.

5. PASIULYMO KAINA

5.1. Pasitlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasillymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta, jos
turés buti perskaiCiuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir uzsienio
valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos Centrinis Bankas
neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj euro ir uzsienio valiuty santykj
pasitlymy pateikimo diena.

5.2. ApskaicCiuojant kaing, turi buti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodytg pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus vykdyti
sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose aiskiai
nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai nurodyti
pasiulyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokétoju.
Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasitlyme turi nurodyti kaing su PVM. Pasitlymy kainos
bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesciais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokescius reguliuojanciy
jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji organizacija pati turi sumokeéti PVM j
valstybés biudZetg u? jsigyty pirkimo objektg, Sis mokestis jskaiciuojamas j pasitlymo kaing (jeigu tiekéjas jo
nejskaiciavo pateikiant pasitlymg, palyginimo tikslais jskaiCiuoja pati perkancioji organizacija). ] pasidlymo
kaing privalo bati jskaiCiuoti visi mokesciai bei visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos ir mokesciai, susije su Prekiy tiekimu, jskaitant, bet neapsiribojant (iSskyrus tuos
atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiskiai nurodyta, kad tam tikros konkrecios islaidos neturi bati jskaiCiuotos
j Sutarties kaina):|

5.2.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja Pirkéjas, rengimu ir pateikimu susijusias islaidas;

5.2.2. elektroniniy sgskaity teikimo islaidos.

5.3. [Visa pasitulyme nurodyta kaina ir jy sudétinés dalys turi biti nurodomos dviejy skaiciy po kablelio

tikslumu. Jei trecias skaiCius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaicius po kablelio paliekamas koks

yra, jei trecias skaiCius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skaiCiy po kablelio padidiname vienu vienetu,
pvz., 3,14159 suapvalinus iki Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12. }

ﬁl: Pirkimo objektas gzlg‘anliUR Kaina EUR su PVM
1. | Antstoliy informacinés sistemos (AIS) neiSieSkomos | 117000,00 | 141570,00
sumos funkcionalumo sukurimo paslaugos
Pasitilymo kaina EUR su PVM ZodZiais: Simtas keturiasdesimt vienas tiikstantis penki Simtai
septyniasdesimt Eur ir 0 ct.

Jei ,PVM" laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVYM nemokamas:

PasiraSydamas $j pasitilyma, tvirtintu, kad:

° esu susipazines su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos
jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja viesyjy pirkimy atlikimo tvarkg bei gali turéti jtakos
bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems i$ Sio pirkimo
ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

° sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediromis,

° pasitulymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

Dokumentg elektroniniu pasitlymas galioja pirkimo salygy Error! Reference source not found. skyriuje ,TerminaiError!
naradii naciradéReference source not found.” atitinkamame punkte nurodytg termina.
vas

to asmens pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas, pavardé)
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