Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2021 m. __d.Nr.88-___

Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus pavaduotojo Artiiro Pekausko, veikiangio pagal Akmenés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. A-381 ,,Dél igaliojimy Akmenés
rajono savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojui Artirui Pekauskui suteikimo®
suteiktus jgaliojimus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Storoma®, juridinio asmens kodas
303034637, atstovaujamas direktoriaus Nerijaus Baltygio (toliau — Rangovas), toliau kartu
vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — :m»:_._.::. sudaré §ia Statybos rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

I. SAVOKOS

l.1.  Darbai — paslaugos ir darbai, kurie nustatyti 2021-05-31 Techninéje uzduotyje Nr.
PRU-12 ir kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (toliau visi kartu — Darbai).

1.2.  Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Sutarties isigaliojimo dienos
iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai
yra teigiami, ir pasira$ius Darby perdavimo-priémimo akig.

l.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priémima, pasirajomas prie$ suraSant Deklaracija apie statybos uZbaigima.

1.5. Darby uZduotis — 2021-05-31 Techniné uZduotis Nr. PRU-12 ir kita dokumenty
visuma, kuriuose gali biiti pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai, techninés specifikacijos,
Darby apraSymas bei sanaudy kickiy ZiniaraiGiai (jeigu pateikiami) ir visi 8iy dokumenty
papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasiiilymy pateikimo
termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty neatitikimams ar prieStaravimanms, ju
virfenybé pagal analogijg nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé.

1.6.  Darby uZduoties klaida — Darby uZduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
igyvendinti (i) atsiZvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i% jy, kai abejojama
dél Sutarties salygy, taiau jvertinus dokumenty virSenybg pagal Sutarties 1.5 p.

1.7.  I$laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.8.  [ranga— prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9. MedZiagos — visa tai, kas wri sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

1.10. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu rei$kiantis Salies pareiga veikti aktyviai
(zodziu, rastu ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta
tvarka kita Sutarties $alis turi biiti informuota, bet ne véliau kaip per 3 (tris) dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.

1.11. Nuostoliai — Salies turétos iSlaidos, jos turto netekimas arba suZalojimas, taip pat
negautos pajamos ar finansavimas, kuriuos Salis biity gavusi, jei kita Salis jsipareigojimus biity
jvykdzZiusi laikantis Sutarties nuostaty.

1.12. Pradinés sutarties verté — Sutartyje nurodyta Sutarties verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasitilymo kainai. Pradinés sutarties verté nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj,
igskyrus kai Sutarties verté perZilirima pagal joje nurodytas kainy perZiiiros salygas.

1.13. Techninis darbo projektas — rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize® (toliau — Projektas).
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1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporte priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvictéje, tame
tarpe gali baiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo/subteikéjo/subtiekéjo jdarbinti asmenys
ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siilloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby
pirkimo salygas.

1.17. Rangos darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data
arba data po 14 (keturiolika) dieny kai Uzsakovui yra perduotas Projektas, jeigu Statybvietés
perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiiy néra pasiraSytas.

1.18. Rangos darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiucjamas nuo Statybvietés
perdavimo-priémimo akto pasirafymo dienos iki Darby perdavimo Uzsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo aktg.

1.19. Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZitirintis Projekto sprendiniy
jgyvendinimg Statybos rangos darby vykdymo metu.

1.20. Projekto rengimo pradZia— Sutarties jsigaliojimo diena.

1.21. Deklaracija apie statybos uzbaigima — STR 1.05.01:2017 . Statybq leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
galinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba leidZiant dokuments padariniy Salinimas®
nustatyta tvarka Statytojo ar jo teises ir pareigas perémusio asmens suradytas dokumentas,
patvirtinantis, kad nesudétingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.22. Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby
perdavimo-priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui i§taisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uZbaigimo procediros ir suraSoma
Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.23. Statybvieté — Rangos darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma
Iranga bei Med%iagos, ir kurios ribos apibréziamos perducdant Rangovui Statybvietg ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.24. Subrangovas/subteikéjas/subtickéjas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas
konkurso dokumentuose Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas/subteikéjas/subtiekéjas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.25. Sutarties kaina — Sutarties suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz savalaikj,
tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima.

1.26. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.27. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatyme.

II. SUTARTIES DALYKAS
2.1. 8ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti fiuos Darbus: I objektas — InZineriniy
statiniy, daugiabudiy namy kiemy, V. Kudirkos g. 4, 6 ir 8 Naujosios Akmenés mieste,
sutvarkymas® techninio darbo prajekto (toliau — Projektas) parengimo, rangos darby (toliau
— Rangos darbai) ir statiniy projekto vykdymo prieZiaros (toliau — Autoriné prieZiiira)
paslaugos.



2.2. Darbai vykdomi adresu: V. Kudirkos g. 4, 6, 8, Naujosios Akmenés miestas, Naujosios
Akmenés miesto sen., Akmenés rajonas.

1I1. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Darby uzduotis;

3.2.3. Rangovo sgmatiniai skaidiavimai (po Projekto parengimo ir suderinimo su
UZsakovu) su pagrindinémis techninémis siilomy Rangos darby charakteristikomis ir Rangos
darby jkainiais;

3.2.4. Subrangovy sgrasas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali bati keitiama tik Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Sutarties kaina su PVM 103 596,33 Eur (vienas Simtas trys tikstan&iai penki
Simtai devyniasdeSimt 3eSi eurai 33 ct)

Mokéjimy terminas 8.6. | 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny.

Delspinigiai dél 8.7. | 0,05 proc. nuo laiku neapmokétos sumos be PYM per

véluojancio mokéjimo diena.

Uztikrinimo suma 9.1. 10 proc. Sutarties kainos be PVM (Utikrinimo formos,

pagal kurias pateikiamas uztikrinimas, kaip priedas
pridedamos prie Sutarties)

(kartu su apmokéjima jrodanéio dokumento kopija)

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos
Pradinés sutarties verté be | 1.12. | 85616,80 Eur be PVM (aStuoniasdefimt penki
PVM tikstanciai Sesi Simtai SeSiolika eury 80 ct)
UZsakovo skiriamas | 4.3. | Alvydas  Statkus, Statybos skyriaus  vedéjo
asmuo: pavaduotojas, alvydas.statkus@akmene.lt, tel. (8 425)
- uz Sutarties vykdyma 59745
Viesyjy pirkimy skyriaus Vedéja Eglé Martysiené tel
- uZ Sutarties vie§inimg (8 425) 59771 el.p. egle.martysiene@akmene.lt
Darby atlikimo terminas: 6.2.
Projekto parengimo 2 (du) ménesiai nuc Sutarties jsigaliojimo
terminas
Rangos darby atlikimo 3 (trys) ménesiai nuo Rangos darby pradZios
terminas
Statinio projekto vykdymo per visg Rangos darby atlikimo laikotarpj — nuo
prieZiiira Statybos darby pradzios iki Deklaracijos apie statybos
uzbaigimg pasira§ymo dienos
Darby atlikimo termino | 6.3. nenumatomas
pratesimas

Delspinigiai dél Darby [ 6.7. | 0,05 proc. Sutarties kainos be PVM per diena.
vélavimo

Garantinio laikotarpio | 7.1.3. |-Laidavimas (kartu su laidavime draudimo
prievoliy jvykdymo apmokéjimg jrodanéia dokumento kopija), iSduotas
uztikrinimo dokumentas draudimo bendrovés (pateikiamas pagal Sutarties

priede pateiktq formgq) arba,
-Garantija, i§duota kredito jstaigos
(kartu su apmokéjimg jrodanéio dokumento kopija)

Sutarties kaina be PYM 85616,80 Eur be PVM (aStuoniasdefimt penki
tikstan€iai Sesi Simtai Sefiolika eury 80 ct)

PVM sudaro 17 979,53 Eur (septyniolika tiikstanéiy devyni
8.1. | Simtai septyniasdeSimt devyni eurai 53 ct)

3.5. Nei viena i Saliy neturi teisés perduoti trefiam asmeniui Sios Sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo.

3.6. Esminémis sglygomis laikomos: Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés, apmokéjimo
uZ Darbus salygos, Darby atlikimo terminas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo salygos.

3.7. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja, kol Salys sutaria ja
nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Saliy jsipareigojimai),
nutraukiama jstatymu ar 3ioje Sutartyje nustatytais atvejais.

IV. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip
per Sutarties 1.17 p. nurodyts dieny skaidiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant
Statybvietés perdavimo ir priéemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZiiira“ nustatyta tvarka.

4.2. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
MedZiagy kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginan&ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. U¥sakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz
Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

4.4. UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir 13laidy, susijusiy su bet kurio
asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dé] Uzsakovo kaltés.

4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uisakovui
dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trilkumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.

4.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, pries tai informavgs
Rangova, gali atlikti neapmokéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

4.8. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® vykdys Darby
techning priezifira. Statinio statybos techninés prieZifiros funkeijai atlikti negali biti paskirtas
Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas
bet kada gali duoti nurodymus Rangovui visiems defektams i3taisyti. Rangovas turi laikytis
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo, kuris buvo paskirtas §iame papunktyje numatyta
tvarka, nurodymy. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas turi ir kitas teises, ir pareigas
numatytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.




V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby
uzduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Sutartyje ir jos priede Darbams numatyty
terminy, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo parengti Projekty laikydamasis Sios Sutarties, Darbu uzduoties
reikalavimy bei Projekto rengima reglamentuojan&iy teisés akty reikalavimy.

5.3. Perduodamas pagal §ia Sutartj parengta Projekts, Rangovas privalo patvirtinti ir
garantuoti, kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) biitinos
priemonés, medZiagos ir (arba) konstrukeijos elementai, biitini UZsakovui siekiant tinkamai ir
racionaliai statyti ir naudoti statinj. Tuo atveju, jeigu atliekamy Rangos darby metu paaigkés, kad
kurie nors i§ jy nebuvo numatyti Rangovo parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi ir (arba)
biitini tam, kad statinj biity galima pastatyti ir eksploatuoti pagal paskirtj, Rangovas isipareigoja
savo |éSomis, atsizvelgdamas j UZsakovo pastabas ir nurodymus, papildyti ir/arba pataisyti
Projekta, suderinti teisés akty nustatyta tvarka (jei taikoma) ir prisiimti nuostolius, kuriuos sudarys
Rangos darby katy pabrangimas.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Rangos darbus pagal parengta Projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus.
Taip pat garantuoti, kad Rangos darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty juy verte arba tinkamumg Projekte numatytam panaudojimui.

5.5. Projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojant]
kvalifikacijos atestata. Rangovo parengtas Projektas turi atitikti statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢" keliamus reikalavimus. Rangovo
parengtas Projektas turi biiti pateiktas ekspertizei atlikti. Ekspertizés paslaugg perka Uzsakovas.
Jei ekspertizés metu nustatomos pastabos, tokiu atveju Rangovas savo saskaita privalo iStaisyti
Projekts pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti Projekta
ckspertizei bei gauti Projekto jvertinima, kad jis atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto
rengimo dokumenty, Kity statybos teisés akty reikalavimus. Projekto ekspertizés terminas
jskaifivojamas j bendry Projekto parengimo terming, numatyty Sutartyje ir Darby
uzduotyje.

5.6. Kartu su perduodamu Projektu, Rangovas UZsakovui privalo pateikti Rangos
darby detalizuota Lokaling samatg.

5.7. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams ir Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui lankytis Statybos objekte bei susipaZinti su visa Ranges darby dokumentacija.

5.8. Rangovas Autoring prieZiiirg vykdo vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezinra®, kitais Lietuvos Respublikos
teisés aktais, reglamentuojangiais ia paslauga, 3ios Sutarties nuostatomis bei jos priede numatytais
reikalavimais.

5.9. Uz suteikta Autoring prieZiiirg per Rangos darby vykdymo laikotarpj, Rangovas privalo
parengti ir pateikti UZsakovui ataskait apie Autorinés priezitiros teikimg. Taip pat teikdamas
Autoring prieZiiirg privalo atvykti j pasitarimus Rangos darby vykdymo klausimais.

5.10. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kuric asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziangius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.

5.11. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.12. Iki Rangos darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises akty
nustatyta tvarka atestuoty (jeigu blitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

5.13. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikimg.

5.14. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira¥ymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant bitinus Sutar€iai jvykdyti Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo
termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti Darbus ar panaudoti medziagas,
priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant
Sutartj, tagiau jie yra btini Siai Sutar&iai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir
neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.

5.15. Usakovas neatlygina uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas
nuo Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos Darbus per nurodyty
terming padalinti. Nepagalinus tai gali biiti padaryta Rangovo sgskaita.

5.16. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Rangos darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.17. Vykdydamas Rangos darbus Rangovas privalo:

5.17.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles;

5.17.2. sandéliuoti arba idveZti perteklines MedZiagas ir nercikalingus Rangovo jrengimus;

5.17.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi patekimui | Statybviete keliai turi biiti saugiis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biti atsakingas uZ bet koki 3iy keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu;

5.17.4. nedelsiant rastu informuoti UZsakovy apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti
ar daro jtakg Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei, taip pat apie Rangovui
restruktiirizavimo arba bankroto bylos iskélima;

5.17.5. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutartj;

5.17.6. gauti visus reikalingus leidimus i$ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy u#darymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.17.7. savo saskaita atlikti prisijungimo sglygas iSdavusiy institucijy reikalavimy
vykdyma;

5.17.8. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus Darby uzbaigimui
(i%pildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy byla su patikra irkt.);

5.17.9. dalyvauti pagal poreikj organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose
dél Rangos darby atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranesta radtu (el. pastu, patu ir pan.), o
neatvykus j pasitarima, pasirasyti UZsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas
nesutinka su protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti
Uszsakovui ifsamy motyvuota radytinj Sutarties ir/ar teisés akly nuostatomis grista atsisakymg
pasiradyti. Protokolo nepatvirtinimas laiku ir radytinio atsisakymo nepateikimas reidkia, kad
Rangovas sutinka su protokolu ir jame uZfiksuotus sprendimus isipareigoja nedelsdamas protokole
nurodytomis sglygomis vykdyti;

5.17.10. prici pradedant kasimo ar kitus panasius darbus, galindius paliesti esamas
komunikacijas, susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams

padaryty %ala, drenaZo trandéjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo paZeidimus, kuriuos



padaré jis arba jo subrangovas (-ai) atliekant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius
savo sgskaita bei laiku uzbaigti Rangos darbus.

5.18.  Rangovui Rangos darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos,
elektros, vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmokéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy
istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.19. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keidiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasitilyme, tuomet bisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei keiiamojo
ms nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.20. Rangovas privalo naudoti tik Rangos darby vykdymui ir naudojimo salygoms
tinkamg Jrangg ir MedZiagas pagal Darby uZduotyje nurodytus reikalavimus.

5.21. Rangovas, prie3 paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas, Rangos
darbus ar prief atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZzitiréti
ir, jeigu reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Rangos
darbus apie tai nepraned¢s UZsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo
t3 Rangos darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uzdengti.

5.22.  Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidfia U¥sakovg nuo Sios
atsakomybés treciyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél iy reikalavimy tregiyjy asmeny atzvilgiu.

5.23. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart].

5.24. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukeijos turi biiti pakankamai
i$samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZiaréti, imontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukeijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal Zig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini
dokumentai.

5.25. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privatia ir konfidencialia, iskyrus tai,
ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
isankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

5.26. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarage (Sutarties 3.2.4 p.), taip pat jsipareigoja informuoti
apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas Uzsakovy. Gaves tokj pranesima ir jvertings Rangovo siiilyma,
UzZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg deél Subrangovo
pakeitimo.

5.27. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZiangius dokumentus ir
dokumentus, jrodanéius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tok|
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

5.28. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

5.29. Rangovas sipareigoja Darbus vykdyti laikydamasis Sutartyje ir Darby uZduotyje
Darbams numatyty terminy. Jei Rangovas dél savo kaltés nepradeda vykdyti Darby Sutartyje
nustatytais terminais, Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties vilkina Darbus arba
nutraukia dalj ar visus Darbus, UZsakovas turi teisg taikyti Rangovui bauda, sudarangia 2000,00
(du tikstangiai eury 00 ct) Eur ir turi teis¢ nutraukti Sutartj.

5.30. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykde nors vieng i§ Sutartimi prisiimty
isipareigojimy, nesusijusiy su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/arba Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovo ar UZsakovo pagristy nurodymuy, ir §iy paZeidimy nepasalina
per Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo arba UZsakovo rastu nurodyta termina, Rangovas
moka UZsakovui bauda, sudarangia 500,00 (penki Simtai eury 00 ct) Eur uz kiekvieng paZeidimo
atvejj atskirai (netaikoma uZ jsipareigojimy nevykdyms atsakomybé jau yra numatyta). Jei
Rangovas vél paZeidZia tuos patius jsipareigojimus, UZsakovas turi teisg taikyti bauda
pakartotinai.

Vienu metu nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teisg kreiptis  Rangovo draudika dél Sutarties jvykdymo
uZtikrinime nurodytos iSmokos i§mokéjimo ir turi teis¢ nutraukti Sutartj.

5.31. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.32.  Jeigu Darby uzduotyje yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, rangg ar
Mechanizmus.

5.33. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti ankséiau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

5.34. Rangovo pasitilyme jvardintos Rangos darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali biiti keigiamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie§tarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai
Sutarties pakeitimu nelaikomi.

5.35. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

V1. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Rangovas nuo Darby pradzios iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas Darbus turi atlikti laikydamasis §iy terminy:

6.2.1. Projekias, jskaitant jo vieSinima, ekspertizés atlikimg bei statyba leidZiandio
dokumento gavima, turi biiti parengtas per 2 (du) ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos.
Tuo atveju, kai po Projekto ekspertizés pateikty pastaby privalu Projekts istaisyti ar papildyti, §is
pastaby iStaisymo/Projekto papildymo terminas jeina j $iame papunktyje paminéta Projekto
parengimo termina;

6.2.2. Rangos darbai, skai¢iuojant nuo Rangos darby pradios, turi biiti atlikti per 3 (tris)
ménesius;

6.2.3. Autoriné prieziGra Rangovo turi biiti vykdoma per visg Rangos darby atlikimo
laikotarpj — nuo Rangos darby pradzios iki Deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasira§ymo
dienos.

6.3. Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.

6.4. Rangos darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Rangos darbai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.



6.5. Uzsakovas, radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybeés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. véluojama perduoti dalj Statybvietés;

6.5.2. trediyjy Saliy jtaka;

6.5.3. sustabdytas finansavimas arba tritksta finansavimo;

6.5.4. laiku neatlaisvinta Rangos darby vieta;

6.5.5.bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tiketis;

6.5.6. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebfity galéjes pagristai numatyti;

6.5.7.i8skirtinai nepalankios gamtinés sglygos (taikoma Darbams, kuriy technologinis
procesas ir kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas nebiity galéjes tiketis ir tai jvertinti;

6.5.8.kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.6. Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
ra$tu Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby
vykdyma Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

6.7. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties
3.4 ir 6.2 p. pabaigos, ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
Ussakovas turi teisg reikalauti sumokéti Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio delspinigius uz kiekvieny
pradelstg dieng. Netesyby nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo.

6.8. Jei Rangovas Sutarties vykdymo ar Darby garantinio laikotarpio metu véluoja paalinti
nustatytus atlikty Darby defektus per Uzsakovo nurodytg ar Saliy sutartg terming, UZsakovas turi
teise reikalauti i§ Rangovo 0,05 proc. delspinigiy nuo bendros Sutarties kainos uZ kiekvieng
istaisyti defektus pradelstg diena.

VIL. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. UZsakovas perima Darbus:

7.1.1. Projektas, atitinkantis Sutarties ir Darby uZduoties reikalavimus, UzZsakovo priimamas
pasira$ant Projekto perdavimo—priémimo akta, kurj pasiraio UZsakovas (uZ Sutarties vykdymo
kontrole atsakingas asmuo) ir Rangovas. Kartu su Projekto perdavimo—priémimo aktu
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Rangos darby detalizuoty Lokaling samats;

7.1.2. suteiktos Autorinés priezitiros paslaugos perduodamos pasirafant Paslaugy
perdavimo—priémimo akty ir Sutarties 5.9 p. numatyt ataskaitg;

7.1.3. Rangos darbai perimami:

(i) kai visi Rangos darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

(T0) kai pasirajomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu
dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Uzsakova.

Statybos uZbaigimo terminas yra 28 (dvide3imt adtuonios) dienos nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2.1 p. reikalavimais, privalo istaisyti
defektus (jei reikia), kad biity galima surayti Deklaracijg apie statybos uZbaigima.

7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal Sutarties 7.1.3 p., per 14 (keturiolika) dieny
privalo:

7.2.1. atlikti bendrg atlikty Rangos darby apZitirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu
pasirasyti Darby perdavimo-priémimo akts, jame nurodydami, kad Rangos darbai buvo baigti
pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanciy Rangovo
projekto, Medziagy, [rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Rangos
darbus pagal paskirtj, sara3g. Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada
defektai turi biti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virdyti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dieny po Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos;

arba

7.2.2. radtu atsisakyti perimti Rangos darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Rangos darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-
prieémimo aktas.

7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktus Rangos darbus, pasibaigus Sutarties 7.2 p.
nustatytam terminui, kai Rangos darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Sie darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-pri¢émimo aktas buvo
i8duotas paskuting to laikotarpio dieng.

7.4. Tki Darby perdavimo-priémimo akto pasirafymo Rangovas privalo Uzsakovui su
lydraséiu pateikti su Darby atlikimu/statybos uzbaigimu susijusius dokumentus: jrenginiy pasus,
specifikacijas, atlikty tipiniy bandymy protokolus arba jy patvirtintas kopijas; principines
montavimo schemas popieriuje ir kompiuterinéje laikmenoje (AutoCAD programos aplinkoje);
techninius apra$ymus ir montavimo bei eksploatacijos instrukcijas; atskiry komplektuojangiy
mazgy ir jrenginiy, kurivos eksploatuojant reikalingas specialus techninis aptarnavimas,
techninius apragymus ir eksploatavimo instrukeijas; topografing nuotrauks, pazymg apie Darby
uzbaigima ir kt. dokumentus pagal poreikj ir Sutarties objekts, kurie privalo biti perduoti
Uzsakovui.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo paSalinti i8
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iukSles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo salygas Rangos darbams apZiuréti, skirti biting
reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg.

7.5. Darby perdavimo-priémimo aktg pasirafo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg
laikg Uzsakovui suteikia teisg iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos pagiam ar tre€iyjy asmeny
pagalba i§taisyti defektus ir (arba) iSskaigiuoti defekty taisymo iSlaidy sumg i§ galutinio mokéjimo
Rangovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo
privalo Uzsakovui pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas Darby garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i3 tokios treCiosios 3alies, kaip nurodyta Sutarties 3.4 p.
Sis dokumentas taip pat turi uztikrinti ir dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty 3alinimo i3laidy
apmokéjimg UZsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Reikalavimai uZtikrinimo
dokumentui: (i) turi biiti iduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 (trijy) mety laikotarpiui, turi bati
besglygiskas, pirmo parcikalavimo ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiamas, ir (ii) suma
turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su
PVM).

7.6. Projektas bus laikomas parengtu, kai jis Salims pasirafant Paslaugy
perdavimo—priémimo akta bus perduotas Uzsakovui.

Autoriné prieZiira bus laikoma suteikta, kai baigiami Rangos darbai ir pasiraSoma
Deklaracija apie statybos uZbaigimg.



Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i3taisyti defektai (jei reikia) ir Uzsakovo
suraiyta Deklaracija apie statybos uZbaigima, bei UZsakovui bus perduoti visi su statybos
uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

VIIL SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma Zodziais. Sutarties kaina susideda i3:

8.1.1. Projekto parengimo — 514,25 Eur (penki Simtai keturiolika eury 25 ct) su PVM;

8.1.2. Rangos darby atlikimo — 102 567,83 Eur (vienas §imtas du tikstan&iai penki Simtai
SeSiasdeSimt septyni eurai 83 ct) su PVM;

8.1.3. Autorinés prieZitros vykdymo — 514,25 Eur (penki §imtai keturiolika eury 25 ct) su
PVM;

8.1.4. Sutarties kaina i§ viso objektui: 103 596,33 Eur (vienas $imtas trys takstan&iai
penki Simtai devyniasdeSimt SeSi eurai 33 ct) su PVM.

8.2. Siai SutarGiai taikoma fiksuotos kainos su perZitira kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uZduoties dokumentuose yra
orientacinis ir neturi baiti laikomas faktiniu ir tiksliu Rangos darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu.

8.4. Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus bus vykdomas:

8.4.1. apmokéjimg uz parengta Projekta Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago
Projekto perdavimo-priémimo akta (be pastaby) ir Rangovas pateikia UZsakovui PVM saskaita-
faktiirg (toliau — sgskaita-faktiira). Jokie tarpiniai mokéjimai uz Projekts nebus vykdomi;
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8.4.2. apmokéjimas uZz Autoring prieziiira bus atlickamas UZsakovui patvirtinus Sios

paslaugos teikimo ataskaity, pasiraius Paslaugy priémimo-perdavimo akta ir gavus PVM
saskaita-faktiira. Siame papunktyje paminéti dokumentai negali biiti pateikti ankstiau nei
pasiraSyta Deklaracija apie statybos uZbaigimg. Jokie tarpiniai mokéjimai uZ Autoring prieZitirg
nebus vykdomi;

8.4.3. apmokéjimas uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Rangos darbus bus atlickamas pagal
Darby Lokaling sqmata. UZ atliktus Rangos darbus mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti
UZsakovui Atlikty darby akta ir paZymga (F2 ir F3 formos) po 3 (tris) egzempliorius ir PVM
saskaitg-faktiirg.

Rangovas PVM saskaitg-faktiirg ir apmokéjimg pagrindzian¢ius dokumentus UZsakovui
privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,E.sgskaita® (elektroninés paslaugos ,,E.saskaita*
svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu).

8.5. Uz per ménesj atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas, iki einamo ménesio
25 (dvidedimt penktos) kalendorinés dienos, privalo pateikti UZsakovui Atlikty darby akt ir
pazyma (F2 ir I3 formos) ir PVM saskaita faktiirg. PVM saskaita faktiira negali biiti teikiama kol
Salys nepasirao Atlikty darby akto. Uzsakovas, gaves Atlikty darby akts, per 5 (penkias)
kalendorines dienas privalo patvirtinti jj pasiradydamas, iiskyrus atvejus, jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu ir (arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneigs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokeéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte;

Jeigu Utzsakovas per §iame papunktyje nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima uz Rangos darbus Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Darby
perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas itaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priemimo metu, Uzsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty i¥taisymg bei pasiraSoma Deklaracija
apie statybos uzbaigimg.

8.6. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

8.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 8.6. p. nurodytu terminu, tai jis turi teisg
} delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iama i¥skyrus Siame papunktyje
nurodytais atvejais: padidéjus arba sumazé&jus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaitiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kuriuo keigiamas mokes&io tarifas.
PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms/neatliktiems Rangos darbams kei¢iamas (maZinamas ar
didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai€iuota Sutarties suma pradedama
taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas
Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:
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A y— Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)
§ ¢ Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T ;— senas PVM tarifas (procentais)

T ,— naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaiciavimas vykdomas per 10 (de3imt) darbo dieny jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokestio jstatymo pakeitimo jstatymui Salims pasiradant papildoma susitarima
prie Sutarties.

8.9. Pasikeitus kitiems mokes&iams Sutarties kaina kei¢iama nebus.

8.10. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atliekamus mokéjimus pagal Sutart] tuo atveju,
jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZzeidimai
bus pilnai padalinti. Tokiu atveju UZsakovas yra atleidZiamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo
termino paZeidimus. Apie mokéjimo sulaikymg UZsakovas informuoja Rangovg radtu,
nurodydamas dél kokiy trikumy ir kokio dydZio 1éSos bus sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas
vykdomas jei Rangovas: nepasalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti
nuostoliai, Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy
statybos dokumenty ir pan. Esant ginéui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms, UZzsakovas priima bei apmoka neginytiny Darby dalj. Rangovui itaisius visus
nurodytus trilkumus, sulaikytos léSos jam iSmokomos ne véliau kaip per 30 (trisdedimt)
kalendoriniy dieny.

8.11. Uzsakovas turi teis¢ iSskaifiuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui
mokétiny sumy, jeigu Rangovas netesyby per UZsakovo radtu nurodyta terming nesumoka pats, t.
y. UZsakovas turi teise pagal §ig Sutartj mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy
(delspinigiy, baudy) dydziu. Tokie Uzsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy
nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma
pagal §ia Sutartj.




8.12. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai
Uszsakovas radtu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui radtu pateikus prafymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieftarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

IX. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrinamas besglygisku, pirmo pareikalavimo ir
neatfaukiamu Sutarties jvykdymo utikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties priedg). Sios Sutarties
jvykdymas turi biiti uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu, arba j Sutartyje Uzsakovo rekvizituose
nurodyta banko saskaita pervesta u#ikrinimo vertés pinigy suma ir UZsakovui pateiktas tai
patvirtinantis dokumentas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 10 proc. nuo bendros Sutarties
kainos be PVM.

9.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus
sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. UZzsakovas neprivalo pagrjsti teikiamo
reikalavimo dél Sutarties jvykdymo uZtikrinime numatytos sumos iSmokéjimo, tadiau turi
nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas paZeide.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas (arba atsisakoma teisiy j jj), kai Rangovas
jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.

9.4. Rangovas, pasirades Sutartj, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti
Uszsakovui Sutarties 9.1 p. nurodyto dydZio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo
uitikrinima. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng arba uZtikrinimo sumos
pervedimo j UZsakovo nurodyta banko saskaity dieng ir turi galioti 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny ilgiau nei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pabaiga. Jei Rangovas, kuriam buvo
pasiiilyta sudaryti Sutartj, radtu atsisako ja sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkan¢ic
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, arba nepasirafo Sutarties, arba atsisako ja sudaryti LR VieSyjy
pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutartj.

9.5. Jei Darbai yra sustabdomi arba Rangovas dél savo kaltés véluoja atlikti Darbus ir
pasibaigé Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi biiti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi uztikrinti, kad pratgsiant
Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy
vykdymas biity neuZtikrintas.

9.6. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima idaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg
uztikrinima. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasirlipina pateikti uztikrinima, UZsakovas turi teisg
nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka prievolé atlyginti uZtikrinimo sumg UZsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.

9.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsiparcigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokéti
visa Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma. Jei UZsakovas dél Rangovo kaltés Sutarties
vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, tagiau Sutartis nenutraukiama, ir
Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti jam toliau juos
vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinima Sutartyje nustatytomis salygomis.

9.8. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, §iame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas | Uzsakovo nurodyty sgskaita banke gali pervesti sumg, ne
mazesne nei Sutarties 9.1 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis. 5i suma Rangovui

per 5 (penkias) darbo dienas grgZinama tik tinkamai jvykdZius Sutartj arba uZtikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity priezaséiy. I§ Sios sumos, esant pagrindui, gali biti i¥skai¢iuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir Uzsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdzius isipareigojimy ar
Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta j Uzsakovo sgskaita
pervesta suma yra negrazinama.

X. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. UZsakovas, nustatgs Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darbus
(paslépti triikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 str. nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Rangos darbus, jeigu tie darbai susij¢ su Sutarties neatitinkangiomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

10.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymo
Uzsakovui turi pateikti Sutarties reikalavimus atitinkantj defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinima — Lictuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar draudimo
bendrovés laidavimg (kartu su jo apmokéjimg jrodangia dokumento kopija), kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyty Sutart].

10.4. Uzsakovas per garantinj laika nustatgs Darby defekty, pakvietia Rangovy ir suraSo
dvisalj akta, kuriame nurodo i§ry$kéjusius Darby defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
padalinimo terming. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dviSalj aktg, galioja
Uzsakovo surasytas vienasalis aktas. Jei Rangovas nepasalina Darby trilkumy Defektiniame akte
nurodytu terminu, UZsakovas turi teis¢ pradéti skaiCiuoti ir reikalauti Sutarties 6.8 p. numatyto
dydzio delspinigius. Taip pat, jei Rangovas nepasalina Darby trikumy, UZsakovui suteikiama teisé
patiam ar pasitelkus trefiuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas
privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti
Uzsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito
rangovo ir pan.

XL SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdesimt vieng) dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma.
Jeigu per 21 (dvidefimt vieng) dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti
nutraukti Sutarti. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal
Sutartj, tai Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

11.3. Uzsakovas privalo bet kuriuo §iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybémis, pries
14 (keturiolika) dieny apie tai pranefes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paalinti Rangovg is
Statybvietés dél iy esminiy Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

11.3.1. nevykdo Sutarties 11.2 p. nurodyty UZsakove nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés
negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinima netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aiSku, kad Darbus baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;



11.3.3. po radtisko UZsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties sglygy paZeidimy, jis juos
pasalina nekokybiskai ar dar kartg paZeidZia Sutarties salygas, taip pat vienu metu nevykdant,
netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

11.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais
pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

11.3.5. dél kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

11.4. Nutraukus Sutartj pagal 11.3 papunktj:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

11.4.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau UzZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo i3laidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting sumg
privalo iSmoketi Rangovui.

11.5.  Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart] ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika) dieny apie
tai radtu prane$damas Rangovui:

11.5.1. bet kada, dél objektyviy nuo UZsakovo nepriklausan&iy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(1) uz bet kurj atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i1) iflaidos uZ Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

(iii)  bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

11.5.2. kai Rangovas bankrutuoja (iskelta ar paduotas praymas ikelti bankroto byla) arba
yra likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo fiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose
leisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.5.3. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

11.5.4. LR Viesyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

11.6. Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybémis, prie§ 14
(keturiolika) dieny apie tai rastu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél &y esminiy Sutarties
pazeidimy:

11.6.1. per 42 (keturiasdesimt dvi) dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

11.6.2. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj ir jy nepa3alina per
Rangovo nurodytg terming;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng
§imta dvylika) dieny;

11.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 (vieng §imta dvylika) dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 11.6.1 ir 11.6.2 p., jam turi biiti suteikta teis¢
atgauti sustabdymo ir Statybvietés palikimo i3laidas kartu su bauda, prilygstangia 5 (penki) proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

11.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

11.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i¥skyrus tokij, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;

11.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

11.7.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

11.8. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj UZsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei,
Uzsakovas turi teisg ir pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu. Tagiau jo sumokéjimas neturi
biti siejamas su visiSku UZzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo
pareigos Uzsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.

11.9. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidimg,
UZsakovas Viesyjy pirkimy tarnybos internetiniame puslapyje paskelbia informacijg apie
Rangova, kaip apie Sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai jg jvykdzZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

XI1. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

12.1. Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentucjanéiy asmens
duomeny tvarkyma.

12.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylan¢iomis teisémis.

12.3. 8alys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys
turi biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai
reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

12.4. Gali buti tvarkomi $ie Saliy vadowy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (1I) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (111) uZimamos pareigos; (1V) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susiraSinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

12.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy priezidros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy
sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikeéjai ir prizitirétojai; (111) mokesé&iy
inspekcija; (IV) bankai; (V) ww_E pasitelkiami kiti asmenys, susijg su Sutarties vykdymu.

12.6. Jei, Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent wos padius jsipareigojimus ir
jgaliojimus, kuriuos &i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy
duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

12.7. 8alys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus,
jgaliotinius, valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus
pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens
duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supazindinti
su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo
sutikimg.

12.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy $alies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.



12.9. Duomeny subjektai turi teisg susipaZinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisg
pradyti idtaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy
tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teisg nesutikti, kad
duomenys biity tvarkomi, teisg j duomeny perkeliamuma, taip pat teis¢ pateikti skunda Valstybinei
duomeny apsaugos inspekcijai. Giomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi
Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. para3u pasiraSytas
prasymas). Informuadamos Sutar&iai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny
tvarkyma, Salys jsipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodyts informacija apie jy
teises.

XIIL GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gin&us stengiasi i¥spr¢sti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
radtu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimg. Gavusi pasiilymg ginga spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Gingas turi bti i¥sprestas per ne
ilgesnj nei 60 (3esiasde$imt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gindo idspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors %alis laiku neatsako j pasiilyma ginég spresti derybomis, kita Salis
turi teisg, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su
Sutartimi susij¢ ginai, kuriy nepavyksta iSspr¢sti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal
U#sakovo buveinés viets, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visidkai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliditj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutart], atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybeés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uZduotyje
esanéig klaida arba techninj triilkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UzZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima,
privalo pateikti Rangovui trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus.

15.2. Visi su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susira$inéjimas turi biiti siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiradytinai per
pasto paslaugos teikéja ar kita tinkamg veZgja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena 3alis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.6 p.

15.3. Popieriné sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po 1 (vieng)
kiekvienai Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Saugiu kvalifikuotu
elektroniniu paradu abiejy Saliy pasiraSyta Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi. Salys
susitaria, kad elektroniniu paradu pasira$yty dokumenty elektroninis paradas suprantamas
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kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpaZinties ir elekironiniy operacijy patikimumo
ustikrinimo paslaugy jstatyma nuostatas atitinkantis parasas, sukurtas saugia elektroninio
parafo formavimo jranga ir patvirtintas galiojan&iu kvalifikuotu sertifikatu.

15.4. Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valia ir ketinimus, pasirasé.

15.5. Sutarties priedai:

15.5.1, Sutarties salygy jvykdymo laidavimo rasto ir uztikrinimo (garantijos) forma;

15.5.2. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo forma;

15.5.3. 2021-05-31 Techniné uzduotis Nr. PRU-12.

15.6. Saliy rekvizitai ir paraai:

Uzsakovas Rangovas

Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Storoma*

188719391 Im. kodas 303034637

Saskaitos Nr. LT094010043300010060 Saskaitos Nr. LT517300010134964938
Luminor Bank, AS »Swedbank®, AB

PVM mokétojo kodas — ne PYM mokétoja PVM mokétojo kodas LT100007629613
Adresas: L. Petraviiaus a. 2, LT-85132 Mazeikiy g. 17 C, LT-87101, Tel3iai

Naujoji Akmené Tel. 8 61529219
Tel.: (8 425) 57 133, el.p. infol@akmene.| El p.: storomaf@isto

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Direktorius
Artiiras Pekauskas Nerijus Bal&ytis
AV. AV.
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2021 m. d. Sutarties Nr. 1 priedas
PIRKIMO SUTARTIES SALYGY JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.
(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biti pateikias kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datg ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimq ir Sutarties objektq) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numerf).

] Klientas (jradykite pavadinimg, jmoneés koda. adresa; jei tai jungtiné veikla, idvardinkite
pilnus akio subjekty grupes nary pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir
numery) (toliau — Draudéjas) yra sudargs Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo
pateikti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo radtu laiduotojas (jraykite laiduotajo pavadinima, juridinj statusg

ir adresg) (toliau — Draudikas), besalygifkai ir neat3aukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés
rajono savivaldybés administracijai, L. Petraviiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené (toliau —
Naudos gavéjas), tinkamai vykdangiam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos
Draudéjo Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo iSmoka [jradykite
laidavimo suma skaiciais] ([iraSykite laidavimo suma Zodziais i valiutos pavadinima]), gaves
Naudos gavéjo pirma radti¥kq reikalavima mokéti (originala), pasiraiyta Naudos gavéjo, su
nuoroda | §j laidavimo draudimg. Kartu turi biiti pateikta ra$to Draudéjui, kuriuo buvo
reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas
neprivalo pagristi savo reikalavimo, tatiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo
jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudgjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus paZeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesyby, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar
netinkama jvykdymag dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo radtas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jralykite datg) dienos ir galioja iki (jrasykite
laidavimo draudimo galiofimo datg) imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 (tris)
ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui papraius pratgsti laidavimo draudimo rato galiojimo laikotarpj, Draudéjas
isipareigoja pranedti Draudikui apie tokj pratesima ir §io laidavimo draudimo rasto galiojimas
Draudéjo praSymu Draudiko gali biiti pratestas.

I3duotam laidavimo draudimo radtui taikytina Lictuvos Respublikos teisé. Saliy ginéai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo radtas iSduotas Draudiko 20_ m. __ mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr._ (toliau - Taisykiés) pagrindu. Esant prieftaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto
teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo raSto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendroveés pavadinimas)
|galiotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavarde)
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SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.

Akmenés rajono savivaldybés administracija, L. PetraviGiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené,
188719391

veikla, i3vardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymékite, kad
tiekéjas pateikia pasiiilymga jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyms, vardu, nurodydami jungtinés
veiklos sutarties daty ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos
pavadinimas/ (toliau — Garantijos gavéjas) numatoma pasirasyti ......... sutartj Nr.... (toliau —
Sutartis) del [pirkimo objektas] turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiéiais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmg raétiska Garantijos gavéjo reikalavima moketi (originala),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [. 1., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
jvykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutarij ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant
kokios Sutarties sglygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo
pagrijsti reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i§davimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél $i garantija yra neperleistina ir
nejkeistina.

Bet kokius ra$tiskus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su
Garantijos gavéjg aptarnaujanéio banko patvirtinimu, kad paragai yra autentigki.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal ia garantijg baigiasi, jei:

1. ki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk§&iau nurodytu
adresu nebus gaves Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos
gavéja aptarnaujanéio banko patvirtinimo, kad paragai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad:
2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdé $ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti
auki€iau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gin¢ai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanio pavadinimas}
AV.
(jgalioto asmens pareigos) (parasas)  (vardo raidé, pavarde)

(igalioto asmens parcigos) ( parasas) (vardo raide, pavarde)
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2021 m. d. Sutarties Nr. 2 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTO NR.
FORMA
Sis laidavimo draudimo radtas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite serija
irfarba numerj)

20 m._ d.
(i¥davimo victa)

NAUDOS GAVEJAS:

Akmenés rajono savivaldybés administracija, kodas 1887193941, adresas: L. Petraviciaus
a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené, Akmenés rajonas (toliau — Naudos gavéjas),

DRAUDEJAS: (jradyti jmonés pavadinima. jmonés kody, adresa; jei tai jungtine veikla,
iSvardinti pilnus kio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodyti jungtines veiklos sutartics daty
ir numerj) (toliau — Draudéjas) .

DRAUDIKAS: (jrasyti jmonés pavadinims. jmonés koda, adres) (toliau — Draudikas)

Draudéjas (nurodyti sutarties datq) su Naudos gavéju pasira$é sutartj Nr. (nurodyti sutarties
numerj) dél (nurodyti sutarties dalyka) (toliau — Sutartis). Pagal $ig Sutartj Naudos gavéjas
reikalauja, kad Draudéjas kaip laidavimg uz Sutartyje Draudéjo garantiniy laikotarpiy
isipareigojimy jvykdymg ir, kaip uZtikrinimg Draudéjo nemokumo ar bankroto atveju dél
Draudéjo kaltés atsiradusiy defekty falinimo iSlaidy apmokéjima Naudos gavéjui, pateikty
Sutartyje nurodytos sumos draudimo bendrovés i§duotg garantinio laikotarpio laidavimo draudimo
radty. Atsizvelgiant | minétg reikalavima, Draudikas Siuo laidavimo draudimo radtu pazymi, kad
suteikia Draudéjui §j laidavimo draudimo rasta Nr. (aurodyti numerj).

Siuo laidavimo draudimo radtu Draudikas pareiskia, kad besalygiskai jsipareigoja, Naudos
gavéjui tinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gavgs Naudos gavéjo pirmg
radtitka reikalavimg sumokéti ne daugiau, kaip (nurodyti sumg eurpis skaidiais ir ZodZiais)
draudimo suma, jeigu Draudéjas nejvykdys arba netinkamai jvykdys savo isipareigojimus
garantiniu laikotarpiu  Sutartyje numatytomis salygomis, jskaitant Draudéjo bankroto ir
nemokumo atveju. Naudos gavéjas reikalavime neprivalo pagristi, bet turi nurodyti reikalavimo
prieZast].

Draudikas neatsako uz delspinigius ir baudas, priskai¢ivotas pagal Sutartj. Draudimo
apsauga ncgalioja jei Draudéjas Sutartimi prisiimty prievoliy nejvykdo (netinkamai jvykdo) dél
Nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy.

§j laidavimo radtq Draudikas suteikia tokiomis salygomis:

1. Apie bet kokius dél Draudéjo darbo trikumy ar pazeidimy pagal Sutartj atsiradusius
defektus, jei dél jy gali atsirasti nuostoliai, uZ kuriuos garantucja Draudikas, Naudos gavéjas
privalo per protinga terming pranedti Draudikui radtu. Naudos gavéjas pagal §j laidavimo radta
savo reikalavima gali Draudikui pareiksti po to, kai ratiskai apie atsiradusius dél Draudéjo kaltés
defektus informavo Draudéjg.

2. Naudos gavéjas neturi teisés 3alinti jokiy darbo trikumy ar pazeidimy per laikotarpj nuo
raititko pranedimo pateikimo Draudikui ir pretenzijos pateikimo be rastisko Draudiko pritarimo.

&is laidavimo draudimo ratas privalomas Draudikui ir teisiy peréméjams. Draudikas
jsipareigoja tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo radtas yra neperleistinas ir
nejkeistinas.

Jei dél Sutarties ar kity su jos jvykdymu susijusiy dokumenty salygy pakeitimy ar
papildymy, atlikty po $io laidavimo draudimo rasto i¥davimo padidéja ar atsiranda naujos
Draudéjo prievolés, dél jy 3is laidavimas negalioja.

$is laidavimo draudimo rastas jsigalioja (nuradyti pagrindy ir daty, aplinkybes ir pan.) ir
galioja iki (nurodyti terming).
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{sduotam laidavimo draudimo raftui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginéai
sprendZiami Lictuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

&is laidavimo draudimo rastas iSduotas (nurodyti teisés akto pavadinimg, datg ir numerj)
pagrindu. Esant priedtaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir minéto teisés akto
nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudikas:
(Nurodyti jmonés pavadinima)

|galiotas asmuo:

(para$as) (vardas ir pavarde)
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2021 m. d. Sutarties Nr. 3 priedas

TVIRTINU:

Akmenés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Artiiras Pekauskas

2021 m. 05-31 d.

TECHNINE UZDUOTIS NR. PRU -

2021 m. Geguzés 31 d.
Naujoji Akmene

BENDROJI DALIS
1. Projektavimo ir rangos darby techninés uZduoties apimtis

1.1. Pagal 8ig uZduot] rangovas ir projektuotojas (paslaugy teikéjas) privalo vadovaudamasis

galiojanéiais teisés aktais reglamentuojanéiais projektavima, parengti naujo nesudétingo
statinio statybai supaprastintg statybos projekty ir atlikti visus projekte numatytus darbus. Jei
projekto rengimo metu paaiskéja, kad reikalinga atlikti kazkokius papildomus darbus,
rangovas tai turi jsivertinti savo rizika ir atlikti visus darbus, kad bity galima statinj

eksploatuoti ir, kad statinys atitikty galiojanéiy teisés akty reikalavimus;

1.2, Rangovas privalo paskirti jsakymu asmenj, atsakingg u# sutarties vykdyma, kuris
tiesiogiai bendraus su uZsakovu ir nurodyti jo kontaktinius duomenis (nebitinai statinio

projekto vadova).
1.3.  Statomo statinio bendriniai duomenys:

| .UZSAKOVAS Akmenés rajono savivaldybés administracija
(STATYTOJAS)

VIETA V. Kudirkos g. 4, 6 ir 8, Naujoji Akmené;

2.DARBY PAVADINIMAS, | I objektas : InZineriniy statiniy, daugiabu&iy namy kiemy sutvarkymas,

V. Kudirkos g. 7 ir 13, Naujoji Akmeng;

1T objektas: InZineriniy statiniy, daugiabugiy namy kiemy sutvarkymas

sutvarkymas V. Kudirkos g. 15 ir 17, Naujoji Akmene;.

Il objektas: InZineriniy statiniy, daugiabudiy namy kiemy

B.STATINIO KATEGOTIJA | Nesudétingas statinys

2. Projektuotojas techninj darbo projekts (toliau uiduotyje — Projektas) rengia
vadovaudamasis':
2.1. LR Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais
pojstatyminiais teisés aktais;
2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.
2.3. Projekto rengimo dokumentais:
2.3.1. InZineriniy tinkly savininky ir naudotojy i¥duotomis prisijungimo salygomis;
2.3.2. Statinio projektavimo technine uzduotimi (toliau — ,, Techniné uzduotis™).

! Projektavimo rangavas privalo vadovautis i visais kitais Zoje projekiavimo uzduotyje nenurodytais galiojunEiais normatyviniais dokumentais,
atsizvelgdamas | projekiuojamo objekto paskirtj bei speeifiky,
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3. Jiduodant statyby leidZian&ius dokumentus (jei tai yra privaloma), i§ statytojy
imama vyriausybés nustatyto dydZio rinkliava, §ig rinkliava apmoka uZsakovas
—statytojas;

4. Statytojo reikalavimai, statytojo techniné specifikacija

4.1. Techniné uZduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techniné specifikacija) yra
Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugy apimtis ir sumanyto mEa\:
statinio pagrindiniai funkciniai, architektriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikli
kuriais biitina vadovautis rengiant projekta. Techniné uZduotis-statytojo techniné specifikacija
yra neatskiriama projektavimo darby rangos sutarties dalis. Techninés uzduoties — statytojo
techninés specifikacijos rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo salygose
nurodytus rodiklius ir reikalavimus. Visi projektuotojo siilomi sprendiniai turi biiti racionalis,
ekonomiski ir atitikti Lietuvoje galiojangias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi jvertinti
nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti visas
privalomas projekto dalis kurios biitinos projekta suderinti ir gauti statybg leidZiantj dokumenta
(jei tai yra privaloma).

4.2. Techningje dokumentacijoje visos med#iagos ir spalviniai sprendimai turi biti
parinkti atsizvelgiant j esamy situacija, vietos savituma ir per laika susiformavusia stilistiks.
Projekto architektiirinius sprendinius derinti su Akmenés rajono savivaldybés administracijos
atstovu.,

& 3. Techninés dokumentacijos

Techninés
dokumentacijos dalys turi biiti parengtos taip, kad jvykdZius statybos darbus, bity uZtikrintas,
funkeionalumas, komfortas, jgyvendinti estetiniai reikalavimai, o projektas atitikty visus
esminius statinio reikalavimus.

4.4. Projektas turi biiti rengiamas ant ne senesnés kaip | (vieny) mety topografinio plano
(nuo statinio E,o_a_nﬁsac ﬁn&w_o& kuris gali r:: :wm::mamm Ammm:ﬂ uoa_w::u E.c._m_nc
rengimo metu. 2

4.5. _u_.o._nwEoE._mm savo .s_Smaéw privalo .mez visus «n_wm__smzm maan::_i.._m_ “n_n_:::m
ir kitus privalomuosius dokumentus (topografing geodezing nuotrauka, prisijungimo salygas ir
kt.), kokiy gali prireikti uztikrinti sklandZias projekto rengimo procediiras ir projekto pritarimui
gauti. Pries pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus,
paZzymas, pazyméjimus ir suderinimus — tiek i§ Uzsakovo, tick i trediyjy asmeny bei institucijy
ir kity rangovy.

4.6. Statinio projekto vykdymo prieZitirg (statybos metu) atlieka projektuotojas.

4.7. Techninés dokumentacijos rengéjas privalo uZtikrinti projekto tikslinimo procediiras
iki tol, kol projektui pritars uZsakovas-statytojas.

4.8. Visi architektiiriniai sprendiniai, statybai naudojamos medziagos ir koloritas su
Uzsakovu derinamos projekto rengimo eigoje. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus
informuoti kitas tarnybas, rangovus, institucijas.

4.9. Projekto dokumentacija rengiama 2 egzemplioriais popierinése bylose ir |
egzemplioriu skaitmeninéje formoje (minimalus raiskos reikalavimas — 300 dpi, galimi formatai
- *.dwg, *.doc, *jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf). Laikmenos su projekto elektroniniais variantais
turi biiti parengtos vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduoty statybg leidZiantj dokumenty padariniy $alinimas.® reikalavimais.

5. Darby atlikimo laikotarpis
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5.1. Rangovas Darbus turi atlikti laikydamasis $iy terminy:

5.1.1. Projektas, jskaitant jo vieSinima, ekspertizés atlikima bei statyby leidZiancio
dokumento gavima, turi biiti parengtas per 2 (du) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo
atveju, kai po Projekto ekspertizés pateikty pastaby privalu Projekts iStaisyti ar papildyti, 3is
pastaby iStaisymo/Projekto papildymo terminas jeina j Siame papunktyje paminéty Projekto
parengimo terming;

5.1.2. Rangos darbai, skaitiuojant nuo Rangos darby pradzios, turi biiti atlikti per 3 (tris)
ménesius;

5.1.3. Autoriné prieziiira Rangovo turi biiti vykdoma per visa Rangos darby atlikimo
laikotarpj — nuo Rangos darby pradZios iki Deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo
dienos.

5.2. Darbai vykdomi, suderinus su uZsakovu darby eiga ir tvarka.

5.3. Uz darby sauga atsako rangovas.

5.4. Darby techning priezitirg vykdo uzsakovo paskirtas Statinio statybos techninés
prieZiiros vadovas, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos

priezidra“ vykdys Darby techning prieZitira.
4.0BJEKTO Projektuojant reikalinga nustatyti statybos darby riisj, ar objektas tampa [
APRASYMAS ar Il grupés nesudétingu statiniu, numatyti automobiliy parkavimy viety

sutvarkyma, papildomy viety jrengimg pagal esamus poreikius ir
galimybes, pésdiyjy taky atnaujinima, naujy jrengima, esamy ir naujy
taky ap3vietimg (Sviestuvy parametrus pateiks UZsakovas), lietaus
pavir§iniy nuoteky nuvedima (esant galimybei), maZosios architektiiros
elementus. Preliminarus automobiliy stovéjimo ir parkavimo aiksteliy
dydis apibréZtas ir pateiktose schemose:

1. I objektas: schemoje Nr. 1;

2. Il objektas: schemoje Nr. 2

3. Il objektas: schemoje Nr. 3
Statinio statybos ru§is nustatoma projektavimo metu, pagal STR
1.01.08:2002 ,,Statinio statybos radys®.
Projekto vykdymo prieziiiros paslaugg pradéti vykdyti rangos darby metu
Rangos darbus atlikti pagal pasirengts techninj darbo projekts.

5. DARBU APIMTIS Darby vykdymo apimtis pagal pasirengta projekts. Taky apSvietimo
jrengimo rangos darbai bus vykdomi atskira sutartimi.

6.DARBAI VYKDOMI: | Visi darbai turi biti atlikti savo medZiagomis, sertifikuotomis Lictuvoje.
Darby kokybé turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010-
07-15 jsakymu Nr. D1-617 ,Dél reglamentuojamy statybos produkty
sgrajo™ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy standarty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, taisykliy ir techniniy salygy

reikalavimais.
7.PATEIKAIMA Sutarties darbams priimti pateikiami Darby perdavimo — priémimo aktas
DOKUMENTACIA ir statybos vykdymo dokumentacija su lydrai€iu (naudoty medziagy ir

gaminiy atitikties deklaracijos, sertifikatai, pasai ir kiti dokumentai),
kadastro duomeny byla. Atliktiems darbams pateikiami Atlikty darby
akta ir pazyma (F2 ir F3 forma) po 3 egz. su paradais, PVM saskaitos
faktiiros pateikiamos per elektroning paslauga ,,E.saskaita (elektroninés
paslaugos ,,E.saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)

8. SCHEMOS:
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8.1 Schema Nr.1
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Numatomas automobiliy stovéjimo aikstelés praplétimas

ESO mazo slégio skirstomasis vamzdynas

ESO elektros tinklai, 0,4 kV poZeminé linija
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8.2. Preliminarus darby kiekiy Ziniarastis.

Preiminarils kiekiai: 5

Ardemos aktielés - 233 m*

Naujzi klo;ama ir remontuzjama asfalto danga - 5050 m*
Naujai jrengiami gatviy botal - 1336 m

Naujai jrengiama trnkelfy danga - 1394 m*
Automoiiyg stove sma ymefimas- 670 m

Negelyy vety Zyméames - 10 vishy,

Numatomas automobiliy stovéjimo aik3telés praplétimas

wewsosee Numatomas jrengti pésCiyjy takas

Esamas ESO vidutinio slégio skirstomasis vamzdynas
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Esami ESO elektros tinklai, 0,4 kV poZeminé linija

8.3. Bendrieji duomenys apie objekta.

Starvhos techininio reglamenio STR 1.05 03:017 ,Statyng i S1atybos Savava ifbos
statvb=s padariniy Salinimas. Stalybos pagal notezotal [fdats slatyby leidbant] dokumanty padarinyg Eaknimass
Zpredes

ATVEJAI, KADA PRIVALOMAS STATYBA LEIDZIANTIS DOKUMENTAS NAUIO
NESUDETINGOJO STATINIO STATYBAI, REKONSTRAVIMUI, STATINIO KAPITALINIAM AR
PAPRASTAJAM REMONTUI

1.2. MIESTE |H.20], KINSERVACINES APSAUBCS PRIORITET? AR ...n»._n.m’zzm_m SAUROMIIE TERTORLGUE, KULTTRTS PAVELNIO OB.EXTO
VIETOVEIE, c-,m-m:,slw CALVE, R IYVEND INANT

3 seraipanis. Uetuvos.
Btusia yvw kmpakeyiol

utiy daugias kaig 2/3 drbantiyly Girka

mieso stutusa, ain
u gEtaryri.
s clrbaner]y dira

1y eouglau Kl
pramungje, versia kel gamybinés Ir &
Balmai yta kit gyvenamesios v

Del statybos techninio reglamento STR
1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas”
3 lentelé

fokymis o technlwai |
mesral |

_ uinielak) Eaikily

Paviabas

FRA By IBATRIGE 1-% FUR 0018 RO TRy PAsKTey (M ARHD & AtNAl  JRirat] 22§ maponkt]
| horiontal s P za0m', plotas > 100 m’, o
_n%_iu i g 295 A £6t0a m g

Dél statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikimés
keliai. Bendrieji reikalavimai” patvirtinimo

X1 SKYRIUS AUTOMOBILIY STOVEJIMO REGLAMENTAVIMAS
3 lentele

13. |gyvenamasas paskirties (irijy ir d4umiau buty — Gaugiabuclal)| ! viets vienam butdl
pastatal




. Kudirkos g. 4; 6 ¢ toritse]a prie Gausss (| etapas), Naujofi Akmens

Viso prie pastata jrangtl B2 vieios & jy 5 vietos Lmonéms su
negata,

Remiants detaliuoyu plani - vietu auromobWams numatoma 34 1§
iy @ vieios nejgabosiems,

Rorkia dar 24 viety ir i 2vietas

Papildomai ploto m nimalial turty biti - 1 viets -12.5 kvadrata.
E G [ ——
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Dél statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” patvirtinimo

IX SKYRIUS STATINIO PROJEKTO IR STATINIO EKSPERTIZE
PIRMASIS SKIRSNIS STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES PRIVALOMUMAS

69.2, statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos
(jskaitant Europos Sajungos struktdriniy fondy ir kitos tarptautines finansines
paramos |&8as) biudfeto |&3omis, valstybés vardu pasiskolintomis arba valstybes
garantuoty paskoly léSomis, valstybés pinigy fondy Ié3omis, savivaldybiy biudzety
ledomis, (ypatingojo statinio, neypatingojo, nesudétingojo statinio);

D&l statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos radys"
patvirtinimo

8. Naujo antzeminie statinio statyba yra, kai ji vykdoma femeés pavirdiaus plote, kuriame néra kity statiniy.

9, Statinio rekenstravimo tiksl

-~ perstatyti esamo statinio laikanZigsias konstrukzijas ir tuo pakeiZiant [padidinant,
sumazinant) bat kuriuos stat

Borés matmenis — ilgj, plotj, auk3t], skersmen] ir pan.

12. Statinio paprastojo remonto tikslas — atnaujinti esama statin], jo nerekonstruojant ir kapitalitkai neremontucjant

Renglamas projoktas;

Gawnamas statyb leidliantis dokumentas,

Skiypas nesuformuatas, Projektuctoja: turi gauti sutildimq &
NET.

V. Kud rlos g, 4, yra 16 buty = reikia 16 automaobilly, i Jy
vignas pricaikytas Imonoms su negalia.

W, Kudickos g, 6, yra 46 butal = raikla 46 viety automabiliams, (%
Ju 3 vistos pritakytot Imandms i negalia.

u iy vi o1
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o~ "

V Kuditkos g 4; & ir teriranja prie Causes (| etapas), Naujojt Akmese 40

Sigloma didinti aikstelg
40 automobiliy papildomai jrengiant

V. Kudirkes g 7- 13 (11 otapas)

7 namas:

56 butel- 56 mnomobiilal,
A prizatkyu 2manéms su nogalla.

Suprojektuoia if eamot, 33, 2 vietos nefgaliesients

13 namas

56 butal- 56 automabilial,
A pritailoytl Fmonérm vu negafia,

Suprojektustos 24 vietos, 2 vetos Imandms w negalia



V Rudikos g 15 {11 etapas)
15 namas:

50 butai- 50 automohiliy.
4 pritaikyti Zmonéms su negalia.

Suprojektuota ir esmos, 30, 2 vietos nejgaliesiems

Parenge:
Statybos skyriaus statybos vedéjo pavaduotojas

Suderinta:

Vietinio fikio ir turto valdymo skyriaus vedéja
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Alvydas Statkus

Rasa Stoniené

DETALUS METADUOMEN

Dokumento sudarytojas (-ai)

Akmenés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antragté)

1- objektas: InZineriniy statiniy, daugiabudiy namy kiemy, V.
Kudirkos g. Naujosios Akmenés mieste, sutvarkymas"
sutartis.

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-10-25 Nr. $5-2021-896

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parado paskirtis

PasiraSymas

Parala sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Artiiras Pekauskas Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Paralo sukiirimo data ir laikas

2021-10-25 13:21

Parado formatas

llgalaikio galicjimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-10-27 02:12

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2018-06-05 12:44 - 2023-06-04 23:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Paraig sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Dovilé Svezaité Sekretorius referentas

Parado sukiirimo data ir laikas

2021-10-25 14:14

Paraso formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laike Zymoje nurodytas laikas

2021-10-25 14:14

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas
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PasiraSymas

Parada suk0rusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Nerijus Baléytis Direktorius

Parado sukiirimo data ir laikas

2021-10-26 15:12

Parado formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-10-27 00:38

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA
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