SUSITARIMAS DĖL 2021 M. GEGUŽĖS 24 D. „KULAUTUVOS SENIŪNIJOS KULAUTUVOS MSTL. AKACIJŲ AL. IR V. AUGUSTAUSKO GATVĖS REKONSTRAVIMAS“ DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. S-519 PAKEITIMO, SKIRTO KAINŲ PERSKAIČIAVIMUI

2022 m. birželio d.  Nr. S-
Kaunas
Kauno rajono savivaldybės administracija, į. k. 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas), ir 
UAB „Kauno keliai“, įm. k. 135640993, R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas, atstovaujama įmonės generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, (toliau – Rangovas),
 Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis: vadovaudamosi Lietuvis Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir UAB „Kauno keliai“ 2022 m. birželio 1 d. pranešimu „Dėl darbų kainos perskaičiavimo“ Nr. 147-04, sudarė susitarimą dėl 2021 m. gegužės 24 d.  „Kulautuvos seniūnijos Kulautuvos mstl. Akacijų al. ir V. Augustausko g. rekonstravimo“ darbų pirkimo sutarties Nr. S-519 (toliau – Sutartis) pakeitimo ir susitaria (toliau – Susitarimas):
1. Pakeisti Sutarties bendrosios dalies (BD) 10.6. ir 18.9 punktus ir juos išdėstyti taip: 
	       „10.6. Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: Darbai perkami pagal fiksuotos kainos su peržiūra kainodarą, kurioje numatyta kaina apimtų visus darbus, nurodytus pirkimo objekte.
Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainų vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies didinimas/mažinimas galimas, jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl statybos kainų lygio kitimo, vidutinė statybos kainų metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia statybos kainų  metine infliacija/defliacija. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.“
[bookmark: _Hlk105999228]      ,,18.9. Šalių sutarimu gali būti keičiamos Sutarties nuostatos dėl: (1) PVM tarifo keitimo (Sutarties BD 10.4 punktas); (2) kainų lygio pasikeitimo (Sutarties BD 10.6 punktas); (3) Sutarties BD numatytam subtiekimo ar jungtinės veiklos partnerių keitimo; (4) Šalių rašytiniame susitarime nustatytam sutartinių prievolių įvykdymo termino (Užsakymo keitimo (tikslinimo) ir (ar) atšaukimo taikoma Sutarties SD nustatyta tvarka); (5) Darbų kainos perskaičiavimo dėl valiutos pakeitimo ar Darbų kainos sumažinimo; (6) Šalių kontaktinių duomenų pakeitimo.“.


2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Kitas Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
4. Prie šio Susitarimo pridedami priedas su rangovo pranešimas. Šis priedas yra neatskiriama Susitarimo dalis.
PRIDEDAMA:
1. Priedas - Rangovo pranešimas, 3 lapai.
			

	Užsakovas:
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