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RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. ________________ 

 

2022 m. ............................ 
(data) 

Kaunas 
(vieta) 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra 

A. Mickevičiaus g. 9, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektoriaus prof. Rimanto Benečio, veikiančio pagal 

Universiteto Statutą (toliau - „Užsakovas“),   

ir 

Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“, juridinio asmens kodas 135007799, kurios registruota buveinė 

yra Kaunas, Marvelės g. 199B, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - 

„Rangovas“),  

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Rangos darbų sutartį (toliau – 

,,Sutartis“). 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Sutarties dalykas Slaugos fakulteto (unik. Nr. 4400-5026-2820) Eivenių g. 2, Kaunas rangos darbai ir 

darbo projekto parengimas (galutinis etapas) (toliau – Darbai). Darbų apimtys ir reikalavimai Darbams 

nurodyti techninėje užduotyje (4 priedas). 

1.2. Rangovas įsipareigoja pagal šioje Sutartyje nustatytas sąlygas atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja 

priimti tinkamai atliktus Darbus ir už juos sumokėti nustatyta tvarka ir terminais Sutartyje nustatytą kainą. 

1.3. Darbų atlikimo vieta – Eivenių g. 2, Kaunas. 

2. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas, kaina ir mokėjimo sąlygos 

2.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo -  pardavimo sutarčių 

kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos 

(toliau – kaina). Kaina Darbams yra: 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Kiekis 
Mato 

 vnt. 

Kaina EUR be 

PVM 

1. Slaugos fakulteto (unik. Nr. 4400-5026-2820) 

Eivenių g. 2, Kaunas rangos darbai ir darbo 

projekto parengimas (galutinis etapas) 

1 Kompl. 3 055 932,76  

PVM procentais: 21 proc.  

PVM* EUR: 641 745,88 

Kaina su PVM: 3 697 678,64  

* Statybos darbams taikomas atvirkštinis PVM mechanizmas, todėl PVM išskaityti ir sumokėti į biudžetą 

prievolė pereina Užsakovui (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-

1271). Pasikeitus teisės aktų reikalavimams, vadovautis konkrečiam laikotarpiui aktualia teisės akto 

redakcija, išskyrus, jei teisės akte yra nurodyta kitaip. 

2.2. Kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, 

bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti pagal pirkimų 

dokumentų visumą ir apžiūros metu dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

2.3.Techninėje užduotyje nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir 

statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta 

statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui 

reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo techninėje užduotyje nurodyto 

kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=163423&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=163423&b=
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nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni atliktų darbų 

kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais, jeigu faktinis ir pirkimo 

dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskirs daugiau 

kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. 

2.4. Pradinės sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visą Darbų apimtį (kaina be 

PVM, kuri nurodyta Sutarties 2.1. p.). 

2.5. Mokėjimo sąlygos: 

2.5.1. Rangovas finansinius dokumentus (sąskaitas faktūras) teikia Užsakovui savo sąskaita tik elektroniniu 

būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio 

nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į 

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 

neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. 

sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties 

atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo 

bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, todėl vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali 

būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip 

sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti 

automatiniu ir elektroniniu būdu.  

2.5.2. Mokėjimai vykdomi tokia tvarka: 

2.5.2.1. Avansinis mokėjimas: nenumatomas. 

2.5.2.2. Mokėjimai: 

3.6.2. Mokėjimai atliekami ne vėliau kaip per: 

(i) 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį 

dokumentą, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu  Nr. 1K-75 „Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 

8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, ir 

bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija; 

(ii) 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį 

dokumentą, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu  Nr. 1K-75 „Dėl projektų administravimo 

ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą 

valstybės lygio ekstremaliąją situaciją; 

(iii) kitą terminą, jei toks bus nustatytas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, 

susijusiuose su ekstremaliosios situacijos paskelbimu.   

2.6.3. Suma, privaloma mokėti, pervedama į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. 

2.6.4. Visi mokėjimai atliekami Eurais.  

2.6.5. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo sąskaitą. 

2.6.6. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir ūkio subjektais galimybė – yra.  

3. Darbų vykdymo terminai 

3.1. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo diena (ši diena įskaitytina į Darbų 

termino skaičiavimą). Statybvietės perdavimo - priėmimo aktas abiejų Šalių pasirašomas ne vėliau kaip per 

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų  nuo Sutarties įsigaliojimo. 

3.2. Darbų pabaiga - Statybos užbaigimo procedūrų pabaigos diena (ši diena įskaitytina į Darbų termino 

skaičiavimą) - ne vėliau kaip per 7 (septynis) mėnesius nuo Darbų pradžios.   

3.3. Darbų pabaigos pratęsimas: nenumatomas. 
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Pasirašančiojo vardas, pavardė: 

Prof. Rimantas Benetis 

Pareigos: rektorius 

Parašas  ................................................... 

Data.: .................................................... 

A.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirašančiojo vardas, pavardė: 

Juozas Kriaučiūnas 

Pareigos: direktorius 

Parašas......................................................... 

Data.............................................................. 

A.V. 
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BENDROSIOS SĄLYGOS 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Sąvokos 

1.1.1. Pirkimo sąlygos – Perkančiosios organizacijos vykdytų Pirkimo procedūrų metu pateiktų dokumentų 

visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė pasiūlymą. 

1.1.2. Išlaidos – visos pagrįstai patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje 

numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos. 

1.1.3. Įrenginiai – mašinos, įranga, prietaisai, mechanizmai, įtaisai energijai, medžiagoms gaminti ir 

informacijai priimti, perduoti ar keisti, kurie pristatomi, sumontuojami, instaliuojami ar pan. Nuolatinių 

Darbų atlikimo metu. 

1.1.4. Medžiagos – įvairiausi daiktai (išskyrus Įrangą), skirti sudaryti arba sudarantys Nuolatinius darbus 

arba jų dalį, įskaitant ir Rangovo pagal Sutartį vykdomą medžiagų tiekimą (jeigu reikės). 

1.1.5. Prekės – Rangovo įrengimai, Medžiagos, Įranga ir Laikinieji Darbai arba kas nors viena iš jų, kas 

tinka. 

1.1.6. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai Darbams 

vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti, tačiau Rangovo įrengimams nepriskirtini Laikinieji 

darbai, Užsakovo įrengimai (jeigu yra), Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti nuolatinius 

Darbus arba sudarantys jų dalį. 

1.1.7. Nuolatiniai Darbai – nuolatiniai darbai, kuriuos pagal Sutartį turi atlikti Rangovas. 

1.1.8. Laikinieji darbai – visi laikini bet kurios rūšies darbai (išskyrus Rangovo įrengimus), reikalingi 

Statybvietėje Nuolatiniams Darbams vykdyti ir užbaigti bei visiems defektams ištaisyti. 

1.1.9. Rangos darbai – Nuolatiniai Darbai ir Laikinieji Darbai bei Darbo projekto parengimas, visi kartu   

arba vienas iš jų.  

1.1.10. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Darbų vykdymui, tame tarpe gali 

būti darbininkai, kiti Rangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus. 

1.1.11. Sutarties valiuta – Eurai.  

1.1.12. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas 

personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.1.13. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir 

bet kurios kitos vietos, kurios gali būti nurodytos Sutartyje kaip sudedamoji Statybvietės dalis. 

1.1.14. Žiniaraščiai – Užsakovo paruoštas Įkainotos veiklos sąrašas, užpildytas Rangovo ir pateiktas kartu 

su Pasiūlymu, kuris yra Sutarties priedas. Įkainotos veiklos sąrašą Rangovas pildo vadovaujantis Pirkimo 

dokumentais, Sutarties sąlygomis, Specifikacijomis ir Brėžiniais, bei kitais Užsakovo oficialiai pateiktais 

dokumentais. Įkainotos veiklos sąraše įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams 

atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės - tvirtinimo medžiagos, priežiūra, 

paleidimas, derinimas, Baigiamieji bandymai ir bandymai (jei tokie reikalingi ir yra privalomi atlikti 

Rangovui), netiesioginės Išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo 

rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant bei kitos išlaidos. Rangovo 

nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Sutarties vykdymo 

metu Užsakovo iniciatyva Žiniaraščiai gali būti perskirstomi į naujus ar kitos apimties žiniaraščius 

priklausomai nuo finansavimo šaltinio (jeigu taikoma), nekeičiant priimtos Sutarties sumos. 

1.1.15. Baigiamieji bandymai – bandymai, matavimai, reikalingi pastatui užbaigti ir priduoti, nurodyti 

Sutartyje, arba tokie dėl kurių sutaria abi Šalys, arba būtini atlikti prieš Užsakovui perimant Darbus (jei tokie 

reikalingi ir yra privalomi atlikti Rangovui). 

1.1.16. Bandymai – visi kiti bandymai, matavimai, nenurodyti Sutarties bendrųjų sąlygų 1.1.15. p. (jei tokie 

reikalingi ir yra privalomi atlikti Rangovui). 

1.1.17. Pasiūlymas – Rangovo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma atlikti Darbus pagal 

perkančiosios organizacijos nustatytas Pirkimo sąlygas. 
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1.1.18. Papildomi darbai – darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taip pat 

pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų kiekius (apimtis) viršijantys kiekiai, dėl kurių svyravimo 

nebuvo perduota rizika Rangovui, ar apimtys.  

1.1.19. Dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį– 

dokumentas, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių 

defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą 

Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė 

kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šio dokumento pateikimo tvarką reglamentuoja LR Statybos 

įstatymas. Pasikeitus šiam teisiniam reguliavimui, taikytina aktuali įstatymo redakcija.  

1.1.20. Darbai – Rangos darbai ir Statybos užbaigimo procedūros. 

1.1.21. Pradinės sutarties vertė – pradinėje Sutartyje nurodyta vertė, lygi Rangovo pasiūlymo kainai, 

nurodytai už visą Darbų apimtį. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, 

išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas. 

1.1.22. Kaina – už darbus pagal Sutartį Rangovo gaunama ekonominė nauda.  Į kainą turi būti įskaičiuoti 

visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.  

1.1.23. Kiekių (apimčių) keitimas – sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl dalies perkamų 

darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienų darbų pakeitimo kitais darbais, papildomų 

darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) padidinimo.  

1.1.24. Peržiūra – sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dėl kainų lygio pokyčio ir Pridėtinės vertės  

mokesčių (toliau – PVM) pasikeitimo.  

1.1.25. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme bei kituose teisės 

aktuose. 

1.1.26. Subrangovas – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas 

nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. 

1.1.27. Tretieji asmenys – tai, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, 

savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai 

neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios 

atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, 

tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.) 

1.1.28. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis 

asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. 

1.1.29.  Statybos užbaigimo procedūrų pabaiga -  statybos užbaigimo akto įregistravimo IS “Infostatyba” 

diena.  Rangovas organizuoja dokumentų į IS “Infostatyba” pateikimą ir statybos užbaigimo akto gavimą, 

bei Užsakovui pateikia rašytinį patvirtinimą apie tai, kad statybos užbaigimo aktas yra patvirtintas.  

1.2. Aiškinimas 

1.2.1. Sutartyje, išskyrus kur pagal kontekstą turi būti kitaip: 

1.2.1.1. žodžiai, reiškiantys vieną giminę, apima visas gimines; 

1.2.1.2. žodžiai vienaskaita apima ir daugiskaitą, o žodžiai daugiskaita apima vienaskaitą; 

1.2.1.3. nuostatos, kuriose pavartotas žodis “sutaria”, “sutarė” arba “susitarimas” reikalauja, kad ta sutartis 

būtų raštu;  

1.2.1.4. “raštu” arba “rašyta” – dokumentas išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis priemonėmis, kurių 

visų galutinis rezultatas – tvirtas ir nepanaikinamas įrašas; 

1.2.1.5. bendrųjų sąlygų turinyje nuorodos į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus gali būti rašomos nurodant 

„Sutarties bendrųjų sąlygų 0.0.0. p.” arba tik punktą pvz.“0.0.0. p.”; 

1.2.1.6. bendrųjų sąlygų turinyje nuorodos į Sutarties specialiųjų sąlygų punktus rašomos nurodant „Sutarties 

specialiųjų sąlygų 0.0.0. p.”. 

1.3. Bendravimas 
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1.3.1. Šioje Sutartyje nurodyti suderinimai, pažymos, pritarimai, sprendimai, raštai ir reikalavimai privalo 

būti: 

1.3.1.1. raštu ir  siunčiami paštu arba pristatomi kurjerio, arba perduodami viena iš sutartų elektroninio ryšio 

priemonių, kurios nurodytos šioje Sutartyje; ir  

1.3.1.2. pristatyti, nusiųsti arba perduoti adresato adresu, nurodytu šioje Sutartyje, tačiau: 

(a) jeigu adresatas praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu, ir 

(b) jeigu adresatas, prašydamas suderinimo arba sutikimo, nenurodė kito adreso, tai atsakymas jam gali būti 

siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas prašymas. 

1.3.1.3. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiama išsiųsti. 

1.4. Teisė ir kalba 

1.4.1. Sutarčiai galioja Lietuvos Respublikos įstatymai. 

1.4.2. Bendravimo kalba yra lietuvių kalba. 

1.5. Teisių perleidimas 

1.5.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visos Sutarties arba bet kurios jos dalies, tačiau kuri nors Šalis gali 

gavusi išankstinį kitos Šalies sutikimą, perleisti kaip užtikrinimą bankui arba finansų institucijai savo teisę į 

bet kuriuos pagal Sutartį gautinus pinigus. 

1.6. Dokumentų saugojimas ir pateikimas 

1.6.1. Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima Užsakovas.   

1.6.2. Rangovas Statybvietėje privalo laikyti Sutarties kopiją, Rangovo dokumentus, brėžinius bei kitus 

Sutarčiai priklausančius dokumentus. Užsakovo personalas turi teisę naudotis tais dokumentais visais 

pagrįstais atvejais. 

1.6.3. Jeigu Šaliai tampa žinoma apie klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuris parengtas naudoti 

vykdant Darbus, tai toji Šalis privalo nedelsdama apie klaidą arba trūkumą raštu pranešti kitai Šaliai. 

1.7. Intelektinė nuosavybė 

1.7.1. Plėtodamas Šalių tarpusavio santykius, Rangovas perduoda Užsakovui į savo sukurtus dokumentus, 

taip pat į kitą Rangovo sukurtą projektinę dokumentaciją autoriaus turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės 

nuosavybės teises  neterminuotam laikotarpiui. Užsakovas  gali naudoti, kopijuoti, publikuoti, perleisti ar 

perduoti trečiajai šaliai kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų. 

1.7.2. Plėtodamas Šalių tarpusavio santykius, Užsakovas turi autoriaus bei kitas intelektinės nuosavybės 

teises į Užsakovo sukurtus dokumentus. Rangovas be Užsakovo sutikimo neturi teisės dokumentų kopijuoti, 

naudoti ir perduoti trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. 

1.8. Konfidenciali informacija 

1.8.1. Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią informaciją Užsakovui, nes Užsakovui gali 

pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. 

1.8.2. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 

sutartinėms prievolėms arba galiojantiems Įstatymams vykdyti. Be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo 

Rangovas neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai 

būtina vykdant Sutartį. Jei Rangovas ir Užsakovas nesutaria, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors 

Sutarties nuostatas, ginčas sprendžiamas 2 p. numatyta tvarka.  

1.9. Sutarties šalies pakeitimas 1.9.1. Sutarties šalis gali būti pakeista  nauja Sutarties šalimi dėl bent 

vienos iš šių priežasčių: 

1.9.1.1. dėl pradinio Rangovo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas 

Rangovas, atitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, visiškai arba iš dalies 

perima pradinio Rangovo teises ir pareigas. Toks Rangovo pakeitimas negali lemti kitų esminių sutarties 

pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti LR Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo;  

1.9.1.2. Užsakovas prisiima Rangovo įsipareigojimus dėl subrangovų. Toks Sutarties pakeitimas galimas, 

jeigu Sutartyje yra nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė, kaip nustatyta LR Viešųjų 

pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje. 
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1.9.2. Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl šio keitimo, privalo nurodyti aplinkybes pagal 1.9.1.1. –

1.9.1.2 punktus, naujo Rangovo pavadinimą, įmonės kodą, datą nuo kurios naujas Rangovas perima pradinio 

Rangovo teises ir pareigas bei pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems 

kvalifikaciniams reikalavimams. 

1.9.3. Užsakovas, gavęs 1.9.2. punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų 

privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl 

Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti 

sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos 

ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

1.10. Asmens duomenys 

1.10.1. Šalys supranta, kad pagal šią sutartį Šalys viena kitai perduos sutartį vykdančių darbuotojų asmens 

duomenis (vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el. p. adresą), kurie turi būti naudojami ir tvarkomi 

išskirtinai su šia sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymui. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad šioje 

sutartyje arba įgaliojimuose nurodyti fiziniai asmenys yra tinkamai informuoti apie jų duomenų perdavimą, 

todėl Užsakovas ir Rangovas prisiima atsakomybę už bet kokias galinčias kilti pretenzijas dėl asmens 

duomenų naudojimo šios sutarties įgyvendinimo tikslu. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, jog gauti asmens 

duomenys bus apskaitomi ir saugomi tik tiek, kiek tai reikalinga šios sutarties vykdymu.  

1.10.2. Šalys susitaria, kad bet koks duomenų subjektas, kuris patyrė žalą dėl to, kad buvo pažeisti bet kurios 

Šalies šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai, turi teisę reikalauti ir gauti sukeltos žalos atlyginimą iš tos Šalies 

(pagal šioje sutartyje nurodytas atsakomybės pasiskirstymo ribas), dėl kurios veiksmų ar neapdairumo buvo 

pažeistos duomenų subjekto teisės. 

1.11. Sutarties nuostatų negaliojimas 

1.11.1. Bet kokios Sutarties nuostatos pripažinimas negaliojančia ar prieštaraujančia Lietuvos Respublikos 

įstatymams ar kitiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju 

tokia Sutarties nuostata turi būti pakeista nuostata, atitinkančia teisės aktų reikalavimus ir kiek įmanoma 

artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

2. Užsakovas 

2.1. Užsakovas, norint pradėti vykdyti Darbus, statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi perduoti 

Rangovui statybvietę, pateikti reikalingus dokumentus. Užsakovas taip pat privalo dalyvauti posėdžiuose 

Darbų vykdymo metu ar pan.  

2.2. Užsakovas, be papildomo užmokesčio, turi suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir dokumentaciją, 

esančią jo dispozicijoje, kuri yra reikalinga Sutarties vykdymui. Tokie dokumentai turi būti grąžinti 

Užsakovui Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje. 

 

2.3. Užsakovas privalo teikti  atsakymus, suderinimus ir patvirtinimus raštu, per kaip įmanoma trumpesnį 

laikotarpį. 

 

2.4. Užsakovas turi bendradarbiauti su Rangovu tam, kad teiktų informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai 

reikalauti tam, kad būtų galima vykdyti Sutartį. 

 

2.5. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas 

už tinkamai atliktus Darbus.  

3. Rangovas 

3.1. Bendrosios Rangovo prievolės 

3.1.1. Rangovas privalo parengti Darbo projektą: 

3.1.1.1.  Darbo projektas rengiamas Rangos darbų metu. 3.1.1.2. Rangovas privalo atlikti Darbo projekto 

parengimui visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (jei taikoma); 

3.1.1.3. Rangovas visus Darbo projekto brėžinius privalo savalaikiai pateikti statinio statybos techniniam 

prižiūrėtojui patikrinti ir patvirtinti. 

3.1.1.4. Rangovas, rengdamas Darbo projektą, turi sprendinius derinti su statybos techniniu prižiūrėtoju ir 

Užsakovu, išskyrus, jei ta informacija jau buvo pateikta Techniniame projekte. 
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3.1.2. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutartimi, statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka 

perimti Statybvietę ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo Užsakovo rašto, kuriame nurodoma, kad Užsakovas 

pasirengęs perduoti Statybvietę ir kviečia Rangovą perimti Statybvietę, pateikimo dienos; pradėti, vykdyti ir 

užbaigti Darbus ir ištaisyti jų defektus. Baigti Darbai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį, atitikti techninius 

ir kitus reikalavimus, nurodytus Sutartyje bei įstatymuose. 

3.1.3. Rangovas privalo apsirūpinti įranga ir Rangovo dokumentais, kurie nurodyti Sutartyje, pasamdyti visą 

Rangovo personalą, parūpinti prekių, vartojimo reikmenų ir kitų daiktų bei paslaugų, ilgalaikių arba 

trumpalaikių, kurių reikia projektuoti, Darbams vykdyti ir baigti bei defektams ištaisyti. 

3.1.4. Rangovas atsako už visų veiksmų ir statybos metodų, vykdomų Statybvietėje, adekvatumą, stabilumą 

ir saugą darbe. 

3.1.5. Rangovas užtikrina, kas statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys turės galiojantį Valstybinio 

socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens 

indentifikavimo kodą. 

3.1.6. Rangovas, kai tik Užsakovas pareikalautų, privalo pateikti išsamią informaciją apie pasirengimą ir 

metodus, kuriuos Rangovas siūlo taikyti vykdant Darbus. Jokie svarbesni šių pasirengimų ir metodų keitimai 

negali būti daromi apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. 

3.1.7. Prieš pradedant Baigiamuosius bandymus, Rangovas Užsakovui privalo perduoti Darbų įvykdymo 

dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Techninio projekto (jei yra) specifikacijas ir 

pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ar pan. Darbai 

nebus laikomi baigtais ir parengtais perimti, kol Užsakovui nebus perduoti tie dokumentai, naudojimo bei 

priežiūros instrukcijos. 

3.1.8. Rangovas privalo darbo laiku suteikti patalpas, kuriose galėtų vykti pasitarimai, dirbti (atlikti savo 

tiesiogines funkcijas, susijusias su statinio statyba) statinio statybos techninė priežiūra ir Užsakovo personalas. 

3.1.9. Rangovas per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo ir Sutarties vykdymo metu Užsakovui 

pareikalavus , privalo pateikti Užsakovui kiekvienos Žiniaraštyje esančios bendrosios sumos išskaidymą (t.y. 

lokalines sąmatas). Išskaidymo pateikimo formą (ar tai bus lokalinių sąmatų1, ar objektinių sąmatų2, ar tai 

kita forma) Užsakovas nurodo prašyme. 

 

 3.2. Rangovo atstovas  

3.2.1. Rangovas privalo paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti 

pagal Sutartį. 

3.2.2. Jei Rangovas siekia pakeisti  savo atstovą,  įvardintą Sutartyje, tai Rangovas  privalo Užsakovui pateikti  

Rangovo atstovu siūlomo asmens pavardę bei išsamius asmens duomenis. Jeigu Užsakovas atmeta siūlomo 

Rangovo atstovo kandidatūrą  ar jeigu paskirtasis asmuo neatlieka Rangovo atstovo pareigų, tai Rangovas ta 

pačia tvarka šioms pareigoms privalo siūlyti kitą tinkamą asmenį. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip 

per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu 

pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta 

tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas, kuris taps neatsiejama šios Sutarties 

dalimi.  

3.2.3. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo negali atšaukti Rangovo atstovo iš pareigų arba į jas skirti 

kito asmens. 

 
1 Dokumentai turi būti parengti, vadovaujantis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruotomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų 

ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu 

Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.  

 
2 Dokumentai turi būti parengti, vadovaujantis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruotomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų 

ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu 

Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras. 
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3.2.4. Visas Rangovo laikas turi būti skiriamas vadovauti Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Jeigu 

Rangovo atstovas vykstant Darbams laikinai palieka statybvietę, tai, gavus išankstinį Užsakovo pritarimą, turi 

būti paskirtas deramai jį pakeisiantis asmuo, o apie tai nustatyta tvarka turi būti pranešta Užsakovui. 

3.2.5. Rangovo atstovas gali perduoti tam tikrus savo įgaliojimus, funkcijas bei valdžią bet kuriam 

kompetentingam asmeniui ir gali bet kada tokį perdavimą atšaukti. Visi perdavimai arba atšaukimai neturi 

įsigalioti, kol Užsakovas negavo išankstinio Rangovo atstovo pasirašyto pranešimo, kuriame įvardytas asmuo 

ir išvardyti perduodami arba atšaukiami įgaliojimai, funkcijos ir valdžia. 

3.2.6. Rangovo atstovas ir visi tie asmenys privalo laisvai kalbėti bendravimo kalba, nustatyta Sutarties 

bendrųjų sąlygų 1.4 punkte. 

3.3. Bendradarbiavimas 

3.3.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip 

pat pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, 

sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą.  

3.3.2. Užsakovas atsako už tai, kad Projektuotojas, Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės 

priežiūros rangovas bei Užsakovo personalas bendradarbiautų su Rangovo personalu.  

3.3.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir Rangovo 

personalas bendradarbiautų su Užsakovo personalu. 

3.3.4. Rangovas privalo sudaryti tinkamas sąlygas Darbus vykdyti Užsakovo personalui, visiems kitiems 

Užsakovo įdarbintiems rangovams, kurie gali būti įdarbinti Statybvietėje arba šalia jos atlikti bet kurį darbą, 

neįtrauktą į Sutartį. 

3.4. Sveikata ir sauga darbe 

3.4.1. Rangovas privalo laikytis visų galiojančių saugos darbe reikalavimų; pasirūpinti visų asmenų, kurie turi 

teisę būti Statybvietėje, sauga; dėti reikiamas pastangas išlaikant Statybvietę ir Darbus švarius nuo nereikalingų 

statybinių šiukšlių, kad būtų išvengta grėsmės tiems asmenims. 

3.4.2. Rangovas turi paskirti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistą, kuris būtų atsakingas už 

darbuotojų saugą ir sveikatą. Šis asmuo privalo būti tinkamai pasirengęs tokias pareigas vykdyti, jis įgaliojamas 

duoti nurodymus bei imtis saugos darbe priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Vykdant Darbus, 

Rangovas pasirūpina viskuo, ko tokiam asmeniui reikia savo pareigoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti. 

3.4.3. Rangovas, įvykus bet kokiam nelaimingam atsitikimui, kuo skubiau apie tai informuoja Užsakovą ir 

kitas institucijas, teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovas tvarko dokumentus ir teikia ataskaitas, kurių 

Užsakovas gali pagrįstai pareikalauti, apie darbuotojų sveikatą, saugą darbe ir gyvenamąją aplinką bei žalą 

turtui. 

3.4.4. Rangovas privalo aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti Darbus, kol jie bus baigti ir perimti Užsakovo; 

vykdyti visus reikalingus Laikinuosius Darbus (tiesti kelius, pėsčiųjų takus, tverti tvoras ir aptvarus), kurie gali 

būti reikalingi, kad, būtų išsaugota šalia esančios viešosios bei privačių savininkų bei naudotojų žemė ir veikla.  

3.4.5. Vykdant Darbus, vadovaujantis darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bei 

visais kitais teisės aktais, įskaitant ir Užsakovo lokalinius teisės aktus (tvarkos, taisyklės ir pan.). Užsakovas 

turi teisę reikalauti Rangovo pasirašyti papildomus susitarimus, siekiant užtikrinti saugą darbe, bet 

neįtakojančius nei Darbų apimties, nei Sutarties kainos ir (ar) kitų Sutarties sąlygų pokyčio. 

3.5. Statybvietės duomenys 

3.5.1. Rangovo pareiga yra gauti visą būtiną informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios 

gali turėti įtakos arba paveikti Pasiūlymą arba Darbų vykdymą. Kartu Rangovo pareiga  - patikrinti ir ištirti 

Statybvietę, jos aplinką, ankščiau minėtus duomenis bei visą kitą turimą informaciją ir prieš pateikiant 

Pasiūlymą, kiek tai susiję su atitinkamais dalykais, būti ištyrus, įskaitant (tačiau neapsiribojant): 

a) Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas, 
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b) hidrologines bei klimatines sąlygas, 

c) apimtį bei pobūdį paslaugų, darbo ir prekių, reikalingų vykdyti ir baigti visus Darbus bei ištaisyti visus 

defektus, pastatant ir įvykdant Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės statybos užbaigimo procedūras, 

d) šalies įstatymus, procedūras bei darbo organizavimo praktiką, ir  

e) Rangovo poreikius įeiti į Statybvietę, įsikūrimą, įrangą, personalą, elektrą, transportą, vandenį bei kitas 

paslaugas. 

3.5.2. Rangovui suteikiama teisė naudotis Statybviete nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo - priėmimo 

akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma). 

3.6. Teisė naudotis keliais ir pagalbinėmis priemonėmis 

3.6.1. Rangovas padengia visas išlaidas ir mokesčius už ypatingas ir (arba) laikinas naudojimosi 

privažiavimo keliais teises, kurių jam gali prireikti, įskaitant ir privažiavimą į Statybvietę. Rangovas taip pat 

savo rizika ir sąskaita už Statybvietės ribų privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių jam gali prireikti 

Darbams vykdyti. 

3.7. Trukdymo vengimas 

3.7.1. Rangovas be būtino reikalo arba nederamu būdu neturi trukdyti žmonių patogumui arba privažiavimui, 

naudojimuisi ir buvimui visuose keliuose ir takuose, neatsižvelgiant, jie yra viešojo naudojimo, Užsakovo ar 

kitų nuosavybė. 

3.7.2. Rangovas privalo apsaugoti ir pasirūpinti, kad Užsakovas nepatirtų žalos dėl kompensavimo, nuostolių 

ir išlaidų, kuriuos sukeltų bet kuris toks nebūtinas ir nederamas trukdymas. 

3.8. Privažiavimo keliai 

3.8.1. Rangovas privalo tinkamai ir pagal visas galimybes naudotis privažiavimo į Statybvietę keliais. 

Rangovas turi dėti visas pastangas, kad visus kelius ir tiltus, kuriais važiuoja Rangovo arba Rangovo 

personalo transportas, apsaugotų nuo žalos. Tos pastangos turi apimti deramų priemonių naudojimą bei 

tinkamą naudojimąsi keliais.  

3.8.2. Rangovas privalo: 

a) būti atsakingas už bet kokį remontą, kurio gali prireikti jam naudojantis privažiavimo keliais; 

b) pastatyti visus būtinus ženklus arba rodykles visuose privažiavimo keliuose, gaudamas šiems keliams 

naudoti bei ženklams ir rodyklėms pastatyti iš atitinkamų valdžios įstaigų visus leidimus; 

c) Užsakovas neturi būti atsakingas už bet kokias pretenzijas, galinčias kilti dėl naudojimosi privažiavimo 

keliais arba kaip nors su jais susijusias; 

d) Užsakovas negarantuoja konkretaus privažiavimo kelio tinkamumo ir galimybės juo naudotis; ir 

e) Išlaidos, atsirandančios dėl kelių netinkamumo ir nebuvimo galimybės Rangovui jais naudotis, kaip jam 

reikia, turi būti Rangovo sąskaita. 

3.9. Prekių pervežimas 

3.9.1. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip: 

a) Rangovas atsako už visų Prekių bei kitų daiktų, kurių gali reikėti Darbams, įpakavimą, pakrovimą, 

pervežimą, gavimą, iškrovimą, sandėliavimą ir apsaugą; ir 

b) Rangovas privalo apsaugoti ir pasirūpinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl kompensavimo, nuostolių ir 

išlaidų, kurie atsirastų pervežant Prekes, ir privalo aptarti bei apmokėti visas dėl pervežimo kylančias 

pretenzijas. 

3.10. Aplinkos apsauga 
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3.10.1. Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (Statybvietėje ir už jos ribų), kad 

sumažintų nuostolius ir žalingumą žmonėms bei nuosavybei, kuriuos sukeltų tarša, triukšmas ar kita jo veikla. 

3.10.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jo veiklos metu įvykę ar aptikti bet kokių medžiagų išsiliejimai, 

ištekėjimai ar pan. bus nedelsiant pašalinti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. 

3.11. Elektra, vanduo, dujos, šiluma ir kt. 

3.11.1. Rangovas privalo būti atsakingas už elektros, vandens, dujų, šilumos bei kitų paslaugų, kurių jam gali 

reikėti, tiekimą, išskyrus už tai, kas išdėstyta kituose šio punkto papunkčiuose. 

3.11.2. Rangovui Darbams vykdyti turi būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens, dujų, šilumos 

tiekimu bei kitomis paslaugomis, kokius tik galima gauti Statybvietėje ir tokiomis pačiomis kainomis, kurios 

galioja Užsakovui. Rangovas, kad galėtų naudotis tomis paslaugomis ir išmatuoti sunaudotus kiekius, savo 

sąskaita ir rizika turi pasirūpinti visais būtinais aparatais ir apskaitos prietaisais. 

3.11.3. Sunaudoti kiekiai ir sumos, skirtos toms paslaugoms, turi būti suderintos tarp šalių ir kas mėnesį raštu 

fiksuojamos  įgaliotų asmenų. 

3.11.4. Rangovas privalo apmokėti Užsakovo pateiktas sąskaitas už elektros, vandens, dujų, šilumos tiekimą 

bei kitas paslaugas per terminą nurodytą Užsakovo sąskaitoje, iki Darbų pabaigos. 

3.12. Darbų eigos ataskaitos 

3.12.1. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, tai: 

3.12.1.1. Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Užsakovui trimis 

egzemplioriais arba trimis egzemplioriais kiekvienam finansavimo šaltiniui (jeigu taikoma) atskirai, jeigu 

taip pateikti pareikalauja Užsakovas. Darbų eigos ataskaitas Rangovas privalo pateikti kartu su Atliktų darbų 

aktu (-ais). 

3.12.1.2. Darbų eigos ataskaitos privalo būti teikiamos tol, kol Rangovas baigs visą darbą. 

3.12.1.3. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: 

3.12.1.3.1. schemos ir išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą (jeigu yra), 

Rangovo dokumentus, tiekimą, gamybą, pristatymą į Statybvietę, montavimą, statybą ir bandymus bei tų 

etapų darbą, kurį atlieka kiekvienas Subrangovas.  

3.12.1.3.2. nuotraukos turi būti ryškios, spalvotos, jose turi būti aiškiai matomas fotografavimo objektas, kad 

būtų galima įvertinti darbų mastą ir (ar) kokybę bei fotografavimo vietą. Nuotraukoje turi matytis 

fotografavimo tikra data ir laikas; 

3.12.1.3.3.nurodyti visų svarbių Įrangos ir Medžiagų gamintojų vardai, gamybos vietos, pagaminimo eiga 

procentais ir faktiškos arba numatomos: 

a) gamybos pradžios datos, 

b) Rangovo patikrinimų datos, 

c) bandymų datos, ir 

d) išsiuntimo ir atvežimo į Statybvietę datos. 

3.12.1.3.4.bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; 

3.12.1.3.5.Užsakovo ir Rangovo pretenzijų, sąrašas; 

3.12.1.3.6. saugos darbe statistika, įskaitant išsamius pavojingų incidentų bei veiksmų, susijusių su gamtos 

apsauga ir viešaisiais ryšiais, aprašymus; ir  
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3.12.1.3.7. faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius 

arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti, kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba 

reikėtų imtis) išvengti vėlavimo. 

3.13. Statybvietės apsauga 

3.13.1. Rangovas privalo atsakyti už tai, kad leidimo neturintys asmenys nepatektų į Statybvietę. 

3.13.2. Asmenų, kuriems suteikiamas leidimas, ratas turi apsiriboti Rangovo personalu bei Užsakovo 

personalu ir visais kitais darbuotojais, apie kuriuos  Rangovui pranešė Užsakovas, taip pat Užsakovo kitų 

rangovų personalu, kuriam suteikiama teisė būti Statybvietėje. 

3.13.3. Rangovas turi laikytis leidimų reikalavimų ir suteikti juos išduodančioms institucijoms pilną 

galimybę stebėti ir tikrinti atliekamus Darbus. Be to, jis turi leisti prisijungimo sąlygas išdavusioms 

institucijoms dalyvauti bandymo ir tikrinimo procedūrose, bet tai neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės 

pagal Sutartį.  

3.14. Rangovo veiksmai Statybvietėje 

3.14.1. Rangovas savo veiklą privalo apriboti Statybviete ir kitu papildomu plotu, kuris Užsakovo pritarimu 

gali būti suteiktas Rangovui kaip darbo vieta. Rangovas turi imtis visų būtinų atsargumo veiksmų, kad 

Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir Užsakovo suteiktame papildomame plote. 

3.14.2. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo pašalinti iš Statybvietės visas nereikalingas kliūtis, o visus 

Rangovo įrengimus bei medžiagų perteklių sandėliuoti arba pašalinti. Rangovas privalo valyti Statybvietę ir 

iš jos pašalinti bet kokias statybines griuvenas, atliekas, nebereikalingus Laikinuosius Darbus. Rangovas 

privalės Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų 

tvarkytojui.  

3.14.3. Pabaigus Darbus, Rangovas privalo sutvarkyti Statybvietę, pašalindamas iš Statybvietės visus 

Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, griuvenas, šiukšles, Laikinuosius Darbus, taip pat išvalyti (išplauti) 

Statybvietę nuo dulkių ir kitų nešvarumų, nuvalyti langus ir pan. Išvalymas turi būti tokios būklės, kad leistų 

Užsakovui pradėti mokslo ir studijų veiklų vykdymą, be papildomo valymo.   

3.15. Žemės darbai, esami inžineriniai tinklai 

3.15.1. Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus Darbus, galinčius pažeisti esamus 

inžinerinius tinklus, privalo gauti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės nustatyta 

tvarka. Visus mokesčius (rinkliavas), susijusius su žemės kasimo darbais, apmoka Rangovas. Rangovas 

atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kitiems 

inžineriniams tinklams bei susisiekimo komunikacijoms ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita. 

3.15.2. Rangovas, savo sąskaita susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl darbo šalia 

esamų inžinerinių tinklų, dėl objekto prijungimo prie jų, dėl šių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo ir 

kitų Darbų. 

3.16. Rangovo darbuotojai 

3.16.1. Rangovas pasirūpina dėl darbuotojų priėmimo į darbą, dėl jų atlyginimo, apgyvendinimo, maitinimo 

ir pervežimo. 

3.16.2. Rangovas nesieks priimti ir nepriims darbuotojų iš Užsakovo personalo Darbų vykdymo metu. 

3.16.3. Rangovas privalo vykdyti visus Rangovo personalui taikomus atitinkamus darbo įstatymus, įskaitant 

įstatymus, susijusius su įdarbinimu, sveikata, sauga darbe, gyvenamąją aplinka, imigracija ir emigracija. 

Rangovas privalo reikalauti, kad darbuotojai paklustų visiems galiojantiems įstatymams, įskaitant saugos 

darbe įstatymus. 

3.16.4. Rangovas turi teisę nustatyti darbo valandas Statybvietėje, jas suderinęs raštu su Užsakovu.  

3.16.5. Rangovas privalo aprūpinti Rangovo personalą visomis reikiamomis gyvenimo patalpomis bei 

aplinkos įrengimais, kuriuos privalo prižiūrėti. 

3.16.6. Jokiam Rangovo personalui Rangovas negali duoti leidimo užimti kokias nors laikinas arba 

nuolatines gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas statiniuose, kurie yra Nuolatinių Darbų dalis, išskyrus 

atvejus, suderintus Užsakovu. 
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3.16.7. Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Užsakovo prašymu, Rangovas 

privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos 

srityse. Rangovas žino ir supranta, kad personalas, kuriam buvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo 

sąlygose, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus visų Darbų vykdymo metu. 

3.16.8. Rangovas privalo nuolat imtis visų reikalingų priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiam neteisėtam, 

nesuvaldomam ar chuliganiškam Rangovo personalo elgesiui ir palaikytų viešąją tvarką, apsaugotų asmenis 

bei turtą Statybvietėje arba jos prieigose. 

3.17. Programa 

3.17.1. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip, tai: 

3.17.1.1. Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti  Užsakovui išsamią programą 

su joje nurodyta Darbų seka ir laiku. Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą programą visuomet, kai 

ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi 

apimti: 

3.17.1.1.1. Darbų pagal rūšis detalią seką, pradžios ir pabaigos datas, nurodant Darbų pagal rūšis kainą. 

3.17.1.1.2. Seką ir laiką įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo (jeigu yra). 

3.17.2. 3.17.2. Programoje, 3.17.1.1.1.-3.17.1.1.2 punktuose nurodytuose dokumentuose, turi būti aiškiai 

atskirti Darbai pagal finansavimo šaltinius, jei Užsakovas nenurodo kitaip. 

3.17.3. Jeigu techninis prižiūrėtojas arba Užsakovas per 5 darbo dienų po programos gavimo nepateikia 

pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal 

programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi 

būti suteikta teisė vadovautis programa. 

3.17.4. Jeigu techninis prižiūrėtojas arba Užsakovas informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek 

nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems 

ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Užsakovui pataisytą programą ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas. 

4. Subrangovai, ūkio subjektai, specialistai, tretieji asmenys 

4.1. Subrangovai 

4.1.1. Rangovas, sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja raštu 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, juridinių asmenų kodus (jei pasitelkiamas 

juridinis asmuo), kontaktinius duomenis ir jų atstovus, nurodydamas konkrečią Sutarties dalį (nurodomi 

darbai, veiklos ar pan.), kuriai pasitelkiami subrangovai. Taip pat Užsakovas reikalauja, kad Rangovas 

informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus 

subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

4.1.2. Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl subrangovų pasitelkimo (keitimo), privalo pateikti 

(nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis 4.1.1. punktu. 

4.1.3. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo, todėl bet kokiu atveju 

Rangovas privalo būti atsakingas už subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą 

taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. 

4.1.4. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė, 

tokiu atveju, Užsakovas nustato tokią tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarką: 

4.1.4.1. Subrangovas pateikia prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybės. 

4.1.4.2. Užsakovas, gavęs 4.1.4.1. punkte nurodytą prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu 

informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo sąlygas. 

4.1.4.3. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui 

ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą (subrangos sutartis turi būti sudaryta ne 

vėliau kaip iki trišalės sutarties sudarymo). Trišalėje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti 

nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir 

subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

4.1.4.4. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. 

Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Rangovo 
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atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas 

sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas 

ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia 

Subrangovui tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. 

4.1.4.5. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal 

sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovui Sutartimi 

numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui, todėl bet kokiu atveju Rangovas 

privalo būti atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip 

atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. 

4.1.4.6. Mokėjimai su Subrangovu atliekami tokia tvarka, kokia nustatyta Sutartyje ir kainomis nustatytomis 

trišalėje sutartyje, bet neviršijant Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu 

faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą 

tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita. 

4.2. Ūkio subjektai 

4.2.1. Jei Sutartyje keičiami Ūkio subjektai, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas, siekdamas atitikti 

kvalifikacijos reikalavimus, kartu su informacija apie naujus ūkio subjektus turi būti pateikti naujo ūkio 

subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei taikoma) ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 

patvirtinantys dokumentai. Minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su 

prašymu pakeisti ūkio subjektus. Užsakovas reikalauja, kad naujo ūkio subjekto kvalifikacija būtų ne 

žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

4.2.2. Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl Ūkio subjekto pasitelkimo (keitimo), privalo pateikti 

(nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis 4.2.1. punktu. 

4.2.3. Ūkio subjektų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo, todėl bet kokiu 

atveju Rangovas privalo būti atsakingas už Ūkio subjektų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba 

neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. 

4.2.4. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatyta tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektais 

galimybė, tokiu atveju, Užsakovas nustato tokią tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektais tvarką: 

4.2.4.1. Užsakovas, gavęs 4.2.4. punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja 

Subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę. 

4.2.4.2. Ūkio subjektas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui 

ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą (subrangos sutartis turi būti sudaryta ne 

vėliau kaip iki trišalės sutarties sudarymo). Trišalėje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti 

nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir 

subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

4.2.4.3. Ūkio subjektas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. 

Suderinimas laikomas tinkamu, kai Ūkio subjekto išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas 

Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Ūkio subjektui pagal 

jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal 

Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai 

į jas neįtraukia Ūkio Subjektui tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. 

4.2.4.4. Tiesioginis atsiskaitymas su Ūkio subjektais neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų 

pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektu, Rangovui 

Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Ūkio subjektui, todėl bet kokiu atveju 

Rangovas privalo būti atsakingas už Ūkio subjekto, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą 

taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. 

4.2.4.5. Mokėjimai su Subrangovu atliekami tokia tvarka, kokia nustatyta Sutartyje ir kainomis nustatytomis 

trišalėje sutartyje, bet neviršijant Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektu 

faktiškai nesutampa Rangovo ir Ūkio subjekto nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą 

tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita. 

4.3. Specialistai 

4.3.1. Jei Sutartyje keičiami specialistai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su 

informacija apie naujus specialistus turi būti pateikti naujo specialisto atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 
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patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į 

Užsakovą su prašymu pakeisti specialistą. Rangovas reikalauja, kad naujo specialisto kvalifikacija būtų ne 

žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

4.3.2. Rangovas raštu  kreipdamasis į Užsakovą dėl specialisto pasitelkimo (keitimo) privalo pateikti 

(nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis 4.3.1 p.  

4.3.3. Užsakovas, gavęs 4.3.2. punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų 

privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl  

specialisto pakeitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties bendrųjų sąlygų 20 punkte numatyta tvarka. Šalims 

susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl specialisto pasitelkimo (keitimo), kuris įsigalios 

nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

4.4. Tretieji asmenys 

4.4.1. Jei prie pasiūlymo buvo nurodyti tretieji asmenys ir jei jie yra keičiami sutarties vykdymo metu, tai 

Rangovas apie naujus trečiuosius asmenis turi pateikti informaciją, tokią kokia buvo reikalaujama pirkimo 

sąlygose. 

5. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinamas ir sutarties įvykdymo užtikrinimas (jeigu taikoma) 

5.1. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatytas avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas, tokiu 

atveju: 

5.1.1.  Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimu yra garantuojama (laiduojama), kad, jei Rangovas avansą 

panaudos ne pagal Sutartyje numatytą paskirtį ir (ar) neatliks numatyto darbų kiekio, ir (ar) negrąžins iš 

Užsakovo gauto avanso, tokiu atveju avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą išdavęs bankas arba kredito 

unija, arba draudimo bendrovė avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinime nustatytomis sąlygomis 

neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinime numatytą sumą. 

5.1.2. Rangovas per terminą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte, turi pateikti Užsakovui 

Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį avansinio mokėjimo 

grąžinimo užtikrinimą pagal Sutarties priede nurodytą formą ir turinį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui 

avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, turi raštu su Užsakovu suderinti avansinio mokėjimo grąžinimo 

užtikrinimą. 

5.1.3. Rangovui įvykdžius dalį savo įsipareigojimų, Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo suma, 

Sutarties Šalims raštu susitarus, gali būti mažinama proporcingai Rangovo įvykdytų įsipareigojimų daliai. 

5.1.4. Tuo atveju, kai Darbų baigimo laikas pratęsiamas, o garantuota/laiduota suma nesumažinta iki nulio, 

Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo susitarimo dėl Darbų baigimo laiko pratęsimo įsigaliojimo 

pateikti Užsakovui Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą (banko ar kredito unijos garantija arba 

draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas. Laidavimo raštas turi būti pateikiamas kartu su 

laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, įrodančiu polise nurodytos draudimo 

įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija)). Laidavimo raštas turi būti 

pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, įrodančiu polise 

nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija), kuris įsigaliotų 

banko arba kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną ir 

galiotų  per visą Darbų baigimo laiko pratęsimą. 

5.1.5. Jei Sutarties vykdymo metu avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą išdavęs bankas arba kredito 

unija, arba draudimo bendrovė nebegali vykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi teisę pareikalauti 

Rangovo per 5 darbo dienas pateikti naują avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, kurį išduotų kitas 

bankas arba kredito unija, arba draudimo bendrovė bei atitiktų šios Sutarties reikalavimus bei pagal Sutarties 

priede nurodytą formą ir turinį. 

5.1.6. Jei Sutarties vykdymo metu avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą išdavusiam bankui arba kredito 

unijai, pradėtos taikyti individualios poveikio priemonės dėl aukštesnių kapitalo pakankamumo arba 

likvidumo rodiklių normatyvų, tokiu atveju Užsakovas raštu turi teisę pareikalauti Rangovo per 5 darbo dienas 

pateikti naują avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, kurį išduotų kitas bankas arba kredito unija, arba 

draudimo bendrovė bei atitiktų šios Sutarties reikalavimus bei pagal Sutarties priede nurodytą formą ir turinį. 

5.1.7. Jei yra aplinkybės nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.4 ir (ar) 5.1.5, ir (ar) 5.1.6 punktuose, o 

Rangovas nepratęsia avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo galiojimo ar nepateikia naujo avansinio 

mokėjimo grąžinimo užtikrinimo, tokiu atveju, Užsakovas gali taikyti bet kurį ar kelis iš šių teisių gynimo 

būdų: 
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5.1.7.1. Reikalauti nedelsiant grąžinti avansą ar likusią jo nepanaudotą dalį; 

5.1.7.2. Inicijuoti Darbų ir (ar) Sutarties galiojimo sustabdymą, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 

8.1.12 punktu ir (ar)  9.1.11 punktu; 

5.1.7.3. Pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

5.1.7.4. Nutraukti Sutartį. 

5.1.8. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas, gavus Rangovo raštišką prašymą, per 5 darbo dienas  

grąžinamas Rangovui, jei garantuota/laiduota suma sumažinta iki nulio. 

5.1.9. Visais atvejais, jei Rangovas teikia garantiją, tai garantiją išduodančiam bankui ar kredito unijai neturi 

būti taikomos individualios poveikio priemonės dėl aukštesnių kapitalo pakankamumo arba likvidumo 

rodiklių normatyvų. Jei Užsakovas nustato, kad Rangovas pateikė garantiją, kurią išdavė bankas ar kredito 

unija, kuriems taikomos individualios poveikio priemonės dėl aukštesnių kapitalo pakankamumo arba 

likvidumo rodiklių normatyvų, tokiu atveju Užsakovas turi teisę tokio garanto nepriimti. 

5.1.10. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas laikomas tinkamai pateiktu Užsakovui, kai jį 

pasirašytinai priima Užsakovo įgaliotas asmuo. 

5.2. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, tokiu atveju: 

5.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimu yra garantuojama (laiduojama), kad Užsakovui bus atlyginti 

nuostoliai, sumokėtos netesybos atsiradusios dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų ar dalies sutartinių 

įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. 

5.2.2. Rangovas turi pateikti Užsakovui Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio ir nustatyta tvarka 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei teikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kuris išduotas banko arba 

kredito unijos ar draudimo bendrovės, tokiu atveju, jo turinys turi atitikti Sutarties priede nurodytą  turinį, o 

prieš pateikiant, turi būti raštu suderintas su Užsakovu.  

5.2.3. Rangovui įvykdžius dalį savo įsipareigojimų, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, Sutarties Šalims 

raštu susitarus, gali būti mažinama proporcingai Rangovo įvykdytų įsipareigojimų daliai. 

5.2.4. Tuo atveju, kai Sutartis neįvykdoma per terminą nurodytą Specialiųjų sąlygų 4.2 p. lentelės grafoje 

„Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas“, o Rangovas buvo pateikęs Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą, kurį išdavė bankas ar kredito unija arba draudimo bendrovė, Rangovas, siekdamas užtikrinti 

nepertraukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą, privalo likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo 

dienoms iki termino, nurodyto Specialiųjų sąlygų 4.2 p. lentelės grafoje „Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo terminas“, pabaigos: 

 

5.2.4.1. pateikti Užsakovui naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko ar kredito unijos 

garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Laidavimo raštas turi būti pateikiamas 

kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, įrodančiu polise nurodytos 

draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija)), kurio turinys atitinka 

Sutarties priede nurodytą  turinį, o prieš pateikiant, buvo raštu suderintas su Užsakovu. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau kaip sekančią dieną po termino, nurodyto Specialiųjų sąlygų 4.2 p. 

lentelės grafoje „Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas“, pabaigos ir galioti ne trumpiau nei 

buvo nustatytas mėnesių (dienų) skaičius  Specialiųjų sąlygų 4.2 p. lentelės grafoje „Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo terminas“. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi atitikti Sutarties priede nurodytą  

turinį, o prieš pateikiant, turi būti raštu suderintas su Užsakovu; arba 

5.2.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs bankas arba kredito unija arba draudimo bendrovė 

nebegali vykdyti savo įsipareigojimų, tokiu atveju Užsakovas raštu turi teisę pareikalauti: 

5.2.5.1. Rangovo per 5 darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurį išduotų kitas bankas 

arba kredito unija, arba draudimo bendrovė bei atitiktų šios Sutarties reikalavimus bei pagal Sutarties priede 

nurodytą turinį; arba  

5.2.6. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusiam bankui arba kredito unijai, 

pradėtos taikyti individualios poveikio priemonės dėl aukštesnių kapitalo pakankamumo arba likvidumo 

rodiklių normatyvų, tokiu atveju Užsakovas raštu turi teisę pareikalauti: 

5.2.6.1. Rangovo per 5 darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurį išduotų kitas bankas 

arba kredito unija, arba draudimo bendrovė bei atitiktų šios Sutarties reikalavimus bei pagal Sutarties priede 

nurodytą turinį; arba 
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5.2.7. Kai Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti 

Sutarties įsipareigojimus, privalo: 

5.2.7.1.per 5 darbo dienas nuo banko, kredito unijos, draudimo bendrovės raštiško patvirtinimo, kad bus 

išmokėta draudimo išmoka, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kad būtų atstatyta 

specialiųjų sąlygų 4.2. punkte nurodyta Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, išskyrus, jei, remiantis 

Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2.3 punktu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma buvo sumažinta proporcingai 

Rangovo įvykdytų įsipareigojimų daliai, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą likusiai Rangovo neįvykdytų įsipareigojimų daliai, jei Rangovas buvo pateikęs Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą, kurį išdavė bankas ar kredito unija arba draudimo bendrovė; arba 

5.2.7.2. per 5 darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

panaudojimą, atstatyti  Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, jei 

Rangovas buvo pervedęs į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke atitinkamą sumą Sutarties specialiosiose 

sąlygose nustatyta tvarka.   

5.2.8. Jei yra aplinkybės nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2.4 ir (ar) 5.2.5, ir (ar)  5.2.6, ir (ar) 5.2.7 

punktuose, o Rangovas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo ar nepateikia naujo Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo arba nepraveda į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke atitinkamą sumą Sutarties 

specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka, tokiu atveju Užsakovas gali taikyti bet kurį ar kelis iš šių teisių 

gynimo būdų: 

5.2.8.1. Inicijuoti Darbų ir (ar) Sutarties galiojimo sustabdymą, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 

8.1.12 punktu ir (ar)  9.1.11 punktu; 

5.2.8.2. Nutraukti Sutartį ir taikyti Sutarties specialiųjų sąlygų 17.6. punkte nurodytą baudą. 

5.2.9. Visais atvejais, jei Rangovas teikia garantiją, tai garantiją išduodančiam bankui ar kredito unijai neturi 

būti taikomos individualios poveikio priemonės dėl aukštesnių kapitalo pakankamumo arba likvidumo 

rodiklių normatyvų. Jei Užsakovas nustato, kad Rangovas pateikė garantiją, kurią išdavė bankas ar kredito 

unija, kuriems taikomos individualios poveikio priemonės dėl aukštesnių kapitalo pakankamumo arba 

likvidumo rodiklių normatyvų, tokiu atveju Užsakovas turi teisę tokio garanto nepriimti. 

5.2.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas laikomas tinkamai pateiktu Užsakovui, kai jį pasirašytinai priima 

Užsakovas. 

5.2.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, gavus Rangovo raštišką prašymą, per 5 darbo dienas grąžinamas 

Rangovui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir yra pasirašytas Darbų perdavimo 

- priėmimo aktas arba, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. 

5.2.12. Jeigu Sutartis nutraukiama, dėl aplinkybių nurodytų Sutarties bendrųjų sąlygų 19.2.1. – 19.2.9. p., ir 

19.3.1. – 19.3.3. p. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.  

6. Įranga, medžiagos ir darbo kokybė 

6.1. Darbų vykdymo būdas, pavyzdžiai, apžiūra 

6.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytu būdu, tinkamai, rūpestingai, pagal pripažintą gero 

darbo praktiką ir naudodamas tinkamą Įrangą ir Medžiagas. 

6.1.2. Rangovas, prieš naudodamas Medžiagas Darbams, Užsakovui ar jo atstovams (techniniam prižiūrėtojui, 

projekto vykdymo prižiūrėtojui) pareikalavus, privalo pateikti Standartinius gamintojo Medžiagų pavyzdžius 

bei Sutartyje nurodytus pavyzdžius, naudojamų Medžiagų ir Įrengimų sertifikatus, kokybę patvirtinančius 

dokumentus bei kitą informaciją – viską Rangovo sąskaita. Kiekvienas pavyzdys privalo turėti etiketę, kurioje 

nurodoma jo kilmė ir numatomas panaudojimas Darbams, atitikimas techninio projekto nuostatoms. 

6.1.3. Užsakovas (ar jo atstovai) bet kuriuo priimtinu metu turi galėti laisvai įeiti į visas Statybvietės vietas. 

Darbų vykdymo metu turi teisę apžiūrėti, tikrinti, matuoti ir bandyti Medžiagas, Įrangą bei darbo kokybę. 

6.1.4. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui visas galimybes vykdyti  veiklą, nurodytą 6.1.3 punkte, įskaitant 

priėjimą, patalpas, leidimus ir saugos darbe priemones. Jokia tokia pobūdžio veikla neatleidžia Rangovo nuo 

kokių nors įsipareigojimų arba atsakomybės. 

6.1.5. Rangovas, kai tik kuris nors darbas yra atliktas, prieš jį uždengiant, paslepiant, įpakuojant sandėliuoti 

arba pervežti, apie tai iš anksto (prieš 3 d. d.) praneša techniniam prižiūrėtojui, projekto vykdymo priežiūrai 

ir Užsakovui. Tada Užsakovas nedelsdamas atlieka tikrinimą, apžiūrą, matavimus arba bandymus arba iškart 
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informuoja Rangovą, kad to atlikti nereikia. Jeigu Rangovas uždelsia pateikti pranešimą, tai jis privalo, jeigu 

ir kada Užsakovas to pareikalauja, savo sąskaita darbą atidengti ir po to grąžinti į tinkamą ankstesnę padėtį. 

6.1.6. Sutarties vykdymui Užsakovas perduoda Rangovui medžiagas, kurių detalus aprašymas pateikiamas 

sutarties priede Nr. 4. 

6.2. Bandymas 

6.2.1. Šis punktas taikomas visiems Sutartyje nurodytiems Baigiamiesiems bandymas ir bandymams.  

6.2.2. Rangovas apsirūpina visais prietaisais, pagalba, dokumentais ir kitokia informacija, elektra, įrengimais, 

kuru, vartojimo reikmenimis, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei 

patyrusiais darbuotojais, kurie yra reikalingi efektyviai atlikti nurodytus bandymus. Rangovas sutaria su 

Užsakovu laiką ir vietą nurodytiems bet kokios Įrangos, Medžiagų ir kitokių Darbų dalių bandymams atlikti. 

Užsakovas gali keisti bandymų vietą ir duomenis arba nurodyti Rangovui atlikti papildomus bandymus.  

6.2.3. Jei reikalingi bandymai (nenurodyti techninėje užduotyje), kuriuos gali atlikti tik asmenys (juridiniai ir 

(ar) fiziniai), turintys teisę verstis atitinkama sertifikuojama (licencijuojama) veikla ir kurių pirkimą privalo 

organizuoti Užsakovas, tokiu atveju, Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie tokių bandymų 

reikalingumą prieš 14 darbo dienų iki jų atlikimo, raštu pateikdamas detalią informaciją: bandymų tikslų 

pavadinimą; pagrindimą, kodėl reikalingas konkretūs bandymai; bandymų kiekį visam Darbų vykdymo 

laikotarpiui; kitą svarbią informaciją, kuri turi būti žinoma, norint nupirkti konkretų bandymą.  

6.2.4. Jeigu atlikus tyrimą, matavimus arba bandymą nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba darbo 

kokybė turi defektų arba kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti Įrangą, Medžiagas ir darbo 

kokybę, pranešdamas apie tai Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tada Rangovas nedelsdamas privalo 

ištaisyti defektus, užtikrindamas, kad atmestieji dalykai atitinka Sutartį, o su tuo susijusias išlaidas padengia 

Rangovas, neatsižvelgiant į kitas Sutarties sąlygas. 

6.2.5. Jeigu Užsakovas reikalauja, kad tokia Įranga, Medžiagos arba Darbo kokybė būtų išbandyti 

pakartotinai, bandymai pakartojami tais pačiais būdais ir sąlygomis. Jei dėl atmetimo ir pakartotinio bandymo 

Užsakovas patiria papildomų išlaidų, tai Užsakovui apmoka Rangovas. 

6.2.6. Neatsižvelgiant į jokį ankstesnį bandymą arba patvirtinimą, Užsakovas gali nurodyti Rangovui: 

6.2.6.1. Pašalinti iš Statybvietės ir pakeisti bet kokią Įrangą arba Medžiagas, neatitinkančias Sutarties; 

6.2.6.2. Pašalinti arba perdaryti bet kokį Sutarties neatitinkantį darbą; 

6.2.6.3. Atlikti bet kokį darbą, kuris skubiai būtinas Darbų saugai, arba įvykus nelaimingam atsitikimui, arba 

dėl nenumatyto įvykio, arba dėl kitų priežasčių. 

6.2.6.4. Rangovas nurodymą privalo įvykdyti per pagrįsta laiką, kuris minimas (jeigu minimas) šiame 

nurodyme, arba, kaip pažymėta 6.2.6.3. punkte, skubos atveju – nedelsdamas. 

6.2.7. Jeigu Rangovas neįvykdo nurodymo, tai Užsakovui turi būti suteikiama teisė tam Darbui atlikti 

pasamdyti kitus asmenis ir mokėti jiems už darbą. Rangovas, išskyrus tą mokėjimo už darbą dalį, į kurią jis 

turi teisę, privalo apmokėti visas dėl neįvykdyto nurodymo Užsakovo patirtas išlaidas. 

7. Darbų baigimo laiko pratęsimas (netaikoma) 

7.1. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatomas Darbų baigimo laiko pratęsimas, tokiu atveju, 

Darbų baigimo laiko termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, 

bet neapsiribojant: 

7.1.1. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai 

naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti papildomus 

Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

7.1.2.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti papildomus Darbus, 

nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

7.1.3. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui 

skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos, nes rinkoje jos 

nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas Medžiagas/Įrangą, tačiau kitų 

gamintojų/tiekėjų paieška užtruks. 
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7.1.4. Jei dėl Techninio projekto klaidų, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas bei siekiant 

įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti 

papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

7.1.5. Jei dėl Techninio projekto klaidų, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas bei siekiant 

įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus būtina/tikslinga įsigyti papildomus Darbus, nes 

priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

7.1.6. Teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų 

įsigaliojimas. 

7.1.7. Valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Darbų 

vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui. 

7.1.8. Oro sąlygos tiesiogiai įtakojančios darbų vykdymą (pvz.: žema temperatūra, gausūs krituliai, smarkus 

vėjas, uraganas ir pan.). 

7.1.9. Jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko, Rangovui vykdant Darbus tokiu pat 

tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus priverstas pažeisti šios Sutarties 

įsipareigojimus. 

7.1.10. Nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties bendrųjų sąlygų 18 punkte,  padariniai, apie kuriuos 

Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Darbus. 

7.1.11. Darbų sustabdymas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 8 punktą, išskyrus, jei Darbų sustabdymą 

sąlygojo Rangovo neteisingu veikimu ar neveikimu padarytos projektavimo klaidos, nekokybiškai atliktas 

darbas, nekokybiškos medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, sandėliuoti arba saugoti, keliamas pavojus 

tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) Rangovo personalui, teisės aktų pažeidimas. 

7.1.12. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 

nutraukiamas. 

7.1.13. Kitos aplinkybės. 

7.2. Jei Rangovas nusprendžia turįs teisę į Darbų baigimo laiko pratęsimą, jis turi apie tai raštu informuoti 

Užsakovą: 

7.2.1. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

7.3. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Darbų baigimo laiko pratęsimą, jis turi apie tai raštu informuoti 

Rangovą: 

7.3.1. Rangovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

8. Darbų sustabdymas 

8.1. Darbų ar jų dalies sustabdymas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, bet 

neapsiribojant: 

8.1.1. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai 

naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti papildomus 

Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

8.1.2.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti papildomus Darbus, 

nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

8.1.3. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui 

skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos, nes rinkoje jos 
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nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas Medžiagas/Įrangą, tačiau kitų 

gamintojų/tiekėjų paieška užtruks. 

8.1.4. Jei dėl Techninio projekto klaidų, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas bei siekiant 

įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir/ar įsigyti 

papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti, išskyrus tuos atvejus, kai TP 

klaidas galima paaiškinti šios Sutarties specialiųjų sąlygų 8.1. punkte nurodytais dokumentais bei jų 

eiliškumu ir nėra būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir/ar įsigyti papildomų Darbų. 

8.1.5. Teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų 

įsigaliojimas. 

8.1.6. Valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Darbų 

vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui. 

8.1.7. Oro sąlygos, tiesiogiai įtakojančios darbų vykdymą (pvz.: žema temperatūra, gausūs krituliai, smarkus 

vėjas, uraganas ir pan.). 

8.1.8. Jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko, Rangovui vykdant Darbus tokiu pat 

tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus priverstas pažeisti šios Sutarties 

įsipareigojimus. 

8.1.9. Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos  klaidos pagal projektą, nekokybiškai atliktas 

darbas, nekokybiškos medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, sandėliuoti arba saugoti, keliamas pavojus 

tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) Rangovo personalui, teisės aktų pažeidimas. 

8.1.10. Nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties bendrųjų sąlygų 18 punkte,  padariniai, apie kuriuos 

Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Darbus. 

8.1.11. Rangovui, nepateikus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bet kurio iš užtikrinimų, numatytų 

Sutarties bendrųjų sąlygų 5 p., išskyrus užtikrinimą numatytą Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2 punkte, ir (ar) 

draudimų, numatytų Sutarties bendrųjų sąlygų 15 p. 

8.1.12. Jei statinio statybos techninės priežiūros ir (ar) projekto vykdymo priežiūros sutartys nutraukiamos 

arba pasibaigia, o kitos  sutartys dėl statinio statybos techninės priežiūros ir (ar) projekto vykdymo priežiūros 

dar nesudarytos.  

8.1.13. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 

nutraukiamas. 

8.1.14. kitos aplinkybės. 

8.2. Jei Rangovas nusprendžia turįs teisę į Darbų sustabdymą, jis turi apie tai raštu informuoti Užsakovą: 

8.2.1. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

8.3. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Darbų sustabdymą, jis turi apie tai raštu informuoti Rangovą: 

8.3.1. Rangovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

8.4. Jei Rangovas nusprendžia turįs teisę į Darbų atnaujinimą, jis turi apie tai raštu informuoti Užsakovą: 

8.4.1. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 
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8.5. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Darbų atnaujinimą, jis turi apie tai raštu informuoti Rangovą: 

8.5.1. Rangovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

8.6. Darbų sustabdymo metu jokie Darbai nevykdomi, o atnaujinus Darbus, Darbai vykdomi per jiems likusį 

laiką, tai yra po Darbų ar Sutarties galiojimo atnaujinimo, Darbai vykdomi per tą terminą, kiek liko, tai yra 

iš bendro Darbų vykdymui skirto termino minusavus tą terminą, kiek laiko buvo išnaudota iki Darbų 

sustabdymo.   

8.7. Visais atvejais, kai atnaujinami Darbai, Rangovas, Užsakovas ir Statinio statybos techninis prižiūrėtojas 

privalo kartu apžiūrėti sustabdymo paveiktus Darbus, Įrangą ir Medžiagas. Rangovas privalo pašalinti 

sugadinimus arba defektus bei trūkumus. 

9. Sutarties galiojimo sustabdymas 

9.1. Sutarties galiojimo sustabdymas galimas  esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms),  įskaitant, 

bet neapsiribojant: 

9.1.1. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai 

naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti papildomus 

Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

9.1.2.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti papildomus Darbus, 

nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

9.1.3. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui 

skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos, nes rinkoje jos 

nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas Medžiagas/Įrangą, tačiau kitų 

gamintojų/tiekėjų paieška užtruks. 

9.1.4. Jei dėl Techninio projekto klaidų, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas bei siekiant 

įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir/ar įsigyti 

papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti, išskyrus tuos atvejus, kai TP 

klaidas galima paaiškinti šios Sutarties specialiųjų sąlygų 8.1. punkte nurodytais dokumentais bei jų 

eiliškumu ir nėra būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir/ar įsigyti papildomų Darbų. 

9.1.5. Teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų 

įsigaliojimas. 

9.1.6. Valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Darbų 

vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui. 

9.1.7. Oro sąlygos, tiesiogiai įtakojančios darbų vykdymą (pvz.: žema temperatūra, gausūs krituliai, smarkus 

vėjas, uraganas ir pan.). 

9.1.8. Jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko Rangovui vykdant Darbus tokiu pat 

tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus priverstas pažeisti šios Sutarties 

įsipareigojimus. 

9.1.9. Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos, nekokybiškai atliktas 

darbas, nekokybiškos medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, sandėliuoti arba saugoti, keliamas pavojus 

tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) Rangovo personalui, teisės aktų pažeidimas. 

9.1.10. Rangovui, nepateikus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bet kurio iš užtikrinimų, numatytų 

Sutarties bendrųjų sąlygų 5 p., išskyrus užtikrinimą numatytą Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2 punkte, ir (ar) 

draudimų, numatytų Sutarties bendrųjų sąlygų 15 p. 

9.1.11. Nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties bendrųjų sąlygų 18 punkte,  padariniai, apie kuriuos 

Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Sutartį. 
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9.1.12. Jei statinio statybos techninės priežiūros ir (ar) projekto vykdymo priežiūros sutartys nutraukiamos 

arba pasibaigia, o kitos  sutartys dėl statinio statybos techninės priežiūros ir (ar) projekto vykdymo priežiūros 

dar nesudarytos. 

9.1.13. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 

nutraukiamas. 

9.1.14. Kitos aplinkybės. 

9.2. Jei Rangovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo sustabdymą, jis turi apie tai raštu informuoti 

Užsakovą: 

9.2.1. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

9.3. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo termino sustabdymą jis turi apie tai raštu 

informuoti Rangovą: 

9.3.1. Rangovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

9.4. Jei Rangovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo termino atnaujinimą, jis turi apie tai raštu 

informuoti Užsakovą: 

9.4.1. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

9.5. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo termino atnaujinimą, jis turi apie tai raštu 

informuoti Rangovą: 

9.5.1. Rangovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

9.6. Sutarties galiojimo sustabdymo metu jokie Darbai nevykdomi, o atnaujinus Sutarties galiojimą, Darbai 

vykdomi per jiems likusį laiką, tai yra po Sutarties galiojimo atnaujinimo, Darbai vykdomi per tą terminą, 

kiek liko, tai yra iš bendro Darbų vykdymui skirto termino minusavus tą terminą, kiek laiko buvo išnaudota 

Sutarties galiojimo sustabdymo.   

9.7. Visais atvejais, kai atnaujinamas Sutarties galiojimo terminas, Rangovas, Užsakovas ir Statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas privalo kartu apžiūrėti sustabdymo paveiktus Darbus, Įrangą ir Medžiagas. Rangovas 

privalo pašalinti sugadinimus arba defektus bei trūkumus. 

10. Sutarties galiojimo termino pratęsimas 

10.1. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatomas Sutarties galiojimo termino pratęsimas, tokiu 

atveju, Sutarties galiojimo termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), 

įskaitant, bet neapsiribojant: 

10.1.1. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai 

naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti papildomus 

Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

10.1.2.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti papildomus 

Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 
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10.1.3. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui 

skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos, nes rinkoje jos 

nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas Medžiagas/Įrangą, tačiau kitų 

gamintojų/tiekėjų paieška užtruks. 

10.1.4. Jei dėl Techninio projekto klaidų, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas bei siekiant 

įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti 

papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

10.1.5. Jei dėl Techninio projekto klaidų, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas bei siekiant 

įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus būtina/tikslinga įsigyti papildomus Darbus, nes 

priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

10.1.6. Teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų 

įsigaliojimas. 

10.1.7. Valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Darbų 

vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui. 

10.1.8. Oro sąlygos, tiesiogiai įtakojančios darbų vykdymą (pvz.: žema temperatūra, gausūs krituliai, 

smarkus vėjas, uraganas ir pan.). 

10.1.9. Jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko Rangovui vykdant Darbus tokiu pat 

tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus priverstas pažeisti šios Sutarties 

įsipareigojimus. 

10.1.10. Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos, nekokybiškai 

atliktas darbas, nekokybiškos medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, sandėliuoti arba saugoti, keliamas 

pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) Rangovo personalui, teisės aktų pažeidimas. 

10.1.11. Nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties bendrųjų sąlygų 18 punkte,  padariniai, apie kuriuos 

Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Sutartį. 

10.1.12. Sutarties galiojimo sustabdymas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9 punktą. 

10.1.13. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 

nutraukiamas. 

10.1.14. Kitos aplinkybės. 

10.2. Jei Rangovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo termino pratęsimą, jis turi apie tai raštu 

informuoti Užsakovą: 

10.2.1. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

10.3. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo termino pratęsimą, jis turi apie tai raštu 

informuoti Rangovą: 

10.3.1. Rangovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

11. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu 

11.1. Sutarties kainos peržiūra dėl mokesčių pasikeitimo 

11.1.1. Sutarties kaina turi būti keičiama dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo padidėjimo ar 

sumažėjimo. Tokiu atveju Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kaina 

perskaičiuojama per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto paskelbimo „Teisės aktų registre“, tačiau, 
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jeigu pačiame teisės akte numatyta vėlesnė įsigaliojimo data, tokiu atveju per 1 (vieną) darbo dieną po 

atitinkamo teisės akto įsigaliojimo datos.  Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 
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NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

  SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

  A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

  ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

  NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

11.1.1.1. Sutarties kainos keitimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu bei pakeisto Žiniaraščio 

pasirašymu. 

11.1.1.2. Pakeista Sutarties kaina įsigalioja nuo Sutarties Šalių susitarimo bei pakeisto Žiniaraščio 

pasirašymo dienos. 

11.1.1.3. Pakeista Sutarties kaina taikoma po Sutarties kainos pakeitimo atliktiems Darbams apmokėti.  

11.1.1.4. Sutarties kainos peržiūra dėl kitų mokesčių pasikeitimo nenumatoma. 

 

11.2. Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pokyčio 

 

11.2.1. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, tai:  

11.2.1.1. Sutarties kainos keitimas dėl kainų lygio pokyčio gali būti vykdomas, jei Statybos sąnaudų kainų 

indeksas pagal statinių tipus Statistikos departamento mėnesinėje informacijoje „Statybos sąnaudų kainų 

pokyčiai“ pasikeičia daugiau nei 15 procentų lyginant: 

11.2.1.1.1. su Sutarties įsigaliojimo mėnesio Statybų sąnaudų kainų indekso (toliau – SSKI) reikšme, arba, 

11.2.1.1.2. su  susitarimo dėl Sutarties kainos keitimo dėl kainų lygio pokyčio įsigaliojimo mėnesio SSKI 

reikšme,  jei jau buvo sudarytas susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo dėl kainų lygio pokyčio. 

11.2.1.2. Sutarties kainos keitimas dėl kainų lygio kitimo vykdomas iki dvidešimt penktos mėnesio dienos, 

paskesnio mėnesiui, kurį Statistikos departamentas mėnesinėje informacijoje „Statybos sąnaudų kainų 

pokyčiai“ paskelbė daugiau nei 15 procentų pasikeitusią SSKI reikšme. 

11.2.1.3. Sutarties kainos keitimas dėl kainų lygio kitimo vykdomas: mėnesio kai SSKI pasikeitė ≥15 proc. 

reikšmė padalinta iš sutarties sudarymo (arba kai sudarytas susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo dėl kainų 

lygio pokyčio) mėnesio SSKI reikšmės ir padauginta iš  neatliktų darbų kainos“.   

11.2.1.4. Sutarties kainos keitimas dėl kainų lygio kitimo vykdomas Darbams, kurie pagal Sutartį bus 

atliekami po Sutarties kainos pokyčio dėl kainų lygio kitimo. 

11.2.2. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, 

uždelstų Rangos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio pokyčio (kai SSKI reikšmė didesnė nei 15 

proc., bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis 

nei 0,85). 

11.2.3. Jei Rangovas pats nusprendžia turįs teisę į Sutarties kainos keitimą dėl kainų lygio kitimo, jis turi 

apie tai raštu informuoti Užsakovą: 

11.2.3.1. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties kainos 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

11.2.4. Jei Užsakovas pats nusprendžia turįs teisę į Sutarties kainos keitimą dėl kainų lygio kitimo, jis turi 

apie tai raštu informuoti Rangovą: 

11.2.4.1. Rangovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties kainos 

keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

11.2.5. Pakeitus Sutarties kainą, atitinkamai pakeičiama ir pradinės sutarties vertė. 
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11.2.6. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimo formulė yra taikoma ne pradinei 

sutarties vertei, bet tik neišpirktiems pagal sutartį darbų kiekiams (apimtims). 

 

 

 

11.3. Sutarties keitimas 

11.3.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (ar) vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka.  

11.3.2. Jei Rangovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties keitimą, jis turi apie tai motyvuotu raštu, kuriame turi 

būti nurodyta:1) Sutarties ir (ar) VPĮ atitinkamas straipsnis, dalis, punktas; 2) konkretūs darbų pavadinimai, 

vienetai, kiekiai; 3) argumentai, pagrindžiantys keitimą, techniniai sprendiniai (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) 

ir kt.; 4) Kaina, apskaičiuota, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros 

taisyklių nustatymo metodika; informuoti Užsakovą: 

11.3.2.1. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties keitimo, 

ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių 

susitarimas, kuris taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.  

11.3.3. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties keitimą, jis turi apie tai motyvuotu raštu, kuriame 

turi būti nurodyta: 1) Sutarties ir (ar) VPĮ atitinkamas straipsnis, dalis, punktas; 2) konkretūs darbų 

pavadinimai, vienetai, kiekiai; 3) argumentai, pagrindžiantys keitimą, techniniai sprendiniai (pavyzdžiui, 

brėžinius ir kita) ir kt.; 4) Kaina, apskaičiuota, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo metodika; informuoti Rangovą: 

11.3.3.1. Rangovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties keitimo, 

ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių 

susitarimas, kuris taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.  

12. Matuojami Darbai  

12.1. Darbų dėl apmokėjimo pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 13 p. matavimą atlieka Rangovas ir parengia 

mokėjimo dokumentus. 

12.2. Kai Užsakovui ir (ar) Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui reikia atlikti kurios nors Darbų dalies 

matavimą, gali būti įteiktas pranešimas raštu Rangovui, kuris privalo: 

12.2.1. nedelsdamas atvykti, kuris padėtų Užsakovui ir (ar) Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui atlikti 

matavimą, ir 

12.2.2. teikti konkrečią informaciją, kurios tik Užsakovas ir (ar) Statinio statybos techninis prižiūrėtojas 

pareikalautų. 

12.3. Jeigu Rangovas neatvyksta, tai Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo atliktas 

matavimas turi būti pripažintas kaip teisingas. 

12.1. . Matavimo metodas 

12.1.1 Turi būti matuojamas faktiškai įvykdytų Nuolatinių darbų procentas, vadovaujantis  Žiniaraščiais. 

13. Kreipimasis dėl Mokėjimo 

13.1. .Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo 

13.1.1. Rangovas kas mėnesį, ne vėliau kaip 20 einamojo mėnesio dieną,  privalo įteikti Užsakovui Tarpinio 

mokėjimo dokumentus: tris egzempliorius atliktų darbų aktų bei pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 3.12 punktą 

nustatytų darbų eigos ataskaitų (jeigu taikoma) arba tris egzempliorius atliktų darbų aktų bei pagal Sutarties 

bendrųjų sąlygų 3.12 punktą nustatytų darbų eigos ataskaitų (jeigu taikoma) kiekvienam finansavimo 

šaltiniui (jeigu taikoma) atskirai, jeigu taip pateikti pareikalauja Užsakovas. 

13.1.2. Užsakovas, gavęs Tarpinio mokėjimo dokumentus, privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų: 

a) parašu patvirtinti Tarpinio mokėjimo dokumentus be išlygų; arba 
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b) jeigu koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti 

Rangovo pateikti patikslintus Tarpinio mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to Tarpinio mokėjimo 

sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

c) jeigu Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam 

atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti patikslintus 

Tarpinio mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant Tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba 

įsipareigojimo verte. 

13.1.3. Rangovas, gavęs iš Užsakovo parašu patvirtintus Tarpinio mokėjimo dokumentus, privalo Užsakovui 

pateikti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu būdu PVM sąskaitą – faktūrą arba PVM sąskaitas – 

faktūras kiekvienam finansavimo šaltiniui (jeigu taikoma) atskirai einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos 

data ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 5 dienos, (jei ne darbo diena, iki kitos po jos einančios darbo dienos). 

13.2. Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo 

13.2.1. Rangovas, pasirašius Rangovui ir Užsakovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 3 

kalendorines dienas, privalo įteikti Užsakovui Galutinio mokėjimo dokumentus: pateikti Sutarties 

specialiosiose sąlygose nurodytu būdu PVM sąskaitą – faktūrą arba PVM sąskaitas – faktūras kiekvienam 

finansavimo šaltiniui (jeigu taikoma) atskirai.  

14. Rangos darbų perdavimas - priėmimas  

14.1. Užsakovas perima Rangos darbus: 

14.1.1. Kai visi Rangos darbai baigti pagal Sutartį ir 

14.1.2. Kai pasirašomas Rangos darbų perdavimo - priėmimo aktas. 

14.2. Rangovas su rašytiniu prašymu dėl Rangos darbų perdavimo - priėmimo, kartu pateikdamas Rangos darbų 

perdavimo – priėmimo aktą, privalo kreiptis į Užsakovą prieš 14 kalendorinių dienų, kai Rangos darbai Rangovo 

nuomone, bus tinkamai baigti ir parengti perduoti.  

14.3. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su Rangos darbų perdavimo - priėmimo aktu, per 28 kalendorines dienas 

privalo: 

14.3.1. kartu su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju pasirašyti Rangos darbų perdavimo – priėmimo aktą, 

nurodant kada Rangos darbai buvo baigti pagal Sutartį, išskyrus bet kurį smulkų nebaigtą Rangos darbą ir defektus, 

kurie neturi esminės įtakos, Rangos darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti (arba tol, kol tas darbas yra 

arba bus baigiamas, ir tie defektai yra taisomi); arba 

14.3.2. atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant Rangos darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad 

galėtų būti pasirašomas Rangos darbų perdavimo – priėmimo aktas. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti 

nurodytą Rangos darbą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. 

14.4. Rangos darbų perdavimą organizuoja ir atlieka Rangovas savo lėšomis. Rangovas privalo sudaryti Statinio 

statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui  tinkamas darbo sąlygas statiniui apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą 

transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti Bandymus (kuriuos privalo 

atlikti Rangovas), kontrolinius matavimus ir ištaisyti nustatytus defektus. Tokiais atvejais darbai gali būti priimami 

tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams. 

14.5. Rangovas kartu su Rangos darbų perdavimo - priėmimo aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas 

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį.  

14.6. Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui pateikti kitus dokumentus nei numatyta Sutarties 

bendrųjų sąlygų 14 punkte, Rangovas privalo vadovautis teisės aktų reikalavimais ir šios Sutarties nuostatomis. 

15. Draudimas 

15.1. Bendrieji draudimo reikalavimai 

15.1.1. Šiame punkte kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis" yra Rangovas, atsakingas už šiame 

punkte numatytų draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos draudimo sutarties vykdymą. 

Rangovo kiekviena draudimo sutartis privalo būti sudaryta, remiantis raštu su Užsakovu suderintomis draudimo 

sąlygomis. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas sąlygas.  
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15.1.2. Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad apdraustaisiais pagal 

draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu 

Darbams atlikti. Draudimo liudijimu (polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems, 

nurodytiems šiame punkte ir (a) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo veikti visų papildomai apdraustųjų 

vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti Užsakovo personalo vardu, (b) papildomai visiems 

apdraustiesiems, išskyrus Užsakovą, neturi būti suteikiama teisė gauti draudimo išmokos tiesiogiai iš draudimo 

bendrovės arba tiesiogiai turėti kitų reikalų su draudimo bendrove, ir (c) Rangovas privalo užtikrinti, kad visi 

apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje draudimo bendrovės nurodytų sąlygų. 

15.1.3. Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta 

galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudimo 

bendrovių gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams padengti arba žalai ištaisyti. 

15.1.4. Rangovas, Užsakovui nurodžius, per 5 darbo dienas privalo pateikti: 

a) įrodymą, kad šiame punkte nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir 

b) draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad buvo apdrausta. 

15.1.5. Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas privalo 

Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Visada, kai draudimo sutartys yra 

sudarytos ir sumokėtos draudimo įmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Užsakovui. 

15.1.6. Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo 

nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, 

kad sudarytos draudimo sutartys galiotų pagal šio punkto reikalavimus. 

15.1.7. Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų be išankstinio kitos 

Šalies sutikimo. Jeigu draudimo bendrovė padaro (arba mėgina padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai 

pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudimo bendrovė, privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai Šaliai. 

15.1.8. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių 

iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų 

(polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos 

teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti draudimo sutartis šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir 

sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už 

atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas 

pats sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo iš Sutarties 

kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba Užsakovas turi teisę vienašališkai, neteismine tvarka, 

sumažinti Sutarties kainą sumokėtų draudimo įmokų suma. 

15.1.9. Niekas šiame punkte neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba 

atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai 

nekompensuoja draudimo bendrovės, privalo padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos 

įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame 

punkte nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudimo bendrovės nurodytų sąlygų 

laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo 

bendrovė, privalo atlyginti Rangovas. 

15.1.10. Šiame punkte visi dokumentai, pateikiami Užsakovui, laikomi tinkamai pateiktais Užsakovui, kai juos 

pasirašytinai priima Užsakovo įgaliotas asmuo. 

15.1.11. Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui sudaryti kitas draudimo sutartis nei numatyta 

Sutarties bendrųjų sąlygų 15 punkte, Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis bei pateikti Užsakovui, 

vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. 

15.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros 

paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 

15.2.1. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, tai: 

15.2.1.1. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 

griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, kuriame: 
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15.2.1.1.1. Apdrausto turto draudimo vertė negali būti mažesnė nei kiekvieno statinio atkuriamoji vertė. 

15.2.1.1.2. Išlaidos draudžiamojo įvykio vietos sutvarkymui –  maksimali draudimo išmoka vienam įvykiui ir 

visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui – ne mažiau nei 10 % nuo nuostolio sumos.  

15.2.1.1.4. Minimali Civilinės atsakomybės draudimo suma negali būti mažesnė nei 43 400 Eur (keturiasdešimt 

trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui.  

 

15.15.2.1.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 

statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojimo laikotarpis turi prasidėti nuo 

apdraustų darbų pradžios ir baigiant data, kurią bus pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas.  

15.2.2. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomąjį draudimą, jeigu jis pasibaigs anksčiau negu nurodyta 15.2.1.2.  punkte. 

15.3. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas  

15.3.1. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, tai: 

15.3.1.1. Statinio projektuotojo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo reikalavimus.  

16. Garantinis terminas 

16.1. Rangovas privalo per visą garantinį terminą užtikrinti, kad statybos objektas atitiks normatyvinių statybos 

dokumentų nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį, o jeigu paskirtis 

Sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį. 

16.2. Rangovas  atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus ir (ar) žalą. Visiems 

Darbams, įskaitant medžiagas, įrenginius, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis (išskyrus kito rangovo 

paslėptus darbų defektus, kurių Rangovas negalėjo nustatyti ir ištaisyti Sutarties vykdymo metu) taikomas 5 metų 

garantinis terminas; esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų garantinis 

terminas; esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų Rangovo 

atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo Užsakovui dienos, tai yra nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto 

pasirašymo dienos.  

16.3. Nutraukus Sutartį, atliktiems darbams yra suteikiamas Sutarties bendrųjų sąlygų 16.2. p. nustatytas 

garantinis terminas. 

16.4. Užsakovas, nustatęs darbų defektus ir (ar) žalą garantinio termino metu, apie juos raštu praneša Rangovui 

bei nurodo datą, kurią arba iki kurios tas defektas ir (ar) žala turi būti ištaisyta, o Rangovas privalo savo rizika ir 

sąskaita ištaisyti defektus ir (ar) žalą.   

16.5. Jeigu Rangovas iki praneštosios datos defektų ir (ar) žalos neištaiso, tai Užsakovas savo nuožiūra gali: 

16.5.1. Rangovo sąskaita atlikti darbą pats arba kitų pagalba, tačiau Rangovas privalo Užsakovui atlyginti 

išlaidas, kurias ištaisydamas defektą ir(ar) žalą, Užsakovas pagrįstai patyrė; arba  

16.5.2. atitinkamai sumažinti darbų kainą. 

16.6. Jeigu bet kurių defektų arba žalos taisymo Darbas gali turėti poveikį statybos objekto įvairioms vidaus ir 

išorės sistemoms, jo eksploatavimui, naudojimui pagal paskirtį ar pan., tai Užsakovas gali reikalauti pakartoti bet 

kuriuos Sutartyje nurodytus bandymus (kuriuos privalo atlikti Rangovas). Reikalavimas pateikiamas raštu per 14 

kalendorinių dienų, ištaisius defektus arba žalą. Šie bandymai turi būti atlikti tomis pačiomis sąlygomis kaip ir 

ankstesni Rangovo rizika ir sąskaita. 

16.7. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek statybos objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų 

defektų ir (ar) žalos, už kuriuos atsako rangovas. 

atlikti tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesni Rangovo rizika ir sąskaita. 

17. Šalių atsakomybė 

 

17.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. 

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių 

veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų 

įvykdymą. 

 

17.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, 

Rangovo reikalavimu, privalo mokėti 0,02 % delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku 

neapmokėtos sumos. 



 

31 

 

17.3. Jei Rangovas dėl savo kaltės neįvykdo Darbų nustatytu terminu, tai Užsakovas privalo, be oficialaus 

įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, už kiekvieną termino praleidimo dieną pradėti 

skaičiuoti tokio dydžio baudas šia tvarka: 

17.3.1. nuo kitos dienos po to, kai Darbai turėjo būti baigti (Specialiųjų sąlygų 3.2. p.) po 500 (penkis šimtus) 

baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną iki Darbų pabaigos dienos (ši diena įskaitoma). 

17.4. Baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus.  

17.5. Už bet kokių šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus šio punkto 17.3.1., Užsakovas 

gali pareikalauti sumokėti 500 (penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną pažeidimą, o jei pažeidimas tęstinio 

pobūdžio - po 250 (du šimtus penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną dieną kol tęsiasi pažeidimas.  

17.6. Jei Rangovas nepateikia Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2.4.1. punkte nurodyto pratęsto Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo, Užsakovas gali pareikalauti 90 000 eurų dydžio baudą.  

17.7. Užsakovas, įspėjęs Rangovą, turi teisę priskaičiuotas baudas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.  

17.8. Užsakovui nutraukus Sutartį, dėl aplinkybių nurodytų Sutarties bendrųjų sąlygų 19.2.1. – 19.2.9. p. ir 

19.3.1. – 19.3.3. p., Užsakovas naudosis Sutarties įvykdymo užtikrinimu.  

18. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) 

18.1. Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse (6.212 straipsnis).  

18.2. Jeigu Šalis dėl Nenugalimos jėgos yra arba bus priversta pagal Sutartį nevykdyti kokių nors savo 

prievolių, tai ji privalo pranešti kitai Šaliai apie įvykį arba aplinkybes, sudarančias Nenugalimą jėgą, 

pažymėdama tas prievoles, kurių ji yra arba bus priversta nevykdyti. Pranešimas turi būti pateiktas nedelsiant 

kai tik Šalis sužinojo (arba privalėjo sužinoti) apie atitinkamus Nenugalimą jėgą sudarančius įvykį arba 

aplinkybes. 

18.3. Šalis, išsiuntusi tokį pranešimą, privalo būti atleista nuo tų prievolių vykdymo tol, kol ta Nenugalima 

jėga neleidžia jų vykdyti.  

18.4. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, bet kuri 

Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos aplinkybės vis dar yra, Sutartis 

nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

19. Sutarties nutraukimas 

19.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva. 

19.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai 

Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas 
Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 

19.2.1. Paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal LR Viešųjų pirkimų 

įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;  

19.2.2. Paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti 

įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES; 

19.2.3. Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl 

profesinio pažeidimo; 

19.2.4. Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų 

plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje ar konkurenciją ribojančių susitarimų LR konkurencijos 

įstatyme numatytais pagrindais; 

19.2.5. Rangovas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti; 

19.2.6. teisės aktais įgaliotos institucijos daugiau nei 2 (du) kartus per Sutarties galiojimo laikotarpį nustato 

Rangovo teisės aktų pažeidimo atvejus; 
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19.2.7. Rangovas, įskaitant bet kurį su Rangovu susijusį asmenį, duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba 

netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų 

arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma, kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su Pirkimo 

ar Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo 

parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su Sutartimi susijusiam asmeniui; 

19.2.8. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas vėluoja ištaisyti Darbų trūkumus 

ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų trūkumų šalinimo termino pabaigos; 

19.2.9. Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo terminų ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų; 

19.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai 

Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu: 

19.3.1. Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, 

arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši;  

19.3.2. Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne 

teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam 

vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus; 

19.3.3. Keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis, ar valdymo struktūra ir tai gali 

turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui; 

19.3.4. Užsakovui finansinės parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 

nutraukiamas. 

19.4. Rangovas turi teisę vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai 

Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu: 

19.4.1. Užsakovas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nevykdo pareigos Sutartyje numatyta tvarka 

atsiskaityti už Rangovo tinkamai įvykdytus Darbus, kai Užsakovas šių Darbų kokybės neginčija; 

19.4.2. Užsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą;  

19.4.3. Užsakovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne 

teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros; 

19.4.4. Kitokio pobūdžio Užsakovo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos įtakos Sutarties 

vykdymui. 

19.5. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų 

Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo. 

19.6. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą: 

19.6.1. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

19.6.1.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba 

dėl Darbų saugos; 

19.6.1.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kurias jau sumokėta; 

19.6.1.3. perduoti Užsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas įvykdytus Darbus iki Sutarties nutraukimo  

įsigaliojimo; 

19.6.1.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Darbų vykdymo vietos ir pats palikti Darbų 

vietą. 

19.6.2. Taikomas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 2 d. 4 p. 

19.7. Užsakovui nutraukus Sutartį Sutarties bendrųjų sąlygų 19.2 p. numatytu pagrindu, taip pat kitais 

pagrindais dėl Rangovo kaltės arba Rangovui nutraukus Sutartį, nesant Sutartyje numatytų Sutarties 

nutraukimo pagrindų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 5 % Kainos (be PVM) dydžio netesybas ir 

atlyginti visus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia šame punkte numatytos netesybos. Užsakovas turi 

teisę šiame punkte numatytas netesybas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų arba netesybų dydžiu 

sumažinti Kainą. 

19.8. Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjusi apie tai 

kitą Šalį, jei Sutarties galiojimas Sutartyje numatyta tvarka yra sustabdytas ilgiau nei 1 (vienerius) metus. 
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19.9. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki tokio pranešimo pateikimo 

faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus, ir atlyginęs Rangovo tiesioginius nuostolius. Rangovas, gavęs Užsakovo 

pranešimą apie Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti 

saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą. 

20. Ginčų sprendimo tvarka 

20.1. Šalys susitaria, kad Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi Sutartyje nereglamentuoti 

klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

20.2. Šalys visus ginčus, kylančius iš Sutarties sprendžia derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią 

viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. 

20.3. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 15 (dienų) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas 

sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme, Kaune, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo, pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus,  

20.4. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius 

įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.  
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ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____ 

Data___________ 

 

 

Užsakovas: 

Rangovas: 

Sutarties data ir Nr.: 

Objektas:  

Sudaryta už ______m.__________mėn. 

 

Eil.  

Nr. 

Darbų grupių (etapų) 

pavadinimas 

 

Kaina 

pagal 

Sutartį 

[...] be 

PVM 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) 

dalis (%) nuo 

Darbų 

pradžios 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) 

dalis (%) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų 

Darbų grupės 

(etapo) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį 

suma [...]  be 

PVM 

          

         

 [Darbų grupės (etapo) 

pavadinimas pagal 

Žiniaraštį (Įkainotos veiklos 

sąrašas] 

  

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      Suma be PVM:   

     PVM [tarifas]: :  

     Bendra suma su PVM:  

 

Užsakovas        Rangovas 

 

20__m. __________________ mėn. ____d.  20__m. ______________ mėn. __________d. 
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SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA 

 

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr._________ 

 

[įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą, kodą bei adresą] 

200_ m. _______________d. 

[įrašykite miesto pavadinimą] 

 

                [kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas] ([jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti visų ūkio 

subjektų grupės pavadinimus, įmonės kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo partnerio [nurodyti 

atsakingojo partnerio pavadinimą, įmonės kodą, adresą]) (toliau – Klientas) įsipareigojimai pagal su 

[įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą] (toliau – Garantijos gavėjas) pasirašytą viešojo pirkimo-

pardavimo sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [įrašykite pirkimo objektą] turi būti užtikrinti sutarties 

įvykdymo garantija.   

[Kredito įstaigos pavadinimas], [įmonės kodas, adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje 

nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma 

skaičiais], [suma žodžiais, valiutos pavadinimas], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti 

(originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….]., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė visų ar dalies 

sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai, neatlygino Garantijos gavėjui jo patirtų nuostolių. 

           Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams. 

           Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. Bet 

kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją 

aptarnaujančio  banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški. 

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią 

garantiją. 

Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos.  

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data].  

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei: 

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus 

gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko 

patvirtinimo, kad parašai yra autentiški; 

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad: 

           2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 

            arba 

           2.2. Klientas įvykdė įsipareigojimus, užtikrintus šia garantija; 

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau 

nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.  

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme 

pagal Garantijos gavėjo buveinės vietą. 

                  

_____________________________ filialas 

(Garanto  pavadinimas) 

 

A.V.      _____________________             ______________                    

______________________ 

                          (įgalioto asmens pareigos)                    (parašas)                          (vardo raidė, 

pavardė) 

      _____________________             ______________                 

______________________ 

(įgalioto asmens pareigos)                    (parašas)                        (vardo raidė, 

pavardė) 
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SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA 

                

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR. 

(Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu laidavimo draudimo liudijimu (polisu)) 

 

[įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą, kodą bei adresą] 

200_ m. _______________d. 

[įrašykite miesto pavadinimą] 

 

Šis laidavimo raštas galioja tik su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite laidavimo 

draudimo liudijimo/poliso  numerį]. 

 

Šiuo laidavimo raštu  Draudėjas [įrašykite draudėjo  pavadinimą, kodą, adresą; ([jei tai ūkio subjektų 

grupė, nurodyti visų ūkio subjektų grupės pavadinimus, įmonės kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo 

partnerio [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, įmonės kodą, adresą]) (toliau – Draudėjas) ir 

Draudikas [įrašykite draudiko pavadinimą, kodą ir adresą] (toliau - Draudikas) neatšaukiamai įsipareigoja 

[įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą] (toliau – Naudos gavėjas) [įrašykite laidavimo sumą 

skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.  

 

KADANGI Perkančioji organizacija su draudėju pasirašė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį 

Nr........(toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas],  

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:  

 

Jei Draudėjas nevykdo visų ar dalies sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, neatlygina 

Naudos gavėjui jo patirtų nuostolių, Draudikas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Naudos gavėjui aukščiau 

nurodytą sumą, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą). Naudos gavėjas 

neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti sąlygas, kurioms esant yra pagrindas kreiptis į 

Draudiką. 

Šis laidavimo raštas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos.  

Šis laidavimo raštas yra besąlyginis ir neatšaukiamas. 

Draudėjo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [metai], [mėnuo], [diena]. Pratęsus Sutarties 

įvykdymo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto 

galiojimas Draudėjo prašymu gali būti pratęstas.  

Visi Draudiko laidavimo rašto įsipareigojimai Naudos gavėjui pagal šį laidavimo raštą baigiasi, jeigu 

yra kuri nors iš šių sąlygų: 

1. Draudikui yra grąžinamas laidavimo rašto originalas su Naudos gavėjo prierašu, kad: 

1.1. Naudos gavėjas atsisako savo teisių pagal šį laidavimo raštą 

arba 

1.2. Draudėjas įvykdė šiame laidavimo rašte nurodytus įsipareigojimus. 

2. Pasibaigė laidavimo rašto galiojimo terminas. 

 

Reikalavimas sumokėti Naudos gavėjo turi būti pateiktas Draudikui ne vėliau kaip per tris mėnesius 

nuo  Draudiko  įsipareigojimų termino pabaigos.  

Šis laidavimo raštas išduotas pagal Draudiko 20___m. ______________d. ___ patvirtintas 

_________________laidavimo draudimo taisykles Nr.______  (toliau- Taisyklės). Esant prieštaravimams 

tarp šio laidavimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo rašto tekstui. 

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai bus sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teisme pagal Naudos gavėjo buveinės vietą.  

 

 

Draudikas:  

Draudiko pavadinimas: 

Įgaliotas  asmuo:  Vardas, pavardė,  parašas 
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1. Bendroji informacija 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Užsakovas)  sklype Eivenių g.2, Kaune, stato 

Slaugos fakulteto pastatą pagal techninį projektą “LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

SLAUGOS FAKULTETO NAUJOS STATYBOS EIVENIŲ G. 2, KAUNE, PROJEKTAS“, projekto Nr. 

242 (toliau – Projektas). Statybos ir darbo projekto baigtumas yra apie 90 proc. Didžiausia likusių darbų 

dalis yra vidaus apdailos, patalpų apšvietimo darbų grupėse. Detalesnis darbų baigtumas, pagal grupes 

pateiktas šios užduoties Priede Nr.16. Buvęs gen. rangovas - UAB „HSC Baltic“ (atsakingas partneris, 

veikiantis konsorciumo sutarties pagrindu su SIA „RE&RE”). Techninę priežiūrą atliko UAB „Dividio“, 

projekto vykdymo priežiūrą atliko UAB „Bendrieji statybų projektai“. 

Užsakovas planuoja tęsti Slaugos fakulteto statybą iki pilno statybos užbaigimo, pridavimo 

valstybinei komisijai ir statybos užbaigimo akto gavimo, todėl šiuo pirkimu siekia įsigyti rangos darbus bei 

darbo projekto parengimo paslaugą  likusiems statybos darbams ir paslaugoms. 

Šiuo pirkimu perkama: 

a)  rangos darbai (likutiniams statybos darbams); 

b)  darbo projekto parengimo paslauga (likutiniams statybos darbams bei esamo darbo 

projekto papildymui/koregavimui); 

c) statinio pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai, statybos užbaigimo akto 

gavimas. 

             Darbų pirkimo tikslas – Rangovui išsamiai įvertinus jau atliktus darbus (preliminariai atlikta apie 

90 proc. Techniniame projekte numatytų darbų), užbaigti ir teisės aktų nustatyta tvarka priduoti objektą. 

Siekiant aiškumo, techninėje užduotyje yra pateikiama informacija apie perkamus darbus ir Užsakovo jau 

įsigytą/turimą įrangą/medžiagas, tačiau Tiekėjai, siekdami įsitikinti ir nustatyti jau atliktų darbų apimtis, jų 

kokybę, galimas darbų, medžiagų ar įrangos permontavimo rizikas Užsakovo perduodamos įrangos apimtį 

ir/ar kokybę, turi apsilankydami objekte,  Užsakovui organizuojant objekto apžiūrą, kaip nurodyta konkurso 

sąlygose. 

 

2. Rangovo atliekamų darbų apimtis, terminai 

2.1. Rangovas pateikia darbo projekto rengimo paslaugų ir rangos darbų kainos pasiūlymą 

(užpildydamas pridedamą žiniaraštį (įkainotos veiklos sąrašą) Nr.1), pagal šią užduotį ir prie 

šios užduoties pridedamą  pateikiamą techninę dokumentaciją (įskaitant darbo projektą, jei toks 

pateikiamas konkrečiai techninio projekto daliai); 

2.2. Rangovas turi atlikti statybos rangos darbus vadovaujantis šia užduotimi, Projekto sprendiniais, LR 

Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais LR teisės aktais; 

2.3. Rangovo statybos darbų apimtys (tik preliminarios) nurodytos šios užduoties kiekių žiniaraščiuose - 

prieduose Nr. 2, Nr. 3, Nr.12. Rangovas turi pats įsivertinti visus darbus ir medžiagas reikalingas 

pastato pilnam užbaigimui, pridavimui ir tinkamam visapusiškam funkcionavimui; 

2.4. Rangovas parinkdamas konkrečius šviestuvus vidaus patalpoms, turi užtikrinti, kad apšvieta (lx) bus 

ne mažesnė nei nurodyta techninio projekto sprendiniuose; 

2.5. Rangovas darbo projektą turi parengti likusių darbų apimčiai. Rangovo parengtas darbo projektas 

turi būti suderintas su esamu darbo projektu, pagal kurį buvo vykdomi rangos darbai. Darbo 

projektas turi atitikti statybos techninių reglamentų reikalavimus ir Techninio projekto sprendinius. 

Jokie Techninio projekto sprendinių pakeitimai negalimi. Esant Techninio projekto sprendinių 

neaiškumams, rengiant Darbo projektą, privaloma vadovautis aktualių teisės aktų nuostatomis, 

kuriose nustatyta dokumentų viršenybė. Esamas darbo projektas (arba jo dalis), Rangovo sąskaita, 

gali būti koreguojamas, kiek tai reikalinga vieningų galutinių Techninio projekto sprendinių 
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paaiškinimui/detalizavimui. Pakeistas sprendinys visais atvejais turi atitikti Techninio projekto 

reikalavimus ir sprendinius ir turi būti suderintas su statybos darbų technine priežiūra, projekto 

vykdymo priežiūra ir Užsakovu; 

2.6. Statybos metu nustačius, kad faktiškai įgyvendinti statybos darbai ar jų dalis neatitinka darbo 

projekto numatytus sprendinius, Rangovas savo sąnaudomis turi pakoreguoti darbo projektą pagal 

faktą jei faktiškai įgyvendinti darbai ar jų dalis atitinka techninio projekto reikalavimus; 

2.7. Rangovas vykdydamas darbus atlieka visus Projekte, LR Statybos įstatyme, statybos techniniuose 

reglamentuose ir kituose LR teisės aktuose numatytus bandymus ir matavimus: 

2.7.1. elektros įrenginių ir instaliacijos (įskaitant žaibosaugos) varžų matavimai; 

2.7.2. kompleksinis pastato inžinerinių sistemų bandymas sužadinant priešgaisrinį 

daviklį/mygtuką; 

2.7.3. inžinerinių sistemų (vėdinimo, vėsinimo, dūmų šalinimo, gaisrinės signalizacijos, 

apsauginės signalizacijos, gaisro gesinimo sistemų, įeigos kontrolės, ryšių, baseinų 

technologinės įrangos, pirčių technologinės įrangos, liftų, nuotekų, vandentiekio, 

dyzelgeneratoriaus, traukos spintų oro ištraukimo sistemos); 

2.7.4. akustiniai matavimai; 

       2.7.5.      patalpų apšvietos matavimai. 

       2.7.6.      visus kitus matavimus, jeigu toks poreikis paaiškėtų sutarties vykdymo metu. 

2.8. Rangovas savo vardu ir sąskaita turi organizuoti bandymų, matavimų, tyrimų ar pan. įsigijimą, 

atliekamus subjektų, kurių savininkė ar viena iš dalyvių yra valstybė ar savivaldybė ir kuriems teisės 

aktų nustatyta tvarka suteikti išimtiniai įgaliojimai atlikti atitinkamus veiksmus ir (ar) išduoti 

atitinkamus dokumentus, kurie įtraukti į statybos užbaigimo komisijai pateikiamų dokumentų sąrašą. 

2.9. Statybos užbaigimo proceso organizavimas, statybos užbaigimui reikalingų dokumentų 

komplektavimas ir gavimas,  statinio pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai, statybos 

užbaigimo akto gavimas bei pateikimas Užsakovui. 

 

3. Statytojo pareigos 

3.1. Statybos rangos darbų proceso koordinavimas, užsakovo funkcijų numatytų LR statybos įstatyme 

vykdymas, paskiriant atsakingus asmenis. 

3.2. Statybvietės, Statybą leidžiančio dokumento ir Projekto (popierinio varianto) perdavimas Rangovui. 

3.3. Statybos techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros organizavimas. 

3.4. Statytojas organizuoja kadastrinės bylos parengimą; 

3.5. Statytojas organizuoja pastato energinio naudingumo sertifikavimo paslaugą. 

 

4. Duomenys pasiūlymo rengimui 

4.1. Rangovas turi pateikti pasiūlymą statybos rangos darbams ir darbo projektui parengti lietuvių kalba, 

vadovaujantis  šia Technine užduotimi,  LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, 

kitais LR teisės aktais. Pasiūlymo rengimui Rangovui pateikiamos šios  Techninio projekto sudėtinės 

dalys: 
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Nr. Projekto 

numeris 

Bylos pavadinimas Bylų 

skaičius, 

vnt. 

Techninis projektas „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto slaugos fakulteto naujos statybos, 

Eivenių g. 2, Kaune projektas“ 

 

1.  242 Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, praėjimo kontrolė, A laida 1 

2.  242 Bendroji dalis, A laida 1 

3.  242 Elektrotechnikos dalis, H laida 1 

4.  242 Elektroniniai ryšiai (Laukas), B laida 1 

5.  242 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir 

konferencijų sistemos), 0 laida 

1 

6.  242 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir 

konferencijų sistemos), A laida 

1 

7.  242 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), B laida 1 

8.  242 Gaisrinės saugos dalis, B laida 1 

9.  242 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, A laida 1 

10.  242 Procesų valdymas ir automatizacija, C laida 1 

11.  242 Statinio architektūros dalis, A laida 3 

12.  242 Statinio architektūros dalis, B laida 3 

13.  242 Statinio architektūros dalis, C laida 1 

14.  242 Stacionari gaisro gesinimo sistema 1 (242-01-TP-SGGS_1), B laida 1 

15.  242 Stacionari gaisro gesinimo sistema 2A (242-01-TP-SGGS_2A), B laida 1 

16.  242 Stacionari gaisro gesinimo sistema  (Darbo projektas 242-01-DP-SGGS_1), 0 

laida 

1 

17.  242 Konstrukcijų dalis, A laida 1 

18.  242 Konstrukcijų dalis, B laida 1 

19.  242 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, A laida 1 

20.  242 Sklypo plano dalis, A laida 1 

21.  242 Sklypo plano dalis, E laida 1 

22.  242 Šilumos gamybos ir tiekimo dalis, B laida 1 

23.  242 Šilumos gamybos ir tiekimo dalis ŠT-1/Baseinas, 0 laida 1 

24.  242 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, 0 laida 1 

25.  242 Šildymas, oro kondicionavimo dalis, B laida 1 

26.  242 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis: V/ Vėdinimas, D laida 1 

27.  242 Technologija, 0 laida 1 

28.  242 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas, B laida. 2 
 

4.2.  Papildoma informacija: statinio, jo inžinerinių sistemų aprašymai; schemos; detalizacijos, pateiktos 

Priede Nr.14; 

4.3. Teikdamas pasiūlymą  Rangovas išnagrinėja ir  vadovaujasi pateikto Projekto dokumentų visuma, 

esant prieštaravimams vadovaujamasi tokiu Projekto dokumentų svarbos eiliškumu: 1. Techninės 

specifikacijos; 2. Aiškinamieji raštai; 3. Brėžiniai; 4. Medžiagų kiekių žiniaraščiai. Medžiagų kiekių  

žiniaraščiuose nurodyti kiekiai yra orientaciniai.  

4.4. Teikiant pasiūlymą atsižvelgti, kad: 

4.4.1. Darbų teritorija/zona turi būti aptverta taip, kad pašaliniai žmonės nepatektų į statybvietės 

teritoriją;  
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4.4.2. Rangovas turi  įvertinti priemones, kurios gali būti reikalingos siekiant apsaugoti ar atstatyti 

pastate, statybos teritorijoje ar už jos ribų statybos darbų metu pažeistas dangas ar kitus 

gerbūvio elementus bei želdinius; 

4.4.3. Rangovas turi įsivertinti statybinių atliekų (pavojingų ir nepavojingų) išvežimą į specialias 

tam pritaikytas ir vietos valdžios institucijų numatytas vietas.  

4.4.4. Perduodamas pastą Užsakovui, Rangovas turi savo sąnaudomis išvalyti, išplauti visą (fasadus, 

vidaus patalpas, inžinerines sistemas ir pan.) objektą įskaitant ir statybvietės teritoriją. 

Išvalymas turi būti tokios būklės, kuri leistų be papildomo valymo Užsakovui pradėti  mokslo 

ir studijų veiklų vykdymą.  

4.5. Jei techninėje užduotyje ir jos prieduose pateiktos konkrečios nuorodos į standartus ir (ar) 

technologijas, ir (ar) prekės ženklus, ir (ar) gamintojus, ir (ar) modelius, ir (ar) medžiagas, ir (ar) 

metodikas, ir pan., tai jos yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai ir (ar) technologijos, ir 

(ar) prekės ženklai, ir (ar) gamintojai, ir (ar) modeliai, ir (ar) medžiagos, ir (ar) metodikos ir pan. gali 

būti pakeistos lygiavertėmis. 

 

5. Kiti reikalavimai ir nurodymai 

5.1. Perimdamas Statybvietę Rangovas, dalyvaujant Techniniam prižiūrėtojui bei Užsakovui, privalo 

fiksuoti esamų dangų, gretimų pastatų, vidaus patalpose esančios įrangos ir prekių bei kitų objektų, už 

kuriuos Rangovas bus materialiai atsakingas statybos darbų metu, būklę. 

5.2. Rangovas, neįvykdęs 5.1. punkto reikalavimų, sugadintų objektų remonto darbus atlieka savo sąskaita. 

5.3. Rangovas visą baigiamąją dokumentaciją, kurią sudaro įstatymų nustatyta tvarka sutvarkyti Techninis 

ir Darbo projektai, šioje Techninėje užduotyje nurodytų bandymų ir tyrimų ataskaitos, kituose LR teisės 

aktuose nurodytų tyrimų ir bandymų ataskaitos bei pažymos, privalomieji statybos dokumentai pagal STR 

1.08.02:2002 „Statybos darbai“, dokumentai, kurie pateikiami statybos užbaigimo komisijai pagal STR 

1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“,  pateikia Užsakovui kartu su Darbų perdavimo – priėmimo aktu, kai: 

5.3.1.visa baigiamoji dokumentacija ir jos sudėtis raštu suderinta su Techniniu prižiūrėtoju (techninis 

prižiūrėtojas pasirašo ant baigiamosios dokumentacijos dokumentų sąrašo); 

5.3.2. visa baigiamoji dokumentacija ir jos sudėtis suderinta su Užsakovu (užsakovo atstovas raštu  arba 

elektroniniu paštu (Sutartyje nurodytais kontaktais) patvirtina, kad pastabų dokumentacijai neturi); 

5.3.3. baigiamojoje dokumentacijoje yra dokumentų originalai; 

5.3.4. baigiamoji dokumentacija pilnai sukomplektuota. 

5.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo akto, kol neišpildyti 5.3.1 – 5.3.4 

punktų reikalavimai. 

5.5. Rangovas privalės parengti visų atliekamų paslėptų darbų, kabelių išpildomąsias nuotraukas (laisvos 

formos), kuriose matytųsi kabelių parametrai ir jų pririšimai nuo aiškaus atskaitos taško. Išpildomosios 

nuotraukos turės būti parengiamos iki sistemų uždengimo ar užkasimo, tačiau ne vėliau kaip iki tarpinio 

atliktų darbų akto pateikimo dienos, jeigu bus prašoma apmokėti už sistemų įrengimo darbus per ataskaitinį 

laikotarpį. 
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20.. …………….rangos sutarties Nr…………………. 

Priedas Nr. 1. 

 

 

ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.1 

SLAUGOS FAKULTETO STATYBOS, EIVENIŲ G.2, KAUNAS, (UN. NR.4400-5026-

2820)  RANGOS DARBAI IR DARBO PROJEKTO PARENGIMAS 

 

 

Eil. Nr. Darbų grupių (etapų) pavadinimai 
Kaina [Eur] 

be PVM 

1. RANGOS DARBAI:  

1.1 Architektūros dalis:  

1.1.1.  Visų tipų vidaus pertvarų įrengimas  

1.1.2.  Grindų įrengimo ir apdailos darbai  

1.1.3.  Sienų apdailos darbai  

1.1.4.  Lubų įrengimo ir apdailos darbai  

1.1.5.  Vidaus durys  

1.1.6.  Langai ir lauko durys  

1.1.7.  Fasadų, cokolio ir rūsio sienų įrengimas  

1.1.8.  Stogo įrengimas  

1.1.9.  Visų tipų turėklų įrengimas  

1.2. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (vidaus):  

1.2.1 Vidaus vandentiekio, nuotekų tinklai, galinė armatūra  

1.2.2 Kondensato nuvedimo tinklas  

1.2.3 Vandentiekio įvado mazgas  

1.3. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko):  

1.4. Šildymas  

1.5. Šilumos punktas  

1.6. Vėdinimas:   

1.6.1 vėdinimo sistema  

1.6.2 vėdinimo įrenginiai  

1.7. Vėsinimas:  

1.7.1 vėsinimo sistema  

1.7.2 vėsinimo įrenginiai  

1.8. Elektrotechnika:  

1.8.1 Skydai ir instaliacija  

1.8.2 Šviestuvai (vidaus)  

1.8.3 Šviestuvai (fasado)  

1.8.4 Žaibosauga.  
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1.8.5 

 

Dyzelinis generatorius (paleidimas, derinimas, įrenginio tvirtinimas prie 

konstrukcijų, visų reikalingų skysčių keitimas/užpylimas, akumuliatorių 

keitimas) 

 

1.9. Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų 

sistemos)  
 

1.9.1 Kompiuterinio – telefoninio tinklo įrengimas  

1.9.2. Auditorijų garso, vaizdo bei automatizuotų valdymo sistemų įrengimas  

1.9.3. Auditorijų akustinės sistemos (Į lubas montuojama akustinė sistema,  (TS-

5.4), Į lubas montuojama akustinė sistema(TS-7.2), Į sieną 

montuojamas garso reguliatorius (TS-7.3)) 

 

1.9.4 Vaizdo projektoriaus liftas (TS-5.1) ir Motorizuotas, į lubas įleidžiamas 

ekranas,  (TS-5.2)  
 

1.10. Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, praėjimo kontrolė   

1.11. Gaisrinė signalizacija  

1.12. Procesų valdymas ir automatizacija  

1.13. Stacionari gaisro gesinimo sistema – 1:  

1.13.1. Techninio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas  

1.13.2 Rūsio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas  

1.13.3. Pirmo aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas  

1.13.4. Antro aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas  

1.13.5. Trečio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas  

1.13.6.  Ketvirto aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas  

1.13.7 Gesinimo stotis  

1.14. Stacionari gaisro gesinimo sistema – 2A  

1.15. Liftų įrengimas  

1.16. Aplinkos sutvarkymas  

1.17. Technologija. Vertikali vonia ir vandens takelis, baseinų įranga.  

2. DARBO PROJEKTO PARENGIMAS  

Suma  be PVM:  

PVM [tarifas]:  

Bendra suma su PVM:  

 







Sutarties 7 priedas 

ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS, KURIŲ PAJĖGUMAIS RANGOVAS REMIASI 

Eil. 

Nr.  

Sutarties dalis, kuriai atlikti 

pasitelkiamas ūkio subjektas, kurių 

pajėgumais remiasi Rangovas 

Ūkio subjekto, kurio pajėgumais 

remiamasi, pavadinimas.  

1.  Darbo projekto parengimas – ne 

mažiau kaip 1 specialistas, kuriam 

suteikta teisė eiti ypatingojo statinio 

projekto vadovo pareigas. Statinių 

grupė: negyvenamieji pastatai 

(paskirtis: mokslo paskirties), taip 

pat minėti statiniai esantys kultūros 

paveldo objekto apsaugos zonoje.  

UAB „Patvanka“, Savanorių pr. 192, 

Kaunas, Įmonės kodas 133364425, 

Direktorius Kęstutis Amolevičius 

2.  4.2.1.p: specialieji statybos darbai: 

statinių vidaus gaisrinio 

vandentiekio sistemų įrengimas; 

stacionariųjų gaisrų gesinimo 

sistemų įrengimas; dūmų ir šilumos 

valdymo sistemų įrengimas 

UAB „Apdailos Ekspertai“ , Partizanų g. 

58, LT-49377 Kaunas, Įmonės kodas: 

303202896, Direktorius Vaidotas Gervė 

 

UŽSAKOVAS 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

 

 

Pasirašančiojo vardas, pavardė: 

Prof. Rimantas Benetis 

Pareigos: rektorius 

Parašas  ................................................... 

Data.: .................................................... 

A.V. 

RANGOVAS 

UAB „Autokausta“ 

 

Pasirašančiojo vardas, pavardė: 

Juozas Kriaučiūnas 

Pareigos: direktorius 

Parašas......................................................... 

Data.............................................................. 

A.V. 
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