
2018 m. lapkričio 5 d. Sutarties Nr. R-40/1 
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. kovo        d. Nr. 15
Vilnius

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, kodas 188753657, atstovaujama 
administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Pauliaus 
Petkevičiaus, veikiančio pagal Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, 

UAB „Kriautė“, įmonės kodas 14700161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus 
Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, 

Kultūros infrastruktūros centras, pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių 
ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, 
veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau šiame papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o 
kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

- visi kapitalinio remonto darbai finansuojami Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
lėšomis, kasmet skiriant atitinkamą sumą,

- Šalys papildomu susitarimu Nr. 7, sudarytu 2021 m. balandžio 20 d. prie rangos darbų 
sutarties Nr. R-40/1, pasirašytos 2018 m. lapkričio 5 d. (toliau – Sutartis), susitarė ir papildė 
Sutartį 2.2.4 papunkčiu, kuriame nurodė 2021 m. objekto kapitalinio remonto darbų kainą, 
kuri vėliau buvo patikslinta papildomais susitarimais Nr. 8, Nr. 9, Nr. 11 ir Nr. 13,

siekdamos sėkmingai užbaigti Sutarties įgyvendinimą, sudaro šį papildomą susitarimą ir susitaria:
1. Pakeisti Sutarties 2.2.4 papunktį, ir išdėstant jį taip:

„2.2.4. 2022 metais objekto kapitalinio remonto darbų kaina yra 147 503,92 Eur (vienas šimtas 
keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trys eurai, 92 ct) su PVM, finansuojama iš Pasvalio 
rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšų.“

2. Kitos Sutartie sąlygos nekeičiamos.
3. Šalys patvirtina, kad jos viena kitai nereiškia jokių pretenzijų (reikalavimų) dėl Sutarties 

vykdymo.
4. Šalys patvirtina, kad Sutarties objekto kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į muziejaus, 

darbų kapitalinio remonto finansavimo pakeitimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
lėšomis atitinka visų Šalių interesus bei nesukuria jokių papildomų prievolių dėl darbų atlikimo ar 
apmokėjimo už juos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais 
– po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šis papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius Šalims. 
7. Šalių adresai:

Pasvalio rajono savivaldybės administracija – Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalio r. 
sav., tel. (8 451) 54 101, faksas (8 451) 54 130, kodas 188753657, a. s. LT06 4010 0426 0006 0054, 
Luminor Bank, AB.
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UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, Tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45) 
511 493, įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 
7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas. 

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, 
PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. (8 5) 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB 
bankas. 

Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduotojas,         Paulius Petkevičius
pavaduojantis administracijos direktorių

UAB „Kriautė“         Jaunius Kavaliauskas
generalinis direktorius         

    SUDERINTA
Kultūros infrastruktūros centro    Šarūnas Šoblinskas
direktorius 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo 
a.1, LT-39143 Pasvalys

Dokumento pavadinimas (antraštė) Papildomas susitarimas Nr. 15 prie rangos darbų sutarties Nr. 
R-40/1, pasirašytos 2018 m. lapkričio 5 d.

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-03-16 Nr. ASI-213

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 
numeris 2022-03-22 10:47:20 Nr. R-16

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Paulius Petkevičius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-16 15:50:12

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-18 - 2023-06-17

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Asta Pagojienė, Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-16 15:57:44

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-18 - 2023-06-17

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jaunius Kavaliauskas, Generalinis direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-16 16:35:21

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-03-16 16:35:38

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-25 - 2023-06-24

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-22 09:37:08

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-03-22 09:37:19



Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-04-22 - 2023-04-22

Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-22 10:47:21

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Dokumentų valdymo sistema eDVS

Sertifikato galiojimo laikas 2018-10-09 - 2028-10-09

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas Elpako v.20220225.3

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja.
Tikrinimo data: 2022-06-20 09:44:15

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2022-06-20 atspausdino Ingrida Baležentienė

Paieškos nuoroda


