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SUSITARIMAS 
DĖL 2021 M. GRUODŽIO 14 D. PUŠKŲ PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-791
PAKEITIMO

2022 m. gruodžio 16 d. Nr. 21-16-1966
Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Rimanto Petrausko, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir tarnybos vado 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A-1126 ,,Dėl papildomų mokamų atostogų suteikimo“ 2.2 papunktį ir 
UAB „Euroelektronika“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Tomo Vaičiukyno, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
[bookmark: _Hlk36191408][bookmark: _Hlk36191439] toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2021 m. gruodžio 14 d. Puškų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. (21)-16-791 (toliau – sutartis) 2.2, 8.3, 8.5, 11.1 papunkčiais, atsižvelgdamos į UAB „Euroelektronika“ 2022 m. lapkričio 25 d. raštą Nr. B 22/257 „Dėl Puškų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 21-16-791, sudarytos 2021 m. gruodžio 14 d., vykdymo“ bei į tai, kad sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti būsimų fizinio barjero įrengimo darbų, Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą veiksmų, kurie tiesiogiai įtakoja sutartinių įsipareigojimų vykdymą, susitarė:
1. Pratęsti sistemos perdavimo terminą iki 2023 metų kovo 17 dienos ir sutarties 2.1.3 papunktį išdėstyti taip: 
„2.1.3 Sistema turi veikti ir būti priduota Pirkėjui, sudarytai priėmimo – perdavimo komisijai bei apmokyti Pirkėjo darbuotojai iki 2023 m. kovo 17 d. (įskaitant terminus skirtus sistemos priėmimui ir baigiamojo protokolo surašymui) “.
2. Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir yra neatskiriama sutarties dalis.
3. Tiekėjas įsipareigoja iki 2022 m. gruodžio 20 d. pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti avanso grąžinimo banko garantiją.
4. Kitos sutarties nuostatos lieka nepakeistos.


5. Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.
6. Susitarimo priedas - UAB „Euroelektronika“ 2022 m. lapkričio 25 d. raštas Nr. B 22/257 „Dėl Puškų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 21-16-791, sudarytos 2021 m. gruodžio 14 d., vykdymo“, 32 lapai.
	Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
PIRKĖJAS

	
TIEKĖJAS


	Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos     
Įmonės kodas 188608252		
PVM mokėtojo kodas LT 886082515 
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius 
Tel.: +370 707 59305
Faksas: +370 707 59306
Atsisk. sąsk. LT 29 7300 0101 1723 4122      
„Swedbank“, AB 73000   

Tarnybos vado pavaduotojas
Rimantas Petrauskas
	Uždaroji akcinė bendrovė „Euroelektronika“
Įmonės kodas 110474243 
Partizanų g. 22A, LT-50217 Kaunas
Tel. (85) 2798962
El.p.: info@euroelektronika.lt
PVM mokėtojo kodas LT104742413.
Atsisk. sąsk. Nr. LT28 7044 0600 0308 6813, Bankas AB SEB, banko kodas 70440. 



Direktorius 
Tomas Vaičiukynas




SUSITARIMAS 


 


DĖL 20


21


 


M. 


GRUODŽIO 


14


 


D.


 


PUŠKŲ


 


PASIENIO


 


UŽKARDOS SIENOS 


STEBĖJIMO SISTEMOS


 


PIRKIMO


–


PARDAVIMO 


SUTARTIES NR. 


(


21


)


-


16


-


7


91


 


PAKEITIMO


 


 


20


2


2


 


m.


 


gruodžio


 


16 


d. Nr.


 


21


-


16


-


1966


 


Vilnius


 


 


Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 


ministerijos (toliau 


–


 


tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Rimanto 


Petrausko, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 


vi


daus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 


vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 


Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, tarnybos vado 20


22 m. sausio 


14 d. įsakymo Nr. 4


-


15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 


vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir 


tarnybos vado 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A


-


1126 ,,Dėl pa


pildomų mokamų atostogų 


suteikimo“ 2.2 papunktį ir 


 


UAB „Euroelektronika“ (toliau 


–


 


Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Tomo 


Vaičiukyno, veikiančio pagal bendrovės įstatus,


 


 


toliau kartu vadinami �alimis, o kiekviena atskirai �alimi, 


vadovaudamosi Viešųjų 


pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu


,


 


20


21


 


m. 


gruodžio 


14


 


d


. 


Puškų


 


pasienio


 


užkardos sienos ste


bėjimo sistemos


 


pirkimo 


-


 


pardavimo sutarties


 


Nr. (21)


-


16


-


7


91


 


(toliau 


–


 


sutartis)


 


2.2, 


8.3


,


 


8.5


, 11.1


 


papunkči


ais


,


 


atsižvelgdam


os į UAB 


„


Euroelektronika“


 


2022


 


m. 


lapkričio


 


25


 


d. 


raštą


 


Nr. 


B 22/


257


 


„


Dėl 


Puškų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos 


pirkimo 


–


 


pardavimo sutarties 


Nr. 21


-


16


-


791


, 


sudarytos 


2021 m. gruodžio 14 d., vykdymo


“ 


bei 


į tai, kad sutarties sudarymo metu 


nebuvo galima numatyti būsimų fizinio barjero įrengimo 


darbų, Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą veiksmų, kurie tiesiogiai įtakoja 


sutartinių įsipareigojimų vykdymą


,


 


susitarė:


 


1.


 


P


ratęsti sistemos perdavimo terminą iki 202


3


 


metų 


kovo 17 


dieno


s


 


ir sutarties 


2.1.3 papunktį išdėstyti taip: 


 


„


2.1.3 Sistema turi veikti ir būti priduota Pirkėjui, sudarytai priėmimo 


–


 


perdavimo 


komisijai bei apmokyti Pirkėjo darbuotojai iki 202


3


 


m. 


kovo


 


17 


d.


 


(įskaitant terminus skirtus 


sistemos priėmimui ir baigiamojo protokolo surašymui) 


“


.


 


2.


 


Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir yra neatskiriama sutarties 


dalis.


 


3.


 


Tiekėjas 


įsipareigoja


 


iki


 


2022 m. gruodžio 20 d. pateikti sutarties įvykdymo


 


užtikrinimą ir 


per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti 


avanso 


grąžinimo banko garantiją


.


 


4.


 


Kitos sutarties nuostatos lieka nepakeistos.


 


 


 




SUSITARIMAS    DĖL 20 21   M.  GRUODŽIO  14   D.   PUŠKŲ   PASIENIO   UŽKARDOS SIENOS  STEBĖJIMO SISTEMOS   PIRKIMO – PARDAVIMO  SUTARTIES NR.  ( 21 ) - 16 - 7 91   PAKEITIMO     20 2 2   m.   gruodžio   16  d. Nr.   21 - 16 - 1966   Vilnius     Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  ministerijos (toliau  –   tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Rimanto  Petrausko, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos  vi daus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.  vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos  Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, tarnybos vado 20 22 m. sausio  14 d. įsakymo Nr. 4 - 15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos  vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir  tarnybos vado 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A - 1126 ,,Dėl pa pildomų mokamų atostogų  suteikimo“ 2.2 papunktį ir    UAB „Euroelektronika“ (toliau  –   Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Tomo  Vaičiukyno, veikiančio pagal bendrovės įstatus,     toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,  vadovaudamosi Viešųjų  pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ,   20 21   m.  gruodžio  14   d .  Puškų   pasienio   užkardos sienos ste bėjimo sistemos   pirkimo  -   pardavimo sutarties   Nr. (21) - 16 - 7 91   (toliau  –   sutartis)   2.2,  8.3 ,   8.5 , 11.1   papunkči ais ,   atsižvelgdam os į UAB  „ Euroelektronika“   2022   m.  lapkričio   25   d.  raštą   Nr.  B 22/ 257   „ Dėl  Puškų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos  pirkimo  –   pardavimo sutarties  Nr. 21 - 16 - 791 ,  sudarytos  2021 m. gruodžio 14 d., vykdymo “  bei  į tai, kad sutarties sudarymo metu  nebuvo galima numatyti būsimų fizinio barjero įrengimo  darbų, Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą veiksmų, kurie tiesiogiai įtakoja  sutartinių įsipareigojimų vykdymą ,   susitarė:   1.   P ratęsti sistemos perdavimo terminą iki 202 3   metų  kovo 17  dieno s   ir sutarties  2.1.3 papunktį išdėstyti taip:    „ 2.1.3 Sistema turi veikti ir būti priduota Pirkėjui, sudarytai priėmimo  –   perdavimo  komisijai bei apmokyti Pirkėjo darbuotojai iki 202 3   m.  kovo   17  d.   (įskaitant terminus skirtus  sistemos priėmimui ir baigiamojo protokolo surašymui)  “ .   2.   Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir yra neatskiriama sutarties  dalis.   3.   Tiekėjas  įsipareigoja   iki   2022 m. gruodžio 20 d. pateikti sutarties įvykdymo   užtikrinimą ir  per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti  avanso  grąžinimo banko garantiją .   4.   Kitos sutarties nuostatos lieka nepakeistos.      

