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VSF 2014–2020 m. programa „Atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimas projektas“ Nr. LT/2019/VSF/2.4.5.1;
VSF 2014–2020 m. programa Teisėsaugos institucijų universalios duomenų paieškos sistemos (naršyklės) sukūrimas“ projektas Nr. LT/2019/VSF/5.2.7.1;
VSF 2014–2020 m. programa „Nacionalinės SIS plėtojimas diegiant papildomas saugos priemones“ projektas Nr. LT/2019/VSF/2.4.1.2



SUSITARIMAS 
DĖL 2022 M. SAUSIO 6 D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 15R-5 
PASLAUGŲ TEIKĖJO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO


2022 m. gruodžio    d. Nr.
Vilnius

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Klientas, IRD), atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo, Artūro Kavolio, atliekančio Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus funkcijas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 19  d. įsakymu Nr. 5V-44 ,,Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus funkcijų atlikimo jo laikinai nesant“, ir ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB ,,Asserte“ ir UAB „Insoft“, veikianti 2021 m. liepos 15 d. tarpusavyje pasirašytos jungtinės veiklos sutarties Nr. ASRT210715-JVS pagrindu, atstovaujama atsakingojo partnerio UAB ,,Asserte“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Egidijaus Drobavičiaus, toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:
1) Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje 2022 m. liepos 11 d. buvo priimtas sprendimas (WK10417/2022 INIT), kuriuo Atvykimo ir išvykimo sistemos veikimo pradžios data nustatoma 2023 metų gegužės 11-20 d., 
2) Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje 2022 m. gruodžio 8–9 d. atnaujintos Šengeno informacinės sistemos pagal SIS Recast projektą veiklos pradžia nukelta į 2023 m. kovo 7 d.,
3) dėl ES informacinių sistemų projektų įgyvendinimo vėlavimų 2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/585, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, Reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir Reglamentas (ES) 2021/1147, kuriuo nustatomas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, buvo pakeisti finansavimo terminai ir leista 2014-2020 metų finansavimo periodo lėšomis finansuoti projektus pagal specialiuosius reglamentus bei paramos gavėjams patirti išlaidas pagal šiuos projektus iki 2023 m. pabaigos,
4) dėl tolesnio Atvykimo ir išvykimo sistemos centrinės dalies projekto veiklų vėlavimo ir dėl dalies ES valstybių narių vis dar neužbaigtų privalomų testavimų su Centrine Šengeno informacine sistema, vis dar išlieka rizika nukelti Atvykimo ir išvykimo sistemos bei Šengeno informacinės sistemos veiklos pradžią į vėlesnes datas,
vadovaudamosi 2022 m. sausio 6 d. paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 15R-5 (toliau – Sutartis), pagal kurią Paslaugų teikėjas teikia Klientui Teisėsaugos institucijų universalios duomenų paieškos sistemos (naršyklės) sukūrimo ir įdiegimo paslaugas, 10.1 p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.,  kad protinga ir apdairi perkančioji organizacija IRD aukščiau nurodytų aplinkybių negalėjo numatyti ir iš esmės tai nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kai Sutarties pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių – ES informacinių sistemų projektų, už kurių valdymą atsakinga ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA), įgyvendinimo veiklų vėlavimo ir jų vykdymo datų nukėlimo, kurių Klientas ir Paslaugų teikėjas negalėjo numatyti,  taip pat geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo principais ir gera valia, susitaria:
1. Pratęsti Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, numatytą Sutarties 3.1.1 papunktyje, pagal Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje nustatytus terminus, t. y. iki 2023 m. gegužės 20 d. imtinai;
2. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos pateikia naują ar pratęsia galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 7.1 papunktyje nustatytas sąlygas, galiojantį ne trumpiau kaip iki šio susitarimo 1 punkte nurodyto pratęsto Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Paslaugų teikėjo pareigos, numatytos šio susitarimo 2 punkte įvykdymo dienos.
4. PRIDEDAMA. Europos Sąjungos Tarybos 2022 m. gruodžio 8 d. dokumentas Nr. 15735/22, 1 lapas.  
5. Šalių parašai ir rekvizitai:
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Informatikos ir ryšių departamentas 
prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
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Direktoriaus pavaduotojas, 
atliekantis direktoriaus funkcijas 
                         
Artūras Kavolis
	PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Asserte“ ir UAB „Insoft“, atstovaujama atsakingojo partnerio UAB „Asserte“
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