SUSITARIMAS Nr. 1 PRIE 2021-12-07 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS – 2334 (PIRKIMO NR. 557041)

2022 m. birželio        d. Nr. AS – 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir
UAB „Transjuda“, juridinio asmens kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra Mokyklos g. 2, Daukšaičių k., LT-96271 Klaipėdos r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), 
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,
atsižvelgdamos į tai, kad:
1. Šalys 2021 m. gruodžio 7 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. AS-2334 „Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymas (statyba) II etapas)“ (toliau – Sutartis).
2. [bookmark: _Hlk103004183]Rangovas 2022 m. birželio 1 d. raštu Nr. TRJ-00-0173 „Dėl 2021-12-07 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2334 vykdymo“ (reg. Nr. A23-3012 (5.1.25 E)) kreipėsi į Užsakovą dėl kainos perskaičiavimo dėl kainų lygio pokyčio. 
3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pasitarimo 2022-06-10 protokolą Nr. A6-258 „Dėl projekto „Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymas (statyba) II etapas“ statybos rangos darbų sutarties Nr. AS-2334 5.9. punkto keitimo“.
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. VIVP-1384(2) „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“, atsižvelgdami į 2020 m. vasario 24 pradėtą vykdyti atvirą Rusijos federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir jos žmonės, Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) sustabdė visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatus. Pasikeitus geopolitinei situacijai, įvyko staigus žaliavų kainų augimas, resursų deficitas. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešajam pirkimui ir pasirašydamas Sutartį įsivertino galimas kainos pokyčio rizika normaliomis verslo sąlygomis bei nusistovėjusiai ekonominei situacijai. Karo nebuvo galima numatyti ar kontroliuoti, kaip ir iš jo kylančių padarinių: kainų augimas, tiekimo sutrikimai, resursų deficitas. Esminę įtaką statybos darbų kainos augimui sudaro neįprastai išaugusios naftos ir plieno kainos. Tiesiant elektros laidus, takus, įrengiant laiptus vienas svarbiausių resursų yra plieno, naftos, betono, gelžbetonio gaminiai nuo kurios priklauso tiek bitumų ir asfaltbetonio kainos, tiek kitų medžiagų logistikos kaštai bei mechanizmų darbo kaštai, todėl Rangovas prašo perskaičiuoti neatliktų darbų kainą.
5. [bookmark: _Hlk102725929]Vadovaudamasis sutarties 16.1. punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. nuostatomis, Civilinio kodekso 6.685 str. 2 d. ir 6.204 str. nuostatomis Rangovas 2022 m. birželio 1 d. rašte Nr. TRJ-00-0173 „Dėl 2021-12-07 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2334 vykdymo“ prašo Užsakovo keisti Sutarties sąlygas, joje numatant Sutarties kainos perskaičiavimą dėl kainų lygio.
6. Atsižvelgdamas į visas išvardintas aplinkybes, į Viešųjų pirkimų tarnybos skelbtą 2022-03-04 informaciją „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“ (prieiga per internetą: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciu-kainu-ir-kitu-salygu-perziurejimo), Užsakovas priėmė sprendimą, kad nurodytoms aplinkybėms, t.y. ženkliai pabrangus kai kurioms statybinėms medžiagoms, energijos ištekliams ir kitiems resursams, stringant tiekimo grandinėms ir vėluojant užsakytoms medžiagoms, indeksavimo dažnumas gali būti vykdomas pagal poreikį, vadovaujantis sutarties 5.9.3.3. punktu. Rangovo nurodyti argumentai ir motyvai yra pagrįsti, taip pat Rangovas siekia išsaugoti esamą Sutartį, įvykdyti statybos darbus. Darbų atlikimo terminas iki 2022-11-30, trumpesnis kaip 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių. Sutarties kaina perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 2 proc. nuo sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo. 
vadovaudamosi:
7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 p.
sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
8. Pakeisti 2022 m. gruodžio 7 d. statybos rangos sutarties Nr. AS-2334 5.9. punktą ir jį išdėstyti taip:
[bookmark: _Hlk503867890]„5.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
5.9.1. Pagal Sutarties XV skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos Sutarties XV skyriuje nustatyta tvarka.
5.9.2. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
5.9.2.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;
5.9.2.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
5.9.2.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
5.9.2.4. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimo formulė taikoma ne visai Sutarties kainai, bet tik neišpirktiems Darbų, paslaugų ar prekių kiekiams (apimtims).
5.9.2.5. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
5.9.2.6. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
5.9.3. Sutarties kaina perskaičiuojama, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, įrenginių, statybos produktų ir kitų darbų sudedamųjų dalių sąnaudų pokyčius (bendras kainų lygio kitimas) pagal bendrą kainų lygio kitimą tokia tvarka:
5.9.3.1. Indeksas – Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų elementų kainų indeksas („Visi statiniai“);
5.9.3.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas tas mėnuo, kurį buvo sudaryta Sutartis, arba Sutarties pakeitimo, atliekant Sutarties kainos indeksavimą, mėnuo. Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.
5.9.3.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 2 proc. nuo Sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;
5.9.3.4. Sutarties kaina perskaičiuojama bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai pasiūlymą raštu perskaičiuoti Sutarties kainos vertę. Pasiūlyme turi būti nurodytas Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas. Jeigu Šalies pasiūlyme nėra nurodytas Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas, tai laikoma, kad Indeksavimo laikotarpio pabaiga yra tas mėnuo, kurį Šalis pateikė pasiūlymą. 
5.9.3.5. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:
Perskaičiuota Sutarties kaina = PD+((SK – PD)*(IPb / IPr))
kur:
PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė, neįskaitant Pakeitimo pagrindu priimtus papildomus darbus (jeigu tokių būtų), be PVM;
SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina atėmus Pakeitimo pagrindu atsisakytus darbus (jeigu tokių būtų) be PVM;
IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;
IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme).
5.9.3.6. Jei dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir dėl indeksavimo Sutarties kaina didėja, Sutarties kaina bus perskaičiuojama tik tada, kai bus pabaigti visi Grafike nurodyti Darbai, kurie turėjo būti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, Užsakovo priimtų Darbų vertė (PD) formulėje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskaičiavimo dienos priimtus Darbus, pritaikius Rangovo pasiūlyme raštu nurodytą Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb) Indeksą arba, jeigu Rangovo pasiūlyme nebuvo nurodytas Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb) Indeksas, tai pritaikomas Indekso dydis, kuris galiojo Rangovo pasiūlymo pateikimo mėnesį. Perskaičiuota Sutarties kaina (neatliktų Darbų daliai, jei tie Darbai ir neturėjo būti atlikti pagal Sutarties terminus) Eur be PVM įforminama Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašomu susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, t. y. Atliktų darbų akte už susitarimo pasirašymo mėnesį atliktus statybos darbus nurodomos indeksuotos Darbų kainos. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių.“
9. Šis Susitarimas gali būti keičiamas, papildytas arba nutraukiamas Šalių raštišku susitarimu.
10. Visos kitos šiame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2021 m. gruodžio 7 d. statybos rangos sutartyje Nr. AS-2334.
11. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
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