
PAGRINDINĖ SUTARTIS DĖL PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

2023 m.  lapkričio   d.
Vilnius

Lietuvos kalėjimų tarnyba, įstaigos kodas 288697120,  (toliau – Užsakovas), atstovaujama
kanclerės  Ligitos  Valalytės,  veikiančios  pagal  Lietuvos  kalėjimų  tarnybos  direktoriaus  2023 m.
vasario 3 d. įsakymu Nr. V-78 „Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos dokumentų pasirašymo ir tvirtinimo
bei  įgaliojimų  suteikimo“  suteiktus  įgaliojimus  ir  UAB  „EKODORA“  (toliau  –  Rangovas),
atstovaujama  direktoriaus  Remigijaus  Indrulionio,  veikiančio  pagal  įmonės  įstatus,  toliau  kartu
vadinami Šalimis,  o atskirai  – Šalimi,  vadovaudamiesi 2023-02-22 Preliminariosios sutarties dėl
paprastojo remonto darbų atlikimoNr.ST-88 , sudarytos tarp Rangovo Lietuvos kalėjimų tarnybos,
sudaro šią Pagrindinę sutartį dėl paprastojo remonto darbų (toliau – Sutartis).

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.1. Atsisakomi  darbai  –  Darbai  ar  jų  kiekiai  (apimtys),  kurie  Sutarties  vykdymo  metu

Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami,  įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo
užduoties reikalavimų ar Užsakovo dokumentuose trūkumų taisymo.

1.2. Darbai –  visi  darbai,  nustatyti  Užsakovo  techninėje  specifikacijoje  ir  lokalinėje
sąmatoje , kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.3. Darbų  objektas/  Objektas –  Panevėžio  kalėjimo,  P.  Puzino  12,  Panevėžys,
Administracinio , I gyvenamojo, II gyvenamojo pastatų šalto vandens ir priešgaisrinių vamzdžių
paprastasis remontas.

1.4. Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas –  dokumentas, kuriuo  Rangovas  perduoda,  o
Užsakovas  priima  užbaigtus  Darbus  ir  kuriuo  Šalys  patvirtina,  kad  Darbai  yra  užbaigti.  Jeigu
Sutartyje  yra  įvardytos  Dalys,  Darbų perdavimo-priėmimo  aktas  yra  sudaromas  dėl  kiekvienos
Dalies atskirai.

1.5. Darbų pradžia – Darbų objekto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.
1.6. Galutinis  pasiūlymas –  konkrečios  atnaujinto  varžymosi  procedūros  metu  Rangovo

užpildytuose dokumentuose, kuriuose siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas
Darbų įsigijimo sąlygas, užfiksuota galutinė Darbų pagal Sutartį kaina.  

1.7. Konkursas –  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  dėl
Preliminariosios  sutarties  sudarymo  Lietuvos  kalėjimų  tarnybos  įvykdytas  viešasis  pirkimas
Viešųjų pirkimų tarnybos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) Nr.
638103.

1.8. Papildomi  darbai –  darbai,  prekės  ar  paslaugos  arba  jų  kiekiai,  kurie  nenurodyti
Užsakovo techninėje  specifikacijoje  nurodyti  darbai,  tačiau yra tiesiogiai  susiję su Darbais arba
kitais  Rangovo įsipareigojimais  pagal  Sutartį  ir  kuriuos  būtina  papildomai  atlikti  dėl  Užsakovo
užduoties reikalavimų būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo),  klaidų ar trūkumų
Užsakovo dokumentuose taisymo1.

1.9. Pirkimo  objektas –  atnaujintam  varžymuisi  Rangovui  pateikiamos  Darbų  techninės
specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, darbų kiekiai ir jų skaičiuojamosios statinių statybos
kainos.

1.10. Pradinės Sutarties vertė – Sutarties  3.1 papunktyje  nurodyta Sutarties  vertė  (be
PVM). Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties
vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.

1.11. Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas  –  ūkio  subjektas,  kurio
pajėgumais remiasi Rangovas tam, kad atitiktų Konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacijos

1 Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainodarą, Papildomais darbais taip pat yra
laikomi Darbų kainų žiniaraštyje nurodytų Darbų kiekius viršijantys kiekiai, kai  dėl  to viršijama Pradinės sutarties
vertė. Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kainą, Papildomais darbais taip pat yra laikomos
Užsakovo užduotyje nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys.
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reikalavimus.  Subjektas,  kurio  pajėgumais remiasi  Rangovas  ir  kuris  tiesiogiai  prisideda
prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas.

1.12. Subrangovas  –  asmuo, kurį  Rangovas  numato  pasitelkti  arba  pasitelkia  atlikti
Darbus,  perduodamas  jam dalį  Sutarties  vykdymo,  įskaitant  subrangovų  subrangovus.  Darbams
atlikti  reikalingų produktų ir  įrenginių tiekėjai,  kurie  pagal  Sutartį  atlieka įrengimo ar įrenginių
montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį.

1.13. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma.
1.14. Užsakymo forma – pateiktas kvietimas dalyvauti atnaujinto varžymosi procedūrose,

kuriame nurodyti esminiai reikalavimai dėl Darbų ir jų atlikimo sąlygų.
1.15. Užsakovo reikalavimai/Užsakovo užduotis – dokumentų visuma, įskaitant Užsakymo

formą, kuriuose pateikiamos techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, darbų kiekiai ir
visi šių dokumentų papildymai ir pataisymai, kurie buvo atlikti iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.

1.16. Kitos  vartojamos  sąvokos atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos
civiliniame kodekse (toliau – CK), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos
viešųjų  pirkimų  įstatyme  (toliau  –  VPĮ)  ir  susijusiuose  įstatymų  įgyvendinamuosiuose  teisės
aktuose.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Rangovas  įsipareigoja,  vadovaudamasis  Sutarties  sąlygomis  ir  Lietuvos  Respublikos
įstatymų  reikalavimais,  savo  rizika  per  Sutartyje  numatytus  Darbų  terminus  atlikti  ir  užbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus
Sutarties reikalavimus už Užsakovo mokamą atlygį.

2.2. Šalys,  vykdydamos  Sutartį,  įsipareigoja  laikytis  visų  Sutarties  vykdymui  taikytinų
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali  būti
aiškinama kaip Užsakovo atsisakymas  Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų savo teisių ir
garantijų,  susijusių su netinkamu Darbų įvykdymu arba nepriimtina Darbų kokybe. Nė viena iš
Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Rangovo atsisakymas Lietuvos Respublikos
įstatymuose numatytų savo teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Darbus gavimo, Darbų perdavimo ar
Darbų terminų pratęsimo.

2.3. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Darbai  būtų  atliekami  rūpestingai,  profesionaliai,
sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai, laikantis  Lietuvos Respublikos įstatymuose ir
Sutartyje nustatytų reikalavimų, taip pat pagrįstų Užsakovo nurodymų ir nepažeidžiant Rangovo
profesinių ir etikos standartų.

3. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLĖS  IR JOS APSKAIČIAVIMAS

3.1. Pradinės Sutarties  vertė  –  _ Eur (28 622,45),  be pridėtinės  vertės mokesčio (toliau –
PVM). Sutarties kaina su PVM yra - Eur (34 633, 16 ).

3.2. Laikoma, kad į Pradinės sutarties vertę yra įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su
visų Darbų įvykdymu, taip pat su tinkamu ir  kokybišku šioje Sutartyje  numatytų kitų Rangovo
įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

3.3. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus
pagal  Sutarties  sąlygas,  įskaitant  visus  Susitarimus,  yra  apskaičiuojama,  taikant  kainos
apskaičiavimo būdą, vadovaujantis Sutarties  Error: Reference source not found punktu  „Sutarties
kainos apskaičiavimas taikant Error: Reference source not found“.

3.4. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą kainą .
3.4.1.  Tuo  atveju,  kai  visa  Sutarties  kaina  yra  fiksuota  kaina,  Rangovas  privalo  įvykdyti

Sutartį  ta  apimtimi,  kokia  ji  yra  nustatyta  Sutarties  sudarymo metu,  už  Rangovo  pasiūlyme  ir
Sutartyje nurodytą fiksuotą kainą. 
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3.4.2.  Tuo  atveju,  kai  tik  atskirų  Darbų kaina  yra  apskaičiuojama  taikant  fiksuotos
kainos  būdą,  Rangovas  privalo  atlikti  tokius  Darbus  už  fiksuotą  kainą,  nurodytą  Rangovo
pasiūlyme. 

3.4.3. Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad
jie yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, kol nėra keičiamos
Darbų apimtys, atlikti  didesni kiekiai  nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti  mažesni kiekiai –
Atsisakomais darbais.

3.4.4. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodytos per mažos Darbų apimtys
tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
Užsakovą.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę  priimti  sprendimą,  ar  sudaryti  Susitarimą  dėl
Papildomų darbų Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Sutarties kaina negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus Sutarties
3.6, 3.7 papunkčiuose nurodytus atvejus.  

3.6.   Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti perskaičiuojama (didinama ar
mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties
kainai. Tokiu atveju, Šalims raštiškai susitarus, perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos/įkainio dalis,
kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas, perskaičiuojant tik PVM dalį. Pradinė sutarties vertė be
PVM negali būti keičiama. Sutarties kainos/įkainio perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar
sumažėjusio)  PVM  tarifo  inicijuoja  Rangovas,  kreipdamasis  į  Užsakovą  raštu,  pateikdamas
konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi
teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM
tarifo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame
užfiksuojamos perskaičiuota  Sutarties  kaina/įkainiai  bei  šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.
Perskaičiuota  Sutarties  kaina/įkainiai  taikomi  tik  tiems  darbams,  kurie  bus  atliekami  po  Šalių
pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

3.7. Pagal  Sutartį  įforminus  Pakeitimą,  Sutarties  kaina  gali  būti  koreguojama
atsisakomų/papildomų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Kai
Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir
kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant
Atsisakomų  darbų  kainą.  Kai  Įstatymuose  arba  Sutartyje  numatytais  atvejais  vieni  Darbai  yra
keičiami  kitais,  laikoma,  kad  Darbai,  kurie  nebus  vykdomi,  yra  Atsisakomi  darbai,  o  juos
pakeičiantys darbai yra Papildomi darbai.   Atsisakomų/papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos
taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka,  t.  y. tik nesant galimybės taikyti  aukščiau
esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

3.7.1. pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių
darbų įkainiai);

3.7.2. jeigu  įmanoma,  išskaičiuojama  Sutarties  sąnaudų  kiekių  žiniaraščiuose nurodytos
kainos arba įkainio dalis;

3.7.3.  pritaikant  Sutartyje  numatytus  panašių darbų įkainius  (panašus  darbas  yra panašaus
pobūdžio  ir  (arba)  atliekamas  panašiomis  sąlygomis  kaip  kuris  nors  kitas  Sutartyje  numatytas
atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas); 

3.7.4. įvertinamos  pagrįstos  Išlaidos  pagal  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  norminiuose
administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas
kainodaros  nustatymo  bei  tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisykles  (net  jeigu
Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos
pagal  tas  Išlaidas  pagrindžiančius  trečiųjų  asmenų  ar  kitus  dokumentus.  Tuo  atveju,  kai  pagal
taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų
suma,  vidutinė  rinkos kaina  nustatoma įvertinus  ne mažiau  kaip trijų  toje  rinkoje  esančių  ūkio
subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio
subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose.
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4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI. DARBŲ VYKDYMO PRATĘSIMAS.
DARBŲ VYKDYMO STABDYMAS

4.1. Darbai turi būti atlikti per galimai trumpiausią terminą, bet ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo
sutarties  pasirašymo  datos. Darbų  objektas  Rangovui  perduodamas  Darbų  objekto  perdavimo–
priėmimo aktu.

4.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų terminų. Darbų vykdymo metu,
atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.

4.3. Rangovas  turi  teisę  netrukdomas  vykdyti  Darbus  iki  Darbų  terminų  pabaigos.  Jeigu
atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę
į  Darbų  terminų  pratęsimą  tokia  trukme,  kiek  dėl  tokių  aplinkybių  poveikio  faktiškai  vėluoja
Darbai:

4.3.1.  susidaro  neįprastai  nepalankios  klimato  sąlygos,  tai  yra,  tokios  sąlygos,  kurios  yra
neaprašytos Sutarties  dokumentuose ir  kurių profesionalus  bei  patyręs  statybos darbų Rangovas
negalėjo numatyti atnaujinto varžymosi metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs
Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

4.3.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Darbams
atlikti  reikalingų  prekių  trūkumas,  kurio  profesionalus  ir  patyręs  Rangovas  negalėjo  numatyti
atnaujinto varžymosi metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

4.3.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai,
veiksmai  arba  neveikimas,  su  sąlyga,  kad  Rangovas  kruopščiai  laikosi  nustatytų  Valdžios
institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;

4.3.4. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 4.3.3 p. nenurodytų trečiųjų
asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;

4.3.5.  kitos  aplinkybės,  įvardytos  Sutartyje  kaip  suteikiančios  teisę  Rangovui  reikalauti
pratęsti Darbų terminus.

4.4.   Kiekvienu 4.3 punkte nurodytu atveju Darbai gali būti pratęsiami šalių sutarimu dar 7
dienas. Šalys veikia pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus ir turi sudaryti Susitarimą dėl Darbų
terminų pratęsimo.

4.5.  Užsakovas   turi  teisę  sustabdyti  visus  Darbus  arba  Dalies  Darbus,  pranešdamas
Rangovui,  nurodydamas  10  kalendorinių  dienų  terminą,  kuriam  sustabdo  visus  Darbus  (jeigu
įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

4.5.1.  Užsakovui  būtinas  papildomas  laikas  įvykdyti  viešojo  pirkimo  procedūras,  kurių
neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

4.5.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;
4.5.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos atnaujinto varžymosi metu ir su kuriomis būtų

susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.
4.6.  Rangovas turi teisę sustabdyti darbus arba jų dalį, pranešdamas Užsakovui, jeigu tokie

Darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus
technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų.

4.7. Visų  Darbų  sustabdymo  atveju  atitinkamų  Darbų  terminų  skaičiavimas  taip  pat  yra
sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių tinkamai sustabdyti Darbus, apsaugoti
Darbus ir jiems atlikti reikalingas prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar praradimo, taip
pat vykdyti  kitus Užsakovo nurodymus, įskaitant  nurodymus atlaisvinti  ir  (arba)  grąžinti  Darbų
vykdymo vietą, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims vykdyti darbus
Darbų vykdymo vietoje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalį Darbų ir tokių Darbų nevykdymas
nėra kliūtis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų terminų skaičiavimas nestabdomas.

4.8.  Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo
Darbus  dėl  Užsakovo kaltės,  tuomet  Užsakovas  privalo  Sutartyje  nustatyta  tvarka  sumokėti  už
Darbus, atliktus iki sustabdymo.

4.9. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba
numatomą išnykimo ir  Darbų atnaujinimo terminą  nedelsdamas,  bet ne vėliau negu per 2 (dvi)
darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.

4



4.10. Po  to,  kai  Užsakovas  praneša Rangovui  apie  Darbų  atnaujinimą  arba  nelieka
pagrindo  Rangovui  stabdyti  Darbus,  Šalys  privalo  per  įmanomai  trumpiausią  protingą  laiką
apžiūrėti,  įvertinti  ir  užfiksuoti  Darbų,  jų  produktų  bei  Įrenginių  būklę.  Rangovas  privalo  kaip
įmanoma greičiau atnaujinti Darbus; sustabdytų Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną,
kada Rangovas atnaujina Darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita pašalinti nustatytus
Darbų, jų produktų bei Įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus.

4.11. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 2 mėn., bet kuri Šalis
turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų arba dėl sustabdytosios
Dalies), iš anksto prieš 10 (dešimt) dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną
po  įspėjimo  termino  pabaigos,  jeigu  per  įspėjimo  terminą  nėra  atnaujinamas  visų  Darbų  ar
sustabdytosios Dalies vykdymas. 

5.  DARBŲ PABAIGA IR PRIĖMIMAS 

5.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos: 

5.1.1. Rangovas atliko ir  užbaigė visus Darbus pagal  Sutarties  ir  Įstatymų reikalavimus
(išskyrus  smulkius  neužbaigtus  Darbus  ir  defektus,  kurie  neturės  reikšmingos  įtakos  objekto
naudojimui pagal paskirtį),;

5.1.2. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų
vykdymu,  kuriuos  Rangovas  privalo  parengti  ir  perduoti  Užsakovui  pagal  Įstatymų ir  Sutarties
reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais
dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan. (jeigu to reikalaujama Užsakovo užduotyje).

5.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo juos
priimti.  Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui priimti Darbus ir pateikti
Užsakovui visus 5.1 punkte nurodytus dokumentus

5.3. Užsakovas per 2 (__dvi_) darbo dienas (arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį
terminą) po Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir: 

5.3.1.priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą; arba
5.3.2.priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų

patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą
pastebėtus objekto, Darbų, Darbų produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus; arba

5.3.3.atsisakyti  priimti  Darbus  ir  pateikti  (arba  išsiųsti)  rašytinę  motyvuotą  pretenziją
Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

5.4. Darbų  perdavimo-priėmimo  akte  turi  būti  nurodoma  data,  kada  Rangovas  faktiškai
užbaigė Darbus,  tai  yra,  kai  Rangovas pateikė  Užsakovui  visus 5.1 punkte nurodytus tinkamus
dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų
priėmimo metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos
data  yra  laikoma  diena,  kai  Rangovas  pateikia  Užsakovui  tinkamus  tikrovę  atitinkančius
dokumentus, įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus. 

5.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra nustatoma
nukrypimų  nuo  Įstatymų  ir  Sutarties  reikalavimų,  bloginančių  objekto  kokybę,  –  tai  yra,  kai
objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba)
negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją objekto gyvavimo trukmę. 

5.6. Jeigu Darbai  yra užbaigti,  bet nustatoma jų neesminių defektų,  kurie ir  jų pašalinimo
darbai netrukdo Užsakovui naudotis objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su
išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui
pašalinti defektus.

5.7. Rangovas privalo pašalinti  defektus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo
pranešimo.
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5.8. Užsakovas  turi  teisę  naudotis  objektu tik  po  Darbų  priėmimo.  Užsakovas  turi  teisę
laikinai pasinaudoti objektu iki Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais  atvejais bei
tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu. 

5.9. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis objektu arba jo dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo
užduotyje nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo objekto arba jo atitinkamos dalies
praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo
sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per Darbų terminus. 

5.10. Visų  Darbų  atlikimo  faktą  patvirtina  Šalių  pasirašomas  atliktų  Darbų  perdavimo–
priėmimo aktas.

6. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

6.1. Už tinkamai atliktus  Sutartyje  numatytus  Darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito  per
30  d.  2 mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Rangovo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne
vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų3  nuo baigtų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir
PVM  sąskaitos  faktūros  gavimo  dienos Sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu.
Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio
nuoroda paskelbta  2017 m. spalio  16 d.  Komisijos  įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl
nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo  paskelbimo  pagal
Europos Parlamento ir  Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartas),  teikiamos  Paslaugų  teikėjo  pasirinktomis  priemonėmis.
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali
būti  teikiamos  tik  naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (žr.
www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.
Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E.
sąskaita“ priemonėmis.

6.2. Išankstinis mokėjimas (avansas) nebus mokamas.
6.3.Tarpiniai mokėjimai nebus atliekami, visa Darbų kaina bus sumokama atlikus visus Darbus

Sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

7. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

7.1. Užsakovas įsipareigoja:
7.1.1.ne  vėliau  kaip  per  2  (dvi) darbo  dienas  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  perduoti

Rangovui Darbų objektą Darbams atlikti, pasirašant Darbų objekto perdavimo–priėmimo aktą); 
7.1.2.priimti iš Rangovo baigtus Darbus, atitinkančius Sutarties reikalavimus, ir sumokėti už

faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;
7.1.3.ne  vėliau  kaip  per  1  (vieną)  darbo  diena  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  paskirti

asmenį,  kuris  būtų  atsakingas  už  ryšių  su  Rangovo paskirtu  atstovu  palaikymą  ir  apie  jį  raštu
Rangovo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu informuoti Rangovą;

7.1.4.nedelsdamas,  bet  ne vėliau  kaip per  2 (dvi)  darbo dienas,  raštu (elektroniniu  paštu)
pranešti Rangovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą;

7.1.5.kilus Šalių ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per3 (tris) darbo dienas nuo ginčo kilimo
dienos deleguoti atstovą spręsti ginčo;

7.1.6.  informuoti  subrangovus  apie  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę,  kaip  numatyta
Sutarties 10.5 papunktyje.

7.2. Rangovas įsipareigoja:

2 Nurodyti, kaip numatyta užsakyme, pvz., kartą/kas mėnesį, ketvirtį ir pan.
3 Mokėjimo terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal
komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsniu.
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7.2.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Darbų objekto perdavimo–priėmimo aktu
priimti Darbų objektą Darbams, pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir laiku perduoti atliktus Darbus
Užsakovui; 

7.2.2. ne  vėliau  kaip  per  2  (dvi)  darbo  dienas  nuo Sutarties  įsigaliojimo  dienos  paskirti
asmenį, atsakingą už Darbų vykdymą Užsakovui ir ryšiams su Užsakovu palaikyti ir apie jį  raštu
Užsakovo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu informuoti Užsakovą; 

7.2.3. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per  2 (dvi)  darbo dienas, raštu (Užsakovo Sutartyje
nurodytu elektroniniu paštu) pranešti Užsakovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą,
paskirtą atstovą;

7.2.4. kilus Šalių ginčui dėl Sutarties,  ne vėliau kaip per  3 (tris)  darbo dienas nuo ginčo
kilimo dienos deleguoti atstovą spręsti ginčo;

7.2.5. savo lėšomis per 5 (penkias) dienas nuo Užsakovo rašytinio pranešimo apie nustatytus
defektus gavimo dienos arba per kitą Užsakovo nurodytą laikotarpį ištaisyti defektus, nustatytus
garantinio laikotarpio metu, arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas;

7.2.6. laikytis  konfidencialumo  įsipareigojimų,  neatskleisti  tretiesiems  asmenims  jokios
informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat
nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo
Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad
tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija,
kuri  buvo viešai  prieinama,  arba Rangovas gali  dokumentais  įrodyti,  kad informacija  jam buvo
teisėtai  žinoma  arba  buvo  pateikta  trečiųjų  asmenų,  turėjusių  raštu  patvirtintą  teisę  atskleisti
konfidencialią informaciją;

7.2.7. vykdydamas Darbus, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių saugos
taisyklių reikalavimų,  aplinkosaugos,  darbų saugumo reikalavimų,  užtikrinti  objekte materialinių
vertybių ir priešgaisrinę apsaugą;

7.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti statybos atliekas ir
jas  išvežti  iš  teritorijos.  Darbų objektas  ir  visos  tokios  patekimui  į  Darbų objektą  naudojamos
patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą,
kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

7.2.9. apmokėti  už  sunaudotą  elektros  energiją  pagal  Užsakovo  nustatytą  tvarką  (jei
reikalaujama);

7.2.10. užtikrinti savo naudojamų medžiagų, įrangos ir mechanizmų apsaugą;
7.2.11. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal

Užsakovo reikalavimuose nurodytus reikalavimus arba ne prastesnių parametrų;
7.2.12. prisiimti  visą  atsakomybę  už  Darbus  nuo  Darbo  pradžios  iki  kol  pagal  Sutartį

numatytiems  Darbams  bus  išduotas  ir  pasirašytas  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas.  Jeigu
Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie  prarandami,  kai už jų priežiūrą atsako
Rangovas  ir  atsakomybė  už  tą  praradimą  nepriskirtina  Užsakovui,  tai  Rangovas  savo  rizika  ir
sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį;

7.2.13. Užsakovui  paprašius,  raštu Užsakovo nurodytu protingu terminu informuoti  jį  apie
Darbų  eigą,  teikti  kitą  su  Darbų  vykdymu  susijusią  informaciją,  sudaryti  sąlygas  Užsakovo
atstovams lankytis Darbų objekte bei susipažinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija;

7.2.14. baigtus Darbus perduoti Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktu;
7.2.15. užtikrinti,  kad  jo  atliktų  Darbų rezultatas  atitiktų  Sutarties  ir  norminių  teisės  aktų

nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį laikotarpį. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų
rezultato sudėtinėms dalims;

7.2.16. jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės
verstis veikla, Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

7.2.17. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
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7.2.18. Rangovo  personalas  turi  būti kvalifikuotas,  įgudęs  ir  turintis  patirtį
atitinkamam  Darbų  vykdymui.  Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pakeistų  Rangovo
personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų
arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

7.2.19. pranešti  Užsakovui  subrangovų pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų  atstovus,
taip  pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  visu  Sutarties  vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8. ŠALIŲ TEISĖS

8.1 Užsakovas turi teisę:
8.1.1.  pareikšti reikalavimą dėl atliktų Darbų trūkumų pašalinimo, jeigu išaiškėja, kad Darbai

atlikti nekokybiškai arba Darbų kiekiai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;
8.1.2.  nemokėti už atliktus Darbus:
8.1.2.1. tol,  kol  Rangovas  nepašalina  atliktų  Darbų  defektų  pagal  Užsakovo  pareikštą

reikalavimą;
8.1.2.2. jei pateikta neteisinga PVM sąskaita faktūra (kol bus išsiaiškinta su Rangovu ir bus

pateikta teisinga PVM sąskaita faktūra).
8.1.3.Rangovui nukrypus nuo Sutartyje nustatytų reikalavimų arba nesilaikant teisės aktuose

nustatytų statybos normų ir taisyklių, reikalauti pašalinti defektus, nemokėti už netinkamai atliktus
Darbus arba, prireikus, reikalauti sustabdyti Darbus, kol trūkumai bus pašalinti;

8.1.4.kontroliuoti  atliekamų  Darbų  kiekius  ir  kokybę,  pastebėjus  neatitikimų  ar  defektų,
nedelsiant apie tai informuoti Rangovą;

8.1.5.priskaičiuotų delspinigių  ir (ar) baudos sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę
Rangovui;

8.1.6. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais, jei yra sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo,
Rangovo ir jo subrangovo, kaip numatyta Sutarties 10.5 papunktyje.

8.2. Rangovas turi teisę:
8.2.1. reikalauti  sumokėti  už  kokybiškai  atliktus,  Sutarties  nustatytus  reikalavimus

atitinkančius Darbus, Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;
8.2.2. suderinęs su Užsakovu, atlikti Darbus anksčiau, nei numatyta Sutartyje;
8.2.3.  Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovus, kaip numatyta Sutarties 10.2 papunktyje;
8.2.4.prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams  Subrangovams,  kaip  numatyta  Sutarties  10.5

papunktyje.
8.3. Šalys turi ir kitų iš šios Sutarties kylančių ir teisės aktuose nustatytų teisių.

9. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

9.1.  Užsakovas,  nustatęs  Darbų trūkumus  ar  kitokius  nukrypimus  nuo Sutarties  po  Darbų
perdavimo-priėmimo,  jei  tie  trūkumai  ar  nukrypimai  negalėjo  būti  nustatyti  perimant  Darbą
(paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti,  privalo apie juos raštu pranešti
Rangovui (pateikti pretenziją). Pretenzijos pareiškimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena.

9.2.  Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.  Rangovas garantinio  laikotarpio  metu privalo,  Užsakovui
pareikalavus,  atlikti  visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo  sąskaita  ir  rizika,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties  neatitinkančiomis  medžiagomis,
netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

9.3. Rangovas privalo pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą
žalą  per  Užsakovo  pretenzijoje  nustatytus  protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus,  kurie
skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos. 
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9.4.  Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš  anksto  jam  raštu  pateikti  defektų  ir  jų
sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti
Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.

9.5. Sutaisius ar perdarius Darbus ar objektą arba pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją
dalį  nauja,  sutaisytajai  ar perdarytai  Darbų ar objekto daliai,  naujam Įrenginiui  ar jo naujajai
daliai taikomas  naujas  garantinis  terminas,  kuris  galiojo  defektų  turėjusiajai  Darbų  ar  objekto
daliai  arba  pakeistajam  Įrenginiui  ar  jo  komplektuojamajai  daliai  (Garantinis  terminas
skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies atžvilgiu).

9.6. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai informuoti Užsakovą.
9.7.   Užsakovas per  2 (dvi) darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks

terminas)  po  Rangovo  pranešimo  apie  defektų  pašalinimą  gavimo  privalo  patikrinti  Darbus,
nurodytus defektų akte arba Užsakovo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

9.8.  Jeigu  Rangovas  atsisako  pašalinti  arba  nepašalina  defektų  ir  jų  sąlygotos  žalos  per
Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę:

9.8.1.  pašalinti  defektus  pats  arba  pasamdydamas  trečiuosius  asmenis,  iš  anksto  apie  tai
informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo
išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą; arba

9.8.2.  reikalauti  sumažinti  Sutarties  kainą  ir  grąžinti  dėl  Sutarties  kainos  sumažinimo
susidariusią permoką.

9.9.  Jeigu defektų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti
sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti permoką.

9.10. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Darbų vertė Užsakovui dėl defektų
ar jų sąlygotos žalos.  Į  Darbų vertės sumažėjimą,  be kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos
defektų įvertinimui ir šalinimui, objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar būsimų išlaidų
objekto eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos pirkimo metu).

10. SUBRANGA

10.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar
jiems  vykdyti  bus  pasitelkiami  subrangovai. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  yra  jungtinės  veiklos
partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais
remiasi  Rangovas,  yra  prisiėmę  solidarią  atsakomybę  su  Rangovu  dėl  atitikimo  finansinio  ir
ekonominio pajėgumo ar kitiems reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su
Rangovu.

10.2. Rangovas  Sutarties  vykdymui  turi  teisę  pasitelkti  savo  pasiūlyme  nurodytus
subrangovus,  kuriais  grindžiama  Rangovo  kvalifikacija  ir  kitus  subrangovus.  Subrangovai
nurodomi  Subrangovų  sąraše  (Sutarties  6  priedas).  Tuo  atveju,  jei  pasiūlymo  pateikimo  metu
Rangovui nebuvo žinomi kiti subrangovai, Rangovas po Sutarties sudarymo, tačiau ne vėliau negu
Sutartis  pradedama vykdyti,  Užsakovui turi  pranešti  tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus,
kontaktinius  duomenis  ir  jų  atstovus.  Rangovas  privalo  informuoti  apie  minėtos  informacijos
pasikeitimus  visu  Sutarties  vykdymo  metu.  Subrangovo  pasitelkimas  nekeičia  Rangovo
atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

10.3. Sutarties  vykdymo  metu,  kai  subrangovai  nevykdo/netinkamai  vykdo
įsipareigojimus  Rangovui, taip pat tuo atveju,  kai subrangovai nepajėgūs vykdyti  įsipareigojimų
Rangovui  dėl  iškeltos  bankroto,  restruktūrizavimo bylos,  bankroto  proceso vykdymo ne  teismo
tvarka,  inicijuotos  priverstinio  likvidavimo  ar  susitarimo  su  kreditoriais  procedūros  arba  jiems
vykdomų analogiškų procedūrų, taip pat tada, kai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams
santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius atlikti Darbus ir kt.) nebegali atlikti visų ar iš dalies
Sutartyje  nurodytų  paslaugų,  Rangovas  gali  pakeisti  subrangovus  arba  pasitelkti  naujus
subrangovus. Apie tai Rangovas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų
pakeitimo/naujų subrangovų pasitelkimo priežastis ir būsimus subrangovus.
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10.4. Jei keičiami subrangovai, kuriais buvo grindžiama Rangovo kvalifikacija, kartu su
informacija apie keičiamus Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, pateikiami ir subrangovo
kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu
pakeisti subrangovus. Prieš duodamas sutikimą keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus,
kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, Užsakovas privalo patikrinti naujų, Rangovo pasiūlyme
nenurodytų,  subrangovų,  kuriais  grindžiama Rangovo kvalifikacija,  kvalifikacijos  atitiktį  (ir,  jei
taikoma, pašalinimo pagrindų nebuvimą). Nauji, Rangovo pasiūlyme nenurodyti, subrangovai (ūkio
subjektai), kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, turi laikytis Konkurso sąlygose reikalaujamų
aplinkos apsaugos vadybos sistemos  reikalavimų,  atsižvelgiant  į  jų  prisiimamus  įsipareigojimus
Sutarčiai  vykdyti. Šiame  papunktyje  nurodytų  subrangovų  pakeitimas,  naujų  pasitelkimas
įforminamas  Sutarties  Šalių  pasirašomu  susitarimu,  kuris  tampa  neatskiriama  Sutarties  dalimi.
Rangovas  yra  atsakingas  už  savo  subrangovų,  jo  įgaliotų  atstovų  ir  darbuotojų  veiksmus  arba
neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Subrangovai gali būti keičiami
tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą. 

10.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis
šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios Sutarties
10.2  papunktyje  nurodytos  informacijos  gavimo  raštu  informuoja  subrangovus  apie  tiesioginio
atsiskaitymo  galimybę,  o  subrangovas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia
prašymą  Užsakovui.  Tais  atvejais,  kai  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo,
kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Šalis neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartines prievoles, privalo atlyginti
kitai  Šaliai  šios  patirtus  nuostolius,  sumokėti  netesybas,  kaip  nurodyta  toliau  Sutartyje,  nebent
įrodo,  kad  prievolės  neįvykdė  ar  netinkamai  įvykdė  dėl  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybių ar dėl kitos Šalies kaltės.

11.2.  Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą,
jeigu juos vykdyti  trukdė nenugalima jėga  (force majeure). Nenugalimos jėgos  (force majeure)
aplinkybės,  dėl  kurių  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleista  nuo  civilinės  atsakomybės,
suprantamos taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 

11.3. Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama
pranešti  apie  tai  kitai  Šaliai,  nurodydama  aplinkybes,  kurios  trukdo  jai  vykdyti  sutartinius
įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tuomet prievolių vykdymas
sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą
laiką  po  to,  kai  Sutarties  neįvykdžiusi  Šalis  sužinojo  ar  turėjo  sužinoti  apie  nenugalimą  jėgą
lemiančias  aplinkybes,  tai  pastaroji  Šalis  privalo  atlyginti  kitai  Šaliai  dėl  negauto  pranešimo
susidariusius nuostolius.

11.4.  Pasibaigus  nenugalimą  jėgą  lemiančioms aplinkybėms,  Šalis,  dėl  nenugalimos  jėgos
negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti
savo  įsipareigojimų  vykdymą.  Tais  atvejais,  kai  dėl  nenugalimos  jėgos  Šalis  nevykdo  savo
sutartinių  įsipareigojimų  daugiau  kaip   __30__(_trisdešimt__) dienų,  kita  Šalis  turi  teisę
nedelsdama nutraukti Sutartį, pranešusi kitai Šaliai apie tai raštu.  

11.5. Jei Rangovas pagal Sutartį vėluoja atlikti bet kokį Darbą, Užsakovas turi teisę reikalauti
0,02 procento dydžio delspinigių nuo neatliktų Darbų vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.
Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus.

11.6. Jei Užsakovas, nepagrįstai uždelsė atsiskaityti už tinkamai ir Sutartyje nustatytu laiku
atliktus  Darbus,  Rangovas  turi  teisę  reikalauti  0,02  procento  dydžio  delspinigių  už  kiekvieną
uždelstą dieną, skaičiuojant nuo atliktų, bet neapmokėtų Darbų vertės be PVM.
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11.7.  Už esminį  Sutarties  pažeidimą  arba pripažinus,  kad  Rangovas  Sutartyje  nustatytą
esminę Sutarties sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Rangovas moka Užsakovui 5
(penkių) procentų nuo Pradinės sutarties vertės be PVM, dydžio baudą.

11.8.  Nutraukus  Sutartį  dėl  Rangovo  kaltės,  Rangovas  privalo  atlyginti  dėl  to  Užsakovo
patirtus nuostolius.

12. DARBŲ GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai yra kokybiški, be trūkumų ir klaidų, atitinka
Sutartyje nustatytus reikalavimus.

12.2. Garantiniai  terminai  (Sutarties  9.2  p.)  sustabdomi  tiek  laiko,  kiek  Užsakovas  negali
tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos
atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos žalos negali  naudoti  tik apibrėžtos
objekto dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. 

12.3. Rangovas  neatsako  už  defektus,  kurie  atsirado  dėl  Darbų  ar  objekto  normalaus
susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su
sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl tokių defektų arba Darbų ar objekto netinkamo naudojimo ar
priežiūros.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį.  Sutartis galioja iki visiško Šalių
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

13.2. Jeigu  Darbų vykdymo sustabdymas,  pagal  Sutarties  4  skyrių,  trunka  ilgiau  nei   30
(trisdešimt)  dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per   30
(trisdešimt)  dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir
Rangovui mokėtinos sumos.

13.3. Jeigu  Rangovas  nevykdo  arba  netinkamai  vykdo  kuriuos  nors  sutartinius
įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

13.4. Užsakovas bet kuriuo Sutarties 13.4.1 papunktyje išvardintu atveju privalo, o Sutarties
13.4.2  papunktyje  išvardintu  atveju  gali prieš  5  (penkias) dienas  apie  tai  pranešęs  Rangovui,
nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Darbų atlikimo vietos/objekto:

13.4.1. dėl šio esminio Sutarties pažeidimo4: 
13.4.1.1.  Rangovas  nepradeda  laiku  vykdyti  Darbų  ir/arba  kitaip  aiškiai  parodo  ketinimą

netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino
pabaigos neįmanoma;

13.4.1.2. Rangovas Darbus vykdo netinkamai ir/arba nesilaikant Užsakovo reikalavimų ir/arba
Darbų  kokybė  neatitinka  šioje  Sutartyje  nustatytų  reikalavimų  ir  po  raštiško  Užsakovo
pranešimo/pretenzijos apie tai  Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina trūkumų
arba pašalina netinkamai.

13.4.2. esant bent vienai iš šių aplinkybių:
13.4.2.1. atsiranda VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai;
13.4.2.2. Rangovas sudaro subrangos sutartį be rašytinio Užsakovo sutikimo;
13.4.2.3. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo

struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų
keičiama Sutartis.

13.5.  Jeigu  Sutartis  nutraukiama dėl  esminio  Sutarties  pažeidimo  arba  priimtas  Užsakovo
sprendimas,  kad  Rangovas  Sutartyje  nustatytą  esminę  Sutarties  sąlygą  vykdė  su  dideliais  arba

4 Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylančių įsipareigojimų pažeidimus
kvalifikuoti esminiais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi. Nutraukus 
Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Tiekėjas įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.
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nuolatiniais  trūkumais  ir  dėl  to  Užsakovas pritaikė  Sutartyje  nustatytą  sankciją  arba
priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Užsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus
dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais
trūkumais,  Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  10  dienų  Centrinėje  viešųjų  pirkimų  informacinėje
sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį
ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (ūkio subjektų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat
apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas (jeigu buvo remtasi) ir kurie su Rangovu
prisiėmė  solidarią  atsakomybę  už  Sutarties  įvykdymą  pagal  VPĮ  49  straipsnio  5  dalį,  jeigu
pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti;

13.6.  Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose
arba  Sutartyje  numatytais  atvejais,  įskaitant:  daugkartinis  Rangovo  Darbų  neatitikimas
reikalavimams;  Error:  Reference  source  not  founddaugkartinis  Subrangovo  netinkamumas;
daugkartinis Darbų vykdymas be reikiamų dokumentų; Error: Reference source not found Rangovo
nepritarimas  Užsakovo  dokumentų  keitimui;;  Error:  Reference  source  not  foundnegalimumas
naudoti objektą ir nepagrįstaiError: Reference source not found užsitęsęs Darbų sustabdymas.

13.7. Sutarties esminių sąlygų vykdymu su dideliais arba nuolatiniais trūkumais laikoma:
13.7.1. Rangovas nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai,  kad spėtų juos

užbaigti  per  Darbų  terminus,  ir,  gavęs  Užsakovo  pretenziją  dėl  vėlavimo,  nesiima  Darbų
paspartinimo priemonių; 

13.7.2.  Rangovas  pažeidžia  Darbų  terminus  ir  priskaičiuotų  netesybų  už  vėlavimą  suma
viršija 20 % Pradinės sutarties vertės;

13.7.3. Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus ;
13.7.4. Rangovas neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl to objektas neturi

įprastai  reikalaujamų ir  (arba)  Įstatymuose  bei  Sutartyje  numatytų  savybių ir  (arba)  negali  būti
naudojamas pagal paskirtį per numatytąją objekto gyvavimo trukmę;

13.7.5. Rangovas padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo
požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje,  ir, gavęs
Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo;

13.7.6.  Rangovas  tampa  nemokus,  jam  iškelta  restruktūrizavimo  ar  bankroto  byla,  arba
inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, Įstatymus yra tokia pati  ar panaši, arba jis su kreditoriais  yra sudaręs taikos sutartį
(Rangovo  ir  kreditorių  susitarimą  tęsti  Rangovo  veiklą,  kai  Rangovas  prisiima  tam  tikrus
įsipareigojimus,  o  kreditoriai  sutinka  savo  reikalavimus  atidėti,  sumažinti  ar  jų  atsisakyti)  ir
nepateikia  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  kad  sugebės  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  bei  neištaiso
pažeidimo  gavęs  Užsakovo  pretenziją;  kai  tokias  sąlygas  atitinka  Rangovo  jungtinės  veiklos
partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir Šalys nesusitaria dėl tokio asmens
pakeitimo kitu.

13.8. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 13.4 papunktį:
13.8.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo

arba dėl Darbų saugos;
13.8.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties.
Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią
Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

13.9.  Užsakovas  bet  kada  dėl  pagrįstų  ir  objektyvių  nuo  jo  nepriklausančių  aplinkybių,
nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš  5 (penkias)
dienas apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Taip pat, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti
Sutartį, kai Rangovas bankrutuoja, jam iškelta bankroto byla arba jis yra likviduojamas, sustabdo
ūkinę  veiklą  arba  įstatymuose  ir  kituose  teisės  aktuose  numatyta  tvarka  susidaro  analogiška
situacija. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

13.9.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12



13.9.2. Išlaidos už įrenginius ar medžiagas, kurie skirti  Darbams ir,  kuriuos Rangovas tam
tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, įrenginiai ir medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

13.9.3.  bet  kurios  kitos  išlaidos  arba  įsipareigojimai,  kuriuos  Rangovas  pagrįstai  prisiėmė
tikėdamasis baigti Darbus.

13.10. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 10
(dešimt)  dienų  apie  tai  raštu  pranešęs  Užsakovui,  nutraukti  Sutartį  dėl  šių  esminių  Sutarties
pažeidimų:

13.10.1. per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Sutarties 6.1 papunktyje nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokėjimo už atliktus Darbus arba  Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su
Rangovu terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20 % Pradinės sutarties vertės ir Užsakovas,
gavęs Rangovo pretenziją, per  45 (keturiasdešimt penkias) dienas nesumoka Rangovui mokėtinų
sumų;

13.10.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį pagal Sutarties 13.10 papunktį, jam turi būti suteikta teisė

atgauti Darbų sustabdymo ir Darbų vietos palikimo išlaidas.
13.11. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu. 
13.12.  Sutarties  nutraukimo  įsigaliojimo  atveju  pagal  bet  kurį  Sutarties  sąlygų  punktą,

Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
13.12.1. nutraukti  visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti  dėl gyvybės ar turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
13.12.2. perduoti Užsakovui įrenginius ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
13.12.3. pašalinti  visus Rangovo įrengimus ir  kitus daiktus iš  Darbų vietos/objekto ir  pats

palikti Darbų vietą/objektą.
13.13.  Jei  Sutartis  nutraukiama Užsakovo iniciatyva  dėl  Rangovo kaltės,  Užsakovo patirti

nuostoliai  ar  išlaidos  išieškomi  iš  Rangovo.  Nutraukus  Sutartį  dėl  Rangovo  kaltės,  be  jam
priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus (jei atliko), Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų
nuostolių ar žalos kompensaciją.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1.  Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, šioje Sutartyje ir
Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnyje  numatytais  atvejais  ir  tvarka.  Sutarties  galiojimo
laikotarpiu  Šalis,  inicijuojanti  Sutarties  sąlygų  pakeitimą,  pateikia  kitai  Šaliai  raštišką  prašymą
keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus
ir  paaiškinimus,  kopijas.  Į  pateiktą  prašymą  pakeisti  atitinkamą  Sutarties  sąlygą  kita  Šalis
motyvuotai atsako ne vėliau kaip per  5 (penkias) darbo dienas. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik
tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.

14.2. Sutartis  vykdoma  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu,  Lietuvos
Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

14.3. Sutartyje,  kur  reikalauja  kontekstas,  žodžiai,  pateikti  vienaskaita,  gali  turėti  ir
daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

14.4. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi
žodine reikšme. 

14.5. Jeigu abejojama dėl Sutarties sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms
priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į šios Sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė. 

14.6. Šalių  tarpusavio  santykiai,  neaptarti  Sutartyje,  reguliuojami  Lietuvos  Respublikos
civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

14.7. Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.8. Sutarties  Šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Jei  Sutartyje  nenustatyta  kitaip,  visi

pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi
galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas
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apie  gavimą  arba  išsiųsti  registruotu  paštu, elektroniniu  paštu  (patvirtinant  gavimą)  toliau
nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

14.9. Visi  ginčai,  kylantys  iš  Sutarties,  sprendžiami  gera valia  ir  bendru Šalių  susitarimu.
Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per  30 (_trisdešimt__) dienų nuo derybų pradžios, bet koks
ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš
Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

14.10. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas  už Sutarties  vykdymą yra inžinierius  Romas
Smalioris , el. paštas romas.smalioris@kalejimai.lt , tel. +370 656 31900.

14.11. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra inžinierius Remigijus 
Indrulionis, el. paštas remigijus@ekodora.lt , tel. +370 682 51531.

14.12. Užsakovas  paskiria  asmenį,  atsakingą  už  Sutarties  ir  pakeitimų  paskelbimą  pagal
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  86  straipsnio  9  dalį  Viešųjų  pirkimų  skyriaus
vyriausiąjį specialistą Vidmantą Bimbirį, el. paštas: vidmantas.bimbiris@kalejimai. tel. +370 5 261
4507.

14.13. Jei Sutartis pasirašyta ne elektroniniu ir (ar) nemobiliu parašu laikoma, kad Sutartis
sudaryta  dviem egzemplioriais,  turinčiais  vienodą  teisinę  galią,  po  vieną  kiekvienai  Šaliai.  Jei
Sutartis sudaryta elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta Šalių atstovams
pasirašius  elektroniniu  ir  (ar)  mobiliu  parašu,  taip  Šalims  pasiliekant  po  Šaliai  skirtą  Sutarties
egzempliorių.

15. Vykdant  šią  Sutartį  gauta  informacija  yra  konfidenciali  ir  negali  būti  perduota
tretiesiems  asmenims  be  kurios  nors  iš  Šalių  raštiško  sutikimo,  išskyrus  teisės  aktų  numatytus
atvejus.

15. Priedai

15.1. Užsakovo reikalavimai, 2 lapai;
15.2. Darbų objekto priėmimo – perdavimo akto formos pavyzdys, 1 lapas;
15.3. Darbų perdavimo – priėmimo akto formos pavyzdys, 1 lapas;
15.4. Subrangovų sąrašas, 1 lapas

16. ŠALIŲ  REKVIZITAI

Užsakovas       Rangovas

Lietuvos kalėjimų tarnyba
L. Sapiegos g. 1, Vilnius LT-10312
Įstaigos kodas 288697120
PVM mokėtojo kodas LT100015743114           
Tel.: (8 5) 271 9003
El. paštas: info@kalejimai.lt   
A. s. LT174040063610000334,
esanti Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijoje, kodas 40400,
SWIFT BIC kodas: MFRLLT22

Kanclerė Ligita Valalytė
Parašas

     

UAB „Ekodora“
Gintariškių g. 23, Kaunas
Įmonės kodas 159954511
PVM kodas LT599545113
Mob.  +370 68251531
El. paštas: info@ekodora.lt 
A. s. LT914010042500032221

Direktorius Remigijus Indrulionis
Parašas
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 A.V. A.V.

2023__-___-____ Pagrindinės sutarties  dėl
paprastojo remonto  darbų  Nr.
______________
1 priedas

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

Dėstymas

PANEVĖŽIO KALĖJIMO ADMINISTRACINIO , I IR II GYVENAMŲJŲ PASTATŲ
ŠALTO VANDENS IR PRIEŠGAISRINIŲ VAMZDŽIŲ PAPRASTOJO REMONTO

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Panevėžio kalėjimui reikalinga atlikti  Administracinio (unikalus Nr. 2789-3000-1015)
pastato,  I (unikalus Nr. 2789-3000-1026)  ir II (unikalus Nr. 2789-3000-1037) gyvenamųjų pastatų
šalto  vandens  ir  priešgaisrinių  vamzdžių  paprastojo  remonto  darbus  adresu  P.  Puzino  g.  12,
Panevėžys.  Reikalinga  pastatams  pajungti  nuo  naujo  įvado  iki  šiluminių  punktų,  100  mm
skersmens,  šalto  vandens  tiekimą,  atskirti  šalto  vandens  ir  priešgaisrinius  vamzdžius,  pakeisti
priešgaisrinius vamzdynus. Darbai turi būti atlikti per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.

Darbų aprašymas Mato vienetas Reikalingas kiekis
1 2 3

Trijų  Šiluminių  punktų  vamzdyno  šalto
vandens  vamzdžių  permontavimas,
ruošiant detales objekte

100 m 0,4

Vandentiekio   sklendžių  arba  atbulinių
vožtuvų D 100mm pastatymas

vnt. 8,0

Vandentiekio  įrengimų išardymas vnt. 10,0
Uždaromosios  armatūros  įstatymas  į
esamus  vandentiekio  vamzdžius,  kai  jų

vnt. 8,0
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skersmuo iki 50 mm
Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių
atkarpų keitimas , kai vamzdžių skersmuo
daugiau 40 mm iki 50 mm

m 80,0

Šaltojo  vandentiekio  magistralinių  ir
gaisro  gesinimo  sistemų  vamzdynų
keitimas , kai pastatai iki 5 aukštų

m 60,0

Flanšinės  uždaromosios  armatūros
montavimas  pastato  vandentiekio  ir
šildymo  vamzdynuose,  kai  sąlyginis
skersmuo iki 50 mm

vnt. 8,0

Flanšinės  uždaromosios  armatūros
montavimas  pastato  vandentiekio  ir
šildymo  vamzdynuose  ,  kai  sąlyginis
skersmuo 100 mm

vnt. 3,0

Flanšinės  reguliuojamosios  armatūros
montavimas  pastato  vandentiekio  ir
šildymo  vamzdynuose  ,  kai  sąlyginis
skersmuo iki 50 mm

vnt. 8,0

Priešgaisrinio  vandentiekio  stovų
keitimas

m 50,0

______________________________
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2023_-___-____  Pagrindinės  sutarties  dėl
paprastojo  remonto  darbų  Nr.
______________
2 priedas

Darbų objekto priėmimo – perdavimo aktas
[Data]

Pagrindinės sutarties data, numeris:
Darbų objekto adresas: 

Užsakovas  –  Lietuvos  kalėjimų  tarnyba,  vadovaudamasis  sutarties  sąlygų  nuostatomis  šiuo
Objekto priėmimo- perdavimo aktu suteikia Rangovui – UAB Ekodora objekto valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Objektą, tampa atsakingu už Objektą ir jo prieigas pagal Sutartį. 

Objekto priėmimo-perdavimo metu yra užfiksuota esama Objekto priklausinių būklė,  už kurią
Rangovas nėra atsakingas:

1.  
2.

Priedai: (jei yra, pridedami priedai)
Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data
Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

__________________
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2023  -___-____  Pagrindinės  sutarties  dėl
paprastojo  remonto  darbų  Nr.
______________
3 priedas

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,
sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..............................................,  veikiančio
pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu,
ir  [Užsakovo  pavadinimas],  atstovaujama  ...........................................,  veikiančio
pagal  ......................................................................................,  toliau  vadinamas  Užsakovu  (toliau
kartu  vadinamos  Šalimis,  o  kiekviena  atskirai  –  Šalimi),  remiantis  Šalių  sudaryta  sutartimi
[sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą: 

1.  Rangovas  perduoda  Užsakovui  Darbus
– ............................................................................ ..........................................................................
.......................................... [Darbų  pavadinimas,  sutampantis  su  Sutartyje  nurodytu  Darbų
pavadinimu], o Užsakovas šiuos Darbus priima. 

2.  Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią.......................  Eur
(....................................................................................................  eurų)  sumą  Šalių  sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų 
dėl atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys  patvirtina,  kad  Darbai  yra  atlikti  pilnai  ir  tinkamai,  išskyrus  defektus,  kurie  neturės
esminės  įtakos  naudojant  Darbus  pagal  paskirtį.  Defektai,  jų  ištaisymo terminas  ir  įkainota
defektų vertė fiksuojami defektiniame akte. 

[Pasirenkama pagal situaciją] 
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4.  Šis  aktas  sudarytas  dviem  egzemplioriais, kurie  abu  turi  vienodą  juridinę  galią.  Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas Užsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
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2023  -___-____  Pagrindinės  sutarties  dėl
paprastojo  remonto  darbų  Nr.
______________
4 priedas

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS
Rangovas Sutarties vykdymui turi teisę pasitelkti savo pasiūlyme nurodytus subrangovus,

kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija:
1. __________
2. __________
......
ir kitus subrangovus (nurodyti, jeigu jie yra žinomi):
1. __________
2. __________
......

(Pateikiami subrangovų pavadinimai, kontaktiniai duomenys, jų atstovai. Rangovas privalo
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subrangovo

pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo)
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LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS TURTO VALDYMO SKYRIUS

 TVIRTINU

Lietuvos kalėjimų tarnybos kanclerė   
Ligita Valalytė  

PIRKIMO PARAIŠKA, KAI SUDAROMA RAŠYTINĖ PIRKIMO SUTARTIS

2023-10-      Nr.
Panevėžys

Eil.

Nr.

Pavadinimas Aprašymas

1 Pirkimo objekto pavadinimas Panevėžio  kalėjimo  Administracinio
(unikalus Nr. 2789-3000-1015) pastato,
 I  (unikalus  Nr.  2789-3000-1026)  ir  II
(unikalus  Nr.  2789-3000-1037)
gyvenamųjų  pastatų  šalto  vandens  ir
priešgaisrinių  vamzdžių  paprastasis
remontas.

2 Pirkimo  objekto  aprašymas,
charakteristikos,  techninė specifikacija,
planai, brėžiniai, projektai
(didesnės apimties informacija pridedama prie
paraiškos)

Darbų  techninė  specifikacija  pateikiama
šios paraiškos priede Nr. 1.

3 Pirkimo  objekto  skaidymas  į  dalis
(vykdant  tarptautinius  pirkimus,  būtinas
pagrindimas, jei neskaidoma į dalis)

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

4 Pirkimo vykdymo pagrindas:
1.  patvirtintas  pirkimų  planas  (nurodoma
prekių, paslaugų ar darbų eilutė); 
2. sprendimas (nurodoma data, protokolo Nr.); 
3. programų, projektų įgyvendinimo priemonių
planas;
 4.  nuo  perkančiosios  organizacijos
nepriklausančios  aplinkybės,  kuriomis
grindžiama ypatinga skuba

Patvirtinto  (Lietuvos  kalėjimų  tarnybos
direktoriaus 2023-02-07 įsakymu Nr. V-
84)  2023  biudžetiniais  metais  Lietuvos
kalėjimų  tarnyboje  numatomų  vykdyti
prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų
plano 70 eilutė (Darbai).

5 Reikalingas kiekis (apimtis) Reikalingi  kiekiai  pateikti  techninėje
specifikacijoje,   priedas  Nr.  1,  lokalinėje
sąmatoje, 2 lapai 

6 Maksimali  planuojamos  sudaryti
sutarties  vertė  (didžiausia  pirkimui
skiriamų lėšų suma) eurais be PVM ir
su PVM, atsižvelgiant į visus sutarties
pratęsimus(nurodyti, jei taikomas kitas, ne 21
proc. PVM tarifas)

Didžiausia  pirkimui  skiriamų lėšų suma
28 622,45 Eur be PVM ir 34 633,16 Eur
su PVM.

7 Kokia  pasiūlymo  kaina/įkainiai  eurais
be  PVM  ir  su  PVM  bus  laikomi  per
dideli (nepriimtini)  (nurodyti, jei taikomas
kitas, ne 21 proc. tarifas)

Pasiūlymo  kaina  bus  per  didelė
(nepriimtina),  jei  tiekėjo pasiūlyta  kaina
viršys  28 622,45  Eur  be  PVM  ir



34 633,16 Eur su PVM
8 Finansavimo šaltiniai

LR valstybės biudžeto lėšos
_____________programos lėšos
Kita________________

Valstybės biudžeto lėšos

9 Planuojama sudaryti pirkimo sutartis 
(nurodyti, ar bus sudaroma rašytinė pirkimo 

sutartis, ar žodinė pirkimo sutartis) 
Privaloma pridėti sutarties projektą, kai 
pirkimo vertė viršija 5000 eurų be 
PVM, išskyrus atvejus nurodytus 
Taisyklėse.

Bus sudaroma rašytinė sutartis. Sutarties
projektas pridedamas, 18 lapų.

10 Pagrindinės sutarties sąlygos (kai 
pirkimo vertė neviršija 5000 eurų be 
PVM ir nepridedamas sutarties 
projektas): pristatymo/atlikimo 
terminai; apmokėjimo terminas; 
sutarčiai taikoma kainodara (fiksuotos 
kainos; fiksuoto įkainio; kintamo 
įkainio; sutarties vykdymo išlaidų 
atlyginimo)

Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos 
kainodara. 

11 Pirkimą vykdys (Viešojo pirkimo komisija /
pirkimo organizatorius)

Pirkimo organizatorius

12 BVPŽ kodas 45232130-2
13 Pasiūlymų vertinimo kriterijus

(kainos  /  kainos  ar  sąnaudų  ir  kokybės
santykis  /  sąnaudų,  kurios  apskaičiuojamos
pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą)

Pasiūlymų  vertinimo  kriterijus  -  kainos
kriterijus.

14 Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, jei 
keliami (Teisė verstis veikla; Finansinis
ir ekonominis pajėgumas; Techninis ir 
profesinis pajėgumas)

Tiekėjų  kvalifikacija  patikrinta  vykdant
statinių  paprastojo  remonto  darbų
konkursą (pirkimas CVP IS Nr. 638103),
kurį  atlikus  buvo  sudaryta  preliminari
sutartis BVS CPO kataloge. 

15 Rinkos tyrimu nustatytas, 
argumentuotas siūlomų kviesti tiekėjų 
sąrašas (jei paraiška paduodama dėl 
pirkimo, apie kurį nebus skelbiama) ir 
rinkos tyrimo pažyma (rinkos tyrimo 
pažyma gali būti nepridedama vykdant 
mažos vertės pirkimą)

Rinkos  tyrimo  pažyma  nepridedama,  nes
pirkimo vertė  nustatyta  pagal  SISTELOS
programos sudarytas lokalias sąmatas. 

16 Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai ir /
ar I tipo ekologinio ženklo ar energijos
vartojimo  efektyvumo  reikalavimai,
taikomos  aplinkos  apsaugos  vadybos
sistemos*  ir  juos  patvirtinančių
dokumentų sąrašas

Pirkimas  laikomas  žaliuoju,  nes
paprastojo  remonto  darbų  konkurse
tiekėjams (pirkimas CVP IS Nr. 638103)
buvo  nustatytas  aplinkos  apsaugos
vadybos  sistemos  reikalavimas:
Perkamiems  statybos  darbams,  tiekėjas
taiko  aplinkos  apsaugos  vadybos
sistemos  reikalavimus  pagal  standartą
LST  EN  ISO  14001  arba  Europos
Sąjungos  aplinkosaugos  vadybos  ir
audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos
apsaugos  vadybos  standartus,  pagrįstus



atitinkamais  Europos  arba  tarptautiniais
standartais  (kuriuos  yra  patvirtinusios
sertifikavimo  įstaigos,  atitinkančios
Europos  Sąjungos  teisės  aktus  arba
tarptautinius sertifikavimo standartus), ar
kitais  tiekėjo  pateiktais  lygiaverčiais
įrodymais1

Subtiekėjai  taiko reikalaujamus  aplinkos
apsaugos  vadybos  reikalavimus,
atsižvelgiant  į  jų  prisiimamus
įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti

17 Ar  CPO.lt  kataloge  yra  siūlomas
pirkimo  objektas?  (Privaloma  pirkti  per
CPO, kai pirkimo vertė viršija 15000 eurų be
PVM)

CPO.lt kataloge nėra reikalingo pirkimo
objekto

18 Informacija,  jei  perkama  iš  sudarytos
preliminariosios  sutarties  arba  per
sudarytą dinaminę pirkimų sistemą

Pirkimas  atliekamas  sudarytos
preliminarios  sutarties  BVC  CPO  CVP
IS Nr. 638103 pagrindu.

19 Ar  perkama  iš  VPĮ  23  str.  1  dalyje
nurodytų įstaigų ir įmonių

VPĮ  23  str.  1  dalyje  nurodytos  įmonės
reikalingo pirkimo objekto neturi.

20 Asmuo,  atsakingas  už  sutarties
sudarymą  ir  vykdymą  (vardas,
pavardė, el. p., tel. Nr.)

Turto valdymo skyriaus inžinierius 
Romas Smalioris, el. p.: 
romas.smalioris@kalejimai.lt  tel.: +370 
45 463 993, +370 656 31900 

21 Kita būtina papildoma informacija -

Pirkimo iniciatorius                              _________________                      Romas Smalioris 
                                                                                      (parašas)                                              

Derinimo lentelė

Derinantys asmenys Parašai

Pirkimo iniciatoriaus padalinio vadovas** Turto valdymo skyriaus vedėjas
Žydrūnas Vasiliauskas 

Padalinio, atsakingo už lėšų planavimą, vedėjas** Planavimo ir projektų valdymo 
skyriaus vedėja Juratė Stankevičienė

Verčių skaičiuotojas Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji 
specialistė Vita Motiejūnienė

Padalinio, atsakingo už viešuosius pirkimus, 
vedėjas**

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia 
Narbutienė

Padalinio, atsakingo už teisinį atstovavimą, 
vedėjas**

Teisės skyriaus vedėja Edita Žaltauskė

Romas Smalioris, tel. +370 45 463 993, +370 656 31900 el. p.: romas.smalioris@kalejimai.lt 

Paaiškinimai:

*Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d.  įsakymas Nr. 1-154 „Dėl Prekių,  išskyrus kelių
transporto  priemones,  kurioms  viešųjų  pirkimų  metu  taikomi  energijos  vartojimo  efektyvumo reikalavimai,  sąrašo

1 Tvarkos aprašo 4.3 papunkčio nuostata.

mailto:romas.smalioris@kalejimai.lt


patvirtinimo“ (2017 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1-186 redakcija); Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio  28  d.  įsakymas  Nr.  D1–508  „Dėl  Produktų,  kurių  viešiesiems  pirkimams  ir  pirkimams  taikytini  aplinkos
apsaugos  kriterijai,  sąrašo,  Aplinkos  apsaugos  kriterijų  ir  Aplinkos  apsaugos  kriterijų,  kuriuos  perkančiosios
organizacijos  ir  perkantieji  subjektai  turi  taikyti  pirkdami  prekes,  paslaugas  ar  darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d.  įsakymo Nr.  D1-401 redakcija);  Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų
įstatymas arba aktualios šių teisės aktų redakcijos.
    **arba kitas darbuotojas, kuriam įstaigos vadovo įsakymu pavesta atlikti atitinkamas funkcijas. Padalinio, atsakingo
už teisinį atstovavimą, vedėjas pirkimo paraišką derina, kai pridedamas pirkimo sutarties projektas (išskyrus Taisyklėse
nurodytas išimtis). Pirkimo iniciatoriaus padalinio vadovas pirkimo paraišką derina tokiu atveju, kai pirkimo iniciatorius
yra jo padalinio darbuotojas.

______________________



Pirkimo paraiškos 1 priedas 

PANEVĖŽIO KALĖJIMO ADMINISTRACINIO , I IR II GYVENAMŲJŲ PASTATŲ
ŠALTO VANDENS IR PRIEŠGAISRINIŲ VAMZDŽIŲ PAPRASTOJO REMONTO

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Panevėžio kalėjimui reikalinga atlikti  Administracinio (unikalus Nr. 2789-3000-1015)
pastato,  I (unikalus Nr. 2789-3000-1026)  ir II (unikalus Nr. 2789-3000-1037) gyvenamųjų pastatų
šalto  vandens  ir  priešgaisrinių  vamzdžių  paprastojo  remonto  darbus  adresu  P.  Puzino  g.  12,
Panevėžys.  Reikalinga  pastatams  pajungti  nuo  naujo  įvado  iki  šiluminių  punktų,  100  mm
skersmens,  šalto  vandens  tiekimą,  atskirti  šalto  vandens  ir  priešgaisrinius  vamzdžius,  pakeisti
priešgaisrinius vamzdynus. Darbai turi būti atlikti per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.

Darbų aprašymas Mato vienetas Reikalingas kiekis
1 2 3

Trijų  Šiluminių  punktų  vamzdyno  šalto
vandens  vamzdžių  permontavimas,
ruošiant detales objekte

100 m 0,4

Vandentiekio   sklendžių  arba  atbulinių
vožtuvų D 100mm pastatymas

vnt. 8,0

Vandentiekio  įrengimų išardymas vnt. 10,0
Uždaromosios  armatūros  įstatymas  į
esamus  vandentiekio  vamzdžius,  kai  jų
skersmuo iki 50 mm

vnt. 8,0

Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių
atkarpų keitimas , kai vamzdžių skersmuo
daugiau 40 mm iki 50 mm

m 80,0

Šaltojo  vandentiekio  magistralinių  ir
gaisro  gesinimo  sistemų  vamzdynų
keitimas , kai pastatai iki 5 aukštų

m 60,0

Flanšinės  uždaromosios  armatūros
montavimas  pastato  vandentiekio  ir
šildymo  vamzdynuose,  kai  sąlyginis
skersmuo iki 50 mm

vnt. 8,0

Flanšinės  uždaromosios  armatūros
montavimas  pastato  vandentiekio  ir
šildymo  vamzdynuose  ,  kai  sąlyginis
skersmuo 100 mm

vnt. 3,0

Flanšinės  reguliuojamosios  armatūros
montavimas  pastato  vandentiekio  ir
šildymo  vamzdynuose  ,  kai  sąlyginis
skersmuo iki 50 mm

vnt. 8,0

Priešgaisrinio  vandentiekio  stovų
keitimas

m 50,0

__________________________



SUDERINTA: ___________ TŪKST.EUR                                      TVIRTINU:_______________TŪKST.EUR.                                    

                                                                                                                        

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________                                   

                                                                                                                        

2023  M.            MĖN.    D.                                        2023 M.       MĖN.   D.                                               

L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė          1 Panevėžio kalėjimas

Statinys              321 Administracinis, I gyv. korpusas, II gyv. korpusas

Žiniaraštis             1 Priešgaisrinių stovų ir vandentiekio remontas

2023.09.27 Suma žiniaraščiui   34633.16  EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. kodas aprašymai vnt D.užm. Medžiagos Mechanizmai Iš viso

1  

1 N18-107 100m    0,4        1165,0     2794,02      20,24     3979,26

2 N22-270 vnt    8,0         155,21     1802,74      1957,95

3 N46-204 Vandentiekio  įrengimų išardymas vnt.   10,0         524,7        524,7 

4 R19-31 vnt    8,0         489,63     1207,1      1696,73

5 R61P-2601 m   80,0        1094,18     1991,98      17,63     3103,79

6 R63P-1107 m   60,0         841,34     3476,7       8,93     4326,97

7 R63P-3303 vnt.    8,0          86,26     1619,4      1705,66

8 R63P-3303 vnt.    3,0          51,08      974,2      1025,28

9 R63P-3304 vnt.    8,0          86,26     1219,4      1305,66

10 R63P-8101 m   50,0         882,4     2218,87       6,86     3108,13

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________                                  
  

Trijų Šiluminių punktų vamzdyno 
šalto vandens vamzdžių 
permontavimas, ruošiant detales 
objekte  k8=1.05

Vandentiekio  sklendžių arba 
atbulinių vožtuvų D 100mm 
pastatymas  k9=1.15

Uždaromosios armatūros 
įstatymas į esamus vandentiekio 
vamzdžius, kai jų skersmuo iki 50 
mm

Vandentiekio vamzdyno atskirų 
vamzdžių atkarpų keitimas , kai 
vamzdžių skersmuo daugiau 40 
mm iki 50 mm

Šaltojo vandentiekio magistralinių 
ir gaisro gesinimo sistemų 
vamzdynų keitimas , kai pastatai 
iki 5 aukštų

Flanšinės uždaromosios 
armatūros montavimas pastato 
vandentiekio ir šildymo 
vamzdynuose , kai sąlyginis 
skersmuo iki 50 mm

Flanšinės uždaromosios 
armatūros montavimas pastato 
vandentiekio ir šildymo 
vamzdynuose , kai sąlyginis 
skersmuo 100 mm

Flanšinės reguliuojamosios 
armatūros montavimas pastato 
vandentiekio ir šildymo 
vamzdynuose , kai sąlyginis 
skersmuo iki 50 mm

Priešgaisrinio vandentiekio stovų 
keitimas



Skyriuje    1    5376,06    17304,41      53,66    22734,13

Viso žiniaraštyje   1    5376,06    17304,41      53,66    22734,13

Papildomų medžiagų vertė   3.00%       519,13   

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%         1,61  

Sezoniniai darbai  15.00% (155.21)      23,28    

Specifiniai darbai  17.00%      58,25    

Papildomas darbo užmokestis   8.00%(5376.06+23.28+58.25)     436,61    

   5894,2    17823,54      55,27    23773,01

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(5376.06+23.28+58.25+436.61)     105,51    

Statinio statybos išlaidos    5999,71    17823,54      55,27    23878,52

Statybvietės išlaidos   9.00%        2149,07

Iš viso tiesioginės išlaidos       26027,59

Pridėtinės išlaidos  20.90%(5376.06+23.28+58.25+436.61)        1231,89

Pelnas   5.00%(26027.59+1231.89)        1362,97

Iš viso netiesioginės išlaidos        2594,86

Bendra vertė be PVM    28622,45

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%        6010,71

Bendra vertė su PVM    34633,16

Sudarė : inžinierius Romas Smalioris                                                             

         /Pavardė/                                                    

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



(Pagrindinės sutarties dėl paprastojo remonto darbų projektas)

PAGRINDINĖ SUTARTIS DĖL PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

2023    m.                              d.
_________

Lietuvos  kalėjimų  tarnyba   (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama  (s)  ,  veikiančio  (s)  pagal
__________________________ir  __________________ (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama  (s)
___________________, veikiančio (s) pagal  ________________________, toliau kartu vadinami
Šalimis,  o  atskirai  –  Šalimi,  vadovaudamiesi  2023-___-_____ Preliminariosios  sutarties  dėl
paprastojo  remonto  darbų  atlikimo Nr.  _________,  sudarytos  tarp  Rangovo  Lietuvos  kalėjimų
tarnybos, sudaro šią Pagrindinę sutartį dėl paprastojo remonto darbų (toliau – Sutartis).

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.1. Atsisakomi  darbai  –  Darbai  ar  jų  kiekiai  (apimtys),  kurie  Sutarties  vykdymo  metu

Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami,  įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo
užduoties reikalavimų ar Užsakovo dokumentuose trūkumų taisymo.

1.2. Darbai – visi darbai, nustatyti Užsakovo techninėje specifikacijoje ir lokalinėje sąmatoje
, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.3. Darbų  objektas/  Objektas –  Panevėžio  kalėjimo,  P.  Puzino  12,  Panevėžys,
Administracinio , I gyvenamojo, II gyvenamojo pastatų šalto vandens ir priešgaisrinių vamzdžių
paprastasis remontas.

1.4. Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas –  dokumentas, kuriuo  Rangovas  perduoda,  o
Užsakovas  priima  užbaigtus  Darbus  ir  kuriuo  Šalys  patvirtina,  kad  Darbai  yra  užbaigti.  Jeigu
Sutartyje  yra  įvardytos  Dalys,  Darbų perdavimo-priėmimo  aktas  yra  sudaromas  dėl  kiekvienos
Dalies atskirai.

1.5. Darbų pradžia – Darbų objekto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.
1.6. Galutinis  pasiūlymas –  konkrečios  atnaujinto  varžymosi  procedūros  metu  Rangovo

užpildytuose dokumentuose, kuriuose siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas
Darbų įsigijimo sąlygas, užfiksuota galutinė Darbų pagal Sutartį kaina.  

1.7. Konkursas –  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  dėl
Preliminariosios  sutarties  sudarymo  Lietuvos  kalėjimų  tarnybos  įvykdytas  viešasis  pirkimas
Viešųjų pirkimų tarnybos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) Nr.
638103.

1.8. Papildomi  darbai –  darbai,  prekės  ar  paslaugos  arba  jų  kiekiai,  kurie  nenurodyti
Užsakovo techninėje  specifikacijoje  nurodyti  darbai,  tačiau yra tiesiogiai  susiję su Darbais arba
kitais  Rangovo įsipareigojimais  pagal  Sutartį  ir  kuriuos  būtina  papildomai  atlikti  dėl  Užsakovo
užduoties reikalavimų būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo),  klaidų ar trūkumų
Užsakovo dokumentuose taisymo1.

1.9. Pirkimo  objektas –  atnaujintam  varžymuisi  Rangovui  pateikiamos  Darbų  techninės
specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, darbų kiekiai ir jų skaičiuojamosios statinių statybos
kainos.

1.10. Pradinės Sutarties vertė – Sutarties  3.1 papunktyje  nurodyta Sutarties  vertė  (be
PVM). Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties
vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.

1.11. Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas  –  ūkio  subjektas,  kurio
pajėgumais remiasi Rangovas tam, kad atitiktų Konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacijos

1 Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainodarą, Papildomais darbais taip pat yra
laikomi Darbų kainų žiniaraštyje nurodytų Darbų kiekius viršijantys kiekiai, kai  dėl  to viršijama Pradinės sutarties
vertė. Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kainą, Papildomais darbais taip pat yra laikomos
Užsakovo užduotyje nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys.



reikalavimus.  Subjektas,  kurio  pajėgumais remiasi  Rangovas  ir  kuris  tiesiogiai  prisideda
prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas.

1.12. Subrangovas  –  asmuo, kurį  Rangovas  numato  pasitelkti  arba  pasitelkia  atlikti
Darbus,  perduodamas  jam dalį  Sutarties  vykdymo,  įskaitant  subrangovų  subrangovus.  Darbams
atlikti  reikalingų produktų ir  įrenginių tiekėjai,  kurie  pagal  Sutartį  atlieka įrengimo ar įrenginių
montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį.

1.13. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma.
1.14. Užsakymo forma – pateiktas kvietimas dalyvauti atnaujinto varžymosi procedūrose,

kuriame nurodyti esminiai reikalavimai dėl Darbų ir jų atlikimo sąlygų.
1.15. Užsakovo reikalavimai/Užsakovo užduotis – dokumentų visuma, įskaitant Užsakymo

formą, kuriuose pateikiamos techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, darbų kiekiai ir
visi šių dokumentų papildymai ir pataisymai, kurie buvo atlikti iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.

1.16. Kitos  vartojamos  sąvokos atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos
civiliniame kodekse (toliau – CK), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos
viešųjų  pirkimų  įstatyme  (toliau  –  VPĮ)  ir  susijusiuose  įstatymų  įgyvendinamuosiuose  teisės
aktuose.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Rangovas  įsipareigoja,  vadovaudamasis  Sutarties  sąlygomis  ir  Lietuvos  Respublikos
įstatymų  reikalavimais,  savo  rizika  per  Sutartyje  numatytus  Darbų  terminus  atlikti  ir  užbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus
Sutarties reikalavimus už Užsakovo mokamą atlygį.

2.2. Šalys,  vykdydamos  Sutartį,  įsipareigoja  laikytis  visų  Sutarties  vykdymui  taikytinų
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali  būti
aiškinama kaip Užsakovo atsisakymas  Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų savo teisių ir
garantijų,  susijusių su netinkamu Darbų įvykdymu arba nepriimtina Darbų kokybe. Nė viena iš
Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Rangovo atsisakymas Lietuvos Respublikos
įstatymuose numatytų savo teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Darbus gavimo, Darbų perdavimo ar
Darbų terminų pratęsimo.

2.3. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Darbai  būtų  atliekami  rūpestingai,  profesionaliai,
sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai, laikantis  Lietuvos Respublikos įstatymuose ir
Sutartyje nustatytų reikalavimų, taip pat pagrįstų Užsakovo nurodymų ir nepažeidžiant Rangovo
profesinių ir etikos standartų.

3. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLĖS  IR JOS APSKAIČIAVIMAS

3.1. Pradinės  Sutarties  vertė  –  _  Eur  (_______________), be  pridėtinės  vertės  mokesčio
(toliau – PVM). Sutarties kaina su PVM yra - Eur (________________________________).

3.2. Laikoma, kad į Pradinės sutarties vertę yra įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su
visų Darbų įvykdymu, taip pat su tinkamu ir  kokybišku šioje Sutartyje  numatytų kitų Rangovo
įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

3.3. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus
pagal  Sutarties  sąlygas,  įskaitant  visus  Susitarimus,  yra  apskaičiuojama,  taikant  kainos
apskaičiavimo būdą, vadovaujantis Sutarties  Error: Reference source not found punktu  „Sutarties
kainos apskaičiavimas taikant Error: Reference source not found“.

3.4. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą kainą .
3.4.1.  Tuo  atveju,  kai  visa  Sutarties  kaina  yra  fiksuota  kaina,  Rangovas  privalo  įvykdyti

Sutartį  ta  apimtimi,  kokia  ji  yra  nustatyta  Sutarties  sudarymo metu,  už  Rangovo  pasiūlyme  ir
Sutartyje nurodytą fiksuotą kainą. 
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3.4.2.  Tuo  atveju,  kai  tik  atskirų  Darbų kaina  yra  apskaičiuojama  taikant  fiksuotos
kainos  būdą,  Rangovas  privalo  atlikti  tokius  Darbus  už  fiksuotą  kainą,  nurodytą  Rangovo
pasiūlyme. 

3.4.3. Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad
jie yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, kol nėra keičiamos
Darbų apimtys, atlikti  didesni kiekiai  nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti  mažesni kiekiai –
Atsisakomais darbais.

3.4.4. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodytos per mažos Darbų apimtys
tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
Užsakovą.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę  priimti  sprendimą,  ar  sudaryti  Susitarimą  dėl
Papildomų darbų Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Sutarties kaina negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus Sutarties
3.6, 3.7 papunkčiuose nurodytus atvejus.  

3.6.   Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti perskaičiuojama (didinama ar
mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties
kainai. Tokiu atveju, Šalims raštiškai susitarus, perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos/įkainio dalis,
kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas, perskaičiuojant tik PVM dalį. Pradinė sutarties vertė be
PVM negali būti keičiama. Sutarties kainos/įkainio perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar
sumažėjusio)  PVM  tarifo  inicijuoja  Rangovas,  kreipdamasis  į  Užsakovą  raštu,  pateikdamas
konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi
teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM
tarifo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame
užfiksuojamos perskaičiuota  Sutarties  kaina/įkainiai  bei  šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.
Perskaičiuota  Sutarties  kaina/įkainiai  taikomi  tik  tiems  darbams,  kurie  bus  atliekami  po  Šalių
pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

3.7. Pagal  Sutartį  įforminus  Pakeitimą,  Sutarties  kaina  gali  būti  koreguojama
atsisakomų/papildomų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Kai
Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir
kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant
Atsisakomų  darbų  kainą.  Kai  Įstatymuose  arba  Sutartyje  numatytais  atvejais  vieni  Darbai  yra
keičiami  kitais,  laikoma,  kad  Darbai,  kurie  nebus  vykdomi,  yra  Atsisakomi  darbai,  o  juos
pakeičiantys darbai yra Papildomi darbai.   Atsisakomų/papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos
taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka,  t.  y. tik nesant galimybės taikyti  aukščiau
esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

3.7.1. pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių
darbų įkainiai);

3.7.2. jeigu  įmanoma,  išskaičiuojama  Sutarties  sąnaudų  kiekių  žiniaraščiuose nurodytos
kainos arba įkainio dalis;

3.7.3.  pritaikant  Sutartyje  numatytus  panašių darbų įkainius  (panašus  darbas  yra panašaus
pobūdžio  ir  (arba)  atliekamas  panašiomis  sąlygomis  kaip  kuris  nors  kitas  Sutartyje  numatytas
atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas); 

3.7.4. įvertinamos  pagrįstos  Išlaidos  pagal  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  norminiuose
administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas
kainodaros  nustatymo  bei  tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisykles  (net  jeigu
Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos
pagal  tas  Išlaidas  pagrindžiančius  trečiųjų  asmenų  ar  kitus  dokumentus.  Tuo  atveju,  kai  pagal
taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų
suma,  vidutinė  rinkos kaina  nustatoma įvertinus  ne mažiau  kaip trijų  toje  rinkoje  esančių  ūkio
subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio
subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose.
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4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI. DARBŲ VYKDYMO PRATĘSIMAS.
DARBŲ VYKDYMO STABDYMAS

4.1. Darbai turi būti atlikti per galimai trumpiausią terminą, bet ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo
sutarties  pasirašymo  datos. Darbų  objektas  Rangovui  perduodamas  Darbų  objekto  perdavimo–
priėmimo aktu.

4.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų terminų. Darbų vykdymo metu,
atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.

4.3. Rangovas  turi  teisę  netrukdomas  vykdyti  Darbus  iki  Darbų  terminų  pabaigos.  Jeigu
atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę
į  Darbų  terminų  pratęsimą  tokia  trukme,  kiek  dėl  tokių  aplinkybių  poveikio  faktiškai  vėluoja
Darbai:

4.3.1.  susidaro  neįprastai  nepalankios  klimato  sąlygos,  tai  yra,  tokios  sąlygos,  kurios  yra
neaprašytos Sutarties  dokumentuose ir  kurių profesionalus  bei  patyręs  statybos darbų Rangovas
negalėjo numatyti atnaujinto varžymosi metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs
Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

4.3.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Darbams
atlikti  reikalingų  prekių  trūkumas,  kurio  profesionalus  ir  patyręs  Rangovas  negalėjo  numatyti
atnaujinto varžymosi metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

4.3.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai,
veiksmai  arba  neveikimas,  su  sąlyga,  kad  Rangovas  kruopščiai  laikosi  nustatytų  Valdžios
institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;

4.3.4. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 4.3.3 p. nenurodytų trečiųjų
asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;

4.3.5.  kitos  aplinkybės,  įvardytos  Sutartyje  kaip  suteikiančios  teisę  Rangovui  reikalauti
pratęsti Darbų terminus.

4.4.  Kiekvienu  4.3  punkte  nurodytu  atveju  Darbai  gali  būti  pratęsiami  
šalių sutarimu dar 1 mėnesiui   Šalys veikia pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus ir turi sudaryti
Susitarimą dėl Darbų terminų pratęsimo.

4.5.  Užsakovas   turi  teisę  sustabdyti  visus  Darbus  arba  Dalies  Darbus,  pranešdamas
Rangovui,  nurodydamas  10  kalendorinių  dienų  terminą,  kuriam  sustabdo  visus  Darbus  (jeigu
įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

4.5.1.  Užsakovui  būtinas  papildomas  laikas  įvykdyti  viešojo  pirkimo  procedūras,  kurių
neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

4.5.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;
4.5.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos atnaujinto varžymosi metu ir su kuriomis būtų

susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.
4.6.  Rangovas turi teisę sustabdyti darbus arba jų dalį, pranešdamas Užsakovui, jeigu tokie

Darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus
technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų.

4.7. Visų  Darbų  sustabdymo  atveju  atitinkamų  Darbų  terminų  skaičiavimas  taip  pat  yra
sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių tinkamai sustabdyti Darbus, apsaugoti
Darbus ir jiems atlikti reikalingas prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar praradimo, taip
pat vykdyti  kitus Užsakovo nurodymus, įskaitant  nurodymus atlaisvinti  ir  (arba)  grąžinti  Darbų
vykdymo vietą, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims vykdyti darbus
Darbų vykdymo vietoje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalį Darbų ir tokių Darbų nevykdymas
nėra kliūtis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų terminų skaičiavimas nestabdomas.

4.8.  Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo
Darbus  dėl  Užsakovo kaltės,  tuomet  Užsakovas  privalo  Sutartyje  nustatyta  tvarka  sumokėti  už
Darbus, atliktus iki sustabdymo.

4.9. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba
numatomą išnykimo ir  Darbų atnaujinimo terminą  nedelsdamas,  bet ne vėliau negu per 2 (dvi)
darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.
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4.10. Po  to,  kai  Užsakovas  praneša Rangovui  apie  Darbų  atnaujinimą  arba  nelieka
pagrindo  Rangovui  stabdyti  Darbus,  Šalys  privalo  per  įmanomai  trumpiausią  protingą  laiką
apžiūrėti,  įvertinti  ir  užfiksuoti  Darbų,  jų  produktų  bei  Įrenginių  būklę.  Rangovas  privalo  kaip
įmanoma greičiau atnaujinti Darbus; sustabdytų Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną,
kada Rangovas atnaujina Darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita pašalinti nustatytus
Darbų, jų produktų bei Įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus.

4.11. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei _____2 mėn._____,
bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų arba dėl
sustabdytosios  Dalies),  iš  anksto  prieš  10  (dešimt)  dienų  įspėdama  kitą  Šalį.  Sutartis  laikoma
nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas
visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas. 

5.  DARBŲ PABAIGA IR PRIĖMIMAS 

5.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos: 

5.1.1. Rangovas atliko ir  užbaigė visus Darbus pagal  Sutarties  ir  Įstatymų reikalavimus
(išskyrus  smulkius  neužbaigtus  Darbus  ir  defektus,  kurie  neturės  reikšmingos  įtakos  objekto
naudojimui pagal paskirtį),;

5.1.2. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų
vykdymu,  kuriuos  Rangovas  privalo  parengti  ir  perduoti  Užsakovui  pagal  Įstatymų ir  Sutarties
reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais
dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan. (jeigu to reikalaujama Užsakovo užduotyje).

5.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo juos
priimti.  Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui priimti Darbus ir pateikti
Užsakovui visus 5.1 punkte nurodytus dokumentus

5.3. Užsakovas per 2 (__dvi_) darbo dienas (arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį
terminą) po Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir: 

5.3.1.priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą; arba
5.3.2.priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų

patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą
pastebėtus objekto, Darbų, Darbų produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus; arba

5.3.3.atsisakyti  priimti  Darbus  ir  pateikti  (arba  išsiųsti)  rašytinę  motyvuotą  pretenziją
Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

5.4. Darbų  perdavimo-priėmimo  akte  turi  būti  nurodoma  data,  kada  Rangovas  faktiškai
užbaigė Darbus,  tai  yra,  kai  Rangovas pateikė  Užsakovui  visus 5.1 punkte nurodytus tinkamus
dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų
priėmimo metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos
data  yra  laikoma  diena,  kai  Rangovas  pateikia  Užsakovui  tinkamus  tikrovę  atitinkančius
dokumentus, įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus. 

5.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra nustatoma
nukrypimų  nuo  Įstatymų  ir  Sutarties  reikalavimų,  bloginančių  objekto  kokybę,  –  tai  yra,  kai
objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba)
negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją objekto gyvavimo trukmę. 

5.6. Jeigu Darbai  yra užbaigti,  bet nustatoma jų neesminių defektų,  kurie ir  jų pašalinimo
darbai netrukdo Užsakovui naudotis objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su
išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui
pašalinti defektus.

5.7. Rangovas privalo pašalinti  defektus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo
pranešimo.
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5.8. Užsakovas  turi  teisę  naudotis  objektu tik  po  Darbų  priėmimo.  Užsakovas  turi  teisę
laikinai pasinaudoti objektu iki Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais  atvejais bei
tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu. 

5.9. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis objektu arba jo dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo
užduotyje nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo objekto arba jo atitinkamos dalies
praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo
sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per Darbų terminus. 

5.10. Visų  Darbų  atlikimo  faktą  patvirtina  Šalių  pasirašomas  atliktų  Darbų  perdavimo–
priėmimo aktas.

6. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

6.1. Už tinkamai atliktus  Sutartyje  numatytus  Darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito  per
30  d.  2 mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Rangovo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne
vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų3  nuo baigtų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir
PVM  sąskaitos  faktūros  gavimo  dienos Sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu.
Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio
nuoroda paskelbta  2017 m. spalio  16 d.  Komisijos  įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl
nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo  paskelbimo  pagal
Europos Parlamento ir  Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartas),  teikiamos  Paslaugų  teikėjo  pasirinktomis  priemonėmis.
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali
būti  teikiamos  tik  naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (žr.
www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.
Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E.
sąskaita“ priemonėmis.

6.2. Išankstinis mokėjimas (avansas) nebus mokamas.
6.3.Tarpiniai mokėjimai nebus atliekami, visa Darbų kaina bus sumokama atlikus visus Darbus

Sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

7. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

7.1. Užsakovas įsipareigoja:
7.1.1.ne  vėliau  kaip  per  __2__(_dvi__) darbo  dienas  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos

perduoti Rangovui Darbų objektą Darbams atlikti, pasirašant Darbų objekto perdavimo–priėmimo
aktą); 

7.1.2.priimti iš Rangovo baigtus Darbus, atitinkančius Sutarties reikalavimus, ir sumokėti už
faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;

7.1.3.ne  vėliau  kaip  per  __1__(_vieną__)  darbo  diena  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos
paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už ryšių su Rangovo paskirtu atstovu palaikymą ir apie jį
raštu Rangovo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu informuoti Rangovą;

7.1.4.nedelsdamas,  bet ne vėliau kaip per  ___2_(_dvi__)  darbo dienas,  raštu (elektroniniu
paštu) pranešti Rangovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą;

7.1.5.kilus  Šalių  ginčui  dėl  Sutarties,  ne vėliau  kaip per  __3__(_tris__)  darbo dienas  nuo
ginčo kilimo dienos deleguoti atstovą spręsti ginčo;

7.1.6.  informuoti  subrangovus  apie  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę,  kaip  numatyta
Sutarties 10.5 papunktyje.

7.2. Rangovas įsipareigoja:

2 Nurodyti, kaip numatyta užsakyme, pvz., kartą/kas mėnesį, ketvirtį ir pan.
3 Mokėjimo terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal
komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsniu.
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7.2.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Darbų objekto perdavimo–priėmimo aktu
priimti Darbų objektą Darbams, pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir laiku perduoti atliktus Darbus
Užsakovui; 

7.2.2. ne  vėliau  kaip  per  __2__(__dvi_)  darbo  dienas  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos
paskirti asmenį, atsakingą už Darbų vykdymą Užsakovui ir ryšiams su Užsakovu palaikyti ir apie jį
raštu Užsakovo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu informuoti Užsakovą; 

7.2.3. nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  kaip  per  __2__(_dvi_)  darbo  dienas,  raštu  (Užsakovo
Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu) pranešti Užsakovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį
statusą, paskirtą atstovą;

7.2.4. kilus Šalių ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per  __3__(_tris__)  darbo dienas nuo
ginčo kilimo dienos deleguoti atstovą spręsti ginčo;

7.2.5. savo lėšomis per  __5__(_penkias__)  dienas nuo Užsakovo rašytinio pranešimo apie
nustatytus defektus gavimo dienos arba per kitą Užsakovo nurodytą laikotarpį ištaisyti defektus,
nustatytus garantinio laikotarpio metu, arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas;

7.2.6. laikytis  konfidencialumo  įsipareigojimų,  neatskleisti  tretiesiems  asmenims  jokios
informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat
nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo
Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad
tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija,
kuri  buvo viešai  prieinama,  arba Rangovas gali  dokumentais  įrodyti,  kad informacija  jam buvo
teisėtai  žinoma  arba  buvo  pateikta  trečiųjų  asmenų,  turėjusių  raštu  patvirtintą  teisę  atskleisti
konfidencialią informaciją;

7.2.7. vykdydamas Darbus, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių saugos
taisyklių reikalavimų,  aplinkosaugos,  darbų saugumo reikalavimų,  užtikrinti  objekte materialinių
vertybių ir priešgaisrinę apsaugą;

7.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti statybos atliekas ir
jas  išvežti  iš  teritorijos.  Darbų objektas  ir  visos  tokios  patekimui  į  Darbų objektą  naudojamos
patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą,
kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

7.2.9. apmokėti  už  sunaudotą  elektros  energiją  pagal  Užsakovo  nustatytą  tvarką  (jei
reikalaujama);

7.2.10. užtikrinti savo naudojamų medžiagų, įrangos ir mechanizmų apsaugą;
7.2.11. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal

Užsakovo reikalavimuose nurodytus reikalavimus arba ne prastesnių parametrų;
7.2.12. prisiimti  visą  atsakomybę  už  Darbus  nuo  Darbo  pradžios  iki  kol  pagal  Sutartį

numatytiems  Darbams  bus  išduotas  ir  pasirašytas  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas.  Jeigu
Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie  prarandami,  kai už jų priežiūrą atsako
Rangovas  ir  atsakomybė  už  tą  praradimą  nepriskirtina  Užsakovui,  tai  Rangovas  savo  rizika  ir
sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį;

7.2.13. Užsakovui  paprašius,  raštu Užsakovo nurodytu protingu terminu informuoti  jį  apie
Darbų  eigą,  teikti  kitą  su  Darbų  vykdymu  susijusią  informaciją,  sudaryti  sąlygas  Užsakovo
atstovams lankytis Darbų objekte bei susipažinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija;

7.2.14. baigtus Darbus perduoti Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktu;
7.2.15. užtikrinti,  kad  jo  atliktų  Darbų rezultatas  atitiktų  Sutarties  ir  norminių  teisės  aktų

nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį laikotarpį. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų
rezultato sudėtinėms dalims;

7.2.16. jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės
verstis veikla, Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

7.2.17. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
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7.2.18. Rangovo  personalas  turi  būti kvalifikuotas,  įgudęs  ir  turintis  patirtį
atitinkamam  Darbų  vykdymui.  Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pakeistų  Rangovo
personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų
arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

7.2.19. pranešti  Užsakovui  subrangovų pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų  atstovus,
taip  pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  visu  Sutarties  vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8. ŠALIŲ TEISĖS

8.1 Užsakovas turi teisę:
8.1.1.  pareikšti reikalavimą dėl atliktų Darbų trūkumų pašalinimo, jeigu išaiškėja, kad Darbai

atlikti nekokybiškai arba Darbų kiekiai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;
8.1.2.  nemokėti už atliktus Darbus:
8.1.2.1. tol,  kol  Rangovas  nepašalina  atliktų  Darbų  defektų  pagal  Užsakovo  pareikštą

reikalavimą;
8.1.2.2. jei pateikta neteisinga PVM sąskaita faktūra (kol bus išsiaiškinta su Rangovu ir bus

pateikta teisinga PVM sąskaita faktūra).
8.1.3.Rangovui nukrypus nuo Sutartyje nustatytų reikalavimų arba nesilaikant teisės aktuose

nustatytų statybos normų ir taisyklių, reikalauti pašalinti defektus, nemokėti už netinkamai atliktus
Darbus arba, prireikus, reikalauti sustabdyti Darbus, kol trūkumai bus pašalinti;

8.1.4.kontroliuoti  atliekamų  Darbų  kiekius  ir  kokybę,  pastebėjus  neatitikimų  ar  defektų,
nedelsiant apie tai informuoti Rangovą;

8.1.5.priskaičiuotų delspinigių  ir (ar) baudos sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę
Rangovui;

8.1.6. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais, jei yra sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo,
Rangovo ir jo subrangovo, kaip numatyta Sutarties 10.5 papunktyje.

8.2. Rangovas turi teisę:
8.2.1. reikalauti  sumokėti  už  kokybiškai  atliktus,  Sutarties  nustatytus  reikalavimus

atitinkančius Darbus, Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;
8.2.2. suderinęs su Užsakovu, atlikti Darbus anksčiau, nei numatyta Sutartyje;
8.2.3.  Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovus, kaip numatyta Sutarties 10.2 papunktyje;
8.2.4.prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams  Subrangovams,  kaip  numatyta  Sutarties  10.5

papunktyje.
8.3. Šalys turi ir kitų iš šios Sutarties kylančių ir teisės aktuose nustatytų teisių.

9. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

9.1.  Užsakovas,  nustatęs  Darbų trūkumus  ar  kitokius  nukrypimus  nuo Sutarties  po  Darbų
perdavimo-priėmimo,  jei  tie  trūkumai  ar  nukrypimai  negalėjo  būti  nustatyti  perimant  Darbą
(paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti,  privalo apie juos raštu pranešti
Rangovui (pateikti pretenziją). Pretenzijos pareiškimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena.

9.2.  Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.  Rangovas garantinio  laikotarpio  metu privalo,  Užsakovui
pareikalavus,  atlikti  visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo  sąskaita  ir  rizika,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties  neatitinkančiomis  medžiagomis,
netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

9.3. Rangovas privalo pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą
žalą  per  Užsakovo  pretenzijoje  nustatytus  protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus,  kurie
skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos. 
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9.4.  Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš  anksto  jam  raštu  pateikti  defektų  ir  jų
sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti
Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.

9.5. Sutaisius ar perdarius Darbus ar objektą arba pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją
dalį  nauja,  sutaisytajai  ar perdarytai  Darbų ar objekto daliai,  naujam Įrenginiui  ar jo naujajai
daliai taikomas  naujas  garantinis  terminas,  kuris  galiojo  defektų  turėjusiajai  Darbų  ar  objekto
daliai  arba  pakeistajam  Įrenginiui  ar  jo  komplektuojamajai  daliai  (Garantinis  terminas
skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies atžvilgiu).

9.6. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai informuoti Užsakovą.
9.7.   Užsakovas per  _2___(_dvi__) darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas

kitoks terminas) po Rangovo pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti Darbus,
nurodytus defektų akte arba Užsakovo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

9.8.  Jeigu  Rangovas  atsisako  pašalinti  arba  nepašalina  defektų  ir  jų  sąlygotos  žalos  per
Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę:

9.8.1.  pašalinti  defektus  pats  arba  pasamdydamas  trečiuosius  asmenis,  iš  anksto  apie  tai
informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo
išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą; arba

9.8.2.  reikalauti  sumažinti  Sutarties  kainą  ir  grąžinti  dėl  Sutarties  kainos  sumažinimo
susidariusią permoką.

9.9.  Jeigu defektų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti
sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti permoką.

9.10. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Darbų vertė Užsakovui dėl defektų
ar jų sąlygotos žalos.  Į  Darbų vertės sumažėjimą,  be kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos
defektų įvertinimui ir šalinimui, objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar būsimų išlaidų
objekto eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos pirkimo metu).

10. SUBRANGA

10.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar
jiems  vykdyti  bus  pasitelkiami  subrangovai. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  yra  jungtinės  veiklos
partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais
remiasi  Rangovas,  yra  prisiėmę  solidarią  atsakomybę  su  Rangovu  dėl  atitikimo  finansinio  ir
ekonominio pajėgumo ar kitiems reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su
Rangovu.

10.2. Rangovas  Sutarties  vykdymui  turi  teisę  pasitelkti  savo  pasiūlyme  nurodytus
subrangovus,  kuriais  grindžiama  Rangovo  kvalifikacija  ir  kitus  subrangovus.  Subrangovai
nurodomi  Subrangovų  sąraše  (Sutarties  6  priedas).  Tuo  atveju,  jei  pasiūlymo  pateikimo  metu
Rangovui nebuvo žinomi kiti subrangovai, Rangovas po Sutarties sudarymo, tačiau ne vėliau negu
Sutartis  pradedama vykdyti,  Užsakovui turi  pranešti  tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus,
kontaktinius  duomenis  ir  jų  atstovus.  Rangovas  privalo  informuoti  apie  minėtos  informacijos
pasikeitimus  visu  Sutarties  vykdymo  metu.  Subrangovo  pasitelkimas  nekeičia  Rangovo
atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

10.3. Sutarties  vykdymo  metu,  kai  subrangovai  nevykdo/netinkamai  vykdo
įsipareigojimus  Rangovui, taip pat tuo atveju,  kai subrangovai nepajėgūs vykdyti  įsipareigojimų
Rangovui  dėl  iškeltos  bankroto,  restruktūrizavimo bylos,  bankroto  proceso vykdymo ne  teismo
tvarka,  inicijuotos  priverstinio  likvidavimo  ar  susitarimo  su  kreditoriais  procedūros  arba  jiems
vykdomų analogiškų procedūrų, taip pat tada, kai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams
santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius atlikti Darbus ir kt.) nebegali atlikti visų ar iš dalies
Sutartyje  nurodytų  paslaugų,  Rangovas  gali  pakeisti  subrangovus  arba  pasitelkti  naujus
subrangovus. Apie tai Rangovas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų
pakeitimo/naujų subrangovų pasitelkimo priežastis ir būsimus subrangovus.
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10.4. Jei keičiami subrangovai, kuriais buvo grindžiama Rangovo kvalifikacija, kartu su
informacija apie keičiamus Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, pateikiami ir subrangovo
kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu
pakeisti subrangovus. Prieš duodamas sutikimą keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus,
kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, Užsakovas privalo patikrinti naujų, Rangovo pasiūlyme
nenurodytų,  subrangovų,  kuriais  grindžiama Rangovo kvalifikacija,  kvalifikacijos  atitiktį  (ir,  jei
taikoma, pašalinimo pagrindų nebuvimą). Nauji, Rangovo pasiūlyme nenurodyti, subrangovai (ūkio
subjektai), kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, turi laikytis Konkurso sąlygose reikalaujamų
aplinkos apsaugos vadybos sistemos  reikalavimų,  atsižvelgiant  į  jų  prisiimamus  įsipareigojimus
Sutarčiai  vykdyti. Šiame  papunktyje  nurodytų  subrangovų  pakeitimas,  naujų  pasitelkimas
įforminamas  Sutarties  Šalių  pasirašomu  susitarimu,  kuris  tampa  neatskiriama  Sutarties  dalimi.
Rangovas  yra  atsakingas  už  savo  subrangovų,  jo  įgaliotų  atstovų  ir  darbuotojų  veiksmus  arba
neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Subrangovai gali būti keičiami
tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą. 

10.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis
šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios Sutarties
10.2  papunktyje  nurodytos  informacijos  gavimo  raštu  informuoja  subrangovus  apie  tiesioginio
atsiskaitymo  galimybę,  o  subrangovas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia
prašymą  Užsakovui.  Tais  atvejais,  kai  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo,
kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Šalis neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartines prievoles, privalo atlyginti
kitai  Šaliai  šios  patirtus  nuostolius,  sumokėti  netesybas,  kaip  nurodyta  toliau  Sutartyje,  nebent
įrodo,  kad  prievolės  neįvykdė  ar  netinkamai  įvykdė  dėl  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybių ar dėl kitos Šalies kaltės.

11.2.  Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą,
jeigu juos vykdyti  trukdė nenugalima jėga  (force majeure). Nenugalimos jėgos  (force majeure)
aplinkybės,  dėl  kurių  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleista  nuo  civilinės  atsakomybės,
suprantamos taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 

11.3. Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama
pranešti  apie  tai  kitai  Šaliai,  nurodydama  aplinkybes,  kurios  trukdo  jai  vykdyti  sutartinius
įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tuomet prievolių vykdymas
sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą
laiką  po  to,  kai  Sutarties  neįvykdžiusi  Šalis  sužinojo  ar  turėjo  sužinoti  apie  nenugalimą  jėgą
lemiančias  aplinkybes,  tai  pastaroji  Šalis  privalo  atlyginti  kitai  Šaliai  dėl  negauto  pranešimo
susidariusius nuostolius.

11.4.  Pasibaigus  nenugalimą  jėgą  lemiančioms aplinkybėms,  Šalis,  dėl  nenugalimos  jėgos
negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti
savo  įsipareigojimų  vykdymą.  Tais  atvejais,  kai  dėl  nenugalimos  jėgos  Šalis  nevykdo  savo
sutartinių  įsipareigojimų  daugiau  kaip   __30__(_trisdešimt__) dienų,  kita  Šalis  turi  teisę
nedelsdama nutraukti Sutartį, pranešusi kitai Šaliai apie tai raštu.  

11.5. Jei Rangovas pagal Sutartį vėluoja atlikti bet kokį Darbą, Užsakovas turi teisę reikalauti
0,02 procento dydžio delspinigių nuo neatliktų Darbų vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.
Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus.

11.6. Jei Užsakovas, nepagrįstai uždelsė atsiskaityti už tinkamai ir Sutartyje nustatytu laiku
atliktus  Darbus,  Rangovas  turi  teisę  reikalauti  0,02  procento  dydžio  delspinigių  už  kiekvieną
uždelstą dieną, skaičiuojant nuo atliktų, bet neapmokėtų Darbų vertės be PVM.
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11.7.  Už esminį  Sutarties  pažeidimą  arba pripažinus,  kad  Rangovas  Sutartyje  nustatytą
esminę Sutarties sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Rangovas moka Užsakovui 5
(penkių) procentų nuo Pradinės sutarties vertės be PVM, dydžio baudą.

11.8.  Nutraukus  Sutartį  dėl  Rangovo  kaltės,  Rangovas  privalo  atlyginti  dėl  to  Užsakovo
patirtus nuostolius.

12. DARBŲ GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai yra kokybiški, be trūkumų ir klaidų, atitinka
Sutartyje nustatytus reikalavimus.

12.2. Garantiniai  terminai  (Sutarties  9.2  p.)  sustabdomi  tiek  laiko,  kiek  Užsakovas  negali
tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos
atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos žalos negali  naudoti  tik apibrėžtos
objekto dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. 

12.3. Rangovas  neatsako  už  defektus,  kurie  atsirado  dėl  Darbų  ar  objekto  normalaus
susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su
sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl tokių defektų arba Darbų ar objekto netinkamo naudojimo ar
priežiūros.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį.  Sutartis galioja iki visiško Šalių
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

13.2. Jeigu  Darbų  vykdymo  sustabdymas,  pagal  Sutarties  4  skyrių,  trunka  ilgiau  nei
__30__(_trisdešimt__)  dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu
per  _30___(_trisdešimt__)  dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti
Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų
Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

13.3. Jeigu  Rangovas  nevykdo  arba  netinkamai  vykdo  kuriuos  nors  sutartinius
įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

13.4. Užsakovas bet kuriuo Sutarties 13.4.1 papunktyje išvardintu atveju privalo, o Sutarties
13.4.2 papunktyje išvardintu atveju gali prieš __5__(_penkias_) dienas apie tai pranešęs Rangovui,
nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Darbų atlikimo vietos/objekto:

13.4.1. dėl šio esminio Sutarties pažeidimo4: 
13.4.1.1.  Rangovas  nepradeda  laiku  vykdyti  Darbų  ir/arba  kitaip  aiškiai  parodo  ketinimą

netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino
pabaigos neįmanoma;

13.4.1.2. Rangovas Darbus vykdo netinkamai ir/arba nesilaikant Užsakovo reikalavimų ir/arba
Darbų  kokybė  neatitinka  šioje  Sutartyje  nustatytų  reikalavimų  ir  po  raštiško  Užsakovo
pranešimo/pretenzijos apie tai  Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina trūkumų
arba pašalina netinkamai.

13.4.2. esant bent vienai iš šių aplinkybių:
13.4.2.1. atsiranda VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai;
13.4.2.2. Rangovas sudaro subrangos sutartį be rašytinio Užsakovo sutikimo;
13.4.2.3. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo

struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų
keičiama Sutartis.

13.5.  Jeigu  Sutartis  nutraukiama dėl  esminio  Sutarties  pažeidimo  arba  priimtas  Užsakovo
sprendimas,  kad  Rangovas  Sutartyje  nustatytą  esminę  Sutarties  sąlygą  vykdė  su  dideliais  arba

4 Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylančių įsipareigojimų pažeidimus
kvalifikuoti esminiais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi. Nutraukus 
Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Tiekėjas įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.
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nuolatiniais  trūkumais  ir  dėl  to  Užsakovas pritaikė  Sutartyje  nustatytą  sankciją  arba
priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Užsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus
dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais
trūkumais,  Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  10  dienų  Centrinėje  viešųjų  pirkimų  informacinėje
sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį
ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (ūkio subjektų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat
apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas (jeigu buvo remtasi) ir kurie su Rangovu
prisiėmė  solidarią  atsakomybę  už  Sutarties  įvykdymą  pagal  VPĮ  49  straipsnio  5  dalį,  jeigu
pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti;

13.6.  Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose
arba  Sutartyje  numatytais  atvejais,  įskaitant:  daugkartinis  Rangovo  Darbų  neatitikimas
reikalavimams;  Error:  Reference  source  not  founddaugkartinis  Subrangovo  netinkamumas;
daugkartinis Darbų vykdymas be reikiamų dokumentų; Error: Reference source not found Rangovo
nepritarimas  Užsakovo  dokumentų  keitimui;;  Error:  Reference  source  not  foundnegalimumas
naudoti objektą ir nepagrįstaiError: Reference source not found užsitęsęs Darbų sustabdymas.

13.7. Sutarties esminių sąlygų vykdymu su dideliais arba nuolatiniais trūkumais laikoma:
13.7.1. Rangovas nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai,  kad spėtų juos

užbaigti  per  Darbų  terminus,  ir,  gavęs  Užsakovo  pretenziją  dėl  vėlavimo,  nesiima  Darbų
paspartinimo priemonių; 

13.7.2.  Rangovas  pažeidžia  Darbų  terminus  ir  priskaičiuotų  netesybų  už  vėlavimą  suma
viršija 20 % Pradinės sutarties vertės;

13.7.3. Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus ;
13.7.4. Rangovas neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl to objektas neturi

įprastai  reikalaujamų ir  (arba)  Įstatymuose  bei  Sutartyje  numatytų  savybių ir  (arba)  negali  būti
naudojamas pagal paskirtį per numatytąją objekto gyvavimo trukmę;

13.7.5. Rangovas padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo
požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje,  ir, gavęs
Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo;

13.7.6.  Rangovas  tampa  nemokus,  jam  iškelta  restruktūrizavimo  ar  bankroto  byla,  arba
inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, Įstatymus yra tokia pati  ar panaši, arba jis su kreditoriais  yra sudaręs taikos sutartį
(Rangovo  ir  kreditorių  susitarimą  tęsti  Rangovo  veiklą,  kai  Rangovas  prisiima  tam  tikrus
įsipareigojimus,  o  kreditoriai  sutinka  savo  reikalavimus  atidėti,  sumažinti  ar  jų  atsisakyti)  ir
nepateikia  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  kad  sugebės  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  bei  neištaiso
pažeidimo  gavęs  Užsakovo  pretenziją;  kai  tokias  sąlygas  atitinka  Rangovo  jungtinės  veiklos
partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir Šalys nesusitaria dėl tokio asmens
pakeitimo kitu.

13.8. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 13.4 papunktį:
13.8.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo

arba dėl Darbų saugos;
13.8.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties.
Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią
Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

13.9.  Užsakovas  bet  kada  dėl  pagrįstų  ir  objektyvių  nuo  jo  nepriklausančių  aplinkybių,
nepriklausomai  nuo  Rangovo  veiksmų,  turi  teisę  nutraukti  Sutartį  ne  vėliau  kaip  prieš
_5___(_penkias__)  dienas apie  tai  raštu pranešdamas Rangovui.  Taip pat,  Užsakovas turi  teisę
vienašališkai nutraukti  Sutartį,  kai Rangovas bankrutuoja,  jam iškelta bankroto byla arba jis yra
likviduojamas,  sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiška situacija. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

13.9.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
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13.9.2. Išlaidos už įrenginius ar medžiagas, kurie skirti  Darbams ir,  kuriuos Rangovas tam
tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, įrenginiai ir medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

13.9.3.  bet  kurios  kitos  išlaidos  arba  įsipareigojimai,  kuriuos  Rangovas  pagrįstai  prisiėmė
tikėdamasis baigti Darbus.

13.10.  Rangovas  gali bet  kuriuo  šiame  punkte  išvardintu  atveju  arba  aplinkybėmis,  prieš
__10__(_dešimt__)  dienų  apie  tai  raštu  pranešęs  Užsakovui,  nutraukti  Sutartį  dėl  šių  esminių
Sutarties pažeidimų:

13.10.1. per _45___(_keturiasdešimt penkias__) dienas nuo Sutarties 6.1 papunktyje nurodyto
termino  pabaigos  negauna  viso  apmokėjimo  už  atliktus  Darbus  arba  Užsakovas  pažeidžia
atsiskaitymo su Rangovu terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20 % Pradinės sutarties vertės
ir  Užsakovas,  gavęs  Rangovo  pretenziją,  per  45  (_keturiasdešimt  penkias__) dienas  nesumoka
Rangovui mokėtinų sumų;

13.10.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį pagal Sutarties 13.10 papunktį, jam turi būti suteikta teisė

atgauti Darbų sustabdymo ir Darbų vietos palikimo išlaidas.
13.11. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu. 
13.12.  Sutarties  nutraukimo  įsigaliojimo  atveju  pagal  bet  kurį  Sutarties  sąlygų  punktą,

Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
13.12.1. nutraukti  visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti  dėl gyvybės ar turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
13.12.2. perduoti Užsakovui įrenginius ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
13.12.3. pašalinti  visus Rangovo įrengimus ir  kitus daiktus iš  Darbų vietos/objekto ir  pats

palikti Darbų vietą/objektą.
13.13.  Jei  Sutartis  nutraukiama Užsakovo iniciatyva  dėl  Rangovo kaltės,  Užsakovo patirti

nuostoliai  ar  išlaidos  išieškomi  iš  Rangovo.  Nutraukus  Sutartį  dėl  Rangovo  kaltės,  be  jam
priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus (jei atliko), Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų
nuostolių ar žalos kompensaciją.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1.  Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, šioje Sutartyje ir
Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnyje  numatytais  atvejais  ir  tvarka.  Sutarties  galiojimo
laikotarpiu  Šalis,  inicijuojanti  Sutarties  sąlygų  pakeitimą,  pateikia  kitai  Šaliai  raštišką  prašymą
keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus
ir  paaiškinimus,  kopijas.  Į  pateiktą  prašymą  pakeisti  atitinkamą  Sutarties  sąlygą  kita  Šalis
motyvuotai atsako ne vėliau kaip per   __5__(_penkias__) darbo dienas. Visi Sutarties pakeitimai
galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.

14.2. Sutartis  vykdoma  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu,  Lietuvos
Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

14.3. Sutartyje,  kur  reikalauja  kontekstas,  žodžiai,  pateikti  vienaskaita,  gali  turėti  ir
daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

14.4. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi
žodine reikšme. 

14.5. Jeigu abejojama dėl Sutarties sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms
priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į šios Sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė. 

14.6. Šalių  tarpusavio  santykiai,  neaptarti  Sutartyje,  reguliuojami  Lietuvos  Respublikos
civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

14.7. Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.8. Sutarties  Šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Jei  Sutartyje  nenustatyta  kitaip,  visi

pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi
galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas
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apie  gavimą  arba  išsiųsti  registruotu  paštu, elektroniniu  paštu  (patvirtinant  gavimą)  toliau
nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

14.9. Visi  ginčai,  kylantys  iš  Sutarties,  sprendžiami  gera valia  ir  bendru Šalių  susitarimu.
Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per  30 (_trisdešimt__) dienų nuo derybų pradžios, bet koks
ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš
Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

14.10. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas  už Sutarties  vykdymą yra inžinierius  Romas
Smalioris , el. paštas romas.smalioris@kalejimai.lt , tel. +370 656 31900.

14.11. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra _______________, el.
paštas ____________, tel. _______.

14.12. Jei Sutartis pasirašyta ne elektroniniu ir (ar) nemobiliu parašu laikoma, kad Sutartis
sudaryta  dviem egzemplioriais,  turinčiais  vienodą  teisinę  galią,  po  vieną  kiekvienai  Šaliai.  Jei
Sutartis sudaryta elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta Šalių atstovams
pasirašius  elektroniniu  ir  (ar)  mobiliu  parašu,  taip  Šalims  pasiliekant  po  Šaliai  skirtą  Sutarties
egzempliorių.

15. Vykdant  šią  Sutartį  gauta  informacija  yra  konfidenciali  ir  negali  būti  perduota
tretiesiems  asmenims  be  kurios  nors  iš  Šalių  raštiško  sutikimo,  išskyrus  teisės  aktų  numatytus
atvejus.

15. Priedai

15.1. Užsakovo reikalavimai, ...... lapų;
15.2. Darbų objekto priėmimo – perdavimo akto formos pavyzdys, 1 lapas;
15.3. Darbų perdavimo – priėmimo akto formos pavyzdys, 1 lapas;
15.4. Subrangovų sąrašas, 1 lapas

16. ŠALIŲ  REKVIZITAI

Užsakovas       Rangovas

Lietuvos kalėjimų tarnyba
L. Sapiegos g. 1, Vilnius LT-10312
Įstaigos kodas 288697120
PVM mokėtojo kodas LT100015743114            
Tel.: (8 5) 271 9003
El. paštas: info@kalejimai.lt   
A. s. LT174040063610000334,
esanti Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijoje, kodas 40400,
SWIFT BIC kodas: MFRLLT22

Įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė,
Parašas

     
                                                        

 A.V.

Įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė,
Parašas
 

A.V.
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2023__-___-____ Pagrindinės sutarties  dėl
paprastojo remonto  darbų  Nr.
______________
1 priedas

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

Dėstymas

______________________________
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2023_-___-____  Pagrindinės  sutarties  dėl
paprastojo  remonto  darbų  Nr.
______________
2 priedas

Darbų objekto priėmimo – perdavimo aktas
[Data]

Pagrindinės sutarties data, numeris:
Darbų objekto adresas: 

Užsakovas  –  [pavadinimas],  vadovaudamasis  sutarties  sąlygų  nuostatomis  šiuo  Objekto
priėmimo- perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] objekto valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Objektą, tampa atsakingu už Objektą ir jo prieigas pagal Sutartį. 

Objekto priėmimo-perdavimo metu yra užfiksuota esama Objekto priklausinių būklė,  už kurią
Rangovas nėra atsakingas:

1.  
2.

Priedai: (jei yra, pridedami priedai)
Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data
Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

__________________
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2023  -___-____  Pagrindinės  sutarties  dėl
paprastojo  remonto  darbų  Nr.
______________
3 priedas

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,
sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..............................................,  veikiančio
pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu,
ir  [Užsakovo  pavadinimas],  atstovaujama  ...........................................,  veikiančio
pagal  ......................................................................................,  toliau  vadinamas  Užsakovu  (toliau
kartu  vadinamos  Šalimis,  o  kiekviena  atskirai  –  Šalimi),  remiantis  Šalių  sudaryta  sutartimi
[sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą: 

1.  Rangovas  perduoda  Užsakovui  Darbus
– ............................................................................ ..........................................................................
.......................................... [Darbų  pavadinimas,  sutampantis  su  Sutartyje  nurodytu  Darbų
pavadinimu], o Užsakovas šiuos Darbus priima. 

2.  Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią.......................  Eur
(....................................................................................................  eurų)  sumą  Šalių  sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų 
dėl atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys  patvirtina,  kad  Darbai  yra  atlikti  pilnai  ir  tinkamai,  išskyrus  defektus,  kurie  neturės
esminės  įtakos  naudojant  Darbus  pagal  paskirtį.  Defektai,  jų  ištaisymo terminas  ir  įkainota
defektų vertė fiksuojami defektiniame akte. 

[Pasirenkama pagal situaciją] 
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4.  Šis  aktas  sudarytas  dviem  egzemplioriais, kurie  abu  turi  vienodą  juridinę  galią.  Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas Užsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
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2023  -___-____  Pagrindinės  sutarties  dėl
paprastojo  remonto  darbų  Nr.
______________
4 priedas

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS
Rangovas Sutarties vykdymui turi teisę pasitelkti savo pasiūlyme nurodytus subrangovus,

kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija:
1. __________
2. __________
......
ir kitus subrangovus (nurodyti, jeigu jie yra žinomi):
1. __________
2. __________
......

(Pateikiami subrangovų pavadinimai, kontaktiniai duomenys, jų atstovai. Rangovas privalo
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subrangovo

pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo)
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