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SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. BALANDŽIO 20 D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 15R-96/01-04-139 VYKDYMO TERMINO
PRATĘSIMO

2023 m.       Nr.
Vilnius 



Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Klientas, IRD), atstovaujamas direktorės                                ir UAB ,,Asseco Lietuva“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus                                   , toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, atsižvelgdami į tai, kad:
1) Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryba 2023 spalio 19 d. patvirtino naują ES informacinių sistemų, kurias valstybės naudoja kovai su nusikalstamumu, sienų kontrolei ir migracijos srautų valdymui, diegimo ir sąveikumo užtikrinimo tvarkaraštį,
2) Naujose Europos Sąjungos IT struktūros įgyvendinimo veiksmų gairėse numatyta, kad Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS) bus parengta eksploatavimui 2024 m. rudenį, o Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema – nuo 2025 m. vidurio,
3) dėl ES informacinių sistemų projektų įgyvendinimo vėlavimų 2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/585, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, Reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir Reglamentas (ES) 2021/1147, kuriuo nustatomas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, buvo pakeisti finansavimo terminai ir leista 2014-2020 metų finansavimo periodo lėšomis finansuoti projektus pagal specialiuosius reglamentus bei paramos gavėjams patirti išlaidas pagal šiuos projektus iki 2024 m. vidurio,
4) Nacionalinės vizų informacinės sistemos privalomi testavimai su  Centrine vizų informacine sistema testavimai atlikti, tačiau Nacionalinės vizų informacinės sistemos programinės įrangos plėtojimo, pritaikant darbui su Atvykimo ir išvykimo sistema, veiklos įgyvendintos tokia apimtimi, kiek įmanoma įgyvendinti, atsižvelgiant į centrinių Atvykimo ir išvykimo informacinės sistemos ir susijusios Vizų informacinės sistemos parengtį, techninių  specifikacijų ir kitų susijusių dokumentų išbaigtumą, 
5) AIS atitikties testai turi būti baigti iki 2024 m. balandžio mėn., todėl šalys turi dėti visas pastangas ir pasitelkti tinkamus resursus, kad vieni iš pagrindinių – atitikties testai būtų sėkmingai ir laiku baigti,
6) įvertinus daugiametę praktiką diegiant naujas (atnaujintas) sistemas ir poreikį daryti neatidėliotinus pokyčius bei atsižvelgiant į Sutarties 3.1.1.2 papunktyje numatytas papildomas veiklas, skirtas spręsti papildomo funkcionalumo realizavimo ar funkcionalumo keitimo atvejus, 
vadovaudamiesi 2021 m. balandžio 20 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 15R-96/01-04-139, kartu su 2022 m. vasario 24 d. susitarimu Nr. 15R-86/ 01-28-68 „Dėl 2021 m. balandžio 20 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 15R-96/01-04-139 vykdymo termino pratęsimo“, 2022 m. gruodžio 27 d. susitarimu Nr. 9R-2749/01-28-505 „Dėl 2021 m. balandžio 20 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 15R-96/01-04-139 vykdymo termino pratęsimo“ ir su 2023 m. gegužės 19 d. susitarimu Nr. 15R-241 „Dėl 2021 m. balandžio 20 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 15R-96/01-04-139 vykdymo termino pratęsimo“, kuria Paslaugų teikėjas įsipareigojo teikti Klientui Nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) programinės įrangos plėtojimo, pritaikant darbui su Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), paslaugas (toliau – Sutartis) 10.1 p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., kad protinga ir apdairi perkančioji organizacija IRD aukščiau nurodytų aplinkybių negalėjo numatyti ir iš esmės tai nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kai Sutarties pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių – ES informacinių sistemų projektų, už kurių valdymą atsakinga ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA), įgyvendinimo veiklų vėlavimo ir jų vykdymo datų nukėlimo, kurių Klientas ir Paslaugų teikėjas negalėjo numatyti,  taip pat geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo principais ir gera valia, susitaria:
1. Pratęsti Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus, numatytus Sutarties:
1.1.  3.1.1.1 papunktyje, iki 2024 m. balandžio 30 d. imtinai;
1.2.  3.1.1.2 papunktyje, iki 2024 m. balandžio 30 d. imtinai.
2. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos pateikia naują ar pratęsia galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 7.1 papunktyje nustatytas sąlygas, galiojantį ne trumpiau kaip iki šio susitarimo 1 punkte nurodyto pratęsto Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Paslaugų teikėjo pareigos, numatytos šio susitarimo 2 punkte įvykdymo dienos.
PRIDEDAMA. 
1. Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos sprendimas dėl terminų, 2023 m. spalio 25 d. išrašas, 1 lapas;
2. Sąveikumo projekto tvarkaraštis-gairės, 12 lapų.
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