
RANGOS SUTARTIS

2024 m. gegužės 20 d. Nr. (7.1 Mr)S-30
Visaginas

UAB „Visagino energija“ , juridinio asmens kodas 110087517, kurios registruota buveinė yra 
adresu: Taikos pr. 26A, Visaginas, atstovaujama generalinio direktoriaus Zigmo Jurgutavičiaus, 
veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Užsakovas“)

ir
UAB „Auksetas“, juridinio asmens kodas 135716850, kurio registruota buveinė yra  adresu: Muitinės g. 

1, Domeikavos k., Kauno r., atstovaujama direktoriaus Aliaus Bartkaus, veikiančio pagal įmonės  įstatus 

(toliau - „Rangovas“),
toliau šioje Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai  –
„Šalimi“, susitarė ir sudarė šią Rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas, vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, įsipareigoja savo 
rizika, jėgomis , medžiagomis ir prie monėmis pagal Techninę speci fikaciją (toliau – Techninė 

specifikacija) ir kitus pirkimo dokumentuose ir šioje Sutartyje pateiktus reikalavimus bei sąlygas 
tinkamai at likti kogenerac inės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje (toliau – ES projektas, 
Projektas) pastato, kuro sandėlio, inžinierinių komunikaci jų bendrastatybinius darbus, žemės darbus, 
aplinkos tvarkymo darbus, pastato inžinierinių sistemų paleidimo-derinimo darbus, kurių apimtyje ir 
Užsakovo personalo mokymo eksploatuoti šias sistemas paslaugų suteikima s, apimančius (bet 
neapsiribojančius) pagal pridedamo Techninio projekto dalis, ir kitas būtinas paslaugas bei darbus, kurie 

reikalingi pirkimo t ikslui pasiekti (toliau visa bendrai vadinama – Darbai). D arbai apima šioje Sutartyje 
ir ją sudarančiuose  dokumentuose nurodytas dal is, atliekamas paslaugas (įrengimo, montavimo, 
įrenginių pajungimo ir pan.), visas reikalingas medžiagas, naudojamus mechanizmus ir įrenginius.

1.2. Rangovas, Sutartyje numatyta tvarka, apimtimis ir sąlygomis, įsipareigoja tinkamai atlikti 
Darbus  ir perduoti juos Užsakovui. Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui š ioje Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.3. Užsakovas, Sutartyje numatyta tvarka i r sąlygomi s, įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai 
atliktus ir laiku užbai gtus  Darbus .

1.4. Darbų apimtys, techniniai reikalavimai ir laukiami galutiniai rezu ltatai pateikti ir Te chninėje 
specifikacijoje, kituose pirkimo dokumentuose.

1.5. Užsakovas, priklausomai nuo projekto finansavimo apimties  ir sąlygų, projekto įgyvendinimo 
metu turi teisę atsisakyti bet kokios Darbų dalies, jei ta Darbų dal is dar nėra at likta. Už faktiškai jau 

atliktus ar patiektus Darbus sumokama Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovui pasinaudojus šią teise, 
Sutarties kaina bus laikoma atitinkamai sumažinta atsisakomų Darbų dalies verte pagal atskirą 
Užsakovo pranešimą ir dėl to nebus daromi  pa pildomi Sutarties pakeitimai .

1.6. Atsižvelgiant į  Sutarties specifiką, taip pat į tai , kad gal imi Darbų ar jų kiekio pasikeit imai 
projekto vykdymo metu ir parengus darbo projektą, tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, 
Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka informuos Rangovą apie Užsakovo dokumentų pakeitimus, o 

Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka informuos Užsakovą, apie paaiškėjusias Užsakovo dokumentuose 
nurodytas netinkamas Darbų apimti s ar atskirus Darbų elementus. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę 
priimti sprendimą, dėl ats isakomų Darbų, vienų Darbų pakeitimo kitais arba papildomų Darbų.

1.7. Darbų apimtys, techniniai reikalavimai  ir reikalaujami  galutiniai rezultat ai pateikti Techninėje 
specifikacijoje ir kituose  Pirkimo dokumentuose.

1.8. Laikoma, kad tolia u išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį  ir yra suprantami ir aiškintini kaip 

jos sudedamosios dalys. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas 
kitą, todėl šioje Sutartyje gal ioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:

1.8.1. ši Sutartis;
1.8.2. skelbimas apie pirkimą;
1.8.3. Techninė speci fikaci ja su priedais, kiti pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;
1.8.4. pasiūlymo raštas (originalas saugomas Rangovo);
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1.8.5. kiti dokumentai ir priedai, jei tokių bus (brėžiniai, schemos , grafikai, planai, skaič iavimai,
papildomi susitarimai ir pan.).

1.9. Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, i šaiškinimų / nurodymų 
teisė suteikiama Užsakovui.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara.
2.2. Pradinės sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai – 5 491 204,65 Eur (penki milijonai 

keturi šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis  du šimtai keturi eurai, šešiasdešimt penki centai ) be 
pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

2.3. PVM skaič iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės 
aktais. Dėl  mokesčių pasikeit imo kaina neperskaičiuojama.

2.4. Kadangi Darbų pagal Sutartį vykdymo trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieni) metai, vadovaujantis 
Kainodaros taisykli ų nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisykli ų nustatymo metodikos  patvirtinimo“, 54 
punkto nuostatomis, Sutarties kaina bet kurios iš Šalių prašymu gali būti perskaičiuojama praėjus ne 

mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, t aikant Statistikos departamento 
prie Lietuvos Respublikos  Vyriausybės tinklalapyje http://www.stat.gov.lt skelbiamą vidutinį mėnesinį 
(palyginti su ankstesniais mė nesiais) Statybos sąnaudų kainų indeksą pagal Statinių tipą –
negyvenamieji pastatai, jeigu šio indekso pokytis lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių 
metų mėnesio kainomis yra didesnis kaip 10 (dešimt) proc. Perskaičiuojama tik tų statybos darbų kaina 
be PVM, kurie pagal  Sutartį atliekami nuo kainos perskaičiavimo momento, o vėlesnis kainų 
perskaičiavimas negali apimti  laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas  perskaič iavimas. Sutarties kainos 

padidėjimas , atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų prie žasčių, apmokamas Užsakovo lėšomis. Sutarties 
kainos sumažėjimas, apskaitomas kaip Užsakovo sutaupytos  lėšos.

2.4.1. Sutarties kaina perskaičiuojama dauginant ją iš indekso pokyčio koeficiento (K), kuris 
apskaičiuojamas taip:

K = Ln/Lo;
čia:

K – pataisymo koeficie ntas;
Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);
Lo – bazinės kainos  indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas, o jei kaina 

jau buvo perskaičiuota – perskaič iavimui taikytas paskutinis indeksas).

2.5. Perskaičiuota kaina įforminama abiejų šalių pasirašytu Šalių kainos perskaičiavimo protokolu, 

ne vėl iau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo perskaičiuoti kainą pateikimo dienos, 
nebent Šalys tarpusavio susitarimu dėl objektyvių priežasčių nustatytų ilgesnį terminą. Protokolas bus 
pridedamas prie Sutarties ir taps neatsiejama jos dalimi , o Sutart is darbų kainos pataisymo / 
perskaičiavimo atžvilgiu bus laikoma atitinkamai pakeista. Protokole, be kita ko, nurodoma  indekso 
reikšmė laikotarpio pradžioje ir jos  nus tatymo data, indekso re ikšmė laikotarpio pabaigoje ir jos 
nustatymo data, indekso pokyčio koeficientas, perskaičiuota fiksuotos kainos suma, perskaičiuota 

Pradinės sutarties vertė.
2.6. Jeigu Darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės, užd elstų Statybos darbų kaina negali būti 

perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet  gali būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo. 
2.7. Darbų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Darbų, Sutarties 

vykdymo ar nutraukti Sutarties  šiuo pagrindu.
2.8. Sutarties kaina gali būti mažinama dėl Rangovo suteikiamų nuolaidų, lojalumo programų ar kitų 

panašių priežasčių.
2.9. Atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi  eurais , pavedimu į Rangovo nurodytą sąskait ą.
2.10. Sutarties kaina yra galutinė ir, išskyrus Suta rtyje numatytus atvejus, bendra pinigų suma, 

mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Sutartyje numatytų Darbų ir visų kitų Sutartyje 
numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą. Rangovas įsipareigoja už Darbus ir kitų Rangovo 
Sutartyje numatytų prievolių vykdymą nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių Sutarties kainą 
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viršijančių išlaidų, išskyrus Sutartyje a iškiai aptartus Sutarties kainos koregavimo atvejus. 
2.11. Už Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, numatytus Sutartyje . Į Suta rties 

kainą įeina Darbo jėgos, me chanizmų darbo ir medžiagų, įrenginių kaina, mokesčiai, transportavimo, 
apgyvendinimo, sandėliavimo, saugojimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lie tuvos 

Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus , pirk imo sąlygas ir š ią Sutart į, išla idos . Rangovas yra visiškai 
atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir kitus apmokestinimus. Jei 
teisės normos nustato imperatyvius reikalavimus, pagal kuriuos mokesčius už kurį nors Rangovui priskirtą 
veiksmą turi sumokėti Užsakovas kaip naudos gavėjas, t ai Rangovas tokius Užsakovo atl iktus mokėjimus 
turi kompensuoti Užsakovui per jo nurodytą protingą laikotarpį ir pateiktus atitinkamus mokėjimo 
dokumentus. 

2.12. Rangovas pareiškia ir patvirtina , kad jis išsamiai išanalizavo jam pateiktus Užsakovo 
dokume ntus  (Techninę specifikaciją, Techninį projektą, Darbų apimtis ir terminus, techninius 
reikalavimus ir visus kitus pirkimo dokumentus) apžiūrėjo ir ištyrinėjo statybvietes / Darbų atlikimo 
vietas, numatė ir įvertino visas aplinkybes ir išlaidas, galinčias turėti  įtakos Darbų kokybei ir rezultatui.
Jeigu siekiant įvykdyti šią Sutartį ir (ar) pasiekti Darbų rezultat ą, Rangovui reikia a tlikti papildomus 
darbus, patirti  papildomų išlaidų, patiekti papi ldomą įrangą ir pan., kurių Rangovas, kaip savo sri ties 

profesionalas nenumatė sudarant Sutartį, bet galėjo ir turėjo juos numatyti arba kuriuos reikia a tlikti dėl 
to, kad dėl Rangovo naudoja mo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys ir 
(ar) išlaidos, tai visos tokios papildomos išlaidos tenka Rangovui.

2.13. Rangovui  mokama tik už faktiškai atl iktus ir Užsakovo tinkamai priimtus Darbus. Šalys 
susitaria, kad Darbų kiekio pasirinkimas ir Darbų (ar Darbų dalies) ats isakymas yra Užsakovo teisė .

2.14. Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo. Už per ataskaitinį laikotarpį at liktus Darbus 

Užsakovas apmoka at skirais tarpiniai s mokėjimais, vadovaudamasis Rangovo parengtais ir su Užsakovu 
suderintais Darbų atlikimo bei lėšų įsisavinimo (mokėjimo) gra fikais-planais, pagal  Rangovo pate iktus 
ir Darbų techninės priežiūros vadovų bei Užsakovo a tstovų patikrintus, vizuotus (pasirašytus) ir abiejų 
Sutarties šalių pasirašytus  Darbų perdavimo –priėmimo aktus bei tinkamai išrašytas sąskaitas faktūras.

2.14.1. Įsigalioju s Sutarčiai, atliktų Darbų akto (tarpinio mokėjimo pažymos) formą Rangovas 
parengia ir suderina su Užsakovu. Ši forma  gali būti tikslinama ir (ar) papildoma kitais dokumentais 
(formomis) Sutarties vykdymo metu atsižvelgiant į  Projekto finansavimo sąlygas, tvarką ir (ar) 

Užsakovo reikalavimus.
2.14.2. Rangovas, ne  vėliau kaip einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktą) dieną už per ataskait inį 

laikotarpį pagal  mėnesinį Darbų at likimo grafiką at liktus Darbus, vadovaudamasis mokėjimų grafiku, 
pateikia Užsakovui Rangovo parengtą ir Rangovo arba Rangovo įgalioto atstovo pasirašytą per tą 
ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą (kuri s gali būti laikomas ir tarpinio 
mokėjimo pažyma) patikrinti ir suderinti.

2.14.3. Užsakovas (Užsakovo atstovas ( -ai) ir Darbų techninės priežiūros vadovas (-ai)) ne vėliau 
kaip per Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių taisyklė se nustatytą terminą, o jei toks 
taisyklėse nenustatytas ar netaikytinas, per 7 (septynias) kalendorines dienas patikrina pateiktus 
dokumentus ir, jeigu nėra pastabų, juos vizuoja (pasirašo, nurodydami pasirašymo datą) ir teikia 
Užsakovui pasirašyti, o Užsakovas pasirašo atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą (tarpinio mokėjimo 

pažymą). 
2.14.4. Rangovas pagal abiejų Šalių pasirašytą Darbų perdavimo –priėmimo aktą tinkamai parengia ir 

pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros parengimo (išrašymo) data negali būti ankstesnė 
nei  abiejų Sutarties šalių pasirašyto atl iktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo data 
(paskuti nio parašo data).

2.14.5. Užsakovas, nustatęs Rangovo pateiktuose dokumentuose  net ikslumų, klaidų ir pan., grąžina 
juos  Rangovui su nurodymu ištaisyti klaidas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus . Tokiu atveju 

Užsakovas niekaip nebus atsakingas Rangovui už mokėjimų vėlavimą dėl Rangovo n etinkamai parengtų 
dokume ntų ir pakartotino Rangovo ištaisytų dokumentų pateikimo.

2.15. Sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį atliktus  Darbus, abiem Sutarties šalims pasirašius a tliktų 
Darbų perdavimo–priėmimo aktą, privalo būti pateiktos Užsakovui iki poataska itinio mėnesio 15 
(penkioliktos) dienos.

2.16. Sąskaita Užsakovui teikiama tik elektroniniu būdu:

2.16.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
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2017/1870 dėl  nuorodos į  Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo 
pagal Europos Parla mento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis.

2.16.2. Europos  elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis  informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
2.16.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės 

sistemos „E. sąskaita “ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 34 
straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, 
išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 

elektroniniu būdu.
2.17. Už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas apmokės Rangovui per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Rangovo tinkamai išrašytos  sąskaitos faktūros gavimo dienos.
2.18. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkama i neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų 

(at itinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus a titinkamu jų a tlikimo aktu ir (arba) nepateikus tinkamos 
sąskai tos faktūros, jos apmokėjimas nukeliamas tokiam terminui, kiek buvo vėluojama tai  padaryti.

2.19. Jei Rangovas numato atlikti Darbus anksčiau nei yra numatyta Darbų vykdymo grafike, 
apmokėjimo klausimą jis privalo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.

2.20. Užsakovas turi tei sę sulaikyti mokėjimus, jei Rangovas nevykdo, net inkamai a r ne la iku vykdo 
Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

2.21. Užsakovas turi te isę sustabdyti visus mokėjimus, jeigu Rangovas Darbus  atl ieka nekokybiškai 
arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų defektų, iki šių Darbų kokybė bus ištaisyta ir (ar) pašalinti visi 

Užsakovo nustatyti defektai.
2.22. Šalys susita ria, kad Užsakovas turi teisę vi enašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų 

įskaitymus (įskaitant grąžintinas sumas, baudas, kompensacij as, delspinigius, netesybas ir kit as 
Sutartyje numatytas sumas), atitinkamai mažindamas Rangovui mokėtinas  sumas.

2.23. Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenustatė mokėjimo terminų šioje Sutartyje, įskaitant 
nuostolių ir netesybų mokėjimus, turi būti sumokami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 
mokėjimo prievolės atsiradimo dienos.

2.24. Darbų faktinių kiekių nea titikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nus tatyti 
Techninio projekto dokumentuose, neviršijant 5 (penkių) proc. Pradinės sutarties vertės, priskiriamas 
Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių 
(skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 5 (penkis) proc., skaič iuojant nuo pradinės sutarties vertė s, 
Sutarties kaina keičiama dėl  papildomų / atsisakomų darbų kiekių, viršijančių 5 (penkis) proc. skirtumo 
ribą, taikant Sutartyje nustatytas kiekių (apimčių) kei timo sąlygas. 

2.25. Kai Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys ir (ar) kiekiai, Sutarties kaina 
keičiama pridedant papildomų darbų kainą arba atimant atsisakomų darbų kainą.

2.26. Kai vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie  nebus vykdomi , yra atsisakomi 
darbai, o juos pakeičiantys darbai yra papildomi darbai. Kai keič iant vienus Darbus kitai s jų vertė 
sutampa, papildomi Sutarti es pakeitimai nedaromi. 

2.27. Papildomų darbų ir atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama, taikant šiuos kriterijus 
(prioritet ine tvarka):

2.27.1. taikomos Sutarties kainos detalizaci jos sąmatoje (žiniaraštyje) nurodytos kainos  ir įkainiai 
(atsižvelgiant į kainos perskaičiavimą jei toks buvo atliktas);

2.27.2. išskaičiuojama Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkain io 
dalis;

2.27.3. prita ikomi Sutarties kainos detalizacijos sąmatoje (žiniaraštyje) nurodytų panašiausių pagal 

esmę Darbų įkainiai;
2.27.4. įvert inamos  pagrįstos iš laidos pagal tei sės normų ar administracinių aktų, galiojusių galutinio 

pasiūlymų pateikimo dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo taisykles, bet ne didesnės, nei  Rangovo faktiškai patirtos  išlaidos pagal tas išlaidas 
pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus . Tuo atveju, kai  pagal taisykles nuro dyta, kad 
išlaidos  turi būti ir ne didesnės nei vidutinę rinkos kainą at itinkanti išlaidų suma, vidutinė rinkos  kaina 

nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje  esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio 
subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose 
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pasiūlymuose.
2.28. Susitarima i dėl papildomų darbų gali  būti sudaromi su sąlyga, kad nepažeidžiamos Įstatymo 97 

straipsnyje nurodytos  vertės.
2.29. Kai papildomų darbų apimči ų ir (ar) kainos neįmanoma įve rtinti taikant Sutarties nuostatas 

arba Sutarties pakeitimas turi būti atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje  ir Įstatymo 97 
straipsnyje numatytais pagrindais, tai tokiam pakeitimui atlikti Užsakovas turi teisę pirkti  papildomus 
darbus ta ikant at skirą pirkimo procedūrą pagal Įstatyme nustatytas taisykles.

2.30. Užsakovas gal i at siskaityti tiesiogiai su subtiekėju ( -ais) / subteikėju (-ais) / subrangovu (-a is) 
(toliau visi bendrai vadinami – subrangovu), jei trečiasis asmuo yra pasitelkiamas Sutarčia i vyk dyti, ir 
jei subrangovas raštu motyvuotai pareikalauja tie sioginio a tsiskaitymo, o toks atsiskaitymas nesumažina 

Užsakovo galimybių naudotis Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Tokiu atveju, sudaroma 
trišalė  sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subra ngovo, kurioje nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su 
subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę motyvuotai prieš tarauti nepagrįstiems mokėjimams ir atsisakyti 
pasirašyti tokį trišalį susitarimą, jei tai iš esmės pablogina jo padėtį taip, kad tampa apsunkintas  (arba 
gali  būti apsunkintas ateityje) Sutarties ar bet kurios jos dalies tinkamas įvykdymas. Tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarti es įvykdymo.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

3.1. Užsakovas įsipareigoja:
3.1.1. Perduoti Rangovui Darbų vykdymo vietą, pasirašant statybvietės perdavimo –priėmimo aktą.
3.1.2. Per 7 (septynia s) kalendorines dienas patikrinti ir, nesant pastabų, patvirt inti Rangovo 

dokume ntus , kurie turi būti jo teikiami Užsakovui derinti ir tvirtinti, išskyrus atvejus, kai dėl kurio nors 
konkretaus dokumento Sutartyje nustatyti kitokie terminai .

3.1.3. Pateikti Rangovui privalomuosius dokumentus Darbams atlikti.
3.1.4. Pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą ir atliks Proje kto vykdymo priežiūrą.
3.1.5. Priimti iš Rangovo tink amai atliktus D arbus.
3.1.6. Sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atl iktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus 

Sutartyje numa tytais terminais ir tvarka.
3.1.7. Bendradarbiauti su Rangovu, pateikti jam reikiamą Užsakovo turimą dokumentaciją ir 

suteikti kitą informaci ją, kurios reikia Darbams atlikti.
3.1.8. Prireikus ir esant galimybei, savo teritorijos ribose  nurodyti Rangovui vietas medžiagoms 

sandėliuoti, buitiniams vagonėliams pastatyti ir esant techninėms galimybėms, teisės aktų nus tatyta 
tvarka leisti Rangovui prisijungti i r naudotis elektros energija , šilumos energija, vandeniu, kanalizaci ja. 
Tokiu atveju Rangovas privalės mokėti už šiuos  išteklius Užsakovui pagal tuo metu galiojančias 

energijos  ir paslaugų kainas.
3.1.9. Vykdyti kitus įsipareigojimus , numatytus Sutartyje ar L ietuvos  Respublikos teisės aktuose.

3.2. Užsakovas turi teisę:
3.2.1. Nepriimti Darbų, at liktų ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose dokumentuose 

nurodytus  rei kalavimus .
3.2.2. Savo nuožiūra tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. Jei tokio patik rinimo 

metu paaiškėja, kad atliekami Darbai neatitinka nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo juos pašalinti 
savo sąskait a ir atlyginti visas Užsakovo turėtas su patikrinimu susijusias išlaidas.

3.2.3. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius  įsipa reigojimus a r e sant grėsmei, kad 

Sutartis nebus įvykdyta, Užsakovas turi teisę sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, 
atitinkamai, kol Rangovas tinkamai įvykdys Sutartį ar pateiks Sutarties tinkamą įvykdymą 
pagrindžiančius įrodymus.

3.2.4. Reikalauti, kad Rangovas Darbus , kuriems taikomos specialios teisės normų ir (ar) 
rekomendac ijų nuostatos (projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra, techninė priež iūra ir pan.) 
vykdytų pagal parengtą dokumentaciją  ir laikydamasis normatyvinių dokumentų /  re komendac ijų 

reikalavimų. Jeigu Rangovas jų nesilaiko, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti pašalinti trūkumus ir 
nemokėti už netinkamai atliktus darbus arba prireikus – sustabdyti Darbus dėl Rangovo kal tės, kol 
trūkumai bus pašalinti. Jeigu Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalina Darbų 
trūkumų, Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus pats ar treč iųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita 
kompensuojant (atl yginant) dėl  to Užsakovo patirtas i šlaidas (nuostolius).
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3.2.5. Sutarties vykdymo metu bet kada atsisakyti Darbų ar jų dalies ir (arba) atidėti konkrečių Darbų 
atlikimą, raš tu apie tai  informavęs Rangovą, jei t ie Darbai ar jų dalis dar nėra atl ikta ar patiekta. Už 
faktiškai jau atliktus ar patiektus Darbus sumokama Sutartyje nustatyta tvarka.

3.2.6. Teikti pasiūlymus Rangovui dėl paslaugų, medžiagų parinkimo ir dalyvauti Rangovui priimant 

sprendimą dėl jų parinkimo.
3.2.7. Duoti privalomuosius nurodymus Rangovui ir reikalauti juos vykdyti atl iekant Darbus, jei 

paže idžiami Sutartyje nurodyti Darbų atlikimo terminai , kokybiniai ar kiti reikalavimai.
3.2.8. Sustabdyti Darbus, jeigu nustatomi darbuotojų saugos ir prie šgaisrinės apsaugos reikalavimų 

paže idimai (pvz., įskai tant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, 
reikalingos Darbams atl ikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų  a smenų, darbuotojai neturi 

asmeninių apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, 
gyvybei, kt.), iki jų pašalinimo.

3.2.9. Reikalauti iš Rangovo dalyvauti susirinkimuose, kurių tikslas valdyti projektą, aptarti 
pasirengimą Darbų atl ikimui, Darbų vykdymą, pristatyti siūlomus  pakeitimus ir spręsti  kitus Sutarties 
vykdymo klausimus. Tokiu atveju Rangovas privalo skirti kompetentingus atstovus, kurie kviečiami 
privalo atvykti į susirinkimus.

3.2.10. Tais atvejais, kai likus ne mažiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia 
esamo užtikrinimo Sutartyje numatytais atvejais ir sąlygomis, pasinaudoti gal iojančiu užtikrinimu ir 
vienašališkai nutraukti Sutartį  dėl Rangovo kaltės.

3.2.11. Dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (jų dalies) pagal projektinius dokumentus, 
Užsakovas savo nuožiūra turi teisę  skaidyti anksč iau suderintą Pro jektą į etapus.

3.2.12. Turi kitas Sutartyje ar teisės aktuose numatytas teises.
3.3. Rangovas įsipareigoja:
3.3.1. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui 

tikrinti, derinti ir tvirtinti kalendorinį Darbų atlikimo grafiką, a tliekamų Darbų aktavimo planą 
(mokėjimų grafiką), kuriame turi būti  nurodytos Rangovo planuojamos gauti sumos (be PVM) už 
kiekvieną mėnesį atliktus Darbus  i r Sutarties kainos detalizaci jos išplėstinę sąmatą  (žiniaraštį), kurioje 
Rangovas privalo detalizuoti Rangovo pasiūlyme  nurodytą kainą. Sutarties detalizacijos sąmata 
(žiniaraštis) turi būti parengta pagal  statinių statybos skaičiuojamosios kainos nus tatymo pagrindinius 
principus naudojant UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos  nustatymo kainynus, galiojus ius 
Rangovo pasiūlymo pateikimo dieną. Statybos produktų ar įrenginių kainos  turi būti nurodomos su visų 

pagal Sutartį Rangovui tenkančių kaštų įskaičiavimu. Šiame punkte nurodyti dokumentai negalioja ir 
jais negali būti vadovaujamasi vykdant Suta rtį, je i jie nėra  raš tu patvirtini Užsakovo.

3.3.2. Jeigu Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Darbų atlikimo grafike nurodyti terminai 
neįgyvendinami, o Sutarties  kainos detal izacijos sąmatoje nurodytos kainos  neat itinka tikros ios padėties, 
t. y. dirbtinai sumažintos ar padidintos, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu 
pareikalauti Rangovo pateikti į rodymus, kad Darbų vykdymo terminai  yra įgyvendinami, o rinkoje yra 

tiekėjų, kurie Sutarties vykdymo metu gali detalizacijos sąmatoje nurodytais įkain iais pat iekti 
medžiagas, įrenginius ar at likti darbus Rangovo nurodytomis kainomi s. Rangovui pateikus nete isingą ir 
(ar) klaidinančią informaci ją pagal  šį punktą taikomos netesybos kaip už vėlavimą pateikti Užsakovui 
dokumentus, patvirtinimus ir pan. pagal 11 skyriaus nuostata s. Užsakovui patvirtinus Sutarties kainos 
detalizacijos sąmatą (žiniaraštį), Šalys vadovaujasi ja kaip pagrindiniu dokumentu, kai  turi būti 
apskaičiuojama papildomų darbų ir at sisakomų darbų kaina. 

3.3.3. Ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 
tiekiamos įrangos ir (ar) medžiagų tiekėjų (gamintojų) duomenų lapus ar kitą dokumentaciją, kurie 
įtrauktini į  projektinius dokumentus.

3.3.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos  tei sės aktų nustatyta tvarka 
atestuotą statinio statybos  vadovą, statinio statybos specialiųjų darbų vadovą ( -us), statinio statybos 
bendrųjų darbų vadovą (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas), kurie privalo vykdyti 

pareigas, numatytas  aktualios redakcijos STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui at itinkamų įsakymų kopijas.

3.3.5. Iki Darbų pradžios paskirti savo atsakingą atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus 
Rangovo vardu veikti pagal  Sutartį (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefoną, el. 
pašto adresą). Visas Rangovo atstovo laikas turi būti skiriamas vadovauti Rangovo sutartinių 
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įsipareigojimų vykdymui. Jeigu Rangovo atstovas, vykstant Darbams, laikinai palieka statybos darbų 
vietovę – turi būti paskirtas jį  pakeisiantis t inkamai įgaliotas asmuo, o apie tai turi būti tinkamai pranešta 
Užsakovui (Užsakovo atstovui).

3.3.6. Iki Darbų pradžios paskirti darbų saugos ir sveikatos specialistą, kuris atsako už jo, jo 

subrangovų darbuotojų saugos priežiūrą ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų. Šis asmuo privalo būti 
tinkamai pasirengęs vykdyti tokias pareigas, jis turi būti įgaliotas duoti nurodymus ir imtis saugos darbe 
priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Vykdant Darbus Rangovas pasirūpina viskuo, ko 
tokiam asmeniui bei jo darbuotojams reikia savo pareigoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti.

3.3.7. Iki Darbų pradžios kartu su dangų ir aplinkos savininkais užfiksuoti esamą dangų ir aplinkos 
būklę statybvietėje, įformindamas atitinkamą aktą (aktus) ir tą aktą (aktus) pateikti  Užsakovui kaip 

nustatyta Techninėje  specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose.
3.3.8. Kokybiškai a tlikti, nustatytu laiku pradėti, ti nkamai i r laiku užbaigti, perduoti Užsakovui visus 

Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per 
Pranešimo apie defektus  laikotarpį i r (ar) per garantinį laikotarpį. Rangovas yra atsakingas už visus savo 
veiksmus ir statybos  darbų metodų tinkamumą, patikimumą, darbų saugą per visą Darbų vykdymo ir 
defektų taisymo laikotarpį.

3.3.9. Savo Darbams atlikti, prireikus , gauti leidimus ir (arba) sutikimus iš juridinių ir (ar) fizinių 
asmenų (tokių kaip Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Visuomenės sveikatos centras, 
inžinerines komunikacijas eksploatuojančios  įmonės, savininkai, kelių priežiūros  tarnybos , savivaldybė 
ir pan.) atlikti Darbus  apsauginėse zonose, gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių 
ruožuose, nutie stų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

3.3.10. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir Statinio statybos  techninės priežiūros vadovams 

lankytis  statybos objekte ir susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
3.3.11. Jei Darbai a r jų rezultatas turi būti paaiškintas tret iesiems asmenims, visais a tvejais Rangovas 

atsako už tai, kad, prireikus, vi si tokie paaiškinima i būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems 
asmenims ir valstybės valdžios  institucijoms.

3.3.12. Jeigu pasikeičia Darbams at likti būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagristas 
Rangovo Darbų at likimo grafikas, Rangovas turi nedelsdamas pataisyti ir suderinti su Užsakovu 
atnaujintą Darbų atlikimo grafiką ir (ar) atliekamų Darbų aktavimo planą (mokėjimo grafiką).

3.3.13. Darbus atlikti pagal  projektinę dokume ntaciją, laikydamasis statybos  techninių reglamentų, 
pirkimo dokumentų, jų priedų, paaiškinimų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Visais atvejais Rangovas 
atsako už tai, kad, prireikus, visi normatyviniai statybos dokumentai būtų pate ikti visiems to pagrįstai 
prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.

3.3.14. Prireikus, perleisti visas reikiamas teises, jei  tokios reikalingos, naudotis įrangos 
dokume ntacija, projektine dokumentacija , programine įranga, ins trukcijomis  ir pan. ir (ar) pavienėmis jų 

dal imis, t . y. suteikti te isę ir gal imybę Užsakovui disponuoti šiais elementais jo nuožiū ra ir (arba) kitaip 
rea lizuoti teises, įgytas šios Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria , kad šiame punkte nurodytos 
teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai at itinkama dokumentacija , instrukcijos, įranga arba jos 
dal is bus  perduota Užsakovu i šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovas neprivalo sumokėti Rangovui 
papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas teises. Visi projektai, planai, brėžiniai ir specifikacijos, 

specialia i parengti Užsakovui, tampa Užsakovo nuosavybe ir negali būti Rangovo naudojami kiti ems 
tikslams nei  numatytiems Darbams vykdyti pagal šios Sutarties sąlygas. Užsakovas gautą 
dokume ntaciją, medžiagas, kurių naudojimui re ikal ingas teisių perleidimas , naudos tik savo veikloje 
pagal ati tinkamų teisių perle idimo sąlygas.

3.3.15. Darbams vykdyti naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius  ir įrengimus, atitinkančius 
projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti  Lietuvos Respublikoje nus tatyta 
tvarka sertifikuotas me džiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. Jei Rangovo tiekiamos prekės ar 

teikiamos paslaugos yra nurodytos VPĮ 92 stra ipsnio 13 dalyje numatytame  Bendrojo viešųjų pirkimų 
žodyno (toliau – BVPŽ) kodų sąraše, tai Rangovas turės pateikti Užsakovui deklaracijas dėl atitikimo 
saugumo reikalavimams bei kitus Užsakovo reikalaujamus dokumentus, patvirtinančius šių sąlygų 
laikymąsi.

3.3.16. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus ir apie atliktų Darbų 
perdavimo–priėmimo datą, parengti ir pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus.

3.3.17. Prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos  Darbus, tinkamai i r 
laiku informuoti apie tai Statinio statybos techninės prie žiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu 
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reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia k ons trukcija s ar statybos darbus apie tai 
nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, taip pat kai Užsakovas pateikia atskirą 
pareikalavimą, Rangovas savo sąskaita privalo nurodytus  Darbus atidengti patikrinti. Jei Užsakovui 
atskirai  pareikalavus ir atidengus Darbus, paaiškėja, kad Darbai neat itinka galiojančių statybos normų ir 

reikalavimų, ir (arba) projektinės dokumentacijos, ir (arba) Sutarties sąlygų, visas su konstrukcijų ar 
statybos Darbų atidengimu ir Darbų taisymu susijusias išlaidas apmoka Rangovas. Jei paa iškėja, kad 
Darbai atlikti la ikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, ir 
(arba) Sutarties sąlygų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.3.18. Vykdyti statybos  metu gautus Užsakov o, Užsakovo atstovo ir statybos techninės pri ežiūros 
vadovų nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieš tarauja Sutarties sąlygoms, pirkimo dokumentams bei 

normatyvinia ms statybos dokumentams ir nėra kiš imasis į Rangovo įprastinę ūkinę komercinę veiklą. 
Nurodymus Užsakovas, Užsakovo atstovas, techninės priežiūros vadovai  gali duoti žodžiu, raštu, el. 
paštu.

3.3.19. Savo lė šomis parengti pagal Sutartį pastatytų statinių kadastro bylą ( -as).
3.3.20. Įforminti ir perduoti Užsakovui tinkamai įformintą statybos Darbų at likimo dokumentaciją, 

atitinkančią Sutarties , pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus ir atliekamų Darbų pobūdį.

3.3.21. Savo sąskaita ištaisyti Darbų ar jų rezultato trūkumus. Trūkumus Rangovas privalo taisyti 
nedelsdamas, priešingu atveju – Užsakovas turi teisę sulaikyti ir (ar) sustabdyti visus mokėjimus iki tol, 
kol trūkumai bus tinkamai ištaisyti ir pašalinti. Rangovui netinkamai šalinant trūkumus, defektus, ar 
atsisakius šalinti defektus ir (ar) trūkumus, Užsakovas gali pašalinti defektus ir (ar) trūkumus, ir (ar) 
sustabdytus, neatliktus ar vėluojamus Darbus atl ikti trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis bei 
išskaičiuoti ir (ar) reikalauti atlyginti dėl to patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius iš  Rangovo.

3.3.22. Užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną statybos teritorijoje, 
savo Darbo vietoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta s tatybos teritorijos gyvenančių, dirbančių 
ir judančių žmonių apsaugą nuo atl iekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas atsako už nuos tolius, 
kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir (ar) kitu būdu pažeidė 
Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios a tsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo 
atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių re ikalavimų trečiųjų asmenų 
atžvilgiu.

3.3.23. Įvertinti aplinkybę, kad Darbai bus atliekami veikiančios Užsakovo katilinės (komplekso) 
teritorijoje, kuri laikoma pavojingu objektu ir joje galioja Užsakovo nustatyti apribojimai (asmenų 
patekimo, leidimų, transporto ir mechanizmų judėjimo, kibernetinės ir fizinės saugos ir pan.). Rangovas 
bus supažindintas su šiais apribojimais ir įsipareigoja besąlygiškai juos vykdyti.

3.3.24. Įvykus  nelaimingam atsitikimui Darbų vietoje, šį nelaimingą atsitikimą apskaito, už jį yra 
atsakingas ir tiria Rangovas. Tiriant nelaimingą atsitikimą  turi būti įtraukiamas ir Užsakovo atstovas. 

Rangovas privalo užt ikrinti, kad statybos teritorijoje Rangovo kontroliuojami darbuotojai, transporta s ir 
įranga būtų lengvai at skiriami nuo kitų ten dirbančių asmenų ir transporto (darbuotojai dėvėtų drabužius 
su skiriamaisiais Rangovo ženklais, transportas tinkamai pažymėtas ir pan.).

3.3.25. Darbų vykdymo metu Rangovo atsakingas darbuotojas (Darbų vadovas) privalo būti objekte, 
organizuoti Darbus ir t inkamai registruoti atliktus Darbus objekto statybos darbų žurnale bei pildyti kitą 

privalomąją dokumentaciją. Gavus Užsakovo prašymą, ne vėl iau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas 
pateikti šią dokumentaciją Užsakovui. Rangovas privalo tinkamai įforminti ir laiku perduot i  kitus su 
Darbais susijusius dokumentus, reikalingus Darbų rezultata ms tinkamai įforminti a rba objekto statybos 
užbaigimui įformi nti. Praradus bet kurį iš šiame Sutarties punkte numatytų dokumentų, Rangovas kuo 
skubiau savo sąskaita privalo a tkurti prarastą dokumentaciją . Rangovo Darbų vadovas turi  turėti 
atitinkantį objektui kvalifikacijos atestatą ir būti apmokytas bei at estuotas darbų saugos klausimais 

3.3.26. Savo sąskaita įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energij os, 

vandens bei kitų resursų tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darbų vykdymui; įrengti prisijungimus prie 
elektros, vandens i r kitų resursų ar savarankiškai organizuotis pri sijungti prie šių resursų t inklų / įvadų 
bei sudaryti a titinkamus susita rimus (jei jie rei kal ingi) su šių tinklų / įvadų savininkais / valdytojais. 
Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas  turi atitikti elektros energiją tiekiančios 
įmonės  išduotas technines sąlygas; savo lėšomis gauti visus Darbams at likti reikalingus leidimus i š 
institucijų. Tokie leidimai apima, bet neapsiriboja, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų 

perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt., taip pat savo sąskaita gauti žemės sklypų savininkų bei kitus 
sutikimus, derinimus, leidimus Darbams vykdyti (jei jie reikal ingi).
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3.3.27. Visus Da rbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti  Da rbai ir statybos teritorijoje esančios 
statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei  kitas  turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso 
Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) gadinami. Priešingu 
atveju Rangovas at lygina visus dėl to padarytus nuostolius.

3.3.28. Prieš at likdamas kasimo ar kuriuos  nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus inžineri nius  
tinklus, susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentie kio, nuotekų, 
dujotiekio ir kt.) išdėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, kelių 
dangoms, kitoms dangoms, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., at liekant Darbus, įskaitant ir už 
subrangovų atliekamus darbus bei privalo ištaisyti bet kokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo 
termino (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją ištaisyti greič iau).

3.3.29. Darbams atlikti naudoti tik naujas ir su Užsakovu suderintas medžiagas.
3.3.30. Rangovas privalo pranešti apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 5 

(penkias) kalendorines dienas. Bandymai laikomi atliktais, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas.
3.3.31. Visus reikalingų tikrinimų, bandymų rezultatus fiksuoti a titinkamuose  do kumentuose 

(protokoluose ir pan.) ir juos pate ikti Užsakovui. Vamzdynų suvirinimą vykdyti vadovaujantis 
suvirinimo procesų standartu EN ISO 3834-2:2005 arba jam lygiaverčiu. Jei reikalaujama, suvirinimo 

siūlėms sudaryti ir naudoti suvirinimo procedūrų apra šus (SPA). Užtikrinti, kad vamzdynų suvirintojų 
kvalifikacija atitiktų virinamų vamzdžių kategoriją.

3.3.32. Pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus  (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai , geodezinės 
nuotraukos ir kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros  vadovui prieš atliekant 
bandymus), eksploatacijos ir priežiūros  instrukcijas, reikalingas bet kokių Darbų dalių bandymams 
atlikti  ar tolesnei eksploatacijai vykdyti.

3.3.33. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nus tatoma, kad kokia nor s įranga, 
medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, pirkimo 
sąlygų ar projektinių dokumentų, tai  Užsakovas gali atmesti tą Darbų dalį, įrangą arba medžiagas, apie 
tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas tokio atmetimo priežastis. Tokiu atveju Rangovas savo 
sąskai ta privalo ištaisyti Užsakovo nustatytus trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad 
šie ati tiktų Sutartį, pirkimo dokumentus ir Užsakovo reikalavimus.

3.3.34. Jei statybvietėje Rangovo jėgomis  bus demontuojamos bet kokios inžinerinės sistemos ar 

medžiagos, tai jas Rangovas turi savo sąskaita supakuoti saugiam transportavimui ir i švežti į Užsakovo 
nurodytą vietą bei perduoti Užsakovui.

3.3.35. Valyti ir prižiūrėti patekimo į S tatybvietę kelius, įvažiavimus, takus, praėjimus ir aplinką nuo 
šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Sta tybvietė i r visos tokios patekimui į S tatybvietę naudojamos patalpos ir 
kel iai /  takai / praėjimai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklai s ir nekelti pavojaus 
Užsakovo personalui ir tretie siems asmenims. Rangovas yra atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių / 

takų / praėjimų remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
3.3.36. Imti s visų prie monių Užsakovo jam perduotos darbų zonos, medžiagų, žal iavų ir kitų daik tų, 

priklausančių Užsakovui, Rangovui ir (ar) treties iems asmenims, saugumui užtikrinti. Rangovui tenka 
visa šių medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika iki Užsakovas priims Darbus, 
kuriems atlikti buvo panaudotos atitinkamos medžiagos , žal iavos ar daiktai, arba priims šio turto 

likučius.
3.3.37. Baigęs statybos Darbus tinkamai sutvarkyti Darbų vietą, atstatyti pažeistas dangas ir aplinką, 

savo sąskaita išvežti iš statybvietės bei utilizuoti savo ir (ar) pasitelktų subrangovų Darbų vykdymo 
metu susidariusias statybines atl iekas bei statybinį laužą i r pateikti  Už sakovui visų susidariusių atl iekų 
utilizavimą patvirtinančius dokumentus.

3.3.38. Dangų atstatymo ir aplinkos sutvarkymo priėmimą įformi nti atitinkamu aktu (aktais) ir j į 
(juos) pateikti Užsakovu i. Jeigu dangų atstatymo ir (ar) aplinkos sutvarkymo Darbų atlikimas yra 

atidedamas suderinus t ai su dangų / a plinkos savininkais, Rangovas Užsakovui pateikia tokį suderinimą 
patvirtinantį dokumentą kartu su garantiniu raštu, kuriame nurodomas galutinis te rminas, iki kurio visos 
Darbų metu pažeistos dangos bus atstatytos ir (ar) sutvarkyta aplinka.

3.3.39. Laikytis  ir nepažeisti Sutartyje nustatytų Da rbų atlikimo (baigimo) terminų.
3.3.40. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoti Užsak ovą raštu 

apie a plinkybių, galinčių trukdyti pradėti, vykdyti ir (ar) baigti Darbus ar bet kurią jų dal į, a tsiradimą. 

Neatlikęs šios pareigos nustatytais terminais Rangovas praranda teisę remtis minėtomi s aplinkybėmis 
siekdamas Darbų termino pratęsimo ir (ar) pakeitimo.
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3.3.41. Nedelsiant, bet nevėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, atsakyti į Užsakovo ir 
(ar) Užsakovo atstovų oficia lius raštus.

3.3.42. Užtikrinti, kad visą Sutarties  galiojimo laikotarpį už Sutarties į vykdymą atsakingi darbuotojai 
turėt ų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikal ingą tinkamai atlikti Darbus. Rangovo personalas turi būti 

įgudęs ir turėti patirtį a titinkamiems Darbams vykdyti. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas 
pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžia i vykdo pareigas, nesugeba laikytis  
Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu 
tokio Rangovo personalo kvalifikac ija remtasi Rangovo kvalifikacijos vertinimo metu, juos keičiančio 
Rangovo personalo kvalifikacija negali būti blogesnė negu keičiamųjų. Tokiu atveju Rangovas privalo 
pateikti visus pirkimo sąlygose  rei kalaujamus  kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

3.3.43. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias a taskaita s apie Darbų at likimo eigą.
3.3.44. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus, apie at liktų Darbų 

perdavimo–priėmimo datą, pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo –priėmimo aktus  ir mėnesines 
Darbų vykdymo ata skaitas.

3.3.45. Dalyvauti statinio pripažinimo tinkamu naudoti (statybos užbaigim o) procedūroje, parengti ir 
perduoti Užsakovui (o prireikus ir valstybės / savivaldybės valdžios instituci joms) pagal Rangovo 

atliekamų Darbų apimtis visus re ikiamus paaiškinimus, normatyviniuose  dokumentuose ir projekte 
nustatytą i špildomąją projektinę, v ykdomąją ir kitą normatyviniuose  statybos  dokumentuose ir pirkimo 
dokume ntuose, jų prieduose nurodytą dokumentaciją , programinę įrangą, teises į ją, gaminių ir įrengimų 
techninius  pasus, eksploatavimo instrukcija s ir kitus būtinus dokumentus.

3.3.46. Organizuoti Užsakovo personalo mokymus tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus 
reikalavimus) eksploatuoti ir prižiūrėti sumontuotus įrenginius bei gaminius, perduoti brėžinius, 

instrukcijas, kt. susijusią dokumentaciją, prisijungimus, valdymo teises, slaptažodžiu s (jei tokie yra).
3.3.47. Jei Rangovo darbuotojams ar jo vardu veikiantiems asmenims tampa taikytinos teisės 

normomis nustatytos Da rbų at likimo vietoje esančių asmenų identifikavimo taisyklės, tai Rangovas yra 
atsakingas už tokių taisyklių taikymą, identifikavimo priemonių išdavimą, asmenų registravimą statybos 
darbų at likimo vietoje, informacijos apsikeitimą ir kt. Rangovas turi teikti informaciją apie 
identifikavimo tai sykli ų taikymą priežiūros institucijoms ir Užsakovui. Užsakovas šio punkto vykdymui 
suteikia Rangovui visus tam reikiamus įgaliojimus.

3.3.48. Sudaręs  šią Sutartį, ne vėliau negu ji pradedama vykdyti, patvirtinti / pranešti Užsakovui, 
kad Rangovo pasiūlyme nurodyti subrangovai bus pasitelkiami Sutarčiai vykdyti, nurodant jų 
pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus. Ši informacija teikiama ir Sutartyje nustatyta tvarka 
keičiant subrangovus.

3.3.49. Rangovas turi ir kitas  teisės aktuose nustatytas pareigas.

3.4. Rangovas turi  tei sę:
3.4.1. Suderinęs su Užsakovu koreguoti tam tikrus projektinius sprendinius, nurodydamas pagrindus, 

kuriais remiantis turi būti vykdomos atitinkamos korekcijos. Tokie pakeitimai galimi tik tada, kai  to 
reikalauja technologinis procesas, kurio nebuvo galima iš anksto suplanuoti ir (ar) numatyti.

3.4.2. Remdamasis savo profes inėmis žiniomis ir patirtimi, Rangovas turi teisę teikti Užsakovui 
pasiūlymus dėl Darbų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeit imai, Rangovo nuomone, galėtų 
pasitarnauti techniškai  ir būtų techniškai, ekonomiškai optimalūs bei naudingi. Rangovas pirmiau 
paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. 
Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per 5 (penkias) darbo dienas po Rangovo ati tinkamo pasiūlym o 
gavimo momento ir informuoja Rangovą apie savo sprendimą.

3.4.3. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti kitus asmenis 
(subrangovus), tik gavęs išankstinį raš tišką Užsakovo sutikimą, kaip tai nurodyta Sutartyje.

3.4.4. Naudotis kitomis t eisės aktuose numatytomis Rangovo te isėmis.

4. SUBRANGOVAI, RANGOVO PASKIRTI SPECIALISTAI, JUNGTINĖS VEIKLOS
PARTNERIAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

4.1. Šio Sutarties skyriaus nuostatos, susijusios su subrangovų / speciali stų pasitelkimu ir jų 

keitimu, taikomos  tik tuo atveju, jei subrangovai / speciali stai bus pasitelkti.
4.2. Rangovas gal i pakeisti subrangovus / specialistus tik esant objektyvioms priežastims ir gavęs 

Užsakovo rašytinį sutikimą.
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4.3. Naujai pasitelkiamų tokių subrangovų / speciali stų kvalifikacija ar kiti pajėguma i, kuriais buvo 
remtasi Rangovo kvalifikac ijos verti nimo metu, negali būti blogesni negu keičiamųjų. Tokiu a tveju 
Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sąlygose rei kalaujamus pašalinimo pagrindų iš Pirkimo 
procedūrų nebuvimą patvirtinančius ir reikiamą kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

4.4. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad subrangovas / special istas, nekokybiškai atlieka 
Darbus  ar netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus , taip pat tuo atveju, kai  subrangovas / specialistas 
nepajėgus tinkam ai vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, pradėtos 
likvidavimo procedūros, veiklos sustabdymo ar panašios padėties ir dėl to Užsakovas ar Rangovas turi 
pagrindo manyti, kad subrangovas / speci alistas negalės vykdyti Darbų be trūkumų ar nuostolių 
Užsakovui ar Rangovui, Užsakovas gali reikalauti pakeisti tokį subrangovą / spec ialistą, o Rangovas 

gali  prašyti jį pakeisti. Apie ta i Šalys turi informuoti viena kitą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš  14 
(keturiolika) kalendorinių dienų, nurodydamos subrangovo / speci alisto pakeitimo priežastis. Tokiu 
atveju Šalys turi teisę įforminti protokolą dėl subrangovo / specia listo pakeitimo. Abiejų šalių 
pasirašytas protokolas pridedamas prie Sutarties ir tampa neatskiriama jos dalimi, o subrangovas / 
special istas laikomas atitinkamai pakeistu. Rangovas turi suteikti naujai pasitelkiamam subrangovui / 
speciali stui visus reikiamus leidimus, įgaliojimus ir informaciją , kad šis galėtų tinkamai vykdyti savo 

pareigas.
4.5. Subrangovų / special istų pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo jokios atsakomybės prieš 

Užsakovą vykdant šią Sutartį. Rangovas atsako Užsakovui už pasitelktų subrangovų / specialistų 
prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

4.6. Subrangovų / special istų samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu ar pakeit imu.
4.7. Atsiradus poreikiui keisti Rangovo jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais, 

jungtinės  veiklos partneriai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
4.7.1. pasiliekančio ( -ių) jungtinės veiklos pa rtnerio (-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos  partnerio (-

ių) keitimo;
4.7.2. pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos 

sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutarties na ujam (-iems) / 
pasiliekančiam (-iems) jungtinės veiklos partneriui ( -iams);

4.7.3. naujo (-ų) / pasiliekančio ( -ių) jungtinės veiklos partnerio ( -ių) raštišką sutikimą (-us) pakeisti 

pasitraukiantį (-čius) jungtinės veiklos partnerį ( -ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio ( -ių) jungtinės 
veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujo ( -ų) / pasiliekančio ( -ių) 
jungtinės  veiklos partnerio ( -ių) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (jei  taikoma).

4.8. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujo (-ų) / pasiliekančio ( -ių) jungtinės veiklos partnerio ( -ių) 
pat ikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas.

4.9. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungti nės veiklos partnerius.

4.10. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos jungtinės veiklos  sutarties kopiją, kurioje 
pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio ( -ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje 
jungtinės  veiklos sutartyje, o naujas ( -i) / pasiliekantis  (-ys) jungtinės  veiklos partneris (-iai) perims 
visus pasitraukiančio ( -ių) jungtinės veiklos partnerio ( -ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinę 
veiklos  sutartį.

4.11. Šio skyriaus nuostatų nesilaikyma s yra laikomas  esminiu Sutarties  pažeidimu.

5. DARBŲ ATLIKIMAS IR P RIĖMIMAS

5.1. Rangovas privalo atl ikti ir perduoti Darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.

5.2. Rangovas privalo visus Darbus , kurie  bus paslėpti kitais  Da rbais ir konstrukcijomis  („paslėptus 
Darbus“), pateikti priimti, įspėjęs  Užsakovą / Užsakovo atstovą ir (ar) statybos darbų techninės 
priežiūros vadovą apie tai  mažiausiai prieš 2 (dvi) darbo dienas, ir įforminti  paslėptų Da rbų aktą.

5.3. Atliktus Darbus Rangovas turi t inkamai užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatytais 
terminais ir tvarka. Š ioje Sutartyje sąvoka „atlikti Darbai“ suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus 
atlikti Darbai, kurie  yra priimti Užsakovo.

5.4. Baigęs atit inkamą Darbų dalį, Rangovas praneša Užsakovui / Užsakovo atstovui apie tai, kad jis 
gali  priimt i šią Da rbų dalį ir suderina tikslią D arbų priėmimo datą.

5.5. Darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarka nustatyta šios Sutarties  2 skyriuje „Sutarties kaina ir 
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atsiskaitymo tvarka“.
5.6. Esant ginčytinų pozic ijų (pretenzijų dėl Darbų ar jų dalies kokybės ir ati tikimo Sutarties 

sąlygoms), U žsakovas priima ir apmoka neginčytiną Darbų dalį.
5.7. Tarpiniai  at liktų Darbų (jų dalies) perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus , at liktus per 

vieną kalendorinį mėnesį. Į atliktų Darbų aktus  įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas 
mokėtinos sumos.

5.8. Galutinis visų Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas vis iškai užbaigus  visus statybos, 
bandymų, valymo, prijungimo, paleidimo ir kit us sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose nurodytus 
Darbus , ir Užsakovui įforminus statybos užbaigimo dokumentą (statybos už baigimo aktą / deklaraci ją). 
Rangovas Užsakovui perduoda būti nus at liktų Darbų dokumentus (D arbų vykdomoji dokumentacija, 

išpildomosios nuotraukos, schemos, panaudotų medžiagų sertifikatai ir at itikties deklaracijos, 
naudojimo instrukcijos, perdavimo eksploatac ijai dokumentai, techninė dokumentacija, bandymų 
rezultatų dokumentai ir t. t.).

5.9. Bandymų procedūros, kurios turi būti at liekamos vykdant Darbus, yra nurodytos  Pirkimo 
dokume ntuose. Rangovas turi suteikti visus prie taisus, pagalbą, dokumentus ir kitą  informaciją, 
įrengimus, komplektavimo gaminius, instrumentus , Darbo jėgą, medžiagas i r tinkamos kvalifikacijos ir 

pat irties turintį personalą, rei kalingus nurodytiems bandymams efektyviai atlikti. Užsakovas gali keisti 
nurodytų bandymų vietą ar detales arba duoti nurodymą Rangovui atl ikti papildomus bandymus, jei 
pirminių bandymų rezultat ai kel ia Užsakovui abejonių dėl Darbų kokybės. Jeigu išbandymo rezultata s 
išryškina bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir (ar) neatitikimą teisės aktuose, statybos  techniniu ose 
reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltus re ikalavimus, netinkamą funkcionavimą, 
net inkamą sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas privalo per techninėse 

specifikacijose  nurodytą terminą (o jei toks nenurodytas , per protingą, Šal ių suderintą t erminą), pašalinti 
šiuos trūkumus, neatitikimus ir įrodyti šių trūkumų ir (ar) neatitikimų pašalinimą patikimais bandymo 
rezultatais. Rangovui nepašalinus  šių trūkumų / neati tikimų, Užsakovas turi teisę, iš anksto pranešęs 
Rangovui, pasitelkti ekspertus, kad pastarieji patikrintų Rangovo atliktus  bandymus ir bandymų 
dokume ntus . Jeigu ekspertai nustatys bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir (ar) neatitikimą teisės 
aktuose , statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltus reikalavimus, 
net inkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, 

Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus  trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su 
ekspertizės samdymu, papildomais  bandymais – testavimais, ištaisymu bei visas kitas išlaidas.

5.10. Rangovas negali vienašališkai stabdyti Darbų vykdymo dėl tokių aplinkybių kaip papildomi 
darbai, dokumentacijos trūkumai, padėtis rinkoje ir pan., išskyrus  a tvejus, kaip tokiam būtinam Darbų 
sustabdymui Užsakovas yra davęs išankstinį rašytinį sutikimą  pagal pagrįstą ir motyvuotą  Rangovo 
prašymą.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti per 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
6.2. Darbai ar atskiri jų etapai privalo būti baigti ne vėliau nei Darbų grafike numatytais terminais.
6.3. Visų Darbų pabaiga (galutinis visų Darbų priėmimas) laikoma galutinio Darbų priėmimo akto 

pasirašymo data. Galutinis Darbų priė mimo aktas bus pasirašomas tik po to, kai  Rangovas tinkamai 
įvykdys visus pagal šią Sutartį  nustatytus įsipareigoji mus, bus visiškai užbaigti i r tinkamai įteisinti visi 

atlikti Darbai bei tinkamai įforminta s statybos užbaigimo dokumentas.
6.4. Atsižvelgiant į tai, kad Projekte dalyvauja ir kiti Užsakovo pasitelkti rango vai bei tiekėjai, 

Darbus  numatoma vykdyti atskirais etapais, o pavienių Darbų atlikima s taip pat priklausys ir nuo 
Užsakovo atskirai įsigyjamų įrangos ir jos sumontavimo atlikimo terminų, todėl  tarpinių Darbų atlikimo 
terminai  bus konkreti zuojami Užsakovo tvirtinamame kalendoriniame Darbų grafike, kaip nurodyta 
Sutartyje. Šiame grafike nus tatyti terminai bus laikomi konkrečiai s tarpinio Darbų etapo atlikimo 

terminais. Tuo atveju, jeigu kurių nors Darbų atlikimo terminai nedetal izuoti grafike ar Sutartyje, j ie 
privalo būti at liekami tokiais terminais, kad nebūtų pažeisti kitų grafike ar Sutartyje numatytų Darbų 
atlikimo terminai.

6.5. Tiekėjas įsipareigoja organizuoti savo ir savo pasitelktų ūkio subjektų Darbus taip, kad kiti 
Užsakovo pasitelkti rangovai ir tiekėjai tinkamai ir laiku atliktų savo darbų dalį, sudaryti sąlygas kitiems 
Užsakovo pasitelktiems rangovams ir t iekėjams nekliudomai patekti į Darbų vykdymo vietą ir esant 
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poreikiui pagal Užsakovo nurodymus koreguoti  Darbų eiliškumą, atl ikti savo Darbų dalį k eliose  vietose 
lygiagrečiai  ir pan. Rangovas patvirtina, kad kooperuosis ir operatyviai bendradarbiaus su Užsakovu dėl 
tinkamo šiame punkte nustatyto Darbų vykdymo kartu su kita is Projekto dalyviais. 

6.6. Darbų vykdymo technologijos projektas ir kitos Darbų sudedamosios dalys privalo būti baigti 

pagal kalendorinį Darbų grafiką. 
6.7. Darbų eiliškumas nustatomas ir keičiamas tik esant išankstiniam Užsakovo suderinimui ir 

pritarimui.
6.8. Į Darbų atlikimo laikotarpį nebus įskaitomas Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, jei Darbų 

atlikimas būtų sustabdytas paties Užsakovo ar Užsakovo raštu patvirtintas . Š iuo atveju, Darbų atl ikimo 
terminas gal i būti pratęstas tiek, kiek truko Darbų atlikimo sustabdymas. Toks Darbų atlikimo termino 

pakeit imas nustatomas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.
6.9. Užsakovas savo iniciatyva gali sustabdyti Darbų vykdymą, nurodydamas (je igu įmanoma) 

sustabdymo trukmę, dėl po Sutarties sudarymo pasikeitusių aplinkybių (tokių kaip papildomi 
projektavimo dokumentų pakeitimai, be kurių negalima užbaigti Su tarties ; trečiųjų šalių įtaka; būtinas 
papildomas laikas įvykdyti kitų projekto dalių pirkimus; laiku nepateikta į ranga, kurią privalo pateikti 
Užsakovas; finansavimo trūkumas; bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimų; fizinės 

kliūtys arba klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta statybvietėje, ir tų kli ūčių 
ar sąlygų patyręs Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; kitos a plinkybės, kurios nebuvo žinomos 
pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas ir pan.) kai dėl jų negalima tinkamai 
tęsti Darbų. S ustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu, 
Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti.

6.10. Darbų ar bet kurios jų dalies terminai (į skaitant ir bendrą Sutarties terminą) gal i būti pratęsti 

šiais atvejais: a) dėl  bet kurių valstybės ar savivaldybės instituci jai, įstaigai ar organizacija i, ar kitam 
subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymo per nus tatytą (ar protingą) terminą; b) Užsakovo 
atskirai įsigyjamos įrangos, jos montavimo ar kitų projekto darbų atlikimą perkėlus į vėlesnius 
laikotarpius  arba pratęsus jų atlikimo terminus;  c) kai  Įgyvendinančios institucijos yra pratęsiami 
(nukeliami) Projekto įgyvendinimo ir (ar) finansavimo terminai  (Įgyvendinančios institucijos nurodyme 
ir (ar) leidime nurodytam laikotarpiui); d) kai keičiami techniniai ar darbo projektai  ir dėl tokių 
pakeit imų keičiasi esminiai projekto sprendiniai ir (ar) esminės darbų apimtys; e) kai sustabdomas 

Darbų atlikimas; f) kai atsiranda aplinkybių, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir dėl 
kurių tampa objektyviai nebeįmanoma įvykdyti Darbų ar jų dalies nustatytais terminais ir su šiomi s 
aplinkybėmis susidurtų bet kuris kitas  rangovas. Darbų a tlikimo terminai gali būti pratęsti tokiam laikui, 
kuris objektyviai būtinas pagal anksčiau nurodytas aplinkybes.

6.11. Rangovas garantuoja, taip pat ir atsako už tai, kad termi nų laikysis jis pats ir jo pasamdyti 
subrangovai / special istai, je igu jie yra pasitelkiami.

6.12. Pastebėtų Darbų trūkumų / defektų šalinimas  neprailgina nustatyto Darbų at likimo te rmino.
6.13. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau šioje Sutartyje nustatyto jų baigimo termi no.

7. PAREIŠKIMAI IR PATVIRTINIMAI

7.1. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad jis susipažino su statybos  objektu, aplinkybėmis ir 
sąlygomis, kurioms esant bus at liekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir 
neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl  Darbų atlikimo Sutartyje ir su ja susijusiuose  dokumentuose 
nustatyta tvarka ir sąlygomis.

7.2. Pradinės sutarties kaina yra nustatyta Rangovui nuosekliai ir išsamiai įvertinus būtinus Darbus, 
finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrenginių bei darbo jėgos vertes bei  rinkos kainas, leidimų, 
sutikimų, suderinimų gavimo būti nybę i r išlaidas, galimus kainų svyravimus  ne tik Sutarties sudarymo 
momentu, bet ir jos vykdymo laikotarpiu.

7.3. Rangovas gerai  išanali zavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus 

duomenis, statybos objekto fizinius matme nis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, 
medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus 
Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį rei kia atlikti darbus  ar panaudoti  medžiagas, priemones, 
įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė a rba netinkamai numatė sudarant Sutartį, t ačiau jie  yra 
būtini Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti 
pradinės sutarties kainą.

7.4. Prieš pasirašant Sutartį Rangovas, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai  išanalizavo, 
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patikrino projektinėje dokume ntacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimt is, įvertino visus 
pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus D arbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti  visas pastabas 
Užsakovui.

7.5. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti i r (ar) vykdyti atstovas turi 

teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numa tytus  Rangovo įsipareigojimus. 
Rangovas parei škia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitus 
dokume ntus , įgal inčius Rangovą užsiimti  šioje Suta rtyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo 
sutartinius įsipareigojimus.

7.6. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios 
galė tų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

7.7. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad Darbų vykdymo / užbaigimo terminų laikymasis turi 
Užsakovui esminės reikšmės ir įsipareigoja neprieštaraudamas mokėti Sutartyje nustatyta tvarka 
Sutartyje nus tatyto dydžio netesybas ir Užsakovo patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius už minėtų termi nų 
nesilaikymą / pral eidimą.

7.8. Rangovas patvirtina, kad įvertino aplinkybę, jog jo atliekami Darbai yra sudedamoji Užsakovo 
naujai  statomos jėgainės statybos dalis, o reikiama įranga bei  kiti Darbai, reikalingi Projektui 

įgyvendinti, Užsakovo bus įsigyjami atskirai.
7.9. Šalys patvirtina, kad Darbų atl ikimo tvarka ir terminai nustatyti pagal Sutarti es objekto specifiką 

ir turi būti vykdomi ir aiškinami atsižvelgiant į tai, kad Darbai, jų dalys, medžiagos perkamos kartu su jų 
įrengimo, sumontavimo, tinkamo veikimo užtikrinimo ir kitų reikiamų darbų kompleksu.

7.10. Rangovas neprieš tarauja, kad vadovaujantis Įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos 
būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informac inėje sistemoje, ir patvirtina , kad tokios 

informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komerci nių interesų.
7.11. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su Užsakovo korupcijos prevencijos poli tika, kuri 

viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje ir įsipareigoja laikytis  jos nuos tatų.

8. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dal ies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 
aplinkybių – nenugalimos jėgos ( force majeure), nus tatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal 
Lietuvos  Respublikos c ivilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos 

poveikį įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jėga ( force majeure) - tai nepaprastos aplinkybės, kurių 

negalima nei numatyti, nei išvengti.
8.2. Nenugalima jėga ( force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos  aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė ar galėjo atsižvelgti, t. y. Lietuvoje, jos  ūkyje jau 
esamos  ar pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet 
kurios iš Šalių reorganizavimą, privat izavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, be t Lietuvoje Sutarties  sudarymo 

metu yra tikėti nos ar jau žinomos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 
nėra reikalingų prievolei  vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

8.3. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai  
neįmanoma dėl force majeure arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 2 (du) mėnesius dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Ša lis neatsako.

9. UŽTIKRINIMAI IR GARANTIJOS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties su juo pasirašymo 
dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toli au – Užtikrinimas) – Užsakovui 
priimtino banko ar kredito unij os besąlygišką ir neatšaukiamą garantij ą , kurios tekstas privalo būti 
suderintas su Užsakovu iš anksto, nepraleidžiant šiame punkte nusta tyto Užt ikrinimo pateikimo termino. 
Reikalaujama  Užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) proc. nuo pradinės sutarties  ver tės be PVM .

9.2. Užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir at itikti toliau nurodytus 

pagrindinius reikalavimus, tačiau iš anksto suderintus su Užsakovu. Rangovui nurodytu terminu 
nepateikus  Užtikrinimo, bus laikoma, kad Rangovas Sutarties atsisakė.

9.3. Užtikrinimas turi būti pateiktas laikantis  šių pagrindinių sąlygų: garantijos rašto įsigaliojimas  
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negali  būti sąlyginis; užtikrinimo dalykas – bet  koks Rangovo į sipareigojimų pagal Sutartį paže idimas, 
dal inis ar visiškas jų nevykdymas ar net inkamas vykdymas; pinigų sumos U žsakovui pagal Užtikrinimo 
dokume ntą turi būti išmokamos ne vėl iau kaip per 7 (septynia s) kalendorines dienas nuo pirmo raštiško 
Užsakovo pranešimo garantui; garantas negali reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, 

išskyrus prašymą Už sakovui nurodyti, kad garantijos suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies 
ar visiškai neįvykdė Sutartie s sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį .

9.4. Užsakovui gavus informaci ją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis bankas ar kredito unija tapo 
nemokus, nevykdo veiklos, neįvykdo ar netinkamai vykdo garantinius  įsipareigojimus kitiems ūkio 
subjektams ir pan., Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo pateikti kito banko ar kredito unijos 
išduotą Užtikrinimą, ati tinkantį visas Užsakovo nustatytas Užtikrinimo sąlygas. Gavęs tokį reikalavimą, 

Rangovas privalo jį įvykdyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
9.5. Tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Užt ikrinimas  ar baigias i Sutarties 

terminas, tačiau Sutartis dar neįvykdyta ir privalo būti užbaigta, ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) 
kalendorinių dienų iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą 
arba pratęsti esamą tomis  pačiomis sąlygomis. Visais atvejais Užtikrinimas turi galioti nepertraukiamai 
visą Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laikota rpį.

9.6. Jeigu Sutarties gal iojimo laikotarpiu Užsakovas pasinaudojo Užtikrinimu, Rangovas privalo per 
3 (tris) kalendorines dienas pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą tomis pačiomis są lygomis.

9.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas Sutartyje numatytais atveja is Užsakovui laiku nepateikia naujo 
Užtikrinimo ar nepratęsia esamo, Rangovas moka Užsakovui 1 (vieno) proc. dydžio baudą nuo bendros 
pradinės sutarties vertės be PVM (išskyrus, jeigu Užsakovas dėl laiku nepateikto / nepratęsto 
Užtikrinimo pasinaudojo galiojusiu Užtikrinimu) ir (ar) Rangovui nepateikus naujo Užtikrinimo ar 

nepratęsus esamo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės kaip dėl 
esminio Sutarties pažeidimo, raštu įspėjant apie tai Rangovą prieš 7 (septynias) kalendorines dienas.

9.8. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartį, jos prieduose, pirkimo dokumentuose 
numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų re ikalavimus, j ie bus atlikti be 
klaidų ar kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar suma žintų atliktų Darbų vertę. Darbų garantiniai 
terminai  nustatomi Sutartį sudarančiuose dokumentuose, o jei juose  nenurodyti – pagal Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas.

9.9. Garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu defektų arba žalos šalinimo darbai turi būti 
atliekami Rangovo rizika ir sąskaita, jeigu tie Darbai priskiriami: a) Darbams, už kuriuos atsako 
Rangovas, bet kurių kitų Darbų kokybei; b) netinkamam naudojimui arba priežiūrai dėl Rangovo klaidų 
(pateiktos netinkamos projektinės ir (ar) techninės dokumentacijos, bandymų dokumentų ir pan.);  c) 
Rangovo nevykdymui kurio nors kito įsipareigojimo pagal Sutartį.

9.10. Garantiniai termi nai , nurodyti Sutarties  9.8 punkte, yra suteikiami ir apima visus Darbus, taip 

pat  visas jų sudėtines dalis. Ga rantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Galutinio Darbų perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo (abiejų Šalių) die nos, o specialiosiomi s teisės normomis 
reglamentuojamie ms atskiriems atvejams (jei tokie taikytini) – nuo šiose teisės normose nustatytų 
terminų. Rangovas, a tlikęs Darbus  ir juos perdavęs Užsakovui šioje Sutartyje nus tatyta tvarka ir 
terminais, iki garantinių terminų pradžios pateikia Užsakovui visų Rangovo garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimą.
9.11. Garantija gali  būti netaikoma, tik tais atvejais jeigu Rangovas įrodo, kad trūkumai at sirado dėl  

Užsakovo kaltės, ne pagal  Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas eksploatuojant objektą arba 
kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutartyje.

9.12. Garantinio laikotarpio metu paaiškėjus defektui arba defekto sukeltai žal ai, Užsakovas apie ta i 
praneša Rangovui, o Rangovas nė vėl iau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas po Užsakovo 
pranešimo gavimo turi im tis priemonių defektų priežastims ir apimčiai nustatyti bei informuoti 

Užsakovą apie nustatytas defektų apimtis / priežastis ir ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą 
protingą terminą. Jei Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda taisyti ir (ar) neištaiso defektų per 
Užsakovo nurodytą protingą termi ną, Užsakovas gali  pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis atlikti 
tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo padengti visas išlaidas, kurias patiria  Užsakovas
ištaisydamas defektą ir atitaisydamas defe kto padarytą žalą (įskai tant Užsakovo kaštus ieškant kito 
rangovo, i šlaidas eksperta ms i r pan.) ir at lyginti Užsakovui dėl  to pat irtus nuostolius. Užsakovas visais 

atvejais gali pasinaudoti ir Rangovo pateikta De fektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu garan tija.
9.13. Rangovas kartu su galutiniu Darbų perdavimo –priėmimo aktu Užsakovui pateikia Defektų 
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ištaisymo garanti niu laikotarpiu garantiją, ne mažesnei nei 5 (penki) proc. pradinės sutarties vertė s 
sumai. Šia garantija yra užtikrinamas Rangovo garantinio la ikot arpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį 
per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termi no metus. Užsakovui pateikiama besąlyginė ir 
neatšaukiama banko ar kredito unijos garantija, at itinkanti 9.3–9.6 punktuose nustatytus pagrindinius 

reikalavimus.
9.14. Kadangi garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo–

priėmimo akto pasirašymo dienos, garantinis laikotarpis  nesiejamas su Sutarties galiojimu, t. y. garantija 
turės  galioti reikalaujamą laikotarpį nepriklausomai nuo to, ar Sutarties gal iojimo terminas bus 
pasibaigęs, ar ne. 

10. DRAUDIMAI

10.1. Rangovas savo lėšomis privalo apdrausti statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus  

statybos ir montavimo Darbus pilna at statomąja verte (tačiau ne mažesne nei Sutarties vertė) nuo visų 
galimų rizikų Užsakovo naudai statybos rizikų draudimu (CAR /  EAR). Statybos visų rizikų draudimas 
turi apimti  visus su statomu, montuojamu statiniu susijusius statybos , montavimo, kitus Darbus ir 
bandymus, Darbams atlikti į draudimo vietą pristatytus, Rangovo montuojamus ir sumontuotus statybos 
produktus, medžiagas, įrenginius, draudimo vietoje esantį turtą , draudimo vietos sutvarkymo išlaidas po 

draudiminio įvykio, iš laidas už viršvalandinį darbą, darbą išeiginių ir švenčių dienomis, skubų krovinių 
pakrovimą  ir pervežimą ir kt. D raudimo laikotarpis – (draudimas turi galioti) ne vėliau kaip nuo statybos 
Darbų pradžios (pirmojo statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos) ir ne trumpiau kaip 
iki Sutarties pabaigos te rmino.

10.2. Rangovas privalės iki Darbų pradžios datos apsidrausti (ar būti apsidraudęs) rangovo civilinės 
atsakomybės privalomuoju draudimu. Toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visą Darbų 
atlikimo laikotarpį ir 2 (dvejus) metus nuo visų Proje kto Darbų pabaigos i r a titikti Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo ir kitų teisės normų keliamus rei kalavimus. Jei Rangovas samdo subrangovus , tai 
pareigą a psidrausti šiame Sutarties  punkte nurodytais draudimais turi ir Rangovo samdomi subrangovai, 
o Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovai tokiais draudimais apsidraustų. Įvykus draudiminiam 
įvykiui, Rangovas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo išmokos pagal draudimo 
sutartį (polisą) išmokėjimo dienos privalo a tstatyti draudimo sumą iki nurodytos draudimo sumos, 
papildydamas draudimo sutartį (poli są) arba sudarydamas naują draudimo sutartį (poli są) ir pateikti 

atitinkamus į rodymus Užsakovui. Franšizė vienam draudiminiam įvykiui privalo būti ne  didesnė kaip 1 
000 (vienas tūkstantis) eurų. Draudimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti (draudimas turi galioti) nuo 
Darbų pradžios iki galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

10.3. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per Užsakovo nurodytą termi ną privalo pateikti draudimo 
liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas i r įrodymus, kad šiame skyriuje nurodytos draudimo sutartys yra 
tinkamai sudarytos, draudimo įmokos sumokėtos ir kt. Rangovas negali daryti jokių anksčiau nurodytų 

draudimo polisų sąlygų pakeitimų iš anksto neįspėjęs  Užsakovo apie tokius pakeitimus ir negavęs 
Užsakovo pritarimo, kai  tokie pakeitimai galėtų turėti įtakos Užsakovo teisėms ir interesams.

10.4. Jeigu Rangovas nesudaro bet  kurios iš anksčiau numa tytų draudimo sutarčių arba neužtikrina 
bet  kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama at likti ir palaikyti pagal Sutartį, arba 
nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio skyriaus reikalavimus, 
tai Rangovas Užsakovui sumoka Sutartyje nustatytą baudą (baudas), o Užsakovas gali (savo nuožiūra ir 
nemažindamas bet kurios kit os teisės arba teisinės gynybos priemonių) pats arba treč iųjų asmenų 

pagalba sudaryti draudimo sutartis šiame skyriuje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas 
draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias  mokėti sumas už atliktus Darbus 
tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigoji mus, numatytus šiame  skirsnyje. Jeigu Užsakovas pats 
sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo 
padengti Užsakovo sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba Užsakovas turi teisę vienašališkai 

išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų lėšų sumokėtas draudimo įmokas i r kitas pagal at itinkamą draudimo 
sutartį mokėtinas sumas.

10.5. Jei teisės normomis būtų nustatyti kiti privalomieji  reikalavimai  anksčiau nurodytoms 
draudimo sutartims, Rangovo sudaromos draudimo sutartys visa is a tvejais turi atitikti ir teisės normų 
privalomuosius reikalavimus.

10.6. Jei pagal privalomuosius teisės normų reikalavimus kurią nors iš šiame skyriuje nurodytų 

draudimo sutarčių gali (ar turi) sudaryti Užsakovas, tai, Užsakovui sudarius tokią sutartį (sutartis), 
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Rangovui šio Sutarties skyriaus sąlygos taikomos tiek, kiek jos neapima Užsakovui tenkančių teisių ir 
pareigų pagal  jo sudarytas draudimo sutarti s. 

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausanči as sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka 
ir terminais, Rangovo reikalavimu moka Rangovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio netesybas 

(delspinigius) nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas, gavęs iš Rangovo
atitinkamą sąskaitą, įs ipareigoja delspinigius  sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas po sąskaitos gavimo 
dienos.

11.2. Rangovas, laiku nepradėjęs Darbų (ar atskiro jų etapo), vilkindamas i r (ar) neužbaigęs Darbų 
(ar atskiro jų etapo) Sutartyje numatytu laiku, taip pat dėl Rangovo atsakomybei priskirtinų priežasčių 
Sutartyje nustatytu laiku nepateikęs Užsakovui Statybos užbaigimo dokumento, Užsakovo reikalavimu 

moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio netesybas (delspinigius) nuo pradinės sutarties 
vertė s be PVM už kiekvieną pavėluotą (uždelstą) kalendorinę dieną. Kai Rangovas vėluoja įvykdyti 
savo prievoles, tiesiogiai nesusijusias su statybos (montavimo) Darbais (vėluoja pateikti Užsakovui 
dokume ntaciją, patvirtinimus ir pan.), delspinigiai skaičiuojami nuo 10 (dešimties) proc. pradinės 
Sutarties vertės  be PVM.

11.3. Rangovas, gavęs iš Užsakovo at itinkamą netesybų sąskaitą, įsipareigoja apskaičiuotas 
netesybas sumokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas po minėtos sąskaitos gavimo dienos. Laikoma, 
kad Rangovas netesybų sąskait ą gavo ne vėl iau kaip 3 (trečią ) kalendorinę dieną po jos išsiuntimo 
dienos.

11.4. Atsižvelgiant į tai, kad Projektas gali būti iš dalies finansuojamas ES s truktūrinių fondų lėšomis, 
Užsakovas nėra atsakingas už atitinkamų ins titucijų finansavimo programų sudarymą, jų keitimą ir 
galimą netolygų at itinkamos statybos  dalies finansavimą, todėl už pavėluotus mokėjimus, mokamus ES 

struktūrinių fondų lėšomis, delspinigiai  Užsakovui neskaič iuojami.
11.5. Tais a tvejais, kai Užsakovo įgalioti asmenys nustato , jog Rangovo darbuotojai ir (ar) tretie ji 

asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atl ikimo metu vartoja ir (ar) yra apsvaigę nuo 
alkoholio, narkotinių, toksinių ir (ar) ps ichotropinių medžiagų, Rangovas moka Užsakovui 3 000 (trijų 
tūks tančių) eurų baudą už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto 
nustatymo atveju. Apsvaigimo / girtumo faktas užfiksuoja mas surašant aktą ar kitomis įrodinėjimo 

priemonėmis. Į apsvaigimo / girtumo fakto užfiksavimą kviečiamas ir Rangovo atstovas, kuris į 
Užsakovo nurodytą vietą Rangovo darbuotojų ir (ar) trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, 
apsvaigimo / girtumo faktui užfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpą, ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) 
valandų nuo Užsakovo kvietimo telefo nu / elektroniniu paštu termi ną. Tuo atveju, jeigu Rangovo 
atstovas per šiame punkte nurodytą laikotarpį neatvyks ta, Užsakovas apsvaigimo / girtumo faktą turi 
teisę užfiksuoti pasirašydamas aktą vienašališkai, šiame akte pažymėdamas, kad Rangovo a tstovas p er 

Sutartyje numatytą termi ną fakto užfiksuoti  nea tvyko. Tokiu atveju šio fakto užfiksavimo dokumentai 
perduodami Rangovui per 7 (septynias) kalendorines dienas.

11.6. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios i š šios Sutarties 10 skyriuje numatytų draudimo sutarčių 
arba neužtikrina bet kurios  draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo rei kalaujama at likti ir palaikyti pagal 
Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal Sutarties 
reikalavimus, Rangovas moka 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą (baudas): a) už kiekvieną nesudarytą 
ar netinkamai sudarytą draudimo sutartį; b) už kiekvieną nepateiktą arba pateiktą net inkamą draudimo 

poliso kopiją; c) už at itinkamų įrodymų nepateikimą; d) už draudimo sutarčių bet  kurios sąlygos 
nevykdymą.

11.7. Sutartyje nurodytos netesybos / baudos / delspinigiai yra laikomos minimaliai s ir papildomo 
įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl  Sutarties pažeidimo nukentėjusios šalies nuostoliais. Netesybos / 
baudos / delspinigiai turi būti sumokamos ne vėliau kaip per 7 ( septynias) kalendorines dienas nuo 

atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesybų sumokėjimas neat leidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą 
ir nepanaikina galimybės taikyti kitas Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytas pažeistų teisių gynybos 
priemones, tame tarpe at lyginti kitai Šaliai  visus dėl to pati rtus nuostolius. 

11.8. Bendra gal imų prita ikyti pagal šią Sutartį netesybų (kompensacijos, delspinigiai ir baudos) 
suma visu Sutarties  galiojimo laikotarpiu Šalių susitarimu negali viršyti 20 (dvidešimties) proc. pradinės 
sutarties vertė s be PVM. Galimų pritaikyti netesybų dydžio apribojimas (20 proc. pradinės sutarties 

vertės be PVM), nesiejamas su Suta rties įvykdymo užtikrinimu ir (ar) Defektų ištaisymo garantiniu 
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laikotarpiu garantija, t. y. Užsakovui pasinaudojus bet kuria iš šių garantijų, sumos, gautos  pagal  šias 
garantija s, nesumažina galimų pritaikyti netesybų dydžio apribojimo. Šalis įsipareigoja  atlyginti kitai 
Šaliai patirtus nuostolius ir (ar) išlaidas dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdy mo ar 
netinkamo jų vykdymo.

12. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

12.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu 
yra laikoma konfidencialia ir gal i būti a tskleista trečios ioms šalims tik tuo atveju, kai  tam yra teisinis 
pagrindas arba yra gautas išankstinis raš tiškas kitos šalies sutikimas. Šio įsipareigojimo pažeidimu 
nebus laikomas informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei  Rangovas pažeidžia savo įsipareigojimus, 
nustatytus Sutartyje. Kilus abejonių, ar Šalies pate ikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją  
gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencial ia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Šis 

įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties gal iojimo metu, tiek ir neterminuotai  po šios Sutarties 
pasibaigimo.

12.2. Šalis, pažeidusi  12.1 punkto re ikalavimus  privalo sumokėti kitai šaliai 0,5 (penkių dešimtųjų) 
proc. pradinės Sutarties vertės  be PVM dydžio baudą i r at lyginti visus nuostolius, kurių minėta bauda 
nepadengia.

12.3. Informacijos apie Sutartį ir (a r) visos Suta rties su jos priedais pateikimas at itinkamoms ES 
projektą prižiūrinčioms, finansuojančioms, kontroliuojančioms instituci joms, auditoriams, nelaikomas 
paže idimu.

12.4. Dėl Sutarties vykdymo speci fikos (Darbų atl ikimo vietos ir Užsakovo vykdomos veikl os) 
Užsakovo vidaus dokumentai gali nus tatyti atskiras taisykles fizinės saugos užtikrinimui ir 
konfidencia lios informa cijos apsikei timui, naudojimui ir saugojimui, todėl vykdant šį įsipareigojimą 
Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas ir (ar) jo pasitelkti subrangovai /  specialistai papildomai 

pasirašytų Užsakovo pateiktas konfidencialumo sutartis ar kitus su konfidencialios ir (ar) fizinės bei 
informacinės saugos užt ikrinimu ir (ar) informacijos naudojimu susijusius dokumentus. Rangovui ar jo 
pasitelkiamiems specialis tams atsisakius pasirašyti tokius dokumentus ar pažeidus  juose  nustatytus  
įsipareigojimus yra laikoma, kad Rangovas pažeidė 12.1. punkto reikalavimus. Jei tarp Šalių yra 
sudaryti papildomi susitarimai dėl konfidencial ios informacijos apsaugos, fizinės bei informacinės 
saugos ir pan., tai  tuose susitarimuose numatytos sąlygos  neriboja, nepanaikina ir nesumažina 

atsakomybės pagal šio skyriaus nuostata s.

13. BAIGIAMOSIOS NU OSTATOS

13.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateik imo Užsakovui dienos ir galioja 
iki 2026 m. rugpjūčio 28 d., ir iki tol, kol Šalys pilna apimtimi įvykdys Sutartimi prisiimtus 
įsipareigojimus arba iki jos nutraukimo šioje Sutartyje ir (ar) tei sės aktuose nustatyta tvarka.

13.2. Užsakovas turi teisę prieš termi ną vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo 
atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius , pranešęs Rangovui apie Sutarties nutraukimą prieš  14 

(keturiolika) kalendorinių dienų šiais atvejais:
13.2.1. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba 

daugiau nei  30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja užbaigti a tskirą bet kurį Darbų etapą arba 
daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja galutinai pabaigti Darbus ir (ar) pateikti 
statybos užbaigimo aktą .

13.2.2. Jeigu Rangovas atl ieka Darbus taip, kad jų baigti iki numatytos pagal Sutartį Darbų pabaigos 

pasidaro neįmanoma ir Užsakovas tai gali įrodyti bet  kokiomis priemonėmis ir (arba) Rangovas 
nevykdo Sutarties  sąlygų ir (arba) teisės aktų bei  normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimų.

13.2.3. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja net inkamas 
medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus 
nustatytais terminais ar elgiasi kitai p nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, 

kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.
13.2.4. Jeigu Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų vėluoja pate ikti / atnaujinti /  

pratę sti Sutartyje nurodytus draudimus / garantijas ar nors vieną iš jų.
13.2.5. Jeigu Rangovas be Užsakovo išankstinio rašytinio pritarimo sustabdo Darbus ar bet kurią jų 
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dalį ar kitų savo prievolių pagal Sutartį vykdymą .
13.2.6. Jeigu Rangovas tampa nemokus , bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, 

Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo 
ateityje.

13.2.7. Jeigu Rangovas pažeidžia kitas esmines Sutarties sąlygas.
13.2.8. Jeigu Užsakovui pateikiamos kompetentingų ins titucijų rekomendacijos ar priva lomieji 

nurodymai pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 
įstatymo ar jį įgyvendinančių tei sės normų nuostatas.

13.3. Užsakovas šią Sutartį taip pat gali vienašališkai nutraukti vadovaudamasis Įstatymo 98 
straipsniu.

13.4. Užsakovui pranešus apie ketinimą vienašališkai nutraukti Sutartį aukščiau nurodytais 
pagrindais, Rangovas iki Sutarties nutraukimo die nos privalo: nutraukti Darbus; Užsakovui 
pageidaujant, sudaryti sąlygas Užsakovui perimti visą Darbų metu naudotą turtą ; nedaryti papildomų 
užsakymų, nesudarinėti su Darbais susijusių sutarčių; Užsakovui nurodžius, perduoti  Užsakovui ar jo 
įgal iotam asmeniui Užsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal  Sutartis su treč iaisiais asmenimis ir 
pasirašyti trišalį susitarimą; vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus Sutarčiai  nutraukti ir Darbams 

perduoti.
13.5. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, iš anksto įspėjęs 

apie tai Užsakovą raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų šiais atvejais:
13.5.1. Jeigu Užsakovas neatsiskaito su Rangovu už tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus 

ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai  Užsakovas turi teisę sulaikyti 
mokėjimus ir kitus Sutartyje numatytus atvejus dėl finansavimo / apmo kėjimo tvarkos .

13.5.2. Jeigu Užsakovas tampa nemokus, bankrutuojantis, li kviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, 
Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl  įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

13.6. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukė Sutartį anks čiau nurodytu pagrindu, jis turi teisę gauti 
atlyginimą  už tinkamai atliktus  Darbus  ir iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos įsigytas ir 
Užsakovui jo rašytiniu sutikimu perduotas medžiagas, į rangą ir priemones.

13.7. Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo apie 
tai nedelsiant informuoti  viena kitą. Šalis, nevykdžius i šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar 

atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai žinoma is rekvizitais, 
neat itinka Sutarties  sąlygų arba, jog ji negavo pranešimų, siųstų vadovaujantis  tais rekvizitais.

13.8. Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raš tu, paskutiniu Šalių pateiktu adresu, 
vienu iš šių būdų – paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kit u Šalių susitartu būdu. 
Šalys susitaria, kad susirašinėjimui pirmiausia bus  naudojamas elektroninis paštas. Pranešimai laikomi 
gautais šiais atvejais: 

13.8.1. jei yra gautas Šalies patvirtinimas apie atitinkamo pranešimo gavimą;
13.8.2. išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną;
13.8.3. įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaciją ir 

pasirašo, kad ją gavo.

13.9. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra  ar tam pa i š dalies ar vis iškai negaliojančia, j i nedaro 
negaliojančiomis l ikusių šios Sutarties nuostatų, jei  tokios nuos tatos negaliojimas nedaro negaliojančia 
visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista 
teisiškai veiksminga norma.

13.10. Sutarties sąlygos Sutarties gal iojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, nustatytus 
Įstatymo 97 straipsnyje. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas  joje 
numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai 
Sutarties sąlygų keit imo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties 
sudarymo metu, pakeitimai at liekami laikantis  Įs tatymo nuostatų.

13.11. Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi būti sudaryti raštu ir 
pasirašyti abiejų Šalių įgal iotų atstovų, nebent konkrečioje Sutarties nuostatoje numatyta kitaip.

13.12. Už Sutarties vykdymą Užsakovo atsakingi asmenys: Šiluminės katilinės viršininkas, tel. (8 
386)  25 974, ir Gamybos t echnikos skyriaus vadovas, te l. (8 386)  25 905.

13.13. Rangovo už sutarties  vykdymą atsakingi asmenys: projekto vadovas Virginijus Ma tulis, tel. 8 
611 51 996, virginijus@auksetas.lt; statinio statybos vadovas Mantas Liausas, 8 601 93 021,
mantas.liausas@auksetas.lt; projektų direktorius Gediminas Mišeikis, 8 633 64 547, 
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gediminas@auksetas.lt .
13.14. Pasikei tus (pakeitus) atsakingam už sutarti es vykdymą asmeniui / asmenims, Rangovas ir 

Užsakovas apie tai informuoja vienas kitą ati tinkamu raštu šios sutarties  13.8 papunktyje nurodytu būdu. 
Toks atsakingų asmenų pakeitimas ir informavimas nėra laikomi Sutarties pakeit imu, atskiras 

susitarimas tarp Sutarties  šalių nėra sudaromas .
13.15. Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti iš šios Sutarties  kylančias teises ir parei gas be 

išankstinio raštiško kit os Šalies sutikimo.
13.16. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos 

paže idimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.
13.17. Jeigu Šalims nepavyksta  išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per protingą 

terminą nuo ginčų kilimo pradžios , j ie sprendžiami Lietuvos  Respublikos teismuose. Teritorinis 
teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

13.18. Sutartis ir jos pakeitimai gal i būti pasirašomi naudoja nt elektronines prie mones, kurios yra 
pakankamos Šalims tinkamai identifikuoti . Suta rtis, Šalių pasirašyta elektroniniais parašais, įskaitant ir 
jos pakeitimus, turi tok ią pačią galią, kaip ir Sutarties originalas. Pasirašius Sutartį elektroninėmis 
priemonėmis apsikeitimas  dokumentais vykdoma s taip pat elektroninėmis priemonėmis. Jei Sutartis 

Šalių pasirašoma fiziškai , ji sudaroma 2 (dviem) vienodos  teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną 
tenka kiekvienai iš Šalių.

Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Užsakovas Rangovas
UAB „Visagino energija“ UAB „Aukse tas“

Taikos pr. 26A, A. d. Nr. 3, 31002, Visaginas Muitinės g. 1 , Domeikavos  k., 54359, Kauno r.
Įmonės kodas 110087517 Įmonės kodas 135716850
PVM mokėtojo kodas LT100875113 PVM mokėtojo kodas LT 357168515
Tel. (8 386)  25 901, faks. (8 386)  60 840 Tel . (8 698) 30 732
El. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt El. p. info@aukse tas.lt
A. s. LT80 7044 0600 0262 0762 A. s. LT34 7044 0600 0348 4114

Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Generalinis  direktorius Direktorius

Zigmas Jurgutavičius Alius Bartkus

2024-05-___ 2024-05-___
A.V. A.V .


