Pirkimo sutartis CPO188171-23506

UAB Kaunoarena,

. Direktorius
atstovaujama
(vardas, pavardeé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir
ESTLT, UAB , Rinkodaros direktorius

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saulés elekirinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir priezidros paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga“ Nr. CPO188171 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugomis konkreiu pirkimu, sudarome 3ig statybos rangos darby sutart] (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios huostatos

1.1. Pirkimosutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Vieqgji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkané&iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, Kurige vykdomi uZsakymai. Interneto adresas
http:/Aww.cpao.lt.

1.1.3. Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statybg leidZian&io dokumento gavima, kai
taikoma), projektovykdymo prieziaros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridetines vertés mokescio (tdiau — PVM).

1.15. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrings aptarnavimo bei prieZioros paslaugos nurodytos Techninéje
specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUl mokétina kaina u? suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uZ visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Proektas — vienas i3 3iy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo projektas, paprastgjo remonto apraSas ar statybos
proektas. Projektas turi bati rengiamas pagal UZsakovo pateiktg projektavimo (techning) uzduatj (specifikacijg) , privalomuosius statinio
proekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoe galigjangiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuganéiais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybos rangos darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuctg (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, iSduota statyba leidZiantj dokumenta, pasiradyta statybvietés perdavimo ir priémimo akta)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj priZiarétoja (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijoje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybas darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimas, kita i$pildomgji dokumentacija ir pasirasytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perducti visi statybos uZzbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriucs teisétai turi saugoti UZSAKOVAS taip pat i§duotas Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energija (kai taikoma).

1.1.11. Gamybos jsipareiggjimas — elektros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektucia ir jrengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareigojimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligiimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo treiujy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2.  Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigaja UZSAKOVUI parengti uZsakymo metu UZSAKOVO pateiktge projektavimo (techninéje)
uzduotyje (specifikacijoie) nurodyty darby Projekta, jskaitant proektavimo (techninéje) uzdudtyje (specifikacijoe) ir/ar statybg ir
projektavima reglamentucjaniy teisés akty reikalavimuese nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI [galigus, privalomyjy projekio
rengimo dokumenty gavima, statybg leidZian&io dokumento, jei jis privalomas, gavimg (UZSAKOVUI jgaligus) pagal $iy paslaugy
teikima reglamentugjanciy teises akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo priezidrg, jei ji atlickama, Projekto pagal ekspertizés
pastabas iStaisyma, jei ekspertizé atlieckama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderintg Projektg atlikti statybos ranges darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijoje ir Sigje Pirkimo sutartyje, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybizkai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumokéti uz jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darbyatlikimoir Paslaugy teikimo vieta Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas.

3. Pirkimo sutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZiira kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasidlyme

nurodytai kainai (priedas Nr.1), jg sudaro Darhy kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas

projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad

atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiska susitarima su UZSAKOVU,

33 | Darby kaing jeina i$laidos, susijusios su Proekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo priezidra), darbo jégos, mechanizmy ir

medZiagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo i§laidos,
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(i8pildomgji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuves Respublikes jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutart] priklausangéios islaidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutariai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus ir Paslaugas numatytas uZzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i8laidy, virsijan&iy Darby/Paslaugy kaing, jeigu del to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

36. PVM mokamas pagal galigancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. RaStiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiraS8ymo dienos, perskaiciucjami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jlakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokescio dydZiu.

38 Darby ar Paslaugy kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZzéjusio) PVM tarifo inicijuga TIEKEJAS,
kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaitiavimus del pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijucti Darby ar Paslaugy kaines perskaigiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
PVM tarifo,

39. Kainos perskaiCiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokdu/susitarimu, kuriame uzfiksugjama perskaiéiucta Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskaitiavimo jsigalicjimo saglygos.

3.10. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokesgiy pasikeitimo nebus atliekamas.
311. Bet kuri Salis turi teise inicijucti Paslaugy kainos perskaitiavimg po 12 (dvylikes) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigalicjimo
dienos, jeigu Lietuves Respublikos metiné infliacija pagal suderintg vartotojy kainy indeksa, remiantis Lietuves Respublikes statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba maZesné nei -5 (penki) proc. Kaina perskai¢iugjama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijucjanti Paslaugy kainos perskaiiavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrind#ianéius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikianciy teise keisti Paslaugy kaing, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskaiiuota, kai Salys
pasiraso susitarima del jos perskai€iavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskaitiuota kaina taikoma nuo sekanéio
ataskaitinio laikotarpio po perskai¢iavimo teikiamoms Paslaugoms.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 5 ménesius nuo Pirkimo sutarties sigaligimo dienos.

4.2. Statybg leidZzian¢io dokumento gavimo trukme ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukme j Darby trukme nejskaiiugjamaos ir
Darby atlikimo terminas pratgsiamas Zemiau nurodyta tvarka apskai€iuotai trukmei:

4.2.1. Statybg leidZiancio dokumento gavimo trukme skaiiugjama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés
tarnautgas IS ,Infostatyba” praSyma paZzymi kaip priimta, iki dienos, kai praSymo pateikéjas automatiSkai informucjamas el. pastu apie
statybg leidZian&io dokumentoiSdavima.

4.2.2. Projekto ekspertizés trukme skaiciugjama nuo diencs, kai tiekéjas perdavé parengta Projekta, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés isvados, kad atitinkamg projektg rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per protinga termina, bet ne ilgiau, kaip
per 20dieny.

4.3, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausang&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kd
iSnyks Sios aplinkybes. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i iy atvejy:

431, UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i% dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 82.2, 82.3, 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuocse), arha

4.32. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakes TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre€iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotgjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.3.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomaos tokios
klimatinés sglyges, kuriy galima tiketis pagal vietos klimatines sglygas), arba

4.34. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliatys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uZzbaigti Pirkimo sutarties.

44. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

45. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal UZsakyty darby sarase nurodytus terminus, kurie gali bati Saliy rastidku susitarimu detalizucjami.

4.6. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ra$ytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7. Iki statybos rangos darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos ranges darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei batina — Iokalines sgmatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8 Pastebéty Darby trakumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareikia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy parei$kimas deél akivaizdziy Darby trakumy negali bti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uZ juos nemokeéti.

4.9. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 6 mén.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdedimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltes ir ne deél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu prane$imu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt)
dieny, otokioleidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai ratu prane$damas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anksg&iau sutarto termino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.

4.12.2. Paslaugy teikimo terminas 5 metai;

4.12.3, Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.
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5.  Atlikty Darby ir Paslaugy perdavimoir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengts ir suderinta Projekto 3 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (viena) bylg
elektroningje laikmenoje. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasiradant atlikty paslaugy perdavime-priémimo akta,
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikes autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projektine
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uzsakovui disponuati kiriniais jo nucZidra ir (arba) kitaip realizucti turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad &iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projekting dokumentacijg arba jos dalj TIEKEJAS perducs UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS u3
Prgekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumokeéti TIEKEJUI papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j karinius (projektine dokumentacijg ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy tu rtiniy teisiy perleidimas neribgjamas Lietuvas Respublikos teritorija.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
Uzsakovui akto pasiraSymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima
visam garantiniam Defekty itaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3. Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uZhaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacijg. TIEKEJAS pries 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos praneSa UZSAKOVUI ratu apie pasirengima galutinai perducti statybos ranges darbus pateikdamas pasiradyta
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS arganizudja galutin statybos rangos darby priémimag
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranedimo gavimo diencs ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirago
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo pagiu terminu pareigkia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (deSimt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomes arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos ranges darbus ar naudotas medZiagas. I8taisius statybos
rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4, TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priemimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng, bei tinkamai
fforminti paslépty darby akta.

5.5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagrijstai atsisakius pasiradyti nustatyty
Statybos defekty aktg, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienaSaliskai ir jieikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba idsiungiamas registruotu
padtu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan&iy aplinkybiy,

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokeéjimy, kol
TIEKEJAS savo saskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trikumy. UZSAKOVAS turi teise pareikéti TIEKEJUI
pretenzijas del iSaiSkejusiy atlikty statybos ranges darby trokumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trokumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
jucs i3taisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, ilaidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderintg, laikotarpj padalinti Statybes uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trakumus. Trokumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO
nustatyta trokumy istaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikotarpis.

5.8. Saskaitg fakturg TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi 3alys pasiraseé TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktaroje turi bati nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie saskaitos faktiros turi biti pridétas abiejy
Saliy pasiradytas TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmokéjimas uz Darbus yra vykdomas per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti
mokeéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tre€iyjy Saliy, gali bati pratesti, taiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virgyti
60 (3ediasdesSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI
pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i3 tre¢iyjy $aliy velavima,.

5.10. Apmokéjimas uZ Projekto parengimg atliekamas gavus statybg leidZiantj dokumenta (jei bdtinas) ir pasiraSius paslaugy
perdavimo-priémimo akta per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodytas mokejimo terminas susietas su finansavimu,
gaunamu i$ tre€iyjy Saliy, gali bati pratestas, tagiau bet kokiu atveju 3is terminas negali virdyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus patvirtinangius apie
finansavimo s tre€iyjy Saliy vélavima.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perducdamas 3alims pasiragant Perdavimo-priémimo akta. Salys sulygsta, kad jei tai
ai8kiai nurodyta saskaitoje faktdroje, perdavimo-priémimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalioty asmeny patvirtintg ir pasiradyta saskaitg
faktira.

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo jsipareigdimus, turi kreiptis j UZSAKOVA dél Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priémimo akto pasiradymo. UZSAKOVAS |sipareigga priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiraSydamas Perdavimo-priémimo akta ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO kreipimasi
dienos, arba per 3j terming nurodyti suteikty Paslaugy trikumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties 3alims pasirasius Paslaugy
Perdavimo-priémimo akta, TIEKEJAS jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti sgskaitg faktira, jei sgskaita faktlra pagal Pirkimo sutarties 5.10 punkta neprilyginama priémimo perdavimo aktui.

5.13 Uzsakovas sumoka TIEKEJUI uZ per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas $alims pasiragius Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktra, ne veliau kaip per 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktdros gavimo diencs.

5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.14.1, Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma UZSAKOVUI ir
inicijugja tridalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma, Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sige Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priedtarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
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reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitg UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSradyt saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSradydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangova) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.14.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareiggimy pagal sudaryta Pirkimo
sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareiggiimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tre¢iyjy $aliy, gali bati pratesti, tagiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS gyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ treéiyjy $aliy
velavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant j Pirkimo sutartyje
nustatytg mokeéjimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiSkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumes, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pa$alinami TIEKEJO saskaita.

5.15. Saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal $ig Pirkimo sutart atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodytg arba kitg TIEKEJO radtu
nurodyta banko saskaitg jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides treiajam asmeniui (finansuotgjui) savo piniginj
reikalavima, kylantj i§ Pirkimo sutarties,

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktaros, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu budu. Elektroninés saskaitos faktaroes, atitinkanéios Europos elektroniniy saskaity
faktdry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos |
Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvag
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktdry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktGry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktlros gali bati teikiamos tik
naudgantis informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonémis. Perkan¢igji organizacija elektronines saskaitas faktiras priima ir apdorgja
naudodamasi informacines sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis, idskyrus Viedyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimalQs garantiniai terminai bei TIEKEJO pasialyme ir Techninéje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2. TIEKEJAS garantucja, kad statybos uZbaigimo metu jo aflikti statybos rangos darbai, sumontuota jranga atitiks Techningje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZzinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3 TIEKEJAS Lietuvos Respublikes civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskejusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techningje specifikacijge, Prgekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trikumy Salinimoislaidas.

6.5. TIEKEJAS garantucja saulés elektrinés efektyvuma bei uZtikrina Gamybos jsipareiggiimo jvykdyma. Suprgjektucta ir pastatyta
saulés elektriné per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiSkai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne maZesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodyta elektros energijos kiekj, perskai¢iuotg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitiniolaikotarpio Gamybos sipareigojimo dydis perskaiciucjamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrgji saulés spinduliucté artimiausioje
matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. maZesné uz 1050 kwh/m?-, Tiekéjo Gamybos jsipareigciimas mazinamas procentiniu dydziu
atitinkan¢iu sumazéjusia saulés spinduliucte;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekanctiais Paslaugy teikimo metais Gamybos [sipareiggimas sumaZinamas procentiniu dydZiu
atsizvelgiant j moduliy efektyvumo garantijg nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos jsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pradzia — pirmo pilno ménesio pirmaji diena nuo UZsakaovo tapimo
gaminanciu vartotoju dienos. Gamybos jsipareiggiimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8. Pagamintas ir faktiSkai | elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaitiugamas pagal AB “"Energijos skirstymo
operatorius” (toliau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7. Uétikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima,
kurio verté ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai
iSduotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija/ draudimo bendrovés laidavima/ mokéjimg | UZSAKOVO saskaitg (suma ne
maZesne kaip 5 % (penki procentai) Pirkima sutarties kainos su PVM),. UZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki
visigko TIEKEJO sipareiggimy UZSAKOVUI jvykdymo tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés diencs po Pirkimo
sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertes
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinima, TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigjimas.
Salims rastiSkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiradymo diencs privalo pateikti
4



UZSAKOVUI 8iy darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikima reglamentuocjanéiucse teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybes rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galicjantj draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.3 TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentuganciucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodangius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikatarpiu uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg /
draudimo bendroveés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima
visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas
turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galicti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Si nuocstata netaikoma jeigu statomas nesudétingas
statinys.

7.5. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareiggimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis
patiomis sglygomis Kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisésir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontrdiuati ir prizioréti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka Projekta, darby

kiekiy Ziniarasgius, perdavimo aktus, saskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medzZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy statybos

rangos darby gali pateikti projekto vykdymo prieziaros, techninés priezidros vadovai rastu — jraSais statybos darby Zurnale (jei toks

privalomas) ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty

reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty

reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg rastu

reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus statybos rangos

darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty paSalinimo arba padalinti trabkumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duati nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eiggje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar

pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokyheés reikalavimai;

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita istaisyty Projekta pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
astabas;

l8].1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pa3alinty statybos rangos darhy defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

82. UZSAKOVAS jsipareigoa:

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po radytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgalicjimus ir (ar) kitus

reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO [galictas asmuo visose kompetentingose institucijose

ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti

TIEKEJUL. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti

UZSAKOVA ne véliau kaip prie3 5 (penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkre&iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie

turéty bati pateikti;

8.2.3. organizuti techninio darbo praekto ekspertizés atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS

numates atlikti);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uZtikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigjimo

pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybes rangos darby technine prieziara. Statybos rangos darby technine priezitrg vykdo

pasitelkti dar kelis techninius prizidrétgus, pried tai prane$damas TIEKEJUI. Techniniu priZiGrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo

atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i¥ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu

informuati Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny

nuosavybeéje ir intervencijos | jg tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti;

8.2.12. apmokéti uz statybg leidZian€io dokumentoiSdavima.

8.3 TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. nauddtis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniucse reglamentucse ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokejima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.4. TIEKEJAS [sipareigga:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
jgaliciimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirty atstova;

8.4.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo diencs, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti
projekto vadovalprojekto dalies (-iy) vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareiggimus, sarasa, kuriame buty nurodyta
minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jy kvalifikacija
patvirtinan iy dokumenty kopijas,

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaiskéjimo rastu informuati UZsakovg apie
atsiradima aplinkybiy, galinéiy trukdyti pradeéti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty trakuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;
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8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestuctg asmenj, atsakingg uZ elektros ki ir
darby sauga;

84.5. prie$ pradédamas rengti Projekta, i3siaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsiZvelgti j jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy
jmanomy priemoniy, kad Projektas bty parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirdijant techninés uZducties reikalavimy ir
vadovaujantis galigjanciomis teisés akty, reglamentuojanciy statybos ir projektavimo veikla, normomis;

84.6. neveliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligiimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti jj
su UZSAKOVU;

84.7. Prgekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uZducties, projekto rengimo dokumentus;

84.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie 5 (penkias) dienas iki jy
pateikimo dienos, radtu nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turety biti pateikti;

84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuati UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,
operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trokumus ir netikslumus bei i¥spresti visus su tuo
susijusius klausimus;

84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, proektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudati
medZiagas;

84.11. Prgekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techninéje uZduotyje irfar pagal projektavima
reglamentugjanciy teisés akty reikalavimus bitinus atlikti tyrimus (organizucti ir savo léSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio
statybos sklypo geodeziniy, gedoginiy, hidrogeologiniy, aplinkos tar§os ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
itakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12. prie3 atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO
pritarimg. Vykdydamas mineétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su
konkretiu pakeitimu;

84.13. i3taisyti Projekig pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartatinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti
projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, prgekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus. Prgekto pataisymas pagal ekspertizes privalomasias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkidika) kalendoriniy dieny nuo
pastaby gavimodienos.

84.14. Po statyba leidZiancio dokumento iSdavimo, perducti UZSAKOVUI 3 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1
byla elektroninéje laikmengje.

84.15. statinio prgekto vykdymo priezidros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietgje ne regiau kaip 1
karta per meénesj, laikantis suderintosu UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant bitinybei, UZSAKOVO kvietimu;

84.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo prieZicros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir
pateikti baigiamaja ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uZbaigimo akto suraymo diencs). Visos ataskaitos parengiamos
lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI;

8.4.17. statinio projekto vykdymo prieZilros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;

8.4.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjangiy statybos
veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantucti, kad statybos rangos darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma Projekte
numatytam panaudojimui;

84.19. Pagal Darby vykdymo grafikg pradeti, kokybikai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.20. savarankiSkai apsirOpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
nauddti tik naujas medZiagas, gaminius, atitinkangius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuctas medzZiagas ir gaminius, garantucti tinkama statybiniy ir kity medzZiagy ir gaminiy
priemimg, organizucti jy sandeéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordloginiy salygy poveik]) ir taupy
naudgjima. Garantuati tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti jucs techninés prieZitiros
vadovui, organizuati jy sandéliavima bei apsauga;

84.21. savosgskaita sumokéti uZ suvartotg elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

84.22. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaikinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
techniniame darbo projekte nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bity paZalinti bet kokie esami ir
(arba) potencialds trakumai, dél kuriy nebaty iSductas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uZbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos protokduose ir (arba) kituose su 3iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty 3alinami bet kokie techninio darbo projekto
defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) neisamus techninis darbo projektas arba jo priedai;
84.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuotai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas:

84.24. savo jégomis bei saskaita, gavus i UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei
saskaita gauti pagal galigjantius teises aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 tre€iyjy 3aliy, jforminti reikalinga vykdomaja
dokumentacijg ir perduoti ja UZSAKOVUI. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i&spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligimy ribose.

8.4.25. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai parucita ir pateikta
Statybos uZbaigimo komisijai/lUZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais,
kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedarose;

84.26. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai
apie tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkreias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

84.27. inicijudti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO raétiZka sutikima, o Darby terminus keisti,
pasira3ant papildomus susitarimus;

84.28 laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktg, iSrasyti saskaitas faktoras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybes Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kit su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

84.29. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidréetojui, projekto vykdymo prieZidros vadovui bei valstybiniy
kontrdiuganéiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.30. garantudti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybes teritorijoje, savo darbo zonde, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, palsiaujanéiy ir judan&iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
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Darby sukeliamy pavgjy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkohdlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

8.4.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteordoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kuricje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasiradymo;

8.4.32, savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus,
iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui,
UZSAKOVUI pateikus rastiskg pretenzija, per protingg terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobadZio jie neturi bati
pa3alinti anksciau;

8.4.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas i3 teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoiSvezimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.34. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

84.35. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatucjangiomis organizacijomis veikiang&iy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.36. pagal statybvietiy jrengimoreikalavimus savoléSomis jrengti laikinus aptvérimus, obaigus statybos rangos darbus juos iSardyti;
8.4.37. uZtikrinti, kad j statybviete ir medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.38. atsakyti uz subtiekeéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

8.4.39. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.40. Pirkimosutarties galigjiimo metu teikti Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugas;

8.4.41, atitikti teisés ak_tuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

84.42, uztikrinti i§ UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga; )

84.43. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniucse ar kt. be iSankstinio rastiSko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.44, atlyginti nuostdius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylan&iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly naudgjimo, i§skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, vélugantis apmokéti uZ atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng
nuoveélugamos sumokéti sumos su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, vélugantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir grazinti juos Tiekéjui), ar pateikti radtu pretenzijas del
netinkamo statybos ranges darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluotg dieng nuo vélugjamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM.

9.3, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologikai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8 Jei UZSAKOVAS pasinaudga Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galigimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg 7.1 p. nurodytomis salygomis.

9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastiSku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galigjimas turi biti pratesiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo 3io Saliy susitarimo pasira8ymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta.

9.10. TIEKEJUI vélugiant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO
kaltés, jis privalo mokeéti 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pradelstg dieng nuo Darby kainos su PVYM

9.11. TIEKEJUI vélugjant pataisyti techninj darbo projekta ar paprastojo remonto aprada pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uZ kiekviena pradelsta dieng nuo Proekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. Tuoatveju, jei per pirmuacsius vienerius ataskaitinius metus saulés elektriné j elektros tinklus patieks maziau elektros energijos
nei nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1, TIEKEJO at?vilgiu taikoma atsakomybe:

9.12.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 95 procentai, bet ne maZiau kaip 80 procenty Gamyhos jsipareiggimo —
TIEKEJUI taikoma 10 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.2. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 80 procenty, bet ne maZiau kaip 65 procentai Gamybos jsipareiggjimo —
TIEKEJUI taikoma 20 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.3. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 65 procentai, bet ne maziau kaip 50 procenty Gamyhos jsipareiggimo —
TIEKEJUI taikoma 30 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM:;

9.12.4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 50 procenty Gamybos sipareiggjimo — tai laikoma esminiu Pirkimo
sutarties pazeidimu, uZ kurj TIEKEJUI taikoma Darby kainos su PVM dydzio bauda.

9.13 TIEKEJO suprojektuctai ir jrengtai saules elektrinei faktiSkai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus
maziau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI baudg uZ nepagaminta energija, kuri
skaitiugjama pagal foomule: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep — Gamybos [sipareigdimas, perskaiciuotas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv —vidutiné elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uZ ne i$ pagal Sig Pirkimo sutartj
jrengtos saulés elektrinés patiekiama elektros energijg;

9.14. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 ir 9.13 punkte nurodytos baudos, jeigu maziau elektros energijos nei, kad nustatytas
Gamybos jsipareiggjimas, buvo pagaminta ne dél TIEKEJO kaltés t. y. Saulés elektriné per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy
dieny negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégos aplinkybiy ar tre€iyjy asmeny veiklos
turéjusiy tiesioginés jtakos elektros energijos gamybai.
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9.15. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandantius dél jsipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

101. Pirkimo sutartis jos galigimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali bati keiiama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keiiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verté gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis
ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. |vertinus visudtinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkreciamy ligy, jskaitant, bet neapsiribgant, koronovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uZtikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati keiciami, atsizvelgiant j valstybes, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribgiimai jprastiniam Pirkimo sutarties Salies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi Siame sutarties punkte nustatyti ribgjimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informucti apie tai kitg Pirkimo sutarties 3alj. Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veiklg ribgjancios priemonés.

102. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Keigian&iojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzducties
jvykdymui, kei€iantysis irfar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie kei€iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto radtu informucti
UZSAKOVA nurodant subtiekeéjo (subrangova) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekta ir dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangova) kvalifikacijg (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir pasalinimo pagrindy nebuvima, 0 UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateiktg Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai
nepritarti subtiekeéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimao sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Kei¢ian&icjo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzducties jvykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informucti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis
kartu pateikiant 5aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projektg ir dokumentus, jrodan&ius specialisto kvalifikacija (turi teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti
pateikta Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

104. UZSAKOVUI nustatius vieSucsius pirkimus reglamentugjanéiucse teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planucjamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéja
(subrangova) pakeisti kitu.

105. Visi Pirkimosutarties pakeitimai bei juos salyggusios aplinkybés jforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimosutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries pratingg termina, o $iam suéjus ir papildomai jspejus prie 10 (deimt)
dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Zios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktucse numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugantiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sara%g. Esminiais
paZeidimais i% TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. véluojama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus dél TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3¢&iai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadova/specialiyjy statybes darby vadovo (-u) / projekto vadovd/ projekto dalies (-iy) vadovo

() kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimq dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI

pareikalavus per UZSAKOVO nustatytg 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeitia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos

vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo

sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutartjir (ar) sutartj, kuria keiciama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankrato byla;

11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspejimo TIEKEJAS daugiau nei meénesj nevykdo statybos ranges darby kokybes uztikrinimo reikalavimy

ar kity Pirkimo sutarties salygy arba porastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg paZzeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentucgjanéias sutarties pakeitimo salygas ir

tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienaZali$kai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy vélucja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5

skyriuje nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30

(trisdesimt) kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSaliskai nutraukti

Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI viena3alikai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perducti iki Pirkimo sutarties nutraukimo

datos atliktus Darbus, Salims pasirafant Akt ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai
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atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy idskaitiugant netesybas ir nuostoius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.
12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimes jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareiggjimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomyhes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinima").

12.3, Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jéges (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingjiimo apie jy
atsiradima) informuocja apie tai kitg Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobadj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bidy savo
isipareiggjimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4, TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pa3alinti ir dél kuriy visidkai ar i$ dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias ilaidas, panauddo visas reikiamas priemones, kad i Pirkimo
sutartis baty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktugjamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimes jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti
Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostdiy, kuriy prieSingu atveju bity buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasde$imt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie§ 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuotdesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginty sprendimas

131. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat del to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj ai$kinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikes civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teises aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby badu. Jeigu anks&iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti jucs Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimosutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalicja, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasira$ymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pirkimo sutarties
jvykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma, kad
TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimosutartis galigja iki visisko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties saglyges paskelbiamos negaligianciomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir tdiau galioti,
jeigu jy negaligimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tdesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie$a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZingo vykdant

Pirkimo sutartj, i8skyrus atvejus, kai i informacija yra vie3a arba turi biti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikesi visy Europos

Sajungos ir Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranedimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra siungiami elektroniniu pastu,

jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenikai ar siungiant registructu ar kurjeriniu pastu,

kiekvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane3imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad

siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siunciamas elektroniniu paStu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg

kiekviena Salis nedelsdama, taiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu informugja kita Salj. Kol

apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Ne viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Pirkimo sutartj jokiai tre€iajai 3aliai be iSankstinio

rastisko kitos Salies sutikimo, i&skyrus piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su tre€iugu asmeniu (finansuotgju).

Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylan&io i§ Pirkimo sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuctojui) nekeigia Saliy

kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.

15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,

Pirkimo sutarties pasirasymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.6. Bet kokius mokes€ius, kuriais gali bati apmokestinamos sumcs, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties

pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7. Pirkimosutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turinéiais egzemplioriais — povieng kiekvienai i§ Saliy.

15.8. Jeigu pirkimo vykdymometu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne

visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
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teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi buti saugomi 10 (de$imt) mety nuo galutinio

mokeéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesneés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei prie$ jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo dokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZidros paslaugy

techniné specifikacija"“.

16.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1, Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas konkursui.
16.1.3. UZsakovo pateikta projektavimo (techniné) uzductis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimao sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.
16.1.5. Draudimo pdisai.
16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS

UAB Kaunoarena

Adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50, 44334 Kaunas, Kauno
apskritis

Kodas: 302505310

PVM kodas: LT100005607510
A.s.Nr.: LT34 71809000 0846 7534
Bankas: AB Siauliy bankas

Tel.: +37037 452459

Faks.:

El. pastas:

Atsakingas asmuc/asmenys:

Uz Pirkimo sutartiesfjos pakeitimy paskelbima atsakingas
asmuo:

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:_
Pareigos:__ -

Parasas:

Data_ 2Okt~ #~ 75

Direktorius

TIEKEJAS

EST LT, UAB

Adresas: Santaikos g. 10, Alytus, LT-62123 Alytus, Alytaus
apskritis

Kodas: 302673984

PVM kodas: LT100007 324512
A.s. Nr.: LT327230000008467928
Bankas: UAB Medicinos bankas
Tel.: +37069844095

Faks.: -

El. pastas:

Atsakingas asmua/asmenys:
Rinkodaros  direktoriu:
info@estsdar.lt
Atstovaujantis asmuo .
Vardas, Pavardé:

tel, 861277344

Pareigos:___ Rinkodaros direktoriu:
Parasas:
Data: 2022-01-14
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Pirkimo dokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZitros paslaugy
techniné specifikacija*

. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrinés (iki 1 MW galios) (toliau —

Saulés elektriné) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos darba1Jll (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
prieZidros paslaugos.

2. Saules elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraso ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto apra3as ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uZsakovo pateiktg projektavimo
(techning) uzduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanéiais
projektavimo paslaugy atlikima. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima ir statyba leidzianéio
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uZsakovui jgaliojus), Projekto vykdymo prieZidra, jei i privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby istaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekéjas Projekto sudetyje turi pateikti su sertifikuota programa parengta elektros energijos
generacijos prognoze (Pvz.: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindZia pasitlyme nurodytg savo
isipareigojimg pagaminti nurodytg elektros energijos kiekj. Tiekéjas, rengdamas modeliavimo ataskaita,
parenka bendrgjg saulés spinduliuotés reikSme, atsizvelgdamas j konkrety regiona bei jvertindamas
objekto ypatybes, nevirSydamas maksimalios reiksmes, kuri yra 1050 kWh/m?. Saulés moduliy pasvirimo
kampas horizontalios aSies atzvilgiu bei iplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su sitlomy
montavimo konstrukcijy duomenimis.

Bendras saules elektrinés efektyvumas turi uZtikrini ne maZesne kaip 950 kWh/kWp elektros
generacijg per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saulés elektrines rangos darbai turi bati atliekami pagal parengtg ir su Uzsakovu suderintg
Projekta, statybg leidZiantj dokumentg (fei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais Rangos darby atlikima. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi biti nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techningje) uZduotyje ir/ar statyba, ir
projektavimag reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerinés topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés Sviesos energijos fotovoltiné elektrine
(toliau — Saules elektring) saugiai ir pagal galiojanius teisés aktus ir techninius reikalavimus bty prijungta
prie UZsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukcijy montavima,
Saules elektrines moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikiangia
sistema bei Saules elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrinés pridavima VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus).

6. Tiekéjas tures jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas dél 3iy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teises akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo salygose UZsakovo nurodytg perkama galia, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrines galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas j pirkimo kategorijas, atsizvelgiant j Saulés elektrines galig (iki 30
kW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zemes,
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje) ir priskyrima pagal
poZymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Techninés specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas"). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekéjas gali teikti paraiska vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasidlyma
Tiekejas privalo sidlyti visg konkre€iame pirkime nurodytg Darby ir Paslaugy apimtj.

10. Reikiamag kvalifikacijg silomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uztikrinti visg pirkimo
sutarties galiojimo laikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teises akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj kei¢iangio teisés akto nuostatas bei
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vadovautis aktualiomis do kuhwehtq'redakcijomis.‘
Il. REIKALAVIMAI |JRANGAI

12. MODULIAL

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverciai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba be rémo;

12.3. Jungiamosios déZutés =IP65 apsaugos klasés;

12.4. Kabeliy jungtys =2IP65 apsaugos klasé;

125. Darbines modulio temperatdros réziai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statine apkrova 25400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali statine apkrova 22400 Pa;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis =10 mety;

129. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos 280,0 %;
12.10.Modulio galios paklaida =0;

12.11.LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);

12.12.LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13. Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL

13.1. AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;
13.2. Darbines aplinkos temperatdros réZiai ne siauresni nei -25 — +60 °C;
13.3. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %;
13.4. Apsaugos klasé =IP65;

135. Gamintojo garantija=10 metuy;

13.6. EN 50549-1/ EN 50549-2 (arba lygiavertis)

13.7. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

13.8. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

13.9. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

13.10. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.11, Atitikimas CE reikalavimams.

14. MONTAVIMO KONSTRUKCHOS:

14.1. Gamintojo garantija =10 mety;

14.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balastiné arba antZeminé sistema horizontaliai;

14.3. MedzZiaga turi bati i3 tvirty, patvariy bei visa tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis sengjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdZiui, aliuminio lydinys,
nertdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL

15.1. Jégos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrinés galia didesne arba
lygi 30 kKw;

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
turéti metrologine patikrg (ne mazesneés tikslumo klasés kaip 0,5 s), jei Saulés elekirinés galia iki 30 KW.

ll. APTARNAVIMAS IR PRIEZIURA

16. Tiekéjas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priémimo perdavimo akto
jsipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saulés elektrinés, jskaitant joje esangiy jrenginiy, veikima ir jos technine prieZidra.
Jvykus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakova ir greiCiausiai
techniSkai jmanomu laiku, bet ne veéliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekejo priklausanciy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne veliau kaip per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
suzZinojimo apie avarijg ar sutrikimg dienos, atstatyti Saulés elektrinés (ir joje esanciy jrenginiu) veikima;

16.2. nereCiau kaip 1 (viena) kartg per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uzsakovu atlikti reguliarig Saulés elektrinés bei joje esan¢iy jrenginiy patikrag bei jvertinti:

16.2.1. bendrg jrenginiy funkcionalumag;

16.2.2. ar Saulés elektrinéje neatsirado matomy jrangos paZeidimy, saulés moduliy
patamseéijimy, korozijos zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrinés sauguma uztikrinanti
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jranga;

16.2.3. mechaninj Saules elektringje esancios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elektros déZutes, kistukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

16.3. uZtikrinti Saulés elektrinés moduliy plovima ir Saulés elektrinés teritorijos Sienavima (jei
aktualu), kad Zole nesiekty saulés moduliy, Pardavéjo pasirinktu metu bent 1 (vieng) kartg per
kalendorinius metus;

16 4. teikti kitas paslaugas, batinas Saulés elekirinés bei joje esangiy jrenginiy eksploatavimui ir
jos priezidrai.

1!
Ll!s‘skyrus kultaros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CP0188171-23506 priedas Nr. 1

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS KONKURSUI

Uzsakymo sglygos:
1 Ar statybg leidziant] dokumentg, UZsakovui jgaligus, privalo gauti tiekéjas (UZsakovo vardu, | Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uZsakovas)

2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekto) popieriniy egzemplioriy skaigius 3

3 Kuris subjektas (uZsakavas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originala | UZsakovas

4 Projekto parengimo terminas 1 men.

5 Rangos darby atlikimo terminas 4 meén.

Statybos objekto duomenys

6 Statybos rasis (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inZineriné
sistema (ant stogo, fasado)

7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) Negyvenamasis pastatas

8 Ar miesto teritorija Taip

9 Saulés elektrinés galia, kW 500 kW

10 Pastatounikalus Nr. 4400-2085-6374

11 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip

12 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip

13 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuatekoms Taip

14 Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stendg Taip

UZSAKOVO pavadinimas: UAB Kaunoarena

Projekto pavadinimas A -Projekto parengimo paslaugy kaina L
pagal statybos techninj (Eur be PVM)
reglaments ir statybos
objekto adresas
B - Statybos rangos darby kaina
Fotovdtinés saulées (Eur be PVM)
clekiines prjunolmas prie C -Darby kaina (AB)
rerailE Migjdqau = L!r =0 D - Saulés elektrines aptarnavimoir 1 mety kaina Kiekis
ey Kauno?n I;év L priezidros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais)
paprastasis. remontas. 5
Statybos objekto adresas:
S LD e Tiekéjo pasilymo Kaina (C+D) (Eur be PVM)

(E) 21 % PVM
Tiekéjo pasidlymo kaina (C+D+E) (Eur su PVM) i .

Tiekéjo sitlomos rodikliy reikSmés ekonominio naudingumo vertinimui
1 Gamybos jsipareiggimas (kWh / metus) ]
2 Saulés moduliy gamintgo produkto garantija, metais ]
3 Saules moduliy gamintgjo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m.

W mmbnlibimin nnmira inmavaimatan cndbailed malinaides cwSidoelied obklalese foomedaa .__..-.,dé| pa.fEigUS, 'ﬂl. Nr-' el. pagtas):

UZSaKovn niirommas 117 PIFKimn clifarnac vukdvmn nriazinra ateakinnae aemin fuardac nawvarda nareigos, tel. Nr., el.

pasStas)

UZsakovu nurvuyas us FITRIMU SU T ues JUS PAKEIUMY PASKEIDME Asakingas asmuo (varaas, pavarae, pareigos, tel. Nr., el.
pastas)

Pasililyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): EST LT, UAB, Santaikos g. 10, Alytus, LT62123
Alytus, Alytaus apskritis

Pasililyma pateikes naudotojas: EST LT, UAB
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