
 

 

 
 

SUSITARIMAS NR. 
PRIE 2024 M. GEGUŽĖS 24 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SUT-24-1716  

DĖL ŽINIARAŠČIO (VEIKLŲ SĄRAŠO) KEITIMO 
 

2024 m. rugpjūčio       d. 
Kaunas 

 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 
135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą 
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos generalinio 
direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninės Kauno klinikų įstatus, (toliau – Užsakovas) ir 

UAB „Autokausta“, juridinio asmens kodas 135007799, kurios registruota buveinė yra Marvelės g. 
199B, LT-46204 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 
asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – 
Rangovas)  

toliau šio susitarimo tekste Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo: 
 
a t s i ž v e l g d a m o s  i r  į v e r t i n d a m o s  t a i ,  k a d :  
 
(i) Šalys 2024 m. gegužės 24 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį Nr. SUT-24-1716 (toliau – 

Sutartis) dėl gydymo paskirties pastato (Infekcinių ligų korpuso) Eivenių g. 2, Kaune, statybos 
darbų (toliau – Darbai) pirkimo; 

(ii) Sutartimi Šalys susitarė, kad Rangovas per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus ir 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis atliks Darbus, perduos Darbų rezultatą, kaip numatyta Sutartyje 
ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ištaisys defektus, taip pat įvykdys kitus 
Sutarties reikalavimus, o Užsakovas sudarys Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti bei 
Sutartyje numatyta tvarka priims tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokės Rangovui Sutarties 
kainą už atliktus Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 2.1 punktas); 

(iii) Darbai turi būti vykdomi pagal grafiką, nurodytą Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) (Sutarties 6.2 
punktas), kurį Rangovas, vadovaujantis viešojo pirkimo „Infekcinių ligų korpuso rangos darbai“ 
(pirkimo Nr. 705189) (toliau – Pirkimas) sąlygomis, pateikė Užsakovui su 2024 m. kovo 29 d. 
pasiūlymu, ir kuris, Rangovą paskelbus Pirkimo laimėtoju bei sudarant Sutartį, tapo Sutarties 
dalimi (Sutarties priedas Nr. 2); 

(iv) Rangovas 2024 m. liepos 31 d. raštu Nr. S-24/405 „Dėl statybos darbų rangos sutarties Nr. SUT-
24-1716 vykdymo“ (toliau – Raštas) (priedas Nr. 1) informavo Užsakovą, jog ne dėl Šalies valios 
priklausančių aplinkybių, t. y. Rašte nurodytų priežasčių (techninio ir darbo projekto klaidų, 
informacijos trūkumo, faktinių nenumatytų aplinkybių statybos aikštelėje pradėjus darbų 
vykdymą) negali vykdyti darbų Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nustatytų darbo grupių procentiniu 
pasiskirstymu;  

(v) Faktinė aplinkybių, paaiškėjusių Sutarties vykdymo metu, visuma rodo, kad dėl Susitarimo (iv) 
punkte nurodytų aplinkybių atliktinas Sutarties keitimas (Žiniaraščio (veiklų grafiko) keitimas), 
nekeičiant galutinio Darbų atlikimo termino (priedas Nr. 2); 



 

 

(vi) Sutarties 3.4 punktas numato, kad „<...> Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama joje 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnį neatliekant naujos pirkimo procedūros ir tik tokiu atveju, jeigu ją pakeitus nebus pažeisti 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai <...>“;  

(vii) Sutarties 6.2 punktas numato, kad „<...> Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus 
atvejus, grafikas [Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)] gali būti koreguojamas <...>“; 

(viii) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 5 punktas 
numato, kad „<...> Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant 
naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, <...> kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra 
esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje <...>“; 

(ix) Sutarties keitimas (Žiniaraščio (Veiklų sąrašo) pakeitimas) atliekamas Sutarties galiojimo 
laikotarpiu, t. y. Sutarties galiojimo laikotarpis nepasibaigęs – Sutartis yra galiojanti (Sutarties 3.6 
punktas); 

(x) Sutarties korekcijos (Žiniaraščio (Veiklų sąrašo) keitimas) nurodyta apimtimi nėra kvalifikuotinos 
esminiu Sutarties pakeitimu dėl to, kad (VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje pateikiamas baigtinis sąrašas): 

 

a) pakeitimu nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis (perkami tie patys darbai, kaip ir numatyta 

Sutartyje (Sutarties 1.2 punktas, 2.2 punktas, Sutarties priedai Nr. 1 ir Nr. 2), nenumatoma įsigyti 
kitokio pobūdžio darbų, paslaugų ar prekių, nustatyti kitą darbų kainą, pakeisti pirkimo rūšį); 

 

b) pakeitimu iš esmės nėra nustatoma nauja sąlyga (Sutarties 6.2 punktas numato galimybę, 
vykdant darbus, pakeisti Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)), kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima 
priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau rangovų, pakeitimas nelemia 
laimėjusio rangovo parinkimo (nebuvo taikytas ekonominio naudingumo kriterijus, nesąlygoja 
papildomų kvalifikacijos reikalavimų, pan.); 

 

c) dėl pakeitimo ekonominė sutarties pusiausvyra nepasikeičia Rangovo naudai (Sutartyje 
numatyta darbų kaina nesikeičia, Sutartyje numatytos netesybos nemažinamos, Darbų atlikimo 
terminas nepratęsiamas); 

 

d) pakeitimu nėra kitaip pagerinama Rangovo padėtis (jo naudai pakeičiant Sutarties šalių 
pusiausvyrą); 

e) nėra išplečiama Sutarties apimtis, įtraukiant anksčiau nenumatytą pirkimo objektą (pirkimo 
objektas išlieka tas pats – t. y. juo nepakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis (Susitarimo (x) 

punkto a) papunktis)); 

f) nėra keičiamas Sutarties kontrahentas, su kuriuo iš pradžių sudaryta Sutartis; 
 

g) Sutarties keitimas niekaip neblogina Sutarties rezultato; 

(xi) Atsižvelgiant į aukščiau Susitarime nurodytas aplinkybes, toks Sutarties keitimas (Žiniaraščio 
(Veiklų sąrašo) pakeitimas), kurį numato tiek Sutartis, tiek VPĮ, gali būti atliekamas – toks 
Sutarties keitimas nereiškia naujos sutarties sudarymo, reikalaujančio naujų pirkimo procedūrų 
vykdymo – susitarimas keisti Sutartį (Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)), nėra laikomas Sutarties keitimu 
pagal VPĮ, reikalaujančiu naujų pirkimo procedūrų vykdymo, nepakeičia bendrojo Sutarties 
pobūdžio; 

(xii) Šalys įvertino aplinkybes, kad atlikus pirmiau nurodytą Sutarties pakeitimą, kas numatyta 
Sutarties 3.5, 6.2 punktuose, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punkte, nebus pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 
dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 
proporcingumo ir skaidrumo – principai, VPĮ 89 straipsnyje įtvirtintos nuostatos ir kiti VPĮ 
reikalavimai, ir 



 

 

 
s u t i n k a  ir s u s i t a r i a : 
 
1. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus Susitarimo 3.5, 6.2 punktus, ir vadovaujantis Sutarties 6.2 

punktu, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, įvykdyti Sutarties pakeitimą – Žiniaraščio (Veiklų 
sąrašo) keitimą (nekeičiant galutinio Darbų atlikimo termino) ir jį išdėstyti nauja redakcija 
(pridedama).   

2. Rangovas įsipareigoja vykdyti Darbus pagal Sutartį ir Žiniaraštį (Veiklų sąrašą), nurodytą prie šio 
Susitarimo pridedamame priede. 

3. Šis Susitarimas įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja kartu su Sutartimi. Susitarimas yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 

4. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio. 

5. Susitarimo priedai: 

5.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo 2024 m. liepos 31 d. raštas Nr. S-24/405 „Dėl statybos darbų rangos 
sutarties Nr. SUT-24-1715 vykdymo“; 

5.2. Priedas Nr. 2 – 2024 m. rugpjūčio 14 d. tarnybinis pranešimas (tik Užsakovui); 

5.3. Priedas Nr. 3 – Žiniaraštis (Veiklų sąrašas). 

6. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną 
kiekvienai Šaliai. 
 

 Tai patvirtindami, žemiau nurodyti tinkamai įgalioti Šalių atstovai pasirašė šį Susitarimą: 
 

Užsakovas Rangovas 
Lietuvos sveikatos mokslų  
universiteto ligoninė Kauno klinikos 
Juridinio asmens kodas 135163499 
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas 
PVM mokėtojo kodas LT351634917 
A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410 
AB „Swedbank”, b. k. 73000  
 
Generalinis direktorius  
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius 
 

UAB „Autokausta“ 
 
Juridinio asmens kodas 135007799  
Marvelės g. 199B, LT-46204 Kaunas  
PVM mokėtojo kodas LT350077917 
A. s. Nr. LT32 7180 9000 1346 7629 
AB Šiaulių bankas, b. k. 71809 
 
Direktorius  
Juozas Kriaučiūnas 

Data:  Data:  
A. V. A. V. 

 


