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 NENUMATYTŲ DARBŲ AKTAS NR. 3
2024-04-26

Rangovas UAB „STATMAX“, vykdydami statybos darbus pagal 2022-07-28 rangos darbų pirkimo sutartį Nr. AS-1304 ir vadovaudamasis sutarties 15.3 punktu nustatė sutartyje nenumatytus, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbus. Darbai ir aprašymas pateikti lentelėje ir prieduose:
	Eil. Nr.
	Papildomų darbų aprašymas
	Priedo Nr.

	1.
	Žiūrovų salės pakylos įrengimas
	Priedas Nr. 1

	2. 
	Angos įrengimas ventiliacijos kanalų pravedimui
	Priedas Nr. 2

	3. 
	Scenos priekinės dalies sienutės, laiptų, perdangos plokštės įrengimas
	Priedas Nr. 3

	4.
	Fasado įrengimas
	Priedas Nr. 4
















Priedas Nr. 1
Žiūrovų salės pakylos įrengimas
		
[bookmark: _GoBack]Projekte numatyta įrengti žiūrovų salės pakylą. Techninio ir darbo  projekto konstrukcijų dalies rengimo metu nebuvo galimybės atlikti inžinerinių geologinių tyrimų veiklą vykdančiame pastate,  dėl to negalėjo būti atlikta darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė. Geologiniai tyrimai buvo atlikti pradėjus statybos darbus. Po darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizės, kuri buvo atlikta prasidėjus statybos darbams, buvo patikslinti žiūrovų salės pakylos įrengimo konstrukciniai brėžiniai: padidėjo betono storiai, įvestas dvigubas armavimas. Konkurso metu rangovas to įvertinti negalėjo kol nebuvo atlikti geologiniai tyrimai ir darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė. Žiūrovų salės pakyla turi būti įrengta pagal ekspertuotą projektą.
 

[image: ]
 
	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	N6P-0601
	Pakylos perdengimo įrengimas
	m3
	8
	650,00
	5200,00
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 58




Priedas Nr. 2
Angos įrengimas ventiliacijos kanalų pravedimui

Projekte numatytas oro vėdinimo sistemos R-2 vamzdynų pravedimas pro Nr. 1-04 ir Nr. 2-09 patalpą ties ašimi 8. Atlikus faktinius matavimus nustatyta, kad numatytas vėdinimo vamzdis Nr. 2-09 patalpoje dengia esamą lango angą, o įrengus oro vėdinimo sistemos R-2 vamzdyną Nr. 1-04 patalpoje ties ašimi 8 susiaurėja evakuacijos kelias gaisro metu iš patalpų. Užsakovas nenorėjo, kad ortakiai uždengtų II aukšto patalpos Nr. 2-09 langą, todėl statybos metu buvo nuspręsta ortakius iškelti į patalpą Nr. 1-09. Rangovas to įvertinti konkurso metu negalėjo, kol nebuvo atlikti esamo lango angos matavimai patalpoje 2-09 ir Užsakovo sprendimas dėl ventiliacijos kanalų pravedimo per sieną į patalpą Nr. 1-09. 
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	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Angos įrengimas ventiliacijos kanalų pravedimui
	 
	 
	 

	1
	N46-132
	Gelžbetoninių konstrukcijų iškirtimas (S9=1,17)
	m3
	0,28
	592,75
	165,97
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.

	2
	R23-73
	Gelžbetoninių konstrukcijų išnešimas iš pastato
	t
	1,6
	20,77
	33,23
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	3
	N1P-1301
	II grupės grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 15km atstumu (pagal N1P-1314) normaliais keliais, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
	100 m3
	0,02
	1345,05
	26,90
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4



	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Angos įrengimas ventiliacijos kanalų pravedimui
	 
	 
	 

	1
	N46-179
	Cementinių grindų išardymas
	100 m2
	0,04
	509,11
	20,36
	Pasiūlymo sąmata S001pozicija 86

	2
	R1
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	1,94
	40,81
	79,17
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 89

	3
	R1
	Grunto užpylimas
	m3
	1,54
	15,16
	23,35
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 90

	4
	TP4-3
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	1,6
	50,68
	81,09
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 25

	5
	TP4-7
	Pervežant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K4=10)
	t
	1,6
	5,74
	9,18
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 26

	6
	N7-50-1
	G/B sąramų, kurių masė iki 0.3 t montavimas
	Vnt.
	4
	36,59
	146,36
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 53

	7
	N6-222-8
	Monolitinės prieduobės betonavimas
	m3
	0,4
	850,00
	340,00
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 65

	8
	N57P-1508
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas I-II grupės (S9=1,136; S10=1,15)
	100m3
	0,0154
	222,37
	3,42
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 74


      

Priedas Nr. 3
Scenos priekinės dalies sienutės, laiptų, perdangos plokštės įrengimas

Projekte numatyta, kad scenos grindų laikančios konstrukcijos turi būti iš ne žemesnės kaip A2-s2, d0 degumo klasės statybos produktų. Demontavus scenos grindis nustatyta, kad scenos priekinės dalies ir scenos grindų laikanti konstrukcija yra medinis karkasas, laikantis grindis. Ši konstrukcija neatitinka projekte nurodytų priešgaisrinių reikalavimų. Rangovas to numatyti konkurso metu negalėjo,  kol nebuvo demontuotos scenos grindys. Būtina įrengti scenos konstrukciją ir grindis, atitinkančias projekte nurodytus  priešgaisrinius reikalavimus. 
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	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Scenos priekinės dalies sienutės, laiptai, perdangos plokštės įrengimas
	 
	 
	 

	4
	N46-135
	Pamatinės blokų sienutės išardymas (S9=1,17)
	m3
	6,95
	112,46
	781,62
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.

	5
	R23-73
	Gelžbetoninių konstrukcijų išnešimas iš pastato
	t
	17,91
	20,77
	371,96
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.

	6
	F6-2-5
	Monolitinės atraminės sienutės įrengimas ATS-1
	m3
	4,2
	696,53
	2925,41
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.

	7
	F6-2-5
	Monolitinės atraminės sienutės įrengimas ATS-2
	m3
	5,6
	696,53
	3900,55
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.




	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Scenos priekinės dalies sienutės, laiptai, perdangos plokštės įrengimas
	 
	 
	 

	9
	N46-135
	Mūro ardymas perdenginio atrėmimui
	m3
	0,27
	106,43
	28,74
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 104

	10
	TP4-3
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	17,91
	50,68
	907,68
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 25

	11
	TP4-7
	Pervežant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K=10)
	t
	17,91
	5,74
	102,80
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 26

	12
	N30-2
	Žvyro posluoksnio po pamatais įrengimas
	m3
	1,08
	99,11
	107,04
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 121

	13
	N57P-1508
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas I-II grupės (S9=1,136; S10=1,15)
	100m3
	0,03
	222,37
	6,67
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 74

	14
	N6P-0601
	Monolitinės plokštės SCMP-1 įrengimas 
	m3
	2,03
	650,00
	1319,50
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 58

	15
	N6P-0601
	Monolitinės plokštės SCMP-2 įrengimas 
	m3
	4,4
	650,00
	2860,00
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 58

	16
	N6-222-8
	Monolitinių scenos laiptų betonavimas
	m3
	0,8
	850,00
	680,00
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 65

	17
	F8-1-17
	Silikatinių blokų mūras
	m3
	0,988
	275,18
	271,88
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 50

	18
	N11-32-1
	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę
	100m2
	0,129
	230,86
	29,78
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 76

	19
	N11P-1402
	Betoninių grindų dangų 80mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu
	100 m2
	0,129
	1450,80
	187,15
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 79

	20
	N11-170
	Betoninių grindų armavimas tinklais (S9=1,119)
	t
	0,04
	1919,62
	76,78
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 80




Priedas Nr. 4
Fasado įrengimas
	
Projekte numatyta ventiliuojamo fasado sistema su skardos ir temptai kirsto metalo apdailos medžiagomis. Pagal statybos techninį reglamentą fasaduose naudojami tokie produktai turi turėti CE atitikties ženklinimą, tačiau šie produktai/medžiagos tokio atitikties ženklinimo neturi. Po Užsakovo pateiktos darbo projekto architektūrinės dalies A laidos, pasikeitė fasadų apdailos medžiagos ir kiekiai. Rangovas konkurso metu įsivertino techniniame ir darbo projekte nurodytą fasadų apdailą. Užsakovas pateikė fasadų apdailos projekto A laidą statybos metu.  
	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Fasadai
	 
	 
	 

	1
	TP4-20
	Metalinių inventorinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas (vertikali projekcija)
	m2
	905,76
	15,35
	13904,95
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.

	2
	N34-36
	Sienų metalinio karkaso įrengimas
	100 m2
	5,9776
	4595,14
	27467,94
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.

	3
	N34-37
	Medininių briūselių įrengimas
	100 m2
	5,9776
	4595,84
	27472,10
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.

	4
	N10-210-4
	Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų padengimas ugniai atspariais dažais
	100 m2
	5,9776
	517,31
	3092,28
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.

	5
	N15P-1102
	Fasado čerpių įrengimas
	m2
	597,76
	266,62
	159372,33
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.

	6
	N12-140-2
	Angokraščių skardinimas
	m
	435
	30,19
	13133,70
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.

	7
	N9P-0310
	Sienų aptaisymas  skarda Blachotrapez
	100 m2
	3,3224
	7186,00
	23874,77
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4.



Statybos dalyviai:
 Gargždų kultūros centro direktorė, projekto vadovė Vaida Skuodienė
Klaipėdos rajono savivaldybės mero padėjėjas, projekto savininkas Jevgenijus Bardauskas
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos ir kelių priežiūros skyriaus specialistė Rūta Sarulienė
UAB „Statybų biuras“ techninės priežiūros vadovas Regimantas Antanas Kerpė
UAB „Line Art Lt“ projekto vykdymo priežiūros vadovas Martynas Trečiokas
UAB „Statmax“ projekto vadovas Gediminas Jasiulis
UAB „Statmax“ statybos vadovas Andrius Navickas
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