SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2022-06-15 RANGOS DARBŲ PIRKIMO
SUTARTIES NR. AS–929 (PIRKIMO NR. 599333)
2024 m. kovo        d. Nr. AS – 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir
UAB „Transjuda“, juridinio asmens kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra Mokyklos g. 2, LT-96271 Daukšaičių k., Klaipėdos raj., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi
atsižvelgdamos į tai, kad:
1. Šalys 2022 m. birželio 15 d. sudarė rangos darbų pirkimo sutartį Nr. AS-929 „Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Dovilų mstl., Kulių g. (KL0423) kapitalinis remontas“(toliau – Sutartis)
vadovaudamosi:
2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais.
3. [bookmark: _Hlk143757132]2024 m. vasario 22 d. Nevykdomų darbų aktu Nr. 2 (reg. Nr. A52-114);
4. Sutarties 15.3 punktu, numatančiu, kad „Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų Darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos;
5. Sutarties 15.5. punktu, numatančiu, kad “Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: <...> 15.5.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu; <...> 15.5.10 dėl bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba darbo apimties sumažinimo; <...> 15.5.12. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;
6. 15.8. punktu, numatančiu, kad „Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 15.8.1. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje nurodytus darbų įkainius.; 15.8.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 15.8.3. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 15.8.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros 20 taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija)“
sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
7. Atsisakyti darbų, kurių vertė 1747,98 Eur be PVM (atsisakomi darbai nurodyti Susitarimo priede Nr. 13.1.).
8. Pakeisti Sutarties 5.1. punktą ir jį išdėstyti taip: „5.1. Pradinės sutarties vertė yra 265252,02 EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 320954,94 EUR su PVM“.
9. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
10. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2022 m. birželio 15 d. rangos darbų pirkimo sutartyje Nr. AS-929.
11. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
12. Susitarimo priedai:
12.1. [bookmark: _Hlk143761242]2024 m. vasario 22 d. Nevykdomų darbų aktas Nr. 2 (reg. Nr. A52-114);
12.2. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata.
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