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OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 1
2024-08-12
I. Komisijos sudėtis:
Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;
Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;
Paskirtasis statinio projektuotojo projekto vykdymo priežiūros vadovas UAB „URBAN LINE“ Vitalijus Aleksandrovas;
Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

II. [bookmark: _Hlk50535743]Faktinės aplinkybės
UAB „Parama“ (toliau - Rangovas) vykdydama numatytus darbus pagal projektą Nr. UL-23-0119 susidūrė su problemomis, kurias inicijuoja Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“.
III. Problema
1. Techniniam - darbo projekte suprojektuotas konstrukcinis drenažas numatomas kairėje kelio pusėje, kur projektuojasi kelio griovys. Tokiu sprendiniu drenažas neatliks savo pilnos funkcijos gruntinio vandens surinkimo nuo sankasos (Priedas Nr.01).
2. Techniniam - darbo projekte numatyta įrengti infiltracinį šulinį DN2000 mm (Priedas Nr.02), kuris pagal Statytoją yra suprojektuotas blogoje vietoje ir pagal esamą situaciją nėra galimybės įrengti. 
3. Invidualioje nuovažoje PK 2+65 nebus užtikrintas sklandus vandens nubėgimas, kadangi gyventojo įvažiavimas neturiu nuolydžio (Priedas Nr.03).
4. Techniniam - darbo projekte yra numatyta pakeisti seną gelžbetoninę pralaidą, nauja plastikine gofruota vandens pralaida D800 (Priedas Nr.04). Tačiau sena gelžbetoninė pralaida yra geros būklės.
IV. Siūlymas 
1. Užsakovo siūlymas įrengti drenažą, kur nėra griovio dešinėje kelio pusėje, kad sumažinti gruntinio vandens patekimą į sankasą. 
2. Siūlymas įrengti infiltracinį šulinį kairėje kelio pusėje, o Užsakovas patikino, kad atskirai įrengs vandens nuvedimą į esantį gretimais kanalą ties Birutės g.
3. Užsakovas siūlo individualioje nuovažoje PK 2+65 įrengti drenažo lataką „Monoblock“ ir išvesti vamzdžiais į esantį kanalą PK 2+45. 
4. Užsakovas siūlo neįrengti naujos plastikinės D800 pralaidos, o palikti seną esamą gelžbetoninę pralaidą ir prisiima visą atsakomybę už jos būklę.

Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ pasižadėjo Rangovui UAB „Parama“ , kad bus išleista A laida pagal Rangovo pateiktą išpildomąją nuotrauką. Užsakovas įsipareigoja Rangovui pratęsti darbų atlikimo terminą, dėl atsiradusių sudėtingų papildomų darbų 1mėn. Užsakovas garantuoja Rangovui pagal pateiktą sąmatą papildomai apmokėti už atliktus papildomus darbus.
Priedai:

1. [bookmark: _Hlk166235594]Priedas Nr. 01 Brėžinys (1 lapas)
2. Priedas Nr. 02 Brėžinys (1 lapas)
3. Priedas Nr. 03 Brėžinys (1 lapas)
4. Priedas Nr. 04 Brėžinys (1 lapas)

5. Parašai
