PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 
prie 2025 m. vasario 12 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinės sutarties  Nr. VPS-15 dėl Šešupės g. (Nr. Sla-6), Slavikų k., Slavikų sen., Šakių raj. sav., kapitalinio remonto darbų

2025 m. balandis     d.
Šakiai


Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir
Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“:
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi:

1. Pareiškia, kad:
1.1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. vasario 12 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-15 dėl Šešupės g. (Nr. Sla-6), Slavikų k., Slavikų sen., Šakių raj. sav., kapitalinio remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 202 831,47 Eur (du šimtai du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt vienas euras, 47 ct) be PVM.
1.2. Užsakovas 2025 m. kovo 26 d. su Rangovu sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1, po kurio nustatyta sutarties vertė 275 507,86 Eur (du šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai septyni eurai 86 ct) be PVM, 333 364,51 Eur (trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi eurai 51 ct) su PVM.

2. Šalys   į v e r t i n o    a p l i n k y b e s, kad:
2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 17 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.1 punkte;
2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:
2.2.1. atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (1 priedas) ir kurių vertė yra 47 207,31 (keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai septyni eurai 31 ct) Eur be PVM, 57 120,85 Eur su PVM.
[bookmark: _Hlk187314619]2.2.2. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (2 priedas) ir kurių vertė yra 50 653,20 (penkiasdešimt tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt trys eurai 20 ct) be PVM, 61 290,37 su PVM. 
2.2.3. nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 278 953,75 Eur (du šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai 75 ct) be PVM, 337 534,04 Eur (trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai 4 ct) su PVM. 
[bookmark: _Hlk193703735]2.3. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainis nustatomas pritaikant Pagrindinės sutarties 20.5 p. 

3. Šalys   s u t i n k a   ir   s u t a r i a, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, bei Pagrindinės sutarties 17 p.; 17.1 p.; 20 p.; 20.5 p; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu:
3.1. atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (1 priedas) ir kurių vertė yra 47 207,31 (keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai septyni eurai, 31 ct) Eur be PVM, 57 120,85 Eur su PVM pagal pridedamą kiekių žiniaraštį (1 priedas)
3.2. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (2 priedas) ir kurių vertė yra 50 653,20 (penkiasdešimt tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt trys eurai 20 ct) be PVM, 61 290,37 su PVM pagal pridedamą kiekių žiniaraštį, kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 24,97 proc. nuo pradinės sutarties vertės.
3.2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3.3. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
3.4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA:
1. Kiekių žiniaraštis Nr.1, 1 lapas;
1. Kiekių žiniaraštis Nr.2, 1 lapas;

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

	Užsakovas
Šakių rajono savivaldybės administracija


...............................................................
Administracijos direktorius 
Vytautas Ižganaitis
	Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“

...................................................
Direktorius 
Juozas Kriaučiūnas






