STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SALYGOS

(parengtos pagal Bendryjy salygy 2022-02-04 redakcija)

Pastaba — pildo UZsakovas

SUTARTIES PAVADINIMAS

Polekélés kaimo nuoteky tinkly rekonstrukcija ir nuoteky siurblinés statyba

SUTARTIES DATA

2025-04-09

SUTARTIES NR. 2025/11

SUTARTIES (ISSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) |SIGALIOJIMO DATA

SPECIALIYJY SALYGY VERSIJA

SPECIALIYJY SALYGY VERSIJOS |SIGALIOJIMO DATA

1. SALYS:
1.1.1. Pavadinimas UAB ,Radviliskio vanduo*
1.1.2. Steigimo salis Lietuvos Respublika
1.1.3. Juridinio asmens kodas 171265176
1.1.4. Juridiniy asmeny registras Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras
1.1.5. PVM mokétojo kodas LT712651716
1.1.6. Banko sgskaita LT177181400017467572
1.1.7. Faktinés buveinés adresas Gedimino g. 50, Radviliskis
1.1.8. Duomenys korespondencijai | 0-422-53377
11. Uzsakovas (1.1.48 p.) ir komunikacijai administracija@radvanduo.It

1.1.9.

Uzsakovo vadovas (29.2,
29.6p.)

Direktorius
administracija@radvanduo.lt

1.1.10.

UZsakovo atstovas,
atsakingas uz Sutarties
vykdymag (4.2.1,4.2.3 p.)

Vyr. inZinierius

Mindaugas.gapsys@radvanduo.It

O - pazymeéti, jeigu Uzsakovo atstovas yra jgaliotas
sudaryti Susitarimus

1.2. Rangovas (1.1.28 p.)

1.1.11. Asmuo, atsakingas uz
Sutarties ir Susitarimy Vieduyjy pirkimy specialisté Jurga Armoniené
paskelbimg

1.2.1. Pavadinimas UAB ,SROS"

1.2.2. Steigimo 8alis Lietuvos Respublika

1.2.3. Juridinio asmens kodas 144696222

1.2.4.

Juridiniy asmeny registras

Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras

1.2.5.

PVM mokeétojo kodas

LT446962219

1.2.6.

Banko sgskaita

LT87300010002399208

1.2.7.

Faktinés buveinés adresas

Metalisty g. 1, Siauliai

1.2.8.

Duomenys korespondencijai
ir komunikacijai

+370 41 540001
info@sros.It

1.2.9.

Rangovo vadovas (29.2, 29.6
p.)

Marius Smogiukas
info@sros.It

1.2.10.

Rangovo atstovas (4.2.1,
42.3p.)

O — pazymeti, jeigu Rangovo atstovas yra jgaliotas
sudaryli Susitarimus

2. DUOMENYS APIE OBJEKTA (1.1.18 p.):

Polekélés kaimo nuoteky tinkly
rekonstrukcija ir nuoteky siurblinés statyba

3. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)

darbo dienomis 8-17 val.

4. KAINA:

4.1. Pradinés sutarties verté, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 59 486,02
4.2. Pradinés sutarties verté, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 49162,00
5. SULAIKOMA SUMA (1.1.41,16.2.5p.) Netaikoma
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6. TERMINAIL:

5 (penki) ménesiai

6.1.

Visy Darby Galutinis terminas (1.1.12 p.)

[terminas ir jo atskaitos taSkas)

7. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):

ligiausias i$ Siy terminy:

7.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (i) 5 metai;
(taikomas visais atvejais, iSskyrus iSvardintus Zemiau) (i) Uzsakovo uzduotyje nurodytas terminas;
(i) Rangovo pasiulyme nurodytas terminas
7.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams (defektams
pasléptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 10 mety
vamzdynuose ir kt.)
7.3. Garantinis terminas tyCia pasléptiems defektams 20 mety
ligiausias i$ iy terminy:
(i) 5 metai;
7.4. |renginio Garantinis terminas

(i) Uzsakovo uzduotyje nurodytas terminas;
(i) Rangovo pasitlyme nurodytas terminas;
(iv) |renginio pardaveéjo suteiktas terminas

8. DRAUDIMAS:

(iStrinti nereikalingas eilutes arba jradyti naujas]

8.1. Projektuotojo civilinés | 8.1.1. Draudimo suma 289600,00 EUR

atsakomybés

: 2900,00 EUR
draudimas (14.2.3- 8.1.2. Besalygineé isskaita
14.2.4p.)
8.2.1. Statybos darby draudimo [Statybos darby / Objekto] atkuriamoji verté
suma

8.2. Statybos darby ir -

Rangovo civilinés 8.2.2. Statybos darby draudimo [..]JEUR

atsakomybes besalyginé i$skaita

draudimas (14.3.5- 8.2.3. Civilinés atsakomybes [..]EUR

1436, 14.3.8-14.3.9 draudimo suma

P) 8.2.4. Civilinés atsakomybes [.]EUR

besalyginé iSskaita
9. ATSAKOMYBE:
9.1. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas istaisyti defektus) [100] EUR uz kiekvieng uzdelstg dieng
9.2. Bauda pagal 11.1.5 p. (vélavimas pateikti Grafikg) [50] EUR uz kiekvieng vélavimo diena
9.3. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darby terminy praleidimas) [0,2] % uz kiekvieng vélavimo dieng
9.4. Bauda pagal 26.4.4 p. (pazeidimai nutraukus Sutartj) [1000] EUR
o _ . A 5

9.5. Maksimali bendra Salies atsakomybé (22.6 p.) [20]% nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties

kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra didesné

10. KITI PRIEVOLIY |VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI:

10.1.

Sutarties jvykdymo

ustikrinimas (13.1 p.) | Netaikoma

10.2.

Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma
(13.2.4p.)

[Netaikoma

10.3.

Garantiniy
jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimas
(10 str.)

Netaikoma

11. PRIEDAL:

[nekeisti priedy saraso — jeigu priedas nepridedamas,
prira8yti pastabg ,Netaikoma“; papildomus priedus
jradyti j naujas eilutes]

11.1.

Priedas Nr. 1 Statybos bendrosios sglygos

11.2.

Priedas Nr. 2 Rangovo pasillymas

11.3.

Priedas Nr. 3 Techniné specifikacija

11.4.

Priedas Nr. 4

11.5.

Priedas Nr. 5
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11.6. Priedas Nr. 6

11.7. Priedas Nr. 7

Literpti nuorodq j Centrinéje viesyjy pirkimy
12. NUORODA | BENDRASIAS SALYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): | informacinéje sistemoje paskelbtas Bendrasias
salygas ir priedus)

13. BENDRUYJ|) SALYGY PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu [istrinti 17 dalj, jeigu ji nereikalinga)
batina dél konkretaus Projekto specifikos):

Pastaba - Bendryjy salygy keitimo reikalavimai:

1) Keiciant Bendrgsias salygas, turi biti nurodomi keiGiamy Bendryjy salygy straipsniy ir (arba) punkty numeriai.

2) Darant pakeitimus, negali bati keiciama Bendryjy salygy numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios salygos yra papildomos
nauju straipsniu arba jeigu Bendryjy salygy straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi
bati suteikiamas naujas eilés numeris. Tuo atveju, jeigu jterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi biiti suteikiamas eilés
numeris su virSutiniu indeksu.

3) Tuo atveju, jeigu yra iSbraukiamas Bendryjy salygy straipsnis arba p., turi bati nurodomas tokio straipsnio pavadinimas,
straipsnio ar punkto eilés numeris ir jraSomas Zodis ,Netaikoma®

4) Tuo atveju, kai kei¢iama, papildoma arba iSbraukiama konkreti Bendryjy salygy nuostata, visais atvejais turi bati
nurodomas atitinkamo Bendruyjy salygy straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilés numeris ir pavadinimas.

5) Tuo atveju, jeigu keiciamas Bendryjy salygy p. arba jis papildomas naujomis salygomis, toks p. turi biiti iSdéstomas nauja
redakcija.

Saliy atstovy parasai
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STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS
1.1.

Sioje Sutartyje didZiaja raide raSomos pagrindinés savokos turi
Zemiau nurodytas reikSmes.

Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas
nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj, taip pat
atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki ataskaitinio
laikotarpio pradzios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys),
kurie Sutarties vykdymo metu Uzsakovui tapo nereikalingi ir
nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia del
UZsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy batino pakeitimo, klaidy ar trokumy UZsakovo
dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios salygos — $is Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi ,Statybos rangos sutarties Bendrosios sglygos”

Pastaba — atskirame dokumente yra paleikiama Sutarties
vykdymo esminiy jvykiy schema, kurioje yra schematiskai
pavaizduoti Bendrosiose salygose aprasytieji Sutarties
vykdymo esminiai jvykiai bendruoju atveju, tai yra,
neatsizvelgiant j Bendrosiose sglygose ir Specialiosiose
sglygose apradytas isimtis;

1.1.4. Dalis — UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte
nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir
savarankiSkas Darby rezultatas, kuris turi bati atliktas iki
atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurj Uzsakovas
nori perimti i§ Rangovo ankséiau, negu bus uzbaigti visi Darbai
ar Objektas, arba kuris gali bti uzbaigtas véliau, nei jvyksta
Objekto Darby priémimas arba jforminamas Objekto Statybos
uzbaigimo aktas. Sutarties sglygos dél Daliy yra taikomos, tik
jeigu Dalys yra jvardytos UZzsakovo uzduotyje, Statinio projekte
ir (arba) Specialiosiose sglygose;

1.1.5. Darbai — UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte
nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy tiekimo,
darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai Uzsakovo
personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Uzsakovo
uzduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pagal |statymy, UZsakovo
uZduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal
Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir
pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir |renginiai,
vykdomi Statybos darbai. Sutarties sglygos dél Darbo projekto
yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties sglygas Rangovas
privalo parengti Darbo projektg;

1.1.7. Darby dokumentai - UzZsakovo dokumentai ir

Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas,
kuriuo Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima uzbaigtus
Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti. Jeigu
Sutartyje yra jvardytos Dalys, Darby perdavimo-priémimo
aktas yra sudaromas dél kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai

kartu (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai));

1.1.10.Etapas - funkciniu ir organizaciniu pozidriu tarpusavyje
susije Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi
bati atlikti iki tam etapui nustatyto termino pabaigos. Sutarties
salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti
UzZsakovo uzduotyje ir (arba) Specialiosiose sglygose.

Pastaba — Darby vykdymas (taip pat — ir Daliy vykdymas, jeigu
jos yra jvardytos Sutarlyje) gali bati UZsakovo sprendimu
suskaidytas j Etapus tais atvefais, kai (a) Darby (Daliy) apimtis
yra didelé, trukme ilga ir UZsakovas nustato Etapus ir jy
tarpinius terminus, siekdamas uZtikrinti, kad Darbai (Dalis)
neveluoty, arba kai (b} UZsakovas siekia kity tiksly (pvz., kad
UZsakovas galéty atitinkamai organizuoti Darby finansavima,
kity rangovy, kuriuos UZsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam
reikd8mingus klausimus). Darbo projekto parengimas neturi bati
iSskiriamas kaip atskiras Darby vykdymo Etapas, nebent
iSimtiniu atveju Sutartyje aiskiai nurodyta kitaip;

1.1.11.Etapo terminas — Specialiosiose salygose nustatytas
terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti atitinkamg
Etapg (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai). Specialiosiose
salygose apibréziama kiekvieno Etapo termino pradzia ir
pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12.Galutinis terminas - Specialiosiose salygose
nustatytas terminas, skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti visus Darbus.
Jeigu Sutartyje yra jvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos
Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis
terminas tuo padiu yra ir Darby Galutinis terminas;

1.1.13.Garantinis terminas ~ Specialiosiose sglygose
nurodytas terminas, skai€iuojamas nuo visy Darby (Dalies)
priémimo dienos (nejskaitytinai);

1.1.14.Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas
Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi bati numatytas Darby
vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio priklausomybé, laikantis
Galutinio termino (Daliy Galutiniy terminy) ir Etapy terminy;

1.1.15.18laidos — visos pagristos protingo dydZio tiesioginés
iSlaidos (iSlaidos darbo uZmokesgiui, statybvietei, Priemonéms,
valstybés rinkliavoms, kitems mokéjimams tretiesiems
asmenims ir pan.) ir pridétinés i$laidos, kurias Rangovas patyré
arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, nejskaitant pelno;

1.1.16.|renginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo,
energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos, vandens eémimo,
ruosimo, tiekimo ir nuoteky valymo bei kitos Ukinés veiklos
technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai
gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitg Ukine
veikla;

1.1.17.|statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys jstatymai
ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sagjungos teisés akius,
tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikoma uZsienio teisg;

1.1.18.0bjektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy
kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, remonto
arba griovimo Salys sudaro Sutartj;

1.1.19.Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba
ju kiekiai, kurie nenurodyti UZzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte, tagiau yra tiesiogiai susije su Darbais arba kitais
Rangovo |[sipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos bitina
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papildomai atlikti dél Uzsakovo uzducties reikalavimy arba
Statinio projekto sprendiniy batiny pakeitimy (tarp jy — Darby
apiméiy pakeitimo), klaidy ar trikumy UZsakovo
dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskai¢iuojama taikant fiksuoto
jkainio kainodarg (su perzidra arba be jos), Papildomais
darbais taip pat yra laikomi Darby kainy Ziniarastyje (priedas
Nr. 4) nurodyty Darby kiekius virSijantys kiekiai, kai del to
virS§ijama Pradinés sutarties verté, o tuo atveju, Kai
Specialiosiose sglygose yra nurodyta papildoma suma, skirta
papildomiems Darby kiekiams (15.2.5 punktas), — kai vir§ijama
ir 8i suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaiciuojama taikant fiksuotg
kaing (su perzidra arba be jos), Papildomais darbais taip pat
yra laikomos Uzsakovo uzduotyje bei Statinio projekte
nurodyty Darby apimtis vir§ijanéios apimtys;

1.1.20.Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas,
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj
laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

1.1.21.Pelnas — Rangovo pasiiilyme nurodytas ir jo pagrindu j
Specialigsias saglygas jradytas procentinis dydis, kuris
skai¢iuojamas nuo ISlaidy dydzio tais atvejais, kai Rangovas
pagal Sutartj jgyja teise | Pelno atlyginima;

1.1.22.Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby jsigijimas, dél kurio
yra sudaroma Sutartis;

1.1.23.Pirkimo dokumentai — Pirkimo metu Uzsakovo pateikti
arba nurodyti dokumentai (kaip apibrézta VP| 2 straipsnio 39
punkte arba P| 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant Uzsakovo
uzduot] ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas
UzZsakovas organizavo ir atliko Pirkima bei pripazino Rangovg
jo laimétoju;

1.1.24.P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanéiyjy subjekty, jstatymas;

1.1.25.Pradinés sutarties verté — Specialiosiose sglygose
nurodyta Sutarties verté (be PVM), neatsizvelgiant | Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.26.Prekés — Statybos produktai, |renginiai ir Priemonés
kartu, arba bet kurie i$ jy atskirai, priklausomai nuo konkregios
Sutarties salygos konteksto;

1.1.27.Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, pastoliai, tvoros
ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai,
mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés masinos,
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir
vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima buty
vykdyti, uzbaigti Statybos darbus ir iStaisyti visus jy defektus,
taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj,
taCiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudétine dalj ir jos
nesudaro;

1.1.28.Rangovas - asmuo arba asmenys, kurie
Specialiosiose sglygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy
perémeéjai;

1.1.29.Rangovo dokumentai - duomenys, bréziniai,
skaiCiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas,
statybos taisyklés, bandymy vykdymo apraSai, bandymy
rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, iSpildomoji
dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra

reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina
Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti
dokumentai, kurie yra batini Darby vykdymui bei Statybos
uzbaigimui ir nepatenka j Uzsakovo dokumenty savoka {pvz.,
leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems
prisijungimams prie inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy
jrengimui, Statybos produkty, jrenginiy ir Priemoniy gabenimui
ir kt.);

1.1.30.Rangovo pasiilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo
dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny
visuma, pavadinta ,Tiekéjo pasidlymu®, kuriuo Rangovas
pasidlé Uzsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus jsipareigojimus
pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kurj
UZsakovas priémé bei jo pagrindu sudaré 8ig Sutartj su
Rangovu;

1.1.31.Rangovo personalas - Rangovo atstovas,
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat
kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai asmenys, kurie
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas
Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj;

1.1.32.Specialiosios sglygos — Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi ,Statybos rangos sutarties Specialiosios sglygos” ir
kuriame yra nurodytos konkrecios Sutarties sglygos (tokios
kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti
konkretlis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.),
iSvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendryjy salygy pakeitimai ir
papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33.Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine
kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir
(arba) j kurio kvalifikacijg atsizvelgé Uzsakovas, vertindamas
Rangovo pasiiilyma;

1.1.34.Statinio projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby
sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiciavimai, bréziniai),
skirty statybg leidzian€iam dokumentui (-ams) gauti, statybai
vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuvos Rangovui
pateikia Uzsakovas kaip vieng i§ Pirkimo dokumenty. Jeigu
pagal Uzsakovo uzduot] Rangovas privalo parengti Darbo
projekta, Statinio projekto sgvoka pagal Sutartj neapima Darbo
projekto. Sutarties saglygos dél Statinio projekto yra taikomos,
tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio
projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje | Statinio projektg reiSkia
nuorodas | Uzsakovo uzduotj;

1.1.35.Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant
(montuojant, tiesiant) naujg, rekonstruojant, remontuojant ar
griaunant esama statinj, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj;

1.1.36.Statybos produktai — statybos produktai arba jy
komplektai, kurie gaminami ir patiekiami j rinkg, kad bty nuolat
jmontuoti | statinj arba jo dalis, ir kuriy eksploatacinés savybes
daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms
su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9
d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES)
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), jskaitant
jrenginius, prietaisus, jtaisus, jranga ir sistemas, kuriuos
naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti
arba sudaro Objekto sudétine dalj (iSskyrus |renginius ir
Priemones);
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1.1.37.Statybos uzbaigimas - tai statybos uzbaigimo
procedaros, vykdomos pagal |statymuose numatytas taisykles,
siekiant jforminti Statybos uZbaigimo akta;

1.1.38.Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal |statymus
jforminamas (t. y., suradomas ir (ar) i§duodamas ir (arba)
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies
statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaiga
(Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija
apie statybos uZbaigima arba kitas |statymuose numatytas
dokumentas);

1.1.39.Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas —
ukio subjektas, kurio pajéegumais rémési Rangovas tam, kad
atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir
kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip
subrangovas), tuo paciu yra ir Subrangovas;

1.1.40.Subrangovas - asmuo, kurj Rangovas numato
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj
Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy subrangovus.
Statybos produkty ir [renginiy tiekéjai, kurie pagal Sutarj
atlieka Statybos produkty jrengimo ar Jrenginiy montavimo
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartj;

1.1.41.Sulaikoma suma — Specialiosiose sglygose nurodyto
dydzio pinigy suma, kuri yra i$skaiCiuojama i§ mokéjimy
Rangovui pagal Sutartj, sulaikoma, kaip uztikrinimas, kad
Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui
jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sglygoms (kaip apibrézta
16.3.1 punkte);

1.1.42.Susitarimas - tai dokumentas, pavadintas
L,Susitarimu", kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas;

1.1.43.Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina
galutiné bendra suma;

1.1.44 Sutarties salygos -
Specialiosios salygos kartu;

Bendrosios sglygos ir

1.1.45.8utartis — Statybos rangos sutartis, kurig sudaro
Sutarties salygos, Specialiosiose salygose iSvardyti priedai ir
Susitarimai;

1.1.46.8alis — UZsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai,
priklausomai nuo konteksto;

1.1.47.8alys — Uzsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48.Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose sglygose yra
jvardytas kaip Uzsakovas, ir jo teisiy peréméjai;

1.1.49.Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas, procediry,
leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, iSvardytieji 5.1.1, 5.1.2 ir
5.1.3 punktuose, taip pat visa kita UZsakovo turima ir Rangovui
pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete ir Darbus;

1.1.49.1. Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas, kit
Uzsakovo darbuotojai, Techninés priezitros rangovo, Statinio
projekto vykdymo priezidros rangovo (jeigu UZsakovas
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip
pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos UZsakovas (tiesiogiai arba per
kitus asmenis) pasitelkia Uzsakovo teisiy bei pareigy pagal
Sutartj jgyvendinimui bei kuriuos Uzsakovas rastu jvardija
Rangovui kaip Uzsakovo personalg;

1.1.50.Uzsakovo uzduotis — dokumentas, kuris vadinasi
,UZsakovo uzduotis* arba “Techniné specifikacija”, kuriame
pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas
i$ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy. Jeigu prie Sutarties

kaip priedas Nr.2 néra pridedama Uzsakovo uzduotis,
nuorodos Sutartyje | Uzsakovo uzduotj reiSkia nuorodas |
Statinio projekta.

Pastaba — rekomendacijos dél UZsakovo uZduoties turinio
pateikiamos atskirame dokumente, kuris néra Sutarties dalis;

1.1.61.Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdzZios
institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés,
regioninés ir savivaldybiy valdZios institucijos (viesojo
administravimo subjektai), jskaitant, be kita ko, Europos
Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba
savivaldybiy valdZios institucijy jgaliotuosius valstybés
tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji
asmenys, §i savoka apima ir Valdzios institucijas;

1.1.52.VP] - Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas;

1.1.53. Statinio projekta parenges Projektuotojas,
Projektuotojo arba Uzsakovo paskirtas Statinio statybos
vadovas, Statinio projekto vykdymo prieZidrg organizuojantis
Statinio projekto vykdymo prieziiiros rangovas (jeigu tokia
priezidra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
UZsakovo uzduotj), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo
prieziiros vadovas, Statybos darby technine priezilrg
organizuojantis Techninés priezitros rangovas (jeigu tokia
priezidra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
UZsakovo uzduotj), jo paskirtas Statybos darby Techninis
prizidrétojas yra asmenys, jvardyti Specialiosiose salygose
arba UZsakovo rasytiniame prane$ime Rangovui.

1.1.54.Kity Sutartyje didZigja raide rasomy sgvoky reik§mes
yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.55.Sutartyje neapibréZtos sgvokos suprantamos ir
aiSkinamos taip, kaip jas apibrézia |statymai, galiojantys
Sutarties sudarymo metu.

1.2.

1.2.1. Sutartis turi bati aiskinama pagal |statymus.

Sutarties aiSkinimas

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendorine dieng.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiSkia bet kurig dieng, i§skyrus
SeStadienj, sekmadienj ir Svenciy dienas Lietuvoje, nurodytas
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skaifiuojami metais,
ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. [$imtiniais
atvejais terminas gali bati nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kuvalifikacija, remimasis kity Gkio subjekty pajegumais,
Statybos darby apimtis, perzilra suprantami taip, kaip
nustatyta VP| ir P| bei juos jgyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiSkia Statybos produkto, |renginio arba
Darby yda trikumg, taisyting dalyka, jskaitant atvejus, kai
kazko yra per mazai arbai visai néra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reikia pateikti
informacija, pranesima, jspé&jimg arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinima rastu, arba
pasiradyti dokumentg be i8lygy ar su iSlygomis, i§skyrus
atvejus, kai asmuo, pasiraSydamas dokumentg, nurodo, jog
atsisako jj patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiskia Bendryjy salygy
straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutés reikia
Specialiyjy salygy dalis ir eilutes, nebent aigkiai nurodyta kitaip.

1.3.
1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi bati suprantami kaip

Dokumenty virsenybé
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paai§kinantys vienas kitg. Bet kokio Sutartj sudaranciy
dokumenty nuostaty neatitikimo ar neaiSkumo atveju, toks
neatitkimas ar neaiSkumas iSaiskinamas dokumentus
aiSkinant tokia eilés tvarka:

1.3.2. Specialiosios salygos turi virSenybe Bendrujy salygy
atzvilgiu; Sutarties salygos turi virSenybe priedy atzvilgiu;

1.3.3. priedai, iSvardyti Specialiosiose sglygose pateiktame
sgraSe auksciau, turi virSenybe vir§ Zzemiau iSvardyty priedy.

1.3.4. Tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra kei¢iama Sutarties
salyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties salyga ar naujai
sutartos priedo nuostatos turi virSenybe vir§ pakeistujy.

1.3.5. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties sglygy arba priedo
papildymo nauja sglyga, neatitikimo ar neaiSkumo atveju tokia
salyga turi virSenybe atitinkamai vir§ kity Sutarties salygy arba
kity to priedo nuostaty.

1.3.6. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti
dél naujojo priedo jtraukimo j priedy sara$a vietos. Jeigu naujas
priedas yra jterpiamas j priedy sarasa, jam turi bati suteikiamas
eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant | priedy
eiliskumg (pvz., priedas Nr. 107). Tadiau bet kuriuo atveju joks
naujas priedas negali turéti virSenybés vir§ Pirkimo dokumenty,
UzZsakovo uzduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties
salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus UZsakowui ir pa$alinti visus jy
defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz
UZsakovo mokama atlyg.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis visy
Sutarties vykdymui taikytiny |statymy reikalavimy. Salis turi
teise reikalauti, kad kita Salis jvykdyly visus |statymy
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Neé viena i$
Sutarties saglygy nereiSkia ir negali bati aiSkinama kaip
UZsakovo atsisakymas |statymuose numatyty ir Sutartimi
nesureguliuoty uzsakovo kity teisiy ir garantiju, susijusiy su
netinkamu Darby jvykdymu arba nepriimtina Darby ar Objekto
kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas |statymuose numatyty
ir Sutartimi nesureguliuoty rangovo kity teisiy ir garantijy del
atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar
Darby terminy pratesimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai baty atliekami
rapestingai, profesionaliai, sgZiningai, protingai, tinkamai, laiku
ir kokybiSkai, laikantis pagristy UZsakovo nurodymy Ir
nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI
PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kuvalifikacija ir kiti Rangovo pasidlymu prisiimti

isipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo

laikotarpiu Rangovas baty kompetentingas, patikimas ir

pajegus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty,

kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1. turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga
Sutardiai jvykdyti;
3.1.1.2. atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus

bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus
ir Sutarties tinkamam vykdymui batinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytysi Rangovo pasidlyme
isipareigojimy ir parametry, jskaitant -
naudingumo kriterijy reikSmiy ir parametry;

nurodyty
ekonominio

3.1.1.4. uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos ir
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir
turéty tg patvirtinanéius dokumentus.

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinés veiklos
partneriai, jie Uzsakovui uz Sutarties vykdymg atsako
solidariai. Jeigu Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
yra prisiéme solidarig atsakomybe su Rangovu deél atitikimo
finansinio ir ekonominio pajéegumo ar kitiems reikalavimams, uz
tok| atitikimg jie UZzsakovui atsako solidariai su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj
tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems
|statymy ir (arba) Pirkimo dokumenty ir Rangovo pasidlyme
nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei
turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.4. Uzsakovo pra8ymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne
veliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus,
patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais
remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka
jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg taikomus kvalifikacijos
bei kitus reikalavimus.

3.1.5. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte
nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatyty reikalavimy,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies,
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatyty
reikalavimy, vykdymg iki kol bus pa$alinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo pasalinti tokius neatitikimus per protingg ne
ilgesnj nei 30 dieny terming. Visais kitais nei 3.1.7 punkte
numatytasis atvejais Rangovas, nepaSalings Siame punkte
minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaiSkéjimo, privalo
sumoketi Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodytg bauda.
Si nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtines
veiklos partnerj ar Subjektg, kurioc pajégumais remiasi
Rangovas.

3.1.6. Jeigu Rangovas pazeidzia 3.1.5 punktg daugiau nei tris
kartus ir jam uz kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai
laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju Uzsakovas
igyja teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje
.Sutarties nutraukimas® nustatyta tvarka, o Rangovas privalo
sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio
bauda, iSskyrus 3.1.7 punkte numatytg atvejj. | baudos suma,
mokeéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda,
Rangovo mokétina pagal 3.1.5 punkta.

3.1.7. Jeigu pasikeitia |statymai, susije su teise verstis ta
veikla, kuri yra reikalinga Sutargiai jvykdyti, arba su Sutarties
vykdymui reikalingais profesinés kvalifikacijos reikalavimais
Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui,
Rangovas atsako uz tai, kad baty nedelsiant jvykdyti |statymy
reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdo tokiy
|statymy reikalavimus, bet dél to veluoja Darbai nesant
Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, bty pratesti Darby
terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo
personalas patiria 18laidy dél tokiy |statymy reikalavimy
jvykdymo ar dél Darby vélavimo, Uzsakovas nekompensuoja
tokiy 18laidy.
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3.2.

3.2.1. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikti bet
kurig Darby dalj, iSskyrus iSimtis, nurodytas Uzsakovo
uzduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentucse (jeigu
nurodyta).

Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.2. Rangovas |sipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties
sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba
pavadinimus, juridiniy asmeny kodus, kontaktinius duomenis ir
jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy
atlikti Darby tiksly aprasymg, nurodydamas §iuos duomenis
Subrangovy sgrase, kurj Rangovas privalo parengti pagal
priede Nr. 7 pateikta formg ir pateikti UZzsakovui nedelsiant, bet
ne veliau nei per 10 darbo dieny, po Sutarties jsigaliojimo. Toks
Subrangovy sarasas jsigalioja jo pateikimo UZsakovui dieng.
Tik galiojaniame Subrangovy sarase jrasyti Subrangovai gali
bati Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy
darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj
bei gali patekti j statybviete.

3.2.3. Tuo atveju, kai |statymai nedraudzia asmeniui tapti
Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teise
savo nuoziura jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg
Subrangovg j Subrangovy sarasa. Rangovas turi teise pakeisti
tokj Subrangovg kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nulémé batinybe
pakeisti tokj Subrangova, iSskyrus 3.4 punkte aprasytus
atvejus, kai keiGiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovag
apie Subrangovy sgraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, kaskart pateikdamas atnaujintg Subrangovy sarasa su
paryskintais pakeitimais. Subrangovy sgraso pakeitimai
nelaikomi Sutarties pakeitimu, i8skyrus 3.4 punkte aprasytus
atvejus, kai keiciamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovy
sgrasas jsigalioja tg dieng, kai jj gauna UZsakovas, i§skyrus 3.4
punkte apradytus atvejus ir atvejus deél ty Subrangovy, kuriy
Rangovas neturéjo teisés jtraukti j Subrangovy sarasa, nes jie
neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg taikomy
reikalavimy.

3.2.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai, jtraukti |
Subrangovy sarasa, patys vykdyty jiems priskirta Darby dalj,
nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.7. Jeigu paaiSkéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje
nustatytg tvarka, (b) neatitinka jam taikomy Pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus,
negu jam priskirta Subrangovy sgra$e, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 1 darbo dieng, nusalinti tokj
Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i$ statybvietes,
o to nepadares Rangovas privalo sumokéti UZsakovui
Specialiosiose sglygose nurodytg baudg. Jeigu Rangovas
pazeidzia §j punkta daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekvieng
pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties
pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja teise vienasalikai
nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties nutraukimas®
nustatyta tvarka.

3.2.8. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo
Uzsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutinj Subrangovy
sgrasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais
3.3.1. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio

atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami pras§yma UZsakovui.
Tuo tikslu Uzsakovas privalo ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Subrangovy sagraSo arba pakeisto Subrangovy sgraso
gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy
sgraSe, apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal
tridalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede
Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedg Nr. 13.

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas isreikia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas
privalo sudaryti su Subrangovu trialj susitarimg pagal priede
Nr. 13 pateiktg trialio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto,
kurio pajéegumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrijsty jrodymy,
kad sugebés tinkamai jvykdyti jam tenkanéig Sutarties dalj,
Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar
Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu
atveju, kai jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors
Zemiau idvardinta aplinkybeé:

3.4.1.1.  jam yra iSkelta restruktarizavimo ar bankroto byla;
3.4.12. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo
procediros;

3.4.1.3. jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;
3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis

pagal 8alies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati
ar panasi;

3.4.15. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutart]
(jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarimg testi tiekéjo veikla,
kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, prisima tam tikrus jsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy
atsisakyti).

3.4.2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, yra keiCiamas egzistuojant
Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms
batinosioms salygoms, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjektg, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo
dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Uzsakovas su tuo
sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka. Toks
asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties
pakeitimy ir taip negali bati siekiama iSvengti VP| arba P]
taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris
arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra
reorganizuojamas (jskaitant jungimg ar skaidyma), atskiriama
dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisg
pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy perémeju
arba pats Rangovas gali biti pakeistas jo teisiy ir pareigy
perémeju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus
jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje ,Sutarties
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pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali
lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali bati
siekiama iSvengti VP| arba P] taikymo.

3.5.

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties
vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus
Specialisty sgrade, kuris yra pateikiamas priede Nr.8 ir
kuriame nurodomos Specialisty funkcijos atliekant Darbus, jy
vardai, pavardés, mobilaus telefono numeris, elektroninio
pasto adrcsas (jeigu 3ie kontaktiniai duomenys yra butini
UZsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas
ir kodas, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas,
aprasymas. Toks Specialisty sgraSas pridedamas prie
Sutarties jos sudarymo metu.

Specialistai

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakovg
apie Specialisty sgrade pateiktos informacijos apie Specialisty
pavardziy (kai asmuo pakeicia savo pavarde), mob. telefono
numerio, el. pasto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas
atnaujintg Specialisty sgrasg su pary3kintais pakeitimais.

3.5.3. Tik Specialisty sagrase jradyti Specialistai gali vykdyti
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atlieckant Darbus ir
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutart].

3.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti
Specialisty sgrasg, patys ftiesiogiai vykdyty tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr.8 nurodytg
Specialistg arba paskirti pavaduojantj Specialistg, kai:

3.5.56.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo
dokumentus ir |statymus arba Rangovo pasidlymg taikomy
kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél
pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy,
laikinojo nedarbingumo ar kity priezasciy.

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti
Specialistg arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista,
Rangovas privalo i$ anksto apie tai informuoti UZzsakovg ir kartu
pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens
kvalifikacijg, jo atitikti Pirkimo dokumenty bei |statymy
reikalavimams Dbei Rangovo pasillymui, kontaktinius
duomenis: vardag, pavarde, el. pasto adresg ir mobilaus
telefono numerj, taip pat darbdavio pavadinimg ir kodg (jeigu
Sie kontaktiniai duomenys yra bdtini Uzsakovui Sutarties
vykdymo tikslais).

3.5.7. Uzsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 2
darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai Uzsakovas jsitikina,
kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai
informuoja Rangovg, toks asmuo gali tapti Specialistu ir
Rangovas gali jj jtraukti | Specialisty sgrasg. Toks UZzsakovo
pranesimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Specialista.
Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming
nei§siun¢ia pranesimo Rangovui, laikoma, kad Uzsakovas
pritaré Specialisto jtraukimui j Specialisty sarasa.

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pritarimg dél
Specialisto jtraukimo | Specialisty sgraSg, Rangovas privalo
atnaujinti Specialisty sarada ir pateikti jj Uzsakovui. Toks
Specialisty sgraso pakeitimas netaikomas tokiu Sutarties
pakeitimu, dél kurio turi bati sudaromas Susitarimas.

3.5.9. Tuo atveju, kai netikétai paaiSkéja, kad Specialistas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar kity

nenumatyty priezas€iy), Rangovas privalo nedelsdamas
paskirti kita asmenij laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir
pranesti apie tai Uzsakovui. Taip pat Rangovas privalo,
vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti
Uzsakovui naujo Specialisto kandidatiirg, kuri atitikty jam
Pirkimo  dokumentuose bei |statymuose nustatytus
reikalavimus ir Rangovo pasidlyma, ir gauti Uzsakovo pritarimag
3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6.

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutartics jsigaliojimo dicnos iki
Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo
jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas privalo uztikrinti reikiama
vadovavimg Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti,
organizuoti, valdyti, koordinuoti, priziaréti ir tikrinti Darby
atlikima.

Vadovavimas Darbams

3.6.2. Rangovas atsako uZ tai, kad Darbams vadovauty
pakankamas skaicius asmeny, gerai mokangiy lietuviy kalbg ir
iSmananciy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo badus ir
metodus, galimus pavojus ir bidus uzkirsti kelig nelaimingiems
atsitikimams) tam, kad Darbai bity jvykdyti tinkamai ir saugiai.
Tuo atveju, kai Darbams vadovauja lietuviy kalbos gerai
nemokantys asmenys, Rangovas privalo uztikrinti nuolatinj
kvalifikuoty vertéjy dalyvavima.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad
tokie Specialistai patys asmeniSkai atlikty atitinkamas
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIY BENDRADARBIAVIMAS
41. éaliq bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai
bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat
pateikti viena kitai operatyvius rasytinius pranesimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, sglyga ar aplinkybe,
kuri gali paveikti Sutartj ar sglygoti jos pazeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad Projektuotojas, Statinio
projekto vykdymo priezidros rangovas, Techninés priezilros
rangovas bei Uzsakovo personalas bendradarbiauty su
Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uzZ tai, kad Subrangovai, Subjektai,
kuriy pajéegumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas
bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas
pagal |statymus arba Sutartj turi kreiptis | Projektuotojg, Statinio
projekto vadova, Statinio projekto vykdymo priezitros vadovg
ar Techninj prizidrétoja, Rangovas privalo kreiptis | Siuos
asmenis tiesiogiai, kartu infformuodamas UZsakovg apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba Uzsakovo
jo funkcijas privalo atlikti UZzsakovas, jeigu tai nepriestarauja
|statymams. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba Uzsakovo
uzduotj privalo bdti, bet nera paskirtas Statinio projekto
to nevykdomos jy funkcijos, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek dél Sios priezasties faktiSkai véluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty
Rangovui |Slaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy Islaidy kompensavimas“
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai® nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesima bei Rangovo I$laidy ir Pelno
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atlyginimg. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba UZsakovo
nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats
Uzsakovas.

4.1.6. Rangovas |sipareigoja uztikrinti kad Rangovo
personalas (jskaitant pasitelkius Darbo projekto rengeéjus)
UZsakovo praSymu dalyvauty diskusijose su UzZsakovo
personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy klaidy,
defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty $alinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Uzsakovas |sipareigoja uztikrinti, kad UZsakovo
personalas Rangovo praSymu dalyvauty diskusijose su
Rangovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy
klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty 8$alinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo
klidtimis, jis turi nedelsdamas jspéti Uzsakova apie tokias klidtis
ir imtis visy nuo jo priklausanéiy protingy priemoniy toms
kliotims pa$alinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas del tokiy
kliagiy atsiradimo, Salys privalo 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai* nustatyta tvarka sudaryti Susitarimg, kuriuo turi bati
pratesti Darby terminai tiek, kiek dél kliGi€iy $alinimo fakti§kai
veluos Darbai, ir turi bati numatyta Uzsakovo pareiga atlyginti
Rangovui jo ISlaidas klid¢iy $alinimui, jvertintas pagal 15.9
punktg ,Papildomy I8laidy kompensavimas ir I$laidy
perskaiiavimas®, o tais atvejais, kai Uzsakovas savo
veiksmais ar neveikimu sukélé Sutarties vykdymo kliGtis — ir
Uzsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelna.

4.2

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo
paskirti savo atstova, atsakingg uz Sutarties vykdymg, ir
nurodyti jy kontaktinius duomenis Specialiosiose salygose.

Saliy atstovai

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Saliy atstovai yra atsakingi uz
Sutarties vykdyma, turi Saliy jgaliojimus veikti jy vardu vykdant
Sutartj ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo
klausimais, i§skyrus Salies atstovo pakeitima kitu.

4.2.3. Apie tai, ar Saliy atstovai turi Saliy jgaliojimus sudaryti
Susitarimus, ar tokiy jgaliojimy neturi, numatoma jy paskyrimo
dokumentuose ir pazymima Specialiosiose salygose.

42.4. Darby vykdymo metu Salis neturi teisés atSaukti
paskirtgjj atstovg arba pakeisti jj kitu asmeniu, iSskyrus atvejus,
kai (a) asmuo, atliekantis Salies atstovo funkcijas, negali jy
vykdyti deél pasibaigusiy darbo santykiy su Salimi ar del kity
objektyviy priezasc¢iy (atostogy, laikinojo nedarbingumo,
karinés tarnybos ar kity priezas€iy, kai asmuo negali vykdyti
darbo funkcijy), arba dél nepakankamos kompetencijos ar
patirties, arba kai (b) kita Salis sutinka su siloma Salies
atstovo kandidatdra.

4.2.5. Tuo atveju, kai Salis nori atSaukti paskirtajj atstovg ir
paskirti kitag asmenj savo atstovu arba nori paskirti kita asmen;
laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino
negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§
anksto apie tai informuoti kitg Salj ir pateikti kitai Saliai
informacija apie tokio asmens patirti ir kompetencijg
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis:
varda, pavarde, kontaktinj pasto adresg, el. pastg ir telefono
(iskaitant mobilyjj telefong) numer;.

4.2.6. Kita Salis per 2 darbo dienas nuo Salies pranesimo apie
numatomag naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrima ir visos
4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo pateikti
savo pritarimg atstovo kandidatirai arba motyvuotg

nepritarimg. Jeigu kita Salis per Siame punkte nustatytg
terming neatsako Saliai, laikoma, kad ji pritaré Salies atstovo
kandidatdrai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikétai paaiSkéja, kad Salies atstovas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar kity
nenumatyty priezaséiy), Salis privalo nedelsdama, bet ne
veliau nei tg pacig diena, paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti jos
atstovo funkcijas ir pranesti apie tai kitai Saliai. Taip pat Salis
privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet ne
véliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Saliai savo atstovo
kandidatirg ir gauti kitos Salies pritarimg 4.2.6 punkte
nustatyta tvarka.

5. DARBY DOKUMENTAI
5.1.

5.1.1. UZsakovas atsako uz tai, kad iki Sutarties sudarymo
baty:

5.1.1.1. atliktos visos pagal |statymus reikalingos teritorijy
planavimo, strateginio pasekmiy aplinkai  vertinimo,
planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo,
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ir kitos pagal
|statymus bdtinos atlikti procediros, kuriy atlikimas yra
priskirtas UZsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad bity galima jvykdyti Sutartj;

5.1.1.2. i8spresti visi savivaldybés infrastruktiros plétros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

Uzsakovo dokumentai

5.1.2. UzZsakovas atsako uz tai, kad Sutarties vykdymo metu
baty atliktos papildomos ar pakartotinés procedros, i§vardytos
5.1.1 punkte, arba bity gauti papildomi ar nauji sutikimai,
leidimai ar kiti dokumentai, iSvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai
privaloma pagal |statymus.

5.1.3. UzZsakovas taip pat atsako uz tai, kad Sutarties vykdymo
metu bity gauti dokumentai, kurie yra nurodyti UZsakovo
uzduotyje, Statinio projekte arba |statymuose kaip dokumentai,
uz kuriy gavimg atsako Uzsakovas, iSskyrus 5.1.4 punkte
numatytg atvej;.

5.1.4. Jeigu |statymai nustato UZsakovo pareigg gauti
konkrety dokumentg arba atlikti konkrecig procediirg, bet
Pirkimo dokumentuose arba UZzsakovo uzduotyje yra nurodyta,
kad tokj dokumentg privalo gauti arba procedrg privalo atlikti
Rangovas, tuomet uz tokio dokumento gavimg ar proceddros
atlikima atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios
proceddros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.5. UzZsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo
dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas
privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus UZsakovo
dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo
dienos. Visi UZzsakovo dokumentai teikiami lietuviy kalba ir
(arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta UZsakovo uzduotyje arba
kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi
UZsakovo dokumenty vertimai j kitg kalbg, Rangovas privalo
tuo pasirlpinti savo saskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties
vykdymui yra reikalingas konkretus Uzsakovo dokumentas,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo
dienas, apie tai informuoti UZsakovg ir nurodyti protingg
terming, per kurj UZsakovas turéty gauti ir pateikti tokj
UZsakovo dokumenta, nurodyti dokumento pobudj, tikslg,
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reik§me Sutarties
vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas
pateikti motyvuotus paaikinimus UZsakovui apie tai, kokig
jtaka Darby terminams daro tai, jog triksta tokio UZsakovo
dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors
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Uzsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti
Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui I8laidas bei
Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
.Papildomy $laidy kompensavimas ir 18laidy perskai€iavimas®
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai® nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesima bei Rangovo I8laidy ir Pelno
atlyginima.

5.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakovg apie
Darby vykdymui reikalingg UZsakovo dokumentg, Rangovas
praranda teise reikalauti pratesti Darby terminus ir atlyginti
Rangovo I$laidas bei Pelng uz Rangovo vélavimo informuoti
Uzsakova laikotarpj.

5.2.

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo
dokumentus.

Rangovo dokumentai

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi bati parengti lietuviy
kalba, nebent UZsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti
Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki
Darby, kurie turi bati atliekami vadovaujantis tuc Rangovo
dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali
vykdyti Darby neturédamas su Uzsakovu suderinto Rangovo
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi bati vykdomi tie Darbai.
Uz kiekvieng $io punkto pazeidimg Rangovas privalo sumokeéti
Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.
Jeigu Rangovas pazeidzia §j punktg daugiau nei du kartus ir
jam uz kiekvieng paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZzsakovas jgyja teise
vienagalidkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas" nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertizé,
kurig pagal |statymus arba Uzsakovo uzduotj privalo
organizuoti Uzsakovas, UZsakovas jsipareigoja suorganizuoti
ekspertize ir pateikti Rangovui ekspertizés iSvadas per
Uzsakovo uzduotyje nustatytg terming, skai€iuojama nuo visy
tinkamai parengty Rangovo dokumenty, kuriy ekspertizé turi
bati atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog UZsakovas veluoja
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés iSvadas,
Rangovas gyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiskai véluoja Darbai, blty pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesima laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy [$laidy
kompensavimas ir I§laidy perskai¢iavimas* nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesimag bei Rangovo Ilaidy ir Pelno atlyginima.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertize
nustatoma, kad ta dokumentg batina pataisyti pagal
ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo i$laidas tokiai
pakartotinai ekspertizei per 15 dieny po UZsakovo radytinio
pareikalavimo. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia
Rangovui teisés | Darby terminy pratgsima, iSskyrus, jeigu
Uzsakovas véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento
pakartotinés ekspertizés iSvadas per UZsakovo uZduotyje
nurodytg pakartotinés ekspertizés terming. Pastaruoju atveju
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek del
Uzsakovo vélavimo pateikti Rangovui pakartotinés ekspertizés
iSvadas faktiskai véluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai,
tatiau Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo atlyginti
Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby terminy pratgsimo
laikotarpj.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus

iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui.

5.2.8. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus, privalo juos
atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasleptus
Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus
dokumentus.

5.2.9. Rangovas privalo Uzsakovo reikalavimu ir per
Uzsakovo nurodytg terming parodyti Rangovo turimus
Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba ValdZios
institucijoms.

5.2.10.Jeigu Sutartis pasibaigia anksCiau, negu Rangovas
perduoda Uzsakovui parengtus ir uzbaigtus Rangovo
dokumentus, Rangovas privalo perduoti Uzsakovui visus
Rangovo dokumentus, jskaitant UzZsakovo praSomus
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos UZsakovas turi teise
savo nuozidra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.

5.3.

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio
projektg turi pareigg parengti Darbo projekta, tuo tikslu
Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba UZsakovo
uzduotyije;

Darbo projektas

5.3.1.2. Rastu informuoti UZsakovg apie Statinio projekto
klaidas, kurias Rangovas pastebéjo rengdamas Darbo
projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekia;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektg pagal projekto ekspertizés

iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;
5.3.1.5. Perduoti Darbo projektg Uzsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekio sprendiniy
keitimus, papildymus ar taisymus prie$ atlikdamas atitinkamus
Statybos darbus;

5.3.1.7. Uzbaiges Statybos darbus, pateikti UZsakovui
galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visiskai
atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako uz tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas turéty ne Zemesne, nei nustatytoji
Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasialyme, patirtj ir
galimybes parengti Darbo projekta; jeiqu Darbo projektg rengia
Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas
atsako uz jo atitiktj Sio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo projekta rengty konkretds priede Nr.8
iSvardyti Specialistai, kuriy profesine kvalifikacija ir (arba)
patirtimi rémési Rangovas, kad atitikty Pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengéjams (fiziniams
asmenims);

5.3.2.3. Darbo projekto rengéjai — architektai, inzinieriai arba
kiti fiziniai asmenys turéty |statymy reikalaujamus kvalifikacijg
patvirtinandéius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projektg tinkamai pasirasyty projekto vadovai
ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys |statymy
reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir
projekto rengéjai vykdyty UZsakovo nurodyto Statinio projekto
vadovo teisétus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padares 5.3.2 punkto pazZeidimg ir jo
neiStaises per 10 darbo dieny nuo UZsakovo [spejimo
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iSsiuntimo dienos, privalo mokéti UZsakovui Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio baudg. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto
pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos,
laikomi esminiu Sutarties paZeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja
teise vienaSalidkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas" nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo  parengti Darbo  projektg
vadovaudamasis |statymais, UZsakovo uzduotimi, Statinio
projektu, Rangovo pasiilymu, Rangovo pasirinktais Statybos
darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos
produkty, |renginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

5.3.5. Uzsakovas turi jradyti Specialiosiose salygose data,
kurig galiojusiy |statymy reikalavimus turi atitikti Darbo
projektas.

Pastaba — Statybos jstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti
nuo 2020-01-01) numato, kad:

1)  Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
Jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo ta dieng, kai buvo
i8duoti specialieji reikalavimai;

2}  Praéjus 5 metams po specialiyjy reikalavimy isdavimo ir
tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo i$duoti,
statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
Jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo praSymo gauti
statybg leidziantj dokumenta, kuris buvo priimtas,
pateikimo dieng;

3) Kaiteisés akty numatytais atvejais yra privaloma parengti
statinio projekta, taCiau néra privaloma gauti statyba
leidziantj dokumenta, statinio projektas turi atitikti
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus,
kurie galiojo statinio projektavimo darby rangos sutarties
pasirasymo diena.

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamg Darbo projekto
dalj ir 5.8 punkte ,Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas"
nustatyta tvarka gauti UZzsakovo patvirtinimg iki atitinkamy
Statybos darby, suprojektuoty toje Darbo projekto dalyje,
vykdymo pradzios. Sio punkto pazeidimo atveju taikomas
5.2.3 punktas (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brézinius
ir duomenis, reikalingus tam, kad Uzsakovas patvirtinty Darbo
projekta (atitinkama Darbo projekto dalj).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta, nori
pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei
esminiai Statinio projekto sprendiniai, kuriy sgvoka nustatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo
gauti UzZsakovo pritarimg ir UZsakovo vardu kreiptis |
Projektuotojg bei gauti Projektuotojo pritarimg tokiems
pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
~Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dél Rangovo sililomy ir
UZsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo.
Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai
(atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby
terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikimg),
Salys turi Susitarime papildomai susitarti del Sutarties kainos
(pagal 15.8 punkto ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apiméiy) keitimo" sglygas) ir (arba) Darby terminy (pagal 11.2
punkto ,Darby terminy pratgesimas" salygas) pakeitimo.
Rangovas turi teise pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy
sutartu biidu tik po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.9. Reikiamg Darbo projekto ekspertize privalo organizuoti
ir apmokeéti UZsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6
punktuose nustatytos sglygos.

5.3.10.Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uZbaigimo,
Rangovas neprieStarauja, kad UzZsakovas pasitelkty
tre€iuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta. Jeigu Darbo projekig rengia Subrangovas, Rangovas
privalo uztikrinti, kad Subrangovas nepriestarauty tam, jog kiti
asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekts.

5.4.

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy
Statybos darby iSpildomajg dokumentacija, kurioje turi bati
fiksuojamas Statybos darby jvykdymas, parodomos tikslios
visy Statybos darby ir jrenginiy vietos, matmenys, atskaitos
duomenys ir kita pagal |statymus arba Sutartj reikalinga
informacija. Rangovas privalo i§ anksto suderinti su Uzsakovu
reikalavimus, kuriuos turi atitikti iSpildomoji dokumentacija.

ISpildomoji dokumentacija

5.4.2. Rangovas privalo saugoti iSpildomajg dokumentacijg
statybvietéje ir perduoti jg UZsakovui prie§ perduodamas
Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi bati vykdomi mokymai
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti
UZsakovui Statybos darby iSpildomajg dokumentacijg prie$
tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5.

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduotj arba Statinio
projektg turi parengti ir pateikti UZsakovui naudojimo
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas
pagal Uzsakovo uzduoties ir |statymy reikalavimus. Naudojimo
instrukcijos turi blti aiSkios ir detalios, kad Uzsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, prizidréti,
remontuoti Statybos darby rezultatus ir renginius, taip pat
esant reikalui iSardyti ir i§ naujo surinkti, suderinti ir paleisti
|renginius.

Naudojimo instrukcijos

5.5.2. Rangovas privalo perduoti UZsakovui naudojimo
instrukcijas Darby perdavimo momentu, vadovaudamasis 7.2.3
punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi blti vykdomi mokymai
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti
UZsakovui naudojimo instrukcijas prie$ tokius mokymus ir
(arba) bandymus, o po mokymy ir (arba) bandymy patikslinti ir
papildyti naudojimo instrukcijas, atsizvelgdamas j mokymy ir
(arba) bandymy eigg ir rezultatus.

5.6.

5.6.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne véliau negu per 2
darbo dienas nuo klaidy ar trikumy pastebéjimo, informuoti
viena kitg apie tokias klaidas ar trakumus. Salys turi $ig pareiga
per visa Sutarties galiojimo laikg iki Rangovas jvykdys visus
garantinius jsipareigojimus pagal Sutart].

Klaidos Darby dokumentuose

5.6.2. UZsakovas negali perkeiti Rangovui atsakomybés uz
klaidas ir trokumus Uzsakovo dokumentuose. Uz klaidas ar
trikumus UZsakovo dokumentuose prie§ UZsakovg atsako
atitinkamus dokumentus parenge asmenys.

5.6.3. Taciau Rangovas negali reik§ti Uzsakovui pretenzijy del
tokiy klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose:

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo
projekta, jeigu Rangovas neinformavo UZsakovo apie tokias
klaidas ir trukumus Darbo projekto rengimo metu iki tame
Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatyty Statybos
darby vykdymo pradzios;

5.6.3.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo
dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas
pazeidZzia 6.4.24 punktg (jspéti Uzsakovg ir sustabdyti
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atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.4.27 punktas
(Rangovui atitenka atsakomybé uz atsiradusius defektus).

5.6.4. Jeigu nustatomos klaidos ar ftrikumai Uzsakovo
pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo nedelsdamas
organizuoti klaidy ar trikumy i§taisyma, jeigu tai yra privaloma
pagal |statymus arba bdtina tam, kad baty galima vykdyti
Statybos darbus ir jvykdyti Sutart;.

5.6.5. Jeigu dél klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose
reikia perdaryti Darbo projekta ir (arba) Darbus, arba atlikti
Papildomus darbus, Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka, kuriame
Salys privalo numatyti Darby terminy pratesimg tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo
ar Papildomy darby faktiskai véluoja Darbai, ir UZsakovo
pareigg atlyginti Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby terminy
pratesimo laikotarp] 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas" nustatyta tvarka bei sumokéti Rangovui uz
Papildomus darbus ir uz reikiamg Darby perdarymg kaip uz
Papildomus darbus pagal 15.8 punktg ,Sutarties kainos
pakeitimai del kiekiy (apiméiy) keitimo®. Si nuostata netaikoma
5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy
dalies tol, kol néra istaisyta UZsakovo dokumento klaida ar
trikumas, ir del to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai,
blty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai*
nustatyta tvarka.

5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo savo
sgskaita perdaryti Darbo projektg (jeigu jis turi bati rengiamas
pagal Sutartj) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé
uz Darby vélavima.

5.6.8. Uz klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako
Rangovas, i§skyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus
salygojo klaidos ar trikumai Uzsakovo dokumentuose ir
Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas informavo
UzZsakova apie tokias klaidas ir traikumus, kai tik juos pastebgjo.
Tai, jog Uzsakovo personalas perziaréjo, suderino ar patvirtino
Rangovo dokumentus, nesumazina Rangovo atsakomybeés uz
ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.7.

5.7.1. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus Uzsakovo
dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba
nedaryti Atsisakomy darby, su sglyga, kad nepakeicia Statybos
darby pobudzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo
atsiranda arba tampa zinoma kuri nors is Siy aplinkybiy:

5.7.1.1. paaiskéja klaidy arba trikumy UZsakovo uzduotyje
arba kituose UZsakovo dokumentuose arba Uzsakovo
dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius
Uzsakovo dokumentus yra batina iStaisyti tam, kad baty galima
vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to,
kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar
|renginiai;

5.7.1.3. UzZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto
sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uzsakovo
ar tre¢iyjy asmeny vykdomy projekty sprendiniais, arba dél to,
jog Uzsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius |statymy

Darby dokumenty pakeitimai

reikalavimus, arba deél to, jog iSnyko UZsakovo poreikis

Atsisakomiems  darbams  (Atsisakomi  darbai  tapo
nebereikalingi Uzsakovui);

5.7.1.4. paaiSkéja, kad dél Sutarties kainos (jkainiy)
indeksavimo pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos

perskaiCiavimas deél kainy lygio pokycio“, esminio Sutarties
kainos padidéjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomy
ISlaidy kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus (,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir 18laidy perskai€iavimas®, ,Sutarties
kainos perskaitiavimas dél paspartinimo priemoniy”* ir
.Sutarties kainos perskaitiavimas dél |statymy pakeitimo®)
arba butinyjy Papildomy darby pirkimo Uzsakovas tampa
finansi$kai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdymg ir dél to
Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Uzsakovo uzduot;.

5.7.2. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus Uzsakovo
dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby,
kuriuos reikia atlikti dél §iy pakeitimy, arba Atsisakomy darby
bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o
§ig ribg virsijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perzidréta ir indeksuota pagal 15.5 punkte
numatytas salygas, 15 procenty skaiiuojama nuo indeksuotos
Pradinés sutarties vertés. Jeigu del pakeitimy UZzsakovo
dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir
Atsisakomy darby, tuomet, skai¢iuojant 15 procenty, i8
Papildomy darby kainos turi bati atimama Atsisakomy darby
kaina. Jeigu Rangovas neduoda Siame punkte numatyto
sutikimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart] ir taikomas 26.4
punktas ,Saliy teiseés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju”,
iSskyrus 26.4.5 punkta.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keiiamas Statinio
projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai
dél priezaséiy, uz kurias neatsako Rangovas, Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto
Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy darby pagal
15.8 punktg ,Sutarties kainos pakeitimai deél kiekiy (apim¢iy)
keitimo“. Tokiu atveju UzZsakovui tenka visos ISlaidos,
susijusios su tokiais pakeitimais ir jy sglygotais Statybos darby
ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Uzsakovas turi savo sgskaita
organizuoti visy reikiamy UZsakovo dokumenty pakeitimus,
Statinio projekto ekspertize ir naujo statybg leidziancio
dokumento gavima (jeigu reikalinga pagal jstatymus). Jeigu dél
tokio UZsakovo dokumenty pakeitimo reikia perzioréli ir
pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi  pakeistiejj Darby terminai ir atitinkamai
perskai¢iuojamos Rangovo I8laidos bei Peinas 15.9 punkte
,Papildomy I$laidy kompensavimas ir I$laidy perskaiciavimas®
nustatyta tvarka.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasidlyme nurodyti
Statybos produktai ar |renginiai ir dél to juos reikia pakeisti
kitais juos atitinkanciais Statybos produktais ar |renginiais,
Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai* nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba Kiti
Uzsakovo dokumentai keiiami dél Rangovo kaltés arba 5.7.4
punkte numatytu atveju keiCGiamas Rangovo pasiillymas,
Rangovui tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo
kastai ir atsakomybé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 punkte
,Netesybos uz Darby vélavima®“.

5.8.

5.8.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba

Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas
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patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti |statymuose
arba Uzsakovo uZduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi
suderinti arba patvirtinti UZsakovas, taip pat visus tuos
Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo
perduoti Uzsakowvui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal |statymus
turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto
Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija
Uzsakovo atstovui. UZsakovas privalo uztikrinti, kad
Projektuotojas, Statinio projekto vadovas arba Techninis
arba pateikty motyvuotg atsisakymag per tokius pacius
terminus, kurie yra nurodyti Zemiau Siame 5.8 punkte.

5.8.3. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateiktq Darbo projekto dalj kaip galima greiciau, bet ne ilgiau
nei per 10 darbo dieny (jeigu UZsakovo uZduotyje néra
nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rasytinj
patvirtinima, arba patvirtinimg su neesminémis pastabomis,
arba motyvuotg atsisakymg patvirtinti su paaiskinimu, kaip
pateiktasis dokumentas i§ esmés neatitinka Sutarties arba
|statymy.

5.8.4. Uzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateikta Rangovo dokumentg, kitg nei Darbo projektas, kaip
galima grei€iau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu
UZsakovo uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti
Rangowvui arba ra8ytinj pritarimg, arba pritarimg su
neesminemis pastabomis, arba motyvuota nepritarimg su
paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmeés neatitinka
Sutarties arba |statymy.

5.8.5. Rangovo dokumento nagrinéjimo terminas
skaiCiuojamas nuo tos dienos, kurig UZsakovas gauna
Rangovo dokumentg ir Rangovo lydrastj (kaip nurodyta 27.5 ir
27.6 punkte (,Bendravimo tvarka ir kalba")).

5.8.6. Jeigu Uzsakovas atmeta pateiktag Rangovo dokumentsa,
Rangovas privalo savo sgskaita pataisyti tokj dokumentg pagal
Uzsakovo pastabas ir pakartotinai jj pateikti Uzsakovui
perziaréti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra
teikiamas UZsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai
privalo bati paZyméti dokumente arba aptarti Rangovo
lydrastyje. Tokiu atveju Uzsakovas privalo i§nagrinéti Rangovo
pateiktg dokumenta kaip galima greic¢iau, bet ne véliau nei per
5 darbo dienas (jeigu UZsakovo uzduotyje néra nurodytas
kitoks terminas).

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokj Rangovo
dokumenta, kuris jau yra pateiktas UzZsakovo perziirai,
Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranesti UZzsakovui ir
po to pateikti UZsakovui pataisyta Rangovo dokumentg
UZsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis Rangovo
dokumentas nebuvo pateiktas UZzsakovui.

5.8.8. UzZsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas
del konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujy pastaby
atsiranda dél paaiSkéjusiy naujy aplinkybiy. Tokiu atveju
UZsakovas privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias
naujas pastabas.

5.8.9. Jeigu Uzsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas treciasis
asmuo per nustatytg terming nepateikia rasytinio pritarimo
(patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo
dokumentui, laikoma, kad UzZsakovas arba toks treliasis
asmuo patvirtino arba pritaré tokiam dokumentui. Jeigu yra
batinas rasytinis Uzsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto treéiojo

asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galéty vykdyti
atitinkamus Darbus, ir UZzsakovas arba treciasis asmuo véluoja
ji pateikti, arba jeigu Uzsakovas nepagristai véluoja pateikti
Rangovui pastabas deél konkretaus Rangovo dokumento ir
tokiu budu pazeidzia 5.8.8 punkta, Rangovas jgyja teise j Darby
terminy pratesimg tiek, kiek Uzsakovas arba treciasis asmuo
vélavo, ir ISlaidy bei Pelno kompensavima uz Darby terminy
pratgsimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir I$laidy perskaiCiavimas" nustatyta tvarka.
Tokiu atveju Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
~Sutarties pakeitimai’ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesimg bei I8laidy ir Pelno kompensavima
Rangovui.

5.8.10.Joks UZsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar
pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo
atsakomybés uz tuos Rangovo dokumentus.

5.8.11.Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo
dienas, pateikti UZsakovui Rangovo dokumento pasirasytg
galuting versijg skaitmeniniu formatu, o Jstatymuose ir (arba)
UZsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popierine versijg
keturiais egzemplioriais, jeigu UZzsakovo uzduotyje nenurodyta
kitaip.
59.

5.9.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako
uz tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto
panaudojimas pagal Sutartj nepaZeis intelektinés nuosavybés
teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zzenkly, juridiniy
asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapciy.

Intelektinés nuosavybés teisés

5.9.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas jgis
reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo
dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai jvykdyti savo
jsipareigojimus pagal Sutart].

5.9.3. Rangovas turi teise naudoti Uzsakovo dokumentus tik
Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas UZzsakovo bei
tre€iyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisiy.

5.9.4. Rangovas  suteikia  UZsakovui  neatS§aukiama,
neterminuotg, perleidziama, neiSimting neatlyginting licencijg
naudotis visomis turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis
intelektinés nucsavybés teisémis | Rangovo dokumentus
(jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés
nuosavybés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir (ar)
jtrauktus j Rangovo dokumentus ar batinus jy panaudojimui
pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, i§leisti, versti, naudoti, keisti
ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vie§inti Rangovo
dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui,
Objekto sukirimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui,
perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat
Objekto griovimui (Licencija). Laikoma, kad Licencija yra
suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés
nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui momento,
jskaitant nebaigty dokumenty perdavimg pagal 26.4.3.1
punkig.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar
skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba)
konkregiam Objektui skirta ar pritaikyta programiné jranga ar
taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos
naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose
arba kituose iSmaniuosiuose prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal UZsakovo
uzduot] pateikti trediyjy asmeny kompiuteriy programine jrangg
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arba taikomagjg programa, skirtg ir (arba) pritaikyta konkreciam
Objektui, Rangovas privalo teisétai UZzsakovo vardu [gyti
licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir
(arba) taikomgja programa, diegti $ig programine jrangg ir
(arba) taikomagja programa  UZsakovo  nurodytose
kompiuterinése darbo vietose ar kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose ir uztikrinti, kad UZsakowvui baty teikiamas
programingés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis
palaikymas. | Sutarties kaing yra jskai¢iuotas atlygis Rangovui
uz programinés jrangos ir (arba) taikomyjy programy jdiegima
bei licencijas jomis naudotis UZzsakovo uZduotyje nurodytam
kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaiiui ir nurodytai
trukmei. Jeigu UZsakovui yra reikalingos papildomos licencijos,
Rangovas privalo pateikti jas Uzsakovui uZ atlygj, lygy
faktinems I8laidoms, pagal Saliy Susitarima, sudarytg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka.

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personalg ar
buvusj Rangovo personalg) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy
Uzsakowvui del to, kad Uzsakovas, tinkamai naudodamasis
Licencija, pazeidzia jy intelektinés nuosavybés teises,
Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika UZsakovo vardu
apginti Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti
visas Uzsakovo patirtas i$laidas ir uztikrinti, kad UZsakovas
galéty nevarzomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBY VYKDYMAS
6.1.

6.1.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui statybviete,
kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje, Uzsakovo uzduotyje arba, jeigu Uzsakovo uzduotyje
nenurodyta, — Grafike nurodytu laiku. Jeigu Uzsakovo
uzduotyje arba Grafike néra nurodytas terminas perduoti
Rangovui statybviete, UZsakovas privalo perduoti statybviete
Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo.
Uzsakovas turi teise atsisakyti perduoti Rangovui statybviete
iki tol, kai Rangovas pateikia Uzsakovui Statybos darby ir
Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo
ir jsigaliojimo faktg patvirtinan€ius dokumentus pagal 14
straipsnio ,Draudimas” salygas.

6.1.2. Statybvietés dydis ir baklé turi atitikti Uzsakovo
uzduotyje ir (ar) Statinio projekte apraSytas salygas ir biti
tinkami tam, kad Rangovas galéty laiku pradéti, tinkamai
vykdyti ir laiku uzbaigti Statybos darbus.

Statybvieté

6.1.3. Statybvietés perdavimo Rangovui tikslu Salys privalo
sudaryti bendrg komisijg, kuri privalo organizuoti ir priZiaréti
geodeziniy koordinaéiy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjimg
bei jtvirtinimg statybvietéje ir ju schemy sudaryma, taip pat
suprojektuoty statiniy (jy daliy), inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy nuzyméjima statybvietéje. Uzsakovas atsako uz
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte nurodyty atskaitos
duomeny (tasky, linijy, altitudziy ir pan.) teisinguma. Abi Salys
vienodai atsako uz teisingg statybvietés nuzyméjima.

6.1.4. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybviete
ne del Rangovo kaltés arba statybvieté neatitinka Sutarties,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél
Uzsakovo vélavimo perduoti statybviete arba pasSalinti
statybvietés neatitikimg Sutaréiai faktiSkai véluoja Darbai, baty
pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai* nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratesimg bei Rangovo I$laidy ir Pelno atlyginimag 15.9 punkte
,Papildomy I$laidy kompensavimas ir I$laidy perskai¢iavimas"
nustatyta tvarka.

6.1.5. Rangovas privalo statybviete jrengti pagal |statymy ir
Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés
apsaugos bei patekimo | statybviete kontrolés priemones,
jrengti lauko statybvietés ap8vietimg tamsiuoju paros metu ir
stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas
Prekéms, darbo vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba
j statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir
juos prizilréti pagal |statymy, Uzsakovo uzduoties arba
Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai
nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus reikalavimus.
Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety, sandéliavimo
viety) Zenklinimg ir bdtiny atitvary jrengima, taip pat uz
personalo ir (arba) techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti
paripinima.

6.1.6. Rangovas privalo |statymy ir UZsakovo uzduoties
nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stenda apie
Statybos darbus, atitinkantj |statymy ir UZzsakovo uzduoties
reikalavimus.

6.1.7. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto
(jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje
palaikymg. Uz kiekvieng statybvietés ir joje esancio turto
apsaugos reikalavimy pazeidimg, kuris jvyko dél Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti
UzZsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauda.

6.1.8. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir
Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje
esantiems ir UzZsakovo dokumentuose arba statybvietés
perdavimo-priémimo akte pazymétiems statiniams,
jrenginiams, inZzineriniams tinklams, susisiekimo
komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.9. Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis
Statinio projekto, Uzsakovo uzduoties bei |statymy reikalavimy
ir tik Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés
be iSankstinio rasytinio UZsakovo sutikimo statybvietéje
apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems teise naudotis
statybvietéje esanCiomis patalpomis kitais tikslais, nei
susijusiais su Statybos darby vykdymu. UZ kiekvieng Siy
reikalavimy pazeidimg Rangovas privalo sumokéti UZzsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.1.10.Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo
tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, |renginius ir
Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jy kiekius
nedelsdamas pasalinti i§ statybvietés. Rangovas privalo
kasdien valyti statybviete ir kitas teritorijas, uzterStas del
Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atliekas, ter$alus ir kitokias
aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant
Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy atlieky ir medZiagy
apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.1.11.Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo
atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybviete,
pasalinti i§ jos viskg, kas néra Statybos darby rezultatai, taip
pat sutvarkyti ir ivalyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo
Sios salygos, Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti statybviete.

6.1.12.Rangovas privalo grazinti Uzsakovui statybviete pagal
statybvietés perdavimo-priemimo aktg (pagal priede Nr.9
pateiktg formg) tuo padiu metu, kai Rangovas perduoda
UzZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo
akta. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda UZsakovui Dalj pagal
tos Dalies Darby perdavimo-priémimo aktg, Rangovas privalo
grazinti Uzsakovui statybvietés dalj, kurioje yra ta Dalis ir kuri
yra reikalinga tam, kad UZsakovas galéty tinkamai naudotis ta
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Dalimi.
6.2.

6.2.1. Rangovas privalo | statybviete leisti patekti ir joje bati tik
Rangovo personalui ir UZsakovo personalui. Rangovas atsako

uz statybvietés apsaugg nuo neteiséto pasaliniy asmeny
patekimo.

Treéiyjy asmeny veikla statybvietéje

6.2.2. Tuo atveju, kai Uzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte yra numatyta, kad statybvietéje turés vykdyti darbus ar
vykdyti kitg veiklg UZsakovas arba tretieji asmenys, UZzsakovas
privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatoriy (-ius), kurio
nurodymai yra privalomi Rangovo, UZsakovo ir UZsakovo
nurodyty tre€iyjy asmeny personalui. Uzsakovo uzduotyje,
Statinio projekte arba Saliy suderintoje schemoje turi bt
pazymetos ribos statybvietés dalies, kurig Rangovas turi
laikinai grazinti UZsakovui. Statybvietés dalies laikinas
grazinimas Uzsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui
jfforminamas statybvietés dalies perdavimo-priémimo aktais
(pagal priede Nr. 9 pateiktg forma), kuriuos pasira§o Rangovas
ir UZzsakovas. Laikino statybvietés dalies grazinimo UZsakovui
terminai ir salygos turi bati aptartos UZsakovo uzduotyje arba
Statinio projekte, o kitas sglygas, kurios nebuvo aptartos, Salys
turi suderinti rastu.

6.2.3. Jeigu statybvietéje vykdantis darbus ar kitg veiklg
UZsakovas arba ftretieji asmenys pazeidzia Uzsakovo
uzduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Saliy suderintus
terminus ir sglygas, ir toks UZzsakovo arba treCiyjy asmeny
veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sglygoja
Darby veélavima arba sukelia papildomy Islaidy, Rangovas
jgyja teise reikalauti, kad Uzsakovas jam atlyginty tokias
papildomas |$laidas, taip pat kad faktine Darby vélavimo
trukme baty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty
Rangovui |8laidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo I$laidy ir Pelno
atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy Islaidy kompensavimas ir
I$laidy perskaiciavimas" nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu Uzsakovo uZduotyje ir Statinio projekte nebuvo
numatyta, kad statybvietéje vykdys darbus ar vykdys kitg veiklg
UZzsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks
Uzsakovo arba treciyjy asmeny veikimas trukdys Rangovui
vykdyti Statybos darbus bei sglygos Darby vélavimg ir (arba)
sukels papildomy ISlaidy, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
UzZsakovas jam atlyginty tokias papildomas I$laidas, taip pat
kad faktine Darby vélavimo trukme bty pratesti Darby terminai
ir Uzsakovas atlyginty Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir ISlaidy perskai¢iavimas" nustatyta tvarka.
Tokiu atveju Salys turi veikti pagal 25 straipsnj ,Sutarties
pakeitimai®. Tol, kol Salys pagal 25 straipsnj nesudaro
Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolés graZinti
Uzsakovui statybvietés dalies, kuri yra reikalinga UzZsakovo
darby vykdymui arba tre€iyjy asmeny laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu néra galimybeés laikinai atskirti dalj statybvietés
UZzsakovo arba tre€iyjy asmeny darby ar kitos veiklos
vykdymui, Rangovas privalo vykdyti UZzsakovo uZduotyje,
Statinio projekte ir Rangovo pagal |statymus parengtame
statybos darby technologijos projekte nustatytus reikalavimus,
susijusius su keliy rangovy ar kity asmeny veikimu bendroje
statybvietéje, taip pat vykdyti UZzsakovo paskirto saugos ir
sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.

6.3.

6.3.1. Nenumatytos fizinés sglygos yra tokios gamtos fizinés
salygos (jskaitant geologines ir hidrologines sglygas, bet
nejskaitant klimatiniy salygy ir jy padariniy) arba Zmogaus
sukurtos fizinés salygos, fizinés klitys arba tersalai, kuriy

Nenumatytos fizinés sglygos

patyre rangovai negaléjo numatyti pateikdami tiekéjo
pasidlymus pagal Pirkimo dokumentus.
6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietéje  susiduria  su

nenumatytomis fizinémis sglygomis, uz jas ir jy pasekmes
atsako UZsakovas. UzZsakovas negali perkelti Rangovui
atsakomybés uz nenumatytas fizines saglygas. Jeigu jos galéjo
ir turéjo biti nustatytos statybiniy tyrimy metu, uz netinkamai
atliktus tyrimus prie§ UZsakovg atsako tuos tyrimus atlike
asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje
randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity
istorine, kultdrine arba archeologine verte turinéiy daikty ar jy
liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
UZsakovg ir perduoti visus radinius saugoti UzZsakovui.
Rangovas privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad
Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy
nepasdalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje
randa arba jtaria rades sprogmeny arba zZmogaus palaiky,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veikla toje
statybvietés dalyje, apie tai informuoti UZsakova bei policijg ir
imtis deramy saugumo priemoniy.

6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais
UZsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity
UZsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga)
bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos
darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja
teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, baty pratgsti Darby terminai ir UZzsakovas atlyginty
Rangovui |8laidas uz Darby terminy pratesimo laikotarpj, tagiau
Rangovas nejgyja teisés reikalauti atlyginti Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti
Susitarimgq 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta
tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo
ISlaidy atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy Islaidy
kompensavimas ir 18laidy perskaiCiavimas" nustatyta tvarka,
taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatymg
pagal 15.8 punktg ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apim¢iy) keitimo".

6.4.

6.4.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal
Sutarties ir |statymy reikalavimus bei Rangovo statybos
taisykles ir pasalinti visus Statybos darby, Statybos produkty
bei |renginiy defektus (iSskyrus 6.7.6 punkte numatytg atvejj,
kai juos tiekia UZsakovas). Si nuostata neturi bati aiskinama
kaip panaikinanti |statymuose nustatytas taisykles dél Rangovo
atsakomybeés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.4.2. Rangovas privalo, prie§ pradédamas rengti Darbo
projekta (jeigu numatyta pagal Sutartj) arba prie$ pradédamas
Statybos darbus, apzidreti ir jvertinti statybviete, taip pat
jvertinti visg UZsakovo dokumentuose pateiktg informacijg apie
statybvietés fizines, geologines, hidrologines, klimatines,
meteorologines ir kitas salygas.

6.4.3. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos
darby metody tinkamuma, saugumg ir stabilumg. UZsakovo
personalo pradymu Rangovas privalo pateikti jam informacijg
apie Statybos darby vykdymo metodus ir technologijas.

6.4.4. Rangovas privalo aprapinti statybg visu reikiamu
Rangovo personalu, visais Statybos produktais, |renginiais,
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Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais, kuriy reikia tam,
kad blty galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos
darbus, Objektg ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei
pasalinti defektus (i§skyrus tai, kg pagal Uzsakovo uzduotfj ir
Statinio projektq privalo patiekti Uzsakovas).

6.4.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus,
Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visg laikg
turety |statymuose ir Sutartyje reikalaujamg profesing
kvalifikacijg bei jg patvirtinanc¢ius dokumentus, taip pat turéty
|statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus tureéti
dokumentus, patvirtinancius jy kvalifikacijg ir teise vykdyti bei
uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 3 darbo dienas
informuoti UzZsakovg apie planuojamg Statybos darby
statybvietéje pradzig nurodyti pasamdytq arba paskirt statinio
statybos vadovg tam, kad apie tai galima bdty informuoti
Valdzios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas
privalo apie tai informuoti UZzsakovg ne véliau nei per 3 darbo
dienas po naujo vadovo pasamdymo arba paskyrimo dienos, o
jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 punktas
~Specialistai“.

6.4.7. |statymuose, Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte
numatytais atvejais Rangovas, prie§ pradédamas Statybos
darbus statybvietéje, privalo parengti statybos darby
technologijos projektg ir pateikti jj perzioréti bei patvirtinti
derinimas ir tvirtinimas" nustatyta tvarka. Rangovas turi teise
pradéti vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik po to, kai i§
Techninio priziGrétojo gauna statybos darby technologijos
projekto patvirtinima.

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties
dokumenty vieng egzemplioriy, Darbo projektg ir statybos
darby Zurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Uzsakovo
personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darby
Zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankamg
skaigiy kompiuteriniy darbo viety, kad baty galima efektyviai
pildyti zurnalg. Uz elektroninio Zurnalo paleidimg atsakingas
Rangovas, bei visas iSlaidas reikalingas jo naudojimuisi.

6.4.9. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus
baty tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame
baty fiksuojama Statybos darby eiga ir visi su Statybos darbais
susije jvykiai. Statybos darby Zurnalas turi bati pildomas
vadovaujantis |statymy nustatyta tvarka ir Techninio
zurnalas turi bGti pildomas nuo Statybos darby pradzios iki
pabaigos.

6.4.10.Rangovas privalo pakviesti Techninj
patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio
konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau numatyty Statybos
darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali
bati uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba
pasiraso paslépty darby patikrinimo akta arba laikanciyjy
konstrukcijy priemimo akta.

6.4.11.Rangovas jsipareigoja i§ anksto bent prie§ 2 darbo
dienas informuoti Techninj izil
Statybos darby ar konstrukcijy uzdengima. Jeigu Rangovas

privalo savo sgskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei
konstrukcijas ir vél juos uzdengti po to, kai Techninis
prizirétojas uZbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukcijy
patikrinimg. Toks paslépty Statybos darby ar konstrukcijy

Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis

gaves laiku iSsiysta Rangovo pranedima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy
Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai veluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai ir
UzZsakovas atlyginty Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy [Slaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas" nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
.Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesimg bei Rangovo I$laidy ir Pelno atlyginima.

6.4.12.Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir
(arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus,
|statymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produkty ir
Jrenginiy tiekeéjy instrukcijas ir bity tinkamas naudoti pagal
paskirtj.

6.4.13.Rangovas atsako uz visy galiojanéiy saugos, saugaus
darbo, darbo higienos, prie$gaisrinés saugos ir aplinkos
apsaugos statybvietéje reikalavimy laikymasi.

6.4.14.Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy
statybvietéje, sauguma.

6.4.15.Rangovas atsako prie$ UZsakova ir tre€iuosius asmenis
uz tai, jog neuztikrino, kad | statybviete neteisétai nepatekty
asmenys.

6.4.16.Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje.
Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir
Priemonés neperZengty statybvietés riby ir neteisétai
nepatekty j gretimas teritorijas.

6.4.17.Statybos darbai turi biti vykdomi taip, kad Uzsakovo ir
treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
Statybos darby pradzios, visg laikg atitikty |statymuy nustatytus
reikalavimus, taip pat kad UZzsakovui nebaty trukdoma vykdyti
savo veiklos, i§skyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Uzsakovo
uzduotyje ir Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos,
statiniy ir kity objekty, esanciy uz statybvietés riby, apsauga
nuo neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darby
vykdymas, uz $alia statybvietés gyvenanéiy, dirbanéiy,
judangiy ar bnanéiy asmeny (tarp jy — UZzsakovo personalo) ir
jy turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio
neigiamo poveikio (tar$os, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapuy,
klia¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy buatiny
aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad
sumazinty Statybos darby sukeliamg neigiamg poveikj
Zmonéms bei turtui.

6.4.18.Rangovas privalo gauti visus bdtinus leidimus,
suteikianius teise naudotis viesaisiais keliais, pakeisti eismo
tvarkg juose ir (arba) vykdyti bdting su Statybos darbais
susijusia veiklg uz statybvietés riby (iSskyrus statybg
leidZianc¢iy dokumenty gavima).

6.4.19.Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus
statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu
kitaip nenurodyta Specialiosiose sglygose.

6.4.20.Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teise vykdyti
Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis.
Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus
statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo sutikimg arba jeigu
yra neatidéliotinai batina atlikti konkrecius Statybos darbus
arba veiksmus Uzsakovo interesais tam, kad baty apsaugotos
Zmoniy gyvybés ir sveikata, arba nezity ir nebaty sugadintas
Objektas ar kitas turtas.

6.4.21.Rangovas atsako uz tai, kad visg laikg, kai statybvietéje
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yra vykdomi Statybos darbai, reikiamg
kvalifikacijg ir patirtj turintys statinio statybos vadovas ir
pakankamas skaiCius statinio statybos bendryjy ir specialiyjy
darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos
darbai baty atliekami kokybiskai, pagal Statinio projektg ir
Darbo projekta, statybg leidZiantj dokumentg (o tais atvejais,
kai statybg leidziantis dokumentas néra privalomas, taciau
pagal |statymus yra privalomi tre€iujy asmeny rasytiniai
sutikimai — pagal tokius sutikimus ir jy salygas, jei tokios buvo
nustatytos), |statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22.Rangovas privalo sudaryti galimybes UzZsakovo
personalui apziuréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti,
tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos produktus, Jrenginius (jy
dalis) bei Statybos darby kokybe ju gamybos (kiek tai
nepazeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo
tikslu suteikti Uzsakovo personalui priéjimg, leidimus, darby
saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones
bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekviena karta, kai jy
reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis
Sutarties ir |statymy reikalavimy.

6.4.23.UZsakovas, Statinio projekto vykdymo priezitros

Rangovui i statybvietés arba Objekio pasalinti bet kokj
|statymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produkta ar Jrenginj
ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius |statymy ar Sutarties
neatitinkanc¢ius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus,
kuriuos bitina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zmoniy
gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objektg ar kitg turta nuo
Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo
jvykdyti per protingg nurodyme nustatytg laikg (jei toks yra
nustatytas). Rangovui nejvykdzius nurodymy, Uzsakovas turi
teise Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius
Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24.Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per
2 darbo dienas, jspéti UZsakova ir, kol gaus nurodymus,
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiskéja, kad:

6.4.24.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZsakovo Statybos
produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos
kokybés;

6.4.24.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo prieziliros
darby atlikimo bddo laikymasis sudaro grésme atliekamy
Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy,
sudaranciy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui,
tvitumui ar Statybos darby saugumui arba lemianciy
imperatyviy |statymy pazeidima.

6.4.25.Uzsakovas, gaves Rangovo jspéjimg apie 6.4.24.1,
6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne
véliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir,
jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. UZsakovas taip pat
privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingg termina, per
kurj UZsakovas jsipareigoja pakeisti netinkamus Uzsakovo
dokumentus, Statybos produktus ar |renginius arba kitus
daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dél Statybos
darby atlikimo bado, arba paSalinti kitas aplinkybes,
sudaranéias grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui,
tvitumui ar Statybos darby saugumui arba lemiandias
imperatyviy |statymy pazeidimg. Jeigu Uzsakovas nevykdo
savo pareigy pagal §j punktg, Rangovas turi teise nutraukii
Sutartj.

6.4.26. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal
6.4.24 punkty veéluoja Darbai, Rangovas jgyja teise reikalauti,

kad tokia pat trukme, kiek fakti$kai véluoja Darbai, biity pratesti
Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui I$laidas bei
Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
,Papildomy I8laidy kompensavimas ir I$laidy perskai¢iavimas"
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.4.27.Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tesia
Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus UZsakovo atsakymg
pagal 6.4.25 punktg, arba jeigu nejvykdo laiku gauty Uzsakovo
nurodymy, Rangovas atsako uZz Rangovo dokumenty,
Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis
6.4.24.1, 6.424.2 arba 6.4.24.3 punktuose nurodytomis
aplinkybémis, kaip $alinanéiomis Rangovo atsakomybe uz
tokius defektus.

6.5. Apriapinimas
priemonémis

energija ir kitomis laikinomis

6.5.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos,
vandens tiekimo ar ry$io tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir apsirdpinti Statybos darby vykdymui reikiamos
energijos, vandens tiekimo ir rySio paslaugy tiekimu
statybvietéje.

6.5.2. UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte numatytais
atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio
tinklus gali jrengti UZzsakovas arba UZsakovas gali suteikti
Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui
energijos, vandens tiekimo ar rySio paslaugas, patalpas ir kitas
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas
paslaugas ar priemones. Tokiu atveju UZsakovas gali teikti
tokias paslaugas ir priemones savo sgskaita arba UZsakovo
uzduotyje turi bati numatyti tokiy paslaugy jkainiai, priemoniy
kainos, apskaitos ir apmokeéjimo tvarka.

6.5.3. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais ir tvarka
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones
Uzsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir
pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tieckimo ar rysio
tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti
ju buvimo vietas pagal |statymy, UZsakovo uzduoties ir Statinio
projekto reikalavimus, o nesant tokiy reikalavimy — atkurti
atitinkamos teritorijos bikle, buvusig iki pradedant Statybos
darbus.

6.6.

6.6.1. Rangovas privalo jsivertinti galimus marsrutus ir kelius
privaZiavimui prie statybvietés, jy tinkamumg, bikle ir
naudojimo salygas bei kaStus, taip pat atsakyti uz jiems
padarytg zZalg ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais,
nesilaikyma.

Privaziavimo keliai ir saugus eismas

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelicka galimybés
naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél Uzsakovo
veiksmy ar sprendimy ir tai sglygoja Darby vélavimg arba
sukelia papildomy I8laidy Rangovui, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad Uzsakovas jam atlyginty tokias papildomas
ISlaidas, taip pat kad faktine Darby vélavimo trukme bty
pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
,Papildomy I8laidy kompensavimas ir I$laidy perskai¢iavimas"
nustatyta tvarka, taliau nejgyja teisés reikalauti Uzsakovo
atlyginti Peing. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés
naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais del treiyjy
asmeny veiksmy ar sprendimy ir tai sglygoja Darby vélavima,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad faktine Darby velavimo
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trukme baty pratesti Darby terminai, bet nejgyja teisés
reikalauti Uzsakovo atlyginti papildomas ISlaidas. Tuo tikslu
Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai" nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas atsako uz saugaus eismo uztikrinimg
statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz
vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir taky priezidra,
valymg ir plovimg tokia apimtimi, kad bity panaikintas
neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy
biklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo
Statybos darby vykdymas.

6.7.

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus,
kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir
|renginius, kurie atitinka visus |statymuose, UZsakovo
uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasitlyme nurodytus
reikalavimus, yra tinkami numatytai paskiriai ir neturi jokiy
defekty. UZsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais
atvejais Rangovas turi teise naudoti nenaujus Statybos
produktus ir |renginius, kurie atitinka kitus Sio 6.7 punkto
reikalavimus.

Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus
naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés
savybés Objekto ekonomiskai pagrjstu tarnavimo laikotarpiu
uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos
produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu |statymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty
eksploataciniy savybiy deklaracijas, o [renginiai — atitikties
deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas
lietuviy kalba arba su vertimu | lietuviy kalbg kartu su
atitinkamais Statybos produktais ir Jrenginiais.

6.7.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekés ir jy veZéjai
atitikty kilmés $Salies reikalavimus, nurodytus UZsakovo
uzduotyje (jeigu nurodyta), ir nebaty perkamos, importuojamos
arba gabenamos vezéjy i$ Saliy, i§ kuriy yra draudZiama pirkti
ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines  sankcijas  ir  ribojamasias  priemones,
igyvendinamas Lietuvos Respublikoje.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy
eksporto ir importo proceddry atlikimo, muity ir importo
mokesCiy sumokéjimo, transportavimo ir pristatymo |
statybviete rizika ir kadtai. Rangovas atsako uZ Statybos
produkty bei |renginiy iSkrovima bei sandéliavima.

6.7.6. Jeigu Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais tam
tikrus Statybos produktus ir Jrenginius Rangovui privalo patiekti
UZsakovas, tokie Statybos produktai ir Jrenginiai turi atitikti
Statybos produktams ir |renginiams taikomus reikalavimus,
nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir UZsakovas atsako uz jy
defektus bei pakeitimg tinkamais. UZsakovas atsako uz tokiy
Statybos produkty ir renginiy transportavimg, pristatymg j
statybviete, jy eksportg ir importa bei reikiamy muitines
formalumy atlikimg, muity ir importo mokesc¢iy sumokeéjima,
tagiau Rangovas atsako uz jy iSkrovima i$ transporto priemoniy
bei sandéliavimg. Rangovas privalo apziaréti Uzsakovo
pristatytus Statybos produktus ir Jrenginius jy iSkrovimo metu
arba per protingg laikg po i§krovimo ir nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 2 darbo dienas po apZzidros, pranesti Uzsakovui
apie matomus defektus, trikstamus kiekius arba kitokius
matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.

6.7.7. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsako uz tam tikry Statybos
produkty ar Jrenginiy tiekimg ir jis véluoja patiekti tinkamus

Statybos produktus ar |renginius ir dél to véluoja Darbai,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, bGty pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangovui |Slaidas ir Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir |$laidy perskaiCiavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
~Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte yra
jvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir {renginiai, Rangovas
privalo suderinti su UzZsakovu jy pavyzdzius pries
uzsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar
Jrenginius, i§skyrus tuos atvejus, kai konkretds Statybos
produktai ar jrenginiai yra nurodyti Rangovo pasidlyme arba
yra gaminami unikallis Statybos produktai ar |renginiai
Statybos darby vykdymui.

6.7.9. Rangovas privalo sandéliuoti ir saugoti Statybos
produktus ir [renginius pagal jy gamintojy ar tiekéjy nurodymus
ir tokiomis saglygomis, kad neblty pakenkta Statybos
produktams ar |[renginiams.

6.7.10.Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir
|renginiy vienetas tampa UzZsakovo nuosavybe nuo
ankstesniosios i$ Siy aplinkybiy: (i) kai Statybos produktai ir
Jrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa
Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais
atvejais UZsakovas atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir
|renginius su Rangovu. renginiai ir kiti daiktai, kuriuos
Rangovas privalo pateikti UZzsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa Uzsakovo nuosavybe
nuo ankstesniosios i$§ $iy aplinkybiu: (i) kai Rangovas juos
perduoda, o Uzsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta
ar kitg rasytinj dokumentg arba (i) kai Uzsakovas atsiskaito uz
tuos Jrenginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.7.11.1ki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos
produktus, Jrenginius ar kitus daiktus UZsakovo nuosavybén,
Rangovas privalo jgyti nesuvarzyta ir neapribotg asmening
nuosavybés teise j tuos Statybos produktus, [renginius ar kitus
daiktus. Rangovas privalo garantuoti UZsakovui, kad jokie
tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy | Statybos
produktus, Jrenginius ar kitus daiktus, UZzsakovui perleidziama
nuosavybés teisé | Statybos produktus, |renginius ar kitus
daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.7.12.Ranyguvas luri leisy pakeisli bel kuokius Slalybus
produkty ir Jrenginiy vienetus naujais iki Statybos darby,
kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir |renginiai,
perdavimo UZsakovui pagal Darby perdavimo-priémimo aktg,
taip pat Salindamas defektus; pasalinti Statybos produkty ir
Jrenginiy vienetai tampa Rangovo nuosavybe, kai yra
pakei¢iami naujais.

6.7.13.Rangovui tenka visa Statybos produkty ir jrenginiy
(jskaitant UZsakovo patiektus Statybos produktus ir Jrenginius})
praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudétine
dalimi tapo tie Statybos produktai ar |renginiai, Darby
perdavimo-priemimo akto sudarymo arba iki ty Statybos
produkty ir Jrenginiy perdavimo Uzsakovui Sutartyje
numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo aktg ar kita
radytinj dokumentg. Jrenginiy ir kity daikty, kuriuos Rangovas
privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa
Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika
tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda,
o Uzsakovas priima pagal perdavimo-priémimo aktg ar kitg
radytinj dokumenta.
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6.7.14.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
|renginiy tiekimo terminai pailgéja dél Valdzios institucijy
sprendimy ar kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir dél to véluoja Darbai, o patyre
rangovai negaléjo numatyti tokio terminy pailgéjimo pries§
pateikdami tiekéjo pasitlymus pagal Pirkimo dokumentus ir
Rangovas uzsaké Statybos produktus arba |renginius Grafike
numatytu laiku bei déjo visas pastangas, kad jy tieckimo terminai
bity kuo trumpesni, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia
pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai deél pailgéjusiy
Statybos produkty arba Jrenginiy tiekimo terminy, buity pratesti
Darby terminai, tatiau Rangovas nejgyja teisés reikalauti
atlyginti 18laidas ar Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.8.

6.8.1. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Rangovas
privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZzsakovo personalg,
kaip naudoti ir priziaréti Objekta, jo inZinerines sistemas,
jranga, prietaisus, jtaisus, kitus panaSius dalykus bei
|renginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo
parengti ir suderinti su UZzsakovu mokymy medziaga ir kitus
dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i§
anksto suderintg tvarka ir grafika.

6.9.

6.9.1. Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba)
|statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir
|renginiy bandymus, iSskyrus bandymus, kuriuos pagal
|statymus ir UZsakovo uzduotj turi atlikti pats Uzsakovas arba
tretieji asmenys.

Mokymai

Bandymai

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo
apra$g ir bandymy rezultaty protokolo formg ir ne véliau nei
likus 30 dieny (arba kitam Uzsakovo uZduotyje nurodytam
terminui) iki bandymo pradZios pateikti juos suderinti

dokumenty derinimas ir tvirtinimas" nustatyta tvarka.

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo
vykdymo apradg, suderinta su UzZsakovu ir Techniniu

jos pareiSkia pageidavimg stebéti bandymus.

6.9.5. Jeigu UzZsakovas suderintu laiku neatvyksta stebéti
bandymuy, Rangovas turi teise vykdyti bandymus nedalyvaujant
Uzsakovui.

6.9.6. Jeigu Techninis priziGrétojas suderintu laiku neatvyksta
stebéti bandymy, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ir

kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti su
Uzsakowvu ir Techniniu priZidrétoju naujg bandymy laika.

6.9.8. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél
priezas€iy, uz kurias atsako UZsakovas ar Techninis

trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, bty pratesti Darby
terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui I$laidas bei Pelng uz
Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir I§laidy perskaiciavimas" nustatyta
tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymy suderintu su
dél nepatenkinamy bandymy rezultaty vykdo pakartotinius
bandymus ir dél to UZsakovas patiria i$laidy, Rangovas privalo
atlyginti tokias Uzsakovo islaidas per 15 dieny po UZsakovo
radytinio pareikalavimo.

6.9.10.Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymy rezultatai,
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui bandymy rezultaty
protokola, kuris turi bati pasiraytas Rangovo ir patvirtintas

6.9.11.Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas
privalo istaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Jrenginiy ar
Objekto defektus, perdaryti bet kokius |statymy ar Sutarties
neatitinkanc€ius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos
produktus ar Jrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar |statymy
reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir
pakartoti bandymus.

6.9.12.Rangovas privalo leisti UZsakovui arba UzZsakovo
nurodytiems tretiesiems asmenims i§ anksto su Rangovu
suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Uzsakovo prasymu ir
uz Saliy sutartg atlygj suteikti Rangovo turimus instrumentus,
prietaisus, jrenginius, kitas priemones ir darbuotojus, kuriy gali
reikéti tokiems bandymams atlikti.

6.9.13.Jeigu Rangovas nesudaro salygy UzZsakovui arba
tretiesiems asmenims atlikti bandymy su Rangovu suderintu
laiku ir dél to Uzsakovas patiria iSlaidy, Rangovas privalo
atlyginti tokias Uzsakovo iSlaidas per 15 dieny po Uzsakovo
radytinio pareikalavimo.

6.9.14. Jeigu Darbai véluoja deél to, jog UZsakovas arba tretieji
asmenys véluoja atlikti bandymus, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai,
baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir I$laidy
perskaiGiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

6.9.15.Jeigu Uzsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretigji
asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas
bandomasis naudojimas, dalyvaujant UZsakovo personalui,
negali bati laikoma, kad UZzsakovas prieme Statybos darbus ar
Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu
sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa UZsakovo
nuosavybe, jeigu UZsakovo uzduotyje néra nurodyta kitaip.

6.9.16. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty,
UzZsakovas turi teise savo nuoZidra nuspresti:

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing
UZsakovo uzduotyje nurodytu bodu arba tokia suma, kiek
sumazéja Statybos darby verté UZzsakovui dél to, jog bandymy
rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darby dalj, kurios bandymy rezultatai yra
neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius
Statybos darbus, o Statybos darby dalies, kurios bandymy
rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba
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6.9.16.3. jeigu Objektas negali biti naudojamas pagal
Sutartyje numatytg paskirtj, nutraukti Sutartj dél esminio
Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir
uz juos sumoketi, reikalauti Rangovo grazinti sumokeétg
Sutarties kainos dalj ir sumokeéti uz ja 5% metines palikanas,
skaiCiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo
Rangovui dienos iki grazinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai),
taip pat reikalauti Rangovo i$ardyti ir pa3alinti Statybos darbus
bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBUY PRIEMIMAS
7.1.

7.1.1. Darbai laikomi uZbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos
visos §ios sglygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaige visus Darbus pagal
Sutarties ir |statymy reikalavimus (iSskyrus smulkius
neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturés
reikémingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirtj),
Rangovas pateike Uzsakovui visus Atlikty darby aktus,

Darby pabaiga

Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateiké UzZsakovui galuting Darbo
projekto ar jo dokumenty laidg, kurig visidkai atitinka atlikti
Statybos darbai, ir tokj atitikimg patvirtino Statinio statybos

yra reikalaujama parengti Darbo projektq);

7.1.1.3. Rangovas perdavé Uzsakovui visg iSpildomaja

7.1.1.4. Rangovas perdavé Uzsakovui visas naudojimo
instrukcijas (jeigu jy reikalaujama Uzsakovo uzduotyje arba
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo UZzsakovo personalg, kaip
naudoti bei priziiréti Objekta, ir perdavé Uzsakovui visus

mokymy dokumentus (jeigu to reikalaujama Uzsakovo
uzduotyje);
7.1.1.6. buvo atlikti visi UZsakovo uzduotyje, Statinio

projekte, Rangovo pasililyme ir |statymuose numatyti Statybos
darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir |renginiy bandymai, kurie
turi bati atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami
bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé Uzsakovui
Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodangius
teigiamus bandymy rezultatus ir patvirtintus Techninio

7.1.1.7. buvo atlikti visi Uzsakovo uzduotyje, Statinio
projekte, Rangovo pasildlyme ir |statymuose numatyti Statybos
darby, Objekto, jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti
teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé UZsakovui atlikty
kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus rezultatus jrodanéius
dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parenge ir perdavé UZsakovui visus kitus
dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas
privalo parengti ir perduoti Uzsakovui pagal |statymy ir
Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uzpildytus ir
pasirasytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais
dokumentais, galutinj Subrangovy sarasg ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasiilyme nurodytus
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar
reik&mes, kurie turi bati pasiekti iki Darby pabaigos (jeigu tokie
nurodyti Rangovo pasidlyme), ir pateiké UZsakovui tg
jrodancius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 straipsnyje
,Garantiniy sipareigojimy jvykdymo uztikrinimas" nurodyta
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. buvo jformintas Objekto Statybos uzbaigimo aktas (-
ai) — §i saglyga yra taikoma, tik jeigu UZsakovo uZduotyje
numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas turi bati jformintas iki
visy Darby priémimo (8.2 punktas ,Statybos uzbaigimas iki
Darby priémimo");

7.1.1.12. Rangovas jvykde kitas salygas, numatytas
|statymuose, UzZsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba)
Rangovo pasidlyme, kurios turi bati jvykdytos tam, kad bty
laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakovui tg
jrodancius dokumentus.

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas uzbaigia Dalies Darbus, 7.1.1
punkto salygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos apima
Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai
Rangovas uzbaigia visas Dalis.

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti
UZsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui
taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir
priemimui.

7.2.3. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti praSyma
UzZsakovui visus 7.1.1 punkte ,Darby pabaiga” nurodytus
dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 10 darbo dieny (arba per Uzsakovo
uzduotyje nurodytg kitokj terming) po Rangovo prasymo
gavimo privalo perziuréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus
ir:

7.2.41. priimti Darbus, pasiraydamas Darby perdavimo-
priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su iSlygomis, pasiraSydamas Darby
perdavimo-priémimo aktg ir Darby patikrinimo metu sudaryta
defekty aktg, kuriame Uzsakovas privalo nurodyti per Darby
priémimg pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos
produkty, Jrenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty
aktas); arba

7.2.43. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba i$siysti)
ragyting motyvuotg pretenzijg Rangovui dél netinkamo Darby
jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.

7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi bati nurodoma
data, kada Rangovas fakti$kai uzbaigé Darbus, tai yra, kai
Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus
tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uzbaigé
visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo
metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka
tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas
pateikia Uzsakovui tinkamus tikrove atitinkanéius dokumentus,
jrodancius, kad Rangovas faktiSkai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.1.12 punkte nustatyta tvarka jforminti
statybvietés perdavimo-priemimo aktg tuo paciu metu, kai jos
sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.

7.2.7. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie
néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo |statymy ir
Sutarties reikalavimy, bloginan¢iy Objekto kokybe, — tai yra, kai
Objektas neturi |statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba
jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali bati naudojamas
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pagal paskirt} per numatytajg Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy
defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo Uzsakovui
naudotis Objektu pagal paskirtj UZsakovas privalo priimti
Darbus su iSlygomis, sudaryti Defekty aktg ir nustatyti
protingus technologidkai pagrjstus terminus Rangovui pasalinti
defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per Uzsakovo
nurodytus protingus technologi$kai pagristus terminus,
vadovaudamasis 9.2.3 punktu ,Defekty Salinimas“. Jeigu
Rangovas praleidzia defekty pasalinimo terminus, taikomas
9.4 punktas ,UZsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty",
iSskyrus tai, kad Rangovui negali biti tailkoma bauda uz
vélavimg pasalinti defektus uz laikotarpj iki Galutinio termino
pabaigos (jeigu defekty $alinimo metu dar néra suégjes
Galutinis terminas).

7.2.10.Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas
nepasiekia Rangovo pasidlyme nurodyty ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar reikSmiy (jeigu
tokie nurodyti Rangovo pasitlyme), Rangovas privalo sumokéti
UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytg bauda.

7.2.11.Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatytg terming
(7.2.4 punktas) ir nepateikia (nei§siunc¢ia) Rangovui motyvuoto
atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teise perduoti Darbus ir
statybviete Uzsakovui vienasaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad
UZzsakovas priémé Darbus ir statybviete.

7.2.12.0bjekto Darby priémimo dieng UZsakovui i§ Rangovo
pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, i§skyrus
7.2.15 punkte numatytg atvej;.

7.2.13.UZsakovas turi teise¢ naudotis Objektu tik po Darby
priémimo.

7.2.14.Uzsakovas turi teise laikinai pasinaudoti Objektu iki
Darby priémimo tik UZzsakovo uzduotyje numatytais atvejais bei
tvarka ir tai nelaikoma Darby priémimu.

7.2.15.Jeigu Uzsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo
dalimi iki Darby priémimo UZsakovo uZduotyje nenumatytais
atvejais, laikoma, kad Uzsakovui peréjo Objekto arba jo
atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai
nelaikoma Darby priémimu. Tokiu atveju Uzsakovas privalo
sudaryti sglygas Rangovui netrukdomai uzbaigti Darbus per
Darby terminus.

7.2.16.Jeigu Darbai véluoja del to, jog 7.2.14 arba 7.2.15
punkte numatytu atveju Uzsakovas trukdo Rangovui uzbaigti
Darbus, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangowvui I$laidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir I$laidy perskaiCiavimas" nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
»Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS
8.1.

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos,
kad pagal |statymus bty operatyviai atliktas Objekto (Dalies)
Statybos uzbaigimas ir |statymy nustatyta tvarka jformintas
Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies)
statybos pabaigg. Statybos uzbaigimas atliekamas UZsakovo
sgskaita.

Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.2. Tuo atveju, kai pagal |statymus Statybos uzbaigime ir

(arba) jforminant Statybos uZzbaigimo aktg neturi dalyvauti
Valdzios institucijos ir kiti tretieji asmenys, UZsakovas privalo
jfforminti Objekto (Dalies) Statybos uZbaigimo aktg tuo paciu
metu, kai Salys sudaro Objekto (Dalies) Darby perdavimo-
priémimo akta.

8.1.3. ki Darby priémimo arba iki UZsakovo uzduotyje
nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba
gauti ir perduoti UZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi
Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba
gauti pagal |statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.4. ki Darby priémimo arba iki Uzsakovo uZduotyje
nurodyto ankstesnio termino UZsakovas privalo parengti arba
gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui,
iSskyrus tuos, kuriuos pagal |statymy ir Sutarties reikalavimus
privalo parengti arba gauti Rangovas.

8.1.5. UZsakovas privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos
uzbaigimg ir jame dalyvauti UZsakovo vardu. Rangovo
prasymu UZsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui
jgaliojimg Uzsakovo vardu inicijucti Statybos uzbaigima ir jame
dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus
dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.
Rangovas patirtas faktines ISlaidas Statybos uzbaigimo
inicijavimui ir dalyvavimui jame UZsakovo vardu jsivertinta
teikdamas pasitlymg. Taip pat turto registravimg Registry
centre UZzsakovo vardu.

8.1.6. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su
islygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai),
Rangovas privalo pasalinti defektus ir uzbaigti Statybos darbus
per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie
terminai akte nenustatyti, — per Uzsakovo nustatytus protingus
technologiSkai pagrijstus terminus ir taikomas 9.3.10 punktas
(defekty pasalinimo patikrinimas) bei 9.4 punktas ,Uzsakovo
teisés, Rangovui nepasalinus defekty".

8.1.7. Jeigu ValdzZios institucijos arba kiti tretieji asmenys,
kurie pagal |statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako
jforminti Statybos uZbaigimo aktg del Objekto (Dalies) defekty,
uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas
netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir
pakartotinai taikomas 7 straipsnis ,Darby pabaiga ir Darby
priémimas”.

8.2.

8.2.1. UZzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Statybos
uzbaigimas turi bati inicijuotas ir (arba) Statybos uzbaigimo
aktas turi bati jformintas iki visy Darby priémimo. Tokiu atveju
Salys turi jvykdyti pareigas, nurodytas 8.1 punkte (isskyrus
8.1.2 punkty), ir papildomai yra taikomos Zemiau Siame 8.2
punkte nurodytos taisyklés.

Statybos uzbaigimas iki Darby priémimo

8.2.2. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos,
kad Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimas blty vykdomas i§
karto po to, kai Rangovas atlieka ir uzbaigia visus Statybos
darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka jforminami visi Atlikty
darby aktai, o Statybos uzbaigimo aktas bty jformintas ne
véliau nei per |statymuose nustatytus terminus.

8.2.3. Tuo atveju, kai pagal |statymus Statybos uzbaigime ir
(arba) jforminant Statybos uzbaigimo aktg neturi dalyvauti
Valdzios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Rangovas privalo
jforminti Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimo aktg per 2 darbo
dienas nuo visy 8.2.2 punkte nurodyty dokumenty gavimo.

8.2.4. Uzsakovas neprivalo priimti Darby, kol néra tinkamai
jfforminto Objekto Statybos uzbaigimo akto, i§skyrus 7.2.11
punkte (vienasalis Darby perdavimas).
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8.2.5. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys)
uzbaigiama po Objekto Statybos uZbaigimo akto jforminimo
(pavyzdZiui, nuo sezono priklausantys teritorijos apZeldinimo
darbai, baldy sumontavimo darbai ir pan.). Jeigu Obijekto
Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su iSlygomis dél to,
kad yra neuzbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir
Rangovas privalo uzbaigti tg Dalj (Dalis) pagal Sutarties
salygas ir perduoti UZzsakovui 7 straipsnyje ,Darby pabaiga ir
Darby priémimas"“ nustatyta tvarka.

8.2.6. Jeigu (a) Uzsakovas pazeidzia 8.1.4 punktg ar 8.1.5
punktg arba (b) Salys tinkamai atliecka visus |statymy
reikalavimus, taikomus Statybos uzbaigimui, bet Valdzios
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal |statymus
dalyvauja Statybos uzbaigime, pazeidzia |statymy nustatytus
terminus jforminti Statybos uzbaigimo aktg (t. y., jj iSduoti arba
patvirtinti), Rangovas jgyja teise reikalauti, kad uz terming, kurj
tesési 8.1.4 ar 8.1.5 punkto pazeidimas arba Valdzios
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal |statymus
dalyvauja Statybos uzbaigime, vélavo jforminti Statybos
uzbaigimo aktg, UZzsakovas atlyginty Rangovui I8laidas 15.9
punkie ,Papildomy I8laidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaidiavimas" nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

9. RANGOVO GARANTINIAI |SIPAREIGOJIMAI
9.1.

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose
sglygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visy
Darby (Dalies) priémimo dieng (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek
Uzsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiSkai naudoti
Objekto dél nustatyty defekty ar jy sglygotos zalos, uz kuriuos
atsako Rangovas. Jeigu UZsakovas dél defekty ar jy sglygotos
zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai
terminai sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

Garantiniai terminai

9.1.3. Rangovas neatsako uz defektus, kurie atsirado dél
Statybos darby ar Objekto normalaus susidévejimo, jy
netinkamo naudojimo ar priezidros arba Projektuotojo, Statinio
projekto ekspertizés rangovo, Techninio prizitrétojo, Uzsakovo
arba tre€iyjy asmeny kaltés, su salyga, kad néra Rangovo
kaltés dél tokiy defekty arba Statybos darby ar Objekio
netinkamo naudojimo ar prieziaros.

9.2.

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustates Statybos
darby ar Objekto defekty, turi nedelsdamas, bet ne véliau nei
per 30 dieny ir ne véliau nei iki Garantinio termino pabaigos,
pareiksti rasytine pretenzijg Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir Techninés priezitros rangovui
(jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir
nustatyti protingus technologiS$kai pagristus terminus
defektams pasalinti. Pretenzijos pareiSkimo diena laikoma
pretenzijos i§siuntimo diena.

Pretenzijos deél defekty

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pa3alinti visus defektus,
uz kuriuos atsako Rangovas, bei jy salygotg Zalg per UZzsakovo
pretenzijoje nustatytus protingus technologiskai pagrjstus
terminus, kurie skaiciuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

9.2.3. Jeigu tarp Saliy kyla ginéy dél defekty, bet kuri Salis turi
teise reikalauti skirti ekspertize. Uzsakovas turi nupirkti
ekspertizés paslaugas pagal vieSuyjy pirkimy taisykles (jeigu
néra sudares sutarties tokioms paslaugoms). Uzsakovas turi
parengti ekspertizés paslaugy pirkimo technine specifikacijg

(arba ekspertizes uzduotj pagal turima sudaryta sutartj) ir ja
suderinti su Rangovu. Ekspertizés islaidos tenka tai Saliai, kuri
yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizé nepagrindzia).
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo i$laidas tokiai ekspertizei
per 15 dieny po UZsakovo rasytinio pareikalavimo.

9.3.

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir jy sglygota zala,
sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba |statymy
neatitinkandig Statybos darby ar Objekto dalj ar pakeisdamas
ja nauja kokybiska dalimi.

Defekty Salinimas

9.3.2. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui jo praS§omus ir
UZsakovo turimus Darby dokumentus bei Objekto naudojimo
dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galéty parinkti
tinkamiausig defekty ir jy sglygotos zalos pa$alinimo bida.
UzZsakovas privalo suteikti prieiga Rangovui atlikti defekty ir
zalos pasalinimo darbus, kad Rangovas galéty atlikti tokius
darbus per nustatytus terminus.

9.3.3. Uzsakovo prasymu Rangovas privalo i§ anksto jam
radtu pateikti defekty ir jy sglygotos zalos pasalinimo darby ir
ju vykdymo bido apradyma, taip pat, esant reikalui, pateikti
Uzsakovui patikslintg atlikty darby apra§yma po jy uzbaigimo.

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje
pakartotinai nustagius defekty, Rangovas privalo perdaryti
tokig Statybos darby ar Objekto dalj i$ naujo arba pakeisti nauja
kokybiska dalimi, nebent Uzsakovas rastu pritarty pagrjstam
Rangovo pasitlymui, kad tokig Statybos darby ar Objekto dalj
deréty dar kartq taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo iSgabenti
i§ Objekto taisymui jokio |renginio ar jo komplektuojamosios
dalies. UZzsakovas turi teisg¢ pareikalauti Rangovo padidinti
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg tokio jrenginio
ar jo dalies atkuriamagja verte iki tol, kai jis bus vél jrengtas
Objekte.

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektg arba
pakeitus Jrenginj ar jo komplektuojamajg dalj nauja, sutaisytajai
ar perdarytai Statybos darby ar Objekto daliai, naujam
Irenginiui ar jo naujajai daliai taikomas tokios pacios trukmés
Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam |renginiui ar jo
komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaiCiuojamas i$
naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios
dalies atzvilgiu).

9.3.7. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turin&ius
Statybos produktus ar Jrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir
pasalinti pirminge defekto priezast, kad tokie defektai
nepasikartoty.

9.3.8. Jeigu defekto ar zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos
Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, UZzsakovas gali
pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus
pagal Sutart]. Uzsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokj
reikalavima per 30 dieny po defekto ar Zalos pa$alinimo. Tokie
bandymai atliekami pagal anksciau atlikty bandymy salygas,
iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi buti atliekami Rangovo
rizika ir sgskaita.

9.3.9. Rangovas, pa$alines visus defektus, privalo apie tai
informuoti Uzsakova.

9.3.10.Uzsakovas per 5 darbo dienas (jeigu UZsakovo
uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo
pranesimo apie defekty pasalinimg gavimo privalo patikrinti
Statybos darbus, nurodytus Defekty akte arba Uzsakovo
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pretenzijoje, ir rastu patvirtinti, kurie defektai buvo pasalinti.
94,

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako paSalinti arba nepas$alina
defekty ir jy salygotos Zalos per UZsakovo nustatytus protingus
technologiskai pagrjstus terminus, UZsakovas turi teise:

9.4.1.1. paSalinti defekius pats arba pasamdydamas
treGiuosius asmenis, i§ anksto apie tai informuodamas
Rangova, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos
jvertinimo bei $alinimo i8laidas, taip pat atlyginti nepasalintg
Zalg; arba

9.41.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grgZinti del
Sutarties kainos sumazinimo susidariusig permoka.

UZzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.2. Jeigu defekty ar jy saglygotos Zalos nejmanoma
padalinti, Uzsakovas turi teise reikalauti sumazinti Sutarties
kaing ir grazinti permoka.

9.4.3. Sutarties kaina mazinama tokia suma, kiek sumazéja
Statybos darby verté Uzsakovui dél defekty ar jy sglygotos
zalos. | Statybos darby vertés sumazéjimg, be kita ko,
jskai¢iuojamos Uzsakovo iSlaidos defekty jvertinimui ir
Salinimui, Objekto vertés sumazéjimas, Uzsakovo esamy ar
basimy i8laidy Objekto eksploatavimui padidéjimas (jeigu
tokios i§laidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto
pagal Sutartyje numatyta paskitj arba Objektas sugridva,
UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo grazinti sumokeétg
Sutarties kaing ir sumokéti uz jg 5% metines pallkanas,
skai¢iuojamas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui
iki Sutarties kainos grazinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai),
taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus
bei sutvarkyti statybviete.

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti Uzsakovo pagal 9.4.4
punktg pareik$ta piniginj reikalavimg per 30 dieny arba per
ilgesnj Uzsakovo reikalavime nurodyta protingg terming, taip
pat iSardyti ir pa$alinti Statybos darbus bei sutvarkyti
statybviete per UZsakovo reikalavime nurodytg protingg
technologiSkai pagrjsta terming.

9.4.6. Uz vélavimg pa8alinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 punkte
numatytg atvejj, Uzsakovas turi teise reikalauti Rangovo
sumokeéti Specialiosiose salygose nustatyto dydZio baudag uz
kiekvieng dieng nuo termino pasalinti defektg pabaigos iki tokio
defekto pasalinimo dienos.

9.4.7. Uzsakovas turi teise pasinaudoti Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis [éSomis
apmokeéti defekty Salinimo darbus bei defekty sglygota zalg
arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.8. Jeigu tarp Saliy kyla gingas dél defekto, UZsakovas
privalo kreiptis | teismg dél tokio gin€o per vienerius metus nuo
pirmosios pretenzijos del tokio defekto parei§kimo dienos, kaip
nurodyta 9.2.1 punkte (ieSkinio senaties terminas).

10. GARANTINIY |SIPAREIGOJIMY [VYKDYMO
UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Zemiau Siame
straipsnyje nurodytas salygas (Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su prasymu
Uzsakovui priimti Darbus arba (ii) prie§ 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo salygos:

10.2.1.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi
bati besalyginis, neat§aukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas
sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas
pateikia mokéjimo reikatavimg ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojima iStaisyti defektg (-us) ar
Zalg, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai
nejvykdé kito garantinio jsipareigojimo pagal Sutartj, jskaitant
atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos
bankroto procediros arba Rangovas likviduotas dél bankroto,
ir (i) tokio defekto (-y), Zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo
(-u) pagal Sutartj pazeidimo pobadj;

10.2.2.Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi
bati laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumoketi
draudimo iSmokg dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati
iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovés, arba (b) banko ar draudimo bendrovés i§
treCiosios $alies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti
bent vienos tarptautiniy reitingy agenttros patvirtinta
investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor's
- A, Fitch — ,A-“, Moody's — ,A3" arba lygiavertj; reitinga turi
atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri iSdavé uztikrinima,
arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso;

10.2.4.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati
surasytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalbg);

10.2.5.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma
turi bati ne mazesné, negu Specialiosiose sglygose nurodytas
procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM. Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir
iSmokama eurais;

10.2.6.Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg suma turi biti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny
po UZzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi
jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios dieng
(9.1.1 punktas);

10.2.8.Garantiniy  jsipareigojimy  jvykdymo  uztikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis negu
Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant
Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy).. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas
galioty ir buty teisiS$kai jvykdomas nuo Garantiniy terminy
pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3
metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo
laikotarpiy);

10.2.9.Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiSkéja, kad
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas
terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo galiojimg ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinant] dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo
pabaigos;
10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 punktg laiku

negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo
pratesimg patvirtinan¢ioc dokumento, UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokeéti visg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo suma, kad jag pasilikty kaip Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg (uZstatg) ir naudoty
pasalinti defektams bei jy salygotai Zalai tais atvejais, kai
Rangovas nevykdo savo garantiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi buti
numatytas garanto arba draudiko besaglyginis jsipareigojimas
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sumoketi Uzsakovui jo mokejimo reikalavime nurodytg suma,
jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra
suéje Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, Rangovas nepratesé
uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg
patvirtinanéio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo
pabaigos;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi
bdti numatytas garanto arba draudiko besglyginis
jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodytg sumg tiek kompensuoti UZzsakovo jau patirtoms
iSlaidoms dél Rangovo pazZeidimy, tiek apmokéti realioms
basimoms Uzsakovo i§laidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
suma gali bati mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis
sumomis;

10.2.13. Turi bati numatyta, kad Uzsakovas gali pateikii
garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavimg ir jj teikiancio
asmens galiojimus jrodanéius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai apraSytu Garantiniy jsipareigojimy  jvykdymo
uztikrinime;

10.2.14. Turi buti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas;

10.2.156. Turi bati numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos
jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavima
taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.16. Turi bidti numatyta, kad bet kokius ginCus tarp
garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su Garantiniy
jsipareigojimy  jvykdymo  uztikrinimu, spres Lietuvos
Respublikos teismai.

10.3. Jeigu Statybos uzbaigimas jvyksta iki visy Darby
priémimo, kaip numatyta 8.2 punkte, ir po to pasikeitia
Sutarties kaina, Rangovas uzbaiges visus Darbus privalo
pateikti Uzsakovui atnaujintg Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg, kurio suma atitinka 10.2.5 punkta, ne
véliau kaip kartu su praSymu Uzsakovui priimti Darbus.

10.4. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10
punktg gautos Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
sumos likutj, nepanaudotg ir neskirta panaudoti konkreciy
Rangovo nejvykdyty garantiniy |sipareigojimy jvykdymui,
suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.5. Jeigu paaiSkéja, kad Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo
jsipareigojimy UZzsakovui arba kitiems dkio subjektams, ar
netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti
UZzsakovui naujg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinima, atitinkantj Siame 10 straipsnyje nurodytas sglygas,
likusiam Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety ir 30 dieny
laikotarpiui. Uz vélavimg jvykdyti 8ig pareigg Rangovas privalo
moketi Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sumos, uz kiekvieng
vélavimo dieng. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti
Rangovo pareigg pateikti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg ir atsizvelgiant j tai, kad Rangovo vélavimo
laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas néra
uztikrinamas.

11. DARBY TERMINAI
11.1.

11.1.1.Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby
terminy, nurodyty Specialiosiose sglygose:

Darby terminai ir Grafikas

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktg
,Darby pabaiga"“ iki Darby (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2.Rangovas privalo per 14 dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo arba per kitg UZsakovo uzduotyje nurodytg terming
parengti ir pateikti Uzsakovui Grafikg, kuriame turi numatyti
Darby vykdymo eiliSkumg ir tarpusavio priklausomybe,
laikydamasis Darby Galutinio termino (Daliy Galutiniy terminy)
ir Etapy terminy.

11.1.3.Grafike turi bati nurodytas tiek Statybos darby, tiek ir
Saliy pagal Sutartj atliekamy veiksmy, reikalingy Statybos
darby atlikimui, (tokiy kaip projektavimas, Uzsakovo
organizuojama Darbo projekto daliy ekspertizé, esminiy
Statybos produkty ir Jrenginiy uZsakymas, gamyba,
patikrinimas, pristatymas | statybviete (jskaitant Statybos
produktus ir |renginius, kuriuos tiekia UZsakovas), statybos,
montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai
(jskaitant Uzsakovo atliekamus bandymus), mokymai
UZsakovo personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti
UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte) vykdymo
tvarkarastis, taip pat turi bdti pazymeéta, kurie Darbai ar
UzZsakovo atliekami veiksmai gali bati vykdomi lygiagreciai, o
kurie gali bati vykdomi tik numatytu eiliSkumu.

11.1.4.Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo
atnaujinti Grafika taip, kad nebaty paZeisti Darby terminai, ir
pateikti UZsakovui paaiskinimus, kokiais bldais Rangovas
paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy
skaiCiy, padidins Rangovo personalo skaiCiy, padidins
Priemoniy skaiCiy ar pakeis Priemones kitokiomis, darys
Statybos darbus lygiagrediai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi
bati pazyméti visi atnaujinimai tokiu bddu, kad baty lengva juos
pastebéti. Si saglyga netaikoma, kai Rangovas jgyja teise j
Darby terminy pratesimg, — tokiu atveju Rangovas turi
atnaujinti Grafika, atsizvelgdamas | pratestus Darby terminus.

11.1.5.Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafikg arba atnaujintg
Grafikg per 11.1.2 punkte nurodytg terming po to, kai
Grafikg, ir del to UZsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko
pagrindu, Uzsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas
sumokeéty Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio baudg uz
kiekvieng vélavimo dieng.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1.Rangovas turi teise netrukdomas vykdyti Darbus iki
Darby terminy pabaigos. Jeigu atsiranda Zemiau iSvardytos
aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj, Rangovas
turi teise j Darby terminy pratesimg tokia trukme, kiek dél tokiy
aplinkybiy poveikio fakti§kai véluoja Darbai:

11.2.1.1. susidaro nejprastai nepalankios klimato sglygos, tai
yra, tokios salygos, kurios yra neaprasytos Sutarties
dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres statybos
darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasidlymy
pateikimo termino pabaigos, jvertines Lietuvoje vie$ai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dél Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy
susidaro darbuotojy ar Prekiy trikumas, kurio profesionalus ir
patyres statybos darby rangovas negaiéjo numatyti Pirkimo
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metu iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavimg salygoja Valdzios institucijy,
energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba
neveikimas, su sglyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi
nustatyty Valdzios instituciju, energijos ir vandens tiekéjy
nustatyty procedury ir terminy;

11.2.1.4. Darby veélavimg salygoja UZsakovo, UZsakovo
personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodyty treciyjy asmeny, uz

kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba
neveikimas;
11.2.1.5. kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip

suteikiancios teisg Rangovui reikalauti pratesti Darby terminus.

11.2.2.Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Salys privalo
veikti pagal 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatytus
reikalavimus ir sudaryti Susitarimg dél Darby terminy
pratesimo.

11.2.3.Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafikg ir
(arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad
nebdty pazeisti Darby terminai, bet tuo paciu metu atsiranda
Sutartyje nurodyty aplinkybiu, kurios suteikia Rangovui teise j
Darby terminy pratgsima (vadinamieji lygiagretis vélavimai):

11.2.3.1. Darby terminai turi bdti pratesiami tokia trukme, kiek
Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui
teise | Darby terminy pratesima; taciau

11.2.3.2. Rangovas praranda teise pagal Sutarties sglygas
gauti patirty papildomy ISlaidy ir (ar) Pelno kompensacijg uz
tokj laikotarpj, kiek Rangovas vélavo vykdyti Statybos darbus
iki paaiSkéjant aplinkybéms, kurios suteiké Rangovui teise |
Darby terminy pratesimg. PavyzdZiui, jeigu tuo metu, kai
Rangovas atsilieka nuo Grafiko 2 savaites, jis jgyja teise |
Darby terminy pratesimg 3 savaitémis dél Statybos darby
sustabdymo, tokiu atveju Darby terminai turi bati pratesti 3
savaitémis, taciau Rangovo papildomos ISlaidos, kurias
Rangovas turéty teise gauti Darby terminy pratesimo atveju del
Statybos darby sustabdymo, turi bati atlyginamos tik uz 1
savaite.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1.Jeigu Darby vykdymas atsilicka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo
igyvendinti Darby paspartinimo priemones, skirtas panaikinti
Darby vélavimg (pasitelkti daugiau Rangovo personalo,
padidinti pamainy skaiciy, taikyti kitokius darbo metodus ir
pan.).

11.3.2.Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta dél priezasciy, uz
kurias Rangovas neatsako ir dél kuriy turéty biti pratesti Darby
terminai, UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo jgyvendinti
Darby paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba
sumazinti Darby vélavima, ir kompensuoti Rangovo tam
patirtas papildomas |$laidas ir Peing 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir 1$laidy perskaigiavimas" nustatyta
tvarka pagal Saliy sudarytg Susitarima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavima

11.4.1.Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui

taikomos Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio netesybos
uz kiekvieng vélavimo diena.

11.4.2.Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Dalies) Etapo
termina, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai (Dalis).
Rangovui praleidus Etapo terming, netesybos skai¢iuojamos

nuo Etapo termino pabaigos {nejskaitytinai) iki to Etapo Darby
pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby
zurnalg ir (arba) Atlikty darby aktus. Jeigu véluojantis Etapas
salygoja paskesniy Etapy vélavimg, turi bdti vertinamas
bendras visy Darby (Dalies) vélavimo terminas, kurj sglygoja
toks Etapy vélavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas véluoja 2
savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad
visi Darbai (Dalis) véluoja i§ viso 3 savaites.

11.4.3.Netesybos uz Darby (Dalies) Galutinio termino
praleidimg skai€iuojamos nuo Galutinio termino pabaigos
(nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos Darby
perdavimo-priemimo akte, jskaitytinai (7.2.5 punktas).

11.4.4.Rangovas neturi teisés reikalauti sumaZinti netesybas
uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby (Dalies) Galutinio
termino jvykdé dalj Darby, kadangi Sios Sutarties dalykas yra
galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5.Rangovui negali bati taikomos papildomos sankcijos uz
Darby velavimg, iSskyrus UZsakovo teise nutraukti Sutartj del
to, jog dét Darby vélavimo Darbai praranda prasme Uzsakovui
(26.2.1.3 punktas).

11.4.6.Rangovas privalo sumoketi UZsakovui netesybas uz
Darby (Daliy) velavimg per 15 dieny nuo UZsakovo
pareikalavimo. Uzsakovas turi teise iSskaityti netesybas i$§
Rangovui mokétiny sumy.

11.4.7.Tuo atveju, kai Rangovas jgyja teise | Darby terminy
pratesimg, taCiau dél kokiy nors priezas¢iy Darby terminai
negali bati pratesti, Darby terminy praleidimas (tiek, kiek
Rangovas jgijo teise | Darby terminy pratesima) nelaikomas
Sutarties pazeidimu ir UZsakovas neturi teisés reikalauti
Rangovo sumoketi netesybas uz praleistus Darby terminus.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.6.1.UZsakovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba
Dalies Darbus, prane$damas Rangovui, nurodydamas tiksly
arba apytikslj terming, kuriam sustabdo visus Darbus arba
Dalies Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo
priezastis. Sustabdymo priezastys gali bati:

11.5.1.1. UZsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti
vieSojo pirkimo procedidras, kuriy nejvykdzius negalima testi
Darbuy;

11.5.1.2. sustabdytas
finansavimas;

arba nepakankamas Darby

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo
vykdymo metu ir su kuriomis bty susidiires bet kuris rangovas
ir (ar) uzsakovas.

11.56.2.Rangovas turi teise sustabdyti Statybos darbus arba jy
dalj, praneSdamas Uzsakovui, per Ziemos pertraukg (nuo
gruodzio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitg Uzsakovo uzduotyje
nurodyta Zziemos pertraukos laikg), jeigu jos metu tokie
Statybos darbai (ar jy dalis) negali bati atliekami pagal Darby
dokumentuose ar |statymuose jiems keliamus technologinius
reikalavimus ir nustatytus sprendinius dél netinkamy klimatiniy
salygy.

11.5.3.Rangovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba Dalies
Darbus, jspédamas Uzsakova, jeigu UZsakovas véluoja
atsiskaityti pagal Sutarij ir neistaiso pazeidimo per 30 dieny po
Rangovo rasytinio jspéjimo gavimo.

11.5.4.Visy Darby, ar Dalies, ar Statybos darby sustabdymo

atveju atitinkamy Darby terminy skaitiavimas taip pat yra
sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamy priemoniy
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tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos
darbus ir Prekes nuo jy bdklés pablogéjimo, sugadinimo ar
praradimo, taip pat vykdyti kitus UZsakovo nurodymus,
jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybviete,
sudaryti sglygas Uzsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems
asmenims vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas
sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby
nevykdymas néra klittis laiku uzbaigti visus Darbus, Darby
terminy skaic¢iavimas nestabdomas.

11.5.56.Jeigu UZsakovas sustabdo Darbus ne dél Rangovo
kaltés arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dél Uzsakovo
kaltés, tuomet Uzsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai‘ nustatyta tvarka
sumoketi uz Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.56.5.2. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai" nustatyta tvarka
sumokéti Rangovo uZsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir
|renginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves
pranes§ima apie sustabdyma, nebegali atSaukti, visg jsigijimo
kaing po to, kai jie bus pristatyti | statybviete ir Rangovas
jvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose
(pateikti Jrenginiy ir Statybos produkty dokumentus bei jrodyti
Jrenginiy ir Statybos produkty tinkamg saugojima); UZsakovui
apmokejus uz tokius Statybos produktus ir |renginius,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2 darbo
dienas, pazyméti juos kaip Uzsakovo nuosavybe;

11.5.5.3. pagal 15.9 punkta .Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir I$laidy perskaiiavimas® kompensuoti
Rangovui visas patirtas I$laidas, susijusias su Statybos darby
sustabdymu bei vélesniu jy atnaujinimu (tokias kaip Statybos
darby apsaugojimo ar konservavimo [Slaidos, darbininky ir
Priemoniy prastovy I$laidos, statybvietés ISlaidos, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo, avanso grgzinimo uztikrinimo ir draudimo
sutargiy terminy pratgsimo |8laidos ir kitos ISlaidy rGsys), ir
Pelng. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6.UZsakovas privalo pranesti Rangovui apie Darby
sustabdymo priezasgiy iSnykima arba numatoma iSnykimo ir
Darby atnaujinimo terming nedeisdamas, bet ne véliau negu
per 2 darbo dienas nuo suZinojimo apie tai.

11.5.7.Po to, kai UZzsakovas pranesa Rangovui apie Darby
atnaujinimg arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus,
Salys privalo per jmanomai trumpiausig protingg laikg apziaréti,
jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei
|renginiy biikle. Rangovas privalo kaip jmanoma grei€iau
atnaujinti  Statybos darbus; sustabdyty Darby terminy
skaiGiavimas atnaujinamas tg diena, kada Rangovas atnaujina
Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sgskaita
pasalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei
Jrenginiy defektus, atkurti pablogéjusig bikle ir praradimus.

11.5.8.Jeigu dél Darby (ar jy dalies) sustabdymo Darbai
véluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko uzbaigti Darbus,
nei kad dél sustabdymo pailgéje Darby terminai), Rangovas
jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja
Darbai, bity pratesti Darby terminai. Jeigu UZsakovas
sustabdo Darbus ne dél Rangovo kaltés arba jeigu Rangovas
sustabdo Darbus deél Uzsakovo kaltés ir del to véluoja Darbai,
Rangovas papildomai jgyja teise reikalauti, kad UZsakovas
atlyginty Rangovui |8laidas bei Pelng uz Darby terminy
pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir I18laidy perskai€iavimas" nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby

terminy pratesimg bei Rangovo I8laidy ir Pelno atlyginima.

11.5.9.Jeigu visy Darby arba Dalies Darby sustabdymas
trunka ilgiau nei 3 meénesius, bet kuri Salis turi teise
vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj (dél visy Darby
arba dél sustabdytosios Dalies), i§ anksto prie§ 30 dieny
jspedama kitg Salj. Sutartis laikoma nutraukta kit dieng po
ispéjimo termino pabaigos, jeigu per jspéjimo terming néra
atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios Dalies vykdymas.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas ,Saliy
teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju”.

12. PRIEVOLIY PAGAL SUTART| [VYKDYMO
UZTIKRINIMO BUDAI

12.1. Saliy prievoliy pagal Sutartj jvykdymas yra uztikrinamas
13 straipsnyje ir Specialiyjy salygy 14 dalyje nurodytu Sutarties
jvykdymo uztikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu
avanso grazinimo uZztikrinimu (jeigu Specialiosiose sglygose
yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta
Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sglygose yra nurodytas
Sulaikomos sumos procentas), Specialiyjy sglygy 13 dalyje
nurodytomis netesybomis.

13. SUTARTIES |VYKDYMO UZTIKRINIMAS

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties
sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose sglygose
nurodytos rasies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj
Siame straipsnyje nurodytas salygas (Sutarties jvykdymo
uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose sglygose yra pazyméti
keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo
pasirinkti vieng i§ jy, jeigu Specialiosiose salygose néra
nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo salygos:

13.2.1.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati besalyginis,
neat§aukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba
draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti
UZsakovui jo reikalaujamag suma, jeigu UZsakovas pateikia
mokejimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad Rangovas
pazeidé savo jsipareigojima (-us) pagal Sutarties sglygas, ir (ii)
Rangovo padarytus pazeidimus, jskaitant nesumokeétas
netesybas uz Darby vélavimg. Laidavimo draudimo atveju
draudziamuoju jvykiu turi bdti laikomas pirmasis UZsakovo
pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy
jsipareigojimy nejvykdymo;

13.2.2.Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi biti iSduotas: (a)
Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés; arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ trediosios
Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentdros patvirtintg investicinio lygio
reitingg, ne mazZesnj kaip: Standard & Poor's — ,A-*, Fitch — ,A-
“, Moody's — ,A3" arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba
draudimo bendrove, kuri isdavé uztikrinimg, arba bendroviy
grupé, kuriai jie priklauso;

13.2.3.8utarties jvykdymo uztikrinimas turi bati suraSytas
lietuviy arba angly kalba (ir i8verstas | lietuviy kalba),

13.2.4.Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bati ne
mazesneé, negu Specialiosiose sglygose nurodytas procentinis
dydis nuo Pradinés sutarties vertés be PVM. Jeigu vykdant
Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties
verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kad ji bty ne mazesné, negu Specialiosiose
salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be
PVM, ir pateikti ta patvirtinan€ius dokumentus Uzsakovui per
10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties
kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka

26/ 41



Statybos rangos sutartis | Bendrosios salygos

padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg kiekviena karta,
kai padidéja Sutarties kaina;

13.2.5.Uzsakovo sutikimu gali bdti pateikiami keli daliniai
Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne
mazesné, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas
kitas 8io 13.2 punkito saglygas. Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teise nurodyti
UZsakovui, pagal kurj dalinj Sutarties jvykdymo uZztikrinimg
UZsakovas turéty pateikti reikalavimg pirmiausiai, bet tai
neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal kitus
dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

13.2.6.Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bati nurodoma
ir iSmokama eurais;

13.2.7.Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg
suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po
UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

13.2.8.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi jsigalioti ne véliau
negu jo pateikimo Uzsakovui dieng;

13.2.9.Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi bati ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos
viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby perdavimo-
priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uZztikrinti,
kad Sutarties jvykdymo uZztikrinimas galioty ir blty teisiskai
jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny
terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby
perdavimo-priemimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1
metai, Rangovas turi teise pateikti 1 metus galiojantj Sutarties
jvykdymo uztikrinimg, taciau privalo kasmet pratesti uztikrinimo
galiojimo terming;

13.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiSkéja, kad Sutarties
jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra
trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas
privalo pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima pagal
13.2.9 arba 13.2.10 punkta ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinant]
dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku
negauna  Sutarties jvykdymo  uztikrinimo  pratesimag
patvirtinangio dokumento, UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokeéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad jg
pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinima (uzstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai
nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 13.5.2-
13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo uztikrinime turi
bati  numatytas garanto arba draudiko besalyginis
jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodytg suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo
pabaigos néra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby
perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratesé uztikrinimo
galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg
patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo galiojimo
pabaigos;

13.2.13. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati numatytas
garanto arba draudiko besalyginis sipareigojimas sumokéti
UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta sumg tiek
kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms islaidoms dél Rangovo
pazeidimy, tiek apmokeéti realioms basimoms UzZsakovo
iSlaidoms;

13.2.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali bati
mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

13.2.15. Turi bati numatyta, kad UZzsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir jj teikianéio

asmens jgaliojimus jrodan&ius dokumentus elektroniniu badu,
aiskiai aprasytu Sutarties jvykdymo uZztikrinime;

13.2.16. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas Sutarties jvykdymo
uztikrinimas;

13.2.17. Turi bdti numatyta, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimui turi boti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai,
banko pateiktam uZztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai
arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavima taisykiés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, I[CC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

13.2.18. Turi bati numatyta, kad bet kokius gincus tarp
garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su Sutarties
jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgéja Darby terminai ir dél to Rangovas
jgyja teise reikalauti papildomy I$laidy atlyginimo uz Darby
terminy pratgsimo laikotarpj ir (arba) padidéja Sutarties kaina,
Uzsakovas privalo atlyginti Rangowvui papildomas ISlaidas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos padidinimui ir (ar)
galiojimo termino pratesimui 15.9 punkte ,Papildomy I8laidy
kompensavimas ir I8laidy perskai¢iavimas® nustatyta tvarka
pagal Susitarimg, kuriuo Salys susitaria dél Sutarties kainos
padidinimo ir (arba) Darby terminy pratesimo.

13.3. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokeéjimus Rangovui iki
fol, kol Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 punkto
reikalavimus. UZsakovas turi teise sulaikyti ne daugiau, negu
suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

13.4. Jeigu paaidkéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg
i8daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy
UZsakovui arba kitiems Okio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per
14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZzsakovui naujg
Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Siame 13 straipsnyje
nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teise sustabdyti
mokéjimus Rangovui pagal Sutartj, nevirsijanéius Sutarties
jvykdymo uztikrinimo sumos.

13.5. UZsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg
asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, dél
sumy, kurias jis turi teise gauti pagal Sutartj, jeigu:

13.56.1.UZsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku negauna
Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimg patvirtinancio
dokumento. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti
sumoketi visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
suma, kad jg pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg (uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu
Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy,
kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose;

13.56.2.Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokeéti
UZsakovui pagal Sutartj, jskaitant netesybas uz Darby
vélavima, per 30 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo
gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumoketi jam Rangovo nesumokeétg suma;

13.5.3.Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei
nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dieny po UZsakovo
radytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokéti tokig Sutarties jvykdymo uztikrinimo
suma, kokia yra reikalinga Uzsakovui tam, kad UZsakovas uz
Rangovg jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;
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13.5.4.atsiranda 16.2.14 punkte numatytos aplinkybés dél j
Atlikty darby aktg jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté
vir§ija likusig pagal Sutartj Rangovui mokéting Sutarties kainos
dalj;

13.5.5.atsiranda Sutartyje arba |statymuose numatytos
aplinkybés, suteikiancios teise Uzsakovui nutraukti Sutartj del
Rangovo kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti
sumokéti visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg
ir jg panaudoti tam, kad UZsakovas uz Rangovg jvykdyty jo
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta
13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Uzsakovas privalo grazinti
Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos likutj,
nepanaudotg ir neskirta panaudoti konkre€iy Rangovo
nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny
po to, kai:

13.6.1.uzbaigus visus Darbus yra sudaromas

perdavimo-priemimo aktas; arba

13.6.2.Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kalteés,
Uzsakovas jvykdo uz Rangovg $§io nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus.

Darby

13.7. Jeigu UZzsakovas nepagrjstai gauna sumas i§ Sutarties
jvykdymo uztikrinimg iSdavusio asmens, UZsakovas privalo
grazinti Rangowvui gautas sumas, sumokéti 5% metines
palikanas uz laikotarpj nuo sumy gavimo iki jy grgzinimo
Rangovwui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinéjimosi iSlaidas.

14. DRAUDIMAS
14.1.

14.1.1.Rangovas privalo |statymuose, Uzsakovo uzduotyje ir
(arba) Sutarties sglygose numatytais atvejais sudaryti Sias
draudimo sutartis:

Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo
civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu Rangovas privalo
parengti Darbo projekia;

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo
statinio tvarkomuyjy .statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimu),

14.1.1.3. kitas Uzsakovo uzduotyje ar kitame Pirkimo

dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2.Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal
|statymuose, Uzsakovo uzduotyje ir Sutarties salygose joms
keliamus reikalavimus.

14.1.3.Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas
draudimo sutartis.

14.1.4.Draudiku gali bati tik subjektas, atitinkantis Uzsakovo
uzduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti,
draudikas turi bati (a) Europos Sajungoje registruota draudimo
bendrové arba (b) draudimo bendrové i$ tre€iosios Salies, kuri
draudimo sutarties sudarymo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agenttros patvirtintg investicinio lygio
reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor's — ,A-*, Fitch — ,A-
“, Moody’'s — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti draudimo
bendroveé, kuri sudaré draudimo sutartj, arba bendroviy grupe,
kuriai ji priklauso.

14.1.5.Draudimo sutartis turi blti surasyta lietuviy arba angly
kalba (ir iSversta | lietuviy kalbg).

14.1.6.Draudimo sutartyje turi bati numatytas draudimas
pakeisti sutarties sglygas be Uzsakovo sutikimo, i§skyrus
atvejus, kai draudikas turi teise pagal draudimo taisykles
pakeisti draudimo sutarties sglygas vienasaliSkai.

14.1.7.UZsakovas privalo duoti Rangovui sutikimg dél
draudimo sutarties sglygy pakeitimo arba pateikti motyvuotas
pastabas per § darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praSymo
gavimo dienos.

14.1.8.Rangovas privalo, prie§ sudarydamas draudimo sutartj,
suderinti su UZzsakovu draudimo sutarties projekts.

14.1.9.Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo jmokos
sumokeéjimg patvirtinan€io dokumento patvirtintg kopijg per 2
darbo dienas po draudimo jmokos sumokeéjimo termino dienos.

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia
ankséiau, negu numatyta |statymuose, Uzsakovo uzduotyje ir
(arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti UzZsakovui tai patvirtinandius
dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo
sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo
sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis
galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visidkai atsakingas uz bet
kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylandias
pasekmes.

14.1.12. I§ draudiko gauta draudimo iSmoka privalo bati
naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

14.1.13. Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos
nepakanka Rangovo padarytai Zzalai atlyginti, Rangovas privalo
atlyginti likusius nuostolius, atsizvelgdamas | 22 straipsnio
.Bendrieji atsakomybés klausimai" nuostatas. Jeigu Rangovas
nesudaro draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis
sglygomis arba neuztikrina draudimo sutarties saglygy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal
draudimo sutartj bity turéjes atlyginti draudikas, privalo
atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu padidéja Sutarties kaina, pailgéja Darby
terminai arba pasikei€ia kitos aplinkybés, turinéios jtakos
draudiko pareigy vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai
pakeisti draudima sutartis. Jeigu padidéja Sutarties kaina ir
(arba) jeigu Rangovas jgyja teise reikalauti papildomy I$laidy
atlyginimo uz Darby terminy pratesimo laikotarpj, Uzsakovas
privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo |Slaidas 15.9
punkte ,Papildomy [8laidy kompensavimas ir iSlaidy
perskaiiavimas® nustatyta tvarka pagal Susitarimg, kuriuo
Salys susitaria del Darby terminy pratesimo ir (arba) Sutarties
kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties
arba nepateikia UZzsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo
jrodymy, tai Uzsakovas turi teise (a) Rangovo sgskaita pats
sudaryti reikiamg draudimo sutartj ir iSskaityti draudimo jmokas
i8 Rangovui mokétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy
Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys Sio 14
straipsnio salygas.

14.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

14.2.1.Rangovas privalo ne veéliau nei Sutarties jsigaliojimo
dieng pateikti Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimo sutarj sudaranc¢iy dokumenty kopijas ir sutarties
jsigaliojimo faktg patvirtinan¢ius dokumentus. Rangovas turi
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teise pateikti Uzsakovui Darbo projekta rengsiancio
Subrangovo sudarytg projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2.Projektuotojo  civilinés  atsakomybés  draudimo
apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasitlymy
pateikimo Pirkime dieng (Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklés), Saliy nustatytas draudimo apsaugos
galiojimo laikotarpis turi bdti 5 mety Garantinis terminas,
skai€iuojamas nuo Darby perdavimo-priemimo akto, sudaryto
uzbaigus visus Darbus (paskutiniajg Dalj), sudarymo dienos.

14.2.3.Draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi bati
ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose sglygose, taciau
bet kuriuo atveju —ne mazesné, nei Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

14.2.4.Besaglyginé iSskaita turi bati ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesne,
nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisykiése nurodytoji
maksimali besglyginé i§skaita.

14.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimas

14.3.1.Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki
numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti
UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj sudaran€iy dokumenty kopijas ir sutarties
jsigaliojimo faktg patvirtinancius dokumentus.

14.3.2.Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés)
pagrindu, visi partneriai turi bati jvardyti kaip apdraustieji pagal
draudimo sutartj.

14.3.3.Visa statybvieté turi biiti draudimo vieta pagal draudimo
sutartj.

14.3.4.Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpis turi bati nuo Statybos darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus
(paskutinigjg Dalj), sudarymo dienos.

14.3.5.Statybos darby draudimo suma turi bati ne mazesné
negu nurodytoji Specialiosiose sglygose.

14.3.6. Statybos darby draudimo besglyginé isskaita turi bati ne
mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose salygose, tadiau bet kuriuo atveju — ne didesné,
nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio
tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasidlymy
pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby draudimo
taisyklés), nurodytoji maksimali besglyginé isskaita.

14.3.7.Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei negali
bati trumpesnis nei dveji metai nuo Darby perdavimo-priémimo
akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus (paskutinigjg Dalj),
sudarymo dienos.

14.3.8.Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam
draudziamajam jvykiui turi bati ne mazesné negu nurodytoji
Specialiosiose saglygose, taiau bet kuriuo atveju — ne
mazesne, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji
minimali draudimo suma.

14.3.9.Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé iSskaita turi
biti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose sglygose, taciau

bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Statybos darby draudimo
taisyklése nurodytoji maksimali besglygine iSskaita.

15. SUTARTIES KAINA
15.1.

15.1.1.Sutarties kaina, kurig UZsakovas privalo sumokéti
Rangovui uz faktidkai atliktus Darbus pagal Sutarties sglygas,
jskaitant visus Susitarimus, yra apskaiciuojama, taikant kainos
apskaiCiavimo budg ar bddus, nurodytus Specialiosiose
sglygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu ,Sutarties kainos
apskaiCiavimas faikant fiksuotg jkainj* arba 15.3 punktu
,Fiksuota kaina".

Sutarties kaina ir jos apskai¢iavimas

15.1.2. Pradinés sutarties verté, uz kurig Rangovas jsipareigojo
pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus UZsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta
Specialiosiose saglygose.

15.1.3.Laikoma, kad | Pradinés sutarties verte yra jtrauktos
visos Rangovo i$laidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip
pat su tinkamu ir kokybisku Sioje Sutartyje numatyty kity
Rangovo jsipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokesg&ius, muitus
ir kitokias i8laidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje
numatytus jsipareigojimus.

15.1.4.Laikoma, kad Statybos produkto ar |renginio kaina
pagal Sutartj apima visus Statybos produkto ar [renginio
eksporto ir importo procedary atlikimo, muity ir importo
mokes€iy  sumokéjimo, transportavimo, pristatymo |
statybviete, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus.

15.1.5.Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sgnaudy
kiekiy Ziniara$ciai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi bati
laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra
keicGiamos Darby apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi
Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais
darbais.

15.1.6.Pradinés sutarties vertés detalizavimas, jeigu
Rangovas tokj pateiké Rangovo pasillyme, yra pridedamas
prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Darby kainy Ziniarastis.

156.2. Sutarties kainos apskai¢iavimas taikant fiksuotg
jkainj

15.2.1.Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskiry Darby kaina
yra apskai€iuojama taikant fiksuotg jkainj, turi bati iSmatuojami
atlikti Darbai ir jy faktiniai kiekiai turi bati padauginami i§ jkainiy,
nurodyty Darby kainy Ziniarastyje (priedas Nr. 4).
15.2.2.Sutarties kaina negali virsyti Pradines sutarties vertés,
todél Rangovas privalo atlikti Darbus, nevir§ydamas Pirkimo
dokumentuose nurodyty apiméiy, pagal kurias buvo
apskaiciuota Pradinés sutarties verté, ir atlikdamas tik tokius
kiekius, kad nebaty vir§ijama Pradinés sutarties verté, nebent
sudaromas Susitarimas dél Papildomy darby pagal 15.2.4
punkty.

15.2.3.Jeigu paaiSkéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra
nurodyti per mazi Darby kiekiai, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova, tokia pacia tvarka,
kokia yra nustatyta 5.6 punkte ,Klaidos Darby dokumentuose”.

15.2.4.Uzsakovas turi teise priimti sprendimg, ar i§ Rangovo
jsigyti Darby kiekius, kuriy verté virSija Pradinés sutarties verte,
kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai" nustatyta tvarka. Tokiu atveju taikomos
5.6.5 punkte nustatytos taisyklés.

156.2.5.Jeigu  Specialiosiose
papildomiems Darby kiekiams skirta

sglygose yra  nurodyta
16§y suma (vad.
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papildoma suma), Rangovas privalo atlikti tik tokius Darby
kiekius, kad bendra jy verté nevir§yty Pradinés sutarties vertés
ir tokios papildomos sumos. Darbai, vir§ijantys Siame punkte
nurodytas vertes, jsigyjami sudarant Susitarimg dél Papildomy
darby pagal 15.2.4 punkta.

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1.Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina,
Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra
nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasidlyme ir
Specialiosiose sglygose nurodyta fiksuolg kaing.

15.3.2.Tuo atveju, kai tik atskiry Darby kaina yra
apskaiciuojama taikant fiksuotos kainos bida, Rangovas
privalo atlikti tokius Darbus uz fiksuota kaina, nurodyta
Rangovo pasidlyme.

15.3.3.Jeigu paaisSkeéja, kad UZsakovo dokumentuose yra
nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad bity galima
tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie
tai informuoti UZzsakova, vadovaudamasis 5.6 punktu ,Klaidos
Darby dokumentuose®. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise priimti
sprendimg, ar sudaryti Susitarimg dél Papildomy darby pagal
5.6.5 punkte nustatytas salygas.

15.4. Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastis

15.4.1.18skyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastis buvo pateiktas kartu su Rangovo
pasidlymu, Rangovas privalo per 1 ménesj nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos arba per UZsakovo uZduotyje nurodytg
kitokj terming pateikti UZsakovui Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastj, kuriame Rangovas privalo detalizuoti
Rangovo pasilllyme nurodytg Pradinés sutarties vertg:

15.4.1.1. Tiesiogines |$laidas: (a) iSlaidas Darbams, jskaitant
— detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp jy — Specialisty)
darbo uZzmokescio (arba valandinio jkainio) dydzius pagal
pareigybes, Statybos produkty ir Jrenginiy kainas, mechanizmy
nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés i$laidas,
jskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo
iSlaidas pagal jy rusis bei statybvietés eksploatavimo vienos
dienos iSlaidas pagal jy rasis;

15.4.1.2. Netiesiogines ISlaidas: (a) pridétines iSlaidas
(apskaiciuojamas kaip procentinj dydj nuo tiesioginiy i8laidy) ir
(b) pelna (apskaiciuojama kaip procentinj dydj nuo visy i$laidy).
Ziniara$tyje nurodytas pelnas negali biti didesnis, nei Pelno
dydis, nurodytas Rangovo pasillyme ir, atitinkamai,
Specialiosiose sglygose.

15.4.2.Rangovas privalo Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
Ziniarastyje nurodyti Statybos produkty ar |renginiy kainas,
atitinkanéias 15.1.4 punkto reikalavimus (dél visy kasty
jskai€iavimo).

15.4.3. Jeigu UZsakovui kyla abejoniy dél to, ar Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytos kainos ir jkainiai
Sutarties sudarymo metu yra realds ir néra dirbtinai sumazinti
arba padidinti, UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties
vykdymo metu paprasyti Rangovo pateikti jrodymus, kad yra
tiekéjy, kurie Sutarties sudarymo metu tieké tokius Statybos
produktus ar |renginius arba kitus dalykus uz Rangovo
nurodytg kaing (jkainj).

15.4.4.Po tfo, kai UZsakovas pripaZjsta Rangovo pasiilyma,
kartu su Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Zziniarasciu,
Pirkimo laimétoju, arba Salys suderina Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos Ziniarastj, jis pridedamas prie Sutarties
kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Salys vadovaujasi

tokiu Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarad€iu, kai
Salys pagal Sutarties sglygas turi apskaigiuoti Papildomy
darby ir Atsisakomy darby kaina, taip pat Rangovo papildomy
ISlaidy, kurias Uzsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal
Sutarties salygas, dydj, iSskyrus atvejus, jeigu paaiskéja, kad
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytos
kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai
sumazinti arba padidinti.

15.4.5.UZsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastj, jeigu prie Sutarties yra
pridétas priedas Nr.4 — Darby kainy Zziniarastis ir jis yra
pakankamai detalus, vadovaujantis 154.1.1 ir 15.4.1.2
punktais (nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi jkainiai ir
preliminarls kiekiai, visos Darby kainy Ziniaras€io eilutés yra
uzpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje j Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos zZiniarastj reiSkia nuorodas | Darby kainy
Ziniarastj (priedg Nr. 4).

15.5. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio
pokycio

15.5.1.Tuo atveju, kai Specialiosiose sglygose yra nurodyta,
kad Sutarties kainai yra taikoma perzitra, Sutarties kaina gali
bati perzidrima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy
radytiniu prasymu. Perzidros momentas yra Salies prasymo
kitai Saliai perziareti Sutarties kaing gavimo diena.

15.5.2.Gali biti perskaiciuojamos Rangovui mokétinos sumos
tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus
(Darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos negali
biti perskaiCiuojamos.

15.5.3.Rangovui mokeétinos sumos uz Statybos darbus gali bati
perskai€iuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos
departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo:

15.5.3.1. pastaty remonto sanaudy elementy kainy indekso
reik§me pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo
laikotarp] — tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi pastato
remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos sgnaudy elementy kainy indekso,
labiausiai atitinkan¢io Objekto rasj, reik§mé pakinta daugiau
kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais kitais
atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4.Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

15.5.5.Sutarties kaina perskaitiuojama dél Indekso pokycio,
pagal Sutart] neispirkty Statybos darby verte padauginant i§
Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau
nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur:

K — Indekso poky&io koeficientas;

IPr — Indekso reiksmeé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikS§mé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne
ankstesné, negu pasidlymy pateikimo Pirkime termino
pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty
darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

15.5.6.8alys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos (jkainiy)
perskaiciavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pradymo kitai
Saliai perskaigiuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio
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pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reik8me laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio koeficienta,
perskai€iuotg fiksuotos kainos sumg arba perskaiCiuotus
fiksuotus jkainius (jskaitant Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniara$tyje nurodytus jkainius), perskaiCiuotg
Pradinés sutarties verte, perskaiCiuota Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg (jeigu ji turi bati didinama pagal 13.2.4
punkta), perskaiciuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sumg ($ios sumos turi bati
padauginamos i§ Indekso poky¢io koeficiento) bei kitg
perskaiCiavimui reikSmingg informacija.

15.5.7.Po to, kai Salys sudaro Susitarimg del kainos (jkainiy)
perskaigiavimo, perskai€iuotoji kaina (jkainiai) taikoma
Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo
pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing
(ikainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo
laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi
teise arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su neperskaiciuotomis
kainomis (jkainiais) ir perskaitiavimg atlikti kitame Atlikty darby
akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus
perskai€iuotos kainos (jkainiai).

15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos perzidra gali bati atliekama ne
anksciau nei po 12 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to
Sutarties kaina gali biti perzidrima ne dazniau negu kas 12
ménesiy. Jeigu yra didele tikimybé, jog statybos (remonto)
sgnaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti per trumpg
laikotarpj, Specialiosiose salygose gali bati numatyta, kad
pirmosios perzitros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties
kainos perzitros daznumas néra ribojamas.

15.5.9.Velesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali
apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

16.5.10. Jeigu Darbai véluoja dél priezas¢iy, dél kuriy
Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesima, uzdelsty
Statybos darby kaina (jkainiai) neperskai€iuojama dél kainy
lygio kilimo (kai Indekso poky¢io koeficientas yra didesnis nei
1,05), bet turi bati perskai€iuojama dél kainy lygio kritimo (kai
Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

15.6. Esminis Sutarties
sumazéjimas

kainos padidéjimas arba
15.6.1.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy kaina padidéja i§ esmés ir Sio kainy padidéjimo
Rangovas negaléjo numatyti Sutarties sudarymo momentu,
Rangovas jgyja teise reikalauti Uzsakovo padidinti Sutarties
kaina. Laikoma, kad Statybos produkty arba |renginiy kaina
padidejo i§ esmes, jeigu Rangovas pateikia jrodymus
UZzsakovui, kad Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
Ziniarastyje nurodyta Statybos produkty ar |renginiy kaina
Sutarties sudarymo metu yra reali ir néra dirbtinai sumazinta
(didesné dalis tiekéjy Rangovo pasillymo pateikimo metu tieké
tokius Statybos produktus arba |renginius uZz Rangovo
nurodytg kaing) ir kad:

156.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba |renginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina padidéjo daugiau nei
15% ir néra galimybiy nupirkti tokio Statybos produkto arba
|renginio (jo dalies) pigiau, nepazeidziant Darby terminy; arba

15.6.1.2. visy Statybos produkty arba |renginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé kaina
padidéjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybiy nupirkti Statybos
produkty arba Jrenginiy pigiau, nepazeidziant Darby terminy.

15.6.2.Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu

negaléjo numatyti Statybos produkty arba |renginiy (ju daliy)
esminio kainy padidéjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki
Rangovo pasitlymo datos ty Statybos produkty arba Jrenginiy
kaina svyravo maziau negu 15% per bet kurj 12 ménesiy
laikotarpj toje rinkoje arba birZzoje, kurioje Rangovas nupirko
tuos Statybos produktus arba |renginius (jy dalis).

15.6.3.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
lrenginiy kaina sumazéja i§ esmés, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas nuo
suzinojimo, apie tai informuoti UZzsakovg ir UZsakovas jgyja
teise reikalauti Rangovo sumazinti Sutarties kaing. Laikoma,
kad Statybos produkty arba |renginiy kaina sumazéjo i§ esmés,
jeigu:

15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba |renginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina sumazéjo daugiau
nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ziniarastyje;

15.6.3.2. visy Statybos produkty arba |renginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé kaina
sumazéjo daugiau nei 15%, lyginant su jy kaina, nurodyta
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje.

15.6.4.Rangovas privalo pateikti UZzsakovui Statybos produkty
arba |renginiy pirkimo Sutarties vykdymo reikméms ir jy
apmokéjimo dokumentus, kad UZsakovas galéty patikrinti
Statybos produkty arba Jrenginiy faktines galutines kainas.

15.6.5.15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Salys
privalo sudaryti Susitarimg, kuriame Salys turi perskaiciuoti
Sutarties kaing — pridéti Statybos produkty arba |renginiy (jy
daliy) pabrangimo sumg ir {(arba) atimti atpigimo sumag,
virijan€ia 15% jy kainos, nurodytos Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ziniarastyje.

15.6.6.Jeigu Sutarties kaina buvo perskaiciuota pagal 15.5
punkta, turi biti jskaitomas pagal tq punkta atliktas Sutarties
kainos padidinimas (sumazinimas). PavyzdZziui, jeigu Jrenginio
kaina, nurodyla Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, dél indeksacijos ji padidinama
iki 105 000 eury, bet [renginys faktiskai Rangovui kainuoja
135 000 eury, tuomet Rangovas turi teise reikalauti padidinti
Sutarties kaing 15000 eury (pabrangimas, virSijantis 15%
pradinés kainos, sudaro
135000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eury, i§ kuriy
5000 eury buvo kompensuota indeksacijos badu). Jeigu
[renginio kaina, nurodyla Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, dél indeksacijos ji sumaZinama
iki 95 000 eury, bet Jrenginys faktiskai Rangovui kainuoja
70 000 eury, tuomet UZsakovas turi teise reikalauti sumaZinti
Sutarties kaing 10000 eury (atpigimas, virijantis 15%
pradinés kainos, sudaro
100 000- 0,15 *100 000 - 70 000 = 15000 eury, i§ kuriy
5 000 eury buvo sumazinta indeksacijos badu).

156.6.7.Jeigu Statybos produktas ar jrenginys jau buvo jtrauktas
j Atlikty darby aktg bei Pazyma apie atlikty darby verte pradine
kaina ir apmokétas, Uzsakovas turi sumokéti Rangovui
pabrangimo sumg arba Rangovas turi grazinti UZsakovui
permokg per 30 dieny po Susitarimo sudarymo dienos.
UZsakovas turi teise iSskaityti mokejimg ar permokag i§
mokeétiny sumy pagal Sutarti. Tuo atveju, jeigu Statybos
produktas ar |renginys dar nejtrauktas | Atlikty darby aktg,
Atlikty darby akte ir PaZzymoje apie atlikty darby verte turi bati
nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimag.

15.6.8.Jeigu Darbai véluoja dél prieZasé€iy, dél kuriy Rangovas
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nejgyja teisés j Darby terminy pratgsima, ir Statybos produktai
arba |renginiai (jy dalys) pabrangsta per vélavimo laikg,
Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo padidinti Sutarties
kaing tokio pabrangimo suma. Taciau Statybos produkty arba
jrenginiy kainy sumazéjimas per Darby vélavimo laikg suteikia
teise Uzsakovui reikalauti sumazinti Sutarties kaing visa
sumazéjusia suma.

15.6.9.Jeigu Rangovas neinformuoja UZsakovo apie esminj
Statybos produkty arba |renginiy kainy sumaZzéjimg, arba
informuoja Uzsakovg paveéluotai, arba nepateikia dokumenty
pagal 15.6.4 punktg per protingg Uzsakovo nustatyta terming ir
dél to Uzsakovas negali pareikalauti Rangovo sumazinti
Sutarties kaing 15.6.3 punkto pagrindu iki sumokédamas
Rangovui visg Sutarties kaing (tai yra, susidaro permoka pagal
Sutartj), Rangovas privalo pagal 16.4.4 punktg (delspinigiai)
sumoketi UZsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio
delspinigius uZz permokg uz laikotarpj nuo galutinio
atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki
permokos grazinimo dienos (jskaitytinai).

15.7. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél mokesciy
pakeitimo

15.7.1.Visais atvejais, |statymais pakeitus pridétinés vertés
mokescio (PVM) dydj arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai
turi bati taikomi toms Pazymoms apie atlikty darby verte ir PVM
sgskaitoms faktlroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy
pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeitiama.

15.7.2.Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanéiy teisés
akty pakeitimai negali biti pagrindas perzidreti Sutarties kaina,
kuriai taikoma perzidra.

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apiméiy)
keitimo

15.8.1.Kai |statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais
keiciamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai),
Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant Papildomy darby
kaing, ir sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaing.

15.8.2.Kai |statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni
Darbai yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus
vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeiciantys darbai yra
Papildomi darbai.

15.8.3.Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina
apskai¢iuojama, talkkant 15.8.3.1-15.8.3.4  punktuose
pateikiamus bidus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos Sutarties (jkainiy) detalizacijos Ziniara$tyje
nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant | indeksacijg pagal
15.5 punkts;

15.8.3.2. jeigu jmanoma, i§skaiciuojama Sutarties (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastyje nurodytos kainos arba jkainio dalis;

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (ikainiy)
Ziniarastyje nurodyty panasiy Darby jkainiai;

detalizacijos

15.8.3.4. |jvertinamos pagrjstos Islaidos pagal VieSyjy pirkimy
tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose,
galiojusiuose galutinio pasidlymy pateikimo Pirkime dieng,
patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiciavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo
metu jos netekty galios), bet ne didesnés, nei Rangovo
faktiskai patirtos ISlaidos pagal tas ISlaidas pagrindZiangius
trediyjy asmeny ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal
taisykles nurodyta, kad Islaidos turi bdti ir ne didesnés, nei
viduting rinkos kaing atitinkanti 18laidy suma, vidutiné rinkos

kaina nustatoma jvertinus ne maziau kaip trijy toje rinkoje
esanciy Okio subjekty kainas (jeigu tiek Okio subjekty yra
rinkoje), skelbiamas vieSai arba nurodytas tokiy Gkio subjekty
pateiktuose radytiniuose pasitlymuose;

15.8.3.5. visais auksCiau iSvardytais atvejais Pelnas
apskai¢iuojamas, kaip Rangovo pasiGlyme nurodytas ir jo
pagrindu j Specialigsias sglygas jradytas procentinis dydis nuo
ISlaidy sumos.

15.9. Papildomy
perskaiciavimas

15.9.1.Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas privalo
kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas I$laidas, kuriy
suma turi bati apskaiCiuojama, taikant 15.8.3 punkte
pateikiamus badus prioritetine tvarka. Tokios [Slaidos yra
jskaitomos | Sutarties kaing.

Islaidy kompensavimas ir I[Slaidy

15.9.2.Rangovas privalo per 15 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) nuo suzinojimo apie aplinkybes, dél kuriy
Rangovas gali patirti papildomy I8laidy, pateikti UZsakovui
detalius paaiskinimus, (i) kokias papildomas |Slaidas, pagal
I$laidy rasis, tikétina, kad Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti
ISlaidy jkainius pagal Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
Ziniarastj ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti
tokias vidutines rinkos kainas pagrindzianéius jrodymus, (iii)
pateikti paaiskinimus, ar ISlaidos yra vienkartinés, ar
nuolatinés.

15.9.3.Po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui 15.9.2 punkte
nurodytg informacijg ir dokumentus, Salys privalo 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai® nustatyta tvarka sudaryti
Susitarima, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo |$laidas
(Sutartyje numatytais atvejais — ir Pelng, apskaiéiuotg 15.8.3.5
punkte nurodyta tvarka), ir Uzsakovo prievole kompensuoti
tokias Rangovo patirtas I$laidas, jas jtraukiant j Pazymas apie
atlikty darby verte ir apmokant 16.2 punkte ,Tarpiniai
mokéjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4.Rangovas privalo imtis protingy priemoniy galimoms
I8laidoms sumazinti.

15.9.5.Rangovas turi teise reikalauti atlyginti tik tokias I5laidas,
dél kuriy atlyginimo Salys sudaré Susitarima.

15.9.6.Jeigu dél UzZsakovo dokumenty pakeitimo (5.7.3
punktas) sutrumpinami Darby terminai ir dél to Rangovas
nepatiria |8laidy, kurias bty patyres, jeigu Darby terminai
neblty sutrumpinti, Sutarties kaina yra maZinama, i§ jos
atimant tokiy sutaupyty I$laidy suma, apskaitiuojamg taikant
15.8.3 punkte pateikiamus bldus prioritetine tvarka, ir nuo ty
ISlaidy sumos 15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaiciuotg
Pelng. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti UZzsakovui detalius
paaiskinimus, (i) kokias I$laidas, pagal 1$laidy risis, Rangovas
baty patyres, jeigu Darby terminai nebity sutrumpinti, (ii)
nurodyti 1$laidy jkainius pagal Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastj ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos
kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas
pagrindziangius jrodymus, (iii) pateikti paaiskinimus, ar |$laidos
yra vienkartinés, ar nuolatinés.

15.10. Sutarties kainos perskaiciavimas dél paspartinimo
priemoniy

15.10.1. Jeigu dél Sutarties vykdyma paspartinimo priemoniy
Rangovas numato patirti papildomy I8laidy ir turi teise reikalauti
ju atlyginimo pagal 11.3.2 punkta, tokiy IStaidy padidéjimas
apskai¢iuojamas ir atlyginamas pagal 15.9 punkte ,Papildomy
Islaidy kompensavimas ir 1§laidy perskaiiavimas" nustatytus
reikalavimus, atsizvelgiant | galimus I$laidy sumazéjimus,
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apskaiciuojamus vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties kainos perskaiCiavimas dél
pakeitimo

|statymy

156.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeicia |statymai
(imperatyvios teisés normos), kurie nustato didesnes Rangovo
pareigas, vykdant Sutartj, ir dél to padidéja Rangovo
tiesioginés ISlaidos, Uzsakovas privalo jas atlyginti 15.9 punkte
+Papildomy I§laidy kompensavimas ir |18laidy perskaitiavimas"
nustatyta tvarka. Jeigu |statymai sumazina Rangovo pareigas,
vykdant Sutartj, ir dél to sumazéja Rangovo tiesioginés
I$laidos, tokiu sumaZéjimu maZinama Sutarties kaina. Sis
punktas taikomas tik tada, kai Rangovo pareigy apimties
pakeitimas tiesiogiai lemia Rangovo |3laidy, skirty iSimtinai tik
konkrec¢ios Sutarties su UZsakovu vykdymui, pasikeitimg
(pavyzdziui, padidinama garantinio termino prievoliy jvykdymo
uZtikrinimo suma arba nustatomi papildomi privalomieji
statybos draudimo reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigy
pasikeitimas lemia jo bendryjy veiklos i$laidy pasikeitima, Sis
punktas netaikomas (pavyzdZiui, nustatomas reikalavimas jgyti
papildoma kvalifikacijg arba mokéti didesnj darbo uzmokestj
darbuotojams).

15.11.2. Sutarties kaina gali biti perskai¢iuojama dél |statymy
pakeitimo tik su sglyga, kad |statymai arba jy pakeitimai buvo
priimti pasibaigus terminui pateikti pasitlymus Pirkime.

16. ATSISKAITYMO TVARKA
16.1.

16.1.1.Sio 16.1 punkto sglygos yra taikomos tuo atveju, kai
Specialiosiose sglygose yra jraSytas avanso dydis. Sis dydis
negali bati keiGiamas dél Sutarties kainos perzilros ar keitimo.

ISankstinis mokéjimas (avansas)

16.1.2.Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo sumokéti visg
Specialiosiose sglygose nurodytg avansg, arba prasyti
sumokeéti avansg dalimis, nevirSijant Specialiosiose sglygose
jraSyto bendro avanso dydzio, arba sumokéti tik dalj avanso.
Rangovas, norédamas gauti avansg ar jo dalj, privalo pateikti
UzZsakovui pradyma ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj
Sias sglygas:

16.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi bati besglygine,
neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo
draudimas, pagal kurj garantas arba draudikas jsipareigoja
sumokeéti UZzsakovui jo reikalaujamg sumg, jeigu UZsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties sgiygas, bei suma,
kurios Rangovas negrazino;

16.1.2.2. Avanso grazinimo uztikrinimas turi bati iSduotas: (a)
Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ treCiosios
Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentiros patvirtinta investicinio lygio
reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor's — ,A-", Fitch — ,A-
“, Moody's — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba
draudimo bendrové, kuri i§davé uztikrinimg, arba bendroviy
grupé, kuriai jie priklauso;

16.1.2.3. Avanso graZinimo uztikrinimas turi bati surasytas
lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas | lietuviy kalbg);

16.1.2.4. Avanso grazinimo uztikrinimo suma turi bdti lygi
Rangovo praSomai avanso sumai ir turi bati nurodoma ir
iSmokama eurais;

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uztikrinimg
suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po
UzZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba

draudikui;

16.1.2.6. Avanso grazinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne
véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo
j Rangovo banko sgskaitg) momentu;

16.1.2.7. Avanso grazinimo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi bati ne trumpesnis negu 60 dieny po viso Objekto
(paskutiniosios Dalies) Galutinio termino ir ne trumpesnis negu
30 dieny po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies)
Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4
punktas);

16.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo
uztikrinimas galioty ir bdty jvykdomas iki tol, kol visa avanso
suma bus iSskaityta i§ mokeétiny sumy uz atliktus Darbus arba
Rangovas grazins Uzsakovui likusig neiSskaitytg avanso suma;

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina UZsakovui avanso likus
30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo pabaigos,
Rangovas privalo pratesti avanso grazinimo uztikrinimo
galiojimg iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne
trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte.
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui dokumentg, patvirtinantj
avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratesimg, ne
veliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu Uzsakovas laiku negauna tokio
dokumento, UZsakovas turi teise pagal avanso grazinimo
uztikrinima pareikalauti sumokéti visg avanso likutj. Avanso
grazinimo uztikrinime turi bati numatytas garanto arba draudiko
besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui negrazintg
avanso sumg, jeigu Rangovas negrazino UZsakovui viso
avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos, nepratesé uztikrinimo galiojimo
termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui tg patvirtinancio
dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

16.1.2.10. Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali bati
mazinama Rangovo grazintomis (iSskaitytomis) avanso
sumomis;

16.1.2.11. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikianéio
asmens jgaliojimus jrodanéius dokumentus elektroniniu badu,
aiskiai aprasytu avanso grazinimo uztikrinime;

16.1.2.12. Turi bati numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas avanso grgzinimo
uztikrinimas;

16.1.2.13. Turi bdti numatyta, kad avanso graZinimo
uztikrinimui turi bdti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o
banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai
arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavimg taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

16.1.2.14. Turi bati numatyta, kad bet kokius gincus tarp
garanto arba draudiko ir UZzsakovo, susijusius su avanso
grazinimo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

16.1.3.Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansg (jo dalj)
per 10 darbo dieny arba per UZsakovo uzduotyje nurodytg
kitokj terming po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui prasymg
sumokeéti avansg (jo dalj) ir avanso grazinimo uztikrinima,
atitinkantj visas 16.1.2 punkte nustatytas sglygas.

16.1.4.Avansas iSskaitomas i§ Uzsakovo mokétiny Rangovui

sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose
nurodyto dydZio iSskaitymus i§ kiekvieno mokéjimo pagal 16.2

33/4



Statybos rangos sutartis | Bendrosios salygos

punktg ,Tarpiniai mokejimai“. ISskaitymai daromi tol, kol
i§skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi
nei§skaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos
dydzio, yra iSskaitoma i§ paskutiniyjy sumy, kurias Uzsakovas
privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priemimo akto sudarymo.

16.1.5.Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba
Sutarties nutraukimo dieng avansas néra iSskaitytas i§
Rangovui mokétiny sumy, tg dieng kyla Rangovo prievolé
sumokéti (grazinti) Uzsakovui neiSskaitytg avanso likutj.

16.1.6.Jeigu paaiskeja, kad avanso grgZinimo uZztikrinimag
iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo [sipareigojimy
Uzsakovui arba kitiems Okio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per
14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui naujg
avanso grazinimo uztikrinimg likusiai neiSskaitytai avanso
sumai, atitinkantj 16.1.2 punkte nurodytas sglygas. Iki tol
Uzsakovas turi teise sustabdyti mokeéjimus Rangovui pagal
Sutartj, nevirsijanéius likusios avanso sumos.

16.2. Tarpiniai mokéjimai

16.2.1.Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25
dienos pateikti Techniniam prizidrétojui patvirtinti ataskaitinio
laikotarpio Atlikty darby akta, parengtg pagal priede Nr. 11
pateiktg pavyzdine formg ir pasirasyta Rangovo atstovo. Jeigu
Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Specialiosiose sglygose yra
jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty darby akte i§skirti
Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio
kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio
meénesio 24 dienos (jskaitytinai).

16.2.2.UzZsakovas privalo uztikrinti, kad Techninis priziGrétojas
pasiradyty Atlikty darby aktg arba pateikty Rangovui radytinj
motyvuotg nepritarima Atlikty darby aktui ar jo daliai per 5
darbo dienas nuo jo gavimo.

16.2.3.Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby aktg su
privalo jo pagrindu parengti Pazymg apie atlikty darby verte
pagal priede Nr. 12 pateiktg forma ir pateikti UZsakovui abu
dokumentus.

16.2.4.Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kiekvienoje
Pazymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i$§
ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio avanso isskaita.

16.2.5.Jeigu  Specialiosiose sglygose yra nurodytas
Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie
atlikty darby verte Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu
atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose sglygose
nurodyto dydzio Sulaikoma suma.

16.2.6.Po to, kai Uzsakovas gauna Atlikty darby aktg ir
Pazyma apie atlikty darby verte, Uzsakovas privalo per 5 darbo
dienas juos pasiradyti ir grazinti Rangovui arba pateikti
Rangovui rasytinj motyvuotg nepritarimg pateiktiems
dokumentams ar jy daliai.

16.2.7.Rangovas, gaves UzZsakovo nepritarimg daliai Atlikty
darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a)
pataisyti Atlikty darby aktg ir Pazymg apie atlikty darby verte
pagal Uzsakovo pastabas ir i§ naujo pateikti patvirtinimui,
vadovaudamasis 16.2.3 punktu, arba (b) pateikti Uzsakovui
Atlikty darby aktg ir Pazymg apie atlikty darby verte tai daliai,
su kuria UZsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su

darby akta.

16.2.8.Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasiraSytus
Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte, Rangovas
privalo per 5 darbo dienas elektroniniu bddu pateikti Uzsakovui
elektronine saskaita faktlrag mokétinai sumai, nurodytai
Pazymoje apie atlikty darby verte:

16.2.8.1. elektroning saskaitg faktirg, atitinkan€ia Europos
elektroniniy sgskaity faktlrny standartg, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo
sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy
sagskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL
2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity
faktary standartas), Rangovas gali pateikti per informacine
sistemg “E. saskaita” (www.esaskaita.eu) arba per kitg savo
pasirinktg informacine sistema;

16.2.8.2. Europos elektroniniy saskaity fakttry standarto
neatitinkancig elektroning sgskaitg faktirg Rangovas privalo
pateikti, naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita"
priemonémis (www.esaskaita.eu).

16.2.9.UzZsakovas elektronines saskaitas faktdras priima ir
apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita"
priemoneémis, i§skyrus VP] ir P| nustatytus iSimtinius atvejus.

16.2.10. UZsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaitg
faktGrg per 15 dieny nuo jos gavimo arba per Uzsakovo
uzduotyje nurodyta kitokj terming. UZsakovas neturi prievolés
apmokeéti Rangovo saskaitg faktara, jeigu auk$diau apraSyta
tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu
parengtoji Pazyma apie atlikty darby verte.

16.2.11. Uzsakovas atlieka mokéjimus uz Darbus ne dazniau
kaip vieng kartg per ménes;j.

16.2.12. Uz vélavimg pagal 16.2.2 arba 16.2.6 punkig
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui netesybas kaip uz
pavéluotg mokejima (16.4.4 punktas).

16.2.13. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitinj
laikotarpj atlikty Darby verte atsiskaitymo tikslais ir jo
sudarymas nereiskia, kad Uzsakovas priémé Darbus. Todél
Rangovas neturi teisés vienasaliSkai sudaryti Atlikty darby
akto.

16.2.14. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto
sudarymo paaiskéja, kad | jj jtraukti Darbai buvo atlikti
netinkamai, UZsakovas privalo nedelsdamas pateikti dél jy
prelenzijg Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise sulaikyti
mokeéjimus Rangovui, atitinkanéius tokiy Darby verte, iki tol, kai
Rangovas pasalina nustatytus defektus ir Salys bei Techninis
priziGrétojas tg patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté
vir§ija likusig pagal Sutartj Rangovui mokéting Sutarties kainos
dalj, Uzsakovas turi teise dél tokio pervir§io pareik§ti mokeéjimo
reikalavimg pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir gautajg
sumg sulaikyti kaip uZstatgq. Rangovui paSalinus defektus,
UZsakovas privalo sumokeéti Rangovui sulaikytajg (paimtg kaip
uzstatas) suma kartu su artimiausiu eiliniu mokéjimu pagal
Sutartj, o jeigu UZzsakovas yra sumokeéjes visg Sutarties kaina,

patvirtina defekty pa$alinima.

16.2.15. Jeigu Specialiosiose sglygose yra iSvardyti
|renginiai arba Statybos produktai, uz kuriuos numatytas dalinis
apmokeéjimas pristaCius, Rangovas, pristatgs | statybviete
tokius Jrenginius ar Statybos produktus, turi teise j Atlikty darby
aktg jtraukti 80 procenty jy jsigijimo kainos, atitinkancios 15.1.4
punkto reikalavimus (dél visy kasty jskai¢iavimo). Tuo tikslu
Rangovas privalo:
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16.2.15.1. pateikti Techniniam priziGrétojui dokumentus,
jrodanéius tokiy Jrenginiy ir Statybos produkty atitiktj Sutarties
ir |statymy reikalavimams, o UzZsakovui — dokumentus,
jrodanéius jy jsigijimo kaing ir tai, jog Rangovas turi
nesuvarzyty ir neapribota asmenine nuosavybés teise j tuos
Jrenginius ir Statybos produktus, jskaitant tai, jog Jrenginiy ir
Statybos produkty pardavéjas néra jregistraves |[renginiy ir
Statybos produkty pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos
Respublikos sutar€iy ir teisiy suvarzymy registre;

16.2.15.2. jrodyti Techniniam prizidrétojui, kad tokie Jrenginiai
ir Statybos produktai yra sandéliuojami ir saugojami pagal jy
gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis sglygomis, kad
nebity pakenkta Jrenginiams ar Statybos produktams.

16.2.16. Rangovas privalo Grafike numatyti |renginiy ir
Statybos produkty, uz kuriuos dalinai apmokama pristadius,
pristatymo terminus ir kiekvieng karta [spéti UZsakova ir
Statybos produkto pristatymo j statybviete terming bent pries§
15 dieny iki pristatymo.

16.2.17. Jeigu Salys sudaro tridalj susitarimg su Subrangovu
pagal priede Nr. 13 pateiktg forma:

16.2.17.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby verte
iSskirti Subrangovui mokéting sumg ir jg pateikti Uzsakovui
pasiradytag to Subrangovo arba kartu su Pazyma apie atlikty
darby verte pateikti Uzsakovui Subrangovo rasytinj patvirtinima
dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma sutampa
su Pazymoje apie atlikty darby verte iSskirtg Subrangovui
mokéting sumg;

16.2.17.2. UZzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting
sumg | Subrangovo banko sgskaitg, nurodytg trisaliame
susitarime, o likutj pervesti j Rangovo banko saskaita po to, kai
pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus sudaromas
Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby verte ir
Rangovas pateikia sgskaitg faktiirg uz Darbus UZsakovui;

16.2.17.3. jeigu Uzsakovas pagal 16.2.14 punktg pareiskia
pretenzijg Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas
turi teise nurodyti Uzsakovui, kurig tokiy Darby dalj, pinigine
iSraiSka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise, vadovaudamasis 16.2.14 punktu,
sulaikyti mokeéjimus tokiam Subrangowui, jeigu UZsakovas turi
jam mokétiny sumy, arba pagiam Rangovui.

16.2.18. Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjai taip pat gali
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu UZsakovas
sutinka, o Rangovas nepateikia priestaravimo. Pareiga
informuoti Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjus apie tokig
galimybe tenka Rangovui. Tokiu atveju Salys privalo sudaryti
triSalius susitarimus su Statybos produkty ar Jrenginiy tiekéjais
dél tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi Zemiau nurodytais
reikalavimais (priede Nr. 13 pateikta forma netaikoma):

16.2.18.1. UZsakovas privalo sumokéti Statybos produkty ar
|renginiy tiekéjui tik uz tokius Statybos produktus ar Jrenginius,
kuriuos Rangovas pagrjstai jtrauke j Atlikty darby aktg ir kuriy
verte iSskyré Pazymoje apie atlikty darby verte kaip mokéting
tam tiekéjui bei jtrauké | savo saskaitg faktdrg. Statybos
produkty ar |renginiy tiekéjas neturi teisés iSradyti saskaity
faktdry tiesiogiai Uzsakovui;

16.2.18.2. apmokéjimo terminas turi bati toks pats, kaip
numatyta 16.2.10 punkte;

16.2.18.3. po to, kai Uzsakovas sumoka tiekéjui PaZzymoje apie
atlikty darby verte nurodytg tiekéjui moketing sumag arba jos
dalj, Uzsakovo mokeéjimo prievolé Rangovui, lygi sumokeétos

sumos dydZziui, pasibaigia;

16.2.18.4. jeigu UZsakovas pagal 16.2.14 punktg pareiskia
pretenzijg Rangovui dél apmokeéty Statybos produkty ar
lrenginiy defekty, UzZsakovas turi teise, vadovaudamasis
16.2.14 punktu, sulaikyti mokeéjimus tokiy Statybos produkty ar
frenginiy tiekéjui, jeigu Uzsakovas turi jam mokeétiny sumy,
arba padiam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1.Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikomg sumg
per 30 dieny po to, kai jvyksta visos $ios galutinio atsiskaitymo
salygos (Galutinio atsiskaitymo salygos):

16.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 punkte,
kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 punkte ,Darby
priemimas” nustatyta tvarka yra sudarytas Darby perdavimo-
priémimo aktas;

16.3.1.2. pagal 7.2.6
UZsakovui visa statybviete ir
perdavimo-priemimo aktas (-ai);

arba 7.2.11 punkta yra grgzinta
sudarytas statybvietés

16.3.1.3. yra 8.1 punkte ,Statybos uzbaigimas po Darby
priemimo* arba 8.2 punkte ,Statybos uzbaigimas iki Darby
priemimo“ nustatyta tvarka jformintas Statybos uZbaigimo
aktas;

16.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujintg Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg pagal 10.3 punktg (kai
padidéja Sutarties kaina) — 8i sglyga yra taikoma, tik jeigu
UZsakovo uzduotyje numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas
turi bati jformintas iki visy Darby priémimo (8.2 punktas
,Statybos uzbaigimas iki Darby priémimo*);

16.3.1.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte,
sudarytame pagal 7.2.4.2 punkta, ir Statybos uzbaigimo akte,
nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki Garantiniy
terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty pasalinima patvirtino
UZsakovas pagal 9.3.10 punktg;

16.3.1.6. Rangovas pateikia UZzsakovui Pazyma apie atlikty
darby verte pagal priede Nr. 12 pateiktg formg, kurioje nurodo
Sulaikomg suma kaip Rangovui mokéting suma.

16.3.2.Tuo atveju, kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo
salygos dél Dalies, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui
Sulaikomg suma, tenkangig tai Daliai.

16.3.3.Jeigu Galutinio atsiskaitymo salygy jvykdymas véluoja
dél to, jog ne deél Rangovo kaltés véluoja Statybos uzbaigimas,
Rangovas uz tokj patj laikotarpj jgyja ir teise reikalauti
UZsakovo pagal 16.4.4 punktg sumokeéti delspinigius uz
Sulaikomg sumag.

16.3.4.Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo
Uzsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto
(Dalies) atzvilgiu bity jvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo
salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo saglygos lieka
nejvykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka
teisés gauti Sulaikomg suma, tenkancig Objektui (atitinkamai
Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka
Uzsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés
nejvyko kuri nors Galutinio atskaitymo salyga (-os), ir Sutarties
kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu.
Si taisykleé taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba
pasibaigia, Objekto (Dalies) atzvilgiu nejvykus Galutinio
atsiskaitymo sglygoms, iSskyrus 26.4.2 punkte numatytg atvejj,
kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas gyja teise gauti
Sulaikomos sumos dalj, proporcingg Darby, kuriuos Rangovas
uzbaige ir Uzsakovas priemé, vertei.
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16.3.5.Jeigu UZsakovo patirtos iSlaidos Galutinio atsiskaitymo
salygy jvykdymui vir§ija pagal 16.3.4 punktg Rangovui
nepriklausancig Sulaikomg sumg, Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui pervir§] per 15 dieny nuo Uzsakovo radytinio
pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1.UZsakovas privalo pervesti mokéjimus Rangovui |
Rangovo banko saskaitg, nurodytg Specialiosiose sglygose.

16.4.2.UZsakovas turi teise sumas, gautinas i§ Rangovo,
iSskaityti i§ mokéjimy Rangovui pagal Sutartj (vienaSaliSkai
daryti jskaitymus). Dél §ios priezasties Rangovas neturi teisés
perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy j gautinas pagal Sutartj
sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
UzZzsakovo sutikimo.

16.4.3.Visi mokejimai pagal Sutartj atliekami eurais.
Tarptautiniai mokeéjimo pavedimai i§ Lietuvos | kitg 3alj yra
daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo pavedimai UZsakovui
daromi mokétojo sgskaita.

16.4.4.Uz pavéluotus mokejimus pagal Sutartj mokandioji Salis
privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose sglygose nurodyto
dydzio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos
Salies radytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Salies darbuotojams,
su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims,
kuriems néra batina §ig informacijg naudoti jy darbo tikslais,
iSskyrus Zemiau nurodytus atvejus.

17.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialig
informacijg Siais atvejais:

17.2.1.konfidencialios informacijos atskleidimas yra bitinas
tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutarj jgyvendinimui —
taciau tokiu atveju informacijg galima atskieisti tik ta apimtimi,
kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy jgyvendinimui,
ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems bitina, su salyga,
kad konfidencialia informacijg gaunantys tretieji asmenys
prisiima tokius pacius konfidencialumo jsipareigojimus, kokie
yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidzia
konfidencialig informacijg, Salis atsako uz jy veiksmus kaip uz
savo;

17.2.2.konfidencialig informacijg yra bitina atskleisti pagal
|statymy reikalavimus, skaitant atvejus, kai to teisétai
pareikalauja ValdzZios institucija.

17.3. Prie§ atskleisdama konfidencialig informacijg, Salis
privalo informuoti kitg Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal
|statymus) apie butinybe arba gautg ValdZios institucijos
reikalavimg atskleisti konfidencialig informacijg ir imtis protingy
priemoniy, siekdama uztikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

17.4. Salis atsako:

17.4.1.uZ bet kokj neteiséts, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies
konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimag
ar perdavimg, arba konfidencialios informacijos neteisétg
naudojimg;

17.42.uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmy, kad
iSsaugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialig informacija
ar bet kurig jos dalj, uzkirsty kelig tolesniam jos neteisétam
atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio baudg ir atlyginti visa tiesiogine Zala,
kurig sukélé konfidencialumo |sipareigojimy pazeidimas, tiek,
kiek ji virSija baudos sumg. Salys jsipareigoja laikytis
konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutargiai.

18. ASMENS DUOMENU APSAUGA

18.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski
duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens
duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandZio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 del
fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir
taikomy |statymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny
subjektai baty tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny
tvarkyma.

18.2. Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena
kitos atstovy, Specialisty ir kito personalo asmens duomenis,
tokius kaip vardas, pavardé, pareigos, kontaktiniai duomenys ir
kt. Salys jsipareigoja Siuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek,
kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys jsipareigoja apie asmens
duomeny tvarkymg tinkamai informuoti savo atstovus,
Specialistus ir kitg personalg, kurio asmens duomenys bus
perduoti kitai Saliai.

18.3. Salis privalo informuoti kitg Salj apie bet kokius atstovy,
Specialisty ir kito personalo bei jy asmens duomeny
pasikeitimus, jei ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

19. TRECIYJY ASMENY PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas privalo pagal UZzsakovo pagrista praSyma
leisti UZsakovui ir Valdzios institucijoms patikrinti Rangovo
buhalterine apskaitg ir dokumentus, susijusius su Sutarties
vykdymu, taip pat leisti Uzsakovo ar Valdzios institucijos
paskirtiems auditoriams atlikti ju audita arba kitiems
specialistams  atlikti tokiy dokumenty ir informacijos
patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teise patikrinti
Statybos darby vykdymg statybvietéje ir kitus Sutarties
vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo iSlaidos dél tokiy
patikrinimy ir audity yra jskai€iuotos j Sutarties kaing.

19.2. Rangovas |sipareigoja atskleisti tikrinantiems arba
audituojantiems asmenims visg savo konfidencialig ir kitg
informacija, kurios pagristai reikia tiems asmenims tam, kad jie
jsitikinty, jog vykdant Sutartj nepazeidziama Sutartis ar taikytini
|statymai. Rangovas privalo pats pasirupinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per tre€iujy asmeny
patikrinimus.

19.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig
informacija, kuria UZsakovas suZinojo per tokj patikrinimg ar
auditg, taciau Uzsakovas neatsako uz patikrinimus ar auditus
atliekancCiy asmeny konfidencialumo jsipareigojimus ir jy
vykdymag. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui pretenzijy
ir reikalavimy, kylanéiy i8 tre€iyjy asmeny atliekamy
patikrinimy.

20. TEISIY PERLEIDIMAS

20.1. Salis turi teise perleisti i§ Sutarties kylangias savo teises
ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia |statymai ar Sutartis ir tik
gavusi kitos Salies iSankstinj rasytinj sutikima, i§skyrus 20.3
punkte numatytg atvejj. Salis privalo duoti savo radytinj
sutikimg arba rastu nurodyti prieStaravimo argumentus per 5
darbo dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys
privalo sudaryti Susitarimg ir jame aptarti Salies konkregiy
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teisiy ir (ar) pareigy, kylanciy i§ Sutarties, perleidimo saglygas.

20.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo
perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartj, jeigu tai
prieStarauty |statymams, pazeisty Uzsakovo teises ar
interesus.

20.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teise
Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy galiojimo
metu), turi teise savo nuozidra ir be atskiro Rangovo sutikimo
perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) jgijéjams visas arba
dalj savo teisiy j bet kurias i§ Rangovo pagal 8ig Sutartj suteikty
garantijy (jskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty,
reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirtg
zalg).

21. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai,
kad:

21.1.1.8alis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jos
jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose,
|statymus; Salis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris néra
reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks
specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo
prievoles siety su specialiy leidimy, sutikimy gavimu ar tam
tikry salygy jvykdymu;

21.1.2.yra teisétai priimti ir galioja visi batini sprendimai, gauti
leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai
veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

21.1.3.sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos
ir nepazeidzia jai taikomy Jstatymy, teismo ar arbitrazo teismo
sprendimy, administraciniy akty, sutarciy ar kity prievoliy pagal
taikomg privatine teise, vie$ajg teisg, Europos Sajungos teise
arba tarptautine teise;

21.1.4.8alis yra moki ir finansiskai pajégi vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus;

21.1.5.8alies atstovas turi visus reikiamus jgalicjimus sudaryti
ir jvykdyti Sutart; Salies atstovas, sudarydamas ir
pasira§ydamas Sutartj, nepazeidzia Salies jstaty, nuostaty ir
kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy irfar
kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutart jis
Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy atdvilgiu veikia
saZiningai ir protingai;

21.1.6.Salis jvertino visas aplinkybes, turinéias esminés
reikSmés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i$
Sutartyje nurodyty saglygy ir aplinkybiy neturi neigiamos jtakos
Salies valiai sudaryti Sutarj tokiomis salygomis, kurios

nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylanCius
jsipareigojimus;
21.1.7.Sutartis  sudaroma  vadovaujantis  sgziningumo,

protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiSkumo principais,
nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys atskieide viena kitai
visg joms zinoma informacijg, turinia esminés reikSmeés
Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8.visi Salies pareiskimai ir garantijos yra i§samds ir
nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos
pareidkimus ar garantijas neteisingais.

21.1.9.Greta 21.1 punkte pateikty pareiskimy ir garantijy,
Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja Uzsakovui, kad
Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojanéius ir
teisétus visus |statymuose numatytus leidimus, licencijas,
atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant

Sutartj.

22, BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

22.1. Netesyby uz vélavimg ar pareigy pagal Sutarj
paZeidimg sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje
numatyty jos pareigy vykdymo.

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio
Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy
gynimo priemoné Saliai patyrus nuostoliy dél Sutarties
pazeidimuy, kad tai Saliai nereikéty jrodineéti ty nuostoliy sumos.

22.3. Tuo atveju, jei paaidkéja, kad kuris nors i§ Sioje
Sutartyje pateikty pareiSkimy ar garantijy buvo i§ esmeés
neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis paZeidéja
nukentéjusiai  Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius
nuostolius, kuriuos nukentgjusioji Salis patyre dél tokio
neteisingo, melagingo ar klaidinancio pareiSkimo ar garantijos.

22.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés
neapriboja Saliy teises pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy
gynybos priemonémis.

22.5. Saliy atsakomybé pagal Sig Sutartj yra apribota
tiesioginiais nuostoliais — né viena i$ Saliy negali biti laikoma
atsakinga kitai Saliai del pelno praradimo, del nuostoliy
naudojantis Objektu, dé! nuostoliy, kylanciy i§ sutarties, kurig
Salis sudaré su trediuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity
netiesioginiy nuostoliy ar zalos, susijusiy su Sutartimi (jeigu
Uzsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip).

22.6. Kiekvienos Salies maksimali bendra atsakomybé pagal
Sig Sutartj yra papildomai apribota Specialiosiose salygose
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai
zala padaroma tydia arba del didelio neatsargumo, padaroma
neturtiné Zala, suzalojama sveikata ar atimama gyvybeé, taip
pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims,
jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryty Zalg tretiesiems
asmenims atlygina kita Salis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutarties
galiojimui, Salys nepraranda teisés reikalauti atlyginti del
Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumoketi
netesybas.

23.NENUGALIMA JEGA

23.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy
pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis
jrodo, kad tai jvyko deél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir
negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
bei nebuvo prisiemusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

23.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys
|statymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby
mokeéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg
jivykdymg, o jsipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai
pratesiamas.

23.3. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo
praneéti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedeisiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskeéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Salis taip pat turi
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pateikti kitai Saliai atitinkamg pranesima, kai
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

iSnyksta

23.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia pranesimo arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig i
patyré dél laiku nepateikto pranedimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranedimo.

23.5. Nenugallma jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliy arba skolininko kontrahentai
paZeidzia savo prievoles, arba skolininkas pazeidzia savo
prievoles kontrahentams.

24. SUTARTIES NUOSTATY NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa
dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti
Susitarimg, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo pakeisti
negaliojancig nuostatg kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma,
turéty tokj patj ekonominj ir teisinj efekta, kokio buvo siekta
susitariant dél negaliojandios Sutarties nuostatos. Tokia
negaliojanti nuostata nedaro negaliojangiomis kity Sutarties
nuostaty, jeigu tai nepazeidzia |statymy ir galima daryti
prielaida, kad Sutartis buaty buvusi teisétai sudaryta ir
nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu Specialiosiose sglygose numatytas Bendryjy
salygy nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai
negaliojantis, negali bati taikoma tos Bendryjy salygy
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Salys
privalo veikti pagal 24.1 punkts.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje ir |statymuose aiSkiai nurodytais atvejais
Sutartis gali bati keigéiama, Salims sudarant Susitarimg pagal
priede Nr. 14 pateikta forma. Tuo atveju, jeigu keiCiamas
Specialiyjy salygy turinys, kaskart Uzsakovas turi parengti
naujg Specialiyjy salygy versijg ir joje jradyti versijos eilés
numerj bei jsigaliojimo datg. Specialiosiose sglygose nurodyty
duomeny apie $alis, trediuosius asmenis, dalyvaujandius
vykdant Darbus, bei apie Objektg pasikeitimas nelaikomas
Sutarties pakeitimu (iS§skyrus Rangovo, jungtinés veiklos
partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas,
pakeitima kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienasaliSskai, pateikdamas Rangovui naujg
Specialiyjy salygy versija. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu
negali bati i§ esmés keiiama Sutartis.

25.2. Salys turi teise sudaryti Susitarimus del Papildomy
darby su saglyga, kad nepazeidziamos VP| 89 straipsnyje ir P|
97 straipsnyje nurodytos vertés.

25.3. Rangovas turi teise vykdyti Papildomus darbus arba
nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro
Susitarima.

25.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiSkeja (a) Sutartyje ar
|statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrindg
pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties kaina, arba (b)
naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taéiau kuriy
apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas
pasillyma Pirkime, bet tokios aplinkybes, Salies vertinimu, gali
trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir
(arba) didinti ar mazinti Sutarties kaing, ta Salis privalo
nedelsdama, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas po
suzinojimo apie tokias aplinkybes, jspéti kitg Salj apie jas ir

inicijuoti Susitarimo sudarymag. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.4.1. per 15 darbo dieny po suzingjimo apie tokias
aplinkybes pateikti UZsakovui paaiSkinimus, preliminarius
apskaiCiavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo vertinimu,
konkrecios aplinkybés daro jtakg Darby vykdymo spartai ir
Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus,
arba Rangovo I$laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.2.  vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; taciau
Rangovas neprivalo imtis jokiy Darby paspartinimo priemoniy,
kurios sglygoja papildomas I8laidas (pvz., didinti darbuolojy ar
darbininky skaiciy ir pan.);

25.4.3. ne recCiau nei kas ménesj rastu pateikti Uzsakovui
informacijg, kaip realiai konkrecios aplinkybés jtakoja Darby
vykdymg ir Darby terminus arba Rangovo iSlaidas ir (ar)
Sutarties kaing;

254.4, pasibaigus konkreciy aplinkybiy veikimui, pateikti
UzZsakovui galutinj motyvuotg reikalavimg dél Darby terminy
pratesimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacija pagal 25.4.1
punkta, privalo per 8 darbo dienas (arba kitg Saliy sutartg
terming) iSanalizuoti Rangovo pateiktg informacijg ir visg kitg
Susitarimo sudarymui svarbig informacijg ir savo ruoziu pateikti
Rangovui Uzsakovo turimg informacija, kaip, Uzsakovo
vertinimu, konkre€ios aplinkybés, susijusios su Uzsakovo
pareigy vykdymu, daro jtakg Darby vykdymo spartai, taip pat
pateikti savo pastabas ir pasillymus, pagrjstus Sutarties arba
imperatyviy |statymy nuostatomis.

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais Uzsakovas privalo
sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy
Darby terminy pratesimg ir (arba) Sutarties kainos padidinima,
arba Uzsakovo pareigg atlyginti Rangovui jo papildomas
ISlaidas pagal 15.9 punktg ,Papildomy |8laidy kompensavimas
ir I8laidy perskaigiavimas“. Po to, kai Rangovas pateikia
galutinj reikalavimg pagal 25.4.4 punktg, Uzsakovas privalo jj
jvertinti pagal 25.5 punktg ir, jeigu reikalinga, Salys privalo
patikslinti Susitarimag.

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai
néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaing) Salis,
inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai Saliai pranesima
dél Sutarties pakeitimo bei pagrindimg dél to, jog yra faktinis ir
teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu jmanoma, dél to,
kaip sitlomas Susitarimas paveiks Darby vykdymg ir Darby
terminus. Kita Salis per 8 darbo dienas (arba kitg Saliy sutartg
terming) privalo iSanalizuoti ir jvertinti gauta informacija, pateikii
savo pastabas ir pasillymus, pagristus Sutarties arba
imperatyviy |statymy nuostatomis.

25.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti
Susitarimg kaip galima greiciau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo
dieny nuo Susitarimo inicijavimo 25.4 punkie nurodytais
atvejais arba per 15 darbo dieny nuo Susitarimo inicijavimo
25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Salys rastu susitaria
dél ilgesniy terminy).

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas
inicijuoja sudarymg Susitarimo, be kurio Rangovas negali
vykdyti Darby ar atskiry veiksmy pagal Sutartj arba pagal
|statymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus
konkre€ius veiksmus pagal Sutartj, Uzsakovo vengimas ar
nepagristas atsisakymas sudaryti tokj Susitarimg sudaro
pagrindg Rangovui sustabdyti visy Darby arba atitinkamy
Statybos darby ar kity konkreéiy veiksmy pagal Sutartj atlikimag
ir taikomi 11.5.4-1159 punktai (Darby vykdymo
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sustabdymas).

25.10. Tuo atveju, kai UZsakovas pagal Sutarties sglygas
inicijuoja  Susitarimo sudaryma, Rangovo vengimas ar
nepagristas atsisakymas sudaryti tokj Susitarimg sudaro
pagrindg Uzsakovui sustabdyti mokéjimus Rangovui iki 3% nuo
Pradinés sutarties vertés.

25.11. Susitarimai jsigalioja nuo jy sudarymo. Susitarime Salys
gali numatyti, kad jis taikomas Saliy santykiams, atsiradusiems
iki Susitarimo sudarymo. Susitarimg Uzsakovas privalo
pavieSinti VP| 33 ir 86 straipsniuose ar P| 46 straipsnyje
nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
26.1.

26.1.1.Jeigu Salis pazeidzia Sutartj arba [statymus, kita Salis
turi teisg pareikSti jai raSytine pretenzija, nurodyti, kokig
Sutarties ar |statymo nuostatg ir kokiu badu priesinga Salis
pazeideé, bei nustatyti protinga terming istaisyti pazeidima. Tuo
atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje jspeja kitg Salj apie
Sutarties nutraukima, jeigu $§i nei$taisys pazeidimy, tuomet
pretenzijoje turi blti nustatytas ne trumpesnis nei 30 dieny
terminas pazeidimui iStaisyti.

Pretenzijos dél Sutarties pazeidimy

26.1.2.Gaves pretenzijg UzZsakovas ar Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti
pretenzijg ir nurodyti, kokiy priemoniy imsis, sickdamas istaisyti
paZzeidimg per pretenzijoje nustatytg terming, arba motyvuotai
pasidlyti kitg pagristg terming. Pretenzijg gavusios Salies
pasiulytasis terminas pakeicia terming, nurodytg pretenzijoje,
tik jeigu kita Salis jj patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas Uzsakovo iniciatyva

26.2.1.Uzsakovas turi teise vienasaliS$kai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés
veiklos partneris) padaro esminj Sutarties pazeidima, tai yra:

26.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziai per
létai, kad spéty juos uZbaigti per Darby terminus, ir, gaves
Uzsakovo pretenzijg dél vélavimo, nesiima Darby paspartinimo
priemoniy;

26.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskaiCiuoty netesyby
uz vélavimg suma virSija 20% Pradinés sutarties vertés;

26.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir del Darby vélavimo
Darbai praranda prasme UZsakovui, jeigu tokia sglyga buvo
nurodyta Uzsakovo uzduotyje;

26.2.1.4. nepasiekia minimaliy ekonominio naudingumo
kriterijy reik8miy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzija,
neistaiso pazeidimy;

26.2.1.5. nejvykdo visy |statymy ir Sutarties reikalavimy ir del
to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) |statymuose
bei Sutartyje numatyty savybiy ir (arba) negali biti naudojamas
pagal paskirtj per numatytgjg Objekto gyvavimo trukme;

26.2.1.6. padaro kitg Sutarties pazeidimg, kuris atitinka
esminio Sutarties pazeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves UZsakovo
pretenzijg, neiStaiso pazeidimo;

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iSkelta restruktrizavimo ar
bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo
procediros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba
jo padetis pagal $alies, kurioje jis registruotas, |statymus yra
tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos

sutart] (Rangovo ir kreditoriy susitarimg testi Rangovo veikla,
kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir
nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, kad sugebeés tinkamai
jvykdyti Sutartj, bei neiStaiso paZeidimo gaves UzZsakovo
pretenzijg; kai tokias sglygas atitinka Rangovo jungtinés
veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 punktg nesusitaria dél tokio
asmens pakeitimo kitu.

26.2.2.Jeigu  26.2.1.1-26.2.1.6  punktuose = numatytos
aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi, Uzsakovas turi
teise nutraukti Sutarij tik tos Dalies atzvilgiu.

26.2.3.UZsakovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj kitais |statymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo
neatitikimas reikalavimams), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo
netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darby
vykdymas be reikiamy dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis
netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo
nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui), 6.9.16.2 (neigiami
bandymy rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti Objektg)
ir 11.5.9 (uzsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

26.2.4.Uzsakovas privalo viena$aliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu paaiskéja, kad su Rangovu neturéjo bati
sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos
veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis
ir Direktyvg 2014/24/ES.

26.2.5.Uzsakovas privalo viena$aliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Susitarimg, jeigu Susitarimas buvo sudarytas
pazeidziant imperatyvigsias statymy nuostatas. Jeigu tik dalis
Susitarimo pazeidZia imperatyvigsias |statymy nuostatas, turi
bati nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti
prielaidg, kad Susitarimas bity buves sudarytas ir nejtraukiant
neteisétosios dalies.

26.2.6.Uzsakovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30
dieny jspéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima.
Ispéjimas gali bati nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal
26.1.1 punktg. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu
kita dieng po jspéjimo termino pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4,
26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais jspéjimas
netenka galios, jeigu Rangovas pa$alina Sutarties ar
Susitarimo nutraukimo pagrinda per jspéjimo terming ir apie tai
informuoja UZsakova.

26.2.7.Rangovas, manydamas, kad UZzsakovas nepagrjstai
nutrauké Sutartj dél esminio jos paZeidimo, ir norédamas
ginéyti tokj nutraukimg teisme, privalo pareiksti ieskinj teismui
per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu statymai
nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 29
straipsnis ,Pretenzijos ir ginéy sprendimas”.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1.Rangovas turi teise vienasaliskai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu:

26.3.1.1. Uzsakovas pazZeidzia atsiskaitymo su Rangovu
terminus, Uzsakovo skola Rangovui virSija 20% Pradines
sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves Rangovo pretenzijg, per
60 dieny nesumoka Rangovui mokeétiny sumuy;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamy Statybos produkty ar |renginiy
kaina padidéja iS5 esmés, o kainos padidéjimas sudaro ne
maziau kaip 15 proc. Pradinés sutarties vertés (jvertinus jos
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indeksavimg pagal 155 punktg ,Sutarties kainos
perskaiCiavimas dél kainy lygio poky€io*), bet UZsakovas
vengia arba atsisako sudaryti Susitarimg su Rangovu pagal
15.6 punkta ,Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba
sumazeéjimas” per 25.8 punkte nustatytg terming ir neistaiso
pazeidimo, gaves Rangovo pretenzijg;

26.3.1.3. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta
restrukturizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos
likvidavimo procediros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar
apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas,
|statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra
sudares taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy susitarimg testi
Uzsakovo veiklg, kai UZsakovas prisima tam tikrus
jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atideti,
sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy
jrodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neistaiso
pazeidimo, gaves Rangovo pretenzijg.

26.3.2.Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose
ar [renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos
produkty ar Jrenginiy negalima naudoti nepabloginant Statybos
darby kokybés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b)
UZsakovas pazeidzia 6.4.25 punktg (nurodymy Rangovui
davimas, kai kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas
privalo Sutartj nutraukdi.

26.3.3.Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos
aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi arba atskiru
Susitarimu, Rangovas turi teise nutraukti Sutartj tik tos Dalies
atzvilgiu arba nutraukti tik tokj Susitarima.

26.3.4.Rangovas turi teise viena$aliskai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj kitais |statymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant numatytuosius 6.4.25 (nurodymy Rangovui
davimas, kai kyla grésmé Statybos darbams) ir 11.5.9
(uzsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

26.3.5.Rangovas privalo i$ anksto ne maziau nei pries 30 dieny
jspéti UZsakovg apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima.
|spéjimas gali bati nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal
26.1.1 punktg. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu
kitg dieng po jspeéjimo termino pabaigos. 26.3.1 punkte
numatytais atvejais jspejimas netenka galios, jeigu Uzsakovas
pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindg per
[spéjimo terming (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi bati
ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangovs,.

26.4. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.4.1.Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Darby
vykdymo. Tadiau Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginéy
nagrinéjimo tvarkg nustatanciy Sutarties saglygy ir kity Sutarties
salygy, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties
nutraukimo, galiojimui.

26.4.2.Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai
uzbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 punkto (Darby pabaiga)
reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priemimo aktg dél tokiy Darby 7.2 punkte ,Darby
priemimas” nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto,
statybvietés, Statybos produkty ir |renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priemimas vykdomas pagal 26.4.3
punkia.

26.4.3.Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

26.4.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pasalinti i§ statybvietés visg Rangovo
turtg ir atliekas, sutvarkyti Objektg ir statybviete, pagal

perdavimo-priémimo aktus grazinti statybviete, perduoti
Objektg ir perduoti visus Darby dokumentus UZsakovui,
jskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriy praso
UZsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina
UzZsakovui ir jis jgyja teise naudotis Objektu tik po Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

26.4.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priemimo aktus
perduoti Uzsakovui visus statybvietéje esandius ir Sutarties
reikalavimus atitinkancius Statybos produktus ir |renginius,
kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

26.4.3.3. ne veéliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg termina) pagal perdavimo-priémimo aktus grazZinti
Uzsakovui visus i§ jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos
darbams Statybos produktus ir Jrenginius, o jeigu to padaryti
nejmanoma, — atlyginti jy verte pinigais per 15 dieny po
Uzsakovo pareikalavimo;

26.4.3.4. j Atlikty darby aktg (-us) 16.2 punkte ,Tarpiniai
mokejimai“ nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty
verte (priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo),
Statybos produkty bei |renginiuy, perduoty Uzsakovui pagal
26.4.3.2 punkta, jsigijimo kaina, taip pat Rangovo uzsakyty ar
nupirkty Statybos produkty ir Jrenginiy, kuriy uzsakymo ar
pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes praneSimg apie
Sutarties nutraukimag, nebegali atSaukti ir kuriy negali
panaudoti kituose projektuose, jsigijimo kaing po to, kai jie bus
pristatyti j statybviete ir Rangovas jvykdys pareigas, nurodytas
16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (pateikti renginiy ir Statybos
produkty dokumentus bei jrodyti renginiy ir Statybos produkty
tinkama saugojima).

26.4.4.Rangovas privalo sumokeéti UZzsakovui Specialiosiose
salygose nurodyto dydZio baudg uz kiekvieng dieng, kurig
veluoja jvykdyti 26.4.3.1 punkte nurodytus jsipareigojimus, o
Uzsakovas turi teise savo nuozilra ir Rangovo saskaita bei
rizika pasalinti i§ statybvietés viskg, kas, UZzsakovo nuomone,
yra nereikalinga.

26.4.5.Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés,
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius dél Sutarties
nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.

26.4.6.Jeigu Sutartis nutraukiama dél Uzsakovo kaltés,
UZsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelng uz nejvykdyta
Darby dalj. Rangovas turi telse sulalkytl Objekts, statybvlete,
Darby dokumentus, UZsakovui perduotinus Statybos
produktus bei Jrenginius iki tol, kai Uzsakovas atsiskaito su
Rangovu pagal Sutartj.

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar |statymai numato, jog Salys
turi pateikti viena kitai pranesimus, praSymus, suderinimus,
sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus ar pretenzijas,
Sie dokumentai turi bati suradyti lietuviy kalba, pasiradyti
kvalifikuotu elektroniniu parasu ir idsiysti kitai Saliai Salies ir
Salies atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais
Specialiosiose sglygose, arba turi biti pasiraSyti ranka,
adresuojami Salies atstovui ir turi bati jteikti kitai Saliai
asmeniSkai pasiradytinai, arba siunciami paStu registruotu
laiSku su patvirtinimu apie laisko jteikimg, arba pristatomi
kurjerio su patvirtinimu apie laigko jteikimg tos Salies adresu,
nurodytu  Specialiosiose salygose. Fiziskai pateikiami
dokumentai turi bati papildomai siunéiami elektroniniu pastu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais

40/ 41



Statybos rangos sutartis | Bendrosios salygos

Salys gali susiradinéti elektroniniais laikais arba kita sutarta
forma keistis elektroniniais laiskais ir skaitmeniniais failais,
taciau turi bati uztikrinama galimybé identifikuoti laiSko ar kito
dokumento siuntéjg bei iSsiuntimo laikg ir turi bati
technologiniais sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys
turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba
ar kalbomis.

27.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus
kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj
pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siun¢iamus pranesimus
ir informacijg turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis
ir Salys turi atitinkamai pakeisti Specialigsias salygas. Jei Salis
nepranesa apie kontakiiniy duomeny pasikeitimg arba kol kita
Salis negauna tokio prane$imo, pranesimo i§siuntimas pagal
paskutinius Saliai zinomus kontaktinius duomenis laikomas
tinkamu.

27.4. Salys sipareigoja atsakyti | kitos Salies pranesimus,
praSymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus
laiSkus, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba paciame
dokumente ar laiske nenurodyta vélesné data. Salis gali
pateikti atsakyma per ilgesnj terming, jeigu toks terminas yra
objektyviai reikalingas ir Salis apie tai informuoja kita Salj,
nurodydama priezastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentg
arba laiskg, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu pranedimas yra jteikiamas asmeniSkai, arba
siun¢iamas paStu, ar per kurjerj, jis turi bdti jteikiamas
pasiradytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytg
diena.

27.6. Jeigu pranesimas siun¢iamas el. pastu, laikoma, kad
gavéjas jj gavo kitg darbo dieng.

27.7. Jeigu praneSimas siunc¢iamas keliais skirtingais bdais,
laikoma, kad gavéjas jj gavo tada, kai jis gavo pirmesnijjj
pranesima.

28. TAIKOMA TEISE

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

29. PRETENZIJOS IR GINCY SPRENDIMAS

29.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$
Sutarties arba susije su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, visy pirma privalo bati sprendziami derybomis tarp
Saliy vadowy.

29.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti gin&a, i8siysdama pretenzijg
kitos Salies vadovui. Pretenzijoje turi bati nurodyta, kad ji
teikiama pagal §j straipsnj.

29.3. Abi Salys turi nedelsdamos suteikti abiejy Saliy
vadovams visg informacijg, kurios, nagrinéjant ginca, gali
prireikti Saliy vadovams, kad jie galety primti sprendimg
kilusiame ginée.

29.4. Abiejy Saliy vadovai turi susitarti dél ginéo i§sprendimo.
Saliy vadovy priimtas bendras sprendimas yra privalomas
Salims ir Salys privalo nedelsdamos jj vykdyti.

29.5. Jeigu Salys taikiai neissprendzia ginéo per 30 dieny

(arba per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salis gauna kitos
Salies pretenzijg pagal §j straipsnj, arba jeigu viena i§ Saliy
nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu nepradedamos
Saliy vadovy derybos, Salys privalo bandyti i§spresti ginéa
mediacijos budu.

29.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos procedlrg
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos jstatyma, iSsiysdama
atitinkamg pranesima kitos Salies vadovui su pasitlymu deél
mediatoriaus kandidatdros (ar keliy alternatyviy kandidatary).
Salys turi radtu susitarti del mediatoriaus kandidatros kaip
galima greiciau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis
gauna kitos Salies pranesimg su pasililymu del mediatoriaus
kandidatdros.

29.7. Jeigu Salys per nustatytg terming nesusitaria dél
mediatoriaus  kandidatiros, arba nei§sprendzia ginco
mediacijos badu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny (arba
per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salys rastu susitaria
dél mediatoriaus kandidataros, arba jei Salis nevykdo Saliy
sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginéas, nesutarimas ar
reikalavimas, kylantis i§ 8ios Sutarties arba susijes su ja, ar jos
pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai
sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. . Kile gindai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti
savo prievoles pagal Sutart].

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR |SIGALIOJIMAS

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys ranka, arba
kvalifikuotu elektroniniu parasu, arba kitokiu Specialiosiose
sglygose sutartu budu pasira§o Specialigsias sglygas. Jeigu
Salys Siuos dokumentus pasirao ne vienu metu, Sutartis
laikoma sudaryta tg diena, kai Specialigsias sglygas ir
Specialisty sarasa pasirago paskutinioji Salis.

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa
Bendrosios salygos ir priedai, paskelbti Centringje viesujy
pirkimy informacinéje sistemoje (nuoroda pateikiama
Specialiosiose sglygose).

30.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Jeigu Sutartis ar kuris
nors jg sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba
iSverCiamas | kitg kalba, visais atvejais virSenybe turi tekstas
lietuviy kalba.

30.4. Sutarties saglygos dél Rangovo pareigos pateikti
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (13.1 ir 13.2.1
punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sglygas
pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimag, kitg dieng
jsigalioja visos kitos Sutarties salygos.

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties sglygas, laikoma, kad
Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma,
kad kitg dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg Sutartis pasibaigia, Uzsakovas jgyja teise |statymy
nustatyta tvarka pasidlyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir
reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylan€ius UZsakovo
nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasitlymo
galiojimo uztikrinimu, nevirSydamas patirty nuostoliy sumos.
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