
PONTONINIO LIEPTO ĮRENGIMO BUBIŲ TVENKINIO PAPLŪDIMYJE, ADRESU 
PLIAŽO G., BUBIŲ  K., ŠIAULIŲ R., RANGOS SUTARTIS

2025 m. _________ __ d. Nr. _____________
Šiauliai

Biudžetinė  įstaiga  Šiaulių  rajono savivaldybės  administracija,  pagal  Lietuvos  Respublikos 
įstatymus veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė įregistruota adresu 
Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio 
pagal  Šiaulių  rajono  savivaldybės  administracijos  nuostatus,  patvirtintus  Šiaulių  rajono 
savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 6 d.  sprendimu Nr.  T-5 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Užsakovas), ir

MB “4U LT”,  juridinio asmens kodas 306634427, kurio buveinė yra Maučiuvio g. 17-4, Nairių 
k.,39380 Pasvalio r., atstovaujama vadovo Deimanto Minkaus, veikiančio pagal nuostatus (toliau – 
Rangovas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdami  į  Užsakovo  vykdyto  mažos  vertės  pirkimo  „Pontoninio  liepto  įrengimas  Bubių 
tvenkinio paplūdimyje, adresu Pliažo g., Bubių k., Šiaulių r. sav., darbai“ (pirkimo ID. 1722485) 
rezultatus, sudarė šią rangos darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų 
sąlygų.

1. SĄVOKOS

1.1 Darbai – visi darbai ir paslaugos, nustatyti Techninėse specifikacijose ir kiti darbai, bei kitos 
būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darbų pradžia – per 7 d. po Sutarties įsigaliojimo.

1.3 Darbų atlikimo terminas –  laikas,  skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki  Darbų 
perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra 
teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.4 Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o 
Užsakovas priėmė Darbus,  pasirašomas vadovaujantis  Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu,  prieš 
surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą.

1.5 Išankstinis  mokėjimas –  Sutarties  9.3  papunktyje  nurodyta  Sutarties  kainos  dalis,  kurią 
Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo 
Užsakovui.

1.6 Išlaidos –  visos  pagrįstai  Statybvietėje  ar  už  jos  ribų  patirtos  Rangovo  tiesioginės  ir 
netiesioginės  išlaidos,  susijusios  su  Sutartyje  numatytais  Darbais.  Į  išlaidas  negali  būti 
įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.7 Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.8 Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.9 Pakeitimas – paprastojo remonto aprašo, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas 
padaryti  pagal  10  skyrių.  Projekto  pakeitimai  turi  būti  įforminami  vadovaujantis  Lietuvos 
Respublikos  statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas, 
projekto ekspertizė“ reikalavimais.

1.10 Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo 
pasiūlymo kainos  ir  galimų papildomų darbų pagal  10.3.1  papunktį  (jeigu  taikoma)  vertės 
sumai.

1.11 Projektas: normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuris 
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reikalingas vykdyti  naują statybą,  rekonstravimą, kapitalinį  remontą,  remontą,  gauti  statybą 
leidžiantį  dokumentą  (jei  reikalinga)  statybai  vykdyti  ir  statybos  užbaigimo  procedūroms 
atlikti.

1.12 Rangovo  įrengimai –  visi  prietaisai,  mechanizmai,  transporto  priemonės  bei  kiti  daiktai, 
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams 
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.13 Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, 
kuriais  siūloma Užsakovui  atlikti  darbus  pagal  Užsakovo nustatytas  viešojo  darbų pirkimo 
sąlygas.

1.14 Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir 
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.15 Statinio statybos techninės priežiūros vadovas –  asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti 
statinio statybos techninę priežiūrą,  kurios tikslas  – kontroliuoti,  ar  statinys statomas pagal  
Projektą,  ar  statybos  metu  laikomasi  Sutarties  sąlygų,  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų, 
normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų,  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties 
dokumentų reikalavimų.

1.16 Statybvietė –  Darbų  vykdymo  vieta  ar  vietos,  į  kurias  turi  būti  pristatoma  Įranga  bei 
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę 
vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.

1.17 Statybos  užbaigimo  terminas –  laikas,  skaičiuojamas  dienomis  nuo  Darbų  perdavimo-
priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo 
Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomi 
Statybos užbaigimo dokumentai.

1.18 Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.19 Sutarties  galiojimas –  Sutartis  įsigalioja  Sutarties  Šalims  pasirašius  Sutartį  ir  Rangovui 
pateikus  tinkamą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą.  Sutartis  galioja  iki  visiško  Sutartyje 
numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

1.20 Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už 
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.21 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti 
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.22 Veiklų  sąrašas  –  Darbų  grupių  (etapų)  žiniaraštis,  užpildytas  Rangovo  siūlomomis  Darbų 
kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, apibrėžtų paprastojo remonto apraše (jo 
techninėse  specifikacijose,  aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose  ir  pan.),  veiklas  ir  joms 
priskirtinas sumas.

1.23 Kalendorinis  Darbų grafikas  –  Veiklų  sąrašo  pagrindu  parengtas  dokumentas  pagal  šios 
Sutarties 6.2 punktą.

1.24 Kitos  vartojamos  sąvokos atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos  civiliniame 
kodekse,  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme  ir  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų 
įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia  Sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  per  Sutartyje  nustatytą  Darbų  atlikimo  terminą  ir 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: parengti  pontoninio liepto 
įrengimo Bubių tvenkinio paplūdimyje, Pliažo g., Bubių k., Šiaulių r. sav. projektą (aprašą), 
vadovaudamasis techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais, atlikti  liepto įrengimo 
(statybos) darbus, parengti kontrolinę-geodezinę nuotrauką (-as), ištaisyti po Darbų atlikimo 
termino  nustatytus  defektus  (jei  tokių  bus),  o  Užsakovas  įsipareigoja  sudaryti  Rangovui 
būtinas  sąlygas Darbams atlikti,  Sutartyje  numatyta  tvarka priimti  tinkamai  atliktų Darbų 
rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
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3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių  teisių  ir  pareigų  pagrindas  yra  Sutartis,  Lietuvos  Respublikos  įstatymai,  įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame  punkte  pateikiami  Sutartį  sudarantys  dokumentai,  kurie  turi  būti  suprantami  kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. techninė specifikacija (pateikta Užsakovo);
3.2.3. Projektas (aprašas), parengtas Rangovo;
3.2.4. Veiklų sąrašas;
3.2.5. Kalendorinis Darbų grafikas;
3.2.6. projektiniai sąnaudų kiekių žiniaraščiai su Darbų mato vienetų įkainiais, kurie bus 

taikomi nustatant atsisakomų darbų ar papildomų darbų vertes pagal šios Sutarties 
9.9.1 punktą;

3.2.7. Subrangovų sąrašas;
3.2.8. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis  gali  būti  keičiama  tik  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatyme  nustatytais 
atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Darbų pradžia

Pradinė sutarties vertė 1.10 31  700,00  Eur (trisdešimt  vienas 
tūkstančiai septyni šimtai eurų)

Darbų pradžia 1.2 Sutarties sudarymo data

Užsakovo skiriamas asmuo, 
atsakingas už Sutarties vykdymą

4.4 Audrius  Zaturskas,  Turto  valdymo 
skyriaus vyriausiasis specialistas;
 tel. (+370 41) 43 76 64, mob. +370 615 
48914
el. p. audrius.zaturskas@siauliuraj.lt

Rangovo civilinė atsakomybė 5.19 Netaikoma

Darbų atlikimo terminas 6.1 120  kalendorinių  dienų  nuo  Darbų 
pradžios

Projekto parengimas 6.2 30 kalendorinių dienų nuo Darbų 
pradžios.

Darbų atlikimo termino pratęsimas 6.4 Nenumatomas.

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,02 % Sutarties kainos per dieną

Užtikrinimo suma 7.1 3 170,00 Eur (trys tūkstančiai vienas 
šimtas septyniasdešimt eurų)

Užtikrinimo  suma  turi  būti  ne 
mažesnė  kaip  10  proc.  pradinės 
Sutarties vertės be PVM, suapvalinta 
iki sveiko skaičiaus.

Perskaičiuojant  Sutarties  kainą, 
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Užtikrinimo sumai taikomos Sutarties 
7.2 punkte nurodytos sąlygos

Garantinio laikotarpio prievolių 
įvykdymo užtikrinimo dokumentas

8.1 -  Laidavimas  (kartu  su  laidavimo 
draudimo  apmokėjimą  įrodančia 
dokumento  kopija),  išduotas 
draudimo bendrovės, arba
- Garantija, išduota kredito įstaigos, 
arba
– Užstatas

Sutarties kaina, 9.1 38  357,00  Eur (trisdešimt  aštuoni 
tūkstančiai  trys  šimtai  penkiasdešimt 
septyni eurai),

iš kurių PVM sudaro 9.1 6  657,00  Eur (šeši  tūkstančiai  šeši 
šimtai penkiasdešimt septyni eurai)

Išankstinio mokėjimo suma (jei yra) 9.3 Netaikoma

Atskaitymai nuo kiekvieno 
tarpinio mokėjimo

9.3 Netaikoma

Išankstinio mokėjimo terminas 9.7.1 Netaikoma

Kitų mokėjimų terminas 9.7.2 30 dienų

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo

9.8 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per 
dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 
dienų  po  visų  Projekto  (aprašo)  parengimo,  nurodytų  Projektavimo  paslaugų  techninėje 
specifikacijoje,  užbaigimo.  Statybvietė  yra  perduodama  Šalims  pasirašant  Statybvietės 
perdavimo–priėmimo aktą  STR 1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“ 
nustatyta  tvarka.  Jeigu  Užsakovas,  Rangovui  prašant,  šiame  punkte  nustatyta  tvarka  laiku 
neperdavė  Statybvietės  Rangovui,  Rangovas  turi  teisę  prašyti  Darbų  atlikimo  termino 
pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.

4.2. Užsakovas  privalo  paskirti  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovą,  kuris 
vadovaudamasis  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“  vykdys 
Darbų techninę priežiūrą.  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  funkcijai  atlikti  negali  būti 
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

4.3. Užsakovas  statybos  techninių  reglamentų  nustatyta  tvarka  turi  būti  gavęs  (arba  turi  gauti)  
statybą  leidžiantį  dokumentą  bei  perduoti  jį  Rangovui.  Užsakovas  taip  pat  privalo 
bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus 
pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad 
Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo 
funkcijų nevykdymo.

4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi 
darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties 
vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus 
jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens 
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sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo parengti paprastojo remonto aprašą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, 
vadovaudamasis  (techninėse  specifikacijose,  aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose) 
numatytais  sprendiniais,  laikydamasis  Kalendorinio  Darbų  grafiko,  Lietuvos  Respublikoje 
galiojančių įstatymų,  įstatymų įgyvendinamųjų teisės  aktų,  normatyvinių  statybos techninių 
dokumentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

5.3. Rangovas  yra  atsakingas  už  visus  savo  veiksmus  ir  statybos  darbų  metodų  tinkamumą, 
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“..

5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų 
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar  
neveikimą.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas 
visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos 
Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, 
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas 
būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant  būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, 
kurie  nors ir  nebuvo tiesiogiai  nustatyti  Sutartyje,  tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir  galėjo 
numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Darbų  faktinių  kiekių  neatitikimas  orientaciniams  (projektiniams)  kiekiams,  kurie  gali  būti 
nustatyti  Veiklų  sąraše  ar  Projekto  dokumentuose  –  priskiriamas  Rangovo  atsakomybei  ir 
rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje 
nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) 
įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos* III skyriuje. Tokių 
darbų  vertės  nustatymo,  teikimo  ir  tvirtinimo  procedūra  atliekama  analogiškai  kaip  pagal 
Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

5.7. Rangovas  privalo  apsaugoti  Užsakovo  turtą  dėl  nuostolių,  apgadinimo  ar  sunaikinimo, 
atsiradusių  dėl  Rangovo  veiksmų.  Rangovas,  vykdydamas  Darbus,  turi  imtis  visų  būtinų 
atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose 
papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, 
sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų 

* Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 
1S-13 redakcija) patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika). 
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teršalų.  Statybvietė  ir  visos  tokios  patekimui  į  Statybvietę  naudojamos  patalpos  bei 
keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo 
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių 
remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

5.8.4.  Darbus  organizuoti  taip,  kad  būtų  užtikrintas  vaikų  ir  juos  lydinčių  asmenų  bei 
darbuotojų patekimas į lopšelio-darželio kiemą bei pastatą;

5.8.5.  Darbus  organizuoti  taip,  kad  kiek  įmanoma  mažiau  ir  trumpiau  trukdytų 
produktų/gaminių tiekimui lopšelio-darželio virtuvei.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, 
kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas 
privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą 
rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

5.10. Rangovo  personalas  turi  būti  kvalifikuotas,  įgudęs  ir  turintis  patirtį  atitinkamam  Darbų 
vykdymui.  Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pakeistų  Rangovo  personalą,  kuris 
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo 
elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, 
nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne 
prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.11. Rangovas  privalo  naudoti  tik  Darbų  vykdymui  ir  naudojimo  sąlygoms  tinkamą  Įrangą  ir 
Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.12. Rangovas,  prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar  statybos darbus, 
privalo  informuoti  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovą,  kuris  patikrina,  apžiūri  ir 
jeigu  reikia  priima  bandymų rezultatus.  Jeigu  Rangovas  paslepia  konstrukcijas  ar  statybos 
darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti 
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

5.13. Rangovas  privalo  apsirūpinti  visais  prietaisais,  įrengimais,  instrumentais,  darbo  jėga, 
medžiagomis  ir  kvalifikuotais  darbuotojais  bei  pateikti  visus  Darbų įvykdymo dokumentus 
(išpildomieji  atliktų Darbų brėžiniai,  geodezinės nuotraukos bei  kiti  dokumentai  pateikiami 
Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovui  prieš  atliekant  bandymus),  eksploatacijos  ir 
priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti.  Rangovas 
privalo pranešti  Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus 
atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų  
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

5.14. Jeigu,  atlikus  patikrinimą,  matavimą  ar  bandymus,  nustatoma,  kad  kokia  nors  Įranga, 
Medžiagos  arba  Darbų  kokybė  ar  Projektas  yra  su  trūkumais,  defektais  arba  kaip  kitaip 
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Projekto 
dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir 
nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti 
Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

5.15. Rangovas  atsako  už  nuostolius,  kuriuos  tretieji  asmenys  patiria  dėl  to,  kad  Rangovas 
neužtikrino  saugos  objekte  ir/ar  kitu  būdu  pažeidė  Sutartį,  ir  atleidžia  Užsakovą  nuo  šios 
atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, 
kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.16. Rangovas  privalo  sudaryti  sąlygas  Užsakovo  atstovams  bei  Statinio  statybos  techninės 
priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis remontuojamame objekte 
bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 
perduoti  Užsakovui.  Jeigu  Darbams,  Medžiagoms  ar  Įrangai  padaroma  žala  arba  jie 
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prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina 
Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad 
Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 
Užsakovas  galėtų  naudoti,  prižiūrėti,  išmontuoti,  perrinkti,  suderinti  ir  pataisyti  Įrangą. 
Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią 
Sutartį.  Kartu  turi  būti  pateikti  minėtos  įrangos  techniniai  pasai,  sertifikatai  ir  kiti  būtini 
dokumentai.

5.19. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovo projektuotojas, 
Rangovas ir nurodyti subrangovai yra apdraudę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės, 
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, 
kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) 
tinkamai patvirtintas kopijas.  Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios 
datos iki Darbų pabaigos datos.

5.20. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 
prievolėms  pagal  Sutartį  atlikti  arba  galiojantiems  įstatymams  vykdyti.  Rangovas,  be 
išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri  
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors 
kitaip.

5.21. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir 
jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.6 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos 
informacijos  pasikeitimus visu  Sutarties  vykdymo metu,  taip  pat  apie  naujus  Subrangovus, 
kuriuos  jis  ketina  pasitelkti  vėliau.  Sutarties  vykdymo  metu  Rangovas  gali  pakeisti 
Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, 
Užsakovas,  jei  sutinka,  kartu  su  Rangovu  protokolu  įformina  susitarimą  dėl  Subrangovo 
pakeitimo.

Jei  pirkimo dokumentuose  buvo  nurodyti  kvalifikaciniai  reikalavimai  Subrangovui,  tuomet 
Rangovas  pateikia  būsimojo  subrangovo  kvalifikaciją  pagrindžiančius  dokumentus,  o 
Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu  Rangovo  (įskaitant  ir  Subrangovus)  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla 
nebuvo  tikrinama  arba  tikrinama  ne  visa  apimtimi,  Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui,  kad 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.22. Jeigu Projekte ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės 
ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, 
galima  naudoti  analogiškus,  ne  prastesnių  parametrų  ir  kokybės  Medžiagas,  Įrangą  ar 
Mechanizmus.

5.23. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Statybvietės  teritorijoje  Darbų  metu  nebūtų  su  Rangovu 
(subrangovu)  darbo  santykiais  nesusijusių  asmenų,  pateikti  Užsakovui,  jo  atstovui  asmenų 
sąrašus, kurie gali būti Statybvietėje ir yra susiję su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo 
santykiais, o asmenų sąrašui pasipildžius nedelsiant jį pateikti atnaujintą.

5.24. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Statybvietėje  nebūtų  pašalinių  asmenų,  neblaivių  ar 
apsvaigusių, su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais susijusių asmenų.

5.25. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Statybvietėje  būtų  laikomasi  „Darboviečių  įrengimo 
statybvietėse nuostatų“ ir juos reglamentuojančių kitų teisės aktų, laikytis  socialinės ir darbo 
teisės aktų įpareigojimų.

5.26. Rangovas vykdant Sutartį privalo užtikrinti reikalingas aplinkos apsaugos priemones.
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6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų  atlikimo  terminas  yra  3.4  papunktyje  nurodyta  data.  Rangovas  iki  Darbų  atlikimo 
termino  pabaigos  privalo  atlikti  visus  Darbus,  įskaitant  baigiamuosius  bandymus  (jeigu 
taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinį Darbų grafiką.

Rangovas per 7 dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti Užsakovui įkainoto Veiklų sąrašo 
pagrindu parengtą Kalendorinį Darbų grafiką, kuris tampa šios Sutarties sudedamąja dalimi. 
Kalendorinis  Darbų grafikas  sudaromas  įkainoto  Veiklų  sąrašo  pagrindu,  nekeičiant  Darbų 
grupių kainų, Darbų grupių vykdymo apimtis kalendoriškai išdėstant nuo Darbų pradžios iki 
nustatyto  Darbų  atlikimo  termino,  atsižvelgiant  į  Užsakovo  turimą  finansavimą.  Projekto 
parengimas  įtraukiamas  į  Kalendorinį  Darbų  grafiką  atsižvelgiant  į  3.4  punkte  nurodyta 
terminą.

Darbų  vykdymo  metu,  atsižvelgiant  į  Sutartyje  numatytus  atvejus  bei  į  Užsakovo  turimą 
(padidėjusį ar sumažėjusį) finansavimą, Kalendorinis Darbų grafikas turi būti koreguojamas. 
Nepakoregavus Grafiko, Rangovas neturi teisės viršyti atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui 
suplanuotų įvykdyti Darbų ar Darbų grupės apimčių, ir negali reikalauti apmokėti už Darbus ar  
Darbų grupės  apimtis,  atliktas  viršijant  atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui  suplanuotas 
apimtis.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus,  vėluoja atlikti  bet  kokią  Darbų grupę pagal  Kalendorinį 
Darbų grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia 
Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  pateisinančių  Darbų vėlavimą,  Užsakovas  gali  skirti  100 Eur 
(vieno šimto eurų) baudą bei įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą ir 
atitinkamų,  šioje  Sutartyje  numatytų,  sankcijų  pritaikymą,  su  reikalavimu greičiau įvykdyti 
Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė tinkamų priemonių įsipareigojimams 
įvykdyti,  tada  Užsakovas  gali  skirti  200  Eur  (dviejų  šimtų  eurų)  baudą,  ir,  įteikęs  antrą 
pranešimą, gali pripažinti, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su 
dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją, 
arba  nutraukti  Sutartį  dėl  esminio  Sutarties  pažeidimo pagal  12.3.3  papunkčio  sąlygas.  Ši 
sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Kalendorinis Darbų grafikas gali būti koreguotas 
3.4  papunktyje  nurodytam  pratęsimo  terminui  tik  dėl  aplinkybių,  kurios  nepriklauso  nuo 
Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo 
gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų 
galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet  kokio  vėlavimo,  kliūčių  ar  trukdymų,  sukeltų  arba  priskiriamų  Užsakovui  arba 

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti  
Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali 
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 
sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
1) vėluojama perduoti dalį statybvietės;
2) trečiųjų šalių įtaka;
3) sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
4) laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
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5) būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
6) bet  koks  nenumatomas  gamtos  jėgų  veikimas,  kurio  joks  patyręs  rangovas  nebūtų 

galėjęs tikėtis;
7) fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta  Statybvietėje,  ir  tų  kliūčių  ar  sąlygų  Rangovas  nebūtų  galėjęs  pagrįstai 
numatyti;

8) bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
9) kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su  kuriomis 

susidurtų bet kuris Rangovas.

Sustabdyti  Darbai  neatliekami  iki  Darbų  vykdymo  atnaujinimo.  Užsakovui  nurodant  raštu 
Darbai  atnaujinami  išnykus  aplinkybėms,  dėl  kurių  jie  buvo  sustabdyti.  Atnaujinus  darbų 
vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti,  sandėliuoti,  saugoti  nuo 
sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio 
statybos)  sustabdymo  trukmė,  turi  būti  atliekami  statinio  konservavimo  darbai,  siekiant 
apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo 
žalingo  atmosferinių  veiksnių  poveikio,  užtikrinti  žmonių  saugą  Statybvietėje  ir  išvengti 
aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su 
sąmatiniais  skaičiavimais  arba  konservavimo  darbų  aprašymas  (nesudėtingo  statinio 
konservavimo atveju).

Šiame  punkte  numatytu  atveju  Rangovas  turi  teisę  į  pagrįstai  patirtų  papildomų  Išlaidų 
apmokėjimą.

6.7. Jeigu  Rangovas  vėluoja  atlikti  Darbus  iki  Darbų  atlikimo  termino,  nurodyto  Sutarties  6.1 
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą 
ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių 
dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei 
vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas viena iš žemiau nurodytų formų:

7.1.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygine garantija;
7.1.2. Lietuvos  Respublikoje  ar  užsienyje  registruotos  draudimo  bendrovės  besąlyginiu 

laidavimo draudimu,
7.1.3. užstatu,  kuris  pervedamas  į  Šiaulių  rajono  savivaldybės  administracijos  sąskaitą 

LT544010044200030055, esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje.

7.2. Užtikrinimo  suma  nurodyta  3.4  papunktyje.  Jeigu  vykdant  Sutartį  Sutarties  kaina  tampa 
didesnė  negu  Pradinės  sutarties  vertė,  Rangovas  privalo  padidinti  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimo sumą, kad ji  būtų ne mažesnė, negu Sutarties 3.4 punkte nurodytas procentinis 
dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 5 
darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas 
privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai 
padidėja Sutarties kaina.

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) 
Rangovas privalo pateikti Užsakovui, arba užstatą pervesti į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą 
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei  Rangovas per šį  laikotarpį  
Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. 
Užtikrinimo  suma  nurodyta  3.4  papunktyje. Sutarties  įvykdymo užtikrinimas  jo  pateikimo 
Užsakovui  dieną  privalo  būti  įsigaliojęs,  ir  turi  galioti  40  dienų  ilgiau  po  Darbų  atlikimo 
termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra 
pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai 
turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
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7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę 
dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.

7.5. Jei  Sutarties  vykdymo  metu  užtikrinimą  išdavęs  juridinis  asmuo  negali  įvykdyti  savo 
įsipareigojimų,  Užsakovas  raštu  turi  pareikalauti  Rangovo  per  10  dienų  pateikti  naują 
užtikrinimą.

7.6. Sutarties  įvykdymo užtikrinimas  grąžinamas  Rangovui  per  10  dienų  nuo  Darbų  pabaigos, 
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai 
yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl 
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl 
Darbų  perdavimo-priėmimo  raštu  privalo  kreiptis  į  Statinio  statybos  techninės  priežiūros 
vadovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą.

Užtikrinimo dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
Sutartį,  tokios formos ir  iš  tokios trečiosios šalies,  kaip nurodyta Sutarties  3.4 papunktyje,  
pateikiamas Užsakovui pagal šios Sutarties 11.3 punktą. Šis dokumentas rangovo nemokumo 
ar  bankroto  atveju  turi  užtikrinti  dėl  rangovų  kaltės  atsiradusių  defektų  šalinimo  išlaidų 
apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:
- turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui, būti besąlyginis ir galiojimo 

laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo statybos darbų (be projektavimo ir kitų 

inžinerinių paslaugų) kainos (su PVM).

8.2. Užsakovas  užtikrina,  kad  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovas,  gavęs  Rangovo 
prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio 
statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) 
defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos 
arba  darbo  kokybės,  kurie  neturės  esminės  įtakos  naudojant  Darbus  pagal  paskirtį, 
sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti 
pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir 
laikas  ištaisyti  defektus  neturi  būti  ilgesnis  kaip  28  dienos  po  Darbų  perdavimo-
priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų  perdavimo-priėmimo  aktą  pasirašo  Užsakovas,  Rangovas  ir  Statinio  statybos 
techninės  priežiūros  vadovas.  Defektų  neištaisymas  per  Darbų  perdavimo-priėmimo 
akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos 
pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio 
mokėjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raštu  atsisakytų  perimti  Darbus  nurodant  atsisakymo  pagrindą  ir  nurodant  Darbus, 
kuriuos  Rangovas  privalo  atlikti,  kad  galėtų  būti  pasirašomas  Darbų  perdavimo-
priėmimo  aktas  ir  (arba)  praneštų,  kad  nepateiktas  8.1  papunktyje  nurodytas 
užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.
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8.3. Jeigu  Užsakovas  vengia  perimti  atliktą  Darbą,  pasibaigus  Sutarties  sąlygų  8.2  punkte 
nustatytam terminui,  kai  Darbai  turėjo  būti  perimti  pagal  Sutartį,  ir  jeigu Darbai  iš  esmės 
atitinka Sutarties  reikalavimus,  tai  turi  būti  laikoma,  kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas 
buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties  kaina  yra  nurodyta  3.4  papunktyje.  Jei  suma skaičiais  neatitinka  sumos  žodžiais, 
teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti 
nustatytas Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie 
pateikiami,  –  yra orientacinis  (projektinis)  ir  neturi  būti  laikomas faktiniu ir  tiksliu Darbų,  
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui 
sumokėtas  išankstinis  mokėjimas  turi  būti  grąžintas  darant  atsiskaitymus  nuo  kiekvieno 
tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis 
mokėjimas bus grąžintas.

9.4. Apmokėjimo  už  tinkamai  pagal  Sutartį  atliktus  Darbus  sumai  nustatyti  turi  būti  taikomos 
Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui 
dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose 
numatyta  tvarka.  Tokiu  atveju,  Rangovo  prašymu,  Užsakovo  atstovas  –  Statinio  statybos 
techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, 
kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo)  dalis  procentais yra faktiškai  atlikta  ir  
pranešti Rangovui.

9.5. Tarpiniam  mokėjimui  gauti,  Rangovas  privalo  ne  dažniau  kaip  kas  mėnesį  iki  einamojo 
mėnesio 30 d. pateikti Užsakovui pažymą (forma F3) 3 egzempliorius ir atliktų darbų akto 3 
egzempliorius.  Mokėjimui  skirti  dokumentai  turi  būti  vizuoti  ir  pasirašyti  techninio 
prižiūrėtojo.  Užsakovas,  gavęs  šiame  punkte  nurodytus  dokumentus,  per  10  dienų  privalo 
patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 
reikalauti  Rangovo  pateikti  pakoreguotus  mokėjimo  dokumentus  atitinkamai 
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba 
netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, 
apie  kurį  jam  atitinkamai  buvo  pranešęs  Užsakovas.  Tokiu  atveju  Užsakovas  gali 
reikalauti  Rangovo  pateikti  pakoreguotus  mokėjimo  dokumentus,  atitinkamai 
sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Darbų  perdavimo  ir  priėmimo  dokumentai  turi  būti  detalizuoti,  aiškūs  ir  parengti  pagal 
Užsakovo reikalavimus. Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą darbų perdavimo 
ir priėmimo akte ir jo prieduose

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų 
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma 
apmokėti suma yra teisinga.

9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą  ir  Rangovas  ištaiso  visus  defektus,  įvardintus  Darbų  perdavimo-priėmimo  metu, 
Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą.

9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:
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9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių 
po  Išankstinio  mokėjimo  užtikrinimo  banko  garantijos  arba  draudimo  bendrovės 
laidavimo  rašto  ir  išankstinio  mokėjimo  sąskaitos  gavimo  dienos.  Jeigu  Rangovas 
nepateikia  išankstinio  mokėjimo  užtikrinimo,  tai  išankstinis  mokėjimas  Rangovui 
neatliekamas;

9.7.2. sumą,  patvirtintą  Rangovo  pateiktuose  mokėjimo  dokumentuose  per  3.4  papunktyje 
nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

9.8. Terminas, per kurį Užsakovas privalo mokėti Rangovui, yra skaičiuojamas nuo PVM sąskaitos 
faktūros priėmimo patvirtinimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos. Jeigu Rangovas 
negauna  mokėjimo,  Sutarties  sąlygų  9.7  papunktyje  nurodytu  terminu,  tai  jis  turi  teisę  į  
delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1.  pagal  10.2  papunktį  įforminus  Pakeitimą  Sutarties  kaina  gali  būti  koreguojama 
papildomų/  keičiamų/  nevykdomų  Darbų  sumomis  sudarant  susitarimą  dėl  Sutarties 
kainos  koregavimo.  Papildomų/  keičiamų/  nevykdomų Darbų  kainos  apskaičiuojamos 
žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik 
nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių 
darbų įkainiai), jei įmanoma:

 pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
 išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
 pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti 

ir nustatyti Užsakovas.
b) įvertinus  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius  mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, 
statybvietės,  pelno)  išlaidas  pagal  Metodikos  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių 
išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.9.2.  padidėjus  arba  sumažėjus  pridėtinės  vertės  mokesčio  (PVM)  tarifui  Sutarties  kaina 
atitinkamai  didinama  arba  mažinama.  Perskaičiavimas  atliekamas  įsigaliojus  Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio 
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) 
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti 
nuo  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio  įstatymo  pakeitimo,  kuriuo 
keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

SN=A+
(SS−A )

(1+
T S

100
)
×(1+

T N

100
)

SN  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T S  - senas PVM tarifas (procentais)

T N  - naujas PVM tarifas (procentais)
9.9.3.  dėl  kainų  lygio  pokyčio  Sutarties  kaina  peržiūrima  (perskaičiuojama)  tokiomis 

sąlygomis:

9.9.3.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu 
prašymu;
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9.9.3.2. peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo 
diena;

9.9.3.3. gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už 
kitus  darbus  (kadastrinių  matavimų atlikimą  ir  kt.  inžinerines  paslaugas)  mokėtinos 
sumos neperskaičiuojamos;

9.9.3.4.  Rangovui  mokėtinos  sumos  už  Statybos  darbus  gali  būti  perskaičiuojamos,  jeigu 
Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo 
pastatų  remonto  sąnaudų  elementų  kainų  indekso  statinių  grupei  „Keliai  ir  gatvės“ 
(toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet  kurį  Darbų vykdymo 
laikotarpį;

9.9.3.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos 
darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal 
toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas,

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje,

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų 
pateikimo pirkime,  kurį  įvykdžius sudaryta  ši  Sutartis,  termino pabaigos diena,  pabaiga ne 
vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena;

9.9.3.6.  Šalys privalo sudaryti  Susitarimą dėl  kainos (įkainių) perskaičiavimo per  10 darbo 
dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. 
Šalys  privalo  Susitarime  nurodyti  Indekso  reikšmę  laikotarpio  pradžioje  ir  jos 
nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso 
pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus 
įkainius  (įskaitant  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraštyje  nurodytus 
įkainius),  perskaičiuotą  Pradinės  sutarties  vertę,  perskaičiuotą  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal Sutarties 7.2 punktą), perskaičiuotą 
Statybos  darbų  ir  Rangovo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo sumą (šios 
sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui 
reikšmingą informaciją;

9.9.3.7. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji  kaina 
taikoma  Statybos  darbams,  kurie  yra  įtraukiami  į  Atliktų  darbų  aktus  (kaip  per 
ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai 
perskaičiuoti  kainą  pateikimo.  Jeigu  dėl  Susitarimo  sudarymui  reikalingo  laiko  gali 
vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų 
aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, 
arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos;

9.9.3.8. Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

9.9.3.9.  kainų  perskaičiavimas  negali  apimti  laikotarpio,  už  kurį  jau  buvo  atliktas 
perskaičiavimas;

9.9.3.10. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 
pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai 
Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl 
kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95)

9.9.4. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo neperskaičiuojama.

9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas 
raštu  informuoja  Subrangovus  per  3  darbo  dienas  po  informacijos  apie  juos  gavimo. 



14

Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su 
Subrangovu  tvarką,  atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose,  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje 
nustatytus  reikalavimus.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams 
Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

9.11. PVM sąskaitos  faktūros  pagal  šią  Sutartį  turi  būti  teikiamos  per  informacinę  sistemą  „E. 
sąskaita“.  PVM  sąskaitos  faktūros  gali  būti  teikiamos  tik  po  to,  kai  abi  Šalys  pasirašo 
apmokėjimui  skirtus  dokumentus.  Apmokėjimui  skirti  dokumentai  privalo  būti  vizuoti  ir 
pasirašyti Techninio prižiūrėtojo. Prie informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ teikiamos PVM 
sąskaitos  faktūros  privalo  būti  pridėta  abiejų  šalių  ir  Techninio  prižiūrėtojo  pasirašyti 
apmokėjimui skirtų dokumentų skaitmeninės kopijos. Rangovo patirtas išlaidas teikiant PVM 
sąskaitą faktūrą informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ Užsakovas neapmoka.

9.12. Užsakovas, gali atsisakyti apmokėti jeigu:

9.12.1.  PVM  sąskaita  faktūra  pateikiama  ne  per informacinę  sistemą  „E.  sąskaita“,  be 
Užsakovo  pasirašyto  atliktų  Darbų  akto  ir  kitų  apmokėjimui  reikalingų  dokumentų 
kopijų;

9.12.2. nurodytos sumos ar Darbų kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas 
neatitinka  Sutarties.  Tokiu  atveju  Užsakovas  gali  reikalauti  Rangovo  pateikti 
pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą 
tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir 
(arba)

9.12.3. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, 
apie  kurį  jam  atitinkamai  buvo  pranešęs  Užsakovas  ar  Statinio  statybos  techninis 
prižiūrėtojas.  Tokiu  atveju  Užsakovas  gali  reikalauti  Rangovo  pateikti  pakoreguotus 
mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba 
įsipareigojimo verte.

10. PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali 
apimti:

10.1.1. bet  kurios  Darbų dalies  montavimo ar  įrengimo vietos  ar  padėties  keitimą,  Darbų 
dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas  pagrindžiamas  dokumentais  (pvz.  defektiniu  (pakeitimų)  aktu,  brėžiniais  (įsk. 
Projekto  korektūrą  pagal  jo  naują  laidą),  ar  kitais  dokumentais),  kurie  turi  būti  patvirtinti 
Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas  įforminamas  susitarimu  ar  protokolu  dėl  darbų  pakeitimo,  nurodant  darbų 
pavadinimus,  vienetus,  kiekius,  techninius  sprendinius  (pavyzdžiui,  brėžinius  ir  kita), 
įkainių/kainų  nustatymo  pagrindimą  ir  skaičiavimą  (vadovaujantis  9.9.1  papunkčiu).  Toks 
susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties 
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui 
atlikti  turi  būti  vykdomas  atskiras  pirkimas,  t.y.  nauja  pirkimo  procedūra  pagal  Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
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10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų 
Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo 
būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei  Sutartyje  numatytą atskirą  Darbą (ar  jo dalį)  būtina/tikslinga  keisti kitu Darbu, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų 
Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo 
būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti 
Darbų  lokalinę  sąmatą,  sudarytą  pagal  9.9.1.  papunktyje  nurodytus  Darbų  kainų 
nustatymo būdus,  ir,  Užsakovui  įvertinus  Rangovo siūlymą,  koreguojama Sutarties 
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi  darbai,  tai  Sutartyje  neįtraukti  Darbai  ir  (ar)  Sutartyje  nurodytų  Darbų 
apimtys,  jeigu jos viršija  15 procentų Pradinės sutarties  vertės.  Jei  būtina/tikslinga 
atlikti  papildomus darbus,  Rangovas  pateikia  siūlymą  dėl  papildomų  Darbų,  t.y. 
papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų 
kainų  nustatymo  būdus,  ir,  Užsakovui  įvertinus  Rangovo  siūlymą,  koreguojama 
Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk.  kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto 
buvo  aiškiai,  tiksliai  ir  nedviprasmiškai  suformuluotos  pirkimo  dokumentuose, 
nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai 
gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba

10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas 
laikomas esminių, kai dėl jo

 pakeičiama  pradinio  pirkimo  procedūros  konkurencinė  padėtis  (kiti  priimti 
kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba

 pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba
 labai padidėja Darbų apimtis.

10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė  
– 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, 
tačiau  nebuvo  įtraukti  į  pradinį  pirkimą,  o  Rangovo  pakeitimas  negalimas  dėl 
ekonominių  ar  techninių  priežasčių  ir  Užsakovui  sukeltų  didelių  nepatogumų  ar 
nemažą išlaidų dubliavimą; arba

10.4.2. būtinybė  atsirado  dėl  aplinkybių,  kurių  protingas  ir  apdairus  Užsakovas  negalėjo 
numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant 
to,  kad  Užsakovas  pagrįstai  apdairiai  rengėsi  pradiniam  sutarties  skyrimui, 
atsižvelgdamas  į  visas  jo  turimas  priemones,  konkretaus  projekto  pobūdį  ir 
charakteristikas,  gerąją  praktiką  atitinkamoje  srityje  ir  poreikį  užtikrinti  tinkamą 
panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.

10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės 
sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų 
pobūdis.

10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo 
pakeitimus.

10.7. Rangovo  pasiūlyme  įvardintos  Darbų  sudėtinės  dalys  gali  būti  keičiamos  tik  Užsakovo 
sutikimu  tiek,  kiek  toks  keitimas  neprieštarauja  Projekto  sprendiniams.  Tokie  keitimai 
Pakeitimu nelaikomi.
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10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto klaidą arba techninį 
trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai 
privalo nedelsdamas pranešti  Užsakovui.  Užsakovas,  gavęs  tokį  pranešimą,  privalo  pateikti 
Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą..

10.9. Jeigu  Rangovas,  vykdydamas  Darbus,  susiduria  su  sąlygomis  Statybvietėje,  kurių  jis  iki 
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – 
ne  vėliau  kaip  per  5  dienas  –  pranešti  Užsakovui,  detaliai  nurodydamas  aplinkybes.  Jeigu 
Rangovas,  dėl  šiame punkte  minimų priežasčių,  uždelsia  baigti  Darbus  laiku  ir  (arba)  turi 
papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių 
papildomų Išlaidų apmokėjimo.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas,  nustatęs  Darbų  trūkumus  ar  kitokius  nukrypimus  nuo  Sutarties  po  Darbų 
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti  perimant Darbą 
(paslėpti  trūkumai  arba  atsiradę  statinio  garantinio  naudojimo  metu),  taip  pat  jei  jie  buvo 
Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.698  straipsnio  nuostatomis.  Rangovas  garantinio  laikotarpio  metu  privalo,  Užsakovui 
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita 
ir  rizika atlikti  Darbus,  jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, 
netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

11.3. Rangovas  per  5  darbo  dienas  nuo  Darbų  perdavimo  ir  priėmimo  akto  pasirašymo  turi 
Užsakovui pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas 
pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti 
dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino 
metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio 
garantiniu 3 metų laikotarpiu turi  būti  ne mažesnė kaip 5 procentai  statinio statybos darbų 
(atliktų Darbų be projektavimo, išpildomųjų topografinių nuotraukų, kadastrinių matavimų ir 
pan.) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 
dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks 
leidimas  nėra  suteikiamas,  Rangovas  gali  reikalauti  nutraukti  Sutartį.  Tokiu  Sutarties 
nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir 
Rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai  
Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovas  raštu  gali  Rangovui  nurodyti  įvykdyti 
įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną 
apie  tai  pranešęs  Rangovui,  nutraukti  Sutartį  ir  pašalinti  Rangovą  iš  Statybvietės  dėl  šių 
esminių sutarties pažeidimų:

12.3.1. nevykdo  Sutarties  sąlygų  12.2  papunktyje  nurodytų  Statinio  statybos  techninės 
priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, 
kokio tikėjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.1 papunkčio nuostatas arba visais 
pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų (daugiau negu 30 kalendorinių dienų), kitaip aiškiai 
parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal 
Kalendorinį Darbų grafiką, kaip nurodyta šios Sutarties 6.3 punkte, ir tampa aišku, kad 
juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

12.3.4. jeigu  Rangovas  ar  Subrangovas  pateikė  tikrovės  neatitinkančius  dokumentus,  kad 
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laimėtų viešąjį pirkimą, kurio pagrindu sudaroma ši Sutartis;
12.3.5. jei  paaiškėjus,  kad pasiūlyme nurodyti  specialistai  negali  tinkamai ir  laiku vykdyti 

savo  įsipareigojimų,  Rangovas  nedelsiant  nepakeičia  specialisto  lygiaverčiu 
specialistu, jo kandidatūros nesuderinęs su Užsakovu;

12.3.6. kai  Rangovas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas  ar  kitaip  restruktūrizuojamas, 
sustabdo ūkinę veiklą, keičiama organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar 
valdymo struktūra  ir  tai  gali  turėti  įtakos  tinkamam Sutarties  įvykdymui,  išskyrus 
atvejus, kai dėl šių pasikeitimų yra tinkamai keičiama Sutartis;

12.3.7. jeigu Rangovas ar kas nors iš Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusių asmenų 
arba Subrangovų grasina, duoda arba pasiūlo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba 
pasiūlant (tiesiogiai  arba netiesiogiai)  bet  kuriam asmeniui kokį nors kyšį,  dovaną, 
piniginį  atsidėkojimą,  komisinius  arba  kitą  vertingą  daiktą,  kaip  paskatą  arba 
apdovanojimą  už  bet  kurio  su  šia  Sutartimi  susijusio  veiksmo  atlikimą  arba 
susilaikymą jį atlikti,  arba už palankumo ar nepalankumo parodymą ar susilaikymą 
juos parodyti bet kurio su šia Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu;

12.3.8. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

12.3.9. kai Rangovas perleidžia iš sutarties kylančias teises ir pareigas be Užsakovo leidimo;
12.3.10. Jeigu Rangovas  ar  Subrangovai  kartu  ar  atskirai  daugiau  kaip  du  kartus  pažeidė 

Sutarties 5.25–5.28 punktus;
12.3.11. kitais  atvejais,  kai  sutarties nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo pripažino 

teismas.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo 
arba dėl Darbų saugos, ir

12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 
neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos 
nuostolius  ir  papildomas  Išlaidas,  susijusias  su  defektų  ištaisymu,  kitas  Užsakovo 
išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo 
dieną  neatliktos  Darbų  dalies  vertei.  Jei  pareiškiamas  reikalavimas  dėl  nuostolių 
atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą 
likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet  kada dėl  objektyvių  nuo jo nepriklausančių  aplinkybių,  nepriklausomai  nuo 
Rangovo  veiksmų,  turi  teisę  nutraukti  Sutartį  ne  vėliau  kaip  prieš  14  dienų  apie  tai  raštu 
pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui 

įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet  kurios  kitos  Išlaidos  arba  įsipareigojimai,  kuriuos  Rangovas  pagrįstai  prisiėmė 

tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas  neturi  teisės  nutraukti  Sutarties  dėl  to,  kad  planuoja  Darbus  vykdyti  pats  arba 
įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie 
tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

12.6.1. per 30 dienų nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso 
apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 33 dienų;
12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino 

ir ilgiau kaip 33 dienų.
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Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip 
kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė 
atgauti  sustabdymo  ir  statybvietės  palikimo  išlaidas  kartu  su  bauda,  prilygstančia  5  proc. 
nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 
Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti  visą  tolesnį  Darbą,  išskyrus  tokį,  kurį  būtina atlikti  dėl  gyvybės ar  turto 
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti  visus  Rangovo  įrengimus  ir  kitus  daiktus  iš  Statybvietės  ir  pats  palikti 

Statybvietę.

12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir 
tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

12.9. Jeigu Rangovas, įgyvendindamas Sutartį, padaro bet kurį esminį Sutarties pažeidimą, aptartą 
šios Sutarties 12.3.3 ir 6.3 punktuose, Užsakovas turi teisę pripažinti, kad Rangovas Sutartyje  
nustatytą  esminę  Sutarties  sąlygą  vykdė  su  dideliais  arba  nuolatiniais  trūkumais  ir  dėl  to 
Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją, arba nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties 
pažeidimo,  Užsakovas,  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo 91 
straipsnio  nuostatomis,  Centrinėje  viešųjų  pirkimų  informacinėje  sistemoje  paskelbia 
informaciją apie Rangovą, kaip apie pirkimo sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį 
tiekėją.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti  
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 
60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri 
nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama 
apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, 
kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl  
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu 
Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 
prekių,  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo 
prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 
aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvoje 
pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš 
Šalių  reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą 
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 
sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis  baigiasi  kitos  Šalies  reikalavimu,  kai  ją  įvykdyti  kitai  Šaliai  neįmanoma  dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
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15.1. Vykdydamos  šią  Sutartį,  Sutarties  Šalys  įsipareigoja  laikytis  2016  m.  balandžio  27  d. 
Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)  2016/679  dėl  fizinių  asmenų  apsaugos 
tvarkant  asmens  duomenis  ir  dėl  laisvo  tokių  duomenų  judėjimo  ir  kuriuo  panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 
2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės 
aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

15.2. Sutarties vykdymo metu Šalių gauti asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento (ES) 
2016/679 6 straipsnio 1 dalies  b  punktą,  t.  y.  tvarkyti  duomenis būtina siekiant  įvykdyti  
sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas.

15.3. Sutarties  šalys,  vykdydamos šią  Sutartį  nėra  įpareigotos  tvarkyti  asmens  duomenis  viena 
kitos vardu, todėl šios Sutarties vykdymo laikotarpiu yra laikomos duomenų valdytojais, ir 
joms tenka pereiga laikytis Reglamente (ES) 2016/679 duomenų valdytojui numatytų teisių ir 
pareigų.

15.4. Jei šios Sutarties vykdymui yra pasitelkiamas subrangovas, pagal Reglamentą (ES) 2016/679 
jam yra taikomi lygiai tokie pat reikalavimai kaip ir Rangovui. Rangovas privalo informuoti 
subrangovą (duomenų subjektą), kad gauti jo asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 
Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsniu.

15.5. Sutarties Šalys gautus asmens duomenis saugo  –  ne trumpiau kaip  4  metus  nuo Sutarties 
įvykdymo ir ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu 
juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol 
iš sutartinių santykių gali kilti  pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems 
interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi 
būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos 
teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis 
nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu 
privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 16.3 papunktyje.

16.2. Sutartis  sudaryta  1  (vienu)  egzemplioriumi,  kurį  Šalių  atstovai  pasirašo  kvalifikuotais 
elektroniniais parašais.  Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo 
susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

16.3. Šalys šią  Sutartį  perskaitė,  joms buvo išaiškintas Sutarties  turinys ir  pasekmės,  Šalys Sutartį 
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas: Rangovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija MB „4U LT“
Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 306634427
Ne PVM mokėtojas PVM mokėtojo kodas LT100017348211
Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai Maučiuvio  g.  17-4,  Nairių  k.,  LT-39380 

Pasvalio r.
Tel. (0 41) 59 66 42, faksas (0 41) 52 38 86 Tel. +370 692 997 99
el. p. prim@siauliuraj.lt el. p. vadovopastas@gmail.com
A. s. LT334010044200401846 A. s. LT667300010183252141
„Luminor Bank“, AS Lietuvos skyrius Swedbank AB

Administracijos direktorius Vadovas

Gipoldas Karklelis Deimantas Minkus



Pirkimo sąlygų 1 priedas 

Pasiūlymo forma 

 

4U LT, MB 
 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 

tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra 

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 
 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijai 

 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL PONTONINIO LIEPTO ĮRENGIMO BUBIŲ TVENKINIO PAPLŪDIMYJE, ADRESU 

PLIAŽO G., BUBIŲ K., ŠIAULIŲ R. SAV., DARBŲ 

 

_2025-04-01__ Nr.___1___ 
(Data) 

_____Nairiai________ 
(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

 

4U LT, MB 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 
Maučiuvio g. 17-4, Nairių k., LT-39380 
Pasvalio r. 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

Deimantas Minkus 

Telefono numeris +37069299799 

Fakso numeris -- 

El. pašto adresas vadovopastras@gmail.com 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

– Skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS 2025 m. ___03___ _19_ d.; 

– Pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

Mes siūlome atlikti pontoninio liepto įrengimas Bubių tvenkinio paplūdimyje, adresu Pliažo 

g., Bubių k., Šiaulių r. sav., darbus. 

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir apimtis.  
 

Siūloma kaina įskaitant PVM: __38 357,00________ Eur ( _Trisdešimt aštuoni 

tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt septyni eurai 00 centų__ ) [turi būti nurodyta bendra 

kaina su PVM, skaičiais ir žodžiais], kur PVM sudaro _6 657,00______ Eur [turi būti nurodyta 

PVM suma skaičiais ir žodžiais] 

 

Siūloma kaina yra detalizuota pridedamuose Veiklų sąraše, šio pasiūlymo priede. 

 

Pirkimo sutarčiai vykdyti ketiname pasitelkti šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais 

remiamasi, siekiant atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: 
Eil. 

Nr. 

Ūkio subjektus 
pavadinimas 

Įmonės 

kodas 

Adresas Ūkio subjektams ketinami 

pavesti darbai 

Darbų apimtis 

proc. 
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Pridedame preliminarių susitarimų / sutarčių su nurodytais ūkio subjektais skaitmenines kopijas. 

 

Siekdami atitikti pirkimo sąlygų 16.2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, 

numatome šiuos specialistus (kvazisubrangovus), kurie nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau su kuriais, 

konkurso laimėjimo atveju, bus sudarytos darbo sutartys: 
Eil. 

Nr. 
Specialisto vardas, pavardė Numatomos funkcijos 

Dabartinė specialisto 

darbovietė 

1. Vidmantas Laukaitis Atchitektas  

 

Pridedame preliminarių susitarimų / sutarčių su nurodytais kvazisubtiekėjais skaitmenines kopijas. 

 

Pirkimo sutarčiai vykdyti ketiname pasitelkti šiuos subtiekėjus, kurių pajėgumais, siekiant 

atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, nesiremiama: 
Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo 

pavadinimas 

Įmonės 

kodas 

Adresas Subtiekėjams ketinami 

pavesti darbai 

Darbų apimtis 

proc. 

      

Pridedame preliminarių susitarimų / sutarčių su nurodytais subtiekėjais skaitmenines kopijas. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną 

dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros): 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

1. 2_priedas_Atitikties_Deklaracija 1 

2. 3_priedas_Veiklų_sąrašas_0319 1 

3. 9_priedas_Specialistų_sąrašas 1 

4.  ISO 14001 sertifikatas 4U LT 2025-s0219 1 

5. Eugenijus Everestas Fetingis atestatas  1 

6. Vidmantas Laukaitis atestatas 1 

 

Konfidenciali informacija 

Pasiūlyme yra ši konfidenciali informacija:  

Eil.

Nr. 

Dokumentas ar duomenys, kurie yra konfidencialūs 

  

  

(Dokumentus ir duomenis rekomenduojame CVP IS pateikti atskirame segtuve, pažymėtame 

„Konfidenciali pasiūlymo dalis“). 

 

 

 

 

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

4U LT, MB Vadovas   

   

Deimantas Minkus   

   

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)   
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