3 priedas

Remonto darbų 2025-02-10 žiniaraščio ST-29 tikslinimas:

1.Taisomas žiniaraščio 2 skyrius „Durų remontas“ naikinant 5 eilutę „Durų apvadų montavimas, kai apvadai aliuminio profilių“.
2.Taisoma žiniaraščio priedas „Techninė specifikacija“ naikinant TS-6 eilutę.
3. Taisoma žiniaraščio 5 skyriaus "Sienų remontas" antra eilutė "Metalinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas mūras". Patikslintas kiekis 27,8 kv. m. (vietoje 22,60 kv.m.)
[bookmark: _GoBack]4. Taisoma TS-26 PVC grindų dangos įrengimas. Turi būti „Naudojama heterogeninė PVC danga“ vietoje „Naudojama homogeninė PVC danga“.
5. Taisoma TS-26 PVC grindų dangos įrengimas. Turi būti „Naudojama heterogeninė PVC danga 3,5-4mm“ vietoje „Naudojama homogeninė PVC danga 4mm“. 


  Užsakovo vardu						Rangovo vardu
  Administracijos viršininkas,					Direktorius
  Vykdantis vado funkcijas			                      						
  
  mjr. Eugenijus Švabauskas					Martynas Pladas
  
	

