STATYBOS UZBAIGIMO AKTAS

Data: 2021 m. birzelio 22 d.
Vieta: Kaunas
Salys: Uzsakovas:

Kauno technikos profesinio mokymo centras
V. Krévés pr.114, Kaunas
Imonés kodas 30411642

Rangovas:

UAB ,,Baltijos plienas*
Imonés kodas 303292413
Chemijos g. 23, Kaunas

Sutartis: 2020 m. liepos 09 d.
Statybos rangos sutartis Nr. 102-28/8

Atlikti darbai: Rangovas pagal Statybos rangos sutartj Nr. 102-28/8
atliko:
pastato — staliy dirbtuviy (10P1p) patalpy, esanciy adresu Taikos pr. 127,
Kaunas, rekonstrukcijos darbus

Atlikty darby Nuo 2020 m. liepos 20 d. iki 2021 m. birzelio 07 d.

laikotarpis:

Atlikty darby Atlikty darby verté yra 911 868, 83 Eur. (Devyni $imtai vienuolika
verté: tikstanéiy a$tuoni Simtai SeSiasde§imt astuoni Eur. 83 euro centai) be PVM.

1103 361, 28 Eur. (Vienas milijonas §imtas trys tiikstandiai trys Simtai
Sesiasdesimt vienas Eur. 28 euro centai) jskaitant PVM.

UZzsakovas Kauno technikos profesinio mokymo centras patvirtina, kad
Rangovas UAB ,Baltijos plienas* yra jvykdes visus Sutartinius

isipareigojimus, darbai yra atlikti, UZzsakovas dél atlikty darby pretenzijy
neturi.

Darbai yra atlikti pagal galiojandiy teisés akty, reglamentuojanciy darby
atlikimg, reikalavimus ir yra tinkamai uzbaigti.

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Baltijos plienas*

Direktorius Kastytis SkieCius




