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RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. _________ 

20      m.  _________________ d. 
Kaunas 

 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 

135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą 
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos  generalinio 
direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Užsakovas)  

ir 

Uždaroji akcinė bendrovė „DN1000“, juridinio asmens kodas 304745980, kurios registruota 
buveinė yra Chemijos g. 4D, LT-51344 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Žolyno, veikiančio pagal 
įmonės įstatus (toliau – Rangovas), 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų sutartį 
(toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

 

1. SĄVOKOS 

1.1  
 
 
 

 
1.2 

Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu 
Užsakovui tapo nebereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl 
Užsakovo užduoties (Techninės specifikacijos) reikalavimų, klaidų ar trūkumų Užsakovo 
dokumentuose taisymo. 

Darbai – Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje) nurodyti darbai ir kiti paslaugų 
teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal 
Sutartį.  

1.3 Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena. 

1.4 Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų 
perdavimo Užsakovui ir atlikus baigiamuosius bandymus (jei taikoma), kurių rezultatai 
yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo–priėmimo aktą.  

1.5 Darbų perdavimo–priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas 
perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 
punktu.   

1.6 

 

 

 

 

1.7 

Dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas 
pagal Sutartį – dokumentas, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti 
dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio 
termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo 
suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio 
statybos kainos. Šio dokumento pateikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymas. Pasikeitus teisės akto nuostatoms dėl šio dokumento pateikimo, 
atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas. 

Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir 
netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti 
įskaičiuojamos negautos pajamos. 

1.8 Įranga arba Įrenginys – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį. 

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė Žolynas,Darius
Data: 2025-08-13 16:16:48
Vieta: Kaunas
Kontaktinė informacija: Darius
Žolynas, tel. +370 699 05757
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1.9 Medžiagos arba Statybos produktas – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį 
(išskyrus Įrangą arba Įrenginį). 

1.10 
 

Pakeitimas – Užsakovo užduoties (Techninės specifikacijos) reikalavimų keitimas, pagal 
Sutarties 10 skyrių.  

1.11 

1.12 

Peržiūra – Sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dėl kainų lygio pokyčio, pridėtinės 
vertės mokesčio (toliau – PVM) pasikeitimo.  

Pradinės sutarties vertė – Sutartyje nurodyta vertė, lygi Rangovo pasiūlymo kainai be 
PVM, nurodytai už visą Darbų apimtį (Sutarties 9.1 punktas), neatsižvelgiant į Sutarties 
pakeitimus po jos sudarymo. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo 
laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutartyje nurodytas kainų 
peržiūros sąlygas. 

1.13 Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo 
įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar 
jų dalį. 

1.14 Rangovo personalas – visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, kurie 
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas 
pagal Sutartį.  

1.15 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei 
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo 
teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.4 punktu. 

1.16 Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, 
perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo.  

1.17 Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui 
pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (kartu su apmokėjimą patvirtinančiais 
dokumentais) ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties 
nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

1.18 Sutarties kaina – už Darbus pagal Sutartį Rangovo gaunama ekonominė nauda. 

1.19 Kiekių (apimčių) keitimas – Sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl 
dalies perkamų Darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienų darbų 
pakeitimo kitais darbais, papildomų darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) padidinimo. 

1.20 Užsakovo užduoties (Techninės specifikacijos) klaida – Techninės specifikacijos 
reikalavimai, kurių negalima įgyvendinti: 

1.20.1. atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)  

1.27 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip 
pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo 
personalą. 

1.28 Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo 
siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų veiklas ir joms 
priskirtinas sumas. 
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1.29 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

2.  SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis savo rizika atlikti ir užbaigti Darbus ir perduoti 
Užsakovui Darbų rezultatą, kaip numatyta Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose, bei ištaisyti defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties 
reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti 
bei Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti 
Rangovui Sutarties kainą už atliktus Darbus šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir 
tvarka.  

2.2. Šios Sutarties dalykas yra – vamzdžių keitimo darbai (toliau – Darbai). 

2.3. 
 
Darbų atlikimo vieta – LSMUL Kauno klinikose adresu Eivenių g. 2, Kaunas. 
 

3.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1.  Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra ši Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai 
dokumentai, jei taikoma. 

3.2.  Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 
3.2.1. šios Sutarties ir jos pakeitimų sąlygos; 
3.2.2. Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija); 
3.2.3. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas); 
3.2.4. Rangovo pasiūlymas; 
3.2.5. Subrangovų sąrašas; 
3.2.6. Specialistų sąrašas;  
3.2.7. Pirkimo dokumentai (įskaitant Pirkimų sąlygų paaiškinimus, patikslinimus ir pan., 
jeigu tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama); 
3.2.8. Kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

3.3.  Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 
reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be 
išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba 
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame 
dokumente ar kaip nors kitaip. 

3.4.  Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 
tvarka ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį 
neatliekant naujos pirkimo procedūros ir tik tokiu atveju, jeigu ją pakeitus nebus pažeisti 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir 
tikslai. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. 
nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
reikalavimus. 

3.5.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą (kai paaiškėja 
(i) Sutartyje ir (ar) įstatymuose numatytos aplinkybės arba (ii) naujos aplinkybės, nors 
Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti 
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teikdamas pasiūlymą Pirkime ir kurios, Šalies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus, 
juos užbaigti per Darbų terminus ir (ar) didinti ar mažinti Sutarties kainą, pan.), pateikia 
kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių 
prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą 
keisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 
(dešimt) darbo dienų (jei Sutarties sąlygose nėra nurodytas kitoks terminas) nuo 
prašymo gavimo dienos. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas 
sprendžiamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti 
sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja 
nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

3.6.  Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:  

 Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Darbų atlikimo terminas 6.1 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo 
pateikimo dienos 

Darbų atlikimo termino 
pratęsimas 

6.4 nenumatomas  

Taikomos baudos dėl Darbų 
vėlavimo 

6.2 (i) laikotarpiu nuo kitos dienos po to, kai 
įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas, iki 
7 kalendorinės dienos – 10 Eur dydžio 
bauda už kiekvieną termino praleidimo 
dieną iki atitinkamo įsipareigojimo 
įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 
dienos (ši diena įskaitoma));  

(ii) laikotarpiu nuo 8 kalendorinės 
dienos iki 14 kalendorinės dienos – 15 
Eur dydžio bauda už kiekvieną termino 
praleidimo dieną iki atitinkamo 
įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų 
darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto 
pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)); 

(iii) laikotarpiu nuo 15 kalendorinės 
dienos iki 28 kalendorinės dienos – 150 
Eur dydžio bauda už kiekvieną termino 
praleidimo savaitę iki atitinkamo 
įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų 
darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto 
pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)), 
nepriklausomai nuo to, kiek dienų 
konkrečią savaitę vėluojama atitinkamą 
įsipareigojimą įvykdyti;  

(iv) laikotarpiu nuo 29 kalendorinės 
dienos iki atitinkamo įsipareigojimo 
įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 
dienos (ši diena įskaitoma)) – 300 Eur 
dydžio bauda už kiekvieną termino 
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praleidimo savaitę, nepriklausomai nuo 
to, kiek dienų konkrečią savaitę 
vėluojama atitinkamą įsipareigojimą 
įvykdyti 

Taikomos baudos už kitų 
įsipareigojimų nevykdymą 

6.2 (i) 300 Eur bauda už kiekvieną 
pažeidimą; 

(ii) jei pažeidimas tęstinio pobūdžio – po 
150 Eur bauda už kiekvieną dieną, kol 
tęsiasi pažeidimas 

Užtikrinimo suma  7.2 netaikomas 

Dokumentas, kuriuo 
užtikrinamas garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymas 
pagal Sutartį. Jeigu taikomas, 
tokiu atveju: 

1.6, 8.2 (i) laidavimo draudimo raštas (kartu su 
laidavimo draudimo apmokėjimą 
įrodančia dokumento kopija), išduotas 
draudimo bendrovės arba 

(ii) mokėjimo atidėjimą patvirtinantis 
dokumentas, arba 

(iii) garantija, išduota kredito įstaigos 

Pradinės sutarties vertė  9.1 1492,00 (vienas tūkstantis keturi šimtai 
devyniasdešimt du eurai, 00 ct) Eur  

Sutarties kaina be PVM 9.2 1492,00 (vienas tūkstantis keturi šimtai 
devyniasdešimt du eurai, 00 ct) Eur 

PVM  9.2 313,32 (trys šimtai trylika eurų, 32 ct) 
Eur 

Sutarties kaina su PVM 9.2 1805,32 (vienas tūkstantis aštuoni šimtai 
penki eurai, 32 ct) Eur  

Kitų mokėjimų terminas  9.8 ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo dienos, kai 
Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ir 
Sutarties 9.8.1 punkte nurodytą 
dokumentą 

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo  

9.9 0,05 % nuo laiku neapmokėtos sumos per 
dieną  

Sutarties kainos perskaičiavimas 
dėl esminio Sutarties kainos 
padidėjimo arba sumažėjimo 

9.11 netaikomas 

Sutarties kainos perskaičiavimas 
dėl kainų lygio pokyčio 

9.12 netaikomas 

 

4.  UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Užsakovas kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti 
jas vykdyti tinkamai. 
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4.2.  Užsakovas įsipareigoja Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją raštu ir 
žodžiu ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti. 

4.3.  Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus, jeigu jie atitinka šios Sutarties Darbams taikomus 
ir kitus kokybės reikalavimus. 

4.4.  Užsakovas, esant Darbų poreikiui, užsakydamas Darbus perduoda Rangovui Statybvietę ir 
jos valdymo teisę Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 

4.5.  Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 
Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, 
bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti 
Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai bus atlikti su trūkumais, 
Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu 
Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir (ar) 
reikalauti atlyginti nuostolius. 

4.6.  Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą (ar 
Subrangovą), kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis 
Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos 
apsaugai. 

4.7.  Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei 
laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. 

4.8.  Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

4.8.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui 
dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;  

4.8.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techninėje specifikacijoje, kaip nustatyta Sutarties 
1.20 punkte; 

4.9.  Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir kokybiškai atliktus bei 
nustatyta tvarka priimtus Darbus šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.  

5.  RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.  Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje 
specifikacijoje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių 
įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimų.    

5.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę 
visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 
leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų dalis. 

5.3.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų, vykdomų 
Statybvietėje ir Užsakovo teritorijoje, tinkamumą, patikimumą, bei darbų saugą visu 
Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.4.  Iki Darbų pradžios Rangovas privalo: 

5.4.1. paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą (jeigu būtina) 
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Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Paskirtam Statybos darbų vadovui 
Užsakovas perduos Statybvietę. 

5.5.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 
panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir 
kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Patvirtina, kad jis atliko visų 
dokumentų analizę, jam yra aiški pavesta užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir 
įvertinti visus esminius Darbus, kurie turi būti atlikti. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta 
Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina 
tinkamai vykdyti Darbus ir juos užbaigti, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti Darbus, 
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau juos Rangovas turėjo ir galėjo 
numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

5.6.  Darbų faktinių kiekių svyravimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti 
nustatyti Techninės specifikacijos dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – 
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. 

5.7.  Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl apgadinimo, sunaikinimo ir (ar) kitų 
nuostolių, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, 
turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik 
Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti 
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.  

5.8.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.8.1. savo sąskaita sutvarkyti ir išvalyti Statybvietę, pašalinti iš Statybvietės visas 
statybines ar kitokias atliekas, šiukšles, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas 
bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją; 

5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

5.8.3. Statybvietę įrengti pagal įstatymų reikalavimus, aptverti, įrengti Statybvietės 
apsaugos bei patekimo į Statybvietę kontrolės priemones, tinkamas sandėliavimo vietas 
prekėms, darbo vietas ir privažiavimo kelius Statybvietėje arba į Statybvietę, kurie yra 
reikalingi Darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal Įstatymų, Techninės specifikacijos, o 
jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, – pagal Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. 
Rangovas atsako už Statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinimą ir būtinų 
atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių priemonių Statybvietei 
apsaugoti parūpinimą; 

5.8.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar 
kitų teršalų. Statybvietė ir patekimui į Statybvietę naudojami keliai bei patalpos turi būti 
saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir 
tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių ar patalpų 
remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

5.9.  
 

Rangovas atsako už Statybvietės ir joje esančio turto apsaugą, saugos ir tvarkos 
Statybvietėje palaikymą, taip pat už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla 
nepadarytų žalos Statybvietėje esantiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams tinklams, 
susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams.  

5.10.  Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens 
kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. 
Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą 
vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka minėtų išteklių tiekimo 
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įmonėms. 

5.11.  Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamų Darbų 
vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar 
Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis 
Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos 
apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Sutartyje, tai būsimojo Rangovo personalo ar 
Subrangovo kvalifikacija turi būti ne žemesnė, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose.  

5.12.  Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 
Medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Darbams turi būti 
naudojamos tik naujos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotos 
medžiagos, įrenginiai, gaminiai ir įranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos 
Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir normas. 

5.13.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus 
ar prieš atlikdamas bandymus (jei taikoma), privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, 
apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas 
ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas 
savo sąskaita privalo tą Darbų rezultatą atidengti, kad būtų patikrintas, ir nepriklausomai 
nuo patikrinimo rezultato, Užsakovui leidus, uždengti.  

5.14.  Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 
neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios 
atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus 
nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.15.  Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai 
bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie 
prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą 
nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus 
ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.16.  Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 
medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo 
dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų 
dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti apie bet kokius numatomus atlikti 
bandymus (kai taikoma) ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi būti 
laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas. 

5.17.  Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, 
Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka 
Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbus ar jų dalį, 
atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju 
Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie 
atitiktų Sutartį. 

5.18.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų ir 
kompensacijų, susijusių su: 

5.18.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba 
atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus ar taisant defektus Darbų vykdymo 
metu; 

5.18.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba 
atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar 
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Sutarties pažeidimo. 

5.19.  Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovui/jo atstovams lankytis statybos objekte bei 
susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.20.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba turi būti 
išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir 
pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta 
arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, 
sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.  

5.21.  Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui sudaryti draudimo sutartis, 
Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis bei pateikti Užsakovui, vadovaujantis 
galiojančiais teisės aktų reikalavimais. 

5.22.  Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti 
nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri 
ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir 
bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant 
raštu pranešta Užsakovui. 

5.23.  Jeigu Techninėje specifikacijoje, Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodomas konkretus 
modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms 
prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar 
gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti 
pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Rangovas 
gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.  

5.24.  Objekto fizinės saugos valdymui turi būti užtikrinamos tinkamos informacijos ir duomenų 
apsaugos priemonės. Atliekant Darbus Rangovas įsipareigoja, kad užtikrins šio Pirkimo 
metu įgytos bet kokiu pavidalu Užsakovo fizinės saugos sistemų techninės 
dokumentacijos, saugos sistemų išdėstymo planų, apsaugos organizavimo procedūrų, 
įrangos slaptažodžių, asmens duomenų ir kitos konfidencialios informacijos (toliau – 
Konfidenciali informacija) saugumą. Rangovas įsipareigoja, kad atlikdamas Darbus, kurių 
metu jų atstovai susipažino su Užsakovo Konfidencialia informacija, neatskleis jos jokiais 
pavidalais neįgaliotiems asmenims ir dės visas pastangas, kad kiti negalėtų neteisėtai 
atskleisti konfidencialią informaciją neįgaliotiems asmenims. Pasibaigus Sutarties 
galiojimo laikotarpiui, Rangovas turės perduoti visą turimą Konfidencialią informaciją 
Užsakovui, o visas turimas Konfidencialios informacijos kopijas sunaikins. Užsakovas yra 
registruotas asmens duomenų valdytojas, todėl Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka saugos sistemų elektroninės įrangos pagalba tvarkomi asmens 
duomenys. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo užtikrinti tinkamą Užsakovo valdomų 
asmens duomenų saugumą.  

5.25.  Be kitų šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Rangovas privalės Darbų atlikimo vietoje 
tikslinti Techninėje specifikacijoje nurodytų durų matmenis, galutines schemas suderinti 
su Užsakovu ir gauti jo rašytinį pritarimą. 

5.26.  Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi jungtinės veiklos 
partneriai yra solidariai atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Sutartį, 
galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių 
atstovauti santykiuose su Užsakovu.  

5.27.  Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui raštu pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius 
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duomenis ir jų atstovus, nurodydamas konkrečią veiklą, kuriai pasitelkiami Subrangovai. 
Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos 
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis 
ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 
straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir 
subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.  

5.28.  Rangovas ir Subrangovai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Pirkimo 
sąlygose. Pasiūlyme nurodyto Subrangovo keitimas įmanomas tik raštu suderinus su 
Užsakovu. Numatomo pakeisti Subrangovo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai 
(originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos (Užsakovas turi teisę paprašyti pateikti 
originalus)) turi būti pateikti Užsakovui prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki 
Subrangovo pakeitimo. Gavęs tokį pranešimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, 
Užsakovas kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo, kuris 
pasirašomas Užsakovo ir Rangovo. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.  

5.29.  
 
 
 

   5.31. 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų 
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties 
veiksmus ar neveikimą. 

6.  DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1.  Darbų atlikimo terminas yra Sutarties 3.6 punkte nurodytas terminas. Rangovas iki Darbų 
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus 
(jei taikoma). 

6.2.  Jeigu Rangovas: 

6.2.1. vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų etapą pagal Sutartį ir nepateikia Užsakovui 
pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir 
nesumažinant kitų savo teisių gynimo būdų, taiko tokio dydžio ir tokia tvarka baudas: 

6.2.1.1. laikotarpiu nuo kitos dienos po to, kai įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas, iki 7 
kalendorinės dienos – 10 Eur (dešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino 
praleidimo dieną iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma));   

6.2.1.2. laikotarpiu nuo 8 kalendorinės dienos iki 14 kalendorinės dienos – 15 Eur 
(penkiolika eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną iki atitinkamo 
įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų darbų,  Darbų perdavimo–priėmimo akto 
pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)); 

6.2.1.3. laikotarpiu nuo 15 kalendorinės dienos iki 28 kalendorinės dienos – 150 Eur 
(vienas šimtas penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo 
savaitę iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)), nepriklausomai nuo to, kiek 
dienų konkrečią savaitę vėluojama atitinkamą įsipareigojimą įvykdyti;  

6.2.1.4. laikotarpiu nuo 29 kalendorinės dienos iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo 
dienos (Atliktų darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena 
įskaitoma)) – 300 Eur (trys šimtai eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo 
savaitę, nepriklausomai nuo to, kiek dienų konkrečią savaitę vėluojama atitinkamą 
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įsipareigojimą įvykdyti. 

6.2.2. nevykdo bet kokių šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, išskyrus šio straipsnio 
6.2.1 punktą, Užsakovas gali pareikalauti sumokėti 300 Eur (trijų šimtų eurų) baudą už 
kiekvieną pažeidimą, o jei pažeidimas tęstinio pobūdžio – po 150 Eur (vieną šimtą 
penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną dieną, kol tęsiasi pažeidimas. 

6.3.  Jei apskaičiuotos baudos viršija 5 % (penkis procentus) Pradinės sutarties vertės, 
nurodytos Sutarties 9.1 punkte, Užsakovas gali: 

6.3.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikomas); 

6.3.2. išskaičiuoti delspinigius iš mokėtinų sumų (išieškoti delspinigius teisės aktų 
nustatyta tvarka) ir toliau skaičiuoti delspinigius; 

6.3.3. prieš 21 kalendorinę dieną raštu įspėjęs Rangovą vienašališkai nutraukti Sutartį. 

6.4.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Darbų atlikimo termino pratęsimas, tokiu atveju 
rašytiniu Šalių susitarimu Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl objektyvių 
aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, dėl (kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų), 
įskaitant, bet neapsiribojant: 

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų, t. y. tokių sąlygų, kurios yra neaprašytos 
Sutartyje ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti 
Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai 
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso 
nuo gamtinių sąlygų), tiesiogiai įtakojančių Darbų vykdymą; 

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 
Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; 

6.4.4. finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus; 

6.4.5. nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro 
Darbo ir įsigyti papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus 
baigti; 

6.4.6. nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina / tikslinga įsigyti 
papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

6.4.7. teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, 
naujų teisės aktų įsigaliojimas; 

6.4.8. valdžios institucijų veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo 
Darbų vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 

6.4.9. nenugalimos jėgos (force majeure), kuri apibrėžta Sutarties 14 skyriuje,  
padariniai, apie kuriuos Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui 
vykdyti Darbus; 

6.4.10. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę pratęsti Darbų 
atlikimo terminą. 

6.5.  
 

Kiekvienu Sutarties 6.4 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 
punkte nustatytus reikalavimus. 
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6.6.  Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas arba, jei taikoma, 
Dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
Sutartį, pateikimo diena, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė. 

6.7.  Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, 
gali bet kada raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, 
nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra (kai tenkinama bent viena iš šių 
sąlygų), įskaitant, bet neapsiribojant:  

6.7.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina 
atlikti; 

6.7.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 

6.7.3. vėluojama perduoti dalį Statybvietės; 

6.7.4. trečiųjų šalių įtaka; 

6.7.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

6.7.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

6.7.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą, kurio 
neįvykdžius negalima tęsti Darbų; 

6.7.8.  nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie kurias Rangovas buvo pranešęs 
ir kurios trukdė Rangovui vykdyti Darbus;  

6.7.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimato sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta 
Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

6.7.10. dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties 
pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga 
atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal 
šią Sutartį nebus baigti; 

6.7.11. dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina / tikslinga įsigyti 
papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

6.7.12. teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, 
naujų teisės aktų įsigaliojimas; 

6.7.13. valdžios institucijų veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo 
Darbų vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 

6.7.14. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 
būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.   

6.8.  Kiekvienu Sutarties 6.7 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 
punkte nustatytus reikalavimus. 

6.9.  Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų 
ar jų dalies vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami pagal rašytinį Šalių 
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susitarimą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų 
vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki 
sustabdymo. 

6.10.  Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, 
sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.  

7.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

7.1.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, tokiu atveju Sutarties 
įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar 
kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant jį su 
laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais. 
Siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, Rangovas, vietoj šiame Sutarties punkte 
nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą 
banke pervesti sumą, nurodytą Sutarties 7.2 punkte.  

7.2.  Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo 
bendrovės laidavimo draudimo liudijimą – Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau 
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos arba pervesti Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo sumą į Užsakovo banko sąskaitą: [nurodyti banko duomenis]. 
Užtikrinimo vertė – 5 % (penki procentai) nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos 
Sutarties 9.1 punkte. Užtikrinimo suma – [įrašyti konkrečią sumą eurais skaičiais ir 
žodžiais] Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko arba kredito unijos 
garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba joje (jame) 
nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau kaip jos (jo) pateikimo Užsakovui dieną, ir galioja 
nepertraukiamai ir neatšaukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Tuo atveju, kai 
Darbų terminas yra pratęsiamas, Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti 
Darbus, atitinkamai turi būti pateiktas naujas arba pratęstas ir Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimo terminas. Jei Rangovas per šame punkte nurodytą laikotarpį 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas nepateikia, laikoma, kad Rangovas 
nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui 
pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę 
įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam rangovui ir reikalauti Rangovo 
atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo 
pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos.   

7.3.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

7.4.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl 
to, kad Rangovas pažeidė Sutartyje nustatytas prievoles, dalinai ar visiškai neįvykdė 
sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. Jeigu Rangovas nevykdo savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai, Užsakovas įgyja teisę kreiptis į 
įstaigą, išdavusią Sutarties įvykdymo užtikrinimą dėl sumokėjimo pagal Užsakovo 
pateiktą reikalavimą. 

7.5.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti Sutarties 1.17, 7.2 punktuose nurodytą 
laikotarpį. 

7.6.  Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo 
įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų 
pateikti naują užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas 
nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas gali taikyti bet kurį iš šių teisių gynimo būdų:  
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7.6.1. inicijuoti Sutarties vykdymo sustabdymą; 

7.6.2. nutraukti Sutartį.  

7.7.  Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas 
pareikalauja iš Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio juridinio asmens sumokėti visą 
sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą 
išdavęs juridinis asmuo (garantas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą 
sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, 
nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Garantas (laiduotojas) neturi 
teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui 
(laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas 
iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės. 

7.8.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas, gavus Rangovo rašytinį prašymą, grąžinamas Rangovui 
per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius 
įsipareigojimus ir yra pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas arba, jei Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. 

8.  DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS 

8.1.  Užsakovas perima Darbus, kai: 

8.1.1. visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jei taikoma), 
kurių rezultatai yra teigiami, ir,  

8.1.2. pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.  

8.2.  Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), su 
rašytiniu prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo privalo kreiptis į Užsakovą kartu 
pateikdamas Atliktų darbų aktą ir Dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip 
nurodyta Sutarties 3.6 punkte (jei taikoma).  

8.3.  Darbų perdavimą organizuoja ir atlieka Rangovas savo lėšomis. Rangovas privalo sudaryti 
Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną specialią aprangą, 
pateikti dokumentaciją, ištaisyti nustatytus defektus, pan. 

8.4.  Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 8.2 punktą, per 14 dienų privalo: 

8.4.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu 
pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti 
pagal Sutartį, išskyrus bet kurį smulkų nebaigtą Darbą ir defektus, kurie neturi esminės 
įtakos Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti. Darbų perdavimo–priėmimo 
akte turi būti nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti, tačiau ne ilgiau kaip per 28 
dienas po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Defektų neištaisymas per 
Darbų perdavimo–priėmimo akte numatytą terminą Užsakovui suteikia teisę pačiam 
ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio 
mokėjimo Rangovui;       

arba 

8.4.2 raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, 
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo–
priėmimo aktas. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą Darbą ir tik po to 
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pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.    

8.5.  Rangovas iki Darbų perdavimo–priėmimo akto privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar 
likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. 

9.  KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1.  
 

Pradinės sutarties vertė yra 1492,00 (vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt du 
eurai, 00 ct) Eur be PVM. 

9.2.  Sutarties kaina yra 1492,00 (vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt du eurai, 00 ct)  
Eur ir 313,32 (trys šimtai trylika eurų, 32 ct) Eur PVM, iš viso: 1805,32 (vienas tūkstantis 
aštuoni šimtai penki eurai, 32 ct) Eur. 

9.3.  Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, 
Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

9.4.  Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos 
Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.  

9.5.  Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti 
sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį. 
Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės 
(etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės 
(etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. 

9.6.  Tarpiniam mokėjimui už atliktus Darbus gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui 
nustatytos formos Atliktų darbų akto (Sutarties 3 priedas) 2 (du) egzempliorius ir 
sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas Atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, 
jeigu: 

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai 
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba 
netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; 

ir (arba) 

9.6.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba 
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju 
Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, 
atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 

9.7.  Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo–
priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardytus Darbų perdavimo–priėmimo 
metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos 
užbaigimo aktas1 (kai taikoma). Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui 
pateikti kitus dokumentus nei numatyta Sutartyje, Rangovas privalo vadovautis teisės 
aktų reikalavimais ir šios Sutarties nuostatomis. 

                                                   
1    Pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus (toliau – ir Įstatymai) įforminamas (t. y. 

surašomas ir (ar) išduodamas, ir (arba) tvirtinamas dokumentas, kuris patvirtina pirkimo objekto statybos 

(rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą (Įstatymuose 

vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas 

dokumentas). 
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9.8.  Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 

9.8.1. atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai surašytą ir, vadovaujantis 
viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu 
būdu pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą (arba lygiavertį dokumentą) bei Užsakovo 
pasirašytą Atliktų darbų aktą / Darbų perdavimo–priėmimo aktą. 

9.8.2. vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės 
sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio 
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių 
sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 
L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos 
Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik 
naudojantis informacinės sistema „SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt/). Pirkėjas elektronines 
sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacine sistema „SABIS“. 
Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta 
tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu 
būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir 
Paslaugų teikėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant 
Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Pasikeitus 
teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine 
sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas. 

9.8.3. atsiskaitymai atliekami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 
dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ir Sutarties 9.8.1 punkte nurodytą 
dokumentą. Šiame punkte nurodytas mokėjimo terminas, susietas su finansavimu, 
gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęstas, tačiau bet kokiu atveju šis terminas negali 
viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.    

9.8.4. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą 
banko sąskaitą: 

                                         Sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0820 5433; 

                                         AB SEB bankas; 

                                         Banko kodas 70440. 

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą 
sąskaitą. 

9.9.  Jeigu Rangovas negauna apmokėjimo nustatytu terminu, Rangovo raštišku pareikalavimu 
Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % (penkios 
šimtosios procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM). 

9.10.  Kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 

9.10.1. Įforminus Pakeitimą (dėl kiekio (apimties) keitimo) Sutarties kaina gali būti 
koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų / atsisakomų Darbų sumomis sudarant 
rašytinį susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų / 
atsisakomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant 
aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį 
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būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius (jei Sutartyje nustatyti tam 
tikrų konkrečių Darbų įkainiai), jei įmanoma;  

b) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros 
Pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 

c) pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius; 

d) įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius 
mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos 
sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal 
šios Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos2 priedo „Tiesioginių ir 
netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 
  

Jei papildomų Darbų kaina Rangovo grindžiama Rekomendacijomis dėl statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų nustatymo, nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. 
Pagrindžiant įkainių nustatymą papildomų ir keistinų Darbų kainos skaičiuojamos 
laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainos 
skaičiuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.  

Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas 
pateiktą papildomų Darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma 
pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų 
kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. 

9.10.2. Visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį, arba 
mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi tiems Atliktų darbų aktams ir 
sąskaitos faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, bet atskiro 
Šalių susitarimo. Tokiu atveju Darbų kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius 
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti kainą, kuriai 
taikoma Peržiūra. 

9.11.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Sutarties kainos perskaičiavimas dėl esminio Sutarties 
kainos padidėjimo arba sumažėjimo, tokiu atveju: 

9.11.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėja iš esmės 
ir šio kainų padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos 
produktų arba Įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus 
Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyta Statybos 
produktų ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta 
(didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius Statybos 
produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad: 

9.11.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį 
metu jo kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos 
produkto arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; 

arba 

9.11.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties 
vykdymo reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nebuvo galimybių 
nupirkti Statybos produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų. 

                                                   
 2 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių 

nustatymo metodikos patvirtinimo“.  
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9.11.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti 
Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per 
pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių 
kaina svyravo mažiau negu 15 % per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba 
biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis). 

9.11.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėja iš 
esmės, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo 
sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Rangovo 
sumažinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėjo 
iš esmės, jeigu: 

9.11.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį 
metu jo kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje; 

9.11.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties 
vykdymo reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su jų kaina, 
nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

9.11.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų arba Įrenginių pirkimo 
sutarties vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų 
patikrinti Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas. 

9.11.5. Šalys privalo sudaryti rašytinį susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti 
Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą ir 
(arba) atimti atpigimo sumą, viršijančią 15 % jų kainos, nurodytos Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

9.11.6. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas į Atliktų darbų aktą 
pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui pabrangimo sumą arba 
Rangovas turi grąžinti Užsakovui permoką per 30 dienų po susitarimo sudarymo dienos. 
Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo 
atveju, jeigu Statybos produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, Atliktų 
darbų akte turi būti nurodyta jo kaina, pakeista pagal susitarimą. 

9.11.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų 
terminų pratęsimą, ir Statybos produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per 
vėlavimo laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą tokio 
pabrangimo suma. Tačiau Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per 
Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa 
sumažėjusia suma. 

9.11.8. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie esminį Statybos produktų arba 
Įrenginių kainų sumažėjimą, arba informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia 
dokumentų pagal Sutarties 9.11.4 punktą per protingą Užsakovo nustatytą terminą ir dėl 
to Užsakovas negali pareikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą 9.11.3 punkto 
pagrindu iki sumokėdamas Rangovui visą Sutarties kainą (tai yra, susidaro permoka pagal 
Sutartį), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytas netesybas už 
permoką už laikotarpį nuo galutinio atsiskaitymo termino  pabaigos iki permokos 
grąžinimo dienos (įskaitytinai). 

9.11.9. Sutarties 9.11 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 
punkte nustatytus reikalavimus. 
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9.12.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio 
pokyčio, tokiu atveju: 

9.12.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių 
rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti 
Sutarties kainą gavimo diena. 

9.12.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už 
kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos 
negali būti perskaičiuojamos. 

9.12.3.  Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu 
Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: 

9.12.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 
0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi 
pastato remonto darbai;  

arba 

9.12.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Pirkimo 
objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – 
visais kitais atvejais, negu nurodytasis 9.12.3.1 punkte. 

9.12.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų 
Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas 
pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas; 
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

Šiame punkte nurodyti indeksai, kiekvienas atskirai vadinamas Indeksu. 

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų 
pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų 
darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

9.12.5. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo. Šalys privalo 
susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso 
reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, 
perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant 
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą 
Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (kai 
taikoma) (jeigu ji turi būti didinama – Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne 
mažesnė, negu Sutarties 7.2 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Pradinės sutarties 
vertės be PVM. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės 
sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji 
būtų ne mažesnė, negu Sutartyje nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be 
PVM), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sumą (jei taikoma) (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio 
koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

9.12.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, 
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perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų 
darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies 
prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo 
sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę 
arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir 
perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto 
pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

9.12.7. Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per 
Sutarties galiojimo laikotarpį. 

9.12.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų 
terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio 
kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti 
perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis 
nei 0,95). 

9.13.  Užsakovas turi teisę nesutikti su Rangovo siūlomais Sutartyje numatytais pakeitimais. Jei 
Užsakovas sutinka su pakeitimais, perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties 
Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama 
dalis. 

9.14.  Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis gali 
gauti pagal Sutartį, todėl nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių 
komisinių, nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo 
sutartinių įsipareigojimų vykdymu. 

9.15.  Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė: yra. 

9.16.  Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka: 

9.16.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 5.28 punkte 
nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja Subrangovą (-us) apie tokią tiesioginio 
atsiskaitymo galimybę. 

9.16.2. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia 
prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. 
Subrangos sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su 
subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo 
sąlygose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

9.16.3. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su 
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu 
patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Rangovo 
atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina 
sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. 
Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas 
neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų 
sumų. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 

9.16.4. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų 
įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo 
su Subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai 
nepereina Subrangovui. 
 
9.16.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, 
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bet neviršijant Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu 
faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika 
prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita. Kilus ginčui 
tarp Rangovo ir Subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. 

10. PAKEITIMAI 

10.1.  
Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti keisti Sutartį dėl keičiamų 
kiekių (apimties) (toliau – kiekio (apimties) keitimas).  

10.2. Darbų kiekių (apimties) keitimas atliekamas pagal Sutartį ir (ar) Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį. Jeigu pakeitimai atliekami pagal Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, 
nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, 
nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, 
atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir 
charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą 
rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.  

10.3.  Kiekio (apimties) keitimas gali apimti: 

10.3.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų 
dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  

10.3.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

10.3.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 

10.4. Kiekio (apimties) keitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz., defektiniu (pakeitimų) aktu, 
brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su 
Užsakovu.  

10.5. Kiekio (apimties) keitimas įforminamas susitarimu ar protokolu, nurodant darbų 
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), 
kainos (įkainių) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.10.1 punktu). 
Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas 
sudėtine Sutarties dalimi. 
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10.6. Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka: 

10.6.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų 
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų 
kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.10.1 punktą koreguojama 
Sutarties kaina; 

10.6.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų 
Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų kainų 
nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų 
atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų 
kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties 
kaina (jei reikia); 

10.6.3. papildomi Darbai – tai Sutartyje nenumatyti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų 
Darbų kiekius (apimtis) viršijantys kiekiai ar apimtis. Jei būtina/tikslinga atlikti 
papildomus darbus, Rangovas pateikia raštu siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. 
papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus 
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama 
Sutarties kaina. 

 
 
10.7. 
 

Atliktų darbų aktai turi atitikti atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 

10.8. Rangovo pasiūlyme įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir 
pan.), kurios nedetalizuotos Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje), gali būti 
keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės 
specifikacijos reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.  

10.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Užsakovo užduotyje 
esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo 
vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs 
tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus 
bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.  

10.10. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki 
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo 
nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas 
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus 
laiku, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.  

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

11.1.  Rangovas užtikrina, kad per visą garantinį laiką atlikti Darbai atitiks normatyvinių 
dokumentų ir šios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius. 

11.2.  Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 
perdavimo–priėmimo momento, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti 
perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), 
taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.3.  Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties 
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neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio 
Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo Darbai 
atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba 
sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui. 

11.4.  Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą protingą terminą pašalinti nustatytus 
defektus (trūkumus) savo sąskaita, išskyrus kai šie trūkumai atsirado dėl Užsakovo 
kaltės. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti 
naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. 

11.5.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis ir Technine specifikacija, priklausomai, kuris iš šių 
terminų yra ilgiausias. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui 
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo 
sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis 
Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo 
neįvykdymu.  

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.7 punktą, trunka ilgiau nei 91 
(devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti 
Darbų vykdymą. Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną toks leidimas nėra 
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju 
turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui 
mokėtinos sumos. 

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, 
tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti 
netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

12.3. Užsakovas prieš 14 kalendorinių dienų raštu apie tai pranešęs Rangovui, gali nutraukti 
Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. 
Rangovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:  

12.3.1. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 punkte nurodytų Užsakovo nurodymų ir 
dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi; 

12.3.2. Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais 
atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo (kai taikomas);  

12.3.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti 
savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) 
nurodytą grafiką ir (arba) tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino 
pabaigos neįmanoma; 

12.3.4. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo 89 straipsnį; 

12.3.5. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi ar 
dėl kitų Pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų; 

12.3.6. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 
straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos 
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steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES; 

12.3.7. paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje 
nurodytos aplinkybės; 
 
12.3.8. Rangovas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti; 

12.3.9. Rangovas, atlikdamas Darbus, nesilaiko teisės aktų reikalavimų; 

12.3.10. kitokio pobūdžio Rangovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos 
įtakos Sutarties vykdymui.   

12.4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
12.5. 

Užsakovas prieš 21 kalendorinę dieną apie tai raštu pranešęs Rangovui, gali nutraukti 
Sutartį, jeigu: 

12.4.1.  Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar 
apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus 
tampa tokia pati ar panaši;  

12.4.2. Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas 
bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su 
kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 
jis registruotas, įstatymus; 

12.4.3. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis, ar valdymo 
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui; 

12.4.4. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas 
sustabdomas, ar nutraukiamas. 

Nutraukus Sutartį pagal 12.3 punktą:  

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto 
išsaugojimo ir (arba) dėl Darbų saugos,  

ir 

12.5.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus 
ir perduotus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti 
bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, netesybas 
dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ir 
baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Užsakovas, 
padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią 
Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

12.6. 

 
 

12.7. 

Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai 
nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai 
raštu pranešdamas Rangovui. 

Rangovas, prieš 21 kalendorinę dieną apie tai raštu pranešęs Užsakovui, gali nutraukti 
Sutartį, jeigu:  

12.7.1. Rangovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 9.8.3 punkte 
nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo; 

12.7.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kurie yra esminiai; 
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12.7.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 91 
(devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną; 

12.7.4.  Užsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apiboja ūkinę veiklą; 

12.7.5. Užsakovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas 
bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros; 

12.7.6. kitokio pobūdžio Užsakovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos 
Sutarties vykdymui.  

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba 
kitaip kylančių teisių.  

12.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą: 

12.8.1. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

12.8.1.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, išskyrus tokius, kuriuos būtina atlikti dėl 
gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

12.8.1.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 

12.8.1.3. perduoti Užsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas įvykdytus Darbus iki 
Sutarties nutraukimo įsigaliojimo; 

12.8.1.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 
Statybvietę; 

12.8.1.5. taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 2 dalies 4 
punktas. 

13. GINČAI 

  13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą 
ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi 
būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei 
ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą 
ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito 
ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti 
derybų keliu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta 
tvarka.  

14. NENUGALIMA JĖGA 

14.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą 
dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo 
dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį 
kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 
įsipareigojimų vykdymui. 

14.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia 
savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai 
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turėjusios įtakos aplinkybės, į kurias Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos 
Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, 
sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio 
pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos 
ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 
Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė 
esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
straipsnyje ir atitinkamuose jį konkretizuojančiuose poįstatyminiuose teisės aktuose. 

 

 15. SUSIRAŠINĖJIMAS 

15.1.  Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas 
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir 
įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie 
gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu ar kurjeriniu paštu 
(patvirtinant gavimą), toliau nurodytais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, 
pateikdama pranešimą: 

 Rangovas Užsakovas 

Vardas, pavardė Darius Žolynas Ugnė Čepauskaitė 
Adresas Chemijos g. 4D, Kaunas Eivenių g. 2, Kaunas 
Telefonas +37069905757 +37068136103 
El. paštas 1@dn1000.lt  Ugne.cepauskaite@kaunoklinikos.lt  

 

15.2.  Jei pasikeičia Šalies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko sąskaitos numeris) ir (ar) kiti 
duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 
kalendorines dienas nuo pakeitimų dienos. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji 
neturi teisės į pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais 
jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto 
pagal tuos duomenis. 

15.3.  Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu 
– darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, 
mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys 
susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas 
įsipareigoja: 

15.3.1. Bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar 
kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir 
spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik 
elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais 
atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu 
formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį 
būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka 
minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems 
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir 
aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos 
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

15.3.2. Atvežti prekes, atvykti teikti paslaugas ar atlikti darbus Pirkėjui ne kelių eismo 
piko valandomis, t.y. pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir 
trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių, paslaugų ar darbų priėmimą atsakingas 
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Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes, paslaugas ar darbus fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas 
Prekes pristatė, atvyko teikti paslaugas ar atlikti darbus ne kelių eismo piko valandomis. 
Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto 
pasirinkimą įrodančių dokumentų“. 

 16. SUBRANGA 

16.1.  Kai Darbams vykdyti Rangovas pasitelks Subrangovą (-us), tokiu atveju taikomos 
Sutarties 16 skyriaus nuostatos.  

16.2.  Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Rangovo pasitelkiamas 
Subrangovas (-ai) nurodomas Sutarties priede. 

16.3.  Jei keičiami Subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas arba 
Pirkimo sąlygose buvo keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kartu su 
informacija apie naujus Subrangovus turi būti pateikti naujo Subrangovo pašalinimo 
pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 
Pirmiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su 
prašymu pakeisti Subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo Subrangovo kvalifikacija 
būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose, o jei pasiūlymas buvo vertintas 
pagal kainą (sąnaudas) ir kokybę – ir Rangovo pateiktame pasiūlyme nurodytą (į kurią 
buvo atsižvelgta vertinant  pasiūlymą), kvalifikaciją. Jei Subrangovas neatitinka 
kvalifikacijos reikalavimų ar atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo 
pagrindą (jei taikoma), Užsakovas reikalauja, kad Rangovas pakeistų minėtą Subrangovą 
reikalavimus atitinkančiu Subrangovu. 

16.4.  Jeigu kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesirėmė Subrangovų pajėgumais, Užsakovas 
netikrina šių Subrangovų pašalinimo pagrindų. 

16.5.  Rangovas, raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl Subrangovų pasitelkimo (keitimo), privalo 
pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis Sutarties 5.28, 16.1-16.3 
punktais. 

16.6.  Užsakovas, gavęs Sutarties 16.5 punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 
darbo dienų nuo rašto gavimo dienos privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą 
sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Subrangovo keitimo ir (ar) 
naujo pasitelkimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. Šalims 
susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Subrangovo keitimo ir (ar) 
naujo pasitelkimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 
tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi. Naujas Subrangovas gali pradėti vykdyti jam 
Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis 
susitarimas. 

16.7.  Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 
Subrangovo veiksmai arba neveikimas vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias 
pasekmes kaip jo paties veiksmai ar neveikimas. 

16.8.  Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) 
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys Subrangovai. Rangovas yra atsakingas už 
Subrangovų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad 
Subrangovai laikytųsi Sutarties nuostatų. 

 17. SPECIALISTAI 

17.1. Rangovo specialistai nurodomi atitinkamame Sutarties priede ir atitinkamai taikomos 
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Sutarties 17 skyriaus nuostatos. 

17.2. Jei Sutartyje keičiami specialistai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 
Rangovas, kartu su informacija apie naujus specialistus turi būti pateikti naujo specialisto 
atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti 
dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti 
specialistą. Užsakovas reikalauja, kad naujo specialisto kvalifikacija būtų ne žemesnė nei 
buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose. 

17.3. Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl specialisto pasitelkimo (keitimo) privalo 
pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis Sutarties 17.2 punkte. 

17.4. Užsakovas, gavęs Sutarties 17.3 punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 
darbo dienų nuo rašto gavimo dienos privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą 
sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl specialisto pasitelkimo 
(keitimo), ginčas sprendžiamas Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka. Šalims susitarus, 
turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl specialisto pasitelkimo (keitimo). 
Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios 
Sutarties dalimi. Naujas specialistas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus 
įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas. 

17.5. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) 
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys specialistai. 

 

 18. ATSAKINGI ASMENYS 

18.1. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: 

 Rangovas Užsakovas 
Vardas, pavardė Darius Žolynas Kęstutis Lašinskas 

Adresas Chemijos g. 4D, Kaunas Eivenių g. 2, Kaunas 

Telefonas +37069905757 +37037326805 
El. paštas 1@dn1000.lt  Kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt  

 

18.2. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį: 

Užsakovo atsakingas asmuo – Neringa Peleckienė. 

19. ASMENS DUOMENYS 

19.1.  Šalys patvirtina žinančios ir suprantančios, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai 
taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas). Šalys įsipareigoja laikytis Reglamento  ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų.  

19.2.  
 
 
 
 
 

Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina suprantančios, kad vykdant Sutartį yra tvarkomi 
asmens duomenys. Šalys supranta, kad pagal šią Sutartį Šalys viena kitai perduos Sutartį 
vykdančių darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el. 
pašto adresą, gimimo metus, atlyginimo medianą) ir Sutartį pasirašančių darbuotojų 
asmens duomenis (vardas, pavardė, parašas), kurie turi būti tvarkomi išskirtinai su šia 
Sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymui ir tik Sutarties administravimo tikslu. 
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19.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
20.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.2. 

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad šioje Sutartyje arba įgaliojimuose nurodyti fiziniai 
asmenys yra tinkamai informuoti apie jų duomenų tvarkymą šios Sutarties vykdymo ir 
administravimo tikslu, todėl Užsakovas ir Rangovas prisiima atsakomybę už bet kokias 
galinčias kilti pretenzijas dėl asmens duomenų tvarkymo šios Sutarties įgyvendinimo 
tikslu. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, jog asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi 
tik tiek, kiek numato bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. 

Šalys taip pat įsipareigoja: 

19.3.1. laikytis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų; 

19.3.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad 
kita Šalis galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą 
reglamentuojančius teisės aktus; 

19.3.3. užtikrinti galimybes duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal 
Reglamentą; 

19.3.4. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
susijusį su kitos Šalies perduotais asmens duomenimis. 

20. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 
 
Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę 
neatlygintiną licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis 
intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus 
dokumentus) ir kitus intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir 
(ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant 
atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir 
viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui (toliau – ir 
Licencija). Laikoma, kad Licencija yra suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinės 
nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, įskaitant nebaigtų dokumentų 
perdavimą. 

Užsakovas turi autoriaus bei kitas intelektualinės nuosavybės teises į Užsakovo sukurtus 
dokumentus. Rangovas be Užsakovo sutikimo neturi teisės dokumentų kopijuoti, naudoti 
ir perduoti trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį.    

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21.1. 

21.2. 

Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę 
galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 

21.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus. 

21.4. Sutarties priedai: 

21.4.1. 1 PRIEDAS. Techninė specifikacija; 

21.4.2. 2 PRIEDAS. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas); 

21.4.3. 3 PRIEDAS. Atliktų darbų akto forma; 

21.4.4. 4 PRIEDAS. Statybvietės perdavimo–priėmimo akto forma; 
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21.4.5. 5 PRIEDAS. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma.  

21.4.6 6 PRIEDAS. Rangovo pasiūlymas. 

 22. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI: 

 Rangovas 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „DN1000“ 
 
Chemijos g. 4D, LT-51344 Kaunas 
Juridinio asmens kodas 304745980 

PVM mokėtojo kodas LT100011524315 

A. s. Nr. LT75 7044 0600 0820 5433 

AB SEB bankas, 70440 

 

Užsakovas 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
ligoninė Kauno klinikos  
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas                          
Juridinio asmens kodas 135163499                        
PVM mokėtojo kodas LT351634917                         
A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410     
AB Swedbank, 73000 
 

 

 

Direktorius  
Darius Žolynas 

Parašas ................................................. 
Data: 
 
A.V. 

Generalinis direktorius  
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius  

Parašas .................................................... 
Data: 
 
A.V. 
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20      -     -      Rangos darbų sutarties Nr. ________ 
                                                                                1 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Eil. Nr. Techniniai reikalavimai ir darbų aprašymas Mato vnt Preliminarus 
kiekis 

Reikalingų medžiagų ir darbų sąrašas:   

1. Flanšinio filtro DN80 sumontavimas termofikacinio vandens 
linijoje 

vnt 1 

2. Flanšinio filtro DN65 sumontavimas termofikacinio vandens 
linijoje 

vnt 1 

3. Manometrų su manometriniais ventiliais sumontavimas (slėgio 
matavimui prieš ir už filtrų) 

vnt 4 

Montavimo vietos: DN80, DN65 – flanšiniai filtrai, M – monometras, F – filtras: 
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20    -     -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 

                    2 priedas 
 

ŽINIARAŠTIS (Veiklų sąrašas) 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Kiekis  Kaina vnt 
Eur be 
PVM 

Suma Eur 
viso be PVM 

Suma viso Eur 
su PVM 

1. Vamzdžių keitimo darbai kompl 1 1492,00 1492,00 1805,32 
Pradinės sutarties vertė: 1805,32 
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                                                              20    -     -      Rangos darbų sutarties Nr.  _________ 

            3 priedas 
 

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____ 

Data ___________ 
 

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

Rangovas: 

Sutarties data ir Nr.: 

Objektas:  

Sudaryta už ______ m. __________ mėn. 

 

Eil. 
Nr. 

Darbų grupių (etapų) pavadinimas 

 
Kaina 

pagal 
Sutartį 
(Eur) 

be PVM 

Atliktų 
Darbų 
grupės 

(etapo) dalis 
(%) nuo 
Darbų 

pradžios 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 
dalis (%) per 
atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 

per 
atsiskaitomą 

laikotarpį suma 
(Eur) be PVM 

1 2 3 4 5 6 

 
[Darbų grupės (etapo) 
pavadinimas pagal Žiniaraštį 
(Veiklų sąrašas)] 

  

    
      
      
      
      
      

     Suma be PVM (Eur):   
     PVM [tarifas]:   
     Bendra suma su PVM (Eur):  

 

Užsakovas                                Rangovas 

20__m. __________________ mėn. ____d.   20__m. ______________ mėn. __________d.  
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                                                                         20....-     -      Rangos darbų sutarties Nr. ____________ 
4 priedas 

 

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas 

[Data] 

Rangos sutarties data, numeris: 

Statybvietės adresas:  

Užsakovas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, vadovaudamasis 
Sutarties sąlygų 4.4 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia 
Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. 

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 

 
Statybvietės perdavimo-priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, 

už kurią Rangovas yra atsakingas: 
1.  
2.  

 

 

Priedai:  
1. Statybvietės ribų brėžinys; 
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.  

 

Užsakovo atstovas ____________________________________ 

Parašas:______________________                                          Data 

Rangovo atstovas _____________________________________ 

Parašas:______________________                                          Data 
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20    -     -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 

5 priedas 

 
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

 
Kaunas, ......... m. ............................... ........... d. 

 
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, atstovaujamos ..........................................., veikiančio pagal 
......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, 
o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] 
sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą:  

 
1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ..................................................... . [Darbų pavadinimas, 

sutampantis su Sutarties 2.2 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus 
priima.  

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią ....................... Eur 
(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta 
tvarka. 

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl 
atliktų Darbų kokybės.]  

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės 
įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per 
[nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto 
pasirašymo dienos.]  

[Pasirenkama pagal situaciją]  
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius 

pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.  
 

Rangovas Užsakovas 

[Pavadinimas]  [Pavadinimas] 

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] 

[Įmonės kodas] [Įmonės kodas] 

[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas] 

  
______________________________ 

Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

______________________________ 

Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
[PRIEDAS:  Defektų sąrašas, taip pat 
nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui]  

 

 


