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	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2024-09-20 sudarė viešojo pirkimo pagrindinę sutartį Nr.  S-1348 „Veterinarų g. atkarpos rekonstrukcija ir kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis). Sutartis visa apimtimi įsigaliojo 2024-10-01, t. y. nuo sekančios dienos, kai Rangovas pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą (AB SEB banko garantiją Nr. IGP2410010085103).
B. Statybos proceso dalyviai (Rangovas, Užsakovas, projektuotojas ir statybos techninės priežiūros vadovas) pasirašė pakeitimų aktą (pridedama), kuriame detalizuoti Sutarties pakeitimai, kuriems pritaria visi minėti statybos proceso dalyviai.  
C. Pagrindinės sutarties Bendrųjų sąlygų 15.2.2 punkte numatyta, kad „Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės, todėl Rangovas privalo atlikti Darbus, neviršydamas Pirkimo dokumentuose nurodytų apimčių, pagal kurias buvo apskaičiuota Pradinės sutarties vertė, ir atlikdamas tik tokius kiekius, kad nebūtų viršijama Pradinės sutarties vertė, nebent sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų pagal 15.2.4 punktą“.  Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.2.4 punkte numatyta, kad „Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar iš Rangovo įsigyti Darbų kiekius, kurių vertė viršija Pradinės sutarties vertę, kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka“. Sutarties Bendrųjų sąlygų 25.2 punkte numatyta, kad Šalys turi teisę sudaryti susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nurodytos vertės.
D. Vykdant Pagrindinę sutartį buvo nustatyta, kad tikslinga iš Rangovo įsigyti papildomus darbus ir būtina atsisakyti nevykdomų darbų, kurių apimtis ir kaina detalizuota šio susitarimo priede, todėl Šalys, vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo.
E.VPĮ 89 straipsnio 2 dalis (de minimis keitimai) numato, kad: 
„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 
1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 
2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 
3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.
F. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi perkami papildomi darbai jų kainą apskaičiuojant Pagrindinės sutarties Bendrųjų sąlygų 15.8.3.1 punkte nustatyta tvarka, t. y.:
- taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai.
G. Pradinė Sutarties vertė yra 805 736,70 Eur be PVM. 
H.  Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, turi būti skaičiuojami visi šiuo VPĮ nustatytu pagrindu atlikti pakeitimai, kad neviršyti 15 % ribos, todėl lentelėje žemiau nurodyti pakeitimai patvirtinti iki šio susitarimo (žr. Eil. Nr. 1) ir pakeitimai tvirtinami šiuo susitarimu (žr. Eil. Nr. 2):

	Eil. Nr.
	Sutarties pakeitimo akto numeris
	Pakeitimo numeris pakeitimų akte
	Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM

	Pridedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM

	Pakeitimo vertė, Eur be PVM


	1.
	Pakeitimas Nr. 1 (tranzitinių ryšių tinklų iškėlimas)
	-
	5 351,61
	76 140,80
	70 789,19

	2.
	Pakeitimas Nr. 2
	-
	12 474,68
	57 911,19
	45 436,51

	
 
	Iš viso:
	 
	17 826,29
	134 051,99
	116 22570



I. Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį (papildomi darbai) turi neviršyti 15 % nuo pradinės Sutarties vertės, t. y. neviršyti 120 860,50 Eur be PVM, todėl Rangovas taiko papildomų darbų nuolaidą - 4 701,58 Eur be PVM. Pakeitimo pagal šį susitarimą vertė skaičiuojama Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2025-02-18 paaiškinimu (pridedama).

J. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu (nenumatytos aplinkybės), Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:
a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

K. Vykdant darbus, atkasus po gatve esantį gruntą buvo rasta, kad po gruntu sudėtos betoninės plokštės, kurios nebuvo pažymėtos projekte, nenumatyti jokie su šiomis plokštėmis susiję darbai. Projekte nebuvo numatyti šių plokščių atkasimo ir išvežimo darbai, kadangi apie jas nebuvo žinomo, plokštės surastos darbų vykdymo metu. Siekiant tęsti darbus, būtina plokštes išardyti ir išvežti. Papildomų darbų kaina nurodom lentelėje žemiau, remiantis  Pakeitimų aktu Nr. 2:

	Eil. Nr.
	Sutarties pakeitimo akto numeris
	Pakeitimo numeris pakeitimų akte
	Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM

	Pridedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM

(VPĮ 89 str. 1 d. 3 p.)
	Pakeitimo vertė, Eur be PVM

	1.
	Betoninių plokščių išardymas ir išvežimas
	-
	-
	9 361,58
	9 361,58

	
 
	Iš viso:
	 
	
	9 361,58
	9 361,58



ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1. Pakeisti Sutarties sąlygas taip, kaip nurodyta prie šio Susitarimo pridedame pakeitimų akte ir jo prieduose (žr. šio susitarimo Priedą Nr. 1), o taip pat atnaujintame Sutarties priede Nr. 5 „Darbų kainų žiniaraštis“ (žr. šio susitarimo Priedą Nr. 2) į kurį įtraukiama šio pakeitimo kaina. 
1.2. Šiuo susitarimu darbų atlikimo terminai nekeičiami.
1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 -1.2 punktuose lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.


	Sutarties kaina po Susitarimo
	931 323,98 EUR be PVM
195 578,04 EUR PVM
1 126 902,02 EUR su PVM

	Darbų terminai po Susitarimo
	Darbų terminai nekeičiami.

	Susitarimo priedai:
	1. Pakeitimų aktas Nr. 2 su priedais
2. Sutarties priedo Nr. 5 „Darbų kainų žiniaraštis“ pakeitimas
3. Viešųjų pirkimų tarnybos 2025-02-18 paaiškinimas



Šalių atstovų parašai:

Užsakovas
Kauno rajono savivaldybės administracija
Užsakovo vadovas
Administracijos direktoriaus pavaduotoja, 
pavaduojanti administracijos direktorių 
Eglė Brinkman

Rangovas
UAB „Kauno keliai“
Rangovo vadovas
Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis
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