Pirkimo sutartis Nr. CPO362534

Klaipédos rajono savivaldybés administracija,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

UAB Telsiy keliai ,

atstovaujama

(vardas, pavard¢ ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vieSosios jstaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty viesuju pirkimy elektroniniame kataloge
dinaminéje pirkimo sistemoje ,,Keliy ir gatviy tiesimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby centralizuotas viesasis pirkimas, taikant dinaming pirkimo

sistema” Nr. 82455 jvykusiu konkreciu Pirkimu, sudarome §ia rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradzios, ju kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj
laikotarpj.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar ju kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Uzsakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyjami, {skaitant Darbus, kuriy
nebereikia dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty vieSyju pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informacing sistema, kurioje atliekamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT - Viesoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyju pirkimy procediiras kity perkanciyjy organizacijy arba

perkanciujy subjekty naudai.

1.1.5. Darbai — Techningje specifikacijoje, Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, Sutartyje nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy
tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutarti (tokie kaip projektavimas, statinio projekto vykdymo priezitira, mokymai
Uzsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darbo projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pagal [statymy, Uzsakovo uzduoties arba Statinio projekto

reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir [renginiai, vykdomi Statybos
darbai.

1.1.7. Darby dokumentai — Uzsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.10. Etapas — funkciniu ir organizaciniu pozitiriu tarpusavyje susij¢ Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi buti atlikti iki tam etapui
Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir
(arba) Specialiosiose salygose.

1.1.11. Etapo terminas — Grafike nustatytas terminas per kuri Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra
ivardyti Etapai).

1.1.12. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas terminas, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby pradzios
momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo termina Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti
Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo paciu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.13. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliskumas ir tarpusavio

priklausomybe, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.
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1.1.15. Islaidos — visos pagristos protingo dydzio tiesioginés i§laidos (i§laidos darbo uzmokeséiui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokeéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés iSlaidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutarti, neiskaitant pelno.

1.1.16. [renginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos, vandens émimo, ruo§imo, tiekimo ir nuoteky valymo
bei kitos tikinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita tiking veikla.

1.1.17. [statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys jstatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikoma uZsienio teisg.

1.1.18. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.
1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba ju kiekiai, kurie nenurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, taciau yra tiesiogiai susijg¢ su
Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutart] ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy biitiny pakeitimy (tarp ju — Darby apim¢iy pakeitimo), klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.20. Pazyma apie atlikty darby vert¢ — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpi.

1.1.21. Pirkimas — Uzsakovo atliktas Darby isigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.22. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibrézta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant Uzsakovo

uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripazintas laimétoju.

1.1.23. P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, istatymas.

1.1.24. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpi,
i8skyrus kai sutarties verté perzitirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perzitiros salygas.

1.1.25. Prekés — Statybos produktai, Irenginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i$ jy atskirai, priklausomai nuo konkrecios Sutarties salygos konteksto.

1.1.26. Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima buity vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir iStaisyti visus jy defektus, taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti, taciau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.27. Projektiniai pasitilymai — statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami
projektuojamo statinio architektiiros, infrastrukttiros, zeldyny ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statyba leidzianc¢iam
dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatoma statiniy projektavima. Jeigu su Darbais perkamas Techninio darbo projekto parengimas prie
Projektiniy pasitlymy turi buti pridedami papildomi Uzsakovo reikalavimai Techninio darbo projekto sprendiniy parengimui ir Darby atlikimui.

1.1.28. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir ju teisiy peréméjai.

1.1.29. Rangovo dokumentai — duomenys, bréZiniai, skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas/Techninis darbo projektas, statybos taisyklés, bandymy
vykdymo aprasai, bandymuy rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, iSpildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi
Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkama {vykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra butini Darby vykdymui
bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka | Uzsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie

inzineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy jrengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.30. Rangovo pasitilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ,, Tiekéjo pasitlymu®,
kuriuo Rangovas pasitilé Uzsakovui atlikti Darbus ir {vykdyti kitus {sipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kurj Uzsakovas

priémé bei jo pagrindu sudaré $ia Sutarti su Rangovu.

1.1.31. Rangovo personalas — Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj.

1.1.32. Sankcijy istatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy jstatymas.

1.1.33. Specialiosios salygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi ,,Sutarties dalykas, Specialiosios salygos® ir kuriame yra nurodytos specialiosios Sutarties salygos
(tokios kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), isvardyti priedai.

1.1.34. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) { kurio kvalifikacijg atsizvelgé Uzsakovas, vertindamas Rangovo pasiiilyma.

1.1.35. Statinio projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statyba leidzianciam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia
Uzsakovas (iSskyrus, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta) kaip viena i§ Pirkimo dokumenty. Sutarties

salygos dél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje i Statinio projekta reiskia nuorodas | Uzsakovo uzduoti.

1.1.35.1 Statinio projekto vykdymo priezitira — statybos priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, kad statinys biity statomas pagal Statinio projekta ir kad

buty igyvendinta Statinio projekte sukurta statinio architektiira.

1.1.36. Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esama statinj, kuriuos Rangovas

privalo atlikti pagal Sutartj.
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1.1.37. Statybos produktai — statybos produktai arba jy komplektai, kurie gaminami ir patiekiami i rinka, kad bty nuolat imontuoti | statini arba jo dalis, ir
kuriy eksploatacinés savybés daro poveiki statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), iskaitant jrenginius, prietaisus, jtaisus, {rangg ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie
yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudéting dalj (iSskyrus [renginius ir Priemones).

1.1.38. Statybos uzbaigimas — tai statybos uzbaigimo procediiros, vykdomos pagal [statymuose numatytas taisykles, siekiant iforminti Statybos uzbaigimo

akta.

1.1.39. Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal [statymus iforminamas (t. y., suraSomas ir (ar) iSduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina
Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaiga (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas).

1.1.40. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — tikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo paciu yra ir
Subrangovas.

1.1.41. Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, iskaitant subrangovy
subrangovus. Statybos produkty ir [renginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj atlieka Statybos produkty jrengimo ar [renginiy montavimo darbus, taip pat yra
Subrangovai pagal Sutartj.

1.1.42. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto dydzio pinigy suma, kuri yra i§skai¢iuojama i§ mokéjimy Rangovui pagal Sutarti, sulaikoma kaip
uztikrinimas, kad Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui {vykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibrézta 15.3.1 punkte).
1.1.43. Susitarimas — tai dokumentas, pavadintas ,,Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas.

1.1.44. Sutarties kaina —pagal Sutarti Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

1.1.45. Sutartis — Rangos sutartis, kurig sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.

1.1.46. Salis/Salys — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto.

1.1.47. Techniné specifikacija— CPO LT parengtas dokumentas, kuriame nurodomi bendrieji reikalavimai Darbams.

1.1.48. Techninis darbo projektas — statinio projekto rengimo antruoju etapu rengiamy aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumentuy, skirty statybos darbams
vykdyti ir statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma.

1.1.49. Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra jvardytas kaip Uzsakovas, ir jo teisiy perémejai.

1.1.50. Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas (iSskyrus Darbo projekta/Techninj darbo projekta, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo
projekta/Technini darbo projekta), procediry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, nurodyti Sutarties salygu 5.1 punkte, taip pat visa kita Uzsakovo turima

ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybvietg ir Darbus.

1.1.51. Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas, kiti Uzsakovo darbuotojai, Techninés priezitiros rangovo, Statinio projekto vykdymo priezitiros

rangovo (jeigu Uzsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, i§skyrus visais atvejais Rangovo personala, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos
Uzsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Uzsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutarti jgyvendinimui bei kuriuos Uzsakovas rastu jvardija
Rangovui kaip Uzsakovo personala.

1.1.52. Uzsakovo uzduotis — dokumentas, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy
(jeigu Uzsakovo uzduotis yra pridéta (jeigu Uzsakovo uzduotis néra pridéta, nuorodos Sutartyje { Uzsakovo uzduotj rei$kia nuorodas i Statinio

projekta ir/ arba Sutartj)).

1.1.53. Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdzios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés ir savivaldybiy valdzios institucijos
(vie$ojo administravimo subjektai), iskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdzios institucijy
igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, $i savoka apima ir Valdzios institucijas.

1.1.54. VP] — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

1.1.55. Kity Sutartyje didziaja raide raSomy savoky reikSmés yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.56. Sutartyje neapibréztos savokos suprantamos ir aiskinamos taip, kaip jas apibrézia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiSkinimas

1.2.1. Sutartis turi biiti aiSkinama pagal [statymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kuria diena, i$skyrus $estadienj, sekmadienj ir $venciy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skai¢iuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity Gikio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perzilira suprantami taip, kaip nustatyta VP] ir P] bei juos
igyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, [renginio arba Darby yda triikuma, taisytina dalyka, jskaitant atvejus, kai kazko yra per mazai arbai visai

néra.
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1.2.7. Informuoti, pranesti, ispéti arba atsakyti reiskia pateikti informacija, pranes$ima, {spéjima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiskia pateikti patvirtinima rastu, arba pasirasyti dokumenta be iSlygy ar su iSlygomis, i§skyrus atvejus, kai asmuo, pasiraSydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako jj patvirtinti.

1.3. Dokumenty virS§enybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi bati suprantami kaip paaiskinantys vienas kita. Bet kokio Sutarti sudaran¢iy dokumenty nuostaty neatitikimo ar
neaiSkumo atveju, toks neatitikimas ar neaiskumas iSaiskinamas dokumentus aiskinant Sia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi virSenybg kity Sutarties salygy atzvilgiu;

- Uzsakovo uzduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiSkinamieji rastai, (iii) bréziniai, (iv) sanaudy kiekiy
ziniara$¢iai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprasas (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo { priedy sarasa vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas {
priedy sarasa, jam turi buti suteikiamas eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant i priedy eiliSkuma (pvz., priedas Nr. 10").

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygu arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiskumo atveju tokia salyga turi virSenybe atitinkamai virs

kity Sutarties salyguy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir
pasalinti visus ju defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz Uzsakovo mokama atlygj.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj, isipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny [statymy reikalavimy. Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

ivykdyty visus [statymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. N¢ viena i§ Sutarties salygu nereiskia ir negali buti aiskinama kaip Uzsakovo

atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su netinkamu Darby ivykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Rangovo kity
teisiy ir garantijy del atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratgsimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai biity atlickami rapestingai, profesionaliai, saziningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy Uzsakovo nurodymy ir nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salygy
punktais)
L. UZSAKOVAS
1.1. Pavadinimas preambulé Klaipédos rajono savivaldybés
administracija
1.2. Juridinio asmens kodas preambulé 188773688
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé
1.4. Banko saskaita preambulé LT514010040200215515
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Klaipédos g. 2
2. RANGOVAS
2.1. Pavadinimas preambulé UAB Telsiy keliai
2.2. Juridinio asmens kodas preambule 180200843
2.3. PVM mokeétojo kodas preambulé LT802008413
2.4. Banko saskaita preambulé LT 207181700009467622
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Mazeikiy g. 18
3. SALIU ATSTOVAI
3.1. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 4.2p. Edita Vasyliené
vykdyma Klaipédos rajono savivaldybés
administracijos

Statybos ir keliy priezifiros skyriaus
pataréja

Klaipédos g. 2., LT-96130 Gargzdai
tel.: mob. +370 659 85432

el.p. edita.vasyliene@klaipedos-r.1t
Interneto svetainé www.klaipedos-r.1t

3.2. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 4.2 p. Algimantas Plaipa, direktoriaus
vykdyma pavaduotojas gamybai, tel. Nr. +370 698
25356, el.p. algimantas@tkeliai.lt
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS
4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 15 Duomenys pateikiami uzpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo priezitiros priede Nr. 15

rangovas, Techninés priezitiros rangovas,
Techninis prizitirétojas

5. OBJEKTAS (-AT)
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5.1.

Objektas Nr. 1

5.1.1. Objektas (Statinio pogrupis) 1.1.18 p. Gatvés
5.1.2. Objekto pavadinimas 1.1.18 p. Klaipédos r. sav. Sendvario sen. Agilos
gatvés (KL1413) rekonstravimas, jrengiant
pavir$iniy nuoteky tinklus (I etapas)
5.1.3. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.18 p. Ypatingieji statiniai
5.1.4. Objekto (Statinio) statybos rusis 1.1.18 p. Rekonstravimas
5.1.5. Objekto (Statinio) rusis 1443 p. InZinerinis statinys (keliai ir gatvés)
5.1.6. Zemés sklypas (-ai) 1.1.18 p. Nesuformuotas Zemés sklypas (valstybiné
zeme)
5.1.7. Objektas (Statinys) patenka i kultiiros 1.1.18 p. Ne
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong
ir kulttiros paveldo vietove
5.1.8. Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.35p. Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario
yra parengtas) senitinijos, Agilos gatvés (KL 1413)
rekonstravimo, jrengiant pavir§iniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas
5.1.9. Pridedama Uzsakovo uzduotis 1.1.52 p. Taip
5.1.10. Rangovas turés parengti Darbo projekta 1.1.5,1.1.6 p.,, 5.3 p. Ne
5.1.11. Rangovas turés parengti Techninj darbo 1.1.5,1.1.27, 1.1.48 p. Netaikoma
projekta (antrasis statinio projekto etapas)
S.1.11.1. Rangovas turés vykdyti Statinio projekto 1.1.5,1.1.27,1.1.35, 1.1.35.1, 1.1.48 p. | Netaikoma
vykdymo priezilira
5.1.12. Statinio informacinio modeliavimo (BIM) 54.1p. Ne
taikymas
5.1.13. Rangovo parengto Darbo projekto 1.1.5,5.2.4,5.2.5,52.6,5.3.1.4,5.3.8 p.
ekspertize (jeigu Rangovas rengia Darbo
projekta)
5.1.14. Rangovo parengto Techninio darbo 1.1.5,5.2.4,5.2.5,5.2.6,5.3.1.4,5.3.8 p. | Netaikoma
projekto ekspertizé (jeigu Rangovas rengia
Techninj darbo projekta)
5.1.15. Rangovas turés parengti arba atnaujinti 1.1.5p. Taip
kadastriniy matavimy byla
5.1.16. Rangovas turés parengti statybos 1.1.5, 8 p. Taip
uzbaigimui biiting dokumentacijq ir atlikti Rangovas turés parengti deklaracija apie
statybos uzbaigimo procediras (pagal statybos uzbaigima ir pateikti ja tvirtinti
Uzsakovo jgaliojima) (deklaracijos tvirtinima su ekspertizés
rangovu organizuoja Uzsakovas)
kompetentingoms institucijoms bei
iregistruoti Lietuvos Respublikos statybos
istatymo nustatyta tvarka.
5.1.17. DARBO LAIKAS 6.5.18 p. Neribojamas
5.1.18. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.2 p. zitiréti ,,Klaipédos rajono savivaldybes,
Sendvario senitinijos, Agilos gatvés (KL
1413) rekonstravimo, jrengiant paviriniy
nuoteky tinklus, techninis darbo projektas\'
5.1.19. STENDAS 6.2.4p. Taip
Nurodyti $io pirkimo techningje
specifikacijoje
5.1.20. MOKYMAI 6.9 p. Taip
5.1.21. BANDYMALI 6.10 p. zitréti ,,Klaipédos rajono savivaldybés,
Sendvario senitinijos, Agilos gatvés (KL
1413) rekonstravimo, jrengiant pavir$iniy
nuoteky tinklus, techninis darbo projektas\'
5.1.22. DARBU ATLIKIMO TERMINALIL:
5.1.22.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.12 p. Statybvietés perdavimo-priémimo akto
sudarymo diena
5.1.22.2. Etapo (-y) terminas 1.1.9, 1.1.11 1.1.12 p. Netaikoma
5.1.22.3. Galutinis terminas 1.1.12 p. 18 mén.
5.1.23. OBJEKTO KAINA:
5.1.23.1. Bendra kaina, EUR, su PVM, i§ ju: 14.1.3 p. Eur
5.1.23.2. Darbo projekto/Techninio darbo projekto 14.1.3 p.
parengimas, Eur su PVM
5.1.23.3. Statinio projekto vykdymo priezitira, Eur s 14.1.3 p.
PVM
5.1.23.4. Darbai (i$skyrus antrasis Statinio projekto 14.1.3 p. 1499318.33 Eur
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etapas ir Statinio projekto vykdymo
prieziiira, jei perkama)), Eur su PVM

5.1.24. DRAUDIMAS:
5.1.24.1. Statybos darby draudimas 133 p. Statybos darby atkuriamoji verté
5.1.24.2. Rangovo civilinés atsakomybés draudimas 13.3 p. Taikoma
1) Civilinés atsakomybés draudimo suma
43400.00 Eur;
2) Civilinés atsakomybés draudimo
besalyginé i$skaita 2900.00 Eur
5.1.24.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés 13.2 p. Netaikoma
draudimas
6. GRAFIKO PATEIKIMAS 11.1.2 p. Per 14 k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo
7. KAINA
7.1. Sutarties kaina, EUR su PVM 1.1.44, 14.13 p. 1499318.33 Eur
7.2. Pradinés sutarties verté, EUR be PVM 1.1.24, 14.1.3 p. 1239106.06 Eur
7.3. Sutarties kainos perzitiros taikymas 14.4.7 p. Taikoma
Pirmosios perzitros (perskaiciavimo)
terminas - Taikoma;
Perzitiros daznumo ribojimas - Taikoma
8. RANGOVO PASIULYTU KOKYBES KRITERIJU REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JU
REIKSMES)
8.1. I Statinio pagrindinio garantinio termino 3.1.33,7.1.19p. Sm.
(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. 1 d.) papildoma trukmé metais
($)
8.2. 1I Socialinis kriterijus. Darby atlikimui 3.1.33,7.1.19p. Netaikoma
idarbinti nepalankioje padétyje esanciy
asmeny skaicius (SOC)
9. AVANSAS
9.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1 p. Netaikoma
sutarties vertés be PVM
9.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo termina: 15.1.3 p. Netaikoma
9.3. Avanso i$skaitos dydis, procentais 15.1.4 p. Netaikoma
10. SULAIKOMA SUMA 1.1.42,152.4 p. 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertés (be PVM), nurodytos
Pazymoje apie atlikty darby vertg
11. UZSAKOVUI TAIKOMAS 1529 p.
APMOKEJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
12. GARANTINIAI TERMINAI
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.13 p. 5 metai
akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, iSskyrus iSvardintus Zemiau)
12.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.13 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuosg
ir kt.)
12.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems 1.1.13 p. 20 mety
defektams
12.4. [renginio Garantinis terminas 1.1.13 p. Ilgiausias i$ $iy terminy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas.
13. ATSAKOMYBE
13.1. Bauda (kvalifikacijos triikumai) 3.1.6 p. 1000.00 Eur uz kiekvieng atveji
13.2. Bauda (Sutarties nutraukimas dél 3.1.7p. 10000.00 Eur
kvalifikacijos trikumuy)
13.3. Bauda (netinkami Sutartj vykdantys 3.2.8p. 1000.00 Eur uz kiekvieng atveji
asmenys)
13.4. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 52.3p. 500.00 Eur uz kiekviena atveji
13.5. Bauda (Vélavimas pataisyti Darbo 5.2.6 p. 0.00 Eur uz kiekviena uzdelsta diena
projekta/Techninj darbo projekta pagal
ekspertizés metu gautas pastabas)
13.6. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai, 6.2.5,6.2.7 p. 500.00 Eur uz kiekviena atveji

neteisétas statybvietés naudojimas)
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13.7. Bauda (delsimas iStaisyti defektus) 9.4.4p. 500.00 Eur uz kiekviena uzdelsta diena
13.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5p. 500.00 Eur uz kiekvieng vélavimo diena
13.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1p. 800.00 Eur uz kiekviena vélavimo dieng
13.10. Delspinigiai uz pavéluota mokéjima 1543 p. 0.02 % nuo nesumokétos sumos uz
kiekvieng pavéluota dieng
13.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5 p. 500.00 Eur uz kiekviena atveji
atskleidimas)
13.12. Bauda (pazeidimai nutraukus Sutartj) 25.5.4p. 1000.00 Eur
13.13. Bauda (Ekonominio naudingumo 7.2.10 p. I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio
(Kokybés) vertinimo kriterijai. Nurodoma termino papildoma trukmé metais (G)
Rangovo atsakomybé¢ uz jo pasitilyty 10000.00 Eur uz kiekviena atveji
kokybés kriterijy reik§miy ir parametry Netaikoma
nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojancios Uzsakovo praradimus
dél to, jog Rangovas nepasieké konkretaus
kokybeés kriterijaus reikSmés ar parametro)
13.14. Bauda (reikalavimo visa Sutarties galiojim 3.1.1.7 p. 500.00 Eur uz kiekviena negaliojimo diena
laikotarpj turéti galiojanti Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarta
pazeidimas)
13.15. Bauda uz kiekviena asmeni, kuris neturi 6.3.2 p. 500.00 Eur uz kiekviena pazeidimo atveji
statybininko ID arba nepranesé atitinkamy
duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui
13.16. Bauda (Rangovo pazeidimai dél Darbo 532,533 p. 1000.00 Eur uz kiekvieng atveji
projekto/Techninio darbo projekto)
14. KITI PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI
14.1. Sutarties {vykdymo uZztikrinimas 12.1 p. Banko garantija arba uzstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimas
14.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma 12.2.4 p. 5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant {
tai, kuri yra didesné
14.3. Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo 10 p. 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
uztikrinimas
15. PRIEDAI
15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i$skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau);
15.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis (jeigu Uzsakovas prideda);
15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;
15.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata ir/arba Lokalinés samatos;
15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitlymas;
15.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy saraso forma;
15.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;
15.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
15.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;
15.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;
15.11. Priedas Nr. 11 Pazymos apie atlikty darby vertg forma;
15.12. Priedas Nr. 12 TriSalio susitarimo su Subrangovu forma;
15.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;
15.14. Priedas Nr. 14 Idarbinamy asmeny sarasas (Kokybés II kriterijus);
15.15. Priedas Nr. 15 Treciyjy asmeny, dalyvaujanéiy vykdant darbus sarasas;
15.16. Priedas Nr. 16 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy aprasas.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasitlymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo, isipareigoja pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius Rangovo teisg verstis

veikla, reikalinga Darbams vykdyti (jei tokie dokumentai privalomi pagal Pirkimo dokumenty ir (ar) [statymy reikalavimus ir tokie dokumentai (informacija) néra

skelbiami vieSai). Rangovui nejvykdzius Siame punkte nurodyto jsipareigojimo taikomas Sutarties 28.5 punktas.

3.1.2. Uzsakovas patikrina Rangovo pateiktus dokumentus ir vieSuose registruose skelbiama informacijq (jei informacija skelbiama viesai) per 5 darbo dienas nuo

ju gavimo ir papildomy paaiskinimy pateikimo (jei tokiy buvo prasoma) dienos. Rangovo pateikti dokumentai laikomi tinkamais tik po UZzsakovo rasytinio

(el. pastu) patvirtinimo. Dokumenty pateikimas ir jy tikrinimas nepratgsia Darby atlikimo termino.
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3.1.3. Jeigu dalj Darby (sutartiniy sipareigojimy) vykdo Subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, Specialistai, Subrangovai, tai Rangovas atsako ir uz ju
dokumenty pateikima UZsakovui ir prisiima visg su tuo susijusia materialing atsakomybg: dél baudy, dél iSorés institucijy pritaikyty sankcijy, dél Darby
stabdymo, dél nelaimingy atsitikimy ir pan. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas buity kompetentingas, patikimas ir pajégus
ivykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.3.1. Turéty teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai ivykdyti;

3.1.3.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
bitinus reikalavimus;

3.1.3.3. Laikytysi Rangovo pasiiilyme nurodyty isipareigojimy ir parametry, jskaitant — ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reikSmiy ir

parametry. Sutarties 9 ,,Rangovo garantiniai jsipareigojimai‘ skyriaus salygos yra taikomos ir statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés (G) metu. Socialinio kriterijaus Darby atlikimui jdarbinti nepalankioje padétyje esanciy asmeny skaicius (SOC)
isipareigojimai (jskaitant, bet neapsiribojant) nurodyti Sutarties priede Nr. 14.

3.1.3.4. Uztikrinty atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visa Sutarties vykdymo laikotarpi, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. Uzsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.3.5. Uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinan¢ius dokumentus;

3.1.3.6. Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir ta patvirtinan¢ius dokumentus pateikty
Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios bei Sutarties vykdymo metu Uzsakovui paprasius. Jeigu Rangovas pats atitinka $j reikalavima, taciau pasitelkia
Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas §is reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos
standarto, atsizvelgiant i jy prisiimamus jsipareigojimus Sutar¢iai vykdyti. [rodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., imonés
patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasirasyta susitarima, arba kita dokumenta, kuriame yra aprasyta, kad Subrangovas
turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsizvelgiant { Subrangovo prisiimamus isipareigojimus Sutar¢iai vykdyti bei
nustatyta Rangovo atsakomybé prizitréti, kad Subrangovas vadovautysi tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.3.7. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpj kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratgsti turima sertifikatg arba pateikti nauja nepriklausomos jstaigos iSduota sertifikata, ne
véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. Uzsakovas turi teisg bet kada, be jokio iSankstinio jspé&jimo tikrinti, kaip laikomasi $io reikalavimo, jskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, pazeidgs Siame Sutarties punkte numatyta jsipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda.

3.1.4. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems Istatymy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasitlyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teisg verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.5. Sutarties vykdymo metu Uzsakovo praS§ymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus,
patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.3 p. ir (arba) 3.1.4 p.
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.6. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi, Subrangovai ar Specialistai neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje ir (ar)
Istatymuose nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo pasalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesnj nei 30 dieny termina. Visais kitais nei 3.1.8 p. numatytasis atvejais Rangovas, nepasalings
§iame punkte minimy neatitikimy per 30 dieny nuo ju paaiskéjimo, privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Si nuostata

nesuteikia Rangovui teisés pratgsti Sutartyje numatyty Darby termino.

3.1.7. Jeigu Rangovas pazeidzia bet kuria 3.1.6 p. nuostata daugiau nei tris kartus (pazeidimu laikoma tos pacios nuostatos ar skirtingy nuostaty, esanciy 3.1

p. pazeidimas 3 kartus) ir jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju Uzsakovas jgyja teisg
viena$aliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda, i$skyrus

3.1.8 p. numatyta atveji. [ baudos suma, mokeéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 3.1.6 p.

3.1.8. Jeigu pasikeiCia [statymai, susijg su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai {vykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uz tai, kad biity nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I§laidy del tokiy [statymy

reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, Uzsakovas nekompensuoja tokiy Ilaidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dalj, laikydamasis $iame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasitlymu pateiktas Subrangovy sarasas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali buti kei¢iamas tik Siame 3.2 p. zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojan¢iame Subrangovy saraSe jrasyti Subrangovai gali biiti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutartj bei gali patekti { statybvietg.

3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teis¢ savo nuoziiira jtraukti toki savo

pasirinkta Subrangova i Subrangovy sarasa. Rangovas turi teisg¢ pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémé biitinybe pakeisti tokj Subrangova, i§skyrus 3.4 p. aprasytus atvejus, kai kei¢iamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

Rangovas, norédamas jtraukti asmenj { Subrangovy sarasa, Uzsakovo prasymu taip pat privalo pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius tokio
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asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.4 punkta.

3.2.4. Rangovas {sipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties sudarymo metu zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomentis ir ju atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly apraS§yma, nurodydamas §iuos duomenis
Subrangovy sarase, kurj Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties jsigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Subrangovy saraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta
Subrangovy sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.2.6. Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy sara$o pakeitimus ir Uzsakovo praSymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to,

kai Uzsakovas pritaria asmens jtraukimui { Subrangovy sarasa, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraso pakeitimas.

Toks Uzsakovo pritarimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Subrangova.

3.2.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirta Darby dalj, nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.8. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo diena nusalinti tokj Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i§ statybvietés, o to

nepadargs Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §i punkta daugiau nei tris kartus ir

jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja teis¢ vienasaliskai nutraukti

Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo UZsakovui metu pateikti jam atnaujinta galutini Subrangovy sarasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teisg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami praSyma Uzsakovui. Tuo tikslu UzZsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy saraso pateikimo UZzsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybg pagal
triSalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 12.

3.3.2. Jeigu Subrangovas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trisalj susitarima
pagal priede Nr. 12 pateikta triSalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkancia Sutarties dalj, Rangovas turi teisg atsisakyti jungtinés veiklos partnerio ar pakeisti Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai
jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors zemiau i§vardinta aplinkybé:

3.4.1.1. jam yra iSkelta restruktlirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros;

3.4.1.3. jo turta valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auksciau Siame
3.4.1 punkte;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima tgsti
tiekéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti);

3.4.1.6. jis neatitinka VP] (P]) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme;

3.4.1.7. egzistuoja bet kokia kita auk$¢iau nenurodyta objektyvi priezastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné

padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teisg atlikti prisiimtus darbus, atsisako dalyvauti sutarties vykdyme, neatitinka
pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy ir pan.).

3.4.2. Jeigu Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra keiCiamas egzistuojant Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms biitinosioms salygoms,
Rangovas turi teisg pakeisti Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus,
jeigu Uzsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy saraSas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali buiti siekiama iSvengti VP] ir P] taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (iskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, arba bankroto atveju, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali biiti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy perémeéjas

atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima,
atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su pary3kintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens
(Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas) pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali

buti siekiama i§vengti VP] arba P] taikymo.
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3.4.4. Rangovas, inicijuodamas jungtinés veiklos partnerio keitima arba atsisakyma, turi pateikti Uzsakovui $iuos dokumentus:

3.4.4.1. argumentuota rasytinj praSyma pakeisti Rangovo sudétj ir irodymus, pagrindziancius bent vieng Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybe,

nurodyta Sutartyje;

3.4.4.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo projekta, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi buti nurodyta, kad
pasitraukianciojo Partnerio isipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.4.4.3. pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos ir (arba) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimus jrodancius dokumentus. Visais atvejais pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi
biiti ne Zemesné nei pasitraukianciojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris,
ir atitinkanti pasitraukianciojo Partnerio pasiiilyme nurodyta specialisty kvalifikacija ir kitas salygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams
pagristi (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,
pagrindZiantys pasitelkiamo Partnerio pasalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebiiti registruotu (nuolat
gyvenanciu ar turiniu pilietybg) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma).

3.4.5. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma su kitais 3.4.4 p. nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt) darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu

informuoja Rangova apie sutikima arba apie nesutikima atsisakyti ar pakeisti Partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraso Susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Prie$ Susitarimo pasira§yma, Uzsakovui pateikiama naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija arba
nuorasas.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sarase (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atlieckant Darbus, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, apra§ymas. Toks Specialisty saraSas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Specialisty sarase pateiktos informacijos (Specialisty ar ju duomeny) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujinta Specialisty sara$a su parysSkintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty saraSe jrasyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti { Specialisty sarasa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojantj Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasitilyma taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity priezasciy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti
Uzsakova ir kartu pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei [statymy reikalavimams

bei Rangovo pasitilymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavardg, el. pasto adresa ir mobilaus telefono numerj, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai Uzsakovas jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji jtraukti { Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai Uzsakovas pritaria dél Specialisto itraukimo { Specialisty sarasa, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarasa ir pateikti ji

Uzsakovui. Toks Specialisty saraso pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi buiti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo {sipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uztikrinti reikiama vadovavimg Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizitiréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skaiius asmeny, gerai mokanciy lietuviy kalba, atitinkanciy privalomus Pirkimo
dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir iSmananciy atliekamus Darbus (iskaitant jy atlikimo buidus ir metodus, galimus pavojus ir budus
uzkirsti kelig nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai bty jvykdyti tinkamai ir saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Saliq bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rasytinius
prane$imus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks {vykis, salyga ar aplinkyb¢, kuri gali paveikti Sutartj ar lemti jos pazeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad Uzsakovo personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis { Uzsakovo personala, Rangovas privalo kreiptis | §iuos

asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UZsakova apie tai.
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nevykdomos juy funkcijos, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Sios priezasties faktiSkai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby
terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba
Uzsakovo uzduotj néra privaloma paskirti Techninj prizitirétoja ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats Uzsakovas.

4.1.6. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad Rangovo personalas (iskaitant pasitelktus Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjus) Uzsakovo prasymu
dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su Uzsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, ju klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy
igyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo klititimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, ispéti Uzsakova apie tokias klittis ir imtis visy nuo
jo priklausan¢iy protingy priemoniy toms klititims pa3alinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy kliti¢iy atsiradimo arba uz ju pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi biiti pratgsti Darby terminai tiek, kiek dél kliti¢iy $alinimo faktiskai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Sutarties vykdymo klititis, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby terminus.

4.2. Saliy atstovai

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uz Sutarties vykdyma, ir nurodyti ju kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmen{ savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBU DOKUMENTAI

5.1. UZsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus Uzsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus Uzsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi Uzsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasirtipinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu [statymai nustato Uzsakovo pareiga gauti konkrety dokumentg arba atlikti konkrecia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo
uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad toki dokumenta privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavimg ar procediiros atlikima atsako bei susijusias i$laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UZzsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti Uzsakova ir nurodyti protinga termina, per kurj Uzsakovas turéty gauti ir pateikti tokj Uzsakovo

dokumenta, nurodyti dokumento pobiidj, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSmg Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus Uzsakovui apie tai, kokia jtaka Darby terminams daro tai, jog triiksta tokio Uzsakovo dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors Uzsakovo dokumentas, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima.

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Darby vykdymui reikalinga Uzsakovo dokumenta, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby
terminus.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi biti parengti lietuviy kalba, nebent Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darby, kurie turi biti atliekami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su Uzsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi biiti vykdomi tie Darbai. Uz kiekviena Sio punkto pazeidima Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydzio bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §j punkta daugiau nei du kartus ir jam uz kiekvieng pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas igyja teis¢ vienasSaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertizé, kuria pagal Istatymus arba Techning specifikacijq arba Specialiasias salygas privalo organizuoti
Uzsakovas, Uzsakovas {sipareigoja suorganizuoti ekspertizg ir pateikti Rangovui ekspertizés iSvadas. Ekspertizés atlikimo trukmé | Darby terminus
nejskai¢iuojama.

5.2.5. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertiz¢ nustatoma, kad ta dokumenta biitina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biiti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos. Véluojant
pataisyti Darbo projekta/Techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, Rangovas privalo mokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto
dydzio bauda. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés { Darby stabdyma ir Darby terminy pratgsima.

5.2.6. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui. Rangovas privalo Uzsakovo reikalavimu ir per Uzsakovo
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nurodyta terming parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus Uzsakovo personalui arba Valdzios institucijoms. Rangovas, praradgs Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.

5.3. Darbo projektas/Techninis darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas turi pareiga parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas [statymuose, Statinio projekte arba Uzsakovo uzduotyje arba Projektiniuose pasitilymuose;
5.3.1.2. Rastu informuoti Uzsakova, Projektuotoja ir Statinio projekto vadova apie Statinio projekto/Projektiniy pasitlymy klaidas, kurias Rangovas pastebéjo
rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projekta/Technini darbo projekta pagal Uzsakovo pastabas ir projekto ekspertizés i§vadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projekta/Techninj darbo projekta Uzsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto/Techninio darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus prie§ atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;
5.3.1.7. Uzbaigus Statybos darbus, pateikti Uzsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visiskai atitinka atlikti
Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako uz tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turéty teis¢ rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir turéty ne zemesng, nei nustatytoji Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Rangovo pasitlyme, patirtj (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

5.3.2.2. Darbo projekta/Techninj darbo projekta rengty konkretiis priede Nr. 7 i§vardyti Specialistai;

5.3.2.3. Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjai — architektai, inzinieriai arba kiti fiziniai asmenys turéty [statymy reikalaujamus kvalifikacija
patvirtinancius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projekta/Techninj darbo projekta tinkamai pasirasyty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys Istatymy reikalaujamus
kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto/Techninio darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir projekto rengéjai vykdyty Uzsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisétus
reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padargs 5.3.2 p. pazeidima ir jo neiStaisgs per 10 darbo dieny nuo UZzsakovo {spé&jimo iSsiuntimo dienos, privalo mokéti Uzsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda. Daugiau nei trys 5.3.2 p. pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties
pazeidimu, dél kurio Uzsakovas igyja teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta vadovaudamasis [statymais, Technine specifikacija, Statinio projektu, Rangovo
pasitilymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

5.3.5. Rangovas privalo parengti atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj ir 5.9 p. nustatyta tvarka gauti Uzsakovo patvirtinima iki atitinkamy
Statybos darby vykdymo pradzios (jeigu Sutartis nenumato Rangovo teisés rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta dalimis, tuomet visas Darbo
projektas/Techninis darbo projektas turi biiti rengiamas i§ karto). Sio punkto pazeidimo atveju taikomas 5.2.3 p. (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.6. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brézinius ir duomenis, reikalingus tam, kad UZsakovas patvirtinty Darbo projekta/Techninj darbo projekta
(atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj).

5.3.7. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio
projekto sprendiniai, kuriy savoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme), Rangovas privalo gauti Uzsakovo pritarima ir Uzsakovo vardu kreiptis i
Projektuotoja bei gauti Projektuotojo, Statinio projekto vadovo pritarima tokiems pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka dél Rangovo
sitilomy ir Uzsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo. Jeigu tokiy pakeitimy igyvendinimas turi itakos Sutarties kainai (atpigina arba
pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties
kainos (pagal 14.6 p. salygas) ir (arba) Darbu terminy (pagal 11.2 p. salygas) pakeitimo. Rangovas turi teise pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu
biidu tik po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.8. Reikiama Darbo projekto/Techninio darbo projekto ekspertizg privalo organizuoti ir apmokeéti Uzsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 p. nustatytos
salygos.

5.3.9. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo, Rangovas nepriestarauja, kad Uzsakovas pasitelkty treciuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta/Technini darbo projekta. Jeigu Darbo projekta/Techninj darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovas
neprieStarauty tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta/Techninj darbo projekta.

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacini modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo aprasu, pateiktu priede Nr. 16. Apie tai pazymima Specialiosiose salygose.

5.5. ISpildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i$pildomaja dokumentacija, kurioje turi buti fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir [renginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal [statymus arba Sutartj reikalinga informacija.

Rangovas privalo saugoti i$pildomaja dokumentacija statybvietéje ir perduoti ja Uzsakovui prie§ perduodamas Darbus.
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5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal Uzsakovo uzduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi buti aiskios ir detalios, kad Uzsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, prizitiréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir [renginius, taip pat esant reikalui iSardyti ir i§ naujo
surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.

5.7. Klaidos Darby dokumentuose

5.7.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita. Salys turi $ia pareiga per visa Sutarties
galiojimo laika ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.7.2. Rangovas negali reiksti Uzsakovui pretenzijy dél tokiy klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose:

5.7.2.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta, jeigu Rangovas neinformavo Uzsakovo apie tokias klaidas ir tribkumus
Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo projekte/Techniniame darbo projekte (Darbo projekto/Techniniame darbo projekto dalyje)
numatyty Statybos darby vykdymo pradzios;

5.7.2.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas pazeidzia 6.5.22 p. (ispéti Uzsakova ir
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé uz atsiradusius defektus).

5.7.3. Jeigu nustatomos klaidos ar trikumai Uzsakovo pateiktuose dokumentuose, Uzsakovas privalo organizuoti klaidy ar trikumy iStaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal [statymus arba biitina tam, kad biity galima jvykdyti Sutartj.

5.7.4. Jeigu dél klaidy ar trakumy Uzsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus
darbus, arba atsisakyti dalies Darby, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratgsima tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby, ar Atsisakomy darby faktiskai véluoja Darbai,
sumokeéti Rangovui uz Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaina. Si nuostata netaikoma 5.7.2 p. numatytais atvejais.

5.7.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar ju dalies tol, kol néra istaisyta Uzsakovo dokumento klaida ar trikumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.

5.7.6. 5.7.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta/Techninj darbo projekta (jeigu jis turi biiti rengiamas pagal Sutartj) ir
(arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima.

5.7.7. Uz klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, iSskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus léme klaidos ar trikumai
Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo Uzsakova apie tokias klaidas ir trikumus. Tai, jog UZzsakovo personalas
perzitiréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepasalina ir nesumazina Rangovo atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.8. Darby dokumenty pakeitimai

5.8.1. Uzsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darbuy, su salyga,
kad nepakeicia Statybos darby pobiidzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa zinoma kuri nors i$ $iy aplinkybiy:

5.8.1.1. paaiskéja klaidy arba trakumy Uzsakovo dokumentuose arba Uzsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

Uzsakovo dokumentus yra butina iStaisyti tam, kad biity galima vykdyti Statybos darbus;

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;

5.8.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uzsakovo ar tre¢iyjy asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba dél to, jog Uzsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius [statymy reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko Uzsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Uzsakovui);

5.8.1.4. paaiskéja, kad dél Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,,Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio pokyc¢io®, biitinyjy Papildomy darby
pirkimo Uzsakovas tampa finansiSkai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija.

5.8.2. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti dél Siy
pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o $ig ribg virsijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perzifiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skaiciuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertes. Jeigu del
pakeitimy Uzsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darbuy, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skaic¢iuojant 15 procenty, i$ Papildomy

darby kainos turi biiti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda Siame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., iSskyrus 25.5.5 p.

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 p., kei¢iamas Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai dél priezasciy, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy
darby pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo reikia perzitiréti ir pakeisti (pratgsti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi pakeistieji Darby terminai.

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasitilyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkanciais Statybos
produktais ar [renginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti Uzsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.8.4 p. numatytu atveju kei¢iamas Rangovo pasitilymas, Rangovui
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tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir igyvendinimo kastai ir atsakomybé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.9. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra {vardyti [statymuose arba Uzsakovo uzduotyje arba
Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo perduoti Uzsakovui.

5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal [statymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis
prizitrétojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija Uzsakovo atstovui.

5.9.3. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirma kartg pateikta Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj kaip galima greiciau ir pateikti Rangovui arba
raSytini patvirtinima, arba patvirtinima su neesminémis pastabomis, arba atsisakyma patvirtinti su paaiskinimu, kaip pateiktas dokumentas neatitinka Sutarties
arba [statymy.

5.9.4. Uzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Rangovo dokumenta, kita nei Darbo projektas/Techninis darbo projektas, kaip galima greic¢iau
ir pateikti Rangovui arba raSytinj pritarima, arba pritarima su neesminémis pastabomis, arba nepritarima su paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés
neatitinka Sutarties arba [statymu.

5.9.5. Jeigu Uzsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti tokj dokumenta pagal Uzsakovo pastabas ir pakartotinai
ji pateikti Uzsakovui perzitréti ir pritarti arba patvirtinti.

5.9.6. Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybés uz tuos Rangovo
dokumentus.

5.9.7. Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo dokumento pasirasyta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu Uzsakovo

uzduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybés teisés

5.10.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uZ tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutartj nepazeis
intelektinés nuosavybés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapciy.

5.10.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas jgis reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai
ivykdyti savo isipareigojimus pagal Sutartj.

5.10.3. Rangovas turi teis¢ naudoti Uzsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas Uzsakovo bei tre¢iyjy asmeny intelektineés
nuosavybés teisiy.

5.10.4. Rangovas suteikia Uzsakovui neatSaukiama, neterminuota, perleidziama, neiSimting neatlygintina licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus { Rangovo dokumentus ar bitinus ju panaudojimui pagal paskirti, iskaitant atgaminti, i$leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto suktirimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teisg suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui
momento, jskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkrec¢iam Objektui skirta ar pritaikyta programiné
jranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Uzsakovo uzduotj pateikti tre€iyjy asmeny kompiuteriy programing jranga arba taikomaja programa,

skirta ir (arba) pritaikyta konkrec¢iam Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo vardu jgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)
taikomaja programa, idiegti Sia programing jrangg ir (arba) taikomaja programa Uzsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

iSmaniuosiuose prietaisuose ir uztikrinti, kad Uzsakovui biity teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. [

Sutarties kaing yra jskaiciuotas atlygis Rangovui uz programinés jrangos ir (arba) taikomujy programy jdiegima bei licencijas jomis naudotis Uzsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaiciui ir nurodytai trukmei.

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (iskaitant Rangovo personala ar buvusi Rangovo personalg) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy Uzsakovui dél to, kad

Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pazeidzia jy intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika Uzsakovo vardu apginti
Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti visas Uzsakovo patirtas iSlaidas ir uztikrinti, kad Uzsakovas galéty nevarzomai naudotis

Licencija.

6. STATYBOS DARBU VYKDYMAS

6.1. Uzsakovas privalo paskirti viena uz visy statiniy statyba atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos jstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
vykdyti Statybos istatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi teis¢ pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties {vykdymo
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uztikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir {sigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybvietg ne dél Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek del Uzsakovo
vélavimo perduoti statybviete faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.2.3. Rangovas privalo statybvietg irengti pagal [statymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés apsaugos bei patekimo { statybviete
kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés apSvietima tamsiuoju paros metu ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo
vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba i statybvietg, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos prizifiréti pagal [statymuy, Specialiyjy

salygy ir (arba) Uzsakovo uzduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) zenklinima ir biitiny atitvary jrengima, taip pat uz personalo ir (arba)

techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti partipinima.

6.2.4. Rangovas privalo [statymy ir Specialiyjy salygu nustatytais atvejais prie statybvietés irengti stenda apie Statybos darbus, atitinkantj [statymy ir

kitus Uzsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto (jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. Uz kiekviena statybvietés ir
joje esancio turto apsaugos reikalavimy pazeidima, kuris jvyko dél Rangovo {sipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty zalos statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams,
inzineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. Uzsakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su Uzsakovo
veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, Uzsakovo klienty (lankytoju) saugos uztikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, Uzsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sudéjimo { statybviete tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybvietg laikydamasis Statinio projekto, Specialiyjy salygu, Uzsakovo uzduoties bei [statymy reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be iSankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti zmones arba suteikti jiems

teis¢ naudotis statybvietéje esanciomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekviena $iy reikalavimy pazeidima

Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, [renginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius jy kiekius nedelsdamas pasalinti i§ saugojimo vietos. Statybos produkty, Irenginiy ir Priemoniy vezimo i statybvietg tvarka nustato

Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietg ir kitas teritorijas, uzterstas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atliekas, terSalus ir kitokias aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.2.9. Uzbaiggs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybvietg, pasalinti i§ jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir i$valyti Objekta. Tol, kol Rangovas neivykdo $ios salygos, UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybviete.

6.2.10. Rangovas privalo grazinti Uzsakovui statybvietg pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo paciu metu, kai
Rangovas perduoda Uzsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.3. Trefiyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo { statybvietg leisti patekti ir joje buti tik Rangovo personalui ir UZsakovo personalui ir institucijoms turin¢ioms teisg atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis [statymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmenuy, kurie gali biti statybvietéje, bei juy identifikavimo. Uzsakovas paveda
Rangovui ir ji igalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esanciy asmeny identifikavimo, atvykimo { statybvietg, buvimo joje

ir i$vykimo i§ jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu Uzsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uz statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo.

6.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogiska identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — ju identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavi ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikg atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identitikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti  statybvietg ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.4. Nenumatytos fizinés salygos

6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (iskaitant geologines, pozemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
klimatiniy salygy ir ju padariniy) arba Zzmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klititys arba terSalai, kuriy patyr¢ rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasitilymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity istoring, kultiiring arba archeologing

verte turinciy daikty ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir perduoti visus radinius saugoti Uzsakovui. Rangovas
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privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba nepadaryty jiems zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria radgs sprogmeny arba zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti Uzsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.

6.4.4.6.4.1,6.4.2 ir 6.4.3 p. numatytais atvejais Uzsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity Uzsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratgsima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir paSalinti visus Statybos darbuy,
Statybos produkty bei [renginiy defektus (isskyrus kai juos tiekia UZsakovas). Si nuostata neturi biti aiskinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma.

6.5.3. Rangovas privalo apripinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [renginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad buity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei pasalinti defektus
(isskyrus tai, ka pagal Specialigsias salygas ir (arba) Uzsakovo uzduotj ir Statinio projekta privalo patiekti Uzsakovas).

6.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty [statymuose ir Sutartyje
reikalaujama profesing kvalifikacija bei ja patvirtinancius dokumentus, taip pat turéty [statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinancius ju kvalifikacija ir teis¢ vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.5.5. Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 3 darbo dienas informuoti Uzsakova apie planuojama Statybos darby statybvietéje pradzia ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.5.6. [statymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prie$ pradédamas Statybos darbus statybvietéje,

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumenty vieng egzemplioriy, Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir statybos darby zurnalus

ir leisti jais naudotis Rangovo bei Uzsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje irengti pakankama
skai¢iy kompiuteriniy darbo viety, kad biity galima efektyviai pildyti zurnala.

6.5.8. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus bty tinkamai ir laiku pildomas statybos darby zurnalas ir jame biity fiksuojama Statybos darby

eiga ir visi su Statybos darbais susij¢ jvykiai. Statybos darby zurnalas turi buti pildomas vadovaujantis [statymy nustatyta tvarka ir Techninio

prizitrétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby Zurnalas turi buti pildomas nuo Statybos darby pradzios iki pabaigos.

6.5.9. Rangovas privalo pakviesti Techninj prizitirétoja patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau
numatyty Statybos darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukeijos gali biiti uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu budu tik po

to, kai juos patikrina Techninis prizitirétojas ir pasiraso paslépty darby patikrinimo akta arba laikanciyjy konstrukeijy priémimo akta.

neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy Statybos darby ar konstrukeijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.11. Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekéjy instrukcijas.

6.5.12. Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uZz visy asmeny, teisétai esanciy statybvietéje, sauguma.

6.5.14. Rangovas atsako pries Uzsakova ir treciuosius asmenis, kad | statybvietg neteisétai nepatekty asmenys.

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperzengty statybvietés riby
ir neteisétai nepatekty i gretimas teritorijas.

6.5.16. Statybos darbai turi buiti vykdomi taip, kad Uzsakovo ir treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki Statybos darby pradzios,

visa laikq atitikty [statymy nustatytus reikalavimus, taip pat kad Uzsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, iSskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanciy uz statybvietés riby, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darby vykdymas, uz Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, judanciy ar buinanciy asmeny (tarp ju —

Uzsakovo personalo) ir jy turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarsos, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapuy,

klit¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy bitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby
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sukeliama neigiama poveiki Zmonéms bei turtui.

Statybos darbais susijusia veikla uz statybvietés riby.

6.5.18. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisg¢ vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg¢ vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo
sutikima.

6.5.19. Rangovas atsako uz tai, kad visa laika, kai statybvietéje yra vykdomi Statybos darbai, juos prizitiréty reikiama kvalifikacijq ir patirtj turintys statinio
statybos vadovas ir pakankamas skaicius statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovuy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai biity
atliekami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir Darbo projekta/Techninj darbo projekta, statyba leidzianti dokumenta, [statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes Uzsakovo personalui apzitiréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos
produktus, [renginius (ju dalis) bei Statybos darby kokybg ju gamybos (kiek tai nepazeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti Uzsakovo personalui pri¢jima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekviena karta, kai ju reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir [statymy reikalavimy.

pasalinti bet koki [statymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produkta ar [renginj ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius [statymy ar Sutarties

neatitinkancius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos butina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turta nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per Uzsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui nejvykdzius

nurodymy, Uzsakovas turi teis¢ Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, ispéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskéja, kad:

6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ Uzsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybés;

sudaro grésmg atliekamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudaranciy grésmg atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui

arba lemianciy imperatyviy [statymy pazeidima.

6.5.23. Uzsakovas, gaves Rangovo jspéjima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tgsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
gauty Uzsakovo nurodymuy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumentuy, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba

6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip Salinan¢iomis Rangovo atsakomybg uz tokius defektus.

6.6. Apriipinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirtipinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tickimu ir ry$io paslaugy tiekimu statybvietéje.

6.6.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus gali jrengti Uzsakovas arba
Uzsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar rySio paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose
salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Uzsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo
saskaita arba Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje turi biiti numatyti tokiy paslaugy ikainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokéjimo

tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti juy buvimo vietas pagal Istatymu, Specialiyjy salygu arba UZzsakovo uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos biiklg, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. Privaziavimo Keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo uztikrinti tinkama statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima.

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada eismo intensyvumas yra sumazéjgs.
6.7.3. Statybos darbai turi buti organizuojami taip, kad kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismas, biity

uztikrinamas patekimas | teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés klititys pagalbos

tarnyby transporto eismui. Kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biiti nutrauktas tik i§imtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologiskai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eisma greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas {sipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos prie$ pradedant, kei¢iant ar panaikinant eismo ribojima informuoti Uzsakovo atstova elektroniniu

pastu.
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6.7.5. Rangovas privalo isivertinti galimus marsrutus ir kelius privaziavimui prie statybvietés, ju tinkamuma, bukle ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uz jiems padaryta Zala ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél Uzsakovo arba treciyjy asmeny veiksmy ar sprendimy
ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas igyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darbuy terminai. Tuo tikslu Salys sudaro
Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uz saugaus eismo uztikrinima statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir
taky priezitira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy btiklei, buvusiai

Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.

6.8. Statybos produktai, Irenginiai ir Priemonés

6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasitilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirciai ir neturi jokiy
defekty. UZzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teisg naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus
$io 6.8 p. reikalavimus.

6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.8.3. Jeigu [statymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o [renginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu { lietuviy kalba.

6.8.4. Rangovas atsako uZ tai, kad visos Prekés atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebiity perkamos, importuojamos arba gabenamos i$ Saliy, i$ kuriy yra draudziama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokes¢iy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo | statybvietg rizika ir kastai. Rangovas atsako uz Statybos produkty bei [renginiy iSkrovima bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal ju gamintojy ar tiek&jy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
[renginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir [renginius, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu jy pavyzdzius prie§ uzsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar [renginius, nebent Uzsakovas aiSkiai informuoja Rangova, kad iSankstinis derinimas nebfitinas.

6.8.7. Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir [renginiy vienetas tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ $iy aplinkybiy: (i) kai

Statybos produktai ir [renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas
atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir [renginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i$ $iy aplinkybiu: (i) kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo akta ar kita rasytinj dokumenta arba (ii) kai Uzsakovas atsiskaito uz tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.8.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén, Rangovas privalo jgyti
nesuvarzyta ir neapribota asmening nuosavybés teisg i tuos Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Uzsakovui, kad
jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy { Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus, Uzsakovui perleidziama nuosavybés teisé |

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy (jskaitant Uzsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
Irenginiy perdavimo Uzsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytini dokumenta. [renginiy ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytini dokumenta.

6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti Uzsakovo personala, kaip naudoti ir prizitréti Objekta, jo
inzinerines sistemas, jranga, prietaisus, itaisus, kitus panasius dalykus bei [renginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymy medZiaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i§ anksto suderinta tvarka ir grafika.

6.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) [statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymus, i§skyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus ir Sutarties salygas turi
atlikti pats UZsakovas arba tretieji asmenys.

6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasa ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo
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reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos produkty, [renginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius [statymy ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymy

reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.10.7. Jeigu Uzsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Uzsakovo
personalui, negali buti laikoma, kad Uzsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa Uzsakovo nuosavybe.

6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, Uzsakovas turi teis¢ savo nuozilira nuspresti:

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaina tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.10.8.2. Statybos darby dalj, kurios bandymy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.10.8.3. jeigu Objektas negali buti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirti, nutraukti Sutarti dél esminio Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uz juos sumokéti, reikalauti Rangovo grazinti sumokéta Sutarties kainos dalj ir sumokéti uz ja 5% metines paliikanas, skaifiuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki grazinimo UZsakovui dienos (iskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir paSalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos §ios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (iSskyrus smulkius neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie
neturés reikSmingos itakos Objekto naudojimui pagal paskirtj), Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

prizitirétojo, ir Uzsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateiké Uzsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visiskai atitinka atlikti Statybos darbai, ir
tokj atitikima patvirtino Statinio statybos vadovas bei Techninis prizitrétojas (jeigu Specialiosiose salygose yra reikalaujama parengti Darbo
projekta/Techninj darbo projekta);

7.1.1.3. Rangovas perdavé Uzsakovui visg iSpildomaja dokumentacija, patvirtinta Techninio priZzitirétojo;

7.1.1.4. Rangovas perdavé Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu jy reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZzsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Uzsakovo personala, kaip naudoti bei prizitréti Objekta, ir perdavé Uzsakovui visus mokymy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje);

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitlyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymai, kurie turi bati atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé
7.1.1.7. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodancius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas pareng¢ ir perdavé Uzsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Uzsakovui
pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus, iskaitant tinkamai uzpildytus ir pasirasytus statybos darby zurnalus su lydimaisiais dokumentais (jskaitant
elektroninio statybos darby Zurnalo ir jo priedy tinkama uzpildyma ir pasiraSyma), galutinj Subrangovy sarasa ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasitilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reikSmes, kurie turi biiti pasiekti iki Darby
pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitilyme), ir pateiké Uzsakovui tg jrodancius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. Rangovas jvykde¢ kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo

pasitlyme, kurios turi baiti ivykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakovui ta irodanc¢ius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uzbaigia visus Darbus ir ju Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiggs Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o Uzsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,

jeigu Rangovas uzbaigia Darby dalj galinioje savarankiskai funkcionuoti Objekto dalyje ir Uzsakovas pageidauja perimti tokia Darby dalj bei Objekto

Sutartis Nr. CPO362534 Puslapis 19



dalj anksciau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo praSymo gavimo privalo perzitiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuoziiira:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraS§ydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasiraSydamas Darby perdavimo-priémimo akta ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame UZsakovas
privalo nurodyti per Darby priémima pastebetus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba issiysti) raSyting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uzbaigeé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamus tikrovg atitinkancius
dokumentus, jrodancius, kad Rangovas faktiskai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo pagiu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.
7.2.7. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimy,

bloginanciy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biti
naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukmg.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo Uzsakovui naudotis Objektu pagal paskirti,
Uzsakovas gali priimti Darbus su i§lygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiSkai pagristus terminus Rangovui pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per Uzsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidzia defekty pasalinimo terminus, taikomas 9.4 p., i$skyrus tai, kad Rangovui negali biti taikoma bauda uz vélavima pasalinti defektus uz

laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty Salinimo metu dar néra suéjgs Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar
reikSmiy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitilyme), Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.1. Jeigu Statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés metu nustatoma, kad Rangovas
nesilaiko Sutarties 9 skyriaus reikalavimy, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.2. Netaikoma.

7.2.11. Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatyta termina (7.2.4 p.) ir nepateikia (neissiuncia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teisg perduoti Darbus ir statybvietg Uzsakovui vienasaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad Uzsakovas priémé Darbus ir statybvietg.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis sickdamos, kad pagal [statymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uzbaigimas ir [statymy

nustatyta tvarka jformintas (iSduotas arba patvirtintas) Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Iki Darby pri¢émimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Uzsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal [statymuy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo prasyma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti Uzsakovo vardu. Rangovo
praSymu Uzsakovas privalo duoti Rangovui igaliojima UZsakovo vardu inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra iforminamas su i$lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per Uzsakovo nustatytus protingus
technologiSkai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal [statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako {forminti Statybos uzbaigimo akta

del Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,,Darby pabaiga ir Darby priémimas®.

9. RANGOVO GARANTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo diena (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Uzsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar ju salygotos
zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Uzsakovas dél defekty ar ju salygotos zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustatgs Statybos darby ar Objekto defektu, turi pareiksti rasyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
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projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés prieZitiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams pasalinti. Pretenzijos pareiSkimo diena laikoma pretenzijos iSsiuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei juy salygota zala per Uzsakovo pretenzijoje nustatytus
protingus technologiskai pagristus terminus.

9.3. Defekty Salinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir ju nulemta zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba [statymy neatitinkancia Statybos darby ar Objekto
dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. Uzsakovo prasSymu Rangovas privalo i§ anksto jam rastu pateikti defekty ir juy nulemtos Zalos pasalinimo darby ir jy vykdymo biido apra§yma,

taip pat, esant reikalui, pateikti Uzsakovui patikslintg atlikty darby aprasyma po ju uzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustacius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i$ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent UZzsakovas rastu pritarty pagristam Rangovo pasitlymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dalj deréty dar

karta taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo i§gabenti i§ Objekto taisymui jokio [renginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [renginj ar jo komplektuojamaja dalj nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam [renginiui ar jo naujajai daliai i§ naujo taikomas tokios pacios trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skai¢iuojamas i$ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atzvilgiu).

9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turin&ius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir pasalinti pirming defekto
priezasti, kad tokie defektai nepasikartoty.

9.3.7. Jeigu defekto ar zalos $alinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, Uzsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutarti. UZsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokj reikalavima per 30 dieny po defekto ar zalos pasalinimo. Tokie
bandymai atliekami pagal anksciau atlikty bandymy salygas, iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi biti atliekami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pasalinti arba nepasalina defekty ir jy nulemtos Zalos per Uzsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teisg:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas treciuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir zalos jvertinimo bei Salinimo i$laidas, taip
pat atlyginti nepasalinta zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti dél Sutarties kainos sumazinimo susidariusig permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar ju nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, Uzsakovas turi teisg reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti permoka. Sutarties

kaina mazinama tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél defekty ar jy salygotos Zalos. [ Statybos darby vertés

sumazéjima, be kita ko, jskaic¢iuojamos Uzsakovo i§laidos defekty ivertinimui ir $alinimui, Objekto vertés sumazéjimas, Uzsakovo esamy ar

busimy i$laidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirtj arba Objektas sugritiva, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo
grazinti sumokéta Sutarties kaing ir sumokéti uz ja 8% metines paliikanas, skai¢iuojamas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grazinimo Uzsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo isardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

9.4.4. Uz vélavima pasalinti defektus, {skaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose

nustatyto dydzio bauda uz kiekviena diena nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis léSomis apmokéti defekty Salinimo darbus bei

defekty salygota zala arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla gincas dél defekto, Uzsakovas privalo kreiptis i teisma dél tokio gingo per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieSkinio senaties terminas).

10. GARANTINIU JSIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Zemiau S§iame punkte nurodytas salygas
(Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su prasymu UZzsakovui priimti Darbus arba (ii) prie§ 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas ivyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZztikrinimo salygos:

10.2.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko) sipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojima iStaisyti defekta (-us) ar zala, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutartj, jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos bankroto procediros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo (-y) pagal Sutartj pazeidimo pobiidi;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju {vykiu turi buti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél garantiniy
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isipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés, arba (b)
banko ar draudimo bendrovés i$ treciosios Salies, kurie uztikrinimo i§davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta
investicinio lygio reitinga, ne mazesni kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-*, Moody’s —,,A3“ arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrové, kuri i§davé uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praS§ymu privalo pateikti
Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

10.2.4. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas i lietuviy kalbg);

10.2.5. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti ne mazesn¢, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais.

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo

mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios diena (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), i$skyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas
galioty ir buty teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(neiskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), i8skyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai Garantiniy isipareigojimy ivykdymo

uztikrinimas privalo galioti ir buti teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
meénesiai ir 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo galiojima ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinancio dokumento, Uzsakovas
turi teisg pareikalauti sumokeéti visa Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinima (uZzstata) ir naudoty pasalinti defektams bei jy nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojimy. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas

sumoketi Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra suéj¢ Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio sipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi buti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo
mokéjimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimuy, tiek apmokéti realioms biisimoms
Uzsakovo islaidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uZztikrinime turi biti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
ji teikiancio asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu biidu, aikiai aprasytu Garantiniy isipareigojimy i{vykdymo uztikrinime;

10.2.14. Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uZztikrinime turi biiti numatyta, kad UzZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas;

Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi Turi biiti numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui turi bati taikomi

Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisykles
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su
Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimu, spr¢s Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko i§duota Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, bet draudikai nesutinka i§duoti Rangovui
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui arba besalygini nurodyma sulaikyti tokio paties dydzio sumag i§ Rangovui mokétiny sumuy, arba tokio paties dydzio piniginj uZstata.

Kita darbo diena po to, kai UZzsakovas gauna draudiko iSduota tinkama Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, pasibaigia Uzsakovo

sulaikymo teisé arba atsiranda besalyginé Uzsakovo pareiga grazinti Rangovui uzstata, kuris turi biiti grazintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimo sumos likuti, nepanaudota ir

neskirta panaudoti konkre¢iy Rangovo nejvykdyty garantiniy isipareigojimy jvykdymui, su¢jus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba

kitiems tikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui
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nauja Garantiniy isipareigojimy i{vykdymo uztikrinima, atitinkantj $iame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy
pirmyjy 3 mety ir 30 dieny, o 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz
velavima ivykdyti Siq pareiga Rangovas privalo mokéti Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
sumos, uz kiekvieng vélavimo dieng. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinima ir atsizvelgiant { tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy isipareigojimy jvykdymas néra uztikrinamas.

11. DARBU TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta termina skai¢iuojama nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir pateikti Uzsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eiliSkuma ir tarpusavio priklausomybg, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darbu, tiek ir Saliy pagal Sutartj atliekamy veiksmu, reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiy kaip
projektavimas, Uzsakovo organizuojama Darbo projekto/Techninio darbo projekto/Darbo projekto daliy ekspertize, statinio projekto vykdymo priezitira,
esminiy Statybos produkty ir [renginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas { statybviete (iskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos

tiekia Uzsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (jskaitant Uzsakovo atliekamus bandymus), mokymai Uzsakovo
personalui ir pan., jeigu $ie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediiry
vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi biiti pazyméta, kurie Darbai ar Uzsakovo atliekami veiksmai gali bati vykdomi lygiagreciai, o kurie gali buti
vykdomi tik numatytu eiliskumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebuty pazeisti Darby terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiSkinimus,
kokiais budais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiciy, padidins Rangovo personalo skaiciy, padidins Priemoniy skaiciy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagreciai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biiti pazymeéti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad biity
lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas igyja teise { Darby terminy pratesima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsizvelgdamas i pratgstus Darby terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas veluoja pateikti Grafikq arba atnaujinta Grafika per 11.1.2 p. nurodyta terming po to, kai Uzsakovas arba Techninis prizitirétojas
papras$o atnaujinti Grafika, ir dél to Uzsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, Uzsakovas turi teisg pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekviena vélavimo diena.

11.1.6. statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas Rangovas turi teikti per visa statybos darby vykdymo laikotarpi.

11.2. Darby terminy pratgsimas

11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar ju dalj, Rangovas turi teisg { Darby terminy pratgsima tokia trukme,
kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neaprasytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, ivertings Lietuvoje viesai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes;

11.2.1.2. d¢l Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy triikumas, kurio profesionalus ir patyrgs statybos darby

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavima lemia Valdzios instituciju, energijos ar vandens tiekéju sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai
laikosi nustatyty Valdzios institucijy, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procediiry ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavima lemia Uzsakovo, Uzsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty treciyjy asmeny, uz kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybés, ivardytos Sutartyje kaip suteikiancios teis¢ Rangovui reikalauti pratgsti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratgsimo.

11.2.3. Jeigu Rangovas veluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity pazeisti Darby terminai,
bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg { Darby terminy pratgsima (vadinamieji lygiagretis vélavimai),
Darby terminai turi baiti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg { Darby terminy pratgsima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo jgyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavima

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydzio netesybos uz kiekviena vélavimo diena.
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) termina, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo termina, netesybos skai¢iuojamos

nuo Etapo termino pabaigos (neiskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (iskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby zurnala ir (arba) Atlikty darby

Sutartis Nr. CPO362534 Puslapis 23



aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy

velavimas. Pavyzdziui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i$ viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skaifiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (neiskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos
Darby perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 p.).

11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino ivykdé dali Darby, kadangi

Sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali biiti taikomos papildomos sankcijos uz Darby vélavima, i$skyrus Uzsakovo teisg nutraukti Sutartj dél to, jog dél Darby

vélavimo Darbai praranda prasmg Uzsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui netesybas uz Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo. Uzsakovas turi teisg
i§skaityti netesybas i§ Rangovui mokeétiny sumy.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1. Uzsakovas turi teisg sustabdyti visus Darbus arba dalj Darby, pranesdamas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytikslj terming, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu imanoma), ir nurodydamas sustabdymo priezastis. Sustabdymo priezastys gali buti:

11.5.1.1. Uzsakovui bitinas papildomas laikas {vykdyti vieSojo pirkimo procediiras, kuriy nejvykdzius negalima tgsti Darby;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity susidiirgs bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.5.2. Visy Darby, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skai¢iavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo ju biiklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus Uzsakovo nurodymus, iskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybvietg, sudaryti salygas Uzsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra klittis laiku uzbaigti visus Darbus,
Darby terminy skaiciavimas nestabdomas.

11.5.3. Po to, kai Uzsakovas prane$a Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip jmanoma greiciau
apzilreéti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy buklg. Rangovas privalo kaip jmanoma greiciau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skaiciavimas atnaujinamas ta diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
pasalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei Irenginiy defektus, atkurti pablogéjusia buklg ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visu Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teise viena3aliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(dél visy Darby), i3 anksto pries 30 dieny jspédama kita Salj. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po ispéjimo termino pabaigos, jeigu per ispéjimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. Sustabdzius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP], P], neatsizvelgiant i sustabdymo priezastis, Rangovas isipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus bitini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodytos rtisies Sutarties jvykdymo
uztikrinima, atitinkantj $iame punkte nurodytas salygas (Sutarties {vykdymo uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazyméti keliy rasiy

Sutarties {vykdymo uZtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i$ ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties {vykdymo uztikrinimas turi biti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus pazeidimus, jskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy isipareigojimy
nejvykdymo. Sutarties jvykdymo uztikrinime negali biiti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrové) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

12.2.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ treciosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-“, Moody’s — ,,A3* arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri i§davé
uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo pra§ymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo irodymus;

12.2.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas { lietuviy kalba);

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi baiti ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad
ji bty ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinancius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biiti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne mazesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
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ir kurie atitinka visas kitas $io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teis¢ nurodyti Uzsakovui, pagal kurj
dalinj Sutarties ivykdymo uztikrinima Uzsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

12.2.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi baiti nurodoma ir iSmokama eurais;

12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

12.2.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi isigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZzsakovui diena;

12.2.9. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir biity teisiSkai jvykdomas nuo jo
i8davimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti 1 metus galiojantj Sutarties jvykdymo uztikrinima, taciau privalo
kasmet pratgsti uztikrinimo galiojimo termina;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento, Uzsakovas turi teisg¢
pareikalauti sumokéti visa Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima

(uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties {vykdymo
uztikrinime turi buti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateiké Uzsakovui tg patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties {vykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodyta suma tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimuy;

12.2.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

12.2.15. Turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavima ir jj teikiancio asmens jgaliojimus jrodancius
dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai apraSytu Sutarties jvykdymo uztikrinime;

12.2.16. Turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas
Sutarties ivykdymo uztikrinimas;

12.2.17. Turi buti numatyta, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimui turi biiti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos
Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi buti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties ivykdymo uztikrinimu, spr¢s Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uzstata) iki tol, kol Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

12.4. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties {vykdymo uztikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties {vykdymo uztikrinima, atitinkanti Siame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutarti,
nevirsijancius Sutarties {vykdymo uztikrinimo sumos.

12.5. UZsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavima asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uZtikrinima, dél sumy, kurias jis turi teis¢ gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumokéti visg neiSmokeéta Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo

uztikrinima (uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti Uzsakovui pagal Sutart, jskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po Uzsakovo
rasSytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokeéti jam Rangovo nesumokéta suma;

12.5.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti tokia Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga Uzsakovui tam, kad Uzsakovas

uz Rangova {vykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél { Atlikty darby akta itraukty netinkamai atlikty Darbuy, kuriy verté virsija likusia pagal Sutartj
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba [statymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teisg¢ Uzsakovui nutraukti Sutarti dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
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Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokeéti visa neiSmokeéta Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma ir ja panaudoti tam, kad UZsakovas uz Rangova
ivykdyty jo neivykdytus sutartinius isipareigojimus.

12.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., Uzsakovas privalo grazinti Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo
sumos likutj, nepanaudoty ir neskirta panaudoti konkrec¢iy Rangovo nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, sué¢jus 30 dieny po to, kai:

12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, Uzsakovas jvykdo uz Rangova $io nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti Sias draudimo sutartis:

13.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu
Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta;

13.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimu);

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové i§ treciosios Salies, kuri draudimo sutarties sudarymo
diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenttiros patvirtinta investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-“,
Moody’s —,,A3* arba lygiaverti; reitinga turi atitikti draudimo bendrov¢, kuri sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai
ji priklauso; Rangovas UZzsakovo prasymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi bati suraSyta lietuviy arba angly kalba (ir i§versta i lietuviy kalba).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi biiti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, i§skyrus atvejus, kai draudikas turi teis¢ pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienasaliskai.

13.1.6. Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikimg dél draudimo sutarties salygu pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
raSytinio praSymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, prie§ sudarydamas draudimo sutartj, suderinti su Uzsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo imokos sumokeéjima patvirtinancio dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo imokos
sumokéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksc¢iau, negu numatyta [statymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratgsti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiskai
atsakingas uz bet kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylancias pasekmes.

13.1.11. I8 draudiko gauta draudimo iSmoka privalo biti naudojama apdraustiems nuostoliams ir zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i8mokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas { 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygu
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj biity turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia UZzsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo irodymuy, tai Uzsakovas turi teisg (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutartj ir i§skaityti draudimo imokas i§ Rangovui mokétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai {vykdys §io 13 p. salygas.

13.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo dieng pateikti Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutartj sudaranciy
dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus. Rangovas turi teisg pateikti Uzsakovui Darbo projekta/Techninj darbo projekta
rengsiancio Subrangovo sudaryta projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime diena (Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklés), Saliy
nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti 5 mety Garantinis terminas, skaifiuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.3. Draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne mazesné,

nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.4. Besalyginé i$skaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé i$skaita.

13.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.3.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti Uzsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybés draudimo sutarti sudaran¢iy dokumenty kopijas ir sutarties {sigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus.
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13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi buti {vardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj.

13.3.3. Visa statybvieté turi biiti draudimo vieta pagal draudimo sutartj.

13.3.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.5. Statybos darby draudimo suma turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé iSskaita turi biiti ne mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby
ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime diena (Statybos darby draudimo taisyklés),
nurodytoji maksimali besalyginé i$skaita.

13.3.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei negali buiti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi biiti ne maZzesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
atveju — ne mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.3.9. Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé i$skaita turi buti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties Kkaina ir jos apskaifiavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kurig Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus, yra
apskai¢iuojama, taikant fiksuotos kainos apskaiciavimo buda, ir vadovaujantis 14.2 p. ,,Sutarties kainos apskai¢iavimas .

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasitlymo kaina, uz kurig Rangovas jsipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad i Rangovo pasitilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo i§laidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir

kokybisku $ioje Sutartyje numatyty kity Rangovo isipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokescius, muitus ir kitokias i§laidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus isipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar [renginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,
muity ir importo mokesciy sumokeéjimo, transportavimo, pristatymo i statybvietg, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra kei¢iamos Darby apimtys, atlikti
didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskai¢iavimas

14.2.1. Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasitilyme ir Specialiosiose salygose
nurodyta fiksuota kaina.

14.2.2. Jeigu paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad bty galima tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova, vadovaudamasis 5.7 p. Tokiu atveju taikomos 5.7.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti UZzsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
samatose, kurios turi buti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 6 priedo 4 lentele
(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo iskai¢iuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I§laidas: (a) iSlaidas Darbams, jskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju — Specialisty) darbo uzmokescio (arba valandinio
ikainio) dydzius pagal pareigybes, Statybos produkty ir [renginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés ilaidas,

iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo islaidas pagal jy riiSis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos islaidas pagal ju rasis;
14.3.1.2. Netiesiogines I$laidas - (a) pridétines iSlaidas (apskaiciuojamas kaip procentini dydj nuo tiesioginiy i$laidy) ir (b) pelna (apskai¢iuojama kaip
procentini dydj nuo visy iSlaidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkancias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
iskaiciavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskaiciuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina, isskyrus
atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumazinti arba padidinti. Uzsakovas,
vertindamas Darby, uz kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir Pazymas apie atlikty darby verte, gali atsizvelgti { Lokalines samatas,

taciau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio pokycio

14.4.1. Sutarties kaina turi bati perzitrima dél kainy lygio pokycio bet kurios i§ Saliy ragytiniu pragymu, iskyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai perZiiira yra netaikoma. Perziiiros momentas yra Salies pra§ymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena.

14.4.2. Turi buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto/Techninio darbo
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projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.
14.4.3. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaiciuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agenttiros (www.stat.gov.It) kas ménesj
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkan¢io Objekto rii§j (toliau — Indeksas), reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 (5 proc.) per

bet kurj Darby vykdymo laikotarpi. Indekso reik$miy Saltinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksa galima rasti (zingsniai):

—_

. https://osp.stat.gov.lt;

. Visi rodikliai;

. Rodikliy duomeny bazg;

. Pagal tema;

. Ukis ir finansai (makroekonomika);

. Kainy indeksai, pokyc¢iai ir kainos;

. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;
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. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);

10. VirSuje spaudziame v Lentelés parinktys;

11. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

12. Nurodome Keliai ir gatvés;

13. Nurodome laikotarpj.

14.4.4. Sutarties kaina perskaic¢iuojama dél Indekso poky¢io, pagal Sutarti neiSpirkty Statybos darby vertg padauginant i Indekso poky¢io koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formulg:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik$mé laikotarpio pradzioje. Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje, kuri pirmajam perskaiciavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties

isigaliojimo diena, o sekantiems perskai¢iavimams Susitarimo dél kainos perskaiciavimo jsigaliojimo diena;

IPb — Indekso reikmé laikotarpio pabaigoje. Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies prasymo perskaiGiuoti
Darby jkainius diena.

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskai&iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reik§mg laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reik§mg laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
pokycio koeficienta, perskaiciuota fiksuotos kainos suma (jskaitant Lokalinéje samatoje nurodytus ikainius), perskaiciuota Pradinés sutarties vertg,

perskaiciuota Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi buti didinama pagal 12.2.4 p.), perskaiciuota Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo suma ($ios sumos turi biiti padauginamos i Indekso pokycio koeficiento) bei kita perskaic¢iavimui reikSminga informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskai¢iavimo, perskaiciuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami i Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo kitai Saliai perskaigiuoti kaina pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais)

ir perskaiCiavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali buti atlickama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali buti

perzitrima ne dazniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpi, Specialiosiose salygose gali bliti numatyta, kad pirmosios perzitiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daznumas

néra ribojamas. Pavyzdziui, 2022 m. geguzés 31 d. buvo pasitilymy pateikimo termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta fiksuoto kainos sutartis
dél pastato remonto darby. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksas 2022 m. birzeli buvo 145,0499, 0 2023 m. balandj buvo 154,7106. Siy

indeksu pokytis yra 154,7106/145,0499-1=0,0666 (6,66%). Kadangi §is skirtumas yra didesnis, nei 0,05, tod¢l yra pagrindas perskaiciuoti kaing. Indekso reikSme
laikotarpio pradzioje (2022 m. birzelj) biity 145,0499, Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje (2023 m. balandj) buty 154,7106. Indekso pokycio

koeficientas biity 154,7106/145,0499=1,0666. Jeigu Rangovas pateiké praSyma Uzsakovui perskaiciuoti kaing 2023 m. balandzio 15 d., tai jau 2023 m.
balandzio ir vélesniy ménesiy Atlikty darby aktuose nurodyta pastato remonto darby kaina turi biiti dauginama i§ 1,0666.

14.4.8. Vélesnis kainy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy pratgsima, uzdelsty Statybos darby kaina

neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo.

14.5. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél mokesciy pakeitimo

14.5.1. Visais atvejais, [statymais pakeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) dydj arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi buti taikomi toms Pazymoms
apie atlikty darby verte ir PVM saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy isigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekei¢iama.

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali buti pagrindas perzitréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perzitira.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy) keitimo
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14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Darby apimtys, Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant Papildomy darby kaina, ir
sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

14.6.2. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeiciantys darbai yra Papildomi darbai.

14.6.3. Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskaiciuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus budus prioritetine tvarka:

14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant { indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu imanoma, i$skaic¢iuojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba jkainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panasiy Darby jkainiai;

14.6.3.4. jvertinamos pagristos I$laidos pagal Viesyju pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitlymy

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskaiciavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos

netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. ISankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jrasytas avanso dydis. Sis dydis negali biti kei¢iamas dél Sutarties kainos
perzitiros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teisg¢ prasyti Uzsakovo sumokéti visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba prasyti sumokeéti avansa dalimis, nevirsijant
Specialiosiose salygose jraSyto bendro avanso dydzio, arba sumokéti tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dalj, privalo pateikti
Uzsakovui pradyma ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkanti Sias salygas:

15.1.2.1. Avanso grazinimo uZztikrinimas turi biiti besalyginé, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokeéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negrazino;

15.1.2.2. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i treciosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-“, Moody’s — ,,A3* arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri i§dave
uztikrinima, arba patronuojanti imone, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praSymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo irodymus;

15.1.2.3. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i$verstas i lietuviy kalba);

15.1.2.4. Avanso grazinimo uztikrinimo suma turi biiti lygi Rangovo pragomai avanso sumai ir turi buiti nurodoma ir i$mokama eurais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uztikrinima suma turi baiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

15.1.2.6. Avanso grazinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo | Rangovo banko saskaita)
momentu;

15.1.2.7. Avanso grazinimo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-pri¢émimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo uztikrinimas galioty ir biity jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus i$skaityta i3

mokétiny sumy uz atliktus Darbus arba Rangovas grazins Uzsakovui likusia nei$skaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina Uzsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratgsti avanso
grazinimo uztikrinimo galiojima iki tol, kol bus grazintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokumenta, patvirtinantj avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Uzsakovas laiku negauna tokio dokumento, UZsakovas turi teisg¢ pagal avanso grazinimo uztikrinima pareikalauti
sumokéti visg avanso likutj. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokeéti Uzsakovui
negrazinta avanso suma, jeigu Rangovas negrazino Uzsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratgseé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali biiti mazinama Rangovo grazintomis (iSskaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jji teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu btidu, aiskiai aprasytu avanso grazinimo uztikrinime;

15.1.2.12. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad UZzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra i§duotas avanso grazinimo uztikrinimas;

15.1.2.13. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad avanso grazinimo uztikrinimui turi buti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o

banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijuy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand

Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);
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15.1.2.14. Avanso grazinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto arba draudiko ir Uzsakovo, susijusius su avanso grazinimo
uztikrinimu, sprgs Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansg (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui praSyma sumokeéti

avansg (jo dalj) ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.

15.1.4. Avansas i$skaitomas i§ Uzsakovo mokétiny Rangovui sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio isskaitymus i§
kiekvieno mokeéjimo pagal 15.2 p. ISskaitymai daromi tol, kol i§skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neisskaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydzio, yra iSskaitoma i§ paskutiniyjy sumy, kurias Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieng avansas néra iSskaitytas i$§ Rangovui mokétiny sumu, ta dieng kyla
Rangovo prievolé sumoketi (grazinti) Uzsakovui neiSskaityta avanso likutj. Jeigu avanso grazinimo uztikrinima iSduoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto jsipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia Uzsakovui dokumento, patvirtinancio avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo
termino pratgsima, kita diena kyla Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui nei$skaityta avanso likutj.

15.1.6. Jeigu paaiskéja, kad avanso grazinimo uztikrinima iSdavgs asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja avanso
grazinimo uztikrinima likusiai nei$skaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol Uzsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus

Rangovui pagal Sutartj, nevir$ijancius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokéjimai

parengta pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasirasyta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte i$skirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma ir pateikti Uzsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i$ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertes (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio avanso isskaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio Sulaikoma suma.

15.2.5. Po to, kai Uzsakovas gauna Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg, Uzsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasiraSyti ir

grazinti Rangovui arba pateikti Rangovui raSytinj motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves Uzsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
Pazyma apie atlikty darby vertg pagal Uzsakovo pastabas ir i§ naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti Uzsakovui Atlikty
darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg tai daliai, su kuria Uzsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prizitirétoju, o likusia

dalj jtraukti j vélesnj Atlikty darby akta.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu buidu pateikti Uzsakovui elektroning saskaita faktiira mokétinai sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby verte:

15.2.7.1. elektroning saskaita faktiira, atitinkancia Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos { Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), Rangovas gali pateikti per
informacing sistema ,,SABIS* (https://sabis.nbfc.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity fakttry standarto neatitinkancig elektroning saskaita faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS* priemonémis (https://sabis.nbfc.1t/).

15.2.8. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis, i§skyrus VP[ ir P]
nustatytus iSimtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmokeéti Rangovo saskaita faktiira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitoki terming.
Uzsakovas apmokeéjimo terming gali pratgsti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijgs su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy Saliy. Uzsakovas neturi

prievolés apmokéti Rangovo saskaita fakttira, jeigu auksciau apraSyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji Pazyma apie

atlikty darby vertg. Jeigu Rangovas pateikia saskaita fakttira per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaiciuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir Pazyma apie atlikty darby vertg.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitinj laikotarpi atlikty Darby vertg atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad

Uzsakovas priémé Darbus. Todél Rangovas neturi teisés vienasaliskai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad i ji jtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Uzsakovas privalo pateikti dél

ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby verte, iki tol, kai Rangovas pasalina
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Sutarties kainos dali, UZsakovas turi teisg dél tokio pervirsio pareiksti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties ivykdymo uztikrinima ir gautaja suma

sulaikyti kaip uzstata. Rangovui paSalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uzstatas) suma kartu su artimiausiu
defekty pasalinima.

15.2.12. Jeigu Salys sudaro trisalj susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateikta forma:

15.2.12.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby vertg iSskirti Subrangovui mokéting suma ir ja pateikti Uzsakovui pasirasyta to Subrangovo arba
kartu su Pazyma apie atlikty darby vertg pateikti Uzsakovui Subrangovo rasytinj patvirtinimg dél Subrangovui mokeétinos sumos dydzio, kurio suma

sutampa su Pazymoje apie atlikty darby vertg iSskirta Subrangovui mokéting suma;

15.2.12.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting suma | Subrangovo banko saskaita, nurodyta trisaliame susitarime, o likutj pervesti i

Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir tri$alio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby vertg ir
Rangovas pateikia saskaita faktiirg uz Darbus UZsakovui;

15.2.12.3. jeigu Uzsakovas pagal 15.2.11 p. pareiskia pretenzija Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas turi teisg nurodyti Uzsakovui, kuria

tokiy Darby dalj, pinigine iSraiska, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu Uzsakovas turi jam mokétiny sumy, arba pac¢iam Rangovui.

15.2.12.4. Uz statinio projekto vykdymo priezitros paslaugas Uzsakovas apmoka Rangovui proporcingai pagal statybos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu, bet ne reciau kaip kas ketvirtj.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai jvyksta visos §ios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra ivykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas* nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra grazinta UZsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka jformintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas ([statymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal [statymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujinta Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

15.3.1.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uzbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki
Garantiniy terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty pasalinima patvirtino UZzsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia Uzsakovui Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui
mokéting suma.

15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma.

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo Uzsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atzvilgiu biity jvykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos licka neivykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikoma
suma, tenkancia Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka UZsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés nejvyko kuri nors
Galutinio atskaitymo salyga (-os), ir Sutarties kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu. Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i$skyrus 25.5.2 p. numatyta atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas igyja teisg¢ gauti Sulaikomos sumos dalj, proporcinga Darby, kuriuos Rangovas uzbaigé ir Uzsakovas priémé, vertei.

15.3.4. Jeigu Uzsakovo patirtos ilaidos Galutinio atsiskaitymo salygu ivykdymui virsija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausancia Sulaikoma suma,

Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui pervirsj per 15 dieny nuo Uzsakovo rasytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy i gautinas pagal Sutartj sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokéjimai pagal Sutartj atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i§ Lietuvos | kita Salj yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo
pavedimai Uzsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj mokancioji Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies ragytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra biitina §ia informacija naudoti ju darbo tikslais, i§skyrus Zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teisg atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija Siais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui — ta&iau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems butina, su salyga,

kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo isipareigojimus, kokie yra nustatyti §ioje Sutartyje. Jeigu tretieji
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asmenys atskleidzia konfidencialia informacija, Salis atsako uZ ju veiksmus kaip uz savo;

16.2.2. konfidencialia informacija yra biitina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja Valdzios institucija.
16.3. Pries atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kita Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal [statymus) apie biitinybe arba
gauta Valdzios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialig informacija ir imtis protingy priemoniy, siekdama uztikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. uz bet kokj neteiséta, iskaitant atsitiktini, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba
konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2. uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmuy, kad i§saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialia informacija ar bet kuria jos dalj, uzkirsty
kelig tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda ir atlyginti visa tiesioging Zala, kuria sukélé konfidencialumo

isipareigojimy pazeidimas, tiek, kiek ji virsija baudos suma. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutardiai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutarti veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kurivo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy [statymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai buty

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECIUJU ASMENU PATIKRINIMAI

18.1. Rangovas privalo pagal Uzsakovo prasyma leisti Uzsakovui ir Valdzios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus, susijusius
su Sutarties vykdymu, taip pat leisti Uzsakovo ar Valdzios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jy auditg arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teis¢ patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo i§laidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra jskaiciuotos i Sutarties kaing.

18.2. Rangovas isipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialia ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie jsitikinty, jog vykdant Sutarti nepazeidziama Sutartis ar taikytini [statymai. Rangovas privalo pats pasiripinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per treciujy asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig informacija, kurig Uzsakovas suzinojo per toki patikrinima ar audita, taciau Uzsakovas

neatsako uz patikrinimus ar auditus atliekanc¢iy asmeny konfidencialumo isipareigojimus ir ju vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui

pretenzijy ir reikalavimy, kylanciy i§ tre¢iyjy asmeny atliekamy patikrinimy.

19. TEISIU PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teisg perleisti i§ Sutarties kylandias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia [statymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies iSankstinj
raSytinj sutikima, i¥skyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo rasytini sutikima arba rastu nurodyti priestaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies praiymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkrediy teisiy ir (ar) pareigy, kylan&iy i§ Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutarti, jeigu tai prieStarauty [statymams, pazeisty
Uzsakovo teises ar interesus.

19.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybes teisg Sutarties galiojimo metu (iskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teisg¢ savo nuozitra ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) jgijéjams visas arba dalj savo teisiy { bet kurias i§ Rangovo pagal §ig Sutartj

suteikty garantijy (iskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirta zalg).

20. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

20.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jos jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, [statymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salyguy jvykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi biitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

20.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy [statymuy, teismo ar arbitrao teismo sprendimu,

administraciniy akty, sutarciy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teisg, vie$aja teisg, Europos Sajungos teisg arba tarptauting teisg;

20.1.4. Salis yra moki ir finansiskai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus isipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus igaliojimus sudaryti ir {vykdyti Sutartj; Salies atstovas, sudarydamas ir pasiraydamas Sutart{, nepazeidzia

Sutartis Nr. CPO362534 Puslapis 32



Salies istaty, nuostaty ir kity vidaus dokumentu, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis Salies ir

Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningai ir protingai;

20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turin¢ias esminés reik§meés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylanéius isipareigojimus;

20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saziningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiSkumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visg joms zinoma informacija, turincia esminés reik§més Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra i§samiis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty iuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.
20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiskimy ir garantijy, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja Uzsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojancius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartj.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

21.1. Netesyby uz vélavima ar pareigu pagal Sutartj pazeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigu vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy {sipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemoné Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties pazeidimuy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaiskéja, kad kuris nors i$ ioje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantijy buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinangio pareigkimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybeé pagal $ia Sutartj yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i§ Saliy negali biiti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliy, kylanéiy i§ sutarties, kuria Salis sudaré su tre¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiu nuostoliy ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai zala padaroma tycia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturtiné zala, suzalojama sveikata
ar atimama gyvybe, taip pat kai padaroma 7ala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, iskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta ala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos nuo atsakomybés uz Sutarties paZeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisé¢s

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai

ivyko dél aplinkybiu, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio §iy aplinkybiy ar ju

pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalini nejvykdyma arba netinkama {vykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratgsiamas.

22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaigkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy {vykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
pranesima, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

22.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas

pazeidzia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojancia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma, turéty toki patj ekonominj ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant dél
negaliojancios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojanCiomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis biity buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.
24. SUTARTIES PAKEITIMAI
24.1. Sutartyje ir [statymuose ai$kiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti keiiama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma.

Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, tre¢iuosius asmenis, dalyvaujancius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties

pakeitimu (i§skyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir Uzsakovas turi pakeisti tuos
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duomenis vienasaliskai ir apie toki pakeitima informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali bti i§ esmés kei¢iama Sutartis.

24.2. Salys turi teis¢ sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepaZeidziamos VP 89 str. (P[ 97 str.) nurodytos salygos.

24.3. Rangovas turi teise vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomu darby tik po to, kai Salys dél ju sudaro Susitarima.

24.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar [statymuose numatytos aplinkybeés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
kaina, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasitilyma Pirkime, bet
tokios aplinkybeés, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uZbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar mazinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama ispéti kita Salj apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Uzsakovui paaiSkinimus, preliminarius apskai¢iavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkrecios aplinkybeés daro itaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo

Islaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24.4.3. ne re¢iau nei kas ménesj rastu pateikti Uzsakovui informacija, kaip realiai konkrecios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo I§laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.4. pasibaigus konkre¢iy aplinkybiy veikimui, pateikti Uzsakovui galutinj motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

24.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo iSanalizuoti Rangovo pateikta informacija ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia
informacija ir savo ruoztu pateikti Rangovui Uzsakovo turima informacija, kaip, Uzsakovo vertinimu, konkrecios aplinkybés, susijusios su Uzsakovo

pareigy vykdymu, daro jtaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitlymus.

24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais Uzsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarima ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratgsima ir (arba) Sutarties
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutinj reikalavima pagal 24.4.4 p., Uzsakovas privalo ji jvertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarima.

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaina) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu ijmanoma, dél to, kaip siiilomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo i$analizuoti ir jvertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasiiilymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima grei&iau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis pazeidzia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teise pareikiti jai ra§yting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar [statymo nuostata

ir kokiu biidu priesinga Salis paZeidé, bei nustatyti protinga terming istaisyti pazeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Sali

apie Sutarties nutraukima, jeigu $i neistaisys pazeidimy, tuomet pretenzijoje turi buti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas pazeidimui iStaisyti.
25.1.2. Gavgs pretenzija Uzsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti | pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, siekdamas istaisyti pazeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasitilyti kita pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasiiilytasis terminas pakei¢ia termina, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis ji patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esmini
Sutarties pazeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gavgs Uzsakovo pretenzijg dél

vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskaiciuoty netesyby uz vélavima suma virsija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme Uzsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybeés) kriterijy reikSmiy ir parametry ir, gaves Uzsakovo pretenzija, neistaiso
pazeidimy;

25.2.1.5. neivykdo visy Istatymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) Istatymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali buiti naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme;

25.2.1.6. padaro kita Sutarties pazeidima, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Uzsakovo pretenzija, neiStaiso pazeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam iskelta restrukttirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarima tgsti Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, kad sugebés tinkamai {vykdyti Sutartj, bei

neistaiso pazeidimo gavgs Uzsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
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Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.1.8. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj VP] 87 str. 4 d. / PI 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu Uzsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uztikrinti strategiskai svarbiy tkio
sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiira).

25.2.2. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uzsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.3. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.7 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymuy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uzsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. Uzsakovas privalo vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pazeidziant imperatyviasias [statymy
nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pazeidzia imperatyviasias [statymuy nuostatas, turi buti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,
kad Susitarimas biity buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. Uzsakovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny ispéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali buti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1, 25.2.1.4,25.2.1.6 ir 25.2.1.7 p.
numatytais atvejais jspéjimas netenka galios, jeigu Rangovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per {spéjimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova.

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad Uzsakovas nepagristai nutrauké Sutartj dél esminio jos pazeidimo, ir norédamas gin€yti tokj nutraukima teisme,

privalo pareiksti ieskinj teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Istatymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti, jeigu:

25.3.1.1. Uzsakovas pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Uzsakovo skola Rangovui virsija 20% Pradinés sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves
Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumuy;

25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam iskelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar
panasi, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy susitarima tgsti Uzsakovo veikla, kai Uzsakovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai
ivykdyti Sutarti, bei neistaiso pazeidimo, gavgs Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar [renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Uzsakovas pazeidzia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai

kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

25.3.3. Rangovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant numatytaji 11.5.4

p. (uzsitgsgs Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny ispéti Uzsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali bati nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispéjimas netenka galios, jeigu UZsakovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per {spéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
bati ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4. Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

25.4.1. Salys turi teise susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos §ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.3 ir 25.2.4 p.;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dél objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmy nepriklausomy priezasciu;

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutarti arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasiekia bendro, abi Salis tenkinanéio rezultato.

25.4.2. Susitarima nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti toki Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutartj, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai { teisma, kad §is savo sprendimu nutraukty Sutartj.

25.5. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tagiau Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginty nagrinéjimo tvarka nustatandiy
Sutarties salygy ir kity Sutarties salygu, kurios pagal savo esmg lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaigé dali Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutarti Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo akta dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby
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dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutarti, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pasalinti i§ statybvietés visa Rangovo turta ir atliekas, sutvarkyti Objekta ir
statybvietg, pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti statybviete, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus Uzsakovui, jskaitant nebaigtus
Rangovo dokumentus, kuriy praso Uzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina Uzsakovui ir jis igyja teis¢ naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti Uzsakovui visus statybvietéje
esancius ir Sutarties reikalavimus atitinkancius Statybos produktus ir [renginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti Uzsakovui visus i jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir [renginius, o jeigu to padaryti neimanoma, — atlyginti ju vertg pinigais per 15 dieny po Uzsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. 1 Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty vertg
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei [renginiy, perduoty Uzsakovui pagal 25.5.3.2 p., isigijimo kaina, taip pat Rangovo
uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir [renginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikgs pranesima apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, {sigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti { statybvietg ir Rangovas pateiks Techniniam
25.5.4. Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekviena diena, kuria véluoja jvykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus isipareigojimus, o Uzsakovas turi teisg savo nuoziiira ir Rangovo saskaita bei rizika pasalinti i§ statybvietés viska, kas, Uzsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, iskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, Uzsakovui perduotiny Statybos produkty bei [renginiy iki tol, kai

Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai pranesimus, praiymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, $ie dokumentai turi biiti suradyti lietuviy kalba, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu para$u ir i3siysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasira§yti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biiti iteikti kitai Saliai
asmeniskai pasiraSytinai, arba siunciami pastu registruotu laiSku su patvirtinimu apie laisko iteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko
iteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susirasinéti elektroniniais laiSkais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiskais ir
skaitmeniniais failais, taciau turi buiti uztikrinama galimybé identifikuoti laisko ar kito dokumento siuntéja bei iSsiuntimo laika ir turi biiti technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomentis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siun&iamus
prane§imus ir informacija turi siusti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti KonkreGiasias salygas. Jei Salis nepraneia apie
kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo, praneiimo i$siuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu praneSimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siun¢iamas pastu, ar per kurjery, jis turi bati jteikiamas pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta diena.

26.5. Jeigu praneSimas siunciamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena.

26.6. Jeigu pranesSimas siunciamas keliais skirtingais buidais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesnjji pranesima.

27. TAIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

27.2. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susij¢ su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo buti
sprendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginca, issiysdama pretenzija. Pretenzijoje turi baiti nurodyta, kad ji teikiama pagal §j punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai nei§sprendzia ginco per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal §{

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ §ios Sutarties arba susijes su ja, ar jos paZzeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.
28. SUTARTIES SUDARYMAS, ISIGALIOJIMAS IR PABAIGA
28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys pasira$o Sutartj. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas pasiraso paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla (3.1.1 p.)
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Sutarties ivykdymo uZtikrinima (12.1 p.) isigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia Uzsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinima ir Uzsakovas patikrina ir patvirtina Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla, kita diena isigalioja visos kitos Sutarties
salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
Tokiu atveju laikoma, kad kita diena po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, Uzsakovas
igyja teis¢ [statymy nustatyta tvarka pasitlyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylanc¢ius Uzsakovo nuostolius bei tuo
tikslu pasinaudoti Rangovo pasitilymo galiojimo uztikrinimu, nevir§ydamas patirty nuostoliy sumos.

28.5. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodyta terming nepateikia visy dokumenty (iSskyrus jei tokie dokumentai yra viesai prieinami), iskaitant papildomus
duomenis ir paaiskinimus, jei tokiy prasé Uzsakovas, patvirtinan¢iy Rangovo teisg verstis veikla ar (ir) Rangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar)
Istatymuose nurodyty privalomy reikalavimy dél teisés verstis veikla, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju, kita dieng po
termino Rangovui pateikti dokumentus dél teisés verstis veikla ar tiekéjo informavimo, kai dokumentai buvo pateikti ir tiekéjas neatitiko reikalavimo dél teisés verstis
veikla, Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, UZzsakovas jgyja teisg [statymy nustatyta tvarka pasitlyti sudaryti Sutartj kitam tieké&jui ir reikalauti
Rangovo atlyginti dél to kylancius Uzsakovo nuostolius.

28.6. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai {vykdoma, jskaitant visy Rangovo garantiniy isipareigojimy pagal Sutarti jvykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.
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29. SALIU ATSTOVU PARASAI

UZSAKOVAS

PasiraSantis asmuo

Vardas, pavardé:

RANGOVAS

PasiraSantis asmuo

Vardas, pavardé:

Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas:
Data: Data:
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