
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 5 PRIE 2025-04-03 D. SUTARTIES NR. S‑25-271

2025-12-16
Vilnius

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“,  o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2025-04-03 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-25-271 (toliau – Sutartis);
B. [bookmark: _Hlk163046241]Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti „Magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 51,55 iki 59,00 km rekonstravimas“ (toliau - Darbai), o Užsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai atsiskaityti už atliktus Darbus;
C. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta pastaba, jog „Rangovas savo pasiūlyme turi įsivertinti eilutėje nurodytą sumą. Rangovas, pasirašęs Sutartį su AB Via Lietuva dėl kelio rekonstravimo/remonto, turės sudaryti sutartį su AB „ESO“ dėl jiems priklausančių tinklų pertvarkymo. AB Via Lietuva Rangovui už AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymą apmokės už faktiškai atliktus darbus“. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta suma 19.898,00 Eur be PVM.
D. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB „ESO“) Rangovui po faktinio darbų atlikimo 2025 m. spalio 28 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ESO25P143271 (Priedas Nr. 1), kurios vertė yra 15.848,50 Eur be PVM; 
E. Faktiškai atlikus ESO dalies darbus, sumažėjo šių darbų atlikimui numatyta vertė nurodyta konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje, todėl atsirado neatliekamų darbų, kurių vertė yra 4.049,50 Eur be PVM;
F. Rangovas 2025 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. SD/25-1508 „Dėl elektrotechnikos (ESO) dalies“ (Priedas Nr. 2) kreipėsi į Užsakovą dėl mažesnės sumos žiniaraščiui Nr. 3 nustatymo.
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl neatliekamų darbų kainos:
1.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 4.899,90 Eur (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 90 ct);
1.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 4.049,50 Eur (keturi tūkstančiai keturiasdešimt devyni eurai 50 ct);
1.3. 21 proc. PVM yra 850,40 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų 40 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 4.899,90 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
19.651.312,49 Eur (su PVM).
3.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedai:
8.1. Priedas Nr. 1 AB „ESO“ 2025-10-28 sąskaita Nr. ESO25P143271;
8.2. Priedas Nr. 2 Rangovo 2025-12-02 raštas Nr. SD/25-1508 „Dėl elektrotechnikos (ESO) dalies“.


	Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Via Lietuva 
Kauno g. 22-202
LT–03212 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
PVM mokėtojo kodas LT100009270611
Telefonas  (8 5)  232 9600 
El. paštas 
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“  

Atstovaujama įgalioto darbuotojo 


	Rangovas:

AB „HISK“
S. Kerbedžio g. 7,
LT-35104 Panevėžys
Juridinio asmens kodas: 147710353
PVM mokėtojo kodas: LT477103515
Telefonas +370 45 502 601
El. paštas info@hisk.lt
A. s. LT02 4010 0412 0009 0263
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
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