SUSITARIMAS PRIE 2025-06-20 RANGOS SUTARTIES DĖL KAPITALINIO REMONTO DARBŲ NR. SUT-15326/2025, F25-171
dėl sutarties sąlygų pakeitimo
2026 m. vasario 10 d.
Kaunas

UAB „Baltijos plienas“, įm. k. 303292413, atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), ir 
VšĮ Kauno kolegija, juridinio asmens kodas 111965284, atstovaujama direktoriaus dr. Andriaus Brusoko, (toliau – Užsakovas), veikiančio pagal Kolegijos statutą
[bookmark: _Hlk219884798]kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį papildomą susitarimą prie 2025 m. birželio 20 d Rangos sutarties dėl kapitalinio remonto Nr. SUT-15326/2025, F25-171, toliau vadinamą „Susitarimas“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:
1. Šalys, vadovaudamosi 2025 m. birželio 20 d. Rangos sutarties dėl kapitalinio remonto darbų Nr. SUT-15326/2025, F25-171 (toliau – Sutartis) 1.9, 4.6.2, 10 skyriaus nuostatomis, 10.2.3 ir 10.5 punktais bei VPĮ 89 str., susitaria dėl Sutarties pakeitimo dėl Techninio projekto sprendinių pakeitimų, kurių Rangovas negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu. Atsižvelgiant į tai, Sutarties 3.4 punkte nustatyta Sutarties kaina didinama patvirtintų papildomų darbų, įformintų šiuo Susitarimu, verte ir keičiama iš 1 330 477,15 Eur (vienas milijonas trys šimtai trisdešimt tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt septyni eurai 15 ct) su PVM į 1 418 319,06 Eur (vienas milijonas keturi šimtai aštuoniolika tūkstančių trys šimtai devyniolika eurų 6 ct) su PVM.
2. Šalys susitaria, kad šiuo Susitarimu keičiama tik Sutarties 3.4 punktas dėl kainos, o darbų atlikimo terminas, nustatytas Sutarties 6.1 punkte, nėra keičiamas, pratęsimas nenumatomas ir terminas lieka galioti toks, koks buvo nustatytas Sutartyje.
3. Šalys patvirtina, kad šiuo Susitarimu atliekamas Sutarties pakeitimas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi reikalavimus, nekeičia Sutarties pobūdžio ir jo vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2025 m. birželio 20 d. Rangos sutarties dėl kapitalinio remonto Nr. SUT-15326/2025, F25-171 dalis. Jam galioja visos minėtoje Sutartyje numatytos sąlygos ir tvarka.
6. Šalys patvirtina, kad šį susitarimą pasirašo kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.
7. Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo abi Šalys.
8. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą teisinę galią. Elektronine forma sudarytas Susitarimas yra prilyginamas rašytiniam Susitarimui ir yra saugomas Šalių dokumentų valdymo sistemoje. Telekomunikacijų įrenginiais perduotas, pasirašytas ir skenuotas Susitarimas turi tokią pačią teisinę galią kaip ir įprastai pasirašytas popierinis Susitarimas, išskyrus atvejus, kai neįmanoma identifikuoti teksto ir (ar) parašo.
PRIEDAI:
1. Paaiškinimas, dėl papildomų darbų atsiradimo ir darbų atlikimo termino pratęsimo būtinybės, 95 lapai. 
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