
 

 

 

 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KIEMO AIKŠTELĖS), 

JURGELIŠKIŲ K. 10, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., 

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

2025 m. gegužės mėn. 19 d. Nr. PS 2025-61 

Vilnius 

 

UAB „Toksika“ (toliau – Užsakovas, perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 244670310, 

Kuro g. 15, LT-02300, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arūno Dirvinsko, veikiančio pagal 

bendrovės įstatus,  

ir 

UAB „Limega“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 145407247, Kanapių g. 1C, LT-78138, 

Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,  

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis, 

atsižvelgdami į tai, kad Užsakovas 2025 m. balandžio 15 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kitos 

paskirties inžinerinio statinio (kiemo aikštelės), Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., 

projektavimo ir statybos rangos darbai“ (CVP IS pirkimo numeris – 2225423 (toliau – Pirkimas), o Rangovas 

2025 m. balandžio 25 d. pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju, sudarė šią viešojo pirkimo 

darbų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl Sutartyje išvardytų sąlygų. 

1. Bendrosios nuostatos 
1.1. Šis susitarimas susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie 

ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka: 

1.1.1. Sutartis; 

1.1.2. Sutarties priedai (išskyrus Pasiūlymą); 

1.1.3. Pirkimo dokumentai; 

1.1.4. Sutarties pakeitimai; 

1.1.5. Pasiūlymas. 

1.2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose 

ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir 

negali būti naudojami aiškinant Sutartį. 

1.3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir 

daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys asmenis 

apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvienu 

konkrečiu atveju) atvirkščiai. 

1.4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu nurodyta 

reikšme. 

1.5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis. 

1.6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu 

nenurodyta kitaip. 

2. Atsakingi asmenys ir bendravimas 
2.1.              

          

2.2.    

     

2.3.      

  

2.4. Šiame Skyriuje nurodyti Šalių atsakingi asmenys neturi teisės pasirašyti Sutarties pakeitimų. 

Elektroninio dokumento nuorašas

Užsakovo  atstovas,  atsakingas  už  Sutarties  vykdymą  –  ,

Užsakovo  atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą  –  

Rangovo  atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą  –  
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2.5. Užsakovo elektroninio pašto adresas, kuriuo, Sutarties vykdymo metu, siunčiami Rangovo 

pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui yra: vilnius@toksika.lt. 

2.6. Rangovo elektroninio pašto adresas, kuriuo, Sutarties vykdymo metu, siunčiami Užsakovo 

pranešimai ir (ar) prašymai Rangovui yra: info@limega.lt. 

2.7. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo 

turi būti įforminama raštu lietuvių kalba ir siunčiama paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais 

adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus pridėtinės vertės 

mokesčio sąskaitas-faktūras ar sąskaitas-faktūras (toliau – sąskaita). 

2.8. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame 

Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis 

raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai 

nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų 

vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis. 

2.9. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra 

nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą 

patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo 

gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo 

atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą. 

2.10. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis 

informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja 

bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą.  

3. Subtiekimas ir specialistai 
3.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti 

bus pasitelkiami tretieji asmenys. 

3.2. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius 

reikalavimus atitinkantys subtiekėjai ir (ar) specialistai. Rangovas yra atsakingas už subtiekėjų vykdomą 

Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subteikėjai laikytųsi Sutarties nuostatų. 

3.3. Rangovas patvirtina, kad Sutarties vykdymui pasitelks šiuos subtiekėjus: 

3.3.1. UAB „Vakarų inžinerija“, juridinio asmens kodas 303247286, Smeltaitės g. 152, Trušelių k., 

Klaipėdos r. Subtiekėjas vykdys projektavimo darbus. 

3.3.2. UAB „Matininkų centras“, juridinio asmens kodas 303009491, Marijampolės g. 37 A, Šiauliai. 

Subtiekėjas vykdys kadastrinius matavimus. 

3.4. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, 3.3. papunktyje nenurodytus 

subtiekėjus. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas 

taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo 

metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  

3.5. Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus šiame Sutarties skyriuje nustatytais 

atvejais ir tvarka gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.  

3.6. Užsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutartyje, pakeitimą, 

raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus. 

3.7. Naujo subtiekėjo pasitelkimą ar Sutartyje nurodyto subtiekėjo keitimą iniciuojanti Šalis turi 

raštu kreiptis į kitą Šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 

(penkias) darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti su subtiekėjo pakeitimu kitais nei šiame 

Sutarties skyriuje nustatytais pagrindais. 

3.8. Subtiekėjas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais: 

3.8.1. kai subtiekėjas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija; 

3.8.2. kai subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui atsisakius vykdyti 

įsipareigojimus, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje 

numatytų įsipareigojimų. 

3.9. Reikalavimai specialistams ir jų keitimui nekeliami. 

3.10. Šalims sutikus dėl subtiekėjo pakeitimo ar naujo subtiekėjo pasitelkimo, Šalys raštu sudaro 

susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujas subtiekėjas gali 

pradėti vykdyti jiems Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis 

susitarimas. 

mailto:vilnius@toksika.lt
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4. Sutarties objektas 
4.1. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų 

reikalavimų ir geriausios praktikos, savo jėgomis ir rizika bei iš savo medžiagų atlikti kitos paskirties 

inžinerinio statinio (kiemo aikštelės), Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., projektavimo 

ir statybos rangos darbus (toliau – Darbai), kurių detalus aprašymas, jų kokybė, preliminarūs kiekiai ir (ar) 

apimtis, vykdymo tvarka, įvykdymo terminai, vieta ir kiti kriterijai nustatyti Sutarties 1 priede „Techninė 

specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties 2 priede „Pasiūlymas“ (toliau – Pasiūlymas) ir 

perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti Darbus 

ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais. 

5. Kaina ir mokėjimo tvarka 
5.1. Pradinės Sutarties vertė yra 66 495,00 (šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai 

devyniasdešimt penki eurai, 0 ct) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).  

5.2. Maksimali Sutarties vertė yra 66 495,00 (šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai 

devyniasdešimt penki eurai, 0 ct) Eur be PVM, ir 13 963,95 (trylika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt trys 

eurai, 95 ct) Eur PVM, iš viso: 80 458,95 (aštuoniasdešimt tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni 

eurai, 95 ct) Eur.  

5.3. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Rangovo patirtos ir (ar) galimos patirti 

tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Darbų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant 

darbams atlikti reikalingų medžiagų ir prekių, technikos, transportavimo, visas su dokumentų, kurių reikalauja 

Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidas, 

išlaidas licencijoms, patentams, leidimams ir pan. (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkimo dokumentuose aiškiai 

nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą). 

5.4. Sutarčiai taikomos fiksuotos kainos kainodaros taisyklės, numatytos Sutarties 14 skyriuje 

„Sutarties keitimas“. 

5.5. Rangovas sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik elektroniniu 

būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda 

paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), 

teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 

neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios 

informacinės sistemos (SABIS) (svetainė pasiekiama https://sabis.nbfc.lt) priemonėmis. Užsakovas 

elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi sąskaitų administravimo bendrosios 

informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. 

5.6. Rangovas gali pateikti Užsakovui sąskaitą (išskyrus išankstinio mokėjimo sąskaitą, jei taikoma) 

ir (ar) atliktų darbų aktą ar Darbų perdavimo-priėmimo dokumentą ne anksčiau, nei įvykdo užsakytus Darbus. 

Užsakovas už atliktus Darbus apmoka Rangovui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo 

Darbų įvykdymo, atliktų darbų akto ar Darbų perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo ir (ar) sąskaitos 

gavimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai (t. y. turi būti išpildytos visos sąlygos).  

5.7. Atliktų darbų dokumentai ir (ar) sąskaitos pateikiamos ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per 

mėnesį. 

5.8. Užsakovas mokėjimus atlieka pavedimu į Sutarties 20 skyriuje „Šalių juridiniai adresai, 

rekvizitai ir parašai“ nurodytą Rangovo banko sąskaitą (išskyrus 5.10-5.11 papunkčiuose nustatytus atvejus – 

pavedimai atliekami į trečiųjų asmenų sąskaitas). 

5.9. Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol Rangovas ištaisys trūkumus jeigu: 

5.9.1. išankstinio mokėjimo sąskaitoje (jei taikoma) ar sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos 

sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma; 

5.9.2. sąskaita pateikiama ne elektroninėmis priemonėmis; 

5.9.3. nepateikiama arba pateikiama Sutarties reikalavimų neatitinkanti avansinio mokėjimo garantija 

ar laidavimas (jei taikoma); 

5.9.4. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų; 

5.9.5. kitais Sutartyje nustatytais atvejais. 

5.10. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, Rangovui sutikus, tarp Užsakovo, 

Rangovo ir subtiekėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju sutartis, kurioje 

aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 
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Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekėjai), arba nuo informacijos apie subtiekėjo pasitelkimą iš Rangovo 

gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas 

pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą ir Rangovo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo 

atlikimo jam. Subtiekėjui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekėjui gali būti 

atliekamas tik po to, kai Užsakovas priims Darbus. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subtiekėjo, jie ginčus 

sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos 

Rangovui mokėtinos sumos. 

5.11. Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo kitiems 

tretiesiems asmenims, nei nurodyta Sutarties 5.10 papunktyje, jei tai yra susijęs su šios Sutarties vykdymu 

(pvz. jei trečiasis asmuo tiekia Rangovui prekes ar jų sudedamąsias dalis, ar yra prekių gamintojas ir nėra 

laikomas subtiekėju). Užsakovui sutikus, tarp Užsakovo, Rangovo ir trečiojo asmens gali būti pasirašoma 

trišalė tiesioginio atsiskaitymo su trečiuoju asmeniu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 

trečiuoju asmeniu tvarka. Trečiajam asmeniui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas trečiajam 

asmeniui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas priims Darbus. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subtiekėjo, 

jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Trečiajam asmeniui išmokėtų sumų dydžiu yra 

mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 

6. Prievolių įvykdymo užtikrinimai 
6.1. Jeigu Užsakovas vėluoja sumokėti Rangovui priklausančias sumas Sutartyje nustatytais 

terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 (penkių šimtųjų) procentų delspinigius nuo 

neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.  

6.2. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje 

numatytais terminais, moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) procentų delspinigius nuo pradinės Sutarties 

vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Rangovui mokėtinų 

sumų. Užsakovas neprivalo įrodyti Rangovui, kad patyrė nuostolių. 

6.3. Nutraukus Sutartį 15.2.1, 15.2.2, 16.1.2, 16.1.3 papunkčiuose nustatytais pagrindais, Rangovas 

privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 

3000,00 (trijų tūkstančių) Eur dydžio baudą. Užsakovas neprivalo įrodyti Rangovui, kad patyrė nuostolių. 

6.4. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su laidavimo 

draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad 

draudimo įmoka už išduotą laidavimą yra sumokėta) (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) arba perveda Sutarties 

užtikrinimo suma į Užsakovo banko sąskaitą (sąskaitos Nr. LT907300010002397925). Jei Rangovas 

nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti 

Sutartį. 

6.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo 

banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą 

sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo 

įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovas padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas 

netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis 

Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo. 

6.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko 

arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo 

išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne 

mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti 

bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso. 

6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į 

lietuvių kalbą). 

6.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė negu 20 (dvidešimt) procentų nuo 

pradinės Sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė. 

6.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais. 

6.10. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 

10 (dešimt) dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui. 

6.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną. 

6.12. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 

30 (trisdešimt) dienų po numatomos visų Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo 

užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki 
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tol, kol sueis 30 (trisdešimt) dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus, bus sudarytas Darbų perdavimo-

priėmimo aktas. 

6.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 

įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau 

patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms. 

6.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis 

sumomis. 

6.15. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą 

ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Sutarties 

įvykdymo užtikrinime. 

6.16. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą 

ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

6.17. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos 

įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal 

pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 

2010 m. redakcija). 

6.18. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su 

Sutarties įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai. 

6.19. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo 

įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti 

mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos. 

6.20. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu: 

6.20.1. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas 

už Darbų vėlavimą, per 10 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi 

teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą; 

6.20.2. Rangovas neįvykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, per 10 dienų 

po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą 

įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

6.20.3. atsiranda Sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos aplinkybės, suteikiančios 

teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 

visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą 

įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 

6.21. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo 

galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo 

užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ir sutartiniai 

įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, 

Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei 

antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas 

įvykdė savo įsipareigojimus, ir Užsakovas jam neturi pretenzijų. 

6.22. Netesybų sumokėjimas ir (ar) užtikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Šalies teisės 

reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš 

kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo 

ar nevykdymo, neviršijant 20 (dvidešimt) procentų pradinės Sutarties vertės (t. y. 13 299,00 Eur) jei teisės 

aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos 

apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, 

konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Užsakovas atsako tik už 

tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo sutartinių 

įsipareigojimų dėl Užsakovo kaltės. 

7. Šalių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė 
7.1. Šalys sutaria ir patvirtina, kad abi susitarė dėl Sutarties sąlygų, turi šioje Sutartyje ir teisės 

aktuose, taikomuose darbų vykdymui, nustatytas ir (ar) kylančias iš šios Sutarties esmės teises, pareigas bei 

atsakomybę, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.  
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7.2. Šalys įsipareigoja: 

7.2.1. vykdant Sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų 

vykdymui, užtikrinti iš kitos Šalies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir 

jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota 

informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties 

vykdymo metu ir neribotą laiką po jos užbaigimo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus 

įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, 

kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar 

paskelbti viešai; 

7.2.2. be kitos Šalies sutikimo nenaudoti kitos Šalies pavadinimo, prekių ženklų ar informacijos apie 

šią Sutartį jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką 

po jos užbaigimo. 

7.3. Rangovas taip pat įsipareigoja: 

7.3.1. neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus piniginius 

reikalavimus, kaip numatyta Sutarties 5.10-5.11 papunkčiuose. Rangovas gali pasitelkti subtiekėjus ir (ar) 

specialistus Sutarties 3 skyriuje „Subtiekimas ir specialistai“ nustatyta tvarka. 

7.3.2. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytais terminais įvykdyti darbus, atlikti kitus įsipareigojimus, 

numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir darbų trūkumų šalinimą. Rangovas pasirūpina 

visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui; 

7.3.3. rengiant projektinę kitos paskirties inžinerinio statinio (kiemo aikštelės), Jurgeliškių k. 10, 

Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., dokumentaciją, suderinti su Užsakovu visus sprendimus; 

7.3.4. projektinę dokumentaciją parengti taip, kad atitiktų Techninėje specifikacijoje projektavimui 

nustatytas sąlygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojančius statybos techninius reglamentus, kitus 

normatyvinius dokumentus, taikytinus įgyvendinant projektą. Projekto derinimas turi būti atliekamas remiantis 

Užsakovo išsakytomis pastabomis, dokumentais, galiojančiomis statybos techninių reglamentų normomis;  

7.3.5. atlikti projekto pataisymus, papildymus Rangovui atradus klaidų, ar neatitikimų, ar statybos 

darbų eigoje atlikus neesminių sprendimų keitimus ir kitus keitimus kuriems pritarė Užsakovas; 

7.3.6. įvykdyti Darbus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytus reikalavimus; 

7.3.7. vykdyti Darbus laikydamasis Darbų terminų, nurodytų Techninėje specifikacijoje ir per 10 

(dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą terminą parengti ir 

pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi numatyti Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, 

laikydamasis Darbų galutinio termino. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafiką 

taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais Rangovas 

paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, 

padidins Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.). 

Atnaujintame Grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti. Ši sąlyga 

netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafiką, 

atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus; 

7.3.8. užtikrinti, kad  Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo metu 

nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa 

apimtimi; 

7.3.9. įrengti laikinus statinius ar įrenginius, pasirūpinti buitinėmis ir sanitarinėmis patalpomis, kurie 

reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti; 

7.3.10. patiekti, iškrauti, priimti ir tinkamai sandėliuoti Darbams reikalingas medžiagas, gaminius, 

įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką; 

7.3.11. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius ir įrengimus, atitinkančius teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus, naudoti tik Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, 

gaminius ir įrengimus; 

7.3.12. organizuoti darbų vykdymą taip, jog nebūtų trikdoma įprastinė Užsakovo vykdoma veikla; 

7.3.13. atlyginti Užsakovui visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, susidariusius dėl savo ar 

Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, už sugadintą Užsakovo įrangą, 

įrenginius ar kitą Rangovo ar jo pasitelktų asmenų veiksmais ar (ar) neveikimu padarytą žalą; 

7.3.14. atliekant Darbus, laikytis Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, 

kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei jo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai; 

7.3.15. Rangovas yra atsakingas už saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos 

apsaugos, sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi, tinkamų 

darbo higienos sąlygų vykdymą statybvietėje; 
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7.3.16. kai Darbai vykdomi Užsakovo teritorijoje, pats atlikti nelaimingų atsitikimų, įvykusių su savo 

ir bet kokių Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojais, tyrimą ir jų apskaitą pagal Lietuvos 

Respublikos galiojančius nuostatus. Rangovas pats organizuoja pirmąją pagalbą nukentėjusiems nuo 

nelaimingo atsitikimo ar susirgimo darbe, praneša Užsakovui apie visus nelaimingų atsitikimų, avarijų ar 

gaisrų bei užsidegimų atvejus;  

7.3.17. Darbų atlikimo metu Rangovas privalo užtikrinti statybos aikštelėje švarą ir tvarką, savo 

sąskaita bei jėgomis šalinti visas netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas Atliekų tvarkymo 

taisyklėse ir kituose taikomuose galiojančiuose teisės aktuose nurodytu būdu ir vykdyti jų apskaitą; 

7.3.18.  užbaigus Darbus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų priėmimo–perdavimo 

akto pasirašymo dienos privalo pašalinti visas jam priklausančias netinkamas ir nereikalingas statybines ir 

kitas medžiagas bei atliekas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos 

aikštelės. Rangovui nevykdant šio įsipareigojimo, Užsakovas, apie tai informuodamas Rangovą raštu prieš 2 

(dvi) dienas, gali pašalinti jas iš statybų aikštelės Rangovo sąskaita ir savo jėgomis arba pasitelkdamas tam 

tikslui trečiuosius asmenis, ir už tai pateikti Rangovui išlaidų aktą bei sąskaitą išlaidų apmokėjimui; 

7.3.19. užtikrinti galimybę Užsakovui Darbų atlikimo metu tikrinti vykdomų Darbų kokybę, susipažinti 

su Darbams naudojamų medžiagų ir įrangos dokumentacija; 

7.3.20. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms žodinius ir raštiškus Užsakovo 

nurodymus; 

7.3.21. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų 

laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui patirtų išlaidų ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo 

darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors 

reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą; 

7.3.22. užtikrinti, kad vykdydamas Sutartį nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet 

neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius Užsakovui, atsiradusius dėl bet 

kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, 

modelių, prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės, o taip 

pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (arba) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo Užsakovo pareikalavimo dienos; 

7.3.23. Užsakovui paprašius, neatlygintinai, per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą, 

kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie Sutarties 

vykdymą: pateikti Darbų vykdymo ataskaitą, nurodydamas, kokie Darbai buvo įvykdyti, bei pateikdamas 

papildomą su Darbų vykdymu susijusią informaciją; 

7.3.24. aktyviai bendradarbiauti su Užsakovu, siekiant atlikti Darbus ir vykdyti Sutartimi prisiimtus 

įsipareigojimus; 

7.3.25. atliekant darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 

įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 4.3. papunkčiu: nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui 

tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos 

vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos 

aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, 

pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais 

tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus 

pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų 

pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių 

objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką)“; 

7.3.26. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose. 

7.4. Užsakovas taip pat įsipareigoja: 

7.4.1. prieš Darbų pradžią pateikti Rangovui turimus dokumentus, reikalingus Darbų atlikimui; 

7.4.2. perduoti Rangovui statybos aikštelę, surašant perdavimo–priėmimo aktą, ir užtikrinti Rangovui 

galimybę patekti į statybos aikštelę per visą Sutarties galiojimo terminą, nebent Rangovo patekimas į statybos 

aikštelę pažeistų Užsakovo interesus; 

7.4.3. priimti Šalių sutartu laiku įvykdytus Darbus, jeigu jie atitinka šios Sutarties reikalavimus; 

7.4.4. priėmimo metu patikrinti atliktus Darbus bei Sutartyje nustatytomis sąlygomis pasirašyti atliktų 

darbų dokumentus; 

7.4.5. sumokėti už įvykdytus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 
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7.4.6. bendradarbiauti, suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus 

tinkamam Sutarties vykdymui; 

7.4.7. teikti atsakymus į Rangovo klausimus, susijusius su Darbų vykdymu; 

7.4.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose. 

8. Darbų vykdymo ir priėmimo tvarka 
8.1. Rangovas Darbus privalo atlikti per Techninėje specifikacijoje numatytus terminus ir 

Techninėje specifikacijoje nurodytoje vietoje.  

8.2. Darbų pradžia laikoma data, kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ir priima 

statybvietę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo datos (toliau – Darbų pradžia). Darbus 

galima baigti anksčiau numatyto termino, nemažinant atliktų Darbų kokybės. Darbų neatlikimas per nurodytą 

Darbų atlikimo terminą laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

8.3. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę Užsakovo užduotyje arba, jeigu Užsakovo 

užduotyje nenurodyta, – Grafike nurodytu laiku. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Grafike nėra nurodytas 

terminas perduoti Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo. 

8.4. Statybvietė arba jos dalis perduodama Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, 

kurį pasirašo abi Šalys. 

8.5. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto (įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir 

tvarkos statybvietėje palaikymą. 

8.6. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos 

statybvietėje esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba statybvietės perdavimo-priėmimo akte pažymėtiems 

statiniams, įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. 

8.7. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo-priėmimo aktu ir (ar) sąskaita 

faktūra, kuris pasirašomas Rangovo ir Užsakovo įgaliotų atstovų, jeigu Darbai su visais jų priklausiniais, 

priedais ar dokumentais pristatyti laikantis Sutarties nuostatų. Užsakovas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) 

darbo dienų pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą arba atmesti Rangovo prašymą pasirašyti Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą, nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Rangovas privalo 

imtis, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas.  

8.8. Užsakovas turi teisę patikrinti Rangovo atliktus Darbus prieš juos priimdamas, per kuo 

trumpiausią įmanomą terminą. Darbų patikrinimo išlaidas, jei tokių yra, apmoka Užsakovas. Rangovas, iš 

anksto informavęs Užsakovą, turi teisę dalyvauti Darbų patikrinime. Rangovas pats apmoka savo patirtas 

dalyvavimo patikrinime išlaidas (atvykimo į patikrinimą ir kt.). Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas 

atlygintų patikrinimo išlaidas, jei patikrinimo metu nustatyta, kad Darbai neatitinka Sutarties priede Nr. 1 

„Techninė specifikacija“ keliamų reikalavimų.  

8.9. Užsakovo atliktų Darbų patikrinimas, priėmimas ir (ar) apmokėjimas už juos nepanaikina 

Rangovo atsakomybės dėl bet kokio Darbų neatitikimo Sutarties reikalavimams, net jeigu tas neatitikimas 

paaiškėja vėliau. Užsakovas, per protingą laiką, po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, privalo 

apie tai raštu pranešti Rangovui ir nurodyti, kokių reikalavimų atlikti Darbai neatitinka.  

8.10. Jeigu įvykdyti Darbai neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų, Užsakovas turi teisę: 

8.10.1. pareikalauti, kad Rangovas neatlygintinai, per ne ilgesnį kaip 15 (penkiolikos) darbo dienų 

terminą, pašalintų ar ištaisytų Darbų trūkumus; 

8.10.2. Rangovui neįvykdžius Užsakovo reikalavimo pagal 8.10.1 papunkčio sąlygas, vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, grąžinti už kokybės reikalavimų 

neatitinkančius Darbus sumokėtas sumas, bei pareikalauti, kad Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas 

atlygintų Užsakovo išlaidas Darbų trūkumams ištaisyti arba pašalinti, jeigu jų nepadengia netesybų suma. 

8.11. Užsakovas sumokės Rangovui tik už tuos Darbus ar jų dalį, kurie atitinka Sutartyje nustatytus 

reikalavimus.  

8.12. Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą 

tuo pačiu metu, kai Rangovas perduoda Užsakovui visus Darbus pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

9. Vėlavimas 
9.1. Jeigu Rangovas supranta, kad vėluos atlikti Darbus, arba bet kuri Šalis supranta, kad negalės 

laiku įvykdyti savo įsipareigojimų, ji privalo nedelsiant informuoti kitą Šalį apie vėlavimą ir kokią įtaką tai 

turės Sutarties vykdymui.  
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9.2. Už įsipareigojimų vykdymo vėlavimą yra taikomos užtikrinimo priemonės, nustatytos Sutarties 

6 skyriuje „Prievolių įvykdymo užtikrinimai“.  

10.  Garantija 
10.1. Rangovas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo 

atitikti Techninėje specifikacijoje ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus. 

10.2. Darbams turi būti suteikiama 60 (šešiasdešimt) mėnesių garantija, jeigu Techninėje 

specifikacijoje arba Pasiūlyme, arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatytas ilgesnis terminas 

(taikomas tas, kuris yra ilgesnis). 

10.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo dokumento 

pasirašymo dienos. Jeigu Darbų patikrinimo metu Užsakovas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, 

Garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai Rangovas ištaisys trūkumus. 

10.4. Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Darbų trūkumams išskyrus 

tokius trūkumus, kurie atsiranda Užsakovui pažeidus eksploatavimo sąlygas.  

10.5. Rangovas turi užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu būtų atliktas garantinis remontas. 

Rangovas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas. Jeigu Rangovas per šalių suderintą protingą 

terminą nepašalina gedimų, Užsakovas, raštu prieš 3 (tris) darbo dienas, informavęs Tiekėją, turi teisę pašalinti 

Darbų trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas 

išlaidas bei nuostolius.  

11.  Sutarties galiojimas 
11.1. Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą (po užtikrinimo pateikimo dienos einančią dieną), bei galioja iki visiško sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties 

įsigaliojimo. Sutartis gali būti pratęsta, jei tai yra numatyta Sutarties 14 skyriuje „Sutarties keitimas“.  

11.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų 

nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties 

sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, 

kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

11.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi 

įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

12.  Atsakomybės pagal Sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės  
12.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo 

civilinės atsakomybės šiais pagrindais: 

12.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo 

nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 

taisyklių nuostatos. Jeigu Rangovo subtiekėjas susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga 

Rangovas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekėjo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų. 

12.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų –  kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma  dėl 

privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės 

ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti. 

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie šiame Sutarties 

skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių 

ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 

įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. 

12.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie 

ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E3127CAC371
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E3127CAC371
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13.  Taikoma teisė ir ginčų sprendimo tvarka 
13.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi šia Sutartimi ir Pirkimo 

dokumentais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos 

teisė. 

13.2. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, 

nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų 

įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose. 

13.3. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis tarp Šalių. Prieštaravimai 

ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų, sprendžiami Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. 

14.  Sutarties keitimas 
14.1. Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima: 

14.1.1.  pasikeitus PVM tarifui. Už Darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma 

taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi 

(didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį 

mokėti dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir 

pan. – tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu atveju Kaina su PVM 

nebus keičiama. Dėl kitų nei PVM mokesčių pasikeitimo, įkainiai nebus perskaičiuojami ir keičiami. 

14.2. Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais: 

14.2.1. Esant 12 skyriuje numatytoms aplinkybėms „Atsakomybės pagal Sutartį netaikymas arba 

atleidimas nuo atsakomybės“ – Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba 

jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo 

vykdyti Sutarties; 

14.2.2. esant nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių Užsakovas negali priimti Darbų. 

Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti Darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo; 

14.2.3. esant išskirtinai nepalankioms klimato sąlygoms technologiniam procesui vykdyti (išskirtinai 

nepalankiomis sąlygomis nelaikomos tokios klimatinės sąlygos, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines 

sąlygas); 

14.2.4. jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, – kad būtų 

galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis 

vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas 

ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

14.3. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais 

pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą 

toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 2 (dviem) mėnesiams – į  kitos 

Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytos 

prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų 

sustabdymo metu. 

14.4. Subtiekėjai ir (ar) specialistai keičiami Sutarties 3 skyriuje „Subtiekimas ir specialistai“ 

nustatyta tvarka. 

14.5. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, 

neribojant pratęsimų skaičiaus dėl šių aplinkybių, tačiau neviršijant Sutarties galiojimo termino: 

14.5.1. Darbų neįmanoma atlikti dėl Užsakovo vykdomų krovos darbų bei su jais susijusių 

technologinių procesų, arba dėl kitų Užsakovo teritorijoje vykdomų darbų ar teikiamų paslaugų, kai tokie 

vykdomi darbai ar teikiamos paslaugos tiesiogiai įtakoja tinkamą Darbų atlikimą; 

14.5.2. jei Darbų ar jų dalies negalima vykdyti dėl hidrometeorologinių sąlygų, kurios nėra 

nenugalimos jėgos aplinkybės, kai pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus ir/ar įrangos bei medžiagų 

gamintojų nustatytus reikalavimus montavimo darbams, nustatytą darbų technologiją ir seką dėl to būtina 

nukelti Darbų atlikimo terminą. Aplinkybių terminui pratęsti egzistavimas ir realumas Rangovo prašyme 

Užsakovui privalo būti pagrįstas retrospektyviais, objektyviais ir viešai prieinamais meteorologinių sąlygų 

duomenimis, skelbtais hidrometeorologijos prognozes ir faktinius duomenis skelbiančių subjektų interneto 

svetainėse; 

14.5.3. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų trūkumas, kurio 

profesionalus ir patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 
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14.5.4. Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, 

veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos 

ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų. 

14.6. Kitais nei šiame skyriuje nustatytais atvejais Sutartis gali būti keičiama, tik jei tai galima, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.  

14.7. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais 

atvejais, jeigu pakeitimo sąlygos buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos Pirkimo 

dokumentuose. 

14.8. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties 

sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų  

kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) 

darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus 

dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties 

dalis. 

14.9. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir 

galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais. 

15.  Sutarties nutraukimas 
15.1. Sutartis gali būti nutraukta: 

15.1.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu; 

15.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal Sutartį netaikymas 

arba atleidimas nuo atsakomybės“ nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo 

apie jas gavimo dienos; 

15.1.3. jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal 

Sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ nustatytos aplinkybes gavimo Šalims nepavyksta 

susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį 

raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 14 (keturiolika) dienų. 

15.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 

15.2.1. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 

dalį ar dėl kitų Pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų; 

15.2.2. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad 

nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES; 

15.2.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose 

nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

15.2.4. Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. 

15.3. Rangovas gavęs pranešimą iš Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo pagal bet kurią iš 15.2 

papunktyje numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Užsakovui rašytinius paaiškinimus per 5 (penkias) darbo dienas 

nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos. 

15.4. Rangovas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu: 

15.4.1.  Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės arba Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal Sutartį 

netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ numatytų aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 20 

(dvidešimt) kalendorinių dienų ir jeigu Rangovas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Užsakovui; 

15.4.2. Užsakovas sustabdė Darbų vykdymo terminus dėl to, kad negali priimti Darbų ir Darbų 

vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 2 (du) mėnesius. 

15.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai 

Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems 

trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis 

laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. 

15.6. Nutraukiant Sutartį, Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus 

darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie 

Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui. 
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16.  Sutarties esminiai pažeidimai ir (ar) vykdymas su dideliais arba nuolatiniais 

trūkumais 
16.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma: 

16.1.1. jeigu Rangovas vėluoja Darbus atlikti 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Techninėje 

specifikacijoje nurodytų terminų (žr. 6 skyrių „Prievolių įvykdymo užtikrinimai“ ir Techninę specifikaciją); 

16.1.2. jeigu Rangovas siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytą 

kainą ar Sutartyje nurodytus įkainius); 

16.1.3.  jeigu Rangovas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo. 

16.2. Bus laikoma, kad Rangovas vykdė Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu: 

16.2.1. jeigu Užsakovas turės patirti papildomų, Techninėje specifikacijoje nenurodytų kaip 

neįtrauktinų į įkainius išlaidų; 

16.2.2. jei Rangovas naudoja informaciją apie Sutarties vykdymą, Užsakovą, logotipą, prekės ženklus 

reklamoje ar leidiniuose; 

16.2.3. jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ar pažeistų trečiųjų 

asmenų teises ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš 

Užsakovą, o Rangovas nekompensuotų dėl to Užsakovo patirtų išlaidų; 

16.2.4. jeigu Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą nepašalina nustatytų Darbų trūkumų arba 

atsisako juos pašalinti (išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nereikšmingi ir Darbai atitinka Techninėje 

specifikacijoje nustatytus reikalavimus); 

16.2.5. Jeigu nenurodyta kitaip, šios Sutarties 10 skyriaus „Garantija“ nuostatų pažeidimai bus laikomi 

Sutarties vykdymu su dideliais trūkumais. 

17.  Kitos sąlygos 
17.1 Šalys susitaria, kad Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos 

Respublikos teise ir sutinka, kad Sutartis būtų reglamentuojama ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus. 

17.2 Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 d. ši Sutartis ir jos priedai (ne 

konfidenciali informacija) bus skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 

18.  Baigiamosios nuostatos 
18.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi Šalims pasirašant kvalifikuotais 

elektroniniais parašais. 

18.2. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė 

ją kaip atitinkančią jų tikslus. 

19.  Sutarties priedai 
19.1. Sutartis turi 2 (du) priedus, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 

19.2. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“; 

19.3. Priedas Nr. 2 „Pasiūlymas“. 

20.  Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai 
Užsakovas:  Rangovas: 

UAB „Toksika“ 

Kuro g. 15, Vilnius 

Juridinio asmens kodas: 244670310 

PVM mokėtojo kodas: LT446703113 

Banko sąskaitos Nr. LT907300010002397925 

Swedbank AB 

Banko kodas 73000 

Tel. Nr. +370 5 2505302 

El. p. vilnius@toksika.lt  

 

Arūnas Dirvinskas 

Generalinis direktorius 

 UAB „Limega“ 

Kanapių g. 1C, LT-78138, Šiauliai  

Juridinio asmens kodas: 145407247 

PVM mokėtojo kodas LT454072410 

Banko sąskaitos Nr. LT457300010115267450 

Swedbank AB 

Banko kodas 73000 

Tel. Nr. +370 41 455798 

El. p. info@limega.lt 

 

Vytautas Vilkas 

Direktorius 

 

mailto:vilnius@toksika.lt
mailto:info@limega.lt
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  Priedas Nr. 1 prie Sutarties Nr. PS 2025-61 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 

1. SĄVOKOS 

Pirkėjas/Užsakovas – UAB „Toksika“, įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, LT- 02300 Vilnius. 

Rangovas - ūkio subjektas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 

Sutartis - Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

Projektas - Rangovo parengtas kitos paskirties inžinerinio statinio (kiemo aikštelės) , Jurgeliškių k. 10, Šiaulių 

kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., supaprastintas statybos projektas. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Rangovas turi parengti kitos paskirties inžinerinio statinio (kiemo aikštelės), Jurgeliškių k. 10, Šiaulių 

kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., Projektą ir jo pagrindu atlikti statybos rangos darbus. 

2.2. Objekto adresas (statybos vieta) - Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., sklypo unikalus 

Nr. 9103-0006-0033,  sklypo kadastrinis Nr. 9103/0006:33 Bridų k. v. 

2.3. Statinio kategorija - nesudėtingas statinys. 

2.4. Statinio paskirtis - kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė). 

2.5. Statybos rūšis - nauja statyba. 

2.6. Pirkimas apima Projekto parengimą; statybos rangos darbus; išpildomosios nuotraukos, statinio 

kadastrinių matavimų bylos ir žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos parengimą; statinio teisinę registraciją 

VĮ „Registrų centras“; kitas inžinerines paslaugas, reikalingas statybos užbaigimo procedūroms pradėti, 

užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka. 

2.7. Pirkimas į dalis neskaidomas. 

2.8. Rangovas Darbus atlieka per ne ilgesnį kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį nuo Sutarties 

įsigaliojimo datos arba per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą (taikomas tas, kuris trumpesnis). Projektą 

Rangovas atlieka bei pateikia suderinimui Užsakovui per ne ilgesnį kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų 

laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Maksimalus projektavimo ir darbų atlikimo bendras terminas negali 

būti ilgesnis nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.9. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Rangovo pateiktu rašytiniu 

motyvuotu prašymu, jeigu atsirado kliūčių, susijusių su nekilnojamojo turto registracija, kurios nepriklauso 

nuo Rangovo valios ir negali būti greitai išspręstos ar atsirado techninių ar technologinių sunkumų, kurių 

nebuvo galima numatyti sutarties sudarymo metu, Šalių rašytiniu susitarimu. 

3. REIKALAVIMAI PIRKIM OBJEKTUI 

3.1. Reikalavimai Projektui nurodyti pridedamoje projektavimo užduotyje. 

Techniniai reikalavimai darbams: 

3.1.1. Rangovas turi įvykdyti visus Techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant visus darbus, paslaugas 

bei medžiagas, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje specifikacijoje, tačiau yra neatsiejamai susiję 

su Užsakovo pirkimo objektu; 

3.1.2. Statybos darbai ir veiklos yra numatytos vykdyti objekte, kuriame Užsakovas vykdo veiklą, todėl 

Rangovo vykdomi darbai turi būti organizuojami bei atliekami taip, kad statybos metu nebūtų 

stabdoma vykdoma veikla; 

3.1.3. Užsakovas reikalauja, kad Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos 

užbaigimo), nustatyta tvarka, turi būti Rangovo aprašoma į Statybos darbų žurnalą; 

3.1.4. Visi statybos produktai (statybos ir apdailos medžiagos įrenginiai ir gaminiai), Rangovui, prieš 

teikiant užsakymą įsigijimui, turi būti suderinami su Užsakovu; 

3.1.5. Statybos rangos darbams atlikti naudojamos Rangovo medžiagos, kurias jis perka ir transportuoja 

savo lėšomis. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos darbų atlikimui, turi būti naujos ir 

nesenesnės nei 2023 m. arba lygiavertės. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti 
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kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir 

statybų techniniuose reglamentuose; 

3.1.6. Rangovo naudojamos medžiagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo būti 

neprastesnės kokybės); 

3.1.7. Visi numatomi statybos produktai, medžiagos ir įrenginiai (Statybos produktai) turi užtikrinti 

gaminių kokybės reikalavimus. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 

darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo arba lygiaverčius reikalavimus, o kai tokių 

specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, 

reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu 

naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. Statybos produktai, 

tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus; 

3.1.8. Visose statybos zonose ir prieigose veikdamas Rangovas turi pareigą užtikrinti švarą, tvarką ir saugą; 

3.1.9. Darbo ir veiklos zonos turi būti iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginiais 

atitvarais, apsaugančiais nuo dulkių ar kitų darbų metu sukeliamų nešvarumų patekimo Užsakovo 

veiklos zonose esančias patalpas, pastatus ar aplinką. Ant atitvarų iškabinti informaciją/navigaciją, 

suderintą su Užsakovu, reikalingą keleiviams; 

3.1.10. Jei sumontavus laikinus aptvėrimus statybos darbų zonoje lieka kilnojamos priešgaisrinės priemonės 

(gesintuvai, evakuacijos planai ar kita) jos privalo būti iškeltos į remonto prieigos zoną. Tiksli 

iškėlimo vieta privalo būti pažymėta statybvietės atsitvėrimo plane ir suderinta su Užsakovu; 

3.1.11. Rangovas turi pareigą sutvarkyti remonto metu susidariusias atliekas, įskaitant ir buitines, 

susidarančias statybvietėje; 

3.1.12. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo pildyti atskirą Atliekų apskaitos žurnalą, kuriame turi būti 

įrašomi duomenys apie statybinių ir kitų atliekų išvežimą. Pabaigus statybos darbus šio žurnalo 

kopija per 10 (dešimt) darbo dienų turi būti pateikiama Užsakovui; 

3.1.13. Darbų vykdymo metu už darbų saugą, elektrosaugą, aplinkosaugą ir gaisrinę saugą statybvietės 

teritorijoje/darbų zonoje ir prieigose, jeigu Rangovas atlieka veiksmus tokiose teritorijose, atsakingas 

Rangovas. 

 

4.  TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

4.1.  Medžiagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo būti ne prastesnės kokybės). 

4.2.  Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Projekto įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be 

defektų ir naujos - pagamintos ne anksčiau kaip prieš 2 metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos, lengvai 

identifikuojamos bei lengvai atsekamos ir turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte nurodyta 

kitaip. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir 

brėžinius, būtina suderinti su statybos darbų techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu. 

4.3.  Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. 

 

5. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS 

TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI 

5.1.  Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 su 

vėlesniais pakeitimais. 

5.2.  Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 ir vėlesniais 

pakeitimais. 

5.3.  Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; patvirtintu Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 ir vėlesniais pakeitimais. 

5.4.  Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 ir vėlesniais pakeitimais. 

5.5.  Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 su 

vėlesniais pakeitimais. 

5.6.  Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintu Lietuvos 
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Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. D1-962 su vėlesniais pakeitimais. 

5.7.   Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 su vėlesniais pakeitimais. 

5.8.  Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 

vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2012 m. 

vasario 3 d. įsakymu Nr. 1- 22 su vėlesniais pakeitimais. 

5.9.  Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo 

valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 su vėlesniais pakeitimais. 

5.10.  „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 

(toliau - LRAM) 2006-12-29 įsakymu Nr. DI-637 su vėlesniais pakeitimais. 

5.11.  Kitais, pirkimo objektui taikomais, ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei 

normatyvinių dokumentų reikalavimais. 

5.12.  Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatoms ir 

reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei 

vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis. 

 

6. ATLIKĘS STATYBOS DARBUS RANGOVAS PRIVALO 

6.1.  Patikslinti (atnaujinti) esamą (-as) kadastrinių matavimų bylą (-as) skaitmeninėje formoje (pdf ir dwg 

formatais); 

6.2. Atlikti parengtos (-ų) kadastrinių matavimų bylos (-ų) patikrą VĮ Registrų centre, jei reikalinga atlikti 

pataisymus ir gauti reikalingus suderinimus; 

6.3. Užsakovui pateikti galutinę patikrintą ir suderintą bylą (-as); 

6.4. Atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad 

atlikta statyba būtų užbaigta; 

6.5. Patalpinti visą privalomą dokumentaciją LR statybos leidimų ir statybų valstybinės priežiūros 

informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir gauti deklaraciją apie užbaigtą statybą (jei tai privaloma pagal 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą). 

 

7. DOKUMENTAI 

7.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI IKI DARBŲ VYKDYMO PRADŽIOS 

7.1.1. Darbų atlikimo grafikas ir darbų organizavimo (veikiančiame objekte) planas su aprašu; 

7.1.2. Pateikti dokumentus, patvirtinančius medžiagų ir gaminių kokybės atitiktį Projekte ir Techninėje 

specifikacijoje nurodytuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. 

 

7.2. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS 

7.2.1. Įrangos ir medžiagų garantinį laikotarpį liudijantys dokumentai; 

7.2.2. Darbų priėmimo - perdavimo aktas; 

7.2.3. Galutines patikrintas (VĮ Registrų centre) ir suderintas kadastrines duomenų bylas skaitmeninėje 

formoje (pdf ir dwg formatais); 

7.2.4. Statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas (jei toks būtinas), kaip reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymas ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

7.2.5. Kiti dokumentai, numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose 

teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimuose. 

 

8. KITOS SĄLYGOS 

8.1.  Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose (pvz. Projekte) 

galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo 

tiekiamoms prekėms, teikiamoms paslaugoms, darbams ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė 

ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. 

8.2.  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, Rangovas, jo subtiekėjas ir ūkio 
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subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, privalo būti registruotas (jeigu teikėjas, jų subtiekėjas ar ūkio 

subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) 

Europos sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje 

šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius 

susitarimus, kurie yra privalomi valstybėms narėms. 

8.3.  Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 

8.4.  Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad statyboje naudojamų statybos produktų (įskaitant jų sudedamąsias 

dalis) kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 straipsnio 

15 dalyje įvardytame sąraše. 

8.5.  Užtikrinti, kad Rangovas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, rangovo statyboje 

naudojamų statybos produktų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys 

asmenys nėra registruoti (juridiniai asmenys), nėra nuolat gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybėse ar 

teritorijose, nurodytose VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąraše. 

8.6.  Papildomų statybos darbų atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad šią riziką yra 

įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui) ir sudarydamas Sutartį. Papildomų statybos darbų 

atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomų statybos darbų poreikis atsiranda dėl Užsakovo 

pasikeitusių poreikių. 

8.7.  Užsakovo sprendimu Rangovui avansu gali būti sumokama iki 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be 

PVM, jeigu Užsakovas turi tam numatytų lėšų, o Rangovui yra būtina įsigyti medžiagas arba įrangą 

konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Užsakovo 

pranešimo turi pateikti Užsakovui banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso 

sumai bei draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. 

Užsakovas sumoka Rangovui avansą per 30 (trisdešimt) dienų nuo avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo 

dienos, Rangovui pateikus banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. 

Užsakovo avansu sumokėta suma Rangovui užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus darbus. 

Rangovo  prašymu, avanso užskaitymas gali būti vykdomas dalimis, užskaitant po 30 (trisdešimt) proc. 

iš Rangovui mokėtinų sumų už atliktus darbus (nesusijusių su avansu), kol bus padengta visa Rangovui 

avansu sumokėta suma. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis Užsakovo priimtais 

atliktų darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. 

8.8.  Užsakovas paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su PVM 

suma, Rangovui už atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Užsakovui garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir kai teisės aktų nustatyta tvarka statyba laikoma 

užbaigta (surašomas statybos užbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.). 

Rangovui nepateikus Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa 

sulaikyta suma ar jos dalis grąžinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio 

termino metai. Kai Rangovas nepateikia Užsakovui garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumento 

Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, Užsakovas turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti darbų defektų 

šalinimo išlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino 

metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus statinio 

naudotojui ar Užsakovui. 

 

9. DRAUDIMAS IR GARANTIJOS 

9.1.  Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo pateikti Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo (pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo) banko garantiją ar draudimo bendrovės 

laidavimo raštą, užtikrinantį fiksuotos 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties kainos be PVM sumos 

sumokėjimą. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, Rangovas privalo pateikti draudimo 

bendrovės raštišką patvirtinimą (mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą laidavimo 

draudimo raštą yra sumokėta), kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. 

9.2.  Rangovas privalo  per 7 darbo dienas nuo Atliktų darbų rezultato perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 

dienos pateikti Užsakovui galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito 

įstaigos garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą 

Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės 

atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų 

apmokėjimą Statinio naudotojui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų 
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laikotarpiu turi būti 5 procentai statinio statybos kainos. Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Rangovo 

pateikti įrodymus, kad dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 

pasirašytą Sutartį, yra galiojantis. dokumente, užtikrinančiame Rangovo garantinių įsipareigojimų 

įvykdymą, privalo būti įrašyta, kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja 

per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio apie Rangovo garantinių įsipareigojimų 

nevykdymą iš statinio naudotojo gavimo, sumokėti statinio naudotojui sumas (neviršijant užtikrinimo 

sumos), reikalingas apmokėti už statybos defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, 

pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą. 

 

10.  MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI 

10.1. Atliekamas pirkimas - žaliasis. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 

m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini 

Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos 

perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, 

taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.3 papunkčiu. 

10.2. Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, 

nurodytus įsakymo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“. 

10.3. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 

standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 

atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo 

pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus 

pirkimus, kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo 

nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). 

10.4. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo 

vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų 

įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos 

apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos 

vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir 

pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo 

priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais 

lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali 

pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. 

PRIDEDAMA: 

1. Projektavimo užduotis, 2 lapai. 
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO, ŽEMĖS SKLYPE UNIKALUS NR. 4400-0006-

0033, JURGELIŠKIŲ K. 10, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., SUPAPRASTINTAS 

STATYBOS PROJEKTAS, TECHNINĖ UŽDUOTIS 

(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS) 

 

1. STATYTOJAS 
UAB „Toksika“, įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, LT-02300, 

Vilnius 

2. PROJEKTO 

PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinio statinio (kiemo aikštelės), Jurgeliškių k. 

10, Šiaulių r., sav., supaprastintas statybos projektas (vadovaujantis 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). 

3. STATINIO ADRESAS Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r. sav. 

4. STATINIO RŪŠIS PAGAL 

NAUDOJIMO PASKIRTĮ 
Kiti inžineriniai statiniai. 

5. STATYBOS RŪŠIS Nauja statyba. 

6. STATINIO KATEGORIJA Nesudėtingasis statinys. 

7. PROJEKTO PARENGIMO 

ETAPAS 
Supaprastintas statybos projektas. 

8. FINANSAVIMO ŠALTINIS Privačios lėšos. 

9. PROJEKTUOJAMŲ 

STATINIŲ DUOMENYS 

Rengiant supaprastintą statybos projektą, numatyti šiuos 

sprendinius: 

9.1. aikštelės dvi šonines kraštines įrėminti betoniniais bordiūrais. 

Dvi kraštinės jungiamos su esama asfaltbetonio danga. 

Projektuojamos aikštelės plotas apie – 721 m2. 

9.2. aikštelės dangos konstrukciją projektuoti: 

✓ 4 cm storio iš asfaltbetonio mišinio rūšis AC 11 VS. 

✓ 6 cm storio iš asfaltbetonio mišinio rūšis AC 22 PS. 

✓ 25 cm storio iš nesurištojo min. medžiagų miš. fr. 0/45. 

✓ 40 cm storio šalčiui nejautrų sluoksnį. 

Aikštelės dangos konstrukcijos storis, projektavimo metu gali būti 

tikslinamas). 

9.3. suprojektuoti apšvietimą. 

9.4. aikštelę suprojektuoti  su nuolydžiais į abi puses nuo aikštelės 

vidurio važiuojamųjų dalių link paviršinių nuotekų nuvedimui.  

10. PRIVALOMIEJI 

TECHNINIO DARBO 

PROJEKTO RENGIMO 

DOKUMENTAI 

10.1. Lietuvos Respublikos įstatymai, normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai, statinio saugos ir paskirties dokumentai ir kiti 

teisės aktai; 

10.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

10.3. kiti privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai. 

11. STATINIO PROJEKTO 

EKSPERTIZĖS 

PRIVALOMUMAS 

Neprivaloma. 

12. PROJEKTINĖS 

DOKUMENTACIJOS 

SKAIČIUS 

12.1. po teigiamo ekspertizės akto išdavimo, pateikti 2 spalvotas 

kopijas (visų dalių), analogiškų suformuotoms popierinėms byloms, 

įrašytų į kompiuterines laikmenas (CD diske); 

12.2. minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus bylos 

dydis – 20 MB, galimi formatai – *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.pdf; 

14.4. brėžinių kopiją pateikti skaitmeninėje laikmenoje DWG formatu. 

13. STATINIO PROJEKTO 

EILIŠKUMAS 
Statinio projektas rengiamas vienu etapu. 
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14. Reikalavimai susiję su 

„Žaliųjų pirkimų“ nuostatų 

įgyvendinimu bei statinio 

tvarumo kriterijai 

Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės 

medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII 

skyrius „Statybinės medžiagos“);  

Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems 

statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos 

reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus 

aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos 

arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais. 

15. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų kalbai 
Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti Lietuvių kalba. 

________________ 
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 Priedas Nr. 2 prie Sutarties Nr. PS 2025-61 

 

PASIŪLYMAS 
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